佛塑总部业务大楼室内外装饰工程                                                       
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第1章 工程概况、特点
1.1 编制依据

1、佛塑总部业务大楼室内外装饰工程招标文件及补充文件。
2、广东省建筑设计研究院设计的施工图。
3、中华人民共和国行业标准《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及其他相关法律法规。

4、佛山市现行的施工规范和现场管理等有关规定。
5、本公司ISO质量保证体系。
1.2 相关规范

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

3、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001

4、《建筑地面工程施工质量及验收规范》GB50209-2002

5、《屋面工程技术规范》GB50207-94

6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

7、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

8、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584-2001

9、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB 18585-2001

10、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001

11、《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-97

12、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

15、《防静电工程技术规范》DGJ08-83-2000

16、《碳素结构钢》GB/T700

17、《不锈钢棒》GB/T1220

18、《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

19、《铝及铝合金板材》GB3880-83

20、《铝合金建筑型材》GB/T5237-97

21、《天然花岗石荒料》JC204

22、《天然花岗石建筑板材》JC/T205

23、《天然大理石建筑板材》JC/T79

24、《天然石材统一编号》GB/T17670-1999

25、《天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法》GB9966.2

26、《天然石材饰面试验方法 耐磨性能试验方法》GB9966.5

27、《天然石材饰面试验方法 耐酸性能试验方法》GB9966.6

28、《橡胶邵尔A型硬度试验方法》GB531

29、《硫化橡胶密度的测定方法》GB533

30、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001
31、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

32、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

34、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 

35、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001
36、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202－2002

37、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2002

38、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2002
39、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

40、《建筑幕墙》JG3035-96

41、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

42、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

43、《钢结构设计规范》GB50017-2003

44、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）

45、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2001版）

46、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

47、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

48、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

49、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 

50、《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002

51、《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/139-2001

1.3 编制原则

本施工组织设计是为佛塑总部业务大楼室内外装饰工程招标文件而编制的，是规范和指导该工程的各项不同施工工艺的施工，以及试验、材料采购、制作、贮运、安装、管理、清洁、产品维护、验收、和现场技术培训等全过程的综合性纲要，为了在该工程的施工全过程中按科学规律组织施工，建立正常的施工秩序，有计划地开展各分部分项工程的施工，及时地做好各项施工准备工作，保证劳动力和各种材料、机具的及时供应及使用，协调与其他单位之间、各工种之间、各种资源之间的空间布置与时间安排的关系。保证施工的顺利进行及按时保质完成该项目的施工任务，特制定本施工组织设计。并做到如下原则：

1、科学部署，统筹安排，保证重点，照顾一般。

2、强化组织指挥，加强管理，保证质量，保证安全，保证工期，保护环境，确保创优。

3、合理组织、平行、交叉、流水作业，力求均衡生产。

4、优化资源配置，实行动态管理。

5、精打细算，降低工程成本。

6、协调各方关系，搞好文明施工。

7、节约用水，节约用地。

1.4 工程概况

建设单位：佛山塑料集团股份有限公司
工程名称：佛塑总部业务大楼室内外装饰工程
工程地址：佛山市禅城区汾江中路85号87号
设计单位：广东省建筑设计研究院
本工程施工规模为佛塑总部业务大楼外立面原饰面拆除及重新铺贴、玻璃幕墙、首层改造、机电安装、消防等工程（具体以本工程工程量清单为准），外墙总面积约2300平方米。

1.5 工程特点

1、佛塑总部业务大楼室内外装饰工程是属于一改造工程，装饰面积大，装修、幕墙工程量大、其中包括了室内外装修装饰、玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、拆除工程等，属于较大型装饰工程项目。

2、该工程是佛山塑料集团股份有限公司的重点工程，质量要求高，装修档次要求较高，多种不同的装饰结构组合应用于不同的建筑装饰中，从而加大了施工难度。

3、施工协调难度大，必须协调装饰装修、幕墙、土建各专业单位之间的关系，配合各专业单位的施工总进度计划，共同做好成品保护工作等。

4、本工程项目地处佛山市区，施工期间大厦仍在使用，对安全文明施工、环境保护、消防防火等要求非常高。

1.6 承包范围及承包方式
佛塑总部业务大楼室内外装饰工程的招标施工图、招标文件中的工程量清单所包含的全部内容以及其它相关专业工程的配合协调工作，充分考虑工程实施的各种风险（因业主、材料供给、不可抗拒力等原因）后，采取包报建、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收（含政府相关部门的验收）、包安全、包文明施工、包环境卫生、包管理费、包措施费、利润及税费等图纸包干承包方式，承担合同规定的所有内容的全部工作。
1.7 施工目标

1.7.1 质量目标
本工程质量按《2005最新房屋建筑工程施工验收评定行业标准国家标准及强制性条文》及政府相关规范执行，一次验收合格通过，通过业主验收及若有的政府部门验收。
1.7.2 工期目标
本工程计划总工期111日历天。暂定开工时间为2010年8月20日，拟定竣工日期为2010年12月8日。
一旦中标，我公司将深入现场，根据实际情况，对施工方案进一步深化、细化，确定最佳施工程序，做好现场协调工作，尽早插入施工，对进度计划按施工阶段、施工部位进一步细化，分解到每一天、每一小时，并制定切实可行的保证措施，严格按照合同文件的规定工期执行，合理安排施工工序，配备足够的施工人员，确保工程按计划完成。

1.7.3 安全目标
严格执行国家发布的相关安全生产法规、施工安全规则及佛山市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内，杜绝死亡事故和重伤事故，轻伤事故频率控制在2‰以下。

1.7.4 文明施工目标
1、必须遵守佛山市城市管理、《佛山市建设工程现场文明施工管理办法》和业主制定的各项管理规定。
2、施工区域采用全围蔽管理，统一规划，统筹安排，挂牌施工，场地整洁。做到临时设施齐全、布置合理、场地干净；现场材料堆放整齐、标识清楚；作业现场工完场清，作业后不遗弃垃圾废料在现场；

3、对进场施工人员进行严格的文明施工教育，行为举止要符合佛山市文明市民的规范标准，并统一着装，统一胸卡，规范管理。进出施工现场的施工设备、车辆等要严格按照规定的线路行使，对噪声、粉尘等污染源要严格控制在国家及地方的规定之内，并制订详细的管理及保证措施。
4、搞好地方关系,尊重当地民风民俗和宗教习惯。员工言语文明，无打架斗殴现象，同时遵守现场文明施工的统一规定；
5、创文明施工样板工地及先进单位。达到佛山市文明工地标准。

1.7.5 环境保护目标
本公司按照ISO14001标准策划本工程施工过程中所涉及到的环境管理的要求，订立以下环保目标，确保达到有关法规要求：

1、本工程中所使用的建筑装修材料除必须满足建设单位和设计单位提供的材料技术要求外，还要确保达到设计环保要求；

2、危险废弃物单独设置，如有机溶剂、油漆、粘胶剂（包括包装物）等单独收集，集中处置；

3、持续改善污染排放状况，施工场地场界环境噪声昼间≤65db（A ），夜间≤55db（A ），装修垃圾及时收集，根据佛山市相关的建筑垃圾准许排放场所的规定，及时清运出本工程施工场地。
1.7.6 服务目标
信守合同，认真协调与各有关方面的关系，接受业主、总包单位及当地政府部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。

1、工程施工前：协助业主做好图纸深化，设备选型，办理与工程建设有关的手续，为工程尽早开工创造有利条件。

2、工程施工中：协助业主、土建单位做好与有关部门的协调工作，积极主动地为使工程优质、高速地建设、提出各种合理化建议。

3、工程竣工后：

（1）向业主提交工程维修手册，手册中标明各预留、预埋部位，各易损零配件的生产厂家等。

（2）工程保修做到随叫随到，24小时全天候服务。

第2章 施工前期的准备工作
2.1 施工程序总体设想

2.1.1 施工总体部署

一、组建项目部：

由公司派出机构提出组建项目部的人员名单，人力资源部负责审核，总经理批准。

二、施工合同交底：

派出机构负责对项目部进行合同交底。交底时，派出机构除合同外，还应对这些情况详细说明：工作内容、法律法规要求、顾客的期望、合同评审情况、公司对顾客的承诺、项目管理目标、公司对项目部的要求、公司为项目部提供的资源情况等。

三、施工准备：

项目部负责施工准备工作，当需要公司有关部门提供支持、服务时，派出机构应帮助协调组织。

（1）、技术准备

开工前，项目技术负责人应邀请设计单位对项目部进行设计交底，并填写《设计交底记录》，以掌握工程的特点及需要采取哪些新材料、新技术、新工艺和新设备。

项目技术负责人和施工员等应对图纸进行自审，并在图纸自审的基础上和顾客、设计、监理共同进行图纸会审，并作好《图纸会审记录》。

资料员负责保管《设计交底记录》和《图纸会审记录》，并将其复印件发至项目技术负责人、施工员等有关人员。

项目技术负责人应根据工程实际情况组织编制《项目管理计划》、专项施工方案。总承包部应对《项目管理计划》、专项施工方案进行审核，由总工程师审批。总承包部应对《项目管理计划》、专项施工方案进行备案。《项目管理计划》的编制须符合《项目管理计划编制指导书》的要求。

项目部应获取施工指导性文件，如公司程序文件、施工验收规范、技术标准、作业指导书等。

（2）劳动力和专业分包商进场

项目经理应按劳动力需用计划和工程进度组织劳动力和专业分包商进场。进场后的资格验证、入场教育由项目经理和安全员负责组织。

劳动力的选择与评定执行《劳务选择办法》；专业分包商的选择与评定执行《专业分包管理办法》。

（3）、物资进场

材料员应按采购计划组织物资进场，由施工员和仓库保管员按《物资管理程序》的要求对进场物资进行验证、接收、保管和发放。

（4）、施工机具和检测设备进场

项目部应按施工机具使用计划组织施工机具和检测设备进场。

项目部应本着“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，落实现场施工机具和检测设备的使用、保管、维护责任，确保施工机具及检测设备持续的过程能力。

（5）、现场布置

项目部按照施工平面布置图进行现场布置，包括临水临电布置、消防设施配备、搭设办公室、加工现场、库房等。

现场CI布置按《现场CI管理办法》的要求执行。

开工时，项目部应及时填写好《工程开工报告》、《工程开工通报》，并分别上报顾客/监理和公司，以视为项目正式开工。

四、施工：

（1）、技术交底

施工前，项目技术负责人或施工员应向作业人员进行口头或书面的技术交底，讲解图纸和规范要求、施工控制要点、质量要求等。主要分项工程和关键工序应以《技术交底记录》形式进行书面交底。

（2）、特殊过程确认

对钢结构焊接等不容易、不能经济地由后续测量加以验证的施工过程应进行过程确认。特殊过程确认包括：制定专项施工方案或工艺规程、设备能力认可、施工用料、人员资格鉴定、施工过程中的监控。

施工前，项目技术负责人按有关技术标准、规范的要求组织制定专项施工方案或工艺规程，方案或规程中应确定过程控制点、控制方法和必要的工艺参数。项目部应对特殊过程做好预先鉴定，并填写《特殊过程预先鉴定记录》。

设备进场时，施工员和安全员应按国家有关规定对设备是否满足规定要求进行认可。

操作人员进场时，施工员和安全员应对人员资格进行确认并进行技术交底。施工中，施工员和安全员应对人员的操作能力进行鉴定，发现不合格者应予以更换或进行培训。

施工过程中，施工员应对过程参数进行监控，填写并保存有关技术记录（形式自定）。

当施工条件发生变化时，应针对变化情况对过程进行再确认。

（3）、施工过程监控

施工员负责对施工人员的操作、工程质量、施工进度是否符合规定要求进行监控，及时处理发现的问题。对影响质量的关键部位或薄弱环节重点进行控制，及时检验工序质量。

自检：每一分项工程施工完成后，均由该施工班组对所施工产品进行自检，由班组长以《工程自检交接检记录》的形式作好自检记录，并及时上交施工员。

交接检：经自检合格的分项工程，由施工员组织质检员、上下工序班组长进行交接检，对所发现的问题应及时解决。合格后，上下工序班组以《工程自检交接检记录》的形式作好交接检记录后，可进行下一道工序施工。

质检员每月底将本月完成的分项工程和发生的工程质量问题及其处理办法等填写在《工程质量月报》，并上报总承包部。

五、工程质量检验评定

施工员负责隐蔽工程和分项工程的质量检验，并填写《隐蔽工程验收记录》、《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》,由质检员进行质量等级评定后，通知监理工程师（建设单位专项技术负责人）进行验收并签字确认，以作为下道工序可继续施工的依据。由项目技术负责人负责填写《分部（子分部）工程验收记录》，并通知总监理工程师（建设单位项目负责人）进行验收并签字确认，有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由施工员重新组织复查、验收。

工程质量检测设备的管理按《检测设备管理办法》执行。

六、不合格品的处置及纠正预防措施

（1）、不合格品的处置

工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。凡造成的直接经济损失超过10，000元的质量问题即构成质量事故。质量事故又分为一般质量事故和重大质量事故，属下列之一的即为重大质量事故：

· 影响结构安全；

· 严重影响产品的使用功能；

· 直接经济损失超过100，000元。

发现工程不合格品，或接到监理、顾客整改通知后，检验人员应要求作业人员立即停止施工，必要时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前进入下道工序施工。

检验人员应对工程不合格品进行评审，以判定该工程是质量问题，还是质量事故。

对于质量问题，检验人员应向作业负责人发出口头整改指令，由作业负责人组织实施整改，检验人员对整改情况进行重新检查。

对于判定为质量事故的工程不合格品，检验人员应向项目技术负责人汇报，由其组织进一步的评审并填写《事故事件报告》报总承包部。技术负责人评审确认为重大质量事故后，由技术负责人组织有关人员制定处置办法，并由总承包部组织再评审，总工程师批准后，方可进行再次施工。

工程不合格品及其处置情况应在《施工日志》中记录。有书面的《工程质量整改通知单》时，检查人员应在《工程质量整改通知单》上记录整改情况。

（2）、不合格品的纠正和预防措施

质检员负责收集和汇总不合格情况、监理的整改通知以及顾客、监理、供应商等相关方的抱怨等不合格信息，并将这些信息向项目技术负责人和项目经理汇报。

对于质量事故、重复出现的质量问题，由项目技术负责人组织质检员、施工员等有关人员，分析产生不合格的原因，并针对原因制定、实施纠正措施，以防止类似的问题的再次发生，并填写《纠正措施记录》。

总承包部应收集、汇总有关质量通病和各派出机构、项目部的工程不合格品及其纠正措施的信息，并对这些信息进行分析，识别出存在的和潜在的不合格原因，为其他项目和新项目制定预防措施并填写《预防措施记录》。

七、成品保护

成品保护贯穿于整个施工过程的始终。

项目技术负责人应制定合理的成品保护方案，由施工员组织实施，确保将工程完好地交付给顾客。

八、竣工验收

工程竣工交验前，由项目经理组织项目部管理人员和班组长对工程进行预检和测试，并对预检和测试中所发现的问题做出及时整改。

在整个工程达到验收条件后由施工员、质检员填写《单位（子单位）工程观感质量检查记录》，由项目技术负责人填写《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》、《工程竣工验收申请表》，提请顾客进行验收；由顾客组织设计、施工、监理单位进行四方联检，并在验收记录上签字确认。

在各方验收均完成后，项目部应及时索取竣工质量合格证书。

九、交付

项目经理负责组织对顾客的交付。交付前，项目经理应同顾客商定交付活动（如工程交付、竣工资料移交、尾项处理办法等）的安排，分阶段交工的项目还应同顾客确定交付计划。工程交付时，应作好《工程竣工资料移交证明》等工程交付有关记录。

工程交付后，项目部应填写《工程竣工通报》报公司总承包部。

项目部按《档案管理办法》的规定，将竣工资料原件移交企业策划部存档。

十、回访与保修

工程回访与保修执行《工程回访保修程序》。

十一、施工过程标识和可追溯性

施工日志、检验和试验记录、竣工图等工程记录是施工过程标识的主要方法。

为使施工过程能够追溯，在记录中必须清楚、完整。

当法规、顾客、公司有可追溯性要求时，项目技术负责人应规定唯一性标识。

2.2 项目管理组织机构

  根据本项目管理的特点和需要，拟建立一个权限明确、责任明晰、分工细致、要求严格和高效率的管理组织机构，实行项目经理负责制。

项目经理是工程的直接负责人，是工程的总协调人，工地各部门的管理人员在项目经理领导下工作。
2.2.1 项目管理组织机构图


2.2.2 施工管理主要策略

1、与各专业队共建成品保护制度，全场挂牌统一成品保护标志。
2、科学划分相对独立的施工工程段，每工程段管理清晰，化整为零，逐个击破；

3、利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。

4、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底，并作详细解释，将设计图、施工方法等内容清楚地传递到施工班组手中，工序交接以书面形式进行交接记录，并对工人进行安全文明施工和工程质量要求岗前培训，严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工的制度。

5、对材料供应科学合理安排，既不影响进度又不占用大额资金。

6、成立设计技术部现场办公，负责深入设计的工作和指导现场施工。

7、储备充足的工人资源作后备力量，可随时调用。

8、建立与质量标准挂钩的奖罚制度，管理人员分层分段管理。各段施工班组挂牌施工，责任明确分区，奖罚分明，严格执行。

9、利用监理公司的质量监理权威性加强质量管理。

10、准备充足的流动资金以应付业主进度款不能及时到位时，工程能依计划进行。

11、利用专业厂商和专业队伍参与施工。

12、筹备成立“交叉作业协调办公室”，邀请各专业公司参加，努力起到主协调作用。
2.3 施工准备

1、手续办理

（1）签订工程合同后，我们将即刻向地方相关主管部门报送有关申请资料，以最快的速度办齐各项工程报建手续，向业主领取“施工许可证”； 

（2）与公安、居委会联系，尽快办好工人暂住证。

2、施工总平面布置

施工区域的合理布置是施工组织的重要环节，其主要是通过立体的整体规划，平面的具体安排这两种基础手段，达到施工区域安排的合理化、程序化、系统化，有助于简化交叉施工的复杂关系，方便综合管理。

详见第五章《施工总平面布置》。
3、技术准备

1）组织图纸自审：组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。通过图纸自审，发现图纸中存在的问题和各专业施工图可能存在的冲突点，并做好书面材料。

2）参加图纸会审：通过设计方的技术交底，进一步理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节；递呈自审书面材料，并提出方便施工的可行性建议，认真做好“图纸会审纪要”。
4、施工机械工具准备。

详见第四章《施工机械设备与检测设备投入计划》。

2.4 施工段划分与施工作业
本工程拟划分为二个施工段，外墙装修、幕墙为第一施工段，室内装修为第二施工段。各施工段设一名负责人，并在项目经理的领导下统一安排施工，以便对工程的各单位、各工种和各界面之间的协调配合作统一的管理，使工程顺利实施。
施工过程的作业流程主要按照材料控制、作业管理、工艺管理、验收标准和产品保护五大环节来控制实施和管理，具体详见“施工作业流程图”、“整体施工组织流程图”、“各分部工程详细工艺流程图”。

一、施工作业流程图
施工作业流程图

二、整体施工组织流程图

整体施工组织流程图

三、各分部工程详细工艺流程图

1、装饰施工交叉流程图

装饰施工交叉流程图



2、幕墙施工流程图

审议

合格性检查

审议

审议

检查

合格性检查

审议

检查

检查验收
会审记录

确认

检查验收
进货检验

工序检查

工序检查

第3章 施工总进度计划与保证措施

3.1 施工总进度计划

总工期：计划在111日历天内完成全部施工任务并竣工验收，具体开工时间以工程开工报告时间为准。
详见后附施工进度计划。
3.2 各阶段进度的保证措施

3.2.1  准备阶段保证措施
    一、超前准备

超前做好思想准备、组织准备、技术准备和物资准备。投标后拟由公司负责工程的副总经理，公司各部门负责人及拟投入本工程的项目负责人提前进行筹划预案，进一步落实项目主要管理人员和有类似施工经验的基本队伍，提前进行技术培训；对拟投入的主要机械设备进行一次保养、维修；测量人员、项目前站人员作好出发准备。一旦中标，保证在最短的时间内进场开展工作，提前进行重要物资、材料、配件准备、组织控制测量和三通一平工作。尽可能缩施工准备和临时设施的修建时间，作到开工令一下到，立即投入主体施工。

    二、组建一个高效的项目班子

选择我公司优秀的项目经理作为本项目的正、副经理，安排具有多年施工经验的主要技术人员担任项目的总工程师、总经济师，经理部各部门负责人，配备业务尖子担任技术主管、质监工程师，挑选具有类似工程施工经验、技术素质高的青壮技工，组成项目管理层和作业层，实行两级管理，按项目法施工，实行项目经理负责制。公司授权本工程项目经理代表公司履行工程承包合同和生产指挥，并授以人事任免权、奖惩权、设备物资采购权、资金使用权，以保证项目的顺利实施。

三、优化资源配置

1、一旦中标，本工程将列为公司创信誊工程，提供优先的人力、物资、设备保证。根据实施性施组安排，优化各项资源配置，选派技术水平高，作风硬的技术人员和工人及性能优良的施工设备进场。

2、根据招标文件和设计文件的各项标准和要求，编好实施性施组，并按JGJ／T1001-91网络技术规范编制网络计划，作好资源优化，设置重点部位和关键工序间的控制点，紧紧抓住关键线路作好资源保证和技术保证。

3.2.2  施工阶段保证措施
    一、迅速会审图纸，熟悉技术资料

充分领会设计意图及业主的要求，通过研讨、及时予见和解决存在问题。编制各单项施工方案，编制施工总体计划；以月计划为重点，严格计划管理，通过班组任务单的下达，使工地作业计划与班组作业任务相衔接，保证按计划完成任务。对工程施工进度实行动态管理

    二、实行施工进度的三级动态控制措施

1、一级进度计划是业主要求的进度计划，二级进度计划是项目经理部根据业主要求制定的进度计划，三级进度计划是各施工作业队伍根据项目经理部要求制定的进度计划，这三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制；
2、编制月计划以外还要求编制得更具体，更具有实践性的周计划，凡是条件变化了的，都要在周计划上加以调整;

3、每月召开一次现场会，每周召开一次协调会，对反馈的信息立即作出正确处理。

4、专人负责同甲方和监理紧密配合，提前作好工程出现的设计变更工作；尽量避免返工和改动，使工程进度不受影响；

5、建立每天施工前的碰头会制度。管理人员与各班组长总结前一天施工中出现的问题，落实进度计划；
    三、加强调度指挥

    1、建立生产信息反馈系统，掌握各生产环节和作业面的动态，及时协调指挥，以保证生产的顺利进行。建立调度交班制，由项目经理组织调度交班会，检查任务完成情况，布置当日生产安排，抓住薄弱环节和落后工序，确促完成生产任务。

2、根据网络计划组织好生产的平行作业和分段流水作业，合理安排工序的衔接，做到在小的施工场地内科学组织、精心安排。减少干扰，安排和组织好均衡生产，保证网络计划的按期实现。

    四、加强施工管理

    1、抓好安全、质量工作，将安全第一作为永恒的主题，视质量为企业的生命，杜绝一切返工浪费，作到一次交验优良，确保按期或提前完工。按时编好竣工文件，为工程竣工交验提供依据。

2、做好对工地生产班组的工程任务技术交底工作，交清施工图纸、技术资料、工艺流程、技术关键部分、施工顺序、进度要求、质量安全措施。

3、提前做好中间验收、隐蔽验收的准备工作，避免等待验收而耗费工期；

    五、合理组织施工

    1、合理组织工序间的交叉流水作业，施工尽可能地提前插入，为其他专业系统的施工提供足够的时间，对部分可以在夜间操作的工作，在施工面展开后，充分利用施工现场、施工机具，采用二班制进行夜间施工。

    2、根据季节特点，合理安排各工种的施工时间。
    六、优化施工技术方案

    1、对影响和控制工期的关键工序、难点工程，优化施工技术方案，精心组织，精心施工，加强监控监测，及时做好信息反馈，正确指导施工。

    2、对工程施工实际进度与总控制计划进行对比，用前锋线把实际进度在总控制计划网络图上进行标记，找出进度滞后原因，提出整改措施。

    七、劳动力、机械设备投入方面的保证措施

    1、根据合同内容所涉及的工作范围配足各工种的劳动力数量，并相应合理搭配操作工人的技术等级，做到各工序间的质量一次成优，避免产生不必要的返工而损失工期。

    2、投入的机械、设备先进、实用、数量充足。

    八、加强对材料供应的管理

    材料供应要及时，做到材料等人，不允许出现人等材料的现象。

    九、加强后勤保证

    1、按计划组织好物资、配件的采购、供应，做好供应周期计划和采购运输方案，保证及时供应。

    2、合理配置机械设备，搞好设备配套，提高设备完好率，充分发挥机械效能。在工地设机械修理点，配足常用维修机具和熟练修理工人，对故障机械及时修理，保证机械化设备处于良好状态。

    十、制定必要的奖罚制度

对于按计划完成工作的施工人员进行必要的奖励，对未按计划完成的施工人员作出相应的经济处罚，甚至开除。

3.3 工期保证措施

3.3.1 工期保证控制系统图


3.3.2 工期保证措施

1、按照总进度计划安排，编制月、旬、周施工进度计划，每周召开施工协调会，检查落实计划实施的情况，发现问题及时调整，并采取切实可靠的措施。

1）一级计划：即装饰总体施工进度计划，按抹灰、天花、墙面、地面、电气安装等所有分项工程进行编制，突出关键分项工程和关键线路。总进度计划在编制时，须考虑重大节日、雨季、台风季节对工程的实际影响，预留适当的停工时间；同时，按照每月3天预留追赶时间，用于不可预计的延误追赶，以保证交工工期的合理性。

2）二级计划：即阶段性进度计划，按照总体施工进度计划编制。

3）三级计划：月度进度计划，根据总体进度计划和阶段性进度计划编制；月度计划采用60天滚动计划，应体现月前15天和月后15天的工作安排，使进度计划更具备衔接性和连续性。

4) 四级计划：每周、日进度计划，周进度计划采用15天滚动计划，体现上周4天和下周4天的工作安排，从本周的施工安排上反映出上周的工作延伸情况和本周计划工作的延续情况，以避免传统的7个工作日式周计划的不足之处；日工作计划按统一的“工作指令单”安排，施工项目按工序编制，体现各工种用工情况，材料/设备进场情况，施工安全注意事项，每日完成量情况。

2、在施工中以总工期为目标，以主要节点工期为控制点，实行目标计划管理。

3、根据施工现场实际情况，合理制订工序计划，克服交叉施工困难，创造施工条件，提前进入施工作业。

4、优化劳动组合，合理安排劳动力计划，选调技术等级高、吃苦耐劳、能打硬仗的施工人员进场施工，以保证工程施工进度，对有施工面的工段，力求做到空间占满，时间占满。

5、准备充裕的施工机械，有机械施工条件的，全部使用机械施工，以提高工效及精度。

6、资金是保证工程施工进度的重要因素之一，为保证施工进度不受影响，我公司根据本工程情况制订了合理的资金需用计划。

7、认真做好图纸会审工作，尽量把图纸中不够明确的部分和相互矛盾之处在会审中予以解决，避免施工中因设计变更而贻误工期。

8、施工过程中，对发现因设计、材料及其他施工单位的原因阻碍我方施工，影响我方工期的要及时报告项目部，由项目部会同业主共同解决。

9、及时做出材料、构配件计划，并按进度计划提前进入现场。同时对特殊材料及早提计划，早安排加工、订货，以保证工程进度。

10、充分考虑施工中的不利因素，充分做好各种情况下的应急措施方案。

11、准备后备施工力量，根据工程需要，随时安排进场施工。

12、合理采用能保证工程质量、提高工效的新工艺、新技术及合理化建议。
13、全面实施工期奖惩制度，层层落实工期责任制，赏罚分明。对无故拖延工期，立即从行政上、经济上对其做出处罚，以保证工期达标。

14、对每个进场施工人员进行工期责任教育，讲明工期责任的重要性，根据工作情况分别签订落实工期责任制。

3.3.3 可能影响工期的因素及预防措施

1、可能影响工期的因素

a. 在施工现场，因施工类别、单位众多，存在着相互交叉或协作作业，施工现场工期进展配合施工项目不到位，一定程度上制约着工期进展；
b. 因业主需要，设计方案发生重大变更或某些部位设计进行调整，用材变换；
c. 施工单位资金不足；
d. 施工管理人员、施工技术人员、施工设备数量不足；
e. 施工材料不能及时到位。

f. 亚运期间对施工现场的各项管理措施。
2、针对以上因素采取的预防措施

a. 在施工现场设现场办公室，并指定1名专职管理人员协调与各相关施工单位、业主之间的关系，及时发现问题，及时解决问题，使施工顺利进行；

b. 依靠业主的支持与配合，由项目技术人员负责与设计师及业主及时沟通，迅速解决现场施工与设计之间的问题；

c. 施工项目根据进度计划，编制详细的资金使用表，使资金发挥最大利用率；

d. 根据本工程量的需要，组织有能力的项目班子，并编制详细的劳动力使用计划。由公司及时调整施工劳动力；

e. 及时提出材料用量计划（并充分考虑其加工周期），由公司物资部与现场采购员分别负责采购任务；

f. 采用先进的管理体系，提高工作效率。

g. 制定相应的预案，并计划在亚运会举办前和举办后根据进度计划调整人、才、机的配备，以满足合同工期的要求。
第4章 施工机械设备与检测设备投入计划
4.1 工具的保管、发放、维修的保障措施
1、工具设专门工具房保管，用木箱或木架存放各种小型工具和配件，易于清楚发放。

2、对经常性易损配件要有足够存货，易于马上整修。

3、仓库配维修技师2名和保管1名。

4、切割机、冲击钻、风钉枪等易损坏工具要备存货10件以上。

5、对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修。

6、应掌握工具使用动态，不能用的工具马上通知项目部购进。

7、应在开工前15分钟发放工具，做好记录，下班时收好工具，清点清楚，并作随时保养。

4.2 机械设备投入计划

该工程从进场到工程竣工工期较短，工期覆盖面积大，机具的配备及合理安排至关重要，而工程质量、工期能否保证，很大程度上取决于先进机具的配备，为确保施工质量工程的如期竣工，初步拟定主要机具、设备如下：

拟投入的主要施工机械设备表
佛塑总部业务大楼室内外装饰工程
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	铝合金界机
	牧田牌LS1030
	3
	日本
	06
	4.35
	良好
	门窗
	

	2
	电动电批
	牧田牌6800DBV
	15
	日本
	06
	9.2
	良好
	木工
	

	3
	角向磨光机
	牧田牌9523NB
	5
	日本
	06
	5.7
	良好
	木工
	

	4
	三用界机
	都江MQ4436
	1
	四川
	05
	4.5
	良好
	木工、水工
	

	5
	光刨机
	日产BM6410H
	2
	日本
	06
	2.66
	良好
	木工
	

	6
	手提电锯
	日立C13SA
	6
	日本
	06
	5.7
	良好
	木工
	

	7
	冲击钻
	波珠20-2S
	8
	德国
	05
	10
	良好
	木工
	

	8
	手提电刨
	牧田N1900B
	8
	日本
	05
	11.25
	良好
	木工
	

	9
	切割机
	牧田2414B
	5
	日本
	05
	7.25
	良好
	木工、水工
	

	10
	手提锣机
	牧田3600
	10
	日本
	06
	13.95
	良好
	木工
	

	11
	修边机
	牧田3703
	8
	日本
	04
	3.52
	良好
	木工
	

	12
	空气压缩机(三相)
	GS2V－06
	6
	佛山
	05
	9
	良好
	木工、油漆
	

	13
	空气压缩机(单相)
	2V－02
	5
	上海
	05
	9
	良好
	木工、油漆
	

	14
	积梳机
	牧田4300BV
	7
	日本
	05
	4.96
	良好
	电工
	

	15
	电焊机
	金象115B
	5
	佛山
	052
	52.2
	良好
	金工、电工
	

	16
	喷漆缸
	岩田20L
	3
	日本
	05
	0
	良好
	油漆
	

	17
	喷漆双隔膜泵
	KPD－04
	2
	台湾
	05
	0
	良好
	油漆
	

	18
	手提砂纸磨光机
	牧田9046
	12
	日本
	05
	3
	良好
	木工、油漆
	

	19
	云石界机
	牧田4100NH
	8
	日本
	05
	37.2
	良好
	石工、水工
	

	20
	砂浆搅拌机
	3ΦN
	1
	广东
	05
	22
	良好
	水工
	

	21
	电剪
	牧田牌JS1600
	2
	日本
	06
	1.2
	良好
	金工
	

	22
	木工平压刨机
	600
	1
	都江
	05
	3.5
	良好
	木工
	

	23
	木工精细压刨机
	红M.H400/
	1
	日本
	05
	1.5
	良好
	木工
	

	24
	套丝机
	湖北青羊
	2
	湖北青羊
	05
	5
	良好
	金工
	

	25
	液压弯管机
	
	2
	上海
	04
	
	良好
	电工、金工
	

	26
	氧气乙炔切割焊接器
	/ /
	3
	佛山
	05
	
	良好
	金工
	

	27
	电动压力试验机
	
	1
	上海
	05
	25
	良好
	金工
	

	28
	风管辘骨机
	
	2
	广东
	05
	10
	良好
	金工
	

	29
	手动折床
	
	1
	佛山
	05
	
	良好
	金工
	

	30
	砂轮切割机
	
	3
	台湾
	2001
	12 KW
	
	幕墙
	


	31
	电动葫芦
	IT/25m
	8
	国产
	2001
	6 KW
	
	幕墙
	

	32
	双头切割机
	TK4052/D
	2
	国产
	2001
	8 KW
	
	幕墙
	

	33
	型材切割机
	LG-1
	2
	日本
	2001
	15 KW 
	
	幕墙
	

	34
	型材切割机
	T350/S
	2
	江苏
	2001
	12 KW
	
	幕墙
	

	35
	双头斜榫切割机
	COMBI-5AXES
	1
	南海市
	2001
	22 KW
	
	幕墙
	

	36
	自动锯铣床
	TF7010D
	1
	国产
	2000
	45 KW
	
	幕墙
	

	37
	Makita 切割机
	LS1440
	1
	日本
	2000
	30 KW
	
	幕墙
	

	38
	UNIVERSE切割机
	GH-M14
	1
	重庆
	1998
	15 KW
	
	幕墙
	

	39
	型材切割机
	J3G2-400
	3
	日本
	2000
	12 KW
	
	幕墙
	

	40
	端角切割机
	PRISMA500
	1
	台湾
	1999
	16 KW
	
	幕墙
	

	41
	仿型铣
	FC300
	2
	台湾
	2001
	18 KW
	
	幕墙
	

	42
	幕墙锣榫机
	KT313B
	2
	日本
	1999
	6 KW
	
	幕墙
	

	43
	多功能锣榫机
	JKT313
	1
	顺德
	1998
	8 KW
	
	幕墙
	

	44
	攻丝机
	S4010
	2
	佛山
	1999
	4 KW
	
	幕墙
	

	45
	立式钻床
	PC15/20
	1
	上海
	1999
	25 KW
	
	幕墙
	

	46
	台钻
	ZQ4116
	3
	顺德
	1999
	16 KW
	
	幕墙
	

	47
	摇臂钻
	ZK32
	1
	顺德
	1999
	14 KW
	
	幕墙
	

	48
	摇臂钻
	ZKCB-307
	1
	顺德
	2001
	14 KW
	
	幕墙
	

	49
	攻丝机
	LS80L3
	1
	顺德
	2000
	4 KW
	
	幕墙
	

	50
	钻孔攻丝机
	PT12
	1
	顺德
	1998
	6 KW
	
	幕墙
	

	51
	台式攻丝机
	S4016
	1
	顺德
	1999
	12 KW
	
	幕墙
	

	52
	电动钻床
	E512
	1
	日本
	1999
	62 KW
	
	幕墙
	

	53
	多工位钻床
	BC-BO-S
	2
	日本
	1998
	45 KW
	
	幕墙
	

	54
	电动坐
	LR150
	2
	日本
	1999
	2 KW
	
	幕墙
	

	55
	油压冲剪机
	9012-24M
	1
	日本
	1998
	15 KW
	
	幕墙
	

	56
	角连接冲床
	LC-200
	1
	台湾
	1999
	12 KW
	
	幕墙
	

	57
	单角组角机
	2000E/I
	1
	国产
	2000
	12 KW
	
	幕墙
	


	58
	四角组角机
	2600E/I
	1
	国产
	2000
	48 KW
	
	幕墙
	

	59
	组角机
	PE2000
	1
	日本
	2000
	6 KW
	
	幕墙
	

	60
	手动液压叉车
	CBY-25C
	2
	江苏
	1998
	
	
	幕墙
	

	61
	液压搬动车
	CTD-0.5/2.5
	1
	国产
	1997
	
	
	幕墙
	

	62
	复合铝板开槽机
	KGS-510S
	1
	国产
	1999
	18 KW
	
	幕墙
	

	63
	注胶机
	427A
	2
	日本
	1999
	6 KW
	
	幕墙
	


4.3 主要检测设备表

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	钢卷尺
	5m、20m、30m
	把
	各20
	

	2
	钢直尺
	600mm、1m
	把
	各10
	

	3
	塞尺
	0.002~1.00mm
	把
	10
	

	4
	靠尺
	2m
	把
	10
	

	5
	水平尺
	600mm ~800mm
	把
	各10
	

	6
	接地电阻测试仪
	ZC-8
	台
	1
	

	7
	水准仪
	DS20
	台
	4
	

	8
	万用表
	MF500
	台
	1
	

	9
	数字式温度计
	WSC-411
	台
	2
	

	10
	带表卡尺
	150X0.02mm
	把
	3
	

	11
	木材水份仪
	MC-6012
	台
	2
	

	12
	垂直检测尺
	JZC-2型
	把
	8
	

	13
	对角检测尺
	125X15X15mm
	把
	8
	

	14
	内外直角检测尺
	2000X40X8.5mm
	把
	8
	

	15
	宽座角尺
	250m
	台
	3
	

	16
	兆欧表
	3-0114
	台
	3
	

	17
	质量检测器
	JZC-2
	套
	1
	


第5章 施工总平面布置
根据本工程建设场地特点，建设期间生活临建设施由中标人自行考虑，临建总体布局及建设标准与现场文明施工规划相协调。

熟悉审查施工图纸和有关设计资料，充分了解和掌握设计图纸的设计意图、结构和构造特点，落实图纸会审工作，以满足卫生、防火及业主要求，编制施工组织设计。

5.1 平面管理计划的确定

施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场，布设网络计划，以确保工程进度，充分、均衡的利用平面为目标，制定出拟合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。

5.2 平面管理总原则

在工程实施前，制定详细的机具使用，进退计划，材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍退场调整计划。同时制定以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。

5.3 平面管理办法
1、施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。
2、施工平面管理由项目经理总负责，由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。
3、按照总体规划要求做好平面布置，主要包括：（1）现场办公临设布置；（2）材料堆放场地布置；（3）现场排水、排污布置；（4）现场施工道路布置。施工现场要加强场容管理，做到整齐、干净、节约、安全，力求均衡生产。

4、施工现场设置“五牌一图”：即公司质量方针、工程概况、施工进度计划、文明施工分片包干区、质量管理机械、安全生产责任制、施工总平面布置图。

5.4 平面管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。经理部负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面计划的实施。

5.5 施工总平面布置

施工区域的合理布置是施工组织的重要环节，其主要是通过立体的整体规划，平面的具体安排这两种基础手段，达到施工区域安排的合理化、程序化、系统化，有助于简化交叉施工的复杂关系，方便综合管理。

本项目将实行封闭式管理，人流与物流严格分开进出工地现场。进入工地人员凭工作卡出入，不戴安全帽、穿拖鞋者一律不准进入工地。进入工地的货物凭放行条放行。制订相应的现场管理规定和各种奖罚规定。

（1）本工地现场将布置如下设施：

1）项目部办公室：设在室内（业主指定办公室）。

2）门卫：在人流、物流的主要出入口， 24小时专人值班。

3）材料仓库：设在室外临设区内。

4）危险品堆放区：设在室外临设区内。

5）大宗材料堆放区：

① 各类板材按指定位置分类标识堆放，专人管理，领发料。

② 长材、较重材料（如石材、玻璃、金属材料等）设在室外临设区或现场分类标识堆放，专人管理，领发料。

③ 水泥存放在水泥仓库。

6）加工区设置：

① 金属加工区：设在室內（约占100M2），配备足够的灭火器材，防止油污污染；

② 木加工区：设在室内，约占100M2。在加工区内有禁烟防火标志，配备高于消防规定的灭火器材（每30M2配备1瓶4KG的灭火器）。加工区内的木材余料和刨花当天必须清扫干净。

7）临时用水：水表后安装ф32PVC胶管经卫生间管井或外脚手架到各个楼层，设接口取水使用，专人管理。水压不够时，安装加压水泵供水。

8）配备电箱和电缆

① 在一楼（或原建筑施工的总临时配电房内）设置本项目的临时总配电箱；

② 根据本项目配备的施工机械、办公和生活设施，拟在本司电表后敷设橡套电缆35MM2（3×35+1×25+1×16）到各个楼层的分电箱。二级箱到三级箱为（3×25+1×10+1×10）25MM2橡套电缆。三级箱到工作面采用6~10MM2橡套电缆。按“临电使用规范”悬挂好工作面所有电缆。

③ 各级保护的漏电开关级别为：总箱0.2秒，二级箱0.2秒，三级箱0.1秒。

9）按消防规范配备灭火器。按施工总面积和临设区面积每50 M2配备1瓶4KG的灭火器。在每层楼的醒目位置悬挂灭火器。特殊作业区和加工区配备灭火器的标准应高于消防规范要求。另外在每一个楼层设置一定数量的储水桶（利用废旧的干净油桶）和沙桶或沙包。

10）卫生间用建筑物原有的洗手间，每天清洁，保证环境卫生。

11）吸烟区设置。原则上工地内不准吸烟，但考虑到实际情况，在首层临设区内设置吸烟区。吸烟区内张贴吸烟须知，悬挂吸烟区标志，配备灭火器材。非吸烟区严禁吸烟，违者重罚。制订相应的处罚规定。

12）通讯器材。由于本项目建筑面积较大，决定配备对讲机系统，全体项目管理人员及保安人员人手一机。另外，在办公室安装有线电话机、传真机等通讯器材。

13）办公设施。本项目部配备电脑2台，打印机、复印机各一台。

14）垃圾堆放场。在首层室外适当位置设置垃圾堆放场，将垃圾分类堆放，分三个堆放区即建筑垃圾区、生活垃圾区和可回收垃圾区。将垃圾集中回收和外运，委托有倾倒垃圾资格的单位负责运输倾倒垃圾。

15）生活区设置在工地场外，集中管理。本工地内除门卫、重要仓库允许少量人员看护外，其余一律不准在工地内住宿。任何人不准在工地内生火做饭。

5.6 施工总平面布置图
附后：施工总平面布置图

第6章 劳动力、材料、资金投入计划

6.1 劳动力投入计划及其保证措施

6.1.1 劳动力投入计划表

佛塑总部业务大楼室内外装饰工程     单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	20天
	40天
	60天
	80天
	100天
	111天

	瓦工
	20
	45
	45
	30
	20
	10

	木工
	10
	15
	20
	20
	20
	10

	石工
	3
	10
	15
	15
	15
	8

	玻璃、五金工
	3
	3
	9
	13
	16
	5

	焊工（各专业）
	5
	5
	5
	5
	5
	3

	铝合金工
	8
	15
	20
	20
	8
	8

	油漆工
	
	
	20
	20
	20
	20

	配置工
	3
	8
	8
	6
	3
	5

	机修工
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	幕墙安装工
	4
	8
	20
	200
	15
	8

	注胶工
	
	
	10
	5
	5
	

	杂工
	15
	15
	10
	10
	10
	15


注：1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

6.1.2 劳动力保证措施

（一）、劳动力投入保证措施 
1）集结施工力量和组织劳动力进场。按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场，并安排好职工的生活。
2）利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。
3）根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

4）对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。
5）筹备成立“交叉作业协调办公室”，邀请各专业公司参加，努力起到主协调作用。

6）能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做。
7）储备充足的工人资源作后备力量，可随时调用。
8）建立精干的施工队组。施工队组的建立，要认真考虑专业工种的合理配合，技工和普工的比例要满足合理的劳动组织要求。按组织施工方式的要求，确定建立混合施工队组及其数量。

9）利用专业厂商和专业队伍参与施工。
10）生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，应认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。
（二）、劳动力素质保证措施

1、劳动力的控制体系流程图如图所示。



劳动力的控制体系流程图
2、项目部将组织大批与我司长期合作的合同班组进场，这些技术工人参加过我司多项大型高标准的施工作业，组织纪律强，综合素质高。

3、为确保施工参与人员的素质，所有专业技术工人必须经过预审程序，经审查合格后方可进场施工。各专业施工人员技术水平要求：

木工

（1）正确理解装饰施工图、家具施工图。

（2）熟悉常用木材、胶合板的基本性能。

（3）熟练掌握木结构制作安装的技能。

（4）熟悉在木结构上的饰面工艺和操作方法。

（5）掌握使用各种合成革和纺织布料进行包面的施工方法。

（6）掌握各种木结构收边、收口的处理工艺和技巧。

（7）掌握玻璃安装的操作方法。

（8）掌握常用地毯、墙毡的基本性能及铺贴与剪裁的方法。

（9）掌握常用的防火板基本性能以及木结构的防火处理方法。

（10）熟练掌握轻钢龙骨顶棚、隔墙与铝合金顶棚、隔墙、门窗的施工工艺及方法。

瓦工

（1）正确理解装饰施工图以及一般建筑施工图。

（2）熟悉常用水泥、砖、木材、瓷片的基本性能。

（3）熟练掌握砖结构的施工工艺。

（4）熟练掌握各种石材的贴面工艺与方法。

（5）熟练掌握各种瓷片的贴铺工艺与方法。

（6）掌握墙面和顶棚抹灰操作。

金属工

（1）正确理解装饰施工图及机械类图纸。

（2）理解普通力学常识及钢结构受力常识。

（3）熟悉常用钢材、铝合金材料、铜材、不锈钢材料的基本性能。

（4）熟悉常用钢材焊接与安装钢结构的施工方法。

（5）各种招牌框架的制作安装方法。

（6）掌握各种玻璃的基本性能及安装操作技术。

油漆工

（1）正确理解装饰施工图。

（2）懂得各种颜料的性能及色彩的调配方法。

（3）熟悉各种涂料的品种和性能。

（4）熟悉各种油漆辅材的品种和性能。

（5）熟练掌握油漆施工工艺及操作方法。

4、根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。区分不同的施工区域，使用不同技术等级的工人，更好地处理成品→质量→工期之间的关系。

5、对现场施工队伍严格审查，班组必须配备一定数量的协调、质量、安全管理人员。

6、加强现场教育的培训工作，定期组织劳务单位技术骨干的自量、安全、工艺技术培训，不合格的操作工人不允许上岗。

7、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。

8、集结施工力量和组织劳动力进场。按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场，并安排好职工的生活。

9、筹备成立“交叉作业协调办公室”，邀请各专业公司参加，努力起到主协调作用。

10、能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做。
11、储备充足的工人资源作后备力量，可随时调用。
12、利用专业厂商和专业队伍参与施工。
13、利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。

生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，应认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。
6.2 材料投入计划及其保证措施

6.2.1 主要材料投入计划
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	进场时间

	1
	冲孔铝板
	m2
	581
	根据进度购买

	2
	花岗石板材
	m2
	201
	根据进度购买

	3
	外墙饰面砖
	m2
	2200
	根据进度购买

	4
	幕墙玻璃
	m2
	780
	根据进度购买

	5
	铝合金门窗
	m2
	1000
	根据进度购买

	6
	加气混凝土砌块
	m3
	186
	根据进度购买

	7
	钢筋
	t
	11
	根据进度购买

	8
	混凝土
	m3
	50
	根据进度购买

	9
	钢构件
	t
	5
	根据进度购买

	10
	模板
	m2
	280
	根据进度购买


6.2.2 材料投入保证措施

一、材料质量保证体系

为了达到工程的品质完善及绿色环保必须要配合专业精细的施工，才能达到最佳的效果，而好的施工，必须对材料的选择非常的重视。因此，要选定符合品质要求的每一种材料及部件。

1、材料质量保证体系流程如图所示。

材料质量保证体系流程图

2、原材料的质量控制，除资料报以及对生产厂家实地考察外，对材料在使用前的复检都要严格执行。
二、对主要装饰材料控制的具体做法

1、对木材的控制

   （1）木龙骨采用干燥、无变形、变曲的优质木方。
   （2）各类夹板、大芯板以优质品为佳。
   （3）饰面板严格按照最后确认的样板购买，达到面饰效果为准则，采用优质产品。

   （4）对于各类木线条、收口线、角线、腰饰线等我们将采取直接到厂家加工的措施。
 ① 派专业木工和油漆工进专业加工厂监控加工过程。

 ② 尽量加工尺寸较长的木线，装饰时减少拼接，如门框、窗框等部位，木线不能拼接，需按尺寸定长加工。
 ③ 对原木的选择，必须是经干燥、防蛀处理，颜色一致。
2、对玻璃品质的控制
（1）注意玻璃成品保护，绝对不允许有划花玻璃的现象发生，缺角、崩边、喷砂不均匀、颜色不一致、有气泡等小毛病均不允许。、
 (2）全部玻璃委托专业厂家生产制作，钢化玻璃、彩釉玻璃、玻璃钢、夹胶玻璃，另附详细专业资料。全部玻璃均先送样板，再订货生产。

（3）各种玻璃品质控制按国标验收。

 ① 对其他板材如泥板板饰面、外墙砖、瓷片，将根据施工进度，直接到厂家进购特等品，没有现货的瓷砖要提前订货。

 ② 对木饰面防火门，按设计委托有资质生产厂家加工制作，派专业工程师监控，确保达到设计美感要求。
    三、材料验收制度

1、本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介，材料技术资料和试验数据及材料样品，实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。
2、凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的原材料，虽具备各种上报资料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。
3、在进材料过程中，材料部根据样板及有关技术指标对进货材料进行严格验收，杜绝不合要求的材料进入现场。
    四、材料“样板制度”

我司对设计师与业主指定的装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给设计师和业主鉴定，达到满意后，直接从厂家按样本品牌规定购回现场使用。
    五、材料报审管理

为了高标准质量要求及完全体现建筑师的设计要求，建筑装修材料是保证工程质量得以实现的关键要素。根据我司以往的经验，按照如下程序开展有关材料报审：
1、编制材料申报使用计划：由土建单位召集牵头，我单位参加，根据材料送审总控制计划，以及建筑师和经设计批准的深化图，按照施工先后顺序及各种材料的供货周期详细列出所需要使用的材料、品种、规格、型号、计划申报日期、要求批准日期、使用位置等内容，使用总包统一发放的“材料报审计划表”进行申报。要求计划要有封面、编制人、审核/审批人，并加盖公章，报业主、建筑师、监理、土建方。材料的使用日期要准确，要求批准日期至少要留出7天时间供业主/建筑师审批。

2、推荐待选样品：我单位按照申报计划所列项目推荐待选样品，并按施工使用的先后顺序报送；推荐待选样品要按设计要求和不低于投标文件中规定的材料及品种、规格、质量等级报送。

3、制作样品板：将待选的材料用粘接剂或其它方式固定在样板上，每一个品种样板制作三份完全相同的样品板(当样品的尺寸或重量过大或过小或不便粘接在样品板上时，可以样品的实际形式报送)；样品板上应标明报送单位的名称，每个样品的正下方的样品板上粘贴样品标签。样品标签按照总包提供的统一格式，注明规格、型号、产地、制造/供应商以及供货期等(未粘接在样品板上的标签可直接粘贴在样品上)。（可参考选择）

4、待选样品的技术资料收集：每种待选样品要求收集四套资料，分别用四个包装袋放置，每个包装袋右上角贴标签；样品资料应包括以下内容：供应商/制造商营业执照，产品说明书，材质证明/检测报告，本地要求的准用证(如有政府规定的话)，进口产品要有原产地证明、商检报告，设计或规范要求的其它资料。（可参考选择）

5、填写申报单后报送样品。组织会议审核、确认：业主、建筑师在收到申报表、样品及相关资料后，在21天内进行样品的实物比较和资料审核，并利用工作例会形式确定选用方案。

6、签字、封样：当分包商选送的材料样品经审核确认后，由业主、建筑师、监理、总包分别在申报表上签字。样品板及资料一式三份，业主和监理各保留一份。

7、待建筑师书面通知报送单位审核确认结果，安排材料采购计划。

8、材料采购进场后报监理、总包商验收。材料供应“需求制度”

六、材料申请（采购）计划

1、申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。
2、材料需用计划
根据本装修工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司的施工方案、施工措施编制而成，反映该工程实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。

3、材料来源计划

根据需用计划和我公司的可供货源编制，反映构成该工程装饰材料的来源方向，例如直接进口或国内采购，专业厂家定购，市场采购等。
材料需求流程如下图

    七、材料保管制度

1、对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。

2、装饰材料的堆放方式：

（1）石材堆放，要用枕木放于地上，小心碰角。

（2）木板堆放，要架高地面，用以防水防潮。

（3）制作一些木箱，用于存放呈圆球等形状的小单件物品。

（4）制作一定的货架，用于存放规格繁多的小件物品，以易于寻找。

3、在仓库中储存的各种材料必须加强保管和维护。针对不同材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防霉等一系列措施，保护不同材料，避免材料损坏。

4、仓库管理要有严格的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理，并要注意仓库保安、防火工作。油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。

    八、材料的加工

能够在专业工厂加工成半成品或成品的物件尽量要专业厂家定做，在加工过程中由专业工程师进行监控。例如木线、饰面板、木门等在专业厂家定做好、油漆好、包装好，再到现场安装。高级饰面防火板委托专业厂家定做，专业工程师跟进，保证效果与其他木门一致，玻璃制品委托专业厂家加工，专业工程师跟进。

6.3 资金投入计划
资金投入计划表

	 日期：
	开工20天
	开工40天
	开工60天
	开工80天
	开工100天
	完工

	当期用款：           （占总造价的百分比）
	15%
	25%
	25%
	15%
	10%
	10%

	累计用款：           （占总造价的百分比）
	15%
	40%
	65%
	80%
	90%
	100%


第7章 分部分项工程的施工方法、工艺
7.1 外脚手架的搭设
我司拟采用双排立杆扣件式钢管脚手架，沿建筑物周边地面开始搭设，施工过程严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）执行。
主要使用材料有：Φ48×3.5mm钢管作骨架，使用对接、直角、旋转三种扣件连接杆件，作业层平桥用500×800mm与500×1200mm两种规格的钢棚板铺设，架体外侧全覆盖密目式安全网作安全围蔽，主体结构与脚手架之间还需用预埋钢筋等设拉顶装置。
1、构造要求及搭设方法
本工程脚手架的搭设按以下顺序进行，架体的主要构造详见下页附图：

⑴ 脚手架的基础
着地搭设的脚手架，在搭设前都必须平整场地，清除障碍物，夯打坚实，并向建筑物外侧成一定坡度，在脚手架外侧设排水沟，以利于排水，便于清理脚手架下的落地灰和建筑垃圾。脚手架基础做法如下：
脚手架搭设高度在50m以下时，先将地面平整夯实，铺设2m宽150厚的石粉垫层，在垫层上铺设统长厚木板，脚手架立柱立于木板之上。
在搭设脚手架时，同时要做好脚手架的接地，接地用的地极一般可用三根L50×5的角钢，l = 1500mm，埋入地下，再用-40×4扁钢引出与脚手架连接。
⑵ 杆件连接方式
杆件可使用对接扣件、直角扣件、旋转扣件三种连接方式，其安装部位见上文附图-架体的主要构造图所示。所有扣件的紧固是否符合要求，可用力矩扳手实测，要求达到40～65N·m，过小则扣件容易滑移，过大则会引起扣件的铸铁件断裂。在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外，防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤。
⑶ 扫地杆
离地面起100mm高设纵横向扫地杆，以保持脚手架底部的整体性。脚手架步距取2000mm。
⑷ 立杆
① 立杆纵距1500～2000mm，横距800～1000mm，本工程分别取1800mm、800mm。
② 里立杆距外墙完成后饰面的距离为150mm，以保证工人有一定的操作活动空间。
③ 立杆应间隔交叉用不同长度的钢管，将相邻立柱的对接接头位于不同高度上，使立柱受荷的薄弱截面错开。
⑸ 脚手板
① 作业层脚手板沿纵向应满铺，不得有超过50mm的间隙，离开墙面100～200mm，严禁留探头长度＞150mm的探头板。
② 脚手板应在下列部位用铁丝绑扎固定：脚手板的两端和拐角处；沿板长方向间隔1500～2000mm；坡道和平台的两端；其他可能发生滑动和翘起的部位。
⑹ 挡脚板和护身栏杆
在作业层外立杆内侧要绑二道牢固的护身栏杆，并立挂安全网。
挡脚板高度200mm。
⑺ 剪刀撑
为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性，沿脚手架纵向外侧，由下而上全长全高连续设置剪刀撑，斜杆与地面夹角宜在45°～60°范围内，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。

由于钢管一般为6m／支，全高作剪刀撑斜杆需多支钢管驳接，驳接采用三个旋转扣件搭接不小于1000mm长，不得用对接扣件对接接长。

⑻ 拉顶
本工程的外脚手架防止倾斜和倒塌的主要措施是将脚手架整体依附在整体刚度很大的主体结构上，依靠结构的整体刚度来加强和保证整片脚手架的稳定性，方法是在脚手架上均匀地设置足够数量的牢固的拉顶装置。具体做法如下：
拉顶装置应设计成既能承受架体向外的拉力，又能承受架体向内的压力，由钢管及拉筋组成。方法是在原建筑物结构柱、梁上打φ10拉爆螺丝固定拉顶装置。拉顶装置一端用直角扣件与脚手架内侧立杆扣紧，另一端直接顶紧主体结构。

拉顶装置按楼层布置，应设置在立杆与水平杆节点附近，离节点距离≤300mm，水平间距≤6m，上下错开设置，至少40m2要设一点，可作棱形、方形、矩形布置，外脚手架的断口处两端应每步设置连接。
⑽ 人货梯连接平台
用于物料垂直运输的人货梯，需在外脚手架对应位置每层均搭设连接平台（平面尺寸：2m×人货梯长边），此平台由外脚手架作业平台与卸料平台组成，平台铺钢管面覆钢棚板至楼面板上，两侧要安装护身栏杆及挡脚板，平台与人货梯、楼面板的连接空隙铺钢棚板封闭。
⑾ 安全防护设施
本工程地处商业旺地，人流密集，拟在建筑周边人行道位置搭设双层防护棚，防护棚顶除采用密目安全网封蔽外，还需搭设密竹全封闭。
脚手架地面出入口处的构造，要根据出入口的宽度和高度进行设计，可采用平行弦桁架结构形式，一般在开口处的两边宜采用双立柱，悬空立柱要增设斜杆加强构造的刚性。出入口上方要有安全可靠的隔离防护设施以防止高处物体坠落伤人，一般设置双层防护棚，以保护人员出入。
7.2 砌筑工程施工工艺

本工程内墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。
一、施工准备

1、砌块的质量控制

（1）采购材料时应择优选用，要查验生产厂家的产品是否经建筑材料产品质量监督检验站许可认定，质量指标不得低于GB-8239-1997相同强度等级和优等品的有关规定。
（2）砌筑墙体时，生产龄期应超过28天。

（3）施工期间不定期抽查产品质量，不合格者不得使用在工程上。水泥、砂、石灰等材料使用前必须按照国家标准检测合格。
2、操作技术培训

为保证砌块砌筑工程的质量，须对施工队伍进行施工技术培训。目前砌筑多沿用传统的实心粘土砖砌筑工具和程序，必须予以改进。培训的内容有两个方面：一是砼砌块墙体的常识和砌筑操作技术。砌块砌筑砂浆的辅设方法和各种部位的砌筑方法；二是加筋技术。如墙体拉接筋铺设位置及方法，门窗洞两旁竖向插筋、窗洞下水平钢筋铺设、上下楼层通过圈梁的连接、电气线路安装采用暗盒的预埋技术等。
3、砌块现场堆放

按设计图纸统计出各种规格的砖块用量，按施工计划运送至施工现场，根据质量要求及出厂合格证进行验收。必要时可进行抽样检验。砌块进入现场后，应按砌块强度等级及规格分别整齐堆放，并在堆放垛上设置标志，砌块堆放地必须平整和做好排水设施，并对砌块采取有效遮盖措施，避免淋雨。砌块堆放高度一般不超过1.6米，堆垛之间应保持适当的距离，以便砌块运输上墙。
4、控制砌块含水率

砌块砌筑时，砌块含水率宜＜15%，如砌块干燥，应提前1～2天向砌筑面适量浇水。

二、施工方法

1、墙体砌筑常识及操作
（1）砌筑前应弹好墙体的砌筑控制边线及在柱身、剪力墙标记好水平标高。

（2）为减少施工中的现场切锯工作量，避免浪费，便于备料，第一皮砌块砌筑时应试摆，然后可先砌两头的砌块，再拉准线砌中间部分。  

（3）以砌块每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，皮数杆宜立于墙体转角处，且相距不应大于15m。
（4）加气混凝土砌块也不得与其他砖、砌块和不同密度等级的蒸压加气砼砌块混砌，在墙底、墙顶局部采用的小块砖，宜采用同密度等级的蒸压加气砼砖或蒸压灰砂砖。
（5）砌块墙中严禁留设脚手眼，可搭设符合安全及使用要求的脚手架作为操作平台。
（6）墙中不够整砖部分，宜用无齿锯加工制作非整砖块，不得用斧或瓦刀任意砍劈，补砌时应使灰缝砂浆饱满。
（7）设计无规定时，不得有集中荷载直接作用在加气混凝土墙上，否则，应设置梁垫或采取其他措施。
（8）穿越墙体的水管要严防渗漏。穿墙、附墙或埋入墙内的铁件应做防腐处理。

2、砌筑砂浆的辅设方法及注意事项
（1）砌筑砂浆要随拌随用，砂浆的稠度在5～7cm为宜。在正常情况下，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在分别拌后3h和4h内使用完毕。当气温超过30℃时，必须分别在拌后2h和3h内使用完毕。
（2）砌筑时每皮砌块均须拉基准线，灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度为8～12mm，最大不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝，其宽度不得大于20mm；也可以采用侧面铺灰法，把砌块竖立，在侧面满铺灰，然后挤向墙体接触砌块。
（3）每一块砌块全长上铺满砂浆，铺浆要厚薄均匀，浆面平整，保证灰缝厚度。铺浆后立即放置砌块，要求一次摆正找平。如铺浆后不立即放置砌块，砂浆凝固了，须铲去砂浆，重新砌筑。
（4）竖缝严禁用水冲浆灌缝，可采用挡板堵缝法填满、捣实、刮平，也可采用其他能保证竖缝砂浆饱满的方法。
    （5）随砌随将灰缝用原砂浆钩成深0.5～0.8mm的凹缝。
 3、各种部位的砌筑方法
（1）墙中洞口、预埋件和管道处，应在砌筑时正确留出或预埋，不得在墙砌好后打洞。
（2）管线槽留置时，应在墙体砌筑且砂浆强度达到设计要求后，采用弹线定位后，用锯机开槽，不得采用斩砖预留槽的方法。
（3）砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌错缝，上下皮搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并不应小于150mm。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。
（4）砌筑施工至距梁、板底部约200mm时，待下部砌体沉缩稳定后（约7天）再砌筑，在抹灰前，用小块蒸压灰砂砖约60°斜砌挤紧，空隙处必须用砂浆填实饱满。
（5）施工中如需设置临时施工洞口，其洞边离交接处墙面的距离不应小于600mm，且顶部按下述（5）项设过梁。填砌封闭施工洞口时的砌筑砂浆强度等级相应提高一级。
4、砌体内部埋设钢筋
（1）砌块墙与砼墙或砼柱交接处以及内外墙交接部位，应在砼墙或砼柱内预埋拉结钢筋，拉结钢筋沿砼墙或砼柱高每600mm左右（要跟随砌块模数预埋）设一道，每道为2φ6钢筋（带弯钩），埋入砼墙或砼柱内长度不小于200mm，外伸长度不小于800mm或1000mm（抗震设防），若墙体少于上述外伸长度时，则伸入砌块墙内长度等于墙垛长，且末端弯直钩。
（2）高度＞4m的墙体，当砌筑至约1.8m处设钢筋砖腰带一道，砖腰带用M10砂浆砌25mm高，通长布置纵向3φ8钢筋，S分布筋φ6＠200，纵向钢筋要锚入与之垂直的墙体或两端的柱（或剪力墙）内。
（3）在内外墙转角、内外墙交接处及丁字交接处，宜沿墙的高度方向加设拉结筋2φ6＠600或按下述④项设构造柱。
（4）当墙体的水平长度＞4m及墙端部没有钢筋砼柱时，应在墙端及墙中间加设构造柱，此构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋4φ12短钢筋（接驳长度35d）。先砌墙，后浇柱，柱砼为C15，竖筋用4φ12，箍筋用φ6＠200。
（5）墙体内的门洞、窗洞或设备留孔，其洞顶均需按下列规定设过梁：

① 当洞宽B≤900时，用砖（同密度等级的蒸压加气砼砖或蒸压灰砂砖）平拱，拱高240mm，M10水泥石灰砂浆砌筑。
② 当洞宽900＜B≤1200时，用钢筋砖过梁，梁底放3φ8，入支座长度＞370mm并弯直钩，用1:3水泥砂浆作20mm厚保护层，拱高取洞宽的1/4，用M10混合砂浆砌筑。

  ③ 当洞宽1200＜B≤1500时，用钢筋砼过梁，梁宽与墙厚同，梁高用1/8洞宽，底筋2φ12，架立筋2φ10，箍筋φ6＠200，梁的支座长度≥250mm。

④ 当洞顶离结构梁（或板）底小于上述的砖平拱、钢筋砖过梁高度及钢筋砼过梁高度时，过梁与结构梁（或板）浇成整体。

7.3 抹灰施工工艺
抹灰施工包括墙身抹灰和天棚抹灰。

1、基层清扫、湿润

基层面的油渍、灰头等在抹灰前清扫干净 ，并用细管或喷壶自上而下浇水湿透，一般在抹灰前1d进行，每天不少于两次。

2、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按照基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准先用方尺规方。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出阴角线。随即在距阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线。

墙面凹度较大时要分层抹平，每遍厚度宜控制在7~9mm。套方找规矩做好后，以此做灰饼打墩，操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，同时要注意分清做踢脚板还是水泥墙裙，选择好下灰饼的准确位置，再用靠尺板找好垂直与平整，灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方或近圆形状均可。

3、抹踢脚板

洒水润透墙面，并把污物冲洗干净，用1:3水泥砂浆抹底层，表面用木杠或2m靠尺刮平，再用木抹子搓毛，常温下待第二天抹面层砂浆，面层采用1:2.5水泥砂浆抹平压光。

4、做护角

室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，根据砂浆饼和门窗框边离墙面的空隙，用方尺归方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，用1:3水泥砂浆打底与贴灰饼找平，待砂浆稍干后再用水泥砂浆抹成小圆角。宜用1:2水泥砂浆做明护角（比底灰或冲筋高2mm）。用阳角抹子推出小圆角，最后用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，以40°斜角将多余砂浆切除、清洁，其高度不应低于2m，过梁底部要规方。门窗口护角做完后应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。

5、抹窗台板

抹前将窗台基层清理干净，对松动砖要重新砌筑。砖缝要划深，浇水湿透，然后用1:2:3细石（豆石）混凝土铺实，厚大于25mm，次日再刷掺水重10%的108胶的素水泥浆一道，接着抹1:2.5水泥砂浆面层，待面层有初始强度或表面开始变白色时，浇水养护3~4d。施工时要特别注意窗台板下口要平直，不得有毛刺。

6、墙面冲筋

用与抹灰层相同的砂浆冲筋，冲筋的根数应根据房间墙面的高度而定。操作时在上下灰饼之间做宽度约30~50mm左右的灰浆带，并以上下灰饼为准用压尺杠推（刮）平；阴阳角的水平标筋应连起来，并相互垂直，如右附图所示。冲筋（打栏）完毕，待稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。
7、抹底灰

在墙体湿润情况下进行抹底灰。一般需冲完全筋2h左右就可以抹底灰，即不能过早也不能过迟。抹时先薄薄抹一层，不得漏抹，要用力压使砂浆挤入细小缝隙内，接着分层装档压实抹平至与标筋一平，再用大木杠或靠尺板垂直水平刮找一遍，并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查，检查底子灰是否平整，阴阳角是否规方整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整，并用2m长标尺板检查墙面垂直和平整情况，墙的阴角用阴角器上下抽动扯平。地面踢脚板和水泥墙裙及管道背后应及时清理干净。
8、抹罩面灰

当底子灰有六、七成干时，开始抹罩面灰（如果底灰过干时应充分浇水湿润）。罩面灰宜二遍成活，控制灰厚度不大于3mm，宜两人同时操作，一人先薄薄刮一遍，另一个人随即抹平压光，按先上后下顺序进行，再压实赶光，用钢皮抹子通压一遍，最后用塑料抹子顺抹子纹压光，并随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时不应甩破活，但遇到预留的施工洞，可甩下整面墙为宜。

9、施工注意事项

⑴ 为了防止门窗框与墙壁交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落，抹灰前对基层应彻底处理并浇水湿透；检查门窗框是否固定牢固，木砖尺寸、埋置数量和位置是否符合标准；门窗框与墙的缝隙嵌塞，宜采用水泥混合砂浆分层多遍填塞，砂浆的稠度不宜太稀，并设专人嵌塞密实。

⑵ 墙面抹灰层空鼓、裂缝极度影响抹灰工程质量。因此，施工时应注意如下事项：

① 基层处理好，清理干净，并浇水湿透；

② 脚手架孔和其他预留洞口边及不用的洞，在抹灰前填实抹平；

③ 应分层抹灰赶平，每遍厚度宜为7~9mm；

④ 石灰砂浆、混合砂浆及水泥砂浆等不能前后覆盖交叉涂抹；

⑤ 不同基层材料交接处，宜铺钢板网；

⑥ 配制砂浆一定要控制原材料的质量及砂浆的稠度。

⑶ 要防止抹灰层起泡、有抹纹、开花等现象出现，应等抹灰砂浆收水后终凝前进行压光；罩面时，必须待底子灰有五、六成干后再进行；对淋制的灰膏熟化时间应不少于30d。用磨细生石灰粉，应提前2~3d熟化成石灰膏；过干的底子灰应及时洒水湿润，并薄薄地刷一层掺水重10%的108胶纯水泥浆后，再进行罩面抹灰。

⑷ 抹灰前应认真挂线找方，按其规矩和标准细致地做灰饼和冲筋，并要交圈、顺杠、有程序及有规矩，以保证抹灰面平整及阴阳角垂直、方正。
⑸ 为确保墙裙、踢脚板和窗台板上口出墙厚度一致，水泥砂浆不空鼓、不裂缝。抹灰时应按规矩吊垂直、拉线找直、找方；抹水泥砂浆墙裙和踢脚板处，应清除石灰砂浆抹过线的部分，基层必须浇水湿透；要分层抹实赶平，按时压光面层。

⑹ 顶棚抹灰时，基层应处理干净，并浇水湿透，灌缝密实平整，做好砂浆配合比，以保证与楼板粘结牢固，不空鼓、不裂缝。

⑺ 对于管道后抹灰，必须依照规范安放过墙套管，抹灰时设专人且技术高的人员，用专用工具，认真细致地操作，以保证抹灰平整、光滑和不空鼓裂缝。
7.4 石材地面铺贴施工工艺

1、“干底”法施工

当地面铺贴的块料尺寸不大，当边长<400mm的，宜采用“干底”法施工。

⑴ 抹结合层

根据+50厘米水平线，打灰饼及用刮尺（靠尺）推好冲筋。

浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5聚合物水泥浆。

根据冲筋厚度，用1:2.5水泥砂浆以手握成团，不泌水为准，抹铺结合层。结合层应用刮尺（靠尺）及木抹子压平打实（抹铺结合层时，基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象，结合层抹好后，以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准）。

在结合层面上弹上面块料控制线（靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块面料设置一度控制线）。

⑵ 面砖铺贴

根据控制线先铺贴好左右靠边基准行（封路）的块料，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。

用软毛刷湿水适量将块料表面灰尘扫净，在结合层上均匀抹一层聚合物水泥砂浆后，将块料贴上，并用平整木板压在块料上用木锤外向着力敲击校平正。

将挤出的水泥膏及时清理干净。

⑶ 镶贴踢脚板

① 镶贴前先将板块刷水湿润，阳角接口板要割成45°角。

② 将基层浇水湿透均匀涂擦素水泥浆。边刷边贴。

③ 在墙两端先各镶贴一块踢脚板，其上楞（上口）高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致。然后沿两块踢脚板上楞拉通线，用1:2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。

④ 镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直。

⑤ 板间接缝应与地面缝贯通（对缝），擦缝做法同地面。

⑷ 灌缝

待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥、颜料（色泽根据面料颜色）灌缝，过大缝子要拌细砂填灌。再用锯末、棉丝将表面擦干净至不留残灰为止。

2、“湿底法”施工

当铺贴砖块料边长≥400mm时采用“湿底法”施工。

⑴ 作业条件

① 做好墙柱面、开棚（天花）、吊顶及楼地面的防水层和保护层。

② 门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。

③ 各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严（细小缝隙可用水泥砂浆灌堵）。

④ 在四周墙身弹好+50厘米的水平墨线。各开间中心线（十字线）及花样品种分隔线。

⑤ 选料：同一房间，开间应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色泽均匀，纹理通顺的块料进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用。必要时可绘制铺贴大样图，再按图铺贴。

⑵ 操作工艺

① 先将砖块背面刷干净，铺贴时保持湿润。

② 根据水平线、中心线（十字线），按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行（封路）后，再进行拉线铺贴。

③ 铺贴前应将基层浇水湿润，再刷聚合物水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。

④ 铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为1:2，以湿润松散、手握成团不泌水为准）找平层，虚铺厚度以25～30毫米为宜，放上石板块时高出预定完成面约3～4毫米为宜，用铁抹子（灰匙）拍实抹平，然后进行石板块预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与砖块底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。

⑤ 铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。

⑥ 铺贴完成24小时后，经检查块料表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石板块调和）刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好板块两天内禁止行人和堆放物品。

⑶ 质量标准

① 面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求。

② 面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。（单块板料边角有局部空鼓，且每间不超过抽查总数的5%者，可不计）。

③ 块料表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

④ 如有地漏及泛水应符合以下规定

坡向符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

⑤ 踢脚线的铺设应符合以下规定：

表面洁净，接缝平整均匀，高度一致；结合牢固，出墙厚度适宜。

⑥ 允许偏差项目

板块楼地面面层的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
板块楼地面面层的允许偏差和检验方法

	项  目
	允许偏差
	检 验 方 法

	
	地  砖
	

	表面平整
	2mm
	用二米靠尺楔形塞尺检验

	格缝平直
	3 mm
	拉5m长线，不足5m拉通线尺量检验

	接缝高低差
	0.5 mm
	用钢直尺和楔形塞尺检验

	踢脚线上口平直
	3 mm
	拉5m长线，不足5m拉通线尺量检验

	板块间隙宽度
	2 mm
	尺量检验


7.5 瓷砖镶贴施工工艺

一、质量要求
1、表面光洁平整，无划伤裂痕，不缺楞少角
2、铺贴密实，无空鼓现象。
3、接缝顺直美观。
二、作业内容
1、基层处理
（1）地面处理
对光洁的地面进行凿毛处理，凿毛深度应为5～10mm，凿毛眼的间距为30mm左右，然后清刷冲洗地面。
（2）混凝土墙面处理
用清洁剂清洗墙面模板隔离剂，然后用水刷洗，再用1:1水泥砂浆打底，待凝结后，用108胶30％＋水泥70％拌合水泥浆，在墙上甩成小拉毛，两天后抹以1:3水泥砂浆底层。
如模板制作的墙面垂直度较好，也可在清洗了模板隔离剂后，进行凿毛处理，直接镶贴磁砖。
（3）砖墙处理
先剔除砖墙面上多余的灰浆并清扫浮土，然后用清水打湿墙面，抹1:3水泥砂浆底层。
2、弹线、分格、定位
（1）地面弹线、分格、定位
  ① 按设计所要求的对角定位或垂直定位，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。
  ② 按整个房间可排磁砖的奇偶数，在定位线上按磁砖尺寸进行分格，分格、定位时，应距墙边留出200~300mm作为调整区，要注意，如房间内外铺地材料不同，其交接线应设在门框两边或门下的中间位置。
（2）墙面弹线

 根据设计要求，在墙面弹上地面标高线，磁砖高度位置线，水平控制线和垂直控制线。
3、预排
磁砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖要尽量排在次要部位或阴角处。
4、磁砖镶贴
（1）内墙面镶贴
 ① 以所弹地面标高线为依据，设置支撑磁砖的地面木托板，以防水泥未干磁砖下坠，木托板表面应加工平整，其高度为非整块磁砖的调节尺寸。墙面磁砖的镶贴从木托板开始自下而上进行。
 ② 调制糊状水泥浆，配制比例水泥:108胶水:水＝100:5:26，水泥浆应随调随用。
 ③ 在大面积镶贴前，应先镶贴若干标准厚度磁砖，横向每隔1.5m左右镶贴一块，用木靠尺和水平尺确定其两者间的水平度。此作为镶贴厚度的依据，以便在镶贴过程中随时检查表面的平整度。
 ④ 镶贴磁砖，一般应自下而上，自右而左进行。镶贴时，用铲刀将水泥浆均匀涂抹在磁砖的背面，厚度不大于5mm，四周刮成斜面，按线就位后，用手轻压，再用橡皮锤或软木轻轻敲击，使其与底层贴紧，并注意确保磁砖四周砂浆饱满，并用靠尺找平。要注意保持相邻两行磁砖的平整一致和相邻两行磁砖对缝的一致性。
⑤ 遇有阳三角条镶边时，应将阳三角条尺寸留出先镶贴一侧墙面，并用托线板校正靠直，镶边条的镶贴顺序是一侧墙壁面磁砖贴好后，镶贴阴（阳）三角条，然后再贴另一侧墙面磁砖，这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。
⑥ 沟缝应在整幅墙面贴了后进行，用清水将磁砖表面擦洗干净，接缝处用干性的水泥浆或与磁砖相同颜色的白水泥混色浆擦嵌密实，并将磁砖表面擦净。
（2）地面砖镶贴
  ① 在刷干净的地面上，摊铺一层1:3.5的水泥砂浆，厚度小于10mm。
  ② 用线绳在墙面标高点上拉出地面标高线，以及垂直交叉的定位线。
  ③ 用1:2的水泥砂浆按定位线位置铺贴磁砖，并用橡皮锤或软木轻敲使其与地面压实，其厚度与地面标高线吻合。在铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度。
④ 洗手间地面，应做出1:500的返水斜度。
⑤ 磁砖铺贴过程中，应及时擦去表面的水泥浆。
⑥ 地面铺贴养护2天后，再进行抹缝施工。将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使磁砖的缝内填满白水泥，再将磁砖表面擦净。
三、验收标准和方法：
执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001标准。
1、检查数量 
室外：以4m左右高为一检查层，每20m长抽查1处（每处3延长米），但不少于3处；室内：按有代表性的自然间抽查10％，过道按10延长米，礼堂、厂房等大间按两轴线为1间，但不少于3间。
2、饰面的品种、规格颜色和图案必须符合设计要求。
3、饰面镶贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
4、饰面砖表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。
5、饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
6、突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
7、流水坡向正确，滴水线（槽）顺.直。
8、磁砖饰面工程质量允许偏差符合下表的规定

	项

次
	项     目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	
	
	饰面砖
	

	
	
	外墙面砖
	面砖
	陶瓷锦砖
	

	1
	立面

垂直
	室内
	2
	2
	2
	用2m托线检查

	
	
	室外
	3
	3
	3
	

	2
	表面平整
	2
	2
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	2
	2
	用200mm方尺检查

	4
	接缝平直
	3
	2
	2
	拉5m线检查，不足5m，拉通线检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	2
	

	6
	接缝高低
	室内
	0.5
	0.5
	0.5
	用直尺和楔形塞尺检查

	
	
	室外
	1
	1
	1
	

	7
	接缝宽度
	0.5
	0.5
	0.5
	用尺检查


7.6 铝合金玻璃隔断施工技术、工艺

一、玻璃与铝合金框架安装

1、玻璃与铝合金框架安装时，先要安装玻璃靠位线条，靠位线条可以是铝合金角线或是铝合金槽线。固定靠位线条通常是用自攻螺钉。

2、根据铝合金框架的尺寸裁割玻璃，玻璃与框架的结合不能太紧密，应该按小于框架3~5毫米的尺寸裁割玻璃。

3、安装玻璃前，应在框架下部的玻璃放置面上，涂一层厚2毫米的玻璃胶。

4、玻璃安装后，玻璃的底边就压在玻璃胶层上。或者放置一层橡胶垫，玻璃安装后，底边压在橡胶垫上。把玻璃放入框内，并靠在靠位线条上。如玻璃板面积较大，应用玻璃吸盘器安装。玻璃板距铝合金框两侧的缝隙相等，并在缝隙中注入玻璃胶，然后安装封边压条。如果封边压条是铝合金槽条，而且为了表面美观不得直接用自攻螺钉固定时，可采用先在铝合金框上固定木条，然后在木条上涂万能胶，把铝合金槽条卡在木条上，以达到装饰目的。如果没有特殊要求，可用自攻螺钉直接将压条槽固定在框架上。常用的自攻螺钉为M4或M5。安装时先在槽条上打孔，然后通过此孔在框架上打孔，这样安装就不会走位。打孔的钻头要小于自攻螺钉的直径0.8mm。在全部槽条的安装孔位都打好后，再进行玻璃的安装。

二、玻璃安装的注意事项

1、安装玻璃前应检查玻璃板的周边有否快口边，如有应用磨角机或砂轮打磨以防锋利的快口边割伤人的皮肤。

2、一平方米以上的玻璃板安装时，应使用玻璃吸盘器。

3、大块玻璃安装时，要与边框留有空隙，该空隙是适应玻璃热胀冷缩的尺寸（为5毫米）。

7.7 乳胶漆施工技术、工艺

一、质量要求

1、墙面平整，洁净、无凹凸、无污迹。

2、涂料颜色一致，无色差。

3、刷涂饱满均匀，无漏刷、接槎、起皮、流挂等现象。

二、作业内容

1、作业条件

1.1选用设计所要求的合格涂料。

1.2墙柱表面基本干燥，基层含水量不大于8％；门窗安装完毕，地面施工完毕；过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；环境温度保持在5℃以上。

2、操作工艺

2.1清理墙柱表面，铲除灰渣，起皮和松动部分并打扫干净。

2.2修补墙柱表面，补平坑洞、缝隙，干燥后用砂纸磨掉凸出部分，扫净浮尘。

2.3刮腻子：其遍数可由墙面平整程度决定，一般分为两遍。第一遍要横向满刮，接头处不留槎，收头要干净平顺,待其干燥后，用砂纸磨去浮腻子及斑迹，清扫墙柱表面。第二遍要竖向满，干燥后用砂纸磨平并打扫干净。

2.4刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是由顶板开始，再到墙柱面，应先上后下，从一边开始向另一边推行。涂刷工具要干净、无杂物、不脱毛，涂刷时应顺刷，相应衔接要好。乳胶漆干燥后，复补腻子，待其干燥后用砂纸磨光，打扫浮尘。

2.5刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍。涂刷时注意均匀，不得露底。

2.6注意保护涂料表面，关闭门窗，以防风雨砂尘污染。

三、检验标准和方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73－91标准。

1、涂料工程应待涂层完全干燥后，方可进行验收。

检查数量：室外，按施涂面积抽查10％；室内：按有代表性的自然间（过道按10延长米，礼堂、厂房等大间可按两轴线为1间）抽查10％，但不少于3间。

2、验收时，应检查所用的材料品种、颜色应符合设计和选定的样品要求。
3、施涂薄涂料表面的质量，应符合下表的规定。

涂料作业质量的允许偏差

	项次
	项            目
	检  验  方  法

	1
	掉粉、起皮
	不允许

	2
	漏刷、透底
	不允许

	3
	反碱、咬色
	不允许

	4
	喷点、刷纹
	1m正视喷点均匀、刷纹通顺

	5
	流坠、疙瘩、溅沫
	不允许

	6
	颜色、砂眼
	颜色一致，无砂眼

	7
	装饰线、分色线平直（拉5m线检查，不足5m拉通线检查）
	偏差不大于2mm

	8
	门窗、灯具等
	洁净


四、注意事项

1、避免工程质量通病：透底、接槎明显、刷纹明显、颜色不一致等；

2、产品保护：

2.1墙柱表面的乳胶漆未干前，不得清扫地面；干燥后也要防止表面沾水。

2.2表面涂刷完成后，要防碰撞。

2.3涂刷作业时，不得沾污地面、门窗、下班等已完工的。

7.8 铝合金窗安装工艺

根据本工程概况和特点，制定以下方案进行施工。
一、主要施工工序
1、测量放线—— 防腐处理——外框安装——铝框边填密封膏——玻璃安装——窗扇安装——注胶、清洗——竣工报验。
2、铝外窗安装施工顺序：从上至下安装铝外框，根据现场条件安装玻璃及窗扇。

二、施工工艺

1、窗的包装、运输、存放：所有铝合金窗经过加工厂内检验，贴上合格证后方能包装运输到工地。

2、用对铝合金窗表面无腐蚀作用的粘贴胶带对铝合金窗框的装饰面及安装时暴露面进行粘贴保护，用农膜包装严实，以免运输过程中划伤铝材表面。汽车运输，用麻绳等非金属材料捆扎结实，严禁松动运输，搬运装卸铝合金窗时应轻抬、轻放、严禁将工具穿入框、扇内抬、扛。

3、严禁撬、甩、丢、摔等动作，铝合金窗存放的库房应清洁、通风、干燥，底部应用方枕木垫平，离地不小于100mm铝合金窗，铝合金窗应竖立排放，防止倾倒，严禁酸、碱、盐类物质接触。

4、测量放线

a. 在土建单位放出外墙线后，逐一检查洞口尺寸，对不符要求的洞口，进行处理；

b. 外墙大面积批荡后，弹出每层水平线、平窗中线（或窗边线）及转角窗的转角线，安装单位接收工作面，复核洞口尺寸，对不合格洞口及时通知土建单位进行处理。

5、窗框的安装位置由安装工根据已放出的墨线用钢卷尺测定，开启方向必须符合设计要求。

6、窗框通过燕尾型镀锌卡板用射钉固定在结构上，水平度用水平尺校验，垂直度用铅锤靠尺校验，用钢卷尺测量窗框对角线，保证槽口对角线差≤1.5mm。

7、窗框安装

等外墙饰面基本完成后，清除窗框包装，进行外墙防水胶及固定玻璃安装施工。

a. 框与墙体之间用“燕尾型”镀锌卡板通过射钉与结构相连接； 

b. 框与墙体间用防水水泥砂浆（重量比水泥：清洁砂：防水剂=10：30：1）填塞，与砂浆接触面应先刷一层防腐沥青油，砂浆填嵌应饱满密实，表面光滑无裂缝，并不能使窗框型材变形，用于安装窗扇铰架的孔应用竹签填塞预留出来，所有铝合金窗下框与窗台边接固定处必须要有6mm的重叠。

c. 外框内在厂内加工时注意用中性发泡剂填充，以保证窗框的防水性、抗渗性及隔热效果；

d. 待外墙瓷砖铺好后，就可以注防水胶，注胶前注意将边缝清理干净；

e. 防雷接地应按设计连接牢固

f. 作好隐蔽工程验收记录

8、固定扇玻璃安装

固定扇玻璃框应按设计要求垫上橡胶垫块，玻璃与槽两边亦应按设计要求保留空隙，以防玻璃自爆，玻璃与铝框边缘应以硅酮密封胶密封，注胶应光滑、连续、无气泡。

9、窗扇安装

窗扇安装前应检查框及扇的配件是否齐全、牢固，窗扇的安装位置应符合设计要求，扇安装完毕后应启闭灵活、无噪音、密封性能良好，双扇平开扇间缝隙应均匀、对称，地弹簧板面应水平且不高出地面装饰完成面，窗扇宜于外墙拆除后安装，但安装进度不能影响室内木作业施工。

10、调整、清洗

最后清理建筑物方能清除粘贴的胶纸，用天拿水等清洗液清洗铝框及玻璃；窗框清除胶纸后，露于室外之框边用业主认可的建筑胶粘剂密封，注密封胶不得污染铝框及玻璃，对开启扇配件应加润滑剂润滑。

11、对未能满足验收要求的五金配件、开启扇进行调整或更换直到达到工程验收标准。

12、试水实验

为确保塞缝及窗扇安装质量，应对卧窗进行试水试验，水源可采用施工临时供水管，用消防带接至外墙。

为模似台风作用，水压应不低于1公斤，试水时间不少于2小时，每5层试一次。如发现渗漏现象，土建单位应及时提交方案经总承包及监理认可后安装处理，最后确认无渗漏的情况下，方可拆除外架。

13、竣工报验

撕去（不得用铲刀）铝材表面的保护胶纸，将铝材和玻璃清洗干净，整理竣工验收资料，提请监理竣工报验。

三、安装质量控制

1、铝合金窗安装质量须符合《普通铝合金门窗工程设计与施工规定》DBJ15-5-92及有关施工规程要求；

2、窗框四周均设角码及砼墙体连接，边点距端点180mm，中间点距离不得大于400mm，且固定件严禁固定在砖缝中；

3、在确认窗框保护胶带已清除干净，外墙界面无任何杂质或污染后，于铝窗门框同外墙接缝，满打防水胶一道，要求粘接牢固密实，厚度一致美观，表面无杂质；

4、窗扇安装要求周边密封、开闭灵活，窗框安装窗扇部位应安塞长密封条，玻璃周边打入玻璃胶；

5、推拉窗底留泄水槽，推拉窗侧框上下20CM处应分别设两道和一道防撞胶。另外，推拉窗窗扇应加限位装置，以免滑推附下伤人。

四、塞缝及结点作法控制

1、铝合金窗框同墙体缝隙填塞由我司负责，在施工前成立专职施工队做到人员固定，责任到人，对于缝宽小于5CM缝隙按要求撒水湿润、刷素水泥浆后，用防水砂浆分层分段填塞密实，施工中且忌搅动框体以免框体变形，对个别大于5cm的缝隙，需用细石砼分段填塞，在施工中须做好框体的支护工作以免变形。

2、在塞缝过程中及施工后，应做好保护工作或摆放醒目标志，以免框体受到震动后空鼓，在塞缝砂浆达到强度后，由安装单位凿出所垫楔子，专职塞缝工人在确认无楔子后，按操作规程要求，散水润湿，刷素水泥浆一道后，用防水砂浆填补密实。

3、铝合金窗塞缝必须通过监理及总包验收后方或批荡收口。

4、施工外墙时，必须按质量通病中要求，窗楣留有鹰嘴，窗台留有20%坡水，另外，窗框四周的外墙饰面收口压住框边1cm为宜，切忌不能压得过多，以免窗扇无法开启。

五、成品保护控制

铝合金窗窗框进场时必须用密封胶带贴满，如无特殊原因，必竣工验收前方可撕掉，框体安装完后，各分包单位应自觉进行保护，避免水泥砂浆粘满框体，造成胶带破坏，另外，切忌人员随意踩踏底框，如发现胶带有破损现象，安装单位自行修补。

7.9 木门安装施工技术、工艺

一、质量要求
1、安装位置须符合设计要求。
2、安装牢固、开关灵活、稳定、顺直严密、无回弹倒翘。
3、小五金安装位置适宜，整齐准确、牢固。
4、木门披水，盖口条，压缝条，密封条安装尺寸一致、平直光滑、结合牢固严密、无缝隙。
二、作业内容
1、作业条件
1.1结构工程已完成并经验收完毕，且质量符合标准要求，室内水平线已弹好。
1.2木门框、扇在安装前应检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、崩缺、榫槽间结合处无松离、如有上述情况要进行修理。
1.3门框进场后，组织涂料工将框靠墙的一面涂刷防腐涂料，刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高，露天堆放的应用塑料布遮盖好。
1.4门框安装应在砌墙前或室内、外抹灰前进行，门扇安装应在饰面完成后进行。
2、操作工艺
2.1门框安装
安装时应按设计图纸水平标高和平面位置，按其开启方向，对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直较正，然后用拉条与邻近固定物连接牢靠。
2.2砌墙前安框，应按设计要求在边框状设埋墙铁脚码（磨耳码）。
2.3因受条件限制及其他原因留框洞时：
2.3.1在砌体预留木砖，每边固定点应不少于三处，其间距不大于0.8～0.9m。用木楔将框临时固定点在门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉帽凹入1～2mm。
2.3.2在砌体不留木砖时，用宽30mm、长80mm、厚1.5~2.0mm直铁脚，先钉固框靠墙一面，与砌体面贴紧，用木楔将框临时固定在门洞后，用射钉枪或钢钉钉牢。
2.3.3安装时应考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。
3、门扇安装

3.1依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金，门锁型号规格。
3.2用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。
3.3门扇主梃与框接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。
3.4门扇开启后不易碰墙，为固定门扇应安装门轧头（止门器或门脚制）。
4、木门小五金的安装
4.1合页铰距门窗上、下端宜取立挺高度的1／10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。
4.2小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1／3深度，然后拧紧，严禁打入全部深度，采用硬木时，应先钻1／3 深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。
4.3不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。
4.4木门拉手应位于门高度中点以下，窗拉手距地面以1.5~1.6m为宜，门拉手距地面以0.9~1.05m为宜。
4.5小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。
三、验收标准及方法
执行企业标准（木门安装允许见下页表）
四、注意事项
1、防止门框与门洞缝隙过大或过小，防止不牢固及钉帽突出。
2、产品保护
2.1安装后应避免划伤避免重物撞击。
2.2严禁脏物污染。

木门安装允许偏差：

	项     目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	

	框的正、侧面垂直度
	3
	用1m托线板检查

	框对角线长度差
	2
	3
	尺量检查

	框与扇、扇与扇接触高低差
	2
	用直尺和楔形塞尺检查

	门扇对口和扇与框间留缝高度
	1.5-2.5
	用楔形塞尺检查

	工业厂房双扇大门对口留缝高度
	2-5
	

	框与扇上缝留缝高度
	1.0-11.5
	

	门扇与地面
间留缝高度
	外门
	4-5
	

	
	内门
	6-8
	

	
	卫生间门
	10-12
	

	
	厂房大门
	10-20
	

	间留缝亮度
	外门
	4-5
	

	门扇与下坎
	内门
	3-5
	


7.10 幕墙安装施工方法

7.10.1 玻璃幕墙安装施工方法

本工程玻璃幕墙为明框玻璃幕墙。
1、 主要控制过程：

1） 根据施工图测量放线；

2） 放线后检查预埋件位置是否正确，是否需要加装底板；

3） 竖料定位、安装、调整、检验、焊接并安装防雷设施；

4） 安装防火设施；

5） 玻璃安装；

6） 施打耐候胶；

7） 清洁。

2、 施工方法

3.1  预埋件的安装

3.1.1 施工前，首先要对管理和安装人员进行技术和质量交底及安全规范教育。

3.1.2 根据土建提供轴线，设计标高控制点，按预埋件图进行安装。

3.1.3 幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要一致。在放置埋件之前，应按幕墙安装基线校核预埋件的准确位置，预埋件应牢固固定在预定位置上，并将锚固钢筋与主体构件主钢筋，用铁丝绑扎牢固或焊接固定，防止预埋件在浇筑混凝土进位置变动。施工时预埋件锚固钢筋周围的混凝土必须密实振捣，混凝土拆模后，应及时将预埋件钢板表面上的砂浆清除干净。

3.2  测量放线定位

3.2.1 测量放线

3.2.1.1 根据幕墙分格大样图和土建单位给出的标高控制点，及轴线位置，采用重锤钢丝线，经纬仪及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、竖框、分格及转角基准 线，并用经纬仪进行调校、复测。

3.2.1.2 应与主体结构测量放线相配合，水平标高要逐层从地面引上，以免误差累积，误差大于规定的允许偏差时，包括垂直度偏差值，应经监理，设计人员的同意后，适当调整幕墙的轴线，使其符合幕墙的构造需要。

3.2.1.3 对高层建筑的测量应在风力不大于四级的情况下进行。

3.2.1.4 质量检验人员，应及时对测量放线情况进行检查，并将其查验情况填入记录表中。

3.2.1.5 在测量放线的同时，应对预埋件的偏差进行检验，其上、下、左、右偏差值不应超过±20㎜，超差的埋件必须进行适当处理，后方可进行安装施工，实施前应得到监理、业主、设计单位的确认。

3.2.2 放线定位

3.2.2.1 放线工作应根据土建单位根据的中心线及标高点进行。因为幕墙设计，一般是以建筑物的轴线为依据的，幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以应首先弄清建筑物的轴线。对于所有的标高控制点，均应进行复校。

3.2.2.2 以一个平整立面为单元，从单元的顶层两侧竖框锚固点附近，定出主体结构与竖框之间的适当间距，上下或适当距离（约30米）各设置一根悬挑铁桩作为铅垂铁丝固定点。根据工程的施工高度立面复杂程度选用激光铅垂仪或线锤吊垂线法，找同一立面的垂直平整度，调整合格后，各栓一根铁丝绷紧，定出立面单元两侧立柱外完成面。各层设置悬挑铁桩，并在铁桩上按垂线找出各楼层垂直平整点。

3.2.2.3 各层设置铁桩时，应在同一水平面。然后，在各楼层两侧悬挑铁桩所刻垂直线上，栓铁丝绷紧。

3.3  骨架安装

3.3.1 立柱料安装：
    立柱安装前应按零件图进行加工，防腐垫片，连接件等用不锈钢螺栓与立柱连接，然后将连接件与支座连接，固定时尽量采用对称焊接控制应力变形，如果焊接后发生变形超过规范规定时，应校正后才能进行下步工序。
    立柱料接头安装时必须保证在一个水平面上，铝合金主柱料安装后必须进行严格的垂直度质量检查，等检查合格后将铁角码及立柱料固定螺栓介子焊接固定，焊缝长度应符合设计及技术交底要求，去除氧化皮，检查质量后进行防腐处理。
3.3.2 横料安装：

当立柱料安装完后并检验合格，安装横料，横料两端的连接件通过柔性垫片用不锈钢螺栓与立柱连接，横料安装完后，必须进行严格质量检查、校正后合格才能转入下
步工序。

3.4  避雷、防火设施安装。

3.2.2.1 避雷设施安装

3.4.1.1 骨架安装完成后可进行防雷设计安装，按设计要求在需要安装防雷的层间先将均压环与预埋件焊接，焊缝长度应满足设计要求。接着，在每个竖框与支座之间应用铝带条（防雷片）连接。最后将各层均压环与主体结构避雷系统可靠连接。

3.4.1.2 防雷安装完成后，应在各均压层上连接导线部位进行接地电阻检测，检测值应满足设计要求并将检验结果及时作好记录。

3.4.2 防火设施安装

3.4.2.1 根据设计要求在需进行防火安装的层间，先将防火槽用螺丝固定在骨架结构上，然后在主体结构上打射钉固定。

3.4.2.2 安装防火棉于槽内，防火棉应严密，不允许留有空隙，同时为防止防火棉受潮失效，填装时，不应在雨天、雪天进行。

3.4.2.3 安装过程应不定时地进行检查，发现不合格者应返工，符合要求后可放上槽盖。待外饰面材料安装完成后，应用防火密封胶把防火槽与饰面和主体结构相连接的缝隙予以密封以满足防火要求。

3.5  幕墙组件安装

3.5.1玻璃安装前应将表面尘土、污染物擦拭干净，镀膜玻璃安装时应将镀膜面朝室内，非镀膜面朝向室外。玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件槽口底，保持一定空隙，每块玻璃下部必须按设计要求放入不少于2块定位垫块，定位垫块的宽度与槽口应相同，长度不少于100㎜。

3.5.2玻璃定位后及时在四周镶嵌密封橡胶条或打密封胶，并保持平整。密封橡胶条和密封胶应按规定型号选用。

3.6  密封处理

3.6.1 密封胶必须严格按产品使用说明和规范执行，施工前应对施工区域进行清洁，应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物；可用异丙醇、甲乙酮对玻璃缝进行清洁。并在缝两侧贴上防护纸，以防止胶污染饰面。

3.6.2 施工时，应校对每一条胶的品种、批号及有效期进行检查。应符合设计及规范要求。

3.6.3 放入泡沫条，并控制好其深度，遇到压码位时应用小刀挖除部分泡沫条。使得泡沫条过渡顺畅，保证胶体的厚度。

3.6.4 耐候胶的施工厚度应大于3.5㎜，填完胶用刮刀刮平后立即将保护纸带除去。刮胶表面应平整、光滑、十字交叉处应过渡平滑、严密，不得出现气泡、起鼓的现象。

3.7  幕墙安装完后，应从上到下用中性清洁剂对幕墙表面及外露构件进行清洗，清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂，清洗前应进行腐蚀性检验，证明对铝合金和玻璃面的腐蚀，特别是镀镆面。

3、 施工安全技术措施

(1) 安全防护用品及措施；

1） 幕墙安装人员进入施工现场必须佩戴安全帽，穿防滑的工作鞋，严禁穿拖鞋或光脚。

2） 高空室外安装幕墙必须要有安全网，护身拦等防护设施，高处（距堕落高度基准面≥2m）作业必须系好安全带。

(2) 施工工具

4.2.1 焊接机械的使用要符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）并注意电焊火花的防火安全。

4.2.2 电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等必须选用合格的电动工具，严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787），每季度至少全面检查一次；现场使用符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，确保使用安全。 

4.3 玻璃的搬运与安装

4.3.1 搬运玻璃前应检查玻璃是否有裂纹，特别要注意暗裂，确认完好后才搬运。对于隐框幕墙，若其玻璃与铝框是在车间粘结的，要待结构胶固化后才能搬运。

4.3.2 搬运玻璃时必须穿长袖衣，玻璃要竖向，以防玻璃断裂伤人。若幕墙玻璃尺寸过大，则需用专门的装机具搬运。

4.3.3 高处安装玻璃应稳妥置放，其垂直下方不得有人。

4.3.4 风力五级以上难以控制玻璃时，应防止搬运和安装玻璃。

4.4 幕墙的清洁

使用易燃或有毒溶剂清洁幕墙时室内要通风良好，戴好口罩，严禁吸烟，周围不准有火种。沾有易燃或有毒溶剂的棉纱布应收集在金属容器内及时处理。

4.5 产品保护

4.5.1 铝合金幕墙材料面均需外加保护膜，去除保护膜时不要划伤表面。

4.5.2 铝合金幕墙组件应存放在通风良好，无腐蚀环境的室内，底部用枕木垫起高度大于100mm，垫平，码放整齐，防止变形。
4.5.3 施工过程中，若不慎溅上水泥沙浆应及时将其刷净。施工运输过程中，严禁擦、砸、摔铝合金幕墙组件以及攀踏幕墙结构。

4、 安装的质量验收应符合下列要求：

5.1 幕墙支座连接质量验收

5.1.1 主控项目

5.1.1.1 预埋件（后埋件）及连接件形状应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录及进场验收记录。

5.1.1.2 预埋件（后埋件）的位置连接方式防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察，检查隐蔽工程验收记录。

5.1.1.3 各种连接件坚固件的螺栓应有防松动措施

检验方法：观察，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.1.1.4 焊接连接应符合设计及有关规定。

    检验方法：观察，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.1.1.5 使用的材料、构件质量应符合设计及有关规定要求。

    检验方法：检查材料、构件、产品合格证书，进场验收记录及材料的复验报告。

5.1.1.6 防雷装置必须与主体结构的防雷体系可靠连接。

    检验方法：观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.1.1.7 后埋件固定螺栓的承载力应满足设计要求。

    检验方法：查检测报告和施工记录。

5.1.2 一般项目（允许偏差项目）

	序号
	项  目
	允许偏差（㎜）
	检验方法和测量工具

	1
	预埋件(后埋件)标高偏差
	≤±10
	用钢尺检查和水平仪

	2
	预埋件(后埋件)位置与设计位置偏差　
	≤±20　
	用钢尺检查和水平仪


5.2 幕墙骨架质量验收

5.2.1 主控项目

5.2.1.1 工程所使用的各种材料、构件的质量应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

    检验方法：检查材料、构件的产品合格证书，进场验收记录，性能检测报告。

5.2.1.2 防雷装置与预（后）埋件应连接符合设计要求并主体防雷系统可靠连接。

    检验方法：观察，检查隐蔽工程验收记录和接地电阻检测记录。

5.2.1.3 幕墙的物理性能试验报告应符合设计及规范要求。

    检验方法：检查检测报告和施工图。

5.2.1.4 立柱与连接件的连接应采用两个以上不锈钢螺栓，连接件与立柱间应采取防腐隔离措施。   
5.2.1.5 检验方法：观察，检查隐蔽工程进场验收记录。

5.2.1.6 幕墙玻璃所用结构胶与其相接触的材料应相容并粘结良好。

    检验方法：检查检测报告、打胶记录。

5.2.1.7 明框幕墙预留定位垫块数量、长度、宽度、厚度应符合设计及规范要求。

    检验方法：观察，查施工记录。

5.2.1.8 玻璃四周橡胶条的材质、型号、安装应符合规定要求。

    检验方法：观察，检查进场验收记录。

5.2.1.9 幕墙四周、内表面与主体结构之间的连接节点，各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.2.2 一般项目（允许偏差项目）

	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法　

	1
	幕墙竖向构件垂直度
	幕墙高度≤30m
	≤7
	用经纬仪或激光仪



	
	
	30m<幕墙高度≤60m
	≤12
	

	
	
	60m<幕墙高度≤90m
	≤15
	

	
	
	90<幕墙高度≤150m
	≤20
	

	
	
	幕墙高度＞150m
	≤25
	

	2
	竖向构件直线度
	≤2.5
	用2m靠尺、塞尺测量

	3
	相邻两竖向构件标高偏高
	≤3
	用水平仪和钢直尺测量

	4
	同层构件标高偏差
	≤5
	用水平仪和钢直尺以构件顶端为测量而进行测量

	5
	相邻两竖向构件间距偏差
	≤2
	用钢卷尺在构件顶部测量

	6
	构件外表面平面度
	相邻三构件
	≤2
	用钢直尺和尼龙线或激光全站仪测量

	
	
	b≤20m
	≤5
	

	
	
	b≤40m
	≤7
	

	
	
	b≤60m
	≤9
	

	
	
	b>60m
	≤10
	

	7
	单个横向构件水平度
	l≤2m
	≤2
	用水平尺测量

	
	
	l>2m
	≤3
	

	8
	相邻两横向构件间距差
	s≤2m
	≤1.5
	用钢卷尺测量

	
	
	s>2m
	≤2
	

	9
	相邻两横向构件端部标高差
	≤1
	用水平仪、钢直尺测量

	10
	幕墙横向构件高度差
	b≤35m
	≤5
	用水平仪测量

	
	
	b>35m
	≤7
	

	11
	分格框对角线差
	ld≤2m
	≤3
	用对角尺或钢卷尺测量

	
	
	ld>2m
	≤3.5
	


5.3 幕墙饰面安装质量验收。

5.3.1 明框玻璃幕墙饰面安装质量验收

5.3.2.1 主控项目

5.3.2.2.1 所使用的各种饰面材料和密封胶、附件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

    检验方法：检查材料、附件、密封胶的产品合格证书，进场验收记录，性能检测报告和材料的复验报告。

5.3.2.2.2 幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

    检验方法：观察，尺量检查。

5.3.2.2.3 玻璃的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。

    检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

5.3.2.2.4 玻璃幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡、宽度应符合设计要求和技术标准的规定。

    检验方法：观察；检查施工记录。

5.3.2.2.5 玻璃幕墙应无渗漏。

    检验方法：在易渗漏部位进行淋水检查；查记录。

5.3.2.2 一般项目
5.3.2.2.1 玻璃幕墙表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽均匀一致，不得有污染和镀膜损坏。

    检验方法：观察。

5.3.2.2.2 玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。

    检验方法：观察；手扳检查；检查进场验收记录。

5.3.2.2.3 玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察；手扳检查。

5.3.2.2.4 玻璃表面质量
	序号
	玻璃表面质量项目
	质量要求 (每平方)
	检验方法

	1
	0.1～0.3m 宽划伤痕                                    
	长度小于100㎜,≤8条
	观察,用钢尺检查

	2
	擦伤总面积
	≤500mm2
	用钢尺检查


5.3.2.2.5 铝合金型材表面质量
	序号
	项目
	质量要求

  （每一分格）
	检验方法

	1
	擦伤、划伤深度
	不大于氧化膜厚度的2倍
	观察

	2
	擦伤总面积（m㎡）
	不大于500
	用钢尺检查

	3
	划伤总长度（㎜）
	不大于150
	用钢尺检查

	4
	擦伤和划伤处数
	不大于4
	用钢尺检查

	注：一个分格铝合金框料指该分格的四周框架构件


5.3.2.2.6 允许偏差项目

	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度h≤30m
	7
	用经纬仪或激光仪直线检查



	
	
	30m〈h≤60m
	12
	

	
	
	60m〈h≤90m
	15
	

	
	
	90m〈h≤150 m
	20
	

	
	
	h>150 m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	幕墙幅度≤35m
	5
	用水平仪检查

	
	
	幕墙幅度>35m
	7
	

	3
	构件直线度
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	4
	构件水平度
	构件长度≤2m
	2
	用水平仪检查

	
	
	构件长度>3m
	3
	

	5
	相邻构件错位
	1
	用钢直尺检查

	6
	分格框对角线长度差
	对角线长度≤2m
	3
	用钢尺检查

	
	
	对角线长度>2m
	3.5
	


5.4 各分项工程的检验批按下列规定划分

5.4.1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000㎡应划分为一个检验批，不足500㎡也应划分为一个检验批。

5.4.2 同单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

5.4.3 对于导师型或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

5.4.4 检查数量

5.4.4.1 每个检验批每100㎡应至少抽查一处，每处不得小于10㎡。

5.4.4.2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙的结构和工艺特点，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

5.4.5 安装质量的检验抽样数量规定。

5.4.5.1 节点与连接检验

    每幅幕墙应按各类节点总数的5%抽样检验，且每类节点不应少于3个；锚栓应按5‰抽样检验，且每种锚不得少于5根。

5.4.5.2 骨架与饰面板材的安装检验

5.4.5.2.1 每幅幕墙均应按不同分格各的抽查一处，每处不得小于10个。

5.4.5.2.2 竖向构件或拼缝，横向构件或拼缝各抽查5%，见每一种类不应少3条；开启部位应按种类各抽查5%，且每一种类不应少于3樘。

5.4.5.3 防雷检验

5.4.5.3.1 有均压环的楼层数少于3层时，应全数检查；多于3层时，抽查不得少于3层，对有女儿墙盖顶的必须检查，每层至少应查3处。

5.4.5.3.2 无均压环的楼层抽查不得少于2层，每层至少应查3处。

5.4.5.4 防火检验：幕墙工程防火构造应按防火分区总数抽查5%，并不得少于3处。

5.5 工程质量验收的合格的判定标准

5.5.1 检验批的合格判定应符合下列规定

5.5.1.1 抽查样本均应符合主控项目的检验规定。

5.5.1.2 抽查样本的80%以上应符合一般项目的规定。

其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中允许偏差检验项目，其最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。

5.5.2 分项工程的质量验收应按《分项工程质量验收记录》表的格式记录，各检验批的质量均应达到本规范的规定。

5.5.3 子分部工程的质量验收应按《分部（子分部）工程验收记录》表的格式记录。子分部工程中分项工程的质量均应验收合格，并应符合下列规定：

1） 应具备本规范各子分部工程规定检查的文件和记录；

2） 应具备所规定的有关安全和功能的检测项目的合格报告；

3） 观感质量应符合各分项工程中的一般项目的要求。

7.10.2 铝单板幕墙安装施工方法
一、 主要控制过程：

1、 根据施工图测量放线；

2、 放线后检查预埋件、位置是否正确，是否需要补装底板；

3、 定料定位、安装、调整、检验、焊接并安装防雷设施；

4、 横料安装、调整、检验；

5、 安装防火设施；

6、 玻璃或铝板安装；

7、 施打耐候胶；

8、 清洁。

二、施工准备

1、 材料

(1) 幕墙铝合金型材、附件的规格、型号及加工制作质量必须符合设计要求。

(2) 防腐材料，密封材料，填缝材料、保护材料、清洁材料等必须符合设计要

求及有关标准规定。

2、 作业条件

(1) 要有按设计图纸和技术要求，现场条件而制定的幕墙具体施工方案。

(2) 与幕墙相关的结构应施工完毕，适合幕墙安装的排栅应搭设好；并有幕墙安装基准线。

(3) 测量与幕墙有关的建筑结构的实际尺寸，放线核对预埋件位置，对不合适的结构预埋件应处理完毕。

(4) 检查核对安装用铁件，发现问题要及时处理。

(5) 检查铝合金幕墙组件，对有缺陷的经修理、经鉴定合格后才能安装。

三、操作工艺

1、 铁件与建筑结构的连接

(1) 连接铁件按正确位置在预埋件上预埋固定，若是电焊连接则只作临时性点焊两至三个焊点。

(2) 若建筑结构没有预埋件,可用膨胀螺栓作铁件与结构的连接,膨胀螺栓的使用可参看YBJ-204-83标准.

2、 幕墙的就位，调整与紧固

(1) 把幕墙组件装配就位。在此过程中，应一边安装，一边按照幕墙安装基准线进行调整，使它达到正确的安装位置，然后作临时固定。

(2) 幕墙全部就位后，应再作一次整体检查，并对局部不合适的地方作最后调整，使整幅幕墙的安装位置达到设计要求。

(3) 对临时焊接件进行正式焊接，紧固联接螺栓，对设有防松措施的螺栓均需点焊防松。

(4) 所有焊缝匀应清理干净并作防锈处理。

3、 幕墙收口注意问题

 按设计的要求安装好幕墙的收口结构后，应及时处理其与结构的缝隙。注意要使收口结构饰面平整美观。

4、 幕墙的伸缩缝

幕墙伸缩缝必须保证达到设计要求。如果伸缩缝采用密封胶填充，填胶时要注意莫让密封胶接触主梃补，以防幕墙伸缩活动时破坏胶缝。

5、 铝板的安装

(1)  幕墙铝板安装前其附近的湿作业等项目必须完成；

(2)  幕墙铝板与框架必须是弹性联接，玻璃底部垫块的尺寸、位置、数量要符合设计的要求；

(3)  安装铝板时，玻璃面的朝向要求符合设计要求；

(4)  填胶前要求涂面作预处理：清理掉表面的尘土、油污，然后用洁净棉纱沾清洁剂擦拭，凉干后方可填密封胶。

(5)  密封胶充填要均匀注入，挤填密封胶缝，深度≥5mm要及时清理胶缝外的多余粘胶。
幕墙上的开启窗

6、 清洁

与安装铝板同时进行清洁工作，拆排栅前应作最后一次检查，以保证胶缝的质量及幕墙表面的清洁。

7、 质量标准

1、 保证项目

(1) 铝板幕墙及其附件质量必须符合设计要求和有关标准规定；

(2) 幕墙安装必须牢固，预埋件的数量、位置、连接方法必须符合设计要求，螺栓坚固必须作防松处理；

2、 基本项目

(1) 幕墙用的金属附件材料除不锈钢外，均应经防腐蚀处理；

(2) 幕墙伸缩缝的宽度、密封要求符合设计要求，确保伸缩自如；

(3) 幕墙上启窗的安装位置，开启方向必须符合设计要求，且需达到开启灵活，关闭严密的功能。

(3) 幕墙铝板饰面及玻璃表面洁净，无明显划痕、碰伤；密封胶表面光滑、平整、厚度均匀。

五、施工注意事项

1、 避免工程质量通病

(1) 安装幕墙时要注意按设计要求留伸缩缝；

(2) 幕墙框架完成后，需在所有节点填密封胶后才能装玻璃；

(3) 防水密封胶胶路要均匀、严密、安装幕墙时切勿堵塞排水孔，确保幕墙的防水性能达到设计要求；

(4) 铝合金型材表面的清理需用专用工具，以免在饰面留下划痕；

(5) 施工使用的幕墙材料，尽量做到同一生产厂家，同一产品系列。

2、 主要安全技术措施

(3) 安全防护用品及措施；

3） 铝板幕墙安装人员进入施工现场必须佩戴安全帽，穿防滑的工作鞋，严禁穿拖鞋或光脚。

4） 高空室外安装铝材幕墙必须要有安全网，护身拦等防护设施，高处（距堕落高度基准面≥2m）作业必须系好安全带。

(2) 施工工具

1) 焊接机械的使用要符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）的规定，并注意电焊火花的防火安全。

2) 电动螺丝刀、手电钻、冲击电钻、曲线锯等必须选用Ⅱ类手持式电动工具，严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787－83），每季度至少全面检查一次；现场使用符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）的规定，确保使用安全。 

7.10.3 石材幕墙安装施工方法

1、 适用范围

适用于外墙干挂石材的安装。

2、 主要控制过程

2.1 根据施工图测量放线；

2.2 预埋件检查；

2.3 金属骨架安装；

2.4 防火、防腐安装；

2.5 石材饰面安装；

2.6 注胶；

2.7 清洁。

3、 测量放线

3.1 由于土建施工允许误差较大，幕墙工程施工精度很高，所以不能依靠土建水平基准线，必须由基准轴线和水准点重新测量并校正复核。

3.2 按照设计在底层确定幕墙定位线和分格线。

3.3 高层建筑的测量工作，应在风力不大于4级的情况下进行，在一幅墙面的四大角，应从上至下弹出垂直控制线或利用经纬仪、激光垂直仪引上，控制左右方向垂直度，同时用钢筋埋设在控制线上、下端的墙内，在伸出墙面的钢筋上，作出标记。控制进出方向的垂直度，作为立柱排列放线的传导点（线）。水平控制线应每层楼设置一个半永久性的控制点并作出标记，作为横梁和窗洞口弹水平通线的传导点（线）。应符合下表规定。

	序号
	项目
	允许偏差

	1
	水平标高
	层高
	±3

	2
	垂直度
	30M≤H（全高）
	
	3H/10000

	
	
	30M<H≤60M
	
	±10

	
	
	60M<H≤90M
	
	±15


4、 骨架安装

4.1 安装金属构件前应对建筑设计图及加工图的各部位构件尺寸及外观质量进行核对，避免不合格品用于该项目。

4.2 立柱安装时，必须用细铁丝拉通线，控制两个方向的垂直度，即进出方向和左右方向，先固定上端，后固定下端，使之处于受拉状态，经调平后焊实。

4.3 立柱安装后，应经过质量员组织检查验收，经检验合格后，才进行横梁安装，安装横梁之前，应在立柱上弹出横梁的水平线，采取焊接时，应保证焊缝长度和高度，金属骨架所有螺帽，在校正固定后，必须拧紧并点焊，防止螺帽松动。骨架焊接时，应按技术交底及《幕墙焊接作业指导书》进行操作。

4.4 防锈处理：所有进行焊接的部位及构件表面应进行防锈处理。采用焊接安装，施焊后应去掉药皮，焊渣并补刷防锈漆，防锈漆的品种，型号应符合设计要求。对设计要求骨架构件表面需进行防腐处理的应按要求先对表面进行清理，打磨除锈。

4.5 避雷接地安装

    应根据避雷设计要求，以主柱、横梁作为导件，自成体系，与主体结构的避雷系统焊接连通。对于铝合金骨架的幕墙可参照《玻璃幕墙安装作业指导书》进行安装。

5、 石材制作安装

5.1 石材的制作

石材的加工制作质量应符合《金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001》中的6.3的要求及设计加图的要求。

5.2 石材的安装

5.2.1 挂石前施工员，班组长、挂石人员，应对金属骨架安装进行检查，凡属金属骨架的垂直度，平整度，收边，收口的连接部位影响挂石时，以及避雷连接导体和扩腐处理有遗漏时，均应处理完善以后并经过监理单位的隐蔽验收后方可正式安装。

5.2.2 先按幕墙面基准线仔细安装好底层第一皮石材板。注意安装每皮金属挂件的标高，金属挂件应紧托上皮饰面板，面与下皮饰面板之间留存间隙。

5.2.3 安装时，要在饰面板的销钉孔或切槽口内注入石材胶，以保证饰面板与挂件的可靠连接。

5.2.4 安装时，宜先完成窗洞口四周的石板镶边，以免安装发生困难。

5.2.5 安装到每一楼层标高时，要注意调整垂直误差，不要积累。

5.2.6 在搬运石材板时应小心轻放，且注意碰角，摆放时下面要垫木方。

6、 嵌胶封缝

6.1 要按设计要求选用合格且未过期的耐候嵌缝胶。

6.2 在胶缝两侧粘贴纸面胶带纸保护，以避免嵌缝胶迹污染石材板表面。

6.3 用带有凸头的刮板填装泡沫棒圆条，保证胶缝的最小深度和均匀性。

6.4 用专用清洁剂洗擦缝隙处石材板表面。

6.5 注胶应均匀无流淌，边打胶边用专用工具勾缝，使嵌缝胶成型后呈微弧形凹面。

6.6 施工中要注意不能有漏胶污染墙面，如墙面上沾有胶液应立即擦去。

6.7 注胶完成后应立即撕除纸面带纸。

6.8 在雨天及大风时不得注胶。

7、 安装质量的验收

7.1 石材幕墙饰面安装质量验收

7.1.1.主控项目

7.1.1.1 工程所用材料的品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

    检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书；性能检测报告，材料进场验收记录和复验报告。

7.1.1.2 幕墙造型、立面分格、颜色、光泽和图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.1.1.3 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录或施工记录。

7.1.1.4 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

检验方法：观察。

7.1.1.5 幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连接、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

7.1.1.6 幕墙应无渗漏。

检验方法：在易渗漏部位进行淋水检查。

7.1.2 一般项目

7.1.2.1 幕墙表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。

    检验方法：观察。

7.1.2.2 幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

检验方法：观察；手扳检查。

7.1.2.3 接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板，压角应正确，板边合缝应顺直；凹凸线出墙厚度应一致，上下应平直；石材面板上洞口、槽边套割吻合，边缘应整齐。

检验方法：观察；尺量检查。

7.1.2.4 幕墙密封胶缝应横平竖直，深浅一致，宽窄均匀，光滑顺直。

检验方法：观察。

7.1.2.5 幕墙上的滴水线，流水坡向应正确、顺直。

检验方法：观察；用水平检查。

7.1.2.6 允许偏差项目

	允许偏差项目
	允许偏差（mm）
	施工单位检查评定记录

	
	光面
	麻面
	

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度h≤30m
	7
	用经纬仪或吊垂线检查

	
	
	30m〈h≤60m
	12
	

	
	
	60m〈h≤90m
	15
	

	
	
	h〉90m
	20
	

	2
	幕墙水平度
	3
	用水平仪检查

	3
	板材立面垂直度
	3
	用水平仪检查

	4
	相邻板材板角错位
	1
	用钢直尺检查

	5
	板材上沿水平度
	2
	用1M水平尺和钢直尺检查

	6
	阳角方正
	2
	4
	用直角检测尺检查

	7
	接缝直线度
	3
	4
	拉5M线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	8
	接缝高低差
	1
	-
	用钢直尺和塞尺检查

	9
	幕墙天面表整度
	2
	3
	用垂直检测尺检查

	10
	接缝宽度
	1
	2
	用钢直尺检查


第8章 安全生产、文明施工、环境保护与环卫措施

8.1 文明施工、环境保护与环卫保证措施

文明、环保施工是建筑施工形象窗口，是施工现场综合管理水平的体现，贯穿于项目施工管理的始终，为了确保达到 “安全文明样板工地”标准，我们编制文明施工方案，从以下方面做起。

8.1.1 成立文明、环保施工领导小组

以项目经理牵头，由主要施工工长及材料负责人、质安员、保卫组长组成项目文明施工领导小组，全面负责工地现场的文明施工工作。
8.1.2 实行CI管理

1、现场办公室：外观的色彩、门牌/项目经理部名牌、内部装饰材质、色彩、室内布置、墙上图牌符合公司CI要求。

2、现场图牌：五牌一图（施工总平面布置图、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌）及施工导向牌材质、尺寸、色彩符合公司CI要求。

3、施工机械设备：配电箱和机械设备的标志与名称组合符合公司CI要求。

4、人员形象：安全帽、胸卡、服装的色彩、标志、规格符合公司CI要求。
8.1.3 文明、环保施工规划及管理制度

1、经常保持现场的整洁卫生，做到“工完场清”，所有垃圾及废料不得随意丢弃，必须统一集中运走，有毒有害垃圾必须交由有处理能力的单位进行处理，不得随意运出。

2、仓库材料须按专业、类别整齐堆放，并挂牌标示牌，以利于施工材料的存取，对易燃易爆物品，须设独立库房，仓库要配置足够的防火设施。

3、施工人员进入现场必须佩带安全帽和胸卡，着装统一整齐，严禁施工人员穿背心、拖鞋进入现场。

4、工地内所有未用完材料，必须当天归库，不得随意丢弃；工地各种电缆、电线必须按临电施工方案布置，不得乱拉乱搭。

5、为减少噪音，切割工作宜集中管理。

6、工地现场除保安员外，严禁住人；对外来人员和车辆必须登记后，才能进入施工现场。

7、工地现场严禁吸烟、打架斗殴，不得随地大小便。

8、员工住宿区不得进行黄、赌、毒等非法活动。

8.1.4 文明施工措施

一、施工现场标志，标牌齐全，出入口通道畅通，场地平整，安全与消防设施齐全，标识规范。

(1) 为减少燥声，不影响他人工作，切割工作宜集中管理，设备宜安置在室外，有条件时可放在有门窗掩盖的房间内。

(2) 卫生间洁具及高级五金件安装后，应立即用保护纸包裹好。

(3) 进入施工现场的管理人员和施工人员，一律要戴安全帽、工作卡。

(4) 项目经理部定期召开文明施工会议，组织有关人员进行全面检查。

(5) 禁止闲杂人员进入现场，施工人员非工作需要也不得进入施工作业区。

(6) 砂浆和散体材料在搅拌或运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，在使用地点盛放必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

(7) 危险地段应设安全标志，施工现场切割机四周地面污水排放系统要完善畅通，石料堆场保持整洁。

(8) 施工场地的材料，每天要整理归类，妥善保管。

(9) 涂料施工作业前，须在涂料分界处贴上分色纸条以免污染相邻部位。

(10) 严禁以任何理由往下抛落物体，对现场绿化要严格保护，必要时采用围栏保护。

二、 严格执行《建筑施工安全检查标准》及广东省和佛山市文明施工规定，做好各项管理工作。

（1）建立施工不扰民措施。

（2）施工大门口处挂五牌一图。

（3）落实防尘、防噪音措施。

（4）控制灰尘对周边环境的污染。安排专人每天三次对工地进行喷水，减少灰尘对周边环境的影响。

（5）开展创文明工地，树立企业良好形象活动，力争本工程成为文明施工样板工地。

（6）根据佛山市要求的时间施工，夜间加班要办理夜间施工许可证，方能施工。

（7）根据施工总平面图，按规划堆放建筑材料、构件、料具并给予标识。

（8）施工场地张贴安全标语。

（9）建立文明施工责任人制度，加强对工人宣传教育工作，在工地内张贴宣传标语，现场人员一律佩带工作胸卡，施工、生活污水要经过滤池及砂井才排放入市政管道。

（10) 严格控制噪音污染，通过增加劳动力的方法确保施工工期满足要求。

（11）易燃易暴物品分类堆放并给予标识。

（12）制定保健急救措施，落实现场配置措施。

（13）制定消防制度，配置消防设施，按照要求办理动火手续。

（14）进入施工现场的人员佩带胸卡，建立施工人员施工时间段，对施工人员进行文明施工交底，超出时间段，禁止人员进出施工场地。

8.1.5 环境保护措施

(1) 每天安排工人清扫现场、清运垃圾，保持现场清洁。

（2）防止环境污染

　　 减少施工燥声，以防扰民；废水、污液按指定要求排入下水道；现场设专人负责、及时清理，防止垃圾、粉尘的污染，做到随落随清，保持环境整洁、舒适。

(3) 旧装饰物拆除时，应随时洒水，减少扬尘污染。

(4)加强材料堆放管理，保持工地现场畅通无阻。但这又同本工程的施工材料多而杂相矛盾。解决问题最好的办法是做好各关键装饰材料的进场计划，在工地附近我司仓库设置材料对场和仓库、加工场，保证材料的连续进场而不阻塞施工现场。

(5) 按业主要求严格控制作业时间，一般不得超过22时，必须昼夜连续作业的，应尽量采取降燥措施。
(6)严禁在工地随意大小便，由于卫生间在施工，不能使用，众多民工使用会影响装修效果。因此在现场设置可移动厕所，专人管理。

8.1.6 施工现场环境卫生管理措施

1、施工现场要整齐清洁，无积水，车辆出入现场不得遗撒或者夹带泥沙。

2、工地发生传染病和食物中毒时，要及时向卫生防疫和行政主管部门报告，并采取措施防止传染病传播。

3、施工现场应设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并由专人管理和定期清洗，保持卫生。

4、办公室、宿舍、吸烟室、垃圾站、厕所等必须要有统一制作的标牌。

5、施工现场不得随意乱设零散伙房。

6、施工现场的厕所设置，应做到墙壁屋顶严密，门窗齐全有纱窗、纱门。做到天天打扫，每周撒白灰或打药一、二次。厕所应采用冲水或加盖措施，保持通风、无异味、每天清理干净。

8.1.7 施工现场防止大气污染措施

1、建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运、严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工现场垃圾要及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。

2、水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬以减少扬尘。

3、运输车辆不得超量运载，运载工程土方最高点不得超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm装载渣建筑土或其它散装材料不得超过槽帮上沿。

4、施工现场要制订洒水降尘制度，配备洒水设备设专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。

5、施工现场的搅拌设备，必须搭设封闭式围挡及安装喷雾除尘装置。

8.1.8 建筑施工现场防止水污染措施

1、凡在施工现场进行搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。

2、施工现场现制水磨面石材切割作业产生的污水，禁止随地排放，作业时严格控制污水流向，在合理位置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管线。

3、施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其他物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理储存，使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

4、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

8.1.9 建筑施工现场防噪声污染扰民措施

1、施工现场应遵守GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》规定的降噪限值，制定降噪制度。

2、提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

3、牵扯到生产强噪声的成品，半成品加工，制作作业（如预制构件、木门窗制作等）应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

4、对人为活动噪声应有管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。

5、在施工过程中应尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少噪声的扩散。

6、加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整。

8.1.10 环保材料的控制措施
所有材料的品牌、规格、型号等均须满足业主、设计要求并严格按照国家建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）以及11项国家标准：

1、民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001

2、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001

3、室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001

4、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB18582-2001

5、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB18583-2001

6、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001

7、室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量GB18585-2001

8、室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB18586-2001

9、室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质限量GB18587-2001

10、混凝土外加剂中释放氨限量GB18588-2001

11、建筑材料放射性核素限量GB6566-2001

施工中材料的采购必须严格按照ISO9001和ISO14001的相关执行文件进行。现代装饰中必须强调装饰材料的无害化，建筑材料的放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及各种具有挥发性的有机物（TVOC）是人体健康和环保污染的罪魁祸首。各材料的监控指标如下（依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001）：

    1、无机非金属装修材料：放射性指标。

2、人造木板及饰面人造木板：测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。

3、涂料：

   （1）室内水性涂料：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛。

   （2）室内溶剂性涂料：总挥发性有机化合物（TVOC）和苯限量。

4、胶粘剂：

（1）水性胶粘剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量。

（2）溶剂型胶粘剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和苯含量。

（3）水性处理剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量。

    施工中的材料须按业主、设计要求送到有环保检测资质的单位检测，不符合环保要求的材料坚决弃用。
8.2 安全生产保证体系、安全生产责任制
8.2.1 工程安全组织机构

本工程建立以项目经理部为核心的文明安全施工领导组织，组成以项目经理为首的分级负责的安全生产保证体系。
    安全主管经理是安全管理的第一直接责任人，代表项目经理部行使安全管理的权力，负责本工程安全标准的制定，执行情况的监督与检查。

项目总工程师是安全技术的第一责任者，负责安全技术措施的审核批准。

    项目经理是安全生产的第一责任人，统筹协调、指挥、全面负责文明安全管理。

下设质量安全组、施工组、材料设备组、后勤组等，是对现场文明安全全过程进行管理监督的有效管理层。

各工长、专职安全员指挥部的统一领导下，具体负责安全技术、措施的执行，领导劳务作业队伍开展安全建设，是安全生产有力保证层。


8.2.2 安全管理体系

1、项目经理对安全生产负全面责任，项目生产经理是安全生产活动的组织者。

2、对进入现场的工作人员，实行入场教育及上岗教育，对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。

3、各单位工程的施工组织设计中均编制有针对性的安全措施经专职安全员审核后实施。

4、对伤亡事故的处理坚持“三不放过”的原则，即对事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。

5、施工现场设专职安全员，负责日常监督管理，执行公司《安全控制》程序。

6、项目各职能部门各岗位均对各自的安全管理责任制实施安全的管理活动。

7、成立工程保卫消防领导小级，制定工程消防保卫方案制度，定期研究消防保卫工作中的问题，领导现场保卫组，对现场消防工作进行监督检查，教育现场工作人员认清执行各项消防保卫安全管理制度。


职业安全健康工作流程
8.2.3 组织措施

1、项目经理定为全面负责人，负责工地安全生产、保卫、安全防火等工作。

2、设立专人负责安全保卫，工人宿舍设立保卫制度。

3、工人，管理人员进场，需进行三级安全教育并预以备案。

4、食堂要经常检查达到国家安全卫生标准。

5、按规定设立足够的安全监督员。

6、工作交底需有安全交底。

7、每月需有定期的安全学习时间。

8、设立防火安全制，设立足够的安全防火设备。

8.2.4 施工现场管理措施

1、施工垃圾及时清运，每日工完场清。

2、施工现场管理控制

3、 对现场材料按照平面图统一存放，要求砖成丁，砂石成方，钢木材分类整齐码放，原材、半成品分别放置。

8.2.5 对施工全过程的安全管理


8.2.6 安全管理技术措施

本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，将人和物各种行为与状态存入微机，加以监督，控制，协调，来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。建设美观整洁的施工环境，控制环境污染。

本工程施工工种较多，工种立体交叉施工作业，因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育，树立“三不伤害”观念，健全各项劳动保护规章制度，使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神，杜绝“三违”现象。为达到上述目的，按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。
8.2.7 临时用电技术措施

1、电源采用三相五线制，由各项目分别安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱-在分电箱及开关箱内动力照明电箱分别设置。

2、安装、维修或拆角临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
4、电气设备的金属外壳必须与专肜保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接电线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

5、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求做保护接零，或做保护接地。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

7、室内配线必须采用绝缘导线。

8、配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

9、所有电力机械做接零保护，保护零线在端子板处压接牢固。

10、电力为400/220V的自力备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。

11、实行两级保护，在分电箱及开关箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30毫安，其动作时间小于0.1秒，在使用电夯时，漏电保护器使用15毫安，听防溅型漏保。开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5米以内。

12、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热烘烤的场所。否则，须做特殊防护处理。

13、工程内照明，采用36伏低压灯具，每个门，每个层次设置电盒，安装电源插座，供照明使用。

8.2.8 安全防护管理控制

	预控
	1、编制安全技术措施方案

2、进行层层书面安全交底，工长至作业队长至班组长，班组长向工人口头交底

	落实
	1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实

2、安全管理人员予以监督

	验收
	1、组成由工长、方案编制人、安全员，作业班长的验收组进行核验

2、报项目经理部安全科进行验收

	检查
	由生产副经理负责，安全部门每日巡查工地，进行检查，及时维护完善


8.2.9 料具管理措施

1、实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：


2、建立机械设备维修保养档案，每月对各种机械进行一次统一检修，上油保养，同机械使用者订立操作、保养责任书，保证机械良好运行。

3、实行出门条制度，材料进出场须持工长、材料员签字的材料清单，项目经理部每月汇总查对，废旧材料由材料员负责分栋回收，充分利用。料区、库房内各种材料分类码放整齐，各种油料专库存放，材料台帐记录真实明白。

4、料具管理控制


8.2.10 临时用电管理控制


8.2.11 机械安全技术措施

1、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员进行。

2、严禁带电作业或采用预约停送电时间方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警示牌。警示牌的挂、取应有专人负责。

3、在低压线路装置中，严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。

4、机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部位颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

5、在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备使用的安全防护用品，并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》（试行）》。

6、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

7、电气设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。

8、新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求测试和运转。

9、手持电动工具使用流动开关箱，漏保灵敏，电源线长度不大于5米。

8.2.12 消防管理措施

1、施工现场的消防安全，由施工单位负责。施工现场实行逐级防火责任制，施工单位应明确一名施工现场负责人为防火负责人，全面负责施工现场的消防安全管理工作，且应根据工程规模配备消防干部消防员，规模较大的装饰工程现场应组织义务消防队。

2、临建应符合防火要求，不得使用易燃材料。

3、施工作业用火必须经保卫部门审查批准，领取用火证。用火证只在指在地点和限定时间内有效、动火时（如电焊、气割、使用无齿锯等）必须有专人看火。

4、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求。油漆、稀料等易燃品必须专库储存，尽可能采取随用随进，专人保护、发放、回收。

5、施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常检查、维护、保养、确保消防器材灵敏有效。

6、施工现场严禁吸烟。

7、各类电气设备、线路不准超负荷运行，线路接头要接实、接牢，防止设备线路过热或打火短路。

8、现场材料堆放中，木料堆放不宜过多，垛之间保持一定防火间距。木材加工场的废料应及时清理，防止自燃。

9、防水涂料及油漆施工时须注意通风，严禁明火。

8.2.13 消防保卫管理措施


8.2.14 场地安全防护措施

（1）临边防护措施

所有临边部位均设防护栏杆，防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为1.2米，下杆距地面高度0.5米；如楼层进行砌筑时，护栏下口需设挡脚板，防护栏杆与框架柱连接紧固。

楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏，外用电梯地面通道上部装设安全防护棚。

（2）洞口防护措施

进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时，必须设置防护设施。

楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口，必须加设盖板，盖板须能保持四周平衡，并有固定其位置的措施。

边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件接钢管而成的网格，并在上面铺满脚手板。

边长大于150cm的洞口，四周除设防护栏杆外，洞口下面设安全水平网。

8.2.15 保卫措施

1、在现场大门处设警卫室，昼夜派人值班，对出入人员和材料进行登记，并填写值班记录

2、各种贵重材料，小型工具每日回库，库门上锁。夜间组织护场巡逻队，对整个施工现场巡视检查。

消防保卫管理控制


第9章 质量标准和质量保证措施

9.1 质量标准
    本工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准，达到合格。
9.2 质量保证措施流程

9.3 管理保证措施
9.3.1 工程分部分项质量目标
所有分部分项工程按规范施工，达到优良标准。其中主要专项：
（1）油漆
a、不允许起皮、掉粉、漏刷、透底及碱咬色。
b、不允许流坠疙瘩及颜色点状分布。颜色一致、均匀无刷纹。

c、不得留下沙眼、孔眼应补平且磨滑。漆面光壳柔和、无挡手感。

（2）铺贴大理石、花岗石及装饰砖。

a、面层所用板块的品种、质量符合设计要求。

b、面层与基层的结合牢固，无空鼓。

c、表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

（3）所有隐蔽项目必须由业主和花都区工程质检部门共同验收合格。

9.3.2 质量检验措施
1、项目管理班子对工程质量进行全过程的控制和监督，并定期和不定期对各分部分项工程进行检查和抽查，以确保工程质量让业主满意；

2、根据国家规定的技术标准，验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督；

3、加强已装修完成的工程产品保护工作，防止因其他施工工程施工产生损坏。

4、坚决落实“三检制”，项目管理班子由上至下必须严格把好质量关；

5、装饰材料、配件、半成品、灯具等设备全部采用优质产品，不允许劣质产品投入工程建设中；不符合装修施工规范的项目，无条件返工，并追究施工班组的经济责任；

6、施工班组在施工过程中遇到不能解决的技术问题，及时向现场施工员及项目部反映，及时解决。

7、所有隐蔽工程完成后，经质检验收认可后，方可组织下道工序施工；

8、防止与工程不相关的人员进入地盘，以免对工程造成人为破坏。

9、从施工准备至交付使用阶段，推行ISO质量管理体系，主要步骤有找出问题，分析原因，找出主要影响因素，拟订措施，认真执行，检查效果总结经验，纳入标准，处理遗留问题，转入下期循环。

9.3.3 质量控制目的和范围
（1）合同范围内的全部工程的所有功能符合设计图纸要求。

（2）分部分项工程合格率为100%，分部工程均达到“优良”（合格）工程标准。
9.4 建立质量管理机构
公司坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量达到优良。
建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调公司部门与项目经理部的关系，成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组控制本工程的质量。
9.5 建立工程质量保证体系和质量检验系统
在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司副总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面控制施工的项目的工程质量。

工程质量保证体系详下页框图所示：

工程质量检验系统


工程质量保证体系

9.6 施工质量控制体系
质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有据可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。
    一、施工质量控制体系的设置
施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。
其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。
再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。
在本工程的施工过程中，我单位将开展全面质量管理小组活动（既TQM活动），对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保本工程质量达到合格工程标准。TQM小组活动程序如下：

	段
	内        容

	P（计划）
	


	D（执行）
	

	C（检查）
	

	A（总结）
	


     二、施工质量控制体系运转的保证
1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。
2、配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。
3、提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。
4、制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。
5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。
6、开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。
    三、施工质量控制体系的落实
施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。
1、“人”的因素
   （1）施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。
   （2）在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。
   （3）在施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。
2、“机”的因素
    进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。
3、“物”的因素
材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。
4、“环”与“法”的因素
“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中，我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键。只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想目标完成本工程的施工任务。

9.7 施工阶段性的质量保证措施
施工阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。
    一、事前控制阶段
   （1）事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。
   （2）进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。
    二、事中控制阶段
    事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：
    1、完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
    2、严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。
    3、对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。
    4、审核设计变更和图纸修改。
    5、同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。
    三、事后控制阶段
    1、事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。
    2、整理所有的技术资料，并编目、建档。
3、在保修阶段，对本工程进行回访维修。详见质量回访维修制度。

9.8 各施工环节的质量控制措施
一、施工计划的质量控制
在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。
鉴于本工程工程量大工期紧。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。
综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。
    二、施工技术的质量控制措施
施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。
施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。
在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。
第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。
在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：
（1）施工前各种翻样图、翻样单；
（2）原材料的材质证明、合格证、复试报告；
（3）各种试验分析报告；
（4）基准线、控制轴线、高程标高的控制；
（5）砂浆配合比的试配及强度报告；
（6）钢结构安装质量控制。
    三、施工操作中的质量控制措施
施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。
首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。
其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。
再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。
最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。
1、施工材料的质量控制措施
   （1）施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构安全，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质报书，有必要提供进佛山许可证；同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。
   （2）对于甲供材料，我们同样以以上办法进行严格控制。无论是甲供还是自购材料，如不合格，坚决退货，不得在施工现场出现。
   （3）为保证材料质量，要求材料管理部门严格按我单位有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构（配）件半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。
   （4）在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

（5）各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥等材料均在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。
2、施工中的计量管理的保证措施
计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在佛山市指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按我单位的计量管理文件进行周检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。
9.9 施工质量保证措施
9.9.1 质量保证技术措施
1、对重要部位的施工，安排熟练工人进行施工，并先作出样板，待甲方与设计人员认可后进行全面的施工；

2、对于大面积的地面工程，天花吊顶工程，预先定出水平线，然后按水平线找平，以保证所施工的地面、天花平整、平直效果一致；

3、为了防止天花罩面板，天棚吊顶接缝处，天面层的收缩裂缝影响效果，先将接缝处用粘纸粘后批灰，在灰浆层干固定型后才涂刷面层乳胶；
4、电气线路施工前须作测试，合格后方可使用；

5、所有装饰材料同预算材料相同，否则不得使用；

6、要保证工程质量达到优良标准，组织综合实力强、管理素质高的施工班组；每一施工班组配备5-10名业务熟练、技术过硬的技术骨干参加现场施工。技术不熟练的人员只能做辅助工作；

7、正确选择、合理配备充足的优质机械设备，做好设备的维修保养工作，确保设备正常运转；

8、严格执行本方案中的其他各项措施；

9、严格按照设计图纸及有关规范施工，对设计图纸的更改，须通过甲方及设计师认可方能实施。并凭有效的设计变更通知单施工；

10、采用先进技术工艺施工；

11、现场管理人员和班组长，每天早上开工前举行班前技术交底会，并与甲方的有关监理人员随时检查各种施工质量，发现问题立即纠正，将质量事故消灭在萌芽之中；

12、现场管理人员会同甲方工地代表和监理人员，每星期至少召开一次工地施工例会，解决施工中存在和各种问题和施工中必须修改或设计变更的工程项目，并做好详细记录和会签工作，并及时进行隐蔽工程验收工作；

13、原材料及半成品采购，必须满足施工进行的需要，所采购回来的产品经甲方确认后才能投入使用；
14、模板工程质量保证措施

（1）严格执行模板工程规范。

（2）保证模板及其支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。

（3）保证模板及其支撑有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发

（4）生不允许的下沉和和变形，模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆。

（5）模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇灌过程中派专人经常检查，如发现变形、松动等现象，应及时修整牢固。

（6）模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法必须符合有关规定。

（8）模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确。

（9）模板应构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

（10）配制木模板尺寸时，要考虑模板拼装接合的需要，适当加长或缩短某一部位长度。

9.9.2 质量通病及防治措施
一、瓷砖粘贴避免空鼓脱落、接缝不平直、缝宽不均匀等通病的措施：
1、防治措施
   （1）基层清理干净，特殊工艺应渗入适量粘结剂，表面修补平整，墙面洒水湿透。
   （2）面砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡到面砖不冒气为止，且不少于24h，然后取出，待表面晾干后，方可粘贴。
   （3）面砖粘贴砂浆厚度一般应控制在案5~7mm左右，过厚或过薄，均易产生空鼓。砂浆初凝后（24h）用专用小锤全面检查，不放过一块。
   （4）当墙面砖有空鼓时，应取下面砖，铲除原有粘贴砂浆，采用水泥砂浆粘贴修补。
2、防治措施
   （1）对面砖的材质挑选应作为一道工序。应将色泽不同的瓷砖分别堆放，用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质、缺陷的面砖。用专用直尺，翘曲度小于0.5mm同一类尺寸面砖应用在同一房间，以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。
   （2）粘贴前做好规矩，用2m水平尺找平，校核墙面的方正，算好纵横皮数，定出不平标准，阴角处要两面抹直。用阴阳角尺检验。
   （3）根据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行面砖的依据，由下向上逐行贴，每贴好一行面砖应及时用靠尺板横竖向靠直，严禁在粘贴砂浆收水后，再进行纠偏移动。
3、质量要求
表面光洁平整，无划伤裂痕，不缺楞掉角。
铺贴密实，无空鼓现象。
接缝顺直美观。
对光洁的地面进行凿毛处理，凿毛深处为5～10 mm，凿毛眼的间距为30 mm左右，然后清刷冲洗地面。
用清洁剂清洗墙面模板隔离剂，然后用水刷洗，再用1:1水泥砂打底，待凝结后，用108胶30%+水泥70%拌合水泥浆，在墙上甩成小拉毛，两天后抹以1:3水泥砂浆底层。
根据拼贴图案或拼贴方式的设计要求小心裁切。裁切时要防止崩边，一般要求在裁切时留有2 ~ 3mm的刨削余量。           

厚度在3mm以上饰面板拼贴，除涂抹粘贴剂外，一般还要求钉钉加固。
在刷干净的地面上，摊铺一层1:3:5的水泥砂浆，厚度小于10mm 。

    二、门窗安装工程避免去水孔堵塞、食框污染、腐蚀等通病的措施
    1、预防门窗框变形的措施
   （1）为防止组装时的磨损和碰撞变形，应在组装场地上铺两层草垫。由于零件多，因此要对号开箱，按号堆放，对号组装。
   （2）组装好应竖放在靠架上，框与框之间放置规格的隔板。
   （3）按图纸要求，发现有劈棱、窜角和翘曲不平，如偏差超标者，严重操作或划痕，外观色差大者，应找有关人员协商解决，经修整、鉴定合格后才能安装。
   （4）门窗安装后采取保护措施，并严禁做运输通道。
    2、预防门窗拼头不平整，劈棱、串角局部翘曲、毛糙的措施
   （1）安装前，应检查产品合格后再安装，对于劈棱、窜角严重者应予剔除。
   （2）用线锤，靠尺等调整窗框的垂直度，用水平尺检查调整下盘的水平度后做临时固定，窗扇处于关闭状态。临时固定不应使窗框产生变形。
    3、预防门窗位置进出不统一，门窗距离台板尺寸不一致的措施
   （1）安装门窗框上下、左右应有统一的基准线。安装就位后应及时用砂浆嵌实。
   （2）内外墙的粉刷层或贴面应垂直、平整。
    三、铝板装饰避免缝格不匀、腐蚀、不直、色差等通病的措施
    1、拍压时严禁用铁锤或其他硬物敲击。
    2、板与板之间的缝隙一般为10~20mm，多用橡胶条或密封胶弹性材料处理。
    3、在塑铝板背面及纸面石膏底表面均匀涂布立时得胶一层。
    4、面砖粘贴砂浆厚度一般应控制在案5~7mm左右，过厚或过薄，均易产生空鼓。砂浆初凝后（24h）用专用小锤全面检查，不放过一块。
    5、待胶粘剂稍具粘性时，将塑铝板上墙就位，与相邻各板抄平、调直后用手拍压，拍平压实，使塑铝板与纸面石膏底板粘牢。
    6、混凝土及抹灰基层的含水率〉8%、木基层〉12%时，均不得施工。
    四、油漆施工避免流挂、起泡、回粘、慢干等通病的措施
    1、油漆流挂防治措施
   （1）选择优良的漆料和挥发速度适当的稀释剂。
   （2）板面处理干净，无油污水分
   （3）环境温度应符合涂漆标准要求，装饰均匀一致，可避免流挂下垂现象发生。
    2、漆膜表面起粒防治措施
   （1）选用良好的漆料，过细箩调合均匀，无气泡后再使用。
   （2）板面处理干净，无油污、水分。
   （3）喷硝基漆宜用专用喷枪，并清洗干净。
    3、漆膜表面起雾防治措施
   （1）避免在潮湿环境中涂刷油漆
   （2）未干燥表面不得涂刷油漆。
    4、第二遍满刮腻子与第一遍方向垂直，方法相同，干透后用细砂纸打磨平整、光滑。
    5、已完工的地面、踢脚板，应预先加以覆盖；室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。  

    6、滚涂、刷涂施工须备涂料滚子、毛刷、托盘、手提电动搅拌器、涂料桶、高凳、脚手板等。
    7、乳胶涂料，刮墙腻子。
    8、对涂料施工有影响的幕墙及水电安装工程均已施工完毕。
    9、涂刷乳胶：涂刷前用手提电动搅拌枪将涂料搅拌均匀，如稠度较大，可加清水稀释，但稠度应控制，不得稀稠不匀。
    10、同一施工现场不应有明火施工。
    11、劳保用品：防护眼镜、防毒口罩、手套、工作服。
    12、满刮腻子：先用胶皮刮板满刮第一遍腻子，要求横向刮抹平整、均匀、光滑、密实，线角及边棱整齐。满刮时，不漏刮，接头不留槎，不沾污门窗框及其他部位，干透后用粗砂纸打磨平整。
    13、基层处理-刮腻子补孔-磨平-满刮腻子-磨光-满刮第二遍腻子-磨光-封底漆-涂刷乳胶-磨光-涂刷第二遍乳胶-清扫。
    14、用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼等缺残处补好。
    15、封底漆：封底漆可采用滚涂或喷涂方法施工，施工时，基面必须干燥、清洁牢固，施涂时，涂层要均匀，不可漏涂，若封底漆渗入基层较多时，须重涂。
    16、然后将乳胶倒入托盘，用滚子醮乳胶进行滚涂，滚子先作横向滚涂，再作纵向滚压，将乳胶赶开，涂平，涂匀。
    17、防止涂料局部过多而发生流坠，滚子涂不到的阴角处，需用毛刷补齐，不得漏涂。
    五、铝板避免腐蚀、亏胶、凹痕、色差、剪口等通病的措施
    1、复合铝板最大的弱点是在加工折边时，必须要在板上开槽，所以板的折弯处复合铝板仅剩0.5mm厚铝面板受力，很容易产生疲劳破坏。
    2、针对这个问题，在铝板开槽时严格控制槽的深度，槽深应在3.3-3.1mm范围之内,避免伤及铝面板。
    3、另外，按规范要求在复合铝板的折弯处增设铝合金边肋，保证铝板在开槽折弯处的强度和刚度，铝板与边肋用结构胶粘结，同时板肋与复合铝板的连接也采用结构胶粘结。
    4、预埋件和角码采用A3钢，表面镀锌。
    5、幕墙结构胶的施工是要求最高又是最难控制的工序，必须严格控制。
    6、结构胶施工后的固化对环境的要求很高，所以结构胶的施工与固化必须在加工车间内完成，不能在现场将铝板安装在骨架后再打胶。
    六、卫生间防水处理及安装避免空鼓、塞漏等通病的措施
    1、埋入式水管安装后作严密性试验，合格后才可隐蔽埋装，防止饰面后出现漏水。
    2、卫生间的给排水工程的给水管全部采用防锈镀镀锌管配件，打槽暗埋，用铁码和水泥砂浆固定，所有接口用防水胶密封。
    3、在卫生间饰面设备安装前，地面及墙面全部用聚氨脂作防水处理，所有水管接驳位加防水胶粘结。
    4、卫生间木柜安装前先用沥表涂抹作防水处理，然后再进行木柜制作。
    5、下水管采用PVC管，同样做好防漏处理。阀门使用全铜或不锈钢，务必达到有关标准要求。
    七、门窗套安装避免漏钉、不顺、不方、不垂直、色差、等通病的措施
    1、木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层；埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。
    2、对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。
    3、木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补。
    4、木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。
    5、木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。
    6、木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。
    八、地面砖施工避免剪口、崩角、色差等通病的措施
    1、抹灰前，应先刷一度素水泥浆结合层，水灰比应控制在0.4～0.5之间，并严格做到随刷随抹。
    2、铺完地面砖2天后，将缝口清理干净，刷水湿润，用1:1的水泥砂浆嵌缝。 

    3、将选配好的砖块放入清水中浸泡2-3h后，取出凉干备用。
    4、每铺完一个房间或一段落，用喷壶洒水，15mm左右用木锈或硬木拍板按铺砖顺序锤拍一遍，边压实边用水平尺找平。
    5、水泥砂浆配合比严格按设计要求，稠度不宜大于35mm，宜干硬性，手能捍成团为准。
    6、铺砖时，应抹垫水泥湿浆，或撒1-2mm厚干水泥洒水润湿，将地面砖按控制线铺贴平整密实。
    九、玻璃造型及间断避免垂直度差、亏胶、腐蚀等通病的措施
    1、此法适用于加工直径小于10mm的洞眼。直径在11～20mm之间的洞眼，采用打眼和钻眼均可，但以钻为准。
    2、裁割后双手紧握玻璃，同时用力向下扳，使玻璃沿裁口线裂开。
    3、裁割2～3mm厚的平板玻璃，先量出玻璃门窗框尺寸，再考虑缩小3mm和2mm刀口，然后进行裁制。
    4、如有夹丝未断，可在玻璃缝口内夹一细木条，再用力往下扳，夹丝即可扳断。裁割边缘上宜刷防锈涂料。
    5、裁割4～6mm的厚玻璃，除了掌握薄玻璃裁割方法外，还要在划口上预先刷上煤油，使划口渗油易于扳脱。
    6、玻璃磨边须先加工一个槽形容器（可用长约2m、边长为40mm的等边角钢），槽口朝上，槽内盛清水和金刚砂。
    十、天然石等石材饰面避免色差、平整度等通病的措施
    1、石板铺贴时注意四周颜色花纹一致，纹理通顺，接缝严密吻合，表面平整，纵横石缝通畅，并不能空壳。
    2、然后正式铺贴，铺贴时将石板四角同时平稳下落，对准纵横缝，用木锤轻敲振实，并用水平尺寸找平。
    3、石板安装前，认真核实结构实际偏差情况，偏差较大的剔凿或修补，基体表面残留的砂浆、尘土和油渍等。
    4、用丝刷并发水冲洗湿润，石板背面也要用水刷洗干净，以提高粘结力。
    5、采用1:3干硬性水泥砂结合层，水泥砂的干硬程度以握手成团，落地开花为准。
    6、在铺水泥砂结合层以前，在基层上刷一遍纯水泥粘结层，随刷随铺，以增加粘结力。
    十一、砖材饰面避免基层与面层分离、色差、剪口等通病的措施
    1、根据弹好的水平线，稳好平尺板，作为粘贴第一行面砖的依据，由下向上逐行贴。
    2、每贴好一行面砖应及时用靠尺板横竖向靠直，严禁在粘贴砂浆收水后，再进行纠偏移动。
    3、对面砖的材质挑选应作为一道工序。
    4、应将色泽不同的瓷砖分别堆放，用卡尺和钢板挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质、缺陷的面砖。
    5、当墙面砖有空鼓时，应取下面砖，铲除原有粘贴砂浆，采用水泥砂浆粘贴修补。
    6、用专用直尺，翘曲度小于0.5mm同一类尺寸面砖应用在同一房间，以做到接缝均匀一致。用鱼线拉直检验。
    十二、门窗及工艺玻璃避免腐蚀、亏胶、食框等通病的措施
    1、先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1~2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。
    2、用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。应先把玻璃板上边插入门框底部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。
    3、然后把门扇转动90度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm左右（调动定位销上的调节螺钉）。
    4、玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。
    5、不锈钢饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。
    6、一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右，以便于安装时进行定位调节。
    十三、轻质隔墙避免灰缝不饱满、砂浆标号低、配比不规范等通病措施
    1、砌筑时，严格按操作规程施工，砖墙的水平灰缝厚度为10，砂浆饱满度不小于80％。
    2、砌筑当天，按规定做砂浆试件，标准养护至28天龄期，送试验室试验。
    3、若采用轻质砖砌体，为了加强墙体刚度，每砌至1m高时，放2条(8钢筋，捞50mm厚砼，砼C20。
    4、外墙为加强防水，底层先扫一遍硅胶防水胶开水泥浆，批荡砂浆掺配硅胶防水剂。
    5、瓦工砌砖时必须按配合比拌制砂浆，砂浆做到随用随拌，轻质砖运输时不准倒砖，以防损坏楞角。
    6、砌体必须分两次砌至梁底，框架梁底的砖应采用斜顶砖且砂浆在梁底接触面必须饱满密实，防止收缩开裂及漏水。并在适当位置加设砼圈梁。
    十四、门窗等五金配件避免吻合性差、防锈性差等通病的措施
    1、检查预埋件的位置与数量是否符合设计要求。
    2、检查门樘柱脚坑是否符合安装条件。
    3、埋插销下壳，装玻璃，钢门喷涂油漆。
    4、装上门扇，保证上下、左右间隙，弹簧门要保证地弹簧面板的水平，铰链门扇的铰链轴应保持在同一垂直线上。
    5、安装前，检查各零部件是否正常，门樘外形尺寸是否符合洞口尺寸要求。
    6、在自由静止状态下，门扇不得有运动现象。然后，再焊接各水泥脚头。
    十五、石材墙面避免缺棱、掉角、表面裂纹和污染变色、空鼓、裂缝、色差、剪口等通病的措施
    1、镶贴面板的基体或基层，应有足够的稳定性和刚度，且表面应平整粗糙。
    2、光滑的基层或基体表面，镶贴前应进行打毛处理，凿毛深度为5—15mm，间距不大于30mm。
    3、基层或基体表面残留的砂浆、尘土和油渍等应有和钢丝刷干净，并用清水冲洗。
    4、柱子镶贴饰面板，应按设计轴线距离，弹出柱子中心线和水平标高线。
    5、大理石板拆开包装后，挑选出品种、规格、颜色一致，无缺棱掉角的板料。剩下的破碎、变色、局部污染和缺边掉角的一律另行堆放。
6、按设计尺寸进行试拼，套边磨边，进行边角垂直测量、平整度检验、裂缝检验和棱角缺陷检验，使尺寸大小符合要求，以便控制镶贴后的实际尺寸，保证宽高尺寸一致。
十六、内抹灰工程避免空鼓、加渣、水灰比过大或过小等通病的措施

1、预防墙面抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施

（1）抓好结构施工质量，使墙面的垂直度、平整度控制在允许偏差范围以内，尤其是垂直度必须做到逐层控制，消除累积误差，以使抹灰层能基本达到厚薄均匀一致。

（2）抹灰前，应对基层进行认真处理。

① 墙面脚手洞预防留孔洞严密堵塞。水暖、煤卫管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用水泥砂浆堵塞，且抹平。

② 砖墙及混凝土墙面凹凸不平部位，凸出的应事先剔平，凹进的应用水泥砂浆补平。太光滑的混凝土表面要用水泥浆喷毛、甩毛，用水泥砂浆抹一层薄薄的结合层。

③ 砌块本身的空鼓及爆灰，应认真剔凿干净，在浇水湿透后用水泥砂浆分层填堵补平。砌块表面的浮灰一定要清扫干净。其他墙面上的残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清理掉。

④ 各类墙体的上下端应嵌固结实，以确保墙体的稳定性。

（3）严格按操作规程施工，分层抹灰，每层厚度应符合规定要求，水泥砂浆宜为5～7mm左右，水泥混合砂浆宜为7～9mm。且各层抹灰的间隔时间应根据气候及施工条件掌握好，通常在已粉层面6～7成干时，做后一层抹灰，以确保粘结牢固。各层表面以平整而又粗糙的毛面为宜。

（4）为预防砌体与抹灰层由于材料收缩值不同而造成的裂缝、脱层和空鼓，在括糙前抹一层粘结层，粘结层采用胶水溶液。
9.10 建立质量回访维修制度
自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建筑工程的质量回访和保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施是：
1、在保修期内，每个季度进行质量回防一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。
2、在回记过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。
3、保修期间派专业人员驻现场，配合业主进行检修维修。保修期满，专业人员仍与业主保持沟通。
4、工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。 

第10章 本工程施工的重点、难点及相应的对策及措施
本工程是属于一改造工程，装修、幕墙安装工程项目多、面积大，属于综合性装饰工程项目，具有施工专业多，施工协调难度大等特点。
根据本工程的特点，我司确定本工程的重点、难点为：
1、环境保护的控制

2、安全、文明施工的控制

3、垂直运输机械布置
4、施工现场临时消防防火
5、与业主物管的协调配合

6、重点区域的安全文明施工及配合总体施工进度安排

7、外墙施工期间外挂式空调主机部位的施工以及正常使用

8、外墙、窗洞的防水
10.1 环境保护的控制

本工程项目地处佛山市商业旺地，施工期间大厦仍在使用中，对环境保护要求十分严格。
一、施工现场环境卫生管理措施

1、施工现场要整齐清洁，无积水，车辆出入现场不得遗撒或者夹带泥沙。

2、工地发生传染病和食物中毒时，要及时向卫生防疫和行政主管部门报告，并采取措施防止传染病传播。

3、施工现场应设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并由专人管理和定期清洗，保持卫生。

4、办公室、宿舍、吸烟室、垃圾站、厕所等必须要有统一制作的标牌。

4、施工现场不得随意乱设零散伙房。

6、施工现场的厕所设置，应做到天天打扫，每周撒白灰或打药一、二次。厕所应采用冲水或加盖措施，保持通风、无异味、每天清理干净。

二、施工现场防止大气污染措施

1、建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运、严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工现场垃圾要及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。

2、水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬以减少扬尘。

3、运输车辆不得超量运载，运载工程土方最高点不得超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm装载渣建筑土或其它散装材料不得超过槽帮上沿。

4、施工现场要制订洒水降尘制度，配备洒水设备设专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。

5、施工现场的搅拌设备，必须搭设封闭式围挡及安装喷雾除尘装置。

三、建筑施工现场防止水污染措施

1、凡在施工现场进行搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。

2、施工现场作业产生的污水，禁止随地排放，作业时严格控制污水流向，在合理位置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管线。

3、设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其他物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理储存，使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

4、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

四、建筑施工现场防噪声污染扰民措施

1、施工现场应遵守GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》规定的降噪限值，制定降噪制度。

2、提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

3、牵扯到生产强噪声的成品，半成品加工，制作作业（如预制构件、木门窗制作等）应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

4、对人为活动噪声应有管理制度，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。

5、在施工过程中应尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少噪声的扩散。

6、加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整。

五、环保材料的控制措施
所有材料的品牌、规格、型号等均须满足业主、设计要求并严格按照国家建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）以及11项国家标准：

1、民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001

2、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001

3、室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001

4、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB18582-2001

5、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB18583-2001

6、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001

7、室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量GB18585-2001

8、室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB18586-2001

9、室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质限量GB18587-2001

10、混凝土外加剂中释放氨限量GB18588-2001

11、建筑材料放射性核素限量GB6566-2001

施工中材料的采购必须严格按照ISO9001和ISO14001的相关执行文件进行。现代装饰中必须强调装饰材料的无害化，建筑材料的放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及各种具有挥发性的有机物（TVOC）是人体健康和环保污染的罪魁祸首。各材料的监控指标如下（依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001）：

    1、无机非金属装修材料：放射性指标。

2、人造木板及饰面人造木板：测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。

3、涂料：

   （1）室内水性涂料：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛。

   （2）室内溶剂性涂料：总挥发性有机化合物（TVOC）和苯限量。

4、胶粘剂：

（1）水性胶粘剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量。

（2）溶剂型胶粘剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和苯含量。

（3）水性处理剂：总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量。

    施工中的材料须按业主、设计要求送到有环保检测资质的单位检测，不符合环保要求的材料坚决弃用。
10.2 安全、文明施工的控制
本工程项目地处佛山市天河区商业旺地，施工期间大厦仍在使用中，对安全、文明施工的控制要求十分严格。

一、主楼外脚手架安全平挡板设置
在施工楼楼高约一半高度处外脚手架搭设垂直独立安全平挡板，采用钢管搭设外飘2m，上铺安全网及胶合板全封闭，作为防止高空坠物的第一道保护。

二、首层人行道双层防护棚设置

拟在首层周边人行道上方搭设双层防护棚，防护棚顶除采用密目安全网封蔽外，还需搭设密竹全封闭。

脚手架地面出入口处的构造，要根据出入口的宽度和高度进行设计，采用平行弦桁架结构形式，在开口处的两边采用双立柱，悬空立柱要增设斜杆加强构造的刚性。出入口上方要设置双层防护棚以防止高处物体坠落伤人，保护人员出入安全。
三、原有外墙拆除改造时的保护措施

原有外墙拆除改造时，在本层及下层排栅平桥上满铺安全网及夹板，防止高处坠物，保证大厦正常办公。各层玻璃幕墙及铝合金窗外面均用密闭防护网封闭保护。
10.3 垂直运输机械布置
在施工现场设置1台SC200/200TD型施工升降机作垂直运输，最大安装高度约80米。
一、主要技术参数：

1.1. 型      号：  SC200/200TD

1.2. 额定载重量（公斤）：  2×2000

1.3. 起升速度（米/分）： 33

1.4. 最大提升高度（米）： 250

1.5. 电机功率（千瓦）： 10.5

1.6. 电机数量（台）： 2×3

1.7. 吊笼尺寸（长×宽×高）（米）： 3.2×1.5×2.7

二、安装安全要求：

2.1. 安装场地应清理干净，并用标志杆等围起来禁止非工件人员入内。

2.2. 防止安装地点上方掉落物体，必要时应加安全网。

2.3. 安装过程中，必须由专人负责，统一指挥。

2.4. 升降机运行时，人员的头、手绝对不能露出安全栏外。

2.5. 如果有人在道轨上或附墙架上工作时，绝对不允许开动升降机，当吊笼升起时严禁进入外笼内。

2.6. 吊笼上的所有零部件，必须放置平稳，不得露出安全栏外。

2.7. 利用吊杆进行安装时，不允许超载，吊只可用来安装或拆卸升降机零部件，不得用于其它起重用途。

2.8. 吊杆上有悬挂物时，不得开动吊笼。

2.9. 安装作业人员应按空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣服，应穿工作服，以免被卷入运动部件中，发生安全事故。

2.10. 操纵升降机，必须将操纵盒拿到吊笼顶部，不允许在吊笼内操作。

2.11. 吊笼起动前，应先进行全面检查，消除所有不安全隐患。

2.12. 安装运行时，必须按升降机额定安装载重量装载，不允许超载运行。

2.13. 雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气不能进行安装作业。

2.14. 升降机运行前，应首先将保护接地装置与升降机金属结构联通，接地电阻≤4Ω。

三、基础技术要求及验收

3.1. 根据升降机基础的技术要求，以及施工现场的土质条件进行设计及灌造升降机基础。

3.2. 基础承受的载荷能力应大于P：

P=（吊笼重+外笼重+道轨架总重+对重重+载重）(0.02（KN）

吊笼总重（包括传动小车）2000×2=4000㎏

外笼=1480㎏

道轨总重（按210米高度共139节标准节） 150×139=20850㎏

载重量：2000×2=4000

说明：由于本公司所生产的产品不带对重，所以可不计算对重

P=（4000＋1480＋20850＋4000）×0.02（KN）

=607KN

3.3. 混凝土基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa。

3.4. 双层钢筋网：钢筋直径16mm，间距200mm。

3.5. 墙面与基础座距离根据所选的附墙架型号而定。

3.6. 基础座应全部埋入混凝土基础板内。

3.7. 对混凝土表面的水平度进行检验，要求其水平度≤5/1000。

3.8. 按产品说明书及规定 的标准节型号，检测基础座是否符合要求。

3.9. 检查基础座是否牢固地安装灌注在混凝土基础中。

3.10. 测量基础座丝套端面的水平度≤5/1000的要求是否符合。 

四、升降机安装前的准备

4.1. 安装工地应具备能量足够的电源，并必须配备一个专供升降机用的电源箱，每个吊笼均应由一个开关控制，供电熔断器的电流参见升降机性能参数表。

4.2. 应具备合适的起重设备及安装工具。

4.3. 应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地。

4.4. 用户应按要求制作基础。

4.5. 确定附墙架与建筑物连接方案，按需要准备好预埋件或固定件等。

五、安装外笼底盘

5.1. 将基础表面清扫干净。

5.2. 用起重设备将底盘吊装就位。

5.3. 用钢板2~12mm的不同厚度，调整底盘的水平度。保证其标准节的安装底盘座端的水平度不得超过1/1000，并拧紧地脚螺栓。

六、安装基础节及两节标准节

6.1. 将基础节及两节标准节对接好，并紧固螺栓。

6.1.1. 标准节立管的接缝处其错位阶差不得超过0.8mm。

6.1.2. 标准节齿条的联接处，其相邻两齿高的阶差不超过0.3mm，齿周节距离不得大于0.6mm。

6.2. 用起重设备将基础节及两节标准节的组合件、吊装就位，安装在底盘上，其垂直度不大于架设高度的1/1000，并紧固螺栓。

七、安装吊笼（左）

7.1. 用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。

7.2. 调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。

7.2.2.各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm，并拧紧螺栓。

7.2.2. 齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，（内置式）并拧紧螺栓。

7.2.3. 各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm，并拧紧螺栓。

7. 3. 吊笼（运动部分）与建筑物（固定设施）间应保持最小的相对安全距离。

7.4. 安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内（注意轴承加油）

7.5. 安装吊笼顶的围栏。

7.6. 检查吊笼门开启自如，开关灵活。 

八、安装吊笼（右）

8.1. 用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。

8.2. 调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。

8.2.1. 各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm，并拧紧螺栓。

8.2.2. 齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，（内置式）并拧紧螺栓。

8.2.3. 各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm，并拧紧螺栓。

8.3. 吊笼（运动部分）与建筑物（固定设施）间应保持最小的相对安全距离。

8.4. 安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内（注意轴承加油）

8.5. 安装吊笼顶的围栏。

8.6. 检查吊笼门开启自如，开关灵活。 

九、安装外笼

9.1. 用起重设备将前、后围栏及侧围栏分别就位，吊装在底盘的相应位置上，调整距离后，用螺栓紧固。

9.2. 将外笼门、门支撑安装就位，调整其位置，用螺栓紧固。

9.3. 安装外笼门的配重、滑道、外笼滑轮、外笼门锁、机电联锁装置，松断保护装置等，并调整好位置，使其开启自如，手动及自动安全装置，开关灵活，使上下限位极限、急停等电器装置安全可靠，将弹簧缓冲器安装在缓冲器座中。

十、导轨安装（按照第一次附墙的高度要求来安装标准节导轨架的高度）

10.1 将标准节两端的管子接头处及齿条销子处，擦拭干净，并加少量润滑油。

10.2. 在塔机或其他起重设备可利用的，则可在地面，将标准节对接好（4~7节为一组）

10.2.1. 标准节齿条的联接处，其相邻两齿条的齿周节误差≤0.6mm。齿高方面阶差不超过0.3mm。

10.2.2. 标准节立管接缝处，其错位阶差≤0.8mm

10.2.3. 有对重装置的标准节，其对重滑道接缝处错位阶差≤0.8mm。

10.3. 用起重设备将标准节组合件吊装就位。（注意锥套的一端向下）

10.4. 用经纬仪测试：导轨架轴心线对底座水平基础面的垂直度。

	架设高度（m）
	70
	70~100
	>100~150
	>150~200
	>200

	垂直度公差值（mm）
	不大于导轨架架设高度的1/1000
	70
	90
	110
	130


10.5. 施工现场没有起重设施的，使用本机吊杆的操作方法。

10.5.1. 打开一扇护身围栏，将吊杆的吊钩放下，并钩住标准节吊具。吊杆的钢丝绳直径不得小于5mm。

10.5.2. 摇动手摇卷扬机，将已清洁干净，并加上润滑油的标准节，吊至吊笼顶部缓缓放下。点动行驶，直至距导轨架顶部大约300mm左右时停止。

10.5.3. 用吊杆吊起标准节，对准下面标准节立管和齿条上的销孔。进行对接好，放下吊钩，并用螺栓紧固。

10.5.4. 松开吊钩，将吊杆回转，复检标准节立管接缝处的错位阶差及齿条齿高方面的阶差，符合要求后，再将螺栓紧固。

10.5.5. 当无对重要求职时，标准节顶部立管管口，应安装防雨橡胶套。

十一、安装传动机构——驱动体总成（外置式）、（内置式在吊笼内进行安装）

11.1. 用起重设备将驱动体总成吊装就位，并调整其相对位置。

11.2. 调整齿轮、滚轮、导向轮与齿条、导轨架间的间隙。

11.2.1. 各导轮与齿条啮合时，沿齿条高的方向不得小于40%，沿齿长方向，不得小于50%，齿面侧隙应为0.2~0.5mm。

11.2.2. 各滚轮与标准节立管的间隙为≤0.5mm，并拧紧螺栓。

11.3. 起重量力距限制器的安装。

11.3.1. 点动驱动体小车上下就位到适当位置，安装起重量力距限制器及其联接板，插销及开口销等。

11.3.2. 安装电器限位开关，使其超载时能反应及时、有效。

十二、安装附墙架

12.1. 以混凝土上地面为基准平面，每隔不大于9米安装附架一组。

12.2. 前杆紧固于标准节框架上，后杆及附墙座用穿墙螺栓紧固于墙体上。

12.3. 校正导轨垂直度后与后架扣瓦固定在后杆上。

穿墙螺栓受力计算：

附墙架型号为Ⅱ型，

F＝L×60/（B×2.05）KN    式中L＝4500，B＝1430

F＝4500×60/（1430×2.05）＝92.1KN

选用4.8级M24螺栓，抗拉强度［f］＝∏×212/4×170＝58.85KN

选用2M24螺栓，2×［f］＝117.7 KN

每个支点采用2 M24螺栓，即每层附墙杆共4M24螺栓，满足要求。

十三、电源线安装及电器安全测试

13.1. 安装电源线紧固安装螺栓。

13.2. 检查电动机及电气对地绝缘电阻值。

13.2.1.电动机及电气元件（电子元件部件除外）的对地绝缘电阻不少于0.5MΩ。

13.2.2. 电气线路的对地绝缘电阻不少于1 MΩ。

13.2.3.检查电气设备的金属外壳是否可靠接地。

13.2.4.接零时电源线。

13.3.送电检查。

13.4.试验外笼门开启状况。

13.5.试验吊笼单开门，双开门状况。

13.6. 吊笼安全门（天门）开启状况。

13.7. 断绳开关，在断绳、松绳位置状况。

13.8. 上下限位开关状态。

13.9. 上下极限限位开关状态。

13.10. 急停开关动作状态。

13.11. 打开任意一个门后，其它电气状态。

13.12. 照明电源与动力电源相互独立，切断电源后状态。

13.13. 检查电动机旋转方向相序。

13.14. 检查制动器松紧程度。

十四、安装电缆滑轮及导电装置

14.1. 将电缆随线一端插头插入吊笼插座，并将电缆固定于电缆架上。

14.2. 将电缆加一端联接到电气电源箱内。

14.3. 用吊杆将电缆卷放置于吊笼顶部，用一根轴穿入电缆卷里，使其能依轴转动，起升吊笼至导轨架顶部，将电缆穿进安全围栏向下垂放电缆。

14.4. 安装电缆导轨架至半高度以上三米处，使电缆随线自然下垂。

14.5. 在电缆导轨架顶部安装电缆挑线架，把电缆的一揣接到电缆挑线架的中间接线盒中。

14.6. 将电缆与导轨架卡架在一起。

14.7. 吊笼下降每一米五要装一具电缆卡，将电缆固定在导轨架上直至底层。

14.8. 吊笼升至导轨架顶部的电缆挑线架处。

14.9. 切断电源，从底层电箱上拆下电源随线，把固定电缆接至电线箱内。

14.10. 卷起电缆随线，将一端接至电缆挑线架上，中间接线盒中。

14.11. 将电缆固定于电缆挑线架上，合闸并确认电源箱相位正确。

14.12. 缓慢下降升降机，每隔六米，停下安装一个电缆保护架。

14.13. 垫起吊笼，以便安装电缆滑轮。

14.14. 在靠电缆滑轮的一侧，放下两个滚轮，并将电缆滑轮安装在吊笼下面。

14.15. 重装滚轮，调整滚轮与导轨架的间隙。

14.16. 取下电缆滑轮侧盖，装入电缆后盖上侧盖。

14.17. 取出吊笼垫。

14.18. 电缆滑轮在原位，接直电缆随线，使电缆滑轮碰到吊笼底部，将电缆固定于吊笼的电缆托架上。

14.19. 卷起所剩电缆，并用尼龙电缆锁带，将其固定在吊笼栏杆上。

十五、电缆保护架（筒式）安装

15.1. 用起重工具将电缆卷悬挂在于电缆筒上方。

15.2. 放出约2.5米的电缆，以便把电缆接到电源箱上。

15.3. 从电缆筒底部位拉出电缆至电源箱，暂不连接。

15.4. 将电缆一圈一圈地顺时针放在电缆筒中，尽量使每一圈一样大，其直径略少于电缆筒径。

15.5. 将电缆固定于电缆托架上，将电缆插头插入插座。

15.6. 将电缆接至电源箱，起动升降机检查是否缠绕。

15.7. 在导轨架加高的过程中，要同时安装电缆保护架，每隔六米安装一个。

15.8. 调整电缆保护架，以及电缆托架的位置，确保电缆在保护架U型中心。

十六、防风圈安装

16.1. 从地面起，第一个防风圈在距电缆筒一米五，第二防风圈相隔三米，第三个防风圈开始每隔六米接一个。

16.2. 紧固螺栓，保证安装牢固。

十七、限位碰铁的安装

17.1. 安装下限位碰铁及下极限限位开关碰铁。

17.1.1. 根据中吊笼下降至缓冲器前，留有安全距离的动作位置，安装下极限限位。

17.1.2. 根据下极限限位位置及吊笼下降慣性，调整限位碰铁位置。

17.2. 安装上限位碰铁及上极限限位开关碰铁。

17.2.1. 根据吊笼上升至天轮之前留有安全距离的动作位置，安装上限限位。

17.2.2. 根据上极限限位位置及吊笼上升惯性，调整限位碰铁尺寸。

十八、层门安装

18.1. 层门每一层设置一组，门框应与建筑物联接牢固。

18.2. 层门的安装，要安装机电联锁保护装置。

18.3. 层门框两侧围栏应安全可靠。

十九、安装时气候条件要求

19.1. 环境温度负200C~+400C。

19.2. 风速≤20m（六级风）时允许进行中下段的标准节安装。

19.3. 风速≤13m（四级风）时允许进行顶部标准节安装。

二十、安装后的检验

20.1. 紧固所有螺栓。

20.2. 调整滚轮与导向轮间隙。

20.3. 测试导轨架垂直度，并纪录在案。

20.4. 各润滑部位加足润滑脂或润滑油。

20.5. 做上下运行试验及各限位开关和层门等试验。

20.6. 做静态试验，吊笼离地一米高，吊笼内装125%负载，检验下滑现象。

20.7. 做安全限速器坠落试验三次，检查制动距离。

20.8. 做起重量力矩限制器效果试验，超载125%时，电器系统停止工作。

20.9. 空载试验：上下运行三个循环，每个循环上升，下降各一次，正常制动。

20.10. 额定负载试验：上下运行三个循环，每个循环上升、下降各做一次，正常制动。

20.11. 超载试验：上下运行三个循环，每个循环上升、下降各做一次，正常制动。

20.12. 检查各机构温升状态。

20.12.1. 电动机的温故知新升符合电动机标准的规定。

20.12.2. 蜗轮减速器油液温升不得超过60K，其它减速器应油温升不超过45K。

20.12.3. 升降机的提升速度误差不超过8%。

二十一、交工验收

21.1. 与用户共同做安装后的检验，验收达到用户满意。

21.2.委托佛山市质量技术监督局验收

21.3.出示安装使用。

21.4.双方签名认可安装使用初检报告。

21.5.双方签名认可“检验证书”。

二十二、拆卸前的准备工作

22.1.机械和工具：拆卸前期所用的小吊杆是生产厂家配备的，其它工具，如扳手等均由拆卸方自备。

22.2.原固定施工升降机附墙架的预埋件的位置从新固定排栅架，以保证提升架的工作安全。

22.3在排栅架固定好的前提下开始进行施工升降机的拆卸工作。

22.4.拆卸人员应作的准备工作：拆卸场地应清理干净，并用标志杆等围起来，禁止非工作人员入内。拆卸人员必要时应在拆卸上方加安全网。

二十三、施工升降机的拆卸

23.1.先拆除上限位碰铁后，拆除最上一道附墙架以上的标准节，再拆附墙架，以后按此顺序拆除，严禁先拆附墙架后拆标准节。（序1）（参照入库清单每次登记，以下同）

23.2.拆至中间挑线架处时，要先拆掉电缆和中间挑线架再按序1继续，并同时拆除电缆滑车导轨及支架。（序2）

23.3.标准节拆至只留四节时，要从吊笼内拆除传动小车电缆线，并取出小车与吊笼的联接销，用吊车（由使用方租用并承担费用）将传动小车（两台）吊出后将两个吊笼吊出。并按照原样对小车和吊笼配对、编号，以便以后安装使用。
23.4.待吊笼吊出后，应先拆出两道外笼门，并逐一拆除外笼围栏、底盘及外笼门滑道，并打好包装。

23.5.所有的螺栓、销钉、开口销应编号分箱，以备下次安装。

二十四、拆卸安全事项

24.1.所有拆卸过程必须有专人负责，统一指挥，按照规定程序进行拆卸。

24.2.禁止大雨、大雾或超过3m/s等恶劣天气下进行拆卸作业。

24.3.拆卸过程中，严禁在吊笼内操作。

24.4.拆卸人员必须配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，不准穿过于宽松的衣服。

24.5.拆卸下来的零部件禁止朝下掷扔，以免伤人。
10.4 施工现场临时消防防火施工方案

本工程施工为旧楼改造，对施工时的防火问题应十分重视。现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。在主楼及附楼天面接出消防管到各楼层，每层留有一个消防接口和布置多具泡沫灭火器。

10.4.1 施工现场消火栓系统

施工现场对消防要求较高，立足自救，在发生火灾时，要保证一股水柱到达排栅平桥的每个角落，平常具备由灭火器灭火，起火前期至1h后贮水池→消防泵→消防立管→消火栓灭火。

10.4.2 灭火器设计

室内装修部位及各层排栅平桥均需配置灭火器，其中办公室、仓库、施工现场采用泡沫式灭火器，配电间、加工场、采用干粉式灭火器。

1、施工现场灭火器设置

（1）采用手提式泡沫灭火器，将楼层和临时楼梯划分为两个防火单元。

（2）考虑到施工现场防火要求没有室内高，故楼层设1个设置点，临时楼梯设一个设置点，每个配置点设两具泡沫灭火器，则每一层设4具手堤式泡沫灭火器，设置地方：为临时楼梯两边各2具。

（3）灭火器应设置在明显、容易取用的地点，不影响安全疏散，手提式灭火器顶部在离地面1.5m。

2、仓库临时木材堆积场灭火器配置

（1）同样采用泡沫式灭火器、手提式，最长保护距离20米。

（2）配置地点设在库房门口共2具泡沫灭火器，临时木材堆积场设2具泡沫灭火器。

3、办公室灭火器配置

防火级别属于轻危险级别，采用手提式泡沫灭火器，最长保护距离为25米。配置位置设置在办公室侧墙，数量为2具，灭火器顶部离地面1.5米。

4、配电间灭火器设置

（1）配电间起火主要为带电火，只能选用卤代烷、二氧化碳和干粉灭火器。考虑到卤代烷影响臭氧层，干粉灭火器扑灭带电火较二氧化碳灭火器速度快，故采用干粉灭火器。

（2）设置在配电间开启方向右侧，数量为2具，最大保护距离25米，采用磷酸铵盐手提式干粉灭火器，灭火器顶部离地面1.5米。

5、生活区灭火器设置

防火级别属于轻危险级别，采用手提式泡沫式灭火器，最长保护距离为25米。分设置5个地点，数量为10具，灭火器顶部离地面1.5米。

10.4.3 施工质量要求

 1、立管安装

采取从上往下安装管道，接口采用螺纹连接，钢管固定采取刚性固定，垂直度每10米为5mm。

2、水泵与电机单件安装

（1）同心度与水平度的检测→次浇灌→复测同心度与水平度→拧紧地脚螺栓→试运转

（2）泵的拆卸与清洗：将离心水泵零件拆卸下来，用油清洗后泵安装，利用三角架吊装将水泵到位后，进行中心线找正，水平找正。

（3）电动机的安装：电机吊装后，应将电机中心调整与安装的水泵同一中心线上，对电机找正后，拧紧螺栓。 

（4）泵的试转：在安装完后，在额定负荷下动转达8h，不发现电动机电流超过额定值。连接部拉松动，滚动轴承温度不超过70(C，滑动轴承不得超过60(C，方为合格。

10.4.4 防火消防安全措施

1、挂“当心火灾”标志

2、挂“安全出口”标志

3、挂“发生火灾，请拔110”标志

  4、阀门有明显开关标志。

  5、施工现场建立集中吸烟区，并不准将未熄烟头抛下楼下。

  6、在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训。

7、禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件、灭火器材。

  8、电器产品、燃气用具的质量符合国家标准。

  9、建立起一支由项目经理技术人员、施工员、质安员、工人组成义务消防队。

  10、每个宿舍明确防火责任人，禁止在宿舍燃烧纸张等物品。

  11、定期检查更换灭火器药剂。

10.4.5 防火消防安全制度

     1、保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻。

2、实行防火安全责任制度，项目经理为防火责任人。

     3、坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。

     4、加强教育和培训，逐步建立定期对各班组进行消防防火教育。

     5、对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励200元/班，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知有关单位、班组和个人给予处罚。

     6、消防工作实行预防为主，消防结合的方针。

     7、成立消防安全监督小组，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员。

     8、任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除、停用消防设施器材的。

     9、任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。

     10、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统操作人员必须持证上岗，严格遵守消防安全操作规程。

     11、严禁风大干燥天气，严禁燃烧容易引想火灾的东西。

     12、不准带易燃、易爆物品进入施工现场。

10.5 与业主物业管理部门的协调配合
1、开工前到业主物业管理部门办理进场手续，现场管理人员及班组工人服从物业管理单位的要求及安排。

2、严格按照业主物业管理部门要求的“允许施工时间”施工，保证把施工作业对其他用户的影响降到最低程度。

3、施工中碰到需业主物业管理部门协调的事项应提前知会业主，服从安排。

4、加强工人的道德教育，确保不发生盗窃财务及打架等不良事件。
10.6 重点区域的安全文明施工及配合总体施工进度安排
1、进场前与业主提前沟通，明确重点区域的分布以及重点区域在施工期间的特殊需求。经了解，主楼7轴至12轴为业主主要领导办公区域，为把施工影响降到最低，对该区域的施工安排将作出调整。

2、避免在正常上班期间对该区域进行噪声高、粉尘大的施工作业。

3、充分利用下午下班至入黑期间、周六周日进行该区域的大规模施工。

4、实行提前通报施工制度，在施工前，提前2个工作天报业主批准实施施工作业的区域，以便业主合理安排该区域的使用。

5、加强工人的道德教育，确保不发生盗窃等不良事件。

6、适当调整施工工序，重点区域的施工进度安排随总体进度穿插安排，避免该区域的施工进度影响项目整体进度。
10.7 外墙施工期间外挂式空调主机部位的施工以及正常使用
鉴于广东地区夏季炎热高温多雨，施工期间仍处于高温的阶段，为了满足施工期间大楼的正常办公，业主方提出在施工期间外墙外挂空调暂不拆移且需正常运作，待后期统一外墙进度基本完成后集中时间迁移。为此，我司特制定以下措施，确保满足业主的要求。
1、对业主外墙悬挂的空调主机进行编号并核定数量以及登记运行情况。

2、根据外墙施工进度分批对不同施工层的空调主机进行保护。保护措施包括有加盖上挡板、加固下托架、加装防坠落底网灯。

3、加强外墙脚手架的巡视，增派安保人员，落实施工期间防盗工作。

4、外墙施工期间，教育施工工人避免在空调主机部位施工过程中对主机进行不必要地拆移，同时避免以主机作为站立支点及作业面。

5、对主机迁移需提前与业主方交底作业时间及作业区域，从而避免对正常办公造成影响。

第11章 总包对其他专业施工单位的管理、协调与配合措施
本工程特点之一是施工内容较多，包括土建、室内、室外装修、铝合金门窗、幕墙安装等，各专业之间交叉作业频繁，而且施工工期紧迫，要求我司项目管理部必须做好充足的施工准备和协调配合的工作。交叉作业的合理安排是影响工程效果、保证工程质量、成品保护能否做好、保证工期的关键，为此应制订交叉作业措施。

1、成立交叉作业协调小组，由本项目及各专业施工队的专业人员组成，在现场同一地点办公，共同制定施工顺序配合表，明确哪个工序在先，哪个工序在后，后一工序何时开始插入，我公司项目部安排专业人员，专门现场跟踪专业协调工作。

2、我公司项目部在给下属各班组的施工交底文件中，要特别书面注明本工程与其它专业工程中交叉作业时的配合关系，如哪些地方必须为别的工种提供条件，哪些地方必须与别的工种协调同步作业，哪些地方须经本工种同意或准备好以后才允许别的工种开始作业等，都要用书面交代清楚，按确定的顺序实施推进交叉作业协调小组。

为做好以上所述协调工作，我公司在每个单位工程施工前，由交叉作业协调小组协调各专业施工队伍制订《标准工序流程图》来控制各区域各空间的工序搭接，装饰与安装各方按流程的顺序推进，避免互相破坏，确保工期和质量。
第12章 与当地其它部门及单位的协调与配合
12.1 对建设单位的配合措施
1、以我公司为龙头，以统一制度的约束措施来管理现场。凡进入现场施工专业单位，必须遵守现场管理制度，服从统一规划、平衡。在生活、生产加工、施工库房、施工用电、施工用水等方面划分区域，建立施工现场统一指挥协调小组负责协调各专业单位之间的施工程序。建立现场协调会制度，及时解决土建、装修、幕墙等专业单位施工中存在的问题及矛盾，并以会议纪要形式，各单位签字、盖章即具备法律效力，对各方均有法律约束效力。

2、接受业主代表的质量监督及现场管理，发现问题及时纠正。

3、保护好自己的半成品和成品，同样也爱护别人的产品，损坏别人产品及时赔偿。

4、派出作风正、技术精、管理严、服务好的安装施工队伍，接受业主和监理单位的统一管理。

5、以统一的施工计划、施工程序规划为指导，确保整个工程优质、高速，按期交付使用。

6、与幕墙单位密切配合，幕墙单位每月安排总控制计划，各单位按总计划编制配套作业计划，定期检查计划执行情况，并严格统一签字认可程序。由于装饰装修施工立体交叉作业，所以除计划控制外采取立体工作量，校定表方式，跟踪监督。使各专业单位有一个统一的施工程序和控制程序。

7、室外总平、安装调试、竣工收尾阶段，以工作项目内容为基准，采取划分控制点的方式确保后期工作不松懈，工期有保证。同时，为保证顺利竣工，各专业分包单位必须及时提供交工资料，交由总包审核，由现场协调小组统一指挥、监督。

8、建立成品保护制度和施工服务制度，各参战单位共同遵守，达成共识。
（1）各作业单位均在进场时接受统一的入场教育，并分别进行作业人员的成品保护意识教育，互相尊重劳动成果。
（2）大型设备安装，特殊设备搭架、吊运等应积极配合、互相协商，竖立服务第一的观点，确保施工工序的衔接紧凑。
（3）楼层设置统一的监督员、楼层视员，发现有人违章作业，破坏成品应及时阻止，并交现场协调小组处理。
（4）采取必要的成品保护措施（参见成品保护措施内容）。
（5）所有参建单位主要负责人，施工人员均应按时参加协调会，并建建立统一指挥、通讯、联络体系，打成表格，人手一份。
（6）除以上配合措施外，建立协调的合作关系和树立互相服务、支持工作的良好作风是整个工程顺利完成、达到预定目标的前提，所以，各单位应互相尊重、互相学习、取长补短、共同进步，以实现共同目标。
    9、与建设单位商定可提供的配合条件：

(1) 临时库房、办公场地。

(2) 提供基准线。

(3) 提供水、电源头。我公司可以按照规定的定额支付水、电费用。

(4) 与各专业单位协调提供施工用垂直运输设备、地面吊卸设备等施工中必要的机械设备。

10、配合发包人，做好工程资料，保证按要求提交竣工资料
(1) 由项目经理带头监督，资料员主要负责工程资料的管理、编制。

(2) 建立工程技术档案：
1）工程技术档案的分类及内容：
工程技术档案分为基本建设工程档案，建设工程施工技术档案和大型临时设施档案，以及施工技术总结。
   ① 建筑工程施工技术档案的内容：
    a、设计变更和施工变更通知单；
    b、工程图纸会审记录；
    c、材料试验记录（包括出厂证明或其抄件）；
    d、成品、半成品出厂合格证及检验记录；
    e、施工试验记录：
    f、施工记录，主要有：
    g、工程隐蔽检查验收记录；
    h、分项工程验收记录；
    I、单位工程竣工图；
    J、其它需要保存的技术文件（包括竣工验收证明书）

2）施工技术档案。
3）施工技术总结资料
  ① 对于施工中的四新项目，以及先进的施工方法，都应随时积累，总结有关资料，以便改进和提高施工技术水平。
  ② 施工技术总结资料由分公司技术管理部门（工程师室）负责收集、整理保管、凡重大的施工技术成果总结资料应报集团公司存档。
  ③ 施工技术总结资料必须认真加强管理，对提供整理和保管资料的人员在工作中间如有调动时，应办好正式移交手续后方可放行。

(3) 在工程竣工验收后提供施工技术资料给业主，提交的竣工资料做到：齐全、可靠、整洁。
12.2 与监理单位的配合
1、开工前将正式施工组织设计及施工计划送监理工程师审定。

2、各类检测设备和重要机电设备进场情况向监理申报并签证。

3、施工用各类主要材料均向监理报送样品、材质证明等有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。

4、工程隐蔽前，在检查合格的基础上，提前24小时书面通知监理。

5、若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目总工应给予积极配合并对检测仪器的使用提供方便。

6、及时向监理报送部分分项工程质量自检资料。

7、若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

8、工程全部完工后，先认真自检，再向监理工程师提交验收申请，经监理复检认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

9、在工程竣工验收前，将质量保证资料交监理审查。
12.3 与设计单位的配合
1、由技术部门协助项目组有关人员认真学习图纸，并进行自审、会审工作，以便正确无误地施工。

2、通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

3、进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。

4、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。

5、组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。
6、我司派出一名有丰富经验的设计师专门与设计方、业主对设计上的问题进行协调。
第13章 保修服务措施
本工程保修范围及保修期按2000年1月30日发布的国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和2000年6月26日发布的建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，保修期自该工程竣工验收合格之日起计算。具体保修措施如下：
⑴ 我司在保修期内在现场派驻一名施工员，为其配备有效的通信工具，使该施工员能及时处理现场的情况，确保各设备设施能正常移交和使用。

⑵ 我司派驻的施工员在收到业主、监理发出问题通知后必须立即去现场查勘，并立刻将查勘结果回复业主、监理。

⑶ 我司在收到维修通知后，必须在2天内完成维修。如2天内有特殊情况需要延长时间的，必须及时向业主、监理汇报，并落实要完成的时间。因缺材料暂不能立即修缮者，亦需与业主、监理协商，商讨解决办法。如在规定时间不能完成修缮工作，且没有合理的解释，业主、监理可另行安排其他施工队修缮，修缮及管理费用由我司支付。

⑷ 我司在返修过程中必须做好产品保护，无论造成问题的原因是否是我司责任，均应本着对产品、对业主负责的态度先进行修缮，以解业主燃眉之急，至于责任问题可提出商议。

⑸ 我司派驻的维修人员必须有良好的服务态度和技术水平，要确保维修效果达到设计要求。

⑹ 修复完成后我司现场负责施工员必须负责进行检查复核，确认有关维修项目完成，且质量满足要求，才能回复业主、监理，并应在回执中签名确认。

⑺ 保修期满后我司仍每年进行工程质量回访一次。
附件一：施工进度计划
附件二：施工进度横道图
附件三：施工平面布置图
附件四：项目管理架构以及相关管理人员资质证明材料
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1、安全部门对施工中的消防保卫措施执行情况进行检查，消除隐患，制止违章。


2、对重点区域重点管理，季派专人负责。





监控





1、建立消防保卫组织，配备专项管理人员，组织义务消防队。


2、订立各项消防保卫管理制度。


3、对全员进行治安防火法规教育。


4、配备必要保卫消防设施。





预控





1、项目经理部每日对现场进行检查，对出现的问题限期要求解决。


2、每周对项目部班长现场进行一次评比，如开例会予以奖评。
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以各责任区为管理点订阅各项现场管理制度及奖罚制度，签订责任书，责任到人，制度明确，奖罚分明。
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1、由工长、安全员和操作者及电工对机械安装、电源情况进行验收，合格后办理《合格交付使用书》





1、由安全部门检查操作者安全操作情况，及时纠正违章操作


2、对机械运行情况进行检查，及时排队故障，消除隐患。


3、机修部门定期对机械进行检修，保养。





按照规定，规范要求，机械安装到位，接通电源，试运行良好





安装





1、对名种机械进场进行检查，建立机械档案


2、对机械操作者进行安全培训，并进行书面安全交底


3、对每个机械订立安全操作规程，挂在机械前








预控





日常检 修





验收





1、施工完毕后由工长，编制人，安全员，电工对临电进行验收


2、报项目经理部安全科进行验收





1、电工对用电设施每日进行检查，定期检修，测量阻值，及时解决故障


2、安全部门每日对用电情况进行检查，发现问题及时解决





由电工在方案编制人员与安全员指导下，按照施工方案进行施工





落实





1、编制临时用电施工方案


2、对每个项目部电工证件审验，组织安全学习


3、进行临电施工安全交底





预控





用料控制





料场控制





控制





机具控制





料场控制





用量控制





机具控制





1、合理使用材料废旧料及时回收





2、按章操作机械合理使用，定时保养，出现故障及时排除





3、工完料净脚下清，每日清理现场





2、对机械入场检查前验收，定期组织检修、保养





1、按照施工预算，每日限量发放材料





3、按照平面布置图料场保证码放整齐





3、安全组、材料组对施工材料存放进行检查





2、材料组、安全组对机械使用情况进行监督





项目部





劳务队





1、由预算组、材料组对分部工程用料控制





项目总经理部





材料员根据任务书限量发放材料





每日施工剩料及时回收入库





项目经理部料具科对名分部工程用料加以控制





由工长根据每日工作量下发任务书





各分部分项工程施工前由预算员用作出施工预算用料表





施工中





施工中





施工中





施工中





施工前





作业后





安全监督





作业中





作业前





施工准备





1、每日工完场清


2、安全设施复查





1、落实各项安全措施；2、开展安全宣传，安全竞赛活动；3、每周安全教育会；4、每月安全总结会。





1、进行书面安全交底；2、每日班前十分钟安全教育；3、对各项安全设施进行检查





1、安全早巡视2、安全日检


3、安全周检4、安全简报





1、熟悉安全技术措施；2、制定安全生产、文明施工各项标准；3、进行入场三级安全教育；4、对机械设备进行检查。





审图





定板








保管








入库





采购





报验





验收标准





产品保护








材料控制





工艺管理

















进度实施控制阶段





进度计划编制阶段





实际进度与计划进度是否出现偏差





人、机、料、资金计划的相应调整





分析产生问题的原因，提出进度调整方案





实施调整后的进度计划





数据的整理，统计，分析，加工





在一定的限制条件下，优选调整方案





编制初始进度计划





进度计划的优化





分析对后续工作及总工期的影响





进度监测（实际进度与计划进度的比较）





进度计划的执行





进度检查（收集进度数据，现场跟踪检查）





调整研究收集有关资料














作业管理





养护





保养





保护





效果





安全





质量











各 施 工 班 组





各专业工长





专职安全员





安全生产管理小组





NO





NO





项目部整改





安全检查





实施方案





审核、批准





编制项目安全防护方案





落实安全责任制





入场教育






























































现场验收





出厂验收





对成品生产工艺的控制





审查合作专业公司工人





研究协调做法





上岗





项目部





挑选本公司内审查合格专业工人





进行岗前培训





























班组长





施工队





财务








预算员








材料员








安全管理








安全主任





质量管理





施工管理





技 术 负 责 人








项 目 经 理





项 目 部





对原材料的控制





按品牌厂家订购





样板确认




























































































































































































栏杆、挡脚板铺设














施工





国标





行标





自检





隐蔽





施工组织设计





材料采购计划





施工人员、施工机具





图纸会审、技术交底





开工申请报告





质量策划会





制定质量计划





施工准备





对施工班组组长进行质量、安全技术交底





工程放线





饰面工程





成品保护





项目验收





材料取用





填写材料





选择合格供应商





材料进场





待检标识





核对材料质量





填写工程材料检验单





产品标识





分类堆放





放线抄平





墙面、顶棚、地面批灰找平





门框、门扇制作





安装饰线





安门扇





顶棚油乳胶漆





门油漆





墙身油乳胶漆





安装小五金





安装灯具、插座、开关





地面施工





清    场





墙体、顶棚电气管线施工





制定下达生产计划





下达实施性加工通知





测量、放线、修正





编制施工组织设计





下步工序制作





定货、订料





  图纸会审





  细部设计





 施工图设计





  方案设计





工程项目部





质  安  部















































































































































维修与保养





合格性判定、验收





密封、清结收尾





板块安装





框架安装





半成品检查与包装





   车间加工、制作





图纸拆样与排产





业主（监理）


认可





工程段材料需求计划表





总材料需求计划表





材料定货合同签订





材料定货计划表





生产过程跟进





材料进场入仓





摆设扫地杆





定位放线





地基处理













































































不合格品处置





 质量总监





施工部





 班组质量





 技术负责人








项目经理








 项目副经理





建设监理








设





计





工长





质监站





质安





内业











试验





质安部





副总经理





质量管理领导小组





项目经理





项目技术负责人





项目副经理





实 施 层





决 策 层





总工程师





总经济师





总会计师





管理者代表 





工程部门





质安部门





技术部门





经营部门





财务部门





试验室





劳务部门





结算部门





材料部门





租赁部门





质管办主任





施工员





质量员





内业员





材料员





安全员





测量员





试验员





机械员





组建小组





现状调查





选择课题





分析原因





制定计划





建立目标





实施计划





建立组织体系





组织各种培训





掌握实际情况





改  进





检查效果





修订计划





活动目标是否达到





验评活动效果





制定巩固措施





整理活动资料





准备成果发表





申报有关部门鉴定





纳入标准化





安第一步小横杆





铺脚手板





装设剪刀撑





安第一步大横杆


与各立杆扣紧





接立杆





树立杆且与扫地杆扣紧





装地小横杆并与立杆


或扫地杆扣紧





安装第二步大横杆





安第二步小横杆





第三、四步大横杆和小横杆





连墙杆








2
施工组织设计


