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第一章    工程概况及施工特点分析

本施工组织设计为**工程的施工组织设计，是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件，为使该项工程的施工全过程能按科学规律规范性地组织施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应，协调与各工种之间的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制订本施工组织设计。

一　编制依据

1**工程招标图纸。

2历次招标答疑会纪要

3现场勘察

4工程规范

（1） 《工程测量规范》GB 50026-93

（2） 《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006

（3） 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

（4） 《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209-2002

（5） 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

（6） 《建筑电气安装工程质量施工验收规范》GB 50303-2002

（7） 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242－2002

（8） 《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ 110-97

（9） 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T2 9-2003

（10） 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003
（11） 《建设工程质量管理办法》建设部第29号令

（12） 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号

（13） 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

（14） 《建筑内部装修防火施工验收规范》GB 50354-2005

（15） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 5032.5-2001（2006版）

（16） 《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准GB 1858-2001
（17） 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ 33-2001

（18） 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
（19） 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

（20） 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99
（21） 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001
（22） 《建筑安全监督管理规定》建设部13号令

（23） 《建筑工程施工现场管理规定》建设部15号令

二　项目概况

1　工程名称：**工程

2　工程地址：**

3 承包方式：包工包料

4 承包范围：蓝图所示区域全部装饰工程，其中电梯、桑拿洗浴设备、地毯、空调由专业厂家制作安装；消防工程改位施工；大堂装饰吊灯由甲方提供乙方安装；、窗帘及活动家具由甲方自行采购

三　项目管理目标

1质量目标：合格。

2进度管理目标：总工期60天。

3安全文明管理目标：严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，杜绝重大伤亡和火灾事故，力争做到安全事故发生率为零。

4环境保护目标：施工场地内做到目视无扬尘，无扰民投诉。

5服务目标：为建设单位创造精品工程以及高品质使用价值。

四　工程难点、重点分析及对策

本工程总体面积1万平米左右，专业涉及拆除、结构、装饰、电气、给排水、通风空调、消防、桑拿洗浴设备、防水等，需要协调配合内容多，工序多。相对于60天的工期而言，时间非常紧张。
针对上述挑战，我公司制订以下对策：

1建立总体进度计划

进场施工前制订一个总体流程表，用来指导和驱动项目的运作。随着工程的进展，必须进行资金动态及进度动态管理，以保证项目在受控中进展。

在进场前对施工范围内工作分解，明确各工作具体的范围、任务等。根据工作分解结构及各活动的前后顺序、持续时间等要素制订总体流程表，同时明确各里程碑目标。

2装饰与水电作业交叉多

本工程需负责协调管理装饰工程、水电安装工程、消防工程、暖通工程等的施工，同时对于其他专业工程（包括综合布线等）的安装进行现场配合协调；应全面协助招标人对现场所有的施工进行协调管理。

3二三层休息区域采用样板先行

本工程装饰的一大特点是二三层休息区装饰的同一性和标准性，因此，为了更好地控制各户型的装饰质量，施工时采取“样板”先行的质量控制程序。具体控制措施和控制程序如下。

（1）职责安排

项目经理部全面负责工程“样板间”的制作。

设计部提供设计或深化设计施工图及要求，确定技术质量验收标准并进行设计交底和配合施工，参与“样板间”的验收评定及确认。

技术负责人协助项目经理部交接工程“样板间”控制线及相关的技术管理。

质量员协助项目经理部选定适宜的施工队伍，参与对“样板间”的验收确认，同时负责组织和参与工程“样板间”的质量检验评定及确认。

材料员负责制作“样板间”所需物资的采购供应并参与验收确认。

造价员和公司合约部负责相关合同的评审、签订及相关费用的确定。

（2）控制程序

项目部编制“样板制作方案”经项目经理批准后实施。

项目部负责施工准备，包括对上一层相应部位地面的临时防水处置等。

现场材料员依据项目经理部所提“样板”需要物资，负责按公司《采购控制程序》进行采购，并及时保质、准确无误供应到现场。对于业主提供物资的则按对甲供材料的控制措施进行保护和管理。

材料进场和贮存，由材料员和项目经理部材料进场和贮存的相关程序进行。

施工过程中，项目部将按《建设工程项目管理规范》和公司《施工过程控制程序》等规定进行控制。并和其他专业安装单位负责协助或监控。

“样板间”完成（包括自检满意）后，由项目经理部的现场经理组织交验，需约业主、监理、设计代表和公司相关部门负责人参加，项目经理部技术负责人负责“样板间”相关资料记录、整理、签证、发放和保存。

验收后的“样板间”便成为设计的实物标本及施工和造价的重要依据，也是业主验收全部工程的实物参照标准，所以应与业主确定对“样板间”的封存或保护方式，即应确定由施工方或业主或双方负责看护。

第二章   项目机构配置

一  组织机构

项目部管理组织机构图












二  组织机构图说明

在组建本工程管理组织机构时，公司将从公司领导层及各职能部门中选派最强干的人员参加本工程项目管理班子。为此公司拟派谴公司优秀项目经理担任本工程项目经理，项目部其他各主要岗位人员均由公司各职能部门相应专业技术骨干担任。

三  项目部各岗位职责

1　项目经理职责

项目经理是企业法定代表人在本施工项目上的委托代理人。项目经理岗位职责
代表企业实施本施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

协调好项目部与企业各业务部门之间的关系。

主持项目部日常工作，组织制定施工项目管理有关的各项管理制度。

组织编制施工组织设计方案和项目管理实施规划。

组织项目部成员学习项目的规章制度，检查执行情况和效果，并应根据反馈信息改进管理。

根据项目管理人员岗位责任制度对项目管理人员的责任目标进行检查、考核和奖惩。

协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

对本工程项目的进度目标、质量目标、安全目标、环保目标和项目成本目标负责。

对于进入本工程项目的生产要素进行优化配置并组织实施。

建立适应于本项目的质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、建设单位、设计单位和监理单位等的协调，解决项目中出现的问题。

对于项目部的其他员工有组阁权，管理权和考核奖惩权。

进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

处理项目经理部的善后工作。

协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

2　项目副经理和技术负责人

协助项目经理搞好全面协调管理工作，在自己的责任范围内向项目经理负责。

抓好现场各种方案的落实。

与技术人员一起研究制定各种施工方案，确保工程质量和进度计划的完成。

制定各种管理制度和管理人员岗位责任制，加强人员的管理。

督促各种材料及时进场，并做好检验、实验和成品保护措施。

实施总公司的质量方针和目标，认真贯彻国家有关的规范规程。

组织审查施工图纸和制定各种施工方案，并检查项目部的落实情况。

检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。

及时解决施工中出现的技术质量问题。

组织实施施工组织设计和施工方案，组织落实施工管理的各项措施。

在施工技术、工程质量等方面负主要责任，向项目经理负责。

及时和建设单位、监理、设计保持联系，做好信息反馈工作。

3　造价员

正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令。

下发验收施工任务单，根据队组完成质量情况核对签发工作量，严格控制定额用工，提供人工分析表，核发工资、奖金，分包工程应付帐款并建立台帐。

负责编制项目月进度验工月报、成本报表、台帐，正确、及时核算项目实际成本，计算出成本超支额，调查引起超支的原因并提出应采取的纠正措施的建议和方法。

对成本进行预测，按项目经理要求，定期提出项目的成本预测报告，监视项目成本变化情况并及时将影响成本的重大因素向项目经理报告。

收集、整理施工过程各阶段经济资料，及时做好项目竣工决算。

4　质检员

代表公司质量检查部在现场监督检查施工质量，对公司质量检查部直接负责。在现场维护公司利益，团结项目部全体工程师，以质量为生命，争创优质工程。

对施工质量有直接监督检查把关的责任，对预防工程施工质量事故负责。

严格审查技术交底，以国家现行的有关施工规范及管理规定为依据，提出指导性意见。

具有极强的责任心，在施工过程中做到随时随地检查施工质量，重要部位、特殊部位时须做到旁站。发现质量问题、质量隐患及时对当事人下达质量问题通知书并通知项目部和公司质量检查部。

分项工程随时进行指导与检查，并随工程进度真实的填写分项工程、分部工程、单位工程的质量评定表，上报公司质量检查部。

对进场材料、半成品、成品进行严格的质量检验，从源头杜绝不合格材的使用。安排需作检验测试的材料进行试验，并填写好试验纪录。对防火材料、进口材料更需严格把关。做好材料的三证工作，录入、存档。所有工程材料入库必须有现场质检员签字认可，方可入库。

对施工队提供的辅料纳入材料质量管理的正常工作轨道。

组织各施工队伍做好自检、互检、交接检的三检工作，并记录、签字向下一道工序移交。

如发生重大质量事故须在2小时内上报公司质量检查部门，不得隐瞒、私自处理，待公司研究提出整改方案后方可进行整改。

定期组织现场各施工队伍总结、讨论本阶段施工质量情况，针对出现的质量问题提出整改措施。对施工队伍进行质量意识的教育，避免出现返工现象。如发现质量不合格及时组织修理、整改，尽量减少浪费。

努力学习专业知识，提高自身素质，做好本职工作，一切行动以公司利益为准则。出色地完成公司交给的任务。

5　安全员

协助项目经理负责管理本项目工程的安全工作。

贯彻执行党和国家劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规推动本施工项目安全管理“达标”工作和安全管理目标的实现。

深入班组和现场作业部位，了解本项目工程的安全生产动态，协助项目经理抓好安全生产工作，对生产中的不安全隐患提出整改意见，督促整改，负责及时纠正生产过程中的“三违”现象，督促正确使用安全“三宝”，抓好的安全防护工作，督促现场施工用电、机具及各种安全防护设施完整有效、使用安全。

参加公司组织的安全检查，对查出的隐患及时提出整改意见，并帮助、督促项目部按“三定”原则及时整改，发现重大险情时，应立即通知停工，并报告有关领导，协助领导组织人员采取排险措施。

对工程项目施工组织设计中的安全“三级”教育，检查督促班组长做好班前安全教育工作。

做好日常项目施工安全检查情况的记载，协助项目部资料员做好安全管理资料工作，做到记载详细，资料齐全，归档及时。

参与工伤事故的调查、分析与处理工作，协助项目部提出整改措施，并督促按期实施，当发生重大伤亡事故时，应及时向上级报告，组织人员保护好事故现场，配合上级进行事故调查。

负责本项目的安全防护设施、机具设备（施工用电等）的验收工作，参与公司组织的复验工作，对各种安全防护设施的安全使用负责监督、检查。

6　现场专业工程师（结构、装修、机电）

参与建设单位组织的图纸会审和技术交底。

贯彻会议有关设计的结论和指导有关工程技术人员施工。

按公司质量体系文件要求的必须完成的其它工作。

7 资料员

负责设计资料和其它工程技术资料管理。

负责设计文件和资料的传递、收集、整理、存档、保管、发放登记工作及设计图册标注、分发管理工作。

负责质量体系文件和其它工程技术资料等收集、整理编目、立卷归档、传递、查阅及发放登记工作。

资料员之工作程序必须符合公司质量体系文件之《质量记录控制程序》、《质量体系及文件和资料控制各程序》及建设单位关于资料和文件管理的要求，即必须符合招标文件规定。

8　材料员

按设计、计划要求提供各类材料样板，样板规格应符合建设单位的有关要求，并进行必要的标识。

按计划和样板组织材料的采购，提前通知仓管员及质检员作好材料验收入库准备工作。

材料进场后和仓管员办理好交接手续，特殊材料作好安全技术交底。

负责不合格材料退货处理。

为公司本项目挑选供应商交有关人员评审，并根椐评审结果编制合格供应商名录整理合格供应商档案，采购工作必须符合公司质量体系文件有关规定及建设单位有关要求。

四  项目经理部工作的要点

建立ISO9001质量管理保证体系精心编制施工组织设计，按照有关施工工艺标准和技术方案施工，对施工全过程实行强有力的质量控制，这是确保工程达到合格标准的前提，也是项目经理部工作的重中之重。

确立图纸“三交底”的施工准备。操作前技术负责人向队长及班组长做详细的图纸工艺要求、质量要求的交底。作业开始前工班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底，在交底前不能盲目操作，操作者必须做到干什么、怎么干，要达到什么标准都很清楚方可操作，务求每位施工工人对其作业的工程项目了然于胸。

成立以工程技术负责人为领导核心的工程质量管理机构，对生产者负责的原则，确立“自检、互检、交接检”制度，在施工者自己操作—工序交接—成品完成全过程中，由质检人员跟班作业，严格执行，发现问题及时解决，实行全过程质量监控。

建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和国家或行业有关标准（相关标准规范详见编制依据栏）的规定，不得违反。

建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

遵守有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到本规范的要求。

建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间（件），并应经有关各方确认。

室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。

建筑装饰装修工程过程中做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

建筑装饰装修工程验收前将施工现场清理干净。

第三章    施工准备工作

一　图纸会审

1装饰工程应通过精装图纸的会审全面熟悉整个工程的设计意图和装饰风貌和风格的要求。

2 施工图基本内容

设计说明、图例、物料表、设备表、平面图、立面图、剖面图、节点详图等。

3 通过图纸会审，在施工前必须认真学习，熟悉图纸，了解设计意图及施工应达到的技术标准。

4 通过图纸会审，进一步了解装饰设计的功能处理及艺术处理所赋予建筑师的性质、风格，与所要表达的建筑精神风貌，以保证工程质量的前提下，根据图纸涉及的各种艺术的美景问题做出重要的技术措施。

5 图纸会审中应特别注意如下问题

施工图细部尺寸交代不清楚，造成施工困难。

施工图中节点详图不全和漏注尺寸、高度。

平面图与剖面图矛盾。

吊顶内空调消防等机电管线布置影响到吊顶标高和天花造型，灯位布置等问题是否存在。必要进需做下综合天花布置图。

必要的设计说明是否有遗漏或说明含糊不清。

6 通过图纸会审，明确材料品牌要求，并对物料表进行核算，进行物料进场的准备工作。

7 装饰工程范围

通过图纸会审了解建筑涉及的装饰范围及相关条件。

本公司项目经理部在会审后填写图纸会审记录单。

8 在施工过程中，由于发现图纸中的设计与实际情况不符或施工条件材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求或规范规定，以及提出合理建议等原因，需要进行施工图修改时，必须严格执行设计变更签证。

二　技术交底

技术交底时间：在合同签定后，进场施工之前．

技术交底参加人员：建设单位负责人，监理工程师，本公司本工程项目经理、总工、技术负责人、施工队长。

技术交底内容：施工图交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底、新技术交底

建设单位组织技术交底后，由本公司技术负责人组织班（组）工人进行交底工作。向班组交底时，要结合具体操作部位，贯彻落实施工技术措施，并指导班组明确关键部位的质量要求、操作要点及注意事项。对关键项目、部位、新技术、新材料的推广项目和部位，应反复、细致地向班组工人进行设计交底。交底时应做好交底记录，且本公司应于进场后7 日内上报建设单位及监理有关技术交底情况

技术交底必须填写技术交底单。技术交底单应归纳入工程档案内本公司保存备查。

技术交底应做好会议记要，监理记录，会后发放给各与会单位及相关人员。

三　安排施工临时设施

如施工用的办公室、仓库、办公设备（如电脑、电话、传真），现场临时加工场、物料堆放场地（包括水泥砂子、装饰材料、施工过程中的半成品和装饰过程中形成的废弃物分类堆放场地），施工现场临时用水、临时用电、临时消防设施、施工人员临时卫生间和其他必需的设施。接通施工用水、用电管路和线路，确定材料、设备等运输线路。

四　深化设计
由于设计时间紧迫，因此招标图纸的深度远远不能满足施工要求，进场后难免有许多问题需要与设计师共同深化施工图纸。对此我公司将派有相关同类项目施工经验的设计师常驻工地，配合设计单位在原设计方案的基础上，从工艺上、细部处理上能有效地进行精益求精的深化。设计师对本工程亦参与施工，使作品在施工过程中再塑和升华。特别是节点及收口等部位的处理，要求做到施工工艺和衔接是节点及收口与桑拿洗浴的整体设计风格达成统一协调与平衡。

第四章    施工方案

一　原老酒店拆除方案

1　施工流程

（1）拆除流程：初步调查→围蔽→详细调查→分专业拆除。

（2）初步调查阶段，根据施工图，对施工场地进行初步调查，调查主要包括：场地所属单位、场地内的水电、消防、通讯等专业管线的所属单位、围蔽场地是否影响周围通道。

（3）围蔽改造部位阶段：围蔽采用φ50mm的钢管作主要结构材料，下部用螺丝头固定在坚实的地面上，钢管上部顶住大梁底，调节下部的螺丝头，可把钢管牢固的竖向固定形成围蔽结构网。必要时上下各在楼板上打膨胀螺栓，再与钢管焊接，确保围蔽结构牢靠。围蔽结构网的下部2m高采用绿色的玻纤瓦围蔽，2m高以上采用防火加厚全新的安全网围蔽到梁底、板底，整个围蔽美观大方。

（4）详细调查阶段调查内容包括

拆除的内容及位置属那些单位，拆除工程开工前与之取得联系，征求其意见，取得其书面同意。

对既有各种管线设备现状的使用功能情况、拆除后的影响，调查分析清楚，以防影响车站的正常运作及旅客的安全。

对拆除内容及工程量进行现场调查、汇总，经监理及甲方签字认可后，方可拆除。

切断拆除区域的水源、电源，调整和规划施工污水排放点及材料与建筑垃圾的运输路线。

（5）分专业拆除阶段：各专业按其相关要求进行拆除，拆除施工中注意各专业的协调配合，避免相互影响。

2　各专业的施工方法及技术要求

1）先拆除各类室内门，在拆除门时要求至少2人配合作业，1人使用工具将螺丝.铰链拆除。另外1人则将门托住，防止其倒塌，而伤到作业的各类人员。

2）拆除各类电线及管道：这项工作由特种作业人员进行操作，电工先检查该层总电是否已经切断，再利用电笔检查各插座.开关是否断电。戴好个人防护用品后，将室内电灯.电线等进行拆除，拆除当中每拆一个灯.插座.开关必须再用电笔进行复查。电灯拆除时，需架设简易脚手，先将灯泡拆除，利用老虎钳.扳手等再将其整体拆除。

3）拆除卫生间各类卫生洁具，先将卫生间内坐便器的各个螺丝.螺帽拆除，并对其进行解体。再对小便池等的螺帽.接头进行拆除，并对其进行解体。

4）拆除室内木柜、木隔断等：先用螺丝刀将木柜门拆除，然后利用翘棒将木柜解体拆除。木隔断采用电锯实施切割，由上自下逐层分段实施，不得将其各支撑点切断后，整体放倒。木地板及护墙板利用翘棒实施拆除。

5）室内墙体拆除：架设移动脚手架或简易脚手架，移动脚手架必须固定牢固，并将滑轮锁牢。拆除工人站在脚手架上对墙体实施打击破碎，要求拆除必须自上而下层层拆除，不得采用整体放倒的方法进行拆除。

6） 室内粉刷层拆除：工人利用简易脚手或移动脚手架，先由工人利用冲击钻将需拆除的粉刷层切割成50*50的方块，再由工人利用工具从断面进行拆除，自上而下进行，分段实施。拆除当中工人须戴好口罩.防护眼镜，做好必要的个人防护。

7）室内大理石墙面及地面拆除：墙面拆除时，人站在简易脚手上，利用专用机具对大理石进行拆除，拆除由上自下依次进行。地面大理石拆除方法与墙面基本相同。

8）地面水泥砂浆结合层块料面层的铲除

破除施工前调查清楚原结构情况、面砖铺设厚度以及是否有管线在铲除厚度范围内（有的要先进行相关专业的拆除），施工中把握好破除厚度，防止损坏楼板结构层。

由于块料面层破除后要重新做面层，故原块料面层及基层一定要铲除干净，以防新做面层松动及空鼓。

9）原歌舞厅处楼梯拆除

结合本工程进度要求及防止损坏原主体结构，计划采用机械切割技术进行拆除。切割前请设计、监理、建设单位人员做好现场鉴定工作。

由于拆除至少会影响上下两层的安全，故首先需采用钢质材料围蔽上下两层所对应的破除位置，形成安全工作面，切割过程中，根据施工需要搭设操作平台及操作架、布置水平围护等，根据现场实际情况确定切割顺序及切割分块大小，确保砼块安全下卸，及时组织建筑垃圾外运，确保施工现场操作空间。

二　游泳池砌筑施工方案

土方开挖（验槽）→砂石垫层→垫层砼→底板钢筋绑扎、池壁竖筋预留→池壁100高支模→底板浇砼→养护→池壁绑扎钢筋→池壁支模板、套管预埋→池壁浇砼→养护、拆模→池内侧壁、池底及池外地面装修、安装穿插施工。

（1）池坑土方开挖

由于没有详细结构施工图以及地质勘察资料，未确定具体实施方案，待条件确定后开工前制订详细的施工方案

（2）泳池底板施工

1）钢筋绑扎

钢筋采用现场制作，现场绑扎，底板为双层钢层，上、下层钢筋间设φ18门型撑筋，撑筋脚各相反向弯80，间距按菱形设置，每平方米一支，底板下层筋保护层35mm，其余25mm，其它操作见施工质量计划和程序控制文件，为便于池壁模板安装，拟在离池壁1.0m~1.6m距离予焊些φ18钢筋头伸出板底表面100，@1200~1500。

2）模板安装

四周模板采用18厚胶合板，配合45×100松枋以及50×50木桩等固定，池壁100高模板直接用45×100松枋，支撑于钢筋骨架上，竖向采用钢筋头焊接于底板上层筛上，再用14#铅丝绑牢，松枋下部需垫有25厚水泥垫块，模板安装后需最后检验，合符图纸尺寸后，才进入下一道工序。

3）砼施工

底板砼采用防水砼，抗渗等级S6，砼中掺10%UEA膨胀剂；砼浇灌前须搭设马凳、钢管架道，禁止直接在钢筋网上铺脚手板行走，底板砼一次浇完，中间不间歇，注意振捣密实，底板砼完后养护3d，再进行池壁施工。

（3）池壁施工

a) 模板：采用18厚胶合板，竖向45×100松枋@500，横向两侧用2φ48钢管，3型扣φ14止水螺栓，管竖向间距600，螺栓水平向间距500，上下排相互错开，内壁模支撑可利用予埋钢筋头靠木枋固定；

b) 钢筋：池壁钢筋在底板扎筋中已予埋竖筋，此时只需将竖筋间距调整，绑扎水平筋，水平筋均绑扎在里侧，并扎上S型拉筋，按竖筋的双倍间距绑扎，上下排错开，为保持壁厚250尺寸不变，可在止水穿壁螺栓上焊两根φ8并与螺栓垂直的短筋，2短筋φ8的间距250mm，或在双层钢筋网上按螺栓距离焊250长的φ14筋亦可；

c) 壁与底施工缝处理：

壁扎筋支模前，对池壁已浇100高度的砼水平面，认真进行冲刷，冲洗，模板配置时，对施工缝处，外侧留150宽活动模（类似柱模中的柱脚清扫口），待模板、钢筋安装完成，浇砼前2h，再次冲洗，摆放好BW硅橡胶止水条后，再钉上活动侧模，随即浇砼，BW止水条摆置于壁厚的中部，通圈设置，砼浇捣后遇水膨胀，起隔水、止水作用。

d) 砼浇灌：池壁砼浇灌前需认真冲洗施工缝处的砼，并按要求置放BW硅橡胶止水条，要全长设置，不许中断，池壁砼每次浇注高度以500~600为宜，向一端推移，达到基本保水泌水后，再浇第二轮，振捣均匀，不得捣固时间过长，避免跑浆、胀模，砼浇完后，认真养护，特别是竖向砼要着重养护，拟用旧麻袋片浇湿覆盖，始终保持湿润，连续养护不少于7d。

（5）装修工程

装修施工前须对泳池蓄水48小时试验，灌水后池壁外表面不得出现阴湿，每昼夜水量损耗小于每方2升，以检验砼的抗渗效果，确不渗漏，才进行装修施工，否则需采取措施，直至不渗水为止，再进入装修。

1）池壁、池底装修

池底、池壁套方、打底：为找平层抹灰提供依据；

找平层：1：2水泥防水砂浆找平层，掺5%防水剂，最薄处15厚；

面砖结合层：采用5厚1：水泥砂浆结合层；

贴泳池专用面砖，贴砖前，经弹线、分格、选砖、浸泡，特别对池角的转角砖要下功夫重点贴好。

2）泳池外地面装修

池内面砖贴完后再贴地面的防滑地砖，池外壁需用20厚1：2防水砂浆抹灰压光后再行回填土。

三　装饰工程主要施工方案

1 大堂、楼梯间已有石材地面清洗打蜡
原有石材地面清洗打蜡采取如下措施：
（1）扫除原有石材地面上浮尘并清洗干净。
（2）用10％草酸溶液将石材表面污垢清除。
（3）用大力士胶掺与地面石材相同的石粉将局部破损处修补并手工磨光。
（4）将石材表面打蜡并用石材抛光机进行打磨抛光。
2 洗浴区域及卫生间等地砖施工方案及技术措施
（1）施工准备

1）材料要求

地砖：进场验收合格后，在施工前应进行挑选，将有质量缺陷的先剔除，然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。

所有地砖的厂牌、规格、尺寸、及颜色图案均应符合建设单位及设计的要求。

所有地砖均应具备出厂合格证和当地建筑材料监督检侧部门出具的产品检测报告。

地砖产品应具有质地坚硬、耐磨损、强度高、吸水率低、易清洗等特点。

所有到场地砖，不允许有裂纹、开裂和缺棱掉角的现象。在距砖面lm 处观察，不应有斑点、起泡、麻面、硫碰、图案模糊等明显缺陷。在距砖面1.5m 处目测应无明显色差：砖背面凸背纹的高度和凹背纹的深度均不得小于0.5㎜ ，以增加地砖与基层的结合力。

到场地砖的规格尺寸允许偏差见下表

项目                   允许偏差

边长（mm）≦300               ±2.5

边长（mm）>300                ±3.0

厚度<10                       ±1.0

平整度                      边长的0.5％

边直度                      边长的0.5％

直角度                      边长的0.6％

2）主要机具

小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。
3）作业条件

墙上四周弹好+50cm水平线。

地面防水层已经做完，室内墙面湿作业已经做完。

楼地面垫层已经做完。

板块应预先用水浸湿，并码放好，铺时达到表面无明水。

复杂地面施工前，应绘制施工大样图，并做出样板间，经检查合格后，方可大面积施工。
（2）工艺流程

基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装

（3）操作工艺

1）基层处理、定标高

将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10％火碱水刷净，并用清水冲洗干净。

根据+50cm水平线和设计图纸找出板面标高。

2）弹控制线

先根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度，一般为：缸砖l0mm。卫生间通体砖3mm。房间、走廊通体砖2mm。

根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行。以避免在门口位置的分色砖出现大小头。

排砖原则

开间方向要对称（垂直门口方向分中）。

破活尽量排在远离门口及隐蔽处，如：暖气罩下面。

为了排整砖，可以用分色砖调整。

根据排砖原则绘出排砖图。
有地漏的房间应注意坡度、坡向。

3）铺贴瓷砖

为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线。

操作程序是

铺砌前将砖板块放人半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。

找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。

结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm。铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3～4mm为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平（铺设面积不得过大）。

结合层拌和：干硬性砂浆，配合比为1∶3（体积比），应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。

铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上棱略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内往外退着铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与地漏相接处，用云石机将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。

拨缝、修整：铺完二至三行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

4）勾缝、擦缝

面层铺贴应在24小时后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。

勾缝：用1∶1水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1／3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

擦缝：如设计要求缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

5）养护

铺完砖24小时后，洒水养护，时间不应小于7天。

（4）质量标准

砖面层采用陶瓷地砖应在结合层上铺设。

有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖的材质、铺设以及施工质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的规定。

在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷地砖面层时，应符合下列规定

在铺贴前，应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，浸水湿润晾干待用。

勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥，并做养护和保护。

1）主控项目

面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。

检验方法；观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。

面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。

检验方法；用小锤轻击检查。

2）一般项目

砖面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一直，周边顺直。板块无裂纹，掉角和缺楞等缺陷。

检验方法：观察检查。

面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐、光滑。地砖留缝宽度、深度、勾缝材料颜色符合设计要求及规范有关规定。

检验方法：观察和用钢尺检查。

踢脚线表面应洁净，高度一致、结合牢固、处墙厚度一致。

检验方法：观察和用小锤轻击及钢尺检查。

楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致，齿角整齐；楼梯梯段相邻踏步高度差不应大于10mm；防滑条顺直。

检验方法；观察和用钢尺检查。

面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道接合处应严密牢固，无渗漏。

检验方法：观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

砖面层的允许偏差应符合以下规定。

项次   项目       允许偏差（mm）   检验方法

1   表面平整度     2.0             用2m靠尺和楔形塞尺检查

2   缝格平直       3.0             拉5m线和用钢尺检查

3   接缝高低差     0.5             用钢尺和楔形塞尺检查

4   踢脚线上口平直 3.0             拉5m线和用钢尺检查

5   板块间隙宽度   2.0             用钢尺检查

（5）成品保护

在铺贴板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉装保护铁皮，运灰车采用窄车等。

切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。

刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。

（6）应注意的质量问题

板块空鼓：基层清理不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。

板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成层面被污染。

有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高，弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

地面标高错误：多出现在卫生间。原因是防水层过厚或结合层过厚。

卫生间泛水过小或局部倒坡：地漏安装过高或+50cm线不准。

3 洗浴区域及卫生间等局部墙面马赛克施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求
水泥：32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。
白水泥：32.5号白水泥。
砂子：粗砂或中砂，用前过筛。
陶瓷锦砖（马赛克）：应表面平整，颜色一致，每张长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。锦砖脱纸时间不得大于40min。
石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。
熟化时间，常温下一般不少于15d；用于罩面时，不应少于30d。使用时，石灰膏内不得含有末熟化的颗粒和其它杂质。
生石灰粉：抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面时，熟化时间不应小于 3d。
纸筋：用白纸筋或草纸筋，使用前三周应用水浸透捣烂。使用时宜用小钢磨磨细。矿物颜料等。
2）主要机具
磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子（1mm厚）、开刀或钢片（20mm×70mm×lmm）、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺（3000～5000mm×40mm×10～15mm）、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。
3）作业条件
根据设计图纸要求，按照建筑物各部位的具体做法和工程量，事先挑选出颜色一致、同规格的陶瓷锦砖，分别堆放并保管好。
预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框、扇要固定好，并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。
脚手架或吊篮提前支搭好，最好选用双排架子（室外高层宜采用吊篮，多层亦可采用桥式架子等），其横竖杯及拉杆等应距离门窗口角150～200mm。架子的步高要符合施工要求。
墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。
大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。
（2）工艺流程
基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹控制线→贴陶瓷锦砖→揭纸、调缝→擦缝

1）基层为混凝土墙面时
基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土很光滑，亦可采用"毛化处理"的办法，即先将表面尘土、污垢清理干净，用10%火碱水将墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干。然后用1∶水泥细砂浆内掺水重20%的108胶，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并具有较高的强度，用手掰不动为止。
吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：根据墙面结构平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩，如果是高层建筑物在外墙面全部贴陶瓷锦砖时，应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直；如果是多层建筑时，可从顶层开始用特制的大线坠绷铁丝吊垂直，然后根据陶瓷锦砖的规格、尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和层间贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线（槽）。其深宽不小于10mm，并整齐一致，而且必须是整砖。
抹底子灰：底子灰一般分二次操作，先刷一道掺水重15%的108胶水泥素浆，紧跟着抹头遍水泥砂浆，其配合比为1∶2.5或1∶3，并掺20%水泥重的108胶，薄薄的抹一层，用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。
弹控制线：贴陶瓷锦砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时，应计算将陶瓷锦砖的块数，使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分，可根据设计与陶瓷锦砖的品种、规格定出缝子宽度，再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
贴陶瓷锦砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的陶瓷锦砖，均为自下向上镶贴。贴陶瓷锦砖时底灰要浇水润湿，并在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺，一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面，先刷上一道素水泥浆（内掺水重10%的108胶）；再抹2～3mm厚的混合灰粘结层，其配合比为纸筋∶石灰膏∶水泥=1∶1∶ 2（先把纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛子，再和水泥搅匀），
亦可采用1∶0.3水泥纸筋灰，用靠尺板刮平，再用抹子抹平；另一人将陶瓷锦砖铺在木托板上（麻面朝上），缝子里灌上1∶1水泥细砂子灰，用软毛刷子刷净麻面，再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人，将四边灰刮掉，两手执住陶瓷锦砖上面，在已支好的垫尺上由下往上贴，缝子对齐，要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组，将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。
揭纸、调缝：贴完陶瓷锦砖的墙面，要一手拿拍板，靠在贴好的墙面上，一手拿锤子对拍板满敲一遍（敲实、敲平），然后将陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水，约等20～30min便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子大小是否均匀，如出现歪斜、不正的缝子，应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止。
擦缝：粘贴后48h，先用抹子把近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的陶瓷锦砖上，然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严，再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出，如需清洗饰面时，应待勾缝材料硬化后方可进行。起出米厘条的缝子要用1∶1水泥砂浆勾严勾平，再用擦布擦净。
2）基层为砖墙墙面时
基层处理：抹灰前墙面必须清扫干净，检查窗台窗套和腰线等处，对损坏和松动的部分要处理好，然后浇水润湿墙面。
吊垂直、套方、找规矩：同基层为混凝土墙面做法。
抹底子灰：底子灰一般分二次操作，第一次抹薄薄的一层，用抹子压实，水泥砂浆的配合比为1∶3，并掺水泥重20%的108胶；第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。

弹控制线：贴陶瓷锦砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时，应计算将陶瓷锦砖的块数，使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分，可根据设计与陶瓷锦砖的品种、规格定出缝子宽度，再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。
贴陶瓷锦砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的陶瓷锦砖，均为自下向上镶贴。贴陶瓷锦砖时底灰要浇水润湿，并在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺，一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面，先刷上一道素水泥浆（内掺水重10%的108胶）；再抹2～3mm厚的混合灰粘结层，其配合比为纸筋∶石灰膏∶水泥=1∶1∶ 2（先把纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛子，再和水泥搅匀），
亦可采用1∶0.3水泥纸筋灰，用靠尺板刮平，再用抹子抹平；另一人将陶瓷锦砖铺在木托板上（麻面朝上），缝子里灌上1∶1水泥细砂子灰，用软毛刷子刷净麻面，再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人，将四边灰刮掉，两手执住陶瓷锦砖上面，在已支好的垫尺上由下往上贴，缝子对齐，要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组，将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。
揭纸、调缝：贴完陶瓷锦砖的墙面，要一手拿拍板，靠在贴好的墙面上，一手拿锤子对拍板满敲一遍（敲实、敲平），然后将陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水，约等20～30min便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子大小是否均匀，如出现歪斜、不正的缝子，应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止。
擦缝：粘贴后48h，先用抹子把近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的陶瓷锦砖上，然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严，再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出，如需清洗饰面时，应待勾缝材料硬化后方可进行。起出米厘条的缝子要用1∶1水泥砂浆勾严勾平，再用擦布擦净。
夏期镶贴室外墙面陶瓷锦砖时，应有防止暴晒的可靠措施。
冬期施工：一般只在冬施初期施工，严寒阶段不得镶贴室外墙面陶瓷锦砖。
砂浆的使用温度不得低于5℃，砂浆硬化前，应采取防冻措施。
用冻结法砌筑的墙，应待其解冻后方可施工。
镶贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时，室外镶贴砂浆内可掺入能降低冻结温度的外加剂，其渗量应由试验确定。
为防止灰层早期受冻，并保证操作质量，其砂浆内的白灰膏和108胶不能使用，可采用同体积粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。
冬期室内镶贴陶瓷锦砖，可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时，应设通风设备排除湿气，并设专人进行测温控制和管理。

（3）质量标准
1）主控项目
陶瓷锦砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行标准的规定。
陶瓷锦砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。
2）一般项目
表面：平整、洁净，颜色协调一致。
接缝：填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜。
套割；用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
坡向、滴水线：流水坡向正确；滴水线顺直。
允许偏差项目见下表
序号    检查项目       允许偏差    （mm）     检查方法

1      陶瓷锦砖          室内         2
                  室外         3

2    表面平整                         2      用2m靠尺和塞尺检查
3    阳角方正
                        2       用20cm方尺和塞尺检查
4    接缝平直                         2        拉5m小线和尺量检查
5    墙裙上口平直     室内          0.5
                     室外              1        拉5m小线和尺量检查
镶贴好的陶瓷锦砖墙面，应有切实可靠的防止污染的措施；同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。
各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。
少数工种（水电、通风、设备安装等）的各种活应做在陶瓷锦砖镶贴之前，防止损坏面砖。
拆除架子时注意不要碰撞墙面。
空鼓、脱落
因冬季气温低，砂浆受冻，到来年春天化冻后因陶瓷锦砖背面比较光滑容易发生脱落。因此在进行镶贴陶瓷锦砖操作时，应保持正温，室外陶瓷锦砖不宜冬季施工。
基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟的太紧；陶瓷锦砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。
砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大；或在同一施工面上，采用几种不同配合比的砂浆，因而产生不同的干缩，也会造成空鼓。应认真严格按照工艺标准操作，重视基层处理和自检工作，发现空鼓的应随即返工重贴。整间或独立部位宜一次完成。
分格缝不匀，墙面不平整：主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核对结构施工的实际情况，施工时对基层处理又不够认真；同时贴灰饼控制点少，故造成墙面不平整。由于弹线排砖不细，每张陶瓷锦砖的规格尺寸不一致，施工中选砖不细、操作不当等，造成分格缝不匀。应把选好相同尺寸的陶瓷锦砖镶贴在一面墙上。非整砖甩活应设专人处理。
阴阳角不方正：主要是打底子灰时，不按规矩去吊直、套方、找规矩所致。
墙面污染：主要是勾完缝后砂浆没有及时擦净，或由于其他工种和工序造成墙面污染等。可用棉丝蘸稀盐酸刷洗，然后用清水冲净。
本工艺标准应具备以下质量记录
陶瓷锦砖等出厂合格证及其复试报告。
本分项工程质量验评表。
室外陶瓷锦砖的拉拔试验报告单等。

4 洗浴区域及卫生间等墙面贴瓷砖施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

瓷砖：应表面平整，颜色一致，每张长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。

2）主要机具

磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子（1mm厚）、开刀或钢片（20mm×70mm×lmm）、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺（3000～5000mm×40mm×10～15mm）、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。

3）作业条件

根据设计图纸要求，按照建筑物各部位的具体做法和工程量，事先挑选出颜色一致、同规格的瓷砖，分别堆放并保管好。

预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框、扇要固定好，并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实，并事先粘贴好保护膜。

脚手架提前支搭好，最好选用双排架子，其横竖杯及拉杆等应距离门窗口角150～200mm。架子的步高要符合施工要求。

墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。

大面积施工前应先做样板，样板完成后，必须经质检部门鉴定合格后，还要经过设计、建设单位、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。

（2）操作工艺

1）工艺流程

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹控制线→贴瓷砖→调缝→擦缝

2）基层为混凝土墙面时

基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土很光滑，亦可采用“毛化处理”的办法，即先将表面尘土、污垢清理干净，用10%火碱水将墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干。然后用1∶1水泥细砂浆内掺水重20%的建筑胶，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并具有较高的强度，用手掰不动为止。

抹底子灰：底子灰一般分二次操作，先刷一道掺水重15%的建筑胶水泥素浆，紧跟着抹头遍水泥砂浆，其配合比为1∶2.5或1∶3，并掺20%水泥重的建筑胶，薄薄的抹一层，用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。

弹控制线：贴瓷砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时，应计算将瓷砖的块数，使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分，可根据设计与瓷砖的品种、规格定出缝子宽度，再加工分格条。但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。

贴瓷砖：镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的瓷砖，均为自下向上镶贴。贴瓷砖时底灰要浇水润湿，并在弹好水平线的下口上，支上一根垫尺，一般三人为一组进行操作。一人浇水润湿墙面，先刷上一道素水泥浆（内掺水重10%的界面剂）。再抹2～3mm厚的混合灰粘结层，其配合比为纸筋∶石灰膏∶水泥=1∶1∶2（先把纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛子，再和水泥搅匀），亦可采用1∶0.3水泥纸筋灰，用靠尺板刮平，再用抹子抹平。另一人将瓷砖铺在木托板上（麻面朝上），缝子里灌上1∶1水泥细砂子灰，用软毛刷子刷净麻面，再抹上薄薄一层灰浆。然后一张一张递给另一人，将四边灰刮掉，两手执住瓷砖上面，在已支好的垫尺上由下往上贴，缝子对齐，要注意按弹好的横竖线贴。如分格贴完一组，将米厘条放在上口线继续贴第二组。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。

调缝：贴完瓷砖的墙面，要一手拿拍板，靠在贴好的墙面上，一手拿锤子对拍板满敲一遍（敲实、敲平），如出现歪斜、不正的缝子，应顺序拨正贴实，先横后竖、拨正拨直为止。

擦缝：粘贴后48h，先用抹子把近似瓷砖颜色的擦缝水泥浆摊放在需擦缝的瓷砖上，然后用刮板将水泥浆往缝子里刮满、刮实、刮严，再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出，如需清洗饰面时，应待勾缝材料硬化后方可进行。起出米厘条的缝子要用1∶1水泥砂浆勾严勾平，再用擦布擦净。

3）基层为砖墙墙面时

基层处理：抹灰前墙面必须清扫干净，检查窗台窗套和腰线等处，对损坏和松动的部分要处理好，然后浇水润湿墙面。

吊垂直、套方、找规矩：同基层为混凝土墙面做法。

抹底子灰：底子灰一般分二次操作，第一次抹薄薄的一层，用抹子压实，水泥砂浆的配合比为1∶3，并掺水泥重20%的界面剂。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后，隔天浇水养护。

（3）质量标准

1）主控项目

饰面砖的品种、规格、级别、颜色、图案必须符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检验方法：检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

饰面砖粘贴必须牢固

检验方法：检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查。

2）一般项目

饰面砖工程表面应表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

检验方法：观察。

阴阳角出搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

检验方法：观察。

墙面突出物周围的饰面砖应采用整砖套割吻合，尺寸正确，边缘整齐。墙裙、贴脸突出墙面厚度应一致。

检验方法：观察；尺量检查。

饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。

检验方法：观察；用水平尺检查。

项次    项 目        允许偏差（mm）  检验方法 

1    立面垂直度        2             用2m垂直检测尺检查 

2    表面平整度        3             用2m靠尺和塞尺检查 

3    阴阳角方正        3             用直角检测尺检查 

4    接缝直线度        2             拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 

5    接缝高低差       0.5            用钢直尺和塞尺检查 

6    接缝宽度          1             用钢直尺检查 

（4）成品保护

镶贴好的瓷砖墙面，应有切实可靠的防止污染的措施。同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。

各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。

少数工种（水电、通风、设备安装等）的各种活应做在瓷砖镶贴之前，防止损坏面砖。

拆除架子时注意不要碰撞墙面。

（5）应注意的质量问题

基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟的太紧。瓷砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。

砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大。或在同一施工面上，采用几种不同配合比的砂浆，因而产生不同的干缩，也会造成空鼓。应认真严格按照工艺标准操作，重视基层处理和自检工作，发现空鼓的应随即返工重贴。整间或独立部位宜一次完成。

分格缝不匀，墙面不平整：主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核对结构施工的实际情况，施工时对基层处理又不够认真。同时贴灰饼控制点少，故造成墙面不平整。由于弹线排砖不细，每张瓷砖的规格尺寸不一致，施工中选砖不细、操作不当等，造成分格缝不匀。应把选好相同尺寸的瓷砖镶贴在一面墙上。非整砖甩活应设专人处理。

阴阳角不方正：主要是打底子灰时，不按规矩去吊直、套方、找规矩所致。

墙面污染：主要是勾完缝后砂浆没有及时擦净，或由于其他工种和工序造成墙面污染等。可用棉丝蘸稀盐酸刷洗，然后用清水冲净。

5 墙面石材施工方案

（1）施工准备

1）作业条件

结构经检查验收，水电、通风、设备安装等已施工完毕，并接好加工饰面板所需的电源和水源。

弹室内外墙面水平线，室外弹±0.000线，室内弹+500mm线。

提前搭设操作架，横竖杆离窗口或墙壁面约200mm，架子高度应满足施工操作要求。

有门窗的墙面必须把门窗框立好，位置准确，并应垂直和牢固，并考虑安装大理石时尺寸有足够的留量。同时用1:3水泥砂浆将缝隙塞严实。

石材进场应堆放于室内，下垫好方木，核对数量、规格；铺贴前应预铺、配花、编号，以备正式铺贴时按号取用。

大面积施工前应先放出施工大样，并做好样板，经质检和监理确认合格，报业主、设计认可后，方可按样板组织大面积施工。

进场的石材应派专人进行验收，颜色不均匀时，应进行挑选，必须时试拼选用。

（2）工艺流程

1）边长小于400mm，厚度在20mm以下的小规格石材，采用粘贴方法镶贴。

基层处理：将混凝土墙面的污垢、灰尘清理干净，用10%碱水将墙面油污刷掉，随之用清水把碱液冲净；将凸出墙面的混凝土剔平，混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，清理干净然后浇水冲洗；等混凝土墙面干燥，将掺加水重20%建筑胶的1:1水泥细砂砂浆用笤帚甩到墙上，终凝后洒水养护，使水泥砂浆有较高的强度，与混凝土墙面粘结牢固。

吊垂直、规方、找规矩、贴灰饼、冲筋：用经纬仪或大线吊垂直，根据石材规格分层设点，按间距1600mm做灰饼，横向水平线以楼层为水平基准线交圈进行控制，竖向垂直线以大角和柱、墙垛为基准线进行控制，注意同一墙面不得有一排以上的非整块，并将其排放在较隐蔽的部位。阳角处要双面排直。

洒水湿润基层，然后涂掺水重10%建筑胶的素水泥浆一道，随刷随打底，底灰采用1:3水泥砂浆，厚度约12mm，分两遍操作，第一遍约5mm，第二遍约7mm，压实刮平，使表面平整，并将表面拉毛。

待底灰凝固后进行分块弹线，随后将已湿润的石材涂上2∽3mm素水泥浆（内掺水重20%建筑胶）进行镶贴，用木锤轻轻敲击，用靠尺随时找平找直。

2）边长大于400mm，厚度在20mm以上，镶贴高度超过1m时，采用安装方法镶贴。

钻孔、剔槽：安装前先将饰面板用台钻钻眼。钻眼前先将石材预先固定在木架上，使钻头直对板材上端面，在缍块板的上、下两个面打眼，孔的位置打在距板宽两端1/4处，每个面各打两个眼，孔径为5mm，深度为12mm，孔位（孔中心）距石板背面以8mm为宜。如板材宽度较大时，可增加孔数。钻孔后用金钢石錾子把石板背面的孔壁轻轻剔一道槽，深5mm左右，连同孔眼形成牛鼻眼，以备埋卧钢丝之用。板的固定采用防锈金属丝绑扎。大规格的板材，中间必须增设锚固点，如下端不好拴绑金属时，可在未镶贴饰面板的一侧，用手提轻便小薄砂轮（4∽5mm），按规定在板高的1/4处上、下各开一槽（槽长约30∽40mm，槽深12mm，与饰面板背面打通，竖槽一般在中，也可偏外，但以不损坏外饰面和不致反碱为宜），将绑扎丝卧入槽内，便可拴绑与钢筋网（φ6钢筋）固定。

放绑扎丝：将绑扎丝（铜丝或镀锌铅丝）剪成长200mm左右，一端用木楔子粘环氧树脂将绑孔丝楔进孔内固定牢固，另一端顺槽弯曲并卧入槽内，使石材上下端面没有绑扎丝突出，以保证相邻石材接缝严密。

绑扎钢筋网：具体作法为将墙体饰面部位清理干净，剔出预埋在墙内的钢筋头，焊接或绑扎φ6钢筋网片，先焊接竖向钢筋，并用预埋钢筋弯压于墙面，后焊横向钢筋，是为绑扎石材所用。如果板材高度为600mm时，第一道横筋在地面以上100mm处与竖筋绑扎牢固，用来绑扎第一层板材的下口固定绑扎丝，第二道绑扎在500mm水平线上70～80mm且比石板上口低20～30mm处，用来绑扎第一层石板上口固定绑扎丝，再往上每600mm一道横筋即可。

试拼：饰面板材颜色一致，无明显色差，经精心预排试拼，并对进场石材颜色的深浅分别进行编号，使相邻板材颜色相近，无明显色差，纹路相对应形成图案，达到令人满意的效果。

弹线：将墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下吊垂直。同时考虑石材的厚度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占的尺寸，一般石材板外皮距结构面的厚度以50～70mm为宜。找出垂直后，在地面上弹出石材的外廓尺寸线，此线即为第一层石材的安装基准线，编好号的石材在弹好的基准线上划出就位线，每块按设计规定留出缝隙。

安装固定：石材的安装固定是按部位取石材将其就位，石板上口外仰，右手伸入石板背面，把石板下口绑扎丝绑扎在横筋上，绑扎时不要太紧，只要把绑扎丝和横筋拴牢就可以；把石板竖起，便可绑石板上口绑扎丝，并用木楔垫稳，石板与基层间的间隙一般为30～50mm（灌浆厚度）。用靠尺检查调整木楔，达到质量要求后再拴紧绑扎丝，如此依次向下进行。柱面按顺时针方向安装，一般先从正面开始。第一层安装固定完毕，再用靠尺板找垂直，水平尺找平整，方尺找阴阳角方正。在安装石板时如发现石板规格不准确或石板之间缝隙不符，应用铅皮固定，使石板之间缝隙一致，并保持第一层石板的上口平直。找完垂直、平整、方正后，调制熟石膏，并调成粥状的石膏贴在石板上下之间，使这两层石板粘结成一整体，木楔处也可粘结石膏，再用靠尺检查有无变形，待石膏硬化后方可灌浆。

灌浆：石材板墙面防空鼓是关健。施工时应充分湿润基层，砂浆按1:2.5配制，稠度控制在80～120mm，用铁簸箕舀浆徐徐倒入，注意不要碰撞石材板，边灌边用橡皮锤轻轻敲出石板面或用短钢筋轻捣，使浇入砂浆排气。灌浆应分层分批进行，第一层浇筑高度为150mm，不能超过石板高度1/3；第一层灌浆很重要，既要锚固石板的下口绑扎丝又要固定石板，所以必须轻轻地小心操作，防止碰撞和猛灌。如发现石板外移错位，应立即拆除重新安装。第一次灌浆后待1～2小时，等砂浆初凝后应检查一下是否有移动，确定无误后，进行第二层灌浆，第二层灌浆高度为200～300mm，待初凝后再灌第三层，第三层灌至低于板上口50～100mm处为止。但必须注意防止临时固定石板的石膏块掉入砂浆内，避免因石膏膨胀导致外墙面泛白、泛浆。

擦缝：板材安装前宜在板材背面刮一道掺水泥重5%建筑胶的素水泥浆，这样在板材背面形成一道防水层，防止雨水渗入板内。石板安装完毕，缝隙必须在擦缝前清理干净，尤其注意固定石材的石膏渣不得留在缝隙内，然后用与板色相同的颜色调制纯水泥浆擦缝，使缝隙密实、干净、颜色一致。也可在缝隙两边的板面上先粘贴一层胶带纸，用密封胶嵌板缝隙，扯掉胶带纸后形成一道凸出板面1mm的密封胶线缝，使缝隙既美观又防水。

柱子贴面：安装柱面石材板，其基层处理、弹线、钻眼、绑扎钢筋和安装等施工工序流程与镶贴墙面方法相同。但应注意灌浆前用木方钉成槽形木卡子，双面卡住石板，以防灌浆时石板外胀。

清理墙面：石材板安装完要及时进行清理，由于板面有许多肉眼看平见的小孔，如果水泥砂浆污染表面，时间一长就不易清理掉，会形成色斑，应用酸液洗去后用清水充分冲洗干净，以达到美观的效果。

（3）质量标准

1）主控项目

饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、等级、颜色及性能等应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证、进场检验记录和性能检测报告。

石材板安装开孔、槽的位置、数量和尺寸，开孔、槽的壁厚应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

饰面板安装工程的预埋件(或后置件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈、防火处理必须符合设计要求。后置件的现场拉拔强度必须符合设计要求，饰面板安装必须牢固。

检验方法：观察、尺量和手扳检查；检查进场检验记录、现场拉拔性能检测报告、隐蔽工程检查记录。

饰面板接缝、嵌缝做法应符合设计要求。

检验方法：观察、检查施工记录。

饰面板排列应符合设计要求，应尽量使饰面板排列合理、整齐、美观，非整砖宜排在不明显处。

检验方法：观察。

2）一般项目

饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀，无划痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。

检验方法：观察。

饰面板上的孔洞套割应尺寸正确，边缘整齐、方正，与电器口盖交接严密、吻合。

检验方法:观察。

饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致、纵横交缝处无明显错台错位；若使用嵌缝材料，填嵌应连续、密实；宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板无明显缝隙，缝线平直。

检验方法：观察。

采用湿作业法施工的石材板，施工前宜对石材板进行防碱背涂处理，将石材板背面及侧面均匀涂刷防护剂，石材板饰面工程表面应无泛碱、水渍现象。石材板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查产品合格证、隐蔽工程检查记录。

饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.4.20的规定。

表8.4.20饰面板安装的允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	光面
	剁斧石
	蘑菇石
	

	1
	立面垂直度
	2
	3
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	1
	3
	——
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	2
	4
	4
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	1
	4
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	5
	墙裙、勒脚上口直线度
	1
	3
	3
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	6
	接缝高低差
	0.5
	3
	——
	用钢直尺和塞尺检查

	7
	接缝宽度
	1
	2
	2
	用钢直尺检查


6 VIP房卧室墙面软包施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理，必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》（GB50206-2002）的规定。

软包面料及其它填充材料必须符合设计要求，并应符合建筑内装修设计防火的有关规定。

龙骨料一般用红白松烘干料，含水率不大于12%，厚度应根据设计要求，不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病，并预先经防腐处理。

面板一般采用胶合板（五合板），厚度不小于3mm，颜色、花纹要尽量相似，用原木板材作面板时，一般采用烘干的红白松、椴木和水曲柳等硬杂木，含水率不大于12%。其厚度不小于20mm，且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似，不得有节疤。扭曲、裂缝、变色等疵病。

外饰面用的压条、分格框料和木贴脸等面料，一般采用工厂加工的半成品烘干料，含水率不大于12%，厚度应根据设计要求且外观没毛病的好料；并预先经过防腐处理。本工程为樱桃木条收边

辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子（钉子长应为面层厚的2～2.5倍）、木螺丝、木砂纸、氟化钠（纯度应在75%以上，不含游离氟化氢，它的粘度应能通过120号筛）或石油沥青（一般采用10号、30号建筑石油沥青）等。

如设计采取轻质隔墙做法时，其基层、面层和其它填充材料必须符合设计要求和配套使用。

罩面材料和做法必须符合设计图纸要求，并符合建筑内装修设计防火的有关规定。

2）主要机具

木工工作台，电锯，电刨，冲击钻，手枪钻，切、裁织物布、革工作台，钢板尺（1m长），裁织革刀，毛巾，塑料水桶，塑料脸盆，油工刮板，小辊，开刀，毛刷，排笔，擦布或棉丝，砂纸，长卷尺，盒尺，锤子，各种形状的木工凿子，线锯，铝制水平尺，方尺，多用刀，弹线用的粉线包，墨斗，小白线，笤帚，托线板，线坠，红铅笔，工具袋等。

3）作业条件

混凝土和墙面抹灰已完成，基层按设计要求木砖或木筋已埋设，水泥砂浆找平层已抹完灰并刷冷底油，且经过干燥，含水率不大于8%；木材制品的含水率不得大于12%。

水电及设备，顶墙上预留预埋件已完成。

房间里的吊顶分项工程基本完成，并符合设计要求。

房间里的木护墙和细木装修底板已基本完成，并符合设计要求。

对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前。应先做样板间，经质检部门鉴定合格后，方可组织班组施工。

（2）操作工艺

1）工艺流程

基层或底板处理→吊直、套方、找规矩、弹线→计算用料、套裁面料→粘贴面料→安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆→软包墙面

原则上是房间内的地、顶内装修已基本完成，墙面和细木装修底板做完，开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。
基层或底板处理：凡做软包墙面装饰的房间基层，大都是事先在结构墙上预埋木砖、抹水泥砂浆找平层、刷喷冷底子油。铺贴一毡二油防潮层、安装50mm×50mm木墙筋（中距为450mm）、上铺五层胶合板。此基层或底板实际是该房间的标准做法。如采取直接铺贴法，基层必须作认真的处理，方法是先将底板拼缝用油腻子嵌平密实、满刮腻子l～2遍，待腻子干燥后用砂纸磨平，粘贴前，在基层表面满刷清油（清漆+香蕉水）一道。如有填充层，此工序可以简化。

吊直、套方、找规矩、弹线：根据设计图纸要求，把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序，把实际设计的尺寸与造型落实到墙面上。

计算用料、套裁填充料和面料：首先根据设计图纸的要求，确定软包墙面的具体做法。一般做法有二种，一是直接铺贴法（此法操作比较简便，但对基层或底板的平整度要求较高），二是项制铺贴镶嵌法，此法有一定的难度，要求必须横平竖直、不得歪斜，尺寸必须准确等。放需要做定位标志以利于对号入座。然后按照设计要求进行用料计算和底村（填充料）、面料套裁工作。里注意同一房间、同一图案与面料必须用同一卷材料和相同部位（含填充料）套裁面料。

粘贴面料：如采取直接铺贴法施工时，应待墙面细木装修基本完成、边框油漆达到交活条件，方可粘贴面料；如果采取预制铺贴镶嵌法，则不受此限制，可事先进行粘贴面料工作。首先按照设计图纸和造型的要求先粘贴填充料（如泡沫塑料、聚苯板或矿棉、木条、五合板等），按设计用料（粘结用胶、钉子、木螺丝、电化铝帽头钉、铜丝等）把填充垫层固定在预制铺贴镶嵌底板上，然后把面料按照定位标志找好横竖坐标上下摆正，首先把上部用木条加钉子临时固定，然后把下端和二侧位置找好后，便可按设计要求粘贴面料。

安装贴脸或装饰边线：根据设计选择和加工好的贴脸或装饰边线，应按设计要求先把油漆刷好（达到交活条件），便可把事先预制铺贴镶嵌的装饰板进行安装工作，首先经过试拼达到设计要求和效果后，便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线，最后修刷镶边油漆成活。

修整软包墙面：如软包墙面施工安排靠后，其修整软包墙面工作比较简单，如果施工插入较早，由于增加了成品保护膜，则修整工作量较大；例如增加除尘清理、钉粘保护膜的钉眼和胶痕的处理等。

（3）质量标准 

1）主控项目

软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。

软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。

单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。

2）一般项目

软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱折；图案应清晰、无色差，整体应协调美观。

软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范第10章的有关规定。

清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

软包墙面装饰工程的允许偏差和检验方法参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》表

项次 项目              允许偏差 （mm）   检查方法

1    垂直度                3               用1m垂直检测尺检查

2    边框高度、宽度      0；-2             用钢尺检查

3    对角线长度差          3               用钢尺检查

4    裁口、线条接缝高度差  1,              用钢直尺和塞尺检查

（4） 成品保护

软包墙面装饰工程已完的房间应及时清理干净，不准做料房或休息室，避免污染和损坏，应设专人管理（加锁、定期通风换气、排湿）。

在整个软包墙面装饰工程施工过程中，严禁非操作人员随意触摸成品．

暖卫、电气和其他设备等在进行安装或修理工作中，应注意保护墙面，严防污染和损坏成品。

严禁在已完软包墙面装饰房间内剔眼打洞，若纯属设计变更，也应采取相应的可靠有效的措施，施工时要小心保护，施工后要及时认真修复，以保证成品完整。

二次修补油、浆活及地面磨石清理打蜡时，要注意保护好成品，防止污染，碰撞与损坏。

软包墙面施工时，各项工序必须严格按照规程施工，操作时要做到干净利落，边缝要切割整齐到位，胶痕及时清擦干净。

冬季通暖要有专人看管，严防发生跑水、渗漏水等灾害性事故。

（5）应注意的质量问题

不垂直或不水平：相邻两卷材接缝不垂直或不水平，或卷材接缝虽垂直，但花纹不水平，故造成花饰不垂直等，因此在粘贴第一张卷材时，必须认真吊垂直线并注意对花和拼花，尤其是刚开始粘贴时必须注意检查，发现问题及时纠正．特别是采取预制镶嵌软包工艺施工时更要注意。

花饰不对称：有花饰的卷材粘贴后，由于两张卷材的正反面或阴阳面的花饰不对称，或者门窗口两边或室内对称的柱子，拼缝下料宽狭不一，因而造成花饰不对称。预防办法是通过做不同房间的样板间，找出原因采取试拼的措施，解决花饰不对称的问题。

离缝或亏料：相邻卷材间的接缝不严合，露出基底称为离缝：卷材的上口与挂镜线，下口与台度上口或踢脚线上口接缝不严，显露基底称为亏料。主要原因是卷材粘贴产生歪斜，故出现离缝：上下口亏料的主要原因是裁卷材不方、下料过短或裁切不细、刀子不快等造成的。

翘边：主要是接缝和边缘处胶粘剂刚涂过少，或局部漏刷及边缝没压实，干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时补刷胶并辊压修补好，

墙面不洁净，斜视有胶痕：主要是没及时用湿温毛巾将胶痕擦挣，或更清擦但不彻底、不认真，或由于其他工序造成墙面污染等．

面层颜色不一致、花形深浅不一：主要是卷材质盘差，施工时没有认真挑选等。

周边缝隙宽窄不一致：主要是拼装预制镶嵌过程中，由于安装不细、捻边时松紧不一成在套割底板时弧度不匀等造成，应及时进行修整和加强检查验收工作。

墙面表面不平，斜视有疙瘩：主要是基层墙面清理不彻底，或虽清理但没认真清扫，因此基层表面仍有积尘、腻子包、小砂粒、胶浆疙瘩等，造成墙面表面不平，斜视有疙瘩。因此施工时一定要重视墙面基底的清理工作。

边框、贴脸及装饰边线宽窄不一、接搓不平、扒缝等：主要是制作不细、套割不认真、拼装时钉子过稀缺胶．以及木料含水率过大等原因造成。施工时，应重视边框、贴脸及装饰边线的制装工作。如果把装饰线条做好，则给整个精装修观感质量提离了档次。

7 墙面玻璃镜子安装施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料

玻璃材料。如普通玻璃、带凹凸线脚或花饰的单块特制镜，有时为了美观及减少玻璃镜的安装损耗，加工时可将玻璃的四周边缘磨圆。

衬底材料。包括木墙筋、胶合板、沥青、油毡等，也可选用一些特制的橡胶、塑料、纤维类的衬底垫块。

固定用材料。螺钉、铁钉、玻璃胶、环氧树脂胶、盖条（木材、铜条、铝合金型材等）、橡皮垫圈。

2）工具

玻璃刀、玻璃吸盘、水平尺、锤子、螺丝刀

（2）施工工艺

清理基层→立筋→钉衬板→固定玻璃
1）清理基层：在砌筑墙、柱时，先埋入木砖，其位置应与镜面的竖向尺寸和横向尺寸相对应，一般木砖间距以500mm为宜。基层的抹灰面上要刷热沥青或其他防水材料，也可在木衬板与玻璃之间夹一层防水层，目的是防止潮气使木衬板变形或使镜面镀层脱落。

2）立筋：墙筋为40见方或50见方的小木方，用铁钉固定在木砖上。安装小块镜面多为双向立筋，安装大块镜面可以单向立筋，横、竖墙筋的位置与木砖一致，做到横平竖直，以便于衬板板与镜面的固定。立筋应用长靠尺检查平整度。

3）铺钉衬板：衬板为15mm厚木板或5mm胶合板，钉在墙筋上，钉头应没入板内。板与板的间隙应设在立筋处，板面应无翘曲、起皮，且平整清洁。

4）镜面安装：镜面按设计尺寸和形状裁切好后，要进行固定。常用的方法有螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定五种。

螺丝固定：开口螺丝固定方式，适用于约1平方米以下的小镜。墙面为混凝土基底时，预先插入木砖、埋入锚塞，或在木砖、锚塞上再设置木墙筋，再用φ3～5平头或圆头螺丝，透过钻孔钉在墙筋上，对玻璃起固定作用；

嵌钉固定：是将嵌钉钉在墙筋上，将玻璃玻璃的四个角压紧的固定方法；

粘结固定：将玻璃玻璃用环氧树脂或玻璃胶粘结在木衬板（镜垫）上的固定方法。适用于1平方米以下的玻璃，在柱子上镶贴玻璃时，多采用这种方法，较为简便易行；

托压固定：这种方法主要靠压条压和边框托将玻璃托压在墙上。压条和边框有木材、塑料和金属型材（如专门用于玻璃安装的铝合金型材），也可用支托五金件的方法。适用于2平方米左右的玻璃。这种方法无须开孔，完全凭借五金件支托玻璃质量，是一种最安全的方法。

粘结支托固定：较大面积的单块玻璃，以托压作法为主，也可结合粘贴作法固定。玻璃本身质量荷载主要落在下部边框或砌体上，其他边框主要起到防止玻璃倾斜和装饰的

（3）几种特殊情况的处理

粘结组合玻璃玻璃：在墙面组合粘结小块玻镜时，应从下边开始，按照弹线位置，从上而下逐块粘贴。在块与块之间的接缝处涂上少许玻璃胶。

墙柱面角位收边方式

线条压边法：在玻镜的粘结面上，留出一定的位置，以便安装线条压边收口固定。

玻璃胶收边法：可将玻璃胶注在线条的角位，或注在两块玻璃的对角口处。

玻璃镜与建筑基面的结合：如玻镜直接安装在建筑物基面上，应检查基面平整度，如不够平整，要重新批刮或加装木夹板基面。玻镜与基面安装时，通常用线条嵌压或用玻璃钉固定（通常安装前，应在玻镜背面粘贴一层牛皮纸做保护层），线条和玻璃钉都是钉在埋入墙面的木楔上。

（4）注意事项

按照设计图纸施工，选用的材料规格、品种、色泽应符合设计要求。

浴室或易积水处，应选用防水性能好、耐酸碱腐蚀的玻镜。

在同一墙面上安装同色玻璃时，最好选用同一批次产品，以免因色差影响装饰质量。

为确保玻镜耐久性，面积较大的应固定在有承载能力、干燥、平整的墙面上。

玻镜类材料应存放在干燥通风的室内，每箱都应立放，防止压碎、折裂。

安装后的玻璃应平整、洁净、接缝顺直、严密，不得有翘曲、松动、裂隙、掉角等质量问题。

清洁卫生：将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。（切勿用酸性溶液清洗）。

8 木饰面墙身饰面板安装施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

木材的树种、材质等级、规格应符合设计图纸要求及有关施工及验收规范的规定。

龙骨料一般用红、白松烘干料，含水率不大于12%，材质不得有腐朽、超断面1/3的节疤、壁裂、扭曲等疵病，并预先经防腐处理。

面板一般采用胶合板（切片板或旋片板），厚度不小于3mm（也可采用其它贴面板材），颜色、花纹要尽量相似。用原木材作面板时，含水率不大于12%，板材厚度不小于15mm；要求拼接的板面、板材厚度不少于20mm，且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似，不得有节疤、裂缝、扭曲、变色等疵病。

2）主要机具

小台锯、小台刨、手电钻、射枪、木刨子

3）作业条件

安装木护墙、木筒子板处的结构面或基层面，应预埋好木砖或铁件。

木护墙、木筒子板的骨架安装，应在安装好门窗口、窗台板以后进行，钉装面板应在室内抹灰及地面做完后进行。

木护墙、木筒子板龙骨应在安装前将铺面板面刨平，其余三面刷防腐剂。

施工机具设备在使用前安装好，接通电源，并进行试运转。

施工项目的工程量大且较复杂时，应绘制施工大样图，并应先做出样板，经检验合格，才能大面积进行作业。

（2）操作工艺

1）工艺流程

找线定位→核查预埋件及洞口→铺涂防潮层→龙骨配制与安装→钉装面板

2）找位与划线：木护墙、木筒子板安装前，应根据设计图要求，先找好标高、平面位置、竖向尺寸，进行弹线。

3）核预埋件及洞口：弹线后检查预埋件、木砖是否符合设计及安装的要求，主要检查排列间距、尺寸、位置是否满足钉装龙骨的要求；量测门窗及其他洞口位置、尺寸是否方正垂直，与设计要求是否相符。

4）铺、涂防潮层：设计有防潮要求的木护墙、木筒子板，在钉装龙骨时应压铺防潮卷材，或在钉装龙骨前进行涂刷防潮层的施工。

5）龙骨配制与安装

a）木护墙龙骨

局部木护墙龙骨：根据房间大小和高度，可预制成龙骨架，整体或分块安装。

全高木护墙龙骨：首先量好房间尺寸，根据房间四角和上下龙骨的位置，将四框龙骨找位，钉装平、直，然后按设计龙骨间距要求钉装横竖龙骨。

木护墙龙骨间距，当设计元要求时，一般横龙骨间距为400mm，竖龙骨间距为500mm。如面板厚度在15mm以上时，横龙骨间距可扩大到450mm。

木龙骨安装必须找方、找直，骨架与木砖间的空隙应垫以木垫，每块木垫至少用两个钉子钉牢，在装钉龙骨时预留出版面厚度。

b）木筒子板龙骨：根据洞口实际尺寸，按设计规定骨架料断面规格，可将一侧筒子板骨架分三片预制，洞顶一片、两侧各一片。每片一般为两根立杆，当筒子板宽度大于500mm，中间应适当增加立杆。横向龙骨间距不大于400mm；面板宽度为500mm时，横向龙骨间距不大于300mm。龙骨必须与固定件钉装牢固，表面应刨平，安装后必须平、正、直。防腐剂配制与涂刷方法应符合有关规范的规定。

6）钉装面板

a）面板选色配纹：全部进场的面板材，使用前按同房间。临近部位的用量进行挑选，使安装后从观感上木纹、颜色近似一致。

b）裁板配制：按龙骨排尺，在板上划线裁板，原木材板面应刨净；胶合板、贴面板的板面严禁刨光，小面皆须刮直。面板长向对接配制时，必须考虑接头位于横龙骨处。

原木材的面板背面应做卸力槽，一般卸力槽间距为100mm，槽宽10mm，槽深4～6mm，以防板面扭曲变形。

c）面板安装

面板安装前，对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况，防潮构造要求等进行检查，合格后进行安装。

面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适，木纹方向、颜色的观感尚可的情况下，才能进行正式安装。

面板接头处应涂胶与龙骨钉牢，钉固面板的钉子规格应适宜，钉长约为面板厚度的2～2.5倍，钉距一般为100mm，钉帽应砸扁，并用尖冲子将针帽顺木纹方向冲入面板表面下l～2mm 。

钉贴脸：贴脸料应进行挑选、花纹、颜色应与框料、面板近似。贴脸规格尺寸、宽窄、厚度应一致，接挂应顺平无错槎。

（3）质量标准

1）主控项目

饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板的燃烧等级性能应符合设计要求。

饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

2）一般项目

饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。

饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合以下规定。

立面垂直度：1.5mm，用2m垂直检测尺检查

表面平整度：1mm，用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正：1.5mm，用直角检测尺检查

接缝直线度：1mm ，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

墙裙、勒脚 上口直线度：2mm，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

接缝高低差：0.5mm，用钢直尺和塞尺检查

接缝宽度：1mm，用钢直尺检查

9 VIP、SPA房等墙面裱糊壁纸施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料

壁纸

塑料壁纸：以纸为底层，聚氯乙烯塑料为面层，经过复合、印花、压花等工序而制成。 

玻璃纤维贴墙布：是中碱性玻璃布，表面涂有耐磨树脂，印有彩色图案而成，室内使用不变色，不老化，防火，防潮性能好。

无纺贴墙布：采用棉、麻天然纤维或涤晴等合成纤维，经过无纺成型，上树脂，印制彩色花纹而成。

2）主要工具

裁纸工作台、壁纸刀、小辊、毛刷、铁制水平尺、油工刮板。

3）作业条件

墙面抹灰完成，且经过干燥，含水率不高于8％。

门窗油漆已完成。

水电及设备，顶墙上预留埋已完。

墙面清扫干净，如有凹凸不平，缺棱掉角或局部面层损坏者，提前修补好且已干燥，预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。

如房间较高应提前准备好脚手架，房间不高，应提前钉设木凳。

将突出墙面的设备部件等卸下收好，待粘贴完后将其重新装好复原。

易透底的薄型壁纸，粘贴前应先涂刷乳胶漆一道，使其颜色一致。

对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间，经鉴定符合要求后方可组织施工。

（2）操作工艺

基层处理→计算用料、弹线→墙面壁纸的粘贴

1）基层处理 

混凝土墙面根据原基层质量好坏，在清扫净的墙面上满刮1～2道石膏腻子，干后并用砂纸磨平、磨光；若为抹灰墙面，可满刮大白腻子1～2遍找平、磨光，且不可磨破灰皮；石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵严，粘贴玻璃网格布或丝绸条、绢条等，然后局部刮腻子补平。

2）计算用料、弹线

提前计算好顶、墙粘贴壁纸的张数及长度，并弹好第一张顶、墙面壁纸铺贴的位置线。

3）墙面壁纸的粘贴 

墙面基层处理按1）的要求进行，刷胶前应先检查其腻子是否坚实牢固，无起皮和裂缝后方可刷胶裱糊；否则应先将酥皮、开裂刮去，重新补腻子，干后磨平。

裁纸：按已量好的墙体高度放大2～3cm按其尺寸裁纸，一般应在案子上裁割，将裁好的纸用湿温毛巾擦后，摺好待用。

刷胶糊纸：应分别在纸上及墙上刷胶，其刷胶宽度应相吻合，墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙面阴角开始铺贴第一张，按已画好垂直线吊直，并从上往下用手铺平，刮板刮实，并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留1～2cm，然后粘铺第二张，依同法压平、压实，与第一张搭槎1～2cm，要自上而下对缝，拼花端正，用刮板刮平钢板尺在第一第二张搭槎处切割开，将纸边撕去，边槎处带压实，并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净，然后用同法将接顶。接踢脚的边切割整齐并带胶压实。墙面上遇有电门、插销盒时，应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时，阳角不允许甩槎接缝，阴角处必须裁纸搭缝，不允许整张纸铺贴，避免产生空鼓。

花纸拼接

纸的拼缝处花形要对接拼搭好。

铺贴时应注意花形用纸的颜色力求一致。

墙与壁纸的搭接应根据设计要求而定。一般有挂镜线的房间应以挂镜线为界，无挂镜线的房间以弹线为准。

花形拼接如出现困难，错槎应尽量甩到不显眼的阴角处，大面不应出现错槎和花形混乱的现象。

修整：糊纸后应认真检查，对墙纸的翘边翘角，气泡，皱折及胶痕擦等应及时处理和修整，使之完善。

（3）质量标准

1）主控项目

壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色、燃烧性能等级和有害物质限量必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

裱糊工程基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的要求。

检验方法：观察；手摸检查；检查施工记录。

裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

检验方法：观察，拼缝检查距离墙面1.5m处正视。

壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

检验方法：观察，手摸检查。

2）一般项目

裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕

检验方法：观察；手摸检查

复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。

检验方法：观察

壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

检验方法：观察

壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

检验方法：观察

壁纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

检验方法：观察

（4）成品保护

墙纸裱糊完的房间应及时清理干净，不准做料房或休息室，避免污染和损坏。

在整个裱糊的施工过程中，严禁非操作人员随意触摸墙纸。

电气和其他设备等在进行安装时，应注意保护墙纸，防止污染和损坏。

铺贴壁纸时，必须严格按照规程施工，施工操作时要做到干净利落，边缝要切割整齐，胶痕必须及时清擦干净。

严禁在已裱糊好壁纸的顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计变更，也应采取相应的措施，施工时要小心保护，施工后要及时认真修复，以保证壁纸的完整。

次修补油、浆活及磨石二次清理打蜡时，注意做好壁纸的保护，防止污染、碰撞与损坏。

（5）应注意的质量问题

边缘翘起：主要是接缝处胶刷的少，或局部没刷胶，或边缝没压实，干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。

上、下端缺纸：主要是裁纸时尺寸未量好，或切割时本压住钢板尺而走刀将纸裁小。施工操作时一定要认真细心。

墙面不洁净，斜视有胶痕：主要是没及时用湿温毛巾将胶痕擦净，或更清擦但不彻底又不认真，或由于其他工序造成面纸污染等。

壁纸表面不平，斜视有疙瘩：主要是基层墙面清理不彻底，或虽清理但没认真清扫，因此基层表面仍有积尘、腻子包、水泥斑痕、小砂粒、胶浆疙瘩等，故粘贴壁纸后会出现小疙瘩；或由于抹灰砂浆中含有未熟化的生石灰颗粒，也会将壁纸拱起小包。处理时应将壁纸切开取出污物，再重新刷胶粘贴好。

壁纸有泡：主要是基层含水率大，抹灰层未干就铺贴壁纸，由于灰层被封闭，多余水分出不来，气化就将壁纸拱起成泡。处理时可用注射器将泡刺破并注入胶液，用辊压实。

阴阳角壁纸空鼓、阴角处有断裂：阳角处的粘贴大都采用整张纸，它要照顾到两个面、一个角，都要尺寸到位、表面平整、粘贴牢固，是有一定的难度，阴角比阳角稍好一点，但与抹灰基层质量有直接关系，主要是胶不漏刷，赶压到位，是可以防止空鼓的。要防止阴角断裂，关键是阴角壁纸接槎时必须超过阴角1～2cm，实际阴角处已形成了附加层，这样就不会由于时间长、壁纸收缩，而造成阴角处壁纸断裂。

面层颜色不一，花形深浅不一：主要是壁纸质量差，施工时没有认真挑选。

窗台板上下等处铺贴毛糙，拼花不好，污染严重；主要是操作不认真。应加强工作责任心，要高标准、严要求，严格按规程认真施工。

对湿度较大房间和经常潮湿的墙体应采用防水性的壁纸及胶粘剂，有酸性腐蚀的房间应采用防酸壁纸及胶粘剂。

对于玻璃纤维布及无纺贴墙布，糊纸前不应浸泡，只用湿温毛巾涂擦后把起备用即可。

10 轻钢龙骨石膏板、防水石膏板吊顶施工方案及技术措施

（1）材料

1）龙骨：轻钢龙骨是以镀锌钢带为原料，经冷弯或冲压而成的顶拥吊顶的骨架支撑材料。

吊顶轻钢龙骨具有自重轻，刚度大，防火，抗展性能好，并且加工方便，施工简便等特性。

龙骨外观尺寸允许偏差见下表

名称      允许偏差（mm）

长度 宽度   厚度  高度

龙骨 ±5    -1    ±1

2）纸面石膏板

纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适里的特殊功能纤维和外加剂构成特殊的芯材，并与特别的护面纸牢固地结合在一起的建筑板材。

纸面石膏板具有质轻、防火、隔热、隔声、抗震性能好，可调节室内温度等特点，并有块大，面平，易于安装施工，效率高，劳动强度小等特点，具有广泛的使用性。板面应平整，正面无皱纹，反面无明显皱纹，板面无污痕、划痕等缺陷。板的侧边应平直，无缺楞掉角和亏料跑浆现幕．纸基与石膏芯及纸面接口必须粘结牢固。

纸面石膏板的外观尺寸允许偏差见下表

名称   允许偏差（mm）

长度   宽度    厚度

石膏板 0～5    ±0.5

（2）施工工艺

弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装副龙骨→起拱调平→安装石膏板

（3）施工方法

1）根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚高水平墨线，在顶板上画出吊顶布局，确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接。如原吊筋位置不符或无预留吊筋时，采用M8膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用φ8钢筋加工。

2）根据吊顶标高安装大龙骨，基本定位后调节吊挂抄平下皮（注意起拱量）。再根据板的规格确定中、小龙骨位置，中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧，安装垂直吊挂时应用钳夹紧，防止松紧不一。

3）主龙骨间距一般为1000mm，龙骨接头要错开。吊杆的方向也要错开，避免主龙骨向一边倾斜。用吊杆上的螺栓上下调节，保证一定起拱度，视房间大小起拱5-20mm，房间短向1/200，待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。开孔位置需将大龙骨加固。

4）施工过程中注意各工种之间配合，待顶棚内的风口、灯具、消防管线等施工完毕，并通过各种试验后方可安装面板。

5）纸面石膏板商标要朝上，板用自攻钉固定，并经过防潮处理，安装时先将板就位，用直径小于自攻钉直径的钻头将板与龙骨钻通，再用自攻钉拧紧，自攻钉钉距150-170mm，距边不小于15mm略深入板面1mm左右。

6）板要在自由状态下固定，不得出现弯棱、凸鼓现象。板长边沿纵向次龙骨铺设。固定板用的次龙骨间距不应大于600mm。

7）安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。螺钉头宜略埋入板内，并不得使纸面破损，钉眼应防锈并用石膏腻子抹平。

（4）质量标准

1）主控项目

吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法；观察。

2）一般项目

饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察、尺量检查

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

项次    项 目     允许偏差 （mm）  检 验 方 法 

1   表面平整度        3            用2m靠尺和塞尺检查 

2   接缝平直度        3            拉5m线（不足5m拉通线），用尺量检查 

4   接缝高低差        1            用直尺和塞尺检查 

（5）成品保护

1）吊顶骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线，轻钢龙骨不得固定在通风管道及其它设备上．

2）为了便于成品保护，罩面板安装必须在棚内管道、试水、保修等一切工序全部验收后进行。

3）已经装好的轻钢骨架不得上人踩踏，其它工程吊挂件不得吊在轻钢骨架上。但轻型灯具可吊在主龙骨或附加龙骨上，而重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨连结，应另设吊钩。

4）吊顶部位已安装的门窗，做完的地面、墙面、窗台应注意保护，防止损坏。

11 墙顶面层乳胶漆工程施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

涂料：乙酸乙烯乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

填充料：大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉等。

颜料：各色有机或无机颜料，应耐碱、耐光。

2）主要机具

一般应备有高凳、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。

3）作业条件

墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%。

抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

门窗玻璃要提前安装完毕。

地面已施工完（塑料地面、地毯等除外），管道设备安装完，试水试压已进行完。

大面积施工前应事先做好样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

（2）操作工艺

1）工艺流程

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料→施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料

2）基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3）修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

4）刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5；二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。请勿用错。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

5）施涂第一遍乳液薄涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

6）施涂第二遍乳液薄涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

7）施涂第三遍乳液薄涂料：操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

（3）质量标准

1）主控项目

水性涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。

美术涂饰的图案、颜色和所用材料的品种、等级必须符合设计样品的要求。

喷涂的涂膜厚度应均匀，颜色一致，不掉粒。喷涂接茬应无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

水性涂料涂饰工程应涂饰均匀，粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

2）一般项目

施涂薄涂料工程表面的质量应符合下表的规定。

薄涂料工程质量标准和检验方法 

项次   项目    质量标准         检验方法
1 泛碱、咬色   不允许能         观察检查
2 流坠、疙瘩   无               观察、手摸检查
3 颜色         均匀一致         观察检查
4 砂眼、刷纹   无砂眼、无刷纹   观察检查
5 装饰线分色线平直, 偏差不大于1mm, 拉5m线检查，不足5m拉通线钢直尺检查
6, 门窗、玻璃及灯具等, 无污染, 观察检查
（4）成品保

1）施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

2）施涂墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

3）最后一遍涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

4）涂料未干前，不应打扫室地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

5）涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。

（5）应注意的质量问题

1）涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时，含水率不得大于10%。

2）涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。厕所等需要使用涂料的部位和木地（楼）板表面需使用涂料时，应使用具有耐水性能的膨子。

3）透底：产生的主要原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料的调度，不可加水过多。

4）接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积施涂时，应配足人员，互相衔接好。

5）刷纹明显：乳液薄涂料的稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

6）分色线不齐：施工前应认真按标高找好并弹划好粉线，刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作，例如要会使用直尺，刷时用力要均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，脚手架要通长搭设，从前向后刷等。

7）涂刷带颜色的涂料时，配料要合适，保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料，并宜一次用完，确保颜色一致。

12 淋浴玻璃隔断施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料构配件

玻璃隔墙采用12mm厚的钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作。

隔断的框架和五金件采用不锈钢制品构件。构件采用设计选定经甲方确认的样板。

2）主要机具

机具：电锤

工具：丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪

（2）工艺流程

现场放线 →工厂加工→现场安装→打胶收口

放线：根据设计施工图的要求，按现场位置情况，编制玻璃隔断尺寸加工清单。加工清单上要编制楼号、层数、房间号及卫生间编号。

加工：玻璃厂家根据玻璃制品加工清单、设计的材料要求及设计图纸的加工要求进行加工。加工后编制与加工清单编号一致的编号。

安装：现场安装前首先核对工厂的玻璃制品加工编号，然后在卫生间的墙面地面进行放线，画定安装玻璃固定件的位置进行钻孔；玻璃就位校正位置；安装玻璃及固定件。

璃胶：对于固定的玻璃隔板，安装固定件后打透明的无酸玻璃收口。

（3）质量标准

1）主控项目

隔墙工程所用材料的品种、规格、性能。图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。

板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。

2)一般项目

隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。
隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。

板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝 应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》下表的规定。

立面垂直度：2mm。                 阴阳角方正：2mm。

接缝直线度：2mm。                 接缝高低差：2mm。

接缝宽度：1mm。

(4)成品保护

玻璃隔断安装完成后，对于进入玻璃安装完毕的需要施工的工种和人员实行登记制度，把成品保护工作落实到人。

玻璃安装完毕，挂上门锁或门插销，以防风吹碰坏玻璃。并随手关门及门锁。

13 玻璃门安装施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

玻璃门的型号规格应符合设计要求，五金配件配套齐全，并有出厂合格证。

固定玻璃板必须和玻璃门厚度相同，且必须符合设计要求，有出厂合格证。

辅助材料、密封胶、万能胶等应符合设计要求和有关标准规定。

2）主要机具设备：手提砂轮机、玻璃刀、密封胶注射枪、玻璃吸盘器、细砂轮、直尺、螺丝刀、吊线坠。

3)作业条件

墙、地面的饰面已施工完毕，现场已清理干净，并经验收合格。

门框的不锈钢或其它饰面已完成，门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。

把安装固定厚玻璃的木底托用钉子或万能胶固定在地面上，接着在木底托上方中引一侧钉上用来固定玻璃板的木条，然后用万能胶将该侧不锈钢或其它饰面粘在木底托上，铝合金方管可用木螺丝固定在埋入地面下的防腐木砖上。

把开闭活动门扇用的地弹簧和定位销按设计要求安装在地面预留位置和门框的横梁上。

从固定玻璃板的安装位置的上部、中部和下部量三个尺寸，以最小尺寸为玻璃板的裁切尺寸。如果上、中、下量得的尺寸一样，则裁玻璃时其裁切宽度应小于实测尺寸2mm，高度应小于实测尺寸4mm。玻璃板裁好后，应在周边进行倒角处理，倒角宽度2mm。

(2)施工操作工艺

1)固定玻璃的安装

用玻璃吸盘器把裁切好、倒好角的玻璃吸紧，然后手握吸盘器把玻璃板抬起，插入门框顶部的限位槽内后放到底托上，并调整好安装位置，使玻璃板边部正好盖住门框立柱的不锈钢或其它饰面的对口缝，接着在木底托上钉另一侧木条，把玻璃板固定在木底托上。在木条上涂刷万能胶，将该侧不锈钢饰面或其它饰面粘卡在木方上。

在门框顶部限位槽处和底托固定处、玻璃板与门框立柱接缝处注入密封胶。注胶时紧握注射枪压柄的手用力要均匀，从缝隙的端头开始，顺着缝隙均匀缓缓移动，使密封胶在缝隙处形成一条表面均匀的直线，最后用塑料片刮去多余的密封胶，并用干净抹布擦去胶痕。

2)上固定玻璃板必须用两块或多块来对接，对接时对接缝应留2∽3mm的距离，玻璃的边必须倒角，对接的玻璃定位并固定后，用注射枪将密封胶注入缝隙中，注满后用塑料片在玻璃两侧刮平密封胶，用干净布擦去胶迹。

3)活动门扇的安装

4)用吊线坠测量地弹簧与门框横梁上定位销中心是否在同一直线上，若不在同一直线上，必须及时处理使用使其同轴线。

5)在门框的上下横档内画线，并依线和地弹簧安装说明书固定转动销的销孔板及地弹簧的转动轴联接板。

6）门扇玻璃四周应倒角处理，并加工好安装门把的孔洞，应注意门扇玻璃的高度尺寸必须包括安装上下横档的安装部分，一般门扇玻璃的裁切尺寸应小于实测尺寸5mm，以便于调节（通常在购买厚玻璃时要求把门扇玻璃加工好）。

7）把上下横档分别安装在玻璃门扇的上下边，并实测门扇高度，如果门扇高度不够，可向上下横档内的玻璃底下垫木夹板条，如果门扇高度超过安装尺寸，或切除门扇玻璃的多余部分。

8）在确定好门扇高度之后，即可固定上下横档。在门扇玻璃与金属上下横档内的两侧空隙处，同时从两边插入小木条，并轻轻打入其中，然后在小木条、门扇玻璃、横档之间的缝隙中，注入密封胶。

9）门扇定位安装：先用门框横梁上定位销自身的调节螺钉把定位销调出横梁平面1～2mm，再竖起玻璃门扇，将门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上，然后以销轴为中心，把门扇转90°，使门扇与门框横梁成直角。此时把门扇上横档的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，并把定位销调出插入门扇上横档转动销连接件的孔位内15mm。

10）玻璃门拉手的安装：先将拉手插入玻璃的部分涂一点密封胶，然后将拉手的连接部位插入玻璃门的拉手孔内，再将另一面拉手套入伸出玻璃另一面的连接部位上，并使其两面拉手根部与门扇玻璃贴紧后，再上紧固定螺钉，以保证拉手没有丝毫松动现象。拉手连接部位插入玻璃门拉手孔时不能很紧，应略有松动。如果太松，可在插入部分裹上软质胶带。

（3）质量标准

1）主控项目

玻璃门及其附件必须符合设计及有关标准的规定。

玻璃门安装的位置、开启方向必须符合设计要求。

玻璃门框及门框顶部固定玻璃的限位槽、地面固定玻璃板的底托安装必须牢固。

2）一般项目

玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑。

玻璃门的弹簧门扇自动定位准，开启角度90°±3°，关闭时间在6∽10S范围之内。

玻璃门安装应附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观。

固定玻璃与门框、墙及限位槽、木底托之间的缝，必须用玻璃密封胶填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝。

玻璃门外观应表面洁净，无划痕、碰伤。

允许偏差项目

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	活动门扇洞口对角线差
	3
	用钢卷尺检查

	2
	门扇对口缝关闭时平整
	1
	用深度尺检查

	3
	固定玻璃对缝处平整
	1
	用深度尺检查

	4
	固定玻璃对接缝
	3
	用楔形塞尺检查

	5
	门扇与固定玻璃或门框立柱、地面间缝、门扇对口缝之间留缝
	8
	用楔形塞尺检查

	6
	门扇与门框横梁间留缝
	3
	用楔形塞尺检查

	7
	玻璃门的垂直度
	2
	用1m托线板检查

	8
	玻璃门的水平度
	1.5
	用1m水平尺和楔形塞尺检查


（4）成品保护

1）玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手等工具碰坏玻璃门。

2）安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁、不污染。

3）玻璃门材料进场后，应在室内竖直近墙排放，并靠放稳当。

（5）施工注意事项

1）门框横梁上固定玻璃的限位槽应宽窄一致，纵向顺直，一般限位槽宽度大于玻璃厚度2～4mm，槽深10～20mm，以便安装玻璃时顺利插入，在玻璃两边注入密封胶，把固定玻璃安装牢固。

2）在木底托上钉固定玻璃板的木条时，应在距玻璃4mm的地方，以便饰面板能包住木板条的内侧，便于注入密封胶，确保外观大方，内在牢固。

3）活动门扇设有门扇框，门扇的开闭是由地弹簧和门框上的定位销实现的，地弹簧和定位销与与门扇的上下横档铰接，因此地弹簧与定位销和门扇横档一定要铰接好，并确保地弹簧与定位销中心在同一垂线上，以便玻璃门扇开关自如。

4）由于玻璃较厚，玻璃块重量较大，因此固定玻璃板或玻璃门抬起安装时，必须2～3人同时进行，以免摔坏或碰坏。

14 洗浴区域柔性软膜天花工程施工方案及技术措施
（1）施工准备

1）软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。
2）天花底部处理符合软膜天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。
3）所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现有灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。 
4）空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。
5）软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。
（2）软膜天花的安装步骤
1）根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4X4Cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管）。附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.
当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。
2)当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装软膜。先把软膜打开用创美时专用的加热风炮充分加热均匀，然后用创美时专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。
（3）安装细则
先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。
现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。
注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。
烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。
安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。
开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把PVC灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。
开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。
最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。
15 大堂顶部金箔镶贴施工方案及技术措施

（1）施工工艺

1）清洁

首先必须用砂纸抛磨用木，木胶，胶合板制成的框以清除所有薄木条或突出部分。用涂木灰泥填充所有孔或缺陷。

2）准备

准备好灰泥胶并用一把刷子将其涂到框上。几个小时后，待灰泥表面干燥时，必须用砂纸再次抛磨并用彩色清漆涂盖。第一层清漆的颜色可以根据自己想要的效果而定：黄色用于贴较亮的金箔，土色用于古典效果，白色和灰色用于银箔。

在后续阶段中涂在产品上作于底子的清漆层可以替代灰泥层。催化的聚脂清漆（用40-50%的催化剂和10-20%的聚氨脂稀释的稀释剂），可以用喷枪来喷涂。根据您所想要的效果，它可以是不同的颜色。涂层工艺结束后，让木器干燥约两个小时。

抛磨：当准备工序完成后，应抛光灰泥或清漆的任何瑕疵或灰泥滴液。

上胶：现在，木器已准备好上胶，我们使用的是白色水溶性贴金胶水。用一把刷子均匀地涂在或喷在要贴金的部分。注意不要有滴液。胶在涂后的粘性可保持半小时到十二小时（贴金箔最好在一个小时以后进行）。为了不失去粘性，不要在多灰尘的环境里工作。并且不要用手碰触已处理好的表面。

贴金：胶一干，就开始贴金。根据要覆盖的面积，将金箔轻轻拿起，小心地将它放在框上并用一个专用棉垫将其压下。确保金箔的覆盖面要比框表面稍大。角，曲线，扭曲和其它部分用后续附加金箔来完成贴面。

固定：多余的原料应用一块较软的羊毛刷擦除。这样也可以将金箔适当地固定到木器和它的装饰物上。

涂古色漆：古色漆可以涂在贴金箔物体上增强效果。根据所使用的仿古漆的类型，可以获得不同的效果。古色漆干燥所要求的时间根据古色漆的类型，温度和大气湿度而变化。

木器干燥所需的时间越长，处理就越安全。一旦一木器用这些古色漆处理，它就无需进一步的保护，事实上，古色漆可以防止刮痕和喷出物。

（2）质量标准

1）主控项目

贴金工程所用材料的成分、品种、规格、颜色、性能必须符合设计要求和文物的要求及有关材料标准的规定。

检验方法：观察检查并检查产品合格证书和金箔性能检测报告及材料验收记录。

贴金工程的基层、做法、工艺、金胶油的配兑、图案式样、金色分配、金箔罩漆必须符合设计要求和古建操作规程的规定。

检验方法：观察检查并检查施工记录。

贴金工程所用金胶油严禁掺入稀释剂，打金胶油严禁漏刷、超亮、洇和顶生；金胶油未成膜前或成膜脱滑后不得贴金箔等；罩油严禁咬底、超亮、变色、漏刷。

检验方法：观察检查，罩油并检查施工技术交底。

贴纯金箔，赤金箔、铜箔等应严格进行时间预控，贴金箔等应与金胶油粘结牢固，贴金表面严禁裂缝、脱层、空鼓、崩仰、氧化变质（含糊边）、漏贴、金木（贴金面无光泽或微有光泽，甚至既无光泽又有折皱）等缺陷。

检验方法：观察。

2）一般项目

打金胶油表面质量应符合以下规定

表面饱满，光滑，光亮足，直顺，流畅，整齐，大小面无流坠、皱纹。

检验方法：观察。

贴金（铜）箔工程的表面质量和检验方法应符合下表规定。

饱满、流坠、皱皮：饱满足实，大小面均无    观察检查

光亮、金胶痱子、微小颗粒：光亮足，距离1.m正斜视基本无  观察检查

平直、流畅、 裹楞：允许偏差1 mm，流畅优美，准确到位，拐角界线整齐，无裹楞   拉2m线检查，不足2m拉通线检查 和观察检查

色泽、纹理、刷纹：色泽一致，无纹理、刷纹   观察检查

绽口、花：不允许   观察检查

飞金、洁净度：表面洁净、无飞金    观察检查

注：ａ.大面是指凡视线所能见到的地方，小面是指凡视线不易见到的地方。

ｂ.纹理是指贴金时的金箔与金箔之间重叠的缕纹未理平。

ｃ.绽口是指贴金时的金箔与金箔未重叠所形成的不规则的离缝。

ｄ.凡检查贴金工程不宜用手抚摸贴金部位。

ｅ.凡扣油的贴金部位打金胶油不要求直顺、流畅，扣油后要求贴金直顺、流畅。

贴纯金箔，赤金箔、铜箔、铝箔、合金箔等表面罩油或罩漆应符合设计要求，其表面质量应符合以下规定。

大小面颜色一致，光泽一致，线路纹饰整齐到位，光滑，洁净，无缺陷。

检验方法：观察，手抚摩检查。

16 成品木门安装施工方案及技术措施

（1）准备工作

清理现场杂物、工作面，确保无螺钉、无颗粒、无硬物等，熟悉周围环境，设计合理的工作顺序。
将安装产品分类整齐，摆放到位。安装工人应将工作场地、通道，做适当保护。
（2）施工工艺

确认洞口与门套的尺寸、型号应相符合，根据墙体的厚度、门板宽度，在墙体定位划线，划线应平直准确。墙体不平整时，以两点为基准并作为基准面进行划线，线必须垂直。在线上找准木销定位点进行定位。每米木销点不少3个。
门套与墙体应三维水平垂直，垂直度允许公差2毫米。水平平直度允许公差1毫米。门套与墙体间应加装固定螺钉，每米不少于3个。角接门套应加装固定铁片。门套与墙体间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整。套线接口处应平整严密无缝隙。同侧面套线应在一个平面，套线弯度允许公差1毫米。套线与墙体间缝隙用胶密封处理。
固定合页、挂门、同时调整门的缝隙
1）开槽：合页固定前要在套板上和门的侧面开好槽，并保证槽的大小和合页的大小相匹配，保证美观。这些最好在工厂提前完成。
2）上合页锣钉：上锣钉要注意要拧进去，而不能用锤子砸进去，保证安装后的牢固性，同时锣帽拧完后要与合页面层平齐，并保证锣钉的数量齐全。
3）合页的数量：合页数量要根据门的重量来定，以保证门的牢固性。
安装贴脸线
安装贴脸线时要注意线条尺寸必须精确，保证两个竖线条高低一致，并与横线条接触缝隙处紧密，保证美观效果，同时保证安装牢固，线条锯口平齐。
锁具、门吸等五金安装
锁孔最好在工厂开好，以免在安装过程中不小心碰坏油漆，并能保证槽边圆滑平齐，套板上的槽孔一般在现场开，开的同时也要保证槽口平齐，保证美观。
3安装注意事项

注意产品出厂后运输、搬运中的成品保护。

门扇安装应平整垂直，门扇与门套外露面相平，门扇开启无影响。门套与门扇间缝隙，下边为8-12毫米，其余三边为3毫米允许公差1毫米。门扇关闭后与密封条结合紧密不摆动。合页安装垂直平整，安装符合要求。
锁眼开口应准确规范与锁体、锁片相符。门锁安装应紧固，开锁自如，无异响。配件齐全，螺钉装合平直。
门吸、闭门器、拉手必须按安装图进行安装。要求牢固、位置准确。
17 JS涂膜防水施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）主体材料
2）涂膜防水层施工方法和适用范围
施工方法具体方法适用范围
抹压法涂料用刮板刮平后，待其表面收水而尚未结膜时，再用铁抹子压实抹光用于JS复合防水涂膜Ⅱ型施工。
涂刷法用棕刷、长柄刷、圆滚刷醮防水涂料进行涂刷用于涂刷立面防水层和节点部位细部处理
涂刮法用胶皮刮板涂布防水涂料，先将防水涂料倒在基层上，用刮板来回涂刮，使其厚薄均匀JS复合防水涂料在大面积上的施工
3）工艺流程：清理基层→配料搅拌→底面防水层→细部附加层→满铺玻纤布→配料搅拌→涂刷中间防水层→可铺玻纤布→涂刷表面防水层→饰面施工→工程质量验收
4）基层要求及处理
可在潮湿或干燥的基面上施工。
防水层应按设计要求用1：2.5—3的水泥砂浆找平层，其表面要抹平压光，不用许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角，以便涂料施工。
所有穿墙管线必须安装牢固，接缝严密，收头圆滑，不得有任何松动现象。
施工前，先以铲刀扫帚将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物彻底清除干净。对阴阳角、管道根部等部位更应认真清理，如发现有油污、铁锈等，要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净.
5）工法选择
针对不同防水工程，一般用JS-I型或JS-II型防水材料中的一种进行施工．且每种涂料可选P3/P4/Q5三种工法中的一种．
对于非长期浸水且基体易变形（例：屋面）的防水工程选用JS-I型.
对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-II型
三种工法的涂层结构，适用范围，所需辅料以及涂料用量等祥见下图．
a）P3工法
施工顺序：打底层→下层→面层
各层用量：0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量：2.1㎏/㎡（不包括水）
厚度约1㎜
适用范围：等级较低及旧楼维修的防水
b）P4工法
施工顺序：打底层→下层→中层→面层
各层用量：0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量：3㎏/㎡（不包括水）
厚度约1.3～1.4㎜
适用范围：等级较高及重要建筑物的防水
c）Q5工法
施工顺序：打底层→下层（下涂＋增强层＋上涂）→面层
各层用量：0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡；一层无纺布或网格布；0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量：3㎏/㎡（不包括水）
厚度约1.5～1.7㎜
适用范围：建筑物异型部位（管根、墙根、雨水口、阴阳角等）的防水和等级较高的防水
注：①无纺布按需剪裁，若涂层厚度不够，可加一层或数层；
②下涂、增强层、上涂三道工序须连续作业；
③增强层可选30～50克的聚酯长纤维无纺布或优质玻纤网格布。
6）配料
按规定的比例取料，用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间5分钟左右，最好不用手工搅拌）。
JS-I型打底涂料的重量配比为：液料:粉料:水=10:10:14，其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水＝10:10:0～2；
JS-II型打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水＝10:20:14，其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水＝10:16:0～2。
彩色涂料的水性颜料加量为粉料重量的5％左右，涂料的颜色可调，加水量应在规定的范围内。在料面顶面或立面上施工时，为了能挂住足够的料应不加水或少量加水；平面施工，为了涂膜平整可加适量水。
7）涂覆及注意事项
用涂覆工具滚子（用于涂覆较稀的料和大面积平面施工）或刮板，刷子（用于涂覆较绸的料及小面积局部施工），按选定的工法，按顺序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。
在温度为20℃的露天条件下，不上人施工约需3h，上人施工约需5h。若现场温度低、湿度大、通风差，干固时间应长些，反之短些。对Q5工法，其下层，无纺布和中层须连续施工，不能间隔。
涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀，每次蘸料时，先在料桶底部搅拌几下，以免沉淀。
施工时应尽量涂刷均匀，不要有局部堆积，要多滚刷几次，使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。
JS要严格按照配比配料（加水量不能超过液料重量的3％）。配成料过绸会导致涂膜缺水，施工困难、粘结力差甚至不粘结，形成豆腐渣状不能结膜；加水过多导致难施工、固化慢、甚至破乳。
每层涂膜必须按规定用量取料，不能过厚或过薄。若最后防水涂层厚度不够，尤其是立面施工，可加涂一层或数层。
配制彩色层时，只需在面层涂料中添加颜料。
JS-II型在搅拌过程中，刚加完粉料后粘稠度较大，应继续搅拌不能加水（因达到规定比例后稍加水会使稀绸度产生巨大变化）。
应避免在0℃以下或雨中施工，否则影响成膜。
四　水电工程施工方案

1 镀锌钢管敷设安装施工方案及技术措施
（1）施工准备
1）材料要求
使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。
管材及器材的规格型号应符合本标准及设计要求；钢质接线盒、分线盒、直管接头、爪型螺纹管接头、直角弯管、金属线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套。
管卡、支架、吊杆及箱盒等黑色金属件，均应镀锌或刷防腐漆；紧固件均应镀锌。
所需材料：电气镀锌钢管、可挠金属管，配电箱、接线盒、插座盒、直管接头、管卡、圆钢、角钢、扁钢、支架，吊杆，镀锌螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、镀锌木螺丝、自攻螺钉、铁钉、射钉及子弹、防腐漆、调和漆、沥青油、机油、水泥、砂子、铅丝、地线卡子等。
2）机具
扣压器、手扳弯管器、液压开孔器、砂轮锯、无齿锯、台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊工具、射钉枪、专用搬子、活搬子、钢锯、切割刀、铣子、扁锉、半圆锉、圆锉、木锉、平锉、手锤、錾子、钻头、管钳子、水平尺、角尺、卷尺、尺杆、红铅笔、铁画笔、点冲子、线坠、小线、灰铲、灰桶、水桶、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。
3）作业条件
吊顶内管路敷设
单独支撑、吊挂的管路，在吊顶龙骨安装进行施工；敷设在吊顶主龙骨上的管路，配合龙骨安装进行施工。
内部装修施工时，配合装修做好吊顶灯位及电气器具位置详图，并在顶板或地面弹出实际位置。
（2）操作工艺
1）弯管、箱、盒、支架预制：根据施工图加工好各种弯管、箱、盒、支架。电线弯管可采用冷煨法及定型弯管。
冷煨法：一般管径25mm及以下时，可使用手扳煨管器，即将管子插入煨管器，逐步煨出所需弯度；管径32mm及以上时，可使用液压弯管器。
2）吊顶内及护墙板内管路敷设，其操作工艺及要求：材质及固定参照明配管工艺；连接、弯度、走向及压接接地等可参照暗敷设工艺要求施工。
会审图纸要注意结合土建结构图、建筑图与通风、暖卫、消防综合布线图及各专业配合协调，特别是在各专业管道施工交汇处，如卫生间、通道等关键部位，应及时绘制翻样图。经审核无误后，在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有方格块线条的灯位，必须按格块分均，做法如图3-10～12。
灯位测位后，用不少于2个螺丝把灯盒固定牢。如有防火要求，可用防火布或其他防火措施处理。灯头盒无用的敲落孔，不应敲掉；已脱落的要补好。
管路应敷设在主龙骨的上边，管入箱、盒必须煨灯叉弯，并以爪型螺纹管接头，用专用搬子锁好，再用扣压器在连接处扣压不少于2点，以达到电气接地良好可靠。
管路敷设应牢固通顺，禁止用拦腰管或拌脚管。管路固定点的间距不得大于1500mm。受力灯头盒应用吊杆固定，在管入盒处及弯曲部位两端150～300mm处加固定卡子固定。
吊顶内灯头盒至灯位可采用金属可挠导管过度，长度不宜超过1000mm。金属可挠导管应使用专用接头。吊顶各种箱、盒的安装，箱、盒口的方向应朝向检查口。
（3）质量标准
1）主控项目：薄壁钢管严禁熔焊连接。
2）一般项目
连接紧密，管与器件连接到位。明配管及其支架、吊架应平直牢固，排列整齐；管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整。暗配管保护层大于15mm。
管路的保护层符合以下规定
穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置应平整，活动自如，管口光滑，螺纹管接头与管子连接可靠；
穿过建筑物和设备基础处加保护套管。加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。
金属电线保护管、箱、盒，在整个线路中采用压接方式形成完整接地，线路走向合理，涂刷部分不污染设备和建筑物。
（4）成品保护
剔槽不得过大、过深和过宽。砖墙不宜横槽。预制梁、柱和预应力楼板不得随意剔槽打洞。混凝土楼板、墙等均不得私自断筋。
现浇混凝土楼板上配管时，注意不得踩坏钢筋；土建浇注混凝土时，电工应留人看守，以免振捣时损坏配管及精、盒移位。遇有管路损坏时，应及时修复。
明配管路及电气器具安装时，应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时，不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后，不得再喷浆。必须喷浆时，应将电气设备及器具保护好后再喷浆。
吊顶内稳盒配管时，不要踩坏龙骨，严禁踩电线管行走；刷防腐漆不应污染墙面、吊顶和护墙板等。
其它专业在施工中，注意不得碰坏电气配管，严禁私自改动电线管及电气设备。
（5）应注意的质量问题
1）煨弯处出现凹届过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有
使用手扳煨弯器时，移动要适度，用力不要过猛。
使用液压煨管器或液压煨营机时，模具要配套，管子的焊缝应在侧面。
2）暗配管路弯曲过多，敷设管路时，应按设计图要求及现场情况，沿最近路线敷设，不绕行弯曲处可明显减少。
3）预埋箱、盒、支架、吊杆歪斜，或者箱、盒里进外出严重，应根据具体情况进行修复。
4）剔注箱、盒出现空、收回不好，应在稳注箱、盒时将其周围灌满灰浆，箱、盒口应及时收好后再穿线、上器具。
5）明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢，螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡，固定牢靠，档距应找均匀。
6）暗配管路堵塞，配管后应及时扫管，发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。
7）管口不齐有毛刺，断管后未及时铣口，应用锉把管口锉平齐，去掉毛刺再配管。
8）箱、盒与螺纹管接头应按操作工艺进行，否则造成电气接地不良；管与管连接时，扣压器应配套使用，否则管子连接松动，电气接地不良。
9）预制圆孔板上配管，如为焦碴垫层，管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护，也可缠两层玻璃布，刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm，尽量减少接头，管箍丝扣连接处涂抹铅油，缠麻拧牢。
2 电线管内穿绝缘导线施工方案及技术措施
（1）施工准备
1）材料要求
绝缘导线：导线的型号，规格必须符合设计要求，并有产品出厂合格证。
2）主要机具
克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁、一字改锥，十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。
（2）操作工艺
1）工艺流程

选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测
2）选择导线
应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。
相线，中性线及保护地线的颜色应加以区分，用淡蓝颜色的导线为中性线，用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
3）清扫管路
清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。
清扫管路的方法：将布条的两端牢固的绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。
4）穿带线
穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。
穿带线的方法
带线一般均采用φ1.2～2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端均应留有10～15cm的余量。
在管路较长或转弯较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。
穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。
阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状，带线的端头要弯成圆形。
5）放线及断线
放线
放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。
放线时导线应置于放线架或放线车上。
断线
剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。
接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。
配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
出户导线的预留长度应为1.5m。
公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。
6）导线与带线的绑扎
当导线根数较少时，例如二至三根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。
7）管内穿线
钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。
当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
两人穿线时，应配合协调，一拉一送。
穿线时应注意下列问题
同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外
标称电压为50V以下的回路；（b）同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；（c）同一花灯的几个回路；（d）同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。
导线在变形缝处，补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。
敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口处和接线盒中加以固定：（a）截面积为50mm2及以下的导线为30m；（b）截面积为70～95mm2的导线为20m；（c）截面积在180～240mm2之间的导线为18m。
8）导线连接
导线连接应具备的条件
导线接头不能增加电阻值。
受力导线不能降低原机械强度。
不能降低原绝缘强度。
为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。
剥削绝缘使用工具及方法
剥削绝缘使用工具
由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同，因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳，可进行削、勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳，但使用电工刀时，不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。
剥削绝缘方法
单层剥法：不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层，应使用剥线钳。 

分段剥法：一般适用于多层绝缘导线剥削，加编织橡皮绝缘导线，用电工刀先削去外层编织层，并留有约12mm的绝缘台，线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定。
斜削法：用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层，当切近线芯时就应停止用力，接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右，沿着线芯表面向前头端部推出，然后把残存的绝缘层剥离线芯，用刀口插入背部以45°角削断。
单芯铜导线的直线连接
绞接法：适用于4mm2及以下的单芯线连接。将两线互相交叉，用双手同时把两芯线互绞两圈后，将两个线芯在另一个芯线上缠绕5圈，剪掉余头。
缠绕卷法：有加辅助线和不加辅助线两种，适用于6mm2及以上的单芯线的直线连接。将两线相互并合，加辅助线后用绑线在并合部位中间向两端缠绕（即公卷），其长度为导线直径10倍，然后将两线芯端头折回，在此向外单独缠绕5圈，与辅助线捻绞2圈，将余线剪掉。
单芯铜线的分支连接
绞接法：适用于4mm2以下的单芯线。用分支线路的导线往干线上交叉，先打好一个圈给以防止脱落，然后再密绕5圈。分线缠绕完后，剪去余线。分线打结连接和小截面分线连接。
缠卷法：适用于6mm2及以上的单芯线的分支连接、将分支线折成90°紧靠干线，其公卷的长度为导线直径的10倍，单卷缠绕5圈后剪断余下线头。
十字分支导线连接。
多芯铜线直接连接
多芯铜导线的连接共有三种方法，即单卷法、缠卷法和复卷法。首先用细砂布将线芯表面的氧化膜清去，将两线芯导线的接合处的中心线剪掉2/3，将外侧线芯做伞状张开，相互交错叉成一体，并将已张开的线端合成一体。
单卷法：取任意一侧的两根相邻的线芯，在接合处中央交叉，用其中的一根线芯做为绑线，在导线上缠绕5～7圈后，再用另一根线芯与绑线相绞后把原来的绑线压住上面继续按上述方法缠绕，其长度为导线直径的10倍，最后缠卷的线端与一条线捻绞2圈后剪断。另一侧的导线依次进行。注意应把线芯相绞处排列在一条直线上。
缠卷法：与单芯铜线直线缠绕连接法相同。
复卷法：适用于多芯软导线的连接。把合拢的导线一端用短绑线做临时绑扎、以防止松散，将另一端线芯全部紧密缠绕3圈，多余线端依次阶梯形剪掉。另一侧也按此方法办理。
多芯铜导线分支连接
缠卷法：将分支线折成90°紧靠干线。在绑线端部适当处弯成半圆形，将绑线短端弯成与半圆形成90°角，并与连接线靠紧，用较长的一端缠绕，其长度应为导线结合处直径5倍，再将绑线两端捻绞2圈，剪掉余线。
单卷法：将分支线破开（或劈开两半），根部折成90°紧靠干线，用分支线其中的一根在干线上缠圈，缠绕3～5圈后剪断，再用另一根线芯继续缠绕3～5圈后剪断，按此方法直至连接到双根导线直径的5倍时为止，应保证各剪断处在同一直线上。
复卷法：将分支线端破开劈成两半后与干线连接处中央相交叉，将分支线向干线两侧分别紧密缠绕后，余线按阶梯形剪断，长度为导线直径的10倍。
铜导线在接线盒内的连接
单芯线并接头：导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5～7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上。
不同直径导线接头：如果是独根（导线截面小于2.5mm2）或多芯软线时，则应先进行涮锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉，并将线端部向粗导线（独根）端缠绕5～7圈，将粗导线端折回压在细线上。
LC安全型压线帽
铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色，分别适用于1.0mm2；1.5mm2；2.5mm2；  4mm2的2～4条导线的连接。操作方法是：将导线绝缘层剥去12～10mm（按帽的型号决定），清除氧化物，按规格选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头（剥长加倍），填满为止。线芯插到底后，导线绝缘应和压接管平齐，并包在帽壳内，用专用压接钳压实即可。注意；采用LC安全型压线帽一般优于结焊包老工艺，目前在大中城布已被广泛应用，取代导线连接使用多年的结焊包工艺（结即导线连接；焊即导线涮锡焊接；包即导线连接涮锡焊接后的导线绝缘包扎）。
铝导线压接帽分为绿、蓝两种，适用于2.5mm2和4mm2的2～4条导线连接，操作方法同上。

采用圆形套管时，将要连接的铝芯线分别在铝套管的两端插入，各插到套管一半处；当采用椭圆形套管时，应使两线对插后，线头分别露出套管两端4mm；然后用压接钳和压模压接，压接模数和深度应与套管尺寸相对应。
接线端子压接
多股导线（铜或铝）可采用与导线同材质且规格相应的接线端子。削去导线的绝缘层，不要碰伤线芯，将线芯紧紧地绞在一起，清除套管、接线端子孔内的氧化膜，将线芯插入，用压接钳压紧。导线外露部分应小于l～2mm。
导线与平压式接线柱连接
单芯线连接
用一字或十字机螺丝压接时，导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。不允许反圈压接，盘圈开口不宜大于2mm。
单芯线连接
单芯导线盘圈压接：用一字或十字机螺丝压接时，导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。不允许反圈压接，盘圈开口不宜大于2mm。
多股铜芯软线用螺丝压接时，先将软线芯作成单眼圈状，涮锡后，将其压平再用螺丝加垫紧牢固。
注意：以上两种方法压接后外露线芯的长度不直超过1mm～2mm 。
导线与针孔式接线桩连接（压接）
把要连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内，导线裸露出针孔1～2mm，针孔大于导线直径1倍时需要折回头插入压接。
9）导线焊接
铝导线的焊接
焊接前将铝导线线芯破开顺直合拢，用绑线把连接处作临时缠绑。导线绝缘层处用浸过水的石棉绳包好，以防烧坏。铝导线焊接所用的焊剂有两种：一种是锌58.5%，铅40%、铜5%的焊剂；另一种是含锌80%、铜1.5%、铅20%的焊剂。焊剂成分均按重量比。
铜导线的焊接
由于导线的线径及敷设场所不同，因此上焊接的方法有如下几种
电烙铁加焊：适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接困难的场所。
导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。
喷灯加热（或用电炉加热）：将焊锡放在锡勺（或锡锅）内，然后用喷灯（或电炉）加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时要掌握好温度；温度过高涮锡不饱满；温度过低涮锡不均匀。因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素，随时掌握好适宜的温度进行焊接。
焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。
10）导线包扎
首先用橡胶（或粘塑料）绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带幅宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1～2圈后，再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时，应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕，同时在包扎过程中收紧胶布，导线接头处两端应用黑联布封严密。包扎后应呈枣核形。
11）线路检查及绝缘摇测
线路检查
接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正，检查无误后再进行绝缘摇测。
绝缘摇测
照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为1～500MΩ的兆欧表。
测量线路绝缘电阻时：兆欧表上有三个分别标有“接地”（E）；“线路”（L）；“保护环”（G）的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上。
一般照明绝缘线路绝缘摇测有以下两种情况
电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开，一人摇测，一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/mm左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。
电气器具全部安装完在送电前进行摇测时，应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置，摇测方法同上所述，确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。
（3）质量标准
1）主控项目
导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。
照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

2）一般项目
管内穿线：盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当的余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。
保护接地线、中性线截面选用正确，线色符合规定，连接牢固紧密。

允许偏差
检查导线截面。
检查安装记录。
（4）成品保护
穿线时不得污染设备和建筑物品，应保持周围环境清洁。
使用高凳及其它工具时，应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。
在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用纸封堵严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。
穿线时不得遗漏带护线套管或护口。
（5）应注意的质量问题
在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐，护口破损与管径不符者应及时更换。
铜导线连接时，导线的缠绕圈数不足5圈，未按工艺要求连接的接头均应拆除重新连接。
导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。焊锡的温度要适当，涮锡要均匀。测踢后应用布条及时擦去多余的焊剂，保持接头部分的洁净。
导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的。削线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。
多股软铜线涮锡遗漏，应及时进行补焊锡。
接头部分包扎的不平整、不严密。应按工艺要求重新进行包扎。
螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动，线芯剪得太长就会造成线芯外露。应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品，同时线芯的预留长度取1.2mm为宜。
套管压接后，压模的位置不在中心线上，压模不配套或深度不够，应选用合格的压模进行压接。
线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝缘电阻值偏低。应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。
LC型压线帽需注意伪劣产品，即塑料帽氧指数低于27%的性能指标，不阻燃；压接管管径尺寸误差过大，未经过镀银处理；出现上述现象不得使用，必须使用合格的产品。
LC型压线帽使用不符导线线径规格要求或填充不实压接不实，因此在使用LC型压线帽与线径配套的产品，压接前应填充实，压接牢固，线芯不得外露。

3 金属线槽配线安装施工方案及技术措施
（1）施工准备
1）材料要求
金属线槽及其附件：应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲，翘边等变形现象。
绝缘导线：其型号、规格必须符合设计要求，并有产品合格证。
2）主要机具
铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。
电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。
（2）操作工艺
1）弹线定位：根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分匀档距并用笔标出具体位置。
2）预留孔洞：根据设计图标注的轴线部位，将预制加工好的木质或铁制框架，固定在标出的位置上，并进行调直找正，待现浇混凝土凝固模板拆除后，拆下框架，并抹平孔洞口（收好孔洞口）。
3）支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。
支架与吊架安装要求
支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。
钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。
支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。
支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm；扁钢25mm×25mm×3mm。
严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位，焊接后均应做防腐处理。
万能吊具应采用定型产品，对线槽进行吊装，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
固定支点间距一般不应大于l.5～2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。
支架与吊架距离上层楼板不应小于150～200mm；距地面高度不应低于100～150mm；
严禁用木砖固定支架与吊架。
轻钢龙骨上敷设线槽应各自有单独卡具吊装或支撑系统，吊杆直径不应小于5mm；支撑应固定在主龙骨上，不允许固定在辅助龙骨上。
预埋吊杆、吊架
采用直径不小于5mm的圆钢，经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制做成吊杆、吊架。其端部应攻丝以便于调整。在配合土建结构中，应随着钢筋上配筋的同时，将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时，要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。
4）预埋铁的自制加工尺寸不应小于120mm×60mm×6mm；其锚固圆钢的直径不应小于5mm。紧密配合土建结构的施工，将预埋铁的平面放在钢筋网片下面，紧贴模板，可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上。模板拆除后，预埋铁的平面应明露、或吃进深度一般在10～20mm，再将用扁钢或角钢制成的支架、吊架焊在上面固定。
5）钢结构：可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。也可利用万能吊具进行安装。
6）金属膨胀螺栓安装
金属膨胀螺栓安装要求
适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上，不适用于空心砖墙。
钻孔直径的误差不得超过+0.5～-0.3mm；深度误差不得超过+3mm；钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。
螺栓固定后，其头部偏斜值不应大于2mm。
螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。
金属膨胀螺栓安装方法
首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位，标出固定点的位置。
根据支架式吊架承受的荷重，选择相应的金属膨胀螺栓及钻头，所选钻头长度应大于套管长度。
打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后，表现平齐为宜。
应先清除干净打好的孔洞内的碎屑，然后再用木锤或垫上木块后，用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内，应保证套管与建筑物表面平齐，螺栓端都外露，敲击时不得损伤螺栓的丝扣。
埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。
7）线槽安装
线槽安装要求
线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。
线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。
在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。
当线槽的底板对地距离低于2.4m时，线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
线槽经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合的有关防火要求。
线槽敷设安装
线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐。
线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通，二通，三通，四通或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。
线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。
建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查。确认合格后，再进行槽内配线。
8）吊装金属线槽
万能型吊具一般应用在钢结构中，如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构，可预先将吊具、卡具、吊杆、吊装器组装成一整体，在标出的固定点位置处进行吊装，逐件地将吊装卡具压接在钢结构上，将顶丝拧牢。
线槽直线段组装时，应先做干线，再做分支线，将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起，按此方法，将线槽逐段组装成形。
线槽与线槽可采用内连接头或外连接头，配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。
线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接，导线接头处应设置接线盒式放置在电气器具内，线槽内绝对不允许有导线接头。
转弯部位应采用立上弯头和立下弯头，安装角度要适宜。
出线口处应利用出线口盒进行连接，末端部位要装上封堵，在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。
9）线槽内保护地线安装
保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈，用螺母压接牢固。
金属线槽的宽度在100mm以内（含100mm），两段线槽用连接板连接处（即连接板做地线时），每端螺丝固定点不少于4个；宽度在200mm以上（含200mm）两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。
线槽盖板有关保护接地要求见第10.4.7条。
10）线槽内配线
线槽内配线要求
线槽内配线前应消除线槽内的积水和污物。
在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。
线槽底向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板下，以防导线下坠。
不同电压、不同回路、不同频率的导线应加隔板放在同一线槽内。下列情况时，可直接放在同一线槽内：电压在65伏及以下：同一设备或同一流水线的动力和控制回路；照明花灯的所有回路；三相四线制的照明回路。
导线较多时，除采用导线外皮颜色区分相序外，也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。
在穿越建筑物的变形缝时，导线应留有补偿余量。
接线盒内的导线预留长度不应超过15cm；盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。
从室外引入室内的导线，穿过墙外的一段应采用橡胶绝缘导线，不允许采用塑料绝缘导线。穿墙保护管的外侧应有防水措施。
线槽内配线方法
清扫线槽
清扫明敷线槽时，可用抹布擦净线槽内残存的杂物和积水，使线槽内外保持清洁；清扫暗敷于地面内的线槽时，可先将带线穿通至出线口，然后将布条绑在带线一端，从另一端将布条拉出，反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。也可用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。
放线：（a）放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求；管进入盒时内外根母是否锁紧，确认无误后再放线。（b）放线方法：先将导线抻直、捋顺，盘成大圈或放在放线架（车）上，从始端到终端（先干线，后支线）边放边整理，不应出现挤压背扣、扭结、损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带，不允许使用金属导线进行绑扎。（c）地面线槽放线：利用带线从出线一端至另一端，将导线放开、抻直、捋顺，削去端部绝缘层，并做好标记，再把芯线绑扎在带线上，然后从另一端抽出即可。放线时应逐段进行。
11）导线连接
导线连接要求
导线连接的目地是使连接处的接触电阻最小，机械强度和绝缘强度均不降低。连接时应正确区分相线，中性线，保护地线。区分方法是：用绝缘导线的外皮颜色区分，使用仪表测试对号并做标记，确认无误后方可连接。
（3）质量标准
1）主控项目
导线及金属线槽的规格必须符合设计要求和有关规范规定。
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
2）一般项目
线槽敷设
线槽应紧贴建筑物表面，固定牢靠，横平竖直，布置合理，盖板无翘角，接口严密整齐，拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实，线槽内外无污染。
支架与吊架安装
可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架，也可采用万能卡具固定线槽，支架与吊架应布置合理、固定牢固、平整。
线路保护
线路穿过梁、墙、楼板等处时，线槽不应被抹死在建筑物上；跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开，导线和保护地线均应留有补偿余量；线槽与电气器具连接严密，导线无外露现象。
导线的连接
连接牢固、包扎严密、绝缘良好，不伤线芯，接头应设置在器具或接线盒内，线槽内无接头。
允许偏差项目
线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。
（4）成品保护
安装金属线槽及槽内配线时，应注意保持墙面的清洁。
接、焊、包完成后，接线盒盖，线槽盖板应齐全平实，不很遗漏，导线不允许裸露在线槽之外，并防止损坏和污染线槽。
配线完成后，不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。
使用高凳时，注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。
（5）应注重的质量问题
支架与吊架固定不牢，主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧，或者是焊接部位开焊，应及时将螺栓上的螺母拧紧，将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢，或吃墙过深或出墙过多，钻孔偏差过大造成松动，应及时修复。
支架式吊架的焊接处求做防腐处理，应及时补刷遗漏处的防锈漆。
保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求，应全部按规范要求执行。
线槽穿过建筑物的变形缝时未做处理，过变形缝的线槽应断开底板，并在变形缝的两端加以固定，保护地线和导线留有补偿余量。
线槽接茬处不平齐，线槽盖板有残缺，线槽与管连接处灼护口破损遗漏，暗敷线槽未做检修人孔。应调整加以完善。
导线连接时，线芯受损，缠绕圈数和倍数不符合规定要求，涮锡不饱满，绝缘层包扎不严密，应按照导线连接的要求重新进行导线连接。
线槽内的导线放置杂乱无章，应将导线理顺平直，并绑扎成束。
竖井内配线未做防坠落措施，应按要求予以补做。
不同电压等级的线路，敷设于同一线槽内，应分开。
切割钢结构或轻钢龙骨，应及时采取补救措施，进行补焊加固。
4 插座、开关安装施工方案及技术措施

（1）插座安装符合以下要求

插座应采用安全型插座，其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。

落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。

插座标高允许偏差值应符合以下规定：同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。

并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求： 潮湿场所应使用安全型防溅插座。

插座的接线，应符合以下要求：单相二孔插座，面对插座的右侧一端接相线，左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上，位置应垂直端正，用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒，盖板应端正，紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座，单相者用三孔插座，三相者用四孔插座，其中一孔应与保护零线紧密连接，插座回路应单独设漏电保护装置。

（2）开关安装应符合以下要求

照明开关安装，应符合以下要求

灯的开关位置应便于操作，安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。

安装在同一室内的开关，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。

开关安的位置要求是：开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。

开关安装允许偏差值的规定是：并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

相线应经开关控制。

开关接线，应符合以下要求

相线应经开关控制。接线时应仔细辩认，识别导线的相线与零线，严格做到一控制（即分断或接通）电源相线，应使开关断开后灯具上不带电。

扳把开关通常为两个静触点，分别由两个接线桩连接；连接时除应把相线接到开关上外，并应接成扳把向上为开关，扳把向下为关灯。接线时不可接反，否则维修灯具时，易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上，将扳把上的白点（红点）标记朝下面安装；开关的扳把必须安正，不得卡在盖板上；盖板与开关芯用机螺丝固定牢固，盖板应紧贴建筑物表面。

双联及以上的暗板把开关，每一联即为一只单独的开关，能分别控制一盏电灯。接线时，应将相线连接好，分别接到开关上一动触点连通的接线桩上，而将开关线接到开关静触点的接线桩上。

暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙，盖板应端正，并应紧贴墙面。

5 灯具安装施工方案及技术措施

（1）施工准备
1）材料要求
各型灯具：灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
灯具导线：照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V，其最小线芯截面应符合所示的要求。
吊管：采用钢管做为灯具的吊管时，钢管内径一般不小于10mm。
吊钩：花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不得小于6mm；吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径，且不得小于10mm。
瓷接头：应完好无损，所有配件齐全。
支架：必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
灯卡具（爪子）：塑料灯卡具（爪子）不得有裂纹和缺损现象。
其它材料：胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒（法兰盘）、软塑料管，自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂（松香、酒精）、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。
2）主要机具
红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳。

3）作业条件
在结构施工中做好预埋工作，混凝土楼板应预埋螺栓，吊顶内应预下吊杆。
盒子口修好，木台、木板油漆完。
对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。
棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。
（2）操作工艺
1）工艺流程

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行
2）灯具检查
根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求：（a）在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具；（b）有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具，灯具的各部件应做好防腐处理；（c）潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具；（d）多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质，采用封闭式或密闭式灯具；（e）灼热多尘场所（如出钢、出铁、轧钢等场所）应采用投光灯；（f）可缺受机械损伤的厂房内，应采用有保护网的灯具；（g）震动场所（如有锻锤、空压机、桥式起重机等），灯具应有防装措施（如采用吊链软性连接）；（h）除开敞式外，其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。
灯内配线检查：（a）灯内配线应符合设计要求及有关观定；（b）穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈，涮锡；（c）灯箱内的导线不应过于靠近热光源，都应采取隔热措施。（d）使用螺灯口时，相线必须压在灯芯柱上。

特征灯具检查：（a）各种标志灯的指示方向正确无误；（b）应急灯必须灵敏可靠；（c）事故照明灯具应有特殊标志；（d）供局部照明的变压器必须是双圈的，初次级均应装有熔断器；（e）携带式局部照明灯具用的导线，宜采用橡套导线，接地或接零线应在同一护套内。
3）灯具组装
组合式吸顶花灯的组装
a  首先将灯具的托板放平，如果托板为多块拼装而成，就要将所有的边框对齐，并用螺丝固定，将其连成一体，然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。
b  确定出线和走线的位置，将端子板（瓷接头）用机螺丝固定在托板上。
c  根据已固定好的端子板（瓷接头）至各灯口的距离掐线，把掐好的导线削出线芯，盘好圈后，进行涮锡。然后压入各个灯口，理顺各灯头的相线和零线，用线卡子分别固定，并且按供电要求分别压入端子板。
吊顶花灯组装
首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、测锡后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线，另一端涮锡后根据相序分别连接，包扎并甩出电源引入线，最后将电源引入线从吊杆中穿出。
4）灯具安装
普通灯具安装
a  塑料（木）台的安装。将接灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，将塑料（木）台紧贴住建筑物表面，塑料（木）台的安装孔对准灯头盒螺孔，用机螺丝将塑料（木）台固定牢固。
b  把从塑料（木）台甩出的导线留出适当维修长度，削出线芯，然后推入灯头盒内，线芯应高出塑料（木）台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5～7圈后，将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺，扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒、平灯口）应与塑料（木）台的中心找正，用长度小于20mm的木螺丝固定。
c  自在器吊灯安装：首先根据灯具的安装高度及数量，把吊线全部预先掐好，应保证在吊线全部放下后，其灯泡底部距地面高度为800～1100mm之间。削出线芯，然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管，并将塑料管的两端管头剪成两半，其长度为20mm，然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端，挽好保险扣，再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接，加热粘合，然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口，找出相线，并作好标记，最后按塑料（木）台安装接头方法将吊线灯安装好。
日光灯安装
a  吸项日光灯安装：根据设计图确定出日光灯的位置，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的，应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板（瓷接头）上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把日光灯管装好。
b  吊链日光灯安装：根据灯具的安装高度，将全部吊链编好，把吊链挂在灯箱挂钩上，非全在建筑物顶棚上安装好塑料（木）台，将导线依顺序编叉在吊链内，并引入灯箱，在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线，压入灯箱内的端子板（瓷接头）内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接，并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒）的中心应与塑料（木）台的中心对正，用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上，调整好灯脚，最后将灯管装好。
壁灯的安装
先根据灯具的外形选择合适的木台（板）或灯具底托把灯具摆放在上面，四周留出的余量要对称，然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔，在灯具的底板上也开好安装孔，将灯具的灯头线从木台（板）的出线孔中甩出，在墙壁上的灯头盒内接头，并包扎严密，将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒，贴紧墙面，可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上，如为木板就应该用胀管固定。调整木台（板）或灯具底托使其平正不歪斜，再用机螺丝将灯具拧在木台（板）或灯具底托上，最后配好灯泡，灯个或灯罩。安装在室外的壁灯，其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫，并应打好泄水孔。
特殊灯具的安装应符合下列规定
行灯安装：（a）电压不得超过36V；（b）灯体及手柄应绝缘良好，坚固耐热，耐潮湿；（c）灯头与灯体结合紧固，灯头应无开关；（d）灯泡外部应有金属保护网；（e）金属网、反光罩及悬吊挂钩，均应固定在灯具的绝缘部分上。
在特别潮湿场所或导电良好的地面上，或工作地点狭窄，行动不便的场所（如在锅炉内、金属容器内工作），行灯电压不得超过 12V。
携带式局部照明灯具所用的导线宜采用橡套软线，接地或接零线应在同一护套线内。
安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止其碎裂后向下溅落的措施（除设计要求外），一般可用透明尼龙丝编织的保护网，网孔的规格应根据实际情况决定。
金属卤化物灯（钠铊铟灯、镝灯等）安装：（a）灯具安装高度直在5m以上，电源线应经接线柱连接，并不得使电源线靠近灯具的表面；（b）灯管必须与触发器和限流器配套使用。
投光灯的底座应固定牢固，按需要的方向将驱轴拧紧固定。
事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时，均应使用BV-105型的耐温线。
36V及其以上照明变压器安装：（a）变压器应采用双圈的，不允许采用自耦变压器。初级与次级应分别在两盒内接线；（b）电源侧应有短路保护，其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流；（c）外壳、铁芯和低压侧的一端或中心点均应接保护地线。
公共场所的安全灯应装有双灯。
固定在移动结构（如活动托架等）上的局部照明灯具的敷线要求：（a）导线的最小截面应符合表；（b）导线应敷于托架的内部；（c）导线不应在托架的活动连接处受到拉力和磨损，应加套塑料套予以保护。
5）通电试运行
灯具、配电箱（盘）安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，吊扇的转向及调速开关是否正常，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。
（3）质量标准
1）主控项目
灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。
3kg以上的灯具，必须预埋吊钩或螺栓，预埋件必须牢固可靠。
低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。
吊扇的防松装置齐全可靠，扇叶距地不应小于2.5m。
检验方法：观察检查和检查安装记录。
2）一般项目
灯具的安装
灯具、吊扇安装牢固端正，位置正确，灯具安装在木台的中心。器具清洁干净，吊杆垂直，吊链日光灯的双链平行、平灯口，马路弯灯、防爆弯管灯固定可靠，排列整齐。
检验方法：观察检查
导线与灯具的连接
导线进入灯具、吊扇处的绝缘保护良好，留有适当余量。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，吊扇的防松垫圈等配件齐全。吊链灯的引下线整齐美观。
检验方法：观察、通电检查。
允许偏差项目
器具成排安装的中心线允许偏差5mm。
检验方法：拉线、尺量检查。
（4）成品保护
灯具、吊扇进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。
安装灯具、吊扇时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。
灯具、吊扇安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。
（5）应注意的质量问题
成排灯具、吊扇的中心线偏差超出允许范围。在确定成排灯具、吊扇的位置时，必须拉线，最好拉十字线。
木台固定不牢，与建筑物表面有缝隙。木台直径在150mm及以下时，应用两条螺丝固定；木台直径在150mm以上时，应用三条螺丝成三角形固定。
法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料（木）台的中心上。其偏差超过1.5mm。安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心对正塑料（木）台的中心。
吊链日光灯的吊链选用不当，应按下列要求进行更换
单管无罩日光灯链长不超过1米时，可使用爪子链。
带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链长超过1米时，应使用铁吊链。
采用木结构明（暗）装灯具时，导线接头和普通塑料导线裸露，应采取防火措施，导线接头应放在灯头盒内或器具内，塑料导线应改用护套线进行敷设，或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。
6 洁具安装施工方案及技术措施

（1）施工准备

1）材料要求

a）卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

b）卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

c）本工程卫生洁具配件配置
卫生洁具的水箱应采用节水型。

其它材料：镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、螺丝、麻丝、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。

2）主要机具

机具：套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。

工具：管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。

其它；水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。

3）作业条件

所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕，并已办好隐预检手续。

其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行安装。

（2）操作工艺  

1）卫生洁具安装主要工艺流程一般为以下几个步骤

检查排水管道并疏通管道，确认排水畅通。

卫生洁具及配件质盆验收及配件附件清点，确认洁具与预留孔位置相吻合；配件附件齐全；配件与洁具配置，洁具及配件无裂纹、破损、擦伤、划痕和砂眼等缺陷；螺纹与螺母配合良好：阀门启闭自如。

确定安装位置，卫生洁具安装位置及标高，各组件的相对位里应精确测量划线，确保安装质量。

配件预安装。某些配件在洁具安装好以后不便安装，故必须在洁具安装前预先安装好。

固定卫生洁具．卫生洁具安装在预埋件、预留孔洞上，使其安装平稳、牢固．

各种阀门水嘴安装及上下水管道连通．除了已预装好的配件外其余配件均应安装到位。

缝隙处理。洁具与墙面、地面的缝隙应用建筑密封胶等坡料嵌缝。

通水试验．嵌缝材料养护期满后可进行通水试验，各连接部位不应有渗水、漏水现象发生。

2）座厕安装

坐便器安装

座便器安装时，先将座便器预留排水管甩口周围清扫干净，取下临时管堵．检查排水口甩口位里与标高是否正确，座厕排水口距装修完成墙面305mm。将座便器排水口及排水管甩口周围分别抹上油灰，再将座便器排水口对准预留排水管甩口，用水平尺和线坠把器具调平，调直后垫上橡胶垫，将座便器固定在预埋的螺栓上。座便器出水口抹上油灰后对准排水管甩口压下去后可微微扭动压紧衬垫，座便器一经落下就位后就不要再抬起任何部分，以防漏水。 
安装牢固后座便器，与地面接触处的界缝可用白灰青塞严抹平，也可在安装固定前在与座便器接触的地面周边铺上适量的白灰膏，待安装固定完成后，将周边界缝处用白灰青刮平抹光。

水箱安装

本工程座厕分连体型和分体型两种，水箱配件基本已组装在水箱内，安装前检查各部件安装是否牢固，有无松动，并及时处理。若水箱配件为单独包装，应按其产品安装说明书及装配图组装到水箱上，水箱与墙面无固定接触．分体座厕安装时，将水箱的排水栓插入坐便器进水口内，找正水箱与坐便器的安装孔，插入螺栓，螺栓上应套上胶垫和垫圈，螺母拧至松紧适度即可．

进水管的连接

将角阀与所做埋墙暗装内单扣弯头连接，角阀与座厕上水口之间通过软管连接，锁母内放置衬垫，拧紧锁母。

3）面盆安装

台下盆配件安装

根据产品安装说明书，在台面的相应位里，打好配件安装孔，打孔和安装前必须精确测量，准确定位，以保证整个洁具的安装质量 ，根据安装说明书进行各零部件的组装，将龙头安装在大理石台面上。

其它配件安装同柱盆配件安装。

4）台盆安装

按照排水管甩口中心，在墙面上画好中心线，将预制好的台盆架子安装于墙面上，固定牢固，架子高度加上台盆沿厚度和大理石台面厚度应为台面高度，然后将台盆固定在架子上，调平、评正，保证台盆稳固不晃动．大理石台面安装就位后，将台盆台面接触处用建筑密封胶勾缝抹严．

台盆排水管同柱盆。

5）地漏安装

地漏连接应严密，水密性好，不得有渗漏。

地面的坡度，地漏安装的深度，必须符合设计要求和规范规定，集水性好，地面坏积水。

地漏安装高度应低于将要完成地面5mm。

坐标允许偏差为10mm。

地漏在交付使用前应做好临时封堵。

装饰单位在进行厨卫间地砖施工时，必须向地漏处倾斜，坡度要满足排水要求，不倒坡，无积水，与地漏结合处严密牢固，倾斜度控制在2% ，地砖在地漏收口处要边缘整齐，开口方正，在地漏蓖子与地砖之间缝隙均匀，地漏蓖子应平正，不倾斜、扭曲。

（3）成品保护

1）洁具在搬运和安装时要防止磕碰。安装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

2）在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时，宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔至砖底灰层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或震成空鼓现象。

3）洁具安装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。

4）安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

5）通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层段分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。

（5）应注意的质量问题

1）高、低水箱拉、扳把不灵活。原因：高、低水箱内部配件安装时，三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。

2）零件镀铬表面被破坏。原因：安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。

3）坐便器与背水箱中心没对正，弯管歪扭。原因：划线不对中，便器安装不正或先稳背箱，后稳便器。

4）坐便器周围离开地面。原因：下水管口预留过高，安装前没修理。

5）洁具溢水失灵。原因：下水口无溢水眼。

6）通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞。

7）严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备，避免造成卫生设备胀裂。

五　消防改造工程施工方案

1 消防工程拆改施工方法

（1）消防喷淋拆改工艺流程：

现场拆除方案确认→消防喷淋系统卸水→末端试水装置、喷淋头拆除并确认状态良好→喷淋管道改造安装、末端试水装置安装→喷淋管道液压实验→实压合格后喷淋头安装

1）消防喷淋分层干支管安装：

管道的分支预留口在吊装前应先预制好，预留口焊接的可在干管上开口焊上，所有预留口均加好临时堵；

喷淋管道管径不宜采用补心，应采用异径管箍，弯头上不得用补心，应采用异径弯头，三通上，最多用一个补心，四通上，最多用两个补心；

喷淋头支管安装吊顶型喷淋头的末端一段支管，这段支管不能与分支干管同一顺序完成，要与吊顶装修同步进行，支管管径一般为Φ25 mm，末端用25×15r异径管管箍口，管箍口与吊顶装修层平拉线安装，支管丝接端的弯头处100 mm以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动，支管装完预留口用丝堵拧紧准备系统试压。

2）喷淋系统试压

封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度，可分层分段试压，试压完后，冲洗管道合格后可封闭吊顶，吊顶材料在管箍口处开一个30 mm的孔把预留口露出，吊顶装修后把把丝堵卸下安装喷洒头。

3）喷淋头安装：

喷淋头的规格、类型、动作、温度要符合设计要求；

喷淋头安装的保护面积、喷头间距墙柱的距离应符合规范要求；

喷淋头的两翼方向应成排统一，安装护口盘要贴紧吊顶走廓单排的喷头两翼应横向安装；

安装喷洒头应使用专用扳手，填料宜采用聚四氟乙烯带；防止损坏和污染吊顶；

喷淋管道的固定支架安装应符合设计要求：

支吊架的位置以不防碍喷淋效果为原则，一般吊支架距喷头应大于300 mm，对圆钢吊架可不少于70 mm；

为防止喷水时管道产生大幅度晃动，干管立管均应加防晃动固定支架；

（2）火灾自动报警系统安装

1）系统管线的施工要求：

火灾自动报警系统的传输线路和50下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中。

火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

2）安装光电感烟探测器时应注意的事项：

本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时，应符合下列规定：

当梁突出顶棚的高度小于200mm时，可不计梁对探测器保护面积的影响。

当梁突出顶棚的高度为200-600mm时，应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

当梁间净距小于1m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m；感烟探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见，此时应其设置。

探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

房间隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45º。

3）各类模块的安装：

在安装时一定要认清其型号，被控制的设备，被控制设备所能提供的接点及接线方式，达到的要求等。
模块一定要固定牢固，安装于被控制的设备的附近。
模块的接线及保护措施要得当。
4）公共广播的布置与安装：

每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

5）手报及电话插孔的安装

每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。
6）控制器的安装：

控制器面盘前的操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面，面盘至墙的距离不应小于3m。面盘的后的维修距离不宜小于1m。
集中火灾报警控制器或广播控制柜安装在墙上的，其底边距地面高度宜为1.3-1.5m，其靠近门轴的侧面距墙上不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
7）布线要求：
a．控制器信号总线采用RVS双绞线，截面积≥1. 0mm2
b．控制器与控制器之间的通讯总线采用RVVP屏蔽线，截面积≥1.0mm2
c．控制器输出的多线制控制点外接线采用BV线，截面积截面积≥2.5mm2
d．与彩色CRT系统采用RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m
8）电源箱的安装

布线要求：DC24V电源输出线采用BV线，截面积》4.0mm2(竖井内干线)或截面积》4.0mm2(平面支线)。

9）接地问题：

火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求：采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。

接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于25m㎡。接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4m㎡。
消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线（PE线）相连接。
10）系统其它要求：

消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。

火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源，直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

第五章    质量保证体系及措施

要认真贯彻执行国家、业主、监理和上级有关质量政策、法规、文件的规定，以“三抓一保”（即抓人的质量、抓工作质量、服务质量、保工程质量）为质量管理工作中心，围绕这个中心来编制质量计划、筹划质量措施、安排质量活动、实现质量目标。

一　质量管理目标

工程质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》的规定，工程质量“合格”。

二  ISO9001体系认证

我公司自获得国际标准质量体系认证以来，有完整的质量保证运行体系

项目班组有兼职质量检查员，项目经理部配备专职质量总监和专职质量检查员，项目经理和项目技术负责人对质量全面负责，在整个施工过程中，严格按质量技术实施细则进行，全面实行质量责任制。

公司健全了以总经理为首，总工程师挂帅，纵到底横到边的质量保证体系。运用全面质量管理的原理、思想和方法，开展全面质量管理的宣传教育，强化全员质量意识，形成了全员、全方位，全过程的质量管理网络，将管理程序贯穿于全过程的施工各工序、各环节、各部位的技术质量中。

三　质量管理基础工作

1　编制施工组织设计

施工前，应严格按照国家现行施工规范和验评标准组织编写工程施工组织设计。认真组织学习执行有关规章制度，全体员工进行质量意识教育，牢固树立“质量是企业的生命”和为用户服务“的思想。

2　建筑质量保证体系

按照ISO9001体系运行文件的要求建立质量保证组织体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台帐，公司保证体系内审小组要经常检查质量保证体系的运转情况。

质量是企业的生命，一个企业尤其是建筑施工企业，如果工程质量过不了关，那以后将不堪设想，“质量第一，用户至上”是我们对本工程的行动宗旨，不论工程大小始终把工程质量放在首位。我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板，让用户满意，为了达到这一目标，我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验与试验、计量控制、技术措施及岗位责任制方面将继续按照ISO9001－9002标准质量体系中《质量手册》，《程序文件》和《作业指导书》所规定的规章进行本工程项目法施工，控制与运转。

本工程将建立以项目经理、项目技术负责人的领导控制、专业工程师基层检查、作业层的操作质量管理三级质量管理系统。推行专业工程师和质量工程师责任制，对施工全过程工程质量进行监控。形成一个横向从安装、装饰及各分包项目；纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络。使质量保证体系延伸到各施工单位、公司内部各专业分公司，保证质量目标予以实现。建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查为信息中心，负责搜集、传递质量信息，给决策机构对异常情况迅速作出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，调整施工部署，纠正质量偏差，确保优良目标的实现。

质量保证体系图
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进行质量意识教育，增强工人的职业责任感，树立主人翁的态度，提高企业素质，重点从三个方面做好这一工作

（1）提高职工专业技术水平，分别针对干部、技术人员、工人等各自不同的特点，进行重点、系统学习操作和工序管理。

（2）以质量和工期为重点内容，组织好劳动竞赛，在工程项目之间、施工队之间、各种工种之间及各班组之间开展工程质量的评比工作，使项目内部形成一种创优争先的良好局面。

全面推行标准化工作，把生产和施工过程中各项活动、技术要求、经营管理等都纳入规范，形成制度，促进工程建设的优质、高速、低消耗完成，重点从以下三个方面开展这项工作。

（1）工程质量的检查及验收评定标准执行新颁发国家标准和本公司的质量管理制度。

（2）安全检查评比标准执行新颁布“一标三规范”。

（3）文明施工管理标准执行本单位制定的《文明施工管理检查考核表》。

3　制定工程质量管理重点

要根据专业特点制定本工程的质量管理重点，并成立QC小组，经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动，做好记录。

4　质量管理程序

（1）质量控制程序流程图
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（2）施工准备阶段的质量控制程序

           技术交底         学习新方法新技术

         ┌─────→○───────────┐

建立质量 │   优化施工组织设计   搞好图纸会审  ↓  准备开工

○────→○─────────→○──────→○──→

管理机构 │   正确选配机械        作好维修保养 ↑

         └──────────────────┘

（3）施工过程检验程序流程图
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（4）使用过程的质量控制程序

工程交付使用    回 访      保 修

○─────→○───→○────→○

                        │  问 题   ↓ 问题分析  提出质量

                        └────→○────→○──→

                            反 馈                控制措施

四　质量管理组织措施

1 建立各项质量管理制度

建立各项质量管理制度，制定质量管理目标，切实实施质量管理责任制，项目经理对整个项目的质量负责，对本项目质量起宏观控制作用，各工种工长对所负责的工种质量负责，各作业班组对各道工序质量负责，做到层层把关，层层落实。

本项目将制定各种质量管理制度，如质量奖罚制度、三检制、问题会诊制等来促进项目的质量管理。

（1）技术质量责任制

由项目经理和项目技术负责人对工程质量全面负责，班组要保证分部分项工程质量，个人要保证操作面和工序质量，施工每一道工序，都要认真把关，以严格的工作纪律和处罚措施来保证施工质量。

（2）原材料、构配件的试验和检测制度

凡进入工地的原材料和构配件，必须先检查合格证，再按有关要求取样复验，合格者方可使用。严禁不合格的原材料的构配件进场。

对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。

所有进场物资如由分包单位自行采购的，分包单位必须随材料进场向项目部提供合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。

对需要做复试的原材料，如防水材料、钢材、水泥等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。

对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免勿用不合格的材料。

对不合格的物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料和处理，应建立台帐。

（3）质量岗位制度

严格执行“三检制度”，即自检，互检和专职检查。班组在分项工程施工完毕后，必须进行自检和互检，并评定分项工程质量等级。没有自检，互检或自检互检不合格者，专职质量检查员不予核验质量等级，不准进行下道工序施工。

（4）质量预控制

1）认真进行图纸会审，提前发现和纠正图纸中的问题。

2）每个分部分项工程开始前，逐级进行技术交底。

3）对工程的关键部位、关键环节从技术方面就制定出质量保证控制要点。

（5）质量跟踪检查制

施工现场设专业质量检查员，发现问题，及时指导操作工人分析原因，找出薄弱环节，制定对策，达到以预防为主的目的。

（6）样板引路制度

在重要分部工程，特别是装饰工程，大面积施工前要做出样板，经甲乙、丙三方确认后，才可大面积施工；并组织施工人员观摩，让施工人员明确质量标准，做到心中有数。

（7）质量评定程序

质量评定程序是为了解决多工种多家单位同一场地多工序施工质量责任问题的有效管理控制手段，鉴于本工程的实际情况，本评定程序将会在管理中起到独到的作用

1）工序交接评定程序

无论是同一单位还是多家单位之间，每道工序完成后由各专业班组或分包单位、项目部会同业主共同检查，上道工序不合格，不得进行下道工序。只有每道工序完工后组织交接评定，才能保证整体完工后符合质量标准。

2）专业交接评定程序

牵涉到前后专业衔接的工程部位，只有各专业主管人经过核验，认定每一专业的工作全部按质完成，进行会签后才能进行下一个专业的施工。

3）工作面交接评定程序

由于工程由多家单位施工，几个单位在同一工作面上施工不易管理而产生质量破坏，责任却难以分清。为解决这一问题，特建立的中间交接验收程序。某一专业班组或分包单位完成某区域的工作，由项目部主持进行上下两道工序的交接，会签认可后，下道工序分包单位开始施工并负责保护好上道工序的成品。

（8）工程资料管理制度

为了充分满足工程质量的可溯性，项目部将按照工程资料管理制度中规定的内容和格式在质量管理过程中留下详尽的包含材料证明和检验报告、工程验收等证件，质量管理过程中的行文，以及照片和实物资料供业主及其他各方调用。此方面的工作将由质量工程师总协调。

质量保证基础资料，由各专业班组及分包单位负责填写、整理、报项目部，并严格执行地方行业标准。

各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。质安部将会同施工技术部定期对各专业班组及分包单位进行资料查验。

分包单位质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照检查计划进行控制检查、评定。

质量评定资料必须统一，格式要标准化，严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》进行质量检查、评定。

2　建立质量管理挡案和质量管理的原始台帐，对整个质量管理过程进行分析，总结经验，吸取教训。

3　做好技术交底工作

施工图交底：明确装饰工程的设计特点、施工做法．

施工组织设计交底：工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度及施工安全措施或成品保护。

分项工程技术交底：施工工艺、技术措施及操作方法、质量标准和规范要求。

新技术交底：明确本工程采用的新工艺，新材料的特殊施工工艺及操作要求。

技术交底必须填写技术交底单。技术交底单应归纳入工程档案内本公司保存备查。

技术交底应做好会议记要，监理记录，会后发放给各与会单位及相关人员。

4  做好技术培训工作

（1） 所有员工均持证上岗。

（2） 所有员工进行图纸培训

（3） 所有员工进行技术交底培训

5  认真执行质量“三检制”，在自检互检的基础下，进行专业交接检查。

6　从施工准备到工程交付使用阶段推行全面质量管理，严格按照PDCA循环过程有关秩序开展管理小组活动。

A.找出问题

B.分析原因

C.找出主要影响因素

D.拟定措施

E.认真执行措施

F.检查效果

G总结经验，纳入标准

H.处理遗留问题，转入下期循环

7　根据对严重影响工程质量的关键特征，关键部位及重要影响因素设质量管理点的原则。

五　质量管理技术措施

1　施工准备阶段的质量管理技术措施

严格贯彻执行国家关于《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》的有关规定。

对设计图纸进行仔细认真的阅读和会审，防止由于图纸差错而造成工程返工，贻误工程质量和施工进度。

重点审查装修设计与水、电、空调等设备图纸有无矛盾、冲突。装修设计的尺寸、标高是否有误，与建筑现状是否矛盾。图纸的深度是否满足施工要求，节点大样和材料做法是否科学、合理。

各种设备的规格型号和数量是否正确，消防、环保节能等设计是否符合有关规范等。

2　原材料、成品和设备供应的质量管理技术措施

配备专人加强对建筑装饰材料、成品和设备的规格、性能和技术参数的质量进行监控。

必须取得材料、成品和设备的质量合格证书，不合格产品一律不得进场、入库和使用。

材料设备由专人保管，防止损坏和变形。不同型号、规格材料成品、设备不得混存、混装。

3　分项工程质量管理技术措施

（1）楼层标高控制措施

利用结构施工的楼层标高传递点，复核整个楼面标高及与楼梯口、电梯口接口情况，采用水准仪在墙、柱上弹出50 线控制饰面标高。

（2）楼层内大角方正控制措施

以电梯厅、走道中线为控制线，该控制线以结构基准点为准，采用经纬仪和计量校核过的钢尺进行施放，工程内45度转角以控制线为准进行施放。

（3）石材、面砖表面平整度控制措施

采用M5水泥砂浆制作地面标高或墙面面层控制基准点。石材、面砖铺安中以踢脚线上第一线或是控制线边第一排块材为基准块，施工后经监理质检员复验，确保合格后再大面积施工。大面铺安中，采用2 米靠尺依基准行逐块检查。

（4）湿贴石材、面砖空鼓、开裂控制措施

基层清洁后，均先淋一道素水泥浆，地面铺1:2干硬性水泥砂浆，铺平、匀后将块材放于砂浆上试铺，然后翻开石材或地砖再淋一层素水泥浆，最后正式进行地面块材铺设．墙面石材灌浆要随灌随敲，面砖依基准线在面砖上满刮水泥砂浆铺安。

（5）干挂石材拼缝、套方及表面质量控制措施
依上设置基准行，石材边线局部凸出处采用打磨机磨平，密缝拼装。进行四方对缝、套方检查、选色泽、花纹基本一致板块安装于同一面墙。

（6）装饰线条质量控制措施

拼阴、阳角、接头均在地面进行试拼后再安装．调色腻子色泽要与线条一致，随刮随进行修整。

（7）石膏板吊顶面层质量控制措施

调整吊杆螺栓，确保起拱高度及吊顶标高正确，按工艺进行板缝处理。

（8）板块开孔质盆控制措施。

均采用专用机械、机具，画线在工作间开设，石材孔开好后进行手工打磨。木制品上开孔后进行人工修整，打砂纸等工艺。

（9）油漆、涂料质量控制措施

首先进行作业环境的清洁工作．亚光漆严格按照规定的工艺、遍数施工。涂料施工中加设灯光照射，消除施工中的流坠、刷纹、透底等质量通病。

（10）木制品防火措施

木材、钢材防火涂料必须选用有消防部门批准认可的厂家产品，木制品基层上均刷特制防火涂料用量0.5kg /㎡ 勺防火，以满足消防验收要求，

4　隐蔽工程的质量保证措施 

（1）防腐措施

1）水管、电管的防腐措施

水管、电管铺设在墙内时，特别是在卫生间、吊顶内时，应做好防锈处理。

清除线管、水管、线盒的表面锈迹、油污，清洁表面。

涂刷红丹防锈两遍。

2）全属螺丝、螺钉、预埋件、吊顶龙骨及部件的防腐。

在卫生间及近水的地方安装施工所用的材料应选用不易腐蚀的材料。

在外墙内侧易造雨水所潮气的地方如窗帘盒等,所使用的镙丝、枪钉等材料必须是铜质或不锈钢,以防潮湿所腐蚀生锈

（2）隐蔽工程的防燃措施

装饰材料的防火等级必须达到建筑本身的设计要求,如所设计的材料本身难以达到防火要求等级的,则要在材料表面涂上防火涂料来增加其防火等级。

常用的隐蔽工程的防燃措施是

施工所用的夹板、木龙骨等,应在其表面涂上膨胀型防火涂料二至三遍。

墙面的木基底层的正反面均涂膨胀防火漆二至三遍。

涂刷防火涂料的施工须做记录。

在饰面复盖前进行隐蔽验收。

（3）隐蔽工程的防虫措施

防虫的主要材料有：木质、塑料纸质、布质等材料

施工前在木作层及龙骨后面涂上防虫剂,在防火涂料涂刷之前涂防虫剂、等防虫剂被木料吸收后再涂防虫涂料。

塑料、纸质、布质等材料在非装饰面涂刷或喷涂二至三遍防虫剂

上防虫剂时必须作好施工记录。

在防虫剂复盖后、饰面前进行隐蔽验收。

六　质量通病及预防措施

1 油漆工程质量通病及预防措施

（1）透底：产生原因是涂层薄，因此剧乳胶漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度，不可随意加水过多，有时磨砂纸时磨穿腻子也会出现透底。

（2）接搓明显：涂刷时上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

（3）刷纹明显：乳胶漆稠度要适中。排笔蘸漆量适当，多理多顺防止刷纹过大。

（4）刷分色线时，施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从上至下或从左至右刷。

（5）涂刷带颜色的乳胶漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并且一次用完，保证颜色一致。

2 泥水作业质量通病及预防措施

（1）饰面砖空鼓、脱落的预防措施

保证基层找平抹灰不出现空鼓、裂缝，按规范要求控制粘结砂浆厚度，并掺水泥重量3%的108胶，改善砂浆的和易性和保水性，增强饰面砖与底层的粘结力。

饰面砖镶贴前，必须将其清洗干净，用水浸泡至饰面砖不冒为止，且不少于两小时，待表面晾干后方可镶贴。

严格质量检查制度，发现面砖有空鼓情况，应及时返工，重新粘贴。

注意成品保护，防止碰撞破坏而造成第二次修补，影响其镶贴质量。

（2）地面标高超高
1）存在现象
板块地面铺贴时发现地面标高超高，与地面其他部位高度不一致。    

2）产生原因
楼板上皮标高超高。
防水层过厚（一般指厕所等地面）。  

3）防治措施
楼板面层铺设时应对楼层标高认真核对，防止超高。 

地面面层铺设时应严格控制每道工序的施工厚度，防止超高。
（3）墙面瓷砖镶贴质量缺陷及防治措施
1）存在现象
用小锤轻击瓷砖墙面，有局部或较大面积的空鼓声，有的甚至脱落。
2）产生原因
瓷砖在水中浸泡时间不够，致使瓷砖吸收砂浆水分，使砂浆早期脱水；或浸泡后的瓷砖未晾干，镶贴后产生浮动自坠。
挑选不严，瓷砖本身有隐伤。
基层不平整，没有事先找平，使镶贴砂浆厚薄不均、砂浆收缩不一致而导致空鼓。
镶贴砂浆不饱满，在操作时就形成空鼓，有的空在四角，有的空在中心。 

镶贴砂浆厚，操作过程中用力不均，或在瓷砖间多敲，促使砂浆沉入，水分上浮，减少了瓷砖与砂浆的粘结力，从而造成空鼓。
镶贴的瓷砖在其砂浆已收水凝固后再进行瓷砖纠偏，造成瓷砖与粘结层脱离。
嵌缝不密实，造成瓷砖脱落。
混凝土基层抹灰空鼓、开裂。
3）防治措施
瓷砖在使用前必须剔选，对缺楞、掉角、有暗伤以及翘曲变形的都应剔除。
瓷砖在使用前应用清水浸泡到瓷砖不冒气泡为止，且不少于2小时，待表面晾干后方可镶贴。浸泡时间短，则会影响瓷砖粘结强度。粘贴表面未晾干的瓷砖，容易产生浮动自坠，导致瓷砖空鼓脱落。   

对于平整偏差较大的基层，应事先用砂浆找平，使镶贴瓷砖的砂浆厚度控制在7~10mm左右。
瓷砖镶贴应随贴随纠偏，严禁在镶贴砂浆受水后再纠偏。
镶贴瓷砖时的每块瓷砖上所抹的砂浆，要估量准确，过多会影响已镶贴的邻块瓷砖，过少易空。对于已上墙的瓷砖，若发现空鼓，应重贴，不得在砖口塞灰。
镶贴瓷砖时可用手轻压，或用小铲木把轻敲，但不宜多敲。
瓷砖镶贴后应及时清理墙面。嵌缝必须密实，防止漏嵌。

3 木制作质量通病及预防措施

（1）木门翘曲的预防措施

1）木门框扇必须选择优质的木材加工制作，并将木材干燥到规范的含水率，达不到规定数值的木材不得使用。

2）提高木门框扇的制作质量，打眼要方正，两侧要平整，拼装成形后不得露天堆放，应加强保管，重叠堆放时，应使底面支承点在同一平面内。

3）木门框安装时注意垂直度吊线，按规程进行操作，安装完毕后进行复查，确认合格后，先将立梃的下角清刷干净，用水泥砂将其固牢，将立梃与墙体固定连结，以加强门窗的稳定性；才能使用，安装时应选用合适和规格一致的合页及木螺丝，缝隙在规定范围内。

4）注意成品保护，避免因车撞、物碰而使其变形、移位，加强质量检查，发现问题及时处理。

4 天花工程质量通病及预防措施

（1）天棚不平
1）存在问题

天棚出现不规则的波浪形。
2）产生原因
任意起拱，形成拱度不均匀。
天棚周边搁栅或四角不平。
木材含水率大，产生收缩变形。
龙骨接头有硬弯，造成天棚不平。
吊杆或吊筋间距过大，龙骨受力后产生不规则挠度。
用钢筋作吊杆时未拉紧，受力后龙骨下坠；吊杆吊在其他管道或设备的支架上，由于震动或支架等下坠，造成天棚不平。
受力节点结合不严，受力后产生位移变形。
3）防治措施
天棚施工应按规范要求进行。受力节点应装钉严密、牢固，确保龙骨的整体刚度。
选用直径6mm以上的钢筋作吊筋时应拉紧，并应有防锈措施。
天棚内应设有通风窗，保持天棚内的通风和干燥环境。
5 电气工程质量通病及预防措施

（1）开关、插座安装不符合要求
1）存在现象
装饰施工中有的把开关安装在门后，造成闭启使用不便。
安装在护墙板、大理石等面上的开门插座与原预埋的箱盒有30—50mm不等的间距，造成导线外露。
开关、插座面板安装后缝隙明显，护墙板、大理石、瓷砖等开孔过大。
开关、插座安装高低不一致或者安装在护墙板的装饰线条中，观感差，不和谐。
开关、插座固定螺丝使用规格不当；面板松动、歪斜，成排并列安装的面板高低不一致，间隙不一致，观感差。
开关插座的接线有“头攻头”现象，箱盒内导线余量少。
同一建筑物采用两种以上开关、插座型号。
2）产生原因
装饰工作与安装工作没有很好地配合协调，尤其对插座安装在饰面板的线条中，没有及时采取措施调整高度，造成影响整体观感。
对原预埋的开关插座接线盒，在装饰安装护墙板、大理石、瓷砖等装饰面时，应根据预埋接线盒与现装饰面板之间的距离，另加一只套箱，以保证导线全部保护在接线盒内。
对装饰面板、大理石、瓷砖开孔时，应与原预埋箱盒的大小一致，保证开孔整齐，方正，大小适宜。
开关、插座的安装高度在不影响装饰效果的前提下，应保持一致。
开关、插座上的固定螺丝不应使用木螺丝和平机螺丝，而应使用圆机螺丝，并应镀锌。成排排列的开关、插座或空调、风扇开关等，其高低差不得超过1mm，开关、插座之间的间隙应在面板安装前修补平整，间隙一致。
开关、插座的接线应并头搪锡或用安全接线帽压接后分支连接，不得“头攻头”连接。导线在接线盒内应有一定的余量，一般留的余量长度以150mm为宜。
同一建筑物应选用同一种型号的开关、插座，观感统一、整齐。
（2）灯具安装不符合要求
1）存在现象
装饰安装中一些灯具没有接地保护措施等。
吊平顶内灯具接线导线及接头有外露现象。
2）产生原因
灯具安装高度在2.4m以下的应有保护措施。
操作人员对国家标准规定在吊平顶内导线不应裸露不了解，没有采用相应的补救措施。
3）防治措施
高底低于2.4m的灯具，必须有专用的接地螺钉和接地标志。在灯具配管的穿线中，凡需要接地的灯具都应加穿一根PE保护线。
对安装在吊平顶内的灯具，导线与灯具连接及接头部位都不应裸露在外。对冷光灯及变压器部位的导线，应加套阻燃型套管或包扎阻燃材料进行保护。

七　质量管理经济措施

1　工程质量奖罚规定

各专业班组及分包单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标的给予奖励。奖励额度按照双方约定的合同条款执行。

分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的给予处罚。处罚额度按照双方约定的合同条款执行。

进场材料把关严格、保管、发放等管理好的，原材、半成品控制严格，给施工质量创造了良好的基础，按双方合同约定给予奖励。

物资把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。

不按图施工，违章操作，造成返工的根据返工损失大小给予加倍处罚。

八　工程质量检验及评定规定

1　过程检验及报验规定

严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。

每个分项工程（工序）开工之前，应严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量自检，填写自检记录。

分部分项（工序）工程完成后，分包单位组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项、工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

分项工程或工序达到合格后，填好报验单，报项目部责任工程师复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐检记录、预检记录、质量评定等资料。

严格按照“三检制“组织检查各道工序质量，不合格的工序不移交。

质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

2　工程质量检验及评定规定

分部分项工程质量评定应按照国家质量验评规定进行实事求是的评定，不得闭门造车。分部分项工程质量评定，由各专业班组及分包单位组织自检评定，报项目部进行核定，主要分部分项由公司质安部核定。分项工程质量评定必须在班组自检的基础上由工长组织有关人员进行，由项目部专职质检员核定质量等级。

分部分项工程质量评定过程中出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知单，技术部门提出纠正措施，整改后重新评定。

3　不合格分项（工序）处理的规定

施工中出现施工质量严重不合格，不得擅自进行处理，必须及时汇报，由项目部会同业主、设计院、监理制定处理方案。施工班组或分包单位必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报项目部复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。

凡因施工不当造成的一切后果，包括按规定填写质量事故报告单，并及时报项目部，由项目部上报质检站。

出现质量事故，必须认真对待，严格按照三不放过的原则，追查责任者、事故的经过。对责任者进行严格处理，不得讲情面，说人情，包庇责任者。

九　质量检测设备

检测设备计划表

	序号
	机 具 名 称
	型号
	数 量

	一
	精密仪器
	
	

	1. 
	经纬仪
	
	2

	2. 
	水准仪
	
	1

	二
	仪器仪表
	
	

	3. 
	万用表
	
	5

	4. 
	温度计
	
	5

	5. 
	兆欧表
	1000V
	2

	6. 
	兆欧表
	500V
	2

	7. 
	压力表
	0-1.6　0-2.5MPa
	6

	8. 
	热球式风速仪
	　
	2

	9. 
	转速表
	　
	2

	三
	一般检测工具
	
	

	1. 
	钢卷尺
	7.5m
	20

	2. 
	水平尺
	
	10

	3. 
	靠尺
	2m
	10

	4. 
	塞尺
	1-15mm
	5

	5. 
	直角检测尺
	JZC
	4

	6. 
	工程检测尺
	JLC—871
	2

	7. 
	钢直尺
	
	20

	8. 
	垂直检测尺
	2m
	20

	9. 
	游标卡尺
	
	5


十  成品保护
1  目的

为加快先进技术与现代管理方法和手段在项目的运用，努力降低成本，提高工程质量，确保全面实现对建设单位的承诺。施工现场随着施工进行，成品保护工作显得尤为重要，做好成品保护工作，是在施工过程中要对已完工分项进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。
2  成品保护的范围
工程一切材料、设备、成品、半成品，其中最主要的是
（1）工程设备
卫生洁具、开关、插座、灯具、各种机电箱柜等。
（2）工程材料

石膏板、矿棉板、瓷砖、木饰面板、地毯等等

（3）装饰过程中的工序产品
墙面、顶棚、楼地面装饰、门窗、楼梯饰面及扶手、防水工程等。
（4）安装过程中的工序产品
配电箱、插座、开关、卫生洁具、灯具等。
3  成品保护人员安排

本工程精装修区域成品保护将聘请专业公司进行，具体人员安排如下

共计安排5人为专职成保员。

4  成品保护措施的制定及实施
由项目经理部区域责任工程师根据区域划分进行监督管理。严格执行“谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的管理办法，责任落实到人。

（1） 施工作业前应熟悉图纸，制订多工种交叉施工作业计划，既要保证工程进度，又要保证交叉施工不产生相互干扰，防止盲目赶工期，造成互相损坏，反复污染等现象的产生。

（2） 把成品保护措施列入专业施工组织设计，经项目总工审批备案（填写分项工程移交单）后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的专业不允许其动工作业。
（3） 要加强对职工的法制、规章制度、职业道德教育。教育职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目，增强员工的成品保护意识。
（4） 上道工序与下道工序应办理必要的交接责任心。提高成品保护意识，以合同、协议等形式，明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护，提高产品保护的责任心。

（5） 各专业的成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护 工作落到实处。
（6） 成品保护工作的检查员，要每日不定时的对成品保护工作进行检查，并及时督促专职施工员落实整改，并做好记录，同时并参加成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来的专业成品保护工作状态。
（7） 施工人员要自觉遵守现场成品保护管理制度，禁止在本责任区域或其他专业区域内违章吸烟、用火、用电、乱涂、乱画、盗窃、大小便等行为，造成成品受损或污染。
（8） 提高成品保护意识，以合同、协议等形式，明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护，提高产品保护的责任心。

（9） 在工程收尾阶段，应有专人分层、分片看管，以防产品损坏。

5  成品保护具体技术要求

成品保护具体技术要求表

	序号
	项目名称
	保护技术要求

	1
	地毯、地砖地面、油漆地面
	表面满铺塑料膜＋普通地毯进行保护，并用胶条封闭。

	2
	墙面阳角处
	塑料膜＋木条进行保护，保护宽度两边均不小于100mm，高度不低于1.5米。

	3
	瓷砖装修的墙面、柱子
	塑料膜＋12mm厚大芯板进行保护，保护高度不低于1.5米，宽度为墙面、柱面展开延长米。

	4
	玻璃隔断、镜子、其他易碎材料
	表面做明显警示标识

	5
	金属边框、栏杆扶手
	塑料膜＋10mm厚海棉进行保护，必须满缠并用胶条封闭并确保原包装不被破坏

	6
	门及门套
	门的两面：塑料膜＋纸浆板进行保护，必须满铺并确保原包装不被破坏。

门套：塑料膜＋9mm厚大芯板进行保护，必须满封并确保原包装不被破坏。

	7
	外窗（含五金件）
	玻璃：表面做明显警示标识。

边框及五金件：塑料膜＋10mm厚海棉进行保护，必须满缠并用胶条封闭并确保原包装不被破坏。

	8
	洁具
	马桶：塑料膜＋9mm厚大芯板满封，表面注有“不能踩踏座”等标识。

手盆：不小于2mm厚透明塑料膜＋纸浆板满封，表面注有“不能踩踏座”等标识。

浴缸：塑料膜＋9mm厚大芯板满封，表面注有“不能踩踏座”等标识。

	9
	所有五金配件
	塑料膜＋10mm厚海棉进行保护，必须满缠并用胶条封闭并确保原包装不被破坏。

	10
	开关面板、风口、烟感、喷头、嵌顶式灯具
	不小于2mm厚透明塑料膜满封保护。


第六章    安全防护及文明施工措施

一　建立安全文明保证体系

安全文明生产保证体系

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



二　安全文明生产管理原则及目标

1安全生产管理原则及目标

建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理体制，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则。严格遵循文明施工管理有关规定，加强安全施工管理，保证施工期间符合相关规定要求。

严格按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，发生责任死亡事故为0‰，发生重伤事故为0‰，轻伤事故发生频率低于3‰。

2文明施工目标

在组织施工中，认真贯彻执行建设主管部门、环保部门、卫生部门关于施工现场文明施工管理的各项规定。

三　安全文明生产制度

1安全生产制度

（1）教育培训制度

现场的所有管理、操作人员都是经过安全教育与培训的人员。

新的工序开工前由施工员进行安全技术交底，明确安全技术难点，消除隐患。

结合工程的变化，进行适时的安全知识教育。

受季节、自然变化影响时，针对由于这种变化而可能出现的施工环境、作业条件的变化进行教育，减少人为失误。

采用新技术、新设备、新材料、新工艺前，对有关人员进行安全知识教育，操作技能培训。

特殊工种作业人员，必须是按规定参加了安全操作考核，取得有关监察部门核发的《安全操作合格证》后才能上岗。

（2）日检制度

坚持项目部每天一次，施工员、班组长、安全员、值班员日检查。 

定期综合检查验收制度

加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节。坚持公司每周一次，项目部每天一次，施工员、班组长、安全员、值班员日检查，法定节假日前检查以及施工用电、临时设施等专业检查。 

（3）发现问题及时整改制度

整改反馈，检查出来的问题，要下达检查整改通知书，认真整改，做到“三落实”。专业项目由专业人员和施工管理人员共同主管、领导、批准使用，各项整改情况要及时复查，逐级书面反馈，对重大隐患应当立即处理，直至采取停机、停产、查封措施。

（4）应急预案制度

对特大安全事故应制订应急救援预案，特大安全事故包括火灾、伤亡、中毒、机械事故、传染病等。
各预案的制定要依据相关安全法律法规和工程的实际情况，做到责任明确，具体有效，要公示，要送属地公安消防、安监部门和上级主管部门备案。
要召开有关应急救援预案相关人员专题会议，各应急救援预案要据实情一年至少演习一次。
（5）高大架子、临电、消防等危险性较大的工程施工方案专家论证制度

脚手架工程、临电、消防等他危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全检算结果，经公司总工程师、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

（6）坚持先方案后施工的原则

必须坚持先批准施工技术方案,后施工的原则。

（7）坚持方案的集体论证制度和审核审批制度

由项目经理负责组织项目内部各部门相关人员，对本项目在安全保证计划运行一个阶段后进行可行性评审。
评审以后报请上级公司有关部门进行内部审核，以确定安全保证计划的有效性、适应性。
经过内审后，项目部对安全保证计划进行总结，对存在的问题拟定纠正和预防措施，在以后的施工中改进，并进一步完善安全保证计划。
2文明管理制度

（1）领导负责制

现场文明施工管理由项目经理负责，组织和协调各部门共同管理。

（2）齐抓共管制

现场文明施工管理涉及生产、技术、材料、机械、安全、消防、行政、卫生等各部门，实行由生产部门牵头，各专业系统分口负责，共同管理。

（3）奖罚责任制

现场文明施工管理建立明确的奖罚责任制

（4）日常管理

现场文明施工管理工作贯穿于施工的整个过程，加强日常的管理工作就必须从每一个部门、每一个班组、每一个人做起，抓好每一个工序、每一个环节。因此必须建立健全合理的规章制度，对各项工作提出明确的标准和要求，并贯彻到施工过程中去，从而实现日常化。项目负责人应经常督促，随时检查。

四　安全文明生产措施具体要求

	类别
	项目名称
	具体要求

	文明

施工

与

环境

保护
	安全警示标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；

（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识

	
	场容场貌
	（1）道路畅通；

（2）排水沟、排水设施通畅；

（3）工地地面硬化处理；

（4）绿化。

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	临时

设施
	现场办公

生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	
	施

工

现

场

临

时

用

电
	配电

线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；

（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	
	接地保护

装 置
	施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。

	安全

施工
	临

边

洞

口

交

叉

高

处

作

业

防

护
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。

	
	
	通道口防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。

	
	
	楼梯边防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道


五　安全生产保证措施

1 施工现场安全保证措施

为确保本工程的顺利施工，本着“安全第一、预防为主”的方针，特制定施工现场安全管理措施如下

认真做好进场前的安全生产教育培训工作，并做到经常化、制度化，提高施工人员和管理人员的安全生产自觉性，对进场人员进行安全生产考核，佩发统一标志安全帽和施工证，方能上岗施工。

建立安全生产组织保证体系，制定本工程建筑安全生产监督管理工作制度，组织落实各级分工负责的建筑安全生产责任制。所有的安全方案都要经不过内部论证，经项目技术负责人审批后方可实施。

项目经理部建立定期安全检查制度，并配备专职安全员，专人专职负责施工现场的日常安全工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施，杜绝安全事故的发生。

项目经理部建立以项目经理为首的安全值班轮流制度，并做好安全记录。

严格执行“安全生产六大纪律”，坚持每月召开全体职工安全会议和一周一次班组安全活动，指出安全隐患及改革措施，坚持每日十分钟的班前教育。

施工人员在进入施工现场前要进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

坚持安全生产书面交底制度，凡新开的分部分项工程，专业负责人都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续，其原件应交档案室存档。

现场悬挂安全生产宣传标语，洞口临边除设置防护措施外，张贴有关的安全标语，以示提醒。

对参加现场特种作业人员（包括电工、电气焊工、机工、防水工等）必须持有劳动局发的特种作业上岗证，并佩戴各工种相应的劳动保护用品。

施工现场必须执行建筑企业安全生产责任制制度，有协调的统一安全管理组织机构，按照施工进度和施工季节，组织安全生产检查活动。

进入现场后的所有施工人员及管理人员，必须服从甲方及总包场内规定，尊重甲方的领导和工作人员，按照施工规定路线上、下班和行走，不准乱穿，违者视情节轻重给予经济处罚或清退出场。

施工中预留洞口及设备口等，超过200mm×200mm的一律采用定型的防护盖或防护门封严。

如因作业要求，需要临时拆除或变动安全防护设施时，须经施工技术负责人同意，并采取相应的可靠措施，完成作业后应立即复原，严禁私自拆改。

2 临时用电安全保证措施

施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求，编制临时用电施工组织设计，建立相关的管理文件和档案资料。

本公司项目经理部将与建设单位必须订立临时用电管理协议，明确各方相关责任。本公司项目经理部必须遵守现场管理文件的约定，建设单位必须按照规定落实对本公司项目经理部的用电设施和日常施工的监督管理。

施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理，明确职责，并建立电工值班室和配电室，确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 

临时用电配电线路必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设，不得沿地面明敷设。 

各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。 

配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好, 其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。
各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

在采用接零或接地保护方式的同时，必须逐级设置漏电保护装置，实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

现场金属架构物（照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架）和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

手持电动工具的使用，依据国家标准的有关规定采用 Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责。

一般场所采用220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。

施工现场的办公区和生活区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。现场凡有人员经过和施工活动的场所，必须提供足够的照明。

现场临时照明使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36 伏，行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电缆线, 不得使用塑绞线。行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求。

使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。

施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检测机构认证。

检修各类配电箱、开关箱、电器设备和电力施工机具时,必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。 

3 施工机具安全生产保证措施

平刨、压刨、电锯等机具传动部位必须有可靠的防护罩，必须接地或接零保护、安装触电保护器，实行一机一闸一保护，专人使用，应设护手安全装置，电锯设防护栏或牙罩。

手持式电动机具防护罩壳齐全，橡皮电线不得破损，单独安装触漏保护器具灵敏，接地或接零保护良好。电焊机配线不得乱拉乱搭，焊把、把线绝缘良好，有防雨措施。

气瓶距明火距离大于10米，乙炔气瓶距氧气瓶不小于5米，乙炔瓶有回流防止器，气瓶有明确色标和防震圈，严禁在露天曝光晒，操作人员必须持证上岗。

施工机具严禁使用倒顺开关。

六  施工现场消防、保卫管理措施
针对本工程的重要性、各级领导的重视，施工现场成立消防、保卫领导小组，组建群众性义务消防队，实行逐级岗位责任制施工有更加完善的消防、保卫制度和管理措施，消防、保卫工作专人负责，达到横向到边，竖向到底。

对参与施工的人员进行全方位、安全生产、文明施工、消防、保卫等现场培训教育，提高参施人员的思想觉悟，增强法制观念，更加规范、标准、科学化管理施工。
施工人员严格遵守保卫制度，进出大门服从门卫人员的管理，着装整洁，遇见车辆文明礼让，确保道路安全畅通。
施工区域用火有防范措施，临时用火必须经消防、保卫部门审批，并备有防火器材，设立看火人，方可用火，未经允许不准动用明火，施工现场严禁吸烟或随地大小便，如发现违章者重罚，清除现场。
针对办公室、施工区、材料区及生活区不同特点，按五五制的原则，在不同区域配备消防器材，对油漆料场等重点区域设置重点防火标牌，重点控制。
施工现场消防设备，要按规定、规格设置，消防器材配备要充足，平时加强检查、维修、保养，做好防雨、防潮、防洒工作，并要做到“布局合理，数量充足，标志明显、齐全配套，灵敏有效”。
少数工种、危险作业，特别是电、气焊工要持有效的合格证件上岗操作，使用电焊机要开用火证，要有书面的防火安全交底，绝缘保护用品配备齐全，双方签字后方可操作，动火前，要清理附近易燃物品，配备看火人和灭火器材，动火地点变更，重新办理用火手续，氧气瓶、乙炔瓶之间及两瓶与用火点之间保持安全距离，确保绝对安全。
现场加强警卫值班巡逻，对警卫人员明确职责，严格管理，加强检查，定期教育，要求警卫人员做到：“三知三会、五不准”认真做好“四防”工作。
建立、健全电气防火制度，电气设备集中场所，总配电箱、分配电箱配备1211专用灭火器材，配电箱电气周围不准堆放易燃等物品。

以多种形式搞好治安、保卫、消防安全教育，特殊要抓好开工前、节日及重大政治活动前的宣传教育，提高参施人员的法制观念和防火安全意识，自觉地遵纪守法，执行各种规章制度。
指派专人负责合同工的管理，要掌握人员底数，要进行登记造册，参施人员要有“三证”，要进行严格政审，要签订治安、消防、安全责任书，每个队要明确一名保卫、消防挂牌负责人，进出施工现场要凭证件，非施工人员不得进入现场。
全体参施人员自觉遵守施工现场劳动纪律和各项规章制度，严禁赌博、酗酒、打斗，不大声喧哗，严禁在非施工区域到处窜行，举止要文明，确保施工人身安全。
施工运输车辆，进出入现场，听从门卫人员指挥，遇见车辆礼貌让行，运输物品要覆盖，码放整齐，车容车貌整洁。
七  施工现场各级安全防火职责
1　总则

（1）安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心，有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来，使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。

（2）因此，安全、防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产起到积极的作用。
（3）安全防火职责是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。
（4）认真贯彻落实国家建筑安全施工及发包方的有关规定。本工程的安全目标：杜绝重大安全事故，减少一般事故。
（5）实行安全生产责任制。施工安全工作由项目经理负责，各工种的安全工作由工长负责。未经安全生产教育的人员不准上岗作业。

（6）加强安全防护措施。根据现场具体情况，加设安全护栏，高空作业要穿安全带及做足安全措施。油漆材料使用和堆放要分批进行和严格保管。保证现场按消防规定配置灭火器材，培训兼职灭火人员，对现场人进行灭火教育和灭火器材的使用培训。

（7）严格现场用电管理。现场施工配电箱要符合安全要求，要有防漏电装置。机电设备要专人负责，持证上岗。电线要挂空架设，并由专职人员驳接和开关。照明电与施工电严格分开，严禁使用电炉、电热具。

（8）严格现场用火管理。电焊、气焊作业时，应事先报批和落实防火措施，未经批准不得施工。

（9）实行现场禁烟制度，违者罚款处理。

（10）严格下班拉闸停电管理（仅保留照明灯），实行通宵巡夜值班。

（11）保持场地整齐干净，垃圾废料天天专人清理。

（12）本公司现场人员佩戴有公司标志人个人工作卡。外来人员参观访问必须办理门卫登记手续，以便管理。

2　项目经理安全防火职责

（1）定期组织有关人员学习安全管理制度和防火、治安保卫的有关规定和知识，不断提高职工的安全素质和防治意识。

（2）督促和检查职工及施工人员执行各项规章制度，深入现场检查安全生产及防火情况，

（3）发现隐患或不安全因素至少限期整改，确保生产安全。

（4）教育干部和职工遵纪守法，执行安全生产等制度和劳动纪律，杜绝违章操作。 

3　施工人员安全防火职责

（1）各级参加安全活动，认真学习各项规章制度。

（2）严格岗位责任制，自觉遵守各项规章制度。

（3）发现隐患及时汇报，并及时采取防范措施。

（4）严禁在禁火区（施工场所、仓库等）吸烟及使用明火。

（5）相互之间礼貌待人，不得吵嚷，严禁打架、赌博，主动做好各自的安全防卫工作。

（6）各级参加安全活动，认真学习各项规章制度。

（7）严格岗位责任制，自觉遵守各项规章制度。

（8）发现隐患及时汇报，并及时采取防范措施。

（9）严禁在禁火区（施工场所、仓库等）吸烟及使用明火。

（10）相互之间礼貌待人，不得吵嚷，严禁打架、赌博，主动做好各自的安全防卫工作。

4　专职安全员安全防火职责

（1）必须认真贯彻执行公司制订的各项规章制度，经常巡视各施工层面，发现不安全因素，向工地负责人提出改正，必要时以确保生产安全。

（2）协助各施工场所召开安全生产会议，宣传各项规章制度，考试职工执行各项规章制度，张贴宣传标语等。

（3）坚持原则，对违章作业人员，进行必要的教育和批评，对屡教不改的人员，按安全生产管理制度执行处罚。

（4）对大小事故必须详细记载：发生事故的时间地点、肇事人姓名、原因、后果、经济损失等情况，及时向公司领导报告。

（5）不定期检查安全防火措施，对仓库等重点防止部位进行查看，发现总是及时汇报、整改。

（6）利用会议、标语、简报、通报等形式，反复宣传“安全第一、预防为主”的方针，表扬好人好事，督促后进，强化安全意识，提高安全素质。

5　现场主要负责人安全防火职责

（1）根据“管生产必须管安全”的原则，带头学习各项规章制度，坚持贯彻执行安全生产管理制度，认真抓好安全生产工作。

（2）协助公司安全员一起抓好施工人员的安全生产思想教育，提高广大施工人员的安全素质，做好和甲方及兄弟单位有关安全、防火的协调工作。

（3）检查督促工地管理人员、仓库保管员认真执行各项规章制度及各自的管理工作。检查督促各工种负责人对所属施工人员进行安全操作。

（4）随时注意现场的安全情况，要把一切不安全因素消灭在萌芽状态。

（5）以身作则，以自己的行为准则影响广大管理人员和施工人员，在任何情况下不得在禁烟区吸烟。

（6）定期组织工地管理人员、施工人员学习有关安全、防火知识、学习安全生产管理制度等有关的规章制度。

（7）对违反公司规定的各项规章制度的本工地所属人员，要进行必要的教育和处罚，直至清退，并报公司备案。

6　工地一般管理人员安全、防火职责

（1）切实贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针积极协助工地负责人做好安全防火工作。

（2）经常巡视施工现场，密切注意工人的施工安全情况，发现不安全因素，立即制止，及时整改，杜绝违章操作，阻止冒险行为，提倡安全施工、文明施工。

（3）自觉遵守公司的各项规章制度，进入施工场所严禁吸烟，违者罚款。

（4）对现场的木花、木屑等易燃物，每天清理；对损坏的闸刀、插头、插座等及时调换；对各类脚手架安全情况经常观察、检查。

（5）凡要动火的工种，必须办好“动火证”并切实做好动火现场的安全工作。

（6）加强对外来人员的安全教育，严禁非本工地的外来人员逗留工地。

（7）做好用工手续，被雇者必须持有身份证及村以上的证明防止意外问题的发生。

7　工地仓库管理员安全防火职责

（1）必须严格遵守“二个制度”，确保安全无事故。

（2）必须坚守岗位，做好工地物资的验收入库、领用登记等手续，切实做好保卫工作。

（3）对油漆、化工材料等易燃易爆物品，特别加强管理，严格收发制度，对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制，用多少发多少，不得贪懒省事，任意多发，对用毕的油漆、化工材料一律随时归属库保管。

（4）油漆、化工材料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用干电手电筒作照明。在显眼易取处放置灭火器及黄沙箱二只。要确保安全无事故。

（5）库内杂物、废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通。仓库内除管理人员外，其他无关人员禁止入内违者追究仓库保管员责任。仓库内严禁烟火。

（6）仓管员根据安全要求，按不同材料分类存放，严格收发制度，做到帐物相符。

（7）仓管员应坚守岗位，经常查看门窗、围挡是否完好，发现不安全因素，及时报告领导，同时进行整改。严禁外来人员入库，切实做好安全保卫工作。

（8）仓库必须经常整洁，过道必须畅通无阻，经常查看是否有屋漏，材料受潮变质、电线老化，防止线路走火等情况。

（9）仓库内严禁使用碘钨灯、电水壶、电热器、热得快、电炉、电熨斗等。停电时应使用干电池电筒照明，严禁使用蜡烛等明火照明。

（10）油漆、化工材料仓库设置灭火器及黄砂箱，其他材料仓库每间设置灭火器，都必须放在显眼易取的位置。

（11）自觉遵守公司的各项规章制度，违者处罚。

8　工地暂设电工安全防火职责

（1）进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，禁止使用碘钨灯、电炉、热得快等。

（2）总配电箱应有触保器，装门上锁，导电线必须使用各种规格的电缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。

（3）所有的插头、插座、闸刀、接线都必须完好无损，对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。

（4）要经常宣传使用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷运行，线路不得超容量使用，发现绝缘层有发热发烧现象，应立即切断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾、无触电事故发生。

（5）进行规范化操作，杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过两米者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

9　油漆工安全防火职责

（1）进入施工场所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）违者处以100元罚款, 情节严重者清除出场。

（2）领用油漆、化工材料等易燃品，用多少领多少，不得贪懒省事，任意多领，应将用毕油漆、化工材料等上盖归库，不得随意乱丢。

（3）在进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯照明。喷漆作业时，要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排风扇通风，以减弱喷雾浓度。

（4）进行规范化操作，杜绝违章，凡进行立体作业，离地悬空高度超过五米者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

10　木工安全防火职责

（1）进入施工场所，严禁吸烟。

（2）使用木工机械，必须严格操作规程，确保施工安全。

（3）刨花、木屑等易燃物，每天必须清除干净，必要时随积随清。

（4）木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。

（5）立体作业时，离地悬空高度超过两米者，上层作业人员要系安全带，下层作业人员要带好安全帽。

11　杂工安全防火职责

（1）进入施工现场，严禁吸烟。

（2）服从命令听指挥，在搬运装饰材料时，轻取轻，堆放整齐。对油漆、化工材料等易燃易爆物品的搬运，要做到安全、稳妥，身上禁带火种（火柴、打火机等）。 

（3）严禁动用电气设备和其他工种的电动工具。

（4）严禁赌博，违者除名。严禁吵闹、打架，违者严肃处理。

（5）不准赤膊、穿三角裤、穿拖鞋上工，提高文明施工，安全施工。

12　其他工种人员安全防火职责

（1）进入施工场所，严禁吸烟。

（2）凡需要动用电焊等明火作业的，必须要得到工地负责人的同意，办好“动火证”，并切实做好周围的安全、防火工作。特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。

（3）立体作业时，离地悬空高度超过两米，上层作业人员要系安全带，下层作业人员要戴好安全帽。

（4）上脚手架作业时，必须检查脚手架是否牢固，防止冒险行为，防止坠落物伤害他人。

（5）严禁赌博，违者除名，严禁吵闹、打架、违者严肃处理。

八  保卫管理措施

所有进入施工现场的人员必须提前办理出入证。进出现场主动出示证件。
施工人员无正当理由严禁进入非施工区域。
物料出现场必须有安全保卫部门开据的出门条。

施工人员携带大包出现场,必须配合保安人员的抽查工作。

聘请专业保安公司负责工地24小时保卫值班和日常巡逻。

任何不遵守制度和不服从保安人员正常管理的行为将得到严惩。如对保安人员执法有异议,可通过正当渠道向其主管部门或项目经理投诉。

九　紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

1  组织机构

成立以项目经理为组长的应急准备和响应领导小组，项目消防领导小组，治安联防领导小组，疾病控制领导小组等小组，负责处理紧急情况和突发事件。

2  职责

对项目经理部及施工现场可能出现的火灾、爆炸以及灾害事故、疾病等进行预防和控制，保证人员和物品的安全；负责项目治安、消防、安全管理工作；负责本项目年度及重大节日、大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施；负责本项目应急准备和响应程序的实施及运行过程中的监督检查；负责项目施工作业场所内易燃易爆及防火装饰、电气焊等作业面的具体管理，配合公司对紧急事故的处理；负责对本项目工作人员、施工人员进行应急知识的宣传和教育工作；负责本项目的应急人员组织、设施的配备及日常的自检维修工作；负责监督项目所属施工队伍及分包单位的应急准备和响应程序的实施。

3  施工现场消防预案

假如施工现场一旦失火，为使在扑火过程中，做到忙中不乱，将火灾损失尽量减少到最小程度，特作以下部署和要求

（1）任何单位和个人发生或发现火警事故，必须立即投入抢救！同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。

（2）现场所有人员，尤其是义务消防队员听见信号，要火速跑到着火地点，并且从不同地点带来消防器材，如：干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后，立即组织项目人员尤其是义务消防队员，开展灭火工作。

（3）项目经理认为火警严重，应立即指派一人绕场一周，告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警119”，由项目经理决定。要报 119，应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等，由安全员拨打报警电话119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。

（4）现场指挥要根据着火性质，决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火，如：电气着火，电队要先断电，义务消防队员使用ABC干粉灭火器灭火；油类火灾，项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC干粉灭火器灭火；木材火灾，义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火，在灭火过程中必须保证有三人同时抱住水枪，保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域，结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离，如：木材堆放区火灾，要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域；临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉，以免火灾蔓延。

（5）发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散，并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后，要听从指挥，有秩序的组织自己管理的人员撤离，忙中不乱，头脑清醒，避免发生二次伤害。

（6）报警以后，项目经理立即指派两名消防队员，到进场必经道路指挥交通，迎接消防车辆。

（7）保安立即敞开工地大门，经理指派人手疏通消防通道，打开消火栓。

（8）将消防车带进现场，向消防战士提供消火栓井的具体位置，协助消防官兵投入抢救工作。

（9）协助扑灭余火，保护好火灾现场，搞好火灾事故调查。

4重大节假日消防安全预案

为了节日期间的施工安全，对可能发生事故的场所如：施工队宿舍、氧气或乙炔瓶库房、油漆库房、木工房、木材堆放场地、生活区以及施工作业面等场所进行严格检查控制，如果发生消防事故，保证人身财产安全，将损失降低到最低限度。

节日期间，上述场所一旦发生事故和紧急情况，由紧急事务联络员和巡逻队队长迅速围绕现场一周发出紧急信号，并说明事故原因及发生地点，上报项目应急领导小组。现场所有人员尤其是义务消防员听到紧急信号后要迅速跑到事故地点。

如果是发生火灾，要在赶赴现场的同时带来各种灭火器材进行紧急扑救，项目部应急领导小组成员要立即赶赴现场指挥按照消防预案进行火灾扑救，并根据火情立即做出决定，是否要报 119 ，要报 119 ，由安全员报警，报警电话：119 ，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。临电值班人员迅速到达工地配电室听候命令，水泵房值班人员要迅速开启消防水泵，保证消防灭火用水。

消防领导（以最先到达的现场最高领导为领导）要根据着火性质决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火。如：电气着火，要先断电再灭火，油漆类火灾采用沙子铺盖，木材用水或干粉灭火器等。根据着火情况以及着火区域，周围是否有其他易燃易爆品决定采取什么方式进行隔离处理。

5 施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作，确保施工安全，尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失，特制定本预案

（1）项目部成立以项目经理为组长的施工现场伤亡事故应急领导小组，全面负责施工现场的事故应急响处理工作。

（2）小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神，定期或不定期对施工现场安全工作进行检查，督促各施工单位确实做好安全工作。

（3）施工现场内一旦发生人员伤亡事故，最先发现人员要立即向项目经理报告，并同时带领现场应急领导小组成员，迅速赶赴出事地点，开展抢救工作，现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理

1）事故现场由项目经理统一指挥，所有应急小组成员一定要稳定情绪，沉着应战。

2）施工现场事故应急领导小组成员，必须积极抢救受伤人员，明确分工，视事故情况，若事态严重，难以控制和处理时，专人负责拨打急救电话“120”，，详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况，并在指定地点引导急救车辆；派专人保护事故现场、维护现场秩序，疏导人员迅速撤离，并保证救援通道的畅通，并向公司报案，向公安机关和当地劳动安全管理部门报告；同时要保护好出事现场，并制定可行措施，防止事故再次发生。

3）紧急情况下，调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治，汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

4）物资部负责供应抢救、受灾物资。

（4）积极配合公司事故调查小组的工作，认真查明事故原因，进行责任分析和认定，总结教训，再由项目工程部门和技术部门详细制定措施，杜绝类似事故的发生。

（5）协助公司事故善后工作小组工作，积极配合公司“事故调查小组”和“善后工作小组”的工作，查明事故原因，认真分析、总结教训，制定切实可行的措施，防止类似事故的再次发生，并妥善做好伤者家属的接待和善后处理安排工作。
（6）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救减小事故损失扩大的目的。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

6 食物中毒事故处理应急预案

为了做到万无一失，特制定以下预案，以确保一旦发生事故能及时保证人员的伤害降低到最小限度。

（1）项目部成立以项目经理为组长的救护领导小组，组长全面负责指挥处理。

拨打120急救电话进行救护；

调动项目部待命车辆及时将病人送往医院救治；

及时上报公司领导；

安排专人保护现场。

（2）专人负责深入调查事故原因，以便在最短的时间内大致确定病因。

（3）安全员负责在大门路口迎接救护车或项目专车护送伤员。

（4）汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

（5）救护成员以及相关施工队伍管理人员，救护人员抬送病人上车，护送到就近医院。

（6）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

（7）专人负责做好伤者家属的善后及安抚工作。

7  急性职业中毒事故应急预案

为防止现场内突发急性职业中毒事故时，能保证人身安全，保护国家财产，使事故损失降到最低限度，特制定以下应急预案

（1）项目部成立以项目经理为组长的领导小组的现场急性中毒事故应急响应领导小组，全面负责现场各类化学品的管理工作，检查并负责督促现场在使用、贮存和运输化学品时，必须严格按国家法律、法规及其他要求进行。

（2）现场一旦发生化学品爆炸或泄漏，导致急性职业中毒事故时，最先发现人员应立即向项目经理报告，并通知应急领导小组成员迅速赶赴事故现场，进行应急处理，具体急救工作安排如下

1）事故现场一切听从应急项目经理的统一指挥，每个成员都应积极主动开展抢救工作。

2）所有应急小组成员必须明确分工，分别负责抢救伤员，引导其他人员迅速撤离事故现场，严格保护事故现场，切断事故现场内电源，尽可封堵化学品的继续泄漏，拨打救援电话“120”，在指定地点引导救援车辆，向公司及当地相关部门报案，制定紧急措施，控制事故的进一步恶化。

3）积极配合公司和当地政府的相关部门对事故进行调查和分析，查明事故原因，根据相关规定对责任人进行处理，并认真制定切实可行的措施，防止事故的再次发生。

4）协助公司相关部门对事故的处理工作，妥善做好善后事宜。

8  机械设备和车辆事故应急预案

为了预防施工现场机械设备或车辆运行进状态下突发事故时，尽量减少人员伤亡和财产损失，特制定以下应急方案

（1）施工现场机械事故

施工现场内如果发生一般性机械事故，设备操作人员应立即向项目机械管理员或工程部门报告，机械管理员或工程部门应迅速赶赴事故现场及时处理，同时向项目经理汇报，由机械管理员汇同技术部门制定急救措施，防止事故进一步扩大。

施工现场内一旦发生重大机械事故，最先发现人员应立即向项目经理报告，并通知应急领导小组成员迅速赶赴事故现场进行处理。

应急领导小组成员要有明确分工，积极抢救伤员，指定专人拨打救援电话“120”，保护事故现场，采取有效措施控制事态的进一步恶化，同时向公司报告，并通知设备出租单位。

积极配合公司及当地相关政府部门调查分析事故原因，制定处理方案，妥善做好善后工作。

由技术部门、工程部门及设备出租单位，认真总结事故教训，全面制定切实可行措施，杜绝类似事故的再次发生。

（2）车辆交通事故

车辆运行时发生一般交通事故，驾驶员应立即向项目领导报告，同时向当地公安交通管理部门报案，并接受处理。

如果发生重大交通事故，驾驶员应立即抢救伤员，保护事故现场，同时向当地公安交通管理部门报案，然后向项目领导汇报事故情况。

项目部应急领导小组要立即赶赴事故现场，积极组织抢救伤员，控制事态发展。

协助当地公安交通管理机关对事故的调查处理，妥善做好善后事宜。

认真分析事故原因，对相关责任人员按公司设备部的有关规定做出处理，并责成技术部门与机械管理员制定措施，防止事故的再次发生。

9 传染病预防方案及处理预案

为了保证现场应急措施，有组织、步骤，对有可能出现的病人，特设紧急救护组织，便于发生意外情况时能迅速采取隔离，做好应急准备，保证有效的快速妥善处理紧急事务。

一旦现场发生情况要及时向项目经理汇报，根据情况的轻重迅速组织与病情相关的救护工作。

平时项目班车用做预防急救准备，发生情况，班车随时听从调遣，如果应急不来时，及时求助外线给予帮助。如：打急救电话“120”，由后勤负责人联系，并指派班车配合送往指定医院。并详细调查与病人接触过的任何人等，进行隔离，由医生逐一进行检查，对出现“非典，禽流感”病人使用过的用具、衣物、床铺、房间进行全面消毒处理。

备用两个空房间，发现高烧、头疼等不适反应时随时进行隔离。

项目班车每天清洗，不少于两次消毒。

对没有出现病情的全体人员，首先要购置由卫生部门配置的预防传染病药物、消毒液进行预防消毒，防止病毒传染。

对现场所有人员采取封闭式管理，禁止外出。各队食堂外出采购人员外出时必须戴口罩，勤洗手、注意个人卫生。

救护结束后要把发生的一切详细情况记录在案，上报有关部门审查、处理。随时与有关部门保持联系。

10  打架斗殴突发事件应急处理预案

对于工地一旦发生突发事件：外部挑衅、民工打架等，由综合后勤室负责人或值班人员通知现场所有保安人员赶赴出事地点，采取有效措施协调处理，防止事态状况严重，必要时迅速报警，同时立即向有关领导汇报。

一旦出现突发事件，门卫应立即关闭大门，马上用电话通知项目值班人员。

若有人要强行闯入施工现场，保安员要迅速手挽手，组成人墙，阻挡不法人员进入。如遇持械人员进入工地现场，可迅速打开消久栓，使用高压水带强行驱赶，迫使其撤离现场。同时组织民工队伍200～500人，包围所有强行闯入者，等待公安保卫人员来处理。

如果办公楼一旦发生突发事件，保安员要立即关闭封堵办公楼大门，用哨声通知其他保安员或民工队伍，在项目值班人员的统一指挥下，将违法人员控制在办公楼前，听从公安保卫人员的处理。

工地如果发生打架斗殴或其他纠纷，双方领导必须迅速赶到现场平息事端，各自管理好自己的队伍，作好稳定和劝解工作。了解事件经过，服从项目部调解安排。

11　民扰预防方案

为了响应建委通知规定，为了尽量给周边居民创造一个较为安静的生活和休息环境，禁止工地夜间施工，特采取如下措施

禁止施工队私自安排夜间施工（夜10点至次日6点间）。

确因工程需要安排夜间施工的，要报总包工程部门批准并保证不造成大的施工噪音、人为噪音，否则项目部将给予1000元处罚，如接到居民举报，或被执法部门查究的将给予停工处理或给予5000元处罚。

夜间送料、运垃圾车辆进入工地一律凭“车辆进场证”进场，不准鸣喇叭，卸车时要求轻拿轻放，凡是野蛮装卸、大声嚷嚷，不服从夜间巡逻人员管理或纠察的，先扣车再给予2000元处罚。

各单位要做好对所属施工队人员进行文明施工的宣传教育，做到施工不扰民，自觉遵守有关规定，树立良好的形象，搞好周边居民的关系。

设立居民举报电话，向当地居民公布，一旦有居民举报，及时解决居民的问题，并向他们做出合理解释，并根据具体情况赔礼道歉，做到主动服务，合情、合理、合法。

十　文明施工的具体措施

1　对施工人员的管理措施

为了在根本解决文明施工问题，并考虑到现场环境，任何职工人员非工作需要不得逗留工地，同时严禁非施工人员进入现场（如施工现场禁止禁止居住家属，严禁居民家属小孩在施工现场穿行、玩耍）。

施工人员佩带工作卡上班,严禁赤脚、赤裸上身如穿短裤、拖鞋、高跟鞋在场作业。

施工人员在进入工地前报送施工队员个人资料给公司现场项目组备案并办理工地出入证件,施工人进入工地必须佩戴证件,方能进入现场施工（个人资料内容。小一寸黑白照片二张，身份证复印件一张）。

施工人员要自觉遵守国家法律，禁止在施工现场做一切违法活动。

施工人员要严格遵守工地现场的各项规章规章制度,服从现场项目组的统一指挥,不得到与施工无关的地方乱串。

夜晚工地地内，除值班人员外，任何人不得留宿，值班人员提前向工地指挥部（项目组）报送值班人员的名单。

2　对施工现场的管理措施

创建无烟生产现场，目的有二，第一可净化环境，第二可减少发生火灾的机率，确保现场安全文明。

施工现场必须设立临时卫生间，派专人管理厕所，定点清洁打扫，保持现场的清洁，杜绝施工人员在施工场地随地大小便的不文明行为。

实行垃圾随放随清，对不能利用的垃圾及时清运，不积压。

在工地入口处设置（七牌一图）。工程项目简介牌、工程项目负责人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记录牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌、施工总平面布置图。

施工现场的临时设施要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置搭设。现场施工临时水电要有专人管理。

危险场所必须按规定设备安全标志牌，现场暂设工程必须符合安全、防火要求。

保持清洁卫生，各工作现场每天工作完毕必须清理干净。

3　对施工料具的管理措施

施工期间任何材料、工具要带离工地要到工地现场指挥部（项目组）办理放行手续，并自觉接受保安人员检查。

自觉遵守安全操作规程,做到人离机停。

严禁破坏或污染已验收完毕的装饰面或装饰材料。

所有工程材料或剩余废料须堆放指定位置，并按要求将废料、垃圾定期清运出工地。

任何人不得乱抛弃物件。

4　预防传染病措施

以“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗的工作要求，提高快速反应和应急处理能力，将防治工作纳入法制化、科学化和规范化的轨道，确保全体员工的身体健康和生命安全，促进工程项目各项工作有条不紊的开展。

（1）预防传染病组织机构

项目经理是施工项目工地传染病防控第一责任人。

建立以项目经理领导的工地传染病防控小组，负责管理安全施工的责任。

建立各级人员传染病防控责任制度，明确各级人员的传染病防控责任，定期检查，详细记录，及时报告。

（2）工地传染病预防管理
为了预防传染病在公共场所的传播，各建筑工地要依据《公共卫生场所管理条例》的有关规定，在卫生监督机构的指导下，认真落实好以下公共场所的卫生要求
宿舍周围25米无污水沟、坑式厕所、垃圾及有毒有害物堆放场等。
工人宿舍地面保持平整，墙壁、房顶使用无毒、防霉、浅色涂料涂敷。
工人宿舍应保持自然通风（穿堂风）设一定面积的可开启的窗口，以便随时通风，宿舍应设机械排扇，有利于宿舍的机械通风。
设有工人卧具清洗专间或区域，配有洗衣设备、上下水。
设有工人用洗脸、漱口专用间或区域，水池数量与工人数相适应，上下水通畅，口杯、漱口杯、拖鞋定点存放，不得混用。
宿舍内不得堆放建筑用化工原料及有毒的、放射性的建筑材料。
宿舍保持空气清新，经常通风，每日至少二次。每次至少15分钟，定期对工人宿舍用紫外线灯进行消毒。
宿舍内床铺保持一定距离（不少于0.6米），以便工人上下铺有活动空间。
工人床单及被套定期晾晒，每月至少清洗1—2次。
工人宿舍设有“三防”设施，做好防蝇、防尘、防鼠。
（3）传染病上报制度

工地一旦发生传染病流行和食物中毒事件，应严格执行突发公共卫生事件报告制度，必须在2小时内报告当地建设行政主管部门、卫生监督和疾病预防控制机构，任何单位和个人不得以任何借口瞒报、迟报或漏报。不及时报告或隐瞒不报的，要依法追究责任。
5　防止扰民的措施
制定环境管理方案和实施措施，防止噪音污染、水污染及大气污染，具体详见环境保护措施及方案。
（1）防止噪音污染

首先注意施工现场的位置，精心安排施工进度计划及优化施工方案，以对院内道路引起最少的损害、噪音或任何其他的干扰和不便。项目经理部需精心组织，科学管理，合理安排施工流程，将噪声大的施工项目安排在白天，并将噪声大的设备进行防噪处理。

项目工程指挥部要认真对待人为噪声的发生，制定相关的施工管理制度，现场严禁出现人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等现象。

禁止在夜间11点至早上6点、中午12点至下午2点进行产生噪音的建筑施工作业。若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，应向建设主管部门和环保部门申请，核准后才能开工。

（2）防止环境污染

现场工程指挥部要充分认识到环保方面出现的扰民问题。在施工中所使用的加工设备要设置除尘装置，清运垃圾必须使用喷水后方可用专用垃圾道运输。细散颗粒材料的装卸运输必须要遮盖，现场专用道路要经常喷洒水，从而把粉尘污染扰民降低到最小限度。

（3）树立良好企业形象

工程指挥部要认真制定有关行为扰民的问题。不允许在施工入口处进餐、交接班、接送人的车辆要在现场内停放，如工人衣裳不整洁，则不允许在休息时逛街，教育员工要时刻注意企业形象。禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行驶。

6　防止民扰的措施
只要严格执行和落实防止扰民的措施，最大限度的减少噪音污染，就可以有效地减少民扰，民扰大部分是由于扰民引起的，应该相信，我们的绝大多数居民是遵纪守法的，是能够充分理解施工单位的困难的。为了防止民扰事件的发生，我们在落实防止扰民措施的前提下，制定如下措施
在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示，向工程周围的居民做好解释工作。
教育施工人员严格遵守各项规章制度，维护群众利益，尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。
环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。
现场设立群众来访接待处，并配备热线电话，24小时接待来访来电，对所有问题均在24小时以内予以明确答复。
与街道办事处、居民代表、派出所共同开展创建文明工地活动，通过沟通和融洽关系减少或防止民扰。
依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施都仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。
十一　环境保护的目标与措施

1目标

我们将依据GB/T 24001-2004～ISO14001：2004环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环境保护工作先进现场。
本工程中，我们将重点控制对水污染、噪音污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时，考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗等。具体的工作目标如下

（1）严格按照GB/T-24001～ISO14001：2004环境管理体系标准控制环境污染、水污染、扬尘污染，采用切实可行的措施控制噪音在白天不超过65dB，夜间不超过55 dB，发生重大施工噪声扰民事故为0‰，发生重大施工环境污染事件为0‰。

（2）严格按国家最新颁布的建筑装饰材料环保检测标准选购装饰用材，实现本工程装饰材料环保化，严格执行材料进场管理制度。

（3）水泥等其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放，使用过程中采取有效措施防止扬尘。

2具体措施

（1）建筑垃圾及粉尘控制的技术措施

对施工现场场地进行洒水和浇水，以减少粉尘污染。装卸有粉尘的材料时，要洒水湿润或在仓库内进行。

严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运出。现场主出入口处设有洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。对装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

严格执行本市有关运输车辆管理的规定。

建筑垃圾分类堆放并及时处理。

袋装水泥、石膏粉、腻子粉等易飞扬的细颗粒散体材料在库房内存放。室外露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

（2）噪音控制的技术措施

合理安排夜间施工项目，有效控制施工噪声，施工人员不得大声喧哗和撞击其它物件，减少人为的噪声扰民现象。

合理安排6点到22点有效时间内施工项目，减少夜间扰民。

运输材料尽量安排白天，减少夜间运输机械噪音。

对参施人员实行教育，夜间不要大声喧哗，施工时轻拿轻放，严禁敲打物体。

根据各分部分项工程施工的特殊情况，采取一定的封档措施，减少扰民。

如遇特殊情况，提前贴出安民告示，以得相邻单位及附近居民的谅解和支持。

建立定期噪音监测制度，发现噪音超标，立即查找原因及时整改。

在施工场地外围进行噪音监测，对于一些产生噪音的施工机械，采取有效的措施，减少噪音，如切割金属和锯模板的场地均搭设工棚以屏蔽噪音。

（3）光污染控制的技术措施

注意夜间照明灯光的投射，在施工区内进行作业封闭，尽量降低光污染。

（4）水污染控制的技术措施

搅拌机前台及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。 

（5）施工现场周围的环境保护

我司在本工程的施工过程中将积极对现场周围的环境进行保护，在整个工程的施工过程特别是有扬尘施工阶段对进出现场的车辆进行冲洗，严防污染路面。

第七章    施工进度计划及保证措施

一　施工进度计划管理

按照建设单位所发出的施工总进度表内容，再重新编制一份有关装修的施工进度表，并在每月月底前，提交下一个月之装修工程月度进度表，以监察施工进度。

制定出施工进度计划后，如果没有其它外界因素所影响，必须按照原定计划监察施工进度，由工地项目经理安排项目工程师，工程监督等巡视工地装修进度，发现有延期现象，马上组织安排加强力量，抢回工期。

各专业工程师，工程监督和技术指导会定期向工地项目经理汇报当时之装修工程施工进度及工作情况，以便及时配合协调计划的管理。

每周向建设单位提交一份报告，详细说明装修的各项进度，并向建设单位提交运到现场的材料情况，施工现场的机械情况等内容，及时得到建设单位工作的支持。

施工进度计划网络图详见附件1

施工进度计划横道图详见附件2

二　施工流水段的划分 

依据现场的实际条件，装修工作量，工期，劳动力等方面，为了确保在规定的时间内完成，合理排定施工顺序和流水方向，减少穿插，避免互相制约，使各专业工种形成一条单线式流水施工线，因此本方案本着先深后浅的原则,分一个流水线，先机电后装修，自上而下采用立体交叉流水施工方法，避免劳动力高低峰，原材料进出场不平衡，最大限度利用机械设备等手段使工程处在宏观控制下，处在均衡、连续，有节奏的施工中。A、宏观调控灵活搭配。B、交叉穿插，集中歼灭的手法，保证流水作业线的整体发展。

三　计划工期的管理 

1　为了更好的把握住装修工程全过程，以期顺利地实现预定的工期目标，必须加强施工计划管理，做到人尽其力，物尽其用，以优质、低耗，高速获得最佳的经济和社会效益，本工程建立工期计划动态管理模式，以建设单位指令计划为目标，控制关键工序，通过信息反馈，掌握工程进度动态，及时制定追赶计划，做到日保旬、旬保月调度，工期倒安排，确保计划的衔接稳定与均衡，对计划执行全过程实行系统性的有效控制，使工期按时达到目标。

2　施工进度控制

（1）加强与有关单位的协调:入场前必重视装修施工图的技术交底,对设计图有疑问和错误的地方事先提出修正意见，并以文件形式抄送监理单位和设计单位，督促设计单位按时修改设计和变更技术文件。

加强与建设单位的沟通

（A）及时按月提供施工工程量，督促工程进度款的支付。

（B）提前与建设单位确定材料样板（材料品牌、规格、型号）及材料的预订。

（C）督促建设单位及时确认材料品牌，保证材料按进度计划到场。

（2）科学化管理:为了保证工期，要做好工人的思想工作，科学安排人力资源，另外，节假日的施工中使用的材料应提前做好准备。科学安排材料进场时间。由于本工程的工序较多，评定材料订货周期较长，应在进场初期合理安排资金。确保工程用料如期进场。

（3）施工项目进度计划的实施

施工项目进度计划的实施就是施工活动的进展，也就是用施工进度计划指导施工活动、落实和完成计划。施工项目进度计划逐步实施的进程就是施工项目建造的逐步完成进程，为了保证施工项目进度计划的实施，并且尽量按编制的计划时间逐步进行，保证各进度目标的实现，应做好如下工作。

（4）施工项目进度计划的贯彻

检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。

层层签订承包或下达施工任务书，明确规定合同工期，相互承担的经济责任、权限和利益，明确施工任务、技术措施质量要求等内容，使施工班组必须保证按计划时间完成规定的任务。

计划全面交底发动群众实施计划。

（5）编制施工项目进度计划表：施工项目进度计划的实施，编制月（周）作业计划，并签发施工任务书，做好施工进度记录，填好施工进度统计表，做好施工中的调度工作。

（6）施工项目进度计划的检查

跟踪检查施工实际进度，确定日检制度。

整理统计检查数据以便与计划完成量进行对比。

对比实际进度与计划进度，建立日分析，三天一调整，一周一平衡的制度。

施工项目进度检查的结果，以文件形式下发各班组领导人，并在每天早上作简要分置。

四　进度保证措施

1　进度计划保证措施原则

在保证工程质量的前提下，要加快施工进度并取得较好的经济效益，除了提高机械化施工的程度，还必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。

2　保证工程进度的组织措施

本公司充分认识到本工程项目的重要性与工期的紧迫性，为此必须组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、与其他施工方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现。

（1）劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动，并按总进度控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

（2）用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（旬工作计划）、各专业施工队组编制三级进度计划（各分部分项工程每周进度计划）、三个计划要求总体衔接、稳定平衡，做到周保旬，旬保月，月保总进度的三级动态进度管理。通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。

（3）项目经理部每旬召开一次施工现场会议（邀请建设单位、监理单位等参加）、每周召开一次现场工作协调会议。对反馈的信息必须立即作出正确的处理，并对旬、周计划加以调整。

（4）根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

（5）为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。

（6）各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

（7）充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

（8）组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

3　保证工程进度的管理措施

（1）项目部管理人员认真学习项目部与建设单位签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据。自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

（2）以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经建设单位、监理单位审核后，进行实施。

（3）以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

（4）以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等）

（5）将合同的条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

（6）施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

（7）项目部诚恳接受建设单位、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

4　保证工程进度的材料供应措施

（1）及时准确地向建设单位提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确；关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

（2）在时间及数量上慎之又慎；决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

（3）协助建设单位做好材料供应及保管工作，是本公司为建设单位服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对己装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

（4）材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定性因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好以下几点

1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

2）加强采购成本的控制：在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采购在“三比一算”的基础上坚持国营企业有的不买乡镇企业的，乡镇企业有的不买个体企业的采购制度。任何物质的采购必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

3）坚持审批的环节：项目部在做好自身计划的审批工作的基础上，同时也做好对建设单位的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送建设单位方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。

4）加强保管、及时回收：做好材料的保管、领用工作是保证材料不乱的基础，项目部坚决执行限额领料制度，凭计划发料，在保管工作上配备专业的保管人员，保证帐、卡、物相符。保证仓库的材料不变质、不受损。同时利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

5　保证工程进度的资金措施

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是降低成本、提高综合效益的基础。

（1）合理收取工程款：严格合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请建设单位、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是的经过监理单位、建设单位审核，在审核的基础上结算价款。

（2）合理使用工程款

1）保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件.为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

2）在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。

（3）合理调度工程款：若建设单位方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是本公司“为建设单位服务”一种实实在在的体现。

6　协调保证措施

项目施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有项目部外部的协调，针对协调的内容不同项目部将配备一名具有丰富施工经验的项目经理负责项目部的生产及对外协调工作，配备一名协调员进行项目部内部诸因素的协调，协调的目的是调动工作人员积极性、提高项目部的运转效率、消除项目按计划施工的任何不利因素、保证施工项目的进度。

（1）项目内部关系协调：项目经理协调项目部内部人与人及各部门之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目的资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。

（2）外部协调：由项目经理牵头，重点协调建设单位、监理单位、其他施工单位、公用单位。采取积极主动的态度在平等的基础上进行协调。

7　工期检查保证措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中尤为重视。

（1）日检查工作制：专业施工员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行体系与施工员为主的计划检查体系这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

（2）周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位，建设单位及存档。并提出建议及要求，在每周由建设单位或监理主持的协调会上解决。

（3）旬分析调整制度：项目部按旬进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报建设单位、监理单位并存档。

（4）施工日志：施工日志是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业施工员对每日发生的事宜及有关工程的情况按施工日志的要求真实填写汇总，书面报送项目经理及资料存档。如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效的控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工现状和实际进度后，如何调整进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

（5）调整进度计划：由于外部因素造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应及时调整进度计划，同时也要及时的进行施工协调，此项计划一般在分析会上做出。

（6）质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

（7）利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进行动态管理。

8　保持良好工作循环

在做好项目施工组织和技术工作的同时，采用多种形式的劳动竞赛，营造一个好的施工氛围，使工程施工在良好的循环中一环扣一环的进行下去。具体做法如下

（1）严格班组的任务下达、结算及承包制度，充分体现多劳多得的分配原则，利用经济手段使工程施工管理步入正轨，调动广大职工的劳动积极性。通过广泛宣传，多种形式的计划交底，使工程施工变成群众性的公约计划。

（2）做好职工的生活保障工作，关心职工的生活、工作、休息；解决好职工的实际困难，使每一位施工人员心情舒畅，无后顾之忧，全身心的投入到工作中去。

（3）做好治安、保卫工作及时与社会各部门取得联系，预防违法乱纪事件发生，保证国家财产与职工身心不受损害。

（4）做好安全工作、消防工作、文明施工工作，使职工有一个较好的工作环境，有关内容在后面各部分详述。

9 赶工计划

	项目
	落后原因
	应对措施

	资

金
	工人短缺
	由总部支援人手，并调度其他工作人员支援，延长工人工作时间

	
	资金调度困难
	向银行要求贷款

	
	利率上扬
	随时注意资金利率波动及早提出应对对策

	
	对建设单位应收款未收
	加强与建设单位互协和关系

	时

间
	材料设备进场太慢
	提早提出采购和发包申请，注意供货商生产时间

	
	政府法规变更
	随时注意政府相关法规变更及时提出对策

	
	变更设计
	请建设单位提早提出变更方案

	
	施工步骤变更
	请建设单位协调各分包单位施工步骤变更的施工方法

	
	原料短缺
	随时注意施工材料是否有短缺情况

	
	天然灾害
	投保保险，加强注意天气状况。

	品

质
	材料设备品质不良率偏高
	加强制造过程的监督

	
	材料设备规范未能符合要求
	及时更换供货商

	
	工人施工技术不足
	加强岗前教育，使用技术纯熟的技工

	
	工程监督管理不善
	加强内部管理

	
	工程界面未能协调好
	加强与其他分包单位的协调，并请建设单位加强协调工作


10 影响进度突发事件处理

	事件
	现象
	对策

	人力不足
	工人怠工
	向公司申请调动其他工地工人

	
	
	了解原因安抚情绪，解决需求

	
	工人短缺
	调用其他工地工人

	
	
	向建设单位检讨工程进度，征求建设单位同意重新拟定进度

	
	工程赶工
	调用预备班，调用其他工地工人

	材料及设备供应不及
	材料部分
	采购时广询货源，并随时掌握货源及货量以备紧急时供应

	
	
	材料储放由专人负责

	
	
	依供料进度所需量加20％储量以备赶工用

	
	设备部分
	紧急采购，交变更运送方式缩短工期

	
	
	修改工程计划，先配合周边工程预留

	
	
	动用公司人力机械、代理高技术人员紧急抢修

	安全问题
	人的事故
	除按安全卫生作业流程处理外，调人补充

	
	
	依设备突发事件对策处理

	
	
	依材料突发事件对策处理


第八章  劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划

一  劳动力计划及劳动力管理措施

1对工人素质的控制措施

我们首先要选用素质较高的，并有大型室内精装修施工经验的劳动力，利用专业施工队组，以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。

以合理的工价，严格的达标管理，制订奖罚办法，按工种单价提取一定的奖金额给达到工种优秀标准的工人。由专门成立的临时优秀工种评定小组确认达标即可领到本项目奖金，将目标结果与工人劳动收入直接挂钩，施行激励制度。

为工人提供良好的住宿伙食条件。

工衣、工鞋、床上用品、蚊帐等均统一免费提供，工人工作服统一由专人负责机洗，提高工人各项福利。

提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。

对进场的施工人员进行严格的资格审查，建立适应本项目施工特点、精干、高效的劳动组织形式。

对进场的专业分包队施工人员实行动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保分包队组的素质和人员相对稳定。

所有工程段各班组施行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。

2  计划用于本工程各专业施工班组及相关管理措施

（1）　木工班组

从本公司有多年经验的木工中挑选一批精英参与本项目施工，他们有多年的高级装饰经验高级木工。工人施工实施计件和计面积管理法，职责明确，自己对自己工序的全过程负全盘责任，比如石膏板吊顶顶棚由轻钢龙骨吊设、石膏板封装、收口全部做好，均由同一班组负责，自检合格后，交由油漆班验收接收，项目技术组确认达到合格标准；不合标准者返工自负工资，直至做到合格为止。

（2）　油漆班组

油漆工基本是本公司有多年经验的，实施计件或计面积管理法，责任到人，奖罚分明，必须一次验收通过。达到优秀标准，给予奖励。返工自负工料费，直到达到标准。

为确保施工质量，减少人为因素和现场灰尘较多对油漆质量的影响，应尽量减少现场油漆量，比如木门可在专业工厂油漆，全部完成后包装好到现场安装，木线油漆也可在工厂做好前几道工序，现场拼接钉紧后再修补接口，接口适当做油漆即可。为保证木器的油漆效果达到最高境界，计划在焗漆房进行油漆工序，木工、砂纸几道工序完成后在焗漆房进行油漆或喷漆，保证无尘埃和漆快干，并不受天气的影响，达到工业化产品效果。油漆工人到焗漆房内施工，负责油漆作业和产品包装保护工作。

现场施工如遇天气潮湿，油漆难干，应加入适当化白水或用太阳灯辅助施工。

（3）　瓦工班组

选用一级泥水匠，参与本项目施工，主要负责墙面抹灰，地面找平，墙地面砖镶贴工艺，从基层的处理到面砖完成均由单人负责一定区域，实施面积管理法，分清界线，明确责任，奖罚分明，必须一次验收达到优秀标准，否则返工材料费、工费均由施工者负责，一次通过给予奖励。

（4）特殊工艺工人包括玻璃安装工、精细五金工，在公司内或从专业供应商骨挑选合格者参与工序的施工，确保专业水平。

3　对各专业工人技术水平要求

（1）　为确保施工人员的素质，所有专业技术工人必须经过预审程序，经审查合格者方可进场施工。

附素质审查表。凭通过的素质审查表，在后勤部正式办理上岗手续，办理工卡，领取统一工作服等，素质审查表为工人资料，由项目部保留。

（2）　素质审查表中要求的各专业工人技术水平要求

1）木工技术水平要求

看懂装饰施工图、家具施工图。

熟悉常用木材、胶合板的基本性能。

熟练掌握木结构制作安装的技能。

熟悉在木结构上的饰面工艺和操作方法。如粘贴各种装饰板面等。

掌握使用各种合成革和纺织布料进行包面工艺操作。

掌握各种木结构收边、则口的处理工艺和技艺。

掌握玻璃安装的操作方法。

掌握常用地毯、墙毡的基本性能及铺贴与剪裁工艺方法。

掌握常用的防火板基本性能，以及木结构的防火处理方法。

2）瓦工技术水平要求

看懂装饰施工图以及一般建筑施工图。

熟练常用水泥、砖、木材、瓷片的基本性能。

熟练掌握砖结构的施工工艺。

熟练掌握各种石材的贴面铺面施工技能。

熟练掌握各种瓷砖片的贴铺工艺与方法。

掌握墙面和顶棚抹灰与粉刷操作。

3）金属工技术水平要求

看懂装饰施工图以及机械类图纸。

懂得普通力学常识和钢结构受力常识。

熟悉常用钢材、铝合金材料、铜材、不锈钢材料的基本性能。

熟悉常用钢材焊接与安装钢构架的施工方法。

熟练掌握轻钢龙骨顶棚、隔墙与铝合金顶棚、隔墙、门窗的施工工艺及方法。

掌握各种招牌框架的制作安装方法。

掌握各种玻璃的基本性能及安装操作技术。

4）油漆涂料工技术水平要求

看懂装饰施工图。

懂得各种颜料的性能及色彩的调配方法。

熟悉各种油漆主辅材料的品种及性能。

熟悉各种涂料的品种及性能。

熟练掌握油漆施工工艺技能。

熟练掌握各种涂料的施工工艺及操作方法。

熟练掌握各种饰面的底层处理工艺及技艺。

5）放线员技术水平要求

熟悉装饰、安装施工图纸。

熟悉仪器设备的操作和使用。

熟悉墨线操作方法。

4　劳动力配置计划

经初步测算用工明细如下

洗浴泳池标段：合计用工10000工，最高峰用工200工。

首层大堂区域标段：合计用工7500工，最高峰用工150工。

二层标段：合计用工7500工，最高峰用工150工。

三层标段：合计用工6000工，最高峰用工120工。

	工种
	按标段投入劳动力情况
	备注

	
	洗浴泳池标段
	首层大堂区域标段
	二层标段
	三层标段
	

	放线工
	10
	10
	10
	6
	　

	木工
	40
	20
	20
	20
	　

	泥水工
	60
	40
	40
	20
	　

	油漆工
	10
	10
	10
	10
	　

	电工
	30
	20
	20
	20
	　

	给排水工
	10
	10
	10
	10
	　

	消防工程施工人员
	10
	10
	10
	10
	　

	焊工
	10
	10
	10
	10
	　

	成保人员
	10
	10
	10
	8
	　

	杂工
	20 
	10 
	10 
	6
	　

	总计
	错误！未指定书签。
	错误！未指定书签。
	错误！未指定书签。
	错误！未指定书签。
	


二　施工机械使用计划及管理措施

1施工机械使用计划

	序号
	机械/设备/仪器名称
	规格型号
	单位
	洗浴泳池标段
	首层大堂区域标段
	二层标段
	三层标段
	新旧程度（%）

	1 
	激光安平标线仪
	LS602
	台
	4
	2
	1
	1
	95

	2 
	水准仪
	S3
	台
	4
	2
	1
	1
	95

	3 
	冲击钻
	6110
	把
	20
	5
	3
	3
	85

	4 
	型材切割机
	CC14SA
	把
	10
	5
	2
	2
	95

	5 
	手电钻
	202
	把
	20
	15
	8
	8
	85

	6 
	射钉枪
	SDQ-77
	支
	20
	15
	8
	8
	85

	7 
	电动自攻螺丝钻
	680IN
	把
	20
	15
	8
	8
	80

	8 
	直流电焊机
	ZX7-400
	台
	3
	2
	1
	1
	85

	9 
	手提石材切割机
	C201
	把
	5
	3
	2
	2
	80

	10 
	角磨机
	62-M
	把
	15
	12
	5
	5
	90

	11 
	瓷片切割机
	241S/N
	把
	10
	8
	4
	4
	80

	12 
	日产电锯
	C14
	台
	4
	3
	2
	2
	80

	13 
	电动曲线机
	JJQZ-3
	台
	4
	3
	2
	2
	90

	14 
	张紧器
	
	把
	6
	4
	2
	2
	80

	15 
	裁边机
	
	把
	6
	4
	2
	2
	90

	16 
	微型空压机
	V-0.1/10
	台
	10
	6
	2
	2
	85

	17 
	空压泵
	0.6m3
	台
	4
	3
	2
	2
	90

	18 
	手气动吸盘
	二足
	套
	2
	1
	1
	1
	95

	19 
	玻璃磨边机
	BP2
	台
	2
	2
	1
	1
	85

	20 
	木工修边机
	YX50-N
	台
	2
	2
	1
	1
	80

	21 
	氬钨焊机
	WP-17
	台
	1
	1
	1
	1
	95

	22 
	蚊钉枪
	J05
	支
	10
	6
	3
	3
	80

	23 
	切割机
	CC14SA
	把
	10
	6
	2
	2
	95

	24 
	电焊机
	BX6-120
	台
	2
	2
	1
	1
	90

	25 
	手枪式电钻
	Ф13
	把
	12
	10
	4
	4
	80

	26 
	手动液压接线钳
	SYB16-240
	把
	12
	10
	4
	4
	80

	27 
	液压压线钳
	2-5#
	把
	12
	10
	4
	4
	80

	28 
	套丝机
	TQ3
	台
	12
	10
	4
	4
	95

	29 
	手持式热熔器
	HCT-Ⅳ
	把
	12
	10
	4
	4
	95

	30 
	液压开孔器
	HHD-8
	台
	12
	10
	4
	4
	85

	31 
	电动水压泵
	6MPa
	台
	1
	1
	1
	1
	90

	32 
	手动水压泵
	4MPa
	台
	1
	1
	1
	1
	90

	33 
	移动配电箱
	PZ30A
	台
	15
	10
	5
	5
	90

	34 
	运输卡车
	3T
	辆
	1
	1
	1
	1
	80

	35 
	专用手推车
	
	台
	15
	10
	5
	5
	95


2　施工机械设备管理

建立现场机械管理制度，安排专职机械操作手和管理人员。

建立各种机械的安全操作规程，管理人员向机械操作手进行安全技术交底。

发现故障由专职维修人员修理，机械操作手要定期保养和保护机械。每天班前检查机械状况并做好记录。

严格安全操作规程持证上岗，严禁非机械手操作机械作业。

技术先进性与机械设备适用性

工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，本公司将针结实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

本公司在本装饰工程的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则

贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力机具。

充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

优先配备本工程施工中必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。

按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

另外，在配备机械设备时，本公司综合考虑了以下因素

技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。

使用可靠性。机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。
便于维修性。机械设备要便于检查、维护和修理。

运行安全性。机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。

经济实惠性。机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

适应性。机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

三　材料设备进场计划及管理措施

1材料质量管理要点

工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装饰装修设计防火规范》（GB50222-95）（99年局部修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。认真执行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB5032.5-2001）（2006年修订版）的规定。

所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测的报告，进口产品应按规定进行商品检验。

进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。

当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

承担材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。

工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

2　材料的进场及验收计划

（1）主要材料采购及进场计划符合规定。

（2）材料进场的前提条件：所有材料均严格按照建设单位和设计师确定的材料样板进行采购。

（3）材料在进场时，必须符合下列要求

达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求。

实行生产许可证制度的产品，要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效期限。

材料包装必须符合国家有关规定和标准。

使用商标和分级分等的材料，应在材料或包装上有商标和分级分等标记。

建筑设备（包括相应的仪表）除符合上述要求外，还应有产品详细说明书，电气产品应附有线路图。

（4）除明确规定由材料生产厂家负责售后服务的材料外，材料发生质量问题时，由供应单位负责包修、包换、包退，并赔偿经济损失，如供应单位证明确属生产厂的质量责任，也由供应单位负责向生产厂家索赔。

3　材料的质量保证

材料和设备的申请、订货、采购、送料等都要以计划为依据，以保证按质、按量、按时间供应所需的材料。

建立建全进场前检查验收和取样送验制度。加强材料和设备的“四验”工作，即：验规格、验品种、验质量、验数量。凡属不合格的产品，不能运到现场。在验收中，发现数量不足、质量不符合要求、损坏等情况要查明原因，分清责任，及时处理。

做好现场和仓库的管理工作。材料和设备的贮存方法正确，并做到分类分批保管和堆放。合格证、化验单与材料相符，把好材料和设备质量管理关。现场的大宗材料和大型设备应按施工平面图和施工顺序，就近合理堆放。应加强材料的限额管理和发放。

质量标准和性能，熟悉材料的保管和运输规定，材料和设备部门要配备专职或兼职的质量管理人员，确保供应管理工作的质量。

4　仓库管理

根据施工进度和材料清单，备齐工程所需分类材料。

材料入库必须验收，购入材料要与样品一致，对不合格材料坚决不入库，必要时对材料的验收进行抽查检验。

购入任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。

材料出库必须填写领料单，由领料人签名。

材料帐册必须有日期，入库、出库数，领用人，存放地点等栏目。

每批材料入库要登记材料单价，以利于同类材料的价格比较。

按IS09001管理要点要求仓库内材料应分类存入，堆放整齐、有序，并做好标识。

要做到账目清楚，每月定期盘点，做好管理记录，并做到账卡相符、账账相符、货卡相符。

凡施工领用的工具及剩余的材料必须及时收回入库。

仓库内须留出足够的通道，便于搬运和应付突发事件。

油漆、酒精等易燃易爆物品存入危险品仓库。

危险品仓库需配备足够的消防器材，不得使用明火。

仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。

仓库重地，严禁闲杂人员入内。

第九章  协调配合措施

一  与相关单位的协调

1建设单位工作配合

（1） 三个服从

建设单位要求与项目部要求不一致，但建设单位要求不低于或高于国家规范要求时服从建设单位要求；

建设单位要求与项目部要求不一致，但建设单位要求可改善使用功能性时，服从建设单位要求；

建设单位要求超出合同范围但项目部能够做到时，服从建设单位要求。

（2）三制

定期例会制：定期召开与建设单位的碰头会，讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；

预先汇报制：每周五将下周的施工进度计划及主要施工方案和施工安排，包括质量、安全、文明施工的工作安排都事先以书面形式向建设单位汇报，便于建设单位监督，如有异议，项目部将根据合同要求和“三个服从”原则及时予以修正。

合理化建议制：从施工角度及以往的施工经验来为建设单位当一个好的参谋，及时为建设单位提供各种提高质量，改善功能及降低成本的合理化建议，积极为建设单位着想，争取使工程以最少的投资产生最好的效果。

（3）项目部与建设单位配合措施

认真遵守招投标文件和施工合同的各项约定；

积极配合建设单位进行现场检查，接受建设单位的监督和指导；

积极为本工程出谋划策，做好建设单位的参谋；

认真核定工程进度，为建设单位工程款的拨付提供准确依据。

2  与监理的工作配合

（1）“三让”原则

在监理要求高于国家规范标准时，项目部意见让位于监理意见；

在监理要求可改善使用功能时，项目部意见让位监理意见；

在监理要求与项目部要求效果一致但做法不同时，项目部意见让位于监理意见。

（2）与监理的配合措施

积极参加监理工程师主持召开的每周一次生产例会或随时召集的其他会议，并保证三位能代表承包方当场做出决定的高级管理人员出席会议。

严格按照监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工，并随时提交监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何说明或文件。

按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师及时提交完整的进度计划，以获得监理工程师的批准。无论监理工程师何时需要，保证随时以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供监理工程师参考。

严格使用按设计要求的品牌、质量、规格的材料，并上报监理公司及建设单位认可后方可进场投入施工。

在任何时候如果监理工程师认为工程或其任何区段的施工进度不符合批准的进度计划或不符合竣工期限的要求，则保证在监理工程师的同意下，立即采取任何必要的措施加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。

承包范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理工程师在任何时候进入现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切便利。

当监理工程师要求对工程的任何部位进行计量时，我们保证立即派出一名合格的代表协助监理工程师进行上述审核或计量，并及时提供监理工程师所要求的一切详细资料。

确保在承包范围内所有施工人员在现场绝对服从监理工程师的指挥，接受监理工程师的检查监督，并及时答复监理工程师提出的关于施工的任何问题。

3与设计的配合

严格按建设单位确认的设计图负责实施施工。

地面隔墙放线完成后及时通知设计师到现场验线。

发现施工现场与设计图纸发生矛盾时，及时通知设计师到施工现场处理，并积极配合设计师解决问题。

对于设计变更，必须得到建设单位、监理和设计师三方确认方可实施。

对于影响装修效果的主要饰面材料，必须得到设计师的确认方可采购。

对于需由设计师参加验收的分部分项工程及工程竣工验收必须及时通知设计师参加。

5  与其他分包及分供商的配合

根据工程总体进度及时给与专业分包及分供商勾通，做到有计划、有布置、有检查、有总结，保证管理信息的有效及畅通，并实现项目的高效率。

6  对外协调

协助业主办理施工许可证等各项证件。

处理好周边居民的扰民及民扰问题。

四　协调方法

1　交流书面化

下达指令及协调事项一律以书面文件为准，减少相关单位间的争议。

2　工程例会制

（1）每天小会制

由监理工程师主持，各单位的现场主管参加每天碰头会，及时交流，发现问题及时解决。碰头会主要有以下内容

提出施工过程中配合细节上的问题。

检查当日施工情况。

安排明日工作计划。

各单位之间文件传阅。

监理下达施工指令。

建设单位指令及时传送。

（2）　每周例会制

施工单位的项目经理、总监理工程师、建设单位、其它分包商代表参加，会议内容主要有如下

解决施工配合中的难点问题。

检查本周工作计划的实际情况，质量、进度、文明施工等。

安排下周的施工计划。

建设单位重要指令下达。

监理公司重要指令下达。

（3）每月现场例会制

全体单位的领导参加，每月一次召开现场会议，对现场实行大检查，包括质量、进度、文明施工、安全用电、施工配合等各方面，检查合同的执行情况及施工单位的总体施工情况等。

本项目管理部门以周为单位，提出工程简报，向建设单位和监理公司和各有关单位反映、通报工程进展况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展我们还将不定期地召开各种协调会，协助建设单位协调各施工单位和业务部门的关系以确保工程进度。

装饰装修施工是一项复杂的系统工程，只要从科学的角度出发，实事求是，统一安排，事前计划好，过程跟踪好，事后检查好，各单位之间相互协调，密切配合，服从指挥，就能完满完成施工工作。

五　施工过程协调配合

1　开洞开孔挂牌制

在墙面或天花面板上开孔，除了书面通知以外，需在现场开孔点作出明确标志，挂牌标明所开孔洞什么用途，规格尺寸。

2　样板化施工

为避免大面积出现错误，施工在配合上的工作如未能具体明示，可以采用先做样板的办法。

3　计划施工

凡是要求其他单位协调的事情，要提前计划，早作准备，杜绝“拍脑袋施工”现象。

4　加强成品、半成品保护

要特别加强成品半成品保护，禁止野蛮施工。

5　交接施工会签制

为加强各单位的责任感，减少返工损失，在我司的隐蔽工程验封板前，实施会签制，由我司印制隐蔽工程会签单，在我司封闭面层前，相关各单位检查自己的施工项目，确认全部完成，在会签单上签字确认。

第十章    施工现场总平面图

一　施工流向部署

科学设定施工流向，减少人员流动交叉、材料进出无序，有利于成品保护。

合理安排施工顺序。原则上实行先拆除后整修再放线，先预埋后封闭再装饰。预埋阶段先大管后中管再小管。封闭阶段先墙面，后天棚再地面。装饰阶段先油漆后裱糊再面板。科学的施工顺序可以减少不必要的相互干扰，做到科学施工。

总体施工顺序

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



二　施工总平面布置

1　封闭施工作业区间具体划分

施工作业为封闭式作业，进出口均设保安人员，凡施工有关人员必须佩带证件，否则，需凭建设单位有关证明方可入内。材料只入不准出，如需要，经工地负责人同意并有书面意见，方可运出。

封闭施工作业区间具体划分如下
（1）办公区：与建设单位、监理单位协调设置一间。同时向发包人、监理单位、设计单位提供便利的办公条件。

（2）生活区：与甲方协商确定或由甲方指定部位设置施工用环保厕所。施工人员不住工地，场外解决住宿问题。

（3）仓库：设五金及贵重物品材料库一间，易燃物品（如油漆、天那水等）存放库（设在工地附近，并做好消防工作），其余材料在各作业层分散放置，便于保管使用；

（4）材料存放场地：根据施工不同阶段的需要，按照甲方指定的区域作为物料临时存放场地，原则是不能影响正常的施工通行和车辆停放。

（5）垃圾临时堆放地：按甲方指定位置设置垃圾堆放场，并加设临时围挡，同时每天安排运输车辆夜间运走。

（6）现场临时加工场：所有木制品、石材制品、玻璃制品、金属制品等首先考虑外加工，现场只进行安装。

（7）运输

1）垂直运输：主要利用现场现有垂直运输设备。

2）平面布置中二次搬运问题：考虑到现有建筑物的结构承重问题，对于水泥、黄砂、石材、瓷砖等比较重的材料、物料，需分期分批到达楼层物料堆放区域，以保证建筑物的安全使用。

（8）场地内交通道路

本工程属装修工程，施工活动所涉及的范围仅在工作面内，交通不存在问题，楼层间运输或人行均按照建设单位、监理单位指定的途径安排交通道路。作业平面以大楼中间位置为交通出入口，施工面内，各施工功能区分隔过程中留出交通道路。

2　现场平面管理

（1）由项目经理负责施工现场平面使用管理，所有参加施工的作业班组必须按施工现场平面的使用进行协调与调整。

（2）各施工班组，必须按施工现场平面布置图的要求进驻，不得随意改变。安全部门负责组织不定期的检查监督，确保平面管理计划的落实。

3  施工平面布置图详见附件3

三　临时水电方案

1　临时施工用水量计划

（1）用水量
本工程的临时用水量主要包括瓷砖粘贴、石材粘贴等施工用以及施工现场生活办公用水。

施工工程用水量：q1=0.3
l/s
施工现场生活用水量：q2=0.24 
l/s
施工现场消防用水量q3
查施工手册取  q3=1.l/s
总用水量Q的计算

q1+q2=0.3+0.24=0.54（l/s）<q3

取Q=q3=1.l/s 

（2）管径的选择:

d——配水管直径（m）

Q——总用水量（l/s）

V——管网中水流速，取2.5m/s

d=（4*2/3.14/2.5/1000）1/2=0.022（m）

取d=25mm的镀锌钢管

（3）水源选择及临时给水系统

水接驳点设在现场卫生间。

水源利用由建设单位提供的在现场平面的卫生间自来水管给水。

2　临时施工用电量计划

（1）临时施工用电工程实施依据

现场电源现况查探结果
《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

（2）临时施工用电系统

1）用电器具特征

动力负荷电以II类手持式及移动式小型电动工具为主。

照明：以白炽灯作为临时施工现场的照明光源。

2）临时施工配电原则

采用总配电箱（PX）、分配电箱（FPX）、开关箱三级配电。配电系统为TN-S制。专用PE保护接地线。

动力配电采用一机一闸，并加配自动脱扣漏电保护开关。照明由专用回路供电。

 3）临时用电电箱容量配置

泳池洗浴区域电力需求最大，配三台三相200A二级临时配电箱；其余各标段配两台100A二级临时配电箱。，一级配电取自原酒店强电管井或楼层配电箱，从电气管井到临时配电箱的采用五线制电缆，电缆规格为3*50+2*35mm2。

（3）用电措施

1）施工现场所用电线应为铜芯电缆，按国家标准选用。

2）采用三相五线制，单相三线制。

3）在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

4）临时用电配电箱必须装设漏电保护开关，配电箱外壳必须良好接地。

5）保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线架立敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。

6）电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5mm2绝缘BVV型多胶铜线。保护零线统一用绿／黄双色线。

7）分配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进入箱体的电源线，严禁用插销连接。

8）潮湿和易触及带电体场所的照明采用低压安全灯。

9）本工程施工临时用电应符合TN-S系统要求。

10）本工程配电箱采用标有“CCC”标志的专用活动配电箱。

11）安全技术措施

分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型（BVV）铜芯导线穿PVC保护管架空敷设。对地高度不小于2.5M。

总箱PX外壳及零线应重复接地（与现有的接地干线网可靠连接）。接地电阻应不大于10欧姆。

配电箱底边距地1.5M。周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。

手持式或移动式电动工具电线采用YZ—1000V橡套软电缆。

四　施工期间消防设施

1 原大厦建筑结构部分已经过消防专项验收，施工期间可利用现有的消火栓等消防设施，施工期间保证消防通道畅通，不允许在消火栓附近堆放任何杂物。

2 精装修期间在施工现场配置灭火器材，每五十至六十平方米配置灭火器一个。

3 对于重点部分（如易燃易爆库房）根据储藏物的性质配置专业消防灭火器材。

第十一章    工程竣工验收

一　工程验收准备工作

自检验收后，项目经理向建设单位及有关建设质检部门申请竣工工程验收，并填写《工程竣工验收申请表》负责上报验收材料包括产品合格证、材质试验报告、施工日记，由三方商定验收时间。

1　申请竣工验收的条件

（1）按相关图纸要求及规范要求已完成装修施工的全部工作，完成了室内清洁工作，并通过了承包商的内部验收。

（2）提供了下列文件资料

1）装修竣工图纸和竣工资料、工程洽商、设计变更及材料代用文件。

2）工程主要材料或半成品产地证书、进口材料商检证书、出厂合格证、性能检测报告、提货单及建设单位要求的性能检测和试验报告。

3）隐蔽工程验收记录。

4）分项分部工程验收记录。

5）正常情况下物理耐用年限质量保证书。

2　工程验收

（1）现场验收

根据要求，审查施工单位提交的验收申请报告。

监理工程师会同项目部到现场实地检查，发现的质量总是应有时限期返修。

由总监理师组织建设单位、设计及项目部施工单位进行正式验收。

（2）竣工资料验收

开工、竣工报告。

设计图纸与说明、图纸会审纪要，设计修改通知书，技术变更核定单等。

质量保证资料应基本齐全。

各种施工记录，诸如定位放线和施工过程中的测量记录、沉陷观测及变形观测记录，隐蔽工程验收记录，中间效工验收记录及其他施工记录。

质量检验评定资料。

竣工图：审查竣工图是否完整清楚，是否可以长期保存，是否符合工程实际。

其他：包括质量事故分析与处理资料。遗留未完工程资料等。

监理工程师查全部竣工资料后，应对其完整、准确、真实程度签署明确的意见。

（3）办理验收证书

通过对工程项目实物和资料和检查验收，如果已达到工程合同中的有关要求时，可办理验收证书，应召开工程验收会议办理，其主要程序为

公司介绍工程施工和履行合同情况。

建设单位根据施工合同，以及实地检查验收的结果，提出验收意见和要求。

讲座协商验收具体事宜，以及遗留问题的处理方案。

总监理师宣布验收结果，政府质量站宣布工程项目质量等级。

验收证书签字盖章。

二　工程竣工条件交工标准

工程项目按照工程合同规定和设计图纸要求，已全部施工完毕，并能满足使用要求。

交工验收以施工图的设计要求和施工及验收规范的质量要求为准，验收规范与设计要求不一致时，以设计图纸与说明书的要求为准。

电气等安装工程竣工后，应按规定进行技术检验（如试压、试水、试电、试气、试运转等）。

交工工程达到窗明、地净、水通、灯通、灯亮、采暖通风和电梯设备运转正常。

建筑物四周2m以内场地整洁。

技术档案资料齐全。

三　验收要求

1　顶棚

吊顶块面平整洁净，材质色泽一致质感清晰，协调美观，接缝处花纹图案吻合，无明显色差。纹样、图案规整。与墙面、立柱衔接的阴、阳角处理恰当，各种装饰材料线条平滑、顺直，同种材料无明显色差，无明显接缝痕迹。

2　墙面

墙面平整，无明显凹凸和接槎，材质色泽一致，无明显色差。裱糊墙纸纹样、图案合乎规律。墙裙质地统一，罩透明漆后底纹拼接富于美感。木线（踢脚）选料得当，不得残缺裂缝。孔洞槽盒等盒等突出墙面的周围细部、边缘整齐光滑。各种装饰材料线条流畅、平滑。

3　楼（地）面

表面洁净，图案清晰，色泽一致，无明显色差，拼缝均匀，无明显高差，周边顺直，板面无裂纹、翘鼓。

4　门窗

型材色泽相符，无明显色差。玻璃洁净光亮。安装朝向正确，门窗安装关闭严密，间隙均匀，开、关灵活。

5　隔断

布局合理，安装稳固，与地面垂埋，材质选配恰当，视觉与手感舒适。表面平整洁净，颜色一致，接缝均匀，无明显高差。

6　门厅过道

装饰风格与整体协调，阴阳角处理恰当。顶棚、墙面平整、洁净。地面无明显高差及翘鼓。墙裙纹样和接缝平齐、各谐。踢脚线牢固、无残缺、裂缝。

7　卫生间

坡度符合设计要求，不倒泛水、无渗漏、无积水、一地漏（管道）结合严密平须。

8　艺术效果

符合基本美学原则，富于美感。整体效果和谐、统一。

9　功能设计

体现设计意图符合使用功能。

10　空间处理

室内环境合理、舒适、科学，与使用功能相吻合，并符合安全要求。

11　采光

自然采光与人工光源相辅相成，照明应满足室内的设计照度标准，灯饰符合功能要求。

12　色彩配置

色彩与色光的配置适合室内空间的需要，各装饰面和各种家具陈设的色彩与主色调应协调。

13　配套陈设

与总体设计风格统一，并能基本达到设计的效果。

四　验收结果

1　验收小组对验收情况进行评议，填写《建设工程竣工验收证明书》，验收合格各方代表签名盖章，通过验收。对存在问题的不合格处由项目经理按《不合格品控制程序》处理，在处理完毕后，会同业进行复查，并由建设单位在原《建设工程竣工验收证明书》的“存在问题处理结果栏”填写复查意见。

2　验收文件，由项目部负责收集验收资料，在完成验收后一月内，交公司工程部存档。

第十二章     工程保修工作的管理措施和承诺

一  工程交付

为保证工程及时投入使用，我公司把工程交付这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划竣工验收后完成现场，及时恢复占用业主场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

二  服务及保修

从工程交付之日起，我公司的工程保修工作随即展开。在保修期间，将依据保修合同，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

1保修期

（1）有防水要求的卫生间的防渗漏，为5年；

（2）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

（4）装修工程及其它工程，为2年。

工程竣工交付使用后，在保修期内使用功能上属于质量问题影响使用的，我单位负责保修。

2定期回访

（1）在公司项目工程部的监督指导下，自本工程交付之日起每三个月组织回访小组对该工程进行回访，小组由公司主管经理或公司总工程师带队，公司工程部、质检科、技术科及项目经理等参加。

（2）在回访中，对业主提出的任何质量问题和意见，我方都将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录，对凡属施工方面责任的质量缺陷，认真提出解决办法并及时组织保修实施，对不属于施工方面质量问题，也要耐心解释，并热心为业主提出解决办法。

在回访过程中，对业主提出的施工质量问题，应责成有关单位、部门认真处理解决，同时应认真分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。

3保修责任

建筑安装工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《建筑工程质量修理通知书》，通知我公司派驻现场保修负责人（或用电话通知，书面通知后补）。我方自接到《建设工程质量修理通知书》或电话通知后，立即组织保修，如4小时后我方未做出反应。建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由我方承担。

4保修措施

工程交付后，与业主签订工程保修合同，并建立保修业务档案。保修期内，我方将立即成立工程保修小组，成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及原工程施工的作业人员组成。在工程交付使用后的半年至一年内，保修小组将驻扎在现场，配合业主做好各种保修工作，同进，将向业主提供详尽的有关技术说明资料，帮助业主更好的了解建筑使用过程中的注意事项。

项目保修小组受公司工程部的直接管理，并接受公司项目工程部、质安监督部、科技部及有关领导和部门的指导、监督、检查。

工程保修小组在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在1～3日内给予解决。不能自行处理的问题及时上报公司工程部迅速研究解决。

对于一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3－5个工作日内完成。

在保修期间，保修小组将充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。对卫生间防水等容易跑、冒、滴、漏及电器元件易损坏的部位，准备好配料和材料，随时发生问题，随时进行解决，确保维修质量。保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。

公司技术科配合保修小组对保修工作进行技术指导，制定保修技术措施。公司质检科监督保修小组工作并做好保修的验收工作。公司物资部门负责供应保修中所需用的材料、机械、工具。如业主提出的保修要求与合同规定有出入时，公司项目工程部和经营合约部负责处理解释，并做到使业主满意。

对卫生间防水等容易发生渗漏的分部分项工程我们在施工中作为关键工序对待，采取“预防为主”的方针，在施工过程中严格按照ISO9001标准、施工验收规范及验评标准施工，严格执行工程质量责任制和施工工序“三检制”。同时我们也考虑卫生间室防水承诺保修期限的延长，对施工方法、建筑材料寿命期等方面的要求，确保竣工交付时为优质品。也能保证在承诺保修期甚至在更长的时间里不会出现大的质量问题。假如出现质量问题，将采取如下措施：找出渗漏点及范围；分析渗漏的原因，是施工方法的原因还是防水材料的原因，还是其它因素的原因；针对渗漏原因制定专项保修方案，经公司总工批准后执行。

公司物资部门负责供应保修中所需用的材料、机械、工具，随时发生问题，随时进行解决，确保维修质量。

工程保修小组在维修过程中，未按“规范”、“标准”和设计要求施工，造成维修延误或维修质量问题由我公司负责。对待用户热情礼貌、态度诚恳，处处为用户着想，以优质的服务赢得业主信赖的现场维修人员，公司将给予一定的物质奖励（奖励当月奖金的30%~50%）。对待用户态度生硬冷淡，工作不负责任，经用户两次以上投诉的现场维修人员，公司将给予一定的罚款（扣发当月奖金的50%－100%），情节特别严重的，除罚款外，将解聘维修人员劳动合同。

5 保修记录

维修工作完毕后，维修人员要认真填写《建筑工程回访单》并填好《工程维修记录表》。

工程竣工交付使用后，实行定期回访制度。采用电话、现场座谈等形式积极听取业主的意见，保证给业主满意的答复。

成立回访保修队。在保修期限内，派保修队员长驻业主附近，24小时为业主服务，有求必应。

工程过保修期后，有回访保修队定期进行回访，并分送服务卡。对业主提出的任何质量问题，都在最短的时间内解决。实行承诺服务，对工程保修终身。

第十三章　　附图表

附件1 施工进度计划网络图

附件2 施工进度计划横道图

附件3 施工平面布置图

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com
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