
第一章 
技术标标书总说明

1.1
编制说明

1.
首先，我们对业主（浙江********大酒店有限公司）给予我公司参与*************装饰工程投标机会表示衷心的感谢！我们抱着充分的诚意，极大的期望，热诚的态度，积极参与本装饰工程的投标工作。
2.
通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料，并自行多次组织踏勘了工程现场，分析了在工地内各种影响施工的因素及实际情况、工程特点、难点后，我们表示有充分的信心保证优质、提前、安全完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工任务。

1.2
投标公司简介

1.2.1
公司简介

**************有限公司，是一家持有房屋建筑施工总承包壹级资质，并通过ISO9001:2000质量认证的房屋建筑施工企业。公司以上海为窗口，经营区域遍及全国各省、市、自治区，在上海、杭州、武汉、南昌等主要城市设有办事处、分公司、项目经营部等分支机构。现有职工4200人，其中具有专业职称的工程技术及经济管理人员339人、持证在岗的项目经理43人，公司净资产6668.6万元，其中固定资产2220万元，流动资金4667万元，拥有各类先进的施工机械及检测设备，总功率8230千瓦。

二十多年来，公司在住宅工程、公共建筑、工业厂房、建筑装潢、市政工程等建设项目方面，积累了丰富的施工经验，集聚了大量的技术和管理人才，培养和造就了一批精干的项目经理。公司坚持走质量兴业的道路，以优秀的质量、优良的服务屡创佳绩，信誉卓著。历年来，公司荣获上海市“白玉兰”、“用户满意工程”等30多项省、市级优质工程奖，创建出上海市“优质结构”观摩工程，举办过南昌市“安全生产暨文明施工”样板工地现场总结观摩大会，跻身于“浙江省进沪施工优胜企业”、“外省市进赣施工先进企业”、“江西省安全生产先进企业”、“上虞市建筑优胜企业”行列。

公司积极倡导“诚信、务实、开拓、创新”的企业精神，坚持“创一流的品牌，持续满足顾客需求，用一流的管理方法，实现精品工程”

的质量方针，不断把卓越的建筑产品贡献于社会。求实创新的浙江双堰人将与时俱进，继往开来，致力于为客户提供更全面、更专业的建造服务。

1.2.2
企业代表性工程


我公司在二十余年的发展历程中，先后建造了大批上海市、上虞市、南昌市及江西省标志性建筑。


已完成典型工程：秀泊经典、乾宁园小区、正旺苑小区、万科四季花城、兴东佳苑、友谊家园一期、友谊家园二期、香溢花园、乾静苑、康桥半岛、锦绣钱塘、商贸城、上虞市消防指挥中心、九亭商业街等等。

1.2.3
企业获奖情况


本公司以“诚信”为本，建立健全了完善的管理体系，最先推广项目管理，经多年的实践取得卓有成效的实绩，获得“国家质量管理奖”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意企业”、“全国工程质量管理先进企业”、 “全国重合同守信用单位称号”等且通过ISO9001国际质量体系认证。

1.2.4
企业科技获奖情况


本公司积极进行技术创新，使公司施工水平达到并保持国际一流水平，施工技术方面多次获奖并获多项国家级和市级科技证书如“国家科技进步一、二等奖”，荣获上海市“白玉兰”、市级优质工程奖，创建出上海市“优质结构”观摩工程，举办过南昌市“安全生产暨文明施工”样板工地现场总结观摩大会，跻身于“浙江省进沪施工优胜企业”、“外省市进赣施工先进企业”、“江西省安全生产先进企业”、“上虞市建筑优胜企业”行列。
1.2.5
企业工程获奖情况


本公司以“质量第一、用户至上”为宗旨，重管理、重质量、重合同、重信誉，在积极拓展市场、强化企业内部管理、实现生产要素优化配置、推进工程建设总承包管理等方面取得了显著成绩，奉献了许多标志性建筑和代表作品。这些标志性建筑和代表作品也获得了众多奖项，得到了社会的肯定！

1.3
本公司承诺

1.3.1
总包管理承诺


如果有幸中标，我司将全过程履行“管理、控制、协调、负责、服务”的承包职责，对业主负全责，为业主提供质量好、安全好、服务好、配合好的服务。我司承诺如有幸中标我司将委派公司副总经理×××担任本工程总指挥、总协调。


我方承诺委派本公司国家二级建造师：项目经理×××出任该项目的项目经理。项目经理全面负责工程质量、进度、安全、文明施工，并对现场实施全面的协调。项目经理、施工经理常驻现场。


为更好地服务于本工程，我司将为本工程配备一流的承包管理班子，这些管理人员均常驻现场服务于本工程，若出现兼职、挂名、或未经业主同意中途调换等情况，我司愿无条件接受业主对我司的罚款。

1.3.2
工程质量承诺


质量目标：严格按规范和设计图纸施工，一次验收合格率100%，质量评定等级达到合格标准,达到竣工验收备案制标准。


若因我司原因未能实现本质量目标，我司愿无条件接受业主按工程合同总造价2%进行违约处罚。
1.3.3
施工进度承诺


我司承诺本工程总工期为145日历天，比招标文件150天日历天提前5天确保本工程能顺利投入使用。若因我司的原因未能实现该工期目标，按工程结算造价的1％罚款，并且每延误一天再按竣工结算造价的千分之二罚款执行。
1.3.4
文明标化承诺


确保区文明工地。本工程施工现场按“宁波市现场标准化管理”要求实施。如实际施工未达到此标准愿意接受业主按工程相关规定进行处罚。

1.3.5
安全管理承诺


我司将严格执行国家和宁波市有关安全生产的法令法规，执行《中华人民共和国安全生产法》，无重大安全事故，事故发生率控制在1‰，杜绝火灾、设备、管线等重大事故。如违反此承诺除按造成损失进行赔偿外还愿意承担由此造成的其他经济损失。

1.3.6
回访保修承诺


严格执行中国建设部令第80 号《房屋建筑工程质量保修办法》以及招标文件的有关规定进行竣工交付后的工程回访和保修。我司将为本工程设置专门的维修部门，随叫随到，并在台风、暴雨或其他自然灾害发生后主动上门进行检查、维修或者保养，坚持把业主的利益放在第一位。

1.3.7
渣土整治承诺


我司将根据宁波市及慈溪市关于环境保护的各项规定做好现场以及周边地区的环境保护工作，确保施工期间无管线事故，无交通事故，无环境污染事故发生。

1.3.8
其他补充说明


进行**大酒店3F室内装饰工程的同时，我司确保原有建筑的结构不受破坏，若因我司施工的原因造成损坏的，我司愿接受业主的罚款，并承担由此产生的一切法律责任及经济后果。
1.4
编制依据

1、
本工程主要采用的技术规范（规程）：宁波市及国家规定的有关现行标准。

(1)、
《建筑装饰工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

(2)、
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

(3)、
《建筑电气工程施工质量验收规范》  GB50303-2002

(4)、
《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209-2002

(5)、
《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

(6)、
《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210－2001
(7)、
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325—2001
(8)、
《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194－93

(9)、
《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ46--2005

(10)、
《施工现场安全生产保证体系》      DGJ08-903-2003
(11)、
《建筑施工安全检查评分标准》      JGJ59-1999
(12)、
《建筑施工高处作业安全技术规范》  JGJ80-91

第二章 
各分部分项工程施工技术方案

2.1
工程概况

1、
工程名称：***********室内装饰工程

2、
建设地点：

3、
建设单位：**************大酒店有限公司

4、
招标代理：

5、
设计单位：************设计院

6、
自报工期：145日历天（比招标文件150日历天提前5天）

7、
质量标准：一次性验收合格

8、
招标施工范围：


三层KTV装饰、棋牌室装修、宴会厅装修、共用部位电梯厅及卫生间的装修。

2.2
施工重点、难点及针对性施工技术措施

2.1.1
工程重点、难点的控制程序


根据本工程具体情况，进行综合分析，依据灵活机动原则，确定各分项工程的控制重点、难度和控制程序。

2.1.2
本工程难点

l、
施工现场七个标段同时施工，施工场地狭小，无充足场地堆放材料设置材料仓库；垂直运输各标段同时使用压力很大。

2、
施工工期较短。

2.1.3
针对本工程难点，对策

1、
针对场地小、垂直运输压力大，进入大面积室内装饰阶段，这给装饰施工带来了很多不利因素；


对策：根据施工进度，详细安排每日/每周的施工材料进场计划；


按实际消耗装饰材料的能力安排材料进场并运至施工作业面，以减轻/减缓垂直运输的压力。


饰面材料、构件尽可能的场外工厂加工，做到现场标准化安装。

2、
针对施工工期短，建筑装饰装修工程的分项工程多，工序繁多；


对策：优化合理的编制施工工艺、方案，在得到业主、现场监理批准的前提下，再进行施工；


绘制施工流程图、网络进度计划表，划分3个施工作业段全面施工，并合理安排充分施工劳动力。

3、
与其他专业如强电、弱电、空调、消防、KTV自控等立体交叉作业多；


对策：设置多工种作业施工协调人员；


在不影响施工总进度的情况下，划分施工界面，以安装管线工程率先施工、装饰工程紧跟其后，防止因施工界面不够引起的等工、窝工现象发生；


每日下午配合总承包及各家配合单位4点召开各专业分项工程例会，协调解决施工中各种不利施工的负面因素。

4、
施工中常常产生废水、废气、垃圾、粉尘、噪声以及震动等，必须满足环境保护要求。尤其是在既有建筑中进行局部装修施工，更应采取有效措施控制这些环境因素，不对周围环境造成污染和危害；


对策：建立环境、职业健康组织体系；


废水、废气按国家、地方排放要求，经沉淀后排放；


飞散性建筑垃圾装袋集中堆放，每日收工后安排保洁人员清理施工楼层；容易产生噪声的施工作业，尽可能的组织场外加工现场安装，在不能场外加工的前提下，安排噪声作业时间段，避开周边居民休息时段，将噪声污染影响控制在最低点。

5、
建筑装修装饰工程施工往往要求施工环境温度、环境的相对湿度、风力、光照度以及清洁度等满足其材料、工艺、质量等要求。


对策：雨季、高温季节应编制季节性气候施工方案，解决因气候引起不利施工因素，要求精装修施工段，开设封闭施工区域，施工条件因满足现场需要，保持适当的照明、清洁和通风，并提供施工人员食用水饮水点。

6、 
精装修工程的产品保护工作


对策：建立产品保护制度，实施产品保护方案，安排专人实施产品保护和巡视已完工程；定制产品保护方案。

2.2
施工部署及主要施工技术方案

2.2.1
施工部署

1、
一旦我公司中标，将按照业主要求的开工日期进场，制定详细可行的材料进场计划表配合施工进度，按计划组织材料进场，并落实组织施工队伍进场施工，保证在施工过程中做到有组织、有部署，使工程施工自始自终的有条不紊进行。

2、
组建本装饰工程项目经理部，负责本工程的施工技术、施工质量。进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理。根据本工程特点及招标文件的要求，合理安排各工种比例投入和施工段划分，做好各分项工程间的配合，是本工程的关键。

3、
本工程因工期紧迫（3个施工区域145日历天），决定采用分三段施工，统筹协调好各分部分项工程的施工，合理安排好各工种的穿插施工，确保工程质量和施工进度，以满足总进度控制，满足业主的使用要求。

4、
施工总体以满足施工总进度为先导，以顶棚装饰、墙柱饰面、楼地面工程为主；主要的作业组（龙骨安装、隔墙、隔断安装，油漆工程，木门制作安装，细木装饰及等）基本同时施工；重点控制各工种施工与安装工程交叉点及施工节奏，做到有张有弛，有条不紊，保证各工种按进度计划完成各分项工程。

5、
在本工程装饰施工过程中，合理安排施工时间，优质高效组织生产工作，尽可能地将噪音减少到最低程度；尽力减少粉尘污染；另外严格采取成品保护制度以防止二次污染发生。

2.2.2
施工方案制定原则


在满足工程质量与工期要求的前提下，根据本工程的具体情况，重点抓好四点，即“优质、高效、安全、文明”，确定本工程施工方案原则为：

1、
认真贯彻执行“建筑法”及建筑施工验收规范，做到有法可依，执法必严，违章必纠、一抓到底的原则。落实进场全体施工人员进行三级安全教育工作。

2、
制定合理的施工方案、科学的技术措施，可行的工程进度。

3、
组织强有力的项目经理部，运用科学的管理模式进行管理。

4、
配备过硬的施工队伍，足够的技术力量，齐全的施工机械。

5、
确保物资、材料的供应与各工种的密切配合。

6、
合理安排临时设施和制定施工现场文明管理措施。施工人员住宿根据现场条件安排在主楼下面临时围墙周边搭建宿舍，并禁止施工人员自行烧煮，由指定有卫生合格证的餐饮店提供伙食。

7、
运用计算机辅助计划管理，合理有效的配置资源，对项目进行动态管理。

2.2.3
分部分项工程施工方案

1、
顶棚工程施工计划

（1）
依照施工图纸和设计要求，专人放线定位，同时请监理确认。

（2）
根据各空间的不同设计要求，分区分工进行轻钢龙骨、T型龙骨等作业，待吊顶内隐蔽工种结束，经甲方验收，签证后方可封板。

2、
墙面和柱面施工计划

（1）
墙、柱根据设计图要求进行放线，配合天花放线将水平基准定位。

（2）
监理认可签证后，进行面板安装立面基础构件施工，各区同时展开。

3、
地面施工计划


地面作清理的同时，对照图纸放线定位，配合天花放线，确定基准水平线，应完成后交由成品保护部门，直至竣工验收。

2.2.4
施工流程图



2.3
分项施工方案

2.3.1
施工测量放样工程

1、
施工人员于施工前，施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划出装修物的位置，经技术人员勘查无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。

2、
在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪层高差校对，及天花板标高弹线作业，以提供施工人员作为地坪及立面施工的依据。

3、
局部放样点以红漆三角形备案。
2.3.2
轻钢龙骨石膏板造型平顶施工方案
1、 
施工工序
(1)
操作要 
主龙骨短向排列，且应考虑灯孔、风口及其他设备留孔置。特别注意与安装管线的高度平衡。

(2)
曲面平顶用于电梯厅。采用在地面加工胎架，吊装到平顶后，再覆面板，从而形成曲面平顶。其胎架用木板材料做胁骨，在胁骨上做出弧面，再将数个胁骨间隔排列组合即形成胎架，胁骨之间间距一般宜≤300，并加设剪刀撑，防斜向走动，木板材的含水率控制在12%以内，并作好防火处理。

(3)
吊杆一般不小于φ8圆钢或用扁钢取代，作好防腐处理，规格应作计算确定，与顶部联接，可用膨胀螺丝，吊点务必牢靠。

(4)
吊杆间距不大于1200mm。如需跨越宽型风管等时，所用吊杆及下设支架需计算后确定。吊杆离墙间距不大于300mm。曲面平顶的角端加设小角铁代替吊杆，以确保几何尺寸及刚度。

(5)
本工程主龙骨采用C60不上人龙骨，中小龙骨间距一般为300mm。平顶留孔较大处，视尺寸大小情况作补强处理。钢木结构之间要连接密切，共同受力。

(6)
自攻螺丝长度应根据复面板板厚确定，螺钉的位置与面板边距离10～15mm为宜，板边钉与钉之距为150～170mm，板中钉与钉之距为200～300mm。

2.3.3
铝扣板吊顶方案
1、

操作工序：

弹线 — 固定吊筋 — 主龙骨 — 次龙骨固定 — 龙骨校正 — 安装硅钙板。
2、
操作方法：

在板底弹出主龙骨分隔线，安装吊点、吊杆和主龙骨。吊筋固定用Φ8金属膨胀螺栓同砼板底固定，吊筋Φ8(1200双向，主龙骨间距(1200。次龙骨（固定架）间距(板快尺寸。主龙骨完成校正后进行次龙骨（固定架）安装，次龙骨（固定架）间距控制用统长麻线进行定位。龙骨分格工作全部完成检查有无漏装吊点、虚连线、漏连接的部位，检查龙骨是否起拱，翘曲和扭曲现象，并且校正后即可进行安装矿棉板。

3、
质量要求：
(1)
顶棚龙骨起拱高度短向跨度1/200(10。
(2)
顶棚龙骨四周水平线(5。
(3)
接缝平直5米内不得大于3毫米。
2.3.4
轻钢龙骨石膏板隔墙方案
1
施工工艺

 (1)
轻钢龙骨石膏板隔断墙一般是用沿地、沿顶、沿墙及沿柱龙骨构成隔墙边框，中间立若干竖向承重龙骨，竖向龙骨间距根据石膏板宽度而定，一般在石膏板板边，板中各放置一根，间距为@600mm左右,水平方向可穿置小龙骨以增强墙体刚度。如瓷砖饰面或高度较高时，龙骨间距亦应适当缩小一般为@400mm左右,保温材料应填嵌密实,并用氯丁胶按@500mm的间距固定。

3
不同部位与不同龙骨的固定，连接方法

(1)
边框龙骨（即各沿边龙骨）和主体结构固定，一般采用射钉技术，间距@1.0m左右一只，亦可采用电钻打孔，使用膨胀螺栓，或在主体结构上预留埋件的方法。

(2)
竖向龙骨与沿地、沿顶龙骨之间采用铆钉进行连接。

(3)
门框与竖向龙骨的连接，视龙骨类型而定，可采取加强龙骨和木门框连接的方法，亦采用木门框两侧向上延长插入沿顶龙骨或竖龙骨上，亦可采用其它固定方法。

4
龙骨安装的施工技术：


轻钢龙骨隔断的工艺流程：墙位置放线→导墙施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨（包括门窗洞口加强龙骨）横撑龙骨、通贯龙骨→各种洞口龙骨加固，整体调整自检验收。
5
施工要点及注意事项

(1)
在沿地沿顶龙骨与地面、顶面接触处要铺填橡胶条，再按规定间距用射钉（或用电钻打眼塞膨胀螺栓）将沿地、沿顶龙骨固定于地面或顶面。

(2)
射钉按@0.6～1.0m间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度：混凝土为22～23mm，砖墙为30～50mm。

(3)
将预先切截好长度的竖向龙骨，推向横向沿地沿顶龙骨之内，翼缘朝向石膏板方向，竖向龙骨上下方向不能颠倒，现场切割时只能从上端切割，竖向龙骨接长可用U型扣件，并用拉铆或自攻螺丝固定。

6
轻钢龙骨石膏板隔墙的允许偏差

表面平整允许偏差3mm，用2m直尺和楔形塞尺检查；

立面垂直允许偏差3mm，用2m托线板检查；

接缝平直、压条平直，拉5m线检查，不足5m拉通线检查；

接缝高低0.5mm，用直尺和楔形塞尺检查；

7
成品保护及安全措施

隔墙安装完毕后不得随意剔凿，如果需要安装设备，应用电动开孔设备进行开孔；石膏板不得受水淋，并注意防潮，不得在隔墙附近进行电气焊，板面严禁撞击，防止损伤。
2.3.5
金属板饰面施工方案

1、
依据设计图进行深化，出好加工图，选择加工工艺先进的厂家进行定加工。

2、
金属（铝板、不锈钢）的表面必须保持光洁、平整。折边、切割加工必须准确、光滑平整、美观，焊接必须在隐蔽的一面进行。

3、
饰面基层必须特别平整，以保证铝板饰面的平整度。窗台板必须适当地设走坡度，在整体上要考虑泻水顺畅。

4、
饰面与基层要坚强抓牢，不得有任何空鼓、疏松不实不牢之处。一切接头应为齐平的细缝隙接头，各部件与各部分的接头，强度应足以防止变形及内偏移，尽可能的以隐蔽式的固定装置配嵌及安装。

5、
镶贴金属板时需用专用工具及专用的金属粘合剂，不得用其它金属器具撬、击。

6、
在运输和安装过程中注意成品保护。
2.3.6
木地板铺设施工方案

1、
施工工序


地坪清理→弹线钻孔→固定地龙骨→砼坞邦→隐蔽验收→地板铺设→地板打磨→木踢脚线安装

2、
施工工艺

(1)
材料

a.
硬木地板：材质要求坚实，无超限节痕、无裂缝、无腐朽、基本无斜纹、几何尺寸和颜色与设计要求相符。

b.
木龙骨：规格不小于45mm×25mm。二度防腐处理。

c.
木料防腐剂：采用“汇丽”牌或其它合格名牌防腐剂。

(2)
操作要点

a.
砼地面强度合格、表面平整（误差不超过1cm），无起砂、起壳、开裂等现象。

b.
基层表面的灰尘、垃圾清除干净。

c.
木龙骨，间距不大于300mm,含水率不大于18%，顶面必须刨平、刨光，平整度＜2mm，按设计及规范要求安装，龙骨底部必须做好防腐处理。

d.
木龙骨安装后应坞邦，坞邦后待砼较干后（一般放置21天～28天）方可铺地板，铺设前应检查木骨的含水率，平整度及牢度。

e.
木龙骨应离墙不小于30mm的缝隙，木地板端头应错缝，且距墙不小于10mm。

f.
单层木地板应将木板钉牢在其下每一根木龙骨上。所有地板条应逐块错缝排紧钉牢，接缝严密、平整。并将木地板做好两道防腐处理。

g.
踢脚板叠角条应设透气孔。

h.
地板在铺设后应自然养护。养护期间严禁上人走动，防止雨水淋湿。

i.
地板打蜡应清扫干净，铺加重毯垫用电动打蜡机上二层高级树脂蜡。

j.
做好木地板地面隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定。

2.3.7
墙面面砖施工方案

1、
基层处理

a.
对光滑表面基层，应先打毛，并用钢丝刷满刷一遍再浇水湿润。

b.
砖墙面基层：提前二天浇水湿润。

c.
抹底子灰。

d.
吊垂直，找规矩，贴灰饼（打墩），冲筋（打栏）。吊垂直，找规矩时，应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖贴面排列方法对称性以及室内地台块料铺贴方正综合考虑，力求整体完美。

e.
将基层浇水湿润（混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺107胶的素水泥均匀涂刷），分层分遍用1:2.5水泥砂浆底灰（亦可1:0.5:4水泥石灰砂浆）。第一层宜为5mm厚用铁抹子（铁灰匙）均匀抹压密实；待第一层干至7～8成后即可抹第二层，厚度约为8～10mm，直至与冲筋大至相平，用木杠（压尺）刮平，再用木抹子（磨板）磋毛压实，划成麻面。

2、
预排砖块、弹线

a.
预排砖块应按照设计色样要求，一个房间一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖；在同一墙面，最后只能留一行（排）非整块面砖，非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置；砖块排列一般自阳角开始至阴角停止（收口）和自天棚（天花）开始至楼地面停止（收口）。

b.
弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线。垂直控制线一般以1m设度为宜，水平控制线一般按5～10排砖间距设度为宜；砖块从天棚顶往地面排列，至最后一排整砖时应弹置高度控制线；墙裙、踢脚线顶亦应弹置高度控制线。

3、
贴面砖

a.
预先将面砖泡水浸透凉干（一般宜隔天泡水凉干备用）。

b.
在每一分段或分块内的面砖，均应自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板（室内靠尺板装在地面向上第一排整砖的下皮位置上；室外靠尺板装在当天计划完成的分段或分块内最下一排砖的下皮位置控制线上），以此承托第一排面砖。

c.
浇水将底子灰面湿润，先贴好第一排（最下一排）砖块，下皮要紧靠装好的靠尺板，砖面要求垂直平正，并应用木杠（压尺）及水平尺，校平砖面及砖上皮。
d.
以第一排贴好的砖面为基准，贴上基准点（可利用碎块面砖），并用垂球（线锤）校正，以控制砖面出墙面尺寸和垂直度。

e.
铺贴应从最低一皮开始，并按基准点接线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏（厚度一般控制在2～3mm内），贴上墙面后用铁抹子（灰匙）木把手着力敲击，使面砖粘牢，同时用木杠（压尺）校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖，发现空鼓应及时掀起加浆重新贴好。

f. 
铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片将表面试擦干净至不留残灰迹为止。

2.3.8
玻璃隔断、门施工方案 

1、 
施工工序

2、 
安装施工要点

⑴ 
施工前按轴线、标高及安装部位的实际情况，画出立面深化图，经业主、设计者及监理认可后，加工及施工。在施工时按照图纸尺寸在墙上弹出垂直线，并在地面、顶棚弹出隔断位置线。

⑵ 
埋设木砖（经防腐处理），每面墙不少于4块，木砖要埋设牢固，顶棚可用连件。


为了防止玻璃自然变形破碎，尤其是大面积厚玻璃，下部不能与硬质的木、金属直接接触，必须加10mm厚的橡胶垫层。安装玻璃压条时，不要过紧，留2mm空隙为宜，避免玻璃热胀产生内应力。

⑶ 
玻璃隔断墙的上横梁，必须有足够的强度和刚度，不允许产生自然变形，以免由于框架变形使玻璃产生内应力而破碎。型材断面的选择，要根据隔断的高度、跨度选择，对横支撑要经过强度和刚度验算。强度不够时，一般应采用加固的方法，如在型材内部加钢质方通等。在有门扇的部位，更应考虑门扇开启对整个玻璃隔断墙的影响。为此，室内金属玻璃隔断尽量不做成落地式，下部应加护板，高100～150mm。

3、 
施工要点

⑴ 
施工时首先应测试地面与顶棚、墙面垂直平整度，偏差较大的要进行处理。以地面为基准，然后弹出墙面垂直线、地面与顶棚隔断位置线，通过现场实际测量，确定金属玻璃隔断外框几何尺寸。上下间隔控制在8mm，两侧间隙控制在15mm。露边玻璃都磨边倒角，并按设计图作喷砂图案，高度应统一，图案清晰，深浅均匀。五金件选择耐用、方便、造型简练、美观之综合特色的。不锈钢表面宜选用拉丝（发纹）处理。

⑵ 
弹出埋件位置线，并固定埋件。

⑶ 
金属框架都应按实际测试的尺寸加工配套，在现场组装固定。型材表面应贴保护胶带，防止型材表面损伤，框架固定要审固稳定，对角线偏差要小于5mm。撕去胶带后再安装玻璃，同时压上边条或密封膏。 

⑷ 
打胶前必须将玻璃调整至槽口中心位置，保证四边胶缝大小一致。

2.3.9
木装饰墙身饰面

1、
操作工艺：

(1)、
工艺流程：找线定位 → 核查预埋件及洞口 → 铺涂防潮层 → 龙骨配制与安装→钉装面板

(2)、
找位与划线：木护墙、木筒子板安装前，应根据设计图要求，先找好标高、平面位置、竖向尺寸，进行弹线。

(3)、
核预埋件及洞口：弹线后检查预埋件、木砖是否符合设计及安装的要求，主要检查排列间距、尺寸、位置是否满足钉装龙骨的要求；量测门窗及其他洞口位置、尺寸是否方正垂直，与设计要求是否相符。

(4)、
涂防潮层：设计有防潮要求的木护墙、木筒子板，在钉装龙骨时应防腐剂；

5、
龙骨配制与安装

6、
钉装面板：

(1)
面板选色配纹：全部进场的面板材，使用前按同房间。临近部位的用量进行挑选，使安装后从观感上木纹、颜色近似一致。

(2)
裁板配制：按龙骨排尺，在板上划线裁板，原木材板面应刨净；胶合板、贴面板的板面严禁刨光，小面皆须刮直。面板长向对接配制时，必须考虑接头位于横龙骨处。


原木材的面板背面应做卸力槽，一般卸力槽间距为100mm，槽宽10mm，槽深4～6mm，以防板面扭曲变形。

3)
面板安装：

1)
面板安装前，对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况，防潮构造要求等进行检查，合格后进行安装。

2)
面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适，木纹方向、颜色的观感尚可的情况下，才能进行正式安装。

3)
面板接头处应涂胶与龙骨钉牢，钉固面板的钉子规格应适宜，钉长约为面板厚度的2～2.5 倍，钉距一般为100mm，钉帽应砸扁，并用尖冲子将针帽顺木纹方向冲入面板表面下l～2mm 。

4)
钉贴脸：贴脸料应进行挑选、花纹、颜色应与框料、面板近似。贴脸规格尺寸、宽窄、厚度应一致，接挂应顺平无错槎。

2.3.10
木门安装施工方案门

1、 
施工准备

⑴ 
结构质量经验收符合合格产品，工种之间办好交接手续。

⑵ 
按图示尺寸弹好门中线，并弹好室内+50cm水平线。校核门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求，如有问题应提前进行剔凿处理。

⑶
检查门两侧连接木砖、铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合，如不符合应提前剔凿处理，并应及时将孔洞内杂物清理干净。⑷ 成品门可选用上海产或与之同性能、同外观、同档次的同类产品。成品门的拆包、检查与运输：将框周围包扎布拆去。按图纸要求核对型号和检查门的质量，如发现有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标者、严重损伤、划痕严重、外观色差大者，应找供货商协商解决，经修整鉴定合格后确实能保证工程成优时才能安装。

2、
主要操作工艺

⑴ 
弹线找规矩


按照图纸轴线找出门洞口位置后，以其门洞边线为标准，在各层门洞口处划线标记，弹出墨线，对个别不直的口边应进行剔凿处理。

⑵ 
安装前要先量好门档子高宽尺寸，然后在门扇上划线，以防止错位和安装后发生过紧现象，确保施工质量。高级木材门樘采用暗钉固定（正面不露钉），固定件应用1.2mm厚以上镀锌铁件。
⑶ 
就位和临时固定：根据找好的规矩安装门扇，并及时将其吊直找平，同时检查其安装位置是否正确，无问题后用木楔临时固定。
⑷ 
实心门或较宽的门宜采用三副铰链，中间一只居於上下铰链之间上端约三分之一处。木门安装前先复核及校正门框。木门铲铰链槽前，先将门扇试放在门框上，然后在门框和门扇上划统一的铰链位置线，用凿子凿出铰链槽，槽的深度应是铰链厚度。

⑸ 
木门上锁的位置不要做在中间冒头上，一般应离地1m，锁眼先用钻定位，然后打出钻眼、锁槽，剔眼要平直。
⑹ 
木门扇安装留缝宽度，扇与框缝1.5～2.5mm，门扇与地面间空隙为外门4～5mm，内门6～8mm，卫生门10～12mm。

3、
操作标准及质量标准

⑴ 
门及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

⑵ 
门安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。门框与
墙面固定，每边不少于两处，间距不大于1.2M。

⑶ 
门安装应符合以下规定：

a. 
平开门扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

b. 
弹簧门扇自动定位准确，开启角度为90O±1.50，关闭时间在6～10s范围之内。

c.
门附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观。

d. 
门框与墙体间缝隙应填嵌1:2水泥砂浆，填嵌应饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。填嵌前应对框料本身进行保护，填嵌后应清理。

e. 
门表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔。

f.
安装五金用螺钉，只可先打入1/3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。硬门门樘应先钻2/3螺钉长的孔，孔径为螺径的0.9倍以内。门锁安装应配专用工具。

2.3.11
乳胶漆施工方案

1、
操作工艺

⑴ 
清理墙、柱表面：首先将墙、柱表面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙、柱表面扫净。

⑵
修补墙、柱表面：修补前，先涂刷一遍用三倍水稀释后的107胶水。然后，用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

⑶
刮腻子：遍数可由墙面平整程度决定，一般为两遍，腻子以纤维素溶液、福粉，加少量107胶，光油和石膏粉拼合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净。第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。

⑷
刷第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前要先用箩斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面是先上后下。乳胶漆用排笔涂刷。使用新排笔时，将活动的排笔毛拨掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。由于乳胶漆漆膜干燥较快，因此应连续迅速操作。涂刷时，从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。待第一遍乳胶漆干燥后，复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光。清扫干净。

⑸
刷第二、三遍乳胶漆：第二、三遍乳胶漆操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。

2、
施工注意事项

⑴
避免工程质量通病

a.
透底：产生原因是涂层薄，因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度。不可随意加水过多。有时磨砂纸时磨穿腻子也会出现透底。

b.
接磋明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

c.
刷纹明显：乳胶漆稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。

d.
刷分色线时，施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从上至下或从左至右侧。

e.
涂刷带颜色的乳胶漆时、配料要适量，保证独立面每遍用同一批涂料。并且一次用完，保证颜色一致。

⑵
产品保护

a.
墙柱表面的乳胶漆未干前。室内不得清扫地面，以免尘土粘污墙柱面，干燥后也不得往墙柱面泼水，以免沾污 。

b.
墙柱面涂刷乳胶漆完成后，要妥善保护，不得碰撞。

c.
涂刷墙柱面时，不得沾污地面、门窗、玻璃等已完的工程。

2.3.12
地毯施工方案
1、
施工工序


绘制翻样排列图→地坪完成面标高修正→基层清洁处理→放线、弹线→地毯铺设→围边收头→吸尘、清理、保护

2、
操作要点

(1)
在铺设地毯前，首先调整标高。此时应注意铺设地毯的区域其平顶墙体涂料油漆等应已完成，此后应先把基层清理干净，面上粘结的油脂、油漆蜡质等应用丙酮、松节油或用砂轮机清净。

(2)
地毯的品种、规格、颜色及辅料应符合一定的规定，如动态负载下厚度减少量一般应小于2mm，中等静负载下厚度减少小于1mm，绒筑拔出力≥25N，色泽牢度≥4级，背衬剥离强度≥25N，同时防静电、具阻燃性，并符合国家现行的其它有关标准。根据地毯翻样图，弹出纵横中心线，使之在墙边、柱子处等距离，相对称。

(3)
地毯有固定式铺贴或非固定式铺贴两种铺贴方式。具体应按地毯种类才能确定其铺设要求。在施工前应仔细对照相应的地毯品种规格，确定相应的铺贴方式。

(4)
地毯铺贴施工时，应考虑到大面与走边的对称关系。应作地毯翻样图，据图弹出围边控制线，以控制施工。铺设时，先在基层上铺设配套胶垫，在顶定点或边缘部位钉上刺毛条，接着，根据房间的具体尺寸，裁好地毯，对好位置，再由中间部位向四边推铺，用毯撑，将地毯推扯平整舒展，表面张力均匀，最后与刺毛条粘紧固定。地毯铺贴时，要注意地毯背面箭头标志的指向，保证躺毛方向一致。避免出现方向性色差，另外如果围边卷毯与块毯厚度不一致，则应与设计商定，采用不带胶垫的卷毯，同时采用厚度和粘结方法与块毯粘结方法相近的卷毯。地毯与墙边踢脚板的接合处应平齐，不应有波浪边现象，地毯边缘应用扁铲打入接合处踢脚下口预留的空隙内，预留空隙大小按地毯厚度情况决定。门口与走道地毯相接处应对缝，门在关闭时，缝的位置应处于门的下边。

2.3.13
石材干挂工程
(1)        技术准备：


弹线定位


根据设计提供的施工图纸，在需要固定地面上弹出隔墙的宽度线和中心线，然后用线锤将两条边缘线和中心线的位置引测到相邻的墙上和顶棚上，同时划出固定点的位置。


石材排版加工


根据实际放线尺寸，考虑石材板块规格，并将饰面板的缝宽度包括在内，计算出板块的排档，并按安装顺序编号，绘制墙、柱面各分块大样图以及节点大样图，作为加工定货的依据和安装钢架的依据。

(2)
基层操作：


基层


本工程干挂石材施工基层采用防锈膨胀螺栓加防锈锚固件。根据石材宽度，在墙面基层竖向上弹出水平定位线后。水平线必须以一定的标高为起点，四周连通。预埋角码在施工前应先根据石材排版实际尺寸钻孔，方便石材干挂件固定安装时保证孔位对应。
(3)       材料准备及加工


石材进场检验


对进场材料按加工定货单检验其品种、规格、颜色。并按定货要求检验其边角垂直度、平整度、光洁度、倒角要求、裂缝、棱角缺陷等情况，应符合定货合同和国家验收规范要求。对不合格材料应视情况予以退货更换处理。


板材预排


石材安装前必须按翻样图进行予排，石材安装时应保持上下左右颜色、底部不显眼的部位。但应保持挽上的石材与相邻石材色泽、纹路一致。

 (4)
操作方法


安装连接件


连接件位置必须准确，连接件安装必须牢固。螺帽必须拧紧。在拧紧的螺栓上再涂强力胶加固。


挂板

a　       为了保证离缝的准确性，安装时在每条缝中安放二片厚度与缝宽要求相一致的塑料片（待打硅胶时取出）。

b　       板材孔眼中必须填注粘结胶与销钉相胶合。粘胶必须饱满。

c　       每安装完一块板必须检查它的水平和垂直度。


嵌缝

a　       嵌缝前基层面必须清理干净，基层面要干燥，以便确保嵌缝胶与基层良好的粘结。

b　       泡沫条直径要大于缝宽4mm，确保泡沫条顶紧板材二边，不留缝隙。泡沫条要深入板面10mm。

c　       嵌缝胶要均匀地挤打，以保证嵌缝胶与基板边粘结牢固，使外表呈凹形半圆状态，平整光滑美观。


清洗保护

a         施工时尽可能不要造成污染，减少清洗工作量，有效保护板材光泽。

b         一般的色污可用草酸，双氧水刷洗
第三章
保证工程质量的技术措施

3.1
质量目标网络图

1、
质量目标：确保达到一次验收100%合格。

2、
质量评定等级达到合格标准,达到竣工验收备案制标准。

3、
若因我司原因未能实现本质量目标，我司愿无条件接受业主按工程合同总造价2%进行违约处罚。










3.2
质量保证体系表
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3.3
项目质量管理职能分配
	编号
	质量职能
	项目经理
	项目工程师
	技术员
	施工员
	质量员
	材料员
	资料员

	1
	文件
	○
	○
	○
	○
	○
	△
	☆

	2
	质量记录控制
	△
	○
	○
	○
	☆
	△
	○

	3
	管理职责
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	4
	资源管理
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	5
	产品实现的策划
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	△

	6
	与顾客有关的过程
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	△

	7
	采购和顾客财产
	○
	○
	○
	○
	○
	☆
	△

	8
	施工运作过程
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	△

	9
	标识和可追溯性
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	10
	产品保护
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	△

	11
	监视与测量装置
	△
	☆
	○
	○
	○
	○
	△

	12
	顾客满意
	☆
	○
	○
	○
	○
	○
	△

	13
	过程测量和监控
	△
	○
	☆
	○
	○
	○
	△

	14
	产品测量和监控
	○
	☆
	○
	○
	○
	○
	△

	15
	不合格品控制
	○
	○
	○
	○
	☆
	○
	△

	16
	数据分析
	○
	☆
	○
	○
	○
	△
	△

	17
	持续改进
	☆
	○
	○
	○
	○
	△
	△

	18
	纠偏措施
	○
	○
	○
	○
	☆
	△
	△

	19
	预防措施
	○
	○
	○
	○
	☆
	△
	△


注：   ☆ ——主管领导        ○ ——主管人  　　△——相关人

3.4
保证工程质量的措施
1、
本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保工程质量达到优良的质量要求。
2、 
根据本工程承包形式（包工、包料、包质量、包工期、包安全）、工程规模、质量要求、工期要求委派本公司优秀项目施工管理班子参加本工程的施工技术管理。
3、
认真执行、实施本公司的质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，对工程全过程、全方位进行质量的控制。
4、
工程施工质量实行“工序质量”控制管理办法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底，“现场看工”进行质量跟踪控制措施，质量员对“工序质量”进行过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。
5、
工程质量及隐蔽工程验收严格执行“三级”管理验收制。先由操作方自行检查报项目部质量员复检，合格后再报请监理部最终验收，验收通过合格后，才能进行下一道工序施工。
6、 
推行“样板制”，根据业主、设计的要求装饰工程主要分项工程或关键部位实行样板项、样板段、样板间、样板层等的施工管理方法，这对工程全面顺利展开是十分有利的。
7、
技术资料管理归档必须遵照有关规定标准和国家档案管理的标准，做到及时、齐全、正确、规范。

8、
原材料及半成品的质量控制：
（1）
原材料及半成品进场后，应与质量保证书进行核对，以防出现供料差错。
（2）
原材料进场后，对需复试的材料进行复试，并悬挂标识牌，待检验合格后方能用于工程中。
9、 
做好施工现场轴线控制点和水准点的保护工作。
10、
施工前应仔细查阅设计施工图，有关的设计变更、技术核定、图纸交底会议记录等，对操作班组认真进行交底。
11、
轻钢龙骨吊顶：主龙骨中间适当拱起，次龙骨定位用统长麻线定位控制。板面批嵌前必须对钉眼作防锈处理。
12、
平顶封板前必须对水管进行试压试验，合格后才允许封板。
13、
石材、墙砖必须严格根据排列图铺贴和测塌饼控制平整度。
14、
地坪面层铺贴时必须用麻线开出垂直十字线，以控制拼缝的顺直度。地砖、墙砖铺贴前，必须严格对材料进行挑选后规类，以保证避免色差。
15、
油漆：对木材表面的钉眼，裂缝等缺陷进行处理磨平后，根据小样颜色进行油漆。
16、
木骨架和夹板面防火处理：所有木骨架和夹板面层都必须作防火处理。
17、
涂料、油漆涂刷（喷涂）、粘贴饰面板必须选择晴朗天气施工。涂料工程基体或基层的含水率：砼和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10%。

18、
钢构件隐蔽前必须作防锈处理。

19、
卫生间、厨房防水层施工完毕，必须作24小时盛水试验。
3.5
产品保护
1、
严格按施工方案组织施工，避免工序颠倒，特殊情况下制定相应措施。为防止发生互相污染破坏，须制定执行正确的施工程序，制订每一部位的施工工序流程，与土建、水、电、风、消防等各专业工序相互协调后排出工序流程图，严禁违反施工程序的做法。
2、
与安装进行好配合，对部分调整的管线等预先留出位置，不得在安装未完成排线就进行装饰施工。
3、
与楼层监护配套采取专人看护、检查的办法。在施工过程中对易污染、易损坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。
4、
门窗工程产品保护：门框安装后，表面都贴保护膜，避免产品表面划伤，并做相应的标志；对特殊部位的产品，1米以下部位将采取用夹板套封的保护措施，确保产品避免现场的损伤。
5、
石材铺贴完成后，待嵌好缝，清除表面水泥砂浆，然后用回丝擦干净，铺上木屑或塑料薄膜作保护。

6、
涂料完成后，不得在墙上涂、抹、刻划，更不能用硬物冲撞，涂料干燥前应防止雨淋、尘土玷污和热空气侵袭。

7、
不上人龙骨吊顶安装好以后，不允许任何工种在龙骨上做任何工作，各种风动之物不得搁在龙骨上。
7.6
确保质量的管理措施

1、
本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保工程质量等级达到合同规定。

2、
实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术人员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

3、
以合同规定的承包范围工程、质量、工期、安全、文明施工等要求，编制详细完善的施工组织设计，由公司主任工程师签发，并报监理审批同意后进行施工。

4、
工程施工质量实行“工序质量”控制管理办法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底，“现场看工”质量跟踪控制，质量员对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

5、
工程质量及隐蔽工程验收严格执行“三级”管理验收制度。先由公司自行检查合格，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

6、
对工序间的技术接口实行交接手续。实施有关质量检验的规定，并做好质量检验记录。

7、
严格按设计图纸和变更通知单进行施工，变更手续必须有设计人员或业主会签方能生效。

8、
做好不合格品处理的记录及纠正预防措施。

9、
虚心接受业主和监理单位的指导。

10、
加强产品保护和施工现场落手清工作。

11、
技术资料管理归档做到及时、齐全、正确、规范。

3.7
质量目标的管理方法
1、
项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”的“为顾客服务”的思想，特别是项目的各级领导的质量意识尤为重要。
2、
按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分理到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。
3、
实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联接起来。

4、
规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

5、
开展群众性的质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上。
3.8
质量目标的控制内容
1、
严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。

2、
掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策方向。

3、
加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

4、
建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态

第四章
保证工程安全的技术措施

4.1
安全目标网络图

1、
安全目标：无重大安全事故，事故发生率控制在1‰，杜绝火灾、设备、管线等重大事故。


4.2
现场安全保证体系
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4.3
保证安全生产管理措施
1、
及时向有关部门办理工程开工安全受监报告和外地施工人员的务工证、暂住证等手续。与各施工队和分包单位签订安全生产协议。

2、
加强对施工人员的安全教育，增加安全意识，健全和落实工程安全责任制，遵守各项安全规章制度，按照施工安全技术标准和各工种的安全操作规程进行施工作业，做到安全生产和文明施工。

3、
施工现场设专职安全员，管理安全和劳动保护问题及可能发生的事故，对发现严重的不安全情况时，有权勒令停止施工，并报告项目经理进行处理。

4、
进入施工的工人,必须接受入场安全培训,并办理签证手续,进行三级安全教育,建卡备查。专业工种施工人员持有特殊工种操作证，严禁无证上岗。

5、
认真执行各分部分项工程施工前对工人进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签名手续。并向施工人员提供施工安全所必需要的符合规定标准的劳动保护用品。

6、
实行每周的上岗安全生产交底制度，每月由项目经理亲自组织安全检查，安全检查记录齐全，隐患部位的整改做到定人、定时、定措施。

7、
开展进班组安全活动，班前进行上岗交底，上岗检查，并做好上岗记录。

8、
各级管理人员，佩带证明其身份的证卡，各类施工人员，戴胸卡、戴安全帽、无违章指挥、违章作业。

9、 
对施工现场的洞口、临边的各类安全围护设施以及各类脚手架、机械设备、用电装置必须严格遵循“谁使用、谁负责”的原则。

10、
实施临时用电工程检查验收记录，接地电阻、漏电开关测试和定期检修记录、电工作业维修记录和交换班记录。

11、
由项目副经理、施工班长、安全员组成“三防”领导小组具体负责“三防”工作。工地主动加强与警署、联防队联系，取得他们的帮助和支持。

12、
在施工范围处设警卫，物品出门必须凭出门条。

13、
加强安全人员巡查，消灭事故隐患。

14、
在现场施工中虚心接受甲方人员对安全生产的指导、检查，对存在问题及时整改。
15、
公司定期对工地进行安全生产、文明施工等检查，做好安全文明生产管理工作，认真接受区安监站及有关单位的检查、验收，确保安全生产。

4.4
保证安全生产技术措施

1、
楼层内预留的洞口、垃圾井道、管道井，在进场后按实况设安全围栏加以防护，楼梯段边设置临时护栏，顶层楼梯口设置临时护栏 。在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。根据季节的天气特点，设置及调整专项的安全防护设施。

2、
攀登作业可使用移动脚手架或其他攀登设施，攀登设施、结构构造必须牢固可靠，梯子踏板间距以30cm为宜，不缺档，使用负荷不大于1100N。

3、
移动梯子底部坚实，并有防滑措施，不垫高使用，梯子上端有固定措施，立梯的工作角度为75度±5度，折梯使用时上部夹角为35度～45度，且使用2根链条，链条牢固，拉撑可靠。

4、
现场使用成品移动脚手架作为移动操作平台。

5、
悬空作业处有牢靠的立足处，并视情配置防护栏网，栏杆或其他安全设施。

6、
各工种进行上下立体作业时，不准在同一垂直方向操作，下层作业的范围位置必须在上层作业高度可能坠落的半径范围之外，并设置安全防护棚。

7、
粉尘作业戴好纱布口罩或过滤式防尘口罩，电焊作业佩带有色防护目镜，高处作业穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。其他工种的个人防护严格执行各工种安全操作规程中的规定要求。

8、
照明线路与施工用电线路分开，现场施工用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、宁波市建委的《施工现场用电安全管理规定》、上海供电部门的《上海地区低压用户电气装置规程》。

9、
现场配备一定数量照明灯具，使夜间作业视觉良好。在黑暗处作业及夜班施工时，应使用36V低压行灯照明。现场照明一律采用软质橡皮护套线并有漏电开关保护，照明线不准随地拖拉或缠绑在脚手架等设施架上。照明灯具的金属外壳、金属支架必须设保护接地或接零。

10、
现场临时用电线路不得乱拉乱架；电缆线应绝缘架设，严禁裸露金属丝绑扎；所有电动工具尾线均需外套橡皮胶线。工具暂不使用时应及时切断电源。

11、
现场各种机电设备必须完好，外壳须有效接地或接零，并配有漏电保护装置均实施挂牌验收制度，检查合格后，才能使用。

12、
同一电源系统中应采用同一保护方法，即不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

13、
配电箱、开关箱内整洁，各类电器装置灵敏有效，完整无损、绝缘良好，无外露带电部分，且安装牢固，布置接线规范。进出线口设在箱体的下底面。

14、 
固定挂式电箱应装设端正、牢固；下底与地面的垂直距离大于1.5M，小于3M。移动立式电箱应装设在坚固的支架上，下底与地面的垂直距离大于0.6M，小于1.5M。

15、
动力、照明线路分路设置，并选用合理的额定漏电动作电源的漏电保护器，进行分组配合，严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制，并选用与用电设备相匹配的漏电开关。

16、 
电焊机机壳完好无损，有防雨、防潮、防晒措施，一、二次侧（电源、龙头）接线柱防护罩安全，一次侧线使用橡皮电缆线长度不超过5M，二次侧线使用线鼻子。配线不乱拉乱搭，焊钳与焊把连接牢固，焊把绝缘良好，操作人员持有效证上岗。施工点焊机必须配备两次空载保护器。

4.5
保证消防安全的主要措施

1、
施工现场严格执行《施工现场防火规定》等文件规定。

2、
施工区域内严禁吸烟。

3、
禁止擅自使用非生产性电加热等明火器具。

4、
各类仓库内严禁搭设床铺并住宿。

5、
现场按规定设置醒目的防火警标志。作业场所必须做到当天清理，消除火险隐患。

6、
严格动火审批制度，施工动用明火按规定向专职安全员申请动火证，抄送甲方代表备案，动火时要坚决执行现场专人监护，采取隔离、围格等有效防火措施。

7、
在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。

8、
防火设施：施工面设置10只10公升泡沫灭火机或CO2灭火机，并设置适量的灭火砂，严格划分仓库，用火作业区域。

9、
临时木工间、油漆间、木机具间等，每25M2配置一只种类适合的灭火机。

10、
消防器材，设施完好有效，周围不堆放物品，派专人负责维护管理。

11、
施工中所有的易燃、易爆物品、油漆及氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按“规定”安放，妥善保管，远离火源，仓库必须是耐火建筑，通风好，门向外开，并配备相应的灭火器材。

12、
严格执行现场文明管理标准，每个楼层设置废物箱，派专人每天清扫干净。并适时清运出场。

4.6
安全管理职能分配表
	                             部 门
名  称       条款（要素）
	项目经理
	项目副经理
	项目工程师
	施工员
	质量员
	材料员
	预算员
	安全员
	资料员

	
	DGJ08-903（2003）
	GB/T24001（2001）
	GB/T28001（2004）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总要求
	3.1
	4.1
	4.1
	★
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●

	目标和指标
	3.2.1
	4.3.3
	4.3.3
	★
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	环境因素、危险源
	3.2.2
	4.3.1
	4.3.1
	▲
	▲
	★
	▲
	●
	▲
	▲
	▲
	▲

	法律法规、其他要求
	3.2.3
	4.3.2
	4.3.2
	★
	▲
	◆
	▲
	●
	▲
	▲
	▲
	▲

	安全保证体系
	3.2.4
	4.3.3
	4.3.4
	▲
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	职责与权限
	3.3.1
	4.4.1
	4.4.1
	★
	◆
	▲
	●
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	能力、培训和意识
	3.3.2
	4.2.2
	4.4.2
	▲
	★
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●

	文件控制
	3.3.3
	4.4.5
	4.4.5
	★
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●

	安全物资采购和

进场验证
	3.3.4
	--
	--
	▲
	★
	▲
	◆
	▲
	●
	▲
	▲
	▲

	分包控制
	3.3.5
	--
	--
	★
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲
	▲

	运行控制
	3.3.6
	4.4.6
	4.4.6
	▲
	★
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	事故的应急救援
	3.3.7
	4.4.7
	4.4.7
	★
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	安全检查
	3.4.1
	4.5.1
	4.5.1
	▲
	★
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	纠正措施和预防措施
	3.4.2
	4.5.3
	4.5.2
	▲
	★
	◆
	●
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	内部审核
	3.4.3
	4.5.5
	4.5.4
	★
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	安全评估
	3.4.4
	--
	--
	★
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	记录控制
	3.4.5
	4.5.4
	4.5.3
	▲
	★
	◆
	▲
	●
	▲
	▲
	▲
	▲

	信息交流和沟通
	--
	4.4.3
	4.4.3
	▲
	★
	▲
	▲
	▲
	●
	▲
	▲
	▲

	合规性评价
	--
	4.5.2
	--
	★
	▲
	◆
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲


★：主管领导  ◆：分管领导  ●：责任部门  ▲：相关部门    
第五章
工程承包管理、施工配合的措施

1、
与其他施工单位的配合：
2、 
本工程施工安排分为两个阶段：第一阶段为施工准备阶段。第二阶段是全面施工阶段。为做好与其它施工单位的配合协调工作，采取如下措施：
（1）
进场开始，作为装饰总包，主动与有关施工单位制订一个协调施工计划。在计划中明确与其它施工单位在同一工作面的具体安排及双方的义务。我方将以积极的态度予以配合，绝不斤斤计较利益得失，使业主总体计划安排得以落实。
（2）
在制订具体施工方案及施工进度计划时参考其他单位施工进度计划进行编制，以使得装修施工进度计划成为业主施工总体进度计划的有机组成部门。
（3）
充分利用我公司多年来所承接的高档大型复杂工程的施工管理经验，使得整个装修施工方案及施工进度从计划编制、材料采购、委托外加工到施工工序都通过精心计算编排，着力落实措施，完善与安装协调一致。

（4）
当我方利益与安装方发生冲突时，决不因维护自身利益而影响施工进度及质量，更不会损害安装及业主的利益，而是以高姿态配合，在总包的协调下使问题得以解决。

第六章
确保安全文明施工、环境保护的措施

6.1
文明施工目标

1、
确保区文明工地。
2、
本工程施工现场按“宁波市现场标准化管理”要求实施。如实际施工未达到此标准愿意接受业主按工程相关规定进行处罚。
6.1.1
文明施工保证措施

1、
项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的管理工作，各班组长负责各班组及施工工序或施工区域的文明施工管理工作，其他人员一律实行工种。岗位责任制，杜绝违章、违规操作，电工、电气焊工持证上岗。

2、
全体施工人员，服从监理、雇主驻地代表及有关监督单位的监督检查，服从管理，班组做到自产自清、日产日清、工完场清的标准化管理。

3、
公司提供统一的安全帽、工作卡、施工卡，注意工作服的整洁，保持公司形象。

4、
全体工作人员、施工人员进入工地必须穿工作服，配戴好安全帽、工作卡、施工卡，工作服、安全帽、工作卡三者缺一不得进入工地。

5、
制作品必须堆放整齐，领用材料不得随意抛撒。

6、
施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。

7、
工作场地需挂贴安全施工标牌，消防器材必须放置在方便使用的部位，不得随意挪动。

6.1.2
文明施工组织保证体系



      监督检查

6.1.3
文明建设措施

1、
在办公室墙面等地方，设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，工地内设置黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

2、
开展文明教育，施工人员均应遵守文明规范。

3、
加强班组建设，有三上岗一讲评的记录，有良好的班容班貌，项目部给施工班组提供一定的活动场所，提高班组整体素质。

4、
工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，四周保持洁净，无散落的杂物。

5、
配合雇主加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场安全防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

6、
对施工现场的施工队伍及人员组织应情况明了，并建立档案卡片，要与施工队伍签定治安防火协议书，对施工队伍加强泣制教育。

7、
全体工作人员、施工人员进入工地必须穿带统一的工作服，配戴好安全帽、工作卡、施工卡，工作服、安全帽、工作卡三者缺一不得进入工地；注意工作服的整洁，保持公司形象。

6.2
环境保护的目的


依据ISO 14001《环境管理体系》和OHSMS 18001《职业健康安全管理体系》的要求，充分认识环境保护的重要性，预防污染，倡导环境保护，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员身体健康。

6.3
环境保护控制目标
1、
噪音排放标准：昼间M65dB；夜间＜55dB

2、
防大气污染：施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3、
生产及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

4、
防止光污染：夜间照明不影响周围社区

5、
施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，易飞散散落的建筑垃圾打包处理堆放，影响环境的危害性垃圾集中另行堆放，并由专业指定单位定时回收。

6、
人造板及饰面人造板甲醛释放量：达到《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

7、
石材及墙地砖放射量。满足《建筑材料放射卫生防护标准》

8、
涂料苯含量指标：《涂装企业安全管理规则》

6.4
材料进场的环境保护措施

根据新颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定，凡新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境必须满足此规范的要求。

1、
每种人造木板及饰面人造板均应有能代表该批产品甲醛释放量的检验报告。当同种板材使用面积大于500平方米时，进行抽检复检。石材施工面积大于200平方米时，进行抽检复检。

2、
建筑材料或装修材料的环境检验报告项目不全或有疑问时，应送有资质的检验机构进行检验，检验合格后方可使用。

3、
我公司项目部将采取有力指施，强化对室内环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外，还将从源头把住建筑材料关，对于有环保要求的建筑材料进场施工现场，必须查验其检测报告是否符合标准，并按照规定进行笨、氨、甲醛、氢等有害气体复试，否则不准用于施工。

6.5
施工过程中的环境保护措施
l、
坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

2、
在施工过程中，项目部将对氛、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物（TVOC）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI，在材料中）等环境污染物进行重点控制。理由是：

（1）
这几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响；游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤；氨、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等；

（2）
由于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

3、
严格执行“室内装饰装修材料有害物质限量”等10项标准，加快技术进步和创新步伐，不断提高产品质量，淘汰落后产品，调整产品结构，确保人体健康和人身安全，加强室内装饰装修材料污染的控制。

4、
室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

5、
涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。使用剩余的废料及时清出室内，不在室内用溶剂清洗使用工具，是施工人员必须具备的保护室内环境的起码素质。

6、
在进行饰面人造板拼接施工中，为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

7、
严格执行环境保护部门制定的施工规定，严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度。

8、
噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度，设置一个封闭的房间对半成品材料加工进行成品安装。

9、
粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工前经过洒水后进行施工面操作，尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染。

10、
各楼层内清理的垃圾不得堆放在楼层内应及时运走，做到施工现场的垃圾不过夜，建筑垃圾堆放于指定地点。楼层内的垃圾清扫时必须先撒水以控制扬尘，有危害性的建筑垃圾（如油漆桶等）必须集中堆放，由指定专业单位进行回收。
11、
严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

12、
建立完整的卫生值日制度，派专人负责每日施工区域内的卫生清洁工作，保证工地卫生符合要求。

第七章
施工总进度计划表

7.1

施工总工期工期

1、
本工程总工期为145日历天，比招标文件规定的150日历天提前5天。

2、
若因我司的原因未能实现该工期目标，每延迟一天愿无条件接受业主按合同总价款的千分之二（2‰）执行。

3、
施工进度计划表详见附表。

7.2
保证进度的组织措施
1、
我公司充分认识到本工程项目的重要性，特组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、与其他分包方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，来保证投标工期的实现。

2、
劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力（按3个施工段配备了劳动力），并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

3、
用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（月工作计划）、各专业施工队组编制三级进度计划（各分部项工程每月进度计划）。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。
4、
项目经理部每旬召开一次施工现场会议（邀请雇主、监理单位等参加），每周召开一次现场工作协调会议。对反馈的信息必须立即作出正确的处理，并对月、周计划加以调整。

5、
根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

6、
为有效地缩短工期，原则上应有加班作业，根据工程进度需要，全体施工人员与管理人员可适当放弃节假日、休息日。

7、
各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

8、
充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

9、
组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

7.3
保证进度的管理措施
1、
项目部管理人员认真学习项目部与雇主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

2、
以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经雇主、监理单位审核后，进行实施。

3、
以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。
4、
以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划、分项分部施工进度计划等。）

5、
将合同的条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

6、
施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

7、
项目部诚恳接受雇主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

7.4
保证进度的材料供应措施
1、
按施工进度提交饰面材料进场计划，及时提前与设计及雇主确认在满足总进度计划的情况下，及时准确地向雇主提出供料计划且具有超前意识；计划及时准确性，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

2、
在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

3、
设置专门的材料临时堆放点，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

4、
材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素。

第八章
主要施工机械选用表（规格型号、数量等）

8.1
主要施工机械设备一览表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kw
	生产能力
	备注

	1
	标准电箱
	
	3
	/
	
	
	良好
	

	2
	分配电箱
	
	20
	上海
	
	
	良好
	

	3
	达龙牌电动圆锯
	TJ8550
	6
	国产
	
	1.8
	良好
	

	4
	达龙牌电钻
	TD8113
	15
	国产
	
	0.6
	良好
	


	5
	达龙牌曲线机
	TJ8500
	3
	国产
	
	0.45
	良好
	

	6
	达龙牌冲击电钻
	TD8226
	6
	日本
	
	0.65
	良好
	

	7
	气钉枪
	
	12
	上海
	
	
	良好
	

	8
	达龙牌砂轮机
	TG8325
	15
	国产
	
	0.9
	良好
	

	10
	空气压缩机
	300-100
	15
	日本
	
	1.2
	良好
	

	12
	达龙牌螺钉钻
	TS8135
	10
	国产
	
	0.36
	良好
	


8.2
主要施工检测、测量设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	功率
	产地

	1
	激光投线仪
	1
	M-100
	国产

	2
	塔尺
	1
	/
	国产

	3
	钢管尺50m
	2
	/
	国产

	4
	水准仪
	1
	DSZ2
	国产

	5
	激光经纬仪
	1
	J2-JDE
	国产

	6
	水平尺
	30
	/
	国产

	7
	工程专用检测尺
	4
	/
	国产

	8
	万用表
	1
	/
	国产

	9
	绝缘电阻表
	1
	/
	国产

	10
	接地电阻表
	1
	/
	国产

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


第九章
主要劳动力使用计划表

	工种名称
	人  数
	主要工作内容
	备  注

	普工
	20
	材料运输、现场文明
	

	木工
	40
	吊顶细木制作、基层骨架
	

	泥工
	35
	墙地面工程
	

	电焊工
	5
	金属构架
	

	油漆工
	20
	墙面抹灰涂料
	

	水电工
	20
	照明工程及施工用电维护
	

	保安员
	3
	治安保安管理
	保安公司

	合计
	153
	平均施工人员数位140人

	总用工数
	140人*145天约11835人工

	预计外来用工数
	10060人工


第十章 
施工现场平面布置图


详见附图

第十一章
建造师、项目总工简历表

	姓 名
	
	性 别
	男
	年 龄
	

	职 务
	项目经理
	职 称
	工程师
	学 历
	大学

	参加工作时间
	1989
	从事专业年限
	6年

	项目经理代表工程

	从
	到
	单位/项目/规模/职务/工作经验/获奖情况

	
	
	

	2004年7月
	2005年6月
	上海洲际大厦装饰工程/1287万元/项目副经理/合格工程

	
	
	

	2006年3月
	2007年1月
	世茂百联皇家艾美大酒店中庭37F~46F装饰工程/2700万元/项目经理/白玉兰

	
	
	

	2007年1月
	2008年7月
	101层环球金融大厦1F~2F大堂及35F~55F装饰工程/4200万元/项目经理/合格工程

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注明：项目经理证书见影印件

第十二章
主要施工管理人员表

	名称
	姓  名
	职  务
	职  称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1.项目经理
	
	
	工程师
	见项目经理简历表

	2.项目副经理
	
	
	工程师
	华师大图文信息中心装饰工程、西部大厦装饰工程、天骄大厦装饰工程、国际问题研究中心改建工程等

	3.项目工程师
	
	
	工程师
	华师大图文信息中心装饰工程、城建国际大厦装饰工程、101环球金融装饰工程等

	4.项目经济师
	
	
	经济师
	华师大图文信息中心装饰工程、西部大厦装饰工程、天骄大厦装饰工程、国际问题研究中心改建工程等
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	助工
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控制重点、难点





制定控制对策





分析影响因素





输出产品





制定纠正措施





找出问题的原因





检验与试验





实施控制





合 格





不合格





地板





施工准备





技术、劳动力





临时设施布置





材料





机具





熟悉施工图纸纸





测量定位





活动脚手





技术交底





材料、机具进场面





开    工





隐蔽工程





水电风安装工程





天花龙骨





墙地面防水





墙柱、隔断基层





安装工程设备调试





清理验收





地毯





油漆收尾





油漆涂料





墙柱





地面





门窗





吊顶覆板





质量责任制


1.加强内部管理


2.落实岗位责任


3.各分项按工种书面交底


4.各分项按工种质量验收





质量控制点


1.指定质量控制点


2.跟踪管理


3.分析改进





质量目标


备案制一次验收合格





检查制度


1.加强自检互检专检


2.落实整改措施


3.评定及奖罚





工作质量


合理设置岗位指


定专项控制点。


2. 跟踪管理








  公 司





质量指令





   总经理室





  总工程师室





业     主





公司 各职能部门





设    计





监   理





质量负责人





项目经理





质 量 员





质量责任者





技 术 员





工 程 师





安 全 员





资 料 员





材 料 员





施 工 员





安全措施





专职检查





质量把关





资料管理





材料控制





施工交底





技术措施





地 面 饰 面





  各  种  吊  顶





木门、防火门





水 电 风 到 位








  墙  面  饰  面





  木 制 品 作 业





  涂  料





 隐  蔽  验  收





基层的防火防腐





  质 量 控 制 点





安全控制点


指定安全控制点


外脚手及各临边


安全用电


仓库及易燃品控制


2.跟踪管理


3.分析改进





安全生产责任制


1.落实安全责任制


2.签订安全生产协议书


3.实行安全上岗教育制


4.编制安全技术措施





安全目标


无重大安全事故，事故发生率控制在1‰。





工作质量


1.项目部设立专职安全员。


2.班组设立兼职安全员。


3.建立业余消防队


4.配备足够灭火器具


5.对安全状况进行标识








检查制度


1.定期检查、随时抽查相结合


2.落实整改措施


3.评定和奖罚





各专业施工队长





施工班组





消防保卫职能部门





专职文明施工管理员





项目经理
































项目经理 





责 任人





工程师














技术员





施工员





安全员





材料员





   职  责  分  工





 技术措施





 安保设施





 安全教育





 操作交底





 专项检查





   防范重点





施工场 地





 临时堆场





 电   气





电焊明火





机械设备





  目   标





 无重大安全事故  标化工地建设工地





专业责任施工员





设备、材料、产品





消防保卫作业组
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