
第一章 综合说明

1.1 施工组织编制说明

1.1.1 工程名称

北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段。

1.1.2 编制依据

1、根据xx标市政工程设计研究院提供的施工图。

2、根据国家现行的各种规范和规程。

3、根据xx标滨海北塘房地产开发经营有限公司对本工程的招标文件要求。

1.1.3 编制原则

1、严格遵循招标文件、设计图纸、资料及国家、部委和地方政府颁布的有关技术规范、规程的规定，认真分析研究制定切实可行的施工技术措施。

2、总体考虑，全面协作，选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员，发挥设备、人才优势，认真分析，充分比较、论证，合理规划整个工程的施工顺序、技术措施，减小施工干扰，加强各施工工序间的衔接，提高施工效率，确保施工质量和进度。

3、用多方案分析比较选择合理可靠的供水、供电、排水、防噪、防尘方案，选择最有利的工程施工方法与工艺，同时又对周围环境影响最小的施工布置方案，力求对周围环境的不利影响降低到最小，加强各施工工序间的衔接，提高施工效率，确保施工质量和进度。

4、认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的质量方针政策，在业主和监理工程师的指导下，优质高效快捷的完成本工程施工，交给业主一个满意的答卷，为北塘地区建设的高速发展贡献力量。

1.1.4 总体方案的确定及补充与完善

1、抓重点、保质量、保计划。

2、方案中对“三投入，一文明”有明确阐述，对于人、机、材的投入都有合理、明确的控制措施，对文明施工有严格要求。  

3、工程中标后，我公司将对方案进行进一步地补充和完善，提交更为科学、合理、周密、详尽的施工方法和措施，保证交付一项满意的精品工程。

1.2 主要规范及技术标准

1．2.1主要规范与规程

1.《公路工程技术标准》                         （JTG B01-2003）

2.《公路路基施工技术规范》                     （JTG F10-2006）

3.《公路沥青路面施工技术规范》                 （JTG F40-2004）

4.《公路路面基层施工技术规范》                 （JTG034-2000）

5.《城镇道路工程施工与质量验收规范》           （CJJ1-2008）

6.《给水排水管道工程施工及验收规范》           （GB50268-2008）
1.2.2．采用的主要技术标准

1.道路等级：规划为城市支路

2.计算行车速度：20Km/h

3.路面设计荷载标准：BZZ-100

4.横坡：车行道横坡1.5%（单向），人行道横坡1%（坡向车行道）；

5.路面类型：沥青混凝土路面

6.沥青路面设计使用年限： 10年。

1.3 工程概况

北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段，包括支路十四、支路十六和支路四十六，共3条道路，规划均为城市支路，道路面积约为27563.34平方米，道路全长约为2296.945米，其中雨水管径为d400mm～d1000mm钢筋混凝土管；污水管径为d900mm～d1000mm钢筋混凝土管。

1.3.1道路工程：

本次道路工程建设内容包括：

支路十四:西起规划支路二十七,东至洞庭路,道路长852.427米。道路断面布置为2.25m（人行道）+7.5m（车行道）+2.25m（人行道）。

支路十六:西起规划支路二十七，东至洞庭路，道路长840.718米。道路断面布置为2.25m（人行道）+7.5m（车行道）+2.25m（人行道）。

支路四十六: :西起规划支路七，东至现状次干路一，道路长约604米。道路断面布置为2.25m（人行道）+7.5m（车行道）+2.25m（人行道）。

车行道结构形式为：5㎝细粒式沥青混凝土（AC-13C）（胶粉改性沥青）+7㎝中粒式沥青混凝土（AC-20C）+1.0cm下封层+18㎝水泥稳定碎石（5%）+15㎝石灰粉煤灰土（12：35：53）+15㎝石灰土（12%），结构总厚度60㎝。

人行道结构形式为：6cm人行道砖（或盲道砖）+3cm水泥砂浆（1：3）+15cm石灰土（12%）+15cm石灰土（10%），结构总厚度39cm。

侧缘石采用烧面芝麻白花岗岩侧石，平石采用C30混凝土。100cm侧石用于正常路段，半径15米以下的侧石用弧形侧石；半径15米以上30米以下用楔形侧石；半径30米以上用50cm侧石。

1.3.2排水工程

排水工程包括雨水管道工程和污水管道工程。

支路十四：雨水管道位于规划支路十四中心线处。

支路十六：雨水管道位于规划支路十六中心线处。

支路四十六：雨水管道位于规划支路四十六中心线南侧1.0米处，污水管道位于规划支路四十六中心线北侧1.5米处。 

施工时当管道挖深小于等于4米采用明开槽施工，大于4米时采用混合形式开槽（即上部明开，下步支撑），雨、污水管道（包括雨水收水支管）均采用钢筋混凝土管材，管材等级不低于Ⅱ级。

检查井采用普通混凝土砌块排水检查井，做法参照xx标工程建设标准设计（DBJT29-175-2007），《城市道路质量通病防治系列图集》（津07SSZ1）中普通混凝土砌块排水检查井“津07SSZ1-2”施做；井室外均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm；收水井采用大型平篦钢纤维混凝土预制收水井，井口加固处理参照《城市道路质量通病防治系列图集》DBJT29-175-2007中的A12页施作。检查井井盖采用φ650重型球墨铸铁井盖（采用防盗型），重型防盗球墨铸铁井盖应符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012-1993）的要求。

1.3.3主要工程量

1、道路工程量

	序号
	项目
	单位
	数值

	
	
	
	支路

十四
	支路

十六
	支路

四十六

	1
	道路长度
	m
	852.427
	840.718
	60.8

	2
	车型到结构
	5cm细粒式胶粉改性沥青混凝土（AC-13C）
	㎡
	6393.2
	6305.4
	4756

	3
	
	7cm中粒式沥青混凝土（AC-20）
	㎡
	6393.2
	6305.4
	4756

	4
	
	1cm沥青封层
	㎡
	7126.3
	7028.4
	4756

	5
	
	18cm水泥稳定碎石（5%）
	㎡
	7126.3
	7028.4
	5187


	6
	
	15cm石灰粉煤灰土（12：35：53）
	㎡
	7552.5
	7118.8
	5523

	7
	
	15cm石灰土（12%）
	㎡
	8191.8
	8079.3
	5950

	8
	
	花砖
	㎡
	3835.9
	3783.2
	2756

	9
	
	3cm水泥砂浆（1:3）
	㎡
	3835.9
	3783.2
	2756

	10
	
	15cm石灰土（12%）
	㎡
	3835.9
	3783.2
	2756

	11
	
	15cm石灰土（10%）
	㎡
	3835.9
	3783.2
	2756

	12
	
	侧石长度
	m
	1704.9
	1681.4
	1217

	13
	
	缘石长度
	m
	1704.9
	1681.4
	1217

	14
	路基处理
	水泥石灰土体积
	m3
	3719.9
	3668.9
	2794

	15
	
	碎石体积
	m3
	3623.6
	3563.9
	2923

	16
	
	土工格栅面积
	㎡
	12768.6
	12558.5
	9454

	17
	
	防渗土工布面积
	㎡
	12283.5
	12114.8
	7568

	18
	
	罩面接顺
	㎡
	0
	0
	80

	19
	
	挖方
	m3
	17876.0
	17581.8
	13236

	20
	
	纤维格栅
	㎡
	0
	0
	120

	21
	
	填方
	m3
	5540.8
	5464.7
	6281

	22
	
	清淤体积
	m3
	2210
	2220
	0

	23
	
	山皮土体积
	m3
	809.523
	813.2
	0

	24
	
	荆笆面积
	㎡
	3140.4
	3154.6
	0

	25
	
	8%灰土
	m3
	1127.1
	1132.2
	0


2、排水工程量
	序号
	项目
	单位
	数值

	
	
	
	支路

十四
	支路

十六
	支路

四十六

	1
	雨水工程量
	
	
	
	

	2
	D300mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	80
	80
	38

	3
	d400mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	270
	297
	132

	4
	d500mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	382
	344
	114

	5
	d600mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	183
	183
	63

	6
	d1000mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	0
	0
	316

	7
	预制混凝土大型平篦收水井
	座
	19
	20
	14

	8
	砌块检查井
	座
	34
	43
	21

	9
	污水工程量
	
	
	
	

	10
	D300mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	0
	0
	39

	11
	D900mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	0
	0
	270

	12
	D1000mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	0
	0
	46

	13
	D1200mm承插口钢筋混凝土管（Ⅱ级）
	m
	0
	0
	10

	14
	砌块检查井
	座
	0
	0
	5

	15
	特殊检查井
	座
	0
	0
	5


1.4工程施工目标
1.4.1质量目标

工程质量达到国家施工质量验收合格标准。争创市级优质工程奖。

1.4.2工期目标

按照业主要求，本次工程计划工期为2010年7月15日至2010年11月15日，总工期124天。

1.4.3安全目标

严格执行各项安全生产制度和操作规程，消除施工中的安全隐患，确保无死亡及重伤事故，严防高空坠落、火灾、水灾和交通等各类事故发生，力争安全和文明施工全线第一。
安全生产严格遵守国家、部委和xx标颁布有关安全生产及文明施工的规定。对本工程的安全目标制定如下：
1、消灭职工因工重伤以上的伤亡事故；无管线、机械设备、压力容器重大事故；无重大交通事故；无触电、物体打击、基坑坠落事故。
2、通过xx标施工现场安全生产保证体系认证，考评达到优良级。
3、达到xx标市级安全标准化工地，创建市级文明工地。
1.4.4环保及文明施工目标

施工前取得有关环保许可证，施工期中对振动、噪声、废水、废气、施工垃圾进行严格控制，并采取规范的处理措施，做到各项环保指标满足国家和xx标地方性有关法规的要求。

1、达到xx标 “示范工地”标准。
2、杜绝重大管线事故及建筑物事故。
3、施工产生的噪音控制在规范要求的限值内。
4、对泥浆及废水、弃土、扬尘等实行有效控制，不对环境造成污染。
1.4.5管理目标

服从设计、尊重监理，运用“施工项目综合管理网络系统”进行网络管理，在工程进度、质量、安全、环保等目标得到保证的前提下，加强工程施工各项管理工作，展现一流的现代施工企业水平和风采。

1.5 施工前期准备

1.5.1现场准备

1、现场调查踏勘和环境调查：从工程投标阶段开始，即着手进行现场调查；了解现场交通状况，向业主、监理提交现场交通导流组织方案及临时施工道路设置方案；了解现场地上地下障碍物情况，向业主、监理提交地下障碍物的改移保护方案；与地方交通等部门取得联系，为工程施工创造良好的环境。上述工作在工程正式开工前陆续完成。
2、现场三通一平：在工程中标以后，工程开工前，办理施工用水、用电的联系及安装工作。在开工后三日内完成水电临时线路的铺设工作；交通道路的改移、现场施工的道路交通网络。
3、临时设施搭建：施工队伍、办公生活区、材料拌合场及机械存放区等临时设施在开工前陆续建造完成。

4、施工队伍进场组织：项目经理部在任务落实后三日内组建完毕并进场开展工作；施工队伍于开工前五日组织进场，同时进行进场教育及技术培训。
5、机械设备进场组织：前期施工的部分机械设备于开工前五日到场。同时进行维修、保养及调试等工作。后续施工机械随施工进完成。新购设备事先走访厂家，落实货源并进行订货。
1.5.2技术准备

1、对施工前的技术准备工作，必须细致、认真的进行，否则可能会造成人力、物力的巨大浪费。施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。
2、在调查阶段，掌握工程所在地区的气象气候资料，以及工程施工的水文地质条件，对可能给工程施工造成较大影响的不利因素，采取切实可行的相应措施将其影响降低至最小。
3、组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照，发现问题，提前与建设单位、设计单位协商，参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸综合会审。
4、编制施工图预算，根据施工图纸，计算分部分项工程量，按规定套用施工定额，计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数，以便做进度计划和供应计划，更好地控制成本，减少消耗。
5、做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。技术交底专业均采用三级制，即项目部技术负责人(专业工长( 各班组长。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字，工程技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关健部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底，工长接受后，应反复详细地向作业班组进行交底，班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，全面理解施工意图，确保工程的质量和进度。 
1.5.3资料及物资准备工作

施工过程中所需的材料、施工机械品种多、数量大，保证按计划及时供应，材料和机械的充足供应对整个施工过程举足轻重，直接影响工程工期、质量和成本。 
1、材料准备 

1)根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定工程施工材料供应计划。并对水泥、木材等各项建筑材料根据实际情况编制各项材料计划表，按计划分批进场。 
2)对各种材料的入库，保管和出库制订完善的管理办法，同时加强防盗、防火的管理。 
2、施工机械准备 
根据施工进度计划和施工预算提供的施工机械数量，拟订施工机械计划表，按计划组织相应施工机械进场就位。 
3、运输准备
项目部配备相应的运输车辆，便于小型配件、生活物资、小批量材料的运输、材料送检和业务联系等日常工作开展。 
4、依据施工预算及工程进度计划制定符合施工需要的材料计划来进行现场备料。 

5、依据材料计划，在保证材质的情况下，签订好采购合同，保证施工现场所需原材料、构配件及时进场。

6、组织好机械，按需要日期进场。

第二章 施工现场平面布置

2.1 施工总平面布置原则

1. 满足施工需要又要便于施工管理而且还要能保证施工质量并达到环保要求，不能顾此失彼。

2. 在招标文件允许的施工范围内布置，避免扩大用地范围，合理安排施工工序，分期进行场地规划，将施工给周围环境带来的影响降至最低，将现有场地的作用发挥到最大化。

3. 施工布置整洁、有序，同时做好施工废水净化排放、创建文明施工工地。

4. 场地布置还遵循：三防原则即“防火、防水、防盗”消除不安定因素，设施齐全且布置合理。

2.2 施工总平面布置说明

考虑到现场施工便捷需求，在主干路一与支路十六之间搭建临时设施并设置机械停放区和料场，占地总计2000㎡，具体位置详见附表（4）施工总平面图。占地分配详见附表（5）临时用地表。

在临时设施布置时，为满足环保的需要，在施工场地内设置垃圾池、洗车槽，确保工地卫生以减小施工给周围水域和临近造成影响，所有临时占地设施均按照国家和xx标有关消防安全法规配齐消防设备。

2.2.1 施工场地规划布置

1、临时办公、居住区：拟建在主干路一与支路十六之间。包括项目经理办公室、监理工程师办公室、技术质量科、现场实验室、计划经营科、工程测量、安全机械、物资科、及一处厕所。为减少建筑占地面积，房屋建筑采用四合院式布局。拟定占地面积为400m2。

2、材料堆放区：拟建在现场临时办公区东侧。占地1000m2

3、机械停放区：拟建在现场临时办公区的西侧，占地面积约600m2。

2.2.2 生产设施布置

1、施工通讯设施：对外通讯采用座机与移动电话相结合的方式，工程进场后申请安装2部程控电话。同时给工程施工主要负责人各配备手机一部，两相结合保持对外联系畅通。

2、门卫：门卫负责现场的安全保卫和车辆、人员出入的登记检查工作。

2.2.3 施工道路布置

除利用现场原道路外，根据施工需要增设临时道路，临时道路的修筑要进行戗灰处理，并满足施工现场运输承载要求。

2.2.4 施工用水布置

供水系统：生活用水拟采用与临近单位联系供应生活用水或自供水井。

2.2.5 施工用电布置

供电系统及照明：拟在工程现场临近单位联系施工用电设总控制箱采用三相四线制供电主线路，各用电点儿（项目经理部、泵站、顶管作业场，临时房建等）从主线路搭火供应用电。同时设置2台200KW柴油发电机作为备用电源供电。

在施工区域内设置一台400/36v 10kv的移动式低压变压器，采用36v照明线路，作为作业面施工照明，施工区照明采用220V架空线路。

第三章 劳动力计划

3.1施工组织管理机构

为安全、优质、按期地完成本标段的施工任务，本着精干、高效的原则，同时根据本工程的施工特点及初步拟定的施工程序，工程中标后，将由我公司多年从事道路、排水工程，理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的人员组成“北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段项目经理部”，实行项目管理，负责工程的组织实施。具体的组织机构见附表（6）组织机构框图。
我公司将把本工程列为重点施工项目，在工程实施过程中给予全面指导和人力、物力上的大力支持，并由公司总工室和工程技术部及外聘有关专家共同组成指导小组，施工期间将进驻现场进行指导。

在项目的组织机构上项目经理部将设置项目经理1名，项目副经理1名，总工程师1名。同时，项目下设4部1室（技术质量部、工程部、经营核算部、财务部和综合办公室），由4部1室对各个分部进行统一管理。项目经理部下设4个施工专业队，对本工程开展多平面施工场面，在管理上科学施工，强化指挥，在施工组织落实上采取一切科学有力、切实可行的措施，确保本工程安全、优质、按期完工。

3.2施工组织管理机构职责

3.2.1项目经理

项目经理是法定代表人的被授权人，是本标段工程质量、工期保证、安全保证、文明施工的直接责任人，负责全面施工管理，施工管理细则。批准实施性施工计划，合理调配资源，确保工程按照工期、质量、安全目标完工。

3.2.2项目副经理

配合项目经理管理施工生产；抓好施工中安全质量工作；抓好施工生产计划的落实，处理施工出现的具体问题。

3.2.3项目总工程师

对本标段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作；具体负责组织对本标段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。对施工中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中关键技术和重大技术难题。负责本标段工程项目的验工计价。

3.2.4技术质量部

负责本标段工程项目的施工组织设计；领导测量、试验、量测监控等专项技术工作。负责技术支底、过程监控，解决施工技术疑难问题；参与编制竣工资料和进行技术总结，组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开展新成果。同时，负责制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。按照质量检验评定标准，对本标段全部工程质量进行检查指导；负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。

3.2.5工程部

负责工程的施工管理，安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施，并在施工中认真贯彻落实。组织安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。定期对施工队进行安全教育，关键工序提出安全施工防范的技术交底。同时，负责物资采购和物资管理工作和项目全部施工设备的管理工作。

3.2.6经营计划部

负责对本标段工程项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和负责本标段工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。负责验工计价工作。

3.2.7财务部

负责本标段工程项目的财务管、成本核算工作。

3.2.8综合办公室

负责处理项目经理部一切日常工作包括文件的管理，培训计划的制定等，同时，负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。

3.3劳动力来源

本标段的道路施工、雨水施工和污水施工需要大量的劳动力，而且时间相对比较集中，因此开工前落实劳动力来源，按计划适时组织进场和退场，是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。

3.3.1要注重素质
农民工素质直接影响工程质量，农民工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质主要看参加施工的动机，要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识，一切朝钱看的施工队伍是难以完成任务的；道德纪律主要看农民工队伍的精神面貌、组织纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍；身体条件：工程施工劳动强度大，作业时间长，有时要发挥连续作战的精神，没有健康的体格是难以完成任务的，故要选择身强力壮的中青年队伍；技术水平：应选择参加过类似工程施工的队伍，他们中有相对稳定的作业手，具有一定的独立施工能力。

3.3.2要注重教育与培训
教育和培训是先导，只有适时耐心的教育，才能使农民工队伍的素质不断提高。教育与培训的内容要有针对性，包括：改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育、专业技能培训、特种工的培训、安全意识的教育、操作规程的方法的培训等。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交代给农民工，使大家心中有数。从而安心的、积极热情的投入施工。

3.3.3签订合同
在市场经济条件下，农民工参加工程建设，希望获得好的经济效益是无可非议的。要使农民工安心施工，把精力集中到工程质量上来，必须按经济规律办事，签订施工合同，合同内容包括人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度和安全施工等。

3.4劳动力投入计划

1、劳动力组织方面，我们首先组织技术熟练工组成一支精兵强将的施工队伍，非技术性工种的安排上考虑使用农民工。

2、加强施工队伍的技术培训：我们在开工前对施工队伍进行针对性的技术培训，主要是再熟悉温习施工操作规程和验收标准，对路基、路面、排水管道的施工现场要认真踏勘、熟悉、了解，掌握吃透设计意图，抓住要点难点。现代机械化施工发展相当迅速，对提高工程质量，保障安全、缩短工期，提高经济效益起着关键作用，我们将进入工地的机械驾驶员及操作工先进行培训，要求会操作、保养、检查、排除故障，而后才能上机进入工地施工，把可能出现的故障隐患，排除在工地之外。

3、根据本工程的特点，公司将选派曾经施工过同类工程及有一定的施工管理经验的施工管理人员承担本工程施工管理工作，挑选素质高、施工经验丰富、技术水平高的工人组成作业班组，同时本着分工负责，集中管理的原则进行施工。

3.5劳动力保证措施

1、与劳动力签定劳动力输入合同，合同明确规定违约条款，用以限制劳动力的随意变动性。

2、完善农民工的管理工作，使农民工无后顾之忧。

3、加强工资管理制度，确保劳动力的工资及时发放到个人手里。

4、严格按照劳动法组织和管理劳动力。
3.6 劳动力计划

根据本合同段工程特点和工程量情况，合理配置劳动力资源，在中标后，将迅速组建施工队伍上场，并根据工程需要适时调整。劳动力计划参见附表（2）劳动力计划表。

第四章 工程施工进度计划和保障措施

4.1 施工进度计划编制说明

根据招标文件要求，北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段开工于2 010年7月15日，竣工于2010年11月15日，总工期为124天，约4个月，工程按结构形式分为：道路工程和排水工程。工程量大、时间紧是本次工程施工特点之一，届时工程施工时将由多个施工队伍同时进行施工，同时形成立体交叉作业面以保证总体工程按期实现。

4.2 施工进度计划

	序号
	施工项目
	计划时间安排

	
	
	开始
	结束

	一
	施工准备
	2010.7.15
	2010.7.19

	二
	排水工程
	
	

	1
	施工开槽
	2010.7.20
	2010.8.15

	2
	管道安装
	2010.7.21
	2010.8.16

	3
	检查井
	2010.7.22
	2010.8.20

	4
	沟槽回填
	2010.7.24
	2010.8.25

	三
	配套管线
	2010.8.1
	 2010.9.1

	四
	道路工程
	
	

	1
	搭坝清淤
	2010.7.20
	2010.8.1

	2
	铺设竹笆
	2010.7.26
	2010.8.3

	3
	回填山皮土
	2010.7.28
	2010.8.7

	4
	路基挖土方
	2010.8.5
	2010.9.5

	5
	铺设土工格栅、土工布
	2010.8.7
	2010.9.7

	6
	填筑级配碎石
	2010.8.8
	2010.9.10

	7
	水泥石灰土
	2010.8.10
	2010.9.13

	8
	石灰土
	2010.8.18
	2010.9.20

	9
	石灰粉煤灰土
	2010.9.10
	2010.9.28

	10
	收水支管
	2010.9.12
	2010.10.1

	11
	水泥稳定碎石
	2010.9.20
	2010.10.6

	12
	砌筑侧石
	2010.9.22
	2010.10.13

	13
	中粒式沥青混凝土
	2010.10.12
	2010.10.15

	14
	细粒式沥青混凝土
	2010.10.16
	2010.10.19

	15
	人行道结构
	2010.10.20
	2010.10.31

	16
	人行道铺设
	2010.11.1
	2010.11.10

	17
	收尾工程
	2010.11.11
	2010.11.15


4.3 施工进度计划保证措施

4.3.1总体保证措施 

1、科学合理地制定总体施工计划和分项工程计划，保证合同工期。

2、关键工序采用一流的设备施工，减少由于人工及设备功能不佳而无法避免的进度缺陷。

3、保证材料的供应。拟投入本工程足够数量的大型自卸汽车，有些材料组织自运。做好材料采购使用储备计划，有充足的备料，以保证工程的顺利展开。

4、通过狠抓工程质量，积极配合监理来确保工期的实施，施工过程中利用我公司拥有的先进仪器、设备进行施工质量检测，杜绝施工质量事故及隐患，确保工期。

5、若有幸中标，我们将重新编制实施性施工组织设计，成立一个以项目经理为首，工程计划科人员组成的项目进度计划管理班子。开工之前，根据投标文件施工进度横道图及关键线路网络图的要求对各分项工程制定详细的施工方案与月、日进度计划并报监理工程师批准，在施工过程中据此进行施工。

6、运用计算机管理工程形象进度信息数据，根据各分项工程的特点及施工工期选择最优的施工方案。

7、加强现场调度，项目经理部负责项目所需劳动力、机械和材料的整体调度；区段调度员负责本区段劳动力、机械、材料的调度，若出现单项工程滞后于进度的情况，则由总调度组织力量进行突击，以达到原定的工期目标。

8、在项目实施过程中，技术质量部每周向项目经理、项目技术负责人汇报工程进度情况，如实际工程进度滞于计划工程进度，技术质量部立即组织人员编制切实可行的施工进度计划，并报项目技术负责人、项目经理，经批准后实施。

9、由项目经理部组成施工进度检查小组，对各区段工程每月进行一次进度检查，对关键工序每周进行不少于二次的检查，对工程施工质量进行评比，每月公布一次评比结果，并与奖励挂钩。

10、对于控制工期的工程，集中力量，除按正常工作时间施工外，在取得监理工程师和有关部门批准的情况下昼夜施工，确保既定工期目标的实现。

11、发挥我公司专业队伍技术力量的优势，对施工关键设备及时维护、检修，配备一定的修理人员跟班作业，出现故障及时抢修，保证工程设备处于最佳运行状态。

12、积极配合业主做好本标段拆迁工作，与当地政府保持密切联系，在尽可能的情况下，为当地政府和群众办实事，将阻工现象降低到最低程度，确保施工顺利进行。
4.3.2具体措施

1、保证工期的组织措施

1）抽调富有实践经验，又年富力强的技术、管理干部，建立精干、务实、高效的项目管理组织。

2）加强现场施工组织管理，作到指挥正确，控制得力，效率高、应变能力强，以项目经理部经理、总工程师为首的管理体系，决策重大施工问题，确定重大施工方案，分析施工进度。当实际进度落后施工组织设计要求时，采取有力的加快施工进度措施。

3）我单位全力以赴做好施工前的各项工作，使全体参战人员熟悉工程特点、业主要求和投标书内容，确保实现我方的承诺。

4）建立健全岗位责任制、施工人员定岗定责，严格技术标准、工艺措施、严明施工纪律，按设计要求施工。

5）深化改革、完善项目管理模式，完善竞争机制和激励机制，实行全员风险承包，任务层层落实。把工期效率和职工个人的经济利益挂钩，兑现奖罚，充分调动全体职工的积极性。

2、保证工期的主要技术措施

1）精心安排施组，强化管理，在深入调查，吃透设计意图的基础上，编制实施性施工组织设计，分级负责，认真实施，并在实践中不断优化，施组的实现关键在强化管理上，要高起点、高质量、严要求。

2）抓施工的程序化作业、标准化施工，通过合理的组织与正确的施工方法，尽快形成生产能力，提高施工进度，保持稳产高产。

3）充分利用网络技术，搞好工程的统筹、网络计划工作，做到技术超前。施工时制定周密的网络计划，牢牢抓住关键工序的管理与施工，控制循环作业时间，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工效率；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

4）优化施工方案，提高施工进度。

5）依靠科技进步。采用新技术、新工艺、新方法，对影响施工进度的施工技术难题，开展QC小组活动，组织攻关，充分听取各方面的合理化建议和开展小改小革活动，提高施工进度。

6）根据施工总进度的要求，分别编制施工计划，实施中对照检查，查找差距，分析原因，完善管理，促进施工，确保控制目标按期实现。

7）按生产计划情况编制材料供应计划，做到超前订货加工，近期供货施工，并备有一定的库存量，保证工程物资供应。

8）在施工中用微机进行信息管理。用微机分析、处理施工数据、质量记录及相关报表，选用决策数学模型，结合有关资料和外部信息，以实施施工管理的科学化。

9）密切与建设、监理、设计、勘察单位和地方政府的关系，同心协力为确保本工程建设的工期献计献策。

10）全面提高人员整体素质。加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，项目经理部的骨干要深入学习项目管理知识，规范操作行为，同时抓好后勤保障工作，一切为生产一线服务，关心职工的物质、文化生活，充分激发广大职工的生产积极性。

3、建立岗位责任制

建立以项目经理为组长，以副经理和总工程师为副组长，包括各部门负责人和各施工队队长在内的工期管理机构，建立健全工期保证体系，以确保工期目标的实现。

实行“项目法”管理，项目经理对施工工期负全责。工期目标管理建立岗位责任制，签订包保责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责。各职能部门围绕工期制定工作计划，每月检查落实情况，定期召开工程例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成的进度计划查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到日保旬，旬保月，月保总工期。

4、提高机械设备完好率
1）编制机械安全技术操作规程，组织专人深入现场，督促检查设备安全工作情况，发现问题，及时纠正，消除隐患，使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等操作行为。

2）严格执行交接班制度，认真填写交接班记录。交班清楚后，接班人应检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误后方能进行工作。

3）机械设备在使用中不得超载作业，或者任意扩大使用范围，应严格按照机械使用说明书的规定条件使用。

4）机械集中停放的场所，要有防火设备和防盗措施，要设专人看守。

5）对施工机械用油科学管理，合理使用。施工机械油水管理技术包括：正确选用油品、正确掌握换油期、定期进行油水检测、正确掌握加油量、建立专业化油水管理组织对所有机械进行正常管理。

6）加强对施工设备管、用、养、修的动态管理，做到合理配备机械，保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。积极应用现代化微机管理，建立设备台帐和技术档案，建立检测、大修、技术开发、配件库存、人员培训等信息库，提高机械管理水平。

7）重要机械应有整机或部分总成配件备用，以保证机械正常运行。

我单位将按“目标明确、事先预控、动态管理、措施有效、履行合同”的监控原则，对本合同工程的施工进度进行动态过程控制，配合工程整体，确保完成业主、监理批准的施工进度计划、关键工期及总工期目标。
5、合理资源配置，满足工期要求

根据本工程需要安排充足人员、设备和材料。人员的配置要满足施工现场的需要；对配置的施工机械，要加强其使用和管理，充分发挥机械化配套作业优势，努力提高机械化作业程度，对机械设备要定期进行维修保养，保证机械设备正常运转，促进工程施工进度。物资部门要及时根据施工进度计划做好物资的采购和供应工作，确保工程材料按时到位，满足施工生产，保证施工顺利进行。同时根据工程进展需要提供足够的建设资金，保证工程建设正常进行。

6、优化施工方案，科学组织施工

根据工程的技术难点和环境特点，选择先进的施工方案和施工方法，并对施工方案和施工方法在施工中不断改进和优化，避免各工序之间的干扰，从施工方法和工序上寻找加快施工进度的路子，使施工经常处于有组织、有计划、有秩序的调控之中。同时广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”五小活动，充分发挥科技生产力作用，加快施工进度。在施工过程中要本着科学的原则，精心组织，合理安排施工，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态。

7、开展劳动竞赛，掀起施工高潮

工程展开施工后，本着稳扎稳打、稳中求快的原则，根据工程的进展情况，适时开展劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工高潮，提高劳动生产率，加快施工进度，确保总工期的实现。对在劳动竞赛中做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励。
8、强化安全工作，确保各项工程施工进度

在施工过程中加强安全教育和管理，施工中根据各工序的特点采取相应切实可行的防护措施，杜绝施工现场各种安全隐患的存在，以此来确保施工生产顺利进行。

9、资金保障措施

1)资金需求计划

在本工程开工及施工过程中，我公司将根据施工需要及时向本工程注入一定的资金，以确保本工程施工的连续、不间断性，保证工程按期完工。

本工程工期长，前期投入资金量大，我单位将在资金方面给予倾斜，保证工程顺利进行。 

2)资金需求计划控制措施

（1）专款专用，防止前松后紧

本项目资金只允许在该项目范围内使用，不得借出或提前借出资金上交有关费用。我公司一旦中标，预付款到位后，首先支付材料订货预付款，组织大型施工机具从本部调入施工现场，其次是根据施工组织设计修建临时设施，先拨付购买工程材料款，剩余部分资金用于主体工程施工，做好用款计划，根据工程进度，安排充足的专项资金用于支付科研、场外租地等各类费用，并适当考虑一定数额的不可见预备用金，按月施工进度验工计价并拨款，严格控制敞口花钱，防止资金使用前松后紧。

（2）先算后干、先控制后开支

投标项目采用单价或合价包干，为执行项目成本核算，工序单价承包制创造了有利条件。工程开工前，参照中标的工程项目工程量清单中的单价或合价包含的工作内容，结合工作的特殊性和难易程度，分析制定作业层和管理层承包办法，确定承包基数，签订内部分项工程施工合同。

（3）严格计价、控制超拨款

成立项目经理为主、施工技术和经济管理负责人参加的验工计价小组，每月对己完工程进行一次验工计价，严格计价标准，对不合格的产品不予计价，责成推倒重做。验工计价报表编制后，须经验工计价小组成员会签，抄送财务拨款。对工程进度不佳，成本亏损的项目，不搞一平二调，随意提高承包基数，防止超计价和超拨款。

（4）抓住大头，把住材料供应关

工程材料一般占工程成本的一半以上，它是整个工程成本开支的大头。主要工程材料的采购供应由项目经理部派专人负责，采购材料 (含商品混凝土、粒料)的原则：

①在保证材质的前提下到建材市场进货；

②货比三家，优质优价购买材料。做到按计划采购材料，尽量减少材料的积压和消耗，确保资金的正常使用。

10、赶工措施

为了保证工程如期完成，在保证技术，组织的前提下，保证人力，材料，机械合理搭配，发挥最大的效率；同时有一些工序可以在夜间施工的，尽可能在夜间完成。如果在做道路基础施工时，被雨淋湿的材料要及时处理，土、石灰土等不要等自然晾干，应及时加灰翻拌处理，争取时间，保证工期。

4.4 施工进度计划横道图

施工进度计划横道图参见附图（3）

第五章 主要施工机械、设备

根据本工程实际需要进行施工机械的配备。保证施工机械数量满足施工需要，机械配备合理。在施工机械进行施工前要对施工机械进行全面的检测调试，保证施工机械处于良好状态。进场检测仪器做好认证并建立记录档案。拟投入的主要施工机械设备表参见附表（1）

第六章 施工技术方案和措施

6.1 排水工程

6.1.1 工程概况

1、排水管网现状

工程范围内现状用地主要为荒地，局部为鱼塘或少量建筑。配合北塘地区的开发建设，在支路十一（支路七—洞庭路）和次干路一（京津高速公路—北塘大街）路段敷设了雨、污管道；洞庭路（北塘大街—京津高速公路）、黄海路（彩虹大桥—京津高速公路）、北塘大街（次干路一—黄海路）和支路九（支路七—东海路）路段的雨、污水管道正在实施；其他规划路网内均无市政排水实施，属于排水空白区。

1）雨水工程现状

支路十一（支路七—洞庭路）路段自西向东敷设了d500mm雨水管线；次干路一（京津高速公路—北塘大街）路段自南向北敷设了d600mm—d1500mm雨水管线。但目前雨水管网尚未形成系统。

2）污水工程现状

支路十一（支路七—洞庭路）路段自西向东敷设了d500mm污水管线；次干路一（京津高速公路—北塘大街）路段自南向北敷设了d500mm—d600mm污水管线。但目前污水管网尚未形成系统。

3）泵站现状

在规划黄海路与东海路交口东北角处有一现状合流泵站，泵站规模3.3m3/s，进水管管径为2d1500mm，高程为-1.520mm.T.D。泵站排水出路为渤海。

2、工程概况

根据xx标排水总体规划，该地区排水体制为雨、污水分流制。本工程实现排水规划，具体情况如附表（8）排水平面图

6.1.2 测量放线

1、根据设计图纸测设管道中心线和检查井具体位置。每个检查井中设钉桩， 

2、相邻检查井间打线测放出管道中心线。根据实测地面高程计算槽深、上口宽度并用白灰放出管道和检查井的开槽边线。

6.1.3 开槽

本工程由于地处鱼塘和荒地，鱼塘区排水干管及收水支管采用反开槽施工法；荒地区排水干管采用明开槽和混合型式开槽施工法。开槽时实行人工结合挖掘机开槽，测量人员跟踪检测槽底高程，当挖至距设计槽底标高20cm左右时人工清底，避免机械超挖而扰动原状土。

开槽时应在槽两侧设置排水沟，排水沟为30×30厘米，并隔约100米设置一水窝子，深1.2米，在沟槽外地面设沉淀池，用泵将水窝子内的水抽入沉淀池内，待沉淀后排入附近旧排水系统中。

挖土采用挖掘机开挖，沟槽深度小于4m时可一步挖土到位，大于4m时要分步开挖。第一步挖土到位后立即进行支撑加固，再进行第二步挖土、支撑。槽深大于五米时要进行专家论证，确保施工安全。沟槽土方随出随清理，均匀堆放在距沟槽10m以外。

采用木框架结构对沟槽进行支撑加固。横断面支撑材料依次为横木撑板、立撑木梁、钢管支撑梁。横木撑板长度为3m，板厚5cm。立撑木梁长度为3～5m，断面尺寸为15×8cm或15×10cm。钢管支撑梁直径为50～100mm。钢管长度根结沟槽开挖宽度而定。钢管撑水平间距控制在2m左右，垂直间距控制在1m左右。

支撑示意图如下：
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附图— 支撑示意图
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6.1.4 基础处理

1．承插口钢筋混凝土管管道（包括收水支管）采用砂石基础，参照国家建筑标准设计图集S5（二），室外给水排水管道工程及附属设施（二），图集号“04S516”施做。

2．在管道基础下均换填0.3米石屑。

3．检查井底超挖0.5米换填石屑。

管道基础坐落在稳定的未扰动的地基土层上，当槽底遇到岩石硬质土、软膨胀土、不规则石块及浸泡土质不稳定土层等，且小于0.5米时应全部清除并挖至好土层，还填级配碎石至管道基础底部，填实整平；当管道基础坐落于软弱地基且淤泥厚度大于0.5米时，抛石挤淤至0.5米后还填级配碎石至管道基础底部，再按上述管道基础施做。基础在填实整平后其压实度不得小于95%。

如遇不良土层且该层厚度大于1米时，应及时通知监理单位、业主单位和设计单位共同研究解决。

（1）砂石基础施工前，应复核槽底高程，并检查槽底无积水、软泥，排水沟通畅。

（2）排水沟内还填碎石（粒径≯25mm），防止排水沟淤塞，保证滤水通。

（3）砂垫层的铺设厚度、宽度应符合设计要求，并且要避免石子与管皮接触，在填充中心角下填粗砂，砂石基础如下：
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附图— 砂石基础

（4）混凝土基础为120 o混凝土基础断面示意图如下所示：
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（5）混凝土基础为150 o混凝土基础断面示意图如下所示：
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6.1.5 管道安装

本次工程中d300mm，d400mm，d500mm，d600mm，d900mm，d1000mm,d1200mm管均为钢筋混凝土承插口管、胶圈接口，垫层基础为砂石基础。

1、小于d1200mm的管道安装采用挖掘机下管，人工配合稳管，大于d1200mm的管道安装采用吊车下管，挖掘机与人工配合稳管。

2、安管时逐节测量高程和管道中心线，管内底高程允许偏差（±10mm）。

3、排板支撑槽安管时，先在槽内替撑，然后从“道口”处吊运管材至槽底，在槽下运管。替撑后撑杠应比管顶高出20cm。管道的安装,从下游往上游方向进行。安管工具采用手扳葫芦进行安装。控制管道的顺直度可以采用挂边线的方法保证管道顺直。控制管道的高程可以使用水准仪配合塔尺来量测管外顶高程。
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附图— 管道深层加固处理示意图
6.1.6 管道接口

1、承插管采用橡胶圈密封圈接口。

2、橡胶圈的性能指标满足国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201—1）附录三的要求。
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附图— 附录三橡胶圈及橡胶垫性能指标表

3．企口管基础每隔一节管道施作伸缩缝一道，其做法为缝内填充厚度为2cm的浸乳化沥青锯末模板。伸缩缝应与上方管道接缝对齐，误差在±2cm之内。

6.1.7 沟槽回填 

管道回填时槽内应无积水。为配合当年修路，沟槽回填石屑或级配碎石至管道外顶40cm。石屑顶至道路路基碎石垫层之间部分回填工程素土，压实度满足道路设计要求。

6.1.8 检查井施工

检查井采用普通混凝土砌块排水检查井。做法参照xx标工程设计标准（DBJT29-175-2007）《城市道路质量通病防治系列图集》（津07SSZ1）中普通混凝土砌块排水检查井“07SSZ1-2”施做；井室内外均采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm。其中支路四十六中WA2-WA7为特殊井，做法参照标准图集“02S515”施做。

1、砌筑检查井，应在管道安装后立即进行。管道安装后，砌筑混凝土砌块前应清除井底内的淤泥杂物。

2、砌筑时要灌浆，井壁与混凝土管接触部分填满砂浆。各型检查井内外均采用M10水泥砂浆抹面，抹面厚为20mm，井外壁管口处应做好管箍。

3、井颈采用预制混凝土井颈，检查井井盖采用重型球墨铸铁防盗井盖，重型井盖的承载能力应满足设计需要。

4、工程起点、道路交叉口处井均为控制井位，其余井位可视现场实际情况在管线线位上2米范围内适当进行调整。

5、卧泥井做法按照普通检查井施作，地板下沉50cm，流槽取消。

6、雨水、污水预埋支管，预埋至道路红线1米处，并砌乙型检查井一座，以便用户接入。

6.1.9收水井及收水支管

D300收水支管：坡度为1%，与干管水流方向夹角在施工时可根据实际情况进行调整。当收水井支管与其他地下管线在高程上或位置上发生处突时，可适当调整其深度和位置。但覆土不应小于0.7米，如不能满足，应采用360°包管。

雨水收水井井深按不小于1.0m施做，雨水收水井采用大型平篦收水井，井室为钢纤维混凝土预制井室，井篦为铸铁井篦（采用防盗型）

施做收水井时，收水井井圈高程应比该处道路路面低30mm，同时在收水井长度方向每侧各1.5m长度范围内与路面接顺，收水井宽度方向靠路面一侧在0.5m长度范围内与路面接顺。收水井井口加固处理参照《城市道路质量通病防治系列图集》（DBJT29-175-2007）中的A12页施做。

雨水收水支管采用反开槽施工，即在道路路基施工完成后开槽下管。沟槽回填采用满槽回填碎石致道路结构层下。

6.1.10闭气、闭水检测

1、采用闭气实验进行检验管道气密性，实验方法如下：

（1）管道密封后，向管内充气至2000Pa以上，用喷雾器喷洒发泡液检查管堵对管口的密封时，不得出现气泡。

（2）管堵充气胶圈充气达到规定压力值两分钟后，应无降压。

2、排水管道中的污水管100%闭气，检验部门为排管处质检站。详见表污水管道闭气表所示：

污水管道闭气表
	管径（mm）
	管内压力（pa）
	闭气时间（s）

	
	起点
	压降
	

	300
	2000
	≯500
	60

	400
	
	
	95

	500
	
	
	125

	600
	
	
	155


3、管道待验收合格，在未回填且沟槽内无积水时方可进行闭水试验。

（1）试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h；

（2）试验水头应按符合下列规定：

1）当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计；

2）当试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计；

3）当计算出的试验水头小于10m时，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准。

4）当试验水头达规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束时，应不断地向试验段管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min；

（3）实测渗水量应按下式计算：

q =W/(T×L)

式中 q——实际渗水量（L/min·m）；

W——补水量（L）；

T——实测渗水量观测时间（min）；

L——试验管段的长度（m）。

（4）水压力试验的压力应符合下表规定：

	管材种类
	工作压力
	试验压力
	管径大小
	允许渗水量（L(min.km) ）

	钢筋混凝土管
	≥0.1
	1.5p
	300
	2.42

	
	
	
	400
	2.80

	
	
	
	500
	3.14

	
	
	
	600
	3.44

	
	
	
	700
	3.70


6.1.11 施工注意事项

1、施工时在道路交叉口及道路高程最低处设置收水井

2、雨、污水管的交叉处理方法：管道交叉时应使承插口之接口避开交叉处。

3、雨、污水管道与其他管道交叉时，按《给水排水管道工程施工及验收规范》的相关规定处理。

4、新建管道如需穿越现状管道，施工时采取加固和保护措施

5、冬雨季施工严禁冻槽和泡槽，如有发生应将受冻或浸泡土层清除。

6、基础槽开挖应严格控制基底高程，严禁扰动原状土层。

7、在施工中如遇各种地上、地下障碍与土质设计不符，致使新建管道无法按设计施工时，必须及时通知建设单位，监理单位及设计单位协商解决。

8、施工单位在施工前应对主要道路干线及路口处制定安全措施，并在沟槽两侧设置护栏或围挡。夜间悬挂警示灯，管道沿线主要路口及适当位置搭设汽车临时便桥和行人便桥。

9、如遇雨季施工时，应做好临时排水，确保汛期雨水的正常排放。

10、施工前根据建设单位对本工程勘察情况，制定相应的施工方案。

6.2道路工程

6.2.1 工程概况

1、道路现状

北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段大部分地处鱼塘、苇塘和沟渠内，清淤还填工程量大，施工难度较大。

2、概述

道路工程包括支路十四、支路十六和支路四十六，共3条路。规划均为城市支路 道路面积约为27563.34平方米，道路全长约为2296.945米， 

6.2.2 道路施工方案

1、道路工程施工准备

点线测设：运用全站仪的坐标放样功能，采用坐标法放样。

高程测量：以水准仪测设为主，采用双检制。

其他测量要求：平面控制点每月复测一次，并进行坐标平差；高程控制点每十五天进行一次复核工作。

原地面测量：沿路线每25m测量原地面标高，主线每个断面7个测点（中央分隔带1点、两侧距中线5m、10m、15m各一点）。结果上报监理工程师确认并存档。

2、道路路基施工

本工程道路路基分为：1）一般路段；2）水塘段；3）旱地、水塘混合段。

1）一般路段：

为确保路床使用年限内能够提供足够的承载能力，同时确保路床填料最小强度CBR达到设计要求，采取以下处理措施：

开挖至设计路面高下1.4米后，铺筑一层土工格栅，后分两层，每层20cm厚，铺筑碎石，要求成型后能够承受12t压路机，然后铺筑一层防水土工布，并在其上分两层（每层20cm）铺筑水泥石灰土（3:9:88），且土工布对混凝土下的路面结构及水泥石灰土层进行包边处理，最后施做沥青混凝土面层，如遇路床局部有淤泥路段，应及时与设计采取联系，提出相应的处理措施。

（1）道路开槽：道路开槽采用人工配合机械的形势进行开挖。在道路开槽施工时，保证每台施工机械旁都有施工人员，盯防并且保护所有的地下设施的安全，当距离地下设施较近时，采用人工开挖，有必要时，请相关的配套单位到现场进行监护。在开挖过程中，保证不超挖，不破坏原状土，不扰动原装土，测量人员随时跟随着开挖过程进行观测。开挖完毕后，当路基宽度、含水量等符合要求后，用压路机从路边向路中，从低侧向高侧顺序碾压。先用推土机履带排压，履带板错1/3，速度1-2挡，排压4遍以上，然后再用震动压路机，错1/3轮宽，速度1挡，碾压四遍以上，再用三轮压路机，速度1档，静压3~5遍，采用“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，保证压实度达到设计要求。若路基强度仍不能满足设计要求，则需对土基进行翻晒戗灰或换填处理，保证土基不出现弹软现象。

（2）聚丙烯土工格栅铺设

①质量要求：聚丙烯土工格栅应满足：拉伸强度≥30 KN/m，延伸率≤13%。

②铺设：a,土工格栅铺设应垂直于路堤轴向方向；b，土工格栅材料之间的连接应牢固，在受力方向连接处的强度不得低于材料设计抗拉强度，且其叠合长度不应小于15cm；c,土工格栅材料摊铺后应及时填筑填料，避免其受到阳光过长时间暴晒，间隔时间不应超过48h；d,土工格栅材料上的第一层填料应采用轻型推土机或前置装载机，一切车辆、施工机械只容许沿路堤轴线方向行驶。

（3）铺筑碎石：土工格栅铺设完毕后，在其上填分层筑碎石垫层，填筑所用碎石应选用水稳定性好，具有干湿循环式水浸泡不易分解的特性石料，其最大粒径不得大于15cm。碎石垫层横坡为向外侧1.5%。

（4）经编涤纶复合土工布的铺设：碎石垫层施工完毕后，在碎石垫层上铺设一层高强涤纶经编复合土工布作为承托层。 

a,质量要求:

经编涤纶土复合工布应满足：双向抗拉强度≥40 KN/m，伸长率≤13%，布重≥300g,CBR顶破强力≥800N。

b,铺筑经编涤纶复合土工布：

土工布铺设垂直于路堤设计轴线方向，土工布之间联结牢固，在受力方向联结强度不得低于设计抗拉强度，且叠合长度不小于15cm。距土工布上下8cm以内填料最大粒径不超过15cm，土工布铺设后及时填筑路基，不得长时间暴晒，以免性能劣化。土工布铺设后不得有车辆碾压，进行下一步施工时，应采用轻型推土机或前置式装载机，一切车辆、施工机械只容许沿路堤轴线方向行驶。

（5）水泥石灰土的施工

a,首先对该结构层所用材料进行检验，其中石灰选用Ⅰ级或Ⅱ级以上生石灰，生石灰在使用前必须进行充分消解，并进行相应的试验检测，在试验室中测定石灰及素土的自然密度，推算出水泥石灰土每单位面积需用土的松铺厚度和水泥、石灰质量，用于指导施工。

在该层施工前，先检测路基的质量，清扫干净后方可进行施工。

b,水泥石灰土采用场拌法施工，首先根据计算出的每单位面积水泥石灰土中素土松铺厚度使用推土机进行素土摊铺，再在素上打出单位面积的方格网，根据每方格网所需石灰、水泥的质量将石灰、水泥均匀摊铺在网内，最后使用拌和机进行拌和一到两遍。

混合料拌和均匀后，报请试验员检测混合料中石灰含量和含水量，如果含灰量不足，可适当加灰再继续拌和，直到试验员检测合格后，再运到现场进行摊铺。场拌法拌和混合料的含水量要略大于最佳含水量1%～2%，并视天气情况具体确定摊铺时，首先使用推土机进行排压初平，然后使用平地机进行细平，在含水量最佳时完成碾压作业，如果气温过高，可在高于最佳含水量1到2个百分点时碾压。最后使用振动压路机和三轴压路机压至压实度合格（96%）为止，振动压路机和三轴压路机均错半轴碾压，碾压过程由路边到路中进行。

水泥石灰土大面积摊铺前先进行试验段施工，在最先摊铺的段落选择100m～200m进行试验铺和碾压，总结出指导大面积施工时所需要的技术参数，包括混合料的松铺厚度，各种压路机械的碾压遍数，碾压程序等。

c,水泥石灰土施工完成后，检测人员及时对成品外观和内在质量进行检测，发现不合格的部位及时予以整改。施工过程中，按照规定频率制作抗压试件，并按照规定时间进行抗压强度检测，强度不符合要求（0.5MPa）的段落及时查找原因并进行整改，成品表面洒水养护，保证7天表面湿润。第一层水泥石灰土检测合格后，方可进行第二层的施工。

d,注意控制好大面积施工中顶面平整度、压实度、横坡度、标高、宽度、厚度、石灰含量，并经过抗压试验来检测其强度，发现不符合设计标准的部位及时进行整改处理，尤其是每天完工后留下的横向施工缝，要在转天铺筑前切除端部平整度不良段落，形成立茬，继续铺筑后用三米直尺跟踪碾压完成此部位。底基层边部作成1：1的坡面。

2）水塘段：

施工时首先进行打坝、抽水、清淤、晾晒和整平，然后在槽底铺两层荆笆作为承托层，承托层上分层填筑山皮土碾压至路面结构下40cm，经检测满足设计要求后，铺筑一层防水土工布，并在其上分两层（每层20cm）铺筑水泥石灰土（3:9:88），且土工布对沥青混凝土下的路面结构及水泥石灰土层进行包边处理，最后施做沥青混凝土面层。

若既有鱼塘边坡陡于1：1.5，则还要进行开蹬搭接处理,施工工艺如下图：
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鱼塘、沟渠及苇塘路基设计图
（1）打坝抽水

由于本工程地处鱼塘，首先要打坝抽水，用彩条布包裹木桩（10*10cm）设置拦河坝，根据积水深度控制打坝高度和宽度。每间隔25米挖水窝子，利用6寸清水泵把鱼塘内水抽入附近地下管线内。
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附图— 拦河坝示意图
（2）清淤

清淤工作采用挖掘机把鱼塘边坡开成台阶状，台高0.5m，宽度0.5m，清淤清至硬底并进行晾晒工作，对于含水量大于液限，空隙率大于1，有机质含量大于5%的淤泥必须清除，不符合上述指标的土，原则上只进行晾晒，不予清除。再将鱼塘基底整平，清除突出物，并用平地机找平，然后按照设计要求满铺一层土工格栅，土工格栅的锚固长度为2.0m，铺好的土工格栅每隔1.5m-2.0m用钩头钉固定地面。铺完土工格栅之后，及时填筑拆房土，以防被太阳暴晒老化，石料强度不小于15Mpa，最大粒径小于15cm，通过0.075mm筛不超过总量的10%。并将大粒径石料填在下部，空隙较大时扫入石渣或石屑填筑，填筑时按“先两侧后中间”的原则对称进行，每层30cm左右，分层碾压，填筑总厚度为80cm。

（3）竹笆铺设

先将鱼塘清淤完成至硬底，然后在槽底上铺设竹笆，铺第一层时，相邻竹笆间用铁丝进行固定吗，第二层竹笆的竹筋要与第一层竹笆的竹筋相互垂直，相邻竹笆间用铁丝进行固定。上下两层竹笆应进行固定，保证不产生侧向滑移。施工使用的竹笆应新鲜，无腐蚀现象，竹片之间连接应牢固，间距均匀一致，并且保证没有断裂、缺竹筋等影响工程质量的现象。

（4）回填山皮土

在铺设完毕的竹笆上按设计要求分层铺设山皮土，其顶面采用重型机械进行分层压实，应压实至山皮土顶面无明显轮迹车辙，压实质量按施工工艺控制。山皮土中的碎石含量应大于70%，最大粒径不超过15cm。

（5）铺设经编涤纶复合土工布及水泥石灰土的施工：详见一般路段的施工。

3）旱地、水塘混合段

对于道路断面部分处于旱地，部分处于水塘的路段，按混合路段处理，即水塘部分按路基水塘段做法施工，清淤后铺设两层荆笆后回填山皮土（不大于1.5m厚度），回填至路基顶面以下0.8m位置，差额部分采用素土（戗灰5%）找齐，并保证压实度和压实厚度。旱地段和鱼塘段的搭接采用开蹬处理，蹬宽1米，蹬高0.6米，蹬底铺筑2m宽聚丙烯双向土工格栅。然后全断面回填碎石机水泥石灰土。

3.路面结构的施工：

1）石灰土（12%）底基层施工
（1）施工工艺流程


   附图一：石灰土施工工艺

（2)原材料要求

使用的石灰为有效钙和氧化镁的含量不少于70%的二级石灰，且符合《公路路面基层施工技术规范》中规定的要求，使用前要充分消解，并过筛使用，使用的土为塑性指数在15～20之间的粘性土。
（3）施工做法

①石灰土采用集中场拌用自卸汽车运至施工现场，备土、备灰，就地堆放备用土壤应打碎过筛，筛孔一般采用2cm，石灰可以集中堆放，也可以分堆。石灰土要拌和均匀，最少拌和三遍以上，在拌和过程中，应及时检查含水量，用洒水车补充洒水使混合料含水量等于或略大于最佳值1%左右，拌和完成的标志是混合料拌和的均匀一致，无灰条、灰团和灰面，且水分合适均匀。

②施工用层铺法，首先在两侧边桩上标出该层顶面设计标高，按照石灰土的松铺厚度，将运来的石灰土用推土机摊铺成型，及时挂线找平。采用机械初步找平整型，由两侧向路中心进行找平，用轮胎式压路机或6-8t压路机快速碾压1-2遍，以暴露潜在的不平整，再次进行找平。

③经整形后的石灰土层，在达到最佳含水量的状态下可进行碾压，摊铺好的灰土要坚持当天碾压成型，碾压以“先轻后重”的原则，错半轮碾压，先采用12t以上的三轮压路机、重型轮胎压路机或振动压路机在路基全宽内进行碾压，由两侧向路中心碾压，碾压至达到要求的密实度且表面无明显的轮迹为止。一般需碾压6-8遍以上，压路机的碾压速度：前两遍采用1.5-1.7km/h，以后采用2.0-2.5km/h，当采用振动压路机时，由弱振到强振。振动压路机碾压速度不大于4 km/h，在碾压结束前，用机械再终平一次，使其纵向平顺，横坡符合要求。在两工作面的搭接部分，采用相接形式，前一段拌和，留5-8米不进行碾压，后一段施工时，前一段留下未压部分，一起再拌和碾压。

④对灰土要进行洒水养生，灰土在养生期间应保持一定的湿度，不应过湿或忽干忽湿，注意避免因干湿不均匀引起石灰土起皮，养生期不少于7天，养生期禁止重型车辆通过。
2）石灰粉煤灰土（12：35：53）下基层施工：

（1)施工工艺流程：


附图— 石灰粉煤灰灰土施工工艺

（2)材料要求：首先对该结构层所用材料进行检验，其中石灰选用合格或优质生石灰，生石灰在使用前必须进行充分消解，粉煤灰的质量符合设计的质量要求，素土采用借用土，并进行相应的试验检测，在试验室中测定石灰、粉煤灰及素土的自然密度，推算出石灰粉煤灰土（12：35：53）每单位面积需用土、粉煤灰的松铺厚度和石灰质量，用于指导施工。

    在该层施工前，先检测路基的质量，清扫干净后方可进行施工。

   （3)施工方法：石灰粉煤灰土采用场拌法施工，首先根据计算出的每单位面积石灰粉煤灰土（12：35：53）中素土和粉煤灰松铺厚度使用推土机进行素土摊铺，然后使用推土机在素土上进行粉煤灰摊铺，再在粉煤灰上打出单位面积的方格网，根据每方格网所需石灰的质量将石灰均匀摊铺在网内，最后使用拌和机进行拌和一到两遍。

    混合料拌和均匀后，报请试验员检测混合料中石灰含量和含水量，如果含灰量不足，可适当加灰再继续拌和，直到试验员检测合格后，再运到现场进行摊铺。场拌法拌和混合料的含水量要略大于最佳含水量1%～2%，并视天气情况具体确定摊铺时，首先使用推土机进行排压初平，然后使用平地机进行细平，在含水量最佳时完成碾压作业，如果气温过高，可在高于最佳含水量1到2个百分点时碾压。最后使用振动压路机和三轴压路机压至压实度合格（97%）为止，振动压路机和三轴压路机均错半轴碾压，碾压过程由路边到路中进行。

石灰粉煤灰土大面积摊铺前先进行试验段施工，在最先摊铺的段落选择100m～200m进行试验铺和碾压，总结出指导大面积施工时所需要的技术参数，包括混合料的松铺厚度，各种压路机械的碾压遍数，碾压程序等。

石灰粉煤灰土施工完成后，检测人员及时对成品外观和内在质量进行检测，发现不合格的部位及时予以整改。施工过程中，按照规定频率制作抗压试件，并按照规定时间进行抗压强度检测，强度不符合要求的段落及时查找原因并进行整改，成品表面洒水养护，保证7天表面湿润。石灰粉煤灰土检测合格后，方可进行石灰粉煤灰碎石底基层施工。

3）水泥稳定碎石上基层施工：

（1）施工工艺流程：


附图— 水泥稳定碎石施工工艺

（2）施工方法：
水泥稳定碎石采用厂拌法施工，摊铺机现场摊铺
（3）施工做法：

 eq \o\ac(○,1)准备下承层

水泥稳定碎石下承层表面平整、坚实，具有规定的路拱，平整度、压实度、弯沉值符合规范要求。根据设计图纸要求，对基层用人工铲平、清扫底基面层，作到表面平整、密实、无松散弹簧现象，四壁整齐，形状规则，符合路面基层施工规范要求，并在底基层表面撒水，保持摊铺时表面有轻微湿润。 

 eq \o\ac(○,2)测量放线

恢复中线，直线段每15～20米设一桩，并用全站仪放出边桩。

 eq \o\ac(○,3)路肩培土

摊铺前，先对路肩进行培土，人工夯实，松铺系数按1.6控制。

 eq \o\ac(○,4)清扫及洒水湿润

混合料摊铺前，将水泥稳定碎石下承层表面进行彻底清扫，清除浮土、杂物，并洒水充分湿润。

 eq \o\ac(○,5)拌和

采用600型粒料拌合站进行拌和。集料采用4台ZL50型装载机给配料机上料，集料自动计量后通过皮带输送机给拌和机投料，水泥通过螺旋输送机给水泥仓供料，并通过水泥仓自动计量给拌和机投料。

试拌前检查集料含水量，根据设计配合比调整施工配合比，确保含水量满足设计要求。

进行试拌，检验混合料、水泥和含水量符合设计和规范要求后进行正式生产。并根据现场情况和要求的频率抽查水泥剂量，及时调整使达到要求。

 eq \o\ac(○,6)运输

采用载重15t自卸汽车运输，运输过程中为了防止水分蒸发，采取用彩条布覆盖。根据拌和能力和运距采用18台自卸车运输，确保连续不间断施工。

 eq \o\ac(○,7)摊铺

摊铺采用瑞典产戴那派克F182C/S摊铺机，设备功率175KW。两台摊铺机前后相距5～10m同步向前整幅摊铺。

在每台摊铺机的外侧每10m,设置一高程桩，挂上钢丝，引导摊铺机控制高程；松铺厚度为24cm （松铺系数1.33），根据设计高度加上松铺的作为钢丝高程。在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，铲除局部粗料“窝”，并用新拌合料填补。
 eq \o\ac(○,8)碾压

配备2台型号为徐工3Y18/21光轮压路机和2台型号为BW222-D-4振动压路机 。碾压工作及时、紧跟，严格控制作业时间，从加水拌和到碾压成型时间间隔不能超过2小时，避免顶部混合料水分散发过快而变松散。

碾压按由低到高，先轻后重，先静压后振压的原则进行。直线段，由两侧向中心碾压。每道碾压与上道碾压相重叠1/2轮宽，使每层整个厚度和宽度均匀地压实到98%以上。压实后用光轮压路机赶光、收面，表面无轮迹、隆起，断面整齐，坡度符合要求。

碾压遍数为7遍，具体工艺为：BW222-D-4振动压路机静压一遍；BW222-D-4振动压路机轻振一遍；BW222-D-4振动压路机重振两遍；BW222-D-4振动压路机轻振一遍；3Y18/21光轮压路机碾压两遍。碾压过程中压路机不能在工作面上调头。

碾压结束后，碾压表面达到平整密实，无轮迹裂纹、搓板起皮、松散、反弹现象。

 eq \o\ac(○,9)施工横向接缝处理

人工把末端含水量合适的混合料处理整齐，紧靠混合料放两根18*18cm 方木，整平紧靠方木的混合料，方木的另一端用碎石回填约3m长，高度高出方木5cm，然后将混合料碾压密实。在重新摊铺混合料前将碎石和方木除去，下承面清扫干净。用水泥浆湿润接头，铺上水稳碎石后压路机横向碾压，使接缝平整度达到要求。

 eq \o\ac(○,10)质量检查

　　
底基层施工完毕后， 进行全面检测、评定，检验的项目有：
	  水泥稳定碎石底基层、基层允许偏差和检验方法



	

	序号
	项目
	允许偏差              （mm) 
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	压实度（%）（重型）
	快速路和主干路
	基层
	≥97
	1000m2
	1
	灌砂、环刀法检验

	
	
	
	底基层
	≥95
	
	
	

	
	
	一般道路
	基层
	≥95
	
	
	

	
	
	
	底基层
	≥95
	
	
	

	2
	厚度
	±10
	1000m2
	
	钢尺检查

	3
	平整度
	10
	20m
	
	3m直尺检查

	4
	宽度
	不小于设计规定
	100m
	
	钢尺检查或测距仪检测

	5
	中线   高程
	快速路和主干路
	基层
	+10,-15
	20m
	
	水准仪检测

	
	
	一般道路
	
	±15
	
	
	

	
	
	快速路和主干路
	底基层
	±15
	
	
	

	
	
	一般道路
	
	±20
	
	
	

	6
	横坡（%）
	±0.3
	20m
	1个断面
	水准仪检测

	7
	7天浸水抗压强度
	符合设计要求
	按附录F规定检查


 eq \o\ac(○,11)养生与交通管制
碾压完成并经检验合格后开始养生。采用洒水养生。养生期间每天洒水次数视气候而定，始终保持表面湿润。养生期一般为7天,养生期间，禁止车辆行走。在检查验收合格后进行下一步施工。
4）沥青混凝土施工

（1）施工工艺流程


（2）材料要求：

沥青：采用70号A级沥青，技术要求如下：

	           技术指标
	              技术要求

	针入度25℃，100g， 5s(0.1mm)
	60～80

	   延度15℃，5cm/min ( cm ) 不小于
	100

	   软化点 （环球法，℃）    不小于
	45～46

	   闪点 （COC，℃）         不小于
	260

	   含腊量（蒸馏法）         不大于
	2.2

	   溶解度（三氯乙烯，％）   不小于
	99.5

	薄膜加

热实验

163℃，5h
	质量变化（％）   不大于
	±0.8

	
	残留针入度比（％）   不小于
	61

	
	残留延度（10℃，cm） 不小于  
	6


粗集料：应选用洁净、干燥、无风化、无杂质、具有足够强度、耐磨耗的碎石。技术要求如下：

	技术指标
	技术质量要求

	石料压碎值 （％）
	≤30

	洛杉机磨耗损失（％）
	≤35

	视密度（t/m3）
	≥ 2.45

	吸水率（％）
	≤3.0

	坚固性（％）
	——

	细长扁平颗粒含量（％）
	≤20

	水洗法＜ 0.075mm  颗粒含量（％）
	≤1

	软石含量（％）
	≤5


细集料：其中砂的技术要求如下：

	方孔筛

（mm）
	通过各筛孔的质量百分率

	
	粗砂
	中砂
	细砂

	9.5
	100
	100
	100

	4.75
	90～100
	90～100
	90～100

	2.36
	65～95
	75～90
	85～100

	1.18
	35～65
	50～90
	75～100

	0.6
	15～30
	30～60
	60～84

	0.3
	5～20
	8～30
	15～45

	0.15
	0～10
	0～10
	0～10

	0.075
	0～5
	0～5
	0～5


基层碎石级配的技术要求如下：

	层位
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.075

	水泥稳定碎石（5%）
	100
	-
	68-86
	38-58
	22-32
	18-28
	
	8-15
	0-3


矿粉的技术要求如下：

	指 标
	单 位
	质量技术要求

	视密度
	t /m3
	≥2.45

	含水量
	％
	≤1

	粒度范围
	＜0.6 mm
	％
	100

	
	＜0.15mm
	％
	90～100

	
	＜0.075
	％
	70～100

	外观
	
	无团粒结块

	亲水系数
	
	＜1

	塑性指数
	
	＜4


两层沥青混凝土的矿料集配要求如下：

	级配

类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75

	中粒式AC-20
	
	100
	90-100
	74-90
	62-82
	50-70
	32-46

	细粒式

AC-13
	
	
	
	100
	90-100
	60-80
	30-53

	级配

类型
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

	
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	中粒式AC-20
	22-36
	16-28
	10-22
	6-16
	4-12
	3-7

	细粒式

AC-13
	20-40
	15-30
	10-23
	7-18
	5-12
	4-8


（3）沥青混凝土面层施工顺序安排：

可用两台SUPER-1800型摊铺机作业完成。

（4）沥青混凝土面层施工工艺：

①喷洒透层油：

石灰粉煤灰基层施工完毕，报监理工程师检验合格后进行透层油施工。透层油用沥青洒布机进行喷洒，要求喷洒均匀，无空白现象发生。每平米喷洒用量1.0～2.0L/m2。

施工前对旧路应清扫干净，对局部的坑洞和路面不平的路段应填补完整。

玻璃纤维土工格栅铺筑时，应先将一端用固定器固定，中间每隔150cm增加一个，然后用机械或人工拉紧。张拉伸长率为1.0％～1.5％并用固定器固定另一端，中间每50～100cm增加一个固定器。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉可用射钉，钉长6～8cm，固定铁皮可用厚3mm、长×宽各3cm的薄板钢。

玻纤格栅铺筑时要保证平整、顺直，不能出现拥鼓现象，以防路面施工后发生推挤、拥抱现象。

沥青面层施工时应注意施工车辆不在土工格栅表面急刹车、倒车、转弯，以免面层起鼓或开裂。

纵横向搭接以及老路堤的固定：

由于玻纤格栅幅宽规格有限，纵横向需要搭接，搭接宽度20厘米，搭接两边缘处用尼龙绳双股串为一体，接合处绑扎要牢，防止搭接处开裂。土工格栅与老路堤的衔接，在蹬脚和蹬边分别每隔50cm,用一木橛与老路堤固定为一体。

②沥青混合料拌和：

普通沥青混合料要经过目标配合比设计—生产配合比设计—生产配合比验证三个阶段来确定其最佳配合比，即根据设计提供的目标配合比、油石比投料试配，取成品混合料进行质量检验，并进行反复调整，至混合料的各项马歇尔试验指标符合设计要求为止。并在试验室中检定出混合料的标准干容重，用以指导后面的施工。

各种规格冷骨料由五格冷料仓通过调速电机控制的小皮带放料到主皮带上，完成骨料的粗配，主皮带把粗配料送入滚筒，通过燃烧器对骨料加热，由热电偶监测料温，自动调节燃烧器的风油比，使骨料温度达到设定值。热料经提升机进入振动筛，把热料按目标配合比的规格要求分筛到不同的热料仓（筛网尺寸可根据要求更换），由计算机控制各热料仓拉门，按输入的生产配合比自动配料、计量，然后放料到搅拌锅进行搅拌，同时添加经计算机控配比控制计量的石粉及沥青，拌和40秒后，完成成品料的生产。

③运输：

材料运输至施工现场应注意以下问题：

a、来料的温度一定满足摊铺温度，即不低于110℃～130℃，不超过160℃为宜，为此在现场应有质量人员对油温进行测定，并做好油温记录。

b、车辆等候时，相互之间应有一定的距离，倒车、停车、卸载应设专人指挥，防止运输车辆与摊铺机发生碰撞影响摊铺质量。

c、自卸车卸料后应将负载卸净，并听从指挥离开，避免混合料倒在摊铺机受料斗外影响摊铺工作正常进行。

d、摊铺：

沥青混凝土大面积施工前要进行试验段施工，我部计划选择经一路进行200m试验段施工，目的是总结出指导大面积施工时所需的松铺厚度、虚铺系数、碾压程序、碾压遍数等控制指标。试验段施工完毕后将试验段施工总结上报监理工程师，待认可后方可进行大面积施工。

a) 高程控制：施工中除底面层挂金属线以外，表面层采用浮动基准梁控制平整度和厚度的施工方法。

b) 沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌合机产量，施工机械配套情况及摊铺层厚度、宽度确定，下面层一般为2米/分钟,表面层一般为3米/分钟。在摊铺过程中，摊铺机螺旋送料器应不停顿的转动，两侧应保持有不少于送料器高度2/3的混合料，�并保证在摊铺机全宽度段面上不发生离析，在熨平板按所需厚度固定后不得随意调整。

c) 用机械摊铺混合料时，不应用人工反复修整。

d) 碾压：

碾压过程是面层施工中的重要环节，应合理的选择压路机组合方式及碾压步骤，沥青混合料压实宜采用钢筒式静态压路机、振动压路机、胶轮压路机组合。沥青混合料的压实按初压、复压、终压3个阶段进行。

初压：应在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生摊移、开裂，压实温度控制在110℃～140℃范围；压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠30cm；初压应采用轻型钢筒压路机或关闭振动的压路机碾压两遍，初压后检查平整度及路拱，必要时作适当修整。

复压：复压宜采用重型的振动压路机，碾压遍数不宜少于4～6遍，达到要求的压实度，并无明显轮迹；使用振动压路机时，相邻碾压带重叠宽度为10～20cm，振动压路机倒车时应先停止振动，并在向另一方运动后再开始振动，以避免混合料形成鼓包。

终压：终压应紧接在复压后进行，终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，不宜少于两遍并无轮迹其压实终了温度为钢轮压路机不低于70℃，轮胎压路机不低于80℃。

e、接缝：

纵缝：应用两台摊铺机先后行驶一次整幅摊铺，纵向采用热接缝。。

横缝：横缝在预留其位置时应保证相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上；横缝采用平接缝、冷接缝，在当天施工结束时，摊铺机在预留横缝前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场，用人工将端部混合料铲齐后再进行碾压，碾压后用三米直尺检查平整度，在平整度变为不良的点沿路面横向弹线，并趁路面尚未冷却时用切缝机沿该线垂直切缝，再将切下部分铲除干净，并用清水冲刷，下次施工时应等断面干燥后并事先在此断面上涂刷结合油方可继续施工。

f、沥青混凝土摊铺完成在温度尚未降至自然温度时禁止一切车辆上路，防止成品被破坏，应在当天施工的段落两端树立标志，隔断交通。

4、检查井及收水井的加固

1）严格按检查井井圈加固处理图及收水井井口细部尺寸大样图的要求，路基分层压实，井周纵、横向分别碾压，确保底基层及水泥稳定碎石基层的压实度达到98%（重型击实） 。

2）在水泥稳定碎石施工完毕后，将井边缘0.5米范围内反开槽后浇注30号混凝土，待养护期达到14天强度达到2/3后再施做沥青混凝土面层。

3）铺筑沥青混凝土面层时，对检查井及收水井的边缘用人工夯锤、热烙铁补充压实。

5、安砌侧石

1）侧石尺寸：①15×30×100（50）cm；②弧形石；材质为芝麻白花岗岩。

2） 安装侧石前应按侧石顶面宽度误差的分类分段铺砌，以达美观，侧石外露15cm。侧石下设置1：3水泥砂浆垫层，垫层厚度 2cm 。

   曲线处侧应注意外形圆滑，相邻侧石间缝隙用8mm厚木条掌握。侧石铺砌长度不能用整数侧石除尽时，剩余部分可用调整缝宽的办法解决，但缝宽应不大于1cm。不得已必须断侧石时，应将断头磨平。侧石顶面应顺直圆滑，无凹进凸出前后高低错牙现象。

3).后戗

为增强侧石的稳定性，采用C15混凝土后戗。混凝土后戗高15cm，宽15cm，具体施做按施工图-侧石大样图施工。

4).勾缝

路面完工后，安排侧石勾缝，先把侧石缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆（水泥325号以上）灌缝填实勾平，用弯面压子压成凹形，适当泼水养护3天以上，最后达到整齐美观。

5).质量检验

a.外观要求

    ①侧石必须稳固，并应线直、弯顺、无折角、顶面平整、无错牙、侧石勾缝应严密。

    ②侧石背后混凝土后戗必须密实。

    ③安砌侧石要预先算好间距，避免加楔，保证接口平整。

    ④严禁沥青油污染侧石。

    b.实测项目

侧石允许偏差表

	序号
	项 目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	直顺度
	10
	100m
	1
	用20m小线量，取最大值

	2
	相邻块高差
	20
	20m
	1
	用尺量

	3
	缝宽
	±3
	20m
	1
	用尺量

	4
	侧石顶面高程
	±10
	20m
	1
	用水准仪测量


6、人行道彩色混凝土花砖施工

1）人行道彩色混凝土花砖施工

彩色水泥花砖进场后经过外观质量检验，要求色泽一致，无掉边、断裂等现象。成品花砖运到现场沿路线分开摆放，避免二次倒运。

安装过程首先定线，即挂线定出花砖边线、边部标高线，每5—8m钉钎并将线拉紧。用以控制花砖安装时的边部位置和顶面标高。由于人行道较窄，安装花砖时只两侧定线即可，从而确定了路面的横坡。施工时由一端沿路纵向安装，并随着安装沿路横向拉一根线，该线两端挂于纵线上，用以控制安装时的路面标高和横坡。

安装前先铺设3cm(1:3)水泥砂浆，按照设计要求控制好砂浆含水量。砂浆粗平后即安放花砖，花砖要用胶皮锤用力击打，使下面砂浆密实。花砖接缝应严密一致，顶面应平整无错台。安装一定面积的成品后进行清扫，表面可撒布细砂，再人工扫入缝隙中，之后适当洒水养护。

彩色花砖路面在下部砂浆未达到100%强度前不得上车碾压。

彩色花砖在与相邻单位入口连接部位施工时，按照设计图纸所示控制好坡度的变化，要做到线形美观，接口顺畅。

2）混凝土花砖施工质量评定标准

（1）进场花砖成品质量要严格把关，内在质量合外观质量都要符合设计要求，不得有掉边角的现象。水泥砂浆配合比准确，含水量控制在设计范围内。
（2）花砖安装前控制好垫层顶面标高、平整度、横坡度、平面位置和压实度，不合格的部位提前整改。
（3）人工挂线安装花砖，花砖间接缝紧密，表面平整，纵向线形顺畅，尤其盲道砖安装的平整度一定要严格控制，不得出现错台现象。
（4）坡道部位要严格按照设计图纸所示安装，控制好安装的平整度、直顺度与相邻缘石、沥青混凝土面层的接顺质量。
（5）人行道花砖质量检测标准

	实测项目
	检查频率
	压实度及允许偏差（mm）
	合格率

	平整度
	1点/20m
	5
	90

	相邻块高差
	1点/20m
	3
	100

	横坡
	1点/20m
	±0.3%
	100

	纵缝顺直
	1点/40m
	10
	100

	横缝顺直
	1点/20m
	10
	100

	井框与路面
	
	5
	90

	高差
	1组/每座
	
	

	平均合格率%
	97


7、盲道设计

本工程在人行道上设计有盲道，盲道宽度为40cm。

盲道范围铺砌导向砖与停步砖，导向砖用于行进方向，停步砖用于盲道起止点与转向处，盲道在曲线范围应采用与道路边线转角相协调的导向砖。

1）盲道铺设位置视实际情况而定，在每一自然段落内应保证顺直，盲道边缘距侧石线最小距离不小于50cm、距树穴及建筑物等障碍物最小距离均不小于25cm。

2）当人行道宽度不足，无法同时设置盲道与树穴时、则优先考虑设置盲道、取消树穴。即当然行道宽度（不含侧、缘石）小于260cm时不设树穴、小于120cm不设盲道。

3）盲道范围内不得设置各种杆线、检查井、树穴、候车亭、电话亭、邮政信箱等盲人通行的障碍设施。

8、无障碍设计

为方便残疾人出行，执行建设部强制性标准，在本路里巷与人行道相交处、人行道横道处、大型公建门口均做成无障碍坡道断口。施工单位在施做无障碍坡道前应同交管部门进行结合，准确的将无障碍坡道断口与人行横道线对正。坡道范围不得设置收水井，检查井及各种影响肢残人通行的障碍设施。

坡道型式视里巷高程而定，当里巷高程高于车行边线高程（人行道侧石下路面高程）并低于人行道边线（缘石线）高程时，采用A型坡道，其他情况下采用B型坡道。

工程施工期间，施工方不得自行添加或减少无障碍坡道数量。如确有不要增加或减少无障碍坡道数量以及变更坡道位置，须及时通知设计进行调整。

第七章 施工质量保证措施

7.1 质量管理保证系统
7.1.1 质量方针

本标段工程的质量目标是确保“合格工程”。针对该目标，项目部将成立以项目经理全面负责，项目总工直接领导的质量管理体系，下设质检科和试验室，配备专职的质检人员和试验人员，同时各工种和各部位的施工负责人同时也是质量第一负责人，真正做到谁管理谁负责，并配置兼职的质检人员，形成健全的三级质量保证体系。

而且根据该工程的特点，结合各种新工艺成立QC质量攻关小组，开工后马上制定攻关项目和目标、责任到人。

7.1.2 建立健全质量保证机构、落实质量责任制

1、明确项目班子，各有关职能部门、人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限；

2、项目领导班子要围绕本工程质量目标协同努力，各尽其责，并认真贯彻工程项目责任制；

3、项目经理是工程质量的第一责任者，要坚持“质量第一”的方针，通过严格的质量管理工作，确保工程质量目标的实现，向业主交付符合质量标准和合同规定的工程；

4、生产计划人员做好施工准备，合理进行施工部署和安排，正确编制施工计划，在计划、部署、检查生产工作时坚持把质量放在首位。

5、技术质检人员要认真研究设计文件，提出保证工程质量的意见、措施，组织相关人员进行图纸会审，正确进行技术交底，加强施工监控，负责对难点部位提出超前预防措施和处理质量事故中的技术问题。

6、物资、试验人员要负责供应质量合格的材料、对半成品，并及时提供质量合格证明


附图— 质量管理机构

7.1.3 施工准备阶段质量控制

1、针对本工程质量目标和施工特点，对全体人员进行质量教育，提高全员质量意识。

2、认真做好各项技术准备，针对本工程设计意图进行图纸会审制定施工组织设计、技术交底。组织相关人员加深对本工程施工质量规范标准全面而准确的认识。

3、做好物资、设备准备。编制物资、设备进场计划落实，保证机械设备的完好。特别重视质量检测仪器的采购和鉴定。以确保施工质量检测的准确性。

4、施工现场准备。做好测量放线工作，划出施工范围。协助业主完成地下障碍管线的查检和改迁工作。做好施工现场平面布置及水、电、临时路的准备工作，制定好交通疏导方案和文明施工措施。

7.1.4 施工过程质量控制

1、做好原材料进场检验工作。
对采购的原材料必须索取质量证明，并由实验员对原材料进行抽样检测和实验。复试合格后，方可使用。对复试后不合格材料，可以采取做好明确标识，并隔离存放或由物资负责人组织更换的措施，以保证原材料进场质量。
2、加强检测试验工作：项目经理部质量员、试验、测量人员，应依据施工方案或合同规定的规范标准要求对每道工序实施检验和实验，并做好验证记录。由项目经理部质量主管组织有关人员进行隐蔽工程的自检，再自检合格的基础上，由质量主管通知业主或其代表参加隐蔽工程验收。
执行验证的人员均有“质量否决权”，并有权向项目总工，项目经理汇报。对不合格品执行“不合格品控制”。
3、加强测量与监测控制：测量员必须坚持双检复核，通过自检和互检，制定定协同完成施工全过程的测量任务。

测量人员必须对测量成果认真记录计算，并对设置的控制点做好保护工作，定期对测量仪器进行校验和维护保养。

4、加强技术人员施工过程中的指导和检查，使施工过程完全受控：

由项目总工领导下的相关技术人员必须履行《设计交底》、《图纸会审》、《技术交底》的有关规定，认真做好记录。

施工人员严格按照《施工方案》制定的施工措施方法操作，操作班组执行自检和互检。

质量主管组织质量员、试验员、测量员进行工序交接和隐检，做到不合格品的工序不转序，并按规定认真记录。

5、加强对关键工序的管理：

由项目总工组织人员对本工程关键技术和难点部位提出超前预防措施。特别是对工程质量通病易发病进行事先预防，通过采取合理措施将质量问题消灭在萌芽状态。

6、文件和资料的控制：

所有技术文件图纸按要求由资料员专人管理，受控文件必须盖受控章，分别建立台帐和收发登记册。

存入软盘的文件由资料员进行归档登记，为防止文件丢失，存入光盘的文件均应有备份。

《施工组织设计》、《质量计划》、《预防或补充措施》、《施工方案》等技术文件必须经项目总工及各专业负责人批准后才能在施工中使用。

7、不合格品控制：

经检验人员上报的不合格品，由项目总工负责组织鉴定、判定。经判定为不合格品的如属于物资供应或施工机械问题，由材料或机械负责人组织制定纠正措施，并上报项目总工批准。施工方法不当，违反操作，缺乏施工经验等问题。由施工主管、质量主管组织相关人员制定补充措施，并上报项目批准。

不合格品一经鉴别判定，及时做出标识。

施工机械设备不符合性能规定的挂牌停用。

整个工序或部位不符合质量标准的挂牌表明状态，防止转序。

从合格工序或部位中，划分出不合格品的范围等。

8、不合格品的处置：

对不合格品的原材料、半成品、成品不准使用。

不合格工序不转序，确定纠正措施，操作合格后方可转序。

对不合格品的工程部位，通知设计单位、业主或其代表共同商讨纠正措施，并做好记录。返修后必须经检验人员重新评定并做好记录。

7.1.5 竣工阶段质量控制措施

1、工程项目控制：制定收尾工程施工计划，对零星工程量少的清除杂物及材料、机具等要做出具体安排。

竣工前按照合同规定的《工程施工阶段及验收规定》、《工程质量检验评定标准》对已完工程进行检验，找出需要完善改进的部位及时落实处理，以确保提供给业主的最终工程质量符合规定要求。

当业主对最终工程质量提出意见时，项目经理应及时组织修复，达到业主同意接收时为止。

2、竣工资料准备：由项目总工负责组织竣工资料的编制整理。竣工资料的编制需按照xx标档案馆和xx标市政工程有关要求进行认真整理，各相关人员密切配合。

3、工程移交：工程移交前所有工程项目及整修部位需全部完成，并由项目组织自检达到标准。所有资料文件完整齐全，符合规定要求。按照业主验交程序申请工程移交。

4、质量回访及保修：移交工程时，项目部制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握业主对该工程的意见和质量要求。

对回访中反映的质量问题，按《质量回访及服务程序》执行，确保业主100%满意。

7.2 建立工地试验室

7.2.1 试验人员的组成

本试验室拟由三人组成，其中包括试验工程师一名，试验操作员两名。

本试验室所有人员均精通本岗业务，熟悉相关的标准及试验方法，操作员均具备质检员资质，均持有上岗操作证，以确保试验工作的准确性，可靠性。

7.2.2 管理方法

在施工现场设置中心试验室一座，负责整个工程的试验工作。中心试验室建成后将向质量监督检测部门申请认证，办理临时资质。试验室的所有管理工作将请监理工程师监督管理。

7.2.3 试验设备及检测范围

    试验室的建立包括力学试验、土工试验、材料试验三大部分。配备的仪器设备性能优良，范围全面，基本上能够满足本工程的需要。同时现场还将建立一座标准养护室。

7.3 测量管理措施

为了使测量数据准确、可靠连续，全面实行信息化施工，特制定如下措施：

1. 测量队与现场监理工程师密切配合，及时向监理工程师报告测量数据，并经现场检查，作好旬报和月报表。

2. 制定切实可行的测量实施方案和测点埋设及保护方法，将测量工作纳入工程施工的重点内容。

3. 测量人员要相对固定，确保量测数据精确连续。

4.测量仪器、设备由专人使用并负责保养维护，在测量工作中定期进行校正检验。

5.各量测项目在量测过程中必须严格遵守相应的实施细则。

6.测量数据的存储、计算、管理均采用计算机进行。

7.各量测项目从仪器、设备的管理、使用及资料的整理均由专人负责。

第八章 冬、雨季施工措施

8.1 冬季施工措施

8.1.1组织措施
1.进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；�施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；�安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，�要组织有关人员学习，并向队组进行交底。  

2.进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员、�锅炉司炉工和火炉管理人员，应专门组织技术业务培训，�学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。    

3.与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，�防止寒流突然袭击。    

4.安排专人测量施工期间的室外气温，暖棚内气温，�砂浆、混凝土的温度并作好记录。
8.1.2现场准备
1.根据实物工程量提前组织有关机具、�外加剂和保温材料进场。
2.搭建加热用的锅炉房、搅拌站，敷设管道，对锅炉进行试火试压，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
3.计算变压器容量，接通电源。
4.工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
8.1.3技术措施

1.土方工程
（1）冬期施工期间，若沟槽开挖后不能马上进行基础施工，应按设计槽底标高预留300mm余土，边清槽作基础。一般气温0�℃至－10℃覆盖二层草垫，－10℃以下覆盖三至四层草垫。
    （2）准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。
    （3）土方回填前，应清除基底上的冰雪和保温材料。
    （4）土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20－25％，�预留沉降量比常温施工时适当增加。
2.砌体工程（检查井、阀门井）

（1）砌筑前应将砌块表面的污物、冰、雪、霜清除掉，�遭水浸泡冻结后的砌块不得使用。
（2）拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块.
（3）冬季砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加。
（4）砌筑砂浆标号一般不应低于M2.5，重要部位和结构不应低于M5，宜采用普通硅酸盐水泥拌制，冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能，使用掺量必须准确。
（5）拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂子的温度不得超过40℃。使用时砂浆的温度在环境最低气温低于－10℃以内时,不应低于5℃。当环境气温在－10℃至－20℃时，则不应低于10℃。砌筑时砌块表面与砂浆的温差不宜超过30℃，�石表面与砂浆的温差不超过20℃。施工时砂浆的稠度一般控制在9-12cm。
3.钢筋工程（检查井、阀门井）

1.钢筋的冷拉和冷弯
（1）钢筋冷拉温度不宜低于－20°C,�预应力钢筋张拉温度不宜低于-15°C
（2）钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋，宜采用控制应力方法；�不能分炉批的热轧钢筋冷拉，不宜采用控制冷拉率的方法。
（3）在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，�由于伸长率随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度将达不到设计要求，�因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率的确定应与常温施工相同。
（4）钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用，并应在使用温度条件下进行配套校验。
（5）当温度低于－20°C时，严禁对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作，以避免在钢筋弯点处发生强化，造成钢筋脆断。
2.钢筋焊接
（1）冬季在负温条件下焊接钢筋，应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接，其环境温度不宜低于－20°C，风力超过3�级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头，严禁碰到冰雪。
（2）负温闪光对焊。�负温闪光对焊宜采用预热闪光焊或闪光－－预热－－闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时，宜采用预热闪光焊；端面不平整时，宜采用闪光－－预热－－闪光焊。
（3）负温电弧焊。钢筋负温电弧焊时，�必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
（4）负温自动电渣压力焊。负温自动电渣压力焊的焊接步骤与常温相同，但应适当增加焊接电流，加大通电时间。�接头药盒拆除的时间宜延长2min左右，接头的渣壳宜延长5min，方可打渣。
4.混凝土工程（检查井、阀门井）

1）原材料的要求
(1)水泥优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸水泥，应注意其中掺合材料对混凝土抗 冻、抗渗等性能的影响，水泥标号不应低于425�号，混凝土的水泥最小用量不应少于300kg／m3，水灰比不应大于0.6。�掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铅水泥。
(2)混凝土所用骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中，骨料中不得混有活性材料，以免发生碱－－骨料反应。
(3)在冬季浇筑的混凝土工程，根据施工方法，合理选用各种外加剂,应注意含氯盐外加剂对钢筋的锈蚀作用，宜使用无氯盐防冻剂，对非承重结构的混凝土使用氯盐外加剂中应有氯盐阻锈剂这类的保护措施。氯盐掺量不得超过水泥重量的1%，�素混凝土中氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。外加剂的种类、用途见附表。
(4)拌合水，一般饮用的自来水及洁净的天然水都可作为拌制混凝土用水，但污水、工业废水、ph值小的酸性水、硫酸盐含量(按so4)超过水重约1％的水，不得用于混凝土中。为了减少冻害，应将配合比中的用水量降低至最低限度.办法是：控制塌落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。
2）混凝土的搅拌、运输、浇筑

冬期混凝土搅拌应制定合理的投料顺序，�使混凝土获得良好的和易性和使拌合物湿度均匀，有利于强度发展。
其投料顺序一般先投入骨料和粉状外加剂，干拌均匀再投入加热的水，等搅拌一定时间后,水温降至40℃左右时投入水泥，拌合均匀并注意搅拌时要绝对避免水泥遇到过热出现假凝现象。
混凝土的搅拌时间应比常温延长50％并符合有关规定。
混凝土搅制好后，应及时运到浇灌地点，在运输过程中，要注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。在运输距离长，倒运次数多的情况下，加强运输工具的保温覆盖。保证混凝土入模温度10℃左右，最少不低于5℃。当通过热工计算，混凝土的入模温度达不到5℃以上时应对搅拌水及骨料加热。
混凝土在浇灌前，应清除模板和钢筋的冰雪和污垢，装运拌合物用的容器应有保温措施，浇灌过程中发生冻结现象时，必须在浇筑前进行加热拌合，保证混凝土的入模温度不低于15℃。
8.2雨季施工技术组织措施及方案

8.2.1雨季施工方案

雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段。为使工程顺利进行，不耽误工期，及时收集气象信息，搞好雨季施工及生产防护。由于本标段工程中7-9月为多雨季节，为保证工程质量，科学、合理的安排和组织施工生产，尽可能地提高工效。

8.2.2雨季施工管理措施

1.加强组织领导，有针对性的进行抗洪防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意识和警觉性。

2.在雨季、汛期到来之前，开展抗洪防汛大检查，重点检查抗洪防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。并认真执行雨季、雨后两检查制度。

3.积极与当地气象局联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。

4.项目经理部成立防汛抗洪领导小组，在雨季、汛期，各施工队在项目经理部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，到人。

5.坚持值班制度，遇见险情及时组织力量抢险，并及时与当地政府取得联系。

6.汛期加强与其它兄弟单位的联系，互相配合，相互支持。

8.2.3雨季施工准备措施

1.土方调运和基础工程等受降雨影响的项目，雨季来临前，针对工程各自的特点制订相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。

2.场地排水

对施工现场及构件生产基地，根据地形对场地排水系统进行合理布置，以保证水流畅通，不积水。并防止四周水倒流进入场内。

3.道路

施工现场主要运输道路路基碾压坚实，做好硬化处理及满足排水要求，保证雨后正常交通。

4.防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。

5.机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。

6.对大型机械设备进行全面检查，使其符合规程要求。

7.对不宜遭受雨淋的原材料、半成品采取保护措施。

8.专人负责己施工段及现场设施的防护，发现问题及时解决，减少对施工的影响。

8.2.4雨季施工技术措施

1.现场做好防汛排水工作，做好排水沟的设置、低洼地疏水、抽水机、发电机等布设。

2.进入雨季前，要详细调查施工范围内沟渠的来龙去脉，对进入施工现场的沟渠要进行截流，保证下雨时雨水不会汇流到施工场地内。

3.雨季施工要适当缩小工作面，尤其是路基土的施工，尽量做到当天摊铺，当天碾压成型，并随时完善地表水排泄系统。保证雨后无积水现象。

4.雨季基槽开挖时，应注意坑壁的稳固，采取适当的支撑，并做好槽内外排水工作，机械开挖至基底标高20cm以上时停止，改为人工开挖，并尽快做好基础。管道两端不可同时堵塞，防止漂管。沟槽开挖作业做到开挖平整后及时合理安排施工计划安管回填，争取做到基坑开挖不敞口减少敞口，如有敞口认真检查并落实好沟槽周围排水措施，支护安全措施和周围的临时围挡措施，做到及时抽水，不泡槽，不塌方如有泡槽进行清除，保证安管后的高程。争取不在雨天进行吊装安管作业，如必须施工时，计算周围堆积土荷载震动荷载，保证支撑的稳定性并检查周围土体的稳定性和周围安全用电工作。

5.现场材料机械存放地进行重点加固做好防汛、防潮处理。现场材料堆放，为避免雨水影响，砂、石料应堆放于高处，且利于搅拌。水泥储存应搭设罩棚，水泥台子离地面高30cm以上，保证通风、干燥。钢筋存放于地势较高处并与地面隔离，尽可能遮盖起来，以防雨淋，对于经雨淋锈蚀的钢筋，应及时除锈。

6.施工现场的所有电器设备必须设置防雨罩具及漏电防护装 置，临建和堆物与高压线之间要有足够的安全距离，避免漏电伤人事故。

7.雨后要及时排除和清理施工现场的积水、烂泥，以保证过往施工车辆的方便与安全。

8.进入雨季前，应对全体职工做好雨季施工安全注意事项的专题教育，尤其是要提醒施工人员雷雨天气不要在高压杆、大树等易遭雷击的物体下面避雨。

9.低洼地段和高填深挖地段的土质路基、工程地质不良路段以及沿河路段、路堤应尽可能避开雨季施工。

10.雨季修筑路堤，应做到随挖、随运、随铺、随压实和整平，每层填垫表面应筑成3—4%的施工横坡以利排水。雨前和收工前应将铺填的松土碾压密实，不致积水。

11.摊铺但没有碾压成型的素土遭雨淋后，雨后碾压前要测定其含水量，必要时要翻拌晾晒，以保证路基的质量。

12.消解好的石灰一旦雨淋，使用前要重新测试其活性钙的含量，能降级使用的降级使用，不能使用的要绝对停用。
第九章 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施

本工程施工范围内对道路下的地下管线设施采取保护措施。

1、 详细阅读和熟悉掌握设计，对施工和受施工影响的管线,开挖前进行必要的调查，开挖时通知管线单位监护人员到场，核对弄清地下管线的确切情况，做好记录，双方签字认可。
2、工程实施前，把施工现场各种管线和污水、雨水管道的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工员和技术员，班组长直至操作人员进行技术交底。

3、工程施工时要通知相关管线单位并派人一起监督施工，对施工现场发生的突发事件协商解决。保证施工管线不受损伤。

4、施工时采用机械配合人工的方式施工，距离管线顶30cm时采用人工刨除，避免对管线造成损伤。

第十章 施工安全、文明施工的保证措施和施工现场环境保护措施

10.1施工安全保证措施 

10.1.1安全生产管理目标及方针
安全生产管理目标：无重大伤亡及死亡、交通、机械设备、火灾、爆炸、中毒事故；项目全员轻伤负伤频率控制在1.2‰以下。

安全生产方针：以创建安全标准工地活动为载体，以施工现场安全管理为中心，党政工团齐抓共管，认真贯彻“安全第一，预防为主”的八字方针，努力实现项目安全生产目标。
10.1.2 安全生产保证体系

1． 建立安全生产组织机构

建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理和各职能门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。 详见下图：

[image: image10.emf]
2. 建立安全生产规章制度

1、建立安全检查制：公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班每天组织岗前安全生产检查，发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。 

2、设置专职安全员，负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。 

3、严格执行各分项工程的安全技术交底。 

4、建立进场工人安全教育制度，凡进场参加本工程施工的人员，必须经过安全教育方能上岗。 
3. 安全保证措施

文明施工应全面体现一个施工单位整体形象和管理水平。通过文明施工加强与地方的联系，促进感情交流，也是保证施工顺利进行的必备条件。对此，我项目部制订如下具体措施：

1、将组成由项目经理亲自挂帅的文明施工领导小组，包括现场管理和对外协调两大职能，设立专职的工作人员，负责具体事宜。

2、加大文明施工的宣传力度，做到全面、广泛、深入人心。

3、施工现场应设置醒目的施工标志牌，做到“两型五化”，宣传栏，安全警示牌，标语口号等醒目牢固,标明工程名称、工程概况、开竣工日期、建设单位、设计单位、施工单位、监理工程师单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图，文明施工措施等。

4、与业主签定文明施工合同，接受建设单位管理。聘请文明施工监督员，搞好工、警、民共建活动。开工前向沿线居民，创事业单位发放信件，明确工程意义，取得群众的信任和谅解文明宣传牌,在施工现场设立“群众来访接待站”有专人负责解决周围群众提出的意见。

5、加强施工现场的管理，要保持清洁、整齐，按现场平面布置图划分物料堆放区、现场加工区、机械停放区、现场办公区、生活区等。施工现场定时洒水，尤其是在道路工程施工中，现场道路随时清理，不乱堆放物料，雪后及时进行清扫。要避免尘土飞扬对周围环境的污染，作业段封闭管理，用彩条布围起，努力做到施工不扰民。

6、加强对自身队伍的人员管理，要求施工及管理人员必须佩带统一胸卡标志，自觉接受监督。杜绝打架、赌博、酗酒和偷盗等违法以及其他不文明行为。

7、不得有违犯法规及野蛮施工的行为，与相邻单位和协作单位搞活经济好团结做到便民不扰民。
8、爱护成品或半成品，不乱写乱画，无大小便痕迹。
9、开槽时经过的居民楼、学校、商店、创业、事业单位等路段搭设便桥方便民在出入。
10、施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

11、施工机械在工作时有专人监护。
12、施工现场夜间作业要有足够的照明设施，并有电工跟班巡视，查出隐患应及时处理。

13、施工现场必须设各种安全标志。路口槽边设红灯、护栏、路挡。设专人现场巡回检查。
14、每周工地负责人对工地的机械设备、电气进行检查，并做好记录，发现问题及时解决。
15、加强电器管理工作，生产、生活用电线路架设合理，做好防触电工作。各种电气开关设备的金属外壳有接零保护，严格执行“五线制”供电。
16、现场生活点做好防火措施，备有消防工具等消防器材。
17、要破路段，施工时要做好临时路，保证施工道路的交通畅通，保证行人通行。
18、施工队设专人对现场清理保护。现场做到三通一平。
19、吊装索具在起重前必须认真检查，发现隐患应及时排除。
20、消防器材齐全，有效，消防责任落实到人,固定和流动值班相结合，电话机帝要有当地派出所上级、火警、匪警的电话号码。
21、沟槽作业时，要戴安全帽。上下沟槽的立梯应支稳支牢严禁从撑木或乘吊运机械设备等上下沟槽。通过沟槽，应走便桥，严禁跨越。工间严禁在槽内休息；工作中不得碰撞支撑，特别是机械作业应特别注意。松动支撑应用时加

22、所有电动器具，均应由电工接妥电源。严禁非电工人员从事电工工作。

10.2 文明施工的保证措施

为加强工程施工现场的管理，提高文明施工水平，创造文明工地，根据浙江省的有关规定，结合本项施工的特点，适应城市文明要求，工程的文明施工标准及管理规定将严格按xx标有关规定执行。
10.2.1 现场文明管理

1. 工程施工实行封闭式施工，出入口设置能开关的大门，大门旁设置醒目、整洁的施工标牌写明工程名称、建设单位、施工单位、监理单位及有关负责人姓名。此外还在出入口内设置“五牌一图”。

一图：施工现场平面布置图。

五牌：组织机构图、质量保证体系、安全生产管理办法、文明施工管理措施、环保保护措施。

2. 由项目经理部主抓文明施工、环境保护工作，并实行责任承包制，将文明施工和环境保护与各作业班组和管理人员工资考核挂钩。

3. 施工现场场地管理严格按xx标有关文件办理，并采取以下保证措施：

1)按施工总平面布置图实施布置管理，施工现场内所有临时设施均按平面布置，使施工现场处于有序状态。

2)施工现场设置的临时设施，包括办公室、宿舍、食堂、厕所等均刷白。并建立住地文明、卫生、防火责任制，按规定布置防火设施，并落实相关责任人管理。

3)现场临时住的工地厕所设置三级化粪池净化，住地设置垃圾箱，每日由专人清运。工地范围内由保健医生负责定期清毒。

4)项目部设施均按标准硬化地面，四周设置砖砌排水沟，生活污水经设于场地内过滤沉淀池处理后，排入城市下水道。

5)工地的原材料和半成品不得堆放于围墙外，材料及半成品的堆放严格按xx标及业主《文明施工管理办法》要求分类堆放，并用标识牌标识清楚；

6)施工现场内道路平整畅通，排水出口良好。施工临时场地入口设置洗车槽，出施工场地的机动车辆，必须在工地内冲洗干净后才能上路行驶；

7)所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，施工场地出入口设专职安全保卫。

8)土石方开挖施工前，先设置好防止水土流失的临时堵水和排水的沟渠，土方开挖施工若发现有不明物体或发现文物迹象先应停工，并设临时保护设施，及时报有关部门处理后，方可继续施工。

9)确保施工场地周围各种公共设施的安全。

10)工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙，安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

11)由项目经理部制定出施工现场场地管理、施工秩序管理、施工卫生管理、环境保护管理、交通安全管理、成品保护管理实施细则，并上上墙广泛宣传，由主管项目经理负责认真落实。

12)要做好生活区内的卫生防疫工作，项目设专职卫生员，并定期对施工人员进行体检。

13)定目标、抓管理、抓考核以考核、奖罚等制度保证我标段工程、工地为文明施工工地，为xx标市政树立良好的施工形象。

10.2.2 建立文明施工领导小组

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，我们将把它贯穿于施工管理的全过程，并且争创"标准化施工现场"。建立以项目经理为主要负责人，安全副经理主抓的文明施工管理小组，岗位责任落实到人。组织机构图如下：


                        文明施工组织机构图

10.2.3 外来工的管理

1. 个人形象标准

1、遵守xx标市民公德，讲文明、讲礼貌，保持个人清洁，搞好环境卫生。

2、上工要统一着装，佩带胸卡。

3、工作要精神集中，不准大声喧哗，做到施工便民不扰民。

4、施工中杜绝乱丢、乱抛，养成勤俭节约，爱护公物的好习惯。

5、不违章指挥、违章操作，增强安全意识和自我保护意识。

6、积极参与健康的业余文化活动，杜绝打架斗殴等现象的发生。

2. 集体宿舍标准

1、床位整齐，统一床单和凉席，被子叠好，蚊帐一致，床下工整。生产工具及闲杂物品不准带入室内。

2、通道干净无杂物，采用36伏照明，不乱接电线，电器插座规范安全，地面无污物和脏衣服。

3、门窗无损坏，厕所干净，楼道整洁，热水器具专人管理。 

4、集体宿舍内一律不许住家属，不允许宿舍内起火烧饭。

5、宿舍内人员名单（照片）上墙，各种制度、表格上墙。

3. 集体食堂标准

1、食堂卫生清洁，上下水通道畅通，节约用水，并有防蝇设施。

2、垃圾定点倒放，剩饭不乱泼乱倒，并有专人打扫卫生。

3、入口食物要保持卫生，防止食物中毒发生。

4. 加工场

1、机具、设备整齐排放，电闸箱规范，各机具《安全操作规程》安放明显位置，并有醒目的“加工区内严禁吸烟”的警示牌和防火消防设施。

2、原料码放规范，成品半成品应分类码放，进出材料设专人管理。

3、机具上安装安全防护设施，机具每日工作完毕，必须清除干净，刨花和锯末应清至指定地点。

4、重要物体应设专门库房，防火防盗。

10.3 施工现场环境保护措施

本工程地处xx标北塘开发区，施工区域周边有工业园区，鱼塘。施工过程不可避免地会产生一系列的环境问题，给这些区域群众的工作、交通造成暂时不便，同时施工生产的噪声，振动、扬尘等污染也会影响当地的环境质量，为使施工期的环保工作有序、有效的进行，减少施工过程对周围环境造成的不利影响，我们将针对工程施工面临的环境问题，依照国家及地方环境相关法规的要求确定出施工过程中环保工作的具体安排，将环保工作规范、系统地贯穿施工期的全过程。使施工期的环境影响达到相关法规、标准要求。
10.3.1 主要污染源

1.噪声

施工噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。施工过程将动用挖掘机、发电机、等施工机械，这些施工机械在进行施工作业时产生噪声，成为对临近敏感点有较大影响的噪声源。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声。，夜间施工噪声扰民问题会比较突出。

2. 振动

主要来源于重型施工机械的运转，重型运输车辆行驶，压实等作业产生的振动。

3. 大气污染

挖土、运输、回填、夯实等施工过程和开挖面、露天堆场等区域会产生大量扬尘，扬尘在大风天气和旱季较为严重，是施工期的主要大气污染。此外，各种施工机械、运输车辆和炉灶等燃具也排放废气。

4. 水污染

施工期产生的废水主要有施工废水、地下水、雨水径流、施工人员生活污水，其中施工废水含泥沙量高，需经沉淀后排放。由于施工开挖面广、出土量大，在雨季土方的挖掘、运输、堆放等过程会引起泥土流失。

5. 固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要有弃土和施工人员的生活垃圾。

10.3.2 环境保护措施

1. 噪声的控制

1、施工场界噪声控制按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）要求。

2、对可固定的机械设备如备用发电机设置等在施工场地建临时房屋，房屋内设隔音板，使其与外界隔离，最大限度的降低其噪音。

3、在进行施工范围内有建筑人群的地方施工时，对噪声超标造成环境污染的机械施工，其作业时间限制在七时至十二时和十四时至二十二时之内。

4、各项施工均选用低噪声的机械设备和施工工艺。施工场地布局要合理，尽量减少施工对居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰时间。

2. 振动的控制

1、施工振动对环境的影响按《城市区域环境振动标准》GB10070－88要求。

2、对振动超标造成环境污染的机械施工，其作业时间限制在七时至十二时和十四时至二十二时之内。

3、 本工程施工可能会对地层产生扰动，引起建筑变形或沉陷。对临近建（构）筑物应事先详查、做好记录，对可能的危害采取加固等预防措施。

3. 对生态的保护

1）对施工范围内的绿化，在施工范围内严格按法规执行，临时占用绿地要报批并及时恢复、砍伐或迁移树木要报批，不得随意修剪树木，古树名木按要求进行特殊保护。

2）施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

3）严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。

4）在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民的理解和配合。

5）在施工工地场界处设实体围蔽，不得在围蔽外堆放物料、废料。

4. 对水污染的控制

1）根据不同施工地区排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

2）在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

3）在回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

5. 对大气污染的控制

1）对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2）合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段（室外多人群活动的时段）。

3）严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

4）水泥等易飞扬细颗粒散体物料应尽量安排库内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。

5）选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。

6）车辆出场冲洗车轮，减少车轮携土。

7）拆除构筑物时要有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

8）使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

9）施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，基层要夯实、路面要硬化。

6. 固体废弃物的遗弃

1）在施工中应减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

2）制定废渣的处理、处置方案。按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

3）选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。

4）材料库剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾要及时清扫、清运、不得随意倾倒，作到每班清扫、每日清运。

5）保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

6）施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

7）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

8）严禁垃圾乱倒、乱卸或用于回填。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，由环卫部门及时清理、清运，做到每班清扫、每日清运。

第十一章 农民工工资支付保证措施

1、实行农民工工资“月支付、季结算”制度，按月向农民工支付工资，每个季度末要按照实际工效工资进行结算，全额支付剩余报酬，并为每一个农民工办理“建筑业农民工工资卡”，实行银行代发。

2、执行农民工工资预储帐户制度。业主每向我单位支付一笔款项，我单位立即将不少于该款项的10％存入预储帐户。该帐户为业主和施工单位的共管帐户，从该帐户中支付任何款项必须有业主和施工单位的双方签字。

3、执行建筑业农民工专用《劳动合同书》制度和农民工工资储备金制度
第十二章  工程前期、过程、竣工的

影像图文资料管理措施

为认真贯彻《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》，落实《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及国家有关规范、标准。有效追溯工程质量，我公司一定做好工程前期、过程、竣工的影像图文的管理工作。

12.1影像图文资料的工作内容

1. 影像图文资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与控制情况，记录施工全过程的质量状况（附件“应留存工程照片的具体工序和内容”）。根据工程项目的类型、规模和特点，留存充足的影像资料，使其能够所反映具体的工序。

2. 影像图文资料应能切实反映采用新技术、新工艺，新材料、新机具的建筑工程的质量控制状况。

3. 影像图文资料应能反映监理对工程关键部位、关键工序等重点旁站内容，以及监理对涉及质量、安全检验见证情况。

4. 影像图文资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。

12.2影像图文资料拍摄的质量要求

1. 影像图文资料必须图像清晰，其中数码照片每张不得低于500K字节。

2. 拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验收部位的质量状况。当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊接等空间部位时，应从多个角度拍摄记录。

12.3影像图文资料的管理措施

1. 影像图文资料的管理实行总工程师负责制，且配备专职管理员，负责影像图文资料的收集和整理工作。影像图文资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格统一采用市政有关资料表格填写。

2. 影像图文资料的归档。

分部工程完工时，按竣工文件的编制要求，将原始记录、施工记录、进度照片、录像资料编订成册，并复印提交监理工程师和业主保存。并将原始资料妥善保存。

3. 工程竣工后，影像图文资料单独归档放入施工资料档案中以备后查。
第十三章 工程交验后服务措施
工程竣工后严格执行xx标有关文件规定。工程的质量保修期为24个月，承包人按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期承担质量保修责任，在交付使用期间定期派员进行回访和巡检，对缺陷和甲方不满意的地方及时制定整改措施并予以纠正，保证用户满意。增强顾客的满意程度，为用户提供优良的服务是企业树立优秀形象的基本要求。根据我公司的质量方针所提供的框架，本工程拟制定出一系列工程移交后的服务措施。我们的宗旨是尽量实现业主对工程项目的各项要求。
1、对施工中设置的监测标志桩在保修期内采取措施加以保护，并派专人定时观测，一经发现问题应及时会同建设单位协商解决问题的方法。

2、对本基础、主体工程实行时时观察，对发生问题的部位认真分析原因。如果由于工程施工过程因未按规范、质量标准施工而造成的损失，则会同建设单位协商解决办法并在规定的时间内实现保修。

3、公司成立跟踪服务领导小组，由主管生产的副总经理（或总工程师）任组长，工程计划部负责跟踪服务的组织和管理工作，相关部门参加，对业主的要求是否得到落实重点进行跟踪。

4、 其他服务内容和服务措施依工程中标后签订的合同而定。

附表（1） 拟投入的主要施工机械设备表                                              

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别 产地
	制造年份
	额定功率(kw)或容量（m3）
	生产 能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	ZAXIS-200
	6
	日本
	2003
	170KW
	良好
	道路排水
	自有

	2
	推土机
	D65P-11
	4
	日本
	2003
	142KW
	良好
	路基路面
	自有

	3
	推土机
	D31-18
	2
	日本
	2003
	74KW
	良好
	路基路面
	自有

	4
	推土机
	75东方红
	2
	山东
	2000
	
	良好
	白灰消解
	自有

	5
	平地机
	GR180
	2
	徐州
	2003
	175KW
	良好
	路基路面
	自有

	6
	振动压路机
	BW222D-4
	2
	德国
	2006
	130KW
	良好
	路基路面
	自有

	7
	三轮压路机
	3Y18/21
	4
	徐州
	2003
	74 KW
	良好
	路基路面
	自有3台，外租1台

	8
	洒水车
	EQ115ZF
	2
	长春
	2004
	110 KW
	良好
	路面
	自有

	9
	摊铺机
	TITAN423
	2
	德国
	2005
	126 KW
	良好
	路面
	自有

	10
	装载机
	ZL-50C
	6
	柳工
	2006
	185KW
	良好
	路基路面
	自有

	11
	自卸汽车
	斯太尔
	20
	中国重 汽
	2005
	213KW
	良好
	路基路面排水
	自有

	12
	柴油发电机组
	120GF
	6
	上海
	2003
	120KW
	良好
	路基排水
	自有

	13
	沥青撒布车
	CZL5102
	1
	四川
	2003
	4t
	良好
	路面
	外租

	14
	轮胎式压路机
	XP261
	2
	徐州
	2005
	115 KW
	良好
	路基路面
	自有

	15
	双钢振动压路机
	BW202AHD-2
	4
	德国
	2006
	135 KW
	良好
	路面
	自有2台，外租2台

	16
	冷再生拌和机
	MPH121
	2
	德国
	2005
	300KW
	良好
	路基
	自有

	17
	混凝土搅拌机
	JZC350
	2
	四川
	2004
	
	良好
	排水
	自有

	18
	吊车
	MK200-HV/20T
	2
	日本
	2004
	20t
	良好
	排水
	自有


附表（2）劳动力计划表

单位：人
	                                                                                               日期

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	2010.7
	2010.8
	2010.9
	2010.10
	2010.11

	管理人员
	12
	12
	12
	12
	12

	工长
	3
	7
	7
	7
	3

	混凝土工
	5
	8
	8
	
	

	普工
	10
	25
	25
	20
	10

	电工
	3
	3
	3
	3
	2

	各类机械工
	8
	15
	15
	10
	6

	测量工
	4
	4
	4
	4
	2

	试验工
	5
	5
	5
	5
	5

	沥青混凝土工
	
	
	
	15
	

	合计
	50
	79
	79
	76
	40


附图（3）施工进度横道图
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附表（4）施工平面总布置图
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附表（5） 临时用地表

	用  途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	办公、居住区
	400
	主干路一与支路十六之间
	2010.7.10～2010.11.15

	材料场占地
	1000
	主干路一与支路十六之间
	2010.7.10～2010.11.15

	机械存放区
	600
	主干路一与支路十六之间
	2010.7.10～2010.11.15


附表（6）组织机构图







附表（7）拟投入材料试验、测量、质检仪器设备

	序 号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	DTM500
	台
	1
	

	2
	经纬仪
	J2
	台
	1
	

	3
	水准仪
	江光DS3
	台
	4
	

	4
	混凝土试模
	150﹡150﹡550
	套
	8
	

	5
	三米直尺
	3米
	把
	4
	

	6
	磅秤
	500KG
	台
	1
	

	7
	集料方孔筛
	
	套
	1
	


	8
	砂石标准筛
	
	套
	1
	

	9
	五米塔尺
	5米
	把
	2
	

	10
	灌砂桶
	150mm﹡200mm
	台
	2
	

	11
	皮尺
	50m
	把
	4
	


附表（8）排水平面图


[image: image14.wmf]¾©

 

½ò

¸ß

ËÙ

¹«

Â·

ÌÁ

ºº

¿ì

ËÙ

Â·

支

   

路

七

支

路

七

支路二十七

支路二十六

支

路

十

六

支

路

十

四

支

路

四

十

六

支

路

二

十

四

洞

庭

路

支

路

十

七

支

路

十

五

»Æ

支

路

二

十

一

主

干

路

一

支

路

九

支

路

九

支路二十五

次干路一

支

路

十

一

支

路

十

一

¹¤³ÌÐÞÖþ

  Æðµã

¹¤³ÌÐÞÖþ

  Æðµã

¹¤³ÌÐÞÖþ

  ÖÕµã

¹¤³ÌÐÞÖþ

  ÖÕµã

¹¤³ÌÐÞÖþ

  Æðµã

¹¤³ÌÐÞÖþ

  ÖÕµã

K0+13.383

K0+606.750

K0+855.385

K0+867.664

K0+015.237

K0+014.667

接支路二十六

拟建雨水管道

接支路二十七

拟建雨水管道

接支路二十七

拟建雨水管道

  接洞庭路

现状雨水管道

WA7

接入泵站

进水管道

接入支路二

十七拟建雨 �

水管道

支路二十七

拟建污水管

道接入


                    ：实线表示污水管道                                    ：虚线表示雨水管道

施工质量承诺书

致天津滨海北塘房地产开发经营有限公司：

若我公司在北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段投标中有幸中标，我公司将全力组织公司技术骨干，细审图纸，全面制定施工技术方案，在施工过程中本着服从业主，尊重监理的态度，严把质量关，确保工程质量合格。

                    （公章）

2010年7月2日

施工工期承诺书

致天津滨海北塘房地产开发经营有限公司：

若我公司在北塘基础设施六期道路及排水工程xx标段投标中有幸中标，我公司在保证工程质量的基础上，发扬我公司不怕苦、不怕累，敢打硬仗的优良传统，坚决保证工期，争取提前竣工。本次工程工期为2010年7月15日至2010年11月15日。

                     （公章）

2010年7月2日

说明
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。
您可能对下面产品会感兴趣：
· [image: image15.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image16.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image17.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image18.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image19.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image20.png]
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