
第一章  前言

一、编制说明

我公司经过认真研究招标文件和施工图纸，仔细考察工程现场，针对工程所处位置的交通状况、地上地下综合管线进行调查并结合我们在淮南市陈洞路、国庆路、朝阳路、淮舜路改造工程中的施工经验和施工工艺技术，组织了本工程项目经理及主要项目管理人员编制本施工组织设计。在本工程组织设计编制中，充分考虑了各关键部位和重点工序及相互间的衔接、协调的可行性，及其实现的施工技术方案和工艺操作方法，特别是针对工程现场的交通情况、地上地下管线和可能对本工程产生的影响，作了充分的估计和准备。确保在业主要求的总工期内完成本工程的施工，工程质量确保“优良”并达到淮南市“舜耕杯”市级优质工程标准。同时争创市级安全生产文明施工标准化样板工地和安徽省“黄山杯”省级优质工程。

二、编制依据
（一）、无锡xxxx研究院有限公司设计和淮南市xxxx研究院的《淮南市中心城区基础设施提升整治田大南路（国庆路-洞山东路）改造工程》、《淮南市中心城区基础设施提升整治淮舜北路（国庆路-沿淮路）改造工程》、《淮南市中心城区基础设施提升整治人民北路（国庆路-淮建路）改造工程》、《淮南市学院路（沿淮路-国庆路）道路排水工程》施工图设计；

（二）、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ-F40-2004；
（三）、《路面基层施工技术规范》JTJ034-2000；
（四）、《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96；

（五）、《城市道路路基工程施工及验收规范》；

（六）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

（七）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008；

（八）、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

（九）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008；

（十）、现行的安徽省、淮南市的其它相关行业规范和规程；

（十一）、现场踏勘的实际情况、我公司实际施工经验能力、我公司机械设备装备能力、我公司施工技术与管理水平以及我公司多年来工程实践中积累的施工及管理经验；

（十三）、依据GB/T19001-2008-ISO9001：2008、GB/T24001-ISO 14001：2004、GB/T28001-2001质量、环保及安全管理的三维一体管理体系。

三、编制原则

（一）、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施及费用落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。

（二）、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行ISO9000质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理，控制成本，降低工程造价。

（三）、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选用最佳方案。

（四）、确保工期的原则

根据业主对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标。

（五）、科学配置的原则

根据本工程各分部分项工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派具有类似工程施工经验的管理人员，选择专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

（六）、合理布置的原则

从节省临时占地、减少苗木破坏、搞好环保工作，认真实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和营区绿化。工程完成后，及时平整场地，恢复植被，搞好环境美化。

（七）、突出环境保护的原则

结合工程的特殊环境，我们采取积极、严密的环境保护措施。认真执行有关环境管理、环境噪声污染防治等有关法规的规定，依法文明施工，尽量减少对环境的污染和对居民生活的影响。

第二章  工程概况及特点

一、概述

本次招标的工程项目（淮南市广场北路、学校路、惠利大道、合淮路道路工程施工x标段）为淮南老城区的Ⅰ级城市主干道，是市委、市政府为缓解交通“行路难、停车难”，改善人居环境，提升城市综合竞争力的一项重大举措。它的建成对提高城市品位，改善交通环境，将会产生深远影响。

    二、工程概况
田大南路北起国庆东路，南至洞山东路，全长3183.877m；淮舜北路南起国庆路，北至沿淮路，全长2162.11m，本次设计淮舜北路道路中心线基本沿原淮舜北路走向，全线为直线；人民北路南起国庆东路，北至淮建路，全长1519.199m，本次设计人民北路道路中心线基本沿原人民北路走向，在桩号4+62处设置半径635米的圆曲线，在桩号12+0处设置半径为450米的圆曲线；学院路北起沿淮路，南至国庆路，道路全长1858.379米，四条道路小计全长约8.724公里。

本次招标范围：施工图纸及招标代理机构提供的工程量清单范围内的道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程和附属工程。

1、田大南路（国庆路~洞山东路）道路改造工程

田大南路改造工程全长为3183.877米。沿线由北向南依次经过；啤酒厂路、朝阳东路、广场路、陈洞路、学院路、龙湖路、人民路、淮舜路、田大路、水厂路、建兴路、建设路、振兴路，终点为规划中兴路。

（一）、道路工程

改造后道路标准横断面设计为：6.5米（人行道）+4.5米（非机动车道）+2.5米绿化带+11.5×2=23米（机动车道）+2.5米绿化带+4.5米非机动车道+6.5米（人行道）=50米。

2.1.1.1机动车道部分

机动车道淮潘路（合淮路）~田大路水泥混凝土路面保留利用，部分路段加宽机动车道；田大路~中兴路原有旧水泥混凝土路面损坏严重，全部拆除新做；部分加宽段拆除原设绿化带和慢车道，道路基层采用22cm厚C35水泥混凝土+20cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚碎石三合土。面层从上到下依次为：4cm厚AC-13C细粒式SBS（I--D）型改性沥青混凝土（掺0.3%沥青专用纤维下设粘层乳化沥青）+6cm厚AC-16（F）中粒式沥青混凝土（下设粘层乳化沥青）+ 8cm厚AC-25（C）粗粒式沥青混凝土+0.5cm厚乳化沥青稀浆封层+玻璃纤维土工格栅+找平层+0.8~1.0mm厚的粘层沥青。

根据设计图纸结合现场实际情况分析，机动车道淮潘路（合淮路）~陈洞路段（路线长度为3265米）和田大路~中兴路（路线长度为3108米）原机动车道15米改建为23米，需向道路南北两侧各拼宽4米，因此需拆除现状的2.5米绿化带和1.5米的慢车道，同时田大路~中兴路段原有旧水泥混凝土路面损坏严重，全部拆除新做，因此该两段道路部分工程量较大。陈洞路~田大路段（路线长度为3220米）大部分路段均在现状道路上直接进行沥青罩面，遇道路交叉口展宽段、过渡段和公交站台地段进行局部拼宽。

2.1. 1.2非机动车道部分

道路非机动车道从上到下结构层分部如下：4cm厚AC-13C细粒式SBS（I--D）型改性沥青混凝土（掺0.3%沥青专用纤维下设粘层乳化沥青）+ 8cm厚AC-25（C）粗粒式沥青混凝土+沥青下封层+36cm厚5%水泥稳定碎石基层+30cm厚碎石三合土+路基夯实。

2.1. 1.3人行道及道路侧石

道路人行道部分采用6cm厚花岗岩人行道铺设+3cm厚1：3水泥砂浆垫层+15cm厚5%水泥稳定碎石层+15cm厚碎石三合土+路基夯实；道路侧石采用花岗岩侧石，C15砼垫层和靠背。

2.1.1 .4老路面板块处理

针对老水泥路面存在裂缝、断板、缺角、接缝破碎（张开）、坑洞和错台等病害需进行处理后方可进行上部结构的施工。结合现场水泥板块病害的严重情况实施补强和加固措施。

（二）、排水工程

国庆路排水工程分两部分：淮潘路（合淮路）~广场路为新建雨水干管，广场路~中兴路为现状雨水干管，本次结合道路进行改造。新建与原有雨水井连接雨水口，并对原有雨水管道进行疏通清淤。

本工程所有的雨水管道管材采用钢筋砼排水管（Ⅱ级），管径为D300~D1200

mm，雨水检查井和雨水口采用砖砌井。新建排水管道主要工程量为D300mm的平口管长度为1200米，D600~D1200mm的承插管长度为4290米，砖砌收口式检查井480座，380×1450mm双箅偏沟式雨水进水井1920座，检查井井圈加固48处。

（三）、附属工程

本次招标内容含道路沿线的路灯、绿化、标志、标牌标线及护栏、交通监控及信号灯。因附属部分施工图纸尚未提供，本组织设计暂不详细介绍。

2、朝阳路（广场路~淮舜路）改造工程

朝阳路为东部城区一条交通及生活性主干道，本次招标范围为广场路~淮舜路，桩号范围为K0+025~K3+231段，道路长度为3206m。现状道路断面形式为三幅路，双向四车道，路幅宽度为40米。根据现场实际情况结合招投人提供的《朝阳路老路路况调查报告》分析：现状路面的水泥混凝土路面整体质量较好，局部位置路面出现破损、断板现象。因此本次招标主要针对机动车道原有混凝土板块进行整治，加罩沥青砼方式进行处理。

（一）、道路工程

（1）、淮南市朝阳路（广场路~淮舜路）改造工程道路等级为城市Ⅰ级主干道，道路改造后红线宽度为40m，设计车速为50km/h，路面设计标准荷载：快车道BZZ-100级，慢车道BZZ-60级，路面设计年限15年。道路面层采用SBS改性沥青混凝土路面。
    （2）、改造后的道路标准横断面

淮南市朝阳路（广场路~淮舜路）改造工程现有道路为双向四车道，改造后为双向六车道，标准横断面设计为：5.0米（人行道）+4.0米（非机动车道）+22米（机动车道）+4.0米非机动车道+5.0米（人行道）=40米。

2.2.2.1原有的机动车道改造

结合现场实际情况进行板块处理后实施，根据设计图纸要求加罩的基本厚度为13.5cm，从上到下的结构形式为：4cm厚SBS改性沥青混凝土AC-13C（掺0.05%12mmpp沥青混凝土用复合纤维，掺0.5%沥青改良剂粘层）+7cm厚SBS改性沥青混凝土AC-25C（掺0.5%沥青改良剂粘层）+2.5cm厚应力吸收层+粘层+铺设防水卷材（板缝处）；加罩厚度13.5~20.5cm的路面结构在应力吸收层上部加铺≤7cm厚SBS改性沥青混凝土AC-25C+粘层；加罩厚度20.5~29.5cm的路面结构在应力吸收层上部加铺两层（≤9cm厚+7cm厚）SBS改性沥青混凝土AC-25C和粘层；加罩厚度>29.5cm的路面结构在粘层下铺设防水卷材（板缝处）+>16cm厚C30水泥混凝土。

2.2.2.2绿化带拆除后加宽和新建部分

基本厚度13.5cm结构形式同原有的机动车道，下部基层从上到下如下：22cm厚C30水泥混凝土+18cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚3%水泥稳定碎石层+素土夯实。

2.2.2.3非机动车道

考虑远期拓宽双向八车道，按机动车道标准实施，路面结构如下：4cm厚SBS改性沥青混凝土AC-13C（掺0.05%12mmpp沥青混凝土用复合纤维，掺0.5%沥青改良剂粘层）+7cm厚SBS改性沥青混凝土AC-25C（掺0.5%沥青改良剂粘层）+2.5cm厚应力吸收层+粘层+0.6cm厚ES—2型稀浆封层+22cm厚5%水泥稳定碎石层+18cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚3%水泥稳定碎石层+素土夯实。

2.2.2.4人行道及侧石

人行道结构形式如下：6cm厚花岗岩或纽西兰地砖+3cm厚1：4水泥砂浆+8cm厚C15砼+20cm厚3%水泥稳定碎石+素土夯实。其中广场路~淮舜路段面层人行道采用花岗岩，淮舜路~施工终点K4+200段，人行道面层采用纽西兰地砖。道路侧石采用花岗岩侧石，C15砼垫层和靠背。

2.2.2.5老路面板块处理

针对老水泥路面存在裂缝、断板、缺角、接缝破碎（张开）、坑洞和错台等病害需进行处理后方可进行上部结构的施工。结合现场水泥板块病害的严重情况实施补强和加固措施。

（二）、排水工程

现状管线检查井：由于本工程道路改造路面标高抬高，需对沿线保留的检查井井圈和井盖结合设计路面标高作升高、整修和加固处理。

现状的雨水口：因道路标高抬高和机动车道拼宽、非机动车道改造，现状的雨水口废除，在非机动车道外侧新建道路雨水口。雨水口分偏沟式单箅雨水口和偏沟式双箅雨水口两种形式，其中单箅雨水口尺寸采用380*680mm，双箅雨水口尺寸采用380*1450mm。

新建排水管道主要工程量为D300mm的UPVC（S2）双壁波纹管长度为3210米，雨水进水井及检查井井圈加固214座。

（三）、附属工程

本次招标内容含道路沿线的路灯、绿化、标志标牌及护栏、交通监控及信号灯、行人过街地道及天桥。因附属部分施工图纸尚未提供，本组织设计暂不详细介绍。

    3、淮舜路（国庆路~洞山路）道排工程

（1）、淮南市淮舜路（国庆路~洞山路）改造工程道路等级为城市Ⅰ级主干道，道路规划红线国庆路—朝阳路段宽度为40m，朝阳路—洞山路段为60m,设计车速为50km/h，路面设计标准荷载：快车道BZZ-100级，慢车道BZZ-60级，路面设计年限15年。本次实施的淮舜路为老路改造，本着充分利用原水泥砼路面的原则，采用沥青混凝土罩面，进行“白加黑”改造。
    （2）、改造后的道路标准横断面

淮南市淮舜路（国庆路~洞山路）道排工程现有道路为双向四车道，改造后为双向六车道。国庆路~朝阳路段40米宽标准横断面设计为：3.0米（人行道）+3.5米（非机动车道）+2.0米（绿化带）+23米（机动车道）+2.0米（绿化带）+3.5米（非机动车道）+3.0米（人行道）=40米；朝阳路~舜耕路段60米宽标准横断面设计为：5.0米（人行道）+3.0米（设施带）+4.5米（非机动车道）+6.0米（绿化带）+23米（机动车道）+6.0米（绿化带）+4.5米（非机动车道）+3.0米（设施带）+5.0米（人行道）=60米；舜耕路~洞山路段60米宽道路因受下穿铁路的限制横断面形式进行调整，原双向四车道改造为双向八车道，将现状的人非系统混合道改造为机动车道，现状的人非系统混合道与机动车道之间设有挡墙，本次予以破除，具体标准横断面设计为：7.5米（新增箱体人行道）+7.5米（原设桥台）+7.0米（机动车道）+1.5米（绿化带）+13.0米（机动车道）+1.5米（绿化带）+7.0米（机动车道）+7.5米（原设桥台）+7.5米（新增箱体人行道）=60米。

2.3.2.1机动车道改造

结合现场实际情况进行板块处理后实施，根据设计图纸要求加罩的基本厚度为12cm，从上到下的结构形式为：4cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土（SBS型改性剂掺3%~4%，加0.3%沥青混凝土专用复合纤维）+8~12cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土（掺0.5%沥青改良剂）+聚酯玻纤格栅（满铺）+改性乳化沥青粘层+下封层+铺设防水卷材（板缝处）+原水泥混凝土路面层。

绑宽部分水泥混凝土基层结构如下：22cm厚水泥混凝土+20cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚2.5%水泥稳定碎石基底层+路基夯实；单块板破除新建水泥混凝土结构形式：22cm厚水泥混凝土+30cm厚水泥混凝土+15cm厚2.5%水泥稳定碎石底基层+路基夯实。
2.3.2.2非机动车道及人行道

    朝阳路~舜耕路路面结构从上到下为：3cm厚AC-10（F）细粒式沥青砼+粘层+5cm厚AC-16（F）中粒式沥青砼+乳化沥青（PC-2）透层、下封层+20cm厚4.0水泥稳定碎石基层+15cm厚2.5%水泥稳定碎石底基层；国庆路~朝阳路、舜耕路~洞山路结构从上到下为：3cm厚AC-10（F）细粒式沥青砼+粘层+5cm厚AC-16（F）中粒式沥青砼+乳化沥青（PC-2）透层、下封层+18cm厚4.0%水泥稳定碎石基层+路基夯实。人行道路面结构层如下：6cm厚纽西兰地砖+3cm厚水泥砂浆+18cm厚水泥稳定碎石基层+路基夯实。朝阳路~舜耕路段部分路段在绿化到处设置停车位，停车位面层采用6cm厚草坪砖+3cm厚种植土+15cm厚砂石垫层+土路基夯实。道路侧石采用花岗岩，C15砼垫层和靠背。

2.3.2.3路面板块处理

针对老水泥路面存在裂缝、断板、缺角、接缝破碎（张开）、坑洞和错台等病害需进行处理后方可进行上部结构的施工。结合现场水泥板块病害的严重情况实施补强和加固措施。

    （二）、排水工程

国庆路~洞山路，雨水就近按入水系，国庆路~朝阳路段、体育路~洞山路段利用现状雨水管道，朝阳路~体育路采用新建雨水管道。新建雨水管道管位位于道路中心线东、西9.5m处。

本工程所有的雨水管道管材采用钢筋砼排水管（Ⅱ级），管径为D300~ D1000

mm，其中管径D>500mm采用承插橡胶圈接口，管径D≤500mm采用平接口，雨水检查井采用收口式或盖板式砖砌井，雨水口采用380×1450mm偏沟式双篦雨水口。因道路标高抬高和机动车道拼宽，现状的雨水口废除，在机动车道绑宽部分外侧新建道路雨水口，现状利用的雨水管道进行清淤处理。

新建排水管道主要工程量为D300mm的平口管长度为1202米，D600mm的承插管长度为320米，D800mm的承插管长度为419米，D1000mm的承插管长度为40米，砖砌收口式或盖板式检查井计21座，380×1450mm双箅偏沟式雨水进水井184座，检查井井圈加固21处。

（三）、附属工程

本次招标内容含道路沿线的路灯、绿化、标志、标牌标线及护栏、交通监控及信号灯。因附属部分施工图纸尚未提供，本组织设计暂不详细介绍。

三、工程地形地貌
根据本工程的实际情况，国庆路为淮南老城区东西走向的货物运输外围主通道，朝阳路为东西走向的市中心繁华商业街，淮舜路南北走向的市中心工业街。沿线现状为正在使用的道路及需改建的道路，道路两侧为商贸金融中心、住宅小区、公园等。

四、工程特点

经研究设计施工图等相关资料，结合现场实地踏勘，对周边环境等因素的调查，该工程具有以下几个突出的特点。

（一）、本工程路线长达14.897公里、任务特重、时间特短、工期特紧。

（二）、本工程地处淮南市城市繁华地带，沿线分布有商贸金融、办公、宾馆、住宅、学校等，是连接淮南市老城区内部的重要通道，加强与外围的联系，解决老城区的人货、车辆疏散的主要通道。沿线道路交叉口众多，车流量大，交通繁忙，施工交通组织困难，施工干扰大。

（三）、由于是市区道路改造工程，安全生产、文明施工要求高。

（四）、现状的地下管线错综繁杂，管线保护及协调工作任务繁重。

（五）、新建或改建的配套管线将会占用相当部分工期与施工场地，给原本紧张的工期变得更为紧迫，同时与配套管线施工单位的协调工作将会相当艰巨。

（六）、在顾全交通组织的前提下，施工场地范围变得相当狭窄，须认真做好场内组织，科学合理地安排各工序的先后施工顺序，综合考虑土方平衡，余土外运，构筑物的拆除时间、线路，设备计划和各种材料的调配运入计划。
五、施工难点及对策

（一）、本工程在现有道路上进行改造，施工期间拟实行交通半封闭，交通组织及施工顺序的紧密协调、配合尤为重要，交通组织是本工程施工的最大难点之一。经周密考虑，拟定采用分阶段施工，具体的施工分阶段交通组织措施详见后面章节。

（二）、管线保护是本工程施工重点之二，由于本工程是在已建道路上进行施工，现状陈洞路地上地下分布有雨、污水管、给水管、煤气管、电力、热力、通信等管线。施工时应严格按照有关规定程序施工，施工前应对可能触及的地下管线进行详细探明，作好标志，采取科学合理的保护措施。

第三章  各分部分项工程的主要施工方案与技术措施

一、施工试验与施工测量

（一）、施工试验

工程试验是保证工程使用合格材料的唯一检测手段，为了安全、优质完成本工程的施工，本公司将严格控制各种原材料、成品、半成品的质量，将投入充足的试验仪器建立完善的试验体系，严格按照设计图纸要求及有关施工规范的要求，进行一系列的工程试验，以确保工程质量达到“优良”，并创淮南市“舜耕杯”优质工程。

1、试验单位的选择

（1）、本工程将委托具有二级试验资质的试验检测单位来完成总试验工程量的70%，其余30%的试验工程量由淮南市质量监督总站所指定的试验室来完成。

（2）、工程开工前，将打算委托试验室的所有资质证明及市质监站指定的试验室的几家资质证明上报业主及监理工程师，由业主、监理工程师最后审核决定试验单位。

2、试验数据管理规定

（1）、试验数据管理按要求写入“材料进货检验和试验计划”，保证试验数据采集及时性、真实性，并使试验数据文件管理由专人负责；

（2）、注重对原材料的技术证件（合格证、产品质量证明书等）数据的验证，技术指标确认后，证件的原件要有分供方（或厂家）相关印章，作好备查统计台账；

（3）、加强工程试验与检验（砼抗压强度、抗折强度）按规定频率进行，取得的数据按规范认真进行统计技术分析，及时并向质检和材料供应部门反馈其结果；

（4）、严格按业主、监理单位要求，使试验数据按规定表格及时向监理报验，相关数据文件得到批复后方可对相应进场材料、施工工序放行；

（5）、做好采购产品技术证件、物资验收记录、试验报告的质量记录的整理归档工作，使检验和试验工程始终处于可控状态。

（6）、所有检测项目在取样中，均在监理工程师的旁站下，抽取样本进行试验，并填写“见证取样单”后送试验室进行检测，工程试验取样采用100%见证取样制度。

3、材料检验与试验

施工中将按质量手册的相关程序文件的规定，制定专项《工程检验与试验计划》，对进货检验和试验进行控制，验证产品是否符合有关规定及相关的技术标准，对产品检验和试验的不同状态进行标识，防止不合格产品的使用及加工。

（1）、采供部门负责进行检验和试验及其状态标识的管理；

（2）、试验室制定并颁发主材检验和试验要求，按进货检验和试验有关规程拟制并报送“材料进货检验和试验计划”；

（3）、采供部门严格组织实施进货检验和试验计划并做好记录；

（4）、对采购物资进行直观验证：规格、外观质量、数量等；

（5）、对采购物资的技术证件(合格证、产品质量证明书等)验证，原件要盖分供方(或厂家)相关印章，复印件数量满足物资发放范围的需要；

（6）、原材料试验按进货检验和试验计划进行，试验报告的原件加盖试验单位红印章的复印件，数量应满足物资发放范围的需要；

（7）、经直观验证或检验和试验的产品，采取插挂标签、划分存放地点、记录等方法做好状态标识，并注意识别和保护标识，防止不同状态的产品误用或混用；

（8）、经直观验证或检验和试验为合格的产品，执行《物资搬运、贮存和发放程序》，不合格产品不得投入使用或加工，同时执行《不合格品控制程序》，构成工程实体的采购产品不准紧急放行；

（9）、按进货检验和试验计划对采购产品技术证件、物资验收记录、试验报告等质量记录收集整理归档工作，使检验和试验工作始终处于可控状态。

4、试验项目计划表

（1）、水泥的初凝、终凝时间，抗压强度、安全性；

砂、碎石的压碎、筛分、紧固性及容重试验；

拌合用水的PH值及有害杂质试验；

各种标号砼的坍落度、强度、和易性、凝结速度、配合比试验；

砂浆配合比、砂浆抗压强度试验；

砖抗压抗折试验；

（2）、水泥浆的强度、凝结时间、防水性试验；

（3）、钢筋的拉力试验、冷弯试验、可焊性试验；

（4）、土方黄砂的最大干密度、最佳含水量及回填土密实度试验；

（5）、石灰土、稳定层混合料无侧限抗压强度试验；

（6）、基层回弹模量试验，弯沉测试；

（7）、面层厚度、压实度、弯沉测试；

（8）、沥青马歇尔试验；

（9）、SBS沥青砼的专项试验项目等。

（二）、测量机构的设置

1、项目部设测量组，施工队设测量小组，项目部测量组长由有多年类似工程测量施工经验的测量工程师担任。结合本工程的实际情况，路线长达14.897公里，因此我公司准备投入测量组共配测量工程师2名，测量技术人员6名，施工队测量小组由具有类似工程施工经验的测量技术人员担任，共设6名。

项目部测量组具体负责工程范围内的设计导线点、桩位、水准点复测，以及对各施工队测量放样成果的复核，并负责对各测量工作的协调，施工队测量小组负责本施工队的工程施工放样，配合项目部进行控制性测量。

2、测量仪器的配备

本工程中配备拓普康GTS-701全站仪3台，经纬仪3台（J1型），水准仪12台（6台S2型，6台S3型）。

3、控制测量

（1）、交接桩

在业主主持下，由设计单位、控制点测设单位（勘测单位）负责向公司项目部提交本工程控制网的布置及书面资料，我们将派施工和测量技术人员实地接桩。接桩时，对照资料弄清每个控制点的桩号、位置及其坐标，并检查各控制桩的稳定性，标注的清晰度，如有问题及时与业主联系，采取措施。对已移交的桩位，要采取保护措施，防止施工过程中被移动或破坏。

（2）、控制网的复测

施工人员进场之后，首先组织进行控制网的复测工作。复测分两部分进行，即平面控制网的复测和高程控制网的复测。

①、平面控制网的复测

复测采用拓普康GTS-701型全站仪控制，外业观测过程中所有数据均应满足《工程测量规范》的要求，对不满足要求的数据应分析原因，并提交测设单位同共处理。

对外业采集的数据按条件平差法，由计算机进行平差计算，平差结果报监理工程师审核批复后做为施工测量放样的依据。

②、高程控制网的复测

高程复测按国家三等水准的标准进行，采用高精度水准仪进行复测，复测过程中同周边的改造道路联合复测，并且进行闭合复测确认各项数据后，经计算机平差后再报监理工程师审核批复拍作为施工测量放样的依据。

③、控制网的加密

为满足施工放样的需要，对原控制点进行插点法加密，即布设次级的施工控制网。

加密点可在施工现场附近选取较为稳固并不受施工影响的地点埋设，且满足通视条件，加密网中各三角形的内角座在30。～120。之间，困难地区也不应小于25。。

对于布设的加密控制网，用三角测量法进行观测，并经内业平差，从而确定各点的坐标、高程，并绘制控制网点平面布置图，上报监理工程师复测审查后备用。

各个控制网点及加密网点均采用四周打钢管及护栏杆插旗挂牌作保护，以防止碰撞、碾压等外界原因影响其精度。

4、施工测量

（1）、道路工程测量

道路坐标及路口圆弧点等定位均由全站仪来进行定位，高程采用水准仪控制。

（2）、竣工测量

①、做好竣工后的贯通量测，包括道路的纵向、横向和方位角贯通测量误差以及高程贯通测量误差。实测纵、横向贯通误差应分别投影到线路和线路的法线方向上。高程贯通误差应由两侧控制水准点测定贯通面附近同一水准点的高程较差确定。

②、积极配合监理工程师做好测量的竣工资料。

③、认真做好竣工后的复测，为工程提供真实、可靠的资料。

5、测量技术保证措施

（1）、配备高精度的测量仪器，提高测量精度

施工中所采用的测量仪器均送国家授权的法定检测部门进行检定，没有检定证书或超过检定期的仪器不得使用，平时应根据需要对仪器进行自检及常规保养，以确保仪器的正常工作。

（2）、施工过程中要加强对测量标志的保护，一旦发现有被破坏过的痕迹时，一定要重新校核后，确认无误方可使用。

（3）、施工过程中每隔一定时间，或未到时间但由于天气异常、施工影响等原因控制点有可能变动时，均应对控制多进行复测。

（4）、测量作业时，要按相应的测量技术规则进行，遇到超限时要认真检查，查找原因及时返工，不能存在侥幸心理。

（5）、一切原始观测值记录和记事项目必须在现场记录清楚，不得私自涂改，不得凭记忆补记。所有测量放样资料的计算，均须两人同时独立的计算复核，最后成果一致才能使用。

（6）、建立测量“三级复核”制度，严格测量操作规程，确保测量成果的准确性。

二、排水工程施工方法

（一）、排水工程概况

2.1国庆路排水工程
国庆路排水工程分两部分：淮潘路（合淮路）~广场路为新建雨水干管，广场路~中兴路为现状雨水干管进行疏通清淤，并结合道路进行改造。新建与原有雨水井连接雨水口。

本工程所有的雨水管道管材采用钢筋砼排水管（Ⅱ级），管径为D300~ D1200

mm，雨水检查井和雨水口采用砖砌井。新建排水管道主要工程量为D300mm的平口管长度为1200米，D800mm的承插管长度为4290米，砖砌收口式检查井480座，380×1450mm双箅偏沟式雨水进水井1920座，检查井井圈加固48处。

2.2朝阳路排水工程
现状管线及检查井：由于本工程道路改造路面标高抬高，需对沿线保留的检查井井圈、井盖结合设计路面标高作升高、整修和加固处理。

现状的雨水口：因道路标高抬高和机动车道拼宽、非机动车道改造，现状的雨水口废除，在非机动车道外侧新建道路雨水口。雨水口分偏沟式单箅雨水口和偏沟式双箅雨水口两种形式，其中单箅雨水口尺寸采用380*680mm，双箅雨水口尺寸采用380*1450mm。

新建排水管道主要工程量为D300的UPVC（S2）双壁波纹管长度为3210米，雨水进水井及检查井井圈加固214座。

2.3淮舜路排水工程

国庆路~朝阳路段、体育路~洞山路段：利用现状雨水管道；朝阳路~体育路段：采用新建雨水管道，新建雨水管道管位位于道路中心线东、西9.5m处。

本工程所有的雨水管道管材采用钢筋砼排水管（Ⅱ级），管径为D300~ D1000

mm，其中管径D>500mm采用承插橡胶圈接口，管径D≤500mm采用平接口，雨水检查井采用收口式或盖板式砖砌井，雨水口采用380×1450mm偏沟式双篦雨水口。因道路标高抬高和机动车道拼宽，现状的雨水口废除，在机动车道绑宽部分外侧新建道路雨水口，现状利用的雨水管道进行清淤处理。

新建排水管道主要工程量为D300的平口管长度为1202米，D600的承插管长度为320米，D800的承插管长度为419米，D1000的承插管长度为40米，砖砌收口式或盖板式检查井计21座，380×1450mm双箅偏沟式雨水进水井184座，检查井井圈加固21处。

2.4排水工程施工工艺

本工程排水管道管径为D300~D1200mm，其中D300mm管材朝阳路采用UPVC（S2）双壁波纹管，国庆路、淮舜路采用钢筋砼平口管；D500mm以上的均采用钢筋砼承插管。管道按“先深后浅”的原则施工。钢筋砼管施工程序为：施工准备、测量放样→沟槽开挖→垫层、平基→安管、接口→护管→检查井→闭水试验→沟槽回填。

2.4.1沟槽开挖

雨水管道采用大开挖为主，开槽断面如图（1）示；污水管道根据现场的实际情况先考虑采用大开挖形式，如大开挖有难度则采用直槽开挖，钢模板密列支撑，开槽断面如图（2）示；管道铺设先深后浅，先主管后支管；
沟槽开挖断面示意图
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沟槽开挖拟选用1.0M3挖掘机，以机械为主、人工为辅的方法，挖掘机挖至槽底以上20cm左右时，应采用人工挖底，严禁超挖、扰动基底原状土。若有超挖，则用塘渣回填，宽度不小于垫层；若遇淤泥土或管基下为老河道及暗浜，若淤泥厚度小于1M时，则需挖除至原状土，超挖部分采用6%灰土分层夯实回填至沟槽底，然后再做基础；若淤泥厚度大于1M时，则采取大块石加固槽基。管道穿越老河道，则应挖除淤泥至粘土层，超挖部分采用大块石回填，至管道基底，宽度同垫层。

2.4.2砂石基础

UPVC管道基础先铺设10CM碎石垫层，用平板振捣器振密实。再铺5CM粗砂垫层，用水沉法密实。铺设时应控制其标高、厚度及宽度。

2.4.3钢筋砼基础

D300的钢筋砼平口管， C15砼基础；D500以上的钢筋砼管采用30cm厚级配碎石基础。具体施工做法详见04S516P11、23。

先施工平基，待安管后再施工护管。首先在沟槽底上定出管道之中心线及标高，然后支立模板，铺设垫层并浇筑C15砼基础。待平基砼达到一定强度后下管，然后立模板，浇筑C15砼护管。

本工程所用的砼全部采用商品砼并用振捣机械捣密实。

浇筑护管砼前应将平基顶面凿毛。平基砼采用平板振捣器振实，护管砼采用插入式振捣器振捣密实。井底板砼基础与管道基础同时浇筑砼。

当砼下料高度大于1.5M时，采用流槽下料。每浇筑一次，应按规范制作砼试块，并及时进行强度试验。

2.4.4管道铺设和接口施工

待管道基础施工完毕且经验收合格后才能组织管道铺设工作。管材进场后，质检人员应及时检查管道的质量，并会同监理人员及时验收,如存在质量问题坚决退还。在平基砼强度达到10Mpa强度以上时，才能进行下管，下管时，D600~D1200mm管采用吊机下管人工配合，排管前，清扫基础污泥，复核基础高程。管道铺设的标高以管口底标高（流水标高）为准。

安装时不得带动已安装好的管节，务求做到相管节对准中心，标高符合要求，管节垫实稳定，承口与插口的间隙小于规范要求，拉力放松时管节无回弹情况，若不合格则重排。D300mmUPVC双壁波纹管和D500mm以上的钢筋砼采用承插橡胶圈几口，国庆路和淮舜路排水管道D300mm的钢筋砼管采用平口管，接口采用钢丝网片水泥砂浆接口。

雨水支管铺设必须在土路基填筑完毕后才能进行施工。

2.4.5 检查井砌筑

本工程检查井均为砖砌井。检查井底板浇筑后，及时进行定位工作，然后进行井体的砌筑。砌筑前，先将砖块湿润，砌筑时砂浆要饱满，要防止出现通缝。井体粉刷压光、无空鼓现象，粉刷后井体表面无色差和接缝，井体棱角挺括、顺直，井内几何尺寸符合设计要求。井内流槽应在井壁砌至管顶以下即予砌筑。检查井施工时，支管应随砌随安。检查井哈呋盖板在现场预制，井顶标高应与路面齐平。

2.4.6 闭水试验

管道施工后，均应按规范进行闭水试验，试验时应有监理人员监督，试验合格后,方可进行沟槽回填。

橡胶圈接口在闭水前不得用水泥砂浆或其它材料勾缝。

2.4.7 沟槽回填

PVC加筋管采用粗砂满沟槽回填至管顶15CM，用水冲法密实。钢筋砼管沟槽至管顶以上50CM内用粘土回填。同时所有位于快车道下的检查井（包括雨水口）周围，以及横穿快车道的管道沟槽顶至道路结构层下30CM范围内采用6%灰土处理。

沟槽回填应在管道两侧对称进行，并分层进行，胸腔至管顶每层厚度不大于20cm，并用电动打夯机夯实；管顶50CM以上每层厚度不大于30cm，并用压路机碾压密实。

回填土质量：路基下0~80CM范围内压密度不小于95%；80~150CM范围内压密度不小于93%；150CM以下范围内压密度不小于87%；沟槽位于人行道下，管顶以上25CM范围内土基压密度不小于87%；均按重型击实标准。

沟槽回填可利用沟槽开挖所得土质较好的土方，不得回填淤泥质土、有机质土及大于50mm的砖、石等硬块。
三、道路工程施工方法

（一）、道路工程概况

3.1国庆路道路工程
机动车道淮潘路（合淮路）~田大路水泥混凝土路面保留利用，部分路段加宽机动车道；田大路~中兴路原有旧水泥混凝土路面损坏严重，全部拆除新做；部分加宽段拆除原设绿化带和慢车道。

道路基层采用22cm厚C35水泥混凝土+20cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚碎石三合土。面层从上到下依次为：4cm厚AC-13C细粒式SBS（I--D）型改性沥青混凝土（掺0.3%沥青专用纤维下设粘层乳化沥青）+6cm厚AC-16（F）中粒式沥青混凝土（下设粘层乳化沥青）+ 8cm厚AC-25（C）粗粒式沥青混凝土+0.5cm厚乳化沥青稀浆封层+玻璃纤维土工格栅+找平层+0.8~1.0mm厚的粘层沥青。

3.2朝阳路道路工程

根据设计图纸要求机动车道加罩的基本厚度为13.5cm，从上到下的结构形式为：4cm厚SBS改性沥青混凝土AC-13C（掺0.05%12mmpp沥青混凝土用复合纤维，掺0.5%沥青改良剂粘层）+7cm厚SBS改性沥青混凝土AC-25C（掺0.5%沥青改良剂粘层）+2.5cm厚应力吸收层+粘层+铺设防水卷材（板缝处）；加罩厚度13.5~20.5cm的路面结构在应力吸收层上部加铺≤7cm厚SBS改性沥青混凝土AC-25C+粘层；加罩厚度20.5~29.5cm的路面结构在应力吸收层上部加铺两层（≤9cm厚+7cm厚）SBS改性沥青混凝土AC-25C和粘层；加罩厚度>29.5cm的路面结构在粘层下铺设防水卷材（板缝处）+>16cm厚C30水泥混凝土。

3.3淮舜路道路工程

结合现场实际情况进行板块处理后实施，根据设计图纸要求加罩的基本厚度为12cm，从上到下的结构形式为：4cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土（SBS型改性剂掺3%~4%，加0.3%沥青混凝土专用复合纤维）+8~12cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土（掺0.5%沥青改良剂）+聚酯玻纤格栅（满铺）+改性乳化沥青粘层+下封层+铺设防水卷材（板缝处）+原水泥混凝土路面层。

绑宽部分水泥混凝土基层结构如下：22cm厚水泥混凝土+20cm厚5%水泥稳定碎石层+30cm厚2.5%水泥稳定碎石基底层+路基夯实；单块板破除新建水泥混凝土结构形式：22cm厚水泥混凝土+30cm厚水泥混凝土+15cm厚2.5%水泥稳定碎石底基层+路基夯实。
（二）、道路工程施工总体设想

1、进场后组织力量进行交通围护施工，实行分阶段施工、分段落组织交通；

2、道路工程实施机械化施工结合作业，以机械为主，人工为辅的施工方案；

3、石灰土底基层直接从场外用汽车运至施工现场摊铺碾压；

4、稳定层混合料基层采用厂拌，自卸车运至现场，机械摊铺，振动压路机压实；

5、道路基层C30混凝土采用商品砼，从场区外直接运输至工程所在地进行浇筑。

6、沥青砼采用公司自有的3000型搅拌站进行厂拌，摊铺机摊铺，钢轮及皮轮压路机进行压实。

（三）、道路工程质量总则

道路施工外观质量主要为高程正确、线型顺直、坡度正确、平整度符合要求四大要素，内在质量主要为层次清晰、碾压密实、搭接合理，施工中应严格控制，严格管理。

（四）、测量放样

开工前，根据施工图纸和指定水准点，引至施工区域，设置符合要求的临时水准点，并设置若干辅助点，便于施工阶段的放线、定位。对所有施工测量都做到有放必复，复核内业计算，定期复测测量标志。

考虑施工方便测量放线与下水道施工放线相结合，点位沿线布设引出攀线标志，以便校核，并考虑尽量不受施工影响。

由于埋设的是临时导线点，所以要进行定期复测，并对放设的道路中心线，（包括转折点及其攀线桩）进行实地核对。平曲线地段应根据设计图纸提供的曲线要素放设曲线。根据设计图纸放出路边线桩和雨水收水井的位置及交叉路口的转折曲线。

根据设计图纸放出道路中心桩，桩距为20米，地形变化再根据实际情况进行调整加密。

对水准点进行使用时，必须有另一点作为校核，当发现两点高差与理论高差之差超过2mm，必须对整个水准网进行复测后方可使用。对设置的临时导线点、水准点，放样设置完毕，必须经监理工程师复核工签证认可后方可使用。在各工序施工中，设置的水准高程、纵轴线位置、平面定位也必须经监理工程师复核签证后，方可使用。

（五）、道路工程主要施工方法

1、施工准备：

做好工程的施工放样：路基开工前必须复核中桩及水准点的准确性，将复核记录及平差计算书报现场管理复核认可，将复核无误的中桩采用三角形保护证引至施工范围以外，并保证该保护桩完好直至工程结束。

复核现状道路标高，根据设计研究的原则，复核路面标高，以采取相应的结构进行断面形式，上报监理、业主、设计院认可。

2、土路基施工

（1）、旧路面拆除后进行路基平整压实。

（2）、清理表土前，根据天气预报情况及现场实际情况，确定是否挖纵向、横向排水沟，使土路基土体固结。

（3）、清理表土应将拆除范围的杂填土、垃圾、树根植皮等外运出场，表土处理完成后进行路床压实，然后再进行路基回填。

（4）、路基填筑中，严禁出现弹簧、松散等缺陷，可派经验丰富的施工人员跟随压路机现场目测，一遇上述情况可马上翻挖换填处理。

（5）、土路基压实度严格按设计及规范要求

土路基完成后，经承载板试验，土基回弹模量达到要求后，方可施工上部道路基层。

3、石灰土底基层施工

根据每条道路设计图纸规定的厚度，摊铺前对土路基（路床）中线纵横高程宽度进行复核测量，表面应清洁、无杂物。选购良好的级配砂碎石，采取“倒退法”施工，前道工序人机结合摊铺，并经现场试验后选用一定的抛高系数，摊铺10m以上后，后道工序压路机缓速碾压，高低不平处随即用人工修整，直至达到设计标高及平整度要求。本工程因工期紧，工作面小，施工任务重，石灰土考虑采用厂拌法进行施工。

3.1厂拌法施工工艺流程

石灰拌合→石灰土运输→石灰土摊铺→粗平整型→稳压→精平整型→辗压成活→养生。

3.2厂拌法施工
3.2.1石灰土拌合：原材料进场检验合格后，按照设计配合比生产石灰土（石灰土配比按石灰：土或粉煤灰：碎石=1：2：3执行），当原材料发生变化时，必须重新调试灰土配比。出场石灰土的含水量应根据当时天气情况综合考虑，晴天、有风天气一般稍大1％～2％，应对石灰土的含水量、灰剂量进行及时监控，检验合格后方能允许出场。
    3.2.2石灰土运输：采用有覆盖装置的车辆进行运输，按照需求量、运距和生产能力合理配置车辆的数量，运输车按既定的路线进出现场，禁止在作业面上急刹车、急转弯、掉头、超速行驶。
    3.2.3石灰土摊铺：按照设计厚度计算出每延米需要灰土的虚方数量，设专人按固定间隔、既定车型、既定的车数指挥卸料。卸料堆宜按照梅花桩形布置，以便于摊铺作业。摊铺前人工按虚铺厚度用白灰撒出高程点，用挖掘机进行摊铺作业，必要时用装载机配合。
    3.2.4粗平整型：先用挖掘机进行粗平1～2遍，粗平后宜用挖掘机在路基全宽范围内进行排压1～2遍，以暴露潜在的不平整，其后用人工通过拉线法用白灰再次撒出高程点(预留松铺厚度)，根据大面的平整情况，对局部高程相差较大(一般指超出设计高程土50mm时)的面继续用挖掘机进行整型，挖掘机整平过程中本着“宁高勿低”的原则，大面基本平整高程相差不大时(一般指±30mm以内时)，再用压路机整型碾压。
    3.2.5稳压：先用压路机进行初平一次，质检人员及时检测其含水量，必要时通过洒水或晾晒来调整其含水量，含水量合适后，用振动压路机快速全宽压2~3遍，为精平创造条件。
4、水泥稳定碎石层施工

结合设计图纸要求，根据不同水泥含量按检测试验中心所配置的试验配合比执行，在我公司自有的淮南园艺场（谢家集区）李郢孜镇的400LB稳定层搅拌站集中拌制，并采用30~50辆自卸汽车运至施工现场进行摊铺。

（1）、施工放样

①、恢复施工路段中线、边线、直线段每隔20m设一桩位，弯道段局部加密。

②、高程测量，在中、边桩上用明显标记标明水稳层的设计标高和松铺高度。

（2）、材料要求

①、稳定混合料采用场外拌和，自卸汽车运输到位摊铺，配合比必须准确，拌和均匀。

②、混合料原材料应符合设计要求，碎石的级配应均匀，最大粒径不大于4cm。

③、应根据各原材料的含水量大小不同，及时调整拌和时的用水量。

④、调整充足的自卸汽车，连续，不间断，有次序地运至工地现场摊铺。现场应有专人指挥负责卸料。

⑤、现场应按规范要求制作无侧限抗压强度试块，并按规范要求进行试验。

（3）、稳定层混合料摊铺、碾压、养生

①、稳定层摊铺前，先在两侧立设模板，模板上口高度同设计相平。

②、采用机械摊铺，安排充足的劳动力配合平整。

③、设专人消除粗、细集料离析现象，特别是局部精集料坑洼处应铲除，并用新混合料填补。

④、当混合料的含水量处于或略大于最佳含水量时，立即用轮胎式振动压路机在路基全宽内进行碾压，由两侧路肩向路中心碾压。

⑤、压路机碾压时每次重叠1/2一轮宽，应在规定时间内碾压到要求的密实度，同时没有明显轮迹。

⑥、分层摊铺时，前后三层应均匀前进，一般控制在8-10米左右，待下层摊铺好后先派压密实，再接着摊铺上层，然后上、下二层共同碾压，确保上、下二层粘合在一起。

⑦、碾压过程中，稳定层表面始终湿润，如表面水蒸发得快，应及时补洒适量的水，严禁洒大水碾压。

⑧、应根据“宁高勿低、宁刮勿补”的原则进行摊铺，如果在水稳层压实后再找补，要在补处挖松8-10cm，再加铺新混合料，及时碾压成型，禁止薄层贴补找平。

⑨、上、下分层施工或同一层由于工作间断中分段施工，纵、横缝设置应符合规范要求。

⑩、每一段碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始保温养生，不使水稳层表面干燥，也不应忽干忽湿，防止基层晒开裂，养生期不宜小于3天。稳定基层在养生期间禁止开放交通。

5、水泥砼路面施工

本工程沥青下面层22cm厚C30（C35）砼基层拟采用商品砼，由商品砼厂家运至施工现场后，人工摊铺，机械振捣密实，振捣完毕后砼表面做拉毛处理。 

水泥砼路面的施工工艺流程和施工方法如下：

5.1施工工艺流程后附图

5.2施工方法

（1）在验收合格的基层上进行测量放样工作，并增设水准点，放出路面边线支设模板，定出板块分块位置，模板支架应牢固不变形。
    （2）检查复核模板标高，平面位置支立是否准确稳固，接头是否紧密平顺，是否前后错茬和高低不平等现象。
    （3）按设计要求安设钢筋网片，传力杆。
    （4）本工程C30（C35）砼采用商品砼，商品砼的配合比按试验室要求进行配置。

（5）用砼罐车将砼在规定时间内运至施工路段，质检合格后卸入工作面内。
    （6）用人工锹反扣将砼均匀摊铺于模板内尽量整平并预留振实高度。同时注意调好传力杆钢筋位置。
    （7）采用平板式辅以插入式振捣器均匀振捣，密实。
    （8）按设计要求位置设置横向真假缝和纵向板边，角隅补强钢筋。
    （9）用全幅行夯或滚筒配合人工找平振捣整平板面。
    （10）用电动抹平机辅以人工进行第一次抹平板面，进行真空吸水后待砼表面无泌水时再作第二次抹面，在抹面施工过程中随时检查其平整度，不合格的及时进行处理。
    （11）合理组织砼进料，横向施工缝尽量设在横向真假缝处。
    （12）在板面无波纹水迹时，用刷毛机横向拉毛。
    （13）为防止风裂在干旱地区砼板成活后及时遮盖，当板面有一定硬度时及时进行养生，夏季湿养不得少于4天。养生方法可采用：覆盖洒水养生或塑料薄膜养生。
    （14）砼强度达到设计强度的25%以上时（一般正常施工温度成活后24小时）便可拆模，拆模时注意不得损坏砼。
    （15）砼板达到设计强度时，可允许开放交通，开放交通前要将路面清扫干净，填好纵、横缝。
6、沥青砼面层施工

国庆路机动车道沥青砼面层采用4cm厚AC-13C型SBS细粒式改性沥青混凝土+6cm厚AC-16C型中粒式沥青混凝土+8cm~12cm厚AC-25C型粗粒式沥青混凝土；朝阳路机动车道沥青砼采用4cm厚AC-13C型SBS细粒式改性沥青混凝土+7cm厚AC-25C型SBS改性沥青混凝土+2.5cm厚应力吸收层，基本厚度最小为13.5cm。淮舜路机动车道沥青砼采用4cm厚AC-13C型SBS细粒式改性沥青混凝土+8~12cm厚AC-25C型粗粒式沥青混凝土。
6.1、测量放样
    1）交验工作
    在业主和监理工程师的指导及协助下，按照设计图纸进行交接验收，通过书面交验单和现场测试、查勘误差等几个方面签字后交验。随后在监理正式签署验收合格后，方得正式开工。
    2）轴线测量
    控制网的测量。另外，还需考虑控制的精度，控制网采用2秒级。在布置控制点位置时，要充分考虑不同的施工阶段和施工作业场地的需要。对于交接单位和设计院的测量交底均应进行复核，复核时应注意相邻控制点的校核，复核结果经监理认可后方可使用。
    3）为了确保控制网的可靠性，将根据现场条件把控制点都选定在施工作业范围以外地势较高处，通视性良好，符合施工要求，控制点后经过实测和导线闭合平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定下来。
    4）标高测量
    ①按照施工图以及技术规范要求，引测临时水准点，定期复测。
    ②对于已建构筑物，如桥涵、通道等，标高应按设计图进行复测，并经监理认可，方可引测，防止差错。
    ③充分考虑路线的类型、横坡、落水方向、施工工艺来选择标高点位置密度，标高的测设关键是选点。
    ④临时水准点的选点应较牢固，不易被损坏和走动。
    ⑤测量采用三级复核制，即作业段测量员测放→项目部质检员复核→公司质监部抽复。
6.2、施工准备
    1）施工前对施工中所需要各种机械、设备、仪器以及摊铺机、压实机械、自卸汽车等作全面细致的检查,只有在所有机械设备均处于完好状态的情况下,才能开始施工。
    2）在施工前除保证基层质量达到标准外，还应将其表面的粉尘、浮土、松散层等杂物清除掉，以达到干燥、无浮尘、无浮石、无杂质的要求。局部不平或高程偏底处及成坑之处，应用沥青混合料整平，不得用灌浇沥青或灰土整平。

3）在沥青砼摊铺前，要在水稳层（或水泥混凝土面层）表面喷洒一层施工透层油，以达到阻断地表水下渗和地下毛细水上升的作用，喷洒透层沥青采用沥青洒布机，个别地方由人工用扫帚扫匀。本工程在机动车道沥青砼摊铺前应满铺玻璃纤维格栅，并在纵横向处加防裂贴。本工程的玻璃纤维格栅采用带自粘胶，可直接在已平整的基层上予以铺设。玻璃纤维格栅的搭接距离：纵向搭接不小于20cm，横向搭接不小于15cm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。

6.3、沥青砼的拌和
沥青砼采用公司自有的3000LB沥青搅拌站进行集中拌合、供料。每小时沥青出料为240t，每天供料达2400t~3000t。
沥青混合料的集料级配、沥青用量和集料规格及技术要求均按《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）中“沥青级配，混合料矿料级配及沥青用量范围表”结合马歇尔试验确定。其中AC-10、AC-13、AC-16采用Ⅰ型密实级配，AC-25采用Ⅱ型级配。

沥青混凝土混合料选用符合规范和规程要求的材料。根据设计图纸要求本工程的机动车道4cm厚SBS改性沥青混凝土应采用玄武岩，其它普通沥青混凝土采用石灰岩。玄武岩应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石，并应控制细长扁平颗粒含量；石灰岩应石质坚硬、洁净、干燥、无风化，并具有足够的强度和耐磨耗性能。
SBS改性沥青的技术指标应符合《公路改性沥青路面施工技术规范》（TJT036-98）中“聚合物改性沥青技术要求”规定的标准。

面层采用针入度较小的改性沥青（AH-70掺加0.5%~3.0%线形改性剂）。

沥青混合料的技术要求：

	稳定度（KN）
	Ⅰ型沥青砼
	≥5.0

	
	Ⅱ型沥青砼
	≥4.0

	流  值（0.1mm）
	Ⅰ、Ⅱ型沥青砼
	20~45

	沥青饱和度（%）
	Ⅰ型沥青砼
	70~85

	
	Ⅱ型沥青砼
	60~75

	浸水马歇尔试验（48h）

残留稳定度（%）
	Ⅰ型沥青砼
	≥75

	
	Ⅱ型沥青砼
	≥70

	高温稳定性

（60℃、0.7MPa）（次/mm）
	Ⅰ、Ⅱ型沥青砼
	≥600


    6.4、沥青砼的运输
    沥青混合料采用30-50辆25～50t自卸汽车运至摊铺工地,运送沥青混合料车辆的车厢底板面及侧板内面保持清洁,无有机物,并涂刷一层柴油：水为1:3的油水混合液,运料车用蓬布覆盖,用以保温、防雨、防污染,运至摊铺工地的混合料温度保持在125℃~145℃,混合料在出厂和抵达工地时设专人检测温度,并详细作好记录。
6.5、摊铺

沥青砼摊铺前，应根据设计图纸在水泥稳定层（或水泥混凝土面层）上均匀喷洒透油层或下封层，沥青用量为0.6~0.8kg/m2。
    试验段的铺筑，施工配合比上报经批准后，在粗粒式沥青砼路面施工之前，在基层上选一段约长100米的基层按规范进行摊铺试验。通过试验选择摊铺速度，摊铺厚度，碾压组合，碾压方式和遍数等方式和数据，同时钻芯取样进行测试，并将这些数据成果报监理工程师批准认可，作为施工依据，经批准后，方能进行该层沥青混合料的全面施工。在施工粗粒式沥青砼和细粒式沥青砼前，均必须按上述规定进行试验段的施工，经监理工程师认可后，方能进行全面摊铺作业。
    根据试验段确定的松铺系数,采用一台摊铺机摊铺,单侧路面全幅一次铺完,摊铺不到的部位采用人工摊铺,摊铺温度控制在110℃-130℃之间。雨天或表面有积水及平均气温低于5℃时应停止施工。
    6.6、碾压
压实机械选用二台光轮YZJ12压路机和一台2Y8/10皮轮压路机紧跟摊铺机进行碾压,对混合料不均匀或有少量离析现象处及时由人工进行调整(施工时如发现有离析现象可人工筛出部分细料予以补充)。

碾压后，沥青砼表面应平整，坚实，不得有脱落脱落、掉渣、腿挤、烂边、粗细集料集中等现象。
压路机压实后，不得有明显的轮剂。碾压分初压、复压和终压。压路机匀速行驶,其碾压速度、压实遍实及压实温度按下表控制。

	项目
压实程序
	机 型
	压实遍数
	行驶速度
(km/h)
	压实温度
(℃)

	初  压
	2Y8/10
	2
	2-3
	100-120

	复  压
	YZJ-12
	(振)2
	3-5
	90-100

	终  压
	YZJ-12
	3-4
	5
	70-90


碾压沿纵向由低边向高边慢速均匀地进行,压路机后轮每次重叠宽度为30cm。混合料碾压结束后,摊铺机向前移,压路机则向后退至前一天碾压成型的路面停放。
压路机碾压时，应采取自动洒水装置。顺序为先轻后重，先边后中。工作轮以重叠轮宽1/3。遇纵缝为热缝时，压路机碾压要离边20cm，避免压坍边缘影响整体平整度。

6.7、沥青砼路面的技术要求：

	顶面容许弯沉值（mm）
	0.5

	压实度（马歇尔试验）（%）
	≥94

	平整度（mm）
	≤5

	摆值（BPN）
	≥45

	构造深度TD（mm）
	0.40~0.60


    6.8、横向接头处理
将前一摊铺段端部压实部位切成垂直面,并暴露摊铺层的总深度,在接缝上刷一层热沥青,然后紧贴着先前压好的材料加铺混合料。碾压时用压路机轮宽的10-20cm在新铺的混合料上来回碾压,压路机逐渐横移直到整个轮子进入新料,必要时启动振动,然后再纵向碾压。

    6.9、交通管理措施
沥青混凝土面层铺筑完成冷却后即可开放交通,初期通车时尽量使车辆在路面全幅范围内均匀行驶。

6.10、质量标准（见下表）沥青混凝土面层检验项目表:
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	压实度(%)
	95
	密度法:每2000m2×1处

	2
	平整度
(mm)
	标准偏差σ
	1.8
	平整度仪:全线连接按每100m
计算σ值

	
	
	最大间隙 h
	5
	3m直尺:每200m处×10尺

	3
	弯沉值(0.01mm)
	设计计算值
	贝克曼梁、每车道50m测2点

(左、右车轮各1点)

	4
	抗滑
	摩擦系数
	符合设计要求
	摆式仪或摩擦系数测定车

	
	
	纹理构造

深度
	
	砂铺法:每20m×1处

	5
	厚度(mm)
	+20，-5
	钻芯或挖验:每2000m2×1点

	6
	中线平面偏位(mm)
	20
	经经纬仪:每200m×4点

	7
	纵断高程(mm)
	±10
	水准仪:每200m×4点

	8
	高度
(mm)
	有侧石
	±20
	钢尺量:每200m×4处

	
	
	无侧石
	不小于设计值
	

	9
	横坡(%)
	±10mm且≤0.3%
	水准仪:每20m×1断面


    6.11、沥青路面早期破损的防止
    沥青路面早期破损有几种不同的类型，要对沥青路面早期破损进行防止，需要分析各种类型破损的成因。沥青路面早期破损主要有开裂、麻面、松散、坑槽、啃边、沉陷、泛油、拥包、波浪、脱皮、光面、弹簧翻浆十二种类型。现对各种破损进行分析，结合多年的施工经验，提出相应的防止措施：
    1）开裂
    开裂按外观分有横裂、纵裂、网裂三种。横裂缝主要是基层反射裂缝，是由于基层粉煤灰干缩开裂引起的，所以横裂的防止重在确保粉煤灰基层适当的用水量充分的养护。
    纵缝主要出现在中间标线处0.5实范围内和距路边缘2.0米处，中间的纵缝主要是施工接缝引起的，防止措施是在施工中认真做好接缝这一工序。在路边缘产生的裂缝是因为路基边坡稳定性差引起的，防止措施是在路基施工时要选取科学的边坡系数、做好边坡的排水工作和边坡的压实工作。
    网裂也有好几种，但早期主要是沥青老化网裂，产生原因是拌制沥青混合料时温度过高，这就需要在沥青混合料的生产过程中控制好温度。其它网裂缝产生的原因与沉陷、麻面等有关，所以防止方法将下面分析提出。
    2）麻面
    麻面系路面矿料局部散失，粗细不匀，有渗水现象，产生的原因是沥青混合料油石比偏小，混合料中粗矿料偏多、细料偏少。无疑解决这一问题的唯一途径是在沥青混合料的生产中严格按照设计级配比和油石比进行生产。
    3）松散
    产生松散的原因主要是用油偏少、矿料与沥青结合不好。矿料与沥青结合不好和石料的酸碱性、含水率有关。具体防止措施有：严格控制石料质量，不进酸性石料，在生产中控制好油石比和石料温度，一律不准在下雨天气施工。
    4）坑槽
    坑槽产生的原因主要是未及时处理松散、网裂等破损，所以防止措施不赘述。
    5）沉陷和弹簧翻浆
    沉陷和弹簧翻浆发生的原因是基局部强度不足、水稳定性差、土基压实不好。这就表明在基层施工时要把好路基关，确保路基的强度。
    6）啃边
啃边产生的原因主要是路肩积水，路面边缘处基层湿软。防止方法在于路面的施工时控制好路面的横坡，使雨水能顺利排除；切实做好边坡的排水工作，保证边沟畅通。
    7）泛油、拥包和光面
    泛油、拥包和光面产生的根本原因都是沥青混合料或下封层用油偏多，当路面气温很高时，沥青向上泛出形成泛油或局部向低处积聚在行车作用下形成拥包，光面除了用油偏多外还与矿料过细有关。分析泛油和拥包形成的原因后，我们不难发现解决问题的关键是控制沥青用量，严格按照设计油石比和矿料级配进行沥青混合料的生产。
    8）波浪
    波浪产生的原因除了和基层水稳定性不好，路基水平整和强度不足外还与施工时沥青混合料摊铺不平整有关。所以防止波浪的产生除了解决好路基和基层问题外还应在沥青混合料摊铺和压实时严格按照操作规程进行施工。
    9）脱皮
    脱皮主要发生在路面的各层，由于两层之间潮湿或有浮土等杂物，影响了层与层之间的粘接，在车轮的作用下路面各层之间产生滑移，严重时上层被车轮带走。防止脱皮主要做好在沥青混合料摊铺前基层的清扫工作。严禁在基层潮湿时或雨天施工。
    6.12、根据我们以往混合料摊铺的施工经验，特别是防滑层的摊铺经验，施工中要做好以下几方面工作：
    ①摊铺前的施工准备；
    ②检查基层的标高，平整度；
    ③根据放样和路平石的高度，放出中间的摊铺机准线；
    ④清除基层面的浮灰和杂物；
    ⑤路侧缘石等构筑物涂刷粘结材料；
    ⑥根据当天的摊铺计划，落实供料和进出场线。
    6.13、沥青混合料的施工温度：沥青加热温度150℃-170℃，沥青混合料出厂正常温度140℃-165℃，运到施工现场不低于120℃-140℃，摊铺在正常施工下不低于110℃-130℃，不超过165℃；低温施工情况下不低于120℃-140℃，不超过175℃，碾压不低于110℃，碾压终了不低于70℃。

    6.14、路面平整度以及路面与检查井井框高差控制措施
    ①在沥青混合体摊铺前应检查摊铺范围内的井盖框，及专业管线的检查井是否已固定到设计标高，侧壁是否涂好沥青粘层，顶面是否已有保护隔离措施。
    ②沥青面层与各种井盖框衔接应紧密平顺，不得有积水现象，井框与路面高差控制在3mm以内。
    ③井框局部可采用人工摊铺，边摊铺边整，及时整形，防止粗细料产生离析现象。
    ④路面平整度控制措施可参考质量保证措施。
    6.15、道路面层确保不出现纵向冷接缝的措施
    ①面层摊铺在10℃以上的气温条件下进行，连续不停顿作业，以利接缝密合，接缝应消齐平整。
    ②摊铺时应控制好摊铺距离，并控制好摊铺料的温度。
    ③沥青面层混合料孔隙率较大，沥青用量相对较多，要特别注意砂石料温度不能过高，以免混合料沥青含量不均匀，造成面层油包和局部松散。
    ④碾压自路边压向路中，碾压顺序如下：接缝处预压→全路初压→全路复压→全路终压，压路机采用轮胎压路机，终压速度控制在75~90m/min，复压速度控制在90m/min。
    ⑤在面层施工时，应密切注意天气情况，冬季施工应注意保温措施。
7、侧石的施工

国庆路、朝阳路、淮舜路侧石均采用花岗岩侧石，规格、尺寸、品种根据设计要求制作成型，现场收料时需认真按设计图纸的要求进行成品质量检验，合格后方可使用。

（1）、侧石施工根据施工图确定的侧石平面位置和顶点标高排砌，施工前先采用全站仪测定轴线位置，现场施打钢筋确定桩位，用水准仪按设计纵、横坡确定标高，并用明显标记在桩上刻画出来，以便于侧石安装时拉线控制。

（2）、人行道进口接坡处的侧石一般应比相应段路面高2～2.5cm，两端接头做斜坡（即牛腿式做法）。

（3）、道路直线段采用80cm长侧石，曲线半径大于15.00时采用100cm或60cm的劈角侧石拆拼，曲线R≤15的圆角，采用30cm劈角侧石拆拼，对于绿化隔离带等小半径处，采用定制圆形侧石拼装。

（4）、侧石与侧石之间紧密相贴，不留缝，侧石安装须稳固，座浆密实，线型直顺，曲线圆滑，侧石顶面无错牙。

（5）、雨水口应与侧石同步施工，做到安放牢固，位置准确，坡度正确。

（6）、侧石安装完毕后，立即进行后背砼保护层施工，采用C15砼浇筑，单侧立木模，人工捣实，施工时防止碰撞侧石，一旦碰撞移位，应先修复后浇筑。
8、人行道施工

拆除现有人行道后，新做花岗岩（或纽西兰砖）人行道板，人行道结构层为：6cm花岗岩道板（或纽西兰砖）人行道板+3cm厚1：4水泥砂浆+水泥稳定碎石层+碎石三合土+土基压实。

（1）、土路基要求在接近最佳含水量时，用压路机压实，要求做到表面平整、密实。

（2）人行道水泥稳定碎石层采用人工机械结合人工摊铺，压路机压实。水泥稳定碎石层由我公司自有的400LB搅拌站集中拌制，用自卸车运至施工现场后，机械结合人工摊铺找平并机械碾压密实。施工工艺和方法如上所述。

（3）、3cm厚1：4水泥砂浆用于铺砌道板用，施工时要严格控制含水量，一般要求是捏起来能成团，道板铺砌时要求表面湿润，有利于砂浆与小方块的结合。

（4）、铺筑道板一般采用“放线定位线”顺序铺筑，并用3m长铝合金直尺靠铺，确保平整直顺，与底层砼无空鼓。

（5）、铺贴控制标准，一边以侧石为准，外侧打钢筋桩，高程控制线设置在钢筋桩上，并且加上设计要求的坡度高程。

（6）、经常用3m铝合金直尺沿纵横和斜向45。方向靠量里面层的平整度。

（7）、道板铺设完成后，经检验平整度、直顺度必须符合要求。

9、现状的机动车道铣刨及裂缝、断板、坑洞、错台等现象的砼板块处理措施

9.1对现状的旧砼板块完好的采用砼路面铣刨机铣刨1.0深度，并清扫干净后用水清洗二遍，待自然干燥后再进行下一道工序的施工。

9.2对现状的水泥砼路面接缝处理：用高压气泵清除接缝内的杂物（水、胶物、土杂草、油脂、废物等）；接缝处采用改性沥青油膏灌缝。

9.3对旧砼板块存在裂缝、断板、坑洞、错台等现象的处理措施

1）、轻微裂缝处理：对宽度小于3mm的裂缝，采用扩建注奖法进行处理。

①顺着裂缝扩宽成1.5—2.0cm的沟槽，槽深根据裂缝宽度而定，最大不得超过2/3板厚（即≤16cm）。

②清除混凝土碎屑，吹洗粒径0.3~0.6cm的清洁石屑。

③采用灌缝材料，按《公路水泥混凝土面层养护技术规范》（JTJ073.1-2001）附录A规定进行配比，混合均匀后灌入扩缝内。

④灌缝采用固化后，达到通车强度，即可开放交通。

2）、中等裂缝维修处理：对宽度大于3mm，小于15mm的中度裂缝，采用条带罩面进行补缝。

①在裂缝两侧切缝，切缝平行于缩缝，且裂缝距离不小于15cm。

②凿除两横缝内混凝土的深度以7cm为宜。

③每间隔50cm打一对耙钉孔，耙钉孔的大小应略大于耙钉直径2-4cm，并在二耙钉之间打对与耙钉孔直径相一致的耙钉槽。

④耙钉宜采用Ф16螺纹钢筋，使用前应予以除锈处理。耙钉长度不小于20cm，弯钩长度应为7cm。

⑤耙钉孔必须填满砂浆，方可将耙钉插入孔内安装。

⑥切缝的缝内壁应凿毛，并清除松动的混凝土碎块及表面尘土、裸石。

⑦浇筑混凝土应及时振捣密实、抹平并喷洒养护剂。

⑧修补块面两侧，应加深缩缝，并灌注填缝料。

3）、对宽度大于15mm的严重裂缝，采取全深度补块。

①平行于缩缝划线，沿划线位置进行全深度切缝，在保留板块边部，沿内侧4cm的位置，锯5cm深的缝。

②破碎、清除旧混凝土，但不得伤及基层、相邻板块和路肩。

③全深锯口与半深锯口之间的4cm宽条混凝土垂直面应凿成毛面。

④重新浇筑砼板块，混凝土的配合比、水灰比、和易性应符合设计及规范要求，混凝土应振捣密实，表面平整度应与相邻路面吻合。

⑤补块养生宜采用养护剂，其用量根据养护材料性能确定。

⑦混凝土强度达到设计强度后，即可开放交通。

4）、板边修补

①当水泥混凝土面板轻度剥落进行修补时，应将剥落的表面清理干净，用沥青混合料或接缝材料修补平整。

②当水泥混凝土边板严重剥落时，其修补方法参照中等裂缝处理办法进行修补。

③当水泥混凝土边板全深度破碎，其修补方法参照严重裂缝处理办法进行修补。

5）、板角修补

①板角断裂按照破裂面的大小确定切缝范围，纵向最小切缝宽度为0.5m，最大为1m；横向最小为0.5m，最大到车行道中央。

②切缝后，凿除破损部分时应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不宜切断。

③原有的滑动传力杆，如有缺陷应进行更换并在新老混凝土之间加设传力杆，传力杆间距控制30cm，

④与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青；如为胀缝，应设置接缝板。

⑤现浇混凝土与老混凝土面板之间的接缝应切出宽3mm、深4mm的连接槽，并灌入填缝材料。

⑥混凝土强度达到设计强度后，即可开放交通。

第四章   工程质量管理体系与保证措施

一、工程质量管理体系及保证措施

工程项目的质量控制就是为了确保合同所规定的质量标准而进行的各项组织、管理工作和采取的一系列质量监控措施、手段和方法。

（一）、工程质量目标及分解控制

1、工程质量目标分解

本工程的质量目标：确保本工程全部工程项目满足国家施工验收规范一次性合格标准的规定和要求，分项工程一次合格率100%，优良率达90％以上，确保“优良”并达到淮南市“舜耕杯”市级优质工程。

本工程实行质量目标管理，对每道工序进行质量目标控制，合格率100%，单位工程平均合格率大于90%，保证优良，质量目标设计分解如下。

2、质量目标分解

排水工程：目标设计合格率为90%。

道路工程：目标设计合格率为93%。

3、严格执行部颁省、市颁布的市政工程质量检验评定标准，建设部221号文件和其它相关的施工规范，以及本公司制定的本工程质量目标设计，严格按照工程施工设计图纸，进行每道工序的施工，对不符合质量要求的坚决推倒重做，确保工程优质。

(二)、工程质量管理机构及保证体系

本工程按项目管理模式组织施工，推行项目经理负责制。为确保项目的质量，项目经理部将建立质量管理机构和质量保证体系。

质量管理机构负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量保证体系负责项目的工程质量检查及施工质量检查工作。

1、质量管理机构

我公司将本工程作为重点工程，由公司总经理任项目总指挥，组织项目管理班子，任命项目经理和项目部主要人员，成立以项目经理为首的质量管理机构。质量管理机构详见后附图

2、质量管理机构的部门职责

具体各部门的质量职责如下：

（1）、项目经理：全面负责本工程的实施，是工程质量的第一责任人，并完成如下职责：

组织项目部各级人员严格执行国家、行业、地方的施工规范、质量标准和公司的质量体系文件，确保各级人员都能正确理解和执行公司的质量方针和目标。

组织编制工程项目施工组织设计和必要时的施工方案，按规定批准后组织项目部各级人员严格执行。

负责配合或组织工程物资分承包方评审和选择，组织地方性、零星物资采购计划的审批及采购验证。

负责组织质量控制，根据需要配置充足的资源，确保工程各道工序，各分部（分项）工程和最终产品质量符合合同和质量标准的要求。

组织接受和安排技术、质量、安全、工期等交底，签订责任状，按期完成工程计划，并接受和组织监督检查。

组织本机构和各班组进行安全教育，提高全员安全意识，杜绝重大伤亡事故的发生。

组织各班组按规定对机械设备和计量检测器具加强管理，确保检测数据的准确性和机械设备的使用能力。

组织监督检查各施工现场原材料和工序质量检验的状态标识工作。

组织全体施工人员积极维护公司的质量信誉和企业形象，确保顾客满意。

组织按规定对各类文件和资料的控制，做到收发手续齐全，记录填写清晰，整理保管完整。

（2）、项目技术负责人

贯彻执行国家有关技术政策、标准、规范、规程、规定及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

组织技术人员熟悉合同文件，掌握设计意图，参加设计技术交底，主持图纸会审和现场调查、核对。

负责实施性施工组织设计的编制工作，以及施工方案、编制施工技术工艺组织措施计划。

负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密设防措施。

指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行把关控制。

分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施。负责技术质量事故的调查与处理，并及时向上级报告。

负责推广应用科技进步成果，主持编制工程项目科研技术、质量攻关计划，并组织实施。

负责审核签发变更设计报告

领导试验和测量工作，负责施工过程试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收。

（3）、施工负责人

在分管领导的指导下，组织严格执行国家、行业、地方和公司的施工规范、质量标准和质量体系文件。

熟悉相关文件，弄懂设计图纸，参加现场调查核对，根据有关要求配合主管领导编制施工组织设计及特殊、重要部位工程施工方案，经按规定批准后组织实施。

按照上级下达的任务和施工组织设计，做好自己工作范围内施工项目的详细安排，负责组织对各施工作业班组进行质量、安全、技术交底，并对其整个施工过程中进行指导和控制。

参与各类工程质量验收，并对产生的质量缺陷按要求组织整改。

严格执行工程合同，确保工程施工质量、工期进度等符合合同要求。

组织配合资料负责人收集、整理、控制文件和资料。

（4）、质检负责人

严格执行工程合同要求和有关质量评定标准，确保各项工序、各部位指标符合规定要求才能进入下道工序或交工。

负责组织原材料、工序（部位）工程，参与单位工程，最终产品的质量管理、检验和验证。

组织执行质量“三检”制度，配合技术负责落实各种技术保证措施，确保工程质量符合合同和有关标准要求。

对工程中产生的轻微质量问题，应要求立即整改，一般及以上的质量事故应上报公司评审和处置，并经检验合格后的才能放行或转序。

负责组织各种主要原材料、半成品的状态标识的控制及对顾客的服务工作。

（5）、资料负责人

工程项目开工前，应熟悉施工合同、图纸及质量评定标准等文件，根据工程性质和特点，编制工程技术资料编制计划，报公司审定后，组织和指导实施。

负责组织收集、整理开工前及施工全过程的工程技术资料，做到各种资料齐全、完整，实事求是，不弄虚作假。

负责公司、顾客的文件和资料的收发控制，建立《工程项目受控文件清单》。特别应检查和控制各检查人员、各班组使用的质量文件是否为有效版本。

工程结束时，应按规定要求及时整理工程技术和有关资料，并报送公司审定。

负责组织各施工班组的计量器具的管理和监督检查。

（6）、安全负责人

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，组织作业班组对新（转岗）工人进行安全文明施工教育，配合技术负责对施工作业区进行安全、技术交底。

组织项目部各级人员严格执行各工种安全规程和管理制度，并负责监督检查。

组织和检查各施工作业班组安全技术资料台帐记录的填写，如实反映施工安全管理情况。

按规定及时检查发现事故隐患，协助有关领导制定和采取有效措施，把事故消灭在萌芽状态。

负责报告工伤事故，协助做好事故调查工作，总结经验教训，杜绝类似事故的发生。

积极配合各类安全监督检查，坚决制止违章指挥和作业。

组织和保持各类安全标语牌和禁令标志完好无损。督促检查各作业班组的文明施工情况。

（7）、材料负责人

根据工程施工及进度需要，编制物资采购计划和选择合格分承包方，经项目部经理批准组织执行，保证工程施工的正常进行。

严格按设计和合同及公司的规定要求，按程序采购质量符合要求的物资，并组织对进货物资的验证。

及时调查分析提供物资供货行情，准确核算物资供货成本，提供领导决策参考。

按规定定期组织仓库物资盘点。

（三）、质量保证体系管理措施

1、项目经理部在建立质量管理体系的同时，建立相应的质量保证体系，负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

2、检验质量保证体系图详见附后。

3、质量保证体系管理措施

（1）、加强质量体系教育工作

项目经理部认真贯彻落实企业“严格管理，全员按规程操作；周到服务，产品让用户满意”的质量方针，教育职工树立“百年大计，质量第一”的思想，增强“质量是企业的生命，质量是企业信誉”的意识，确保每个职工严格按照“服从业主，服从监理、设计，履行合同”的方针，规范自己的行为。

组织职工学习项目合同条款、工程设计标准、质量创优计划、施工规范及检验标准。不断加强对职工进行有关质量体系的教育，增强全员的质量责任意识。使广大参战职工做到人人心中有数，个个干有目标。

（2）、建立全面质量管理体系

运用全面质量管理原理，抓好施工全过程的质量控制，补充完善内部质量保证体系，保证工程质量优良率达质量目标设计以上。严格施工纪律，严格各工序质量检验与控制，确保各项工程的生产质量。

施工过程中严格执行ISO9000系列标准，并根据施工实际情况，工程施工过程中的每道工序、每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用隐蔽工程检验记录和质量评定记录。

（3）、执行质量管理制度

认真执行施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、安全质量奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，使质量控制贯穿施工全过程。

（4）、原材料采购：原材料采购之前要做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，在采购对象的产品中取样试验，试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。

（5）、加强技术培训和技术攻关

开展技术培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。组织技术攻关，解决质量管理中的难点。

（6）、积极开展QC小组活动结合工程施工特点和实际情况，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决工程施工中的关键质量问题，在保证工程质量优良的同时提高经济效益。做好质量管理小组的活动组织、开展以及成果推广总结工作。

（四）、质量体系主要要素控制

1、合同评审

合同评审有公司生产经营处负责,项目经理部参与配合。

2、文件和资料控制

（1）、主要外来文件（施工验收规范、评定标准、设计图纸、业主监理有关文件）建立文件和资料的控制发放登记手续，由专人负责。

（2）、设计文件图纸的更改，应在有效图纸上进行，并注明更改依据、内容及时间等，盖上图纸更改章，更改较多的应附上更改依据（联系单）。

3、采购

主要包括物资和工程分承包方确认。

本工程材料均由项目部采购。自购材料严格按照要求对厂家评审后，确定供货单位，并对所采购的产品进行取样检验，合格后方能批量进货。并控制进货验收。零星物资采购，项目经理批准后由材料员采购。其中沥青、人行道板、侧平石等材料供应厂家的确定须事先经得业主同意。

4、顾客提供产品的控制

本工程无顾客（业主）提供的产品。
5、产品标识和可追溯性

进货产品由材料员按照产品的类型、堆放方式等制定统一的产品标识牌进行标识，标识内容包括产品名称、规格及产地等。

成品的标识由质检负责人实施，标识以质量记录表的形式出现。

施工过程中，当有未经检验而进行紧急放行的工序和产品时，为确保工程质量，应填写可追溯性记录表，便于产品有质量问题时追查和返工。

6、过程控制

工程施工中，项目部对施工过程进行全方位控制，确保工程质量。过程控制由项目经理和项目技术负责人负责，项目部质检负责人具体实施，施工负责人配合。

对工程中的特殊工艺，编制详细的施工方案，报有关单位、部门（公司或监理设计等）审批。

检验、试验等过程控制按相关控制要求执行。

7、检验和试验

（1）、进货产品的检验和试验。项目部材料负责人负责将进货的产品按检验和试验要求送交具有资质的检验和试验单位进行检验、试验。检验和试验结果及时反馈给质检负责人。
（2）、过程产品的检验由项目部质检负责人，对施工现场每道工序进行检验、评定合格后（并作好记录），请业主、监理进行检验，签认后方可进行下道工序的施工。公司质量处、技术处对项目部进行抽查，督促过程检验工作的正常进行。
（3）、最终产品的检验由公司负责、项目部主要配合。公司自检评定符合要求后，方可要求监理和业主进行检验、质监站进行评定质量等级。

8、检验、测量和试验设备控制

本工程所有检验和试验项目均委托试验室及业主、监理指定的试验单位（认证试验）进行，检验和试验设备的管理控制由试验室进行，投入本工程的测量仪器有经纬仪、水准仪，使用前需经淮南市技术局或其他法定的技术监督部门进行校验后，方能进行使用。对于卷尺等测量品必须选购具有CMC标志的产品（如长城等），已经技术监督部门认可的产品使用前不需再作校验，直至损坏作废。测量仪器应存放于专门的位置，由使用人做好日常保养工作。

9、检验和试验状态控制

施工过程中，对已检产品（货物）通过检验合格的在产品标识牌上进行标识，包括检验时间、人员及结论；对已检过的标识采用质量记录的形式，通过检验不合格的产品应有显著位置标注，并限时退出施工现场。

10、不合格品的控制

不合格品包括不合格的物资材料和不合格的工序，对于经检验为不合格的货物，在24小时内清理出施工场地，对经检验确定为不合格的工序（过程产品），自确认后立即进行返工更改。

11、预防和纠正措施

对检验和试验确定不合格的过程产品，进行分析、整理，如发现有普遍或经常存在的质量问题，应采取相应的纠正措施，由项目部施工负责人执行。

12、搬运、贮存、包装防护和交付

需运载的物资，按照产品和物资要求搬动、贮存、堆放。本工程施工中必须对已经完成的产品进行防护， 以免在交付之前受损。

工程结束交付之前，应经公司检验处评定质量等级，并由质监部门核定质量等级后方可交付使用。

进货主要材料按下表所列进行检验和试验。

13、质量记录

质量记录包括施工记录和检验评定记录，编制前，由资料员向公司提出所需质量记录表所需计划，经项目技术负责人批准后执行。施工过程中，质量记录具体由资料员或施工员编制，质检员复核，资料员收集整理，项目技术负责人负责。施工记录是现场实际的反映，必须及时、完整、清晰。

14、培训计划

项目管理人员均应经过相应的岗位培训，得到相应的上岗证书或经公司授权，根据实际需要，制定需培训人员名册和培训计划报公司企管办。特殊工种需经过劳动人事部门培训，包括电工、电焊工、机操工等，取得相应上岗证书。普通操作者，在进场前将安排相应的技术、质量、安全等岗前培训，并做好记录。

15、服务工作

做好工程的服务工作。在施工中，业主需求合同外的工程任务，由项目部负责具体执行。工程交付后，服务工作（质量回访、检修工作等）由公司统一安排，按工程合同要求做好保修工作及保修期以外的服务工作。

16、统计技术

本工程在实施中，统计技术主要应用查找主要质量问题的排列图，控制工程进度安排的横道图，以及砼强度的数理统计技术。具体由项目技术负责人主持指导实施。

（五）、建立有效的质量监控系统

1、施工全过程的质量监控系统。

2、施工全过程的质量因素全面监控系统。

3、事前、事中和事后质量监控系统。

4、工序质量监控流程。

二、工程项目质量保证措施

（一）、测量施工质量保证措施

1、对所有施工用的测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，应立即送去修理，并重新校定，满足精度要求后，方可使用。

2、对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题及时补测，重设或重新测校，并通知设计单位及现场监理工程师。

3、施工基线、水准线、测量控制点，应定期半月校核一次，各工序开工前，应校核所有的测量控制点。

（二）、实验工作的质量保证措施
在项目经理部设立中心试验室，加强对各种原材料质量的抽检复测，工程所用钢材、水泥、砂石料、外加剂、半成品构件均要有出厂合格证和质保书，材料鉴定资料，确保材料规格、性能符合设计和规范要求，完成原材料等的各项试验，为科学组织施工提供依据，进行质量跟踪检测，对数据进行统计分析，整理、反馈，指导施工，确保工程质量。

（三）、材料质量保证措施

1、对供货方质量保证能力进行评定，评定原则包括：

（1）、材料供应表现状况，如材料质量、交货期等。

（2）、供货方质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力。

（3）、供货方的顾客满意程度。

（4）、供货方交付材料之后服务和支付能力。

（5）、其他如价格、履约能力等。

2、建立材料的采购、加工，运输、贮存建立管理制度，可加快材料的周转，减少材料占用量，避免材料损失、变质、按质、按量、按期满足工程项目的需要。

3、对原材料、半成品、构配件进行标识

（1）、进入施工现场的原材料、半成品、构配件要按型号、品种，分区堆放、标识。

（2）、对有防湿、防潮要求的材料，要有防雨防潮措施，并有标识。

（3）、对容易损坏的材料、设备，要做好防护。

（4）、对有保质期要求的材料、设备，要做好防护。

（5）、标识应具有可追溯性，即应标明其标格，产地，日期，批号、加工过程，安装交付后的分布和场所。

4、加强材料检查验收

（1）、用于工程主要材料，进场时应有出厂合格证和材质化验单；凡未经检验和已经验证为不合格的原材料、半成品，构配件和工程设备不能投入使用。

（2）、发包人提供的原材料、半成品、构配件和设备用于工程量，项目组织应对其做出专门的标识，接受时进行验证。贮存或使用时给予保护和维护，并得到正确的使用。上述材料经验证不合格，不得用于工程。发包人有责任提供合格的原材料、半成品、构配件和设备。

5、材料质量抽样和检验方法

材料质量抽样应按规定的部位、数量及采选的操作要求进行。材料质量的检验项目分为一般试验项目和其他试验项目，一般项目即通常进行的试验项目。材料质量检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等。

（四）、机械设备质量保证措施

1、机械设备使用形式决策

所使用的机械设备根据项目特点及工程量，按必要性、可能性和经济性的原则确定其使用形式。机械设备的使用形式所括：自行采购、租赁、承包和调配等。

（1）、自行采购：根据项目及施工工艺特点，确有必要时才自行购置机械设备。应使所购置机械设备在项目上达到较高的机械利用率和经济效果，否则采用其他使用形式。根据本工程的实际情况，主要工程量集中在沥青混凝土和稳定层两大块，若我公司有幸中标，我公司承诺沥青、稳定层搅拌站全权为本工程供料。

（2）、租赁：某些大型、专用的特殊机械设备，如果项目自行采购在经济上不合理时，可从机械设备供应站（租赁站），以租赁方式承阻使用。

（3）、机械施工承包：某些工程量较大或要求人与机械密切配合的机械，如混凝土拌合、运输、输送，可由商品混凝土供应商承包。

（4）、调配：一些常用机械，由公司项目部调配使用。

究竟采用何种使用形式，通过技术经济分析来确定。

2、注意机械配套

机械配套有两层含义：其一，是一个工种的全部过程和环节配套，如路基施工的挖、装、运、平、碾压机械须配套使用；其二，是主导机械与辅助机械在规格、数量和能力上配套，如挖掘机的斗容量要与运土汽车的载重量和数量相配套。

上述例子说明，现场的施工机械如能合理配备、配套使用，就能充分发挥机械的效能，获得较好的经济效益。

3、机械设备的合理使用

（1）、合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。本投标人将贯彻人机固定的原则，实行定机、定人、定岗位的“三定”制度。并合理划分施工段，组织好机械设备的流水施工。当各作业队同时施工时，应使机械在单位工程之间流水，减少进出场时和装卸费用。搞好机械设备的综合利用，尽量做到一机多用，充分发挥其效率。

（2）、要使现场环境、施工平面布置适合机械作业要求，为机械设备的施工创造良好的条件。

（3）、机械设备的保养和维修为了保持机械设备的良好技术状态，提高设备运转的可靠性和安全性，减少零件的磨损，延长使用寿命，降低消耗、提高机械施工的经济效益，在施工过程中，本投标人将做好机械设备的保养。

（4）、保养分为例行保养和强制保养。例行保养的主要内容有：保持机械的清洁、检查运转情况，防止机械腐蚀，按技术要求润滑等。强制保养是按照一定周期和内容分级进行保养。

（5）、对机械设备的维修可以保证机械的使用效率，延长使用寿命。机械设备修理是对机械设备的自然损耗进行修复，排除机械运行的故障，对损坏的零部件进行更换、修复。

（五）、道路工程质量保证措施

1、工程开工前应对工程所需的原材料进行检验、验证、测试、合格的原材料才准进场。

2、砼、砂浆应预先请试验室做配合比设计试验，并对水泥进行复试。

3、在工地现场取土样送试验室，做重型击实试验，取得最大干容重和最佳含水量标准资料。

4、对水准点座标点要进行引测桩保护，经常复测样桩，确保高程的准确性。

5、土路基碾压一定要把土路基找平，填土中不得含有淤泥、腐植土等有机物，在土路基两侧开出边沟，以利排水。碾压时必须从两边向中间碾压，碾压轮应重叠1/2，碾压遍数控制在3～5遍，碾压时如发生弹簧应进行处理，局部可换土，掺石灰、石灰桩、砂桩等方法，碾压成活后方可进行土路基密实度试验，土路基承载板试验。

6、土路基压实度标准，重型击实。

（1）、填方土在路床80CM内压实度为95%；填方土在路床以下80CM～150CM压实度为93%；30cm内压实度为95%。

7、基层的质量控制：压实度必须达到95%，中线高程必须100%， 

（2）、人行道铺砌必须平整稳定，缝直，灌浆饱满，不得有翘动现象，人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。其质量控制点为：路床压实度轻型击实标准90%，基层压实度，轻型击实标准95%，平整度，相邻块高差，纵、横缝直顺。

（3）、雨水口收水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝，井盖座安装平稳，井内严禁有垃圾等杂物，井周及支管回填必须满足路基要求，支管必须直顺，管头与井壁齐平。

其质量控制点为：其允许误差为±20MM。

8、沥青砼路面，用光轮压路机碾压后，不得有明显轮迹，表面应平整，坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦，面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象，其质量控制点为压实度、厚度、弯沉值、中线高程、平整度。

9、道路附属构筑物

（1）、侧石铺砌必须稳固，线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，后背回填必须密实。井口高程必须低于路面，井框与井壁应齐平。

10、道路半成品

（1）、侧石表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，外露面缺角掉边不能多于1处，且不超过20MM。

（2）、人行道板表面不得有脱皮、裂缝等现象，道板必须表面平整，色彩均匀，线路清晰和棱角整齐，顶面缺角掉边应小于20MM。

三、施工质量的控制和检验

工程项目的质量控制就是为了确保合同所规定的质量标准而进行的各项组织、管理工作和采取的一系列质量监控措施、手段和方法。

（一）、施工质量的控制

1、质量控制的程序性及阶段性

（1）、质量控制的程序性

任何工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设则是通过一道道工序来完成的。施工项目的质量控制过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的全系统控制过程。

施工项目质量控制主要是对投入产品质量控制、对施工及安装工艺过程质量控制和对产出品的质量控制这三个方面进行控制。

（2）、质量控制的阶段性

为了加强对施工项目质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段，即由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的质量控制系统过程，具体详见后附图。

（3）、各阶段控制内容

①、事前质量控制

事前质量控制指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中

施工准备的范围：

全场性施工准备，是以整个项目施工现场为对象而进行的各项施工准备。

单位工程施工准备，是以一个单位工程为对象而进行的施工准备。

分项（部）工程施工准备，是以单位工程中的一个分项（部）工程或冬、雨期施工为对象而进行的施工准备。

项目开工前的施工准备，是在拟建项目开工前所进行的一切施工准备。

项目开工后的施工准备，是在拟建项目开工后，每个施工阶段开工前所进行的施工准备。

施工准备的内容：

技术准备，包括：项目扩大初步设计方案的审查，熟悉和审查项目施工图纸；项目建设地点的自然条件、技术经济条件调查分析，编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计等；

物质准备，包括：建筑材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产工艺设备的准备等；

组织准备，包括：建立项目组织机构；集结施工队伍；对施工队伍进行入场教育等；

施工现场准备，包括：控制网、水准点标桩的测量；“五通一平”，生产、生活临时设施等的准备；组织机具、材料进场；拟定有关试验、试制和技术进步项目计划；编制季节性施工措施；制定施工现场管理制度等；

②、事中质量控制

事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制。事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

具体措施是：

工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底，图纸会审有记录；配制材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量、放线、记录，沉降、变形观测记录，图纸会审记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试压运行记录，试车运转记录，竣工图等都要编目建档）。

③、事后质量控制

事后质量控制是指在完成施工过程后形成产品的质量控制，其具体工作内容有：

准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；

按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程，单位工程进行质量评定；

组织竣工验收，其标准是：

按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求；

主要生产工艺设备已安装配套，联动负荷试车合格，形成设计生产能力；

交工验收的工程内净外洁，施工中的残余物料运离现场，临时建（构）筑物拆除；

技术档案资料齐全。

2、生产要素的质量控制

影响施工项目质量的因素主要有五大方面，即指人、材料、机械、方法和环境，事前对这五方面的因素严加控制是保证施工项目质量的关键，具体要求如下。

质量因素的控制包括：对参与施工人员的质量控制、对原材料构配件的质量控制、对所有施工机械设备的质量控制、对采用施工方法及检验方法的质量控制以及对生产技术环境、劳动环境、管理环境的质量控制。

（1）、人的控制

人是生产过程的活动主体，其总体素质和个体能力，将决定着一切质量活动的成果，因此，既要把人作为质量控制对象又要作为其他质量活动的控制动力。

人的控制内容包括：组织机构的整体素质和每一个体的知识、能力、生理条件、心理状态、质量意识、行为表现、组织纪律、职业道德等，做到合理用人，发挥团队精神，调动人的积极性。

施工现场对人的控制的主要措施和途径如下：

以项目经理的管理目标和职责为中心，合理组建项目管理机构，贯彻因事设岗，配备合适的管理人员；

严格实行分包单位的资质审查，控制分包单位的整体素质，包括技术素质、管理素质、服务态度和社会信誉等。严格分包工程或作业的转包，以防资质失控；

坚持作业人员持证上岗，特别是重要技术工种、特殊工种、高空作业等，做到有资质者上岗；

加强对现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训。开展作业质量保证的研讨交流活动等；

严格现场管理制度和生产纪律，规范人的作业技术和管理活动的行为；

加强激励和沟通活动，调动人的积极性。

（2）、材料、设备的控制

材料的控制：

材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是保证工程施工质量的必要条件之一，实施材料的质量控制应抓好以下环节：

材料采购。承包商采购的材料都应根据工程特点、施工合同、材料的适用范围和施工要求、材料的性能价格等因素综合考虑。采购材料应根据施工进度提前安排，项目经理部或企业应建立常用材料的供应商信息库并及时追踪市场。必要时，应让材料供应商呈送材料样品或对其实地考察，应注意材料采购合同中质量条款的严格说明

材料检验。材料质量检验的目的是事先通过一系列的检测手段，将所取得的材料数据与其质量标准相比较，借以判断材料质量的可靠性，能否用于工程。业主供应的材料同样应进行质量检验，检验方法有方面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种，根据材料信息的保证资料的具体情况，其质量检验程序分免检、抽检、全部检查三种。抽样理化检验是建筑材料常见的质量检验方式，应按照国家有关规定的取样方法及试验项目进行检验，并对其质量做出评定

材料的仓储和使用。运至现场或在现场生产加工的材料经过检验后应重视对其仓储和使用管理，避免因材料变质或误用造成质量问题，如水泥的受潮结块、钢筋的锈蚀、不同直径钢筋的混用等。为此，一方面，承包商应合理调度，避免现场材料大量积压，另一方面坚持对材料应按不同类别堆放、挂牌标志，并在使用材料时现场检查督导

建筑设备的控制：

建筑设备应从设备选择采购、设备运输、设备检查、设备安装和设备调试方面考虑

设备选择采购。除参考前面材料采购的要求钉，尚应指派相关专业人员专门负责，大型设备如无定型产品，还需联系厂家定制；有的设备还需相应政府部门审批。在有设备供应分包商时，应特别注意设备供应分包合同的管理

设备运输。设备生产厂家距工程项目施工地点可能很远，甚至从国外进口，为此，应对运输过程中的设备保护特别重视，并通过运输投保转移风险。

设备检查验收。承包商对运至现场的设备应会同有关人员开箱检查，主要检查设备外观、部件、配件数量、书面资料等是否合格、齐全，同时注意开箱时不要破坏设备

设备安装。设备安装应符合有关技术要求和质量标准。由于设备安装通常以土建工作为先导，并时有交叉作业，所以应特别注意两者的交叉作业；设备安装通常进行专业分包，所以选择合格的分包单位和对之有效的管理就显得非常重要

设备调试。设备调试是设备正常运转并保证其质量的必经环节，应按照要求和一定步骤顺序进行，对调试结果分析以判断前续工作效果

（3)、施工机械设备的控制

施工机械设备是现代建筑施工必不可少的设施，是反映一个施工企业力量强弱的重要方面，对工程项目的施工进度和质量有直接影响。说到底对其质量控制就是使施工机械设备的类型、性能参数与施工现场条件、施工工艺等因素相匹配。

施工机械设备的控制：

应按照技术先进、经济合理、生产适用、性能可靠，使用安全的原则选择施工机械设备，使其具有特定工程的适用性和可靠性。

应从施工需要和保证质量的要求出发，正确确定相应类型设备的性能参数。

在施工过程中，应定期对施工机械设备进行校正，以免误导操作，另外，选择机械设备必须有与之相配套的操作工作相适应。

（4）、施工方法的控制

施工方法集中反映在承包商为工程施工所采取的技术方案、工艺流程、检测手段、施工程序安排等，对施工方法的控制，着重抓好以下几个关键环节。施工方案应随工程进展而不断细化和深化；选择施工方案时，对主要项目要拟定几个可行的方案，突出主要矛盾，摆出其主要优缺点，以便反复讨论与比较，选出最佳方案; 对主要项目、关键部位和难度较大的项目，如新结构、新材料、新工艺、大跨度、大悬臂、高大的结构部位等，制订方案时要充分估计到可能发生的施工质量问题和处理方法。

（5)、环境的控制

创造良好的施工环境，对于保证工程质量和施工安全，实现文明施工，树立施工企业的社会形象，都有很重要的作用。施工环境控制，既包括对自然环境特点和规律的了解、限制、改造及利用问题，也包括对管理环境及劳动作业环境的创设活动。

3、工序质量控制及质量控制点

工程项目的施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成，要控制工程项目施工过程的质量，首先必须控制工序的质量。

工序质量控制点是针对影响质量的关键部位或薄弱环节而确定的重点控制对象。正确的设置控制点并严格实施是进行工序质量控制的重点，也是确保工序质量的关键。控制点按下列原则设置：

（1）、重要和关键性的施工环节和部位；

（2）、质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节；

（3）、施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节；

（4）、质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目；

（5）、对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位；

（6）、采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节；

（二）、施工质量的检验

1、基本规定

质量检查基本规定具体如下：

（1）、必须贯彻“百年大计，质量第一”的方针，为国家、为人民把好工程质量关

（2）、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督

（3）、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据

（4）、质量检查人员应由责任心强，坚持原则，作风正派，具有一定技术水平和施工经验，身体健康，适合现场工作的人员担任。质量检查人员应列为生产人员，并保护相对稳定，以便积累经验，提高技术业务水平

（5）、质量检查部门有权要求施工部门和其他有关部门提供施工技术情况和资料。凡有关图纸更改的通知单，钢筋混凝土、砂浆等强度试验单必须抄送质量检查部门一份

（6）、质量检查人员有权越级申诉自己的意见，任何部门和人员不得妨碍质量检查部门或人员行使职权，不得故意刁难或打击报复

2、职责范围

质量检查工作的职责范围，具体如下：

（1）、根据国家法令、规范和各项技术管理制度，对技术准备、技术交底、材料检验、施工操作和隐蔽工程等重要环节，进行监督检查。参加熟悉图纸，审查图纸和设计交底，掌握技术要点，督促按图施工

（2）、参与施工方案、技术措施的讨论与质量要求的制定，并督促贯彻执行

（3）、经常深入现场，检查施工操作原材料、成品及半成品的质量证明和设计要求，发现问题，及时反映，及时纠正

（4）、参加隐检、预检、样析鉴定、结构验收、施工预验收、验收并签证记录，提供质量资料，负责分项、分部工程质量核定，积累资料，并对分项工程的任务书签证质量等参加检查。处理工程质量事故，督促对重大质量事故的处理。对凡构成质量事故的，则应督促责任者填报质量事故报表

（5）、参加上级和本项目的定期、不定期质量检查活动。掌握工程质量情况，定期进行分析，及时向上级汇报。建立质量台账，并定期填写质量报表及分项工程质量评定情况月报表（当月26日前报告）、单位工程质量评定表（竣工预检前填报）、质量事故表（发生质量事故、处理后报）、质量目标设计（根据公司及上级要求）

3、工作方法

质量检查工作方法，具体如下： 

（1）、必须坚持预防为主的原则，对关键部位，薄弱环节，精心检查，一丝不苟，帮助生产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生。如发生质量事故，则应追究责任，吸取教训，坚持“三不放过”，决不马虎从事。

（2）、坚持群检和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。必须经常深入现场，由图纸查起，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握第一手材料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服务好。

（3）、开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一，综合治理”、“质量是企业的生命”的思想，强化质量意识，人人为质量负责。

（4）、质量检查部门的权限。对进入现场的材料、预制品和设备的质量证明，坚持按“五不准”进行检查，检查人员对资料有怀疑时，有权要求进行复验，经复验合格后，方准使用。

（5）、在施工过程中，如发现不按图纸、规范、规程施工，不符合批准的施工方案，以及使用不合格材料、预制品、设备的，有权向现场施工人员提出纠正意见，必要时可提出停工要求。当双方意见不一致时，应立即报请上一级领导或技术负责人处理解决。

（6）、对不符合质量标准的分项工程、分部工程或预检隐患，有权拒绝签证，并要求施工部门进行纠正，然后进行复检，复检合格后方可签证。未经质量检查部门检查签证的或不符合质量要求的工程，不得进行隐蔽和转入下道工序。

4、自检、互检制度

工人自检、互检制度，具体如下：

（1）、为确保工程质量，坚持“百年大计，质量第一”、“质量是企业生命”的方针，强化施工过程中的工序检验，在实行工人自检、互检情况下，做到预防为主，防患于未然。

（2）、质量教育。必须对工人进行“质量第一”和质量管理知识的教育，掌握全面质量管理知识，强化质量意识，提高技术水平。对骨干工人和符合条件的工人，必须经过全面质量管理教育，考试合格后上岗操作。对工人进行质量意识和技能教育。

（3）、工人质量责任包括熟悉本工种操作规程、施工规范、质量标准，认真听取工长、班组长技术、工艺、质量标准交底。

（4）、检验内容。按照《建筑安装工程质量检验评定标准》（GBJ301-1988）检验，明确检验项目、检验标准、检验方案和检验方法。提供必要的条件和手段，如计量器具、测试工具等。对保证项目、基本项目和允许偏差项目，认真做好原始记录，操作时间、条件、操作人均须写明，对不合格品做好标记，分别堆放，按规定处理。建立互检与交检制度。

（5）、在同一岗位上操作人员互相检验，检验出来的质量缺陷应及时改正过来。上道工序交给下道工序时，必须要交检。如检验出质量缺陷，在下道工序应及时解决。

（6）、组织班组成立QC小组，选出组长、不脱产的质量员、发布人各一名，开展PDCA循环，建立质量考核制度，使工作质量、产品质量同思想教育、物质鼓励相结合，奖优罚劣，认真开展“三检测”、“三工序”活动。

四、质量通病预防措施

（一）、稳定层混合料基层

1、混合料配合比不稳定

现象：

混合料的“水灰比”及含水量变化大，其偏差常超出允许范围。混合料的色泽不一，含水量多变。在现场碾压2～3遍后，出现表面粗糙，石料露骨或过分光滑。现场取样的试件强度离散大。

原因分析：

采石厂供应的碎石级配不准确，料源不稳定；料堆不同部位的碎石由于离析而粗细分布不均、影响了配比、外观及强度。

拌和场混合料配合比控制不准，含水量变化对重量影响未正确估算；计量系统不准确或仅凭经验按体积比放料，甚至连续进料和出料，使混合料配合比波动。

混合料放到堆场时，由于落差太高造成离析；出厂又末翻拌，加剧了配合比变化。现场摊铺时，由于人工或机械原因造成粗细分离。

预防措施：

骨料级配必须满足设计要求，采购时应按规定采购，进料时进行抽检，符合要求后使用。

混合料拌和场，必须配备计量斗，对各种原材料按规定的重量比计量；要求不高时也可按材料松容重折算成体积比，进行计量控制。每种原材料的数量应控制在其使用量的±5％误差范围内。当含水量变化时，要随时调整计量，或调整体积比保证进料比准确。

混合料拌制时，拌和机应具备联锁装置，即进料门和出料门不能同时开启，以防连续出料，造成配合比失控。

堆场混合料有离析时，在出厂前必须用装载机（铲车）进行翻堆，使堆料上下翻拌均匀。装车时铲斗不要过高，以免混合料离析。

加强混合料配比抽检，凡超出质量标准范围，必须重新拌制，达到质量要求后才能出场。

治理方法：

发现现场的混合料粗细料分离，应在现场重新翻拌均匀后再摊铺或者退料。

局部范围出现露骨、或过分光滑，可局部翻松10cm厚度以上，撒入预拌好的混合料，拌匀后，再重新碾压。掺加量视具体情况而定。

2、混合料含水量波动大

现象：

送至工地的混合料含水量不均匀，忽高忽低，无法正常摊铺、碾压，给施工时的放样，松铺系数的确定，摊铺、碾压带来困难，影响设计标高、平整度、压实度的有效控制。

原因分析：

混合料拌制时，加水过多。

混合料堆置时间过长而造成混合料过干。

混合料出厂时，未经翻堆而造成含水量不均匀。

预防措施：

混合料的出厂含水量应控制在混合料的最佳含水量上浮2～5％的范围内，根据天气清况（气温、晴雨）取值。

混合料堆放时间不应超过规定的时间（如24h），若遇雨，料堆应有遮盖物，并停止生产。
治理方法：

出厂的混合料，应随气候和季节，以及摊铺方式（机铺或人工摊铺）控制含水量。气温高、摊铺速度慢、含水量可取偏高值。混合料料堆出厂前，必须进行翻堆，使混合料的含水量表里一致、色泽均匀。

送至工地的混合料，摊铺前若发现含水量低于允许碾压含水量范围时，在现场路床外将混合料加水复拌，或者退至供料单位重新拌和后再用，但必须在两天内。

送至工地的混合料若含水量偏大，应在天气晴好时方能摊铺，以利蒸发，但不应超过两天。

3、混合料离析

现象：

混合料粗细料分布不匀，局部骨料或细料比较集中，骨料表面无细料粘附或粘附不好。混合料离析会造成平整度不好和结构强度不均匀等病害。

原因分析：

混合料拌和时含水率控制不好，过干或过湿。

混合料机拌时间不足，粗细料未充分拌匀。

混合料直接用铲车翻拌。拌和质量得不到保证。

皮带运输机高度高，送出来的混合料落入料堆时发生离析，大粒径骨料滚至底部和两侧，偏细料集于中间，而出厂时又未进行翻堆。

混合料未按规定配比进行拌和或者石料级配不好。

预防措施：

混合料在拌和时应控制好含水量，含水量应控制在规定的范围内。

拌和时间应不小于30s，以混合料拌和均匀为度。

皮带运输机高度应小于3m。以减少离析。

控制好石料的级配，若级配稍有偏差，应通过试验进行调整。

治理方法：

出场前发现混合料离析，应采用铲车翻堆将混合料拌匀后再出场。

混合料由于集料级配不好或配合比控制不当，而造成的离析，则应通过增加细料或粒料进行复拌，以消除离析现象。

进人施工现场的混合料发现有离析现象时应在现场路床外拌匀后再摊铺，或者退料。

4、混合料摊铺时离析

现象：

用机械摊铺后，机械两侧骨料明显偏多，压实后，表面呈现带状露骨现象。

人工摊铺后，混合料局部离析，粗细料局部集中。

原因分析：

出场混合料不均匀，或者运输与倾卸过程中产生离析。

机械摊铺过程中，大粒径石料被搅到两侧而水泥集中在中间。摊铺宽度愈宽，混合料含水量越小，粗细料分离越明显。

人工摊铺时，摊铺工具使用不当，如用钉耙等，使粗细料集中于表面，细料沉于下部，形成离析。

预防措施：

进混合料前，应先对供料单位原材料质量情况进行实地考查，并对混合料的配合比、拌和工艺进行试拌、复验，保证出厂混合料均匀，含水量合适。

机械摊铺时，分料器内始终充满混合料，以保证分料器转动时混合料均匀搅动。

根据机械的机型以及配合比中细料的多少，通过试铺确定摊铺的最大宽度，一般应控制在机器最大摊铺宽度的2／3。摊铺速度不大于4m／min。

非机铺时进入现场的混合料应按摊铺厚度来估算卸料堆放距离。卸车时宜采用拖卸，即车边走边卸，以减少翻卸造成离析。

严禁使用钉耙摊铺混合料和铁锹高抛混合料。

治理方法：

机摊完毕后，先初压一遍，基层表面局部出现离析，露骨松散时，应及时扫嵌事前拌和混合料。扫嵌后，应适当洒水并及时碾压。

基层表面出现小范围细料集中，应及时进行翻挖，挖深10cm以上。洒上适量的碎石，洒水、拌匀、摊子、碾压，并于周边接顺。

离析严重，涉及范围大，应挖除、重铺。

5、基层压实度不足

现象：

压实度不合格或合格率低。开挖样洞可看到骨料松散、不密实。

原因分析：

碾压时，压路机吨位与碾压遍数不够。

碾压厚度过厚，超过施工规范规定的碾压厚度。

下卧层软弱，或混合料含水量过高或过低无法充份压实。

混合料配合比不准，石料偏少、偏细。

混合料的实际配合比及使用的原材料同确定最大干密度时的配比及材料有较大差异。

防治措施：

碾压时，压路机应按规定的碾压工艺要求进行，一般先用轻型压路机（8～12t）稳压三遍，再用重型压路机（12～16t）复压6～8遍，最后用轻型压路机打光，至少两遍。

严格控制压实厚度，一般不大于20cm最大不超过25cm。

严格控制好混合料的配比和混合料的均匀性，以及混合料的碾压含水量。

对送至工地的混合料，应抽样进行标准密度的试验，通过试验来确定或修正混合料标准密度。

下卧层软弱或发生“弹簧”时，必须进行处理或加固。

加强现场检验，发现压实度不足，应及时分析原因，采取对策。

（二）、沥青砼路面面层

1、松散

现象：

面层集料之间的粘结力丧失或基本丧失，路表面可观察到成片悬浮的集料或小块混合料，面层的部分区域明显不成整体。干燥季节，在行车作用下可见轮后粉尘飞扬。

原因分析：

沥青混凝土中的沥青针人度偏小，粘结性能不良；混合料的沥青用量偏少；矿料潮湿或不洁净，与沥青粘结不牢；拌和时温度偏高，沥青焦枯；沥青老化或与酸性石料间的粘附性能不良，造成路面松散。

摊铺施工时，未充分压实，或摊铺时，沥青混凝土温度偏低；雨天摊铺，水膜降低了集料间的粘结力。

基层强度不足，或呈湿软状态时摊铺沥青混凝土，在行车作用下可造成面层松散。

在沥青路面使用过程中，溶解性油类的泄漏，雨雪水的渗入，降低了沥青的粘结性能。

预防措施：

对使用酸性石料拌制沥青混合料时，须在沥青中掺入抗剥落剂或在填料中掺用适量的生石灰粉、干净消石灰、水泥。以提高沥青与酸性石料的粘附性能。

在沥青混合料生产过程中，应选用标号合适的沥青和干净的集料，集料的含泥量不得超过规定的要求；集料在进人拌缸前应完全烘干并达到规定的温度；除按规定加入沥青外，还应在拌制过程中随时观察沥青混合料的外观，是否有因沥青含量偏少而呈暗淡无光泽的现象，拌制新的级配的沥青混合料时尤应加强观测；集料烘干加热时的温度一般控制不超过180℃，避免过高，否则会加快沥青中的轻质油份挥发，使沥青过早老化，影响沥青混凝土整体性。

沥青混合料运到工地后应及时摊铺，及时碾压。摊铺温度及碾压温度偏低会降低沥青混合料面层的压实质量。摊铺后应及时按照有关施工技术规范要求碾压到规定的压实度，碾压结束时温度应不低于70℃；应避免在气温低于10℃或雨天施工。

路面出现脱皮等轻微病害时，应及时修补。

治理方法：

将松散的面层清除，重铺沥青混凝土面层。如涉及基层，则应先对基层进行处理。

2、与收水井、检查并衔接不顺

现象：

收水井、检查井盖框标高比路面高或低，汽车通过时有跳车或抖动现象，行车不舒适，路面容易损坏。

原因分析：

施工放样不仔细，收水井、检查井盖框标高偏高或偏低，与路面衔接木齐平。

收水井、检查并基础下沉。

收水井、检查井周边回填土及路面压实不足，交通开放后，逐渐沉陷。

井壁及管道接口渗水，使路基软化或淘空，加速下沉。

预防措施：

施工前，必须按设计图纸做好放样工作，标高要准确，收水井、检查并中所在位置的标高与道路纵向标高、横坡相协调，避免出现高差。

收水井、检查井的基础及墙身结构应合理设计，按规范施工，减少或防止下沉。

井周边的回填土、路面结构必须充分压实。回填土压实有困难时，可采用水稳定性好，压缩性小的粒状材料或稳定类材料进行回填。

在铺筑沥青混合料前，须先在井壁涂刷粘层沥青再铺筑面层，压实后，宜用热烙铁烫密封边，以防井壁渗水。

治理方法：

当收水井、检查并高出路面时，可吊移盖框，降低井壁至合适标高后，再放上盖框，并处理好周边缝隙。

当收水井、检查并低于路面时，可先将盖框吊开，以合适材料调平底座，调平材料达到强度后放上盖框。盖框安置妥当后，认真做好接缝处理工作，使接缝密封不渗水。

3、施工接缝明显

现象：

接缝歪斜不顺直；前后摊铺幅色差大、外观差；接缝不平整有高差，行车不舒适。

原因分析：

在后铺筑沥青层时，未将前施工压实好的路幅边缘切除，或切线不顺直。

前后施工的路幅材料有差别，如石料色泽深浅不一或级配不一致。

后施工路幅的松铺系数本掌握好，偏大或偏小。

接缝处碾压不密实。

防治措施：

在同一个路段中，应采用同一料场的集料，避免色泽不一；上面层应采用同一种类型级配，混合料配合比要一致。

纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好。在摊铺新料前，须将已压实的路面边缘塌斜部分用切削机切除，切线顺直，侧壁垂直，清扫碎粒料后，涂刷0．3～0．6kg／m’粘层沥青，然后再摊铺新料，并掌握好松铺系数。施工中及时用三米直尺检查接缝处平整度，如不符合要求，趁混合料未冷却时进行处理。

纵横向接缝须采用合理的碾压工艺。在碾压纵向接缝时，压路机应先在已压实路面上行走，碾压新铺层的10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm。接缝须得到充分压实，达到紧密、平顺要求。

4、压实度不足

现象：

压实未达到规范要求。在压实度不足的面层上，用手指甲或细木条对路表面的粒料进行拨挑时，粒料有松动或被挑起的现象发生。

原因分析：

碾压速度本掌握好，碾压方法有误。

沥青混合料拌和温度过高，有焦枯现象，沥青丧失粘结力，虽经反复碾压，但面层整体性不好，仍呈半松散状态。

碾压时面层沥青混合料温度偏低，沥青虽裹覆较好，但已逐渐失去粘性，沥青混合料在压实时呈松散状态，难以压实成型。

雨天施工时，沥青混合料内形成的水膜，影响矿料与沥青间粘结以及沥青混合料碾压时，水分蒸发所形成的封闭水汽，影响了路面有效压实。

压实厚度过大或过小。

预防措施：

在碾压时应按初压、复压、终压三个阶段进行，行进速度须慢而均匀。碾压速度应符合表3．2－2的规定。

碾压时驱动轮面向摊铺机方向前进，驱动轮在前，从动轮在后。

沥青混合料拌制时，集料烘干温度要控制在160C一180C之间，温度过高会使沥青出现焦相，丧失粘结力，影响沥青混合料压实性和整体性。

沥青混合料运到工地后应及时摊铺，及时碾压，碾压温度过低会使沥青的粘度提高，不易压实。应尽量避免气温低于ID C或雨季施 工。

压实层最大厚度不得超过10cm，最小厚度应大于集料最大粒径1．5倍（中、下面层）或2倍上面层。压实度应符合规定。

治理方法：

压实度不足的面层在使用过程中极易出现各种病害，一般应予铣削后重新铺筑热拌沥青混合料。

第五章   安全生产管理体系与保证措施

一、安全生产管理网络

安全施工是关系到人民生命安全和国家财产不受损失的头等大事，为了确保工程顺利进行，因此，必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

本工程建立以安全生产分管经理领导，安全处具体指导，项目经理具体负责而定安全生产管理网络图。

二、安全生产的措施

（一）、进一步落实安全责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多种形式开展安全生产宣传教育，包括：

1、新进工地人员三级安全教育；

2、变换工种人员的安全教育；

3、根据季节、施工特点进行有针对性的教育。

（二）、各项目根据分部、分项工程特点进行有针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。

（三）、建立施工现场安全检查制度：

公司每月检查一次；

项目部每旬检查一次；

施工队每周检查一次：

在检查中发现的事故隐患整改做到定人、定措施、定时间、定期整改完成，并书面反馈。

三、分项施工的安全要求

（一）、现场用电安全措施措施：

1、施工现场用电必须符合建设部GJ46—88标准和淮南市的有关规定，采用三相五线制配电，严禁三相三线制配电。

2、施工临时用电布置按施工平面图规定架空设置，杆子用干燥木杆或水泥杆子，上设角铁横担，用绝缘架设。

3、施工用电管理，操作必须由取得上岗证书的电工担任。必须严格按操作规程操作。

4、本工程属电网供电，所有机械设备用电一律采用接地保护和现场重复接地保护，接地体一律用4X4角铁二根入土深入2.5米，间距2.5m米，接地电阻不大于4欧姆，并联接入地平线，连接牢固可靠，接触良好，接头处电焊中10螺栓紧固，绿黄色线作为接地线。

5、配电箱一律选用标准箱，挂设高度1.40米，门锁应牢固，配电箱应作统一编号，并有检查保养记录卡，每十天为一次，按规定作好重复保护接地。

5、移动电箱的距离不大于30米做到一机一闸保护。

6、单相电气设备设置照明开关箱，配备单相三线制。插座上方并设置漏电保护开关，移动电器和灯具一律采用绝缘良好橡皮软线，应无接头、无损坏、无碾压现象。

7、各箱内应明显分开“动力”、“照明”单相电器“电焊”等使用插座熔断器。

8、保护零线线路上不得装设开关或熔断器，线末段设重复接地。

9、做好各项防雷工作。

（二）、现场施工机械的安全技术措施：

1、机械操作人员必须持机械操作证上岗，必须严格执行各项操作规程。

2、搅拌机必须搭设工作棚、操作台、边缘设置排水沟和渗水坑。砼搅拌机的操作纵杆要安装保险装置，砂浆机的进料棚栅应齐全，机械的传动部位应有保护装置。

3、木工机械：圆锯设置松口刀，轧设回弹安全装置，外露传动部位均设置防护装置，所有机械必须随机开关，操作人员必须懂得本机械安全性能。

4、各机械实行例保制度，损坏修理工作由专职机械修理工负责修理。

（三）、土方工程的安全技术措施：

土方施工时，挖土机械检查完好，无损坏，重点检查工作装置，行走性能，各部位防护装置，液压传动部件和电气装置等，挖掘机反铲作业时，挖掘机履带到作业面边缘至少要保持1米以上的安全距离，经汽车装卸时，须经汽车司机离开驾驶室后，方可往汽车车箱回转装卸，卸土过程中，料斗应尽量放低，不得在高空卸土，在放低铲斗或打开铲斗时，不得使铲斗撞击汽车任何部位，挖土过程铲斗未离开工作面时，不准做回转和行走等动作，铲斗铲土不得过深，提开不得过猛，以免使铲斗卷扬机的鼓轴弯折或机身倾覆，铲斗升起时，禁调节制动器，人工配合挖土修正时，人工距离铲斗应大于3米，挖土机行走时应与沟槽基础等保持足够的安全距离。最小不得小于1.5米，挖土时，在壁杆铲斗的旋转半径内，禁止人员操作或停留，驾驶员离开操作台时，不论时间长短，均应将铲头放落到地面上。

夜间作业前后照明必须齐全完好，机上除驾驶室外，其余任何部位均不得放置油料及爆炸物等。

（四）、砼浇捣工程的安全技术：

1、浇捣前检查插座、机械、电线、开关等是否有效。

2、机具使用者，在操作时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋，停机后，要切断电源锁好开关箱。

3、雨天进行作业时，必须将振捣器加以遮盖，避免雨水浸入电机，导电伤人。

4、电气设备的安全、拆修必须电工负责，其它人员一律不准乱动。

5、振动器不准在初凝砼、脚手架、道路和干硬的地方试振。

6、搬移振动器时，应切断电源后进行。

7、平板振动器与平坂应保持紧固。电源必须固定在平板上，电气开关应装在便于操作的地方。

四、治安保卫措施

（一）、项目部成立专门治安保卫机构，统一领导治安保卫工作。在作业队设置现场保卫干部，负责施工区段的治安保卫工作，分片包干，协调作战。

（二）、加强施工现场的治安管理，严格出入，组织夜班巡逻。

（三）、对现场的贵重物资、重要器材和大型设备，加强管理，严格把关，设置防护设施和报警设备。

（四）、广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法和自觉性。

（五）、施工区段内发生的各类案件，保卫干部必须及时向项目部综合办公室报告，并向当地公安机关报案，与地方公安部门协作认真处理。

（六）、加强队伍管理，专人负责对外包队伍(民工)进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工进行细致审查、登记造册、早报临进户口，发工作证，方可上岗作业。

五、防火防爆措施

（一）、认真贯彻执行中央及省市关于加强消防工作的批示和规定，落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针。

（二）、建立健全义务消防组织并根据本单位的生产性质、建筑结构、用火用电、物资设备等方面的特点，利用各种场合，采用各种开工进行防火宣传，普及消防知识。

（三）、定期进行防火安全检查。重点检查用火用电设备，易燃爆品、仓库、职工宿舍等。对检查处的火灾隐患，限期按照“三定”（定整改措施、定整改时间、定整负责人）的方法进行整改。节假日对重点防火部位派专人值班保卫，以防发生火灾。

（四）、制定防火安全措施。严守安全操作规程，注意生产生活用电、用气的安全，避免责任事故的发生。在节假日提高警惕，严防犯罪分子纵火破坏。

（五）、定期对消防器材设备进行维修与保养，定期对义务消防队进行防火知识培训，提高灭火能力。

（六）、及时组织人力，消除“三库”库内库外的杂草及易燃物，严禁在库内库外生火，严禁使用不合格的电器设备，生活区严禁使用电炉。

（七）、经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大检查，发现问题及时整改。

（八）、生活、仓库、木工棚及工区配备一定数量的灭火器材。

（九）、严格执行动用明火审批制度，凡动用明火时，一定要有防火监护人在场，方可动用。施工区域内严禁使用电炉，禁止乱拉电线乱接灯头，木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天的刨花及时清理。
六、安全生产制度

(—)、安全管理

1、建立健全安全生产责任制，责任落实到人，并有责任制考核记录。

2、施工前，对全体职工进行安全教育；招用的新工人、临时工先进行公司、项目部和班组的三级安全教育后上岗，并及时做好记录和签名，建立安全教育档案登记制度。

3、工人变换工种进行新工种的安全技术教育，并实行登记制度。

4、组织工人学习、熟悉本工种的安全技术操作规程，掌握本工种的操作技能。

5、项目部对各工种、各分部(分项)工程，进行安全技术交底，书面安全技术交底全面、具体、有针对性，双方履行签字手续。

6、特殊作业人员经培训考试合格后持证上岗，操作证按期复审，不得超期使用。

7、建立健全安全检查制度，安全检查定期不定期进行，检查抓住重点部位、危险岗位，并有书面记录和履行签字手续。对查出的重大事故隐患发整改通知单，做到定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。
8、班组进行班前上岗安全交底，并有记录。

9、进场全体职工必须遵章守纪，并按规定色标配戴安全帽，其中管理人员佩证上班。

10、建立工伤事故档案制度，发生事故不隐瞒、虚报和拖延不报。

11、工程现场位于闹市区，施工时加强管理，确保交通安全，预防交通安全事故。

（二）、施工用电

1、临时用电严格执行JGJ46—88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》。

2、临时用电设备容量在100KW以上的编制临时用电施工组织设计，且经企业技术负责人审批签字。

3、施工用电设备和配电箱金属外壳都连接专用的保护零线。

4、施工用电系统装有灵敏可靠的二级以上(含二级)的触电保护器，杜绝漏保护，动力与照明的保护器分开，触电保护器选用省级审批许可生产的且通过电工产品认证的产品。

5、建立电工维修台帐，电工做好各种金属设施的防雷接地及设备的接零保护。

6、触电保护器的触电动作电流保证安全使用要求。触电保护器的选择符合国标GB6829—86《触电动作保护器(剩余电流动作保护器助的要求，开关箱内的触电保护器规格与施工机具配套．

7、架空线离地面有足够的高度，架空线与金属构件最小距离按JGJ46—88第3.1.2条要求，如达不到用围护安全网进行封闭，并悬挂醒目的警示牌；支线沿电杆架空敷设，并用绝缘体固定。电线严禁架在树杆等处，不得采用竹质电杆。

8、配电箱引入、引出线等采用套管，进出电线整齐并从箱体底部进出，严禁使用绝缘差、老化、破皮电线；移动式配电箱和开关箱进出线使用橡皮绝缘电缆，不用花线、塑料胶芯线，其中室外照明采用橡皮绝缘胶线。
9、照明灯具、电箱等金属外壳做接零保护，单相电路内的照明开关箱装触电保护器，手持照明灯、危险场所用36伏安全电压，特别场所用12伏安全电压。

10、配电箱制有防雨措施、门锁齐全，有色标、统一编号，严禁使用木质配电箱。

11、开关箱采用二级触电保护设置，箱内无杂物，开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。

12、严禁用其他金属丝代替替熔丝，熔丝安装合理。

13、露天变压器设置符合规范要求，配电闸设有安全防护措施和警示标志，变、配电室不堆杂物，有防雨、防潮、防火、防爆和道路通“四防一通”措施，开关按用途编号标记。

14、严禁接地接零混接，接地体用角钢，电阻符合规范规定。

（三）、防护及防火设施

1、个人防护

下窨井、管道等危险场所作业执行报批制度，作业前做好各项

防护工作(预通风、测毒试验等)，佩带好防毒面具和其他防护用品(橡皮衣、安全带、安全帽等)，电焊作业佩戴有色防护目镜，严格执行各工种安全操作中的规定要求。

2、防火设施

（1）、现场用火作业区、易燃易爆材料堆场．仓库和生活区域划分明确。

（2）、临时木工间、机具间等每25平方米设置一只种类合适的灭火机，油库、危险品仓库配置足够数量且种类合适的灭火机。

（3）、非重点仓库，宿舍，食堂等临时搭设的建筑物区域内，设常规消防器材，每百平方米配备3只2公斤以上的灭火机。

（4）、消防器材设施完好有效，周围不堆放物品，有专人负责维护管理。

（5）、焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品距离不小于10米，与易燃易爆品的距离不小于30米，间距不足的要采取措施。

（6）、氧气瓶、乙炔瓶存放距离不少于2米，使用距离不少于5米，焊割设备上的安全附件完整有效。

（7）、高温季节，做好氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品降温措施。

第六章   文明施工管理体系与保证措施

文明施工是涉及到工程沿线人民群众的切身利益，代表企业荣誉，同时是企业取信于民，维护企业声誉的大事。一旦在文明施工方面掉以轻心，造成的损失是无法弥补的。在抓好工程质量、进度、安全生产的同时把文明施工提到施工管理的议事日程上来。按照“快速施工、集中施工、文明施工”的十二字方针组织管理、组织施工，遵照淮南市建设工程施工的规定，必须做好文明施工管理，维护企业声誉。

具体落实措施：

一、建立创建“文明施工标准化工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通三无五必须”。

二、健全以分管经理领导，文明施工员具体指导，项目经理现场负责，各分队(班组)具体落实文明施工管理，增加管理力量，制定文明施工岗位责任制及文明施工规章制度。建立文明施工管理网络体系。

三、在工程正式开工前邀请工程沿线所涉及的单位以及邻近居民开座谈会，征集对文明施工意见与建议，取得他们的谅解、理解和支持。同时在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民及过往行人的理解和配合。

四、做到施工区域与非施工区域严格隔离，并派专人负责打扫，保持整洁。

五、材料、成品、半成品和机械堆放按指定位置排列，做到整洁有序，并设有标签。

六、为了加强对进入本工程施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行为新风。为此努力做到以下各条：

（一）、对进场施工的分队、分包队伍签订文明施工、保护地下管线协议书，建议健全责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性与责任性。

（二）、对施工班组签订文明施工，地下管线协议书，建立文明施工档案卡，健全岗位责任制把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任性。坚持管线交底“三卡”制度，施工前组织介绍沿线地下管线分布情况，办妥“管线监护交底卡”，对各分队及包干队伍进行书面交底。

（三）、实行挂牌施工，在醒目处设置文明施工牌，写明工程项目名称，施工范围，开竣工日期，工地负责人，明确电话号码，接受社会监督。在主要出入口处宣传牌上注明现场投诉电话。

（四）、设置文明施工护栏，文明施工围护高度1.8m，全线设置,围护外侧间隔50米悬挂宣传牌，尺寸80×120cm，围护顶部每间隔8m悬挂红灯，照明线设塑料套管。施工期间派专人负责维护，保持护栏的整洁和宽整。施工区域与非施工区域严格隔离。

（五）、采用有效措施解决生产、生活排水，确保施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽水设备与突击人员。

（六）、合理布置现场，对材料、物资、机具，特别做好施工现场弃土的处理措施，严格按批准的弃土规划有序地堆放和利用弃土，防止随意弃土影响文明施工场面。材料堆放符合现场要求。

（七）、组建近3人的文明施工专业小分队对施工现场、环保、疏导交通、护拦的整理及临近通道进行监察，以及排除通道积水及路障，确保平整、畅通、清洁。经常开展适合本工程特点的便民利民活动。

（八）、在施工区域作业，必须保证行人自行车辆的通行。做好作业场地与行道的距离，设明显的文明施工牌，挂礼貌用语标语，符合文明施工要求。

（九）、制订完整的门卫制度，食堂卫生制度，宿舍制度，设立现场临时医疗卫生室，确保职工的身体健康。食堂人员必须按卫生部门规定，及时体检，持证上岗，防止各种疾病传染。

（十）、组建文明施工专业分队，对施工现场，环保、疏导、交通、护栏的整理及临近街道进行监察，排除通道积水及路障，确保平整畅通、清洁，经常开展适合本工程特点的便民利民活动。

（十一）、施工内资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表(牌)，及时反映现场状况及工程进度状况。

（十二）、加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻队确保施工安全。

（十三）、施工期间坚决做到不扰民、不打架、不破坏周围环境。

（十四）、民工必须持有三证(身份证、暂住证、计划生育证)，并对民工进行有关计划生育条例教育，严禁违反计划生育。

（十五）、公司准备足够资金，保证工人工资按月发放，决不能用作它用。

（十六）、公司准备足够资金，确保民工资按月发放，决不拖欠，以保障民工权益。

七、文明施工管理制度

（一）、施工区域与非施工区域用围护隔开，全封闭施工。围护一律采用彩钢泡沫板，高度1.8米，十字路口交通区段高度不低于1.2米，非施工人员不得擅自进入。另外分隔辅道、人行道采用符合国家标准的钢制、反光的活动式围护。

（二）、施工现场如需设交通通道，必须按照业主招标文件要求进行设置。

（三）、施工现场设立“一图六牌”(施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律和十大安全技术措施牌、现场防火责任牌、工地主要管理人员名单和监督举报电话牌)，宣传警告牌悬挂数量与工程相适应，作业岗位有安全操作规程牌。

（四）、施工场内道路畅通、平坦、整洁、排水良好，做到工完料尽、场地清，有定期考核检查制度，建筑垃圾集中堆放，及时处理，不随意向外排放废、污水，应按指定地点排放。

（五）、材料严格按施工平面布置图分类堆放，堆放整齐，堆放不超标准，堆料场地不作他用，管道施工时，管材严禁沿开挖沟槽摆放。

（六）、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，安全帽要经有关部门按国家标准检验合格后使用，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽，并正确使用，扣好帽带。严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、裙子等上岗。

（七）、采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、噪声振动对环境污染和危害。

（八）、设置必要的职工生活设施，包括食堂、宿舍、厕所、茶水棚(亭，桶)，并符合卫生、通风，照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

（九）、食堂位置适当，环境清洁。食品贮藏柜(箱)和菜板生、熟分开，厨房内不准住人，设贮藏室，厨房用具与施工用品分别设置，严禁混杂，厨房有灭蚊蝇、蟑螂措施。炉台和洗菜地瓷砖贴面，地面采取防滑措施并保持清洁。

（十）、施工现场厕所男女界别，厕所结构稳定、牢固、防雨、防风。坑池用砖砌或混凝土作壁瓷砖贴面，不污染环境。厕所内保持清洁，随时清扫，及时清污，冲刷水源充足，有灭蝇措施，防止蚊蝇繁生，并实行专人管理，工地内杜绝随地便溺现象。

（十一）、施工办公、住宿用房均在施工现场旁租用现有房屋设立。

项目部驻地及道路纵向起点、终点均搭设门楼、设置施工概况公示牌。工程概况牌尺寸统一为5米×3米，设置在施工区域的主要出入口；现场平面布置图、安全生产活动记录牌、十项安全技术措施牌、安全生产六大纪律牌、现场防火责任牌统一采用0.8米×1.2米×0.05米的彩钢板，背面加边框，并设置在项目部附近。现场还设置宣传栏。

宿舍均悬挂标志牌，写明住宿人员与值班人员名单，地坪硬化。宿舍统一搭设标准，提供脸盆架、储物柜，不得私自垒灶。生活区不存放建材、工具和易燃易爆物品。宿舍人均面积不小于2.5m2，两床之间通道宽度保持在1.2m以上。
（十二）、民工宿舍租用现房，床铺采用双层木板床，一个房间10人，室内通风良好，电源线、灯头、开关均符合标准。民工宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。室内应保持清洁，室内地坪应硬化，墙壁天棚刷白，卧具、用具应摆放整齐，不得有蚊蝇、老鼠、蟑螂，室外设晾晒衣绳架。

（十三）、设立防火管理制度和措施，建立放火责任制，放火和易燃易爆物品有专人管理，重点部位配备消防器材。

（十四）、木工间禁止吸烟，不得使用电焊，易燃物及时清理。

第七章   工程进度计划及技术组织措施

一、本工程工期目标
总工期：145日历日。其中：国庆路4月15日—9月10日；朝阳路4月15日—8月15日；淮舜路4月15日—9月10日。

计划开工日期：2010年4月15日（具体以监理或业主签发的开工令或开工报告为准）。

计划竣工日期：2010年9月10日。

二、施工总进度计划编制

（一）、在项目部统一调度管理下综合平衡，多个施工队或班组协同考虑，使投入工程施工的机械设备、技术人员及劳动力发挥最大效益和作用，提高经济效益，使工程施工呈良性循环。

（二）、编制进度计划应考虑全面，既要科学可行，又要根据施工实际情况留有一定的余地，当出现不可预见因素时可适当调整，便于保证总工期要求。由于本工程施工战线长，范围广，工期较紧，因此在计划安排时应多考虑平行、流水、和交叉作业相结合，确保进度计划实施。

（三）、为保证计划实施，施工中多采用先进的施工工艺和施工管理方法，达到优质、高效、降低成本的目的。

三、施工总进度计划编制原则

在安排总体施工进度时，宜考虑如下几个原则：

（一）、施工宜先紧后松的原则

任何一个大型工程项目，在工程开工的前阶段均是施工人员及管理人员信心及士气最高的时间，也是设备性能最好的时间。从整体施工过程来讲，在施工中从头至尾保持一个比较平稳的机械及人员的投入以保证现场是一个相对平衡的施工进展是有利于施工质量及安全的控制，也是利于工程总体管理目标实现的。故在本项目的施工总体计划编制时，应避免出现一个时段工程量及投入特别集中的现象。做到先紧后松。

（二）、考虑人员、机械设备可充分利用的原则

本工程的道路中，除沥青路面的施工人员需相对专业的人员及机械设备外，其他各专业的施工人员及技术管理人员均可相互兼顾，故在总体计划及人员设备的配置考虑中，充分考虑到各个项目的阶段性，并保持现场技术管理人员及施工人员不产生窝工现象，充分利用现场已有的资源安排。

（三）、科学安排以避开恶劣气候因素的影响

    本工程总工期为145日历天，施工期间会涉及到一次高温时段和一个台风汛期，还有节假日的人流、车流量对我本工程将提出严峻的考验。另外，连续几年

以来，在高温季节均出现高温限电措施，势必会对施工产生不利影响。进度计划安排时应充分考虑至气候条件对施工的影响，进行科学安排以避开恶劣气候因素的影响。

四、阶段施工和关键节点工期控制计划

根据招标文件要求，本次实施的国庆路、朝阳路、淮舜路路线长度达14.897公里。
4.1国庆路西起淮潘路（合淮路），东至中兴路，路线长度为9593米。因本工程工期特紧，故我司拟安排国庆路分三个施工段分别组织实施。第一施工段：淮潘路（合淮路）~陈洞路，路线长度为3265米；第二施工段：陈洞路~田大路段，路线长度3220米；第三施工段：田大路~中兴路段，路线长度为3108米。

4.2朝阳路西起广场路，东至淮舜路，路线长度为3206米。结合现场实际情况，朝阳路为淮南市中心金融、商业街主干道，车流、人流量特别大。故我司拟安排分二个施工段分别组织实施。第四施工段：广场路~学院路段，路线长度约为1600米；第五施工段：学院路~淮舜路段，路线长度约为1600米。

4.3第六施工段：淮舜路（国庆路~洞山路）路线长度为2098米。

工期安排计划根据各施工段的实际工序要求进行综合考虑。本次工期节点控制以上述六个施工段中的第一施工段为例，具体各部位、各工序工期安排如下：

第一施工段：淮潘路（合淮路）~陈洞路，路线长度为3265米。

（一）、施工准备工作阶段 

工作内容包括临时设施租用、机械设备进场等，道路改道、围护搭设，计划施工安排时间为5天。

（二）、排水管道、检查井施工

该施工段中淮潘路（合淮路）~广场路为新建雨水干管，广场路~陈洞路段为现状雨水干管，本次结合道路进行改造，对管道进行疏通清淤，并新建雨水口和支管。新建雨水管道D600~D1200mm钢筋砼管长度约为4290米，路线施工长度为2100米，分别在道路南北两侧的非机动车道上布置。

排水工程拟安排4支管道作业班组分别进行平行、流水作业，以每支班组每天完成40米钢筋砼管考虑，计划安排30天完成新建的排水管道主干管。支管、检查井砌筑同步跟上，并于15天内全部完成。小计安排工期为45天。

（三）、道路部分施工

道路部分机动车道施工前需拆除现状的绿化带然后进行拼宽段路基和结构层的施工。机动车道拼宽段与排水管道（位于非机动车道上）同步及进行实施。在施工准备工作（现场围档）完成后进行施工。现状的机动车道7.5米每边扩宽4米，道路单侧拓宽具体工程量约为13000平方米。进度计划安排拟考虑安排2支道路基层施工班组分道路南、北两侧同步进行实施。

拆除现状绿化带、路基夯实以每支班组1天开挖完成200米计，计划每天可完成800平方米，预计在20天内土路基。

碎石三合土（石灰土）同步跟上，在路基夯实完成后5天内全部施工完毕；20cm厚5%水泥稳定碎石层在石灰土完成后5天内全部完成；22cm厚C35水泥混凝土基层待水泥稳定层完成后7天内全部完成。待水泥混凝土养护8天后开放交通，同时针对原机动车道有病害的板块进行处理和整修。小计该段路基、基层工期安排为45天，即与非机动车道排水管道、检查井同步穿插完成。

拓宽养护期满后开放交通，对现状混凝土板块病害进行处理计划安排工期为12天（含养护期）。机动车道外侧侧石安砌工作同步跟上，同步穿插完成。

机动车道沥青混凝土面层铺设：8cm~12cm厚粗粒式沥青砼工程量约为7500立方米（折合沥青混合料约为17625吨），以我公司自有的3000LB沥青搅拌站每小时生产粗料240吨料考虑，每天出料达2400吨，计划8天内全部完成；6cm厚中粒式沥青砼工程量约为4500立方米（折合沥青混合料约为10600吨），沥青混凝土中料每小时生产220吨考虑，每天出料2200吨，计划6天内全部完成；4cm厚细粒式沥青砼工程量约3000立方米（折合沥青混合料约为7060吨），沥青混凝土中料每小时生产200吨考虑，每天出料2000吨，计划4天内全部完成。小计沥青砼面层施工需用18天，考虑受天气影响因素，计划20天内完成机动车道沥青砼面层。

非机动车道路基、基层与机动车道面层沥青同步进行施工，道路单侧工程量约为15000平方米。非机动车道计划在机动车道沥青面层完成后15天内全部完成。道路综合管线单位施工单位结合我公司的总体施工进度同步跟上，同步完成。

道路南、北侧人行道路基、基层和面层花岗岩铺装计划安排在非机动车道完成后20天内全部完成。道路分隔带填土同步穿插完成

小计道路工程机动车道、非机动车道、人行带、分隔带在第117天内全部完成。

（四）、道路部分附属工程：路灯、绿化、交通标志、标线、标牌及护栏、交通监控及信号灯在道路人行道完成后25天内全部完成。

（五）、清理场地、验收扫尾工作：计划在3天内全部完成。

第一施工段整个施工总工期为：145个日历日。
五、施工进度计划

详见“施工进度计划网络图”或“施工进度计划横道图”。

六、对其它配套管线的衔接和要求

本工程其他项目主要为配套管线，配套管线与道路改造工程同步穿插进行施工，要求以不影响主体单位的关键工序为准则，因需满足道路交通需要，各横穿道路配套管线在夜间需突击施工，时间安排在22:00至次日5：00点完成。

七、确保工期的技术组织措施

（一）、施工工期保证措施

本工程任务重、工期短，交通干扰大，为保质、保量按期完成本工程所有工程量，充分发挥专业队伍骨干和机械设备齐全的优势，工程施工全面铺开后，狠抓各分项工程环节衔接和进度计划的落实，使工程施工运转在总体计划安排的指导下，有组织、有步骤地进行，特采取如下保证措施。

1、管理上保证

（1）、选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各级主要负责人，建立各项规章制度，上令下行。各级组织机构要高质量、高效率地运转，科学地安排施工，在控制性工程施工中必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，做到环环相扣，有条不紊，加强工程进度。召开定期例会，及时解决实际问题。

（2）、缩短施工准备期，尽早进入工程施工。

（3）、搞好标准化施工，认真贯彻执行ISO9001标准，通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度，要稳产高产，防止大起大落。

（4）、发挥我公司实力雄厚、机械化程度高的优势，合理配备配套的施工设备，建立科学的机械保、用、养、修体系，保证机械的使用效率；建立强有力的后勤保障体系，保证各种人员、设备、物资按时足额到位。

（5）、应用网络技术，科学组织施工，根据施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调整工、料、机、财的配置，确保分项、分部工程按计划完成。

（6）、加强各级领导，建立健全，岗位责任制，签订包保责任状，以天计划保周计划，以周计划、保旬计划，以旬计划、保月计划，确实保证各项工程按计划完成。
完善奖惩制度，落实好按劳分配原则。实行不同形式的计件工资、计时工资、承包工资，以经济为杠杆，充分发挥施工人员积极性和主动性，提高生产效率，提前工期有奖，延误工期受罚，同时对班组加强施工现场管理，做到文明施工。

2、劳动力上保证

（1）、抽调理论及实践经验丰富的人员承担本工程的管理和作业构成技术密集型施工队伍，以保证整个施工过程的顺利进行。

（2）、根据总体施工进度安排，逐旬、逐月做出劳动力使用计划，保证劳动力配置充足。

（3）、加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，全面提高作业人员整体素质。

（4）、树立一个“干”字，立足一个“抢”字。确保一个“好”字，好中求省，好中求快。树立“时间就是效益，进度就是信誉”的思想，以战斗姿态投入工程施工。

在本工程我们将积极开展“比质量、比进度、比安全、比文明”为主要项目的施工举行劳动竞赛活动，树立“开工必优、一次成优”的思想，确保本工程质量优良并达到创“淮舜杯”市优质工程。

3、物资设备上保证

（1）、配备先进的施工设备，加强设备的维护，充分发挥施工机械的优势，提高其完好率、利用率以提高生产作业的效率。

（2）、作好设备的选型及配件供应工作

设备的选型力求实用、多效、耐用的原则，防止待机误工。在施工中要有计划地备足易损件，做到随坏随修，确保施工机械按计划正常动作。

（3）、抓好材料供应工作

确保材料供应满足施工需要，根据施工生产计划编制材料供应计划，超前订货加工，同时紧把原材料质量，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。设备专业人员负责材料的采购、运输、保管、供应，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。

4、技术措施上保证

（1）、搞好工程的统筹、网络计划工作，制定阶段目标，科学合理安排施工工序。采用先进的项目管理软件，对工程进行动态控制。通过分析各施工工序的时间，采取特殊措施尽可能减少影响进度的薄弱环节，科学合理地缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。同时牢牢抓住关键工序的管理与施工，确保关键工序施工的工期与质量。

（2）、根据施工总进度的要求，分别编制月、旬、周施工生产计划，建立生产分析会议制度，对照检查，找差距、找原因、完善管理，促进施工。施工进度计划做到：

①在时间上符合规定的工期要求；

②进度安排合理，资源配置合理；

③劳动力、材料、机具设备供应计划满足进度计划实现的要求；

④进度计划在顺序安排上符合逻辑，符合施工程序的要求；

⑤计划与现场实际协调一致；

⑥进度计划满足材料与设备供应的均衡性要求。

（3）、做好图纸审核工作，对图纸中有疑问的地方，及时与设计单位联系解决，避免耽误施工。

（4）、组织技术、质量管理人员学习招标文件、技术规范及施工监理程序。

（5）、及时编制各项专项施工方案，充分发挥科技是第一生产力的优势，在施工中不断优化施工方案。采取目标管理、网络技术等现代管理方法，使施工组织更加全面和严谨。在施工中不断优化实施性施工组织设计中的工序衔接、劳动组织、工期安排等内容，使其具有实施性施工指导作用。

（6）、提前做好各分项工程的材料试验工作，及时申报开工。
（7）、加强技术管理和工序管理，杜绝因工作失误造成返工。

（8）、注重依靠科技和技术进步，采用新技术，新工艺，对影响施工进度的施工技术难题，开展QC小组活动，组织攻关，充分听取各个方面的合理化建议和开展小改小革活动，提高施工进度。

（9）、抓施工的程序化作业、标准化施工，通过合理的组织与正确的施工方法，尽快形成生产能力，提高施工进度，保持稳定高产。

（10）、加强施工监控量测信息反馈，及时指导施工技术方案和施工方法的调整，保证施工进度计划的实施。

（11）、加强日常施工资料的收集和整理，分析整理并提供有参考价值的可行数据，为下一步施工提供参考性依据。

5、做好台风、暴雨季节施工安排，确保台风、暴雨季节施工少停顿。

（1）、随时与气象部门取得联系，掌握好天气预报，根据当地气象水文资料预报，有预见性地调整有关项目工作的顺序，尽量避免台风暴雨对施工的不利影响。

（2）、在雨天用搭设临时雨蓬施工，材料加工场地等搭设简易棚，以利雨季施工。

为确保工程按期完工，项目部将服从业主的统一安排，发扬特别能战斗的精神，投入机械、设备、人力、物力，集中力量，成熟一段完工一段。

八、抢工期预案

本工程地处淮南城市中心，周边建筑林立、交通繁忙，施工期间交通根本无法全封闭，交通干扰大，环境要求高，工期要求紧，再加上雨季、夏季的影响，各种未知因素对工程施工影响较大，届时可能出现抢工期的局面，为此，根据工程实际情况，特制定如下抢工期预案。

（一）、进一步加强组织管理。根据业主要求的工期目标，本着为业主服务的宗旨，进一步加强对工程的组织管理，利用先进的网络技术，科学安排施工，及时调整工期计划，狠抓工序衔接，以强有力的组织管理和铁的纪律来确保工期目标的实现；

（二）、采取奖励措施，开展劳动竞赛。积极开展劳动竞赛，对好的单位、个人采取奖励措施，鼓励先进，督促落后，鼓舞士气，确保工期目标。

（三）、增加设备、人员、资金的投入

根据进度网络计划，确定关键线路施工顺序。道路工程的施工将成为延误总工期的关键工序，在工程实施时，可能会因为拆迁、交通改道等因素造成总体计划滞后，因此施工时将对照总体计划，对已产生延误的工序加大机械设备、人员上的投入。同时确保资金的投入，充分发挥企业的优势，从人员、设备、资金等方面为工期目标的实现提供可靠的保障。

（四）、增开工作面

根据工程进度网络计划，控制施工总工期的分项工程主要为道路改造施工。为此，项目部在原有工作面的基础上根据现场实际情况增开1-3个工作面，每个工作面均进行流水作业，全面组织施工。

针对新增工作面，根据工作开展的情况，及时补充人员，特别注重技术人员的投入，同时加大设备、物资投入，以满足施工需要，并使其具有相应的施工生产能力，确保抢工期不牺牲工程质量。

第八章   资源配置计划

一、沥青搅拌站的配置
根据安徽省招标中心有限公司提供的工程量清单分析：国庆路道路工程粗、中、细沥青混合料工程量小计约55000立方米，朝阳路道路工程粗、中、细沥青混合料工程量小计约18000立方米，淮舜路道路工程粗、中、细沥青混合料工程量小计约9300立方米。小计三条道路沥青混合料总工程量约为82300立方米，折合混合料吨位数量约为193400吨。

结合上述工程量，我公司拟安排一套位于淮南园艺场（谢家集区）王小郢队的3000LB沥青搅拌站以满足现场沥青混合料的需求，3000LB搅拌站每小时的生产能力为200~240吨，以平均每天工作10小时计，每天生产能力达2000~2400吨，本工程沥青混合料约为193400吨，则施工现场沥青混合料供料在80~95个日历天内能全部完成。

公司自有的3000LB沥青搅拌站于2009年8月份安装成型的，所有设备均在2006年9月份之后采购，操作性能良好。沥青混合料拌合质量复合设计及规范要求。具体有效证明材料附后《有必要说明的其它内容》。

二、本工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划

1、材料供应方式
根据设计图纸要求和甲方的要求，本工程除暂定价部分（照明、交通、花岗岩侧石和道板）主材由建设单位与总承包单位共同组织招标采购外，其它材料均为自行采购。

2、本工程材料采购总原则

（一）、根据施工图纸、施工计划、施工组织设计编制本工程材料采购清单，以及各种材料的供货计划书以及产品制作图纸等。

（二）、根据现场实际施工进度的要求，及时供货，确保工程按照、有序进行，杜绝停工待料事件的发生。

（三）、采购各类物资前先按公司ISO9000质量认证体系中对合格分承包商进行筛选、评审、考察，并将相应有关的供货商资质证明、产品合格证等一系列证明材料上报业主、监理工程师进行审核，并在业主、监理、质监等部门的指导下采购。

（四）、进场材料对有检测要求或可以检测的材料，应根据产品的批次，抽样先进行检测，合格后方可大量进场，进场后在监理工程师的旁站监督下按规范要求进行相关检测，并将检测报告上报监理部备案，检测结果合格的材料方准用于工程中。

（五）、对于无法检测的成品、半成品应严格检查其产品合格证、质量保证书、检测报告，以及淮南市质监站进淮许可证等质量证明文件，并且将该部分文件上报监理部门备案、认可。

（六）、采购各类原材料、成品、半成品均要签署供货合同，并将相关的质量要求、供应时间一并订入其内，具有可追朔性。

3、主要材料、采购件供应计划（略）

三、本工程投入的主要施工机械设备情况及进场计划

3.1、施工机械的选用及配置

（一）、主要机具设备和检验仪器配置原则

1、根据施工技术要求和施工作业条件确定设备选型。优选精良设备，并合理匹配，形成综合生产能力。

2、根据本项目工期及工程量，按照施工进度计划指标配备数量，使机械设备能力大于进度计划指标能力，有足够的设备储备量。

3、同类机械设备尽可能采用同厂家设备，以便于维修，配件供应和通用互换，确保机械使用率。

4、使用安全可靠、经济合理。

5、同时考虑突发性事故所需的工程抢险应急设备。

（二）、主要机具设备和检验仪器的配置

主要施工机械和检验仪器由公司物资部统一调配，以满足本项目工程需要。

投入本工程的主要施工机械设备及检测仪器具体详见后附表。

3.2、施工机械设备保证措施

（一）、施工机械组织措施

1、机械使用责任制

（1）、实行人机固定，要求操作人员必须遵守安全操作规程，积极为安全服务。

（2）、提高机械施工质量，降低消耗，将机械的使用效益与个人经济利益联系起来。

（3）、爱护机械设备，管好原机零部件、附属设备和随机工具，执行保养规程。

（4）、认真执行交、接班制度，填好运转记录。

2、实行操作证制度

（1）、对操作人员进行培训、考试，经有关部门确认合格者发给操作证，持证上岗。

（2）、实行岗位责任制

3、严格执行技术规定

（1）、遵守技术试验规定，凡进入施工现场施工的机械设备，必须测定其技术性能、工作性能和安全性能，确认合格后才能验收、投产使用。

（2）、遵守磨合期的使用规定，防止机件早期磨损，延长机械使用寿命和修理周期。

4、合理组织机械施工

（1）、根据需要和实际可能，经济合理的配备机械设备。

（2）、安排好机械施工计划，充分考虑机械设备维修时间，合理组织实施、调配。

（3）、组织机械设备流水施工和综合利用，提高单机效率。

（4）、为施工机械创造良好的现场环境，如交通、照明设施，施工平面布置要适合机械作业要求。

（5）加强机械设备安全作业，作业前须向操作人员进行安全操作交底，严禁违章作业和机械带病作业。

5、实行单机或机组核算

（1）、以定额为基础，确定单机或机组生产率、消耗费用和保修费用。

（2）、加强班组核算，按标准进行考核和奖惩。

6、建立机械设备档案

包括原始技术文件、交接、运转和维修记录，事故分析和技术改造资料等。

7、培养机务队伍

举办训练班、进行岗位练兵，有计划、有步骤地培养提高机械设备管理人员的技术业务能力和操作保修技能。

（二）、施工机械管理措施

1、例行保养

（1）、由操作人员每日（班）工作前、工作中和工作后进行的保养，又称日常保养

（2）、主要保养内容是：保持机械清洁，检查运转状态，紧固易松脱的螺栓，调整各部位不正常的行程和间隙，按规定进行润滑，采取措施防止机械腐蚀。

2、定期保养

（1）、当机械设备运转到规定的保养定额工时时，停机进行的保养，又称强制保养，一般分为四级。

（2）、一级保养由操作者负责，二、三、四级保养由专业保养工（修理工）负责。

3、修理

（1）、修理包括零星小修、中修和大修

（2）、零星小修是临时安排的修理，一般和保养相结合，不列入修理计划，由项目经理部负责。其目的是，消除操作人员无力排除的机械设备突发性故障、个别零件损坏或一般事故性损坏，及时进行维修、更换、修复。

（3）、大修和中修列入修理计划，并由企业负责按机械预检修计划对施工机械进行检修。

大修是对机械设备进行全面的解体检查修理，保证各零部件质量和配合要求，使其达到良好的技术状态，恢复可靠性和精度等工作性能，以延长机械的使用寿命。

中修是对不能继续使用的部分总成进行大修，使整机状况达到平衡，以延长机械设备的大修间隔。

中修是在大修间隔期间对少数总成进行的一次平衡修理，对其他不进行大修的总成只执行检查保养。

四、劳动力安排计划

根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织上实行科学配置，选派具有类似工程施工经验的专业工程技术管理人员进行本项目的施工管理。

4.1、各专业工种的配置

（一）、组织和人力资源规划是识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系的过程。根据项目对人力资源的需求，建立项目组织结构，组建和优化项目管理班子。

（二）、严格管理项目管理班子的成员，以提高工作效率。明确每个项目管理班子的成员的职责、权限和个人业绩测量标准，以确保项目管理班子成员对工作的正确理解。

（三）、形成合适的团队机制，以提高项目管理班子的成员和项目管理的工作效率。分析影响项目管理班子的成员和团队业绩与士气的因素，并采取措施调动积极因素，减少消极影响。

（四）、建立项目管理班子的成员之间进行沟通和解决冲突的渠道，创立良好的人际关系和工作氛围。

（五）、及时识别和分析人力资源偏离计划的情况，并采取相应措施充实和健全项目团队。

（六）、根据本工程项目多、路线长、范围广、施工技术难度高，现场地质条件差，交通组织复杂的特点。

4.2、劳动力投入计划

根据本工程场地条件复杂，路线长等实际情况，在考虑本工程的劳动力投入时，需在按常规满足施工质量及进度要求的同时，还需考虑到场地对施工总体布置带来的不利影响。即在布置人员时，需比常规多考虑施工技术管理人员及施工班组的配备，特别是专业工程人员的配置。

在安排本工程施工人员计划时，除按常规满足各单项工程的施工需要外，还需结合本工程实际的整体环境和整体条件，确保施工现场有良好的施工技术及管理环境，还需在各个不同节点、不同季节中在各个单项工程上有充足的劳动力以确保现场有个热火朝天、朝气蓬勃的施工场面。

为适应本工程施工特点，将安排六支专业施工队伍分多个班组进行本工程施工。力求做到以最优的质量和最快的速度完成本工程。在人员上我们将安排有多年施工和管理经验的同志担任项目经理，对工程的施工、安全、质量进行全面管理。并建立以项目经理、项目技术负责人为核心，各专业队长参加的与组成的“QC小组”。努力实现本工程的优化管理。劳动力投入计划按施工高峰期安排，其他施工时段，劳动力根据施工强度进行适当调整。

4.3、劳动力保证措施

（一）、技术管理人员和技术工人、普通工人调配，必须具有丰富施工经验的专业人员，组成本工程项目部及施工队伍。

（二）、项目部管理人员做到提前进入施工技术、生产准备工作。

（三）、本工程施工在必要时采取昼夜施工，确保按期完成。

（四）、项目部用周计划控制分部分项进度，用节点控制总进度，确保工程按计划完成。

（五）、根据工程进度进展情况，合理调配劳动力，当工程进入高潮时，我公司可在3天内调集需要的劳动力。

（六）、充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势。

（七）、项目部根据施工队人员情况，合理进行劳动力的调配以保证劳动力的安排能满足工期要求。
4.4劳动力投入计划表附后

第九章   工程技术组织措施

工程技术是工程质量、进度、安全施工的保证，为保证各工序的施工质量、进度、安全生产、文明施工，我们制定了详细的技术措施。

一、项目技术管理措施

（一）、委派多次参加过类似工程施工的工程师担任项目技术负责人，对工程进行整体把关。同时配备测量员、安全员和施工员，经常性检查各道工序的施工质量，做好施工前的技术交底及质量标准交底工作，做好测量放样工作。

（二）、施工前，对使用的水准仪、经纬仪由法定检测单位进行检测，合格后方可使用。

（三）、所有观察、测量数据应在现场直接记入手簿中，字迹清楚，严禁涂改，必须由不同人员进行复核。做好水准点、定位桩的保护、校核工作，并将其标于平面图上，现场固定做好保护。

（四）、放样图纸及数据由项目技术负责人控制。

（五）、在现场布置符合精度要求平面控制网和高程控制网，根据设计总平面图，在建构筑空隙地带设立的平面控制网，施工过程中经常校核轴线并复测。

（六）、健全各工艺的班组自检、互检、交接检查工作，做到班组自检合格，再递交项目部质检人员验收合格，方可递交项目部质检员验收，在合格的基础上再递交监理人员。

（七）、对工程的施工技术方案，组织主要施工人员优化讨论，从保证质量、工期方面做到科学合理、切实可行，且有保证措施。

（八）、由项目技术负责人、质量员组织施工主要人员学习施工规范，质量目标，使施工中每一环节、每道工艺在质量上得到预先控制，提高分项、分部工程的优良率。

（九）、隐蔽工程必须由项目部总工检查合格，并经监理工程师验收合格签字后方可进行隐蔽。

（十）、工程材料的采购、验收由质量员、材料员严格把关，杜绝不合格材料的使用，管道、钢材、水泥、砂、石料、砖等必须有出厂合格证、质保单，且按规范要求，原材料、试件抽样必须合格者方可使用。

（十一）、对进入工地的材料按管理要求的入库存放，堆放整齐，不混堆。防止污染和践踏，并且做好必要标识。

（十二）、各工种在使用材料时，必须根据施工图纸核对材料的品种、规格与外观质量符合要求方可使用。

二、道路工程施工技术措施

（一）、根据建设单位提供的交桩点、水准点，用经纬仪测出道路中心线，根据中心线量出侧石边线，并放一定的宽度，在路床上每隔一定间距钉一根小竹插杆，在用水准仪根据高程在小竹杆上控制道路标高，以此类推，一直到路面施工完成为止。

（二）、路基施工时必须切实做好施工期间的排水措施，保证施工期间的排水畅通，石灰土和水泥稳定碎石基层摊铺时，均要控制好标高，根据松铺系数数经验值，预留好抛高值，掌握好松铺系数和最佳含水率（按现场试验结果确定），检查井和雨水口周围压路机难以碾压到的部位同步采用小型机具或人力夯夯实。

（三）、稳定层施工时，采用机械摊铺，并形成路拱，且采用略高的松铺系数，确保“宁高勿低、宁铲勿补”的施工方法要求。

在压实时采用二台压路机前后紧跟，反复碾压数遍，半幅压实，保持路拱，直到表面无明显轮迹；待碾压后采用纵坡用冷拔钢丝由牵引机二端固定，每隔5米作好标高准点，采用6米长铝合金路拱尺进行整平，根据路面坡势，将路拱尺固定（可用螺母伸缩来控制坡度），而延标高标准点向前推进，将高出标准的三渣，用薄铲仔细铲平，这样的稳定层面层相差就小。

（四）、基层表面应坚实、平整，不得有浮石，粗细料集中现象，厚度大于20cm应分层摊铺，摊铺层应高低找平，用12T以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm。

（五）、沥青摊铺前应对水泥稳定碎石基层进行全面检查，局部不平之处应用沥青混合料整平，同时摊铺前检查井盖高程是否正确。沥青混合料运到工地，要专人测试温度，混合料在运输过程中要加盖蓬布，以保证混合料表面温度，严格控制各使用阶段的混合料温度（详见施工方法），严禁使用废弃料。沥青砼摊铺时纵向每条摊铺带在接茬处重叠10cm时，派专人加以整平，使接茬处保持一致；如相邻的两条摊铺带相隔时间过长，纵向接茬处洒布适量的粘层油，以防接茬处脱剥和开裂，沥青砼路面碾压过程中需改变行驶方向应放慢速度，但不能停止，不能任意调头、左右移动位置或急刹车。

（六）、侧石铺砌必须稳固，线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，后背回填必须密实。

（七）、人行道铺砌必须平整稳定，缝直，灌浆饱满，不得有翘动现象，人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

（八）、雨水口收水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝，井盖座安装平稳，井内严禁有垃圾等杂物，井周及支管回填必须满足路基要求，支管必须直顺，管头与井壁齐平，落底高度不得小于300mm。

第十章    环境保护措施

一、施工场地周边环境保护

（一）、根据施工场地的点式分布，对施工维护做好美化和亮化，同时做好施工场地的绿化。

（二）、对施工范围内的绿化设施在施工前期予以迁移，周边绿化做好保护，工程守成后及时恢复。

（三）、现场配有专职管理人员或清洁人员，落实责任制。

（四）、生活区设分用厕所，落实专人管理，保持清洁无害，化粪池定期请环卫部门清理。

（五）、场地出口设洗车站，并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗。运输汽车用塑料编织布或雨布覆盖车厢，防止落土掉碴污染道路，影响环境。

（六）、在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民的理解和配合。

二、饮用水源污染防治

（一）、在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

（二）、管道积水通过集水池经沉淀后排入现有市政污水管网中，严禁直接排放到附近河道内。

（三）、清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政管网中。废浆和淤泥使用封闭的车辆外运。

（四）、生活区应设置化粪设备，生活污水和大小便经化粪池处理后才能排入市政污水管网。

三、粉尘污染防治

（一）、弃土运到指定弃碴堆放点，弃土堆堆放稳定。合理调配土方，减少回填土方的堆放时间和堆放量，优化地工布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段（室外多人群活动的时候）。

（二）、施工场地内进行硬化，减少扬尘污染。车辆出场冲冼车轮，减少车轮携土。

（三）、装卸有粉尘的材料及拆除构筑物时，及时洒水，减少扬尘对环境的污染。

四、施工噪声、振动污染防治

（一）、保证在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法，并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

（二）、本工程施工时，要对主要噪声源如：备用发电机、挖掘机、空压机、铲车等采用有效的吸声、隔间材料施做封闭隔声或隔声屏，使其对周边景区的干扰降至规定标准。

（三）、确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减少噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。

（四）、建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。使用自备发电机时将作隔声处理，在有电力供应时，尽可能不使用自备发电机。

第十一章    特殊季节施工技术措施

根据本工程合同要求，施工总工期145日历日，按照施工进程，及季节变化推算，工程在施工中分别要经过雨季、夏季并且与台风季节相碰，根据本地区的气象特点，以及区域内的排水要求的特点，施工中由施工技术交底确定的各种相应措施，纳入施工过程并进行控制。为保证工程质量和施工工期，在特定的条件下，须采取下列特殊的技术措施。

一、台风、雨季施工技术措施

（一）、施工现场成立防台防风领导小组，积极配合业主，做好防台防风应急预案及急救工作。

（二）、及时收集当地天气预报资料，尽量避免在雨天浇筑或施工室外抹面。

（三）、如果在浇砼时下雨，则尽可能地停止施工，如果因需要而不能停工时，可采用塑料薄膜对已施工的段面进行覆盖保护。

（四）、雨天施工或雨过天晴后，则必须对砂石等露天堆置的材料追加含水率测定试验，以便及时调整砼的施工配合比。

（五）、焊接作业应尽量安排在雨遮设施的场所作业，雨天应停止露天焊接作业。

（六）、雨天必须停止防水层的施工，待天晴并使基层干燥后方可施工。

（七）、组成防风、抗台突击队，24小时轮流值班观察基坑围护变形情况，及时采取抽水、堵缝，甚至回填基坑等应急措施，应急物资应提前准备充足。

（八）、基坑上口设置挡水墙，防止暴雨来临时，地面水大量进入井内，基坑中积水应立即组织力量进行排水。

（九）、平时要做好排水工作准备，包括排水设施准备和基坑上、下排水沟集水井的疏通工作，并安排好雨天突击排水的工作布置。

（十）、雨天在进行施工段面的交通要道入口处放置草袋，以免施工人员将泥浆带入施工段面中。结构钢筋已被污泥浆污染，则应用清水冲净后才允许浇砼。

（十一）、雨天进行测量放线时，必须使用防雨伞遮护测量仪器。

（十二）、对于土方开挖等工作面，对边坡等要用遮雨布要以覆盖，防止塌方。

（十三）、现场机电设施要做好防雨措施。

（十四）、施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，基坑挖完后，立即浇筑砼垫层，防止雨水浸泡。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。

（十五）、备好施工人员和设备、设施、材料的防雨物品。

（十六）、雨季风期成立防洪抗台组织和备足防洪创险物资、设备，服从地方防风总体安排，积极抗洪创险。

二、汛期、台风季节的施工安排

（一）、根据台风、暴雨高发季节，做好施工组织设计。

（二）、做好施工的抗洪防汛工作，对低洼地域的基础开挖，在施工中做到随开挖、随封闭、随回填，对不能及时回填的基坑，周围应有良好的排水设施。保证施工地段排水设施畅通无阻，确保行车安全。施工期间不能保证汛期安全的要暂停施工。

（三）、落实以防洪包括责任制为主的各项措施，合理布置生产、生活设施，以防施工机械、材料、施工现场线路设施等洪涝灾害侵害。

三、夏季施工技术措施

（一）夏季炎热气候混凝土施工时，砼温度不应超过35℃。

（二）、高温季节施工的特点是气候干燥，水份蒸发快，砼表面容易产生收缩裂，应尽量避开高温浇筑砼，尽量利用下午6时至次日上午10进之间来浇筑。

（三）、做好防暑降温的的工作，保证施工人员的人身安全和确保施工的连续性。

第十二章    地下、地上管线及设施保护措施

根据业主提供的综合管线图、现场踏勘和对本工程的了解，本工程施工过程中不可避免会遇到地下地上各种管线，地下管线包括自来水管、电力、电信、煤气等，地上管线包括高、低压电杆，通信电杆等，树木部分树木在施工中不迁移，需进行保护。为此，项目部将积极配合业主，安排管线及树木迁移时间，重视管线及树木的保护，施工中将采取如下措施：

一、组织管理措施

（一）、施工前，应详细阅读、熟悉地下管线图纸等资料，并把保护地下管线措施方案作为重点内容写入。

（二）、办理各管线交底卡，施工前请各管线监护人员到现场交底，了解地下管线情况，尤其要摸清各管线的具体位置。未交底前，严禁盲目施工。

（三）、建立项目部的兼职管线保护员组成的地下管线监护体系，把保护施工、加固方案落到实处。

（四）、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞与资料不符或直接危害及管线安全等异常情况时，应立即通知业主和有关管线单位到场研究，未有结论前，不得擅自处理。

（五）、在土方开挖前必须挖好样洞，尤其在路口和居民进出口的通道处样洞应加密，摸清周围管线实际走向、埋深、管各等分布情况。对于地下管线情况不明的地段，应当采取人工进行沟槽开挖，严禁机械盲目开挖施工。

（六）、管线挖出后，通知业主和公用管线单位派人监护，共同商量，决定具体加固措施，一般用钢丝绳、钢杆花兰螺丝吊固，上面盖草包或其它保护物，防止外击碰伤管线，重要管线必须派人监护、跟踪观测。

二、具体管线的保护方案

（一）、平行管线的保护措施

当老管线处于开挖边缘外并与开挖基线平行时，首先探明管线确切的位置，再于开挖一侧打密排木桩，桩的上端用钢丝绳和锚桩锚固，并用花兰拉紧，木桩的下部需打入开挖底线以下2米以上，具体长度与入土深度，根据现场详细资料计算制定，确保一侧土方开挖土层减压以后，管线周围土层不产生扰动，以达到管线有效的保护措施。

平行管线保护图详见后附图。

（二）、相交管线的保护措施

当老管线与开挖基坑相交时，在基坑开挖前，放样定出基坑位置，用人工开挖到老管线外露，再于开挖上边线外设支架支点，支点处用混凝土加固处理，并打入钢板桩，保护支点下土层。由于开挖面较小，上支架采用2根28#槽钢合并成工字钢形式，固定于支点处；再用钢丝绳分段吊紧固，如果被护管线有接头时，在悬挂时，下衬托槽钢或采用捆绑钢板，当确认稳固后再开挖下层基坑土，下部作业时严禁机械碰撞管线及护架。

相交管线保护图详见后附图。

（三）、地下电力、电信管线的保护措施

当地下电力、电信管线处于开挖边缘外时，采用以上（一）方案保护，当地下电信、电力管线与基坑相交时，支架拉搭设与以上（二）相同。当支架搭设完毕，需对穿线空心砖进行破除（破除由甲方指定专业施工队伍操作），当空心砖破除后，外包裹PVC塑料管加以保护，再于支架下悬吊衬托槽钢，槽钢通过吊杆悬挂于支架上。管线用软带包捆于槽钢上，下部施工时，注意观察支架情况，如发现异常情况，立即采取相应措施，并及时上报有关单位，严禁机械碰撞管线及支架。

（四）、地上架空线及电杆的保护措施

地上高架线路，原则上在施工范围内协商外迁移，但对迁移困难的高架线电杆应加以保护，其方法是在原电杆周围与基坑开挖侧地面下用钢板桩打入地下，入土深度以确保基坑底线下1.5米以上，上加锚杆锚固，再用抱箍在原地面部分抱紧，并用槽钢夹牢，稳固电杆下端，电杆中上部用抱箍加风缆斜拉。风缆在不影响交通和施工的前提下，设于四边对称拉固。

电杆保护图详见后附图。

三、地上树木的保护方案

本工程施工时现状两侧隔离带和人行道上有大量的树木，原则上树木均须进行迁移，如人行道上遇确实迁移有困难的施工时需进行适当的保护。根据本工程的实际情况，我们在施工中，特别注意树木的保护工作，具体将采取如下措施：

（一）、由于现状树木有的紧贴慢车道开挖边线，开挖必将影响树木安全，故在进场后应及时与绿化园林管理部门取得联系，进行树木修枝，争取将树木上部枝条修剪至最低高度，减轻负荷。每颗树均采用钢管支架支撑，钢板抱箍紧固并焊接于钢管支架上。树木保护段慢车道开挖后立即进行对撑，防止滑坡影响树木安全。

（二）、砂石料堆放时，避开树木位置。

（三）、如在规划道路红线范围内，确需砍伐的，确定砍树数量、位置、树的特性等，上报业主和有关园林绿化管理部门，经现场踏勘批准后，方可进行。并做好相邻树木的保护工作。

四、发生意外情况的处置措施

（一）、工地负责人应该临危不惧，一方面向有关管线单位反映，要求组织抢险，另一方面立即报建设单位及自己上级主管部门领导。

（二）、保护事故现场，把事故地点用湖蓝或红白带围起来，组织临时纠察队，维护好现场交通和附近居民、厂家等安全，防止伤害行人和事故扩大。

（三）、施工单位领导及时组织人力、物力、财力，主动配合公用管线单位全力以赴，投入抢险任务，现场办公尽量缩短时间，使管线抢修尽快恢复，减少国家损失。

（四）、分析事故原因，按照“三不放过”的原则查清事故原因，分清事故责任，提出整改措施，杜绝类似事故发生。

第十三章    地下、地上管线协调、管理措施

本工程为道路改造工程，工程量较大，施工工期较紧。施工过程中将穿插进行各种综合管线的施工，综合管线施工也是道路改造工程重要组成部分，因此与综合管线单位的协调、配合将对本工程工期的保证至关重要。我公司与综合管线协调配合及施工管理协调配合具体措施如下：

一、加强独立的综合协调能力，开创有利的周边环境

我公司具备独立的综合协调能力，能自主开创更为有利的周边环境。

项目经理部成立综合协调办公室，树立“以人为本，既要有利于生产发展，又要维护施工环境整治和卫生”的文明施工准则。

我公司将积极主动地与交通、公安、征地拆迁、城管、居民区、工厂、学校等当地居民建立良好的协作关系，取得他们的理解和支持，同时不仅搞好工地内部的文明施工，更要搞好工地附近的道路，维护环境卫生，交通治安等工作，为道路综合整治工程开创更为有利的周边环境，维护工程施工正常进行。

我们将合理规划场地，划分安全文明责任区和党员红旗责任区。各种材料堆放整齐，标识明确。建筑和生活垃圾做到日产日清。加强对机械设备的维修，使噪音控制在国家规定的范围之内，同时对所有参与施工的人员制定着装制度和管理制度，合理安排作业与休息时间。

我们的宗旨是“干好一个工程、结交一方朋友、造福一片人民”，我们相信，在淮南市政府、区地方政府的领导下，在业主及淮南人民支持下，一定既能干好这项淮南市重点工程，又能协调好各种关系。

二、积极配合业主应对拆迁遗留问题，及时沟通，修订完善计划，减少避免工期延误。

进场后，立即派遣专业协调人员积极配合业主对拆迁遗留问题及时沟通、了解，协助妥善处理遗留问题。同时，根据本工程特点及施工现场要求，结合交通组织方案，全面开工，见缝插针，不留空白，能做的项目先做，并及时修正、调整施工计划，报监理、业主批准执行，避免影响工期。做到有条件的快速施工，无条件的创造条件施工。

三、增强抗干扰性，出现问题不等不靠，主动性强

充分发挥综合协调能力，发挥主观能动性，出现问题不等不靠，积极寻求妥善处理办法。具体措施如下：

（一）、认真做好施工隔离，各种标志醒目、完善

在整个施工过程中，采用封闭围挡，并作好标志。在出入口设置大门，并安排保安人员值班，禁止非施工人员进入现场。同时在施工现场周围设置必要的标志牌，标示牌内容包括：警告与危险标志，安全与控制标志，指路标志与标准的道路标志。所有标志的尺寸、颜色、文字与架设点均经业主和有关部门认可。

（二）、合理安排作业时间和作业工序

施工过程中合理安排作业时间和作业工序，结合交通组织方案，集中主要人力、设备、材料尽快完成影响交通的地段施工，在时间上将对交通的干扰减到最小。

四、与交通、交警部门以及配套管线等相关单位主动配合协调

根据施工组织计划和淮南市有关运输管理规定，提前向交通管理部门等相关单位提交运输计划、交通疏解方案及交通管制临时措施，严格按交通管理部门批准的交通疏解方案组织实施，设置相关交通标志，积极配合交警维护好现场的交通，材料及弃渣运输均安排在夜间进行，所有车辆进行清洗后方能驶出工地。

我公司与配套管线等相关单位协作关系良好，具备工作协调的便利性。配套管线单位主要为道路工程中配套管线单位即给水管施工单位（自来水公司）、电力管道施工单位（电力局）、燃气管施工单位（煤气公司）、通信管施工单位（电信公司）的协调工作。与上述各配套管线的施工单位密切合作，相信应该能配合业主完成协调工作。

在施工前先组织各管线配套单位进行一次综合性协调会，排定各配套管线施工单位的进场时间及完成时间，现场提供施工场地以及尽最大努力为各配套管线提供临时设施、仓库等便利设施，并协调各个配套管线的前、后施工时间，协调各单位的工作交错时间，及工作矛盾。

第十四章   施工总平面布置

一、施工准备工作

施工准备工作，主要是给工程创造有利的施工条件和物资保证，准备工序充分与否直接影响着工程前期工作的展开及早日掀起施工高峰的关键之一。

（一）、公司立即派出首批技术人员、施工人员、设备和物资进场，进行前期施工准备工作，前期工作在5天内完成。

（二）、根据总平面设计图的要求，进场后租用临设，安装临时供水管、临时用电线路。

（三）、提出各种材料的首批需求量及加工订货计划等，应注明各种材料的规格、数量及进场时间。

（四）、选择合格的材料供应商，确定材料供应合同。

二、施工总平面布置

（一）、施工围护

根据业主要求及淮南市文明施工有关规定，在施工现场周围设置封闭式施工围护，围护基础高30cm，砖砌抹面粉刷，墙面采用彩钢泡沫板（即活动用房板），高度1.8m，围护顶部设置黄黑相间10cm高的压顶条，并增加光带。围护设置整齐，美观，设专人进行围护的日常检查和维修，并及时更换损坏或扭曲变形的彩钢板。围护外侧每隔20米悬挂宣传牌，尺寸为80×120cm，围护顶部每隔5~8米悬挂红灯，照明线设塑料套管。另外分隔辅道、人行道采用钢制、反光的活动式围护。

围护结构形式详见后附图。

（二）、施工用电系统的设置

因本工程系道路改造工程，根据施工工艺特点，施工时商品砼、水泥稳定层均采用厂家拌制，减少施工用电负荷。

根据施工实际情况需要，在适当位置施工用电从业主提供的变压器接出，采用三相五线架空布设至施工现场各用电点，用电设备全部使用国家认证的“CCC”产品，施工用电线布置于围护内侧50cm处。另外，为防止临时停电，本工程施工时投入60KW发电机1台，15KW发电机2台。

（三）、施工用水系统的设置

本工程考虑混凝土、水泥稳定层采用厂商供应，故用水量主要为少量砼、砂浆拌和用水、洒水防尘用水、机械用水、生活用水等。施工用水从业主提供的接入点接出，用一寸PPR管引至施工用水点。

（四）、生活用房建设

本工程位于淮南城市中心，加上工期紧，施工任务重，沿线可供的临时场地极小，考虑交通需要，施工场地变得极为狭窄。

1、项目部、职工生活用房、监理办公室在施工现场旁租用沿线现有房屋设立。 

2、加工场地随现场施工进度在围护内调整。现场材料尽量安排紧凑，减少材料堆放空间。

（五）、施工期间临时排水工程

1、场内排水系统

本工程道路施工时采用污水泵抽排水，排水至已建的市政管网中。特别要注意施工用水严禁排入附近河道内。

2、生活废水、污水处理

生产废水、生活用水同当地环境部门联系，定期用粪车，抽吸出场。

（六）、施工总平面布置和临时用地表（详见后附图）

第十五章    交通组织方案

一、交通现状

本次实施的国庆路、朝阳路、淮舜路地处市中心繁华地带，沿线分布有商贸金融、办公、医院、住宅、学校等多种用地，是城市东部的一条主要通道。无论从商业功能还是交通功能上讲，这三条道路都是淮南市中心区十分重要的东部城市主干道。现状的水泥混凝土路面，车辆行驶时噪音相对较大且老路面破损较为严重；加上机动车道车行速度低，横向干扰大，行车难、停车也难；再者非机动车和行人穿越街道困难，安全保障性较差。主要存在的问题可归纳为以下方面：

（一）、现状绝大部分双向四车道（部分路段还无法达到双向四车道的要求）的横断面形式与道路等级、功能已不相匹配，迫切需要通过调整横断面，合理分配道路空间，提高道路通行能力。

（二）、部分交叉口展宽不足，进出口道通行能力不匹配。

（三）、部分公交车站与交叉口进口道间距过小，公交车进站、离站与右转社会车辆干扰严重。公交车站台的另外一个问题是现状站台长度与停靠线路数量不匹配。

（四）、交叉口间距过小，相交支小路较多，导致机非隔离带上断口较多，行人、非机动车道横穿道路现象较严重。

二、交通组织方案

（一）、交通组织总体方案

根据现状的水泥混凝土路面，在机动车道侧石内侧0.5米处设置1.8~2.1m彩钢板围档，沿线统长布置，遇出入口处采用1.0米矮围档。结合实际车流、人流因素，在出入口处保留原设通道。

（二）、交通方案组织实施的保证措施

1、围护墙的施工

本工程交通组织防护采用固定式彩钢泡沫板围护和活动护栏两种，在工程开工前5天完成放置。

2、严格按照上报的并经有关上级部门批准的方案实施，施工中若有变动及时上报相关上级部门，并与交通管理部门积极沟通，做到及时沟通，迅速实施。

3、在围护压顶下全部设置采光灯带，围护外侧每隔30-50米设置反光标志，以确保夜间行车安全。

4、在施工转弯前后50米处按国标要求设置醒目警示牌，提醒过往车辆、行人。

5、加强对外宣传力度，使部分车辆自觉绕道而行，缓解施工区域交通压力。

（三）、交通配合措施
1、工程开工前通过报刊及交通信息发布交通通告。

2、工程开工前召开大型施工安全配合会，要求将施工情况及配合要求安民告示，并设置明显的标志牌。

3、每日配备一定数量人员协助交警维持交通秩序。

4、在临时交通便道上设置信号灯和夜间照明灯。

三、施工地段既有道路防护措施

根据施工现场道路状况和施工布局，对既有道路实行特殊的防护措施：

（一）、与交通主管部门共同制定施工期间保证施工安全，保障车辆畅通的实施办法。

（二）、在相应路口及施工区域设立明显标志及交通警示，以便车辆和行人通过或绕行。

（三）、对参加本工程施工的车辆归口管理，专人负责。

（四）、在进出入口、指路、禁行标志牌处设置标识灯，在夜间或大雾天气里打开，以利车辆、行人注意。

第十六章    对突发事件的处理应急措施

根据本工程的特点我公司配备有较强的适应、协调能力，和对突发事件的应急处理能力。针对本工程可能的突发事件，我方将及时严谨、科学、合理地采取相关措施，具体如下：

一、施工现场严格按批准的《实施性施工组织设计》组织施工，详细编制符合实际、具有可操作性的专题施工方案及施工预案，并在取得有关管理部门同意后实施。加强企业安全督查、加强队伍安全管理，防止突发事件发生。一旦发生突发事件，积极主动配合业主、监理及有关部门，认真调查、了解分析突发事故产生原因、情况，根据不同情况，采取综合协调、预备方案等多种形式，发挥企业自备警力作用，配合业主、公安部门尽快处理好突发事件。

二、对各类事件从管理与组织上采取对策：

（一）、可控事件：对于施工前可预知的安全保障重点、技术工艺成熟的可控事件，施工组织管理上做到心中有数，提前进行技术交底，提前采取相应对策，坚决杜绝可控事件的发生。

（二）、可预测事件：对可能引起施工安全、结构安全、交通安全、环境安全的关键部位、关键工序，采取技术方案充分论证，应用成熟工艺，明确技术交底，安排高素质人员实施，严格按规范操作，认真检查，监控信息反馈。

（三）、不可预测事件：诸如交通事故、火灾等难以预测的事件，重点在全员安全意识提高，警钟长鸣，强化安全教育，安全管理，以及对这类突发事件的快速反应能力的提高，配备必须的安全器材。

第十七章   附表、图

劳动力计划表
单位：人

	序号
	工种
	人数
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	2010年4-9月份

	
	
	
	4月份
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份
	9月份

	1
	管理人员
	30
	20
	30
	30
	30
	30
	30

	2
	技术人员
	12
	10
	12
	12
	12
	12
	10

	3
	电工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	4
	砼工
	40
	40
	40
	30
	20
	15
	10

	5
	钢筋工
	10
	10
	10
	5
	5
	2
	2

	6
	木工
	8
	8
	8
	6
	5
	0
	0

	7
	泥工
	40
	40
	40
	35
	35
	35
	35

	8
	机械操作工
	30
	20
	30
	30
	30
	30
	20

	9
	电焊工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	10
	其它技工
	30
	10
	30
	30
	20
	20
	10

	11
	普工
	60
	40
	60
	60
	60
	60
	40

	12
	沥青砼工
	20
	15
	20
	20
	20
	20
	10

	13
	管道工
	15
	15
	15
	10
	10
	5
	5

	14
	后勤人员
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	307
	240
	307
	280
	259
	211
	182


拟投入本工程的主要施工机械表
	序号
	机械设备名称
	规格

型号
	额定

功率
	数量
	新旧

程度
	是否

自有
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	小松
	176KW
	8
	80%
	租用
	路基
	

	2
	震动压路机
	CA25
	15T
	8
	80%
	自有
	路基
	

	3
	震动夯机
	EHP250
	2.8KW
	6
	85%
	自有
	路基
	

	4
	镐头机
	PC200
	125KW
	6
	80%
	租用
	路基
	

	5
	推土机
	TY220
	162 KW
	4
	86%
	租有
	路基
	

	6
	发电机
	JD1-1
	60KW
	3
	86%
	自有
	发电
	

	7
	发电机
	STC-12
	15KW
	3
	86%
	自有
	发电
	

	8
	空压机
	W-09-7
	7.5KW
	4
	80%
	自有
	路基
	

	9
	蛙式打夯机
	HW-60
	3.5KW
	4
	80%
	自有
	路基
	

	10
	泥浆泵
	Y100G-10
	3.0KW
	8
	80%
	自有
	路基
	

	11
	潜水泵
	JQB75
	7.5KW
	8
	80%
	自有
	路基
	

	12
	装载机
	ZL50D
	154.5 KW
	2
	86%
	自有
	路基
	

	13
	沥青摊铺机
	4500
	93 KW
	2
	90%
	自有
	路面
	

	14
	双钢轮压路机
	CC522
	93 KW
	2
	86%
	自有
	路面
	

	15
	双钢轮压路机
	CC422
	88 KW
	2
	80%
	自有
	路面
	

	17
	胶轮压路机
	XP26
	115 KW
	2
	80%
	自有
	路面
	

	18
	砼拌和机
	350L
	15.5KW
	3
	80%
	自有
	混凝土
	

	19
	砂浆拌和机
	200L
	5.5KW
	3
	80%
	自有
	砂浆
	

	20
	插入式震捣器
	ZN-50
	1.1KW
	10
	85%
	自有
	混凝土
	

	21
	平板震捣器
	B-22
	2.2KW
	6
	85%
	自有
	混凝土
	

	22
	钢筋切断机
	GQ-40
	3KW
	1
	85%
	自有
	钢筋
	

	23
	电焊机
	BX-500
	50KW
	3
	85%
	自有
	钢筋
	

	24
	电动切割机
	GB400
	7.5KW
	6
	90%
	自有
	钢筋
	

	25
	沥青铣刨机
	
	7.5KW
	1
	90%
	租用
	路面
	

	26
	自卸汽车
	东风
	15-30t
	10
	90%
	自有
	路基
	

	27
	人力翻斗车
	
	1m3
	80
	90%
	自有
	路基
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	


进场主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	万能压力试验机
	WE-1000
	台
	3
	自有

	2
	压力试验机
	NYL-2000D
	台
	2
	自有

	3
	30L砼搅拌机
	TQ-30
	台
	2
	自有

	4
	砼快速养护箱
	HYN-A
	台
	2
	自有

	5
	标准养护箱
	1011-01
	件
	2
	自有

	6
	水泥标准筛
	1030-01
	个
	2
	自有

	7
	水泥砂胶振动台
	GZ-85
	台
	2
	自有

	8
	电动抗折机
	KZY-500
	台
	2
	自有

	9
	振筛机
	ZBSX-92
	台
	2
	自有

	10
	砂标准筛
	300
	套
	2
	自有

	11
	碎石标准筛
	300
	套
	2
	自有

	12
	液塑联合测定仪
	FG-Ⅲ
	台
	2
	自有

	13
	土壤湿度、密度测定仪
	WH-1
	台
	4
	自有

	14
	架盘天平
	HCTB11B-10
	台
	3
	自有

	15
	工业天平
	TC-71
	台
	3
	自有

	16
	电热保温干燥箱
	CS202
	台
	2
	自有

	17
	干燥箱
	
	个
	2
	自有

	18
	砼坍落度测定仪
	
	台
	10
	自有

	19
	拓普康全站仪
	GTS-701
	台
	3
	自有

	20
	经纬仪
	J2
	台
	3
	自有

	21
	水准仪
	S2、S3
	台
	12
	自有


道路工程施工工艺流程

	
	
	施工准备、土方平整
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	路床整形
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	石灰稳定土底基层
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	水泥稳定碎石基层
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	路缘石施工
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	沥青混凝土路面
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	人行道施工
	
	


稳定层施工工艺流程

	
	
	
	
	
	
	石灰土验收合格
	
	
	配合比设计
	
	备料
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	施工测量、放样
	
	
	报监理审批
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	模板尺寸、标高
	
	立模
	
	
	
	
	
	拌和厂拌和

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人工修整
	
	
	混合料分层摊铺
	
	
	
	
	
	运输
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	边角夯实
	
	
	振动压路机碾压
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	自检有关数据
	
	
	
	纠缺补救
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	盖草袋洒水保湿养护、禁止通车
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	监理工程师复查
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	清理工作面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	验收交工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


沥青砼路面施工工艺流程框图

	基层质量检查整修
	
	施工放样
	
	清扫基层

	
	
	
	
	

	混合料技术指标检测
	
	
	浇洒透层或粘层沥青

	
	
	
	
	

	厂拌沥青混合料
	
	沥青混合料运送
	
	现场取样

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	沥青混合料摊铺

	
	
	
	
	

	原材料试验、沥青砼配合比试验
	
	
	整形、人工辅助找平

	
	
	
	

	
	
	
	
	碾   压

	
	
	
	
	

	
	
	厚度、平整度等检查
	
	压实度检查

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	养生


质量管理体系

	
	公司总工
	

	
	
	

	
	公司质量处
	

	
	
	

	
	项目公司经理
	

	
	
	

	
	项目公司总工
	

	
	
	

	
	
	

	专职质检工程师
	
	项目公司中心试验室

	
	
	

	各施工队、工班质检员
	
	


质量保证体系图

	
	
	
	
	质量保证体系
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	组织管理体系
	
	
	检查体系
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工组织机构
	
	
	检查制度、标准
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量管理网络
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	专业班组QC小组
	
	专职质量员、监理验收、复查
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工   人
	
	
	评   定
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


施工全过程质量监控系统框图

	
	项目（副）经理  技术负责人
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	安全文明科
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	投入品的质量

监控
	
	施工工艺、施工过程的质量监控
	
	产出品的质量

监控

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	实施全过程质量监控
	


施工全过程质量因素全面控制系统图

	
	
	项目（副）经理

项目总工
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	安全文明科
	
	质量技术科
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	对所有参与施工生产人员的质量监控
	
	对工程所用原材料工程实体的质量监控
	
	对工程所用周转材料机械设备的质量监控
	
	对所用施工方法检验方法的质量监控
	
	对生产、劳动、管理环境的质量监控

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	实现施工全过程质量监控
	
	


事前、事中和事后质量监控系统图


工序质量监控流程图



施工质量控制程序



安全保证体系框图


施工安全检查、控制程序框图

安全生产检查网络网

文明施工管理机构框图


保护管线

             

    

φ8@200mm钢筋网片




3根φ12mm钢筋



        



80CM

                                      >60cm

C20钢筋砼方包

                         80CM

管线保护示意图（一）




                                            受保护管线



横穿管范围管线保护示意图



受保护管线

横穿管范围管线保护示意图

φ14@200mm 


C20混凝土方包
φ12@200mm钢筋网片
         


>50cm



                                                                     >15cm






50cm
B
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管道保护示意图（二）


>30cm


30cm


                                                                         15 cm





上水管
    

           


2~3m

C25砼支墩
C25砼方包


开挖面宽B

横穿管保护平面图


20cm


D600mm上水管



Ф8@200mm箍筋
 
1米
C25砼方包

Ф16@200mm横向筋








Ф20@200mm纵向筋

1米


砼方包、钢筋立面图
                                                          钢架吊



                                            受保护管线


横穿管道处管线保护示意 

高压线杆保护平面示意图

                 开挖面边线                                          


                                                      


             [28*6M槽钢围护桩                                        Ф18mm钢丝绳拉接

              [28*6M槽钢地锚                                         被保护高压线杆

高压线杆保护立面示意图


       拉锚钢丝绳                                                   注： 
                                             被保护线杆               1、此图仅为示意，线杆位置由现

场实际情况确定；

                                                Ф18mm钢丝绳拉接

地锚

                                                         

C20砼基础


   [28*6M槽钢地锚
                                                   [28*6M槽钢

临时用地表

	用途
	面积

（平方米）
	位    置
	需用时间

	项目部

现场办公室
	900
	租用周边店面房
	145天

	职工宿舍
	2000
	租用周边店面房
	145天

	食堂
	100
	租用周边店面房
	145天

	厕所
	120
	租用周边店面房
	145天

	仓库
	300
	租用周边店面房
	145天

	现场搅拌场地
	1000
	借用周边空地
	145天

	沥青搅拌站

预制场地
	35000
	公司搅拌站自有的场地内
	145天

	稳定层搅拌站
	5500
	公司搅拌站自有的场地内
	145天

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	4420
	
	145天


注：合计面积4420平方米，不含公司搅拌站自有的场地。

淮南市国庆路（淮潘路~中兴路）改造工程施工进度表

	工序   日历天
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	145

	施工准备工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管道及

检查井
	
	
	
	
	
	
	
	

	拆除绿化带及老水泥砼
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道

土路基
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道

石灰土
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道

稳定层
	
	
	
	
	
	
	
	

	支管及雨水口
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道

水泥砼
	
	
	
	
	
	
	
	

	老水泥路面板块处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	侧石安砌
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	

	非机动车道土路基、基层
	
	
	
	
	
	
	
	

	非机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	

	人行道铺装
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿化带填土
	
	
	
	
	
	
	
	

	路灯、交通设施

绿化
	
	
	
	
	
	
	
	

	清理场地、验收扫尾工作
	
	
	
	
	
	
	
	


淮南市朝阳路（广场路~淮舜路）改造工程施工进度表

	工序   日历天
	20
	40
	60
	80
	100
	120

	施工准备工作
	
	
	
	
	
	

	拆除绿化带
	
	
	
	
	
	

	机动车道

土路基
	
	
	
	
	
	

	机动车道3%水泥稳定底基层
	
	
	
	
	
	

	机动车道5%水泥稳定层
	
	
	
	
	
	

	支管及雨水口
	
	
	
	
	
	

	机动车道

水泥混凝土
	
	
	
	
	
	

	老水泥路面板块处理
	
	
	
	
	
	

	侧石安砌
	
	
	
	
	
	

	机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	

	非机动车道土路基、基层
	
	
	
	
	
	

	非机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	

	人行道铺装
	
	
	
	
	
	

	绿化带填土
	
	
	
	
	
	

	路灯、交通、绿化等附属工程
	
	
	
	
	
	

	清理场地、验收扫尾工作
	
	
	
	
	
	


淮南市淮舜路（国庆路~洞山路）改造工程施工进度表

	工序   日历天
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	145

	施工准备工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管道及

检查井
	
	
	
	
	
	
	
	

	拆除绿化带、人行道
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道

土路基
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道2.5%水泥稳定层
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道5%水泥稳定层
	
	
	
	
	
	
	
	

	支管及雨水口
	
	
	
	
	
	
	
	

	老水泥路面板块处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	侧石安砌
	
	
	
	
	
	
	
	

	机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	

	非机动车道土路基、基层
	
	
	
	
	
	
	
	

	非机动车道沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	

	人行道铺装
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿化带填土
	
	
	
	
	
	
	
	

	路灯、交通设施

绿化
	
	
	
	
	
	
	
	

	清理场地、验收扫尾工作
	
	
	
	
	
	
	
	


杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com

施工人员质量监控





工程原材料、构配件质量监控





施工所用机械设备质量监控





施工方法、检验方法质量监控





技术、劳动和管理环境质量监控





施工准备





工程开工申请报告





质量事前监控





质量事中监控





质量事后监控





工程设计图阅读、理解





施工、安装工艺过程





中间产品质量监控





工序质量监控





工序间质量监控





竣工质量检验





质量检测





质量评定





工程质量鉴定文件





竣工图





质量检验质量监控评定资料





工程施工全过程的质量监控





合 格





进行下道工序施工





专职检





交接检





互  检





自  检











工


序


施


工


全


过


程





不合格





查寻原因返工处理





质量评定





监理工程师旁站





进行施工技术交底





确定工序施工方案





制定工序施工方案





不合格





不合格





开工





工序质量控制





分项工程质量控制





检查





分部工程质量控制





不合格





单位工程质量控制
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竣工验收质量控制
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合格





交工手续、结算











安全方针：


安全第一


预防为主





安全管理领导小组


组长：项目经理


副组长：技术负责人





安全目标：


“一杜绝”、“一控制”、“一创建”





安全责任制





安全教育





安全工作体系





安全控制





安全检查





安全活动经费





安全奖惩条例





安全管理措施





系统安全教育





三级教育





安全工


作体系








防塌方








防触电








防火灾








防淹亡





防高空坠落





不定期检查





防交通事故





各施工队长





各队安全员、


队长





各工班安全员、安全监督岗位





现场安


全生产





确保施工过程安全目标实现





提高预防、预测能力力





消除事


故隐患





奖 惩


兑 现





提高安


全意识





检查安全会议记录





检查安全制度落实





检查安全法规配备





检查安全奖罚条例执行





检查日常安全活动





检查预防安全事故措施





检查安全目标规划








检查安全防护用品使用情况





检查安全制度落实情况





检查安全宣传工作








检查安全工作报表上报





组织机构





安全管理





自检制度





安全目标





安全保证体系





检查工作内容





安全日常检查





制订纠正或预防措施





安全工作总结





安全检查评分、考核标准





安全员、安全值班员巡回安全检查





工地制度安全检查、班级岗位安全检查





项目经理部定期安全检查考核





集团公司安全检查考核





市安监站等安全检查考核





安全分析





安全检查评分考核与经济责任制挂钩





信息反馈





隐患登记





整改





复查





销案





信息处理





未整改或未达标





文明施工领导小组





组长：项目经理





办公室主任





施工科科长





质量技术科科长





物资设备科科长








施


工


员








质


检


员








材


料


员








工


班


长








安


全


员








各工区施工队长








副组长：安全文明科科长








管道








PAGE  
161

