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施工组织设计

一、编制依据

1、根据招、投标文件及工程施工图纸。

2、根据招标单位提供的补充说明、设计变更及相关技术文件。

二、本工程采用的技术规范

1、《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004；

2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》GJJ1-2008；

3、《城市道路照明工程施工及验收规程》GJJ89-2001
4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

三、工程概况
本工程位赤峰市林西县。新建部分为经一路（K1+866.66-K2+708.06）段、经十五路（K0+085.99-K0+429.36）段。

米，属城市次干道，包括雨、污管道、城市道路及路灯。【经一路段】最大设计纵坡1.66%，最小设计纵坡为0.63%，凹型竖曲线半径为10000米，无凸型竖曲线，【经十五路段】最大设计纵坡0.65%，最小设计纵坡为0.65%，两条道路全线变坡点均不设竖曲线。【经一路段】路线红线宽20米，为一块板道路，车行道路面宽14米，两侧人行道宽3米，【经十五路段】路线红线宽24米，车行道路面宽18米，两侧人行道宽3米。【经一路段】车行道路面结构自上而下依次为：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F），改性乳化沥青粘层油（0.4kg/m2），5cm中粒式沥青混凝土（AC-20F），乳化沥青透层油0.9L/m2，撒碎石小料，20cm水泥稳定碎石（厂拌，水泥用量5%）基层，20cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥用量3.5%）底层，20cm碎石土垫层，换填40cm碎石土，路表设计允许回弹弯沉[l]=0.01mm；人行道结构自上而下依次为：6cm环保砖，3cm厚1：3水泥砂浆，20cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥用量5%）基层；【经十五路段】车行道路面结构自上而下依次为：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F），改性乳化沥青粘层油（0.4kg/m2），7cm中粒式沥青混凝土（AC-25F）下面层，乳化沥青透层油0.9L/m2，撒碎石小料，20cm水泥稳定碎石（厂拌，水泥用量5%）基层，20cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥用量3.5%）底层，30cm碎石土垫层，换填40cm碎石土，路表设计允许回弹弯沉[l]=0.01mm；人行道结构自上而下依次为：6cm环保砖，3cm厚1：3水泥砂浆，20cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥用量5%）基层；路沿石（长度25cm），全部采用花岗岩条石路沿石。

主要工程量：

1. 新建部分：【经一路段】新建沥青混凝土路12274.35m2、人行道5162.13m2、安砌路沿石1689.84m、异行路边石体积16.76m3(规格:0.5m*0.1m*0.1m)、树池侧石38.22m3(规:0.7m*0.1m*0.25m)；【经十五路段】新建沥青混凝土路6180.66m2、人行道2060.22m2、安砌路沿石686.74m异行路边石体积6.87m3(规格:0.5m*0.1m*0.1m)、树池侧石15.96m3(规格:0.7m*0.1m*0.25m)。
2. 新建路灯：

沿车行道两侧安装路灯照明方式：【经一路】高效节能高压钠灯，灯杆采用9m钢杆，双排单火，对称排列；【经十五路】高效节能高压钠灯，灯杆采用10m钢杆，双排单火，对称排列。电源进户线均为VV22-1KV，直埋引入过路处穿RC125保护套管，干线均为VV-1KV,穿FPC埋地敷设，支线均为BV500，2.5mm2沿灯杆内敷设。

3新建污水、雨水、给水：
雨水、污水管道均为钢筋混凝土管、给水管道均为PE管，【经一路段】DN500污水管道铺设412.27m、DN400污水管道铺设94m、DN600污水管道铺设铺设280m;DN600雨水管道212m、DN500雨水管道272m、DN400雨水管道24m；PE200给水管438.25m、PE110给水管30m。【经十五路段】DN600污水管道铺设390.67m、DN400污水管道铺设铺设114m; DN500雨水管道196m、PE300给水管371.21m、PE160给水管189.81m。【经一路段】砌筑雨水检查井20座，砌筑污水检查井27座、。给水检查井共11座 【经十五路段】砌筑雨水检查井7座，砌筑污水检查井7座、。给水检查井共4座。

四、施工组织与部署

1、施工组织

为保证该工程能优质、快速地完成，进场后我们将组建完善的项目组织机构（见项目部组织机构框图），健全质量、安全保证体系，严格执行ISO9000质量保证体系的规则，派有全面理论知识和丰富施工经验的项目经理和项目工程师到现场组织施工。

2、施工部署

整个工程行车道通车后再进行绿化带及人行便道的施工，施工期间项目部设专人管理交通。本着先地下、后地上的原则，新建雨、污水管道的施工，给水管道，然后采用流水作业方法分段进行路床、底基层、基层、面层和便道的施工。

五、施工方案

工程工艺流程按以下工序进行：

测量放线
[image: image1.wmf]¾

®

¾

雨、污、给水管道施工及检查井砌筑
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路床整平碾压
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碎石底基层
[image: image4.wmf]¾

®

¾

碎石基层铺装、养生
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路边石
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沥青混凝土路面铺装
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交工验收

1、 测量放线

开工前测量人员对甲方所交坐标控制点及水准点进行检验符合、加密，闭合后方可使用。然后，按图纸要求放出道路和管道中线和标高控制桩，指导施工。

2、 雨、污水管道施工及检查井砌筑

【经一路段】雨水、污水管道由【经十五路段】接入，【经十五路段】由现状井开始施工，首先应根据土质和沟槽深度选择合适的放坡系数开挖沟槽，采用挖掘机开挖沟槽，开槽的同保留20cm厚用人工清槽，在有检查井的位置用小型切割机根据检查井的大小切掉混凝土管道的上半部分，形成一个方形的孔，管道的下半部分作为流水槽（如下图）。这样，可以快速的把支管的水流导入槽内，工作人员可以在无水的条件下砌筑检查井，有利于保证检查井的质量。
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管材进场后，沿沟槽一字排开，承口向上游方向，检查管材质量，不合格产品决不允许下到沟槽内。管材检验合格后才能下管，严格检查对口是否到位。管道铺设完成后即可砌筑检查井，井身用M5.0水泥砂浆砌红砖，砌筑时机砖浸水湿润，井圈井盖采用本市定型产品。沟槽回填采用人工配合机械进行分层回填，每层压实均采样试验，密实度符合要求后方能进行下道工序施工。

污水管道由纬八路污水干管的现状检查井接入，污水主管道的上游检查井封堵管道，设水泵进行导流。施工方法与上述雨水管道的施工方法基本相同。污水管道铺设完成和检查井砌筑完毕后，在回填之前要尽可能从管道上游往下游分段进行闭水试验。上游段试验合格后，可往下游段充水。闭水试验合格后才能进行管沟的回填。

3、路床整平碾压

路床挖方完成后，将检查井用钢板或木板盖严，并在其位置进行标记，以便于井室安砌。路床采用T140推土机，振动压路机（不起振）初压，18-21T压路机复压，路床如有翻浆按规范要求处理，检验合格后进行下道工序。

4、水泥稳定砂砾底基层施工

水泥稳定砂砾采用厂拌，水泥用量3.5%。按体积比用挖掘机和装载机配合拌和，用汽车运至现场，拌和机搅拌后及时测定水泥含量，水泥含量符合要求后再进行整形碾压，平地机细平，18-21T振动压路机终压，养生采用洒水车养生。

5、水泥稳定碎石基层

水泥稳定碎石基层采用搅拌站集中拌和水泥含量5%，自卸汽车运至施工现场，在搅拌站严格控制配合比，及时进行集料筛分、水泥含量试验，发现问题立即调整。底层采用推土机配合平地机找平；面层采用ABG423摊铺机摊铺。碾压采用25T振动压路机（不起振）初压18-21T压路机和25T振动压路机复压，25T振动压路机（不起振）终压，养生采用洒水养生。

7、路边石

机动车道路边石采用直线A行花岗岩路边石，非机动车道及便道设施带采用B行花岗岩路边石。 
8、沥青混凝土路面铺装

沥青混凝土由沥青搅拌厂集中搅拌，摊铺作业使用自动调平摊铺机(ABG423)，使用前根据工程需要调整和选择摊铺机的结构参数和运行参数。人工配合，分层流水作业进行摊铺，施工现场设专人测油温，保证摊铺和碾压的适宜温度。碾压作业紧随之后，首先用8-10吨压路机初压2遍；振动压路机进行复压，碾压遍数根据试压确定（一般4-6遍）；终压紧跟复压后进行，使用关闭振动的振动压路机碾压不少于2遍。

9、便道施工

在机动车道完工后，进行非机动车道便道及设施带、绿化带的施工。按图纸要求，首先平整路床，压实后摊铺水稳砂砾，然后平整、碾压，合格后，铺砌便道砖。

10、交工验收

道路工程施工执行规范为《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2000），《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034- 2000）。

    工程验收标准执行《市政道路工程质量验收评定标准》（CJJ1-90）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）。
六、施工工期进度计划及保证措施

（一）工期控制是施工企业管理的内容之一，也是反映综合管理能力的一项主要指标，为达到目标制定施工进度计划70天，提前6天完工，（见施工进度计划横道图）。

（二）施工进度计划保证措施

1、组建精干的项目班子和有多年从事施工经验的管理人员，

以及在主要工种上配备训练有素、技术熟练的操作人员。

2、每天开一次生产调度会，检查计划安排和生产，协调各施

工队的工作，及时解决施工中遇到问题，要求责任到人。

3、合理安排材料、机具、设备的进场计划，对所需材料准备、

早安排。

4、为保证工期必要时安排两班作业，保证工程连续施工。

七、质量保证措施

（1）建立健全质量管理体系。（见质量管理组织机构框图）

（2）加强质量技术管理，创样板工程，以样板工程指导工作。

（3）工程技术资料和质检资料是施工中的一个重要环节，因此

必须抓好工程技术资料的收集、整理、保管以利工程需要。

（4）每半月组织一次质量联查，发现问题及时纠正，并以文字

形式下发各施工队。

（5）材料使用合格产品，要有厂家产品合格证的试验报告单，

材料进场后加强自检，不合格材料退回，不能退回的就地封存，绝对不予使用。

（6）严格按国家的有关施工技术规范要求施工，加强薄弱环节

的质量管理（如井室周围、管道两侧回填），同时加强逐级技术交底，质控人员加强现场监督管理，把工程质量隐患消灭在萌芽状态。

（7）各道工序严格管理，交接班清楚，上道工序不合格的不能

进行下道工序施工。

（8）严格实施ISO9001质量体系，进行全员质量管理。

（9）薄弱环节时的细节处理及质量管理

[1]检查井周围、管道附近的回填及压实。做路基时检查井周围人工清理500mm宽200mm深，用8%灰土回填，人工夯实。管道附近的回填，视管道埋深而定，以不破坏管道同时保证回填质量，满足路床施工规范要求为准。

[2]技术人员及质检员对施工现场的质量薄弱位置记录册，施工时进行单独交底，加强管理，施工完成后及时进行检查验收。

八、雨季施工保证措施

1、项目部成立防汛领导小组，下设抢险小分队，责任到人，配备交通工具、施工机具、雨衣、雨靴。

2、每天收听天气预报，及时了解近期天气情况，做好防雨准备。

3、安排计划时，集中力量分段突击，完成一段再开一段，不在全段范围内大开大挖。同时注意保持各道工序衔接紧密，尽量做到工序之间一气呵成。

4、路床要及时整平碾压，自检合格后，马上报监理、业主验收，以保证下道工序的顺利进行，从而防止雨水浸泡路床。雨前来不及成活的灰土和二灰碎石要普遍碾压1—2遍。

5、每一道工序完成后，除利用设计横坡排水外，还应将旧的收水管道疏通以便各结构层施工时排水畅通。

6、给水管道施工时采取下游向上游施工的顺序，管道安装完毕，及时回填，防止雨水进入沟槽。

7、施工期间及时清理道路两侧的雨水给水井和施工路段内的排水检查井，以利排水。

8、施工用料堆放时选择较高地势，周围排水顺畅。

9、下雨时停止喷洒透层油和结合油，停止摊铺沥青混凝土，待底层晒干后才能进行沥青混凝土施工。

10、摊铺沥青混凝土时，运料汽车和工地应备有防雨设施，并做好基层的排水措施。

11、现场施工用电线路采用胶铝线，保证架设高度，并设漏电保护器，电气设备及配电箱设防雨罩。

九、安全生产保证措施

1、项目经理部成立以项目经理为组长的安全领导小组，并设专职安全员，全面负责安全生产工作。（见安全管理组织机构框图）

2、制定具体的安全措施，要求在制定生产计划的同时必须制定安全生产计划，在布置生产的同时必须布置安全工作，在检查生产的同时必须检查安全工作。

3、施工现场的交通路口及危险处要设立明显的安全标志牌等，白天设木马，夜间设红灯。

4、进入工地的施工人员，上岗前必须进行安全教育，专业工种要经过专业培训，合格后才能上岗。

5、所有施工机具，使用前由专人进行检查，严禁无证操作。

6、电源闸处设置漏电保护装置。

7、施工现场的一切电源由电工负责，其它人不得操作。

8、按规定配置消防器材，对易燃、易爆物品要严格管理，并设专门仓库存放。

十、环境保护、文明施工组织保证措施

针对环境保护工作做全面的规划，严格遵守有关控制环境污染的法规，从组织管理和施工上防止和减轻对水、大气的污染、噪音污染，在水土保持、生态环境保护、粉尘控制、弃土控制等多方面采取合理措施，将施工现场周围环境的污染降至最小程度，搞好污水处理，防止污染水质。

（一）组织措施

1、建立文明施工检查小组，项目经理任组长，成员包括各队队长及项目部各职能人员，有权对违反文明施工人员进行处罚。

2、加强对施工人员的教育管理，增加施工人员的环境保护意识。

3、合理组织施工，优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点的敏感时段。

（2） 有效保证措施

1、项目部施工人员要佩带上岗证，工作要严肃认真，规范文明用语。

2、施工中时刻注意企业形象，搞好与业主和当地居民的关系。

3、积极推广使用环保机械，合理安排机械使用台班，使用噪音较大的机械时，在设备底座设置防振基础，尽量减少噪音污染。

4、定期安排施工队清扫生活及建筑垃圾，保持施工现场周围环境的整洁，道路畅通，施工便民不扰民。

5、工现场周围用波纹钢板围护，防止非施工人员进入。

6、外运土、水稳砂、和沥青混凝土运输时，要进行苫盖，防止洒落。

7、施工现场配备洒水车，防止扬尘。对施工便道定期压实地面和洒水，减少扬尘对环境的污染。

8、环保部门做好必要的其它保护。

（三）建立健全岗位责任制

1、安全员负责将现场各种标牌，标语摆放整齐，现场疏导交通，保证施工有序。

2、安全员对易燃、易爆品分类堆放，注意安全。

3、材料员要对各种材料、设备分类堆放，进行标识，码放整齐，界限清楚，并且要采取防晒、防火、防水等措施。机械车辆要停放在指定地点。

4、施工队负责保持砂浆搅拌站场地的环境卫生，做到材料堆放整齐。

5、项目部负责将各种有关资料上墙，摆放整齐，便于查找。

6、施工队施工做到工完、料清现场净。

十一、施工机械保证措施

合理安排机具、设备的进场计划，对所需设备早准备。严格

按照本投标文件中施工和试验检测设备清单，上足全部机械设备。

施工所用机械设备详细情况参考“主要施工机械设备计划用表”。
十二、附表
（1）项目部组织机构框架图






（2）工程质量保证体系






（3）文明施工组织机构框图






（4）安全保证体系






（5）机械设备使用计划表

	机械设备名称
	型  号
	产  地
	单位
	数量
	状 况

	挖掘机
	EX220
	合肥
	台
	2
	良好

	三轮压路机
	3Y18—21
	
	台
	2
	良好

	双频振动压路机
	
	
	台
	1
	良好

	平地机
	PY180
	
	台
	1
	良好

	推土机
	T160
	
	台
	1
	良好

	推土机
	T140
	
	台
	1
	良好

	摊铺机
	ABG-423
	
	台
	1
	良好

	装载机
	ZL50
	
	台
	1
	良好

	砂浆拌合机
	
	
	台
	1
	良好

	洒水车
	
	
	台
	1
	良好

	沥青洒布机
	LS450
	
	台
	1
	良好

	自卸汽车
	8T
	
	台
	8
	良好

	发电机组
	10kw
	
	台
	3
	良好

	1t翻斗车
	FJZ20
	
	台
	2
	良好

	振动压路机
	30T
	
	台
	2
	良好

	光轮压路机
	8T
	
	台
	1
	良好


（6）-------工程平面布置图
	库房


	会议室
	监理办公室
	质量技术
	经理室
	办公室
	食堂

	材料堆放场地                 构件预制场                   机械设备存放处
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