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一、施工组织设计和总体施工方案

1.1编制依据

1.1.1XXX—道路大修工程—施工图设计说明书。

1.1.2国家和北京市颁布的相关施工技术和试验检测规范规程、质量检验评定标准及法规文件。
《北京市城市道路工程施工技术规程》（DBJ01-45-2000）
《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）
《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）
《北京市市政工程施工安全操作规程》（DBJ01-56-2001）
《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》（DBJ01-90-2004）
《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）
《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-071-2003）
1.1.3对本项目的实地考察以及我单位同类工程的施工经验。

1.2工程概况

XXX位于北京东城区，南起交道口路口，北至安定门立交，道路全长872.43m，规划为城市主干路。道路两侧以居民住宅、商业金融为主，承担该地区集散交通作用。该大街于2000年进行过道路改造，经过近十年的使用，道路存在较多破损情况。现况路面破损形式主要为：网裂、碎裂、回填沉陷、车辙、检查井周围碎裂伴随沉陷。XXX横断面为不完全三幅路形式（缺少东侧非机动车道），机动车道宽20m，机动车车道数为三上二下，西侧机非隔离带宽2m，西侧非机动车道宽4m，两侧人行道各宽2~4m。
⑴路面加铺设计：
结构一：主路一般路段及网裂病害处

橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm 
铣刨旧路                       5cm

结构二：碎裂、沉陷及车辙处

橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm

粗粒式沥青混凝土AC—25        7cm

乳化沥青透层油                  1cm
刨除旧路                       12cm

结构三：掘路沉陷处理
橡胶沥青混凝土ARAC—13C      4cm

橡胶沥青应力吸收层             1cm

粗粒式沥青混凝土AC—25        7cm

乳化沥青透层油                 1cm
石灰粉煤灰稳定碎石             18cm

旧路刨除                       30cm
⑵非机动车道维持现况 
⑶检查井处理

对沉陷检查井周围50cm范围内进行处理，刨除旧路结构后填充C25硫铝酸盐快硬水泥砼。

⑷雨水口处理

对于需要加固的雨水口，应先拆除现况部分井筒，然后将井墙外40cm范围内的旧路面结构予以刨除，采用C25早强水泥砼加固，处理深度为设计路面线以下30cm。

⑸机非隔离带内

将现况混凝土釉面砖及嵌草砖更换为普通混凝土渗水步道砖。

普通混凝土渗水步道砖（10×20×6cm）       6cm

1：5干硬性水泥中砂找平                  2cm

级配碎石基层                            30cm 

⑹路缘石及树池 

对道路全线花岗岩路缘石、平石进行打磨清铣见新，对破损的路缘石（破损比例约10%）进行更换，对人行道内及机非隔离带的树池全部更换为1.5×1.5m普通混凝土树池。

⑺裂缝处理

①铣刨后缝宽小于5㎜以下的裂缝，原则上可不进行处理。（5㎜以下的基层反射裂缝需按下述方式处理）

②缝宽大于5㎜以上裂缝，要用开缝机进行开缝处理，开出标准槽，将裂缝清理干净后，由专用灌封设备使用灌封胶进行灌封处理。
⑻粘层油、下封层
①橡胶沥青180℃旋转粘度为2.5~3.5Pa•S，洒布量为1.6~2.0kg/㎡；撒布碎石的规格为9.5~13.2㎜单一粒径碎石，洒布量为满铺的70%~80%。
②单层沥青表面处治（下封层）

下封层采用单层沥青表面处治，沥青采用乳化沥青（PC-2型），用量为1.0~1.2 kg/㎡，并撒布用量为5~8方/1000㎡的碎石集料，集料采用S12型，厚度为1cm。
⑼主要工程量
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	一
	路面工程
	
	
	

	1
	4cm橡胶沥青混凝土ARAC—13C
	㎡
	15996
	

	2
	7cm粗粒式沥青混凝土AC—25（C）
	㎡
	2868
	

	3
	橡胶沥青应力吸收层
	㎡
	15996
	

	4
	1cm下封层
	㎡
	2868
	

	5
	18cm石灰粉煤灰稳定碎石（掺3%水泥）
	㎡
	331
	

	二
	人行道及路缘石
	
	
	

	1
	6cm人行道
	㎡
	1272
	彩色砼渗水砖（翻建）

	2
	2cm 1：5干硬性水泥中砂
	㎡
	1272
	

	3
	30cm级配碎石基层
	㎡
	1272
	

	4
	乙1型花岗岩立缘石
	m
	3501
	打磨清铣见新

	5
	乙1型花岗岩立缘石
	m
	389
	新建

	6
	花岗岩平石
	m
	840
	打磨清铣见新

	7
	砼树池（1.5×1.5m）
	个
	160
	隔离带上

	8
	2cm M7.5水泥砂浆
	㎡
	60
	

	三
	其它
	
	
	

	1
	铣刨旧沥青路面5cm
	㎡
	13128
	

	2
	铣刨旧沥青路面13cm
	㎡
	2537
	

	3
	铣刨旧沥青路面31cm
	㎡
	329
	

	4
	检查井
	个
	156
	井圈周围加固

	5
	雨水口加固
	个
	33
	

	6
	灌缝
	M
	325
	


1.3施工组织

1.3.1组织机构

根据本项目特点，我单位将选派具有丰富经验的的专业管理人员组成XXX—道路大修工程项目经理部，施工现场由经理部统一指挥，全面负责工程的综合施工管理。项目经理部内设工程部、技术质量部、经营部、材料设备部、行政保卫部和综合办公室。作业队分为三个专业作业队。

项目经理部《组织机构框图》见附表1

职责分工：

⑴项目经理是工程履约第一责任人，依约对工程实施全面管理，对公司经理负责，对业主负责。

⑵生产副经理协助项目经理的工作，负责施工进度计划的安排，施工现场的指挥与管理，安全生产与文明施工的落实，对项目经理负责。

⑶总工程师全权负责工程技术与工程质量，负责各种技术措施的编制与修订，负责竣工资料的归档和编纂，对项目经理负责。
⑷总经济师负责项目资金的专款专用，负责资金的合理支配和流向，负责工程的结算与支付，协助项目经理进行成本控制，对项目经理负责。
1.3.2工程总体目标

①工程质量目标

质量目标：合格。

②工期目标

业主计划总工期：2011年4月3日至2011年6月1日，总工期60日历天。

我单位计划工期：2011年4月3日至2011年6月1日，总工期60日历天。

③安全生产目标

无工程事故和重大设备、人身伤害事故，杜绝因工伤亡事故。

④文明施工及环境保护目标

我公司将以维护北京市的良好自然环境及业主的良好社会形象为己任，做到环境保护无投诉，最大限度降低施工区域的扬尘，做到施工现场散装材料和土方堆放覆盖率100%，办公生活区黄土不露天；施工场界噪声排放达标，固定使用机械设备100%采取降噪措施。

⑤消防目标

在施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故的目标。

1.3.3分段施工情况

本工程为在旧路基础上大修，因而要考虑交通导改、环保方面的因素，施工时不可大面积开工，以免造成施工现场的混乱场面。结合本工程需要处理的路段相距较远的特点，施工时采取从起点（南）向终点（北）逐段推进施工，施工一段利索一段，全线共分为4个区段，分段情况如下：

施工区段一：K0+000～K0+450道路施工中线西侧；

施工区段二：K0+450～K0+836.57道路施工中线西侧；

施工区段三：K0+450～K0+836.57道路施工中线东侧；

施工区段四：K0+000～K0+450道路施工中线东侧。

1.4总体施工方案

1.4.1旧路路况检测
⑴由技术质量部会同监理对现况路面进行检验接收，对现况道路进行全面细致的调查。

⑵对旧路面破损情况进行检测，路面检测遇到超出设计标准的，及时与设计单位联系，会同业主、监理制定切实可行的补救方案。

⑶依照设计图纸，现场明确施工范围和施工方法，有针对性的对不同路段部位编制科学合理的处理方案报监理工程师审批。

1.4.2路面铣刨

⑴施工准备阶段，测量人员根据图纸所标注的铣刨范围，用白灰在道路上撒出铣刨范围，路面铣刨位置及深度的确定按设计图纸所示的原则进行，如现场发现实际需修补的范围大于设计图纸，经设计和监理工程师同意后，方可进行变更。根据当天铣刨面积和厚度估算所产生的废料，调集足够的废料运送车辆。

⑵机械准备：德国维特根W2000DC铣刨机一台、T815废料车10辆、ZL50D铲车一台，CS10-8水车一台。

⑶铣刨时由一名技术人员随机跟随铣刨机，对不同病害位置的铣刨深度加以明确。现场铣刨与废料清理同时进行，废料运至渣土消纳场。在铣刨机后边跟随人工清理，将散落废料集中成堆，统一装车。铣刨完成的路面在摊铺之前定期洒水降尘。

铣刨要求:

①旧路面经过铣刨后满足设计加铺厚度。 

②经过铣刨后的路面必须平顺，铣刨后不允许出现10mm以上的凸包和凹槽。
1.4.3机非隔离带内

⑴机非隔离带内结构为：普通混凝土渗水步道砖（10×20×6cm），2cm 厚1：5干硬性水泥中砂找平，30cm级配碎石基层。 
⑵级配碎石基层

①碎石基层按虚厚一次铺齐；

②碾压前先泼水，水量3至4kg/㎡；碾压以“先慢后快，先轻后重”为宜，压路机应逐次倒轴碾压；先用6t至8t压路机稳定碎石，碾速每分钟25至30m；碾压4至6遍，找补完成后，换用12t以上压路机继续碾压，碾速每分钟30至35m，随压随洒水，碾压6至10遍；
③如发现碎石棱角呈圆形或形成过多石屑，即表明“过碾”，将部分碎石挖出，添加新料再碾压。

⑶透水彩砖等原材进场后由质检员进行质量检查，外观要求平整、无脱皮现象，颜色基本一致，外露面无缺边短角现象。

⑷步道砖砌筑时，按控制点定出方格坐标，并挂线，按分段冲筋随时检查位置与高程。施工过程中方砖轻拿轻放，用橡皮锤敲实，不得损坏边角；步道砖铺砌要求平整、稳定、灌缝饱满，避免翘动现象。步道砖铺装采用传统方法，采用5米冲筋码带，砌筑中砂要保证合理的含水量，挑选技术过关的职工铺筑，确保一次成活。

⑸找平层砂浆选用干硬性砂浆，找平、砖缝校直找平、敲实，砖缝大不于2㎜。铺砌合格后方可用喷壶撒水，撒水前必须行进敲实，铺砌后次日用1：1水泥砂浆灌缝。在遇到宽度不够整砖处，用切边机裁砖砌筑。弯道处方砖砌筑采用放射式加楔方法。

1.4.4路缘石及树池

⑴对道路全线花岗岩路缘石、平石进行打磨清铣见新，对破损的路缘石（破损比例约10%）进行更换，对人行道内及机非隔离带的树池全部更换为1.5×1.5m普通混凝土树池。
⑵路缘石施工按测量设定的平面与高程位置刨槽、找平、浇筑混凝土基础后安装路缘石。路缘石按照控制桩测设，直线段桩距为10米；曲线段为3米；路口为1米。为确保砌筑缘石直顺度，施工时必须挂双线，同时控制缘石高程和垂直。钉桩挂线后，沿基础一侧把路缘石依次排好，垫层用M7.5水泥砂浆找平，厚2㎝。砌完的路缘石外观直线段要顺直，弧线段要圆滑。

1.4.5雨水口施工

⑴对于需要加固的雨水口，应先拆除现况部分井筒，然后将井墙外40cm范围内的旧路面结构予以刨除，采用C25早强水泥砼加固，处理深度为设计路面线以下30cm。

⑵早强砼加铺沥青砼面层前需进行拉毛，并设置沥青防水粘结层，洒布量为1.6~2.0kg/㎡；撒布碎石的规格为9.5~13.2㎜单一粒径碎石，洒布量为满铺的70%~80%。

1.4.6检查井施工

⑴上调井盖高程采用C40混凝土预制块。根据设计道路高程，拆除现况检查井井盖及部分井筒后，砌筑 C40混凝土预制至对应标高，预制块底部与检查井间为1cm厚水泥砂浆卧底。预制块共设置3组，沿检查井井周范围均布。恢复原检查井井盖至设计高程，对老检查井采用4个Φ8mmU型HPB235钢筋，与井圈点焊固定。

⑵井周处理：对于现况未经过维修的检查井，检查井井墙外40cm范围内旧路结构全部刨除，处理深度为设计路面以下50cm。刨除范围采用C25早强混凝土浇筑，并振捣密实，其强度不低于设计要求。
⑶沥青混凝土摊铺前，首先进行现场清理工作，保证中面层沥青混凝土表面干净，并对加固后的检查井高程进行校核，确保准确无误；对井周加固混凝土表面均匀涂刷粘层油，井盖上涂抹隔离油；表面层沥青混凝土摊铺过程中派专人对检查井周边用夯锤进行夯实，确保井盖与路面顺接，平整度要求满足路面标准。
1.4.7石灰粉煤灰稳定碎石基层（掺3%水泥）
⑴为保证施工质量，基层材料全部采用从有资质并经甲方及质量监督站认可的厂家集中拌和供应。由于本工程为道路大修工程，路基施工段较为分散，基层摊铺施工不适合摊铺机施工作业，因此采用推土机、平地机组合摊铺。

⑵拌和好的混合料尽快进行摊铺。装车时，保证车斗内装载高度均匀，以防离析。采用自卸汽车上料，自卸汽车配备液压式封闭装置，在运输过程中，对混合料严密封闭，以防运输过程中水分蒸发，防止沿途遗洒或粉尘飞扬。摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量1-2%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
⑶混合料碾压：混合料经摊铺和整形后，立即在全宽范围内进行碾压。碾压时先用胶轮压路机和振动压路机，直线段由两侧向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每道碾压与上道碾压相重叠三分之一，使每层整个厚度和宽度完全均匀的压实到规定的密实度为止。压实后表面应平整，无轮迹或隆起、裂纹、搓板及起皮、松散等现象,压实度达到重型击实试验确定的最大干容重的98%。一切符合标准后，用12t以上压路机压至无明显轮迹。碾压过程中混合料的表面层始终保持湿润。混合料自生产至碾压成活在24小时内完成。摊铺、碾压完成
后撒水保湿养生至少7d，养生期间封闭交通；为提高水的利用率、减少水分损失，在洒水后立即用土工布覆盖。
⑷路面基层施工工艺框图见附表3
1.4.8下封层、粘层油
⑴下封层
此工程采用单层沥青表面处治，沥青采用乳化沥青（PC—2型），用量为1.0~1.2kg/㎡，并撒布用量为5~8方/1000㎡的碎石集料，集料采用S12型，厚度为1㎝。
乳化沥青使用前应对其进行取样试验，各项指标需满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）中的技术要求，其中乳化沥青中沥青含量不得小于50%，并且必须经过业主和监理工程师考察通过后的厂家供货。

在洒布乳化沥青之前对路缘石用彩条布覆盖加以保护，以防污染；下层表面颗粒清扫干净，用鼓风机将表面浮尘吹净，并且吹干表面潮湿的区域。当大气温度高于10℃时机路面表面干燥的情况下方可喷洒作业。

喷洒采用JG5160GLQ智能压力沥青撒布车洒布，呈雾状喷洒，用量为1.0~1.2kg/㎡，调整适宜的喷嘴，洒布速度及用量均匀，不产生滑移和流淌，当发现浇洒沥青后有空白、缺边时，立即用人工补洒，有积聚时予以清除，边角部位采用熟练技术工人手工洒布，洒布确保全断面均匀分布一层。洒布与沥青砼摊铺安排在同一天，待乳化沥青破乳，水分蒸发完成后，立刻进行沥青砼摊铺，以免污染粘层。
⑵粘层油
①施工准备阶段：

厂家选定：此层采用橡胶沥青应力吸收层（或橡胶沥青防水粘结层），施工前会同业主、监理工程师考察有橡胶沥青生产能力的厂家，通过试拌取样试验数据确定供货厂家。通过派驻质量人员在厂家监督橡胶沥青的生产工艺。

人机准备：配备JG5160GLQ智能橡胶沥青洒布车2台、达刚XS3000B碎石洒布车4台、XP260胶轮压路机2台、小型清扫车2台、空气压缩机1台、鼓风机6台；施工人员30人；水桶、扫把等小型工具。

下承层准备：下承层表面颗粒清扫干净，用鼓风机将表面浮尘吹净，并且吹干表面潮湿的区域，对路沿石等人工构造物用塑料布进行覆盖，防止被沥青污染。

交通导行准备：对施工路段前后进行封闭，并设置道路施工警示及标志牌。 

试洒：正式施工前，在非本道路上进行试洒，以确定各个设备的施工参数，为正式喷洒提供依据。

取样试验：在洒布前1～2个小时，对橡胶沥青进行取样试验，满足各技术指标后方可使用。技术指标如下：

	项目
	技术指标

	180℃旋转黏度
	2.5～3.5

	25℃针入度（0.1mm）
	30～70

	软化点（℃）
	>60

	弹性恢复（%）
	>60

	5℃延度（cm）
	>5

	薄膜烘箱老化后
	质量损失（%）
	<0.2

	
	25℃针入度比（%）
	>80

	
	5℃延度比（%）
	>40


②橡胶沥青洒布

由JG5160GLQ智能橡胶沥青洒布车执行橡胶沥青洒布作业，洒布前，要对洒布车进行认真的调试标定，橡胶沥青撒布量为1.6～2.0kg/m2，洒布温度控制在190～195℃，洒布车在整个洒布过程中，始终保持匀速行驶，确保洒布均匀。起步和终止位置及横向接头位置应铺毡垫，以准确、整齐地进行横向衔接，洒布车经过后应及时取走毡垫，纵向衔接应与已洒布部分重叠10cm左右。洒布完毕在撒铺碎石前禁止任何车辆或行人通过已洒布好的橡胶沥青层。

③碎石撒布工艺 

碎石在使用前进行筛分，保证在9.5~13.2mm的单一粒径碎石，撒布量为满铺的70%~80%。提早储备碎石，并且水洗、晾干、遮盖，以去掉碎石中的粉尘。为了提高与防水粘结层的结合，碎石在洒布前采用普通沥青进行预拌，油石比为0.5%。

由达刚XS3000B碎石撒布车实行碎石撒布作业，为避免车轮与沥青粘结，载重轮可适当喷水。碎石撒布前要对撒布车进行认真调试和标定，撒布量按8～11㎏/㎡控制，洒布温度控制在80℃以上，碎石撒布要均匀，对于局部碎石撒布量不足的地方，应及时人工补足。

④碾压

碎石撒布后，轮胎压路机立即进行碾压，碾压速度2～2.5 km/h，来回碾压2遍，碾压过程中压路机不得随意刹车或掉头，碾压必须在10～20 min内完成，碾压后橡胶沥青对碎石的裹附率要达到50%。

⑤养生

碾压完成2～3 h后，清扫车清扫收集浮石，彻底封闭交通直至封层冷却至常温。在铺筑沥青混合料前不得开放交通，并且沥青混合料应在24小时内完成摊铺，以免污染封层。 

1.4.9沥青混合料摊铺

沥青混合料施工工艺框图见附表2

⑴施工准备阶段

①本工程采用沥青混合料为：4cm橡胶沥青混凝土ARAC—13C，7cm粗粒式沥青混凝土AC—25（C），沥青砼材料均采用厂家集中拌合。

②对本工程中使用的沥青混合料的供货厂家进行实地考察，对其资质等级、履约能力、质量监督站备案情况进行了摸底，在此基础上选定沥青厂并将厂家的名单上报业主和监理，由业主和监理审核考察，确定供货厂家，及时对供货厂家的进场原材料进行抽样检测，优化配合比。

③摊铺沥青混合料前，对铣刨面或下承层面浮动颗粒进行清扫去除，浮尘采用鼓风机吹净，下封层或粘层已经经监理工程师验收合格后方可进行摊铺作业。

⑵沥青混合料的运输

①为确保沥青混凝土的运输质量，采用10辆T815自卸汽车运输。为防止沥青与车厢板的粘结，车厢底板和侧板喷涂一薄层油水混合液（柴油和水的比例为1:3），但不得有余液积聚在车厢底部。每天施工结束将车槽清理干净，不得有凝结成团的混合料粘在车厢中。为保温、防雨、防遗洒及其环境保护的要求，运料车加装液压式自动蓬盖，运料车经外观和温度检测合格后，关闭蓬盖，运送至现场。

②进场路口前50m用彩条布、麻袋铺路，设专人负责清理运料车车轮在路上粘的尘土。

③运料车在卸料前打开蓬盖由监理工程师检查温度和外观，不符合施工温度要求的一律不得铺筑。卸料由专人指挥，运料车不得主动与摊铺机接触，应缓慢倒车向摊铺机靠近，停在摊铺机前0.1～0.3m处，待摊铺机向前行驶与之接触，两机接触后即可卸料。这时卸料车挂空档，由摊铺机推动向前行驶，直至卸料完毕离去。卸料后的自卸汽车不得擅自起斗卸油渣，剩余的油渣必须卸到指定位置，以确保作业面的清洁，避免对施工周边地区的环境污染。

④为确保摊铺作业的连续性，每天按日产量和摊铺能力计算调配运输车辆，保证施工过程中摊铺机前方始终保持有运料车在等候卸料，开始摊铺时等侯卸料的运车不少于5辆并且不多余15辆。施工中保证厂商拌和机、运输车与摊铺机的生产能力互相协调，以减少摊铺机停机待料或运料车严重积压的情况。

⑤拌合站驻地质量员监控混合料拌和质量及出厂温度，外观或出厂温度有问题的混合料禁止出厂。保证运输车的保温、遮盖措施有效，减少运输过程中的温度损失。
⑶沥青混凝土的摊铺

①沥青砼摊铺时采用非接触式声纳平衡梁对结构厚度严格控制，并有效提高路面平整度。沥青砼路面摊铺前，项目部测量班提前将测量工作准备好，在摊铺面上每5m测设高程方格网。遇宽度渐变段时，标出摊铺机行走轨迹；遇超高段时，提醒摊铺机手注意高程变化；摊铺过程中，要随时检测高程，发现问题及时调整。

②将摊铺机固定充分预热，熨平板温度不低于100℃，并在熨平板下面拉线调整熨平板，保证熨平板的平整度。普通沥青加热温度不应超过165℃，改性沥青加热温度不应超过175℃，不得低于160℃。由质检员检验到达工地的沥青混合料，将检验合格后的沥青混合料倒入摊铺机料斗，发现糊料、花白料以及油料温度偏高或者偏低等不合格材料，坚决废弃。

③摊铺机起步后，当摊铺5－10m后，质检人员要立即组织用细线横向检查摊铺厚度、横坡，并及时进行调试，厚度和横坡调整无误时继续摊铺摊铺机的摊铺速度要控制在每分钟2-3米，摊铺速度保持均匀，不得随意改变，中间不得有停机待料现象，保持摊铺的连续性和匀速性。施工过程摊铺机前方保证至少有5台运料车处于等待卸料状态，摊铺机料斗内任何时候都应保持1/2～2/3以上的混合料，避免混合料离析。

④摊铺机作业时，由专人负责机前两边端料，专人负责机后平边、专人指挥料车，料车缓慢行驶，靠上摊铺机时严禁撞击摊铺机，料车倒车员指挥其停在机前0.1～3米处，挂空挡，轻踩刹车，以不溜车为宜，靠摊铺机推动前进。摊铺作业时，料车司机随时观察料车情况，防止料车遗料，设专人负责摊铺机前面遗料的清除。

⑤在摊铺过程中，摊铺的混合料必须得到有效的振动和压实，摊铺中要及时进行路面质量检查，对表面不平整、局部混合料明显离析和新铺面有明显的拖痕的情况，应及时地组织人员进行处理，摊铺机后设专人跟机，对局部摊铺缺陷进行人工修整，如有个别压碎骨料必须在初压后及时清除，用点豆法进行填补，严禁大面积撒料。如无特殊情况，应尽量减少人员上路面的次数。

⑥当摊铺30-50米时，由质检员测出铺料的温度后，决定上压路机碾压。

⑦地面潮湿或降水概率60％以上不进行铺筑。

⑧施工过程中，因各种原因造成停机时间超过半小时以上，组织摊铺机抬板清理，形成一道横接缝。

⑨摊铺机摊铺时，随时检查摊铺厚度，发现问题及时调整，并控制好摊铺速度。

⑷沥青混合料压实

①普通抗车辙沥青砼碾压（普通沥青混合料由于掺入抗车辙剂，所以应当在高温下完成碾压）。

采用1台英格索兰DD130压路机、1台XP260胶轮压路机、1台英格索兰DD110压路机及宝马BM138AD小型振动压路机作为压实机具组合。碾压初始温度不低于160℃。碾压分为初压、复压和终压三阶段，碾压原则“紧跟慢压、高频低幅”。

初压：采用DD130钢轮压路机进行高温初压，由边向中、由低向高顺序碾压两遍，采用前进静压，返回振动碾压的方法，碾压速度为25-35m/min，利用DD130双钢轮压路机（碾轮宽、自重大）能取得较好的平整度。

复压：采用XP260胶轮压路机（适当涂抹1：1植物油与水混合液）碾压揉搓，使沥青混合料致密，能取得好的空隙率和压实度,碾压速度为35—50m/min，采用高频低幅碾压，碾压遍数不小于4--6遍，使沥青混合料密实度达到大于98%以上为止，碾压时专职质检人员采用3米靠尺检测平整度、采用核子密度仪检测压实度，采用电子温度计检测碾压温度，复压温度不得低于140℃。

终压：终压紧接在复压后进行，终压以消除复压留下的轮迹为主。终压采用DD110双钢轮压路机静压,碾压速度为40—65m/min，碾压终了时温度不得低于110℃，终压后路面无轮迹。

②改性沥青混合料碾压
采用两台英格索兰DD130压路机、一台英格索兰DD110压路机、一台宝马BM138AD小型振动压路机作为压实机具组合。碾压分为初压、复压和终压三阶段。碾压要领：“刚压、高频、低幅、紧跟、慢压”。

刚压：采用刚性碾（双钢轮压路机）碾压，严禁用胶轮压路机碾压。

高频、低幅：高频低幅碾压可以有效防止表层石料损坏，保证石料有良好的棱角性，保证石料间具有良好的嵌挤作用。

紧跟、慢压：要求压路机紧跟摊铺机后在高温状态下碾压，在温度降至120℃前完成碾压作业，切忌在低温条件下反复碾压。碾压速度不可过快，控制在35～70m/min为宜，使石料间得到较好的挤密、咬合。

初压：沥青混合料摊铺后，采用DD130压路机紧跟在摊铺机后静压两遍，初压温度为160℃，并不得低于150℃，碾压速度控制在35～50m/min，碾压按照从低到高的顺序进行，碾轮重叠宽度20～30cm，压路机主动轮朝向摊铺机方向。

复压：复压紧跟在初压后进行，碾压温度150℃，并不得低于140℃,采用DD130压路机在高振频、低振幅状态下挂振碾压2～3遍，碾压速度控制在40～60m/min之间,按照从低到高的顺序碾压，轮迹重叠宽度20cm，压路机主动轮朝向摊铺机方向。

终压：终压的目的是消除复压留下的轮迹，碾压温度为130℃ ，碾压终了温度不低于120℃。采用DD110压路机静压，以完全消除轮迹为准，碾压速度控制在45～70m/min。

路两侧靠近砼缘石处，采用宝马BM138AD小型振动压路机碾压。

⑸接缝

①因接缝处往往是质量较薄弱的地方，因此，须派有经验的施工员对接缝进行修整与处理，把各种缺陷降到最低程度。本工程为旧路修补处理，所有接缝均可视作冷接缝。

②摊铺前在接缝端面上涂刷适量粘结沥青，并用热混合料将接缝处加热，料高15cm，宽20cm，10min后清除。摊铺时掌握好松铺厚度和横坡度，以适应已铺路面的高程和横坡。碾压，使用双钢轮压路机先横向跨缝碾压，第一遍碾轮大部压在已完的路面上，只有10-15cm压在新铺的一侧，以后每压一遍向新铺的一侧延伸15-20cm直至全部碾轮压在新铺得一侧；然后改为纵向碾压，直至达到要求的密度为止。压路机不易压实处用人工采用平板夯夯实、熨平，直至接缝处路面平整度达到要求为止。

③为保证接缝平整度，每道接缝设专职质量员负责，记录接缝处的摊铺机操作手、压路机操作手和质量负责人，项目部质检员对接缝进行检查，采用3米直尺检测平整度不得大于2毫米，针对检查结果，对摊铺机操作手、压路机操作手和接缝质量负责人进行奖罚。

⑹成品保护

①铺筑层在碾压完毕尚未冷却到50℃以下前暂不开放交通。

②在开放交通前，禁止重型施工机械特别是重型压路机停放。

③在开放交通初期，禁止车辆急刹车和急转弯。

二、专项施工方案

2.1夜间施工方案

该工程地处北京东城区，规划为城市主干路。道路两侧以居民住宅、商业金融为主，承担着该地区集散交通的作用。为减少对交通的影响及环境污染，本工程的路面施工内容均安排在夜间车辆行人稀少的时段进行。该地段夜间有路灯照明设施，且照明亮度足以满足施工，但现场仍配备2台50KW低噪音发电机，作为备用来提供夜间碘钨灯的照明用电。

具体措施：

①每天早上7：00召开碰头会并对当晚施工的工序进行安排，落实机械、材料问题。每天下午6：00召开例会，细化落实当晚施工注意事项。

②夜间用间隔1m的方锥筒围出施工区域，施工及导行区域两侧各形成渐变段，区域两端及施工路段各交叉路口设立安全警示标志及交通导向标志，派专人在现场负责交通安全疏导。

③本工程的旧路刨除材料外运，施工中均采用低噪音机械，以免造成扰民。

④噪音晚上控制在55分贝以下，定期对施工现场与周边环境交界部位，在噪音产生集中的时间和夜间进行监测。

⑤上路施工人员，必须全部穿反光背心。在路口疏导车辆人员拿指挥旗或闪光指挥棒。施工人员在规定区域内施工，禁止乱穿行。施工期间严格遵守有关法律法规，做好各项配合工作，服从指挥和调动，保证施工期间的交通安全。

⑥汽车在夜间行使要注意变换灯光，不要冒失行车，以防事故发生。

2.2交通导改的配合和实施措施

2.2.1交通导行实施方案

路面铣刨、沥青混合料摊铺，安排在夜24：00至次日早6：00车辆及行人稀少的时段。采取分段施工，每次施工段采取单车道通行车辆。用间隔1m的方锥筒围出施工区域，施工及导行区域两侧各形成渐变段，区域两端及施工路段各交叉路口设立安全警示标志及交通导向标志，派专人在现场负责交通安全疏导。

在每次夜间占路施工前三天，在道路两侧每隔500米挂立一个占路时间提示牌，写到：“某个日期夜间某个时间段施工，请安排好自己的夜间出入时间，谢谢合作”。这样可以减少施工导行压力。

具体详见附表3交通导行示意图。

2.2.2交通导改的配合措施

⑴施工中坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。必须严格贯彻执行报批的各项安全组织措施，切实做到管生产的同时管安全。

⑵成立“交通导流领导小组”，并设专职“交通协管员”和“安全员”，小组成员设置10人，每次施工均在岗，统一着装，并经相关部门进行专业培训后，考核上岗。交通导改方案经业主、监理和交通管理部门审批后实施，由专职的“交通协管员”和“安全员”负责交通导流方案的落实，密切配合交管部门在需要导行的部位设置交通标志牌和安全施工宣传牌，指挥疏导车辆，确保交通安全和施工安全。

⑶施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育，纪律教育，不断提高管理人员对所有作业人员安全意识和自我安全防范意识，管理人员必须及时下达各道工序的书面安全交底。

⑷施工现场迎车方向白天50m，夜间100m提前设置施工标志，闪灯。所有交通标牌按照交管部门要求统一规格、形式。

⑸夜间不施工也保证足够的照明灯、交通安全标志警示灯及交通专用闪光牌、反光方锥筒，施工时在施工区段内的所有施工人员均穿戴反光标志背心。

配备的交通维护设施明细表：

	设施名称
	数量

	前方施工
	8块

	车辆慢行
	8块

	向右改道
	4块

	向左改道
	4块

	导向标志牌
	4块

	方锥筒（带链）
	300个

	防撞墩
	8个

	施工区警示灯
	8个

	LED箭头灯
	4个

	爆闪灯
	8个


⑹施工人员进出施工范围时，必须注意车辆，在确定安全后再进出。

⑺每天施工任务完成后，机械拖运至项目部驻地的停机坪存放，机械停放整齐，夜间派专人维护机械安全。

⑻遇有特殊情况服从交管部门的指挥。

⑼严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

⑽严禁在行车道内堆物堆料，必须做到场清料净。

⑾严禁损坏任何交通安全设施。

⑿及时和交通支队、管界民警进行沟通，发现问题及时解决。

2.3季节性施工措施

2.3.1春季施工措施

本工程的工期为2011年4月3日至6月1日，施工期间刚好经历北京地区沙尘季节，因此需要周密编排，安排好春季沙尘天气施工应对措施。

2.3.1.1成立施工领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目总工    项目副经理

组  员：质量员、工长、测量员、安全员

施工作业队成立小分队，队长1人，成员20人；各小分队备齐洒水防风设施，接受施工领导小组的直接领导，随时待命。

①大风天气来临时水车立刻对道路进行洒水，防止道路沙尘四飞。

②各个临时遮棚需进行加固，防止吹翻。

③告知施工人员远离线杆架空线的位置作业，防止人员伤亡。

④水泥、砂子等粉状及颗粒状材料必须进行遮盖。

2.4重大活动配合方案

①按照顾全大局，保障和谐、稳定的原则建立本项目工程的重大活动配合组织小组，项目经理为组长直接领导，组员为项目部其他管理人员。

②对重大活动留有音像资料。音像资料附有文字性说明。

③重大活动发生后，项目部重大活动配合小组机构立即投入运作，组长及全体组员迅速到位履行职责，及时组织实施相应方案。

④遇重大活动时，重大活动配合小组按照预案职责和上级指挥部门的指令开展工作，责令停止生产经营活动，调集车辆和设备物资等。

⑤本工程将严格按照施工计划安排，均衡组织施工生产，但若因重大活动等不可预见因素影响计划施工工期时，我们将采取追补措施，以保证总工期最终实现或最大限度的减少工期延误。
2.5井周处理方案

⑴井周处理：对于现况未经过维修的检查井，检查井井墙外40cm范围内旧路结构全部刨除，处理深度为设计路面以下50cm。刨除范围采用C25早强混凝土浇筑，并振捣密实，其强度不低于设计要求；
⑵沥青混凝土摊铺前，首先进行现场清理工作，保证中面层沥青混凝土表面干净，并对加固后的检查井高程进行校核，确保准确无误；

⑶清理、修整，保证基底坚实；

⑷一次浇注早强砼，浇注至表面层沥青砼底标高，保证表面平整，砼表面拉毛处理；

⑸选用有经验的操作工人，浇筑前先将基底进行湿润，砼浇筑过程中控制好坍落度和浇注速度，振捣均匀，避免漏振和过振，同时检查井盖位置、高程避免产生偏差；

⑹浇筑过程中注意对检查井的保护，避免对胶圈、铰链的损伤；
⑺当检查井井墙周边处理范围不能保证将损坏部位都清除时，应视情况增加井周处理面积；
⑻C25早强砼浇筑后3小时强度不小于20Mpa；
⑼井周处理完毕后应恢复井座处橡胶条。
2.6道路大修工程精细化施工

⑴道路大修施工实行“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，严格过程质量监管与验收；
⑵重视道路设施的人性化和功能化理念，提倡道路设施与周边环境的协调；
⑶安全、文明、绿色、环保施工的精细化管理突出大修管理的经济和社会效益；
⑷现场的围挡搭设注意搭设范围，在保障正常施工的前提下不影响周边道路环境，安全文明施工措施落实到位；
⑸施工前中制定多种施工措施，实现不扰民，并严格控制噪音污染，遗撒、扬尘污染等；

⑹道路大修工程中积极推广应用高性能材料如沥青改性技术，低碳循环可利用材料，如透水砖、温拌技术、再生技术等新材料新工艺。
2.7应急抢险预案

2.7.1本项目工程的安全事故（危险）因素分析如下：

①现场大型机械作业车辆相撞，造成多人伤亡的交通事故。

②道路施工范围内社会车辆的交通事故。

③职工大面积食物中毒事故。

④自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨等）对道路、施工临时设施的严重损坏等。

2.7.2应急抢险预案

①按照统一指挥、分工负责、相互配合、快速高效、单位自救和政府救援相结合的原则，建立本项目工程的重大事故应急救援组织机构。项目部成立应急救援领导小组，由项目经理为组长、总工程师及副经理为副组长，组员包括通讯联络、技术支持、消防保卫、抢险抢修、医疗救护、后勤保障等人员，分别担负相应职责。

②无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度和工程事故时，我单位立刻采取必要的抢救措施并且立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

③事故一旦发生后，项目部应急救援领导小组机构立即投入运作，组长及全体组员迅速到位履行职责，及时组织实施相应预案。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，做出标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

④事故发生后第一时间，项目部应急救援领导小组立刻以最快的方式，将事故的简要情况向建设单位、监理单位及有关单位报告。事故书面报告内容：

a.工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理单位名称。

b.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

c.事故发生原因的初步判断。

d.事故发生后采取的措施及事故控制情况。

e.事故报告单位。
2.8疏堵工程配合

⑴疏堵工程管理

①施工中坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。必须严格贯彻执行报批的各项安全组织措施，切实做到管生产的同时管安全。

②设专职“交通协管员”和“安全员”，小组成员设置10人，施工期间均在岗，统一着装，并经相关部门进行专业培训后，考核上岗。
③交通导改方案经业主、监理和交通管理部门审批后实施，由专职的“交通协管员”和“安全员”负责方案的落实，密切配合交管部门在需要导行的部位设置交通标志牌和安全施工宣传牌，指挥疏导车辆，确保交通安全和施工安全。

⑵疏堵工程配合措施

①路面铣刨、沥青混合料摊铺，安排在夜24：00至次日早6：00车辆及行人稀少的时段。
严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

②及时和交通支队、管界民警进行沟通，发现问题及时解决。如遇有特殊情况服从交管部门的指挥。
③施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育，纪律教育，不断提高管理人员对所有作业人员安全意识和自我安全防范意识，管理人员必须及时下达各道工序的书面安全交底。

④夜间不施工也保证足够的照明灯、交通安全标志警示灯及交通专用闪光牌、反光方锥筒，施工时在施工区段内的所有施工人员均穿戴反光标志背心。施工人员进出施工范围时，必须注意车辆，在确定安全后再进出。

⑤每天施工任务完成后，机械拖运至项目部驻地的停机坪存放，机械停放整齐，夜间派专人维护机械安全。严禁在行车道内堆物堆料，必须做到场清料净。

三、施工进度计划及措施

3.1施工进度计划编制原则

①根据工程数量、工程复杂程度、拟投入的人员和机械设备的数量及进场时间等各种施工因素综合考虑进行编制。

②安排施工生产计划时做到均衡生产、流水作业，充分利用现有资源。以各工序的循环周期、各机械设备的生产能力为基础。

3.2计划施工总工期

2011年4月3日至2011年6月1日，总工期60日历天。

3.3阶段性工期安排

阶段性工期安排：

第一阶段：施工准备阶段(2011年4月10日完成)

会同监理工程师对沥青混合料厂家进行考察、考察合格后及时与厂家签订定购合同，确保材料供应及时、保质保量；根据设计提供的技术指南确定生产配合比；及时编制交通导改方案，报交管部门批复。

第二阶段：主体施工阶段

⑴2011.4.11～2011.4.26完成K0+000～K0+450西侧段；

⑵2011.4.27～2011.5.4完成K0+450～K0+836.57西侧段；

⑶2011.5.5～2011.5.20完成K0+450～K0+836.57东侧段；

⑷2011.5.21～2011.5.29完成K0+000～K0+450东侧段。

第三阶段：竣工收尾阶段（2011年5月30日～2011年6月1日）

本阶段主要根据业主要求编制竣工资料、清理现场、设备退场，组织工程验收及交验

3.4施工进度计划表

施工进度计划横道图见附表4

3.5工期保证措施

①充足的劳动力

根据总体施工进度计划安排，逐日、逐周做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。根据工程进度需要，提前组织劳动力进场，并做好技术、质量及安全交底，同时做好因特殊原因造成工期追补时的劳动力补充计划。

入内部竞争机制，实行目标管理，做到责任到人，奖罚分明，最大限度的发挥施工人员的主观能动性和工作能力，提高全员生产率。

②材料保证

施工准备阶段，主要安排施工物资筹备，原材料、半成品供货厂家的确定，为尽快展开大干的局面做好充分准备。确保料源充足，详细考察各供料方实际生产能力，根据质量、量、运距等各方面比较，确定主供料方及次供料方，确保混合料及时供应。

在施工过程中，严把材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。生产前对材料厂商的配比、工艺进行检查，合格后方可开始生产。每批材料出厂前由我方派专人去进行验收，验收合格的加盖专用章，方可以进场，不合格的产品坚决不许进场。

③机械保证

依据工程进度计划，提前组织各种机械进场，做好调试检修工作，提高各种设备完好率和利用率，确保各种施工机械能够正常使用。

据工程进展情况，及时调整机具配备，做好特殊情况下工期追补准备。我公司为本工程的机械设备都做了备存，如果有机械故障随时能进行替换、修理，不影响施工。如果工期需要，可以两套设备同时投入施工。

④质量保证

项目部高度重视施工质量，加强巡视和旁站、及时进行工程自检，严格执行监理验收制度，做到验收一次通过，杜绝停工与返工现象，加快施工进度。
四、质量管理、技术管理、质量保证体系及措施
4.1质量保证体系

成立以项目经理为核心的质保体系，负责开展质量保证的各项工作；配备专门的数码相机、摄像机，施工期间随时记录，全过程进行录像，以留下必要的隐检影相资料。施工质量管理中通过加强现场质检人员数量，进行全方位质量控制，由质检人员对主要工序进行24小时旁站，将问题消灭在过程中。

质量保证体系框图见附表5

质量目标设计见附表6

4.2技术保证措施

①组织质量管理交流活动

学习其它项目的先进经验，借鉴其好的做法，对照别人找出自己不足并总结，不断加以完善。

②做好施工前的技术准备工作

由总工程师组织有关部门进行图纸会审。认真核对设计文件和图纸资料，深刻领会设计意图，及时会同设计部门和建设单位解决发现的问题。

③做好施工过程中的技术监督指导工作

施工过程中项目总工、技术主管、技术人员做到交底及时，内容完善，表述清晰。在日常施工过程中，技术人员经常巡视施工现场，监督指导施工操作，及时纠正错误，消灭质量隐患。

4.3材料保证措施

控制材料、半成品源头，把住材料采购关。按照公司质量管理体系文件要求，从物资采购、供应商提供产品、产品标识和追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节由各部门负责人分头组织进行控制。

4.4施工过程保证措施

建立工序交接制度，实行工序质量考核负责制。上道工序完成后，须由下一工序工班长会同上一工序工班长、质量工程师对照质量标准进行检查，达到质量标准后，三方签认后方可进行下一工序的施工，三人均对已签认工序的质量负责。同时无论监理工程师检查与否，隐蔽工程均应对将覆盖或掩蔽的工程进行拍照，以备存查，并作为竣工资料的一部分。

三检流程框图见附表7

五、安全管理体系及措施

5.1安全管理体系

本项目建立以项目经理为首，由生产副经理、总工程师为副组长，其他管理人员为组员组成安全保证体系。

《安全管理体系框图》见附表8

5.2安全防护措施

⑴项目经理部设专职安全员，各作业队设义务安全员，负责施工现场的安全巡视检查，随时消灭安全隐患。技术人员做好技术交底中的安全交底工作，保证施工人员安全。

⑵操作人员个人安全防护
①作业人员，必须穿反光背心。

②看护发电机的人员要佩戴相应的有关绝缘劳保用品。

③机械操作手，做到持证上岗，并做好及时复验工作。

⑶施工安全防护

①施工现场占路施工时利用反光交通方锥筒进行封闭施工管理。

②施工期间白天设警示牌，夜间设红色标志灯。

③设专人负责居民的通行安全。

⑷夜间施工，施工现场设置足够的照明装置，配备低噪音柴油发电机。

5.3机械安全措施

⑴各种机械设备要有专人负责维修保养，经常对其关键部位进行检查，避免机械故障及机械伤害事件的发生。

⑵中、小型机械要做到清洁、润滑、紧固、调整、防腐好。安全防护得力，确保机况良好。

⑶各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，设专人管理。

⑷运输车辆要制动灵活，功能良好，听从指挥，信号齐全，过岔口、遇障碍物时要减速鸣笛，不得超速行驶；

⑸指挥施工机械的作业人员，必须站在可让人望到的安全地点，并明确规定指挥联络信号。

5.4临时用电措施

⑴220V照明电源按规定布设，装设灯具，并加装漏电保护器，行灯照明电源电压小于36V，灯体与手柄连接牢固，绝缘良好，电源线使用橡胶套电线，禁止用塑胶线，行灯有防潮、防雨设施。

⑵电工持证上岗，非专业操作人员严禁私接线路、动用电器。

⑶手持电动工具的电源线、插头、插座保证完好，电源线不得任意接长或调换，维修、保养有专人负责。

5.4劳务用工安全管理

⑴施工队人员，必须接受施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业。未经施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

⑵作业队人员上岗作业前的施工安全生产教育，项目部安全人员负责组织实施，总学时不少于24学时，学习内容如下：

①安全生产的方针、政策、法规和制度。

②安全生产的重要意义和必要性。

③道路工程施工中安全生产的特点。

④施工中因工伤亡事故的典型案例和施工中触电、物体打击、机械伤害等伤害事故的控制预防措施。

⑤施工中常用的有毒、有害化学材料的用途和预防中毒的知识。

⑶每日上班前，作业队（班组）负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性的进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。

⑷强化对外施队人员的管理，用工手续必须齐全有效，杜绝私招乱雇。

六、机械、设备

6.1机械设备计划

根据本合同段的工程量及工期，我单位将发挥机械设备先进、品种齐全的优势，为本工程配备充足的各类施工机械和运输机械，实现机械化作业，保证工期和质量。同时，选用低噪声、低振动、低污染、高效率的施工设备，确保施工符合环保要求。

本工程使用的施工机械全部为本公司自有，同时每台机械均配备专业的机务人员。同时我公司为本工程提供的机械设备均作备用储备。各种机械设备，根据总体进度计划陆续进场，确保在使用前3天就位，以便提前进行调试和保养，保证如期投入使用。

具体机械设备见附表12《拟投入本合同主要施工机械设备表》

6.2试验检测设备计划

试验检测所用仪器设备使用前经检定合格后方可使用，由试验员统一管理、维护；部分特殊试验委托具有相应资质等级并经业主、监理批准的专业试验检测机构完成。

施工现场设专职试验人员，在正是开工之前，根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》和补充文件，制定有见证取样和送检计划，同时与现场监理一起，通过考察，选择“有见证取样试验室”，确定本工程的取样见证人，顺利进行有见证取样试验工作。

具体试验检测设备见附表13《拟投入本合同主要施工试验检测设备表》

七、文明施工、环境保护体系及措施

7.1文明施工及环境保护管理体系

我公司在施工过程中将严格按照国际ISO14001环境管理体系标准，建立完整的文明施工、环境管理体系，形成环境管理手册、程序文件及作业指导书三层次的管理文件，组织环境保护工作，对工程各个阶段环境因素进行识别、评价，针对重点环境因素，制定环保方案。

《文明施工、环境保护体系框图》见附表9

7.2文明施工措施

①施工现场场容管理措施

⑴在施工道路两侧明显处设置统一样式的施工标牌，写明工程名称，工程量、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人，开竣工日期等内容、字体正确规范、工整美观并经常保持其整洁完好。

⑵按施工时在岗人员，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制，在施区域有关人员执行岗位责任制具体规定。

⑶施工道路经常进行清洁，洒水降尘，路面保持平整坚实，顺畅。

⑷施工现场不乱堆垃圾和杂物，在适当地点设置临时堆放点，加盖绿布网，并定期外运；外运途中须采取遮盖防范措施以防遗洒。

⑸操作地点和周围必须清洁整齐，做到工完场地清，遗洒散料时清除。

⑹各施工队均统一在生活区居住。严禁酗酒闹事、偷盗赌博、打架斗殴。

②施工现场料具管理

⑴所需的各种材料和工具，根据施工进度及现场条件有计划地安排进场。

⑵各种材料的装卸、运输要做到文明施工，根据材料的品种特性选择合适的装运机械和装卸方法，保证材料、成品、半成品的完好。

⑶各种施工材料按施工现场平面布置图分类码放整齐，符合要求，不得妨碍交通和影响市容。并挂牌标识，注明材料品种、规格数量、检验状态和管理责任人。

⑷各种散料堆放必须保证有合适的容器、包装。

⑸施工现场的材料保管，要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防水、防爆、防损坏措施。贵重、易燃等特殊物品要及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续，搞好限额领料工作，严格执行材料“节奖超罚制度”。

⑹做好限额领料，防止施工中浪费现象，减少物耗。加强边角余料的收集和堆放管理。根据使用情况做好料具的清退和转场。

⑺各种材料不长料短用，优质不劣用。

⑻工作人员活完料净、脚下清，做到无长流水、无长明灯，施工现场设垃圾分拣站，及时分拣，回收利用。

③施工现场机具管理

⑴现场使用的机械设备根据机械设备计划，合理的组织机械进出场。

⑵加强机械设备的保养和维修，遵守机械安全操作规程，做好安全防护措施，保证机械正常运转。经常保持机身及周围环境的清洁。

⑶保证各种机械设备的标志明显，编号统一。现场机械管理实行验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程挂牌制。

④施工过程管理

⑴加强对施工区沿线居民和单位的调查、走访，切实解决民扰及扰民问题。

⑵施工过程中派专人进行道路清理，做到无散落的土块等杂物。

⑶严格执行作业时间，尽量避免噪音扰民。

⑷在有可能因压路机振动而对附近建构筑物造成影响时，采取增加静压遍数等措施不开振动或减小振动。

7.3环境保护措施

①大气污染及扬尘的防治

⑴在施工过程中随时对道路进行撒水降尘，降低粉尘污染。

⑵外运和内运土方车辆采取遮盖措施，以免尘土飞扬。

⑶施工道路内严禁熬沥青和烧杂物。

⑷现场运行的车辆必须具有北京市颁发的尾气排放合格证，合理安排车辆和机械的使用，加强监测。

⑸施工现场施工垃圾设专门的垃圾分类堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，并用绿布网进行遮盖，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

⑹施工过程中的易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

②噪声污染的防治

⑴加强对现场施工人员的教育，杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等噪声现象，避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声的自觉意识。

⑵车辆进入施工道路后减慢行使，禁止鸣笛。施工过程中加强对机动车辆的维护和保养，保持技术性能良好，防止环境噪声污染。

⑶本工程机械全部选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。

⑷严格控制施工噪音，搬运材料注意轻拿轻放。

⑸加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。如噪声敏感区噪声测量值超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12532─90）中限值时，根据现场实际情况，通过在噪声超标场界部位设置隔声屏等措施，使噪声排放控制在限值以内。

③水污染的防治

⑴严格要求施工工人不得向临近水系内丢弃施工废料及垃圾等污染物，违者罚款。

⑵施工现场配备2台水泵，如若遇暴雨，有积水过于严重的，立刻进行抽水排放。

⑶生活区不得随意泼污水、倒污物，生活污水必须排入市政污水管线。

⑷运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入城市市政污水管线或用于洒水降尘。

④光污染的防治

⑴照明灯具统一设置，灯具均采用节能灯具，灯光照射方向指向施工区。

⑤公众干扰的防治

⑴施工前，查明道路沿线的公众服务设施，编制专项的保护方案，并在设施设立警示标志，避免破坏。

⑵施工车辆利用现况道路运送前，先向地方政府和交管部门上报申请，进行协商，以免造成交通堵塞。

⑶在施工现场道路起终点处设置工程标志牌，写明参施单位及联系方式，在环境及交通方面及时听从当地居民的建议。

八、消防、保卫、健康体系及措施

8.1消防、保卫、健康管理体系

在施工中坚决贯彻预防为主的方针，严格执行消防条例，保卫条例和职业健康安全手册，切实做到抓生产的同时必须兼顾消防保卫与职业健康，保障职工的身体健康和项目财产不受损失。成立以项目经理为组长，专职消防负责人、保卫负责人、健康保证负责人为副组长的管理小组。

《消防、保卫、健康体系框图》见附表10

8.2消防措施

①施工现场建立义务消防队，确定一名干部人员具体负责消防工作，并配备专职消防人员，持证上岗，统一着装。

②生活区内使用的煤气罐，必须制定防火安全措施和灭火方案，保证通风良好，严禁明火及可能产生的火花。在下达安全交底的同时进行有针对性的书面防火安全技术交底。

③用电管理执行施工现场安全用电实施细则。使用电热器具，必须经过批准，设专人负责管理。

④施工办公区、生活区、材料库（场）、在施工区内（含作业面）等配备与场所相适应数量的灭火器材，并放置地点明显，取用方便，明确责任人。

⑤消防人员每天都对施工场所、生活区等用火用电等情况进行巡查，每周组织一次全面大检查，将隐患消灭在萌芽时期。

⑥加强对各施工队的管理，掌握人员底数，与之签定消防协议。

⑦施工材料堆放、保管，符合防火安全要求，临时搭设均要用非燃材料搭设。

⑧各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关。

⑨施工作业用火必须经安全部门审批，领取用火证，方可使用。用火证当日有效，用火地点若变更，要重新办理用火手续。

⑩使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材；施工现场内严禁吸烟。

8.3保卫措施

①项目部按照“谁主管，谁负责”的原则，确定一名干部负责保卫工作，建立义务保卫队，实行承包负责保卫工作责任制，签订安全保卫责任书。

②施工人员进场前，必须进行遵纪守法教育。进入现场后，定期进行遵纪守法教育。

③完善治安保护措施，建立好现场人员的流动台帐，随时掌握人员的变化情况。

④做好成品、半成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏治安的发生。

⑤施工现场发生各类案件要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。施工现场料场应加强巡逻守护。重要材料、设备，要专管；贵重物品、仪表，进口重要设备有明确安全保卫措施。

8.4健康保证措施

①建立健康保证办公室，由一名干部直接负责健康保证工作，一旦有人员生病立刻送往就近医院进行救治。

②作业队选用我公司成熟的施工队伍，不使用新队伍，杜绝各类传染病的输入。

③施工生活区严格封闭，对外施人员进行登记造册，掌握准确人数，安排专人24小时值班，严格禁止随意出入，必须出入的，经请示批准，做好出入登记。

④民工宿舍要达到每人2平方米，每间不超过10人且通风良好（不少于２个通风口）。

⑤各施工队办公区、生活区、食堂、民工宿舍每天必须消毒两次。

⑥统一为外施人员购买备至各类常规药品、口罩、消毒液等药物卫生用品，同时为每人配备全套的洗漱用品和新床单、被褥等生活用品。

⑦建立疫情报告制度，发现疑似病人，立即报告，并采取有效隔离措施。

九、劳动力、材料

9.1劳动力计划

根据各阶段的任务划分及工程进度要求，配置足够的劳动力，并合理安排进场时间，管理人员和主要技术工人均为本单位正式职工。

经测算本合同日需劳动力约61人，高峰入场人数将达78人。

人员情况如下：

交通维护小分队，队员10人，统一着装，进行交通疏导工作；

安全文明、消防保卫执勤人员5人；

后勤工作人员5人；

三个作业队人员，根据不同阶段人数有所不同，高峰人数为78人。

各工种、劳动力人数详见附表14《劳动力计划表》

人员进场分两批进场：

第一批：项目部人员及作业队内主要劳务人员于开工日期的前3天全部进场，做好施工生产准备。

第二批：其它剩余人员按照施工计划的安排陆续在用工日期前3天内进场，并做好施工前的动员工作。

9.2材料计划

本工程使用的沥青混凝土、乳化沥青等，均由项目经理部统一编制材料计划，在业主认可的生产厂家范围内通过招标择优采购，杜绝使用来路不明的原材料。

施工期间我单位将派材料员、试验员驻守选定的厂家，对施工过程进行监控，将对材料的控制延伸到生产厂家，对用于成品和半成品的主要材料（包括：粗细集料、沥青、沥青混合料）进行抽检，送试验室进行检验，对于各项试验指标严格执行相应试验规程。

材料进场实行检验制度：原材料取样送检，材料进场查验出场合格证，未经检验或经检验不合格的材料，一律不得在工程中使用。项目总工和质量员、材料员对此负责。

十、用款计划

10.1第一笔资金使用主要用于施工前的各项准备工作，资金来源为工程预付款和我单位准备的资金，具体使用计划如下：

支付项目部临时设施的搭建费及租赁费；

支付施工现场的布置费用；

支付施工现场环保用品费；

支付施工现场施工安全防护用品费；

支付为驻地业主代表、驻地监理办公生活用品费；

支付预制构件加工定货预付款；

支付施工用主材进场预付款；

支付施工作业队预付款；

支付其它费用。

10.2第二笔资金使用主要用于工程进行中，资金来源为我单位为本工程准备的资金及工程进度款，具体使用计划如下：

支付部分材料款；

支付一定额度的工程试验费；

支付给各施工作业队一定额度的工程款；

支付其它费用。

10.3第三笔资金使用主要用于工程正式验收完毕后，资金来源为工程结算款，具体使用情况如下：

与各材料供应商办理工程结算，支付材料款；

与各施工作业队办理工程结算，支付人工费；

与机械班组办理工程结算，支付机械台班费；

与试验室结算，支付工程试验费；

支付竣工资料费用；

支付其它费用。

10.4第四笔资金使用主要用于结清部分剩余款项，资金来源为工程最终保留金。

十一、与监理设计的配合措施

11.1与监理单位的配合 

①认真学习并严格执行监理程序，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

②设计交底后3天内向监理工程师提交施工组织设计。并在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行项目管理和过程控制。在施工过程中及时提交单项施工方案、转序申请、材料报批等书面资料，使监理及时准确地了解掌握施工方相关工作的进展，对工程项目的实施实行全面有效的监理。

③积极参加监理例会，听取业主、监理、设计各方对工程施工的宝贵意见，认真落实各方对施工方提出的要求，要求施工方提交书面资料时，要及时提交相关资料，保证整个工程的顺利实施。

④各施工工序均在作业队自检和项目部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，对监理在现场检查中提出的口头或书面整改要求，及时按要求进行整改后请监理再次验收，最大限度地缩短整改时间，为后续工作创造条件；整改后进行总结，避免同类问题的再次发生。

⑤对员工加强教育，对监理提出的要求要积极响应，避免无视监理指示乃至抵触现象的发生；积极响应监理在工程方面的指示和要求；热情配合及接受监理单位的监督，为其开展工作提供方便，按照要求提供完整的原始记录、检测记录、技术及经济资料。尊重监理单位的各项权力：

材料与施工质量的确认权、否决权；

施工进度和工期上的确认权和否决权；

工程合同内工程款支付与工程结算的确认权与否决权；

组织协调主持权等。

⑥必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，提前24小时通知监理时间、地点，并准备好记录表格，完成验收后及时履行签认手续。现场验收申请、审批资料的申报要提前提交监理，为监理正常的验收和审批留有足够的时间。

⑦所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理提交产品合格证和质保书。

⑧按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理指令，后协商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

⑨保证监理工程师及其授权人员能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料或工程设备的所有场所进行检查。并协助其取得相应的权利或许可。

⑩项目经理部设专职计量工程师负责计量与支付工作，协助监理进行审核或计量并提供监理所要求的一切详细资料。

11.2与设计单位的配合

①严格遵循设计图纸要求，在对设计意图理解不明时，及时向设计方请教，以确保设计意图的实现。

②从图纸会审阶段开始，我们将与设计院建立定期联系制度。对设计图中产生影响施工的部分及时与设计院沟通，并提出我方的合理化建议。在工程施工过程中，充分发挥我公司具有深化设计、完善设计的技术能力，对于业主和监理方提出设计变更、洽商等，主动承担起业主与设计方之间联络员的责任。

11.3与交管部门配合

本工程施工期间需要进行交通导行施工，施工前我公司提前与交管部门取得联系，上报导行方案，取得批准后方可进行施工，并做如下承诺：

①严格按照上报交管局审批的导改方案、施工时间进行施工。

②施工过程中，保证安全防护设施齐全、有效。

③严格按照交通导改方案进行导流，疏导交通。

④严禁在行车道内堆物堆料，必须做到场清料净。

⑤严禁损坏任何交通安全设施。

⑥及时和交通支队、管界民警进行沟通，发现问题及时解决。

⑦加强企业管理，认真落实交管局关于保证施工安全、道路畅通的会议精神。

⑧避免因施工原因，对道路造成拥堵现象。

11.4与其它单位的协调

我公司将会与施工区周边单位将建立良好的合作关系，有利于处理各种社会关系，同时和各级行政管理部门建立良好关系，保证施工的顺利进行，为业主分忧，最终实现我公司承诺本工程的进度、工期和质量承诺。

十二、施工现场总平面布置

12.1《施工现场总平面图》见附表14

12.2驻地建设

①我公司计划在本标段桩号K0+420附近道路东侧租用房屋作为施工驻地。内设业主单位驻地办公室、驻地监理办公室、项目经理部办公驻地及休息区等。办公室内配备计算机、打印机等办公设施。

②在道路K0+450东侧附近租用空地作为机械停放坪和料具存放地，对场地进行清理整平，进行围挡搭设，每日完工后施工机械停放在停放坪。

12.3施工用电

本工程用电量不大，驻地办公室照明、生活用电计划采用就近原则，拟使用附近居民电源报安电表解决。

该道路设有路灯，夜间施工足以提供照明，加之本工程工期较短，考虑到现场安装临时变压器和敷设电缆工程量较大，所以在施工现场不设置临时变压器。现场配备2台50KW的低噪音发电机作为备用，本工程用电主要为夜间碘钨灯的照明，因而2台发电机足以满足施工用电照明。

12.4施工用水

本工程的临时用水主要由三部分组成：施工用水、生活用水、消防用水。

①施工用水：搅拌成品干砂浆用水、机械用水、施工环保用水等。

②生活用水：主要为驻地办公区、生活区的日常用水。

③消防用水：施工区和生活区消防用水。

驻地生活用水使用居民自来水管网报安水表解决，施工现场用水和消防用水使用2台8吨水车运到施工现场。

12.5施工道路

施工区域周边路网密集、交通较为发达，因而本工程施工所需材料、机械进出场充分利用周边道路进出场，不再另行修建道路。利用现况周边道路进行物资运输的的车辆，均事先报当地交通主管部门批准，并派专人指挥交通。 

12.6临时设施

现场布置与施工有关的各种宣传标牌和警示标牌，包括施工管理组织机构图，施工现场平面布置图，工程进度图，安全生产宣传牌，危险区域或场点的警示牌、行人引路标志等。

12.7临时弃土场

本工程有外弃废旧材料，我公司进场后选定距现场相对较近，运输方便的弃土场。施工现场临时堆放的少量废旧材料，在未运出现场前均用绿布网进行遮盖。
附表1、项目经理部组织机构框图
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附表2、沥青混凝土施工工艺框图
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附表3、路面基层施工工艺框图[image: image8.wmf]商品混合料生产
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附表4、交通导改示意图

[image: image2.wmf]
1.导行共分4个区段：

⑴K0+000～K0+450道路施工中线西侧；

⑵K0+450～K0+836.57道路施工中线西侧；

⑶K0+450～K0+836.57道路施工中线东侧；

⑷K0+000～K0+450道路施工中线东侧。

2.区段划分图详见《附件11—施工现场总平面图》，第二至第四施工区段的导行方法与此类似。
附表5、施工进度计划横道图
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业主计划总工期：2011年4月3日至2011年6月1日，总工期60日历天。

我单位计划工期：2011年4月3日至2011年6月1日，总工期60日历天。

附表6、质量保证体系框图
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附表7、质量目标设计图表

沥青混合料质量目标

	底

面

层

沥

青

砼
	量测项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法
	计划质量目标
	合格率

	
	
	
	范围
	点数
	
	应检点数
	实检点数
	合格点数
	

	
	压实度
	≥95 %
	1000m2
	1
	实验室
	9
	9
	9
	100

	
	厚度
	-5mm～+10mm
	1000m2
	1
	钢尺量
	9
	9
	9
	100

	
	平整度
	σ≤1.2mm
	100m
	2
	测平仪
	20
	20
	20
	100

	
	
	≤3mm
	20m
	2
	塞尺量
	100
	100
	100
	100

	
	宽度
	不小于设计值
	40m
	1
	钢尺量
	25
	25
	25
	100

	
	中线高程
	±10mm
	20m
	1
	水准仪
	50
	50
	50
	100

	
	横断高程
	±10mm且横坡差不大于0.3%
	20m
	4
	水准仪
	200
	200
	200
	100

	表

面

层

沥

青

砼
	压实度
	≥95 %
	1000m2
	1
	实验室
	9
	9
	9
	100

	
	厚度
	-5mm～+10mm
	1000m2
	1
	钢尺量
	9
	9
	9
	100

	
	平整度
	σ≤1.2mm
	100m
	2
	测平仪
	20
	20
	20
	100

	
	
	≤3mm
	20m
	2
	塞尺量
	100
	100
	100
	100

	
	宽度
	不小于设计值
	40m
	1
	钢尺量
	25
	25
	25
	100

	
	中线高程
	±10mm
	20m
	1
	水准仪
	50
	50
	50
	100

	
	横断高程
	±10mm且横坡差不大于0.3%
	20m
	4
	水准仪
	200
	200
	200
	100


附表8、三检流程框图


附表9、安全管理体系框图


附表10、文明施工、环境保护体系框图

[image: image5.wmf]

附表11、消防、保卫、健康体系框图

附表12、施工现场总平面图
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说明：
1. 就近租用民房做为项目部驻地（K0+420道路东侧），内设办公室、休息区等；

2. 机械存放坪及料具存放地租用空地解决（K0+450道路东侧），并进行围挡搭设及地面硬化；

3. 本道路及周边道路做为施工道路，不再另行修建；

4. 办公及生活用电采用居民生活用电，夜间施工照明采用低噪音发电机；

5. 生活用水采用居民自来水管网，施工用水采用水车接送；

6. 施工区段划分：

⑴K0+000～K0+450道路施工中线西侧；

⑵K0+450～K0+836.57道路施工中线西侧；

⑶K0+450～K0+836.57道路施工中线东侧；

⑷K0+000～K0+450道路施工中线东侧。

附表13、拟投入本合同的主要施工机械设备表

工程名称：XXX—道路大修工程

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	已使用年限
	设备状况
	设备价值（万元）
	自有或租赁

	1
	摊铺机
	ABG423
	1
	德国
	3年
	良好
	459
	自有

	2
	双钢轮振动压路机
	DD110
	1
	美国
	4年
	良好
	111
	自有

	3
	双钢轮振动压路机
	DD130
	2
	美国
	4年
	良好
	132
	自有

	4
	双钢轮振动压路机
	BW138AD
	1
	德国
	2年
	良好
	32
	自有

	5
	胶轮压路机
	XP260
	2
	徐工
	4年
	良好
	94
	自由

	6
	智能沥青撒布车
	JG5160GLQ
	2
	山东奥邦
	2年
	良好
	22
	自有

	7
	碎石洒布车
	XS3000B
	4
	西安达刚
	2年
	良好
	37
	自由

	8
	洒水车
	CS10-8
	2
	北京
	3年
	良好
	8
	自有

	9
	铣刨机
	W2000DC
	1
	德国
	3年
	良好
	368
	自有

	10
	发电机
	50GF
	2
	上海
	2年
	良好
	16
	自有

	11
	切缝机
	SLF
	1
	中国
	4年
	良好
	8
	自有

	12
	空气压缩机
	YW-9/7
	1
	天津
	5年
	良好
	2
	自有

	13
	自卸汽车
	T815
	10
	邢台
	4年
	良好
	25
	自有

	14
	油罐车
	BZD144
	1
	中国
	3年
	良好
	12
	自有

	15
	平板拖车
	ND4260DSM
	2
	北方奔驰
	5年
	良好
	23
	自有


附表14、拟投入本合同试验检测设备表

工程名称：XXX—道路大修工程

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	已使用年限
	设备状况
	设备价值（万元）
	自有或租赁

	1
	路面钻心取样机
	φ75-150
	1
	英国ELE
	4年
	良好
	0.6
	自有

	2
	马歇尔稳定度仪
	FHF
	1
	德国
	2年
	良好
	0.7
	自有

	3
	沥青延度仪
	LYY-8
	1
	无锡石化
	5年
	良好
	0.4
	自有

	4
	针入度仪
	ZR-2
	1
	北京兰航
	2年
	良好
	0.2
	自有

	5
	软化点仪
	LR-2
	1
	北京兰航
	2年
	良好
	0.3
	自有

	6
	核子密度仪
	MC3440
	1
	美国
	2年
	良好
	1
	自有

	7
	数显温度计
	JM222U
	2
	天津立文
	1年
	良好
	0.1
	自有

	8
	路面平整度检测仪
	伸缩式
	1
	西安
	5年
	良好
	1.4
	自有

	9
	路面平整度（3m）直尺
	JZC-3
	2
	北京路达
	2年
	良好
	0.02
	自有

	10
	全站仪
	TOPCON
	1
	日本
	2年
	良好
	0.4
	自有

	11
	经纬仪
	TDJ2
	1
	北京
	3年
	良好
	0.4
	自有

	12
	水准仪
	FA-32
	1
	日本
	3年
	良好
	0.3
	自有

	13
	钢尺
	50m
	4
	安徽
	2年
	良好
	0.005
	自有

	14
	铝合金塔尺
	5m
	2
	北京
	2年
	良好
	0.01
	自有


附表15、劳动力计划表

工程名称：XXX—道路大修工程                            单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备阶段
	K0+000～K0+450道路施工中线西侧
	K0+450～K0+836.57道路施工中线西侧
	K0+450～K0+836.57道路施工中线东侧
	K0+000～K0+450道路施工中线东侧
	竣工验收阶段

	1、测量工
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2、壮工
	5
	15
	11
	15
	11
	5

	3、修理工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4、电工
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5、筑路工
	0
	15
	10
	15
	10
	5

	6、摊铺机手
	0
	5
	5
	5
	5
	0

	7、压路机手
	0
	5
	5
	5
	5
	0

	8、其它机手
	5
	10
	7
	10
	7
	2

	9、试验工
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	10、文明施工、消防保卫人员
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	11、后勤工作人员
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	12、交通维护人员
	5
	10
	5
	10
	5
	0

	合计
	33
	78
	61
	78
	61
	30


注：本表以每班八小时工作制为基础。
材料员





交通指挥员





施工安全员





技术员





机械管理员





作业队技术负责人主管





作业队安全主管





项目经理
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工程部
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总工程师





项目副经理
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返工或缺陷修复





一级验收
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班组自检
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外观质量验收





碾压终了温度





油温检测





沥青砼厂拌





优化配合比





沥青砼采购





初压





复压





终压





平整度、压实度、厚度检测





现场取样送检





上料





监理工程师验收





摊铺





机械就位、预热





测量放线





路面铣刨面及下承层验收合格





方案报批、开工申请















































传染病防治办公室





项目经理





项目经理部





综合办公室





人力资源部





安全保卫部





材料设备部





工程计划部





测量部





技术质量部





项目副经理





项目总工程师
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