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第一章：工程概况
1、清浦农村公路工程C标段王庄线1.52KM、王庄线二段0.87KM，混疑土路面宽3.5M。

2、本公路具体结构为：掺灰10%右灰土垫层压实厚度15CM;二灰碎石基层压实厚度16CM;二灰碎石配合比为：石灰：粉煤灰：碎石=5.0：15.0：80.0;面层为不低于15CM厚水泥混疑土，采用普通硅酸盐水泥，混疑土路面弯拉强度为4.0MPa。
主要工程量：
                     本工程主要工程量见表  

	序号
	工 程 项 目
	单位
	数量
	备注

	一
	土基
	
	
	

	1
	挖运土方
	m3
	2701.8
	

	2
	压实路基
	m2
	9006 
	

	二
	路面
	
	
	

	1
	砼面层厚150
	M2
	8295
	

	2
	160厚二灰结石
	M2
	9006
	

	3
	150厚石灰土
	M2
	9006
	


第二章：工程管理目标
1、质量目标
   本工程施工严格按国家现行施工规范施工 、按公路工程质量验收标准进行分项、分部、单位工程的质量控制以及质量评定；接受业主、监理工程师和公路工程质量监督站的监督检查。工程质量满足如下要求：
    道路工程质量目标确保：优良

2、环境目标
    资源、能源消耗量实现定额要求。
     污水、淤泥、固废、废气排放量符合国家有关法律法规及业主有关规定要求。
     有噪声的机械避开在夜间施工，噪声符合有关法律法规要求。控制施工现场、便道、通畅，无扬尘污染。
3、职业健康安全目标
   （1）确保无重大事故和一般事故发生，因工受伤小于0.15‰
   （2）无职业病发生，并符合国家“职业病防治法”和相关法律法规要求。
4、工期目标
     计划开工日期：（以监理工程师批准的开工日期为准），确保60天完成全部合同内工程内容。
第三章      施工总体布置

1、施工组织机构：

本工程按项目法组织施工，成立本公司清浦区农村公路建没工程施工项目经理部。经理部设项目经理一人，负责对该工程进行全面管理；项目副经理一人，负责项目的施工生产、安全质量管理；项目总工（技术负责人）一人，负责项目的施工技术管理工作。项目经理部下设工程部、物资设备部、安质部、计财部等管理职能部门。作业层为三个专业施工队担负相应的施工任务。 施工组织机构见附图

2、施工段落划分：

本工程工期较短，项目任务分散。本工程施工首先集中组织一切力量先将路基上的垃淤泥清除掉，尽快将全线土基面层清整出来。将全线分成两个流水作业面，第一段王庄线全长1520米；第二段王庄线二段全长870米。
施工组织机构图
























3、施工作业层（队伍）：

结合本工程施工特点按专业分为路基施工队、路面施工队，各项目队直属经理部领导，配置相关专业技术管理人员，按任务划分、统一指挥、独立施工、相互协调，共同创建一流服务，奉献精品工程。具体任务划分：。
表 3

	组织名称
	划分项目范围

	路基施工队
	路槽开挖、路基层施工碾压

	路面施工队
	砼路面浇筑、养护


4、技术工种及劳动力组织计划：
    项目经理部根据现场施工条件、工程量、施工计划、进度控制等，编制《劳动力计划》，包括劳力人数、工程技术要求，进点时间等。
    进入现场所有劳动力接受项目经理部的统一管理，统一指挥。劳力进场后，统一组织培训后再上岗。特殊工种一律持证上岗。
    经理部根据施工需要，统筹安排现场的劳力，本着需则进，完则退的原则，现场不留闲人，杜绝人为窝工现象，同时尽量减少人员频繁调动。
    做好劳动卫生和劳动保护工作，确保施工人员身体健康，合理安排施工人员，加强劳动保护，做好劳动卫生教育及身体检查，建立健全医疗保障措施，制定饮食卫生及营养方案，注意地方病防治。
    技术工种及劳动力组织计划见下表：
	序号
	工种（职务）
	人数
	备注
	
	序号
	工种（职务）
	人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	
	
	11
	司机
	12
	

	2
	总工
	1
	
	
	12
	木工
	4
	

	3
	现场副经理
	1
	
	
	13
	瓦工
	10
	

	4
	技术人员
	2
	
	
	14
	电工
	2
	

	5
	试验员
	2
	
	
	15
	电焊工
	
	

	6
	安质检员
	1
	
	
	16
	机工
	4
	

	7
	物设员
	1
	
	
	17
	混凝土工
	30
	

	8
	计财人员
	1
	
	
	18
	普工
	20
	

	9
	资料员、核算员
	1
	
	
	19
	
	
	

	10
	测量工
	2
	
	
	20
	
	
	


5施工机械设备机具计划：
   合理调配成套的专业化施工机械设备是保证正常施工的重要因素，施工中根据工程需求，首先做好机械设备的选型和配件供应工作，并对工程机械设备进行动态调配。

机械设备的管理
 （1）建立机械设备管理保障体系
   经理部设物资设备部，全面负责标段内的机械设备管理和设备维修，配备专业技术人员。项目队配备机械技术员，负责施工机械的维修保养工作。
 （2）制定机械设备保养和检查制度
   制定施工机械设备的保养规程、安全操作规程，实行“定机、定人、谁使用谁保管谁保养”制度，操作人员相对稳定，并监督实施，使设备管理有序，维修保养到位。
   定期组织机械设备检查，每日施工前和收工后对机械设备例查，对机械设备的状况、性能及各项指标进行核对，不合格的机械设备不得进入施工现场。
   每月对机械设备的使用管理情况进行评比，表扬先进，促进落后。以完善的机械设备管理和维修保养保证机械设备效率的充分发挥。
 （3）加强设备维修保养管理
   加强施工现场机械设备的保养，安排机械设备的维修保养计划，定期对机械设备进行维修保养。成立机械设备应急修理小组，随时维修出现故障的机械。坚持“养修并重、预防为主”的原则，在停工期间，组织维修人员对每台设备进行维修保养。
 （4）建立完善的资源保障系统
   根据标段内所有的机械设备型号规格，储备充足的常用机械配件及附属油料（润滑油、润滑脂、液压油、防冻液等）。与机械设备生产厂家和附属油料生产厂家签订供货合同，保证机械配件和附属油料满足机械维修保养的需要。
  （5）坚持正确的使用方法
   选择业务技术好、责任心强的操作人员，组织学习机械设备的操作知识、技术，严格遵守机械设备的操作规程，以正确的使用方法保证机械设备的良好运转。

主要工程机械设备配置计划详见下表
	序号
	设备名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	技术状态
	备注

	1
	推土机
	
	120KW
	台
	2
	完好
	

	2
	履带式挖掘机
	WY100-1.0
	1m3
	台
	1
	完好
	

	3
	平地机
	PY160B
	
	台
	1
	完好
	

	4
	装载机
	ZL120
	
	台
	2
	完好
	

	5
	自卸翻斗车
	
	4.5T
	台
	6
	完好
	

	6
	振动压路机
	ZL16B
	
	台
	2
	完好
	

	7
	砼搅拌机
（强制式）
	QW500
	
	台
	3
	完好
	

	8
	洒水车
	CA-10
	
	台
	1
	完好
	

	9
	电动打夯机
	
	
	台
	2
	完好
	

	
	
	
	
	
	
	
	


测量设备及管理
  配备满足工程施工要求的测量设备，并建立相应的测量设备台帐，按照测量设备控制程序对进场的测量设备进行管理。此项工作由经理部的计量管理人员负责。主要工程试验设备、测量仪器配置计划。
    工程试验主要委托市公路工程中心试验室负责，经理部设工地实验室配备专业试验检测人员两名，持证上岗，并保证人员的相对固定。负责原材料试验检验、砼及砂浆配合比的设计选定，对项目队试验检测组的试验项目进行复核检查。项目队设试验检测组，配备常规试验检测仪器设备，负责工地常规试验检测，对工程实施过程中的数据进行监测记录、试件制作、养护及路基密实度检测等。主要工程试验设备、测量仪器配置计划详见表03-4
    测量设备的配置见一览表


	序 号
	名 称
	规 格 型 号
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	经纬仪
	
	台
	1
	

	2
	水准仪
	
	台
	2
	

	3
	托盘天平
	
	付
	1
	

	4
	坍落度筒
	
	个
	1
	

	5
	环刀
	
	个
	6
	

	6
	钢尺
	50m
	把
	1
	

	7
	塔尺
	
	把
	2
	

	8
	花杆
	
	根
	3
	

	9
	砼试模
	550*550
	组
	4
	


6施工平面布置：
    熟悉拟建工程的平面位置、规模、埋深、建筑物高度及施工现场条件和施工可利用的现场外部可能提供的施工资源，以便对施工现场的“三通一平”现场临时设施的搭设及地下障碍物的拆除等做出科学合理的安排。
    负责施工现场准备的施工人员要深入了解工程情况。熟悉拟建工程的平面位置、规模、埋深、建筑物高度及施工现场条件和施工可利用的现场外部可能提供的施工资源，以便对施工现场的“三通一平”现场临时设施的搭设及地下障碍物的拆除等做出科学合理的安排。
    施工现场的供电用水施工前与建设单位协商，确认所需水、电线路从施工地外部接至协议约定地点，并采取保证施期间连续供水、电的措施。施工队在施工现场就近租用民房设置临时房屋。

7施工准备：
   开工前进行现场调查，核实施工设计及工程地质情况，进行设计图纸审核。请业主和设计单位进行施工设计交底，把握设计意图，明确设计要求，澄清疑点，做到心中有数。并对现场实际情况对电线杆和路基建筑物作好详细的调查工作，有影响道路施工的提前汇报。经理部内部逐级做好施工技术交底工作，明确各个岗位及人员职责。工地专职试验员，作好开工前的各项试验准备工作。
8与建设方和建设方代表的协调：
    及时主动向建设方和建设方代表通报工作情况，并与建设方和建设方代表协商工作事项，商定议事规则及程序确定例会制度，同时还要协助建设方办理开工前的各项审批手续及落实现场施工条件，并与建设方商定施工场地、临时设施的总体规划方案。 
9与供应商的协调：
    施工前对大宗材料的采购方式，供应渠道做出妥当的安排。选择和落实不同材料的采购供应模式，做好进货计划并及时与供货商联系确认供货时间和均衡供货方案，以达到“确保质量、满足需要、降低成本”的原则。
10工程测量：
    施工测量是工程施工的基础性工作，项目经理部组织由专业测量人员组成的工地测量组，对基准点进行系统复核，引测控制桩，为道路定位放线及施工过程控制、沉降观测打好基础，施工测量的成果应作为竣工资料归档管理并报监理工程师审查。
    施工测量仪器应按计量法标准进行计量管理，并附有按期检定的合格标识和使用标识，确保仪器的使用有效性和测量精度。

第四章、主要施工方法
1、总体施工方法
    土基层清理：挖掘机清理，翻斗车运出现场。
     石灰土：采用集中搅拌，机械整平、压路机碾压。

二灰碎石；采用集中搅拌，翻斗车运输、压路机碾压压实。
砼面层:采用按路砼厚度选择路面专用钢模板,钢模板按高程控制线立模采用QW50混凝土搅拌机拌制砼,专用混凝土翻斗车运输。路面砼一次成型机械成型抹光。
    2、总体施工原则
    搞好目标规划：确定质量、投资、进度控制目标，围绕三大目标制定切实可行的各类计划及实施性施工组织设计，满足业主的要求。同时满足设计和相关适用标准的要求，施工过程中严格按计划和施工组织设计进行控制，以最终实现对业主的承诺。
 3、分部、分项工程具体施工方案与技术措施

土基
   （1）施工准备
    施工前根据业主及设计交桩，放样出路基开挖边线；做好截水沟以排除路堑土方边坡地表水，避免对边坡坡面的冲刷。便道应畅通，为开挖运输创造有利条件。
   （2）土方开挖
    开挖道路施工，开挖顺序自上而下分层进行，采用挖掘机、自卸汽车联合作业开挖， 不得乱挖、超挖或掏洞取土。开挖至新建道路路床标高后，采用压路机按照规范要求进行碾压。路基低于设计标高时用6%石灰土处理15厘米一层。


   （3）土基质量检验
    路基的路床标高、宽度、线形符合图纸及规范要求；临时排水设施与现有排水沟渠连通，挖出的废方按指定的地点弃置。
    路基表面平整、密实。
土方路基实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	
	
	
	其 它
公 路
	

	1
	压实度
%
	零填及路堑上路床（m）
	0-0.3
	
	≥94
	按JTJ071-98附录B和JTJ059-95检查
密度法：每2000m2每压实层测4处

	
	
	路堤（m）
	上路床
	0-0.3
	
	≥94
	

	
	
	
	下路床
	0.3-0.8
	
	
	

	
	
	
	上路堤
	0.8-1.5
	
	≥90
	

	
	
	
	上路堤
	＞1.5
	
	≥90
	

	2
	弯沉值（0.01mm）
	不大于设计计算值
	按JTJ071-98附录I检查（不利季节测定）

	3
	纵断面高程（mm）
	
	+10，-20
	水准仪：每200m测4断面

	4
	中线偏差（mm）
	
	100
	经纬仪：每200m测4点，弯道加HY，YH点。

	5
	宽度（mm）
	不小于设计值
	米尺：用尺量每200m测4处

	6
	平整度（mm）
	
	≤20
	3米直尺：每200m测4处×3尺

	7
	横坡（%）
	±0.5
	水准仪：每200m测4断面

	8
	边坡
	不陡于设计值
	每200m抽查4处

	9
	边棱直顺度（mm）
	50
	尺量：20m拉线，每200m抽查2处


4、路面结构层
石灰土基层
    石灰土施工顺序：准备下承层→施工放样→消解石灰→取土场集中拌和→运混合料→摊铺混合料→整平和轻压→平地机精平→碾压→接缝和调头处处理→养生
   （1）放线
    先放出中心线，每20m设一中桩，弯道部分每10m设一中桩，然后放出边线，路基外测应放宽30cm。
   （2）填筑材料与质量控制指标
    道路基层所用的石灰、土等原材料必须满足规范中的各项规定。石灰达到III级以上试验合格、粘土塑性指数在15～20间。底基层下层石灰土剂量为6%、上层为12%，厚度均为15cm；石灰土的七天浸水无侧限抗压强度要求0.8Mpa，压石度机动车道≥95%。
   （3）备料
    采集土前，应将树木、草皮和杂土清除干净；在预定深度范围内采集土，不应分层采集，不应将不合格的土采集一起。
    备用的生石灰选择适当的存放地点，存放点堆存石灰的高度不能大于3m。消解石灰在使用前7～10天内充分消解，加水时控制适当水量，一般控制在含水量35%左右，不使消石灰成团又不粘锨。
   （4）拌和
    消解后的石灰经过一定时间后与土拌和，采用挖掘机与推土机配合翻拌，推成堆再集中闷料，在取土场集中拌和。
    石灰剂量的控制，将重量比换算成体积比，保持挖土的斗数和石灰的斗数按照体积比配合好，拌和时注意拌和的均匀性，反复翻拌，保证两遍以上的拌和遍数，没有明显的灰条。混合料拌和均匀后，需闷料一夜时间。
    运料采用挖掘机或装载机配合自卸车，设专人指挥倒土。
   （5）摊铺平整
    施工前对底层进行严格检查，其质量达到规范要求。填料运至路基指定位置后，用推土机进行摊铺，平地机整平。在直线段平地机由两侧向路中心进地刮平，必要时再回刮一遍。石灰土层的虚铺厚度控制在20cm左右，平整过程设专人控制平整厚度，压实后控制厚度15厘米做到填层面整个宽度纵向和横向平顺均匀。
   （6）碾压夯实
    碾压前对填筑层的分层厚度、平整程度和填土的含水量进行检验，确认符合要求后才能进行碾压，否则应采用下列措施处理：填土含水量控制在最佳含水量±1%～±2%范围内，低于该类土最佳含水量时，用洒水车进行表层喷水，高于该类土最佳含水量时，进行晾晒；层厚、平整不符合要求的，重新摊铺平整。
    压实设备根据土壤类另和压实设备性能经试验确定，按试验确定的压实遍数碾压。碾压前，先整平并作1～2%的横坡，人行道处整平成2%左右的横坡（坡向车行道方向）。碾压时，压路机的碾压行驶速度开始用慢速，最大速度不超过4km/h，由两边向中间，纵向进退式进行，对振动压路机前后两次纵向轮迹重叠0.4～0.5m，前后两相邻填筑区段重叠不小于1.2～1.5m，并达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。碾压进行到要求的压实度为止，一般需碾压6～8遍。碾压过程中，如有松散、起皮现象，应立即翻开，加适量的石灰重新拌和处理，对检查井及建筑物附近碾压不到的地方，用振动夯夯打密实。
   （7）压实度控制和检测
    灰土的压实控制在接近最佳含水量时进行，在施工过程中严格控制，及时测定，随时调整。分层压实符合要求，层面平整、路拱适度。在施工过程中每层填土每1000m2取样4点，进行压实度检测。
    碾压完成规定作业遍数后，按基床位置对压实土的含水量和压实系数进行检验，检验合格，并经工程师签证后方可进行下一层填筑，否则应查明原因，采取措施后进行补压，直到检验合格为止。
   （8）接缝和调头处的处理
    两工作段衔接处采用搭接形式，前一段整形后，分别留5～10cm以上不碾压，后一段施工时，与前一段留下的未压部分一起在进行拌和；如相邻的工作段间隔时间较长，应在前段留下的未压部分补加适量的石灰和水，再与后一段进行拌和。
    施工机械不能在碾压成型的石灰土层上调头，如需调头，应覆盖一层10cm的砂保护调头部分，使表面不受损坏。
   （9）养生和交通管制
    在养生时均采用铺麻布覆盖并适当洒水养生，期间应保持其始终湿润，施工温度在200C以上时，应不少于7天；施工温度在200C以下时，应不少于10天。且至上层结构层施工前，该表面必须覆盖、不得暴晒。养生期间必须封闭交通，施工机械应走便道。施工车辆必须通行时，应限制载重车辆通行，通行车辆速度不应超过15km/h，严禁急转弯或急刹车。
   （10）质量标准
    外观要求表面平整密实、拌和均匀、无局部坑洼、曲线圆滑、边线顺直。
石灰土基层允许偏差表
	序号
	项目
	压实度及允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	压实度
	重型击实
	≥96
	1000m2
	1
	环刀法

	2
	厚度
	±10%mm
	
	1
	卷尺

	3
	平整度
	10mm
	20m
	1
	直尺

	4
	宽度
	不小于设计规定
	40m
	1
	直尺

	5
	中线高程
	±20mm
	20m
	1
	水准仪

	6
	横坡
	±10%mm且横坡差不大于±0.3%
	20m
	4
	水准仪

	7
	7d浸水抗压强度
	主干路底基层≥0.8
	200m
	1
	


5、二灰碎石基层
    二灰碎石基层是重要的结构层，设计主干道厚度20cm、支干道厚度15cm；二灰碎石施工工艺见下图

二灰碎石施工工艺流程图
充分消解或生灰粉   沥干或洒水            符合要
    装载机装料         装载机装料      装载机装料

（1）填筑材料与质量控制指标
   石灰质量符合《公路路面基层施工技术规范》中所规定的III级以上的生石灰的技术要求。粉煤灰中SiO3、AlO3、Fe2O3的总量应大于70%，粉煤灰的烧失量不超过20%；比面积大于2500cm2/g。碎石最大粒径不超过31.5mm，其颗粒级成符合规范中2号级配的范围，集料压碎值不大于30%。
     二灰碎石混合料设计配合比为石灰：粉煤灰：碎石=5:15:80，厚度16㎝；二灰碎石混合料的七天浸水无侧限抗压强度要求≥0.8Mpa；压实度≥98%。
  （2）备料
    备用的生石灰选择适当的存放地点，存放点堆存石灰的高度不能大于3m。消解石灰在使用前7～10天内充分消解，加水时控制适当水量，一般控制在含水量35%左右，不使消石灰成团又又不粘锨；
    粉煤灰采取大堆存放，使用时含水量在20%～25%之间；
    在材料场对所用的碎石应预先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成设计规定的级配范围的材料运至集中拌和站存放备用。
    在拌和站场地上的石灰、粉煤灰、碎石材料按照计划位置分别堆放不准混堆。石灰、粉煤灰 均要覆盖，防止雨淋。
  （3）拌和运输
    在中心站集中厂拌制混合料，采用连续式拌和机。拌和时将石灰、粉煤灰、碎石按照重量比送入拌和机中，加水拌和。在略大于最佳含水量的1%以上拌和均匀，拌和好的混合料不得含有石灰和粉煤灰团粒。集中拌和要掌握配料准确、拌和均匀、含水量要稍大于最佳值运到摊铺地段、摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。
  拌和好的混合料应及时用自卸汽车运至铺筑地段，混合料堆放的时间不超过24小时，应及时使用。运输汽车的车厢要干净，每天进行清扫和冲洗；运距较远时要覆盖以免混合料水分丢失。要设专人指挥倒料。
（4）滩铺平整压实
  施工前对底层进行严格检查，其质量达到规范要求。根据设计二灰碎石的厚度为20㎝。采用推土机粗平，人工辅助平地机精平，压路机碾压密实，控制顶面平整度10㎜；上层由摊铺机成型，压路机碾压成型,压路机碾压密实，控制平整度5㎜。
    压路机碾压一遍时，如出现起皮、松散和弹簧现象应及时处理，并检查路肩盲沟是否符合要求，以利于路槽面积水及时排出。
     二灰碎石摊铺前，测量人员用全站仪精确放出所要摊铺的中线和边线，钉上控制桩，测出摊铺高度乘以松铺系数1.3划上红线挂线，人工围好路肩土，路肩土稍微超出松铺系数2cm，以免压路机碾压是出现塌肩现象。设专人指挥运料车至摊铺面上，先用履带式推土机初步推平，轻型碾压，暴露出潜在的不平。然手平地机整平：直线段从路幅中心开始整平，由起始断面向前逐步推进，不得低于高程控制线;根据高程控制线要求挂线，按桩号上的挂线用铁锹划出横坡线，平地机按断面线刮平找细一遍后，用3m直尺检查。高出部分刮除，低洼除耙松5～8cm，人工填补新拌和的二灰碎厂混合料，控制适当高一些。严禁人工直接撒料找薄层，对局部离析带或离析窝，人工翻拌，补二灰细料，整平碾压，平地机再次整形后静压一遍。整形完成后，表面如发现蒸发失水，及时洒水，如含水较大时，以适当搁置一段时间。 
    先用振动压路机 稳压2遍，然后再用40吨位振动压路机碾压2～3遍，以无明显轮迹为宜，二次碾压 轮迹重叠0.4～0.5轮宽，第一遍碾压控制速度1.5km/h～1.7km/h，采用低频振动，以后几遍提速，并加大振动力，控制碾压速度2.0～2.5 km/h。碾压过程中，压路机要求匀速行驶，不得停停走走和随意调头，要停机先关闭振动装置，逐步 减速停车，防止基层局部不平整。基层两侧和接缝除要增加碾压2～3遍，路边应与包边土一起碾压。碾压结束后，在用平地机终平一次，使其纵向和顺，路拱和超高符合要求。
     二灰碎石混合料采用一台稳定土摊铺机进行摊铺， 平地机整平。在直线段平地机由两侧向路中心进行刮平，必要时再回刮一遍。每层土的虚铺厚度控制在20㎝，平整过程设专人控制平整厚度，做到填层面整个宽度上纵向和横向平顺均匀。
     二灰碎石摊铺采取全断面施工不设纵缝。横向施工缝用人工将末端处理成垂直接缝，填入与压实层等厚的方木，铺3m长碎石，然后压实。继续施工前将方木及碎石清除，并清扫干净。
   （5）二灰碎石养护
    二灰碎石基层摊铺碾压完成后，及时用灌砂法进行密实度测定，每200m测4点，每处测左、中、右三点，测定值≥95%合格后进行养生，否则应增加碾压遍数。为使二灰碎石强度快速增长，形成板块，在一周内封闭交通，不得任何车辆通行。采用洒水养护的方法，每天1～2次，气温高时再适当增加，根据天气情况，养生7天。

6、  4.0MPa砼面层施工顺序：施工准备→测量放线→立路面砼浇筑模板→放置伸缩缝材料→机械拌制砼→砼震动成型→抹面收光→压纹。
（1）施工准备：A、原材料试验，把住合格材料进场；B、4.0MPa砼配比试配，提前确定合格配合比；C、砼集中搅拌、运输，机械落实好；D、根据施工进度计划合理安排好进场材料和机械设备到位。
（2）砼模板立模：道路根据砼板块厚度选用钢模板，模板下口要立稳固定，确保刮平，震动机械作业不下沉、不变形，模板高度和线型用水平仪、经纬仪较正。
（3）砼拌制：采用强制式砼搅拌机械，砂石集料斗由装载机供料，下至料斗车（按配比重量控制进入），进入搅拌机搅拌，保证搅拌时间，并要按规范规定留置试块。
（4）砼运输车保证砼运送期间不抛散滴漏。
（5）砼浇筑砼的震动和找平由混凝土一次成型机械完成，砼抹光机收光后，初凝前用砼压纹机压纹。
（6）砼初凝六小时后养生。混凝土施工工地框图见附表：

道路混凝土施工工艺框图
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第五章、质量控制措施和保证措施
质量控制措施：  

1、 参与本工程施工的队伍管理按本公司生产经营管理办法和质量管理大纲等有关文件执行。     
2、材料采购计划

本项目的采购管理工作由物设部负责。采购管理工作严格按《质量手册分手册》有关规定进行。为确保工程按期竣工，减少材料存放场地的占地面积，现场将根据设计图纸、工程数量以及施工进度安排要求分期、分批安排进场，确保工程的需要，并在开工前做好材料供应的月计划、周计划，抓好材料供应的计划性及供货时间的准确性，做好材料供应工作。另外，物资部门要做好材料储备工作，一是料场（库）要有足够的储存空间和储备量， 防止因下雨或其他原因造成材料无法供应。二是督促供应商在签定合同是要保证物资供应的及时性、充足性。三是多联系几家供货单位，确保物资供应有足够的选择性，主要材料计划见表
主要材料计划表
	序  号
	材料名称、规格
	单  位
	数  量
	备  注

	1
	水泥32.5
	T
	208.84 
	

	2
	碎石
	T
	1109.2
	

	3
	中砂
	T
	251.68
	

	4
	石灰
	T
	159.96
	

	5
	粉煤灰
	M3
	 245.25
	

	6
	
	
	 
	


施工产品标识及追溯由工程部负责。在施工过程中，每一分项工程结束后，由该班组自检，填写分项工程评定表，并做好实体标识，然后填写分项工程追溯表。根据实际情况，标识可用挂牌标识或在施工记录中标识。标识应标明分项工程的名称、施工班组、施工日期、检验状态等。
    经理部应做好标识的保护工作，安排专人保护并做好记录。

3、材料、产品、保管
     物设部应严格做好所有进场物资的保护工作，严格按平面布置图堆放材料，设备贮存仓库，并随时检查、监督。特殊材料的搬运、保管应提前制订保护措施交由项目经理审批。本项目需执行特殊搬运、贮存保护的物资有：
   （1）水泥：防潮、防过期，搭设水泥库、专人管理。
   （2）中砂、碎石等材料应按计划位置分别堆放不准混堆。

（3）生石灰和静石灰堆放不能超过3米厚。

施工过程产品的保护
    本项目施工过程产品的保护由工程部负责，由他负责产品保护措施的制订、调整，并负责对参加此项工作的人员进行指导培训。涉及产品保护的部门还有：物设部、安质部等。
   （1）成立以项目经理为领导的成品保护小组，成员包括土建工程部、质量技术部和物资设备部等有关人员，设专职成品保护员，并明确各有关部门和人员的岗位责任。
   （2）建立健全成品保护工作体系，严格执行工程施工安装产品保护程序。在安排施工生产的同时明确成品保护的基本要求和重点。制定相应的保护措施，并加强监督检查。
   （3）加强成品保护的宣传教育，使有关人员明白做好成品保护是满足施工正常进行的必要条件和维护职业道德的基本要求。各专业队或作业班组必须设认真负责的成品保护专管员。
   （4）加大成品保护工作的监管力度，一是现场操作人员的文明施工意识，二是制定必要的成品保护措施。因此应落实相应的奖罚制度和保证一定足够的人力物力投入。
   （5）协调各专业之间的交叉作业，周密计划合理安排各专业工序的进入和完成时间，落实时间段内的成品保护责任。定期召开会议，解决产品保护中存在的问题和纠纷。
   （6）办理产品保护交接手续，签定成品保护经济责任书，对产品保护的责任方追究经济责任，对蓄意和严重破坏产品的责任方加重处罚，直至追究刑事责任。
  履行竣工工程回访保修服务的规定
   （1）认真执行国家建设部《建筑工程质量管理条例》第六章工程质量保修的规定，工程主体结构在设计的合理使用期内终身负责，道路、建筑工程保修一年。
   （2）严格按国家建设部《建设工程质量管理条例》标准，制定工程质量回访，保修服务工作程序，定期进行工程回访和保修服务。
 4、原材料、产品检验分析和改进     
1）、本项目的检验和试验工作由安质部负责。
    检验和试验工作的内容：
     ——工序检验、预检、隐检和试验；
     ——分项、分部、单位工程的质量检验评定；
     ——竣工工程的检验和试验。
   2）、进货检验和试验
    需做试验验证物资有：水泥、碎石、砂等，并应建立物资送检台帐。
    需做试验的物次，未做试验、试验结果未出、或试验结果不合格者，严禁使用。
    3）、过程检验和试验
    本项目过程检验和试验工作由安质部负责：
    过程检验和试验工作主要有：工序预检、隐蔽工程检查、分项分部工程检验评定、单位工程检验评定。
   4）、最终检验和试验
    最终检验和试验的实施，必须在完成所有合同规定的全部施工项目，所有进货、过程检验和试验均已完成且符合规定要求后，规定的技术资料、文件完整有效才能进行。
    本项目的最终检验和试验工作由工程部负责。
    所有最终检验和试验完成并确定工程合格后，由项目经理部向顾客提出验收报告，办理竣工验收和交接手续。
5）、不合格品控制
    本项目不合格品控制由安质部负责，应及时对不合格品进行标识、报告、记录，并组织评审、处置。
    不合格品的标识、评审、处置本公司“不合格品控制程序”。
6）、纠正和预防
    经理部应根据收集到的不合格信息，制订相关的纠正、预防措施报分公司相关部门审批，以达到持续改进的目的。纠正和预防工作由专职质检人员负责。
7）、数据分析
A、数据分析由工程部专人负责。工程部应注意在施工过程中收集有关施工技术管理，顾客意见和建议、新技术、新工艺、新材料、新设备等方面的信息记录。
    B、统计技术应用：本工程拟采用下列统计技术对工程进行控制。
   （1）采用均方差法对砼试块强度进行评定并做好记录，由专人负责。
   （2）采用抽样法对现场物资进行控制，做好记录，由专人负责。
   （3）采用因果分析法对工程中出现的质量事故和工程中的评定记录进行因果分析，找出不足之处并制定对策，对良好的经验进行总概括，以指导今后的施工生产。
    5、质量保证措施
1）、深入开展质量教育，加强标准化作业管理；建立项目经理、总工程师1、深入开展质量教育，加旨标准化作业管理；建立项目经理、总工程师为首的质量保证体系，工程质量第一责任人为项目经理部经理，对本工程质量终身负责。在项目经理的领导下，建立各管理部门，专业施工区，横向到边及纵向到班组的工程质量责任制。
2）、认真执行一体化管理体系，使工程资源施工过程，检验评定处于有效的控制状态。
3）严格按设计图纸及现行施工规范施工，以创优质工程为中心，开展全面质量管理活动，建立健全计量管理机构和管理制度；严格执行国家各项工程建设法律规范、技术标准和设计文件，服从业主和质量监理单位的质量监督管理。
4）建立健全工程产品质量评定制度，及时填写分项工程评定表，组织填写分部、单位工程评定表，及时进行分项工程和材料追溯。
5）建立工地检查机构和检查制度，在全工地实行“自检”、“互检”、“专检”相结全的检查制度，并做好记录。上道工序未经检验合格，不得转序。严格进行隐藏工程检查签认制度，未经监理工程师签认，不得实施隐蔽。委派专业质量检验工程师，配合监理工程师，对工程施工质量进行全面检查控制。对检查不合格的项目，坚决进行返工、返修，保证达到规范和使用的条件标准。执行工程竣工回访保修服务制度。
6）工地配置专职质检员流动监督施工过程，及时填写检查记录，并对违反规范操作者及时制止，并上报项目部予以处理。
7）严格岗前培训制度、技术交底制度，使每位操作人员明白自己的操作内容、操作规范；组织学习新技术、新工艺和关键、特殊工序的规范、标准，实行持证上岗。
8）认真进行工程开工的测量放线，测量成果要经业主或监理工程师审核确认，保护好基线桩。
9）路床开挖尺寸，要按规范标准确定，并要采取有效的排水措施，保持基槽无水。

质量保证体系
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第六章、安全文明生产保证措施：

1、建立健全以项目经理负责制的安全保证体系，制定安全生产管理制度对生产过程进行安全控制，确保安全生产。安全保证体系见图：
安全保证体系










2、安全管理以预防为主，按照“江苏省建设工程安全生产责任制”的规定，经理部实行各部门安全生产责任制，做到责任到位、措施落实、定期检查、整改有效、并存有记录。严格执行本企业的一体化管理体系。
3、项目经理指派专职安全监督员，并成立安全管理小组，负责本工程的安全生产工作。项目经理与安全监督员及相关人员签订安全生产责任书，明确各自的职责范围及相应奖罚措施。
4、加强安全生产教育，严格执行安全生产规章制度，各级安全管理人员分工负责，把日常安全管理监督与定期检查相结合，发现存在有事故苗子应及时发生预防整改通知书进行整改，制止违章作业的行为发生。对施工人员进行经常性的有关安全生产方面教育，增强施工人员的整体素质 。专业工种操作人员必须持证上岗，没有经过培训人员不许擅自上岗操作。
5、实行安全技术交底制度，分级负责，逐级交底。工程部对施工队（班组）在安全重点工序、危险岗位、重点工程/部位和冬季、雨季施工前进行有针对性的安全技术交底；施工队主管技术人员/安全员对队长（班组长）下达专项安全技术交底书，并经双方签名确认；施工队长（班组长）在每天班前布置作业时，要作“班前安全讲话”教育。
6、加强安全检查制度，项目经理部每月组织一次安全生产检查，并做记录；项目施工队长每周组织一次安全生产检查，并做好记录；对检查出的问题下达安全生产整改通知单，责令限期整改，对重大隐患的整改结果要进行验证，并将整改结果按期反馈给分公司安质部。对整改不力的施工点，安全员有权责令其停止作业。
7、对施工地段的所有路口、通道等要设安全标识和防护；悬挂醒目的安全标语牌与警示牌。进入施工现场穿工作鞋、戴安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋。危险场所设立标志牌，施工机械设备要有安全操作规程牌。
8、工程开工提请有关部门审查，批准后方可施工，所有施工区的防火、防雨、防汛、防毒、防瘟疫工作，应设置满足要求的设施，并做好记录。防火、防汛等工作要服从市政府的统一组织和领导，做好各项组织和物资预防准备关键时刻要识大体、顾大局，预防灾害损失。服从业主、监理工程师对安全生产的监督管理，重要安全措施，预防措施要报业主和监理工程师审批。
9、现场临时用电线路的架设必须按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求布置，设置必要的接零保护装置。各作业面使用的照明和手持灯必须是安全电压，搞好安全用电，做到一机一闸，保证闸刀零件齐全，接线板，插座完好，配电板上安装空气开关和漏电保护开关，破 损开关 应及时更换。经常检查电线绝缘层是否破坏，接线时先检查线路是否带电，严禁带电作业。室外工作的照明灯距地面高度不应小于3m，任何人不能以湿手或湿衣去操作闸刀、开关；停电必须有命令，并要设停电警示牌，合闸也应收回停电命令，确认无人操作时，方可摘下警示牌送电，发现工地施工有违反安全和电规定做法，安检员有权勒令停工、整顿。
10、做好环境监测和保护工作，保护地下和地上的既有设施，施工前办理有关的手续。地下既有电缆、水管、煤气管道及邻近建构筑物须采取必须的保护措施，防止其发生位移，沉降和破损情况。如发生危险及时处理，并上报业主及监理。
11、各种施工机械设备在使用前要认真进行检查，经过试运转正常后方可使用；必须指定技术熟练、经验丰富的专人操作和驾驶，并按有关规定进行使用前、使用中、使用后的检查，保养及维修工作。
12、交叉作业时，要设置可靠的保护措施，对作业面进行隔离，并设专职安全巡视人员协调和检查工作，出现危险时，立即通过人员采取紧急措施或离开作业面。
13、治安消防工作坚持“预防为主，确保重点”和“预防为主，以消为辅”的指导思想，确保建设过程的安全。
14、雨期施工措施
   （1）土方工程施工要重点保证场区排水系统的畅通，施工过程中保护各类监测点并做好监测记录，及时反馈信息，发现异常情况及时处理；
   （2）临时道路和排水沟要经常检查维修和疏通，防止暴雨来 时积水过多，并确保雨后畅通；
   （3）所有电气设备要设置防雨遮盖，并做好接地接零保护。在潮湿场所作业，要使用安全电压，防止漏电伤人。
   （4）专职人员，参与施工计划协调，做好天气预报收听工作，尽量避免在雨天开挖路基、浇筑砼、等工作。
第七章、工期保证措施
1、工期保证组织措施
   （1）本工程总工期计划为60天，施工进度计划见附表。由项目经理按工期保证体系组织建立高效率的生产指挥系统。由项目经理按工期保证体系组织建立高效率的生产指挥系统。由一名副经理主抓生产，掌握形象进度，发现问题及时处理。对控制工期的重点工程建立工期领导负责制，对其它各项工程明确工期目标，制定奖惩措施，并根据工期目标的完成情况及时作出对下一工期目标的调整。
   （2）根据资金使用计划积极利用各种有效融资的途径筹措必须的流动资金，确保工程的顺利开展。
   （3）发挥政治优势。加强思想政治工作，充分调动各种积极因素，创造良好的施工内外环境，当地政府和群众建立密切联系和友谊，为施工的顺利进行做好思想政治保障。
   （4）抓住重点、难点，采取针对措施
   2、劳动力配置保证措施
   （1）施工部署的技术工种劳动力配置及时进场到位，并做好上岗培训，确保人员素质满足工程施工需要。
   （2）组织人事部门要做好充分的后备人员预备工作，确保特殊情况时及时到位，同时做好施工人员休假协调，保证均衡生产的需要，对特数季节、法定假日等休假高峰，要提前做好人员调配和稳定思想工作，确保工程连续进行。
   （3）组织24小时连续倒班作业，现场负责人跟班作业，督促工程进度及时解决施工中出现的应急情况，确保工作量大、施工难度大的部位工期不延续。
3、施工机具保证措施
   （1）严格按本投标书的施工机械、器具配置计划，保证进场设备完好，提高机械化施工水平和利用率。
   （2）配备满足要求的关键工程专业设备，模板工程施工实行24小时连续流水作业，保证不影响砼工程正常施工。
4、材料物资保证措施
   （1）严格按工程材料采购计划保证按期将材料供应到位，不出现因材料供应不足或因材料质量不符而引起停工待料或返工而延误工期。
   （2）做好大堆料、地方料的储备，特别是雨季材料供应，一方面做好储备，另一方面做好运输道路的维护保养，不因雨后道路不畅，影响材料供应和施工运输。
5、资金使用计划及保证措施
    除按合同工期进度争取付款和工程计价外，在制定施工计划的同时制定资金使用计划，财务部门除及时提供日常使用资金外，还应做好应急资金预备，保证帐面可使用资金满足应急时一个工作用的余额。
6、赶工计划和措施
     赶工计划
   （1）本工程工期安排紧，施工计划按赶工（抢工）安排人力物力。首先在施工组织上安排施工队独立施工作业，按任务划分独立完成。组织专业作业、同步施工，为施工进度网络计划中的关键线。
   （2）施工队合理计划，组织抢工，实行三班倒，充分发挥人员、设备的能力，提高机械使用率，换人不停机，促进提前完工。
   （3）由于场地条件限制，在关键线路工程施工中将对相邻专业项目施工产生严重干扰，以至让步，造成非关键线路工程的不均衡抢工作业，必须同时实行抢工计划。
   （4）计划足够的施工机械，提高机械化施工水平。

雨期赶工计划
  （1）抢晴天，战雨天，平时做好防雨准备，将场区排水、道路维护达到雨天施工不受阻，砼浇筑避开雨天，当有突发雨情，能及时采取覆盖、挡雨措施。
  （2）现场应提前做好蓬布、塑料薄膜、草袋等材料，以备下雨。如遇雨天，主要劳力可安排转入棚、库休息，做好雨停后施工的充分准备。
  （3）做好农忙季节的 施工劳动力调节工作，合理安排休假和后备补充量，保证施工连续进行，必要时实行劳动合同奖励办法，对能坚持工作顾大局的人员给予物资奖励。

施工总进度计划表
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本计划为王庄线施工计划,王庄线工期施工穿插在王庄线中间不影响总工期。

第八章、文明施工、环境保护措施
1、文明施工管理保证体系
     文明施工管理保证体系见图

文明施工管理保证体系


2、文明施工管理目标及组织
    贯彻国家、地方、行业等关于现场施工管理的有关法律、法规文件和管理办法，结合本施工组织设计的施工程序要求，加强施工管理工作。严格遵守安全文明施工的有关规范要求，按照《徐州市市政公用工程文明施工管理暂行办法》严格执行。
3、文明施工准则
（1）贯彻文明施工的各项管理要求，推行现代管理方法，科学组织
施工，做好施工现场各项管理工作。
（2）结合现场实际情况设置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备的地方，不得侵占内道路及安全防护等设施。
  （3）施工现场必须设置明显的标牌、标识工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批准文号等，并负责施工现场的标牌保护工作。
  （4）施工现场用电线路和设施的安装、使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电，施工现场必须设置保证施工安全要求的夜间照明设施。
  （5）施工现场道路及施工便道应统一规划，并保证畅通，排水处于良好的有效状态，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方应设置安全标 识和安全防护设施。
  （6）施工现场的临时设施应符合安全、卫生通风，照明要求并保持清洁卫生。
  （7）做好施工现场治安保卫工作，采取必要的防盗、防火、防毒措施和必要的现场周边的围护设施。
  （8）科学施工文明管理，施工人员要讲文明、有礼貌，接受业主的领导监督，尊重监理人员的工作，热心配合各级主管部门的监督检查工作。
  4、文明施工措施
  （1）健全各项文明施工管理制度
    建立以项目经理为责任中心，以各职以部门，作业组织负责人为成员的现场文明施工领导班子，其中包括主管生产的负责人，技术负责人以及质量、安全、材料、消防、环卫和保安的负责人员。
    施工现场健全文明施工个人岗位责任制；经济责任制，安全质量、工期责任奖惩制度；会议制度、专业管理制度、工作检查制度、资料管理制度等。
    明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、组织上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。
   （2）加强职工的文明行为管理，建立文明施工的行为标准。
    A、施工人员衣着整洁，并符合安全防护要求，正确配戴安全帽和手套，按工作专业需要穿工作服和工作鞋等防护用具。
    B、施工现场人员应保持良好的精神风貌，工作态度认真负责，讲话文明、礼貌，施工用语表达准确，提高工作中语言交流艺术，不出现误会和粗野情调，保证健康的工作交流环境。
    C、施工人员工作行为和表现必须符合施工技术规范和施工程序要求，不许野蛮施工。
    D、施工作业面应保持干净整洁，不留垃圾和杂物，及时调整设备、机具和材料的位置，保持工作面宽敞，为下道工序的顺利进行提供良好的环境。
    E、严格现场施工管理监督和检查制度，杜绝任何影响和破坏工程安全和工程质量的行为发生，不得违章施工、抽烟、喝酒和过分玩笑等等。 

F、遵纪守法，讲究职业道德尊重他人权益，不得干扰和影响他人工作，禁止各种野蛮和不雅行为。
   （3）履行竣工工程回访保修服务的规定
    认真执行国家建设部《建筑工程质量管理条例》第六章工程质量保修的规定，工程主体结构在设计的合理使用期内终身负责，建筑工程保修一年，给排水管道、设备安装工程保修期二年。
    严格按我公司一体化管理体系的工程质量回访，保修服务工作程序，定期进行工程回访和保修服务。
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1、监督施工全过程的安全生产纠正违章。�2、配合有关部门排除不安全因素。�3、安排项目全员安全教育和安全活动。





1、制定项目安全技术措施和分项安全方案。�2、监督安全措施落实。�3、解决施工过程中的不安全技术问题。





1、在安全前提下合理安排生产计划。�2、组织施工安全技术措施的落实。





1、保证项目使用的各类机械设备安全运转。�2、监督机械唯物人员遵守安全操作规程。





1、保证进厂施工人员安全技术素质。�2、控制加班加点，保证劳逸结合。�3、提供必须劳动保护用具的用品，并保证质量按时发放。�4、保证持证上岗。





1、按规定配备各类防火设施。�2、定期检查和消除施工现场内的火灾隐患。�3、施工人员设备和保安措施。





1、财务部门提供各项安全措施的经费。�2、卫生行政部门保证工人生活基本条件，定期进行体检确保工人健康。
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