附篇    施工组织设计建议书

本建议书包括下列内容：

表1  施工组织设计的文字说明

表2  分项工程进度率计划（斜率图）

表3  工程管理曲线

表4  施工总平面布置

表5  主要分项工程施工工艺框图

表6  分项工程生产率和施工周期表

表7  施工总体计划表

表1 施工组织设计的文字说明

1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到现场的方法

1.1工程概况

1.1.1地理位置及地形、地质条件

************，起于**********,止于**************,全长4.266231km。

本工程设计标准为：K0+000～K3+000段路基宽10m，过村路段路基宽8.5m，设计速度60km/h，为集散型二级公路；K3+000～K4+266.231段路基宽6.5m，设计速度20km/h，为双车道四级公路。

路线位于******北部，地势平坦,纵坡较小，两侧植被覆盖一般。相对构造变动较弱，地震烈度为VI度区。

1.1.2气候水文特征

本项目所在地区属温带大陆性季风气候区，四季分明，日最高气温34℃，日最低气温-7.5℃，年降雨量540mm，雨季主要分布在7、8、9三个月，最大冰冻深度70cm。

1.1.3交通、水电及材料供应条件

本项目交通条件便利，用电与当地电力部门协商，同时我公司考虑一部分自发电。施工用水可从当地取用。砂石料储存量丰富，满足施工需要。水泥采用长钢水泥。钢材、木材、沥青可从***********88等地购买。

1.1.4工程施工范围

本工程属旧路改造，施工范围包括路基、路面、排水及附属工程等。

1.2设备、人员动员周期

如果我单位有幸中标，接到中标通知书即进入动员启动期，5天内组织项目经理部主要人员进驻现场，用10天时间落实完成下列开工前各项工作：

    1.2.1详细踏勘现场，落实项目经理部和施工队设置地点，办理完临时租用地、用电、有水等手续。

1.2.2落实施工队伍、机械设备、调遣施工主要机械、设备、人员到现场，完成营地、便道、拌和场等修建。

1.2.3组织工程主要技术人员熟悉图纸及技术规范，并进行图纸会审及编制«实施性施工组织计划»。

1.2.4完成导线、高程控制网复测、经监理工程师批准，进行横断面复测及主要工程施工放样；

1.2.5筹建工地试验室，进行砂石料采样、砼配合比及土样标准击实验等，与试验合格料场签订供货意向书。

1.3设备、人员、材料运到施工现场的方法

设备、人员、材料进场采用铁路或公路运输方式。挖掘机、推土机等坐台式设备采用铁路运至***，再利用平板拖车运至现场，汽车自行至现场，中小型机械设备用卡车运至现场。施工人员乘坐汽车进入现场。

水泥可从*****水泥厂购买。钢材、木材、沥青可从***等地购买。汽车运至现场，地材用自卸汽车运至现场。主要设备、人员开工前陆续到达，地材和主材按施工需要，分期分批运至施工现场。我公司力争做到“进场快、安家快、开工快”，信守合同，创造一切条件，满足业主要求。

1.4施工组织机构的主要职责范围

1.4.1施工组织机构设置

为使本项目保质保量按期完成，争创优质工程，力争提前竣工，工程投资尽量发挥其经济效益和社会效益。我司将派遣高素质的管理力量，精良的施工设备，有丰富施工经验的施工队伍投入本工程施工，充分发挥我司的机械化施工的优势力量。我公司将成立“*******************”。全权负责本标段经营、管理、组织、指挥及对人员、资金、设备、物资实行统一调度，全面实行项目法管理。

项目经理部设项目经理、项目副经理、项目总工程师各一名，实行项目经理负责制。项目经理部下设施工技术部、安全质量环保部、机械物资部、计划财务部、工地试验室、办公室等六个职能部门。

公司在选择项目班子人员时要求其必须具备以上条件：一是具有较高的政治水平，具有较强的决策能力和事业心。二是懂经营会管理，具有一定的施工生产经验和经营管理能力，较强的对外交流、业务洽谈能力，对公路工程施工技术要求及操作规程规范熟悉。三是敢于坚持“质量第一”的原则，认真负责，严格遵守监理检验程序，素质高、作风硬、吃苦耐劳。

项目部下设一个路基工程队、一个路面工程队、一个拌和场，施工人员135人左右。拟为承包本合同工程设立的组织机构图如下：

1.4.2施工组织机构的主要职责范围

1.4.2.1项目经理：负责领导本合同段工程的实施，对项目的安全、质量、工期、效益等全权负责。

1.4.2.2项目副经理：协助项目经理进行生产组织管理，对项目经理负责。

1.4.2.3项目总工程师：负责本合同段的施工技术、质量管理。组织编制项目质量计划和实施性施工组织设计。
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1.4.2.4施工技术部：负责生产、调度、测量放线、审核图纸、技术交底、编制项目质量计划、实施性施工组织设计等技术管理工作。
1.4.2.5安全质量环保部：负责本合同段工程质量检查及控制、负责安全及环保工作的监督指导，达到安全、文明施工。
1.4.2.6机械物资部：负责本合同段的机械设备的配备、维修、材料供应、劳保用品的管理存放等工作。
1.4.2.7计划财务部：负责本合同段工程计划编制、计量支付、资金管理及成本管理等工作。
1.4.2.8工地试验室：负责本合同段工程检测、工程试验及质量控制等工作。
1.4.2.9办公室：负责项目部行政、人事管理、后勤保障及对外协调等工作。
1.4.2.10工程队长：负责管辖工程的实施，对管辖的工程的安全、质量、工期、效益等目标按经理部要求予以落实。
1.4.3  任务划分及劳动力计划
1.4.3.1路基工程队：施工人员50人，负责本工程的土方挖填及排水等工程。
1.4.3.2路面工程队：施工人员25人，负责本工程垫层、基层、面层及标志、标线等工程施工。

1.4.3.3拌和场：施工人员40人，负责本工程基层及面层混合料拌和、运输及水沟盖板预制等工作。
以上施工队伍均为公司内部抽调的具有丰富施工经验的精良队伍，绝对服从项目部及其职能部室的指挥与管理。为更好地完成本工程，每个施工队配备施工队长（兼党支部书记）1人，生产技术副队长1人，专职质检员2人，专职安全员1人。队内机械工、钢筋工、砼工、电焊工、电工、汽车司机等主要技术工种均为我公司长期合同工，其它普通工人为与我公司有长期合作关系的劳务分包队伍。
1.5施工便道等临时工程方案及拟建临时工程数量及结构
1.5.1项目经理部及施工队驻地
项目部：考虑到交通、通讯及靠前指挥等因素，项目部驻地拟设在K0+140左侧20m占地2000 m2。办公室、宿舍、食堂、浴室、会议室及实验室等全部为新建砖混结构。
各施工队驻地：3个施工队（场）生活驻地本着方便施工和节约用地的原则，尽量租用民房，人均居住面积不少于3m2。
1.5.2临时道路
纵向主便道：由于本工程系旧路改造，利用原有道路作为纵向便道。
横向便道：从纵向主便道修筑通向项目经理部、各施工队驻地、拌和场、取土场及弃土场的便道，便道宽7m，采用20cm厚砂砾石硬化。

1.5.3供电：与当地电力部门协商，利用当地电网解决施工用电，在拌和场安装1台250KVA变压器，并配备1台150KW发电机备用。路基排水、砼路面及路缘石等构造物的施工用电尽量从附近农网接入，并配20kw发电机6台。
1.5.4供水

施工用水采用打井取水，并在拌和场设置高位水池，路基施工用水采用水车拉运，并在排水构造物附近设置水箱。
生活用水取自当地村民井水。
1.5.5拌和场

     在K2+000右侧50m设1个拌和场，占地6000m2。拌和场采用30cm砂砾石硬化，拌合预制区铺筑15cm厚C15砼。

1.5.6生产用房屋

施工用钢筋、模板加工场及本工程用水泥库设在拌和场。另外全工程设油库1座、停车场一处。
1.5.7施工通讯：项目部安装程控电话与电传，主要管理人员配备移动电话，便于内外联系。施工工地设值班室，配备值班人员与专用电话，随时传递工地信息。施工测量人员配备对讲机。

2、主要工程项目的施工方案、施工方法

2.1总体施工安排

针对本标段路面工程量较大，工期较紧的情况，我们拟把路面工程施工作为施工重点安排。施工准备工作完成后，路基土方挖填开始施工。

路基土方施工以标段中点为界，先进行标段起点至中点段施工，分2～3个作业面，每个作业面实行挖、运、压一条龙作业。

路基排水：排水在路基分段完成后开始。

水沟盖板在拌和场集中预制，汽车运至现场安装。

垫层、基层、面层各工序采用平行流水交叉施工。

砂砾垫层采用自卸汽车运输，推土机摊铺，平地机整平，振动压路机碾压。石灰土底基层采用路拌法施工，宝马路拌机拌和，平地机整平，振动压路机碾压。水泥稳定碎石基层与水泥石灰综合稳定土基层采用稳定土拌和机厂拌，自卸汽车运输，平地机配合推土机摊铺，振动压路机压实。沥青砼面层采用沥青拌和设备拌和,自卸汽车运输,沥青摊铺机摊铺,光轮压路机配轮胎压路机碾压。透层及粘层沥青采用沥青撒布机撒布。

2.2路基土方施工方案及施工方法

2.2.1土方开挖

2.2.1.1施工方法

土方开挖自上而下分层、分级开挖。本桩利用土采用推土机推运，远距离则采用挖掘机配自卸汽车运至填方区或弃土场。

2.2.1.2施工顺序

测量放线→表土清理→坡顶临时排水系统→开挖→边坡修整→路床顶面压实→路床密实度检测→自检验收。

2.2.1.3施工要点

2.2.1.3.1土方开挖前应在坡顶开挖线外挖临时沟槽，避免雨水流入路堑。

2.2.1.3.2机械开挖至设计边坡0.1～0.2m时，改为立杆挂线人工刷坡。

2.2.1.3.3挖至路床顶面标高后，如遇有不良土，则采用监理工程师的指示进行换填。路床顶面以下80cm采用振动压路机碾压至95%以上密实度，如达不到要求，则应翻松并洒水或晾晒后，再用振动压路机压至要求的密实度。

2.2.2路堤回填：本标段路堤填筑，根据沿线土料来源，采用机械化作业的方式，分层填筑、碾压，分段成型。

2.2.2.1施工准备

2.2.2.1.1开工前对用于填方的材料取有代表性的土样，进行含水量、液塑限、颗粒分析等土工试验，以确定材料的适用性，并通过击实试验确定最大干密度及最佳含水量。

2.2.2.1.2清理与掘除

采用推土机推除公路用地范围内的建筑物、构筑物、草皮、树根、表土等，装运至指定地点堆放。

2.2.2.1.3原地面碾压

对于清表后的土质基底，路堤填土高度大于80cm的路段，采用自重大于15T的压路机碾压6～8遍，直至轮迹不大于2mm，压实度不小于93％。

路堤填土高度≤80cm的路段，对清除表土后的基底翻挖30cm整平碾压至95%以上的密实度。

2.2.2.1.4陡坡地段的处理

地面横坡在1:10～1:5时，应将表土翻松并压实，地面横坡陡于1:5时，应将原地面挖成不小于2m宽的台阶，台阶顶面做成4%以内倾斜坡。

2.2.2.1.5不良地基处理

原地面清表后如发现基底有不合适材料，应按监理工程师指示换填。

2.2.2.1.6临时排水

修好填方路堤以外的临时排水系统，以保证路基的正常施工。

2.2.2.1.7试验路段

正式施工前根据不同填筑材料分别安排100～200m长的试验路段，以取得虚铺厚度、最佳含水量、最佳机械组合、碾压遍数、碾压速度、最大干密度等工艺参数，以指导正式施工。

2.2.2.2施工程序

路堤填筑按三阶段、四分区、八流程的工艺组织施工。

三阶段：准备阶段→施工阶段→竣工阶段。
四分区：路基填筑施工顺线路纵向按“填筑区→平整区→碾压区→检验区”四个阶段进行布置，每个区段视现场情况可接100m左右划分。各工序能够相对独立进行作业，各种机械设备各行其道，在各自的作业区域独立高效地进行施工，互不干扰，充分发挥其效能，提高效率，确保工程质量。
八流程：施工工艺按八个流程进行作业：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或晾晒→碾压夯实→检验签证→路基整修。

2.2.2.3填土路堤施工方法及工艺要点

2.2.2.3.1施工方法

采用挖掘机或装载机装车，自卸汽车运输，推土机推铺后，先用压路机稳压，再用平地机粗平，分层虚铺厚度不大于30cm，平地机粗平后用振动压路机或拖式振动碾配光轮压路机（粘土）压实后，再用平地机精平。
2.2.2.3.2工艺要点
填土的含水量应控制在最佳含水量的±2%范围内，如达不到要求时，应加水或晾晒。透水性不良的土壤如达不到要求时，则应在借土场或填方路段的路边洒水或晾晒后方可摊铺碾压。
相邻作业段如不同时填筑，先填地段按1:1坡度分层留好台阶；如同时填筑，分层相互交迭衔接，搭接长度不小于1。.

路堤两侧填土的宽度应较设计宽出30cm，保证路堤边缘回填质量。
对于高填方路堤应按设计高度超填1%，并进行沉降及水平位移观测。
碾压时应先慢后快，压路机横向搭接的轮迹宽50cm，纵向重叠1～1.5m。
填方材料应分层平行摊铺，当路堤高度大于是1.5m时，1.5m以下水平填筑，1.5m以上与路面平行填筑。
用几种不同性质的土料填筑路堤时，应将不同填料分层填筑，同种材料的填筑厚度不宜小于50cm，每层顶面应平整并做成路拱。
用透水性较小的土填筑路基下层时，其顶面应做成4%的排水横坡，用于填筑路基上层时，不应覆盖在透水性较大的下层填土的边坡上。
每层填筑完成后，应按规范规定的频率和方法取样做试验，合格后方可填筑上一层。
2.2.3雨季施工
做好雨季施工排水工作，施工现场保持排水沟渠畅通，每层表面留２～３％的横坡，施工中要做到随填，随铺平，随压实，当天铺土，当天压实。
路堑雨季分层开挖应设置纵横向排水坡度，基底开挖预留３０cm保护层，待雨季过后开挖。
下列项目应避开雨季施工：
低凹地段的填方路基，工程地质不良地段，粘土路段的填方。
2.3路基排水工程施工
本工程排水工程为钢筋砼盖板边沟、浆砌片石边沟、现浇砼边沟。
2.3.1施工方法
采用人工开挖沟槽，基底采用平板振动夯夯实，沟底砂砾垫层采用人工铺筑，平板振动夯夯实，砌体采用人工分段砌筑。边沟盖板在稳定土拌和场预制，汽车运至现场安装。
2.3.2工艺要点
边沟边坡必须平整、稳定，严禁贴坡。纵坡按图纸设计坡度施工，沟底平整、排水通畅，无阻水现象。砌体工程应咬口紧密，砂浆嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无脱落。

2.4 路面施工

2.4.1路面施工方案

本工程二级公路中湿段路面自下而上为18cm厚10％石灰稳定土+18cm厚5％水泥稳定碎石+18m厚6%水泥稳定碎石+透层+5cm厚AC-20C中粒式密级配沥青砼+粘层+3.5cm厚AC-13F细粒式密级配沥青砼。二级公路潮湿段路面自下而上为20cm厚天然砂砾+18cm厚10％石灰稳定土+18cm厚5％水泥稳定碎石+18m厚6%水泥稳定碎石+透层+5cm厚AC-20C中粒式密级配沥青砼+粘层+3.5cm厚AC-13F细粒式密级配沥青砼。四级公路路面自下而上为21cm厚水泥石灰综合稳定土+透层+3.5cm厚AM-13 细粒式半开级配沥青碎石。

砂砾垫层采用推土机摊铺，平地机整平，振动压路机碾压。石灰土底基层采用路拌法施工，宝马路拌机拌和，平地机整平，振动压路机碾压。水泥稳定碎石基层与水泥石灰综合稳定土基层采用稳定土拌和机厂拌，自卸汽车运输，平地机配合推土机摊铺，振动压路机压实。沥青砼面层采用沥青拌和设备拌和,自卸汽车运输,沥青摊铺机摊铺,光轮压路机配轮胎压路机碾压。透层及粘层沥青采用沥青撒布机撒布。

2.4.2  原材料选择

路面各结构层施工的沥青、石灰、砂砾、碎石、砂子、水泥等原材料进场前必须取样试验合格并经监理工程师批准，分批进场后要取样抽查，不合格材料严禁在工程中施工。

2.4.3 试验路段

2.4.3.1 各结构层施工前均应修筑长度为100～200m的试验段。

2.4.3.2在试验段开始至少14天之前，提出铺筑试验路段的施工方案报送监理工程师审批。施工方案内容包括：试验的材料和混合料配合比设计、备料、拌和、摊铺、碾压的机械设备、试验人员、施工工序和施工工艺等详细说明，并报监理工程师批准。

2.4.3.3 修筑试验段的目的是为了验证混合料的质量和稳定性，检验机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和和压实的要求和工作效率，以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。

2.4.3.4 试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳含水量等均作为今后施工现场控制的依据。

2.4.3.5  此项试验应在监理工程师监督下进行，如果试验路段经监理工程师批准验收，可作为永久工程的一部分，按合同规定计量和支付。否则，应清除重做试验。

2.4.4砂砾垫层施工

20cm砂砾垫层分一层施工，自卸汽车运输，推土机摊铺，平地机整平后振动压路机碾压至规定的密实度以上。每段末尾留5～8m不碾压，第二段施工时连同前段未压部分一起碾压。每段施工完成后，取样做密实度检验，如达不到要求，要重新碾压。

2.4.5石灰稳定土底基层施工

18cm厚石灰稳定土采用路拌法分一层施工。

2.4.5.1材料要求

①石灰：Ⅲ级以上磨细生石灰粉。

②土：塑性指数15—20的粘性土。土的最大粒径不大于15mm，硫酸盐含量不大于0.8%，有机质含量不大于10%。

2.4.5.2施工顺序

路基整修     测量放样     打方格     运土、摊铺、静压     打方格

布石灰     拌和     洒水、闷料     整平     碾压     检测

2.4.5.3施工方法及工艺要点

（1）路基整修

石灰土施工前应先检查已完工路基的线形、宽度、标高，并将路基表面洒水压实，路基表面的软弱点应挖除换填。整修后的路基应经监理工程师验收合格。

（2）测量放样

采用全站仪或经纬仪施放中线及边线，直线每20m一桩，曲线每10m一桩，并将边桩引至边线外10cm处，用水准仪测量，在桩上标注石灰土的顶面标高。

（3）打方格

在整修好的路基表面打方格，计算每方格内所需土量，根据自卸汽车的车斗容积计算每方格内卸土车数。

（4）运土、摊铺、静压

按每方格内所需土的车数，将土均匀地卸在方格内，然后用推土机摊铺，整平后，采用光轮压砼机稳压。

（5）布石灰

在静压过的土表面打方格，根据每方格内灰土工程量计算出所需石灰粉的重量，采用人工均匀地布洒在方格内。

（6）拌和

采用宝马路拌机拌和，拌和应均匀一致，无花白现象，无素土夹层。

（7）洒水拌料

拌和好的灰土，应取样检测混合料的含水量，如含水量过低，则应洒水闷料。

（8）整平、碾压

经检测，灰土混合料的含水量达到最佳含水量的±2%范围后，随即用平地机整平，振动压路机碾压，先静压，后振压。碾压速度、遍数根据试验段的工艺参数确定

（9）检测

每段施工完成后，按规范规定的频率和方法取样做石灰含量、无侧限抗压强度及密实度检验。合格后方可进入下一步施工。

（10）接缝处理

每工作段的末端留5—8m不碾压，后一段施工时，连同前一段预留的5—8m一起拌和、碾压。

（11）调头处理

施工机械不得在正在碾压或已碾压完成的石灰土上急刹车或调头。

（12）养生

每施工段完成后，应保湿养生，不应使之表面干燥，也不能过湿或时干时湿。养生采用洒水车洒水或覆盖塑料薄膜。

养生期不少于7天，养生期间禁止除洒水车以外的车辆通行。

2.4.6水泥稳定碎石及石灰土综合稳定土基层施工

（1）整修下承层：在铺筑基层前，下承层上的浮土、杂物全部清除，保持表面整洁，并适当洒水湿润；下承层上的车辙、松软及其不符合规定要求的部位均应翻挖、清除，并以同类混合料填补，其压实厚度不得小于10cm，重新整型、碾压，使其符合规范的有关规定和图纸要求。

（2） 施工放样：在下承层上恢复中线，直线段每15m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘外设指示桩。

进行水平测量，在指示桩上用明显标记标出基层边缘的顶面设计标高。

然后在下承层上打方格，根据试验段确定的虚铺厚度、方格面积及每车装载的体积，计算每方格内所需混合料的车数。

（3） 调试拌和机

在正式拌制混合料之前，必须先调试所用的设备，使混合料的配合比和含水量都达到规定的要求。原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

（4）集中拌和混合料：拌和生产中，配料应准确，拌和应均匀，根据集料和混合料含水量的大小，及时调整向拌和筒中添加的水量，一般使含水量略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量接近最佳值。混合料拌和好后，应取样做水泥含量、石灰含量和无侧限抗压强度试验。

（5）运输：混合料装车时，尽量控制使每车混合料的数量基本相等。

尽快将拌和成的混合料运送至预定铺料的路段上，根据计算的混合料的车数，均匀地卸于方格内。（摊铺前路基上先洒水，使其表面湿润，但不要过分潮湿），运输过程中的混合料要覆盖，以防水分损失过多。

运输料必须满足推土机连续铺筑用料的需求。

（6） 摊铺：整平。

推土机摊铺、平地机粗平后，先用压路机静压一遍，以暴露潜在的不平，再用平地机精平。
（7） 碾压：找平后，当基层混合料的含水量处于最佳含水量时（最佳含水量值见标准试验报告），可进行碾压。

用振动压路机在半幅全宽内进行碾压，压实时遵循先轻后重、先慢后快、先静压后振动的原则，由路肩向路中心碾压（曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行）。碾压时，压轮重叠1/2轮宽，并超过两段的接缝处，后轮压完全宽时为一遍，在规定的时间内压到没有明显的轮迹并达到要求的密实度。

在碾压过程中，基层的表面应始终保持湿润。如水分蒸发过快，应及时补洒少量的水，但严禁洒大量的水碾压。碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和或用其他方法处理，使其达到质量要求。

基层碾压完成后，要达到要求的密实度，同时没有明显的轮迹。并在分段碾压完成后，应取样做压实度试验。

碾压时严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证石灰土基层表面不受破坏。

（8）接缝与调头处的处理

集中厂拌法施工时的横向接缝要求：

① 用推土机摊铺混合料，不应中断。如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝。

②横向接缝：每天工作完毕或因故中断时，应将工作段末端压成斜坡，接缝时将此工作缝切成垂直于路面和路中心线的断面，再摊铺下一工作段。

纵向接缝：基层均以中线为界，分两幅摊铺，摊铺前半幅时，沿中线加铺型钢挡板，摊铺后半幅时，去掉挡板，修正断面，使垂直相接。

（9） 养生：每一段碾压完并经压实度检查合格后，立即养生，不得延误。

采用洒水车经常洒水进行养生；每天的洒水次数根据气候而定；整个养生期间必须始终保持水石灰土基层表面潮湿。养生期不得少于7天。
在养生期内，如遇气温在5℃以下时，应及时覆盖保温材料，以防冰冻。

养生期间除洒水车外，应封闭交通。在采用覆盖措施的基层上，不能封闭交通时，应限制车速不得超过20km/h，禁止重车通行。

（10） 质量控制与外观鉴定

①质量控制的实测项目应附合规定要求。

②外观鉴定：表面平整坚实、边线整齐、无松散现象。

③如基层完成后，在10天之内不能铺筑面层，应采取经工程师同意的措施对表面进行有效保护。

（12） 施工中的注意事项

①施工中应加强劳动保护，采取措施，最大限度地减少灰粉对操作人员眼睛和皮肤的损害，操作人员须配备防护服和防护眼镜等。

②基层施工期的最低气温应在5℃以上，并在第一次重冰冻（-3～-5℃）到来之前15～30天完成。雨天不得进行基层的施工。重新开始施工时，必须减小影响已施工好的基层为原则，或按工程师指示。全年的施工开始和终止期应取得工程师的批准。

③加强劳动保护，并尽可能的减少对环境及农田、植物造成污染与损害。

2.4.7透层及粘层沥青

在基层顶面用沥青洒布车撒布透层沥青。在上、下面层间洒布粘层沥青。

（1）认真修整下承层表面，将表面浮土、垃圾清理干净，基层软弱点要按设计挖除填筑，经监理工程师验收合格后，方可洒布透层或粘层沥青。

（2）透层为慢裂的PC-2阳离子乳化沥青，0.7～1.5L/m2。粘层为快裂的PC-3阳离子乳化沥青，0.3～0.6L/m2。

（3）透层及粘层洒布应在干燥状态下进行。

（4）沥青洒布车应匀速前进，以达到厚度均匀。沥青洒布车撒布不到的地方，应用人工补洒。

2.4.8沥青砼路面施工

沥青砼路面采用沥青摊铺机以中线为界分二幅摊铺。

2.4.8.1材料要求

①沥青

采用A-90号重交通道路石油沥青，其性能满足规范要求。

②粗细集料

碎石应洁净、干燥，无风化、无杂质，具有足够强度及耐磨性，具有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。

砂子、石屑应干净、坚硬、干燥，无风化、无杂质，并有适当级配。

③矿粉

矿粉应由憎水性石料磨制而成，不应有泥土杂质和团粒，要求干燥、洁净，技术指标应符合规范要求。

2.4.8.2施工顺序

施工准备---施工测量放样---下承层整修---拌和站拌和沥青混合料并运送到现场---摊铺碾压成型---质量检测

2.4.8.3施工方法及工艺要点

（1）施工准备与施工测量放样

在路面施工开始前,下列施工准备工作先行完成:

 ①机械设备的安装准备

包括全套沥青砼拌和站设备(装载、计量、加料、预热、保温、拌和等)、拌和料运输、沥青摊铺机、各式压路机以及为其配备的洒水车、吊车等。

② 原材料检验与确定沥青混合料配合比

各种材料进场前，应取具有代表性的样品经试验室检验合格，并经监理工程师批准。进场后也要取样检验，不合格的材料不得用于施工。沥青混合料配合比根据实践经验、马歇尔试验及试拌试铺确定，并经监理工程师批准。

③基层检查及验收

路面基层是路面的基础，其质量的高低决定性地影响着路面的好坏，同时对路面施工效率产生直接影响。因此，按照验收标准事先对其进行严格的检查与验收，保证路面工程质量与效率必不可少的先期程序之一。

④路面标准放样：在下承层上恢复中线，直线段每15m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘外设指示桩。

进行水平测量，在指示桩上用明显标记标出水泥稳定砂砾底基层边缘的顶面设计标高。

根据标高值设置挂线标准桩，藉以控制摊铺厚度。

⑤ 挂线：基准线采用钢丝敷设。钢丝采用直径为2～2.5mm的弹簧钢丝，每段的长度以200m为宜；总长度应满足二至三天的施工用量；200m长钢丝的张紧力一般需800～1000N。

敷设基准线时，两根立杆的间距一般为5～10m，在弯道上的间距要短些；敷设时一端固定，另一端通过弹簧秤连接于张紧器上，便于张力的调整。

敷设基准线时，除了应按规定的纵坡保证各支点都处于正确的标高位置外，还应注意其纵向走向的正确性，最好使每根立杆与路中线的距离相等。这样，可兼作导线。对于敷设好的基准线必须复核其标高的正确性，如果标高不正确，非但失去使用自动调平装置的意义，反而会出现不平整或纵坡不合要求的铺层。为了避免施工中可能发生碰撞，应在各立杆上做出醒目标志。

 (2)拌和站生产沥青混合料并运送到现场

①配料与拌和

沥青混合料在拌和场采用100t/h以上拌和设备拌和，拌好的混合料均匀一致，无花白、粗细料离析及结团现象。混合料出场温度为140～165℃。对于拌和好的沥青混合料要按规范规定取样做矿料级配及沥青含量试验。

②混合料运输

沥青混合料采用8T以上自卸汽车运输，装车前应将车厢清扫干净，为防止混合料粘结车厢板，在车厢侧板和底板上涂一层油水（柴油与水的比例为1：3）混合液。自卸汽车在装料时应前后挪动，分几堆装料，以减少集料的离析现象，装好料后应在车厢上覆盖帆布，以保温、防雨和防污染。运到摊铺现场的混合料温度在130℃－150℃为宜。沥青混合料运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度略有富余。一般情况下在施工现场等候摊铺的汽车不应少于3辆，以保证摊铺机能够不间断地进行摊铺，运料车在卸料时挂空挡，靠摊铺机推动前进，并由专人负责指挥。同时混合料在运往工地过程中，需根据摊铺与碾压的温度要求以及运输途中热散失情况，采取相应的保温措施以确保摊铺及碾压温度。

（3）摊铺

根据路面的设计横坡采用两台摊铺机前后相距10m梯队摊铺。摊铺机开始时缓慢起步，行走时均匀平衡以减少夯振捣力，振动频率也不宜过大。

根据施工气候条件的碾压温度要求，控制摊铺速度，确保设备效能发挥和质量。在运输和碾压设备能力充分保证的条件下摊铺速度可以用下式计算确定：

V =C·100
Q/60DWT≤2m/min

Q—拌和机产量（t/h）

V—摊铺机摊铺速度（m/min）

D—压实成型后沥青混合密度（t/m3）

W—摊铺宽度（m）

T—摊铺层压实成型后的厚度（cm）

C—效率系数，一般取0.6～0.8

摊铺时要有运输车在摊铺机前方等候卸料：连续摊铺过程中，运料车应停在摊铺机前10-30cm处停车，挂空档，靠摊铺机推动前进。

摊铺机采用自动找平方式，采用两侧钢丝绳引导的高程控制方式，用两边拉线量高法控制厚度。

沥青混合料摊铺温度要符合规范要求（正常施工不低于110－130℃，低温施工不低于120－140℃），当气温低于10℃，不摊铺热拌沥青混合料。

人工摊铺沥青混合料发生在边缘局部缺料，表面不平整，明显离析，有拖痕等部位，实施中应注意以下几点：①沥青混合料要卸在铁板上，摊铺时要扣锹摊铺，不得扬锹远甩；②边摊铺边用刮板整平；③撒料用的铁锹等工具要加热使用，也可以沾轻柴油或油水混合液；④摊铺不得中途停顿，如遇雨或因故不能碾压，要停止摊铺，覆盖保温混合料；⑤低温施工时，卸下的混合料以苔布覆盖。

(4)碾压

混合料完成摊铺并对其宽度、平整度、纵横坡度及温度检查合格之后，即可按试验段确定的压实设备组合及程序进行碾压。根据本地气候点，初压时路面温度以120℃左右为宜，以6～8t双钢轮压路进行静压，碾压速度控制在1.5km/h-2km/h以内，初压后迅速对麻面和不平处进行人工找平，复压与初压紧密衔接是保证混合料稳定、成型的最关键工序，可用16～25t轮胎压路机均匀复压，碾压速度以2.5km／h－3.5km／h为佳，由于轮胎的作用，其碾压效果较钢轮压路机好。终压用双钢轮压路机进行静压，其速度控制在2.5km／h－3.5km／h，以消除碾压过程中产生的压路机轮迹，最终形成平整的压实面。

压实时要求分段清晰并设有标志，压路机每次由两端折回的位置呈梯形，使折回处不在同一横断面上，压路机至折返点时应自行停机，不得刹车，并缓慢起步，以免造成沥青面层推移。轮胎压路机的轮胎最佳压力为0.5MPa，并应保持恒定，防止轮胎软硬不一而影响面层的平整度。初压、复压、终压时的路面温度均应满足规范要求及试验段确定的参数，对压路机压不到的地方以振动夯板或手夯将混合料充分压实。

热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，表面温度低于50℃，方可开放交通。

(5)接缝处理

在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密平顺。

纵向接缝为热接缝，压路机跟摊铺机后反复碾压。

横向接缝的碾压先用双钢轮压路机进行横向碾压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽度为15cm。然后每一遍向新铺混合料移动15-20cm，直至全部在新铺层上止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型同时又有纵缝时，可先钢筒式压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15-20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常的纵向碾压。

在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起始离现场，用人工将端部混合料铲齐后在予以碾压。然后用3m直尺检查平整度，趁尚未冷却时垂直创除端部层厚不足的部分，使下次施工时成直角连接。

(6)质量检测

施工中采取钻孔法或核子密度仪器检验沥青混凝土密实度，并按规定记录有关数据，并严格掌握技术标准，以求达到规范要求的精度和质量。

2.4.9水泥砼路缘石施工

水泥砼路缘石采用现浇法，沥青碎石路面分段完成后，采用切割机挂线切除油皮边缘及基层至设计深度后，将基底凿或设计形状，然后支模浇筑砼。沿纵向每隔4m流一道2cm宽伸缩缝。

2.4.10安全设施施工

（1）里程碑及百米桩在砼预制场预制，机动翻斗车或汽车运至现场安装，人工开挖基坑并夯实基底，安装后，用回填土采用手锤夯实。

（2）各类标志牌委托有资质的厂家加工，汽车运至现场安装。

（3）道路标线采用划线机施工。

①设置标线的路面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青油污或其他有害物质。

②所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，厚度符合要求。

③施工标线时应有交通安全标志，阻止车辆及行人通行，直至标线充分干燥。

④施工应在白天进行，遇有雨天、大风、沙尘暴及温度低于10℃时应停止施工。

3.各分项工程的施工顺序

3.1路基土方填筑施工顺序

测量放线→填前处理与压实→上土→推土机摊铺→撒水或晾晒→光轮压路机初压→平地机粗平→振动压路机碾压→平地机精平→密实度检测合格→上一层填筑。

3.2砂砾垫层施工顺序

测量放线→路基整修→砂砾运输、摊铺→整平→碾压→检测。

3.3基层施工顺序

测量放线→下承层整修→混合料拌合、运输→摊铺→整平→碾压→检测→养生。

3.4沥青砼面层施工顺序

测量放线→下承层整修→混合料拌合、运输→摊铺→压实→检测。

4、保证工程质量和工期的保证措施

4.1保证工程质量的措施

4.1.1质量目标

本工程的质量目标是分项工程全部达到交通部《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98优良等级，力争创省部级优质工程。

4.1.2创优规划

成立创优领导小组，组长由项目经理担任，副组长由项目总工担任，组员由各部门负责人、质检工程师及各施工队队长组成。为确保本工程达到质量目标，我们将创优目标分解形成创优规划落实到各相关业务职能部门及施工队。

原材料检测及合格率、各项工程材料的检测及合格率为100%。

分项工程检验率100%，合格率100%，优良率90%以上。

分部工程、分单位工程合格率100%，优良率100%。

4.1.3质量保证措施

4.1.3.1项目质量管理机构(质量管理机构框图见下页)

成立质量管理小组，负责全面质量管理工作，质量管理小组人员名单如下：

组  长：项目经理

副组长：项目总工

组  员：相关部门负责人

4.1.3.2项目经理部主要人员质量职责：

4.1.3.2.1项目经理的职责：

对工程项目质量负全面责任，贯彻实施质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，按照业主总体质量规划要求，研究制定项目创优规划和创优措施，组织编制《项目质量计划》，明确质量职能分工，保证质量目标的实现。

执行质量体系文件和各项管理制度。定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权。

履行工程承包合同，强化项目管理的“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺。

对项目的人力、资金、材料、施工设备等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。

对项目质量成本进行预测、控制、分析、考核，用好管好项目资金，做到精打细算，节约开支，降低成本消耗，提高经济效益。

主持质量分析会，对质量事故和不合格品按‘三不放过“的原则进行处理。

组织动员项目全体人员积极配合内外部质量体系审核，对审核发现的不合格项，研究制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。

负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的当地材料。

组织、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。

4.1.3.2.2项目总工程师的职责：

组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。

组织编制《项目质量计划》、实施关键、特殊工序作业指导书。

审核项目材料需用计划和定货计划；监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。

组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并检查措施的落实情况。

组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备、努力提高施工工艺水平和操作技能。

定期组织召开质量分析，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。

定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议。
4.1.3.3建立质量责任制。项目经理部设质检工程师、工地设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师备案。
质量管理机构框图见下页。

分项工程实行标牌管理，写明作业内容和质量要求，认真实行三检制度，即自检、互检、交接检制度。
4.1.3.4对现场施工进行质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，分项工程开工前先试验再铺开的程序，开工前按规定向监理工程师报送试验报告经批准后方可施工。
4.1.3.5加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料真实、准确、可靠。
4.1.3.6完备检验手段，根据规范规定配齐检测和试验仪器、仪表，加强工地实验室的管理，加强计量工作和材料检验工作，不合格的材料不得用于本工程。4.1.3.7建立质量奖罚制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。
4.1.3.8按***省交通厅关于印发《公路工程质量有关规定》）建立完整的质量责任体系和质量责任档案，一旦事发可根据档案查到责任单位和责任人。
4.1.3.9凡属隐蔽工程项目，自检合格后填写有关检验表格及资料，会同监理工程师一起复检，由双方签字认可，方可进行下一步工序施工。
4.1.3.10技术、质量的交底必须采用书面签证确认形式，由项目经理牵头，项目总工程师组织有关人员进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。


4.1.3.11坚持先培训后上岗和持证上岗制度：为保证工序质量，技术人员等均要进行岗位前培训并经考核合格，持证上岗，保证工序、工种的操作和管理质量。
4.1.3.12质检工程师一票否决权制度：质检工程师、质检员以施工规范、工程质量检验评定标准为依据，行使一票否决权。
4.1.3.13开工前对设计图纸进行复核会审，对不清楚的标高、结构尺寸、地质描述、新工艺作好详细记录，请设计院给予解答或澄清。
4.1.3.14有计划地开展职能QC小组活动，优化人流、物流，施工工艺、设备配套，作好施工组织管理，创造文明施工环境，提高质量。
4.1.3.15路基工程
路基填筑选用合格的填料，填土带横坡；路基分层填筑，填料、压实度、填松铺厚度不超过30cm；路床底面以下0～80cm范围内，填料最大粒径不超过10cm，砌体工程不用风化石，结构物表面平顺，砌缝内砂浆饱满；路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求。
4.1.3.16路面工程

严格原材料检验，混合料拌和要均匀，严格控制摊铺厚度、线型及平整度。

4.1.3.17施工资料建档管理制度：设立专业资料员，及时收集、整理原始施工资料，工程结束时装订成册。施工资料编撰做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交业主。同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档。
4.2保证工期的措施

由于本工程没有明示开竣日期，只能暂时拟定开竣日期为2007年6月1日～2007年10月31日。针对本工程工期紧任务量大的特点，制定如下措施：
4.2.1选调精干队伍
我单位将按照本合同段的工程特点，配备专业的路基、路面施工队伍。
4.2.2加强机具设备配备和投入
从全单位范围内调配精良设备，实现机械化施工（详见机械设备配备表）。
4.2.3强化组织指挥
我们将采取项目法管理，即项目经理领导下的施技、计财、安全、质量、物资、综合办及试验室间的密切配合，加强同地方及其他施工单位的合作。
4.2.4加强动员教育，开展劳动竞赛
在施工中，注意思想鼓励和形势教育，增强责任感和紧迫感，分项、分段制定奖罚制度，根据完成任务的情况进行奖罚，调动职工的积极性。
4.2.5加强车辆疏导
在本工程施工期间，我们将加强同交管部门的联系，合理安排运输路线，并派专人指挥车辆，疏导交通。
4.2.6按总体工期的要求，合理科学制定出阶段性计划，月计划，周计划，并按规定将计划提交监理工程师审批。
4.2.7保证特殊（关键）工程进度
4.2.7.1组织合理安排，统筹兼顾地组织突击力量，用网络关键路线法控制工程进行并保证施工资源满足施工进度要求。
4.2.7.2执行重点、难点、特殊工程的施工评审和监督制度，评审批准后方可开工。
4.2.7.1选派专人主抓特殊（关键）工程的施工进度，在项目经理的同意下有权直接支配本合同段内的施工资源。
5重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施
本标段的施工重点为路面工程。

5.1基层、面层、路缘石、标志及标线各工序采用平行流水交叉施工。

5.2配套状态良好，成龙配套的机械设备和技术精良、充足的劳动力，确保施工进度。

5.3基层施工

混合料在拌和场统一拌和，自卸汽车运至现场，平地机配合推土机摊铺，振动压路机压实。

在下承层上恢复中线，直线段每15m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘外设指示桩。

进行水平测量，在指示桩上用明显标记标出基层边缘的顶面设计标高。

然后在下承层上打方格，根据试验段确定的虚铺厚度、方格面积及每车装载的体积，计算每方格内所需混合料的车数。

5.4透层及沥青施工采用沥青洒布车撒布透层沥青，将表面浮土、垃圾清理干净，基层软弱点要按设计挖除填筑，并应在干燥状态下进行。

5.6沥青砼面层采用沥青混合料拌和设备拌和，摊铺机摊铺，光轮压路机配胶轮压路机碾压。

在下承层上恢复中线,直线段每15设一桩，曲线段每10m设一桩并在路基外缘5m设指示桩。进行水平测量，在指示桩上用明显标记标出底基层或基层边缘的顶面设计标高。根据标高值设置挂线标准桩，藉以控制摊铺厚度。

5.7详细施工方案、方法及其措施见（2、主要分项工程的施工方案、施工方法）。

6、雨季的施工安排

本项目7、8、9月多雨，正值路面施工高潮，需安排详细的雨季施工措施。

雨季施工时，路基施工应做好排水工作，做好水泥等材料的保管工作和机械的防潮工作，并保证连续施工项目的雨季正常施工。

6.2.1雨季施工前的准备

6.2.1.1对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划。

6.2.1.2修好施工便道、硬化施工场地，保证道路晴雨畅通。机械应设置防雨棚。施工电路、电器不受雨淋、不受潮，保证安全用电。

6.2.1.3住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施应设在最高洪水位以上地点，应与可能发生的泥石流、洪沟冲积堆保持一定的安全距离。

6.2.1.4修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。

6.2.1.5贮备足够的工程材料和生活物资，保证正常施工不中断。

6.2.2雨季施工措施

6.2.2.1路堤填筑

场地处理：在填筑堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等技术措施进行处理。

填料选择：在路堤填筑时，应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎碴和砂类土作为填料。对某种筑路材料、含水量过大无法晾干的筑路材料不得用作雨季施工填料。

填筑方法：路堤应分层填筑。每一层的表面，应估成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层当天完成机械压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。

路床排水：路堤填筑完成后，为防止路床积水，应在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。

6.2.2.2路面施工

雨季应备足材料，拌和及运输设备要有防雨措施。雨天不进行路面工程施工，但已摊铺的混合料应尽快碾压密实。未经压实而遭雨淋的混合料应挖除。

总之，雨季是施工抢进度的重要阶段，我部将采取一切行之有效的方法，做到既保证工程质量，又保证工程进度。

7、质量、安全保证体系

7.1质量保证体系

为确保工程质量，我单位将设立科学合理的工程管理机制，编制《项目管理计划》，充分发挥各个部门职能。质量保证体系见质量保证体系框图（见下图）。

7.2安全保证体系

 按GB/T28001《职业健康安全管理体系、规范》标准的要求，组建现场职业健康安全保证体系，（见下图）。

    7.2.1保证安全施工的措施

    (1)安全技术措施

技术交底资料完整齐全，交底清楚，可操作性强，对口头交底做好记录，对复杂的及难度大的项目，编制单独技术措施，对特殊工作项目，编制详细的、针对性的安全技术措施，如：

①施工安全措施

②技术交底安全措施

③专题安全措施

　　 ④整改安全措施

　　 ⑤安全教育及培训

同时做好考核和建档工作，把安全教育及培训内容纳入到施工生产计划中去.

    (2)特殊工种持证上岗制度，做到持证上岗率100%，对特种作业人员登记造册，并定期进行体检考核。

    (3)安全生产活动

    项目设安检机构，配置专职安检人员，安检人员持证上岗，安检人员有健全的工作制度及独立行使检查、控制职能的权利，施工单位按照管理网络的要求，配备专、兼职安检人员。

    (4)定期检查制度

按照组织定期检查，项目经理部每月一次，施工队每周一次，工班每天一次，同时对检查的时间、主持人和参加的业务部门、人员及发现的问题，处理改正情况，做好记录，建好台帐，随时改进。

    工程实施期间项目配备专门人员，负责在施工路段维护交通秩序和进行通车便道的养护，按要求进行检查和验收，并做好记录，合格后挂牌，牌上标明验收日期、验收负责人等。另外，对施工区域内的危险处所，安设安全警示牌及防护栏，另外派特别人员进行防护。

质量保证体系框图







































安全保证体系框图



     （5）安全预防、统计、分析报告

         每月对工地进行一次安全情况分析，统计工作及时发出快报，并及时准确为下月的安全工作打好基础作为预测，结合施工阶段的特点，制订安全防范重点。

    （6）安全施工

本着生产、生活区域分开的原则、做好总体布局，避免或减少因生产而产生的尘毒、噪音、震动对生活区域的影响，杜绝生活区域有易燃物品，定点设置消防用品，同时在宿舍安排上考虑轮班工作的职工休息问题。结合职工建家活动，因地制宜，有计划逐步完善生活设施，美化驻地环境，工地成立职工之家，设立文艺活动室、书报阅览室及体育用品室，搞好职工文化生活。

8、廉政建设措施及组织机构

8.1认真贯彻落实《中共中央国务院关于印发的（关于实行党风廉政建设责任制的规定）的通知》及我单位关于《加强党风廉政建设的若干意见》，进一步规范项目部的管理职能，把住效益源头，防治腐败，确保工程质量，保证资金安全和有效运行。

8.2单位将派出廉政建设监督小组进驻项目部，对项目施工管理过程实施监控，监督小组受单位纪委编导，对单位纪委书记直接负责。

8.3项目部及各施工队要加强对资金的管理力度，确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪作它用。

8.4不得向业主及监理工程师行贿，为本工程谋取不正当利益。

8.5接受社会和职工群众舆论的监督，公布举报电话，依靠和方便群众监督。

8.6对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分，对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。

8.7组织机构

项目经理部廉政建设由项目经理部党支部书记全面负责，成员有项目经理、项目总工程师、计划财务部部长及各施工队长组成。项目部廉政建设领导小组要受公司纪委直接领导，并要廉政建设监督小组监督。
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9. 支付民工工资方式及保证措施

严格执行国务院和当地政府关于保护农民工利益的有关规定，确保农民工的正当权益。

9.1所雇用的劳务人员必须进行体格检查和岗前培训，确保施工人员身体健康，持证上岗。

9.2 项目部专职劳务合同管理员，对劳务合同、劳务人员上岗培训和人员流动等进行管理。

9.3项目部与农民工签订劳动合同，其中载明最底工资待遇和福利待遇，并为每位农民工上工程意外保险，同时接受当地劳动部门的监督，保证合同的执行。

9.4 工程上场后，严格执行国务院关于农民工工资的规定，确保农民工工资按时发放。
10.工期总体计划安排

本工程暂时拟定合同工期为2007年6月1日开工，2007年10月31日完工，我们计划2007年6月1日开工，2007年10月31日完工。施工计划按3个阶段安排。

10.1施工准备阶段：2007年6月1日～2007年6月10日,10天。

工作内容为施工准备，详见1.2节。

10.2主体工程施工阶段：2007年6月11日～2007年10月20日,130天。

（1）路基土方施工：2007年6月11日～2007年7月31日。

（2）排水工程施工：2007年7月1日～2007年8月31日。

（3）路面施工：2007年7月16日～2007年10月10日。

①砂砾垫层施工：2007年7月16日～2007年8月15日。

②石灰稳定土底基层施工：2007年8月1日～2007年9月10日。

 ③水泥稳定土碎石及水泥石灰综合稳定土基层施工：2007年8月16日～2007年9月20日。

④沥青砼面层施工: 2007年9月1日～2007年10月10日。

⑤路边石施工: 2007年9月11日～2007年10月20日

（3）附属工程施工：2007年10月1日～2007年10月20日

10.3竣工收尾阶段：2007年10月21日～2007年10月31日。

主要内容为人员退场，临时设施拆除，临时用地复耕，交工验收等。

详细施工计划见后附横道图。

11.其他应说明的事项

11.1环境保护措施

   11.1.1建立健全环保体系

    重视环境保护工作，强化环境保护意识，建立“保护环境就是保护我们的家园”的意识，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，项目副经理、财务材料、办公室等科室负责人、各队队长、各作业工区长、治安员组成的环境保护小组。负责施工生产过程中的环境保护工作。形成领导重视、 人人负责，各部门密切配合、积极搞好环境保护的局面。造福于当地百姓，造福于我们的子孙后代。

11.1.2环境保护措施

(1)严格贯彻执行国家和当地政府关于环境保护的有关规定和政策。在工程的实施过程中，作为一项主要内容，制定相应的规章制度，并落实于行动。

(2)根据当地政府的有关规定及工程特点，采取有效的环境保护措施，最大限度地减少对施工环境的破坏，对当地绿化生态体系实行最大程度的保护，已被破坏的植被尽可能予以恢复。

(3)进行砂、石、白灰等的运输时，车载不过满，运输车辆不得带泥行走，运料车用帆布、盖套及类似物品遮盖，以免污染路面和沿途洒落，污染环境，损坏公用设施。

(4)采取有效措施，消除施工污染。

(5)生活污水、生产废水等必须经过处理达到排放标准并修建临时排水渠道后才能排出。使其对水环境的污染降到最低程度。

(6)临时用地占用附近的道路、人行道时，严格执行申报审批规定。经批准后，按要求占用，完工后及时恢复。

(7)加强环保宣传，建立健全企业的环保管理合同制，定期进行检查，并与地方环保部门积极联系，自觉接受社会各界的监督。 

(8)加强环境卫生管理，创造清洁、优美的工作生活环境，加强两个文明建设。

(9)在监理工程指定地点设置垃圾弃倒场，弃倒场表面应进行压实，在其表面进行植被履盖。

(10)机械设备使用时，尽量减少噪声、废气的污染。施工场地的噪声满足《建筑施工场界噪声限值》的规定，按监理工程师规定的时间施工。

(11)加强自然资源保护的教育，严禁随意砍伐树木。

(12)对于受影响施工的一切公用设施与结构，在施工期间采取一切适当措施加以保护。

(13)组织学习国家文物保护法，施工中发现文物古迹，立即停止作业，采取相应措施派人保护好现场，报告监理工程师和文物主管部门，待文物管理部门做出处理后，方可继续施工。

11.2文明施工措施

以工程项目为对象，合理组织施工生产、合理地规划和布置施工现场、施工设施以及职工的生活设施，创造良好的施工环境、塑造企业形象、员工精神面貌，推动企业现代化管理，提高施工队伍整体素质。

11.2.1文明目标管理

本工程以“建一流工程、出一流思想、育一流人才”建立起文明的生产秩序，创建标准化工地。

（1） 目标

本工程文明施工目标：创本工程文明工地

（2） 文明施工保证体系

    健全组织管理网络，加强领导，成立以项目经理为首的文明施工管理机构：

   文明施工领导组长：项目经理

   副组长：总工程师

   组  员：工程队长、文明施工员、各施工班 

           长、资料员、会计员、材料员、食

           堂管理员、办公室主任

（3）思想教育及后勤保证体系

1 思想教育

      开工前,对全体员进行文明施工教育，提高员工的文明素质，向社会展示我们企业员工的精神面貌和企业生存发展的需要。

广泛开展文明施工活动，建立良好的生产秩序以保证施工生产正常运转。

在思想上牢固树立文明施工的观念，使企业形成一个有机整体，企业的人、财、物得到充分利用。

2 后勤保证体系

在文明施工方面,投入足够的人才、财力、物力组织文明施工，设置各专职或兼职岗位，配足文明施工器材和物质，做好人、财务的投入。切实做好后勤及进服务于前方，急工程这所急，忧工程之所忧。解除前方施工的后顾之忧。

11.2.2文明施工措施

    （1）开展文明施工的宣传、教育 认真传达和贯彻上级有关部门关于文明施工的文件、要求和规定，积极开展组织和讨论，认真实施。

 贯彻执行文明施工管理办法和要求，教育员工从国家和人民的利益出发，对工程质量高度负责，自觉抵制违章违纪及各种不良行为。 维护生产、工作、社会的正常秩序。

（2）建立文明施工规章制度

A、文明施工责任制

① 项目经理负责本项工程文明施工的规范化布置、管理指导、监督检查。② 办公室负责对项目现场文明施工规划的具体计划布置(宣传布置),协助项目经理整理资料,制定措施。

　　③ 办公室设文明工作管理员,负责本项目的文明施工、宣传、教育管理、检查、资料整理等工作，并对本项目文明施工负责。

B、评议制度

1  每周例会由管理员汇报本周文明施工情况。

2 出现的不文明行为和施工方法，提出改进措施，并做好记录以便于考查。

③ 传达上级部门有关文明施工的事项，并积极组织讨论。

④ 对违反文明规定的施工人员，经评议决定给予教育处罚。

⑤ 根据施工不同阶段,提出文明施工规划和要求。

C、文明施工检查制度

专职文明施工员负责每天对施工现场或驻地进行巡视检查。

（3）文明施工的具体要求和管理

每天利用早晨点名时间进行文明施工教育，遵纪守法教育、爱民、便民教育，制定爱民条约。

A、对现场施工管理过程中的管理要求

①工程施工范围悬挂施工牌、警示牌和标语，做到上岗戴胸卡，监督专业人员戴袖标，以便社会监督，促进文明 施工。

②严格执行操作规程，督促检查，杜绝违章操作现象，凡进入施工现 场的人员均戴好安全帽，着装整齐。

③施工工序实行挂牌施工，明确岗位职责。

④施工现场、场地平整、道路通畅，处理污水，保护好地下水或地上非拆迁管线设施，切实做好排水，供水和安全用电。

B、对施工材料管理的要求

①材料分类堆放、层次清楚、规格定位有序，外观整齐。    

②料到达工地后，不野蛮装卸，随地乱放，合理选择材料堆放场地。

11.3疫情防治措施

11.3.1认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强对职工预防传染病的教育，组织医护人员向职工讲解预防传染病的知识。

11.3.2成立疫情防治领导小组，由项目经理任组长，具体日常工作由办公室负责。

11.3.3办公及生活场所要注意卫生，定期消毒，项目部疫情领导小组定期检查。

11.3.4工地设置医务室，配备技术精湛的医务人员和常用药品。

11.3.5工地一旦发现疫情，要立即按要求向当地政府有关部门及公司汇报，并果断采取措施，加以封闭隔离。

11.3.6驻地周围一旦发现疫情，立即按当地政府安排，采取措施，避免疫情在项目部职工中传播。

11.4  保证线路畅通的措施

11.4.1 设立本工程道路畅通管理小组，特殊施工地段安排专人昼夜疏导交通，确保行车安全，尽量避免堵车现象。

11.4.2 施工时，要提前与公路管理部门取得联系，并确保施工安全。

11.4.3  施工路段前200米外设立车辆通行标志，并设专人疏导交通。

11.4.4 加强便道、便桥及现有道路的维护及保养，提高车辆通行速度。

11.4.5路基、路面采取半幅施工、半幅通车的方案。
表2   分项工程进度率计划（斜率图）

	年    度
	2007年

	月    份
	6
	7
	8
	9
	10

	100

图例：                  90

施工准备                   
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表3    工程管理曲线

化（肥厂）许（村）公路
	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	工

程

完

成

百

分

比
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表5 主要分项工程施工工艺框图

5.1路基填筑施工工艺框图
5.2砂砾垫层施工工艺框图

5.3石灰稳定土底基层施工工艺框图

5.4  水泥稳定土碎石及水泥石灰综合稳定土基层施工工艺框图

5.4沥青碎石面层施工工艺框图

5.1路基填筑施工工艺框图

5.1.1首先进行原地面清理并压实至规范要求的密实度。

5.1.2对坡度大于1:5的陡坡地段在填筑坡面上开挖宽度不小于2m的台阶，台阶顶面做成2～4%的倒倾横坡。

5.1.3正式施工前先修筑200m长的试验段路段，以取得虚铺厚度、最佳含水量、最佳机械组合、碾压遍数、碾压速度、最大干密度等工艺参数，以指导正式施工。

5.1.4按三阶段、四分区、八流程工艺组织施工

三阶段：准备阶段—施工阶段—竣工验收阶段。

四分区：填筑区—平整区—碾压区—检验区。

八流程：施工准备—基底处理—分层填筑—摊铺整平—洒水或晾晒—碾压夯实—检验签证—路基整修。

路基土方填筑工艺流程框图

5.2砂砾垫层施工工艺框图

（1） 材料要求

砂砾要符合规范规定的要求。

（2）铺筑垫层前应整修路基，清除浮土及杂物，并洒水湿润，遇有软弱点应挖除换填。

（3）采用推土机摊铺，平地机整平，振动压路机碾压。

（4）摊铺后的应无明显离析现象。

（5）压实度达到规定要求以上，分段完成后应取样做密室度检验。                       

5.3石灰稳定土底基层施工工艺框图

（1）材料要求

石灰采用Ⅲ以上磨细生石灰粉，土采用塑性指数15～20的粘性土。

 (2)土料采用自卸汽车运输，推土机摊铺，压路机稳压，石灰及水泥采用人工撒布，稳定土路拌机拌和，平地机整平，振动压路机碾压，洒水车洒水养生7天以上。

（3）拌和后的混合料颜色应均匀一致，无花白、结团现象，无素土夹层，混合料含水量应控制在最佳含水量的±2％左右，过湿则晾晒，过干则洒水闷料。

（4）拌和好的混合料应取样做石灰含量试验和无侧限抗压强度试验。

（5）一个路段完成后应取样做压实度检验。

（6）养生期间禁止除洒水车以外的车辆通行。

（7）18cm厚按分一层施工。










5.4  水泥稳定土碎石及水泥石灰综合稳定土基层施工工艺框图

1、材料要求

水泥应符合交通部2003年版《技术规范》要求的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥。但不得使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。水泥的强度等级不小于32.5级。石灰采用Ⅲ以上磨细生石灰粉，土采用塑性指数15～20的粘性土。

碎石中不应含有杂质，针片状不超过20%，最大粒径不大于37.5mm。

2、施工温度

水泥稳定碎石及水泥石灰综合稳定土的最低施工温度为5℃，并在第一次重冰冻（-3～-5℃）到来之前一个月完成。

3、拌和

拌和好的混合料应均匀，颜色一致，含水量大于最佳含水量1～2%。

4、运输与摊铺

运输过程中要加以覆盖，以防水分蒸发，卸料时要注意卸料速度，防止离析，运到现场的混合料要及时摊铺，存放时间不超过24h。

推土机摊铺、平地机粗平后，先用压路机静压一遍，以暴露潜在的不平，再用平地机精平。
5、压实

经摊铺和整型的混合料在全宽范围内用振动压路机压实。

一个路段完成后，按规定做压实度检测。

严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车。

6、养生

水泥稳定碎石及水泥石灰综合稳定土碾压完成后应及时养生。养生期间应始终保持表面潮湿，并禁止除洒水车外的任何车辆通行。养生期不少于7d。

厂拌机铺水泥稳定土碎石及水泥石灰综合稳定土施工工艺框图








5.5 沥青碎石面层施工工艺框图

（1）材料

沥青为A-90号道路石油沥青。

碎石应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度及耐磨性，对沥青的粘附性不低于3级，级配符合要求，压碎值不大于30％，针片状不大于20％。

砂子、石屑应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并有适当级配。

矿粉为采用石灰岩或岩浆岩中强基性岩等憎水性石料磨制的矿粉，不应含泥土杂质和团粒，要求干燥、洁净。

（2）沥青混合料配合比根据实践经验、马歇尔试验及试拌、试铺确定。

（3）拌好的混合料应均匀，颜色一致，无花白，无粗细料离析和结团现象。出场温度为140～165℃。

（4）摊铺采用沥青砼摊铺机以中线为界分两幅摊铺。

（5）碾压分初压、复压和终压，初压采用6～8吨光轮压路机，复压采用16～25吨轮胎压路机，终压采用6～8吨光轮压路机。

（6）一个路段施工完成后，应采用钻孔法或核子密度仪检测密室度。

（7）下雨天及路面潮湿时不进行沥青砼面层施工。

（8）正式摊铺应铺筑100～200m长的试验段，以检查拌和、运输、摊铺、碾压设备的配套能力及确定摊铺速度、摊铺厚度、碾压速度、碾压遍数等工艺参数，以指导正式施工。
沥青碎石面层施工工艺框图



表6   分项工程生产率和施工周期表

                                                                                       化（肥厂）许（村）公路
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模

（    人，各种机械    台）
	平均每单位生产率

（数量、每周）
	每生产单位

平均施工时间（周）
	生产单位总数

（个）

	1
	路基
	m3
	44963
	40  人，各种机械  8  台
	6159
	7.3
	1

	2
	路面基层
	m2
	105632
	50  人，各种机械 20   台
	14470
	7.3
	1

	3
	路面面层
	m2
	126142
	30  人，各种机械 15  台
	17766
	7.1
	1

	4
	涵洞工程
	道
	
	   人，各种机械   台
	
	
	1

	5
	排水工程
	m
	1730
	20 人，各种机械 6  台
	197
	8.8
	1


表7   施工总体计划表

                                                                                      化（肥厂）许（村）公路
	             年度
            月份

主要工程项目
	2007年

	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.施工准备
	
	
	
	
	

	2.路基
	
	
	
	
	

	3.排水
	
	
	
	
	

	4.路面基层
	
	
	
	
	

	5.路面面层
	
	
	
	
	

	6.安全设施及附属工程
	
	
	
	
	

	7.竣工验收
	
	
	
	
	


表4施工总平面布置
	

	


表1　拟为承包本合同工程设立的组织机构图

	










	说明： 如我单位中标，我们将此项目列为重点项目，配备技术素质高、有丰富路基、路面施工经验的主要人员，选调作风过硬的施工队伍，并实行项目法管理。项目经理部对人、财、物实行统一调配，确保本工程质量与工期。


表6 临时用地计划表

	用途
	面积（m2）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	需用时间

  年  月至

  年  月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	
	桩号
	左侧

（m）
	右侧

（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、便道
	
	
	350
	
	07年6月1日至10月31日
	K2+000
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、临时住房
	
	
	600
	
	07年6月1日至10月31日
	K0+140
	
	50

	2、办公等公用房屋
	
	
	1400
	
	07年6月1日至10月31日
	K0+140
	
	50

	3、料库
	
	
	200
	
	07年6月1日至10月31日
	K2+000
	
	50

	4、拌和场
	
	
	6000
	
	07年6月1日至10月31日
	K2+000
	
	50

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	8200
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