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合肥市xxx路B段改建工程施工组织设计

一、工程概况　
　xxx路改建工程位于合肥市老城区西部，东西走向 ，西起长丰路,东至金寨路,全长1263.75m,　 我单位施工道路段桩号为6+40~12+51.894.其中6+40～8+90为砼新建路段，路幅宽24m，具体分配为: 4m×2(人行道和非机动车道一体化) +16m（ 车行道） ,  车行道结构为20cm厚10%石灰土底基层，20cm厚5％水泥稳定碎石基层，上为乳化沥青（pc—2）下封层，5cm厚粗粒式沥青砼面层（AC—25I），3ｃｍ细粒式沥青砼面层（AC—13I）；8+90～12+51.894段为老路改造段采用水泥砼路面上加铺沥青砼面层，两侧各绑宽2.5ｍ的方式进行改造，其机动车道结构：旧混凝土面板病害进行修补处理；喷洒沥青粘油层；铺设防裂缝土工布；沥青碎石找平层（>2ｃｍ），6cm粗粒式沥青砼（AC—25I）；4ｃｍ细粒式沥青砼（AC—13I）。　更换原侧石，设人行道并设置无障碍坡道和盲道。人行道结构为10cm厚二灰底层 ，8ｃｍ厚C15素砼基层, 2ｃｍ厚1：4水泥砂浆上铺6ｃｍ纽西兰地砖（含盲道）。排水部分为雨水 管全长494m，管径为φ300、φ400、φ500、φ600；管材φ500以下采用upvc管，φ500以上采用钢筋砼管；  其次，砖砌雨水检查井13座， 雨水口44座，其中，新建雨水口22座。　

　本工程建设单位：合肥市xxxx工程指挥部市政工程办公室     

设计单位：合肥市xx设计院

         监理单位：合肥市xx监理公司

         计划工期：70个日历天

二、施工组织管理机构（见附图）

三、施工准备计划

（一）、安全文明

根据施工现场情况，我们对工程安全文明施工进行周密安排，　　　　合理规划小型砂石、石灰临时堆放场及水泥房和民工棚位置，对机械设备停放点做出规划，做到停放整齐有序，以便于值班看护；根据建设单位要求，统一砌筑施工门楼、进行施工区围护，具体措施如下：

1、 施工期间车辆导行方案

大众巷、金巷、井吾巷、黑池坝路口保持畅通，设活动推拉门，并派专人值班，各单位大门口半幅施工，保证车辆通行；省监狱管理局车辆保持由西向东通行（可从人行道上通过），环城路匝道由东向西路口封闭，待匝道排水施工结束后车辆放行；3月5号前环城路保持畅通，待“两会”结束后封闭环城路施工环城路道排等。

2、安全文明施工措施

以醒目的警示牌和标语告戒行人和车辆，工地设安全文明施工标牌20块，告示市民牌6块等，特殊地段配制警示灯光，悬挂统一施工标牌，操作人员佩戴安全帽等。

3、 便民措施

为了给附近居民一个良好的居住环境；工地现场保持清洁、卫生，尽量降低噪音。我公司承诺夜间施工到22：30，有特殊情况的做到安民告示，石灰进场后立即消解并覆盖，防止扬尘，市民出入道口保持畅通，必要时搭建临时便桥等。

（二）、技术准备

工程要达到既保证工期，又保证质量之要求，务必对技术准备予以充分重视，进场之前，组织有关人员仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，学习有关规范、规程和技术标准，逐级进行技术交底。测量员提前做好水准点、轴线复测的控制工作。同时，根据施工需要编制详尽的施工作业指导书，从而使工程自开始就受控于技术管理，使工程质量得以确保。

（三）、机具准备

进场后，我公司将立即组织有关的施工机械设备进场，并进行安装调试，对一些小型机具按进场计划分批进场，并使所有的进场设备均处于最佳的运转状态。
（四）、材料准备
我公司将提前把材料需用量及需用日期列表提交材料科，根据材料计划表进行材料的采购工作，并及时组织前期的周转材料进场，以确保工程的顺利施工。
四、施工材料、人工进场计划表

（见附图）

五、施工方案及措施

（1） 工程特点

施工总体方案xxx路B段改建工程工程量较大、杆管线较多且工期紧。原有各种管线和新建管线纵横交错，排水管道施工场面狭小，施工难度大，尤其要注意保护各杆、管线及沿线建筑物完好，与相关单位保持紧密联系。对各种不明管线进行标志，有专职人员进行看护，积极与各产权单位、个人取得联系采取有效的保护措施，对暴露在外的管线进行支撑、加固以及各种有效措施加以应对，对在各管线的单位积极取得联系，该工程施工工序烦琐且施工工艺要求极高。同时施工期间将遇雨季天气，雨水较多，给施工带来一定难度。

（二） 施工总体方案

本工程半封闭交通施工，车行道计划工期60天，总工期为70天。先进行土方的外运，同时进行排水部分的施工，平行、交叉进行车行道的施工。同时穿插进行侧平石、检查井、雨水口的施工。施工计划安排，是根据设计图纸及现有现场情况而定。其它不可预见因素干扰及阴雨天气的影响。实际施工中可能有所变动，但各阶段的施工计划时间必须保证。因此在施工中，合理安排阶段性施工计划，调配好人员、机械。

　（三） 施工程序

a．排水管道的施工顺序：

UPVC管：沟槽开挖 → 管道垫层→ 铺管接口 → 砌筑检查井→ 闭水试验  →回填（雨水不须进行闭水试验）

钢筋砼管：沟槽开挖 → 垫层、平基→ 安管→管座、接口→ 砌筑检查井→ 回填

b．机动车道的施工顺序：

1. 路床→10％石灰土底基层（穿插进行雨水支管的施工）→5％水稳基层→侧石安铺→乳化沥青下封层→ 铺筑沥青混凝土面层

　2. 旧混凝土面板病害修补处理→绑宽段基础处理→更换侧石→清扫表面层→均匀喷洒沥青粘油层→铺设土工布→ 铺筑沥青混凝土面层

ｃ．人行道的施工顺序： 

路床整平→二灰底层→C15素砼基层→1：4水泥砂浆垫层→道板安铺→灌缝

（四） 施工技术方案

1． 排水工程

（1）本工程雨水管线位于道路中心线上. 

1 排水施工前应先做好“三通一平”，确保便道畅通，现场耗材直接运进施工区域（如管材、石子等），避免材料的重复转运。

2 施工前对原有管、杆线进行摸底调查，确保其不受破坏。

3 根据设计图纸及相关规范要求，施工场面极其有限，拟订有效加固措施。
4 沟槽开挖采用人工与机械配合，从下游往上游施工以减少雨天对排水进度的影响，边开挖边安管边回填，平行流水作业。 同时积极寻找工作面同步实施，以保证施工的连续性。 

（2）雨水管道采用钢筋砼管和UPVC双壁波纹管，具体施工程序如下：

① 管材的外观质量及尺寸要求

UPVC双壁波纹管：

 a．管材外观结构特征明显、颜色一致、内壁光滑平整。管身不得有裂缝、凹陷及可见的缺损，管口不得有损害、裂口、变形等缺陷。

 b.管材的端面应平整且与管中心轴线垂直，管材长度方向不得有明显弯曲现象。

   c.管材插口外径、承口内径的尺寸应符合相关产品标准的要求。应光滑无毛刺，圆度应符合有关产品标准。

   钢筋砼管：管身不得有裂缝、漏筋现象，管口不得有损害等现象。

② 沟槽开挖

为确保工程进度提高劳动效率，沟槽土方将以机械施工为主，人工辅助修整。开挖至设计高程，自检合格后即邀请建设方、监理方到场验收。
沟槽施工放线必须保证沟槽边坡及槽底宽度符合有关规范及土质要求。机械开挖沟槽时，要控制好槽底高程，防止超挖。施工中如遇软弱土层或异常情况，则会同有关人员现场处理。要做好加固保护措施，防止沟槽大面积塌方，确保管线安全。土质较差（或含水量较大）地段，增大放坡系数分层开挖并进行加固保护。开挖后的沟槽要及时排水，保持槽底干燥、无滞水。

沟槽开挖宜以1—2个井段为一个施工段，并与紧后工序保持连贯，避免前后脱节，防止出现沟槽大面积开挖后，长期受日晒雨淋，产生沟槽塌方的安全隐患。

③ 管道基础

a．UPVC双壁波纹管

管道采用垫层基础，对一般的土质地段，垫层可为一层砂垫层，其厚度为100mm；对处在地下水位以下的软土地基，垫层可采用150mm厚、颗粒尺寸为5—40mm的碎石或砾石砂，上面再铺50mm厚砂垫层。管道基础应夯实平整，其密实度不得低于90%。管道基础在接口部位设凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖，接口完成后，凹槽应随即用砂回填密实。

b.钢筋砼管

管道平基、管座采用砼，标号为C10，施工时严格按照设计配合比换算成施工配合比，拌合采用350强制式搅拌机，现场集中拌和，1吨翻斗车运输，用流槽将砼送至基础、管座模板内进行浇筑。平基采用平板振动器振动，管座采用插入振动棒振捣

④管道铺设

a．UPVC双壁波纹管

管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，下管前，应按产品标准逐节进行质量检验，不符合标准者，应做好记号，另作处理。凡规定须进行管道变形检测的断面，必须事先量出该管道断面的实际直径尺寸，并做好标志。下管可用人工或起重机进行。人工下管时，可由地面人员将管材递给沟槽施工人员；对放坡开挖的沟槽，也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶滚入槽内；起重机下管时，应采用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。承插口管的安装应将插口顺水流方向，承口逆水方向，安装一般由下游往上游进行。橡胶圈连接时，先应检查橡胶圈是否配套，确认橡胶圈上涂润滑剂（首先硅油），然后将承口端口的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行；DN400MM以下管道，先出一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长扬长撬棒斜插入基础，并抵住该管端中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至予定位置：DN500MM以下管道可用2台手扳葫芦将管节拉动就位，不扭曲、不脱落。
b.钢筋砼管

在管道基础验收合格的基础上，方可进行安管。安管前，对管材质量进行检查，对于检查合格的管材将管道两端接口凿毛，以保证管带不脱落。管道铺设采用人工下管，对于较大管径采用机械辅助下管。

⑤ 检查井

检查井砌筑所用砂浆必须用强制拌和机拌和，施工时灰浆饱满，砖缝均匀。井壁应勾缝或抹面，井底应做防水处理。井壁与管道连接处采用中介层作法，防止地下水的渗入。其时在管道与检查井相接部位预先用与管材相同的塑料胶粘剂和粗砂做成中介层，然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。中介层的做法：先用毛刷或棉刷将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘接剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗纱，固化10—20分钟，即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时，与检查井宜采用短管连接。即直接与检查井连接处采用长0.5的管段，后面再连以长度不大于0.2m的短管，以下再与整根管连接。检查井底板基础，应与管道基础垫层平缓顺接，井盖顶面要求与路面平。

⑥ 沟槽回填

管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上高度。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土回填。对于upvc管回填采用中粗砂且要回填至管顶以上10cm，管顶0.5m以上的回填可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。回填采用6-8％的灰土回填，回填前应排除沟槽积水，不得回填含灰量小于6％的灰土及其它杂质土。回填土中不应含有石块、砖、及其它杂硬带有棱角的大块物体。回填时应分层对称回填、夯实以确保管道及检查井不产生位移。回填土的含水量，应按回填材料和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。回填土的含水量，应按回填材料和采用的压实工具和要求的密实度确定。从管底到管顶范围内的沟槽回填材料，可采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中粗砂、粉煤灰等易于夯实的材料。安装检查井盖座时下面卧浆，井盖顶面要求与路面平。

2. 道路工程

（1）.混凝土面板病害进行修补处理

①对于表面小于3mm的纵、横向轻微裂缝，且未出现10mm以上错台或严重剥落，可采用扩缝灌浆方式：

a.顺着裂缝扩宽成1.5～2.0cm的沟槽，槽深可根据裂缝深度确定，最大深度不得超过2/3板厚。

b.清除混凝土碎屑，吹净灰尘后，填入粒径0.3～0.6cm的清洁石屑。

c.在沟槽内灌入裂缝修补材料。裂缝修补材料可采用经过改性的环氧树脂材料或经乳化反应过的环氧树脂乳液。

②对表面裂缝为轻微纵横向的表面裂缝且具有10mm以上错台或严重剥落、中等以上的纵横向裂缝、破碎板的处理：

a. 破碎、清除面板，在破碎过程中不得伤及相邻面板及拉杆。

b. 当面板破除后，须对基层进行处理：当基层完整且基层顶面回弹模量大于100Mpa时，仅需整平基层；当基层松散须对基层进行处理，应全深度挖除基层，对于连续路段（长度大于20米），基层可采用水泥稳定碎石，对于局部路段，基层可采取C15水泥混凝土。重新铺设的基层高度与旧路基层顶面高程相同。

c. 当相邻拉杆在破碎面板过程中损坏或少设及未按设计规定布设，应补设拉杆，设计拉杆方法如下：

1）对损坏的拉杆要修复，可在原拉杆位置附近，在板厚1/2处钻孔，钻孔直径为18～20cm，中心距70cm，拉杆采用Φ14螺纹钢筋，长70cm，35cm嵌入相邻车道的板内。

2）拉杆采用树脂锚固剂或环氧浆牢固。

3）拉杆若安装倾斜或松动失效，应予以更新。

d.在更换面板横向位置增设横向传力杆（连续更换的　面板在最外端布设），增设传力杆方法如下：

1）在板厚1/2处钻孔，钻孔直径27～29cm，中心距30cm，其误差不应超过3mm，传力杆系直径为25mm，长度为50cm，嵌入相邻保留板内深25cm。

2）传力杆采用树脂铆固剂或还氧浆牢固，铺设水泥砼面板前，光滑传力杆的伸出端应涂少许润滑油。

3）传力杆安装倾斜或失效，应予以更新。

　

③角隅断裂板的处理：

a.根据破裂面的大小确定切割范围。

b.切换后，凿除破碎部分时，应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20～30cm长的钢筋头，且应长短交错。

c.基层不良时，可采取厚度10cm以上C15号混凝土浇筑基层。

d.现浇22cmC35水泥面板。

④当面板出现高差小于等于10mm的错台，可采用磨碎机磨平，或人工凿平。

a. 从错台最高点开始向四周扩展，边磨边用三米直尺找平，直至相邻两块板齐平为止。

b.磨平后，接缝内杂物清除干净，并吹净灰尘，及时将嵌缝料填入。

⑤接缝剥落面的处理：

a.对于轻度剥落时，将剥落的表面清理干净，用接缝材料修补完整。

b.当板边严重脱落时，

1）根据剥落面切割面板。

2）基层不良时，可采用厚度10cm以上C15号混凝土浇注基层。

3）重新浇注22cm厚C35水泥砼面板。

⑥对原接缝的处理：

a.清除接缝中的旧填缝料和杂物（包括纵缝），并重新用改性沥青灌缝，沥青标号同上面层沥青混合料标号。

b.对于原有的胀缝及施工缝，清除胀缝中旧填缝料和杂物，先在传力杆下填入粒径0.3～0.6cm清洁石屑，并灌入填缝料，然后将楔块打入缝内，使混凝土不能活动，楔顶面要低于旧路面，再用改性沥青灌缝，沥青标号同上面层沥青混合料标号。

对于旧混凝土路面按不同病害类型处理完后，应将路面清扫干净，不留任何泥土、砂、石颗粒、渣物，特别是路面上锐缘尖的突出部分应予以铲除，对于坑洞可填入裂缝修补材料。同时一定要保持路面干燥。
（2）.石灰改善土的施工

路床施工完成后,立即进行石灰改善土的施工。施工时,首先选用符合规范要求的石灰，经消解后用自卸送至施工路段，严禁将未经充分消解的生石灰在施工过程中使用。石灰改善土施工前在施工路段打上方格网，在每个方格网内上铺与重量比相适宜厚度的石灰，石灰摊铺符合要求后用灰土拌和机进行拌和。拌和结束后用人工进行整平,最后用12t以上压路机碾压三遍以保证其压实度。碾压成型后要及时进行洒水养护并加强看管工作。
（3）.水泥稳定碎石的施工

① 混合料运输
拌和好的混合料尽快进行摊铺，从第一次在拌和机内加水拌和到完成压实工作的时间控制为2～3h。当运距较远时，车上的混合料加以覆盖以防运输过程中水分蒸发，保持装载高度均匀以防离析。运输混合料的自卸车，均匀地在已完成的铺筑层整个表面上通过，速度宜缓，以减少不均匀碾压或车辙。
② 混合料摊铺与整形
水泥稳定碎石基层摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。专人消除粗细集料离析现象，特别是粗集料窝或粗集料带应该铲除，并用新混合料填补或补充细混合料并拌和均匀。
③ 混合料碾压
混合料经摊铺和整形后，立即在全宽范围内进行碾压。直线段由边缘向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每道碾压应与上道碾压相重叠，使每层整个厚度和宽度完全均匀的压实到规定的密实度为止。压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂纹搓板及起皮松散等现象,压实度需达到重型击实试验确定最大干容重的98%。碾压过程中水泥稳定碎石的表面层应始终保持湿润。如果表面水蒸发的快，及时补洒少量的水。严禁压路机在完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，如必须调头，应在调头处覆盖10cm厚砂砾，以保证基层表面不受破坏。
④ 养生
碾压完成后立即进行养生，采用洒水养生，每天洒水次数以保持基层表面湿润为度，养生期不小于7天。
⑤ 注意事项
a. 水泥稳定碎石基层施工期的最低温度在5℃以上，当气温低于5℃时，应停止施工。
    b. 拌和时，应尽量延长拌和时间，保证拌和充分，不能出现离隙现象。

    c. 施工前要通过试验段确定详细的施工工艺来指导施工。

d. 如遇阴雨天气，暂停施工，并将已摊铺好的混合料尽快碾压密实。
e.水稳碎石施工时，采用流水作业法，各工序紧密衔接，以缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。

（4）铺设沥青混凝土

①铺筑试铺路段

沥青各面层开工前，均需先做试铺路段。通过合格的沥青混合料组成设计，拟定试铺路段铺筑方案，试铺路段宜先在直线段，长度不少于200m。试铺路段施工分为试拌和试铺两个阶段，需要决定的内容包括：

a.根据各种机械的施工能力相匹配的原则，确定合宜的施工机械，按生产能力决定机械数量与组合方式。

b.通过试拌决定：

1)拌和楼的操作方式——如上料速度、拌和数量与拌和时间、拌和温度等。

2)验证沥青混合料的配合比设计，决定正式生产用的矿料配合比和油石比。C.通过试铺决定：

1)摊铺机的操作方式——摊铺温度、摊铺速度、初步振实的方法和强度、自动找平方式等。

2)压实机具的选择、组合、压实顺序、碾压温度、碾压速度及遍数，振动压路机对底下管网影响程度等。

3)施工缝处理方法。

4)各种沥青面层的松铺系数。

d.确定施工产量及作业段长度，修订施工组织计划。

e.全面检查材料及施工质量是否符合要求。

f.确定施工组织及管理体系、质量保证体系、人员、机械设备、检测设备、通讯指挥方式。

    试铺段的铺筑，严格按《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032—94

《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036—98规范操作。在试铺段的铺筑过程中，检查施工工艺、技术措施是否符合要求，测温、观色、取样，并记录试验与检测结果，检查各种技术指标情况，对出现的问题提出改进意见。各层试铺，必须力争一次铺筑成功，使试铺面层成为正式路面组成部分，否则应予铲除。

    试铺段的质量检查频率应比正常施工时高（增加一倍）。试铺结束后，经检测各项目技术指标符合规定作为申报正式开工的依据之一。

② 沥青混凝土面层施工

a.混合料的运输

1) 料车到工地后，由专人指挥倒料，验收料单；并设专人逐车检测温度，合格后方能进入铺筑段。
2)拌和楼向运料车放料时，汽车应前后移动，分几堆装料，以减少粗集料的分离现象。

3)沥青混合料的运输车的动量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，摊铺机前应不小于五辆运料车等候卸料。

4)运料车应有蓬布覆盖设施，以确保温度或避免污染环境，运料前车厢应涂防粘液。
5) 严禁料车碰撞摊铺机，运料车辆应停在摊铺机前10～30c米，由摊铺机前滚轮顶着汽车轮胎同步前进，边前进边往摊铺机中倒料。
b.沥青混合料的摊铺

1) 摊铺前将熨平板预热15～20米，使其接缝处原路面的温度达65℃以上。在新开始铺筑路段，应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数，使熨平板与2%的路面横坡一致，然后在施工区范围内填5块木块，使熨平板放稳。在接着已铺好的沥青层铺筑时，应量出横缝处新铺路面的实际厚度，再乘以各层的松铺系数，确定在已铺路面上应垫的高度。再在施工区范围内垫5块木块，使熨平板放稳。
2) 开始摊铺时，逐车检测混合料的温度，应不低于130℃。调整摊铺机的振夯频率及振幅，使摊铺后的沥青混合料具有80%以上的初始密度。沥青砼面层应采用连续稳定的摊铺，这是保证摊铺质量、提高路面平整度的最主要的措施。摊铺速度应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑；更重要的应使摊铺保持匀速，连续不间断地铺筑。不应任意加快，切忌停铺用餐。争取做到每天收工停机一次。在铺筑中应使螺旋送料器慢速、均匀、不断地向两侧供料，使送料器中的料始终保持在螺旋叶片以上。铺筑时使摊铺机料斗中的沥青混合料保待一定数量，料斗的侧挡板应有规律的拢料。
    3)用机械摊铺的混合料未压实之前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工不断地整修，只有在特殊情况下，需在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予以铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

4) 找平方式

I．下面层的平整度将直接影响上面层的铺筑质量，同时在厚度上作一次调整，为上面层铺筑创造良好条件。下面层调平用“基准钢丝法”找平，即在铺筑边线外20cm左右打入稳固的支撑杆(最好对应中线桩号)，支撑杆间距为10米，根据桩位处中、下面层顶设计高程加上一个常数为钢丝标高。在弯道半径较小段及边坡点附近或加宽段前后应加密支撑杆。支撑杆和基准钢丝架设标高经核对无误后，才能开始摊铺，在铺筑过程中现场应设1～2人来回检查，防止车辆、施工人员及其他机械碰撞支撑杆或钢丝。
　　II.上面层直接受行车荷载作用。上面层质量的优劣将直接影响道路的使用性质及行车安全。上面层采用“基准梁法”找平。在开始摊铺前就将基准梁安装在摊铺机上，并将自动找平传感器放在基准梁的某个部位。使摊铺机摊铺时带着基准梁一起前进。　
    5)摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

c.沥青混合料的压实

1)沥青混合料的压实是保证沥青表面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为保证压实度和平整度，初压应在混合料不产生摊移、发裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。

2)压路面应以缓慢而均匀的速度碾压，压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别。

3)为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机；碾压路线及方向不应突然改变；压路机启动、停止必须减速缓行。对压路机无法压实的死角、边缘、接头等，应采用小型振动压路机或手扶振动夯趁热压实，压路机折回不应处在同一横断面上。

4)在当天碾压的尚未冷却的沥青砼层面上，不得停放压路机或其他车辆，防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。

5)对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辨认。对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度设专岗检查。

6)压实完成12小时后，方能允许施工车辆通行。

其中，8+90～12+51.894段为老路改造段采用水泥砼路面上加铺沥青砼面层，两侧各绑宽2.5ｍ的方式进行改造，其结构为：40ｃｍ级配砂石上浇筑22ｃｍ厚C35钢筋砼，由于2.5ｍ绑宽段原有各种管线和新建管线纵横交错，管道施工场面狭小，施工难度大，尤其要注意保护各杆管线及沿线建筑物完好，与相关单位保持联系，在破碎过程中不得伤及相邻面板及拉杆。

面板破除以后，须对基层进行处理：当基层完整且基层顶面回弹模量大于100Mpa时，仅需整平基层；当基层松散须对基层进行处理，应全深度挖除基层，对于连续路段（长度大于20米），基层可采用级配砂石，对于局部路段，基层可采取C15水泥混凝土。重新铺设的基层高度与旧路基层顶面高程相同。当相邻拉杆在破碎面板过程中损坏或少设及未按设计规定布设，应补设拉杆，拉杆采用树脂锚固剂或环氧浆牢固。拉杆若安装倾斜或松动失效，应予以更新。切换后，凿除破碎部分时，应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20～30cm长的钢筋头，且应长短交错。基层不良时，可采取厚度20cm以上C15号混凝土浇筑基层。

级配砂石拌和时，应尽量延长拌和时间，保证拌和充分，不能出现离析现象，如遇阴雨天气，暂停施工，并将已摊铺好的混合料尽快碾压密实，级配砂石施工时，采用流水作业法，各工序紧密衔接，以缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间，碾压完成后立即进行养生，保持基层表面湿润为度，现浇22cmC35水泥面板。　

（五）人行道施工

人行道基础按设计要求施工，铺设道板前首先检查道板尺寸是否合格，并在铺设前浸水湿润，阴干后方可使用，道板表面色泽一致，无蜂窝、露石、裂缝、掉边角等现象。然后按控制点定出方格坐标，并挂线，按分段铺装样板条，随时检查位置与高程。道板铺装要轻拿轻放，用橡皮锤敲实，不得损坏边角，铺好道板后沿线检查平整度，发现有位移、不稳、翘角、空鼓等现象并立即修正，最后用干砂掺１／10水泥拌合均匀将砖缝填满，并于表面洒水使砂灰混合料沉实直至灌满，同时保证表面清洁、颜色一致、图案正确。

（六）　雨季施工质量保证措施

1、开挖较深沟槽如遇下雨时，用防雨布在沟槽两边铺盖，以防塌方。
2、回填土时，灰土过干洒水直至湿润，过湿按规定要求增大石灰含量。

3、施工时尽量避免下雨时段作业。

4、管道抹带后，用麻袋铺盖洒水保持湿润，以防抹带受太阳暴晒或雨淋。

如遇雨天无法施工时，我单位已采取相应措施，尽量减少因雨天给施工造成的影响，如用雨布覆盖沟槽及回填土方，保证雨一停，沟槽土方工程能及时施工。另焊制钢架雨棚，可保证某些特殊工序雨天正常进行。尽量利用夜间增加施工人数，采取分班制，增加有效工作时间，保证计划即使受影响，工程也能如期完成。

（七） 停水、停电应急措施

由合肥市政工程公司承建施工的xxx路改造工程B段，为保证该工程质量的顺利完成，我公司在施工现场配备了以下设施并采取相应措施以保证施工中正常的水电使用。

1、为保证施工中的正常用电，我们在施工现场准备了2台30KW柴油发电机并派专人进行维护保养，以防止在施工期间因停电原因造成工程无法顺利进行。

2、为防止施工过程中停水，在搅拌机附近各砌两个蓄水池，平时蓄水，以保证搅拌机的正常用水。

（八） 平行、交叉施工措施

我公司承建xxx路改造工程B段，由于该工程质量要求高，要确保优良，且工期紧。我公司进场后，合理编制施工方案、施工措施，采用平行、交叉施工措施。期间穿插施工雨水、路床及基层。最后进行车行道水稳基层、沥青混凝土摊铺、人行道铺设及收尾工作。在施工过程中要加强对上一道工序产品的保护确保各工序质量，争取工程按质按量、按时完成施工任务。

（九） 调整施工措施

由合肥市政工程公司承建施工的xxx路改造工程B段为防止施工意外情况影响施工时，特制定如下措施，以保证施工计划的顺利完成。

1、在制定周、月计划时，将每工作日工程量安排饱满。将所有可作业点周密安排，在施工时，如遇特殊情况时，使某些工序不能施工，可及时调整安排其它可交叉施工项目，以保证整个施工计划顺利完成。

2、如遇雨天无法施工时，我单位已采取相应措施，尽量减少因雨天给施工造成的影响，如用雨布覆盖沟槽及回填土方，保证雨一停，沟槽土方工程能及时施工。另焊制钢架雨棚，可保证某些特殊工序雨天正常进行。尽量利用夜间增加施工人数，采取分班制，增加有效工作时间，保证计划即使受影响，工程也能如期完成。

3、每周进行一次施工测量组工作例会，每晚进行一次施工、测量组碰头会，根据现场施工情况，及时调整计划，合理安排施工，保证整个施工进度计划。

六、施工计划形象进度表
（见附图）

七、机械进场计划形象表（见附图）

八、施工保证措施

（1） 质量目标

　1、本工程质量目标：确保优良工程，争创“黄山杯”。

2、根据xxx路B段《工程合同》、《工程招标细则》，本工程验收执行《市政道路工程质量验收评定标准》《CJJ1-90》、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90），工程质量接受合肥市政质检站的质量监督，同时接受合肥市恒信监理公司对工程质量的全程监理。

3、为确保优良本工程将严格贯彻市政总公司质量十六字方针，即“质量兴企，争优创精，信守合同，顾客满意”。工程一次性交验合格率100%，工程优良率35%。

（二）各类人员职能

项目经理：王曦

1、负责项目工程的安全、质量和进度等全面工作。

2、按照IS09002标准要求，严格把好质量关。

3、严格安全责任制，确保工程无重大安全事故。

4、积极做好工程资料的收集、整理、工程报表的汇报，并协助公司做好工程竣工验收和决算工作。

5、做好文明施工和环境保护工作。

6、做好职工队伍的思想政治工作，关心职工生活，廉洁奉公，团结同志，以身作则。

7、定期将施工情况、职工思想情况向上级机关汇报，并将上级有关要求向职工传达。

8、做好施工中的内外关系的协调工作。

技术负责人：朱正洲 

1、全面负责工程项目的施工技术，参加技术交底，图纸会审，对各

工序进行技术交底，组织技术干部和有关人员学习规范、规程和技术标准，熟悉图纸。

2、负责对所属工程项目编制施工组织设计，经批准后予以实施，负责指导工程项目施工中的各项技术工作。

3、负责施工中的技术管理工作，工程质量记录的收集工作，做竣工资料的编制和管理工作。

4、负责项目部技术活动的组织，指导工作，参与项目部的生产经营活动，贯彻执行上级的各项规章制度。

5、贯彻执行国家颁布的技术标准、规范、规程。

6、会同上级有关部门对发生的工程质量事故和安全事故进行调查分析处理。

质检员：张仕雨、杨彩云 

1、负责每道工序的质量检查

2、负责检查工程产品的防护落实情况

3、参加单位工程的预检、复验

4、保存所有外购材料的各种质量证明、合格证明

5、保存每个分项单位工程的隐蔽工程记录，对工程全过程的资料收集保存

6、对工程变更、洽商记录等加以编写、传递、收集。

各类施工技术人员职责：朱正洲、杨遂书、孙克山

1、在公司各部门，技术负责人的领导下，忠实履行所在技术岗位的职责，充分发挥技术专长和主观能动性，创造性地工作。

2、认真学习国家颁布的技术标准、规范规程、工程监理细则和上级

的各项规章制度。

3、对所负责的技术工作，做到事先有安排（计划方案），过程有记录，完成有总结（局部或口头汇报）。

4、参加技术交底，图纸会审，做好工程质量记录、收集工作及竣工资料的编制管理工作。

5、学习新技术、新工艺、新知识、新办法，迅速提高技术水平和业务能力以便进行正确的现场施工指导和技术服务。

6、做好施工测量的放样管理，严格按图纸测量放样，并进行测量放样的复核工作。

7、加强现场的技术监督，报告合同执行工作，做到真实、规范、完整、及时记录。

8、做到全方位全天候的技术测量放样。施工现场技术指导。

（三）合同变更控制

由技术负责人朱正洲负责技术变更、洽商记录的编写、传递，经总公司技术质量处或生产经营处认可后交设计部门批准，在获得设计部门批准后，交甲方监理方认可。

（四）文件控制

执行市政总公司2003年6月3日签发实施的《质量保证手册》、《程序文件》，对工程所生的一切相关技术文件资料进行管理和控制。

1、本项目部组织编写的《施工组织设计》、《安全生产措施》、《质量计划》经总公司技术质量处评审后填写《质量计划修改表》、报送总工签发《施工组织设计审批表》。

2、由项目部朱正洲同志负责记录技术交底、施工工序交底、安全生产技术交底，特殊施工工序交底，施工组织设计交底等各类技术会议内容，并下达施工组，保留原件备案。

3、由项目部董鸣、邢媛真同志负责填写工程材料计划表，材料进场月计划表等工程材料的清单反馈表，对工地发生的设计变更、洽商记录加以传递，定期填写测量成果表和测量复核表及测量器具周检表、自校设备目录。

4、由项目部董鸣负责填报顾客提供产品清单、顾客提供产品进场计划表以及顾客产品验收记录，不合格清单，丢失损坏报告单。

5、由项目部朱正洲、杨彩云同志负责现场材料委托试验通知单，现场试验记录的填写，以及各种原材料的合格证，复试报告的收集，整理和归档。

6、由项目部朱正洲同志负责质量记录，记录保存收发文簿，有效文件清单。

（五）采购

总公司负责对分供方的法人资格、资质等级、供货能力、质量保证及销售价格等进行考察，核实，填写合格分供方调查评审表。

合肥市xxx路B段自购材料主要有黄砂、石子、石灰、侧石等，该地方材料由分公司负责采购，材料进场立即对其做复试，检验其合格与否。材料合格与否依中心实验室出具的材料复试报告为准，如不合格，则执行不合格品控制程序。分公司材料科根据工程变更，月度计划及时修订材料采购计划，核定采购量，报主管副经理审批。

由董鸣同志负责编制本工程的工程材料计划表，对工程所发生的分供方填写采购物资质量反馈表，对分供方所提供的不合格材料及服务负责执行不合格品控制程序。

（六）自购产品标识和可追溯性

本工程材料处所购的材料主要有：水泥、管材，材料科所购的主要材料有黄砂、石子、红砖、石灰，所有材料应分类堆放，红砖挂牌标识，黄砂、石子、石灰用小木牌标识，牌子上注明产品的品种、规格、产地，各产品在进场前均需质量合格证，并做好材料复试记录。以上工作由董鸣负责完成。

（七）施工过程控制

执行总公司《施工过程控制程序》、《设备状态控制程序》

（1）施工准备：

1、总公司内部竞标，中标者王曦，组织筹建合肥市xxx路B段项目部。

2、由项目经理王曦负责对项目部内成员 进行职能分配，人员分工，报请总公司技术质量处处进行图纸会审、技术交底，联系甲方和分公司技质科负责人进行定线、交桩，由技术质量处配合办理交桩手续。

3、由生产经营处根据工程现场情况、合同要求组织项目部人员编制施工组织设计，并报技术质量处审核。报总工批准后报送甲方。

4、项目经理王曦负责按施工组织设计实施，进行三通一平等准备工作，联系材料进货、设备进场、人员进场，并留下相关记录，在甲方交桩后进行放线、测量和布桩。

5、开工报告由工程技术负责人朱正洲同志填写并递交技术质量处、生产经营处、材料处汇签，再经主管生产的副总经理审批后报甲方审批，开工报告由项目部杨彩云留存。

（2）施工过程管理

1、施工前对本工程的关健工序：沟槽回填土、检查井的砌筑、灰土基层、沥青面层施工，由项目经理王曦编制作业指导书，向参加关键工序的施工人员、技术人员进技术交底，参加人员要签字。

2、关键工序由项目部质检员张仕雨、杨彩云全过程质量控制，关键工序的过程检验和试验由项目部质检员朱正洲、杨彩云完成，报技术质量处检查后实施。

（3）安全文明施工

由项目部编制的施工安全措施计划报总公司安全处审核，对施工安全隐患的预防主要集中在沟槽和用电安全的预防，由项目部蔡新保、杨遂书检查记录过程，制定安全防范措施，设围栏，拉小绳，夜间设置红灯，配备足够的照明、警示牌、标语牌，专人负责用电安全。

（4）关键工序过程控制

本工程涉及的关键工序有：沟槽回填夯实、检查井砌筑、灰土基层、 沥青砼面层。

1、沟槽回填夯实：填方时选择合适的土壤，不含有杂草、树根等有机物，土团过大应敲碎，填方段要清除表层耕植土、草皮、树根、水沟排水后清除淤泥，采用重型击实标准，土壤含水量控制在最佳含水量的±3%以内，过干应洒水，过湿进行翻晒或掺灰，尽量使用电夯夯实，松土层不大于25cm，胸腔回填土选细土且无硬块，两侧等高回填，管顶覆土小于70cm的要考虑砼包管，回填前，槽内不得有积水，在管顶以上50cm内，不能回填大于10cm的石块，砖块等杂物，每层做土壤密实度试验，回填争取一次到路床部位，为避免重复，保证质量，由项目部朱正洲、杨彩云负责。

2、检查井砌筑：

井墙用75#水泥砂浆砌100号砖，抹面勾缝、座浆均用1：2水泥砂浆，遇地下水进井外壁抹面至地下水位以上50cm厚2cm，井墙与管材相接处发砖券，井壁不得有通缝，保证灰浆饱满，灰缝平整，保证没有空鼓，裂缝现象，流槽做应平顺，此项由杨遂书负责。

3、石灰改善土：

选用符合规范要求的石灰和土并选用合适的机具进行路拌法施工，以保证有足够的深度和打碎能力。在施工中，土块尽可能粉碎，最大尺寸不应超过15mm，超出规定要求的土块应予以剔出。对于塑性指数较大的土，应用专用机械加强粉碎并采用两次拌和法。碾压过程中，机动车道应选用18－30t压路机碾压，非机动车道选用12－15t压路机碾压。压实机具应轻、重配备，碾压时注意先轻后重。混合料拌和后应在1－2天内充分碾压，直至碾压到符合要求的密实度为止。其次，还要加强看管和养护工作，。

4、水泥稳定碎石：

水泥稳定碎石基层采用厂拌，严格按照有关技术规范和要求进行配比，拌和好的混合料进场后尽快进行摊铺，运输车辆加以覆盖以防止水分蒸发。摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量的0.5-1％，碾压由边向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每道碾压应与上道碾压重叠，碾压采用12t以上压路机碾压，每层压实厚度不小于15cm，严禁用薄层贴补法找平，水泥稳定碎石基层必须保湿养生，养生期应大于7天，面层未铺筑前，严禁车辆通行。
5、乳化沥青下封层

在准备好的水泥稳定碎石基层上，采用沥青洒布机喷洒一层约1～1.3L/M2的均匀乳化沥青，乳化沥青采用PC—2，乳化沥青喷洒应保持沥青温度在150～170ºC之间。
6、沥青面层：

原材料和混合料严格按相关规范要求进行选定、拌和和施工。保证运输时间尽可能缩短，现场进行验收，合理组织施工，摊铺作业连续进行以减少冷接缝。施工中充分压实横向接缝，碾压时，压路机在已压实的横幅上，钢轮深入新铺层15cm，每压一遍，向新铺层移动15－20cm，直至压路机全部在新铺层为止，再改为纵向碾压。施工中尽可能采用全路幅一次性摊铺，如分幅摊铺时，前后幅应紧跟，避免前摊铺幅混合料冷却后再摊铺后半幅，确保热接缝。如无条件全路幅摊铺时，上、下层的施工缝应错开15cm以上。其次，沥青面层摊铺前，及时清除残灰，处理好软弱层，保证下卧层稳定。 

（八）检验和试验

执行总公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《最终检验和试验控制程序》。

1、进货检验和试验控制程序，由杨彩云填写质量记录：各种原材料半成品材料出厂合格证及复试报告。

2、杨彩云同志负责填写不合格材料评审记录，不合格工序报告单。

3、最终检验和试验控制，当本工程全部工程项目的检验和试验工作均已完成，并达到规定目标。本项目部技术负责人朱正洲组织工地技术人员对工程全部进货过程及过程检验和试验资料（施工技术文件、试验资料、竣工图）汇总整理齐全，并于竣工后25天内提供。
4、本项目部经理王曦组织技术人员、施工人员、配合技术质量处对竣工工程复验，由技术负责人接收技术处的复查结果，对质量缺陷按期限整改，并按《不合格品的控制程序》实施，整改后由项目部技术负责人将返工记录上报技术质量处，由技术质量处确认工程是否达到验收标准。

（九）检验、检测和试验设备

执行总公司《检验、测量和试验设备的控制程序》

1、由项目经理负责对所使用的检测设备建立管理台帐，填写计量器具、设备统计表，计量器具周检表。

2、在检测设备完好保证下，用纸质卡片贴在检验设备上，作为标识。

3、由项目技术负责人朱正洲负责保存设备的使用记录，如发现设备失准，能确定以前测试结果的有效性。

4、保证使用检测设备专人使用，不外借，使用及存放按说明书执行。

（十）检验和试验状态执行总公司〈〈检验和试验状态控制程序〉〉

1、本项目部负责现场材料、工程设备、工程产品过程和最终检验状态标识工作的实施。按程序规定：原材料、半成品、成品进场或一道工序完成后，未经抽样检验时为“待检”状态，已抽样检验结果判定为合格的为“合格”状态。检验结果判定为不合格的为“不合格”状态。

2、工程设备状态标识

工程设备以标签作状态标识，经检验合格品在标签上盖上“合格”印章，不合格在标识上盖“不合格”印章，等检或未检在标签上写“待检”或“未检”字样，状态标识由本项目部经理部设备员负责填表，项目经理负责检查。

3、过程检验和试验状态标识

对施工过程中各工序，以试验报告、测量记录和验收记录作为其检验和试验状态的标识。

4、最终检验和试验状态标识

由技术负责人填写“工程竣工验收报告”，并负责传递以签字、盖章作为工程最终检验和试验状态标识。

（十一）不合格品的控制

执行《不合格品控制程序》

本项目部负责对不合格品的现场控制和处置措施落实。

参加相关不合格品的评审，由项目部填写不合格品评审记录。

1、不合格品物资的标识和记录

当本工程的原材料、半成品、设备出现不合格时，由本项目材料员负责用木板标识“不合格”，并填写“不合格材料记录报告单”，报材料处。

2、不合格过程的标识和记录

当本工程在施工过程中出现不合格的，由本项目部质检员以试验报告、测理记录作为资料，并报送技术质量处。

3、不合格工程的标识和记录

当本工程在竣工复验中出现不合格时，由本项目经理部质检员以《竣工工程复检记录》及附件包括检查情况来标识，填写《工程不合格品记录报告单》。

4、不合格品评审：一般不合格过程由分公司组织项目部技术负责、质检员评审，并记录填写“不合格品评审记录”。

（十二）纠正和预防措施

执行总公司《纠正和预防措施控制程序》

预防和纠正措施是在施工过程中，事先分析影响产品质量的各种及极易发生的职业病和质量缺陷，采取有效措施加以预防；并对因施工操作或管理失误造成的质量缺陷加以纠正。为有效地提高工程质量，特制定工程预防和纠正措施。

1、纠正措施的范围

一般不合格的问题不制定纠正措施，只要操作人员纠正即可，如有以下不合格则要制定措施：主要原材料出现不合格品；重点工序、特殊工序出现不合格品；用户投诉本公司责任造成的重大不合格品；质量体系内部和外部审核中的不合格项。

2、制定纠正措施和落实

对原材料不合格，由本项目部材料员董鸣根据甲方及监理的要求制定纠正措施，填写《不合格原因分析报告》，上报技术质量处批准。对施工过程中出现不合格项，项目部技术负责人听取甲方监理的要求，督促相关技术员制定纠正措施，并填写《不合格原因分析报告》，上报技术质量处批准。质量体系审核中发现不合格采取的纠正措施，本项目部执行《内部质量审核程序》。

3、对易在完工使用后暴露的职业通病的预防和纠正

3．1沟槽回填土质量通病的防治

A、预防措施

（1）沟槽回填时的通病是超厚回填、管道两侧及检查井周边不密实、分层压实度达不到质检标准。其预防措施如下：

分层回填夯实，每层回填厚度（松散状）必须小于25厘米。沟槽回填前必须排除槽内积水、淤泥。回填土掺灰要进行含灰量和标准击实试验，并以此检查分层压实度达到设计标准方能进行第二层回填。铺土应保持一定的坡度。采用排降水的沟槽，要在夯实完毕后方能停止降水。

（2）不得带水回填，严禁使用水沉法。管道两侧和井壁四周要对称回填，收水口、过路支管要夯实。在管道填土50厘米以上时，采用先夯后压方法。非同时进行的两个回填段的搭接处，应将每层夯实层留出台阶状，阶梯长度应大于高度的2倍。

B、纠正措施

每层压实度试验达不到标准时，必须采取重新夯实的补救方法。

3.2管道平基浇筑前槽底不实和基础砼强度不足的预防和纠正

管基砼浇筑前，要对槽底土质进行检验。根据土质〔R〕≤60MPa时，临界水位内用碎石或道渣、片石加固基槽；临界水位以上可换6％灰土夯实。管基砼要在原材料试验的基础上，进行砼级配组成试验，施工时必须按级配进行配比，并制取抗压试件。砼要立模浇筑并用机拌、振动器振实。严格测设槽底高程，确保管基厚度。

3．3路基填土及沟槽回填土质量通病及防治

A、预防措施

路基回填土的职业通病是要防止超厚回填、倾斜碾压、大块土回填、夹带有机物或湿土回填，甚至带水回填。因此在施工中要选用符合要求的土质，每层按小于25厘米（松散状）的厚度进行回填，先夯后压、分层进行压实度试验，不得使用过湿土回填。下层的软弱土经处理后方可进行上层回填。在路基填土宽度内，应采用水平分层方法填筑。路基地面横坡或纵坡陡于1：5时应做成台阶。填土的土块要打碎碾压，应先轻后重、从边到中、分层碾压。沟槽回填按每层不大于25厘米（松散状）回填压实。拐角压实不到位处，采用电动夯夯实。必须分层进行压实度试验，确保每层压实度达到规定标准。

B、纠正措施

发现超厚回填应立即挖除超厚部分，重新碾压并按要求做好压实度试验。发生不合格地段立即重新夯实碾压直至合格。

3．4道路附属工程质量通病及防治

3.4.1 侧石质量通病及防治

侧石的质量通病主要是侧石基础和后背填土不实、前沿不直顺、顶面不平直、外露尺寸不一致、弯道及八字不圆顺、勾缝不美观。应采取如下预防措施：

a) 预防措施

（1） 要认真检验半成品质量，其抗压强度和几何尺寸要合格，无缺角、掉边、裂缝、露石等现象。

侧石基础与路面基层以同样结构摊铺，同步碾压。槽底超挖要夯实。基础砼要级配试验，按级配计量、机拌、浇筑。

（2） 测准高程带线铺砌。

（3） 人工勾缝。

（4） 预制弯道、圆弧侧石。

b) 纠正措施

（1） 发现不直顺时应及时调整后再铺后背砼。

（2） 发现不合格的侧石要及时标识、撤离，撤离现场不得使用。

3.5砌筑工程的质量通病及防治

A、预防措施

砌块砌体的质量通病主要是砌体砂浆不饱满、墙面不平、不直顺。其防治方法：

（1） 按级配组成的砂浆拌制，改善砂浆的和易性和稠度，确保灰缝砂浆饱满以提高粘结强度。

（2） 认真按施工技术规范和设计要求砌筑。

（3） 用木直尺控制墙坡直顺和平整度。

B、纠正措施

（1） 发生砌体不直顺和不符合设计标准，拆除重砌。

（2） 砂浆发生和易性不好，重新拌后使用。

（十三）．搬运、贮存、包装、交付
执行总公司《搬运、贮存、包装控制程序》、《工程产品的和交付控制程序》

１．搬运：项目部对送达现场的材料合理保管，堆放整齐、做好标识，搬运过程中妥善保护产品标识、试验状态标识，并由材料中检查，对于水泥制品要采用合适的吊装和专用装卸运输工具，严禁野蛮装卸。

２．贮存：选择合格的地点作为料场及库房。对各种材料及品按总公司《搬运、贮存、包装管理办法》验收、保管、发放由蔡圣玉填写《材料和产品入库存单》、《材料和产 品发料单》。做到“账、卡、物”相符，有保质期的水泥等材料 要在保质期内使用。本项目部材料员抽查材料贮存情况并填写《贮存材料和产品检查记录》。

３．包装：工地材料员对各种材料、半成品在搬运、 贮存时要保护好出厂时的包装状态，对已松动的、破损的包装材料进行加固，防止被包装物资损伤、丢失。工地材料员要保护好包装上的标识，及时获取包装清单和检验合格证，交资料员金睿保存。

４．防护：为确保已完工序的质量状况不下降，确保整个工程的质量。本项目对产品的防护采取如下措施：（１）严格按规程施工，不符合要求的工序不得转序；（２）沟槽回填时在管道两侧及井四周对称回填并采用人工夯实，防止回填土堆挤管道；（３）窨井，各类结构层养生期间禁止机动车通行，设护栏并派专人看守，对于已被损的结构、半成品及时更换；（４）经业主及上级部门允许，各类成品不得擅自使用，排水管线不得接入红线外的系统；以上措施由质检员填报《防护措施计划表》上报技术质量处经审批后实施，技术质量处检查后填《防护措施计划表》并保留，项目经理王曦负责日常的防护措施检查，参与技术质量处组织的检查。

５．工程交付：工程成品在业主验收前应形成完整、真实的技术资料，并能如实反映本工程施工整个过程质量，资料整理完毕后本项目部配合有关方面进行复检，合格后报业主、监理组织验收，报验期间及时拆除临时设施、清理现场，直到竣工验收开具验收证书交付使用。核中发现不合格采取的纠正措施，本项目部执行《内部质量审核程序》。

（十四）质量记录

执行总公司《质量记录控制程序》

项目部负责本工程项目各类质量记录的管理，并由专人负责记录的标识收集、保管、归档等工作。

1、本工程需要进行控制的质量记录包括：质量体系运行过程中发生的记录：原材料检验、试验记录、施工过程中形成的预检、质量评定记录，分供方有关质量记录和管理记录。以上记录杨彩云负责填写。

2、质量记录填写应及时，字迹清楚，内容真实、准确，质量表格规范化。标识应包括：名称、类别、编码、时间、地点、填写人员等。质量记录应有专柜存放，便于存取和检查。

3、本工程的质量记录形式结合监理，贯标办的有关规定要求办理。

（十五）服务

执行总公司《服务控制程序》

1、根据《xxx路改造B段工程合同》，保修期为二年。

2、配合生产处半年一次回访，考察发现问题，项目部制定保修方案，确定工程质量缺陷产生的原因及相应在的责任，确定修理范围、方法、周期，并安排有关人员进行修理，直到各方验收合格，并填写“工程质量回访记录”、“工程回访计划”、“年度回访计划”，该表格由赵永忠同志填写。

（十六）统计技术的应用

执行总公司《统计技术控制程序》

本项目部经理王曦同志负责横道图表列工程进度完成情况，在分部工程及单位工程完工后，对试块组数大于等于10组的砼试块强度作方差分析，填写《统计技术应有检查表》。

九、施工平面布置图

（见附图）

十、安全生产管理

一、沟槽施工的安全方案

1、项目部施工的xxx路道排工程B段排水沟槽部分计划于06年2月下旬左右开始施工。8月底结束。现场施工管理人员有孙克山、杨遂书、朱正洲。

2、沟槽一律采用挖掘机分段开挖，沟槽开挖按规范及设计要求保证边坡，槽边静载不过量，严防塌方，在沟槽内作业人员必需佩带安全帽，危险地段设置护栏。沟槽及井口设明显标志，夜间悬灯。本工程沟槽放坡系数为1：025，土方离沟槽边坡2米弃土，如沟槽边有构筑物或土质较差时，采用钢板桩支撑防护。外运多余土方时，民工要穿黄马甲，做好路面保洁。

3、管径ф500以下雨水管为UPVC管，采用人工下管；雨水ф500以上为钢筋砼管，施工时采用机械吊装，人工辅助，现场负责施工人员有杨遂书、朱正洲、孙克山。

4、沟槽采用人工回填，约150人，夜间施工时，照明灯沿沟槽布置，沟槽上部设安全警示牌，并悬挂红灯，设专职安全员，制作安全警示牌，悬挂在各主要地点，随时提醒工地人员，安全员常驻一线检查安全，堵住漏洞，防患于未然。做好施工安全技术交底，安全教育，签订安全生产责任状，安全领导小组对安全员、各班组，层层进行交底并记录签字。

5、检查砌筑完后，用井盖座临时覆盖，施工前对现场施工人员安全交底，现场施工人员必须严格遵守安全管理规定，做好外防护，不准酒后或带病上岗，过路沟槽施工时，过路两端以毛竹封闭围护，并在两端悬挂安全警示标志，安放安全警示牌，并派专人看护、巡视。

6、沟槽施工中如遇到土质较差、容易塌方地段，采用钢板桩支撑，挡土板防护，防止塌方。

二、临时施工用电安全方案

1、为使我项目部的安全管理工作做到有章可循，有制度可依，有责任人可追，成立了安全文明领导小组，对整个施工现场进行安全管理检查、安全教育并记录。

2、本项目部与2月中旬开始架设临时用电设施，电工蔡新保，电器设备操作使用人员要有上岗证，不允许无证操作，落实安全责任制和安全操作规程。施工现场一切电器设备，线路应统一由正式电工，按电工操作，非正式电工一律不准颤自接电或准修电器设备。

3、配电房搭建10平方米，配电负荷为60A空气开关，40A漏电保护器到拌和机，60A电子漏电保护器分为办公室、休息室、厨房及配电房，现场安装电线于电器设备，必须用木，竹竿稳固，对电闸。铁壳开关箱要做好防潮和定期清洁，距地面高度不准少1.3米。保险丝粗细三相一致，其额定电流不准大于该线路额定电流，线路架设应符合线路安装规定，以及当地供电局的规定，线路上禁止带电后断电，并禁止带电操作，电器设备的金属外壳，必须接零保护，有人触电，立即切断电源，进行急救，电器着火，应立即将电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。加强防火、防盗措施，配备消防设施，严禁在工棚内照明线乱接乱拉，搞好工棚及办公区的环境卫生。

3、我项目部临时使用电路走向为东西，长度为2.5米，木制电杆数量为8根，间距20米～25米，电线材料为铝芯16平方米。坚持架设临时输电线路的三相四线制，标准化架设线路，要有零线及绝缘保护，装备好漏电保安器，实行三级保护，生产生活用电分开。对各段生产进行常规评分，奖优罚劣，安全员每天作好检查记录，会议记录、学习记录，做到安全文明有据可查，有责任可究。

4、临时用电三级配置，配电柜及配电箱为正规厂家生产，配电柜2台，配电箱包括活动配电箱10台，配电箱高度为1.4米～1.6米，内置电子配电漏电保护器，及三箱四线保护装置，配电装置符合国家安全要求，整个配电采取三级漏电保护，保护器为40A，每只配电箱柜都有漏电保护装置，厂家为浙江正秦生产，电器设备为外壳接地接零，保护装置为电子装置，临时线路搭建可架设。

十一、安全风险运行程序

1.危险作业的许可

对公司确定的危险作业，实行作业许可制度，即施工单位在作业前向设备安全处申报，设备安全处对危险作业的组织和技术条件审查后，方可确定作业许可。

2.技术协调

施工和生产运行涉及的职业健康安全技术问题，由施工和生产单位向生产经营处、质量技术处和设备安全处提出，设备安全处负责最终协调。

3.安全监控

项目部应保证各类在设备的使用安全性，保证各种健康安全防护装置完好和有效，督促相关单位和人员做好并保持各种运行和安全监控记录。

4.深坑挖掘和坑槽施工的管理

a、 深度挖掘和坑槽施工事前必须了解工作面的地质和地下管线、设施情况。

b、 对透水和塌陷事故要有应急预案。

5.电器安全控制

a、各种电器装置必须保持电器安全性能良好。

b、必须采取正确的接地或接零保护措施，施工作业应逐渐推广应用三相四线制低压用电系统。

c、移动式电动工具必须采用橡胶护套电缆线作电源线。

d、临时线的拉接必须规范，严格控制临时线的最长使用期。

e、电器作业人员必须持证上岗。

6.设备管理和使用控制。

为保证该工程能按期完成，在施工现场配备了4台挖掘机，4台压路机，1台砂浆拌合机，2台砼搅拌机，8台打夯机，12台水泵，4台平板振动器，为保证设备的完好性及良好的使用性能，我们派设备科桂柄昆同志专人负责。所有的设备实行一人一机且必须持证上岗。

a、各种设备实行定人使用管理制度。

b、各种在用设备必须保持使用性能良好，安全保护装置必须齐全有效。

c、设备安装完毕，应经过必须的检测、调试和试运行，确信没有问题方可投入使用。

d、在用设备应按规定周期进行维修保养，大型和关键、重要设备应建立维修保养纪录。
e、二级公司特种设备应按国家规定进行周期性的试验和检测并做好记录。
f、各种设备均应实行持证操作。
7、防火控制

安全西路位于市区中心，所以在施工前对所有民工和管理人员进行安全教育并在办公室、仓库、配电房、食堂及民工住所配备了干粉灭火器，数量总计为30个，并派专业人员教其如何使用灭火器。

a、使用易燃易爆材料的施工和生产场所，必须实行烟火管制。

b、施工现场的临时工棚必须远离火作业地点，施工项目部应确定防火责任人。
c、电焊、气焊等明火作业必须实行持证操作。
8、人员调配管理控制

该工程工期短，质量要求高，为保证该工程能保质保量的完成，我们配备了20位管理人员（其中技术人员10位），150位民工。 

a、岗位作业人员应该实行技术水平、综合素质的优化调配，保证岗位作业行为的可控性和可靠性。

b、关键、重要和危险岗位应实现人 - 机匹配，生理功能和行为缺欠者不得上岗。

c、岗位人员动态绩效考核和管理。

ｄ、在施工前，对所有民工进行安全教育。要求民工在其住所内不准乱接电线，进入施工现场必须戴安全帽，当电器设备出现故障时，不准私自拆卸维修。 

9、个人防护控制

a、进入施工和生产现场的任何人员（包括各级领导、分包方人员和外来参观人员），必须严格遵守现场安全管理规定，做好个人安全防护。

b、必须正确使用和保管好公司配置的各种健康安全防护用品，不得损坏或转售。

c、施工人员不得酒后或带病上岗。

d、特殊、危险作业应确定监护人员。

ｆ、在施工现场，我们配备了200顶安全帽、50双绝缘手套和50双绝缘胶鞋，要求所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽，电工在进行操作时应戴绝缘手套，所有民工在进行砼浇筑时，除佩戴安全帽和绝缘手套外，还应穿绝缘胶鞋。

10、危险标识

施工和生产单位应对作业危险区域和各种危险源做出明显标识。具体如下：为保证工程安全，我们在施工现场准备了20块标识牌，20盏红灯以及1000ｍ围护绳。在沟槽开挖后，在沟槽边设警示牌，并在沟槽边用围护绳进行防护。夜间施工时，用红灯加以警示。
十二、文明施工措施

1、设文明施工监督员，督导和检查工地现场的文明施工，按照建委及建设单位要求，参照《文明安全评比细则》布置和安排，建立相应规章和责任制，分期以简报形式，积极宣传文明新风和好人好事。

2、划分区域，段落责任区，以统一管理部署实施。

3、施工区实行隔离，门楼完整统一规范，布设统一标语、标牌、警示牌，安全围护。

4、杜绝野蛮施工，外运土方工作安排在夜间，且组织专人及时进行清扫，保洁。

5、注意施工现场的保洁，施工段内及工棚区砌筑垃圾池，规划好原地面排水系统，竣工时，做到工完料尽场地清。

十二、经济效益措施

1、我项目部设专职核算员，进行成本核算，进行预算定额工、料、机限额成本管理，成本核算要及时，快、准、全，设置成本明细帐，杜绝浪费。

2、加强科学施工，统筹按排计划管理，合理调配劳力和机具，杜绝窝工和停置台班，充分发挥应有能力和效力，提高工效，、缩短工期。

3、加强材料管理，按计划组织材料，加强外购材料的质量检查及验收，避免因质量和数量带来的损失。

4、模板和临时设施用料、辅料、工具、低耗品要提高使用周期次数，减少损耗消费。

5、施工段内土方平衡合理计划，材料尽量直接运输到位，避免二次倒运和运输损耗。

6、保证质量、精心施工、减少返工，倡导一次性验收合格率100%，缩短验收周期，加快施工进度，提高工艺水平。
7、加强对民工工作量的考核管理，按时结算，核算，尽量使用机械，以机械代劳力。                  　 合肥市市政工程x分公司

xxx路改造工程B段项目部

二○○六年二月　

xxx路B段施工工期保证措施

由于xxx路施工工期紧，质量要求高，所以在组织施工时，合理安排人员及机械尤为重要。考虑到xxx路施工工期在雨季，在施工时采取相应的施工措施以保证xxx路在合同工期内保质保量的完成，具体如下：

1、由于xxx路施工工期在雨季，所以在白天施工计划不受影响的情况下，利用夜间增加施工人数，采取分班作业，增加有效工作时间以加快施工进度，保证该工程在合同工期内完成

2、增加机械数量且要保证机械有良好的使用性能，在施工现场允许的条件下，尽量使用机械发挥其最大的功能。

3、如遇雨天，用雨布覆盖沟槽及回填土方，以保证部分工序在雨天不受影响。

4、焊制钢架雨棚，保证某些特殊工序在雨天能正常进行

5、要控制好原材料温度,缩短运输时间,掺入适量的旱强抗冻剂,对即将浇筑地点的模板、钢筋、砼垫层等事先采取保温措施，尽量利用白天施工，缩短浇筑时间，对大面积底板、池壁等砼浇筑应立即用薄膜和麻袋双层覆盖加强保温。

合肥市政工程一公司

xxx路B段项目部

   二00六年二月

xxx路改建工程B段施工人员组织机构

　项目经理： 

项目副经理： 

技术负责： 

测量员：  

施工员： 

材料员： 

质检员： 

资料、 

成本核算： 

安全、电工： 

xxx路改造工程B段材料、劳动力进度计划表
	材料名称
	单位
	规格
	数量
	第一月
	第二月
	第三月
	第四月
	第五月
	第六月

	水     泥
	t
	425#
	72
	
	30
	30
	10
	2
	

	黄     砂
	m³
	中粗
	360
	
	50
	150
	80
	80
	33

	碎     石
	t
	5～40mm
	240
	
	100　
	70
	35
	35
	

	机     砖
	千块
	240×115×53
	82.66
	
	30
	50
	0.66
	　
	

	级配砂石
	ｍ3
	
	1100
	
	500
	600
	
	
	

	沥  青 砼
	m³
	细粒式
	484.8
	
	
	400
	
	84.8
	

	
	
	粗粒式
	805
	
	
	500
	
	305
	

	水     稳
	m³
	5%
	410
	
	
	120
	
	290
	

	二     灰
	m³
	20：80
	565
	
	
	500
	
	65
	

	石     灰
	t
	
	326
	
	200
	100
	
	16
	

	砼侧石
	块
	200*100
	3077
	
	
	2000
	
	1077
	

	花岗岩侧石
	块
	100*100
	3500
	
	
	3000
	500
	
	

	外缘石
	m
	
	2007
	
	
	1800
	
	207
	

	彩色道板
	千块
	250×250×50
	56.1
	
	
	50000
	
	6100
	

	彩色盲道板
	千块
	250×250×50
	16.8
	
	
	13000
	
	3800
	

	大地砖
	ｍ2
	
	5200
	
	
	5000
	
	200
	

	UPVC  管
	m
	Ф300
	136
	
	120
	
	16
	
	

	
	
	Ф400
	150
	
	150
	
	
	
	

	
	
	Ф500
	151
	
	90
	
	61
	
	

	钢筋砼管
	m
	Ф600
	57
	
	57
	
	
	
	

	铸铁井盖座
	套
	Ф700
	29
	
	25
	
	
	4
	

	铸铁雨水口盖座
	套
	
	59
	
	49
	
	
	10
	

	C15商砼
	ｍ3
	
	750
	
	
	550　
	50
	50
	

	C30商砼
	ｍ3

	
	890
	
	650
	240
	
	
	

	C40商砼
	ｍ3
	
	107
	
	
	
	107
	
	

	ф10钢筋
	T
	
	32.18
	
	10
	22.18
	
	
	

	ф25钢筋
	
	
	339
	
	100
	239
	
	
	

	ф16钢筋
	T
	
	46
	
	46
	
	
	
	

	ф8钢筋
	T
	
	32.5
	
	32.5
	
	
	
	

	劳   动   力 （ 单 位 ：人 ）

	100
	　
	100
	100
	50
	30
	20


xxx路改建工程（B标段）机械进场计划表

	月份

机械名称
	第一月
	第二月
	第三月
	第四月
	第五月
	第六月

	挖 掘 机
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	推 土 机
	1
	2
	2
	2
	1
	1

	压 路 机
	1
	2
	2
	2
	2
	1

	自 卸 汽 车
	5
	15
	20
	20
	10
	5

	翻斗车
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	砼 搅 拌 机
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	平 板 振 动 器
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	插 入 振 动 器
	6
	6
	4
	4
	4
	4

	潜 水 泵
	10
	10
	12
	12
	10
	5

	打 夯 机
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	沥青摊铺机
	　
	　
	2
	2
	　
	　


xxx路B段施工工期保证措施

由于xxx路施工工期紧，质量要求高，所以在组织施工时，合理安排人员及机械尤为重要。考虑到xxx路施工工期在雨季，在施工时采取相应的施工措施以保证xxx路在合同工期内保质保量的完成，具体如下：

1、由于xxx路施工工期在雨季，所以在白天施工计划不受影响的情况下，利用夜间增加施工人数，采取分班作业，增加有效工作时间以加快施工进度，保证该工程在合同工期内完成

2、增加机械数量且要保证机械有良好的使用性能，在施工现场允许的条件下，尽量使用机械发挥其最大的功能。

3、如遇雨天，用雨布覆盖沟槽及回填土方，以保证部分工序在雨天不受影响。

4、焊制钢架雨棚，保证某些特殊工序在雨天能正常进行

5、要控制好原材料温度,缩短运输时间,掺入适量的旱强抗冻剂,对即将浇筑地点的模板、钢筋、砼垫层等事先采取保温措施，尽量利用白天施工，缩短浇筑时间，对大面积底板、池壁等砼浇筑应立即用薄膜和麻袋双层覆盖加强保温。

合肥市政工程一公司

xxx路B段项目部

   二00六年二月

xxx路路改建工程（B标段）机械进场计划表
	月份
机械名称
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月

	挖 掘 机
	2
	2
	2
	1
	
	

	推 土 机
	2
	2
	2
	1
	
	

	压 路 机
	2
	2
	2
	2
	
	

	自 卸 汽 车
	15
	20
	20
	5
	
	

	翻斗车
	4
	4
	4
	4
	
	

	砼 搅 拌 机
	
	1
	1
	1
	
	

	平 板 振 动 器
	
	3
	3
	2
	
	

	插 入 振 动 器
	
	4
	4
	4
	
	

	潜 水 泵
	4
	4
	4
	2
	
	

	打 夯 机
	4
	6
	6
	4
	
	

	沥青摊铺机
	
	
	2
	2
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