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表一 施工组织设计文字说明

第一章 编制说明及工程概述

一、编制说明

（一）编制范围

本施工组织设计的编制范围为xxxx煤矿进矿道路工程施工招标文件所规定的全部工程内容，即K0+000-K2+721段的路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、防护工程等新建工程。

（二）编制依据

1、神华国际贸易有限责任公司提供的《xxxx煤矿进矿道路工程招标文件》；

2、中华人民共和国交通部“交公路发（1999）615号”《公路工程国内招标文件范本》；

3、中华人民共和国交通部颁发的有关公路路基、路面基层、沥青路面、桥梁、涵洞、排水及防护等项目的施工技术规范、规程、工程质量检验评定标准；

4、内蒙古自治区有关部门及地方政府关于施工安全、工地治安、人身健康、文明施工、环境保护的有关法律、法规；

（三）编制原则

1、以保证质量、安全、工期为前提；

2、拟投入设备、人员不与在建工程项目相冲突；

3、依靠科学管理，积极采取新技术、新工艺及新设备而加快工程进度，提高工程质量，降低工程成本，实现工程效益；
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4、资源合理配置，施工均衡平稳。

（四）编制范围
本施工组织设计是根据招标文件编制的指导性施工组织设计，对本工程的总体布置、人力材料机械资源、组织、安全、质量、工期、环境等诸多方面起指导作用。若我单位中标后，将在此基础上另行编制与其基本保持一致的实施性施工组织设计，并报请监理工程师审批。

二、工程概述

（1） 工程位置

xxxx煤矿进矿道路在哈矿工业广场地南部，与薛魏公路K21+000处相交，起止桩号为K0+000-K2+721,全长2721米。 

（二）技术标准

1、公路等级：  为二级公路标准；

2、路    基：  路基按二级公路标准设计，宽度为12米。

 3、路    面：  沥青砼路面面层厚10cm，上面层采用4cm厚AC-20Ⅰ型沥青混凝土，下面层采用6cm厚AC-25Ⅱ型沥青混凝土。

4、桥    涵：  全线只有一道长33米，1—1.5米钢筋混凝土盖板涵。

（三）自然地理概况

1、地形、地貌

本路线位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东部黄土高原边缘，地理坐标为东经111º10¹，北纬39º25¹。
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2、气候

该工程属半干旱地区，春旱而多风，夏季酷热，降雨集中，秋季雨水霜期早，冬季寒冷而漫长。年平均气温7℃，极端最低气温为-32.7℃。降水主要集中在7-9月份，年平均降水量408毫米。无霜期117-141天。封解冻为10月下旬至翌年4月上旬，最大冰冻深度1.6m，最大积雪深度10厘米。

3、水文地质

本区处于鄂尔多斯高原东北部，东邻黄河，地形呈西北高，东南低。黄土 红土广布于基岩之上，地面植被稀少，地形切割破碎，冲沟较深，坡度较大，易于水的排泄。

本区气候干燥，年平均降水小于蒸发量四倍，降水集中于7.8.9.三个月,形成集中补给,集中排泄,以地表形式注入黄河,渗入地下只是很少一部分。

4、工程地质

本段地质构造简单，主要以红土 黄土组成。下为半坚硬—坚硬岩石。

5、交通

本段起点与现有薛魏线相接，各种材料和设备运输可沿现有公路或便道运输，但施工便道需要整修，总体运输条件较为便利。

6、电力

沿线电力供应不足，部分地段有低压民用电，仅供施工照明使用，预制厂与拌和站用电可利用发电机组。
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7、地震烈度：本区地震烈度为6度。

（四）工程特点

本工程任务重，工期紧，且经历一个夏季和一个秋季，气候条件、地质条件、地理环境相对比较恶劣，对此，我们将高度重视，制定有效措施，进行科学管理，在保证工程质量的前提下，加快施工进度，确保工期目标和质量目标的实现。
第二章 施工组织机构布置及机构框图

本标段为xxxx煤矿进矿道路工程施工，工程内容含路基、路面、桥涵及公路设施等项目，该工程具有施工技术含量高、专业性强、工艺复杂等特点，为了高质量、块速度地完成施工任务，本公司拟选派工作经验丰富，业务能力强的管理人员、技术骨干和优秀的施工队伍，同时配备先进的机械设备和测试、检测仪器。

一、 施工组织机构设置

我公司在多年的公路工程施工中，积累了较丰富的施工经验，形成了较强的专业施工能力。如果我单位一旦有幸中标，我们能够尽快做到“进场块、安家快、形成施工能力快”的施工准备工作。本公司将成立“xxxx煤矿进矿道路工程项目经理部”，以全面履行本合同段各项责任和义务，并对本工程施工全过程实施有效地计划、组织、协调和控制。

本标段施工组织机构设置如下：
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1、项目决策层：项目经理部领导主要为项目决策层，共由4人组成，即项目经理1人，项目副经理2人，项目总工程师1人，项目经理部全权负责本合同段地全面管理工作，对本工程施工过程地主要技术和管理工作实施计划、组织、协调、决策和指挥。

2、项目管理层：根据工程技术及管理需要，结合本工程特点，项目管理人员编制40人，项目管理层主要设置工程技术科、安全质量科、计划合同科、机械设备科、物资供应科、财务科、办公室及试验室等六科二室。

3、项目生产层：根据工程施工特点，项目生产层按主要施工作业工序设置十个专业施工队（二个土方施工队、二个底基层基层施工队、一个涵洞施工队、一个沥青砼面层施工队及一个综合施工队），三个拌和站（沥青砼拌和站、稳定土拌和站及砼拌和站）及一个预制厂。

项目部与各部门和施工队、拌和站、预制厂按处理分工范围内与工程进度、质量等有关事宜，做到分工明确，统一安排，步调一致。

（1） 各科室的编制和职责为：

1、工程技术科14人：负责施工协调、施工技术指导、主要工程的控制测量、办理工程变更手续以及工程技术资料的填报和收集归档、编制竣工文件等。

2、计划合同科2人：负责施工计划、进度计划、验工计价、合理管理。

3、安全质量科4个：负责工程质量的监督、评定，负责工程施[image: image43.png]e AT
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工安全的监督和指导，制定各项安全施工管理办法。

4、机械设备科5人：负责施工机械设备的管理使用，保证施工用电和用水。

5、物资供应科2人：负责工程所需物资及地方材料，机械设备零配件的采购供应。

6、实验室3人：负责工程用原材料（成品、半成品）的测试、检验、混凝土和砂浆试件的检验、土工试验、水质分析等，协助进行工程质量监督。

7、办公室1人：负责日常生活管理及处理、协调内外关系。

8、财务科2人：负责施工资金筹措和管理。

（二）劳动力组织和施工安排

队伍布置及人员编制：

1、路基施工一队负责K0+000-K1++300段的路基土石方及软基处理的施工任务，编制人员25人，其中技术人员2人；

2、路基施工二队负责K1+300-K2+721段的路基土石方及软基处理的施工任务，编制人员25人，其中技术人员2人；

3、底基层、基层施工一队负责垫层施工任务，编制人员30人，其中技术人员2人；

4、底基层、基层施工二队负责水泥稳定碎石基层施工任务，编制人员30人，其中技术人员2人；

5、沥青砼面层施工队负责本标段的透层、粘层、沥青路面面层、桥面沥青砼的摊铺、碾压施工任务。编制人员50人，其中技术人员[image: image49.png]e AT
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2人；

6、涵洞施工队负责本标段盖板涵施工任务，编制人员30人，其中技术人员1人；

7、综合施工队负责本标段防护、排水施工任务，编制人员110人，其中技术人员2人；

11、稳定土拌和站20人，其中技术人员2人，负责本标段稳定土的拌和及运输工作；

12、砼拌和站30人，其中技术人员2人，负责本标段砼拌和及运输工作；

13、沥青砼拌和站负责本标段沥青砼的拌和及运输，编制人员30人，其中技术人员2人；

14、预制厂负责本标段砼空心板及涵洞盖板的预制及安装工作，编制人员20人，其中技术人员1人。

附施工组织机构框图
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拟为本合同工程设立的组织机构图
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说明：

为了确保工程安全、优质、按时完成，我们针对本合同的实际情况，结合以前所完成的类似工程的经历，对本工程项目做如下安排：成立本合同项目经理部，全权负责本工程项目的实施。项目经理部设项目经理一名，项目副经理一名，项目总工程师一名，负责协调管理[image: image90.png]e AT
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施工技术、计划、试验、质检、财务、设备、材料等部门和各专业施工队。各管理部门、各施工队、预制厂、独立处理分工范围内的工程进度、质量等有关事宜，并做到分工明确，统一安排。

公司拟为本工程项目组织的项目经理部，是公司的派出机构，代表本公司行使和履行公司在本项目的一切权利和义务，并组织好本项目的施工。
第3章 施工设备、人员动员周期及设备、
人员、材料运到施工现场的方法

一、施工设备、人员动员周期及进场方法

本工程拟投入的主要机械设备、人员，由本公司项目部调配，施工合同签定后可立即投入施工生产。

二、材料运到施工现场的方法

钢材：钢材从薛家湾可购买，汽运到施工现场；

水泥：从薛家湾购买，汽运到施工现场；

沥青：从呼市购买，由汽车运到施工现场。

其他材料及工具器具在薛家湾购买。

三、本公司在本工程施工的设备、人员等方面的优势

本公司在多年的公路工程施工中，积累了较丰富的施工经验，培养了一大批优秀的工程技术和管理人员，在省内外多条高速公路和等级公路施工中，多项工程被评为“优质”工程，受到业主嘉奖，就本工程来说本公司在机械设备、人员等方面具有以下优势。
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1、设备优势：本公司近两年新购置了一大批性能先进的国外进口设备，拥有品种齐全的试验、检验、检测仪器等。

2、人员优势：本公司在省级公路及高速公路工程施工方面拥有一大批具有丰富专业施工经验的施工技术、质检、管理和生产人员。

3、其他优势：鉴于本工程的具体情况，为了提高信誉，赢得内蒙公路市场，公司对本项目给予了有别于其他项目部的人员、设备、资金支持，为顺利完成本工程奠定了坚实的基础。
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主要机械设备表

	机械名称
	型  号
	数量
	自有
	租赁

	推土机
	宣化140
	3
	2
	1

	自卸汽车
	解放143
	8
	4
	4

	装载机
	柳州50型
	3
	2
	1

	挖掘机
	卡特320
	2
	1
	1

	平地机
	天工190型
	1
	1
	

	砼搅拌站
	500型
	1
	1
	

	稳定土拌合站
	L—300型
	1
	1
	

	沥青砼拌合站
	L—1000型
	1
	
	1

	沥青摊铺机
	
	1
	
	1

	洒水车
	东风141
	2
	2
	

	压路机
	三明—18B
	2
	2
	

	
	双光轮振动压路机
	1
	
	1

	
	三轮压路机
	1
	
	1

	生活用小车
	
	3
	3
	

	打夯机
	冲击式
	2
	2
	

	发电机组
	35KW
	1
	1
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第四章 施工总体进度计划及总体进度计划表

一、施工总体进度计划

1、合同工期

本标段合同工期为5个月，即自2006年5月25日开工至2006年10月25日全部完工。

2、施工目标工期

结合项目具体情况，我们拟订本项目目标工期为5个月，即自2006年5月25日开工至2006年10月25日全部完工。

3、分项工程进度计划

路基、路面

施工准备：2006年5月25日-2006年5月29日

现场清理：2006年5月27日-2006年5月29日

路基挖方：2006年5月29日-2006年7月20日

路基填方：2006年5月30日-2006年8月15日

垫层：2006年8月10日-2006年8月20日

基层：2006年8月20日-2006年8月25日

沥青砼路面：2006年9月10日-2006年9月15日

桥面铺装：2004年6月20日－2004年8月20日

涵洞：2006年6月1日－2003年6月30日

排水及防护：2006年8月10日－2006年10月10日
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进  度  横  道  图

	        日期

工程分项
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	准备工作
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	路基土方
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	路面垫层
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	路面基层
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	路面面层
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	桥涵工程
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	防护与排水
	
	
	
	
	
	



第7章 施工准备

根据招标文件、合同和施工技术规范以及施工总体安排要求，施工准备工作主要为施工组织动员及人员进场、施工生活、办公设施和施工生产设施建设，施工机械设备、质量检验、检测设备、仪器进场、安装、调试等，路面桥涵材料备料，开工前的各项施工技术准备和工地实验室建设，试验路段试验、总结和审报等工作。

一、施工组织动员及人员进场

本公司接到中标通知书后，可以立即组织机械设备、人员尽快投入施工生产。

二、施工临时设施建设

根据招标文件、合同及工程现场实际情况，就本工程施工生活、办公设施、料场、拌和站、施工供电、供水、通讯、施工便道等生产设施规划和建设安排如下：

1、施工生活、办公设施：根据现场情况，本标段项目经理和生活区均设在K1+700的左侧100m处，此处地垫平坦、开阔，占地2000 m2。

2、预制场：根据本标段工程量和工期等情况，预制场可设置K1+650左侧100m位置，此处为荒滩戈壁，地势平坦、开阔，材料运输较方便，占地1000m2。

3、稳定土拌和场：拌和场设置在路线K0+100左侧150m处的荒滩戈壁，此处地势平坦，并且进料、用电、用水方便，占地2669 m2。

4、沥青拌和场：设置在路线K0+100左侧200m的荒滩戈壁上，此处地势平坦，进料、用电、用水较方便。占地2670 m2。

5、各施工队：路基施工一队、底基层基层施工一队、涵洞施工队及综合施工队均设在K1+200左侧150m位置。

6、交通

本路段起点与现有公路相接，并且有黑色公路与薛魏线相交，运输条件较为便利。

7、施工用电

沿线电力容量不富余，高压线沿路线较远，部分地段有低压民用电，只能供照明施工；预制场、拌和站利用柴油发电机组。

8、施工用水

根据现场调查情况及水文地质资料，施工用水取自沿线河渠，生活用水采用地下水。

9、施工道路

施工机械、车辆和各种材料通过国道109线再经薛魏线，再经便道可以直接到达施工现场，施工中只需在稳定土拌和站、沥青砼拌和站及预制场修筑临时道路，来满足施工车辆通行，完工后，应将临时道路予以拆除，并恢复原貌。

10、临时通讯

架设程控电话4部，以沟通外部联系。同时购买对讲机9对，用于内外联络和现场工作指挥。

三、施工技术准备

开工前的施工技术准备主要为：

1、内业技术准备

（1）组织有关技术人员认真阅读施工技术规范，熟悉设计文件，阅读施工图纸，发现施工图纸不详或错误，报告监理工程师。

（2）进行临时临时设施的具体设计；

（3）编制实施性施工组织设计和施工总体进度计划，报监理工程师和业主批准；

（4）编写各种针对性的质量、安全、文明施工等方面保证措施及各项规章制度；

（5）结合工程施工特点，编写技术管理办法和实施细则，备齐必要的参考资料；

（6）依据合同条款、技术规范的规定和要求，完成各种符合性数据；

（7）在完成各项技术、生产等准备工作后，及时按要求申报本项目工程的开工报告；

（8）根据合同要求，提供给业主或工程师的其它资料；

2、外业技术准备

（1）现场详细调查；

（2）现场控制点交接与复测

施工人员进场后即与监理工程师取得联系，实施现场交接桩，测量队交桩后即进行复测，绘制控制测量布置图，实施闭合导线控制测量，补设或根据施工需要增设控制点，并进行固桩、护桩。复测完成后进行施工测量。所取得的测量成果资料报监理工程师和业主审核、批准后方可使用。

（3）施工放样

施工前用全站仪测设中心线，并组织全面复测。

（4）各种工程材料调查与合格性测试、分析并编写试验报告。

（5）各种实验设备的检测标定，并办理相应合格证书；

（6）施工作业中所涉及的各种外部技术数据；

四、施工现场清理

根据施工技术规范，施工设计图纸和招投标文件要求，进场后应严格按照监理工程师要求，对影响路基、桥涵及路面施工范围内的各种障碍进行清除、清理，并对施工现场进行详细的调查。

五、地方施工环境协调工作

在施工准备开始进场时，就地方施工环境协调工作，坚持二个紧紧依靠，即：紧紧依靠地方各级政府、紧紧依靠地方群众。及时与地方各级政府有关部门和当地群众取得联系，了解地方政府的有关政策、规定，就本工程地方施工环境协调工作加强沟通，积极宣传修建公路的意义，以赢得地方政府和群众的理解与支持。建立起良好的地方施工环境，以保证工作的顺利进行。
第8章 主要工程项目的施工方案、施工方法

结合本工程的具体施工内容，经过认真的阅读设计图纸和招标文件，以及对本合同段的现场勘查，制定各工程项目施工方案及技术措施如下；

一、 路基土石方施工

施工安排

结合现场实际情况，土石方开挖采用推土机单机作业和挖掘机配合自卸汽车联合作业。

路基开工前，应先修筑临时便道，排水设施，以利土石方施工。

土方调配

 本合同段大部分路段均有借方，借方填筑按照不同填料不得在同一层混填的规定来进行调配，具体调配根据土方段数量表和土场相对位置，做到经理、合理，并划出若干个完整的挖、运、填、压循环段。弃方按照监理工程师指定的废弃点进行堆积。

路基施工采用机械化施工，大型机械作业。涵洞两侧结构的回填，以机械施工为主要，人力配合小型机具辅助施工。

施工过程中，过湿土在取土场翻松晾晒，或在路基摊铺晾晒；对于天然含水量较小的土场，及时对土方进行补水润湿，待达到要求的含水率后摊铺碾压。碾大压工作在填料含水量达到要求后及时快速进行。

路堤填筑在路基全宽范围内水平分层填筑，分层碾压。根据试验路段的数据及组合，合理组织施工，做到样板开路，一次成型。

整个施工期间，保证排水畅通。避免因排水不当而造成工程损坏。

在特殊路基施工前，应按图纸要求，提出处理方案报监理工程师批准；

（二）、施工工艺

施工作业按标准化、程序化进行，路堤土方填筑施工过程分三个阶段、五个区段、八个流程。

三阶段：准备阶段、施工阶段、竣工阶段。

五区段：填土区、晾晒区、平整区、碾压区、检验区。

八流程：施工准备    基底处理    分层填土、凉晒     摊铺平整    碾压、夯实     检查签证    路基整修     整坡护坡

（2） 清理场地

1、路基用地范围内的树木、灌丛等均应在施工前砍伐或移植，砍伐的树木应堆放在路基用地之外，并妥善处理。不得丢弃，应按业主和监理工程师的指定地点存放，在恢复植被时使用。

2、路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少100-300mm的草皮、农作物的根系和表土应予以清除，并且堆放在弃土场内。场地清理完成后，应全面进行填前碾压，使其密实度达到规定的要求。

3、路基用地范围内及取土场范围内的树根应全部挖除，并将路基用地范围内的坑穴填平夯实。

4、对于需挖除的路段按有关规定进行施工，复测地面标高，并将填挖段面的资料上报监理工程师审核，现场验收后才能进行下一序的施工。
（四）路基挖方
1、总体要求

（1）所有挖方作业均应符合图纸和《公路路基施工技术规范》的有关规定，并按监理工程师的要求施工。

（2）作业应保持边坡的稳定，不得使邻近的各种结构物及设施产生损坏和干扰。

（3）根据图纸和测量资料，准确放出路基中线、坡脚、边沟等具体位置，提请工程师检查批准。
（4）采用推土机清除表层植被及其他不适用填方的材料。
（5）挖掘机配合自卸车自上而下全幅开挖；人工将挖掘机挖不到的地方清理成堆，用装载机配合自卸车运走；
（6）边坡清理：按设计图纸和规范的规定，采用人工配合机械的办法，边开挖边修理成型，修成的边坡不陡于设计值，且外观平顺光滑。
（7）在整个施工期间，必须始终保证路基排水畅通。土方开挖期间对于不良排水地段，采用修临时排水沟等形式将水排出路基之外，保证坡面和路基不受冲刷，且流水不得危害农田、耕地。
（8）路堤段施工时应先在基底开挖台阶，当地面自然横坡陡于1：1.5时，台阶宽度不小于2m；并有2％向内倾斜的倒坡。
(9)凡挖方路堑（边坡）坡脚设置2米碎落台。

2、土方开挖

（1）土方开挖按图纸要求自下而上进行，不得乱挖和超挖。

（2）对于开挖如发现土层性质有变化时，修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理工程师批准。

（3）注意对图纸未示出的地下管道、电缆线、文物古迹和其他结构的保护。

（4）路床顶面以下300mm的压实度，或路床顶面的下换土超过300mm时，其压实度均不小于95％。按《公路土工试验规程》重型击实法进行检验。

（5）当因气候条件使挖出的材料无法按照规范的要求用于填筑路基和压实时，应停止开挖，直到气候条件转好。

（6）如果在指定的弃土场不能满足堆积弃方数量时，应停止开挖，重新选择弃土位置并应相应修改施工方案提交工程师批准。
（五）路基填筑
1、路基填筑全面开工前，先在原地面基底处理合格的路段做不少于200米全幅宽的路基填筑试验，用于验证设备类型及组合，碾压方式、松铺厚度是否能达到规定的要求。试验结果经监理工程师审查认可后，方能正式施工。
2、为便于边坡的压实，路基两侧需加宽填筑30cm边坡土层与填方主体同时施工，均匀压实。
3、路基填筑时，从填筑高度最大的段落开始填筑，填筑层顶面力求与设计路线平行，避免一层跨越两个压实度区域。
4、卸土后，紧接着用推土机推平，最大虚填厚度不大于30cm。厚度合适时，用平地机仔细挂平。
5、路基填筑前应对原地面进行压实，压实度（重型）不小于90％，路基填土高度小于0.8m时，基底压实度应大于95％。
6、风积沙段路，路基填前应先将风积沙丘清理至原地面，再进行基底压实，清理出的风积沙作为路基填料，碾压用水按土方数量的11％作为控制使用。
7、碾压，一般碾压段不少于200m。
8、长远规划用拖式振动压路机重叠20cm速度2km/h，关闭振动，碾压一遍。
9、用拖式压路机振动碾压2遍。速度2km/h——3km/h，振幅0.7mm——1.0mm。频率25HZ——50HZ，重叠20cm，从低处平等路线方向逐步向高处辗压。
10、再用大吨位振动压路机振动碾压2——3遍，速度4km/h，振幅1.0——1.5mm,频率25HZ——50HZ，每次钢轮错轮20cm。
11、施工人员和试验员碾压过程中随时检查，若有翻浆、弹簧、裂纹等殿堂现象，应查明原因，并及时处理。
12、必要时平地机轻轻仔细刮平，最后用12-18t三轮压路机碾压1-2遍。速度3km/h-4km/h，每次重叠轮宽的1/3——1/2。
13、一般共需碾压6——8遍。碾压完成后，按下表验收压实度，当土质有变化时，必须在施工前做出击实试验，以确定新的击实标准。

14、路基压实与压实度
路堤基底应在填筑前进行压实，其压实度不应小于90%。当路堤填土高度＜80cm时，基底压实度不应小于95%；基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖再回填分层压实。
路压实标准见表6-1

       土方路基压实标准                        表6-1
	填挖类型
	击实标准
	路床表面以下深度（cm）
	压实度（%）

	路堤
	上路床
	重  型
	0-30
	≥95

	
	下路床
	
	30-80
	≥95

	
	上路堤
	
	80-150
	≥95

	
	下路堤
	
	150以下
	≥93

	零填及路堑路床
	
	0-30
	≥95


涵洞背后与顶部填土的压实度标准，从填方基底或涵洞顶部至路不拾遗床顶面均为95%。

15、路基填料要求

路基填料要求见表6-2

              路基填料要求                    表6-2

	项目分类
	路面底面以下深度（cm）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大粒径（cm）

	路堤
	上路床
	0-30
	≥8
	10

	
	下路床
	30-80
	≥5
	10

	
	上路堤
	80-150
	≥4
	15

	
	下路堤
	150以下
	≥3
	15

	零填及路堑路床
	0-30
	≥8
	10


16、桥涵及其它构造台背填筑

为减少桥台与路堤衔接处的工后差异沉降，防止桥头跳车，提高车辆行驶的舒适性，对桥梁构造物与路堤稳接处的桥头路堤，根据桥台台身高度及填土高度的不同，对路基填筑进行特殊处理。

a) 台后路基处理范围

          台后路基筑处理范围                   表6-3
	路基处理长度

构筑物类型
	底部长度（m）
	上部长度（m）
	备注

	桥梁
	同搭板长度（L）
	L+H
	H为台后路堤高度


（2）台背路基填料要求

①一般要求

a．填料。采用砂类土或渗水性土。当采用非渗水性土时，应在土中加入石灰、水泥等稳定材料进行处理。

b．填筑。应适时分层回填压实；分层松铺厚度不大于20cm。当采用小型夯具时，松铺厚度不宜大于15cm，并应充分压（夯）实到规定要求。压实工作非常重要，具体操作要求详见“路基压实”部分。

c．桥涵填土范围。按照规定台背填土顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于2m；涵洞填土长度每侧不应小于2倍孔径长度。

d．桥台背后填土与锥坡同时进行。涵洞缺口填土应在两侧对称均匀分层回填压实。

e．施工时，结合分层填筑进行土工织物和加筋施工，并严格按规范要求进行。

②施工技术措施

a、构造物有防水要求时，要先做好防水层才能回填。

b．每层松铺厚度原则上不大于15cm。为便于检查每层填铺厚度是否均匀及方便施工，台背回填前，从基础顶面开始，把每层填筑的厚度在台背墙上做上记号，并以此为参照进行每层的施工。这样现场施工人员就能容易且较好地控制每层的填铺厚度，检查施工质量也较为方便。

c．为防止涵台发生位移，涵台台背填土进度应符合桥涵施工规范的有关规定。

d．与台背相接的路基端头，是控制的重点。要求在施工时，对路基端头的压实度进行复测，复测的目的就是确保回填部分与路基部分衔接好，消除隐患。路基端头每层检查3个点，两侧各一个，中间一个。如果临近台背的第一桩号检测不能满足要求，继续向路基方向的下一个桩号检测，直至合格为止，这样就可确定台背回填的实际范围。

e．如果台背回填为砂砾料，为解决砂砾料顶层松散的现象，台背回填至最后时，顶层做30cm厚灰量8％的石灰土封层，但回填总高度不变。

路基填筑施工工艺框图见表5。

（六）软地基处理

本标段如果有不良地质段路基，从初步设计调查情况分析，只对其进行浅层处理，即采用填砂砾碎石，一般厚度在50－80厘米，全路基底部段面分层夯实铺筑，对积水、表层有府植土的局部路段采用抛石挤淤方法处理后，再填筑50－80厘米砂砾或碎石渣，并设2米宽护坡道，以隔断地下水及地表水对路基的侵害，起到隔水、透水的作用，砂砾或碎石渣的最大粒径不大于150毫米，含泥量不大于5％，经过浅层处理后，方可填筑路基土。

分层碾压，天然砂砾含泥不大于5％。分层铺筑松厚不得超过200mm，并逐层压实至规定的压实度。压实的方法应根据地基情况而选择振动法（平振、插振、夯实等）、水撼法、碾压法等。若采用碾压法施工时，应控制最佳含水量。砂砾垫层应宽出路基边脚0.5-1.0m，且无明显的细料离析现象。两侧端以片石护砌，以免砂料流失。

（七）排水

1、在路堤两侧护坡道外开挖纵向排水沟、在路基范围内开挖纵横向排水沟，排除积水，切断或降低地下水，并按排水设计或监理工程师的指示进行施工。

2、在路基范围内有大片洼积水地段时，先作土埂排除积水，并将杂草、淤泥以及不适宜的材料清除出路堤以外，按监理工程师要求的深度将此地面翻松（如此地面密实度达到要求可不挖松），经处理后再进行压实。对旱地或地表土质疏松时也应进行原地面压实。

（八）路基整修

1、路基工程完成后，恢复各控制桩，检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应标高；

2、土质路基用人工或机械切土，配合机械成型，按设计边坡自上而下进行刷坡。刷下的土首先考虑在路基上利用，无法利用的按弃土处理；

3、路基表层采用人工配合平地机整平，标高不足部分采用与路基表面相同的素土填平压实，所填素土层不小于10厘米，否则把压实的路基打松、再填土、重新压实。

4、路基表层15厘米以内，松散的或半埋的尺寸大于10厘米的块料，从路基表面移走，并填土压实；

5、边坡整理需挂线进行，对边沟的纵坡用水准仪检验。

6、整修后的路基必须符合施工规范的要求。

二、路面工程

本合同段路面工程由砂砾垫层级配碎石整平层、水泥稳定砂砾基层及沥青砼路面（上面层、下面层）组成。

（1） 砂砾垫层施工

1、申报试验段施工方案，并按照有关规范要求进行试验段施工。在试验段完成后，结合试验段的数据，写出试验段总结。在正式施工时，依照经监理工程师批准的总结报告的施工工艺和开工报告的方案进行施工。

2、在铺筑垫层前，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

3、用平地机摊铺整平，经过整平和整形后的碎石应无明显离析现象。在全宽范围内均匀地压实至重型压实的96％以上。

4、凡压路机不能作业的地方，采用机夯进行夯实，直到达到规定的压实度为止。

5、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和稳刹车。

6、两段作业衔接处，第一段留下5-8m不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未压部分与第二段一起碾压。

7、在已完成的垫层上，按有关规定进行压实度试验，并按规定检验其它项目。

（二）水泥稳定砂砾底基层

水泥稳定砂砾底基20cm厚，一层摊铺施工，铺筑时按规定做长度不小于200m全幅试验段，验证设备组合，碾压遍数与方式、松铺系数、试验段合格经监理工程师认可后再进行大面积铺筑。

拌和与运输

a．水泥稳定碎石底基层采用集中场拌法，水泥和碎石混合料配合比为：4：96，用两台WB－500型拌和机准确拌和，并适用加水止量佳含水量，拌和均匀。材料级配：粒径不大于37.5mm。

b．场拌混和料用自卸汽车运到摊铺现场，当混和料在运输中要覆盖以防止水分蒸发。注意控制卸料数量与摊铺厚度及宽度，混和料摊铺要及时。

2、摊铺和整形

a．摊铺采用1台ABG423-DM型摊铺机全幅施工。摊铺时混和料的含水量宜高于最佳含水量1-2％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失；

b．按设计纵、横断面挂线整型。

3、碾压

a．当混和料的含水量为最佳含水量时，立即用12-15吨三轮压路机全幅碾压1-2遍。

然后用振动压路机碾压6遍左右。最初两遍速度1.5-1.7km/h，以后提高到2.0-2.5km/h。

b．碾压顺序为平行于路线中线逐步从地处向高处，即直线从外侧路肩向路中碾压；设超高段落，从内侧向外侧逐步碾压。

振动碾压从动轮在前，每前进后退一次，重叠1/2轮宽。

c．严禁压路机或汽车在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证表面不受破坏。

d．采用重型击实标准，压实度不小于96％，压碎值不大于35％。

4、养护

碾压完成后立即进行养护，养生时间不少于7天，采用先撒水后用塑料薄模覆盖养生，养生前期间封闭交通，禁止车辆通行。

基层施工工艺框图见表5。

（三）透层施工

沥青下面与基层之间设置透层。透层油采用沥青洒布车进行洒布，其施工要求：

1、浇洒透层前，路面应清扫干净，应采取防止污染路缘石及人工构造的措施。

2、洒布的透层沥青应渗入基层一定深度，不应在表面流淌，并不得形成油膜。

3、如遇大风或将降雨时不得浇洒透层沥青。

4、气温低于10度时，不宜浇洒透层沥青。

5、应按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。

6、浇洒透层沥青后，严禁车辆、行人通过。

7、在铺筑沥青面层之前，必须在水泥稳定碎石半刚性基础上浇洒透层沥青。当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时，应予清除。

8、在无机结合稳定半刚性基础上浇洒透层沥青后，宜立即撒布石屑或粗砂。在无结合料粒料基层上浇洒透层沥青后，当不能及时铺筑面层，并需开放施工车辆通行时，也应撒铺适量的石屑或粗砂，此种情况下，透层沥青用量宜增加。撒布石屑或粗砂后，应用6－8T钢筒式压路机碾压一遍。当通行车辆时，应控制车速。在铺筑沥青面层前如发现局部地方透层沥青剥落，应予补修。当有多余的石屑或砂时，应予扫除。

9、乳化沥青洒布后应待其充分渗透，水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h。

（四）粘层施工

上面层下面层间、构造物与沥青混凝土连接的表面、路缘石侧面应涂刷沥青粘层。其施工要求：

1、粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处，应予刮除。在层间洒布粘层沥青用量0.5kg/m2。

2、路面有脏物尘土时应清除干净。当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒。

3、当气温低于10℃路面潮湿时，不得浇洒粘层沥青。

4、浇洒粘层沥青后严禁除沥青混和料运输车外的其他车辆、行人通过。

5、粘层沥青洒布后应紧接铺筑沥青层。当使用乳化沥青作粘层时，应待破乳、水分蒸发后铺筑。

（五）沥青路面面层施工

本标段面层为：4cm厚细粒式沥青砼上面层AC-20I；6cm厚中粒式沥青砼下面层AC-25п。

施工顺序：施工测量、放样     下承层处理     透油层    下面层     粘层      上面层    沥青砼拌和    运输     碾压    质量检测      验收     交工验收。

1、施工要求

a．基层表面应干燥、整洁、无任何松散集料和尘土、污染物，并整理好排水设施。

b．表面透层沥青或稀浆封层应完好无损。

c．有足够的沥青含量，以保证路面的耐久性。

d．有足够的稳定性，以满足规定的交通等级行车要求，并且不产生不容许的变形和位移。

e．经压实后的混和料应有适度的空隙率，使能容许即使车辆荷载稍有增加，在热季不致产生泛油和丧失稳定性。同时，其空隙率亦应按层位作用考虑，使路面水不侵入下承层。

f．有足够的和易性，以便于施工。

2、集料要求

材料要求

（1）沥青：上、下面层采用经检验合格的AH-110改性沥青。

（2）粗集料：面层所用的碎石必需试验合格，符合技术规范要求，应洁净、干燥，无风化、无杂质，且具有足够的强度、耐磨耗性。

(3)细集料：采用水洗砂、石屑，应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，并且级配要符合技术规范要求。

（4）填料：沥青混凝土面层填料采用强基性岩石等憎水性石料磨制的矿粉，不含泥土杂质和团粒，必须干燥、洁净。

(5)添加剂：掺配AST－3抗剥落剂，加入量为沥青用量的0.3％。

3、施工准备

主要是沥青砼路面开工前原材料质量检验、检测仪器、设备等施工条件的准备。

4、沥青砼配合比设计、试配及报批工作。

沥青砼配合比设计为三个阶段，即：指导性配合比设计阶段、目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段。

a第一阶段为指导性配合比设计，是由业主指定的试验单位根据有关规范、公路等级、使用性质等设计完成，该配合比设计包括各级集料组成范围，参考沥青用量范围及相应马歇尔指标值。它是目标配合比设计的依据。

b第二阶段为目标配合比设计，在总工程师指导参与下，由拌和站在完成有关原材料试验后，按照指导性配合比设计及马歇尔试验方法，在工地试验室进行的混和料配合比设计。

c．第三阶段为生产配合比设计及验证阶段，按照批准的目标配合比，通过反复调整冷料仓出口，给料皮带电动机转数，振动筛孔径及倾角，取样筛分，拌和机生产效率最高。各项指标满足规范要求后，方可进行试拌试铺工作。

d各类沥青混和料应符合马歇尔试验技术标准，并有良好的施工性。

e沥青混和料的高温稳定性控制指标和地温控制指标由有关指定单位完成。

5、生产配合比验证及试验路段施工

a生产配合比确定之后，需要热负荷试拌：调整进料速度比，核实粗细集料的级配是否符合要求。热拌混和料过程只是不加沥青，其余各组成材料均按要求比投入。此时观察各热料仓进料情况，溢料情况，加热温度以及出来的含水量。对材料（单独开门放料）进行筛分，校核级配曲线。

b生产配合比验证之后，需要进行加沥青热负荷试拌，进一步调整进料速度比；核实粗细集料级配，并且要取混和料做油石比、级配、马歇尔指标试验。当各项指标都符合规范要求之后，经监理工程师批准可以进行试验段的施工。上、下面层分别进行长度100-200m的试验段施工。

c试验段施工中要记录好集料投入速度，集料及沥青加热温度，出料温度，运输温度损失，摊铺时基层表面温度，碾压各阶段的温度等等。试验段要解决碾压设备搭配、碾压程序、碾压遍数、虚铺厚度以及施工人员配备等问题。

6、沥青砼路面施工

（1）施工放样：恢复道路中线后，并每隔5-10m在摊铺路面两侧设置标高控制点，以确定摊铺机摊铺基准线和控制标高。下面层采用挂线施工。

（2）下承层处理：在摊铺施工前必须对下承层进行全面处理。对污染较严重部位，在严格清理达到监理工程师要求后再进行透层油或粘层油施工。在与结构物接触的表面、路缘石内侧、施工缝等需涂刷粘层油。

（3）沥青砼混和料拌制

①粗、细集料应分别隔离堆放，取自不同料源的集料、填料和不同标号的沥青应分别存放。

②拌制前应对不同料源的粗细集料、填料、沥青进行抽样检验，质量合格，经监理工程师批准后方能使用。

③拌和设备：采用间歇式NP3000CA型拌和机，生产能力240T/H，其自动计量及控制装置能够在沥青砼拌和过程中准确控制沥青、各种粗细集料、填料的用量和拌和温度。

④拌和加热及温度控制：沥青砼混和料拌制时，沥青加热温度应控制在180℃-195℃之间。

⑤已拌制混和料的出厂温度在：通过试验路段铺筑施工，用已验证、批准的沥青砼配合比、进料速度、拌和时间来指导混和料拌制，混和料的出厂温度应严格控制在1601-185℃，对出厂温度过高的混和料应废弃，不得使用，以避免造成工程质量隐患。

⑥拌和时间：沥青砼混和料拌制时间应以混和料拌和均匀、所有矿料表面全面裹覆沥青结合料为准，其拌制时间由试验路段和试拌确定，时间应控制在每锅拌制时间30-50秒。

⑦混和料贮存：已拌制的混和料在贮料仓的贮存时间不超过6个小时，若在贮料仓温度低于175℃时不得出厂，超过195℃为废料。

⑧混和料拌制质量：拌制的沥青砼混和料应均匀一致，无花白料，无结团成块或离析现象。

（4）沥青砼混和料运输

①沥青砼混和料，采用25台载重14.5T以上的自卸车运输。运输过程中，用棉被或帆布覆盖混和料表面，以起到保温、防雨、和避免污染等作用。

②运输混和料的自卸汽车的车厢底板，侧板内壁应洁净，不得沾有机物质，应均匀涂刷一层隔离剂，以防沥青砼混和料粘沾车辆。

③混和料运输到摊铺现场的温度应控制在120℃-150℃之间。

④混和料运输车在卸料摊铺时，杜绝撞击摊铺机，应提前停在摊铺机前0.5m-1m位置，靠摊铺机行走推动自卸汽车空档行走卸料。

（5）沥青混和料摊铺

①下承层处理：下承层处理经监理工程师检验合格后方可进行沥青砼混和料的摊铺。

②沥青混和料摊铺：应采用两台ABG423型沥青砼摊铺机组成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离一般为10-30米，前后两台摊铺机轨道重叠50-100毫米。

③摊铺温度控制：混和料的摊铺温度在正常施工条件应控制在165℃-175℃，且不超过180℃。

④松铺系数及厚度控制：应严格按照监理工程师批准的试验路段铺筑松铺系数进行摊铺厚度控制。一般松铺系数为1.1-1.15。

⑤摊铺平整度控制：为保证摊铺平整度，摊铺机施工时必须保持连续摊铺，匀速行走，一次成型摊铺。摊铺机前一直保持3～4车混和料。中断施工时，应尽量留在桥涵结构物连接处，对出现的不可避免的中断施工，施工缝必须精心处理，确保施工缝连接紧密、平顺。

（6）沥青混和料压实

①沥青混和料的压实施工采取分段碾压，每个碾压段的长度应根据批准的试验路段所取得的试验数据、摊铺机行走速度、碾压设备组合和数量，以及路面厚度而确定。

②沥青混和料摊铺整形满足碾压施工段时，应立即碾压，在碾压开始前，应采用洗衣粉水混和液稍微涂刷或喷洒压路机钢轮，以防止沥青混和料粘沾钢轮，碾压工作抓紧进行，确保在规定的碾压温度区间内完成碾压工作。

③沥青混和料的压实分初压、复压和终压三个步骤进行。整个压实过程严格按照批准的试验路段的压实设备规格、碾压程序、步骤、碾压的遍数、速度和方法进行，而且确保初压温度不低于150℃，复压温度不低于130℃，终压终了温度不低于120℃。就本合同段的压实机械设备配置为：初压时采用2台DD110双钢轮压路机关闭振震动实压2遍，复压采用DD130型双钢轮压路机，开振动复压型双钢轮压路机，开振动复压4遍，终压采用YL22型胶轮压路机终压4遍。

④压实顺序：应从路肩侧开始向路终心路缘石方向、平行于路中心纵向碾压，压路机每次应重叠1/3-1/2轮宽。弯道超高段，碾压应由低向高进行纵向碾压。

⑤压实速度：压路机以均匀速度行驶，不得在新铺的混和料上停留、转向或制动。整个碾压过程的压实速度见下表所示。压路机行驶方向应让驱动轮面向摊铺机。

⑥整个碾压过程应连续进行，直到所有压痕都全部消失，且压实度达到95％以上为止。压碎值不大于28/％。

⑦由于压路机转向或其它原因引起的混和料的位移应立即用路耙整修。必要时还要加铺新混和料及时纠正。碾压时混和料边缘的线形和坡度应小心施工，使之不产生位移。

⑧对于压实死角、压路机无法碾压到位的部位，应采取手动热夯、铁镘板或机动夯，将混和料夯实到规定的压实度。

（7）接缝处理

①施工中，应最大限度的连续施工，以减少横向施工或者将横向施工缝尽量留在桥涵结构物接头处或伸缩缝位置，对于不可避免原因造成的施工缝，应严格处理。

②横向接缝应与路中线方向垂直，接缝处应在碾压成型后处理成垂直接茬，在接缝处继续摊铺施工时，应先在接茬处涂刷粘层沥青，然后紧贴接茬摊铺混和料，接茬处混和料应比正常混和料较细一些，以便于接缝的处理。

③碾压前应在横向接缝已碾压成型一侧铺盖一层热混和料进行预热软化，软化后清除预热混和料。压路机沿接缝横向碾压，使横向接缝达到粘结密实、平顺。

④为确保横向接缝平顺、紧密、不渗水，碾压完成后，还应在接缝处用热烙铁烫平，涂刷粘层沥青，用石屑封口。

沥青砼路面施工工艺框图见附表5。

7、沥青砼路面施工注意事项

（1）施工准备应充分。沥青砼路面施工前必须作好各项施工准备，做到计划配备的各方面施工人员配齐到位；机械设备配套，并处于良好的技术状态；试验、检测仪器、设备配套、齐全、完好；各种原材料规格齐全，质量检验合格，数量充足。

（2）沥青砼路面施工是一项施工工艺机械化程度高，技术含量高，施工工序及相关工作配合密切和连续性强的施工活动，其施工质量标准高，质量指标多，而且影响质量的环节多、因素多。因此在施工时，必须精心组织、精心施工，周密协调和配合。

（3）严格控制质量重点：严把原材料质量关，严格控制施工标高，严格控制沥青和粗细集料的加热温度和混和料的出厂、运输、摊铺和碾压温度；严格控制摊铺厚度、平整度和压实度等沥青砼路面施工重点。

（4）严格控制摊铺和碾压施工工艺：摊铺施工时严格控制摊铺机行走速度，确保摊铺机匀速连续作业；碾压施工时严格控制碾压设备的合理配置、碾压程序、速度、遍数和碾压方法等。

沥青砼路面施工工艺框图见附表5。

（六）涵洞施工

1、盖板涵

（1）挖基

涵洞和通道的基坑开挖采用机械施工，人工配合清理基坑边坡和基底。基底标高和几何尺寸应满足设计和规范要求，预留工作台面和排水沟。其基底应做夯实，经监理工程师检查合格后方可进行浆砌圬工和混凝土浇注。浆砌圬工严格按照规范要求进行施工，所需砂浆采用钢筋在钢筋加工场内加工，现场绑扎。所需混凝土在混凝土拌和预制场拌和，混凝土输送车运至现场，插入式振动器振捣。涵洞和通道基础施工完毕，基坑应分层回填夯实，两侧必须同时对称进行填土。

（2）涵身施工

a．在浇筑底板以前，应清除基座的杂物，然后按图纸立模板，绑扎钢筋，浇筑砼。

b．底板砼强度达以设计强度的70％后，方可在底板上立模浇筑侧板及顶板。

c．沉降缝：锥坡与台身用沉降缝隔开，沿涵长方向设置沉降缝，沉降缝贯穿整个断面，缝宽1-2cm，缝内用沥青麻絮填塞，并按设计位置进行设置。

（3）其它工程

锚筋与搭板为无粘结形式，以保证搭板微量移动，因此在搭板顶预留孔中应灌入沥青，以防锚筋锈蚀。

为方便涵顶和搭板顶面路面铺装施工，搭板设成与路面相同的纵坡。

沥青麻絮在台身砌筑完工后，必须填塞紧密。

盖板涵施工工艺框图见附表5。

（七）、防护及排水工程

（一）防护

1、浆砌片石肋式护坡施工

a．先挂线清理边坡或修理基础，尺寸符合要求。

b．先用厚度大于15cm的片石，除去杂物和水锈。砂浆用机械搅拌，小型手推车运输。砌筑片石从下向上，分层进行，先铺砂浆，再放片石，大面朝外，紧缝错开，不留通缝。

c．注意砂浆饱满，不准灌浆砌筑。砌后及时回填土或覆盖洒水养生。

（二）排水

1、浆砌片石边沟

（1）挖方地段和填方地段均应按图纸规定设置边沟，路堤靠山一侧应设置不渗水的边沟。

（2）边沟应按图纸规定施工，边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口修筑配合，以便水流通畅进入涵洞。

（3）平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加等于高值。但曲线在坡顶时可不加深边沟。

（4）边沟和加固：土质地段当沟底纵坡大于3％时应采取加固措施；采用干砌片石对边沟进行铺砌时，应采取有平整面的片石，中砌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝浆砂应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。

2、浆砌片石截水沟

（1）截水沟的位置，在无弃土的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定，以不影响边坡稳定为原则。

路基上方有弃土堆时，截水沟应离开弃土堆坡脚1-5米，弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10米，弃土堆顶部应设2％倾向截水沟的横坡。

（2）山坡上路堤的截水沟离开路堤至少2m，并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间，修筑向沟倾斜，坡度为2％的护坡道或土台，使路堤内侧地面水流入截水沟排出。

（3）截水沟长度超过500m时应选择适当地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口，截水沟必须有牢靠的出水口，必要时须设置排水沟、跌水或急流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施平顺衔接。

3、过水槽

（1）其纵坡应按图所示进行施工，槽底坡率自1：1-1：2，应与天然地面坡度相配合。当过水槽较长时，槽底可用几个纵坡，一般是上段较陡，向下逐渐放缓。

（2）当过水槽较长时，应分段砌筑，每段不宜超过10m；其间设置一道伸缩缝，接头用防水材料填塞，密实无空隙。

（3）过水槽的砌筑应使自然水流与涵洞进、出口之间形成一个过渡段，基础应嵌入地面以下，其底部应按图纸要求砌筑抗滑平台并设置端护墙。
第七章 施工期间交通疏导方案及措施

本工程属于矿区公路，线路沿线与原有乡村道路多处形成交叉道，为保证原有道路和施工便道等交通畅通和过往行人车辆的安全，且方便当地人民群众和车辆交通的顺利通行。以最大限度地减少施工和交通之间地相互干扰，为此我们将采取以下疏导方案及措施。

一、疏导方案

1、为保证原有道路畅通，采取改移线路在改移线路上采用砂砾石路面。并且做好醒目标志牌。

2、在沿线的各交叉路口，在路基施工期间，应分别做临时改移，改移的范围与长度经现场测设并报监理工程师同意后，进行实施，改移段路面的宽度，纵坡和曲线标准分别不小于原线线路标准，待交叉部位结构层施工完毕并采取必要的防护措施后，再恢复原有行车方向。整修道路达到原标准。

二、保证畅通措施

1、为保证车辆行人的安全和减少交通与施工之间的相互干扰，施工区和原有道路采用铁皮彩板进行隔离。桥墩和上部施工时，应设安全防护网。

2、对施工便道和临时改移道路应经常维护，使之保持相应的等级，确保车辆畅通。

3、对现有交通状况进行调查分析，合理编制本合同段的材料运输计划，避免在交通高峰时期进行本工程的高峰运输。

4、在道路改移绕行地段及其前方，做好醒目的标志，同时指派专人沿线疏导交通。对于狭窄地段和有可能出现堵塞的地段，考虑和当地交警取得联系，请求他们进行指挥和疏导。

5、各施工点成立保通领导小组，并由专人负责，责任到人，疏导交通。

6、教育全体职工树立文明施工和全心为人民的观念，全体员工从工具、车辆、机械车辆和材料等各方面做到停放整齐、堆放有序，不阻塞交通。如出现阻塞交通现象后，立即进行清理疏导。

附保通组织框图。

保通组织框图
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第八章 冬雨季施工安排及措施

一、雨季施工措施

（一）、总则

1、项目部成立以项目技术负责人为组长的防汛、渡汛领导小组，各施工队亦成立相应组织，并组织义务抢险队。

2、施工时及时与气象部门取得联系，并将气象记录每天发放到基层施工队，便于提前作好恶劣天气条件下的施工安排和防护措施。

3、桥涵基坑开挖前，挖好截水沟、排水沟，保证排水系统的畅通。排水沟内设集水坑，以适应大体积抽水的需要。

4、桥涵基坑挖成2-3％的朝外横坡，不使场内积水。雨季挖土时由于土内含水量大，因此基坑边缘5m内不得堆置任何重物和设备，并随时检查边坡防护支撑情况。

5、雨季填筑路堤前，在填方坡脚外挖掘排水沟，保持场地不积水，如原地面松软，采取换填等措施；选用进水性好的碎石、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料，利用挖方土作填方时随挖随填及时压实；分层填筑，每层表面做成2-4％的排水横坡，当天填筑的土层当天完成压实，借土时取土距离填方坡脚不小于3m，平原区顺路线纵向取土坑深度应大于1m。

6、混凝土浇筑前了解天气情况，有大雨、中雨时不得浇筑，若因工期关系且小雨持续不断而必须浇筑时，则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布、塑料布等，同时调整混凝土水灰比。刚浇好的砼若遇雨，上覆塑料薄膜或上盖草袋。中间遇雨则遮好蓬布继续施工，待完成一节后再停止，避免发生混凝土接缝。

7、物资材料除分门别类放入带有防雨设施的仓库外，部分外露材料堆放地基础用砖石砌筑，高于地面10cm，下铺油毛毡，上用蓬布遮盖，周围挖好排水沟。

8、现场机械设备除部分有仓库外，其余设备在下雨时开到遮雨地带或用防雨罩盖好。

9、办公用房、宿舍、仓库、生产用房均安置避雷设施，临时设施坚固耐久，周围挖好排水设施。

10、为防汛渡汛，项目部配置足够数量的草袋和防水设备，遇有洪水时组织抢险队分工负责，一旦有险情，组织群众疏散，组织物资转移，把损失减少到最低程度。

（二）土方工程

（1）在开挖出的基坑（或地势较低的地方）上口周设防水围挡，施工道路要做排水坡度。

（2）在路基施工中，严格按照施工规范，各层必须找好纵横坡度并整平，注意收听天气预报，在雨到来之前必须先压实，避免泡浆。

（3）被雨水浸泡过的土方要经凉晒，其含水量符合要求后方可回填上路基。

（三）路面工程

尽量避免在雨季施工路面底基层基层和路面面层。雨季施工时，特别注意天气变化，勿使水泥和混和料受雨淋。缩短施工段落长度，降雨时应停止施工，但已摊铺的混和料应采取适当的保护措施，并尽快碾压密实。对于水泥混凝土路面应准备足够的防雨蓬或塑料薄膜，以便覆盖刚铺好的路面。

（四）钢筋工程

钢筋原材料及加工完毕的半成品料堆放，底用方木垫起，保证不积水，上面用编织布覆盖，防止生锈，已绑扎成型的钢筋如果生锈，在打砼前用钢丝刷除锈。

（五）模板工程

（1）模板存放时，底部要用方木垫起，防止浸泡，下雨后重新刷脱模剂。

（2）桥梁排架支撑以外要有排水沟，并且保证水流畅通。

（六）电器

所有机具、电气设备均设防雨罩，然后全面检查电源线路，保证绝缘良好。设备所在地不能积水。在拌和站安置避雷针。

（1） 原材料

雨季施工时，每天对现场砂石料含水率进行测定，及时调整施工配合比，大体积砼浇筑前要了解未来几天的天气情况，尽量避开雨天浇筑砼，对已浇筑的砼加以覆盖。

二、高温季节的施工

当施工现场的气温大于等于30℃时即属于高温施工。高温会促进水化作用，增加水分增发量，容易使砼表面出现裂缝，因而在高温季节施工时应尽量采取降低砼的浇筑温度，缩短从开始浇筑到表面修整完毕的操作时间，并保证砼进行充分的养生。拌和物的温度不能超过35℃。在高温度季节，定期专门测量砼拌和物的温度。

1． 砂石料降温

砂石料是砼拌和物中占重量的最大部分，热容量最大。降低集料温度是降低砼表面温度的最有效措施。集料温度降低1℃，砼拌和物的温度降低0.6℃。其措施是在石料堆物搭蓬遮阳，避免阳光直晒，尽可能从料堆内部取料。

2、降低水温

水温每下降10℃，拌和料的温度才能下降0.5℃。可在水箱上搭棚，避免太阳直晒。

1、 掺加缓凝剂

掺加缓凝剂，延缓砼的初凝时间，使其能保持较长时间的合适工作度。

2、 施工现场降温

对模板和石屑层上喷水，以降低其温度。
第九章 保证工期的措施

本工程的工期目标是5个月，即计划于2006年5月25日开工，2006年10月25日完工。

按合同工期完工不仅是投标人须尽的合同责任，同时也直接影响着投标人的社会信誉和经济效益，对建设项目按期发挥效益也有着决定性的影响。为此我们将忠实地执行合同条款，采取各种有效措施，按业主地指标和要求，确保该工程如期完成。

本投标人先后承担了省内外多条高速公路及地方公路改建等大型建设项目，在这些项目中，由于采用了先进地技术、精良的设备、科学的管理、严密的精心组织等手段，取得了良好的技术经济效益和社会效益，得到了业主的好评，创立了良好的社会信誉。

一、保证工期的一般措施

1、狠抓分项工程工期，突出重点、难点，确保分项工程工期。从施工准备抓起，做好基础工作，制定出详细的网络计划及月计划表，每天有专人检查计划的落实情况。发现问题，及时分析原因并向监理工程师汇报，提出修改方案，调整施工计划，确保各分项工程工期的按时完成。

2、调遣精兵强将，强化施工管理

在接到中标通知书后，迅速组成精干的项目领导班子，派遣具有丰富施工经验、懂管理的领导担任项目经理；由具有丰富施工经验的工程师担任总工程师，配足技术干部进行技术把关，选择具有丰富路面施工经验的队伍施工，同时，搞好施工前教育，抓好职工培训，提高队伍素质，制定周密的人员、物资、设备调配计划，以“干一项工程，创一块牌子，留一方美名，服务于社会”为指导思想，以一流管理、一流质量、一流安全，按期完成本合同段工程。

1、 坚持管理人员跟班作业制度

坚持管理人员深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，协调各工序之间的施工矛盾，保质、保量按工期完成任务。为方便施工，在工地设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握各工点的施工情况，实施协调、指挥。

2、 各部门齐抓共管，全力支持施工生产。

制定管理人员深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，协调各工序之间的施工矛盾，保质、保量按工期完成任务。为方便施工，在工地设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握各工点的施工情况，实施协调、指挥。

3、 抓住时机，掀起施工生产高潮

施工人员进场后，首先做好一切施工准备，抓住时机，掀起施工高潮，开展有利于施工和生产的劳动竞赛活动。发扬“一不怕苦、二不怕累、服务业主、造福社会”的优良传统和作风。见《工期保证体系框图》。

二、控制项目工期的特殊保证措施

1、严格控制施工组织设计所确定的进场人员、机械、设备的数量和进场时间组织进场，以保证各分项工程按期开工。

2、做好各分项工程的资源保障工作，确保各项目的资源配置。

3、实行施工计划交底制度，做到各级施工人员对各项目的施工安排心中有数，以有利于各工程项目的施工。

4、在施工安排上，各分项工程采取平行交叉流水作业，以提高工作日的工作效率。

5、现场负责人及时反馈各项目实际进展情况，施工计划管理人员根据情况经监理工程师同意后随时调整、修正和完善施工计划，并据此调整、修正和完善施工计划组织，以确保各项工程按计划完工。

6、过程中，一旦发现个别项目实际进度落后于计划进度，将采取各种有效措施，对该基础上实施重点突出，以追回迟滞的工期，保证其后续项目施工不受影响。

7、重视工程质量，严格自检，做到验收一次通过，以质量促进度，加快施工进度。

三、施工进度动态信息处理

在施工过程中，采取以下措施进行施工进度动态信息处理和工期控制：

1、施工现场设专职计划检查人员，每日检查施工计划的执行情况并根据工程实际进度情况及时对原施工计划予以调整、修正和补充改进。以确保各分项工程的工期和工程总工期。

2、严密注视关键工程项目的进展情况，对各项目施工过程中出现的各类问题及时处理，尽力避免窝工现象的发生，以保证关键工程项目按计划完工。

3、坚持施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每5天报一次各分项工程的实际进度与计划进度的对比情况并提出两者相差的原因分析，以便项目经理部和监理工程师及时了解各分项工程的进展情况，采取相应的对策措施。

4、运用计算机网络计划技术对整个工程项目实施动态管理，计划管理人员密切监视、跟踪现场的动态变化，及时把变化情况归纳为计算机参数，经计算机运算，立刻得出各种处理数据。主要为人员、设备、台班、工作时间、材料供应等，运用其计算结果指导施工。

四、农忙季节工期措施

1、首先，农忙季节来临之前，在不影响施工用人的前提下有次序的分期分批安排民工返乡，尽量多安排机械化程度高的施工项目，尽可能减少农忙季节由于人员相对紧张对工程施工造成的影响。

2、其次，做深入细致的思想工作，鼓励民工在农忙季节坚守工地，并适当调高农忙季节工人的工资，以调动坚持工作岗位的积极性。

3、另外，有计划地雇佣当地的民工队伍，在农忙季节到来之前要备足农忙季节的施工用料。
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第十章 质量管理和质量保证措施

一、质量管理体系

我公司是ISO9001质量体系标准的认证单位，在施工过程中依据ISO9001标准模式建立质量保证体系，按照公司编制的《工程项目质量手册》，制定具体的质量目标和保证措施。我们的质量方针是“创建优良工程、超越顾客要求”；本标段的质量目标是“工程合格率100％，优良率95％，争创省（部）级及国优工程”。同时运用业务系统的严格组织和科学管理，把各部门、各环节的质量职能组织起来，形成一个任务明确、职责具体、相互监督、互相协调、互相促进的有机整体，使质量管理制度化、规范化、标准化。

遵循全面质量管理的基本观点和方法，开展全员、全过程的质量管理活动，建立施工质量保证体系，并在体系的运用过程中不断完善。见质量保证体系图。

1、质量管理机构

项目经理部成立质量管理领导小组，项目经理任组长，项目副经理和项目总工任副组长，办公室设在安质科。

项目经理部设专职质量检查工程师，负责本工程质量计划的落实。

各施工队设立专职质检员，工班长对其工班施工的分项工程质量负责。

在工程施工中，针对施工中出现的技术难题，进行技术公关，同时开展QC活动，消除质量通病。

2、质量管理责任制

坚持以施工为中心，以质量管理为重点，本着施工生产必须管质量的原则，做到各部门、各专业、各级人员有职有责，实现职责与权利的有机结合。

（1）质量管理领导小组职责

① 贯彻企业质量方针，开展全面质量管理，建立健全各级质量管理组织，并开展质量目标的督促检查和实施工作。

② 组织各部门制定质量控制计划，并督促检查执行情况。

③ 制定工程创优目标计划，组织各部门制定保证措施。

④ 积极开展质量管理宣传教育，进行岗前培训工作。

⑤ 制定质量考核标准、考核办法以及质量管理方面的规章制度。

⑥ 掌握质量信息，定期分析质量动态。

（2）项目经理管理职责

① 项目经理是质量管理的第一责任人，对工程的质量全面负责；

② 全面领导项目部的日常工作，不断增强自身的质量意识，向项目部全体员工传达满足顾客及社会需要和法律、法规要求的重要性；

③ 制定并批准质量方针和质量目标，负责组织质量管理体系策划；

④ 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

⑤ 完善质量管理组织机构，明确各类人员的职责、权限，批准发布质量手册；

⑥ 主持召开质量工作会议，处理重大质量问题，对项目质量和质量管理体系运行的有效性负责；

（3）项目副经理管理职责

① 贯彻实施质量方针和目标，负责项目质量体系在分管各科室和工程项目上的有效运行；

② 领导组织重点工程和资源合理配置；

③ 采取有效措施，预防施工中一切忽视质量的做法，纠正不符合质量标准的行为。

（4）项目总工程师管理职责

① 负责ISO9001标准质量体系在工程项目上的运行工作，贯彻执行国家和企业颁发的技术标准、施工规范和质量管理规章制度，并在施工中进行严格的监督检查和指导。

② 组织编制施工组织计划、进行设计文件的审核及重点工程项目的技术交底。

③ 组织开展科学管理和新技术、新工艺的推广应用，进行全面质量管理教育。

④ 制定工程质量保证措施，指导职工开展“创全优工程”活动。

⑤ 主持每月的质量检察评比工作，掌握工程质量信息，支持质检人员的工作，接受质量管理监督。

⑥ 制止违章作业，对由于技术保障不力造成的质量事故负有领导责任，对不合格工程进行签证造成验工计价和交付使用负有直接责任。

（5）质检工程师管理职责

① 认真贯彻执行国家、建设单位和上级部门有关质量的政策、法令、法规、规则规范、验收标准和各级管理制度。

② 进行质量第一和全面质量管理的宣传教育，结合施工现场实际参与制定加强工程质量管理的各级规章制度，拟定内部质量管理检查评比实施颁发和奖罚标准。

③ 督促、指导施工单位全面执行各项技术规范、质量管理制度及重大技术措施，提出各级质量技术指标，组织开展质量活动。

④ 参与工程创优规划的制定，并加强管理，抓好落实。

⑤ 组织施工单位开展QC小组活动，建立工程质量台帐，搞好工程质量建档工作。

⑥ 负责对已完工程进行质量评比。

⑦ 积极配合监理工程师开展工作。

（6）工程技术科管理职责

① 贯彻执行国家和上级有关工程质量的法令、法规和规章制度，进行宣传教育，树立质量第一的思想。

② 及时进行技术文件的技术会审，透彻了解设计意图、工程结构、技术要求。编制施工技术方案，根据不同的施工方法，提出相应的质量保证措施。

③ 合理安排施工，组织均衡生产，正确处理数量与质量的关系。

④ 进行技术交底，督促作业单位和操作人员了解工程基本情况、施工工艺和操作方法。

⑤ 参加工程质量事故的调查处理。

⑥ 负责工程技术资料的填报和收集归档、搞好竣工文件编制工作。

⑦ 有权制止不按设计文件、技术标准和施工规范的违章作业，必要时应报请项目经理实施停工整顿。

⑧ 严格执行设计标准和施工规范，对违章指挥造成的质量事故负有经济和法律责任。

（7）物资供应科管理职责

① 按设计文件和技术标准要求组织供应合格的工程材料。

② 严格验收制度，对没有出厂合格证或验证单的物资要及时报请有关部门鉴定和检验，防止不合格产品用于工程。

③ 加强物资管理，严格执行物资保管规定。

④ 按照施工计划向工程提供准确及时、配套合格的工程材料。

⑤ 采用新材料和代用材料时，必须经施工技术部门报有关单位审批签认后才能组织供应。

⑥ 对由于供应不合格产品用于工程而造成的质量事故负有直接责任。

（8）机械设备科管理职责

① 组织供应配套完好的施工机械设备，向工程提供质量稳定、运转良好的设备保障。

② 进行设备操作人员的岗前培训，定期进行考核。

③ 组织红旗设备竞赛活动，做好设备的维修保养工作，确保设备的完好率，保证工程不断进行施工。

④ 加强机械设备调度工作，进行优化组合，保证安全运行，按施工计划组织机械作业。

⑤ 建立健全各项设备管理制度，并监督检查基层落实情况。

⑥ 定期进行设备检查，确保设备经常处于良好状态。

⑦ 有权制止不按规程操作的作业，必要时应报请项目经理，对违章作业机组进行停工整顿。

⑧ 对由于机械设备原因造成的工程质量事故负有管理责任。

（9）安全质量科管职责

① 认真执行国家和上级有关质量管理的政策、法令、法规、规则、验收标准和各种管理制度。

② 组织并参与工程项目的创优规划的制定，并抓好落实。组织质量大检查，对工程存在的质量问题提出整改措施，并监督实施。

③ 制定质量管理办法，督促检查各单位贯彻执行情况，并结合工程实际逐步完善。

④ 对已完工程的质量进行内部评定签认，严格按验标作好自检，确保一次成优。

⑤ 组织质量事故的调查处理工作。

⑥ 负责编写质量工作总结。

⑦ 有权制止不按质量标准和要求施工的作业，对不能保证质量的作业单位有权直接令其停工，同时报告项目经理和总工程师，并提出处理意见。

（10）计划合同科管理职责

① 负责编制施工生产计划，同时汇总和下达年、季、月工程质量计划。

② 经常督促和检查质量措施的执行情况，在考核生产结合完成的同时，考核质量指标完成情况。

③ 没有进行质量评定的工程或质量评定不合格的工程不得进行验工计价。

④ 不能下达与质量计划相抵触的施工计划，参与工程质量的检查评比。

（11）财务科管理职责

① 进行工程成本核算，严格控制返工返修费用的开支。

② 建立经济核算制度，实行按月计价结算。严格控制工资基金。

③ 实行优质优价政策，进行单位质量奖罚制度。

④ 贯彻按劳分配的原则，严格质量奖罚制度。

⑤ 对没有质量签证的工程，有权拒绝支付一切费用。

⑥ 参加工程内部验工计价，以便掌握工程质量评定情况。

（12）施工队长、队技术主管管理职责

① 领导班组严格按设计图纸、技术标准、施工规范和施工组织设计进行施工，并做到经常检查督促。

② 进行质量第一和质量管理的宣传教育，组织开展创优工程活动。

③ 认真贯彻执行质量规划和各种质量保证措施，组织班组开展质量自检、互检活动。

④ 认真及时填写施工日志，及时了解掌握工程质量情况，支持质量检查人员工作。

⑤ 主持工序交接检查，进行质量初验，并填写签证申报单呈上一级质量检查工程师检查签证。

⑥ 组织QC小组活动，进行小改小革，提高工程质量。

⑦ 对不按照技术标准施工，违反施工规范作业的，必须责令改正或返工，将质量事故隐患消灭在萌芽之中。

⑧ 对施工工程质量负有直接责任。

（13）队质量检查人员管理职责

① 按照国家质量评定标准和施工规范要求及时进行工程质量的检查评定。

② 收集、整理工程质量原始记录，建立质量档案。

③ 掌握质量管理工作中的常用方法，制定质量评定方法。

④ 经常分析工程质量，随时掌握单项工程的质量动态，正确反映质量情况，当好队领导的参谋。

⑤ 坚持原则，大胆行驶权利，对不符合质量标准的工程，有权责令停工整顿和返工整修。

⑥ 对工程质量有直接检查责任。

（14）工班长管理职责

① 对本工班人员进行质量第一教育，树立用是上帝，下道工序就是用户的思想。

② 领导本工班人员认真执行技术标准，严格按照施工规范作业。

③ 帮助工人练好基本功，组织专业技术学习，不断提高操作技术水平。

④ 把好材料质量使用关，有权拒绝使用不合格材料。

⑤ 严格把握质量关，经常进行质量自检，保证施工质量一次成优。

（15）人工管理职责

① 认真熟悉图纸，坚持按图纸作业，做到懂质量标准、懂操作规程、懂设备性能，灰看图、会操作、会检测、会维修。

② 爱护设备，正确使用，精心维护，使其经常处于良好状态。

③ 自觉接受质量常识教育，积极参加QC小组活动。

④ 坚持作业项目的自检，自觉接受质量检查人员的检查。

⑤ 严把质量关，有权拒绝使用不合格材料，有权拒绝接受违反技术标准和施工质量要求的指挥。

⑥ 对不按技术标准、施工规范进行作业造成的返工或质量事故，要负直接责任，并赔偿经济损失。

3、工班质量“三检制度”

自检：分操作工人自检和工班自检。工班长每日（班）收工前，要会同质量检查人员对班组完成的工作量进行一次自检，做好记录，工后讲评。

互检：由工班之间相互检查，一般采用不定期形式，主要是相互观摩，交流经验，取长补短，互相促进，共同提高。

交接检：同一工种的轮班制上下班之间或多工种的上下工序之间的交接检查。各班组要树立用户是上帝，下道工序是用户的思想，做到不合格产品不出班组，质量事故隐患不留给下道工序。交接检情况由组织者及时记入施工日志。

4、定期质量大检查制度

（1）项目经理部每月组织一次质量大检查，并进行质量评定，作为月验工计价的依据。

（2）质量大检查由第一管理者主持，项目总工程师、施工技术、计划统计、安全质量、物资、设备、负责人、各工班施工主管和质量检查人员参加，在质量检查工程师监督下实施。

（3）质量大检查以检查工程质量为主，查看规章制度为辅，同时检查质量管理工作。主要检查内容有在：

① 工程质量

② 工程管理规章制度

③ 施工中运用科学方法、提高工程质量的保证措施

④ 施工方案中的质量保证措施

⑤ 工程日志

⑥ 设计变更记录

⑦ 物资合格证

⑧ 试验报告单

⑨ 三检制实施记录

（4）实施工程项目分解评分制，每月质量大检查一次，九十分以上为优秀，八十分到八十九分为良好，低于八十分为不合格。

（5）检查中发现质量问题后，检查组要及时提出改进措施，限期改正，并进行复查。

（6）质量大检查后，检查组要汇总检查情况，并在下月工程会上进行通报，以便各单位了解情况。

5、工程试验管理措施

（1）本工程设专职试验工程师负责工程项目的试验工作，在施工准备期间，试验工程师应根据工程项目的特点编制试验大纲，并上报审批。

（2）原材料的检验和试验应按有关规定进行。

（3）混凝土、砂浆质量检测控制

① 混凝土在搅拌前应测定砂石含水率、换算施工配合比，填写配料单，经项目工程师审签后，送交施工负责人据此施工。施工单位接到配料单后，应按配料单上规定的数量及材料规格，指定专人负责，并挂牌标明配合比及每盘各种材料的用量。

② 混凝土在灌注时应每工班不少于二次对混凝土的坍落度及和易性进行检查。

③ 混凝土（砂浆）强度检查试件应按试验技术要求和规定在灌注地点随机取样制作，并在标准条件下和与工程结构同等条件下养护。

④ 混凝土（砂浆）、石灰稳定土的配合比应通过试验选定。

（4）检验测试设备的管理

① 本工程施工现场所用的检测试验设备由试验室管理，建立《检验测量和试验设备台帐》、《检验测量和试验设备维护卡》和仪器设备档案，实行彩色标志管理。

② 检验试验设备使用人员应在设备维护卡记录的周期进行检定，未经检定和超过周期检定有效期的试验设备不准使用。

（5）试验资料的整理和保存

① 施工现场各种原始记录和试验报告必须实事求是，认真填写。资料要完整、齐全、字迹清晰、书写工整，由试验室妥善保存。

② 试验报告必须经试验、复核、工地试验室负责人签字并加盖公章后方可有效。经计量认证的试验项目必须加盖认证标志章（CMA）以保证试验报告的法律效力。

二、质量保证措施

我单位中标后，在工程施工中坚决做到高标准、严要求、精心组织、科学施工，对工程项目实行质量目标管理，工程质量一次验交合格率100%,优良率95％以上，争创省部级优良工程。现根据本工程情况，制定以下措施：

1、按照ISO9001质量体系要求，建立完善的质量管理体系和质量保证体系。制定创优规划，使每道工序都在严格的质量监控之下进行、实行全面质量管理。

2、采取多种形式对项目全员进行质量教育，树立“百年大计，质量第一”的思想，强化项目全员的操作技能，施工前有针对性地进行各工种地技术培训，提高施工人员的操作技能，为创优工程创造条件。

3、制定工程项目质量计划，狠抓质量计划流程中各环节的工作，推行工程质量责任制，明确每一个岗位的质量责任，奖优罚劣、奖罚分明，促使全员都把质量放在首位不断提高质量水平。

4、各单项工程、各工种均实行项目负责制合岗位责任制，质量指标直接与施工人员经济挂钩，奖优罚劣、重奖重罚，分项分部工程质量指标列入奖罚内容。

5、运用科学的管理方法和现代化的检测工程质量，强化工程质量管理，认真执行设计图审核制度，并做好技术交底，使每一个施工人员都能做到心中有数，熟悉本工程的技术要求，做到严格按照设计要求施工，严格按照施工规范作业。

6、加强试验工作，严格检验各种工程材料，严格按照施工配料，确保各部混凝土强度达到设计要求。

7、项目部与各队设专职质量检查工程师，监督检查项目工程质量。

8、加强技术管理，把技术标准、技术要求和具体施工方法全面细致地灌输到每一个施工人员头脑中，使他们对自己所承担工程的操作程序、技术要求在心中清清楚楚、明明白白，并落实到行动上。各种资料的收集整理要及时，内容项目要齐全，保证全部竣工资料均从现场取得。

9、做好质量检查工作，充分发挥质检人员的作用，对每一道工序均进行全面严格的质量检查，实行内部质量上级管理制度，隐蔽工程在业主及监理人员检查签证后方可进行下道工序的施工，确保工程质量。

10、制定工程项目质量计划、狠抓质量计划流程中各环节的工作，推行工程质量责任制，明确每一个岗位的质量责任，奖优罚劣、奖罚分明，促使全员都把质量放在首位不断提高质量水平。

11、根据工程项目特点，组织精明强干的施工队伍，明确分工，加强协作，注重上道工序与下道工序间的密切配合。同时配备先进的施工机械和测量试验仪器，从硬件上保证工程创优。

12、搞好样板工程的试点和经验总结，用样板领路，全面推广，达到创全优工程的目标。

三、关键工序质量保证措施

1、路基工程质量保证措施

路基施工首先处理号基底。按照试验路段取得的参数，区别不同的土质类别配备各类施工机械，并留有一定备用余地。机械要配套，能力和型号符合规定要求，通过试验和规范要求，决定路堤各层松铺厚度，最佳含水量和压实遍数，保证每层各处达到《规范》压实度标准。施工中按透水性大小分层填筑碾压，透水性小土层设4％的双向排水坡，不合格填料不得用来充做填料。预加沉落度符合规定及冬季施工规定。

a.开工前，应进行施工测量，准确确定线路中桩、边桩的位置和高程。

b.在填方地段，应认真进行基底处理，挖树根、铲草皮。当地面横坡＞1：2.5时，应挖台阶。对于基底有地下水、淤泥、软基等时需经特殊处理，经检查签认后，才能施工。

c.路堤填料应符合要求，使用不同填料填筑路堤时，应分层进行。每一层全宽应采用同一种填料。雨天不得填筑非渗水土壤。特殊设计地段、高填深挖地段应按设计认真处理，并经检查签证后方可继续施工。

d.路堤填土分层进行（层厚≯30cm），随时进行压实密实度和含水量检测，压实符合《验标》规定。边坡平顺、密实；按设计要求修筑护道；取土坑外形整齐，边坡稳定。

e.路基宽度及纵横向坡度符合设计要求，基面平整，不积水，路拱明显，坡面平顺。路肩边缘线条清晰顺直，无缺损、坑洼、劣纹。

f.路基防护工程的各种混凝土和砌体基础牢固、无开列，灰缝饱满，外形美观；边坡植物符合设计要求，并沿坡面连续覆盖，成活率不低于90％。

g.软土地区路堤观测桩点稳定，地基沉降、位移的观测记录完整，后期沉降量不得超过设计要求。

h.排水、截水系统完善，排水通畅；地面水沟位置符合设计及实际地形情况，沟底、边坡平顺、整齐，砌筑牢固。

2、桥梁质量保证措施

a.确保工程建材的质量标准，做好工程材料计量工作。经理不设置工程管理中心，预制厂设工地试验室，坚持对钢材、水泥、砂石料按规范要求检验，确保材料质量合格，资料齐全，试验数据准确，严禁使用不合格材料。热轧钢筋的技术指标必须符合有关规定要求；

b.梁体砼所用的水泥，采用符合国家现行规定的硅盐酸水泥、普通硅盐酸水泥，在同一片梁上不使用不同标号或不同厂家的水泥，质量不稳定的水泥不使用，在同一片梁内，不同钢号不得混杂使用；

c.砼施工时，严格按配合比施工，拌和时间达到要求，以保证拌和均匀，振动持续时间以混凝土获得良好的密实度，表面泛浆气泡消失为度；

d.认真抓好模板的安装调整并加强捣固砼，消除气泡、麻面现象，保证砼内实外美；

e.严格按照设计标准、验交评定标准组织梁施工，健全施工各道工序的检查复核制度，避免工作失误。

f.定期进行质量大检查，积极开展创优竞赛活动。创优规划作为党政工团齐抓共管的一个重要环节，为促进创优规划的实施，要与社会主义劳动竞赛活动结合起来，制定具体措施，实行奖优罚劣，加大奖惩力度，重奖重罚，实行质量否决权，促使人人争先进、班班争样板，以点带面，掀起创优施工高潮。

3、圆管涵、涵洞工程质量保证措施

a.开工前应进行定位复测，准确确定桥位，并埋设必要的护桩，设置水准基点（BM点）。施工期间定期进行中线及水平测量，确保桥位中线，跨度及各部位标高准确无误。

b.对有水基坑开挖，必须有排水措施。基础开挖后，应认真核对地质资料，并做好原始记录。隐蔽工程必须经经理工程师检查、签证后方可浇筑砼。

c.加强试验工作，砼拌和应严格按配合比进行。墩台模板要统一规划，砼捣固要密实，曲面要园顺，大面平直，色泽一致，表面光洁。

d.基础、墩台身砼未达到终凝前，不得泡水。桥台圬工未达到设计强度前，台后两侧不得填土。

e.护锥及其他支挡结构应选用无山皮、水锈、厚度＞150mm的石料。砌筑要牢固，坡面园顺平整，干砌错缝紧密，无凸凹变形、无下沉开裂现象。浆砌勾凹缝，线条流畅自然。

4、防护排水质量保证体系措施

（1）所有排水基坑的开挖应按图纸所示的线形合坡度准确进行，如图未明确规定，则基坑底开挖的宽度不应超出基础外缘30cm。

（2）基坑开挖后，若基底地质、水文等图纸所示不符时，提出地基处理方案或加固措施。

（3）基坑地面应夯压密实，地基强度应符合图纸要求。冬季施工时，基底不得受冻。

（4）边沟应按图纸规定施工，边沟合涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合，以便水流通畅进入涵洞。

（5）边沟及排水沟边坡必须平整、稳定、严禁贴坡；沟底应顺平、整齐，不得有松土和其它杂物，排水畅通，无阻水现象。

(6)各种排水沟砌体的砂浆配合比准确，砌缝砂浆均匀饱满，勾缝密实；混凝土水簸萁表面整洁、振捣密实、无蜂窝麻面，线条直顺，集水口无阻水现象。
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质量保证体系框图
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质量保证体系框构图
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第十一章、安全保证体系和安全保证措施

为了保证本工程施工安全，我单位拟建立以项目经理为首的安全保证体系，施工队具体负责，以加强施工作业现场控制为重点，以定期检查为主干、专项与群体检查相结合。深入开展创建标准工地活动，确保本合同段工程安全、优质、高效建成。安全保证体系框图11－1如下：
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一、安全生产目标及方针

1、安全生产目标在：无人身重伤及其以上事故；无汽车行车责任重大事故；无等级火警事故。

2、安全生产方针在：安全第一，预防为主。

二、安全保证措施

总则：

1、采取有效措施，使现场和本合同工程的施工有条不紊，避免发生各级各类安全事故；

2、按施工人员的2％~4%配备专职安全员；

3、特殊工种（电工、起重工、电焊工、车辆驾驶员）经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

4、对易燃的材料除应专门妥善保管之外，还配备灭火器，关键施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

5、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

6、根据本工程的施工特点，严格执行《公路工程施工安全技术规程》的具体规定。

（一）制架梁安全保证措施

针对制架梁工程技术、工艺、设备的特点，认真组织施工人员学习，并制定相应的吊装作业、制梁、运梁作业的施工安全细则，坚持每周召开安全教育会及碰头会议，分析、查找事故隐患，制度对策，不断提高安全管理水平。

1、制架梁现应设置醒目的安全标志和安全操作规程牌，在重要的地点设置照明防护、警告信号等安全防护措施。同时符合防火、防尘、防爆、防洪、防雷电等安全规则和文明施工要求。

2、施工机械专机专人，作业时统一指挥，信号要准确，机械应按施工总体平面图的规定放置，不得侵占场内道路。施工机械进场安装经过检查才能使用。

3、进场施工现场的人员，按规定完整穿戴劳动保护用品，携带安全用具，作业人员不得穿拖鞋、硬底易滑鞋，严禁酒后上岗，施工操作人员必须精神集中不重嬉闹。

4、机械司机、电工、电焊工、锅炉工等专业工种必须经过技术培训考试合格，取得操作证后方可单独作业，严禁无证操作。

5、制梁场临时供电线路必须符合《施工临时用电安全技术规程》的要求。严禁任意拉线接线，各安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程，危险潮湿地方的照明必须符合安全要求的电压。

6高处作业必须设置防护措施，并符合有关要求。各工种进行立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作。

7、起重机械必须符合《起重机械安全规程》和规定，安全限位装置必须安全有效，起重限吊设备必须制定切实可行的吊装方案和安全措施，保证吊装安全。严禁超载吊装，满载工作时，严禁横吊，以免倾覆。

8、电器设备均应安装触电保护接地装置，龙门吊不用时必须用卡轨器卡死，以防溜车。

9、严格执行《中华人民共和国消防条例》，设置符合消防要的消防设施，重点部位必须有防火制度，有专人管理，并设有警告牌和配置相应的消防器材。

10、经理部领导必须认真抓安全生产制度的落实，在下达施工生产计划时，要及时制定和下达施工安全技术措施，措施不能停留在“写在纸上，挂在墙上”，而要落实在施工生产中，要正确处理安全生产和施工进度的关系。

11、搞好现场文明施工，为施工安全提供良好的环境。

12、规范工序交接班制度，交接班必须有详细的安全交底。

（二）桥涵工程安全保证措施

1、桥梁施工应做好施工前期准备工作，正确选用施工方法，并结合施工具体实施，编制安全技术措施计划，制定操作细则，并向施工人员进行技术交底。

2、对桥梁施工中的辅助结构，应进行安全检查，考虑采取相应的安全措施。

3、桥梁施工的特种作业人员，必须通过安全技术培训，并经考试取得合格证后，方可上岗工作。其他人员也进行安全技术培训和考核。

4、工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明设施，并不得擅自拆除。

5、开挖基坑时应根据规定的基坑边坡开挖，分层下挖到符合基底载力要求的设计高程为止。严禁采用局部开挖深坑，从底层向四周陶土的方法施工。

6、砌筑应搭设脚手架平台和运料走道，严禁从平台及边坡上往下抛滚石块。

7、灌注砼基础时，应搭设灌注平台及运料走道，并设置防护栏植。当漏斗孔挪移时，漏斗外边空隙应封闭严密。基础的横板、钢筋安装以及砼灌注。

8、墩身钢筋、模板安装前，必须搭设脚手架平台、栏杆及上下扶梯；人工搬运和绑扎钢筋时，应互相配合，同步操作。在已安装的钢筋上不得星座机，必须架设交通跳板，或搭脚手架。

9、桥梁墩台模板就位后，就立即用撑木等固定位置，以防倾倒伤人。当借助吊机吊模板合缝时，模板底端应用撬棍等工具拨移。每节模板立好后，应上好连接器和上下两道箍筋，打好内箍，方可暂停作业，以保持稳定。

10、在竖立桥墩台模板过程中，上模板工作人中的安全带必须拴于牢固地点，穿拉杆时，内外呼应。

11、桥墩台整体模板吊装前，应使模板连接牢固，内撑、拉杆、箍筋上紧，吊点正确牢固。起吊进，应拴好溜绳，并听从信号指挥，不得超载。

12、使用砼振捣器时，必须检查下列内容：振动器的外壳接地装置及胶皮线情况；电线的端部与振捣器的连接情况；振动器的搬移地点在间断工作时电源开关关闭情况。经检查合格的方准使用。

13、桥墩较高时，宜在墩身下游端安装固定式铁梯，与墩身预埋件连接，砼在未达到设计强度前不得使用。

14、桥墩台拆除模板之前，必须设立禁区，并按规定程序进行拆模。

15、桥梁墩台施工，应搭脚手架，铺脚手板、装栏杆、扶梯。在脚手架与墩身之间挂安全网，桥墩帽两侧应设吊蓝，墩帽顶上下游应设有张拉安全网用的预埋构件。

16、灌注桥梁墩台砼应分层，均匀进行，每层以30cm为宜。不得用吊斗直接灌入，以免冲击模板，造成偏压。使用振捣器捣固时，不得振动滑模顶杆、钢筋和模板。振捣器的插入深度，以不超过前一层砼内5cm为限、在拉升滑动模板时禁止振动。

17、扒杆各部结构的主要材料（木料、钢丝绳、缆风绳等）的规格尺寸必须根据起吊物的重量设计决定，不得超载，不得使用与设计不符合的代用料。同时须制指定专人负责指挥，操作时协调一致。

18、起吊设备起吊时，严禁起吊超过规定重量的物件，不得用来运送人员。

19、起重吊装用的钢丝绳，应经常进行检查，凡发现有纽结、变形、断丝、磨损、腐蚀等现象达到破损限度时，必须及时更新。

20、各种施工机械必须制定相应的、详细的操作规程，并严格执行。夜间作业时，应有足够的照明设备。

21、机械操作人员应熟悉所操作机械，车辆的性能、保养及操作方法，运输前要认真检查，必须保持技术状况良好、装备齐全有效。

22、高处作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理：

A.2~5M为一级管理，由专业工长负责；

B.5～15M为二级管理，由队长负责；

C.15M以上为三级管理，由项目经理负责；施工负责人对该工程的高处作业安全技术负责，安全防护措施用由负责人组织验收，因工作必须时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应可靠措施。

23、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作。

24、脚手架的搭设必须符合安全技术规程的规定。立杆间距、杆件联系、剪力撑安设要按规定执行，立杆底设垫块并设置安全网，栏杆挡板。并经有关技术人员检验合格后方可投入使用，脚手架拆除时，下方不得有其他人员。

25、各种脚手架在大风、大雨过后，必须进行检查，发现倾斜、下沉、崩扣、松口现象时，应及时修复。

26、木结构的脚手架的立杆就埋在地下，其深度不得小于0.5m，坑底应夯实。钢管脚手架的立杆，应垂直稳放在水泥砼底座上。

27、各种脚手架的脚手板必须铺平铺严，严禁有探头板。脚手架的外侧、斜道和平台应绑防护栏和挡脚板，或挂护立网。

28、安全网应保持完好，使用宽度不小于3m，长度不小于6m，网眼不大于100m的维纶、锦纶、尼龙等材料编织的标准安全网。每块网应能承受不中于1600n的冲击荷载。

29、移动式梯子，梯脚底部应坚实，上端就有固定措施。立梯工作角度75°、±5°为宜，不得有缺挡和垫高使用，折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，并有可靠的拉撑措施。

30、雨天和冬天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施、高耸建筑物、购筑物，应设置避雷设施。接地电阻≤4欧。强风、浓雾等恶劣气候不得从事高处作业。强风暴雨后，应对高处作业设施逐一进行检查，发现有松动、变形、损坏等现象，应立即修理完善。

（三）路基工程安全保护措施

1、建立健全安全生产制度，做到有章可循。

2、加强对运输车辆的管理，做好车辆调度，统一组织指挥，杜绝车辆外出现象。

3、搞好各种行走机械的维修保养工作，保持机械状况的完好，避免机械事故的发生。

4、加强汽车司机、机械操作人员的培训和教育，提高安全意识，做到持证上岗。

5、做好有关驾驶操作人员的调休工作，不得出现疲劳驾驶。

（四）拌和站安全保持措施

认真组织施工人员学习施工安全细则，坚持每周召开安全教育会及碰头会议，分析、查找事故隐患，制定对策，不断提高安全管理水平。

1、拌和站现场应设置醒目的安全标志和安全操作规程牌，在重要的地点设置照明防护、警告信号等安全防护设施。同时符合相应的防火、防尘、防爆、防洪、防雷电等安全规则和文明施工要求。

2、对施工机械实行专机专人，作业时统一指挥，信号要准确，机械应按施工总体平面图的规定放置，不得侵占场内道路。施工机械进场安装需经过检查才能使用。

3、进入施工现场的人员，按规定完整穿戴劳动保护用品，携带安全用具，作业人员不得穿拖鞋、硬底易滑鞋，严禁酒后上岗，施工操作人员必须精神集中不能嬉闹。

4、机械司机、电工、电焊工等专业工种必须经过技术培训考试合格，取得操作证后方可单独作业，严禁无证操作。

5、拌和场临时供电线路必须符合《施工临时用电安全技术规程》的要求。严禁任意拉线接线，各种安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程，危险潮湿地方的照明必须符合安全要求的电压。

6、高处作业必须设防措施，并符合有关要求。各工种进行立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作。

7、起重机械必须符合《起重机械安全规程》和规定，安全限位装置必须安全有效，起重限吊设备必须制定切实可行的吊装方案和安全措施，保证吊装安全。严禁超载吊装，满载工作时，严禁横吊，以免倾覆。

8、电器设备均应安装触电保护接地装置，龙门吊不用时必须用卡轨器卡死，以防溜车。

9、严格执行《中华人民共和国消防条例》，设置符合消防要的消防设施，重点部位必须有防火制度，有专人管理，并设有警告牌和配置相应的消防器材。

10、经理部领导必须认真抓安全生产制定的落实，在下达施工生产计划时，要及时制定和下达施工安全技术措施，措施不能停留在“写在纸上，挂在墙上”，而要落实在施工生产中，要正确处理安全生产和施工进度的关系。

11、搞好现场文明施工，为施工安全提供良好的环境。

12、规范工序交接班制度，交接班必须有详细的安全交底。

（五）防护排水工程安全措施

1、建立健全安全制度，做到有章可循。

2、高处作业必须设置防护措施，并符合高空作业的有关规定，各工种进行交叉作业。

3、边坡作业时，工作人员必须戴安全帽、戴手套，不得穿拖鞋，严禁酒后上岗，工作要集中，不能打闹。

4、砌筑片石时，要做到石块滚滑防护措施，公路旁边施工要注意过往车辆，做醒目标志牌。

5、从项目部到班组领导要认真地落实好安全生产制度，对制度落实不到位，要及时纠正，做到“安全第一，预防第二”思想意识，为施工安全提供良好的环境。

6、护面墙修筑前应先清除边坡松动岩石和边坡上凸凹限部分，挖出时工作人员全部撤离现场。

（六）施工现场安全保证措施

1、建立健全安全生产制度，做到有章可循。

2、建立安全领导小组成员，以项目经理为组长，项目副经理和总工为副组长。安全管理领导小组框图11－2。

3、加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气象、风暴和讯情等预报，做好防范工作。

4、加强对运输车辆的管理，做好车辆调度，统一组织指挥，杜绝车辆外出现象。

5、施工现场设置安全标志，定期检查固定用电场所，对于移动电动设备、潮湿环境和水电气设备随时检查，检查发现有不合格的设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。搞好各种机械设备的维修保养工作，保持机械状况的完好，避免机械事故的发生。

6、加强汽车司机、拌和机操作人员、电工、锅炉工的培训和教育，提高安全意识，做到持证上岗。

7、做好有关驾驶操作人员的调休工作，不得出现疲劳驾驶。

8、抓好拌和场用电、石方爆破、走行机械驾驶等关键岗位的安全工作，避免安全事故的发生。
第十二章  文明施工及环境保护措施

一、 文明施工措施

1、本公司有幸中标，我们将在详细考查线路的基础上制定出可行的保持畅通方案。

2、在公路右侧用地界内，推出一条施工便道，外侧挖排水沟。

3、在利用既有道路路段，避免施工与过段车辆发生严重的干扰。

4、在施工的始终点、结构物等处设施标志，在油库设立防火标志，在与现有路交叉处设警告标志夜间挂红灯。

二、生活区

1、各种设施建设布局齐全合理、整齐。

2、宿舍、办公室、库房、工作间内干净、整洁，各类物品摆放整齐。食堂定期消毒，防止食物中毒。

3、区域内始终保持清洁、卫生、道路晴雨畅通、平坦，垃圾集中存放、定期清理，不准明沟排放污水。

4、区域内各类物品设备存放定置有序，用电设备安全有效，线路符合标准，防火、灭火器材足量有效。

5、厕所定期消毒处理，便池加盖，保持清洁。

三、施工现场

1、严格执行国家《环保法》、《矿产资源法》、《文物保护法》和建设部【1882】21号文，以及当地有关行政法规，开工前对全体职工进行培训教育。

2、实行项目经理总负责制，坚持日常的督促检查工作，每月必须进行一次文明施工检查，对不具备文明施工条件的不准开工、施工、交工。

3、分管段、分片区进行场地规划，运输道路、材料场库、机械停放场、拌和场和生活区要按照总平面图合理布局，统一规划，布置整齐并设围栏。

4、施工现场案要求设置各种标牌、标线，按规范施工，施工人员要佩戴胸卡上岗。

5、各种材料、物品、设备分类存放界线清楚，放置规矩，砂石料地等地方材料要码放整齐，主要材料设立标牌（内容为材料名称、规格、产地、用途等），施工现场内不允许有不合格的材料。

6、对特殊设备、物品、材料要采取防潮、防雨、防晒、防火、防蚀、防爆措施。坚决杜绝因管理和存放不善面导致材料浪费现象的发生。

四、水土保持和废渣处理

制订有效的预防措施，防止从施工中开挖或冲刷产生的废料在任何河流、灌溉或排水系统中产生淤泥；施工中的临时排水系统合理安排，尽量避免水土流失及水文状态的改变；开挖或填筑的路基边坡同步进行防护，防止水流对坡面的冲刷造成对排水系统的影响，减少对附近沟渠的污染；施工破坏植被的面积严格控制，除了不可避免的工程地点以外，不得发生其他形式的破坏。

五、水和空气污染的预防

钻孔用泥浆和生活污水不得排放进入农田、耕地、供饮用水用的水源、灌溉渠；施工期间和完工后，施工场地进行适当的处理，减少对河道和溪流的侵蚀；施工物料如水泥、油料、化学品应合理堆放，严格管理，防止物料随雨水排入地表及相应的水域造成污染；施工机械应防止漏油而造成污染；如果没有监理工程师的书面同意，不得干扰河流、水道或现有灌溉及排水系统的自然流动。

六、噪音控制

施工现场200m范围有居民时，合理安排施工时间，尽可能将噪音大的作业安排在白天施工。

七、保护公路两旁的植被

尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被，若因修理建临时工程破坏了现有的绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复；保护公路两旁有价值珍贵树种。

八、工程剩余及废弃材料的处理

工程竣工后，场内剩余工程材料、施工废料，按监理工程师的指示和规范要求，无偿的清理干净；由堆置废料所造成的场内凹险，予以回填整平，使其恢复使用前的状态；设备撤离后，为设备服务的房屋、机械基座、电杆、水池等应予以拆除并使其恢复原状或达到工程师满意的地步。

九、工程所在地区为少数民族地区，要尊重当地的民风民信，尊重少数民族的生活和宗教习惯，施工不扰民，做到施工一方，造福一方。
第十三章  廉政建设保证体系及措施

为了“快速、优质、高速、廉洁”地完成本合同段得工程任务，我公司根据本项目得具体情况，制定了廉政建设保证体系和保证措施，一旦我公司有幸中标，我们将尽快制定《项目廉政建设实施细则》，并在施工、交付、服务等全工程贯彻实行。

一、廉政建设保证体系

1、项目经理部成立时，建立党的组织，设立项目党支部；由公司党委选派思想政治觉悟高、政策水平高且在群众中具有较高威信和威望的同志任党支部书记。党支部书记主要负责党的组织建设、职工思想教育、廉政监督、精神文明、纪律检查、安全生产等方面的工作。

2、项目经理部设立得党支部书记为组长，项目经理为副组长的廉政建设小组，项目总工程师和各科负责人为组员，参加本小组得日常活动。

二、廉政建设措施

1、建立健全廉政建设保证体系，加强党的领导，从组织上保证廉政建设工作得顺利进行。

2、定期对本项目的有关人员，尤其是项目部领导和管财管物的部门领导进行党的路线、方针、政策等方面的教育，做到警钟长鸣，防患于未然。

3、制定切实可行的《廉政建设实施细则》，使广大工作人员在工作中有据可依，规范行为准则，杜绝违法乱纪事件发生。

4、组织参加监狱、法制讲座等多种形式的教育活动，使项目部领导和广大工作人员受到形象教育，使工作人员意识到破坏党的廉政建设政策的严重后果。

5、设立举报信箱和举报电话，对于违反党的政策的违纪事件，严加追究，触犯刑律的坚决移交司法机关处理；对违法乱纪的人员，本着“谁主管、谁负责”的原则坚决予以严查，决不姑息包庇。

6、制定切实可行的成绩作为考核领导干部的主要标准，把晋升调级与廉政建设工作挂起沟来，形成良好的工作气氛。


廉政建设的保证体系图
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第十四章  医疗卫生保障措施

为了确保施工人员及周围人员的健康，保证公路建设，特制订以下防控“非典”措施。

1、成立以项目经理为组长的防控工作领导小组，切实加强对防控工作的领导，组织专门人员进行培训，负责对所有上场人员进行卫生知识教育、生活区的消毒、清洁和对发现疫情的处置；

2、在工地设立留验室，组建医疗保障机构，项目部设医务所，工程队设医务室，配备医务人员（医务人员按职工总数2％的比例配备），加强与当地医疗卫生系统的联系，积极配合当地医疗卫生系统工作。

3、配备必要的医疗设备、器材、车辆和通讯设备，加强对生活区、工作区域的消毒、清洁工作。

4、落实各项劳动卫生和劳动保护措施，注意做好防冻伤的防护工作。根据高寒地区特点，按照有关规定配备劳动防护用品及必需的预防药品。

5、加强施工工地卫生监督，施工开始前，安排卫生人员对施工工地分布情况、劳动卫生、劳动保护、医疗抢救进行认真检查，并对工地卫生保障提出切实可行的意见，供管理人员参照落实。施工开始并结合体检情况，对各工种劳动强度、劳动时间、工间休息、膳食营养、防寒保暖等提出卫生保障具体措施，督促管理人员落实。对施工人数集中的工地和危险形较大的作业，卫生人员要亲临现场，准备好抢救设备和药品，随时做好抢救准备。

6、加强对与外部人员频繁接触的工作人员的防护，为这些岗位人员配置口罩、手套等防护用品。


1、路基填筑施工工艺框图
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路基填筑施工工艺框图文字说明

（1）路基填筑在正式开工前，先在原地面已处理的路段，做不少于200米全幅宽的路基填筑试验，用于验证设备类型及组合，碾压方式、松铺厚度是否能达到规定要求。待试验结果经监理工程师批准，方可正式施工。

（2）施工时，需考虑桥涵施工互不影响，因此要合理布局，调配土方，缩短填土运输距离，路基填筑时采取纵向分段边摊铺、边碾压的方式进行施工，为了消除原地面起伏，保证分层密实度，先上一层整平层，厚度控制在20－25cm，待整平后，分层填筑，分段填筑时，两个相邻交接处不在同一时间填筑先填筑段按1：1坡度分层留台阶，在同一时间填筑，相邻两段应均衡填筑，相互交叉重叠衔接超过2米，以保证相接处的压实度，填土路基松铺厚度，按试验路段确定值控制。

（3）填方路基必须按路面平行线分层控制填土标高，填方作业应分层平行摊铺，保证路基压实度。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度300mm，以保修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。超宽部分在整修路基边坡时将多余边坡填筑成路基护坡道。

（4）填方路基施工时，地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于1m。台阶顶作为2％－4％的内倾斜坡。

（5）施工中压实度由压实遍数控制。压实遍数由现场试验确定，并报经监理工程师检验批准。

（6）在路基工程施工期间，应修建临时排水设施，并保持施工场地，处于良好的排水状态，临时设施应与永久设施相结合，施工现场地的流水不得排入农田或污染水源。

（7）必要时，采用核子密度仪快速测定密实度，使用前核子密度仪与环刀法或灌砂法做比较，取得对比修正值。

（8）路基压实是路基施工的重要环节，必须严格按规范施工，在最佳含水量时碾压。其压实度必须达到规范要求。

2、路面底基层、基层施工工艺框图
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路面底基层施工工艺框图文字说明
1、将底基层混和料初步的配合比设计资料以及对混和料的原材料的符合性试验数据，交工程师批准。

2、在试验路段开工之前，将铺筑试验路段的施工方案，报请监理工程师批准。其中包括提供用于试验路段的原材料和混和料配比设计的资料以及试验人员、机械设备一览表和施工程序、工艺操作等详细书面说明。

3、在试验路段施工过程中，各部门密切配合、协调一致，各级工程技术人员结合自身工作范围进行检测。记录下压实设备类型、施工工艺和压实遍数和松铺厚度等技术资料，试验人员认真检测压实后混和料的含水量和干密度。确定最佳含水量及干密度，以便在今后主体工程中作为现场控制依据。

4、通过试验段施工以检验所采取的设备能否满足施工要求，设备配置是否合理、组合是否达到最佳、工艺安排是否完善合理、施工参数是否恰当、施工人员是否应该调整等，以及施工方法和施工组织的可靠性和适应性。

5、若试验路段的各项检测指标均满足规范要求，则写出试验段的试验总结，报到监理工程师审批后进行正常施工。

6、拌和与运输

水泥稳定碎石底基层、基层采用WB-500型拌和机准确计量，并适当加水至最价含水量，拌和均匀。混和料用自卸汽车运到摊铺现场，混和料在运输中要有蓬布覆盖，以防止水分蒸发。

7、铺和整型

按设计的纵、横断面调整摊铺机熨平板的高度。混和料摊铺要及时，注意控制卸料数量与摊铺厚度机动宽度。摊铺时混和料的含水量宜高于最佳含水量1－2％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

8、碾压

依照试验段总结报告中所述的机械组合进行碾压施工。当混和料的含水量为最佳含水量时，压路机依照试验段总结报告中的所述进行碾压。

9、两工作段的衔接处采用塔接拌和的方法，前一段拌和后，留出一定距离，不进行碾压 ，后一段施工时，将前一段未压部分再进行拌和，并与后一段一起碾压。

10、严禁压路机或汽车在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证表面不受破坏。

11、养护

碾压完成后立即进行养护，养生时间不少于7天，养生方法根据具体情况确定。养生期间封闭交通，施工车辆速度限制在15km/h以下，禁止重型车辆通行。

3、 沥青砼路面施工工艺框图
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沥青路面施工工艺框图文字说明

1、在铺筑试验路段之前28天，将施工准备情况及施工方案报请工程师审查批准。

2、为了证明混和料的稳定性、确定松铺系数和综合施工能力以及拌和、运输、摊铺、同时也是为了发现和消除机械设备上的任何缺陷，验证施工方法和程序的可行性。在沥青面层的铺筑工作开始前至少14天施工试验路段。采用相同于主体工程准备采用的原材料、撒布设备、压实设备以及施工人员。

3、沥青路面试验段完成后，按《公路工程质量检验评定标准》标准检查，若满足规范要求，并经监理工程师认可，可作为主体工程。针对试验路段施工情况，写出试验路段总结报告，取得监理工程师审核批准后，其试验参数可作为正式施工的依据。

4、在拌和过程中能控制沥青及各种矿料的用量及拌和温度。沥青的加热温度、矿料加热温度、沥青混和料的出厂温度，保证运到施工现场的温度均应符合《公路沥青路面施工技术规范》要求。

5、沥青混和料拌和后，在未运送前，先储存于有保温设施的储料仓。虽然贮料仓最大限度地减少离析现象，避免局部过热，但贮存超过6小时或温度低于规范要求的沥青混和料不得出厂。

6、混和料的运送

采用自卸车运送沥青混和料，运输过程中用帆布蓬盖沥青混和料，用以保温、防雨及避免污染。

运送沥青混和料车辆的车厢底板及侧板内壁应洁净，不得沾有有机物质，并应涂刷一薄层油水混和液，不得有多余的油水混和液聚在车厢底部。运至铺筑现场的混和料，应在当天或当班完成压实。

7、沥青混和料摊铺前，应先将与其构造物接触的表面、路缘石的内侧壁以及纵、横施工缝侧壁，洒布或涂刷粘层沥青。

在每天摊铺前，检查摊铺机的熨平板与待摊路面之间的高度，必要时进行适当调整。

在摊铺过程中，注意摊铺均匀、缓慢、连续不断地进行，并随时检查其宽度、厚度、平整度、路拱及温度，对不合格之处及时进行调整，以确保达到规定的平整度和横坡度。

摊铺温度随沥青的标号及气温的不同通过试验确定沥青混和料的摊铺温度，并进行适当调节。

摊铺机无法摊铺的部位，经监理工程师批准，采用人工摊铺。雨天或下层表面有积水，不得摊铺沥青混和料。

8、压实

压实应分段进行，分段长度根据摊铺速度、压实设备种类及数量、路面厚度等确定，有专人记录每一压实段压实遍数，避免压实遍数不足，漏压、压实不均匀的情况发生。

压实应分初压、复压和终压（包括成型）三个步骤进行。各种压路机的碾压次数通过试验段试验确定。

碾压应从路侧开始向路中心，并平行于道路中线进行。压路机每次重叠宜为30cm，逐步向路线中线进行碾压。在有超过的弯道上，采用沿线向行车方向平行于路线中线的碾压方法，从低向高进行碾压。

沿路缘石及压路机不能作业的其它地方，应用于动热夯、铁镘板或机动夯，将混和料夯实到规定的密实度。

9、接缝

横缝应有一条经碾压成型，垂直良好的边棱，在下一次行程进行摊铺前，应在上一次行程的末端侧面涂刷适量的粘层沥青，然后紧贴缝壁摊铺混和料。

铺筑接缝时，在已压实的部分上面铺设一些热混和料使之预热软化，以加强新旧混和料的粘结。开始碾压前将预热用的混和料铲除。

先用双轮压路机进行横向碾压。碾压时，压路机位于已压实的混和料移动15－20厘米，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。


4、盖板涵施工工艺框图
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盖板涵施工工艺框图文字说明
1、基坑开挖采用机械施工，人工配合清理基坑边坡和基底。基底标高和几何尺寸应满足设计和规范要求，预留工作台面和排水沟。基底应做夯实，经监理工程师检查合格后方可进行浆砌圬工和混泥土浇注。浆砌圬工严格按照规范要求进行施工，所需砂浆在混凝土拌和预制场拌和，混凝土输送车运送。混凝土结构模板采用组合式钢模，所需钢筋在钢筋加工厂内加工，现场绑扎。所需混凝土在混凝土拌和预制场拌和，混凝土输送车运至现场，插入式振动器振捣。涵洞和通道施工完毕，基坑应分层回填夯实，两侧必须同时对称进行夯实。

2、台身在浇筑底板之前，应清除基座杂物，然后按图纸立模板，绑扎钢筋，浇筑砼，底板砼度达以设计强度的70％后，方可在底板上立模浇筑侧板及顶板。

3、台身浇筑完毕后，强度达70％左右，然后立模浇筑台帽，并进行养生。经监理工程师检验合格方可进行。

4、盖板安装前经监理工程师检验合格后方可进行安装盖板。
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认真做好施工人员、机械设备、材料等的管理工作，并反映施工中出现的问题





加强工地管理，抓住关键环节，完成或超额完成施工计划





认真组织施工，按施工组织设计实施生产，协调各部门工作





项目副经理





质量管理机构图





质量管理领导小组





组长：项目经理





副组长：总工程师





工程技术科科长





办公室主任





机械设备科科长





计划合同科科长





物资供应科科长





试验室主任





路基施工队





组长：


队技术主管





副组长：


队长





组员：


质检人员


技术人员


工班长








路面施工队





 组    长：


队技术主管





副组长：


队   长





 组   员：


质检人员


技术人员


工 班 长








 组   员：


质检人员


技术人员


工 班 长








 副组长：


队   长








组    长：


队技术主管








防护施工人队





 组   员：


质检人员


技术人员


工 班 长








 副组长：


站   长








组    长：


站技术主管








沥青砼、稳定土拌和站





 组   员：


质检人员


技术人员


工 班 长








 副组长：


站   长








组    长：


站技术主管








砼拌和站预制场





安全质量科科长





组长：


队技术主管





副组长：


队长





组员：


质检人员


技术人员


工班长





桥涵施工队





岗位责任制





质量教育检查制度





验工质量签证制度





分项工程质量评定制度





工序交接制度





隐蔽工程检查制度





进场物资设备检验制度





分阶段技术交底制度





设计文件复核制度





开工报告审批制度





项目经理岗位质量责任制





试验工程师岗位质量责任制





桥梁专业工程师岗位质量责任制





机械设备专业工程师岗位质量责任制





道路专业工程师岗位质量责任制





质量检查工程师岗位质量责任制





总工程师岗位质量责任制





专业施工作业队长岗位质量责任制





兼职质量检查员岗位质量责任制





制度保证体系





生产班组长岗位质量责任制





操作工人岗位质量责任制





质量管理制度





既 定 质 量 目 标





施工保证体系





组织保证体系





制度保证体系





组织保证体系





质量领导小组





质量安全科





工程技术科





工地试验室





物资供应科





机械设备科





财务科





办公室





进行日常质量检查管理、检查、评比、综合各部门质量活动，信息反馈。





组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图纸规范施工，组织隐蔽工程检查、预验、验收，安排施工计划。





做好材料进场试验，选配合比，试件试验、检查，土工试验等。





做好物资的采购，进场前检查验收并送检。





做好机械设备的采购、保养、调度、安排。





根据工程质量状况监督奖金发放。





做好机械设备的采购、保养、调度、安排





编制实施性施工组织设计及工程进度计划





施工准备阶段





选用技术管理人员及合格技术工人





施工机械设备、试验仪器、测量仪器质量性能的检测





施工用原材料、预制构件、成品、半成品的质量检验





工程及施工现场环境的质量检验





施工保证体系





施工技术、质量保证措施交底





施工阶段





施工工艺


质量控制





工程质量自检控制





工序交接质量控制





中间产品


质量控制





分项工程质量检查





分部工程质量检查





竣工阶段





工程竣工文件编制





工程竣工验收，业主签发交工证书





竣工质量自检





原材料使用





复制审批





原材料控制





采购资料





分供方评价





齐全





信誉好





质 量 保 证 体 系





人员控制





施工过程控制





检 验 控 制





测试仪器控制





质量记录控制





技术资料控制





产品标识控制





产品验证





管理人员





技术人员





操作人员





原材料标识





半成品标识





成品标识





施工工序





施工工艺





机械设备





检








验








试








验








测量仪器








试验仪器








种类齐全








记录规格





记录及时





施工图纸





规范标检








验


准





进货检验





过程检验





最终检验





周期校准





按要求操作





定人管理使用





定人保管





控制查阅





完整存档





定人保管





发放及时





状态良好





先进实用





正确无误





标识记录





唯一标识





状态标识





持上岗证上岗





经过专业训练





能力强素质好





合格





证明体系有效





检测结果正确





产品满足要求





确保过程能力





实现可追溯性





提高施工水平





使用资料有效





实现质量目标，提高企业信誉，增强竞争能力





其它资料





安全保证体系








安全保证体系








组织体系





工作保证





安全监督





项目部安全生产委员会





安质检查





施工现场技术安全监督岗





施工现场安全值勤岗





规章制度





思想政治工作





安全教育培训





安全检查





各级安全领导小组





项目安全员





工班安全员





班组安全员





安全目标





党总支部书记





项目经理





廉政建设领导小组





纪检小组





检





察





科





财务审计组





秘





书





审计员





监察员





纪检委员





恢复定线





清理掘除





填前碾压





推土机推土





自卸汽车运土





压实度检查





装土





挖土





摊铺





压实





检查含水量





整平





恢复定线





质量检查





压实度检查





路床整修





边坡整修





竣工验收





原材料质量检验





混和料配合比试配





配合比申报、批准





混和料拌制





拌和站调试、配合比试配





拌和站安装





底基层、基层：摊铺机就位、调试





混和料运输





试验路段施工





试验路段总结审批





摊铺基层





碾   压





养生、交通管制





质量检测验收





质量检验





下承层验收、清理





施工放样、挂线





下承层洒水湿润、清洗





施工测量





试验段总结、申报、批准





摊铺机试验段





摊铺机就位调试





下承层清理（基层喷洒乳化改型沥青）





施工测量放样





碾压：初压、复压、终压





测量摊铺温度、厚度等





沥青砼摊铺





混和料运输





沥青砼混和料检验





沥青砼混和料拌制





粗细集料填料上料





沥青砼路面质量检验





沥青热溶





施工准备





配合比申报、批准





沥青砼配合比三阶段设计及试配





原材料质量检验





原材料进料





施工放样





基础开挖





进出口铺砌





基础模板制安





涵底铺砌





运输安装盖板





浇筑台帽





浇筑台身





浇筑基础





预制场预制盖板





检查验收





自检





自检





养生
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