                                       新密市xx产业集聚区道路工程


新密市曲梁产业集聚区道路施工组织设计
第一篇     工程概况
(一)、地理位置
        本次工程位于新密市东部曲梁,地形比较平缓，有利于大幅度施工，能按时、优质完成此路段，将加快经济开发区的建设，缓解产业的人口、资源压力，为新密市的经济腾飞起到重要作用。

（二）、主要技术标准

   城市二级支路
设计时速：20km/h

设计荷载：BZZ-100

路面结构设计年限10年

机动车道计算交通量

  初期交通量Nc=500次标准轴载/日
   年平均增长率r=10%

   使用年限t=10年

主要工程项目及工程量：

（1）、路基土石方工程

     75KW推土机平整场地：

     路基挖方：12608.72 m3
     路基填方：29436.114m3
(2)、路面工程

     C30混凝土路面：56325m2
     水泥稳定碎石：57345 m2

     18cm12%灰土基层：58365 m2

①、人行道工程

200×100×60荷兰砖铺装：23666 m2

C30无砂混凝土基层：23666 m2

②、路沿石工程

       75×40×12.5侧石：7210m

       75×40×12.5边石：7210m

③、树池工程

       120cm×120cm×120cmC30砼预制边石：1372套

（3）排水工程

①、雨水

钢筋混凝土Ⅱ级承插管ｄ400　1877 m

钢筋混凝土Ⅱ级承插管ｄ500　1757.8m

钢筋混凝土Ⅱ级承插管ｄ600　1059.7 m

钢筋混凝土Ⅱ级承插管ｄ700　507.8 m

Φ1000砖砌圆形雨水检查井47座
Φ1250砖砌圆形雨水检查井  43座

矩形90°四通砖砌雨水检查井  2座
雨水口　　　偏沟式单箅雨水口  193座
雨水口　　　偏沟式双箅雨水口  65座

②、污水

HDPE双壁波纹管ｄ500       2799.9 m
HDPE双壁波纹管ｄ400       1263.6 m
Φ1000砖砌圆形污水检查井    173座
Φ1250砖砌圆形污水检查井    4座

矩形90°四通砖砌污水检查井  2坐
第二篇 施工总安排
（一）、施工总平面布置
１、施工总平面布置原则：
（1） 充分利用原施工便道。
（2） 生活房屋租用地方民房，少占耕地及不损坏植被。
（3） 施工用半成品和拌和场地要远离村庄，避免施工干扰生活和环境污染。

２、临时用地：
	临时占地计划表
用途
	面积(m2)
	需要时间

年 月 日至
	用地位置

	
	旱地
	果园
	年 月 日
	桩号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	

	便道
	
	
	2010.10.12～结束
	原施工便道
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	2010.10.12～结束
	K0+500
	
	50

	１、临时住房
	
	
	2010.10.12～结束
	K0+500
	
	150

	２、办公室等公用房屋
	
	
	2010.10.12～结束
	K0+500
	100
	

	３、材库
	
	
	
	
	
	

	４、料场
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	


３、施工便道：
以原有便道及园区路通向取土场、弃土场、料场。
４、施工用水：
引用附近河塘排出的地表、地下水，挖塘畜水，用抽水机在畜水塘中抽水供施工用水。畜水塘宜靠近料场附近。
5、施工用电：
施工用电主要使用网电。
６、施工通信：

施工通信采用无线为主。项目经理、总工程师、各部门负责人及施工技术人员各配备手机一部，以便及时联系，使上级指令及时传达。
(二)、施工用料

施工用料均按合同图纸、规范要求标准采购，严格控制材料质量，

“三证”不全不得进场，进场材料进行必须严格检查，对不合格材料绝不

允许进场。
(三)、防水、排水
该合同段属于大陆性季风气候区，所以在施工过程中把防排水工作放在重要位置，避免影响施工，现场修好排水系统，将临时排水与永久性排水系统相结合。
（四）、施工总进度安排
计划工期提前完成．
a)、项目部组织机构设置（附组织网络图）
b)、施工控制测量
根据业主提供的控制网点桩，水准基点桩进行复测，补桩、加固桩，设保护桩、水准点，水准联测以供施工时使用。               

主要材料、测量、质检仪器设备表
	序号
	机械或设备         名  称
	型号     规格
	单位
	数量
	性能
	备注

	1
	压力机
	TYA-2000
	台
	1
	优良
	

	2
	标养室温湿自控仪
	BYS-II
	台
	1
	优良
	

	3
	标准击实仪
	
	套
	1
	优良
	

	4
	液压推土器
	TYT-2
	台
	1
	优良
	

	5
	电子秤
	ACS-15
	台
	1
	优良
	

	6
	万分之一克分析天平
	TG328AS
	台
	1
	优良
	

	7
	混凝土试模
	
	只
	20
	优良
	

	8
	坍落度筒
	
	套
	1
	优良
	

	9
	压碎值仪
	
	套
	1
	优良
	

	10
	针片状规准仪
	
	套
	1
	优良
	

	11
	烘箱
	101-3
	台
	1
	优良
	

	12
	光电式液塑限测定仪
	GYS-3
	台
	1
	优良
	

	13
	方孔筛
	
	套
	1
	优良
	

	14
	土壤筛
	
	套
	1
	优良
	

	15
	灌砂筒
	150mm
	套
	4
	优良
	

	16
	环刀
	200mm
	只
	50
	优良
	

	17
	环刀手柄
	
	只
	10
	优良
	

	18
	土工刀
	
	套
	5
	优良
	

	19
	大号铝铝盒
	
	只
	100
	优良
	

	20
	干湿温度计
	
	只
	2
	优良
	

	21
	滴定台
	
	套
	1
	优良
	

	22
	量筒
	
	只
	9
	优良
	

	23
	烧杯
	
	只
	10
	优良
	

	24
	容量瓶
	
	只
	5
	优良
	

	25
	锥形瓶
	
	只
	30
	优良
	


	26
	全站仪
	
	台
	1
	优良
	

	27
	研钵
	
	只
	1
	优良
	

	28
	砂浆试模
	
	只
	6
	优良
	

	29
	砂浆稠度仪
	
	台
	1
	优良
	

	30
	水准仪
	DS30
	台
	4
	优良
	


第三篇  施工准备

为确保施工质量，我公司将根据工程的特点组织施工，先进行小沟塘部分的施工，然后进行道路部分，分别安排专业施工队进场作业。

一、场内准备

1、临时设施布置

⑴在附近租用民房，或租用施工地段附近的场地，作为项目部临时办公地点和材料堆放场地。

⑵现场值班工棚：在现场适宜位置搭建，以不影响行人行车为宜。

⑶砂石堆放场地面积根据现场确定，以保证能满足正常施工需要为宜。周围修建临时便道以便车辆通行。另外专门砖砌一间水泥库房，库存量设为50吨，库房四周要设置临时排水系统，以保证库存水泥不会因水气受潮；在搅拌机旁设临时水泥堆场，搭架空料台，平时用彩条布或油布将水泥覆盖。

⑷施工用电已通至现场，我公司将与供电局联系，接表使用，套表计量；为防止意外情况导致现场断电断水。 

⑸机械停置：大型自行式机械停置在不影响施工和交通的位置，其它机械设备停置在工棚附近。

2、现场踏勘

对即将开挖的沟槽沿线范围内的建（构）筑物、管线走向、临时或永久设施进行仔细地调查和核对，必要时开挖探坑，了解各地下管线走向，尤其是跨越沟槽位置的管线的高程，分析以上各因素是否会影响到本工程的施工。如有影响，则可事先进行研究，并制定出相应对策。

通过现场踏勘，还可进一步了解现场，对材料堆场、工棚位置和其它临时用地的选址确定，以及施工现场的组织安排作出进一步的完善，使我们的施工组织更合理，更有效。

3、施工测量放样

工程施工队伍进场后，将依据业主提供的工程坐标控制点和水准点高程，先将坐标和高程引测到施工现场。施工现场将布设4—5个控制点，控制点布设在施工场地外侧地基稳固、施工时不受干扰且相互通视的部位。在施工时应注意保护，使其不受破坏。

4、工程用地的征用

根据施工总平面布置的设想，以及现场踏勘后的修订方案，则应进行工程用地的征用。我们将在管委会手续办理完善后，进行临时用地的整平、临时设施的布置和水、电线路的架设。

二、场外准备

1、材料准备

在施工前进行水泥、砂、石灰、石子、商品砼、管材、人行道板材、等主材的分供方评审、选定，进行进货前检验，签订供货合同；并确定取、弃土场地。

⑴碎石:集料压碎值不大于30%；

⑵石灰: 石灰为二级消石灰，不含杂质，CaO+MgO含量≥55%；

⑶水泥:普通硅酸盐水泥，标号不低于325号；

⑷黄砂:符合规定级配、细度模数在2.5以上的中粗砂；

⑸红砖:标准机制砖。

⑹排水管材应符合设计要求，必须具备出厂合格证、检测合格证。

⑺预制品：包括路牙、人行道块材、沟井框盖等，其外观尺寸要整齐划一，无明显色斑色差，尺寸误差要在允许范围之内，本身强度要达到设计要求。

2、设备准备

⑴确定公司现有的可用于本工程的施工机械设备，并维修保养。

⑵根据设备使用计划，确定租赁或购买机械计划，并对设备分供方评审、签订合同。

3、劳力准备　

（1）项目经理部由管理层及四个施工队组成，明确职责。

（2）评审选择施工队伍，并进行岗位培训。

（3）拟投入的施工人员计划表（见下页）：

4、技术准备

（1）熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料

该工作主要由公司生产技术部门牵头组织，项目部技术人员参加，主要包括如下几项内容：

①审查设计图纸与说明在内容上是否一致，以及设计图纸与其组成部分和相应的解释条款有无矛盾和错误；

拟投入的各种施工人员计划表

	工种
	土方施工
	沟塘施工
	污水井、

连管
	雨水井、

连管
	水稳基础
	水泥混凝土

路面
	附属工程
	总投入

	普工
	8
	
	5
	5
	30
	
	4
	56

	砼工
	
	
	6
	6
	
	30
	15
	57

	管道工
	
	
	5
	5
	
	
	
	10

	瓦工
	
	
	5
	5
	
	
	
	10

	水电工
	2
	2

	1、普工：配合机械作业，进行土方装载、管道铺设、等其它辅助用工；

2、砼工：雨、污水口砼基础、水泥混凝土路面施工； 

3、管道工：管道铺装、接头安装（须在厂方人员指导下进行）；

4、瓦工：雨、污水检查井的砌筑，及现场临时设施的施工；；

5、水电工：施工用水用电、安全照明和现场临时设施的水电管理。




②审查本工程设计同拟建工程地点的工程水文、地质等条件是否一致，以及建、构筑物与地下建、构筑物的管线之间的关系；

③明确建设、设计和施工单位之间的协作、配合关系，以及建设单位可以提供的施工条件；

④熟悉、收集本工程所涉及的国家和地方现行的标准、规范规程和施工条件；

⑤尽快整理出图纸会审纪要，并落实相关事宜，以便尽快形成设计交底和设计交底文件。

（2）原始资料的调查分析

为了做好施工准备工作，除了要掌握有关拟建物工程的书面资料外，还应进行拟建工程的实地勘测和调查，获得有关数据的第一手资料，这对于拟定一个先进合理、切合实际的施工方案是非常必要的，因此应做好对工程场地自然条件以及技术经济条件的调查分析。

5、技术标准

⑴国家建筑标准设计《给排水标准图集》

⑵《市政工程质量等级评审规定》和《市政公用工程质量检验评定标准汇编》

⑶施工规范：GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》；GBJ141-90《给水排水构造物施工及验收规范》；《城市道路照明工程施工及验收规范》J120-2001

⑷检验评定标准：《市政公用工程质量检验评定标准汇编》

和GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》

⑸竣工资料：GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

⑹检验试验规程

a、 水泥：GB175-85《硅酸、普通硅酸盐水泥》

b、 钢筋：GB1499-84《钢筋砼用钢筋》

c、 黄砂：JCJ52-79《普通砼用砂质量标准及检验方法》

d、 碎石：JCJ53-79《普通砼用砂石和卵石》

e、 红砖：GB5101-93《烧结普通砖》

以上规范及有关技术要求是我们在施工检验工程质量的主要依据及标准，并服从业主、工程指挥部和监理的技术及质量管理。
6．施工组织管理网络的建立

    本工程是今年度开发区的重点工程，也是为了改善人居环境和投资环境、提高城市品位的一大举措，为确保该工程达到优质工程，施工队伍的素质至关重要。
   ⑴委派一名经验丰富、工作能力强、技术水平高的同志任工程项目经理并建立项目经理部，综合协调工程的施工管理。该项目经理在前二年内负责过类似工程的施工管理，工程质量均符合国家施工规范和验收规范，且无重大质量和安全事故。

   ⑵本工程建立以决策层、管理层、执行层三级分层管理的组织系统，对单位及项目部各部门及其管理人员规定其职责、权限和相互关系，建立责任制并组织落实，做到“事事有人管，人人有专责，事事按程序，时时都受控”。

    ①决策层：由工程主管领导和项目经理全面负责，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥。

    ②管理层：在项目经理领导下，由工程施工、质量监督、安全管理、工长等职能人员组成，对质量、工期、安全进行全面、全过程组织协调控制。

    ③作业层：由一支具有操作证和具备一定操作经验的工人组成，以砼工、瓦工、钢筋工、管道工及机械班组等为基本力量。服从各级管理、听从现场指挥。

   ⑶工程项目部施工管理人员配置概况：

项目经理部将由有施工经验、懂业务、会管理、熟悉类似工程的业务骨干组成。由项目经理负责全面，下设工程组、质检组、安检组，分别对工程具体的施工和质量检验、工期进度、安全文明施工情况进行组织协调控制。所有项目部的成员在本工程施工期间，不再参加其它任何工作，全身心地投入本工程的建设。

（4）项目组织机构（见下页）。

7、其它

（1）提出开工报告

    当各项准备工作就绪后，项目部及时填写开工申请，并上报业主审批。

    （2）建立与甲方、监理的工作联系

人员、设备进场后，现场技术负责人即与甲方取得联系，了解有关监理规程，服从监理指令，了解监理关于本工程的例会制度及

项目组织机构体系
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技术、安全、质量等监理实施细则，同时项目部应将施工组织设计、管理人员名单、主要工种负责人名单以及投入本工程施工的机械设备上报给甲方，以备监理工程师查验。
第四篇  主要分项工程的施工方案

工程开工前，在全面熟悉设计文件和技术交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题及时根据有关程序提出修改意见报请监理工程师。根据现场收集到的情况、核实的工程数量、工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计，报现场监理工程师或业主批准并及时提出开工报告。修建生活和工程用房，解决好通讯、电力和水的供应，修建供工程使用的临时便道，确保施工设备、材料、生活用品的供应，并设立必要的安全标志。

道路部分
一、施工部署：为了尽快缩短施工期，必须充分利用机械作业，拟在施工现场采用流水施工法施工，做到息人不息机。

二、路基部分（施工工艺流程见附表1）：

⑴本工程为小型土石方工程，工程量主要包括：现场障碍物的拆除、土方的挖运、填方段处理以及场地的平整等。
⑵现场障碍物的拆除：我们考虑砖石体用挖掘机拆除，沥青砼道路用破路机拆除，树桩用人工全部挖除。拆除的垃圾全部清运出施工范围，并将拆除后的施工场地平整至符合道路路基施工要求。



























附表1路基填筑施工工艺流程图

⑶挖方施工：在土方开挖前根据图纸要求，测放开挖线、高程、绘制施工开挖平面图上报监理。开挖时严格按开挖线施工，防止出现欠挖和超挖的现象。

⑷填方段施工：

①在地基符合要求的情况下，方可进行回填。路基填方来源拟采用就近土质较好、能满足使用要求的挖方土，以及从取土场进行调进。由自卸汽车配合反铲挖掘机运土，机械填筑。如遇土方含水量偏大时，采取挖掘机掼方、取土坑推土机翻堆的方法，降低土方含水量，然后用挖掘机二次挖运土方至施工面。

②路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。路基采用水平分层填筑法施工。路基土碾压时，均应在其最佳含水量±2%以内压实。当土的实际含水量不位于最佳含水量一定范围之内时，应均匀加水或将土摊开、晾干，使其达到要求后再进行压实。在路基土挖运之前，先测定土的含水量，若含水量大于最佳含水量，则可直接挖运至路基上，将其摊开、晾干；若含水量小于最佳含水量，则先通过计算出所需水量，在取土的前一天，浇洒在取土坑内的表面，使其均匀渗透入土中。土料运至路堤后，用推土机推平，且自中线向两边设置1.5%的横向坡度，及时碾压。

(5)路基排水

路基施工中，各施工层表面不应有积水，填方路堤应根据土质情况和施工时气候状况，做成1.5%的排水横坡。雨季施工或因故中断施工时，必须将施工层表面及时修理平整并压实。路基施工应先做好排水及防渗设施，特别是在雨季施工更应加强这方面的工作。路基施工中，必须按设计要求首先做好施工场地附近的临时排水设施，然后再做主体工程。各类排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料应符号设计使用要求。路基施工应严格按设计要求，认真做好这一部分临时或永久性的排水沟渠管线，确保水流迅速排出路基以外。

临时排水系统要能顺畅地排水至附近的地面排水沟渠内，并要定期检查，以确保施工的顺利进行。

三、路基整理

在挖填方基本到位后，即可进行路基整理工作。路基整理的原则，是将路基标高、表面平整度和路基强度控制在规范允许的误差范围之内，为保证整个工程的质量打下坚实的基础。所以，要注意的是：

⑴应有效地排除施工期间由于降水或附近地带流入地基的地面水及施工用水，疏导、堵截、隔离对路基有害的地下水。此时要加强路基排水。尤其是阴雨时节，一方面要派专人对排水系统进行巡查疏浚；另一方面，严禁车辆在已开始平整的路基上行驶。

⑵高于路基设计标高的部位要将超高部位铲除，低于路基设计标高的部位要填平到位。在进行路基填料时，若填筑的深度较浅，则不允许直接在原有路基的表面上进行加铺，以免形成“浮皮”现象。而应将该地段挖深，以15cm～20cm为一层进行分层回填。路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。凡超标土方，必须经过技术处理、经检查合格后方可使用。

⑶土质路基采用重型击实标准。车行道土质路基压实度不应低于规范和设计要求：填方路基，路床顶面以下80CM深度范围内压实度要求不小于93%,大于80CM时不小于90%；零填及挖方路基，路床顶面30CM深度范围内压实度要求不小于93%。

⑷路基范围内的管道沟槽回填土的压实度要求：胸腔部分≥95%,管顶以上50cm≥93%。

五、车行道基础施工

18cm 12%石灰土底基层

1、材料要求：石灰采用易于消解的二级以上生石灰，生石灰必须在使用前二周内加水充分消解，熟石灰的活性CaO含量不低于55%．

土可采用就地表土．宜选用塑性指数在７～17之间，550℃烧失量≤５％，可溶性盐含量≤５％的土壤；


2、拌和：12%石灰土采用就地路槽内或路槽外拌和法施工，以便利用就地土和减少远距离运输。


3、铺筑：铺筑12%石灰土层，应先摊铺土，上层为消石灰。路拌机进行拌和

4、碾压：碾压含水量，最佳含水量±2%,可以以“手捏成团，落地能散”为度，松铺系数一般为1.4-1.6,整平过程掌握“宁高勿低，宁铲勿补”的原则。


5、养护：如未及时加铺上层的结构层时,养生期≥7d，并封锁交通加以保护。

6、季节施工：13%石灰土适宜在5℃以上施工,雨天不能施工。

7、工艺流程
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灰土底基层施工工艺流程图

水泥稳定碎石基层施工 

1、施工准备

（1）材料：水泥、级配碎石。

（2）机具

  （a ）运输车辆，装载机；

  （b）平地机或推土机；

　（c）压路机，洒水车；

２、施工工艺：

混合料摊铺要点；

（１）混合料摊铺前，下层应符合设计及施工要求，并对混合料作必要的检测（如实际含水量、松干质量密度、实干密实度、拌和均匀度等）如含水量低于最佳含水量2％以上时，工地需洒水增补，如有粗细颗粒分离现象摊铺前应于补拌，使其均匀，再行摊铺；

（２）混合料摊铺前应做分层分段按量上料，并须考虑路面两侧加宽15cm，避免场内重复运输；

（３）汽车直接卸至路槽里人工摊铺时，应对汽车碾压部分刨松混合料以使压实系数统一掌握；

（４）将含水量适当，拌和均匀的混合料按设计断面和松铺厚度均匀摊铺于路槽内，其松铺厚度为压实（设计）厚度乘以压实系数。其计算公式如下：Ｈ＝h*k

式中　Ｈ－混合料松铺厚度（cm）

h－设计厚度（压实厚度）（cm）

k－压实系数＝r1/r2(人工：1.4～1.45，机械：1.15～1.4)

r－混合料压实后的干质量密度（t/m3）r=2.13-2.2t/m3
  r1－某种方式摊铺下，混合料的松干质量密度（t/m3）

      人工r=1.52-1.57(t/m3);机械r=1.57-1.8t/m3
（５）混合料按松铺厚度摊铺完毕后，立即用平地机或人工按照设计坡度、跨拱进行平整；

（６）混合料在摊铺、整型、到碾压前，要完全中断交通。

３、混合料碾压特点：

（１）水泥稳定碎石混合料的压实厚度最大为20cm，最小为１０cm；

（２）压前需要检验含水量，在碾压的全过程中一直须保持最佳含水量状态（或在最佳含水量－１％～+1.5％之间），如含水量低，则须洒水增补，含水量过高需晾晒，待含水量适当时再进行碾压；

（３）初压时应先用振动压路机由两侧向路中心稳压一、二遍，其后立即进行找补。找平后用18～21Ｔ振动压路机压实直至无明显痕迹；

（４）找补检验方法，用路两侧桩高程拉平小线，按小线下反虚厚高程，高去凹垫进行多次找平，或用水准仪测点：路宽大于15Ｍ时须检测７点（路中心，路两边，两坡路间），稳压初压时要及时多次找平，高处铲平，低处添补时一定要刨松，湿润，基层压实后切不可贴薄层找平；

（５）休整找平后用18～21Ｔ振动压路机压实，碾压至要求之密实度≥96%并无明显痕迹。

（６）多层摊铺时，为使上下两层结合好，下层碾压密实后应洒水湿润，再铺上层混合料；

（７）尽量采取全幅摊铺和延长摊铺段落，凡不符合要求处，在接铺新材料前，应将旧材料刨除；

（８）在混合料摊铺、整型、稳定、找补修整，压实全过程中应完全中断交通；

４、混合料养生要点：

（１）成型合格后，必须在潮湿状态下养生，一般可洒水养生。至少７天。

（2） 养生期间至铺筑上面一层前，严禁履带车辆通行。

5、 雨季施工措施：

（1） 水泥一次备料不宜太多，应堆放在砖砌仓库房，仓库房周围设排水沟，以便排水。

水泥稳定碎石工艺流程图：











水泥混凝土路面施工
1、水泥混凝土路面施工
1.1钢筋制作
根据混凝土板的型号，做好钢筋翻样，钢筋制作根据翻样图进行制作，要求尺寸、数量、钢筋型号准确，每种不同型号的半成品挂牌标明，便于安装人员的分类施工。
1.2钢筋绑扎
钢筋安装按图纸要求，钢筋的级别、直径、数量、间距均应符合设计要求。安装的钢筋不得有变形、松脱，偏差不得超过规范规定。钢筋安装后，钢筋负责人进行自检，对有偏差的改进后进行隐蔽验收。
1.3隐蔽工程验收
现场施工员、质检员对安装钢筋进行隐蔽工程验收，填好验收单，改正错误，达到符合设计及施工规范要求后，由监理工程师签字同意后，才能浇捣混凝土。
1.4模板施工
侧面端头采用钢模板，钢模应先涂钢模油，安装侧模防止模板移位，端头模板支撑必须牢固、位置正确。控制好混凝土保护层。模板立模拼装完毕后，进行侧向弯曲、垂直度等检查，经质检监理同意后才能进行下道工序的施工工作。
1.5浇捣
施工中严格控制坍落度，不得任意加水，不得有离析现象，超过初凝时间的混凝土，不得使用（加缓凝减水剂后可适当延长）。
浇捣用插入式和平板式同时振捣，保证混凝土浇捣的密实，并减少侧面气泡的产生。浇捣混凝土时，应注意以下几点：
1） 振捣器拔出时速度要慢，以免产生空洞；
2） 振动时应把握尺度，防止漏振和过振，以彻底捣实混凝土，但时间不能太久，以至造成离析。不允许在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动式运送混凝土；
3） 使用插入式振捣器不能达到的地方， 应避免碰撞模板、钢筋及预埋件等，不得直接地通过钢筋施加振动；
4） 模板角落以及振捣器不能达到的地方，应辅以插钎插捣，以保证混凝土表面平滑和密实；
5） 混凝土捣实后24小时之间，不得受到振动；
6） 浇捣过程中应密切注意模板变形及漏浆，有发生现象应立即纠正；
7） 模板拆除：混凝土达到一定强度后，才能拆除模板。模板拆卸后，铲净钢模表面，涂钢模油后，再进行下次模板安装。
1.6砼路面的抹面
吸水完成后立即用粗抹光机抹光。边角等局部抹光机打磨不到之处可用微型手动抹光器抹光，将凸出石子或不光之处抹平。最后用靠尺板检查路面平整度，符合要求后用铁抹子人工抹光。
1.7压槽
抹面完成后进行表面横向纹理处理。压槽时应掌握好砼表面的干湿度，现场检查可用手试摁，砼确定适当后，在两侧模板上搁置一根槽钢，槽钢平面朝下，凹面朝上，提供压纹机过往轨道。
1.8养护
完成后设置围档，以防人踩、车碾破坏路面，阴雨天还应用草袋覆盖。砼浇注完成12小时后，可拆模进行养生，养生选择浇水、覆盖草袋喷撒养生剂等方法，养生时间与施工季节有很大关系。
1.9砼路面的切缝
横向缩缝切割：横向施工缝采用锯缝，缝深6cm，宽5mm。切割时必须保持有充足的注水，在进行中要观察刀片注水情况。
1.10灌缝
在锯缝处浇灌聚氯乙烯胶泥。灌缝前应清除缝内的临时密堵材料，缝顶面高度与路面平齐。

人行道施工：

1、地基处理：在地基挖填到位后，用轻型和重型压路机进行碾压检验并进行密实度取样试验，压实度≥93%，发现软基础要进行补强，加固采取人工挖出软基础,超深部位取现场土分层填筑并用电夯夯实，面层用压路机压实。如无弹软地基，仅外观松散、路床扰动较严重，则加强碾压，使密实度达93%即可，必要时可适当采取其它措施进行补强，并要征得现场监理的同意和认可。

2、 C30无砂混凝土垫层基础：

，首先要进行测量放线，以确定模板的高程、走向，以及进行各基层构筑物的加固和隔离措施。然后进行砼的浇筑、养生。

①立模：立模前应检测基层的顶面标高和路拱横坡以及基层表层有否磨损破坏等。否则必须校正至符合要求后才可立模。模板应支立稳固；模板支立到位后，先检查平顺度和顶面标高误差；符合要求后，在外侧用钢钎和木楔进行固定。检查接头是否严密平顺，不严密平顺处用木楔嵌牢；检查与二灰土基层接触处是否会漏浆，不严密处将敷以油毛毡使之不渗漏。

②准备工作：浇筑前检查模板的高程和平整度、牢固性、仓内是否清洁，做好隐蔽记录。

    ③C30无砂砼料拌和:现场进行的强度等技术指标的抽检工作，要形成文字记录，注明浇筑部位、强度等指标。标养后送检，检测结果合格者作为技术资料存档。不合格者则请有关方面对不合格品进行评审，分析原因，并对不合格品作出处理意见。

    ④C30无砂砼浇筑：砼料入仓后，用人工摊铺将之初步整平。在摊铺过程中，要注意砼料是否有粗细骨料离析现象，要及时处理。使用平板振动器将砼基础振实平整。平整后的砼表面如有低洼坑塘，则应用同标号的砼料填补，再振实。浇筑砼应连续进行，如必须停歇时间应尽量缩短，并应在前施工砼初凝之前，将后砼浇筑完毕。表面振平后，粗略收面，以保持与砂浆层的粘结性能。

⑤无砂砼养护：砼浇筑完毕12小时内对砼进行覆盖和浇水，砼表面覆盖草袋，浇水使砼保持湿润状态。养护时间：不小于7天。

４、人行道面层铺砌方案：

①备料：人行道面板尺寸采用200mm×100mm×600mm荷兰砖。受现场条件限制，前期进场的材料只能集中堆放于料场，在无砂砼施工结束后进场的石材可按段落需要量沿线侧立堆放于每施工段落。板块底部应加垫木方，检查品种、规格、质量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱、掉角和严重色斑的板材严禁使用。

②试验段：在正式铺装之前，应先试铺试验段。

a、试验段的主要目的是对施工中出现的质量问题进行分析，制定行

之有效的改进方案；对技术难关进行攻关，指定相应的技术保证措施；并确定砂浆松铺系数和施工流程；

b、首先要认真熟悉图纸，确定施工时的砖缝宽度和尺寸放量；

c、在铺装前必须核对板面与路牙、建筑物、井位等相对位置以备好足够的异型板材；铺设板块前将砼垫层清扫干净，洒水湿润；

d、根据高程线，将结合层２cm厚M7.5水泥砂浆在细石砼基层上进行铺设。结合层建议采用干硬性水泥砂浆，铺设时的稠度（以标准圆锥体沉入度）2－4CM为宜，砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜，砂浆应从里（路牙处）往外摊铺，铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平，其厚度适当高出设计结构层厚度；

e、铺设前应将板块预先浸湿阴干后，在铺好的２cm水泥砂浆结合层上先预铺，确保底部无空隙且砂浆密实后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比为0：5的素水泥浆，然后正式镶铺。铺设预制板块时，四角同时向下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击花岗岩块），根据高程线校正板面位置，将之敲实。如发现空隙应将石板掀起，用砂浆补实再行铺装。

f、面板铺设时，要严格控制缝宽。用与7mm缝宽相等尺寸的、有一定强度的卡条卡住板缝，随铺随卡，待铺设完3—4排后，再将首铺的卡条轻轻抽出，以免带动板材造成板材与结合层脱离。在非标准地段应铺装异型板材，不准用砂浆面层代替板块。铺装后的人行道，面层与基层必须结合牢固，无空鼓，板块表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀直顺，坡度符合设计要求，不积水等。铺装结束后，进行扫缝。扫缝应连续几次进行，直至每道缝的填缝料均匀饱满为止。

g、试验段铺设时，应对每一道工序的施工形成完整的文字和数据记录；结束后，要进行严格的质量检查。对产生的问题进行质量论证，根据试铺所获得的经验再进行试验，直至所有问题解决为止。并最终确定砂浆松铺系数和具体施工工序质量控制措施。

③正式施工：根据试验段镶铺获得的数据和经验，即可进行大面积铺装。可以将整个施工地段分成若干个自然段落，多段同时进行铺装。多段铺装最关键的问题，是各段落之间的衔接。衔接质量的好坏，直接影响到成品人行道面层的外观质量和以后的使用效果。我们将在铺装前，先通长铺设一条基准线，并每隔一段距离铺设一条横向控制线，以控制好每块面板的纵横走向。然后进行校正，将大面积的尺寸误差控制在允许误差范围内时，再正式铺装。铺装时，尤其要注意板材外观尺寸和表面花纹。我们将自备切割机对板材局部细微的尺寸误差进行修边包角，对不规则部位利用异型板进行铺设。

⑸圆弧段道板铺设方法：用等分法进行铺设。所谓等分法，即沿圆弧段的内弧，每隔相等距离作内弧的外切线使之相交，形成若干长度相等的直线段，然后依此为基准线进行铺装。形成的三角地段或梯形地段用切割板材拼铺。段落的划分以无明显折弯为宜。

路沿石铺砌：

①水泥稳定碎石进入养生期后，即可进行两侧侧平石的施工。

②侧平石采用C30砼，侧石尺寸为75×37.5×12.5，侧平石进场时的质量验收时，将着重加强尺寸检查工作，对外观尺寸不符合最低标准的，将坚决退场。

③首先就要进行放线定位，进行路边线放样定出边桩。我们考虑以钢钎为边桩，细钢丝绳在边桩之间拉线作准绳，以减少高程误差，在弯道处按设计半径加密边桩，保证曲线弯弧尺寸。

④在侧平石牙铺设时，基础要符合要求，路牙要排砌稳定，护行到位。由于侧平石采用75×37.5×12.5（侧石）、C30砼预制块，所以要密排缝，在弯道和交叉路口，由于侧平石不能正常铺设，我们考虑采用标准圆弧侧石进行铺设；在拐弯处的路沿铺设后会形成上细下宽的楔口缝，应用C30砼抹平。

⑤在侧平石铺设完成后，及时将边角处用三灰稳定砂砾补齐。

⑥在侧平石施工时，我们将自备切割机和磨光机，对侧平石尺寸的细微差异处进行修整。

⑦侧平石沿养生期满后，便可进入人行道基础施工和沥青砼路面施工。

排水工程
排水施工工艺流程图













 






清场

管基施工

1、槽基处理：

原则上采用120º砼带形基础，同时参照下述原则进行施工：

a.管道施工的沟槽必须做好排水工作，确保构筑物基础在无水环境下施工； 

b.管道基础要求平齐，对落在原状土上的涵管基础，其沟槽不得超挖或扰动，凡超挖部分必须用级配石料或低标号砼填实；

c.对部分落在回填土上的管涵基础，其下部回填土分层回填夯实，每层厚度不得大于30CM，其密实度不得低于93%（重型击实标准）；

d.管涵按装完毕，污水管道进行闭水试验，合格后方能填土。回填土时管涵两侧对称进行，薄层夯实，胸腔部分采用人工夯实；

e.遇软弱地基或其他复杂地基情况时，应与业主、监理工程师及规划设计人员联系，进行相应的基础处理。

    2、平基、管座模板

    其模板按核测准确的管道中心线和设计平基面高程确定平基两侧模板的位置，模板本身应有足够的强度和刚度，接缝紧密吻合，如有缝隙应用木条嵌塞。砼浇筑前校核模板高程，严格控制平基面高程。浇筑管座前，平基面应凿毛，并将浮渣冲洗干净，以保证联结可靠，浇筑时在管道两侧同时灌注，管口处加强振捣。施工工序：测量放样→立模→复核模板高程→浇筑平基→下管→管座砼浇筑。 

    3、砼管基浇筑

    ①准备工作：浇筑前检查模板的高程和平整度、牢固性、仓内是否清洁，并报请监理进行检查等隐蔽验收，做好隐蔽记录。砼浇筑前对模板浇水湿润，清扫模板内杂物、积水。

    ②砼浇筑：砼浇筑前必须要将原材料等送至试验室按砼强度要求先进行配比试验，拌和时要严格按配比要求进行加料、拌和好的砼应现场进行坍落度抽检及强度试件抽检。对坍落度损失误差大于设计值3厘米以上时一律不得入模，作销毁处理。

    ③砼振捣

    使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动间距不大于振动支棒作业半径的1.5倍（一般为300-400毫米）。管道基础施工使用平板振动器。

    浇筑砼应连续进行，如必须停歇时间应尽量缩短，并应在前施工砼初凝之前，将后砼浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及砼初凝条件确定，一般超过初凝时间应按施工缝处理。

    浇筑砼时应派专人经常观察模板等有无位移变形，发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的砼初凝前修整完毕。

    ④砼养护

    砼浇筑完毕12小时内对砼进行覆盖和浇水，砼表面覆盖草袋，浇水使砼保持湿润状态。养护时间：普通砼不小于7天，我们将根据工程需要，在砼料中填加早强剂，以缩短养护时间。

    已浇筑砼强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上面踩踏或进行排管施工。

４、管道铺设：

该部分管道采用钢筋砼І级管。

⑴钢筋砼管道安装：采用吊车吊装下管法。提前安排管材进场，将管材运输和吊装协调进行，做到管材即到即下槽。平基砼强度达至5.0 N/mm2，平基顶面符合设计要求，方可进行管道安装，用吊装法作业。用边线法控制管道中心位置，用高程桩法控制管道内底高程。管道安稳后用干净碎石将管体卡牢，避免移位，并请监理工程师及业主查验合格后及时浇筑砼管座护行及接口施工。

⑵钢丝网水泥砂浆抹带施工：雨污管道钢筋砼管接口采用平口钢丝网水泥砂浆抹带接口。抹带和填缝砂浆均用1:2.5水泥砂浆，钢丝网的规格一般为20号10mm×10mm，宽180mm。钢丝网应无锈、无油垢，按设计要求事先截好，留出的搭接长度不小于100mm。搭接处用20号或22号镀锌铁丝绑扎。抹带尺寸一般为200mm宽，25mm厚。抹带前先刷一道水泥浆，然后安装好弧形边模；第一层砂浆厚约15mm，抹完后待稍有浆皮出现时，将管座内的钢丝网兜起，紧贴底层砂浆，上部搭接处用绑丝扎牢，钢丝网头应塞入网内使网表面平整；待第一层砂浆初凝后赶光压实；抹带完成后，应立即用平软材料覆盖，3-4h后洒水养护。操作程序：基础和管口凿毛洗净    浇筑管座砼    将加工好的钢丝网片插入管座的对口砂浆中    勾捻管内下部管缝    上部内缝支托架    抹第一层水泥砂浆    安钢丝网片    抹第二层水泥砂浆   勾捻管内上部管缝    养护。

５、窨井施工

⑴准备工作

①清理井体基坑内的槽底表面，复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求；

②选用合格机制普通粘土砖，并将砖湿润，但浇水应适量，否则会使墙面不清洁，灰缝不整；

③准备砂浆，按照设计给定的砂浆配合比上料，拌制。控制好拌制时间，使砂浆拌和均匀，做到随拌随用；砂浆用黄砂应过筛。

⑵窨井基础施工

①由于窨井基础为独立砼基础，因此应另外浇筑。

②槽底整平后，先在槽底铺设15cm碎石垫层，并平整振实。

③在碎石垫层上立模。模板应具有一定的强度和刚度，模板安装应缝隙严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求。

④由于落差较大，砼料不得直接从槽顶倾入模板内，而应通过溜槽滑入模板仓内。砼应用平板振动器振平振实。

⑤砼基础浇筑完毕后，应立即进行保养。12h内不得浸水。砼强度达2.5Mpa以后方可拆模。

⑥砼基础抗压强度大于5.0N/mm2，方可进行上部结构的施工。

⑶窨井砌筑

①在已安装完毕的排水管的检查井位置处，放出窨井的中心位置线，按窨井半径摆出井壁砖墙位置；

②在窨井基础面上，先铺砂浆后再砌砖，一般采用全丁墙砌筑。采用内缝小外缝大的摆砖方法，外灰缝塞碎砖，以减少砂浆用量。每层砖上下皮竖灰缝应错开，边砌边检查弧形尺寸；

③井内踏步，应随砌筑随安装，并进行座浆，其埋入深度不得小于设计规定。踏步安装后，在砌筑砂浆未达到规定强度前，不得踩踏；

④排水管伸入井室30mm。当管径大于300mm时，管顶须砌砖圈加固，以减少管顶压力。管径小于1000mm的管道，拱圈高应为125mm；1000mm的管道，拱圈高为250mm；

⑤在砌井时，随砌随检测窨井直径尺寸。

⑥砖砌流槽，应在井壁砌到管顶时进行砌筑。流槽顶与1/2大管管径相平。流槽面以1:2砂浆抹光滑。流槽应与上下游管道接顺；

⑦各接井支管，均在砌井时接入或预留，不得在井体砌筑成功后再破坏井体进行接管施工。

⑧灰缝应密实、饱满，无瞎缝和空缝现象。抹面砂浆为1:2水泥砂浆，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝严密。抹面厚度20mm，用水泥板搓平，待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。

⑷雨水口施工

①雨水口基本上采用边沟式双篦雨水口，雨水口深度为1.0m，雨水连管采用d300连管，并按1%的最小纵坡顺流坡向检查井，覆土深度大于0.7米。

②雨水口一般采用三顺一丁或一顺一丁的砌法砌筑。砌筑时在基础面上放线，摆砖铺灰后砌筑，其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。

③雨水口砌筑应做到墙面平直，边角整齐，宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板检查四面墙体是否成直角、墙面是否平整垂直、砂浆厚度是否均匀，若不符合要求应随时纠正。

⑸井框盖的安装

安装时砖墙顶面应用水冲刷干净，并铺砂浆。按设计高程找平，井口安装就位后，雨水口盖板四周用1:2砂浆嵌牢，井口四周围成45°三角；窨井框盖周围用C20细石砼圬牢。

⑹各类井室在不影响使用的条件下，施工过程中可作适当的调整移位，其井盖与铺设路面相平。雨污检查井采用重型防盗复合材料井座井盖。

十三、闭水试验

污水管道的闭水试验，应结合工程进展穿插进行。一般以两井之间为一试验段。

1、闭水试验应具备的条件：

⑴管道及检查井外观质量已检查合格；

⑵管道未还土且沟槽内无水；所有预留管孔均封堵且不得漏水（除预留进出水管外）；

⑶管道两端堵板承载力应经核算并大于水压力的合力。

2、闭水试验的方法：

排水管道作闭水试验，宜从上游往下游进行分段，上游段试验完毕，可往下游段到水，以节约用水。闭水试验装置见图4。

⑴试验分段

试验管段按井距分隔，长度不应大于1Km，带井试验。








图4    闭水试验装置示意图

⑵试验水头

试验水头应符合下列规定：

①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头从试验段上游管顶内壁加2m计；

②试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头从试验段上游设计水头加2m计；

③当计算出的试验水头超过上游检查井井口时，试验水头以上游检查井井口高度为准。

⑶试验步骤

①将试验段管道两端的管口封堵，管堵如用砖砌，必须养护3-4d达到一定强度后，再向闭水段的检查井内注水；

②试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h，使管道充分浸透；

③当试验水位达规定水位后开始计时，观察管道的渗水量，直至观测结束时，应不断向试验管段内补水，保持试验水位恒定，渗水量的观测时间不得小于30min。

⑷渗水量的计算

实测渗水量按下式计算：


式中：q ---实测渗水量［L/(min m)］；

      W ---补水量（L）；

      T ---实测渗水量观测时间（min）；

      L ---试验管段长度（m）；

⑸实测渗水量如超出规范允许渗水量，则必须立即查找原因，对所检测的管段进行整改。

质量控制

    a.槽底土壤不得扰动、超挖，超挖时严禁用土回填，而应碎石夯实回填，槽底不得浸泡，沟槽必须控制好允许偏差。

    b.严把原材料关，不合格的材料决不允许进场，己进场的不合格材料坚决退出施工现场。

    c.严格按配合比施工，现场挂牌标明配合比及有关要求。

    d.平基管座施工，中线位置必须准确，砼施工时模板必须牢固，砼强度必须达到设计要求，且取试压块试件，标养后按时送检。

    e.管道铺设安装，高程坡度必须准确，严禁反坡。

    f.接口安装必须平直、均匀、密实、饱满。

    g.窨井砌筑井壁必须竖直，抹面必须密实饱满，预埋件安装牢固。

    h.柔性管道安装应严格按照柔性管道施工工艺要求组织施工。

i.回填土不得为耕植土，大块土块要粉碎细化。

第五篇  冬季施工采取的防护措施

1、石灰底基层冬季施工措施

   为保证石灰强度的形成，采用了两种措施：一是尽快作基层，来保证石灰底基层强度。二是用优质生石灰粉代替消石灰，以产生更多热量。

1.1用优质生石灰粉代替消石灰：

在冬季施工中，生石灰稳定土的小狗优于消石灰的稳定土，主要原因是生石灰法在消解过程中放出大量水化热，促进了石灰与土之间各种反应的进行，另外，刚刚消解的石灰具有较高的活性，有利于与图的反应。施工中将生石灰粉与土和水拌合均匀后闷料成形，使水化热得到充分利用，效果很好。

1.2连续施工，用上基层对其进行保温：

   石灰土碾压成形后，如何保证他的养生温度呢，要做好冬季施工的计划安排，抓紧各道工序的斜街，石灰稳定土底基层碾压完成后，马上就组织进行上基层的施工，使上基层对石灰土底基层起到覆盖保温的效果，不需专门进行石灰稳定土的养生。

2、水泥稳定碎石基层冬季施工措施：

对于水泥稳定碎石基层冬季施工采取了以下三种措施：一是覆盖保温；二是添加早强剂，并及时碾压；三是混合料配比中增加水泥用量。

2.1覆盖保温：

    采用黑色塑料布交草杉来保温养生。

2.2添加早强剂：

以前的过程中，我们只对水泥混凝土添加早强剂，使水泥混凝土尽早达到设计强度，对于水泥稳定碎石，添加早强剂道理是一样的。当水泥稳定碎石拌合时，水泥水化放出热量，使混合料温度上升，当运抵现场进行摊铺碾压过程中，因为大气温度低，混合料的温度就会下降很快，水泥稳定碎石强度形成需要一定时间，在这一定时间内如何保证水泥稳定碎石形成一定的强度，除了覆盖保温养生外，我们应该使水泥稳定碎石的强度尽快形成，充分利用水泥水化产生的热量，所以在混合料加入早强剂。施工组织紧密，尽快完成摊铺、碾压、使混合料尽早形成强度。

2.3增加水泥用量：

    水泥稳定碎石施工及养护过程中，温度高高低低交替作用，晚上温度低，白天温度高，这就势必造成水泥稳定碎石强度形成中受到损失，所以采用比平时水泥用量打1.0-1.5%的方法弥补这些损失。另一方面在水泥反应过程中要放出一些热量，水泥含量较高，放出的热量也就越多，降低水泥标号，增加水泥用量，增加水泥水化的热量，以利于水泥稳定碎石冬季施工的温度提高。因为在冬季施工中，天气温度低，混合料失水慢，强度形成慢，所以增加水泥用量不会造成水泥稳定碎石强度形成过程中的收缩开裂。

3、水泥混凝土路面冬季施工措施：

3.1在一般配合比条件下，水泥混凝土路面摊铺后，表面结冰的温度为-3℃。低于此温度应采取加防冻剂等抗冰措施。

3.2防冻剂有降低新拌混凝土结冰点的作用，并随着剂量的增大，降低冰点的作用越显著，防冻剂掺量在5%时，新拌混凝土的结冰温度在-9℃--10℃，不会造成混凝土路面结冰受害。

3.3防冻剂掺量不同，混凝土达到抗冻临界抗折强度1MPa的时间也不同，未了保险起见，重规定撤除保温覆盖抗折强度不小于2MPa。、

3.4通过砼配比优选，推荐水泥用量385kg/m3 ,水灰比0.44，砂率33%，掺有引气剂0.8/万，防冻剂3%，采用双层或三层覆盖保温养护措施。

4、排水管道冬季施工措施：

1、冻土的开挖：

1.1人工开挖，适用于开挖面积较小的沟槽和不具备其他方法的条件下开挖土方，我们将用一个人用镐刨三个或四个人用铁契子劈冻土。

1.2机械开挖，如果冻土厚度≤0.4m时，可选用不同类型的机械设备直接进行开挖，如果冻土较厚，可用铁锤击碎冻土，然后将冻土运走。

2、冬季沟槽土方回填：

由于土冻结后即为坚硬的土块，在回填的过程中不能压实或夯实，土解冻后就会造成大量的下层，所以规范中对用冻土回填有详细的规定。对于室外管沟可用少量冻土回填，但冻土块体不得超过填土总量的15%。土块最大不得超过每层厚度的1/2，管沟底至管顶上0.5m范围内不得用含有冻土的图回填，为此，冬季施工的回填土采取如下措施：

2.1回填土预先保温，在入冬前将土堆积一处，严密保温，回填时将堆内较暖的图挖出回填。

2.2在冬季挖土中，将不冻土堆积在一起加以覆盖，防止冻结，留作回填之用。

2.3现场用土即将新挖的不冻土立即用于回填。

2.4用不冻胀土，如干砂回填，湿陷性黄土地区严禁用砂回填。

2排水管道混凝土冬季施工措施：

为了减少冻害，混凝土的防冻措施很多，但对管道工程来说，主要用于基础工程及管道的附属构造物，在养护起见一搬不采用加热的方法，通常采取的措施有：

1、 控制塌落度在1-3cm范围内。

2、 加入引气型减水剂，含水量控制在3%-5%范围内。

3、 加入防冻剂，在规定的负温下，能显著降低混凝土的液相冰点，使混凝土液相不结冰或仅部分结冰，保证水泥能使用，并在一定时间内能获得混凝土预期强度。

4、 排水管道安装与接口冬季施工措施：

常用排水管道接口一般采用承插管橡胶圈接口与平口纯水泥接口：

1、 排水管道承插管橡胶圈接口为柔性接口，一般在-15℃以上气温条件下施工，胶圈的力学性能变化不大，故常和常温状态施工没有太大的差别。只要将橡胶圈放在暖栅内，拿出来尽快将橡胶圈固定到位即可。

2、 平口管纯水泥接口为刚性接口，因水灰比较低，即用水较多，易冻结，故在平均气温5℃以下宜采用这种接口。

5、排水管道冬季施工的组织工作：

为保证故常质量，避免事故发生，对冬季施工应特别加强组织工作，主要有以下几点：

1、 加强计划，早做安排，充分做好冬季施工的技术和物质准备，如技术方案的论证，专用材料设备及能源供应，暂设故常设备等。

2、 编制施工技术措施细则，内容包括质量要求，检查标准等内容。

3、 加强技术培训，是施工人员懂得冬季施工的有关要求。

第六篇  施工组织及进度保证措施

根据招标文件，要求工期为189天。我们计划利用有效工作日尽早的完成本工程施工。为确保工期的实施，我们将从五个方面采取强有力的保证措施：

1．组织保证措施：

我们将重点做好以下几方面的工作：优化施工组织；合理进行资源配置；强化施工力量；确定阶段目标（施工进度计划见附表）。

① 施工组织安排：四个施工队按工序的先后依次进场施工。各个施工队均明确了工作量，分别排定了施工进度计划。在现有施工组织设计的基础上，还应根据现场的实际情况，编制符合现场实际的施工方案；对施工中出现的新问题和技术难关，要组织技术力量进行攻关，整理出切实可行的技术控制措施。另外针对由于阴雨或其它因素，造成各分项工程的预计阶段性工期不可能实现的情况，要及时对施工方案进行调整。再根据调整后的施工方案，进行人、材、机的调配，并编制详细的周施工计划，来确保工程质量、工期的完全实现。

② 合理进行资源配置：项目部应根据施工中不同工序的施工需要，合理地进行人、材、机的调配，使整个施工过程都能按施工进度有序地进行，保质保量地完成施工任务。

a、劳动力方面：在土方工程时，主要是机械作业，只需安排普工进场从事辅助用工；在路面结构层施工时，则须足量的机械工和技术工随机

作业；人行道施工时需要安排大量的技术工；

b、材料方面：现场材料要根据市场情况和工程需求时间进行组织调进。对地方大宗材料，价格浮动不大且货源充足的应少量储存，施工需要时再大量调进；而对于价格上扬速度较快、货源相对紧张的材料，即使工程施工暂不需要，项目部也要加强储备，以免施工需要时缺货而影响工期如果有甲供材，则应提前编制材料进场计划，以便于供货方有时间进行调节；同时对现场的材料堆场布置按工程需要进行调整，以满足实际施工的需要；

c、机械方面：要合理安排施工机械数量和进退场时间。施工机械的数量应根据现场工作量和工期要求，本着“适度紧张”的概念而确定。应避免盲目调进，造成现场无作业空间而停置浪费；以及为了节省，施工机械过少而影响工期的现象。加强机械设备的使用、保养、维修管理工作，组织好配件的采购供应，提高设备完好率。在施工内容完成、工程质量达标的前提下，相应的施工机械方可退场； 

d、项目部在合理调配人、材、机的同时，要组织后备突击力量，以便在工期吃紧时，能进行有力的支援。通过扩大工作面，多点施工等方法以予突击。必要时可安排一定量的夜间作业，来确保各阶段性工期的实现。

③ 强化施工力量：

a、首先要组成强有力的项目部，并健全管理体系。实行项目经理总负责制，项目部由工程组、质检组、测量组、后勤组、安全组、财务组、材料组、资料组、试验组等职能人员组成，部门齐全，各司其职，对质量、

工期、安全、文明施工等进行全面、全过程的组织协调控制；

b、其次要选择质量过硬、技术性强、综合实力高的施工队，能够保证各施工任务的如期完成。施工队必须有严格的管理制度和良好的工程业绩，有类似工程的施工经验，在同行业中有较高的评价；并有足够的熟练工储备，在工期紧张时，能组织大规模、高质量的突击。

通过以上措施，在施工现场形成统一指挥、统一行动、统一纪律的工作机制，确保工期目标和质量目标的实现。

④ 阶段目标的可行性分析。

明确阶段目标，要在总工期目标的框架下，遵循“紧前不紧后”的原则，实现长计划、短安排。前期工作要尽量超前，以保证后续工作有足够的时间来完成，和有突发事件时能有时间和能力来解决。

a、在道路基础施工阶段，我们将争取得到业主、监理及质检站等有关部门的配合，进行分段验收，以使基础施工尽快进行。

b、我们在进行隐蔽工程施工时，将与质检部门联系，进行多次验收，验收完一段就立即进入下一分部项工程的施工。

c、在管道施工阶段，我们同样可以对各施工工序进行适当的穿插。如在进行沟槽回填的同时，可进行同段落的污水管道闭水试验，等等。通过以上工序的穿插，能有效缩短施工与质量验收之间的等待时间。我们在进行隐蔽工程施工时，将与质检部门联系，进行多次验收，验收完一段就立即进入下一分部项工程的施工。

⑤ 加强协调配合：各施工队要加强协作配合。施工队的各工序施工组要充分考虑到施工困难，将劳动力和工具、机械备齐。各施工组要加强联系，形成整体作业、流水施工。管理层方面，根据工程需要，要坚持定时召开现场碰头会，出现问题即刻解决，并及时参加业主和监理召开的现场工程例会。经常与业主、监理和指挥部联系，依靠他们的支持帮助，积极做好工程报检工作和转序验收工作，减少中间环节滞留的时间消耗，整体协作，保证工程施工控制计划实施。

2、技术保证措施：

（1）严格按相关规范及设计要求施工。我们将在施工准备期间，将组织项目部及施工班组的骨干人员参与施工图纸和相关规范的学习，分解每一道施工工序中的施工任务并落实到各施工班组。同时，将各施工工序的质量要求、施工要点、技术规范和误差控制方法以书面形式分发给各管理人员和施工班组，以便于在施工中能严格进行控制。对于指挥部在施工中的各项指示要求也将及时贯彻到具体施工当中去。在工程施工中，我们将严格执行机械操作规程，坚持旁站制度，对每个施工细节都不放松，认真做好施工记录。对发现的不符合施工规范的行为坚决改正，不合格部位必须返工。对技术要求复杂的施工部位，必须拟定专门的技术攻关措施并报指挥部或监理认可后方可施工，严禁擅自做主，自行其事。

（2）强化质检工作。首先要确保不低于规范要求的抽样检验工作。抽样检验必须布点均匀，取所取样品要能如实反映施工质量；其次加强现场的跟踪管理，技术人员和质检人员要自始至终都坚守在施工现场，对所发现的问题及时指出，责令改正并记录在案。防微杜渐，以杜绝质量事故的发生。任何工序的报检验收工作，必须先通过自检，自检合格后方可报检。在沥青摊铺、砼浇筑等关键工序施工中，要坚决服从监理的管理，必须一次性验收合格。结合这几年来在城市建设工作中获得的经验和教训，认真贯彻到施工中去。

（3）加强新工艺、新技术的运用。由于工期紧、任务重，为了能在最有限的时间内达到最佳的效果，新工艺、新技术的使用尤为重要。沥青料中的改良沥青技术，填方施工中的粉煤灰＋固化剂技术，均可充分运用，以提高工效，节约工时，以加快施工进度。

3．经济保证措施

⑴加强管理，设立激励机制

充分示用思想、管理、经济三大激励机制，节假日不休息正常施工，按劳动法规定给予工资报酬。

⑵加大人员、设备投入

保证各工种具备足够的技术工人和充足的施工人员，投入足量的机械和周转材料，保证机械设备正常运行。利用劳力储备，及时为工程投入所需劳力，保证作业面上的投工密度。

    ⑶做好材料供应

    编制科学的材料采购供应计划，做到计划供料、计划用料。每周编报进度计划时，必须同时编报材料采供计划。保证现场不缺料，杜绝停工停料现象，同时采取措施保证雨天施工所用大宗地方材料的供应和存储，保证雨后工程正常运行，并加强现场材料管理，严禁野蛮装卸、乱丢乱放现象。加强材耗管理，杜绝超支浪费现象。

4．工程技术档案管理措施

⑴资料管理工作，由施工员负责工程资料的编制、收集、整理工作。

⑵由施工员填写施工日记，详细记录各项施工活动和过程。

⑶施工现场使用的各项原始材料和构件本着先有质保书后进场，先检测后使用的原则由资料员收集合格证、质保书、检测报告。

⑷砼砂浆、特殊材料由施工员负责随机抽样送检。

⑸建立工程技术资料会审制度，每周组织施工员、质监员及各个工长对技术资料进行一次全面检查。

⑹工程竣工按国家规定和工程合同要求交验收技术资料及竣工资料和竣工图等资料和相关磁盘。

第六章  质量保证措施

本章作为本组织设计的重中之重，首先重申我们的创优目标，并提出保证措施，从质量标准、成品保护和施工中常见质量问题的处理方法三个方面进行叙述。在工程创优技术措施中，列举了我们确保工程质量所采用的技术方法，提出了工程质量的保证措施，对常见的质量通病提出了防治措施。

依据招标文件的有关要求，按照本单位“质量第一、精心施工、把每一个工程都建设成经得起时间考验的放心工程”的质量方针。建立完整的质量保证体系（质量保证体系图见附图5），为确保质量体系持续有效，用有关质量文件规范工程施工的全过程，在实际施工中我们还将就质量保证措施的适时性和有效性进行定期审查，并根据需要及时予以修订。

工程创优目标

我们承诺：若我单位有幸中标，工程质量将达到优良标准。同意招标

文件规定的质量奖罚措施。在所含分项工程全部合格基础上，其中有90％及其以上分项工程评为优良（其中主要分项工程质量必须评为优良）。

⑴单位工程优良标准

    ①所含分部工程质量必须全部合格，其中有90%以上分部工程被评为优良。

②工程观感得分率达85％及其以上。

③质量保证资料必须齐全完整。

工程质保体系

本单位依据并满足招标及合同文件的规定要求，保持和本单位质量保证体系的所有其他要求相一致，进行质量策划，明确质量要求，规定如何满足质量要求形成适于操作的文件。

在项目工程中，为保证单位质量保证体系的有效运行，我们将在项目部中设置独立的并拥有足够权力的质量检验部门，同时配备具有执业资格且经过培训的质检员。项目部人员的职责如下：

⑴项目工程师的质量职责

项目工程师是质量控制和管理的执行者，负责工程施工的全面管理，负责质量计划的编制和质量体系的设置运作。组织编写质量计划施工技术方案、作业指导书，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。

⑵技术负责人质量职责

项目技术负责人作为负责技术和质量的主管项目领导，在施工过程控制时

充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在质量检查时，严格按方案、作业指导书进行检查，按规范标准及有关要求组织自检。

⑶质检人员的质量职责

质检人员负责对已完工序按照设计和质检标准，对工程进行全过程的质量检查控制，并进行质量核定报验工作，对发现的质量缺陷及时下达整改通知，并跟踪检查整改情况，组织复验、复审工作。

⑷技术人员的质量职责

项目部各施工组技术人员对设计图要进行认真阅读，根据会审后的进行现场技术交底，抓好各工序技术复核。会同监理工程师现场解决施工对技术难题，提出技术方案或设计变更报设计人员认定。抓好技术资料收集、整理、组卷及设计图绘制、复核工作。　

⑸施工人员的质量职责

施工组长作为施工现场的直接指挥者，施工员是项目施工的负责者。首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时作业班级进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作、质量达不到要求的施工内容，并督促整改。

⑹试验人员质量职责

试验人员对已完工度和进场材料按规定的频率，在见证员的监护下，由取样员随机取样，及时进行现场试验和送样到试验室试验，及时准确地出具工序检验和进货检验各试验报告，送质检负责人。对不合格品进行处理，不合格工序立即返工，不合格材料立即隔离处置。

⑺材料员质量职责：

材料员负责按照项目部拟定的材料质量要求，进场计划安排组织材料调度，对进场材料要进行质量验收，自检不合格或自检合格但抽样检查不合格材料的退货处理以及合格材料的进场堆放工作，以及每月的材料管理，编制材料耗用表和材料成本分析月报以及改进工作方案等。

⑻设备员质量职责

设备员负责按照项目部拟定的设备配置要求，进场计划安排组织机械设备调度，负责每天的机械安检工作，对有故障、隐患的机械要及时组织修理。负责机驾人员的管理和现场油料储备的存放工作。

⑼安全员质量职责

安全员对施工现场要了如指掌，每天检查现场的安全防护措施是否安好，以及现场有无安全隐患。负责项目部制定的安全规章制度的具体分析落实和日常检查工作。对于安全隐患及施工人员的危险行为要作出整改措施并落实到位。

质量创优保证措施：

施工质量创优保证措施是施工质量控制体系的具体分析落实，其主要是对施工各阶段有施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

⑴施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三个阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

事前控制阶段：事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制。事前控制，主要是建立完善的质量体系，完善质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的施工资源进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。进行设计交底，图纸会审、交桩复测等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。

事中控制阶段：事中控制是指在施工过程中进行的质量控制。其方法是严格工序和隐蔽工程验收进行质量控制，及时检查和审核质量报验和检测资料。对达不到质量要求的上道工序决不交给下一道工序施工，直到质量符合要求为止。对完成的分部分项工程进行产品保护。如施工过程中出现违规转序，未检隐蔽和使用不合格的工程材料，或擅自变更替换工程材料等声音行为，及时搜集仪式，进行整改直至符合要求，并对有关责任人按公司质量奖罚规定进行处罚。

事后控制阶段：事后控制是指对施工过的产品进行质量控制。按规定的质量标准和办法，对完成的单位工程、分项工程进行检查验收。整理所有技术资料，并编目、建档。根据《建设工程质量管理条例》在保修期内进行无偿保修。超过保修期，如业主需要我们也可为业主提供满意的服务。

⑵各施工要素的质量控制措施

①施工计划的质量控制

作为承包方，我们在统计编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑工期要求和质量要求，合理安排施工工序，合理配备施工资源，充分体现人的主观能动性，把计划编制得有理有序，既足额满量，又不一味冒进。鉴于本工程施工条件复杂，故在施工中应树立起质量为本的工程目标。如果工期和质量两者发生矛盾，则应质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

②施工技术的质量控制措施

施工技术的宗旨是按设计和技术规范施工，制定科学合理的技术方案。施工前，技术负责人会同施工技术人员先对图纸进行内部会审，提出施工图纸中的问题，并在指挥部图纸会审时予以解决。同时根据设计图纸的要求，对在施工过程中的重点部位及质量难以控制，或要采取相应技术措施，新的施工工艺才能达到保证质量目的施工项目组织有关人员编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量的上的保证，并在实施过程中予以改进。

认真进行技术交底，采用二级交底模式。第一级为技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、作业指导书，对本工程的施工流程，质量要求以及主要施工工艺等向项目组进行技术交底，特别是施工员、施工组长、质检员、试验员进行交底。第二级为项目组长(施工员)向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证措施进行重点控制：

A、施工各种工序设计图和标准图；

B、原材料的材料证明、合格证、复试报告；

C、各种试验分析报告；

D、基准线、控制轴线、调整标高的控制；

E、填方段沉降观测；

F、混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；

G、路基及各结构层级配和强度试验报告；

③ 施工操作中的质量控制措施

A、对每个进入项目的施工及操作人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须上岗，对每个进场的劳动力进行考核择优选用；同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决予以退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

B、施工人员及质检人员，试验人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检测试验，在现场为施工人员解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

C、对各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前交底，过程检查，完工验收的“一条龙”操作管理方式，保证各道工序质量。

④施工材料和质量控制措施

A、各种材料进场时，要求供应商必须随货提供产品的合格证或质保书，同时对石灰、水泥、管道等及时做复试和分析报告，只有当复试报告全部合格方能允许用于施工。

B、对混凝土、石灰土、水稳料的施工，在施工前必须进行不同级配的试配工作，达到设计要求后，出具级配报告后，提交监理方面审核通过

后才能用于施工。施工时必须严格按级配单进行拌制、铺筑，按规定取样，

并及时试压以确保施工质量。

C、为保证材料质量，要求材料供应部门按设计规定的材料规格、品种的质量规定进行采购和管理。对采购的原材料、半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

D、在材料供认和使用过程中，必须做“四验”、“三把关”。即“验质量、验规格、验品种、验数量”、“材料验收人员把关，技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

⑤施工中计量管理的保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施。在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测和保养工作。按计量法规定，定期强检、周检和自校，以使整个计量符合国家的计量要求，使整个计量工作受控，从而确保工作的施工质量。

第七篇  安全措施

本工程将组成安全管理体系，在施工过程中，既有专职安全员又有兼职安全员，“安全第一”，“责任重于泰山”，因此，要在施工过程中采取各项措施，并严格执行，使本工程在施工过程中形成安全生产齐抓共管的局面，不发生安全事故。

一、安全生产目标

我公司制订安全生产目标为：杜绝重大伤亡事故，尽最大努力减

少轻伤事故，火灾事故、工伤事故率0%。

二、安全生产责任制

在本工程施工过程中，运用科学的管理手段和模式，以安全为中

心，制定以保证安全生产为目的的安全生产体系。安全体系由安全生产责任制，安全生产制度及安全生产网络管理组成。

1、安全生产责任制

根据本工程管理人员规模，指定以项目经理为主，第一责任人、

安全负责人为主管负责人，各级施工组长及班组为主要执行者，安全员为主要监督者。各自的具体职责如下：

⑴项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；安全负责人负责落实、检查，并强制整改不安全隐患。

⑵施工员：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习；

⑶安全员：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排队施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展；监督劳防用品的发放和使用。

⑷机驾员：保证所有使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械安全检查；

⑸劳资员：保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合；采购合格的用于安全生产及劳动防护用品的产品和劳防材料。

2、安全生产制度

根据国家及地方现行规范（标准），并结合本工程的实际情况制定关于安全教育、检查、交底、活动等四项制度，要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查，同时在进场之前将另行制定工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项措施的落实。

⑴操作人员必须经班组、项目部和单位三级安全教育，才能上岗操作。

⑵安全部门每月组织一次安全检查，项目部安全负责人进行日常的安全检查，按照安全检查标准进行检查评分，对发现的问题，下发整改通知单，督促整改。

⑶施工过程必须严格执行国家、行业安全生产规程，以及本单位安全生产制度，每道工序作为前，施工员必须按照《市政工程安全技术操作规程》，下达安全交底单，安全员检查安全措施落实情况，对出现的隐患及时整改，并做好记录。

⑷进入施工现场必须戴好安全帽，在无防护设施的情况下严禁高特工种作业和危险部位的施工。

⑸开展安全活动，坚持勤抓勤查，定期召开安全碰头会，杜绝一切安全隐患。

三、确保安全生产的措施及技术要求

安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全力实行。在本工程施工过程中安全技术措施将贯穿施工全过程。

1、 工序施工阶段的防护措施

⑴路基工程

挖方分幅开挖，先按拓宽部分，再挖原路基降坡部分，与填结合施工，从上而下开挖，严禁采用挖空底脚或掏洞。路堑过坡顶部有专人监护，防止开裂、坍塌。填方施工底基脚由下向上填筑，倒土位置和填压位置要互相错开，有专人指挥倒土。

⑵道路基层

基层施工要分幅施工，保证运输通道的畅通，运输车辆、施工机械、人工辅助要按程序进行，不得在同一个作业面上同时，做到有序施工，施工路段设安全警示标语。

⑶排水沟槽施工

必须分段开挖，严格按排水施工规范进行逐层开挖，按规定进行放坡过支撑，严禁采用挖空底脚或掏洞。要有专人巡查，防止土坡开裂、坍塌。在沟槽回填时，倒土位置和填压位置要互相错开，有专人指挥倒土。

⑷管井施工

刚性管必须吊装下管，严禁野蛮推卸。下管时不得在同沟槽内进行排管和砌井。在排管和砌井结束后，不得在沟槽边2米范围内堆放材料，以防重物滚落槽内砸坏已施工好的管井。

2、雨天施工防护措施

⑴加强施工机械、电器设备检查、安全用电、防止漏电、触电事故发生。

⑵下雨尽量不安排电器作业和土方挖填及排水沟槽开挖。

⑷如有暴雨，对开挖的路基和沟槽边坡进行加固并经常检查边坡顶部

是否有裂缝，做好防塌处理。

3、其它安全措施

⑴施工机具安全防护

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作标志牌，具体要到以下几点：

①搅拌机、水稳拌和机应搭设防砸、防雨操作棚；

②所有机械设备应经常性清理、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工作；

③所有工程机械和施工运输车辆，使用前要检查、保修,处于良好状态，施工场内道路应经常维护，保持畅通，施工起讫点、交叉口、街巷口设安全警示标志，派专人指挥值勤，机驾人员应持证上岗操作，不开病车，不疲劳作业，连续施工时机驾人员要换班操作。

④机械在停工、停电时必须切断电源；

⑤对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；

⑥对特殊工序，必须编制作业方案，提出安全保证措施。

⑵施工用电安全防护

施工现场用电线路的设置和架设必须按现行有关规定与用电布置图进行。电缆线均应架空，且必须高于机械顶部50cm以上，电缆线上悬挂警示标语，并不得随意绑扎在脚手架上。穿越道路除防护套管外，埋置深度应超过0.2m，全部采用三相五线制。

现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器和单项漏电保护器，要求反应灵敏。动力、照明分开，与配电房内的漏电保护器形成二级保护，以保证安全用电、措施到位。现场所有配电箱应统一编号、上锁，专人保管，箱壳接地良好。

施工用电设备、电缆线、导线漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。

⑶施工运输安全措施

①驾驶员持证上岗

②严格执行交通规则，不超载，不开疲劳车，不开病车，严禁酒后驾驶。

③施工现场服从施工组长指挥，慢速行驶。

（五）安全生产奖罚措施

1、为确保安全生产和杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故，对所有参战人员，加强安全教育，思想重视，严禁违章作业，保证生产正常进行。

2、具体奖罚措施按我单位《安全生产奖罚办法》以及指挥部的要求执行。

第八篇  现场文明施工保证措施

本工程文明施工目标为：确保获得文明施工工地。为达到该目标，应采取有效的保证措施。同时，将总目标细化到各检查项目，现场环境责任划分并有专职人员具体负责，定期监督检查，形成重点突出，有针对性的

进行管理，确保现场文明工地达标。避免和消除对周围环境的影响。

1、总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图的规划进行严格管理，具体体现在：

⑴施工平面图规划，应具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工的有关规定，在项目部设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度安全保卫制度等标牌。

⑵供电、供水、排水系统的设置严格遵循平面图的布置。

⑶所有的材料堆场、小型机械的布置均按平面图要求设置，如有调整应有书面的平面修改通知。

⑷在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，严禁胡乱调度，力求均衡生产。

2、文明现场要求

⑴施工道路

我单位将结合现有的周边道路，作拓宽部分路基施工运输便道，保持施工现场道路畅通，每天清理施工便道余土、垃圾、保持清洁。施工便道不堆积土方和材料，安排两名清洁工清扫道路，保持畅通。

⑵临时排水系统

利用现有道路，现场做好有组织的排水工作，保证现场无积水，杜绝施工污水及雨水到处流水现象，采用临时排水沟排入地下排水系统。对有些不能排入的将利用集水井，用水泵抽入管网。排水沟的设置以不防碍交

通为原则，每天派人对施工场地及道路结构进行维护，保证下水通畅，场

地清洁。

⑶工完场清

在施工过程中，要求各作业班级做到工完场清，路基开挖土方随挖随运，填方用土随运随填，以保证施工现场没有多余的材料及垃圾。材料分批进场，适当控制余量（现场要能保证1－2天的用量），保持道路畅通。对运入的材料要求堆放整齐，以使整个现场整齐有序，各类材料分类堆放整齐有序，各类材料分类按规格品种堆放整齐。砂石成堆，人行道板材成方，路牙成行，管材有序堆放，及时清洗机械和清理施工现场，每个路段施工完毕料尽场清。

3、机械电器设备文明管理

⑴加强施工现场机械用电管理，所有机械有标识牌，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对所有不合规范的现象限期整改。机械施工完毕停放在指定的场地，排列有序。

⑵凡进行现场小型砼搅拌作业的必须在搅拌机前台及运输车清洗处，设置沉淀池并及时清理。

⑶中小机械要做到“三必须”（即：传动部位必须有防护罩、转动部位必须要有保险装置、开关必须有漏电保护器），要有具体安全监护实施计划。

4、文明施工要求

⑴工地人员要佩戴标明身份职务或工种的胸卡，非特种持证人员不准

从事特种作业，各工种要遵守操作规程和企业管理制度，对劳务分包队伍

建立档案，并进行岗前培训教育和上岗后班组学习（政治、文化、规章制度等）。

⑵坚持标准化操作，所有施工现场管理人员挂牌作业，加强文明施工工作的长效管理，按项目施工组划分责任包干区，责任到人，做到工完料尽地清，材料标牌堆放整齐，杜绝滴、撒、抛、漏现象，杜绝火灾、爆炸、中毒事故的发生，各种记录及时并做好档案收集、整理、编制工作。

⑶工地值班：人员必须执行本企业的各项规章制度，施工现场人员必须载安全帽，外来车辆必须经过检查允许后方可放行。材料、机具带出施工现场必须有出场证。认真做好场地保卫工作。

⑷在施工期间，为保证周围的环境和减少工程噪音，尽量减少夜间施工，以及对周围环境有影响的机械设备等，尽量减少噪音，夜间施工最迟不能超过24点。严禁无故喧哗，不能在现场上乱抛乱放材料，而造成不必要噪声。砼浇筑场地选在离居民区较远的地方，以不影响居民休息。

5、场地料具文明管理

⑴保持进入料场道路畅通，定时洒水降尘。

⑵施工材料按需要量分批进场、材料堆场按临时设施总平面图，并设置区域责任标识。

⑶砂石料成堆，界限分明，及时清理和利用废旧物资，做到工完场清。

⑷材料管理制度健全，建立料具收发台帐，帐物相符，材质档案齐全。

⑸值勤人员礼貌值勤，现场人员配戴胸卡，衣着整洁，言行得体。

6、保证工程文明施工经济奖罚措施

⑴为确保该工程达到文明工地标准要求，所有现场施工人员均应按文明工地标准统一管理，按文明工地要求和现场平面布置要求组织实施。

⑵认真执行文明施工奖罚方法，以及指挥部的有关指示要求。

第九篇  节约增效措施

本工程的效益目标是注重社会效益，保证环境效益，增加经济效益，优质完成本工程，提高城市品位，改善东部市区经济发展条件，既实现了社会效益，也改善了环境效益。为了体现为城市发展作贡献的精神，我们将作适当让利，因此必须采取切实可行的降本增效措施。提高经济效益。

节约增效和降低成本主要是工、料、机的节约，主要采取如下措施：

1、材料节约措施

⑴加强物资计划管理。一要坚持实事求是的原则，制定材料进场计划时，不得高估冒算。提高计划的准确性，防止因计划不周造成的积压、浪费现象的发生；二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓工作；三要支持计划的严肃性和方法的灵活性相结合的原则，计划一经订立或批准，无特殊情况应必须严格执行。

⑵加强现场管理

①加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料要加强验收、保管工作，减少材料的缺方亏吨，最大限度地减少材料的人为和自然损耗。

②加强材料的平面布置及合理码放，防止因堆放不合理造成的损坏和

浪费。水泥库房专人值班管理、发料，要搭架空料台，台下要布置临水排水措施。石灰和水泥都要在使用后盖彩条布，防止雨水浸湿，失效浪费。

③砼和灰土及水稳的拌和要严格按设计配合比实行过磅计量，杜绝因计量不准造成的水泥、砂石料和石灰等的浪费。

④施工现场设立材料回收站，及时分拣、回收、利用。

⑤做好限额领料工作，要按照《限额领料方法》和《限额考评标准》的要求认真落实、避免只干不算或先干后算的情况发生。

⑥用经济手段管好材料管理，签订材料承包经济合同，严格执行材料节奖超罚制度。

⑦合理土方调配，尽量利用现场挖方，减少借土和余土外运；在场内土方材料驳运时，要合理配置，尽量减少二次驳运量。

⑧基层灰土和水稳按每天摊铺量计量运进，现场不留余料，防止过期失效，砼和砂浆拌制要随拌随用，不得浪费。

⑨施工操作中洒漏的混凝土、砂浆、石灰灰土应及时清扫利用，

做到工完料尽场地清。

2、人工节约措施

⑴加强对劳务队的管理，合理安排施工项目，灵活使用，平衡调度按实物并经验收的合格工程量，实测计量，由施工员开完工作业单。

⑵加强劳务队施工项目的工序质量监督与检查，测量放线准确，杜绝返工。

⑶严格控制非生产用工，必要的非生产用工经施工组长同意方可安排，作业单由施工组长签证认可方可计量结算。

⑷劳务队工资结算，施工员计算，并附计算式，套准定额，经施工组长、项目经理、单位主管领导三级别审核、签字，方可结算支付。

3、机械设备使用节约措施

⑴项目经理负责合理调度使用机械设备，尽量满负荷操作，减少停机待用。

⑵以机械施工为主的工程项目，必须按台班功率下达施工任务，增加机械作业能力和施工效益。

⑶机务员和机修班长派专人负责机械设备维修保养，勤查勤及时排除故障，保证完好率，增加使用率。

⑷减少不必要的机械租赁，必要的租用机械，要经项目经理批准，满负荷安排作业任务。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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