
六、施工组织设计
1.  该施工组织设计为养护方案，投标人编制养护方案设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管网及其他地上地下设施的保护加固措施等。 
2.   施工组织设计应包含以下内容 
⑴养护目标 
⑵人员、材料、设备的组织 
⑶日常养护制度 
⑷养护资料的整理和上报 
⑸主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺 
⑹不利季节的养护措施 
⑺确保工程质量和工期的措施 
⑻安全、文明施工环保措施 
⑼突发事件的应急措施 
3、除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 
附表一拟投入本标段的主要施工设备表 
附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 
附表三劳动力计划表 
附表四施工总平面图 
附表五临时用地表
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[bookmark: _Toc387707493]第一节  编制依据
本施工组织设计编写依据如下： 
1、本工程招标文件及补遗文件。
2、工程所处地理位置以及地貌、气候等
3、现场踏勘情况。
4、现行技术标准及规范：
（1）、《公路养护技术规范》 
（2）、《公路桥涵养护规范》 
（3）、《公路技术状况评定标准》
（4）、《城镇道路养护技术规范》
（5）、《城市桥梁养护技术规范》
（6）、 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 
（7）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 
（8）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》 
（9）、成都市市政行业标准《成都市城市道路桥梁管理维护技术标准》。


[bookmark: _Toc387707494]
第二节 工程概况
1、本工程为******道路维护 A 标段项目，建设单位为：******公路管理所。
2、项目概况：******公路管理所管养范围的道路养护工程（含桥梁、涵洞、排水设施）的日常维护工作。武侯区三环路外现有道路 647 条，总长度 304.86 公里，总面积 477.11 万平方米；桥梁 60座，总面积 2.66 万平方米；污雨水管网 120.3 公里；机动车信号271 套；非机动车信号灯 474 套；标志牌 770 套；标线 10.252 万平方米；年养护投资估算 2200 万元。养护年限：2014-2016 年度。市政设施日常维护工程招标养护年限为三年。


[bookmark: _Toc387707495]第三节 养护目标
结合市委、市政府提出的“世界现代田园城市”要求，为适应推进城乡一体化的需要，进一步规范道路养护日常管理，促进道路养护管理持续、稳定发展，切实提高养护质量，确保道路的完好和安全运行，提升道路综合服务能力。
一、质量目标：
根据招标文件，本工程质量标准要求为合格；我公司施工质量目标为：确保工程质量达到合格等级，力创优良样板工程。
二、进度目标：
根据招标文件的工期要求，具体开工时间以业主的开工令为准，工期控制在甲方要求的日历天内完工，确保工程按时交给业主验收。
三 、安全目标：
实现施工全过程“五无”：即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无重大机械交通事故。
 四、文明施工目标
本工程严格按标化工地标化实施，力争创“成都市标化工地”。
 五、环境保护目标
    在施工过程中，加强现场施工管理，为保证周边道路正常运作以及施工现场的安全，采取合理的围蔽措施，尽量降低施工噪音和降低尘埃，及时清除和搬走在施工过程中产生的垃圾，减少对周围环境的影响，确保粉尘、噪音、废水、废气的排放达到国家规定的有关标准。

[bookmark: _Toc387707496]第二章 养护施工总体部署
[bookmark: _Toc387707497]第一节  施工组织机构
一、 施工组织机构设置
为确保养护工程的顺利完成，我公司拟组建以项目经理为核心，具有丰富类似工程施工经验的市政专业工程师为项目技术负责人，并挑选具有丰富施工经验和管理能力的人员组建项目部，承担年度维护工作，负责本工程施工
我公司针对本工程的重要性，将严格实行“项目法”施工。按照工程项目内在规律，严密组织技术、质检、劳务、材料、设备、安全等生产要素部门，对本工程进行全员、全面、全过程的系统综合管理。项目经理对工程质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责，各施工管理职能部门在项目经理的直接领导下做到有计划、有组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。同时，公司指派一名副总经理督促、协调本养护工程的实施，并确保举公司之力支持本项目的顺利实施。
项目部组织机构如下：
	 (
项目经理
技术负责人
财务负责人
项目副经理
安全、
质检负责人
施
 
工
 
工
 
长
施
 
工
 
工
 
长
测
量
员
试
验
员
质
检
员
预
算
员
资
料
员
安
全
员
施
工
员
材
料
员
后
勤
员
内业
施工班组
施工班组
施工班组
施工班组
)


项目部根据本养护工程内容成立：道路养护施工班组、桥梁养护施工班组、排水设施养护施工班组等。
[bookmark: _Toc212460102][bookmark: _Toc212623612]二、主要负责人职责
1、项目经理
代表公司是该工程施工的最高指令人，对工程形象进度和工程质量全面的责任。
岗位职责如下：
（1）.全面主持项目执行机构的日常工作；
（2）.在投标阶段，组织编制投标文件；
（3）.项目实施过程的全职组织者和指挥者；
（4）.组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作；
（5）.组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度；
（6）.与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；
（7）.组织项目实施的各类供应商的选择工作；
（8）.拟订项目执行机构组织和人员配制及其岗位职责；
（9）.具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作；
（10）.决定项目的各种奖励分配方案并报公司备案；
（11）.负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作；
（12）.组织和领导工程创优工作；
（13）.负责工程的竣工交验工作；
2、项目技术负责人
对该项目工程负技术责任，分管施工内业、工程施工、工程质量、测量工作、组织参加业主技术会议和编制实施性施工组织设计，解决施工过程疑难问题，组织编制、审定竣工资料。
岗位职责如下：
（1）.协助项目经理管理和领导技术部和设计部的工作；
（2）.组织相关部门和人员代表项目部参与与业主、监理或设计方等就施工组织设计、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；
（3）.主持施工组织设计和重大技术方案和测量方案的编制并负责审核、把关；
（4）.组织进度计划的编制并监督落实，负责沟槽开挖与安管装等工作之间在进度安排方面的配合和协调；
（5）.参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作；
（6）.对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；
（7）.协助项目领导和组织创优工作；
（8）.竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；
（9）.负责组织对工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果；
3、施工员
负责从项目部经理和技术负责人那里接受任务，并下达安排到各班组，监督执行完成当天的工作任务，负责收集并汇报自已所管辖施工区的完成情况和现场出现的问题。
岗位职责如下：
（1）.贯彻执行公司技术管理，检验和试验管理制度，作好施工过程中的质量控制，保证工程质量，对工程质量负直接责任。
（2）.坚持质量标准，做好设计和物资供部门的质量信息反馈工作，及时向有关部门报送质量信息。
（3）.负责组织隐蔽工程的检查验收工作，经认定全部符合要求后方可签证和进行下道工序的施工。
（4）.严格检查和管理，不使用不合格原材料，认真执行样板间、样板件等行之有效的技术管理制度，坚持样板带路搞好工程质量。
（5）.认真填写施工日志，支持质检员，质管员和安装员的工作，按规定做好整个施工过程中的质量记录。
（6）.严格按施工组织设计，组织均衡生产，做好文明施工，组织班组工人进行自检、互检、主持工序交接检查和分部工程质量评定，并对存在的问题或隐患实施纠正或预防措施。
（7）.严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、流水网络控制计划进行施工，认真向班组进行技术质量安全交底和签发限额领料单，随时检查督促。
（8）.经常向工人进行“质量第一”和普及全面质量管理教育，组织并指导一个QC小组活动。
（9）.严格按程序施工，组织均衡生产，做到文明施工。
（10）.认真填写施工日志，做好施工过程中的原始记录。
（11）.组织隐蔽工程的检查验收工作，经认定全部符合要求后方可办理签证和进行下道工序施工。
（12）.推广应用新工艺、新技术、新材料、坚持样板施工，不断提高工程质量。
（13）.严格检查和管理，对质量不合格者不得签发工资，不合格的材料坚决不用，保证施工质量。
4、安全员
在安全管理小组领导下，坚守工作现场随时巡视、检查、指挥安全管理，消除安全隐患，尤其重视安全管理工作，同时还应协助交警维护好交通秩序，保证交通安全。
岗位职责如下：
（1）.协助技术负责人工作和监理一道，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作；
（2）.参与编制项目质量保证计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施；
（3）.负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；
（4）.负责管理人员和进场工人安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；负责每周的全员安全生产例会；
（5）.参与相关专业施工队伍和供应商的选择和管理工作；
（6）.负责项目争创“市级示范文明安全工地”的组织和管理活动；负责安全目标的分解落实和安全生产责任制的考核评比；负责开展各类安全生产竞赛和宣传活动；
（7）.负责制定安全生产应急计划，保证一旦出现安全以外，能立即按规定报告各级政府机构，保证项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告；
（8）.负责安全生产日志和文明施工资料的收集整理工作；
（9）.配合行政部，做好项目对外宣传工作；
（10）.负责协调周边关系，处理施工民扰和扰民问题和特殊交通运输问题等；
5、质检员
是工程质量的具体负责人，负责巡视监督施工现场工序是否按规程、规范施工情况并及时纠正，协助资料员搞好隐蔽工程等工程质量资料。
岗位职责如下：
（1）.协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理、创优评奖和质量体系工作的开展；
（2）.配合项目质量总监，负责管理项目质量检检小组的工作，实施项目过程中工程质量的质检工作，并与政府质量监督对口工作；
（3）.负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助项目总工程师和副总工程师进行竣工资料的编制工作；
（4）.负责编制项目质量保证计划并负责监督实施、过程控制、日常管理；
（5）.负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作；
（6）.负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；
（7）.参与相关材料供应商的选择和日常管理工作；
（8）.负责质量目标的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理；
（9）.负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；
（10）.最终负责竣工和阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；与技术部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验；
（11）.负责质量事故的预防和整改处理工作。
6、材料员
负责及时优质按量供应施工材料，作好材料供应计划，准备和材料落实工作，协助副经理接好材料保管工作。
岗位职责如下：
（1）.所有材料人员必须经过公司或上级主管部门培训合格后，持证上岗，认真执行公司有关物质政策，搞好现场材料供应与管理，满足生产要求。
（2）.采购材料按计划填写采购单，抓好各环节核算，大力降低成本。
（3）.严格执行现场材料的收、发、管、用规定，不准非库房员代收、代发；材料收、发账目清楚，账物相符；做好材料的各种台账、记录，报表需齐全真实；所有资料应按月装订成册，便于保管和核查。
（4）.严格限额领料制度，做好材料核算工作。分部分项完工后，应随时总结实耗预算对比资料，超耗查原因。
（5）、进库物资要严格按规范进行检验，资料齐备，防止差、漏、错；库存物资必须分类堆码整齐，分类入库；随时检查所管物资的情况不得发生变质、受潮、变形等现象。
（6）.保持库房内的整洁，工作细心，收发及时准确。
（7）.按规定及时报送各种报表，数据无差错。
7、资料员
本项目部配备的资料员为持有住房与城乡建设厅颁证的城建档案员。 岗位职责如下：
（1）.执行国家《统计法》和实施细则以及各项统计报表制度。
（2）.每月25日前会同责任工长及有关人员编制出形象部位进行综合计划，经项目经理签字后，报送公司生产计划科。
（3）.每月28日前开始与责任工长进行“已完实物工程量”盘点工作，截止当月形象进度。
（4）.负责填写开工、停工、复工、竣工、等报告按合同编写进度控制计划；报生产计划科批复。
（5）.深入施工现场掌握工程进度，与责任工长密切配合，互通信息，确保计划全面完成。
（6）.及时整理原始记录，规范化台账，做好统计图表上墙。
（7）.准确、及时、全面编制年、季、月工程记录表，按时送生产计划科，并有简要的文字分析。
（8）. 编制、整理和上报养护资料，并在此基础上编制完成本标段范围内项目业主负责管护的所有道路、桥梁、管网的城建档案资料。
8、测量员
岗位职责如下：
（1）. 严格执行国家有关法律法规、规范标准和公司技术质量管理制度，熟悉图纸，了解设计意图。是本项目测量的第一责任人。
（2）. 开工前做好测量仪器设备的检验校核工作。
（3）. 参加本工程的图纸会审和技术交底复核平面控制点及水准点高程有问题及时汇报。 
（4）. 做好各工序的测量、记录填好相应的资料。
（5）.在施工过程中要经常对仪器进行校对并负责测量仪器的日常保养。  
（6）. 做好竣工验收的测量准备工作。  
（7）. 项目部经理交待的其他工作。  
9、试验员
岗位职责如下：
（1）、 按照设计要求，做混凝土、砂浆、灰土等配合比通知单，并将配合比做框、制表挂于混凝土、砂浆搅拌机旁边。  
（2）、 随时监督配合比的正确使用。   
（3）、 认真做好各种材料的取样、送样、试验、化验、检验、复试工作及报告。   
（4）、 收集、整理好各种进场材料的出厂合格证及材料质量检验单。  
（5）、 按规定认真做好混凝土、砂浆试块。   
（6）、 管理好标养室，做好试压工作，填写好混凝土、砂浆（成型日期、试压日期）表格。   
（7）、 做好混凝土、砂浆过磅计量台帐。  
（8）、 配合好项目经理及项目部的工作。  
10、预算员
本项目的预算员是专职注册造价人员，专门负责本项目工程造价工作。岗位职责如下：
（1）. 项目预算员必须经过公司或上级主管部门培训合格后，持证上岗。
（2）.严格执行国家和地区颁发的价格政策，建安工程收费标准以及现行的工程预算定额。
（3）、参加工程会审，认真熟悉图纸，及时编制施工图预算。认真及时收集有关资料，办理追加（加）预算，竣工结算。
（4）.参加招、投标工程的会议，编制投标预算，有效标率达90%以上。
（5）.保证预算的准确率达95%，工程结算准确率达98%，结算损失应小于2%。
（6）.参加上级业务部门组织的业务学习，对预（结）算的问题及时反馈公司有关部门商量解决。
（7）.积极努力，认真学习，搞好本职工作，为企业尽职尽责。


[bookmark: _Toc387707498]第二节  人员、材料、设备的组织
一、劳动组织准备
（1）、合理设置施工班组
[bookmark: _Toc343685006][bookmark: _Toc345067543][bookmark: _Toc373367874] 根据本工程项目的规模、结构特点和工程复杂程度，我们将组建一个项目经理部，由具有丰富施工经验，施工能力和富有责任感的工程技术管理人员参加该项目施工。根据本工程施工特点，我们将合理配置技工和普工的比例并符合并行流水作业的要求，根据施工进度制定出工程各阶段所需劳动力计划。详见附表三《劳动力计划表》。
（2）、施工力量的集结、进场和培训
 在建立工地组织领导机构后，根据各分项工程的开工日期和劳动力需用计划，分批分阶段地组织劳动力进场并及时组织进行上岗前的教育培训工作。该项工作是施工准备工作的一项重要任务，对木工、起重工、混凝土工、钢筋工、测量工、试验工等技术工人进行技术、质量、安全、消防、文明施工和环境保护等方面培训教育。
（3）、向施工班组和操作工人进行开工前的交底
 在开工前将工程的设计内容，施工组织设计、施工计划和施工的技术质量要求等详尽地向施工班组和操作工人进行讲解、交待，以保证工程能严格按照设计图纸、施工组织设计、施工技术规范、安全操作规程和施工质量检验评定标准的要求进行施工，我们将根据不同对象采取书面、口头和现场演讲的方式进行义底。
（4）、建立健全各项管理制度
俗话说：“没有规矩。不成方圆”，项目部组建进场后将建立健全各项管理制度，以便各项施工活动的顺利进行。主要有：技术质量责任制度，工程技术档案制度，技术交底制度，职工考勤制度，工程材料采购验收、保管制度，工程质量检查验收制度，安全操作规章、机具保养管理制度。
二、  设备配置
为加强道路维护和维修工作，提高道路沿线设施的完好率，确保路段维护施工质量，改善养护维修工人的劳动和安全条件，提高维护施工水平，降低维护成本，提高施工的机械化水平，本工程拟投入如下专业设备以确保工程需要：
[bookmark: _Toc345067541][bookmark: _Toc373367872]压路机、工程运输车、夯机（包括蛙式夯机与平板夯机）、砼搅拌机、切缝机、洗刨机、沥青洒布车、沥青摊铺机、淤泥车等。详见附表一《拟投入本标段的主要施工设备表》。
三、物资准备
物资采购部门进入市场调查落实大宗材料：钢筋砼管及管件、水泥、砂、石等并配合实验室提取样本作相关材质实验，合格后签订供货合同，采购部分先期设备、材料，如水泵，斗车等。根据工程进度计划制定出物资采购计划。
（1）、物资采购部门依据周、旬、月施工进度要求，详细编制列出施工材料进货、供应统计表，并与各施工队所需材料进行核对，及时地作出相应调整。
（2）、对主材材质进行进货前期检验、试验。对水泥要进行初、终凝时间、细度、安定性及抗压、抗折程度等试验；对钢筋进行外观质量检查，包括扁圆、毛皮、油污、铁锈等，对钢筋机械性能进行试验，包括伸长率、抗拉屈服、极限强度、冷弯试验。
（3）、对中粗砂、砂砾地材进行筛分，视比重、孔隙率、压碎值、针长状、含泥量、含水量、模数等试验。
（4）、对施工用水进行试验，包括水的悬浮物、游离酸、PH值、CI-离子含量。
（5）、砼配比造定。中心试验砼选配工作应在砼浇筑前14天完成，砼配比选定必须满足设计强度、水灰比、坍落度等指标要求。
（6）、各项材料试验、配比选定合格后，将试验单呈报监理工程师进行核定签字后，方能用于工程。
[bookmark: _Toc387707499]
第三节  施工准备工作
一、 施工技术准备
1、认真组织和落实主要工程技术人员，选择对本类工程有丰富施工经验的人员为骨干，熟悉施工工作性质，阅读施工内容和建设单位述及的规定、要求和参照标准。真正了解工程整体精神和市政设施维护意旨，根据现场施工条件，定出最佳方案。
2、组织三级技术交底，第一级由我公司总工程师组织技术人员向项目经理部进行施工图设计交底，第二级由项目经理部的技术负责人向施工管理人员进行施工组织交底，第三级由项目经理部的施工员、质安员向施工班组进行工序交底。
3、按照劳动力需用量计划调配人员，安排劳动力进场，并对准备进场的工人进行劳动安全教育；对工程所需的各技术工种人员进行技术培训教育，取得有关上岗证、资格证后方允许其进场从事相应工种的工作。劳动力及技术工种人员进场后，定期对其进行劳动安全教育及施工技术总结及教育，以加强工人的劳动安全意识，不断提高施工技术，使工程顺利进展。
4、收到施工任务以后，及时对施工现场、施工环境，确保施工的安全可靠性。
5、 对全范围内的地下管线和架空线进行实地详细调查，如对施工有影响，立即准备必要的应对措施。
二、机械、材料进场准备
1、 按照材料及机械计划编制分批进场，在中标后即组织施工机械进场，并合理调配资金，按照施工进度要求分期分批组织材料进场。
2、 按照机械设备使用计划，对所有机械及设备进行检修及调试，并定时保养，使其保持良好的待用状态。对工程中所用的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。
3、工程所需混凝土采用商品混凝土。工程所用土方、砂、石屑、石屑稳定土等材料，用自卸车运至施工现场。
[bookmark: _Toc213916331]三、施工现场平面布置说明
1、 施工用电
（1） 主干线布置
主干线采用75mm2电缆线，沿线路明挂布置，埋地铺设时埋深不小于500mm，上下各铺50mm厚的细砂，并在上面铺一排标准砖保护。
（2） 配电箱及次干线
次干线采用50mm2电缆线接至现场各固定用电机械处, 并设置专用配电箱，沿线路每50m设一只1#配电箱。
（3） 施工照明
在每一个施工流水段设置二只镝灯照明，采用Φ48钢管搭设高12m。流动作业区域采用流动式小型太阳灯辅助照明。
生活区照明:办公室采用220V电源配置白炽灯，工人宿舍区采用36V低压电源配置低压灯泡。
[bookmark: _Toc213916332]2、 施工用水
（1） 根据业主提供的水源头子, 采用φ50镀锌水管作为干管, 支管采用φ25镀锌水管, 水管埋入地下250mm。
（2） 各作业区分别引出用水支管至各用水处, 并设专用水龙头，沿线路每50m设一只水龙头。
[bookmark: _Toc213916333]3、 施工道路及围墙
（1） 本工程材料及人员进场从原有道路进入施工现场。
（2） 所有临时设施、材料堆场均不得占用施工道路, 确保道路畅通。
（3） 围墙按不同施工阶段搭设，围墙采用彩钢板围墙。
[bookmark: _Toc213916334]4、 现场排水系统
[bookmark: _Toc213916335][bookmark: _Toc378127934]（1）施工现场项目部设置排水边沟，设立污水沉淀池，将排污系统的位置以图纸形式报监理工程师，同时应征得环保部门的同意。
（2）把施工和生活产生的污水排入污水沉淀池，经沉淀后就近排入市政污水管系统或环保部门允许排放的地方，严禁随处排放污水。
（3）对办公室、工地范围内的生活垃圾及时进行清理，每天有专人收集和处理垃圾。
四、施工临时设施布置
招标人根据现场场地条件划定区域，作为投标人的办公区生活区，由投标人按标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由投标人负责，另提供招标人、项目管理办公室共一间，监理办公室一间、试验室、材料库房、砂浆搅拌场、民工生活用房等。
[bookmark: _Toc387707500]
第四节 养护工程的特点、难点、重点及应对措施
[bookmark: _Toc17536283]一、 工程特点
[bookmark: _Toc17536284]养护工程主要是针对正在使用的道路、排水等设施出现的局部损坏进行维修施工，工程以日常计划性养护为主，并伴以政府有计划的设施大型修复，工程规模分散，工作量较杂，工期短等特点。
二、 工程难点、重点及其对策　　　
安全作业，文明施工要求高。由于市政设施养护作业的施工地点一般在市区范围内，敏感地段多，施工与交通存在巨大的矛盾，施工中安全作业、文明施工环节稍有不慎就会给市民的出行带来严重不便，给交通造成堵塞或带来不必要的伤害，很容易产生社会影响，时时刻刻都要接受市民和媒体的关注和监督。
应急任务多，突发性强。随着社会的发展和人民生活水平的提高，道路和排水设施的载荷能力已不能满足正常的需要，往往会出现道路塌陷、污水井满溢等突发事件，这就要求养护单位要有充分的应急措施和预案。
工作面广，战线长。养护作业单位要负责辖区范围内的多条道路、桥梁、排水设施的维护，工作面中小街小巷占有很大比例，同一天中不同街道的设施会出现病害，工作量不集中，维修养护点多。
针对本工程施工招标范围的施工内容，我公司对招标文件和业主提供的其他相关文件进行了认真、细致的分析和研究，认为下列问题是本工程程施工的难点、重点，也是本工程成败的关键所在，具体如下：
1、注重实干，力戒形式主义。"安全第一，预防为主""管生产必须管安全"的安全生产方针不能成为一句空话，要建立完善的安全管理机构，配备相应的安全管理人员，并实行"一把手"责任制，明确主管领导，落实部门责任，各尽其责。要认真贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关安全生产的法律和法规，同时要针对自身的特点制定系列安全管理规章制度，通过一系列规章制度的建立和实施，确保各类人员按照规定的职责行事，避免责任事故的发生。
2、注重考核，确保措施兑现。一方面要按照精简、实用的原则，对原有的规章制度和各项措施进行清理，好的继续坚持推行，不足的修改补充和完善，并进行系统化、细化、量化和强化；另一方面，要将安全责任制度落实到各部门的管理人员。管理人员的责任心、工作态度和业务水平，直接影响着养护作业工作的效率与质量。在安全生产方面，管理人员的正确履行职责是工作的重点，所以要建立起各项安全责任制度，实行目标管理，实行定项目、定数量、定标准的"三定"管理，坚持运用量化考核手段，促进责任状的落实，进一步提高安全防范意识。
三、工程管材等主要材料集中供应
本工程的配套材料用量大，为防止因材料问题而影响施工，我公司对本次施工所用的材料采取集中供应的方法，具体如下： 由我公司物资供应部负责所有工程用料的采购和供应以及各种施工用料和设备的筹集和供应。以我公司目前的实力，可确保本工程所需的各种大型设备和施工用料(周转材料等)的供应。但为了保证有足够的准备时间，各种材料和设备均要求提前7—10天提供使用计划。
 四、采用先进有效的工程管理手段
本工程工期紧，但由于本工程施工现场制约因素多；施工工作面广，；工种较多；施工现场制约因素较多，基于以上诸多因素的影响和制约，因此，如何对该工程项目进行有效的组织管理和协调是本工程施工组织和施工管理的重点。用信息化技术作为主要的管理手段，建立信息化管理网络；设立现场施工项目经理部，在施工过程中对整个工程工期、质量安全、成本进行有效的控制，同时进一步健全各种项目管理体制，充分高效发挥我公司团结协作、精干高效的作战精神。
五、进一步加大现场文明施工的调控力度
本工程需要做好施工现场及基坑临时排水工作，确保泥水不外流，现场临时道路不泥泞，做好现场文明施工和环境保护是本工程的重中之重！由我公司现场指挥部为龙头，成立现场文明施工小组，施工前做好各种宣传和教育工作，制定各种文明施工和环境保护奖惩制度，加大宣传文明施工和环境保护的调控力度。


[bookmark: _Toc387707501]第三章 施工方案与技术措施
[bookmark: _Toc387707502]第一节 施工总体流程
工程各项目施工配合内容包括排水、路面施工及附属施工等。
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[bookmark: _Toc387707503]第二节 主要施工方法及技术组织措施
[bookmark: _Toc387707504]第一部分 测量工作
1、测量监控技术措施
对施工现场根据现场的破损情况划出施工区域，并做好施工标记，画出施工线。
2、标高控制
路面施工时，严格控制每一道，路面施工标高的控制，严格按规范要求进行施工。
[bookmark: _Toc387707505]第二部分 道路、桥梁养护施工
一、路基处理技术措施
为了路基处理后达到设计及规范要求，使路基沉降得到很好的控制，对不同的路基处理要严格执行以下施工措施，以保证路基处理的质量：
a.填筑前应对基底进行彻底清理，挖除杂草、树根，清除表面有机土、种植土和垃圾，对耕地和土质松散的基底应进行压实处理，基底压实度不应小于85％。
b.对换填材料采取分层回填，每层松铺厚度不超过30cm。
c.根据回填要求，合理的确定回填材料的密实度指标，从而选择回填材料的最优含水量；
d. 每层回填厚度要控制在30cm以下； 
e. 通过试验来合理的选用碾压、夯击机具，碾压、夯击遍数要足够，防止出现机具能量不够或者过高的情况；
f.注意超挖回填场地的排水，严禁场地底土长时间受浸泡。在场地边开挖集水沟，及时将渗水排出附近排水系统；
g．施工时每开挖一段，回填一段，以防场地大面积积水。
h.使用压路机压实，路边要留出适当宽度，防止车翻伤人；碾压从路边开始逐渐移向路中，并与全宽内顺序均匀压实，坑洼要随时填补平整，发现弹软现象，应进行翻晒或改换干土，路边碾压不到之处，要用人工夯实或用小型压实机具压实。
i.每层填土，在纵向20米1个横断面，横向1个断面7个点布置观测点，定好位后，即 安排工人按50*30*30厘米挖坑，再在坑中插入一根1米长直径不小于6厘米的木桩，并且在木桩上打一钢钉，以作观测点，然后用C20水泥砼填满坑，周围用砖围起30厘米高保护观测点，观测碾压过程中观测点的沉降。
二、水泥碎石稳定层施工
a.水泥进场必须附有合格证及化验单，严禁使用不合格水泥。石屑必须干净无杂物，含泥量不大于3%，最大粒径不超过1cm。拌和用水应清洁。
b.由实验室在进行选择比较的基础上提出配合比，并在预先试验段开工前14天以前提交监理工程师审批。
c.现场设置集中搅拌站，拌和料按设计配合比规定用量采用自动计量装置进行计量，确保拌和料达到最佳含水量。
d.路基经验合格后进行水泥石屑稳定层的摊铺。气温在+8℃以上和非雨天才进行基层施工。
e.控制稳定层的松铺厚度，按压实系数约为1.3-1.35考虑。
f.摊铺混合料时，原则上不中断，如因故中断时间超过2小时，应设置横向接缝，将末端混合料弄整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相同；整平紧靠方木的混合料。方木的另一侧用碎石回填约3m长，其高度应高出方木几厘米。在重新开始摊铺混合料之前，将碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净。
g.如摊铺中断后因天气原因未按上述方法处理横向接缝，而中断时间已超过2-3小时，将未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成一横向（与现路中心线垂直）垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。
h.混合料摊铺、整平后，立即进行压实。使用12-15t压路碾压，碾压次数不少于6遍，头两遍的碾压速度采用1.5-1.7km/h，以后用2.0-2.5km/h，相邻碾压每次重叠的宽度为1/2后轮宽。由两侧向路中碾压，先压路边两三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，同低处向高处碾压，随即检测横断面及纵断面高程。碾压过程从稳压至碾压成型过程中，设置施工警示牌，禁止一切车辆驶入稳定层施工范围。若碾压中局部有“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压实。碾压至表面平整，无明显轮迹，压实度大于规定值。
i.分段进行施工时，街接处留一段不压，供下一段施工回转机械之用。接缝施工时，将首一段施工未端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一级摊铺，或预留50cm不碾压，待重新连接铺筑后一并压实。
j.水泥稳定石屑采用淋水进行养护，养护期间限制重车通行，其它车辆的车速不超过30km/h。
三、沥青路面施工
1、沥青路面拆除：
根据施工划好的施工线采用铣刨机对路面进行铣刨，铣刨后采用人工及机械对建渣进行清除转运。
2、路面基层清扫：
对路面建渣清除转运后，对路面基层进行清扫干净，采用小扫帚对死角进行仔细清扫干净。
3、铺设土工布施工措施
(1)、储存、运输和处理土工布 
卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在工程上。        
( 2)、土工布的铺设方法：     
(2.1)用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。     
(2.2)长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。     
4、沥青混合料铺筑
（1） 结合料
（1.1）沥青宜贮存在可加热与保温的贮藏罐中，根据不同沥青类型和等级采用不同的贮存温度，使用前应加热到适宜的加工温度。
（1.2）改性沥青应按规定的技术要求进行生产，宜随配随用，不符合要求的不得使用。
（1.3）对购置的成品改性沥青，在使用前应按技术要求进行质量检验，不符合要求的不得使用。
（2）正式施工前应准备好需用的改性沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，并进行必要的校验工作。
（2.3）铺筑改性沥青混合料前，应检查其下层的质量，按规定喷洒透层油或粘层油。
（2.4）在旧沥青路面或水泥混凝土路面上加铺改性沥青面层时，应修补破损的路面、填补坑洞、封填裂缝或失效的水泥路面接缝；松动的水泥混凝土板应清除或进行稳定处理；表面应整平，摊铺前应清扫干净，喷洒粘层油。
（2.5 ）喷洒透层油或粘层油时，宜采用沥青洒布机，喷油管宜与路表面形成约300角，并有适当高度以使路面上喷洒的透层油或粘层油形成重叠。
（3）、 改性沥青混合料运输
（3.1） 改性沥青混合料应采用自卸车辆运输，车辆的数量应与摊铺机的数量、摊铺能力、运输距离相适应，在摊铺机前应形成一个不间断的供料车流。
（3.2）为便于卸料，改性沥青混合料运输车的车厢底板和侧板应抹一层隔离剂，并排除叵见游离余液。使用油水混合液作隔离剂时，应严格控制油与水的比例，严禁使用纯石油制品。
（3.3） 运料车装料时，应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料最少应分三次装载，对于大型运料车，可分多次装载。
（3.4） 雨季施工时，改性沥青混合料在运输过程中应采用防水的篷布遮盖，防水苫布应覆盖整个运料车。
（4）、 改性沥青混合料摊铺
（4.1） 改性沥青混合料的摊铺应符合《公路沥青路面施工技术规范》的有关规定。
（4.2） 改性沥青混合料应保持连续、均匀、不间断的摊铺。
（5） 改性沥青混合料压实
(5.1)改性沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度，改性沥青与混合料类型，混合料温度，气温，拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等。
(5.2) 改性沥青混合料压实应在摊铺以后紧接着进行，不得等混合料冷动以后碾压。在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队压实，不宜采用首尾相接的纵列方式。
(5.3) 采用振动压路机村实改性沥青混合料路面时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm，但采用静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠宽度不应少于20cm。
(5.4)压路机碾压速度的选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、在压路机队列中的位置等确定。压路机的碾压速度可按《公路沥青路面施工技术规范》中的规定执行。
(5.5)采用振动压路机时，压路机的振动频率、振幅大小应与路面铺筑厚度协调，厚度较薄时宜采用高频低振幅，终压时不得振动。
(5.6 )在低温条件下进行碾压施工时，应根据混合料的温度和降温速率掌握好碾压时间，应在混合料温度降到1200C前结束碾压作业。
(5.7)在有超高的路段施工时，应先从低的一边开始碾压，逐步向高的一边碾压。
(5.8) 当改性沥青混合料路面由于在碾压过程中操作不当而造成损坏，或达不到要求时，应予铲除并分析原因，采取措施纠正。
 (6) 接缝施工
(6.1)纵向缝
A、当采用两台摊铺机成并列梯队方式进行摊铺作业时，纵向接缝应采用热接缝，两台摊铺机相距宜为15m～30m，整平板设置在同一水平。
B 、当不得不采用冷接时宜采用平接缝，也可采用自然缝。
（1）平接缝：施工时采用挡板或施工后用切割机切齐可形成平接缝。
（2）自然缝：在施工中自然形成的缝，若具有较整齐的边时可心不切割直接采用，但应清除松散的混合料，若混合料未受污染可以不涂粘层油。自然缝宜通过试验段试验确定施工方法，并严格控制搭接材料的数量。
（3）摊铺前切缝应涂上粘层油；摊铺时，搭接宽度不大于10cm；新铺层的厚度应通过松铺系数计算获得。
（4）当摊搭接宽度合适时，可将搭接部分新摊铺的热混合料回推，在缝边形成一小的凸脊形。如果搭接材料过多，则应直接用平头铲沿缝边刮齐，刮掉的多余混合料应废弃，不得抛撒于尚未压实的热混合料上。
（5） 横向缝
（5.1 ）改性沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，中、下面层可采用平接或斜接缝；上面层采用平接缝，宜在当天施工结束后切割、清扫、成缝。
（5.2） 接续摊铺前应先用直尺检查接缝处已压实的路面，如果不平整、厚度不符合要求时，应切除后再摊铺新的混合料。
（5.3） 横向缝接续施工前应涂刷粘层油并用熨平板预热。
（5.4 ）重新开始摊铺前，应在摊铺机的整平板下放置起始垫板；垫板的厚度应等于混合料松铺厚度与已压实路面厚度之差，其长度应超过整平板的前后边距。
（5.5 ）横向接缝处摊铺混合料后应先清缝，然后检查新摊铺的混合料松铺厚度是否合适。清缝时不得向新铺混合料方向过分推刮。
（5.6 ）横向接缝碾压时宜按垂直车道方向沿接缝进行，并应在路面纵向边处放置支承木板，其年度应足够压路机驶离碾压区。如果因为施工现场限制或相领车道不能中断交通时，也可沿纵向碾压，但应在摊铺机驶离接缝后尽快进行，且不得在接缝处转向。
四、砼路面施工
（一）、原路面破损拆除
对原破碎和损坏的路面采用破碎机进行破碎，破碎时根据施工划好的施工线进行施工。
（二）、砼路面清运
路面机械破碎后的砼，采用机械和人工配合进行清除建渣，将建渣转运至指定的倒场。
（三）混凝土路面施工
施工工艺流程图：
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a.路面砼生产时严格按设计配合比控制下料，搅拌。
b.现场进必须进行产品验收，不合格的予以退回。
c.路上的井框外围应立模分离，立模形状和井框周边的加强钢筋应按设计图纸设置。一般先浇筑井框外面的砼路面板，再安放好分隔胀缝板，将框内砼补浇平顺。
d.摊铺前检查模板位置、高程、支设是否稳固和基层平整润湿，模板是否涂遍脱模剂，检查钢筋的安设和传力杆、拉杆等的设置情况，合格后方可摊铺。
e.砼摊铺厚度应考虑振实预留10%高度。
f.摊铺了砼后，应随即用插入式和平板式振动器均匀地振实。振捣时先用插入式振动器振砼板壁边缘，角隔处初振或全面积顺序初振一次。同一位置振动时不宜少于20S。插入式振动器移动的间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离应不大于作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板和钢筋。然后再用平板振动器全面振捣，同一位置的振捣时间，以不再冒出气泡并流出水泥砂浆为准。
g.砼全面振捣后，再用振动梁拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉2-3遍，移动速度要缓慢均匀，不许中途停顿，前进速度以每分钟1.2-1.5m为宜。凡有不平之处，应及时辅以人工挖填补平。最后用无缝钢管滚杠进一步滚推表面，使表面进一步提浆均匀调平。
h.振捣完成后进行抹面，抹面一般分两次进行。第一次在整平后，随即进行。驱除泌水并压下石子。第二次抹面须在混凝土泌水基本结束，处于初凝状态但表面尚湿润时进行。
i.抹平后沿横方向拉毛或用压纹滚槽器压槽，使路面砼有粗糙的纹理表面。
j.锯缝应及时，在砼硬结后尽早进行，宜在砼强度达到5-10MPa时进行，也可以由工地试锯确定。
k.灌缝时缝槽应洁净于燥，如灌注胀缝则缝避内涂一层冷底子油（快凝沥青漆，用油-60与汽油各半混合而成），封缝料要灌填充实、紧密，应与砼板表面齐平。
l.砼板做面完毕后应及时养护，养护采用湿草包覆盖草生，养护期间禁止车辆通行。 
五、人行道块铺砌及路平石、侧石安装
a.平石采用C30砼现浇平石，厚150mm，浇注砼工艺参照混凝土路面修复部分。施工前先准确测量道路两侧的标高、以保证按设计要求标高砌侧石及人行道块铺砌。
b.侧石、人行道块进场前按要求进行检验、试验，确保其从质量到外观均为合格，对检验不合格的侧石、人行道块不予使用。平石基础砼采用合格商品砼，现场制作试验件。人行道纸模材料由建设单位提供，依据检验程序和施工技术规范进行施工和检验验收。
c.铺砌侧石时，直线段以拉线确定标高参考线和保证直顺，曲线段加密桩点，保证曲线圆弧的尺寸和圆顺。周围有雨水井时，应考虑与雨水井接顺。铺砌人行道块时控制调平砂浆的调平厚度，并注意与各出入口的接口接顺，特别是无障碍通道的设置。
d.侧石、人行道块的灌缝必须饱满密实，不要有虚空、翘动的现象，施工时边施工，边灰匙敲击检查，当出现灌缝不满，有虚空，翘动的现象时，坚决给予返工。
六、压印混凝土面层
（1）、模板铺设
在对地坪有形状、图案要求时，模板的铺设应符合设计的要求，要平整、坚固，宽度超过5m的应分段铺设模板，分段宽度一般为3～4m，分段应结合变形缝的位置、不同材料的地面面层连接处等进行划分。立柱周围应设菱形模板。 
（2）、砼浇筑
面层为50mm厚彩色C25豆石商砼，在浇筑前先检查基层是否清洗干净、拉毛、模板是否铺好，并浇水湿润。在浇筑的同时要随时注意模板的变形、位移并停止浇筑，应在已浇筑好的砼凝结前休整完好。如果模板边为路沿石或其它材料的地面铺装，要注意对它们的保护，以防污染。
5～8cm厚的砼的石子粒径不能大于3～5mm，商砼在春秋季节施工要求塌落度不能大于120cm～140cm，砼浇筑时用2m长刮杠按标高挂平，随即振捣密实，然后用提浆滚筒往还滚压，如有低凹处，应即使填平，并用木抹子搓平。平整度用2m直尺检查误差控制在5mm以内。
（3）、压印作业
当砼的表面已无溢水时，可用手撒第一层彩色强化剂，撒播率2～2.2kg/㎡,撒播时尽量均匀覆盖，不露砼的颜色。待耐磨材料吸收水分后，发现强化剂颜色变深时，进行铲修表面用力将耐磨硬化剂压入砼内。当表面没有水光时，均匀撒播第二层强化剂，不能有露底现象，撒播率1.5～1.8kg/㎡,用钢抹子抹平、收光，作业方向应纵横交错，消除气泡、砂眼，用钢抹子收光表面不完美之处。厚度约3mm。
根据砼表面干湿度，用手指检测不粘手并有手印时用手撒彩色脱模剂，撒播时注意均匀厚薄，一般撒播越薄越好，只要压模不粘模即可。
压印从最早铺设的砼一端开始，要注意模具形状，不同形状起始压模要有一个定向，在压印过程中要保持模板的相交线横平竖直，使用软模将边角完全压到，不漏压，否则压出花型整体效果不佳。压模用专用击实工具，根据砼的软硬不同注意用力适当。起模用力均匀上提，用力不均匀会破坏已成型的花纹。
（4）、压印养护
在压印完成24小时后，视天气情况决定是否采用薄膜遮盖或洒水的养护形式。成型2～4天后进行水洗脱模剂，冲洗水压不宜过高，否则会破坏成型表面，如果表面脱模剂附着太多或表面颜色不均，要进行酸洗，酸洗后要马上用清洗表面，并对压印后的表面进行修补整理。砼压印施工工艺无须特殊养护，其表面覆盖的脱模粉本身起到阻止砼内水分的挥发，但春、夏两季，大风和暴晒的天气下还是需要采用薄膜遮盖的养护或者用软毛刷子轻扫表面，去掉多余的脱模粉洒水养护，看天气情况决定每天洒水次数。
在压印完成3天后使用高压水枪对压印地坪表面进行冲洗，冲洗完成6～24小时即可涂刷封闭剂，上封闭剂前应清除施工面上所有的灰尘及杂质，封闭剂采用滚涂或喷涂，要求涂刷均匀，封闭剂用量约为0.18 kg/㎡，使用前必须封闭剂搅拌均匀。
（5）、伸缩缝
伸缩缝应沿柱线设置，纵向缝间距为3～6m，横向缝间距为6～12m，最大分格不得超过6m×9m，柱子周围应采取菱形设置。伸缩缝宽5～6mm，深度为垫层厚度的1/3。
压印耐磨地坪伸缩逢一般在表面施工完成后3～7天内切割，采用无齿锯切割，缝内填充弹性胶结材料。
七、道路交通标线施工
养护工程范围内道路路面标线形式有车行道中心线、车行道边缘线、车行道分界线、停止线、人行横道线、平面交叉口标线渠化、导向箭头等。路面标线材料全部采用热熔型反光标线，标线厚度不低于2.5mm。标线涂料应符合《路面标线涂料》的有关要求。
本工程路面标线采用热熔型。热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，热塑标线材料，必须服合交通标线的技术要求:耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面粘结强；在恶劣的气候条件下，具有较好的辩认性；具有防滑性能和一定的粗度，便于施工，与人无害。
施工工序为：
测量放样 交通控制 清扫灰尘 放线 喷涂底油 划线车划线撒布玻璃珠、成型 开放交通。
喷涂施工全部在白天进行，雨天、尘埃大、风超过五级、温度低于12℃停止施工。
1、用全站仪对先施工的标线进行测量放样，放样误差严格控制在要求的范围内。
2、在施工地段设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙。
3、清理设置标线的路面现场，保持路面清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质。
4、必要时，喷涂热熔性底油下涂剂，施工时注意按试验规定的间隔时间喷涂，以提高其粘结力。
5、划线车划线。
6、涂料喷涂后立即在涂膜上撒布玻璃珠，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。涂膜冷凝后确保无皱纹、斑点、超泡、裂纹、脱落及表面无粘现象，颜色和外观与标准色板差异不大。
7、标线施工结束后，按设计施样，确定突起路标安装位置，清理干净，均匀涂一层环氧树脂胶，安稳突起路标。
8、当标线充分干燥，突起路标稳定后，拆除警告，开放交通。
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排水混凝土管明挖施工包括污水管施工和雨水管施工，管道采用承插式管。污水管道施工完毕后需做闭水试验，合格后再回填，雨水管道施工完毕后按三抽一做闭水试验，合格后再回填。所有管槽回填连砂石至道路结构层，并用水冲振实。
一、施工准备（测设和探坑）
a、工程开工前，进行以下的测设工作：核对接入原有管道的高程；测设管道坡度板，管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑物的位置；堆土堆料界限及其它临时用地范围。
b．开挖前进行探坑，以摸清地下管线的情况，探坑每20m一道，深度不少于3m，管线复杂或情况不明时加密探坑，探出的地下管线必须请管线的业主单位至现场进行确认和交底，同时请管线的业主单位对管线保护方面等内容对我施工单位的施工进行指导。
 二、管道支护
根据工程地质资料及现场的情况,污水管和雨水管埋深较浅（埋深在4m以下，从管道流水位计起),采用6m钢板桩密扣支护。
钢板桩施打关系到基坑止水,是本工程施工最关键的工序之一，在施工中要注意以下几点：
a.钢板桩用吊机带振锤施打，施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况，认真放出准确的支护桩中线；
b.打桩前，对钢板桩逐根检查，剔除锈蚀、变形严重的钢板桩，不合格者待整修后才可使用；
c.在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉挤方法调正时，拔起重打；
d．保证开挖后入土不小于2m，保证钢板桩顺利合拢、稳定；
e.保证支撑后沟槽中心线每侧净宽不小于施工规范的规定；横撑不应妨碍下管稳管；
f.打入桩后，及时进行桩体后土体稳定性检查，对流沙或土体掏空情况处进行加固处理，每天派专人进行检查桩体。
 三、管沟土方开挖及运输
根据本标段土质、地下水位、地下及地上构筑物以及施工环境等情况。沟槽的开挖采用直槽的形式，挖掘机械采用3m3斗容量的挖掘机，运输土方机械利用15m3 的自卸汽车。
基坑开挖分层、分段依次进行,层层下挖、挖至地下水位以下时，设置排水沟和集水井，排水沟底宽20cm、沟深20cm，集水井每20m设置一个、其长×宽×高为30cm×30cm×40cm。局部地段不能利用排水沟和集水井设置临时排水的，利用抽水机抽排。
沟槽每侧的临时堆土，以保证槽壁的土体稳定和不影响施工为准、同时考虑挖土时挖沟机的摆放，移位及翻斗车的行走通道。
基坑开挖时，因本工程沟槽全部采用连砂石回填，所以挖出的土方全部外运，现场不留回填土。
基坑开挖后如发现钢板桩之间出现错位，应马上用沙包或木板进行填塞，以防止淤泥、流砂涌出，掏空钢板桩背后的土体。
若位于基坑上的原有排水系统因开挖而被废除后，需按实际情况增设临时水管，待新排水系统全部完工后再引入新的排水系统。
基坑开挖至接近底部时，留有一定厚度的保护层，一般0.3-0.5m，以保证不造成基底超挖，在基底底部施工前，分块依次挖除该层保护层。
若发生基底超挖的情况，采取回填石屑并灌水夯实的措施。
当发现地质情况与设计不符合时，会同设计、业主及监理等相关单位及时进行研究处理，如遇基底土质为淤泥时，知会监理工程师，同时报审处理方案进行清除污泥和换砂处理。
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管道安装当大于600的管道采用机械下管，小于600的管道采用人工下管。
（一）管材
1、圆管应以设计图为准。除300的管道为平口管外，其余的管道均为承插式II级管。
2、外观质量
（1）管子内、外表面应光洁平整，无蜂窝、塌落、露筋、空鼓。
（2）管外表面不允许有裂缝，管内壁裂缝宽度不超过0.05mm。表面的龟裂和砂浆层的干缩裂缝不在此限。
（3）合缝处不应漏浆
（4）管材尺寸偏差应符合下表规定。
管道尺寸允许偏差                 
	公称内径
	产品等级
	管子尺寸偏差

	
	
	内径
	厚度
	长度

	
300－900
	优等品
	±4
	+4,-2
	+15,-10

	
	一等品
	+5,-4
	+5,-3
	+18,-12

	
	合格品
	+6,-5
	+6,-4
	+20,-14

	
1000－1500
	优等品
	±6
	+6,-3
	+15,-10

	
	一等品
	±7
	+7,-4
	+18,-12

	
	合格品
	±8
	+8,-5
	+20,-14


（二）下管
1、安装前应进行排管，严格控制带支管的管井位置，其余管井可按排管情况作适当调整，尽量避免裁管。
2、采用机械吊装人工稳管和人工压绳下管两种方法，D600(含D600)管以上采用机械下管D600以下管径采用人工下管。并按技术要求进行安管，管道安装前，检查砼管质量，复测龙门板高程，下管并准确校正管道中心线及管底高程，稳定砼管后再支模，并作好养护工作。机械下管应在吊绳和管道接触处采用橡胶皮垫，轻起轻放。
（三）管道就位及调整
1、用坡度板中线法控制安管的中心位置和管内底高程。
2、按坡度板上的中心钉和高程板上的高程钉，挂中心线和高程线。
3、根据给定的下返数值，在高程尺杆上量好尺寸，作好记号。
4、安管时，将高程线绷紧，把高程尺杆下脚放进管内底，当尺杆上的的记号与高程线吻合时，即表示安管高程正确。
5、在安管管头上方所挂中心线上，挂垂球，使管径中心与垂线对正（小管用目测，大管用标有中线的水平尺上的中心标记对准垂线）。也可采用控制管边方式。
6、用砼楔或河光石调整管道两端高度，人工撬管调整管间缝隙：d≤600mm为1—5mm,d≥700mm为7—15mm。随即在管道与平基接触的三角部位，用与基础等强的砼砂浆填满捣实，然后支模浇筑砼。
7、管节安装调整好后，应用干净的河光石将管体卡牢，避免碰撞移位或滚动伤人。
8、对管壁偏薄的管节，可用砼楔或河光石在管下两侧卡牢的同时，将管体垫高至适宜高程。
9、对于管壁超厚3mm的管节，应事先挑出且做上标志。然后将这部分管节集中起来，安装在预先复测发现的高程略低段的平基，以避免管内底高程和错口两检测项目的超差。
10、圆形检查井内管头外露长度按下式计算：
           h=r-1/2√4r2-c2
     式中：h—管端头外露长度；
           r—检查井室半径；
           c—管子外径。
安管时，两管端头之间预留间距为
b=D-（h1+h2）
式中：b—两管端头计算预留间距；
D—检查井室直径；
h1—代表一种管径端头外露长度；
h2—代表另一种管径端头外露长度。
（四）安管质量标准
1、外观质量标准
（1）管材外观质量符合GB11836-89的规定。
（2）管材不得有裂缝、破损、露筋等缺限。
（3）管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。
2、安管偏差应符合下表规定
安管允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围 
	点数
	

	1
	中线位移
	15
	两井之间
	2
	挂中心线用尺量

	2
	Δ管内底高程
	D≤1000mm
	±10
	两井之间
	2
	用水准仪测量

	
	
	D>1000mm
	±15
	两井之间
	2
	用水准仪测量

	3
	相邻管内底错口
	D≤1000mm
	3
	两井之间
	3
	用尺量

	
	
	D>1000mm
	5
	两井之间
	3
	用尺量


注：1、D<700mm时，其相邻管内底错口在施工中自检，不计点。
2、表中D为管径。
3、管施工与其它工种配合措施：
（1）施工过程中统一计划、统一安排，加调配合，以保证工程质量和进度。
（2）组建现场施工协调小组，建立现场施工协调会议制度，做好各施工队的协调工作。
（3）项目部应按各专业施工队的施工进度和工序统一安排，协调其交叉作业施工的工序搭接，调配各工种的施工机械设备和施工场地。
（4）施工中编制综合施工进度计划，规范各专业施工队的施工进度和施工程序，确保整个工程优质、高速、按期，甚至提前交付使用。
（5）实行微机管理
本工程施工使用计算机，用微机对总工期及各阶段施工的工期进行动态管理，实现交叉作业的工作量模块控制形象、整个工程的质量控制，实现全方位监督指示，提高现场协调小组的工作效率和信息传递。
（6）采取资金控制和奖惩手段，协调、监督、控制各专业施工队的协调配合及工作完成进度、质量状况。
（7）污雨水管安装施工与机械土石方、人工土石方、砖砌检查井等专业施工队的作业面相对分开，尽量避免同一作业面有多个工种施工，如在实际施工中不能避免，则派专人进行旁站监督或协调，以避免出现安全、质量事故。
 五、闭水试验
a、污水管道接口工作结束72小时后，接口材料已经具有一定强度后，在管道回填之前进行闭水试验。
b、试验管道两端用砖砌封堵，并养护3-4天，使其达到一定强度后，向闭水段注水至规定水位后，浸泡24小时之后进行闭水试验。 
c、闭水试验如未能通过，应立即将管内的水抽干，仔细检查渗漏原因，并修补。
六、回填
a. 回填施工前应先做碾压试验，验证碾压质量能否达到设计密实度要求。
b. 为保证回填的密实度，管道两侧同时回填，回填时两侧高差不超过50cm。
c.  回填采用分段、分层压实，按设计要求每层厚度不大于30cm，各段应设立标志，以防漏压、欠压或过压，上、下层的分段接缝位置应错开。
d.  管胸腔及管顶以上0cm～50cm厚范围用人工夯实，其余用机械碾压，压实度以达到设计及规范要求为准。 
七、检查井施工
1、施工工序：
钢筋混凝土检查井：测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁（井筒）→井盖板安装→土方回填；
2、施工方法：
（1）场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过监理复验合格，并办理完预检手续。
（2）按规定要求的顺序进行挖土，预留200厚土层人工挖至槽底，不得超挖。施工所用的主要机具：小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。
（3）混凝土检查井模板安装
[bookmark: _Toc140897124][bookmark: _Toc223773588]①模板配制
在路基回填压实后挖检查井，基础垫层侧模采用木方，检查井挖坑见底放线后，用10×10㎝方木枝模，底板采用竹胶合板。
[bookmark: _Toc71446250]井壁（井筒）模板安装支搭，内模板采用组合式定型钢模板，特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板，局部配木模支搭。支搭时，严格控制结构外缘尺寸，以井中心返数，格方，并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确，板面平整；具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性，能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力，以及在施工中所产生的荷载；构造简单，拆装简单，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
[bookmark: _Toc140897128][bookmark: _Toc223773592]②模板的验收
模板安装完毕后，工长组织班组长、操作者进行自检，自检合格后由工长报质量检查员专检，合格后，报监理验收。
自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。
（4）检查井钢筋绑扎
①检查井钢筋骨绑扎前，由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上，并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋，清除干净后使用；
②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢，中间部分可隔一绑一，四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢，接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。
③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋，预留插筋按照井室深一次到位，并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋，内外层筋之间加绑一道排架，确保其稳定。
④控制保护层所用垫块要提前加工，保证使用时强度符合要求，布设垫块纵横向间距不大于80㎝。
（5）混凝土浇筑
①浇筑井壁（井筒）混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。
②混凝土采用商品砼，现浇混凝土强度等级为C25（抗渗等级S4），针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求，要确保其耐久性。浇灌前必须先通知业主、监理和审计单位有关人员作好记录，所浇灌的部位和工程量以及分项工程名称。商品砼进场后必须检查砼的质量以及配合比中的水灰比是否达标，商品砼的数量必须抽查，每天浇灌的方量和运至工地每车累计的总方量是否稳合。
③混凝土浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土，采用插入式振捣器振捣，要做到紧插慢拨，插捣点间距≯40㎝；底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时，要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间，以防插捣不实。
④浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员，并经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋管和插筋有无移动、变形或堵塞情况，发现问题及时处理。
⑤混凝土浇筑应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，浇筑墙体时应分层浇筑，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。
⑥井壁（井筒）结构模拆除后，应及时对混凝土进行养护，经常浇水保证混凝土表面湿润，养护时间不少于14天。为避免混凝土表面裂缝，混凝土在终凝前，对表面应进行2～3遍搓压处理，然后用塑料布覆盖。
[bookmark: _Toc140897129][bookmark: _Toc223773593]3、模板的拆除：
模板拆除实行混凝土模板拆除申请制度，工长填写《混凝土拆模申请表》，得到质检员及主任工程师批准后，方可组织施工人员拆模。
模板的拆除在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。拆除时注意对混凝土的保护，严防猛砸、硬撬。
4、检查井质量标准：
井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直，井形方正，并且井身的长轴线应与侧平石平行；如是圆井，应挂中心线校核井内径及圆度，井壁混凝土必须平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象，井壁混凝土强度应满足设计要求。检查井允许偏差及检验方法见下表 ：
	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	井身尺寸
	长、宽
	±20
	每座
	2
	用尺量，长、宽各计一点

	
	
	直径
	±20
	每座
	2
	用尺量

	2
	井盖高种
	非路面
	±20
	每座
	1
	用水准仪测量

	
	
	路面
	
	每座
	1
	用水准仪测量

	3
	井底高程
	D≤1000mm
	±10
	每座
	1
	用水准仪测量

	
	
	D>1000mm
	±15
	
	
	


注：表中D为管径
5、管道与检查井连接
管道与检查井连接，当管道已敷设到位，在检查井井壁施工时，采用现浇混凝土包封插入井壁的管端。混凝土包封的厚度不宜小于100mm，强度等级不应低于C20。当管道未敷设，在检查井施工时，应在井壁上按管道轴线标高和管径开预留洞口。预留洞口内径不宜小于管材外径加100mm。连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间缝隙。水泥砂浆的配合比不得低于1：2，且砂浆内宜掺入微膨胀剂。
在检查井井壁与插入管端的连接处，浇筑混凝土或填实水泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。当管径较大时，施工时可在管端内部设置临时支撑。检查井与上下游管道连接段的管底挖空部分，在管道连接完成后必须填实。
6、检查井周的回填土。
（1）、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。
（2）、压实机具：
按规范配置的压路机具。
特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。
在施工中，优先采用立式冲击夯。
（3）、压实工艺：
井周80cm范围内采用5%水泥稳定碎石加强，自井底至顶，分层夯实，压实度不小于95%要求。井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行，当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时，应留台阶形接茬。
井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。
在进入道路结构层施工时，除采用压路机碾压外，还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周60公分范围内进行补夯，以清除碾压死角。
7、井框（盖）安装施工
（1）、对井圈进行加固
在井筒安装施工完成后，要对井周进行加固。具体做法是：①沿井筒周围放加固钢筋箍；②放置检查井井圈，注意要将井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度为路面厚，井圈与井室平面位置一致)；③井周浇筑C25商品砼进行加固（浇筑砼时必需严格采用机械振捣）；④用临时盖板将井口盖好。
（2）、对检查井井盖标高的调整   
井盖标高的调整具体做法是：①露出检查井井圈；②确定检查井的井盖标高；③将检查井盖放置在井圈上，井盖底沿井周用4—6个铁制楔型塞，将井盖顶面调至放线标高位置；④井盖底与井圈间用高标号砂浆进行填充；⑤每调好一座井后，用围护进行隔离，直至砂浆达到强度后方可撤去围护；⑥井周用砼进行补填，并用冲击夯具进行夯实。
8、检查井施工的质量监控
（1）、检查井施工质量应作为道路施工重点质量监控对象，检查井的砼底板浇筑及井周回填土，应作为监理旁站监督的一项重要内容。
（2）、当检查井基坑挖好后，基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证。
（3）、检查井底板砼浇筑后在井壁前应经监理工程师验收签证。
（4）、井周每一层回填土压实成型后，要经监理工程师验收签证方可进行上一层回填土。
（5）、井盖框的标高应由监理工程师逐一复核。
[bookmark: _Toc225585290]八、雨水口施工
雨水口位置要安装正确，雨水箅顶部与其相接的道路路面低0.5～2cm，并应与道路路面平顺连接。雨水口做法参照国标图集06MS201-8。 
雨水口应与道路工程配合施工。按道路设计边线及支管定出雨水口中心线桩，雨水口长边必须重合道路边线。按雨水口中心线桩挖槽，挖至设计槽底。槽底要夯实，并浇筑混凝土基础。
雨水口砌筑：
（1）砌筑井墙，随砌筑随勾平缝，用混凝土将墙外槽回填捣实。
（2）井口与路面施工相互配合、同时升高，井圈安装好后，盖木板或用铁板覆盖，以备在道路面层施工时，压路机通过不致被压坏。
[bookmark: _Toc387707507]第四部分 拆除工程施工
一、旧路面拆除
本标段旧路面拆除工程量较大，主要为10cm以内沥青路面、20cm砼路面、20cm道路基层等。拆除旧水泥混凝土路面总体施工方案是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机或者推土机清除的方法对路面上的碎裂混凝土进行清理。根据现场情况组织施工，正常情况下，先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝，使之开裂，然后组织挖掘机，装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除，运至指定弃土场。施工中采取压缩场地的方式，运输车辆紧跟挖掘机步骤，前挖后装，弃物一并运输到指定弃土场，路段两旁如有大块石头，应该集中堆放，不占用通车路段。
同时，现场做好安全文明工作措施，打好施工围板，规范各种安全标示，严格管理现场，保障安全的施工环境，保证施工路段能够安全有序地进行施工。
二、旧方块砖、路沿石等拆除
由于现场施工场地狭窄，拆除采用人工进行，分类堆码整齐。
三、旧管线、构筑物拆除
现有污雨水管沟及井等构筑物均在运行，在新管道建成前将必须加以保护，保证正常使用，建成后再拆除，这就给施工带来一定难度。因此进场时须对原管线位置、标高进行准确标识，拟采取人工挖“探坑”的方式进行。对于位于沟槽内的构筑物应先改管后接入，待新管道建成后一并拆除。拆除采用人工和机械相结合的方法，先将管道内污水排干，再用破碎机将构筑物破碎，用机械装运至指定弃土场。




[bookmark: _Toc387707508]   第三节 日常养护制度
一、养护管理制度 
（一）基础资料调查 
要求道路养护工程施工企业完成对成都市武侯区三环路外范围内道路（含桥梁、涵洞、排水设施）进行调查，建立、完善、更新基础资料，建立健全一桥、一路、一档、（图纸及数据）相关基础档案。 
（二）日常巡查 
要求养护工程施工企业按巡查要求负责对成都市武侯区三环路外合同段管理范围内道路（含桥梁、涵洞、排水设施）进行日常巡查，根据巡查情况填写巡查日志，巡查中发现有可能危及车辆和行人安全等安全隐患危急情况，必须立即做好防护措施，并进行及时修复处理；不能及时处理的，制定维护方案报业主确认后实施。 
1、巡查人员、车辆的配置：道路养护工程施工企业应根据合同管理道路范围合理安排巡查车辆和人员。每个标段应配备相应的巡查车辆。巡查责任落实到人，采取步行与车行相结合的原则按每个村、社区设 1 名巡查人员的标准配备相应的巡查人员，并将巡查人员名单、巡查线路和时间报业主备案，做到时空上不断档。  
2、日常巡查、检查频率要求
道路巡查应按以下要求进行，如遇汛期等特殊情况，对重点路段应增加相应频率。巡查费的支付由业主对施工企业的巡查工作完成情况按月考核后根据考核情况支付。 


	序号
	项目
	巡查频率要求

	1
	技术等级为一级、二级（除第 1 项外）的道路及排水设施
	每日巡查全覆盖至少一次

	2
	技术等级为三级的道路及排水设施
	每三日巡查全覆盖至少一次

	3
	桥梁、涵洞
	经常检查每月全覆盖至少一次


3、巡查记录 
道路养护工程施工企业应以当日巡查的每条道路，每座桥为单位作好记录，巡查记录要真实无误，内容填写完整，包括巡查内容、时间、周期、发现问题报告及处理结果，并由管段人员负责监督检查。 
（三）日常维护 
1、道路养护工作内容 道路日常养护应切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，加强预防性养护。通过日常巡查、数字化城市管理、与街道办建立长期联系制等多种途径，及时发现病害，及时处治，修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准，人行道及车行道路面平整，无明显沉陷、破碎、错台、拥包、松动、积水，构件无缺损。 
2、桥梁养护工作内容 
1）桥梁检查 
A、经常检查。主要对桥面设施和桥台附属构造物的技术状况进行日常检查，及时对缺损进行小修保养工作。根据各桥梁的技术状况的不同，每月检查一次，汛期时加强检查次数，填写“桥梁经常检查记录表”，估计缺损范围及养护工作量，提出相应的小修保养措施，为编制桥梁养护计划提供依据。一旦发现桥梁重要部件存在明显缺损达到三、四、五类技术状况的病害，及时上报，并根据病害的不同情况确定整治方案。 
B、定期检查。根据技术状况按规定的周期对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪和全面检查，最长不得超过 3年，新建桥梁交付使用一年后进行第一次全面检查，临时桥梁每年检查一次。主要检查各部件的功能是否完善有效、构造物是否合理可用，发现需大修、中修、改善或限制交通的桥梁缺损状况及时上报区交通局桥梁养护工程师，同时检查小修保养状况。 
C、特殊检查。分应急检查和专门检查。 
①应急检查：当桥梁遭受洪水、滑坡和超载车辆通过等自然灾害或事故后，配合区交通局桥梁养护工程师立即对结构作详细检查，并对桥梁进行24小时监测和守护，必要时配合相关单位封锁桥梁。同时再查明破损状况，采取应急措施，尽快恢复交通。 
②专门检查：对进一步需要判明损坏原因、缺损程度或使用能力的桥梁及时上报桥梁养护工程师，针对病害进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定工作，以便采取有效的养护措施或整治措施。 
2）桥梁养护 
桥梁按规范要求在规定年限内进行结构定期检测及常规定期检测，按桥梁检查结果，制定相应养护对策，以桥面养护为中心，以承重部件为重点，加强全面养护，做到桥涵外观整洁，桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头顺适，排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志、标线等设施齐全良好，结构无损坏，基础无冲刷、淘空。若有应急事件发生，接通知后半小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，并向相关部门报告。 
3、排水设施养护工作
在对道路排水系统进行调查摸底基础上，对排水管网严格按照相关作业安全管理操作规程进行集中疏掏和治理，每年 2 次（春夏、秋冬交际各一次），平时如出现问题应及时处理。对因建设原因造成的排水不畅，应研究根治办法报业主制定相应整治方案。 
1）、对雨、污水管网排水情况保持经常性的查看，确保排水状况良好、畅通、无堵塞现象。 
2）、对发现有堵塞现象的排水管网及时进行疏通，并将有关情况告知值班室。 
3）、对破损井座、井盖、进水篦及时进行更换，特别是对影响车辆、行人安全的，必须按照井盖办【2013】1号文件精神，采取应急措施，确保车辆、行人安全。 
4）、对进水篦、沉淀池做到经常检查和疏掏，避免淤泥及杂物将泄水孔和沉淀池堵塞，造成排水不畅。 
（四）防灾与突发事件处置
道路养护工程施工企业须协助业主做好防汛、水毁、地震等应急突发事件处置，制定应急预案，配备相应施工抢险机械、人员、材料，设置专项应急值班记录，值班制度落实，记录齐全真实，积极妥善处置突发应急事件。 
（五）扬尘治理 
养护工程施工企业与业主须签订扬尘防治责任书，养护工程施工作业应符合技术操作规程，认真落实扬尘污染防治各项措施。 
（六）安全管理 
    施工企业须严格执行国家有关安全生产的法律法规和相关施工安全技术规程的规定执行，养护实行规范化作业。安全文明施工措施费的使用按施工合同执行。养护作业过程中因维护单位管理不善，不按规范作业，或因巡查不力及未及时维护而造成的安全事故或人员伤亡事故、财产损失，一律由养护工程施工企业自行负责，并依据有关规定接受处罚和赔偿（若因巡查不力未发现检查井盖和进水篦子遗失、损坏造成安全事故或人员伤亡的损失由承包人自负）。
二、养护施工制度
1、养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，严格执行操作规程进行作业。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。
2、施工现场必须维护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，按操作规程穿戴防护用具。
3、施工废弃物应按指定地点堆放，不超出指定范围，做到工完场清。施工材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放。不在路面上拌和砂浆或水泥混凝土。
4、夜间施工噪音不得超标，符合环保要求。
5、进入养护作业现场的作业车辆，应配备警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护字样。
6、养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。现场配备专职安全员对施工作业安全进行监督，可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。



[bookmark: _Toc387707509]第四章 工程质量管理体系及措施
[bookmark: _Toc387707510]第一节 技术质量标准和要求
我公司对本工程施工的质量目标是“合格工程”，我公司完全响应按照招标文件的“道路养护工程养护施工企业质量考核细则”、“道路养护工程施工企业管理考核细则” 、“道路养护工程养护施工企业及时率考核细则”接受考评。
一、通则 
1、养护范围 
成都市武侯区三环路内区域道路、桥梁、排水管线日常巡查、养护、维修管理工作。 
2、养护标准及规范。 
本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和交通部及其他部委颁布的有关公路、市政道路工程施工等方面先行的标准、规范、规程、办法、示例,以及交通部、四川省交通厅下发的有关公路工程施工方面的文件和规定.承包单位在进行养护作业的过程中必须依据建设部颁发的以下规范进行作业: 
《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006), 《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003),《城市道路养护维修技术规范》(CDSZ01-97),《城市桥梁养护维修技术规范》(CDSZ03-97), 《公路养护技术规范》(JTGH10-2009),《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)等. 
3、养护质量的考核 
按成都市城市道路桥梁养护管理考核办法及成都市城市排水管网维护管理考核办法进行质量考核。 
    4、养护工程管理 
养护工程管理应符合现行有关城镇道路及公路技术标准、规范和规程. 
二、路基工程 
 1、经常性养护 
1.1范围 
路肩、边坡、排水设施等 
1.2一般要求 
通过对路基的经常性养护,随时保持路基功能完好和满足原设计要求. 
1.2.1通过日常巡查,发现病害及时处治,保持良好稳定的技术状况. 
1.2.2路肩无病害,边坡稳定. 
1.2.3排水设施无淤塞、无损坏,排水畅通． 
１.2.4 挡土墙等附属设施良好. 
1.3质量要求与检查考核 
路基经常性养护的质量要求与检查考核严格按照有关城镇道路及公路技术标准、规范和规程进行. 
2.1范围 
路肩、边坡、排水设施、防护及支挡结构等. 
2.2一般要求 
1.2.1路基:各部分经常保持完整,各部尺寸保持规定的标准. 
1.2.2路肩:无沉陷、缺口、横坡适度、表面平整、无杂草、与路面边缘平顺相接. 
1.2.3排水系统:边沟、排水沟管等排水设施无淤塞、无杂草、排水通畅,地下排水设施通畅． 
１.2.4 防护及支挡结构:  防护及支挡结构保持完整无损坏,泄水孔无堵塞,伸缩缝(沉降缝)功能完好,能够自由伸缩和沉降. 
2.3质量要求与检查考核 
路基阶段性养护的质量要求与检查考核严格按照有关城镇道路及公路技术标准、规范和规程进行。
3．计件性养护  
3.1范围 
路肩、边坡、排水设施、防护及支挡结构等. 
3.2一般要求 
为除经常性和阶段性养护外的其他日常性维修性项目,计件性养护的具体维修方案、数量，将根据项目设施的实际损坏数量计件确定。 
3.3施工要求 
应符合现行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)及《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）有关规定。
三、路面工程 
1.范围 
路面铺装、路缘石、排水系统、人行道等. 
2.一般要求 
2.1 经常清扫路面,及时清除杂物,保持路面整洁.做好路面排水. 
2.2 加强路况巡查,发现病害,及时进行维修、处治. 
2.3 定期对路面的技术状况进行调查和评定.依据路面管理系统分析结果为依据,科学制订公路养护维修计划. 
2.4 路面损坏分类、改建工程、大中修工程的路面结构、施工工艺、材料、质量指标应符合现行有关设计、施工技术规范的规定. 
3.质量要求与检查考核 
路面养护质量要求与检查考核应符合现行《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006) 、《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)、 《成都市城市道路桥梁养护管理考核办法》有关规定. 
4.施工要求 
路面养护施工要求应符合现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008) 、《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)) 有关规定.  
四、桥梁工程 
1 一般规定 
1.1 桥涵外观整洁. 
1.2 桥面铺装坚实平整、横坡适度. 
1.3 桥头顺适. 
1.4 排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志、标线等设施齐全良好. 
1.5 结构无损坏. 
1.6 基础无冲刷、掏空. 
1.7 与路基不同宽度的小桥,应逐步改建成与路基同宽. 
2 质量要求与检查考核 
2.1 城镇道路桥梁、桥涵养护工作应贯彻“预防为主,防治结合”的方针,以桥梁结构安全为中心,以承重部件为重点加强全面养护.桥梁养护的质量要求与检查评定应符合现行《城市桥梁养护技术规范》(CJJ 99-2003)有关规定. 
五、排水工程、 
道路及桥涵的排水设施无淤塞、无杂草、排水通畅,地下排水设施通畅．排水设施养护的质量要求与检查考核严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及《成都市城市排水管网维护管理考核办法》和城镇道路排水技术标准、规范和规程进行. 
[bookmark: _Toc387707511]第二节 质量保证措施
1、管理机构技术的保证措施
(1)选派组织能力强，施工管理经验丰富的项目经理、副经理，选派专业素质高、工作作风严谨的项目总工程师。
(2)项目经理部安排有协调组织能力和专业技术水平的职员任各小组负责人，并安排具有一定的工作能力和工作实践经验，敢于坚持原则，廉洁奉公，不徇私情，有较强的事业心、工作责任感，热爱质量管理工作的专职质检工程师、试验工程师。
(3)持证上岗，并保证人员相对稳定。
(4)我公司有一批跟随我单位多年并参加过多条市政公路和多座大型立交桥建设的施工队伍，我们将选优汰劣，使其从事的施工项目单一化，以此提高他们的生产技能和稳定施工质量，并在进场前组织他们学习技术性较强的工序与工艺进行专门的培训，树立质量第一、争创全优工程的思想。
2、机械设备及检测仪器的保证措施
(1)选用具有国际国内先进水平的一流设备进行本项目施工，详细资料见《施工机械设备表》；保证机械设备有良好的出勤率和最优的安全保障，配备一定的修理人员跟班作业，确保工程设备处于最佳运行状态。
(2)配备足量的、能满足本项目精度要求的测量仪器，定期检查，校正仪器避免由于仪器的误差而影响工程质量。
(3)每一批施工设备进场,需先向监理工程师报验,征得监理工程师同意后方可进场,以避免由于施工设备而影响施工质量.
(4)建立能满足本项目常规标准试验，配比设计和质量检测工作需要的工地试验室，能独立展开各种类型的常规试验和质量检测。
3、材料保证措施
(1)材料采购前，先对供货厂商资质进行考查，对规格型号、质量标准进行验收，对不合格厂商的材料不予采购。
(2)各单项工程开工前，送中心试验室对该项目所需各种材料进行检验。同时在使用过程中加强随机抽检，保证规范规定的步骤要求，杜绝不合格材料进入现场。
4、质量检查程序
(1)建立形成文件的检验和试验程序，按程序规定对施工全过程进行检验和试验，并按程序规定的种类、格式和方法予以记录、归档。
(2)测量组拟定施工测量实施方案，负责控制网点的自检、施工全过程中的测量放样及测量验收工作，交监理进行审核。
(3)实验室随时检查原材料产品质量检验证，抽样试验，掌握试验数据并向监理报送有关工程项目开工前的标准试验和预先试验以及施工过程中的抽样试验，工程完工后的检查试验，并及时反馈信息给有关部门。
(4)对准备开工的项目，填写《开工申请单》，同时检查各个单项工程的开工条件，提供施工组织设计报监理批准后方可施工，自检员、试验员必须跟班作业，工程关键部位以及工程师批准的“三班制”施工部分，必须有自检工程师守候现场。
(5)定期检查、校正检测仪器，避免由于检测仪器的误差而影响工程质量。
(6)单项工序及分项工程完成后，进行质量检查，详见《内部自检控制流程图》和《业主检验控制流程图》。
5、关键工程的施工质量保证
(1)在工程开工前组织有关人员认真按全面质量管理程序编写《质量计划书》，详细编制《作业指导书》，强调各关键工序，建立关键工序控制点。
(2)对于关键工程，在施工前组织有关方面的技术人员制订详细的施工方案，并且对各种技术参数通过验算达到要求，同时要具有一定的安全系数。
(3)方案确定后，可聘请有关专家进行会审、修改，最后报工程师批准后实施。
(4)在施工过程中，各关键工程配备1-2名技术水平高又有丰富经验的工程师负责技术，做到发现问题，及时处理或调整方案。关键工程施工做到管理科学、组织严密、技术可靠、工艺先进。保证在施工过程中和施工后不造成返工、安全事故以及留下质量隐患。
[bookmark: _Toc17536315]6、生产质量保证措施
（1）、建立现场实验室，配备必要的试验人员和砼试验设备，进行原材料检查、配比实验、砼坍落度和抗压强度试验，测定砼水灰比，进行和易性检验等。
（2）、每批原材料的进场，都须有实验室的检验合格单，料场采用砼硬化底面，做好临时排水，防止泥土、污水的污染，不同标号的水泥、不同料径的集料，均须插牌标识，分别堆放。
（3）、砼称量进料，严格控制配比，集料称量允许偏差为±2％，水、水泥、外加剂允许偏差为±1％。
（4）、砼拌和时间、坍落度、和易性应满足技术规范要求，拌和后的砼应取样制备试件，以检测砼的强度。
（5）、砼施工场地设置各种标号砼配比牌。
[bookmark: _Toc17536316][bookmark: _Toc387707512]第三节 主要工序质量控制
1、施工测量
（1）、对所有施工用的测量仪器要按计量要求定期到指定单位进行  校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，必须即时送修，并重新校定，精度满足要求之后，方可重新使用。
（2）、对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题要补测加固、移设或重新测量校核，并通知设计单位及现场监理。
（3）、施工基线、水准点、测量控制点，应定期半月校核一次。各序开工前，应校核所有的测量控制点。
2、模板工程
（1）、模板采用定型钢模板，模板要经过结构设计，保证有足够的硬度和刚度，并且装拆方便；
（2）、模板必须采取可靠的拼缝止水措施，确保模板不漏浆。模板安装好后，必须清理干净，才能移交给下道工序。
（3）、使用过的模板必须经过清洁处理后才能重新拼装使用。
（4）、模板的支撑，其基层是泥土时，周围必须有排水措施以保持干燥，并且基层要夯实并采取扩散应力的措施，如在支撑底下垫木板、钢板等。
（5）、脱模剂涂刷要均匀，并且不能污染钢筋及预埋件。
（6）、拆模板必须等砼强度达到规范规定的强度并征得监理工程师的同意后才能进行，拆模板时，要保证不会引起混凝土的损坏。    
（7）、拆除的模板应垫平、整齐堆放，防止扭曲变形，并及时清理干净。
3、砼工程
（1）、根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比，并报监理工程师审批，监理同意后方能使用，使用过程中，要严格按该配合比执行。
（2）、严格控制砼的运输时间，运输时间应由当时的气温决定。
（3）、浇注砼前全部模板和钢筋应清洁干净，不得有杂物，模板若有缝隙，应填塞，并经监理工程师检查批准后才能开始浇注，混凝土的浇注方法，必须经得监理工程师的批准。
（4）、混凝土浇注施工时要严格控制分层厚度，最大不超过45cm，一般在30—40cm左右，同时要严格控制使自由下落高度，以免产生离析。
（5）、砼浇注作业，应连续进行，如因故发生中断，其中断时间应小于混凝土的初凝时间或重塑时间，否则应采取相应措施处理，并立即向监理工程师报告。
（6）、混凝土振捣时振捣器的插入或拔出时速度要慢，振捣点要均匀，在振捣器不能达到的地方应辅以插铲式振捣，以免发生漏振现象。
（7）、施工缝的设置应按规范规定或监理工程师指示的要求进行，在旧混凝土表面浇注砼前，必须将其表面凿毛清洗干净，用水润湿后，并浇一层水泥浆以确保新旧砼之间的结合良好。
（8）、砼终凝以后要及时采取适当措施养护，并在浇注部位注明养护起止日期，以免遗漏。砼工程控制流程图如下页附图所示。
4、沟槽开挖工程
（1）、沟槽开挖时，应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时，则基底以上30厘米的预留土层可先不挖，待需施工基础时再挖除。
（2）、土方开挖宜先从低处开挖，分层分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。
（3）、沟槽的开挖作业时，应根据施工需要增加工作面宽度。
（4）、在可能发生滑坡的地段，挖土前和挖土时应做好下列工作：
a、施工前应详细掌握地质资料和现场的地形地貌情况，事先考虑遇到滑坡的措施，并尽可能先整治滑披后再开挖。
b、挖土前先作好地面和地下水排水设施。
c、挖土时不许在滑坡上弃土、堆料或作业(包括挖土等)。
5、路基填、挖方道路填土施工时，将采取如下措施：
（1）、我公司将选择质量良好的回填材料，并对材料的成分及含水量进行测试，达到要求方可投入使用，烂泥、垃圾淤泥和腐殖土都不许用作填方，以保证工程质量。
（2）、填方前将路床积水排干，烂泥挖除。如有树根、杂草则清除干诤。
（3）、所有填方作业应严格符合图纸或监理工程师指定的线内、标高和横断面。
（4）、经过检查合格的各层土基，应立即进行辗压。
6、挖方施工时措施：
（1）、两侧为居民建筑区开挖时，必须采取一定的防护措施(沉降观测、加密支护等)，以防塌方。
（2）、为防雨季，施工时开挖后成型路床设置临时排水沟、集水井等临时排水设施。
（3）、路床开挖时，必须做好标高控制，避免超挖。
7、水泥稳定石屑层
（1）、水泥宜选用31.9bfpa的矽嘴水泥或火山灰水泥，不使用高强度水泥。受溯、变质硬化的水泥不得使用。
（2）、石屑必须干净，不含泥、沙、垃圾。
（3）、使用机械拌和。
（4）、将稳定土铺上路床后应大致整平，以便滚压。水泥稳定石屑层的压实系数约为1．3—1．35。松铺大致整平后，应即使用机械压实，最迟不能迟于松铺后12h。
[bookmark: _Toc387707513]第四节 质量保证体系
本项目我们将采用ISO9001：2008国际质量体系和全面质量管理，严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。
1）、成立以项目经理部总工程师为组长，项目副经理、各施工负责人、项目经理部工程技术负责人和质检负责人为副组长的全面质量管理领导小组,形成行政上支持，技术上把关的良性循环,负责工程总体质量控制。
2）、由施工队负责人、施工技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。
 3）、配备强有力的质检技术力量，以质检科为龙头，组织中心试验室、测量队、电算室、实施各工序的质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。
 4）、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量否决权，项目部质检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。
5）、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。
质量管理机构图设置如下：
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[bookmark: _Toc387707514]第五节 施工节约技术措施
1、根据每天的生产计划合理安排劳动力。
2、合理安排材料的堆放点，尽量减少材料的二次转运工作。
3、精心施工，科学施工，尽量避免质量问题而返工重做。
4、能使用机械设备的尽量使用，以使用机械代替劳力，从而减少劳动时间和劳动强度，提高工作效率。
5、材料的计划要配合工程有量而调入，尽量避免出现过少或过多的现象。
6、机械设备要进行检修、保养，尽量避免由于机械故障而出现停机现象。
7、质安员要经常检查，发现问题要及时处理。
8、材料的使用要科学、合理，严格按试验室提供的配合比进行施工，拌和站要与现场施工员密切配合，尽量避免过多或过少而浪费或不足。
9、沿线的地下通讯设施要摸清楚和给予合理的保护，严禁野蛮施工而破坏地下通讯设备。
10、土方平衡调配：针对工程全线制定土方平衡调配计划，减少土方运距及土方外运。
[bookmark: _Toc387707515]第六节 成品保护技术措施
1、部分或全部排水管施工完成后，要设置围护栏，防止碰撞。
2、路基完成后，禁止重车行走，特别禁止车辆在其上掉头。
3、稳定层完成后，养生期间，禁止一切车辆行走。
4、路面混凝土初凝前禁止行人行走，七天的养护期间，禁止车辆行走，28天内禁止重车行走。
[bookmark: _Toc387707516]第七节 可能出现的市政质量通病及防止措施
 一．沟槽回填施工的质量通病及防治
沟槽回填施工的质量，特别是胸腔部分的回填密实度，直接影响管、渠结构的安全。排水管道因回填不善，造成管道内顶纵裂的质量事故并不罕见下面着重探讨沟槽沉陷和管渠结构碰、挤变形两项通病。
(一)沟槽沉陷
1．现象；沟槽填土的局部地段或部位，甚至大部分沟槽(特别是检查井周围)出现程度不同的下沉。
2．原因分析：(1)松土回填，未分层夯实，或虽分层但超厚夯实，一经地面水浸入或经地面荷载作用，造成沉陷。(2)沟槽中的积水、淤泥、有机杂物没有清除和认真处理，虽经夯打，但在饱和土上不可能夯实；有机杂物一经腐烂，必造成回填土下沉。(3)部分槽段，尤其是小管径或雨水口连接管沟槽，槽宽较窄，夯实不力，没有达到要求的密实度。(4)使用压路机碾压回填土的沟槽，在检查井周围和沟槽边角碾压不到的部位，又未用小型夯具夯实，造成局部漏夯。(5)在回填土中含有较大的干土块或含水量较大的粘土块较多，回填土的夯实质量达不到要求。(6)回填土不用夯压方法，采用水沉法(纯砂性土除外)，密实度达不到要求。
3．危害：(1)回填土的下沉，在建筑物旁，会危及建筑物的安全，在铺装道路上，会使铺装的结构层遭到破坏，有的几次修补几次下沉，造成恶劣的社会影响。(2)混凝土和钢筋混凝土管材的受力特点，是要求管道胸腔和管顶以上都要夯实形成卸力拱，以保护管体，如不进行夯实，会造成管顶以上松土下沉，将管体压裂，无筋管有的会被压扁。
4．预防措施：
(1)要分层铺土进行夯实，铺土厚度应根据夯实或压实机具性能而定。(2)沟槽回填土前，须将槽中积滞水、淤泥、杂物情理干净。回填土中不得含有碎砖及大于10cm的干硬土块，含水量大的粘土块及冻土块。(3)每种土都应做出标准密度试验。 (4)铺土应保持一定的坡势，采用排降水的沟槽，一定要在夯实完毕后，方能停止排降水运行。5)凡在检查井周围和边角机械碾压不到位的地方，一定要有机动夯和人力夯补夯措施，不得出现局部漏夯。(6)非同时进行的两个回填土段的搭接处，应将每个夯实层留出台阶状，阶梯长度应大于高度的2倍。
5. 治理方法：
(1)局部小量沉陷，应立即将土挖出，重新分层夯实。
(2)面积、深度较大的严重沉陷，除重新将土挖出分层夯实外，还应会同设计、建设、质量监督、监理部门共同检验管道结构有无损坏．如有损坏应挖出换管或其他补救措施。
(二)管渠结构碰撞、挤变形
1、现象：
回接管渠两侧胸腔时，人工或机械运送土方、将管带、基础管座或沟墙挤压变形，甚至造成管道中心位移。
2、原因分析：
(1)回填土时接口抹管带砂浆和管座混凝土未达到一定强度；砖砌沟墙还未安装沟盖，管道及沟墙结构遇回填土的强力碰撞和侧压力而变形。(2)回填土时，只回填管道一侧或两侧填筑高差太大，使管道单侧受力造成管道向一侧推移，使接口抹带和管座混凝土遭到破坏。(3)管顶或沟盖顶以上覆土厚度小，使用机械夯实，由于机械的自重和震动冲击，超过了管体或沟盖板所能承受的安全外压荷载，造成管体破裂、沟盖断裂。
3、危害：将会造成管道漏水，冲刷管基，危及大段的结构安全，污水管的渗漏会污染地下水源，或地下水内渗。
4．预防措施：
(1)沟槽回填土工序应认真对待，结构不被损伤，又要保证上部修路时及放行后的安全。(2)胸腔及管顶以上50cm范围内填土时，应做到分层回填，两侧同时回填夯实，其高差不得超过30cm。(3)管顶以上50cm范围内要用木夯夯实，胸腔部位以上的回填土，当使用压路机压实时，管顶以上的覆土高度必须大于1.5m。
5．治理方法：
(1)由于回填土夯实，所造成的管带接口、管材保护层、管座的损坏，应予修复，同时不应低于原有强度。(2)对管道的轴线位移、管体的破裂问题，应会同设计、建设、质量监督、监理单位共同研究处治方法，一般都应返工重做。
二、水泥混凝土路面的质量通病及防治
水泥混凝土路面，由于施工方面的种种原因，造成路面工程的质量通病，如路面胀缝处破损、拱胀、错台，混凝土板块裂缝，路圆纵横缝不直顺，影响着投资效益的发挥。
 (一)胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落。
1．现象：混凝土路面当运行一段时间后，胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑。严重时出现相邻两板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面进行车带走。
2．原因分析：(1)胀缝板歪斜，与上部填缝料不在一个垂直面内，通车后即产生裂缝，引起破坏(见图1－4－1)。
(2)缝板长度不够，使相邻两板混凝土联结，或胀缝填料脱落，缝内落入坚硬杂物，热胀时混凝土板上即产生集中压应力，当超过混凝土的抗强度时扳即发生挤碎。
(3)胀缝间距较长，由于热胀冷缩，使伸缩缝内掉入砂、石等物，导致伸缩缝宽度逐年加大，热胀时，混凝土板产生的压应力大于基层与混凝土板间的摩擦力，以致将出现相邻两板拱起(见图l－4－2)。
3．危害：(1)水泥混凝土路面损坏所造成的坑洞、错台，是很难修补的，一旦修补不及时，很难保证路面经常平坦，如果发生拱胀，严重时还会酿成车毁人亡惨剧。2)水泥混凝土路面伸缩缝做不好，会大大降低路面的使用年限。
4．治理方法：(1)胀缝板要放正，应在两条胀缝间作一个浇筑段，将胀缝缝板外加模板，以控制缝板的正确位置；缝板的长度要贯通全缝长，严格控制使胀缝中的混凝土不能连接。认真细致做好胀缝的清缝和灌缝操作。(2)填缝料要选择耐热耐寒性能好，粘结力好，不易脱落的材料。目前采用的有聚氯乙烯胶泥。其配合比见下表。
聚氯乙稀胶泥配合比（重量比）
	材料名称
	脱水煤焦油
	聚氯乙稀树脂
	二丁酯（增塑剂）
	硬脂酸钙
（稳定剂）
	粉煤灰石棉粉

	配合比
	100
	9～11
	15～25
	0.5
	30～50


(3)胀缝没传力杆的，传力杆必须平行于板面和中心线。传力杆要采取模板打眼或用固定支架的方法子以固定。(8)当胀缝相邻两块板供起损坏时，拆除破坏的混凝土板块，重新修建水泥混凝土路面。    
(二)纵横缝不顺直
1．现象：表现在板块与板块之间纵横向分缝不直顺，曲弯程度严重考题标(20m小线量±10mm)达几倍。
2．原因分析：
纵缝：(1)主要是模板固定不牢固，混凝土浇筑过程中跑模。(2)模板直顺度控制不严。(3)成活过程中，没有用“L”形抹子压边修饰，砂浆毛刺互相搭接，影响直顺度。
横缝：(1)胀缝，主要是分缝板移动、倾斜、歪倒造成不直顺。(2)缩缝，主要是切经操作不细要求不严，造成曲弯。
3．危害：（1）主要是影响外观质量和量测质量。(2)伸缝缝板的倾倒还会造成接缝处板头破损，出坑。
4．预防措施：
纵缝：(1)模板的刚度要符合要求，板块与板块之间要联接紧密，整体性好，不变位。模板要具有抵抗混凝土侧压力和施工干扰的足够强度。(2)应严格控制模板的直顺度，应用经纬仪控制安装，同时在浇筑过程中还要随时用经纬仪检查。(3)在成活过程中，对板缝边缘要用“L”形抹子抹直、压实。
横缝：(1)要保证胀缝缝板的正确位置，必须采取胀缝外加模板，以固定胀缝板不致移动。(2)砂轮机切缝，要事先在路面上打好直线，沿直线仔细操作，严防歪斜。  
[bookmark: _Toc387707517]第八节 工程保修承诺和措施
我公司承诺，我公司一旦在本项目的招标中中标，对工程的保修将按国家建设部有关文件及业主或其代理机构的要求执行。保修期自竣工验收之日起计，保修期内在正常使用的条件下，出现确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费用均由我公司负责。我公司承诺在按到业主或甲方下达的返修通知后的7天内组织施工队伍进场返修，否则业主方有权安排其他人员进场返修，所发生的费用我公司将予以承认。并且，在工程验收合格之前，我公司负责工程的保管责任。
我公司承诺在合同规定的保修期内，如出现非属我方原因造成的质量事故，在征得建设单位同意后协助修补。
（1）工程保修措施
a.在工程完工后的保修期内，由原项目主要人员负责对己完工项目进行质量跟踪并做好记录，上报公司工程部。工程保修的直接责任人为该项目的项目经理。
b.在合同规定的保修期内，如出现我方施工造成的质量事故，按合同规定由原负责施工的项目部负责维修，不留隐患，如属非我方原因造成的质量事故，在征得建设单位同意后，协助修补。
c.由质安部负责分析工程质量产生原因，提出改进意见，必要时应作统计技术分析质量问题，纠正措施的落实和所采取的预防措施应按照单位《预防控制程序》文件执行。
d.由质安部负责在工程项目保修期后三个月内对公司的服务过程进行逐项检查、验证。
e.对保修期内的所有记录均应由项目部负责整理并报工程部。






[bookmark: _Toc387707518]第五章 施工进度的控制方案及保证措施
[bookmark: _Toc387707519]第一节 施工进度计划
本项目工程养护期：2014 年—2016 年度。市政设施日常维护工程招标养护年限为三年,合同每年签订一次,结合市级部门及《成都市武侯区市公路管理所道路养护工程管理考核办法》,对承包人进行综合考核评定,考核合格可续签下一年度合同。 
计划开工日期：以开工报告为准
养护工程存在养护里程长，工作面广、施工周期跨度长、工程量零星、安全作业要求高等诸多不利施工因素。根据此类工程特点，工期较紧，因此在开工前一定要做好施工前期的准备工作：首先要落实挖掘机、吊机、装载机、槽钢、管材等关键设备和材料以及人员，保证工程开工能够即刻到位；测量人员根据甲方提供的控制点加密导线点水准点、测放中线点标高点以及探测地下管线、构筑物等，根据中线点确定开挖范围以及范围内的拆迁物，在现场和平面图上作标记；搭好工地办公室、小型仓库等前期工作。
[bookmark: _Toc387707520][bookmark: _Toc344881063][bookmark: _Toc344900794]第二节 工程进度保证体系
为确保工程进度，我们认为主要应抓住以下几个环节：首先是协助业主积极与各既有管线、障碍物所有权单位进行联系协商，尽快的完成改造迁移工作，并在工程施工进程中密切配合，形成合理的流水作业施工，加快整个工程进度；其次应加强技术力量，及时与设计、监理人员沟通，迅速解决工程中出现的不可预见问题，并确保按照设计、规范施工，有高质量才能有高速度；最后还应加大机械设备力量，在保证安全、文明施工的前提下，尽可能的提高机械化作业的比例，确保工程的进度。
针对以上几点，我们特建立以公司经理、总工到项目经理及配合人员为主的保证体系，确保工程进度。
一、组织管理措施
组织工程技术人员、施工班组、工长、管道工长，认真熟悉施工图纸，完善相应的技术措施施工工艺流程，组织班组进行样板施工，总结提高，并大面积推广。编制施工工艺卡，并逐级进行交底，做到心中有数。建立各项管理制度，各分项工程进度、安全、质量方面的奖罚条例，确定各分项项目负责人，配备必要的老工人以及技术指导人员进行质量把关。
分项工程施工前，应配齐所有的施工材料。技术负责人要亲自检查落实。坚持材料验收制度，严格原材料进场质量关，对施工必需的小型施工机具，如水泵配套提前做好准备。
在施工进度计划安排方面，采取先深后浅，先下后上，交叉施工作业，发挥我公司机械化施工优势，大力开展机械化施工，加速施工进度，如大量土方的挖运、混凝土的浇筑施工等，并运用我公司长期积累的工程施工技术和经验，加强施工技术措施，强化施工管理，加速施工进度，确保本工程优质按期完成，具体为：
1、抓紧前期进场准备工作，在进行住地建设的同时，把主要力量投入到土方、护坡工程施工。
2、狠抓施工主流程，减少主流程施工时间，确保主流程工期按时完成。科学安排各项工程的施工次序，合理地进行文叉作业、流水作业。加强计划管理，详细编制月、旬各分项工程施工进度计划。在下达计划的同时，经理部从全局出发、作详尽的施工布置，包括计划实施的依据、特点、方法、工艺、材料设备、劳动力安排、施工质量要求，在确保主流工期的前提下，使各项工作有条不紊地进行。
3、精心作好分项、分部工程施工组织设计及方案比选，优选工期短、质量好的施工方案，保证工程进度，在施工过程中进行动态网络分析和计划管理，确保工期。
4、建立质保体系，以质量求进度、避免返工。
5、尊重科学，依靠科学。尽可能采用新工艺、新技术和新材料。大量使用现代化的施工机械，提高生产效率，加快施工速度。
6、和建设方、设计方、监理工程师紧密配合，共同攻克施工技术难关，解决施工中发现的各种问题，做到不影响施工。
7、确保材料和设备供应，派经验丰富的机料人员承担此工作。进场开始即组织主要材料供应，保证计划的编制和采购供应，将此项工作列为工期保证的重要工作内容。
8、本项目将认真执行我公司行之有效的经济责任制和工期目标管理，确保施工进度表规定的各项工期目标按期完成。
9、备用发电机组，停电期间仍确保连续工作。
二、机械设备的配置措施
1、土石方机械是保证本工程按期竣工的关键设备，经现场考查，结合投标设计图纸情况，我公司决定施工阶段采用的土石方机械具体详主要施工机械设备表。
2、其它中、小型机械设备按照施工部署，根据分阶段进度要求，配置足够，并及时组织进场。
3、加强机械设备管理和维护保养，确保正常运转，机械设备完好率保证达到95%以上。对本工程我公司设置专业机械维修班一个，加强设备管理，保证工的连续性。
4、采用计算机管理手段实现工期动态控制措施
（1）、编制详细的总控制网络计划，采用网络计划技术控制关键工序的时间，从而达到控制分段工期的目标。
（2）、采用微机管理方法，加快传递处理速度，实现工期的动态调整，并对关键线路上的关键工序进行时间控制，确保工期的实现。
三、施工组织技术措施
1、划分技术责任单元，落实到人头。
2、组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。
3、进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。
4、进行层层技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作工作明确质量标准及工期要求，做到定性、定量管理。
四、技术应用措施
施工的主要工序作业效率的高低是决定工期快慢的最重要困素，所以我公司决定在本工程中投入高效率新技术手段提高施工速度，确保工期目标的实现。

 (
公司经理
公司总工
工程对外协调办
项目经理
技术负责人
施工负责人
对外协调小组
专业施工队
现场施工技术人员
)







[bookmark: _Toc387707521]第三节 工程进度保证措施
一、制订先进合理的方案
首先制订详细的实施性施工方案，并通过总结历年类似工程中的成功经验，群策群力，使方案既科学又实用；同时缌多方学习了解先进的施工方法、工艺，寻找更佳的施工材料。充分保证作为工程施工依据的方案的正确、合理、科学。
二、制订详细的进度计划及配合措施
1、据施工方案，制订周密的施工进度计划，并根据施工中的实际情况及时调整，确保各工序、各部位及整个工期按计划完成。
2、考虑到工期及工程现场条件的实际情况，工程采取封闭施工，并根据现场实际情况将工程施工划分为2～3个工作段，保证多个工作面能同时施工，创造条件安排机械作业，从总体安排上保证进度完成，按期竣工。
3、根据现场实地踏勘，在进度安排中障碍拆迁、既有管线改迁为目前无法具体确定日期的两项重要内容，也是制约整个进度的关键环节。对此，我公司一旦中标，将配合业主及有关部门，迅速制定方案，补充完善施工进度计划。加大人力、物力投入，利用全公司雄厚的人才及物资资源，力争早日突破这一进度节点，保证整个工期。
4、工程施工采用现代化施工设备，充分利用计算机这一先进工具，解决技术内业及施工中的问题。在工程计算、工序安排、资料管理及测量等各方面，力争做到高效、准确完成，为工程施工提供有力的帮助。科学合理地安排生产，加强对投入的施工设备和人员的管理和协调。
5、建立施工进度检查制度，对关键路径单位工程项目必须上报周计划，月计划和季度计划予以管理审核。对施工过程中出现的关键线路调整，项目部应及时编制相应计划发放至各单位工程作业组，以便及时调整人力和物力，必要时应汇报公司有关部门，以利于进行整个公司范围内协调，确保工程按期完成。
6、由于本工程的特殊性，为保证工期我公司决定实行倒班施工作业制，并制定相应的人员、设备、后勤保障等具体措施，大量的工作必须安排在夜间，因此必须做好夜间施工的组织措施。确保工程质量和进度。
a、在制定施工进度计划时,应合理安排白天和夜晚工作内容,将需要大量机械进出施工现场配合作业的工序安排在夜晚,以利保进度。但也应充分利用白天的时间，安排以人工操作，不影响区域外交通的工序。总之，应服从总体安排，以夜晚时间施工为主，但又不教条僵化，具体问题具体分析。都为一个目标，保工期、创全优。
b、由于有夜间施工作业，因此对于施工现场及周围道路的夜晚照明一定要保证，这既是安全生产的要求，也是工程质量得以保证的基础。
c、充分作好夜间作业人员的后勤工作。杜绝超时加班，疲劳作业。一定要严格执行交接班制。保证人员安全，保证工程质量。
d、对由于夜间借道施工而污染了的道面，必须在天亮之前采用高压水枪进行清洁，保证白天正常交通及环境的卫生。



[bookmark: _Toc387707522]第六章 安全、文明施工及环保措施
[bookmark: _Toc387707523]第一节 安全管理体系及措施
1、安全生产的目标是不发生伤亡事故。
贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则。安全保证体系流程图见下页附图。
2、严格执行各种有关安全法规。
（1）、贯彻建设部《关于加强劳动保护工作的次定》中的《十项措施》。
（2）、贯彻《施工现场临时用电安全技术规程》(JCJ46-2005)。
（3）、按照各工种的安全操作规程操作。
3、建立在指挥部安全质量小组检查、监督下的，以项目经理为首的现场安全管理保证体系，各项目经理部配置不少于1名专职质安员。制定实施一整套工地必须的安全防护措施，保护施工现场的安全和工地正常的生产、生活秩序，如防风、防涝、防火、防工程伤害和做好治安管理等的安全措施。
（1）、对工人进行岗前三级安全教育,经考试合格后方能上岗。职工调换工种或使用新工具、新设备的要进行岗前岗位安全教育和安全操作的培训。坚持每周安全学习不少于1小时，学习内容包括安全法规、岗位责任、操作规程、事故案例等。特别加强民工的安全教育
（2）、针对本工程的特点、施工外部和内部环境及业主的要求，进行安全技术交底，每个具体工序开始前，应重复进行该工序的安全技术交底并履行签字手续，对安全技术措施的具体内容和施工要求，应向交底对象详细交底和讨论，使执行者了解其道理。
（3）、严格执行安全生产会议制度，安全检查、安全评议制度，定期或不定期检查安全措施的执行情况和现场存在的安全生产问题，针对发现的问题下达整改通知单，指定专人限期整改，对整改不到位的班组或个人给予罚款或停工整改等处理。
（4）、贯彻执行安全检查(稽查)制度，做到每日检查、日常检查、定期巡视，检查、测定检查和精密检查。
a.班组进行班前、班后安全检查；
b.各级安全员巡回安全检查；
c.各级管理人员在检查生产的同时检查安全；安全检查包括施工机具的检查及各项安全措施的执行情况、防暑降温、雨季六防、后勤卫生等专项检查。
4、严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，各类机械有安全防护设备，机械设备要定期保养，经常检修，使其处于良好的状态。
5、现场材料、机械、临设按施工平面图整齐放置或搭设。施工现场的坑、洞、危险处，设防护设施和明显的警示标志，不准任意移动。在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统，保证夜间照明和生活用电。施工区城内按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。
6、加强施工现场的安全管理
（1）、防基坑开挖边坡坍塌
施工中需确保基坑边坡的稳定。观测基坑边坡的位移、周围地面的沉降等，发现异常则及时处理，以确保安全。
（2）、安全用电
严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一漏电保护开关，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。
电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4欧姆，电气设备及线路检修时，应先切断电源。
7、确保起重作业的安全
起重设备应有稳定的基础，钩、链、绳等符合规定，有限位、防超负荷、超速和失灵保护装置，安设防闸瓦过度磨损的警铃自动断电保护装置，钢丝绳的安全使用要符合有关规定，勤加检查。起重设备的焊缝、连接螺栓、滑轮、制动防滑装置，均需经常检查，发现问题及时处理。起重吊装作业要统一指挥，统一信号，起重设备与架空线路保持规定的安全距离，所有人员必须集中精力，注意吊运方向，禁止在6级以上大风、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气下从事吊装作业。
[bookmark: _Toc387707524]第二节 文明施工管理体系措施
本工程文明施工的好坏既直接影响整个企业的信誉和形象，也直接影响到周围居民的健康、安全和市容市貌，所以做好文明施工工作至关重要。我公司一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，也曾在文明施工中取得辉煌成就。在多年的施工实践中，我公司对文明施工管理工作形成一套完整的工作体系。根据建设部《建设工程施工现场管理规定》，结合本工程的施工特点，制定出适合本工程的文明施工管理规定，力争在文明施工中再创佳绩。
1、成立文明施工管理机构
（1）、成立文明施工领导小组和稽查小组，由公司党政工团和工程管理部领导组成，负责传达上级有关文明施工管理的会议精神和月检制度落实。稽查小组属于机动组，对文明施工进行突击检查。
（2）、项目经理部成立文明施工小组，成员出项目经理部各部门负责人组成，负责文明施工管理制度的制定、落实和周检制度落实。
（3）、月检和周检制度按照我公司ISO9001：2008工作文件《文明施工管理规定》内容实施。
2、施工围蔽
施工围蔽是指施工范围的围蔽设施的设置以及所采取的相应安全措施。
（1）、施工临设范围沿线以及施工场地与地方通路相交处进行施工围蔽，按标准，本工程采用弧形彩色压型钢板进行围蔽。
（2）、工地内设置的施工临时设施如现场办公室等采用标准集装箱搭建，张挂明显标志，保证明亮整洁。临时设施布置详见《施工总平面图》。
（3）、施工围蔽上设立施工警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。
（4）、施工期间，根据监理工程师、业主或当地政府要求，在要求的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围蔽、栅栏、警示信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
（5）、施工期间采取有力措施保证沿线单位、居民的出入及道路的畅通进行原有路口范围的路面施工时，先设置临时便道，以确保出入口和道路的畅通和安全。
3、机具、材料管理
（1）、材料进场后进行分类堆放，并按照ISO9001：2002文件有关要求进行标识。工地一切材料和设施不得堆放在施工围墙外，在场内离开围墙分类推放整齐，保证施工现场道路畅通，场地整洁。
（2）、施工机具统一在确定场所内摆放，并用标识牌标明每一类施工机具摆放地点。
（3）、所有施工机具都必须保持整洁的机容，每天进行保养。
（4）、在运输和储存施工材料时，采取可靠措施防止漏失。
4、散体物料的管理
（1）、所有运输散体物料的运输车辆均符合成都对散体运输
车的规定，不污染城市道路。
（2）、在工地出口处设清洗槽和沉淀过滤池，清洁进出工地的车辆，污水经过沉淀后排入城市排水管网。
（3）、自行办理余泥排放许可证，将余泥运至指定地点堆放。所有余泥运输车都保证车容整洁。
5、文明施工的宣传和监督
（1）、学习文明施工管理规定，在每周安全学习例会中穿插文明施工管理规定的学习内容，务使每个职工明白文明施工的重要性。
（2）、做好施工现场的宣传工作。大力开展“青年文明号”活动和积极开展劳动竞赛。
（3）、注意搞好与沿线单位、居民的协调工作，以便工程顺利开展。
（4）、施工现场主门右侧悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、工地文明施工负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受广大市民的监督。
6、文明施工方面的承诺
（1）、所有投诉问题保证在8小时内予以整改、答复。
（2）、文明施工检查中发现的问题，保证在8小时内予以整改，并以书面形式答复。
（3）、保证文明施工管理措施落实，责任到人，有奖有罚。
（4）、工程完工后，立即拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整治，做到工完料净场清。
（5）、无条件接受甲方和监理工程师有关文明施工的指示。
[bookmark: _Toc387707525]第三节 环境保护管理体系与措施
随着人民生活水平的不断提高，做好环境保护工作日益显出其地位的重要性和迫切性。为了响应国家做好环保工作的号召，维护施工现场的良好形象，满足业主的有关要求，我公司将结合本行业和工程施工特点，积极做好环保工作。具体措施如下：
1、学习环保知识、法律法规，开展环保知识宣传，提高全体员工的环保素质。
（1）、以墙报、简报、宣传标语的宣传形式开展环保宣传工作。
（2）、以环保知以竞赛为动力，环保知识讲座为形式，动员全体员工积极、自觉学习环保知识，提高环保意识。
2、不使用对环境有害或不符合环保原则的材料。在本工程中不使用红砖，只能使用砂砖或其它替代品。
3、防止噪音污染和光污染
（1）、给备用发电机和据木机搭设隔音棚，尽量降低发电机和锯木机在使用过程中所发生的噪音污染。
（2）、本工程的支顶体系采用钢化结构，模板尽量在预制厂制作，尽量减少使用锯木机的频率。
（3）、夜间不进行施工作业，因工程技术、质量的需要，工作时间需延至夜间时，报建设行政主管部门批后才能延长作业时间。
（4）、不在夜间使用噪音大的施工机械。
（5）、夜间施工使用高亮度灯照和进行电焊时，设置挡板，避免照明和电焊时强光刺射，干扰居民生活和司机夜间行车安全。
4、防止水质污染
（1）、施工现场的办公场所、生活区的布置综合考虑排水系统。
（2）、生活污水在做好沉淀隔渣工作后，再排入既有当地排水系统。
（3）、设立专职的清扫人员，对办公、生活区的环境卫生进行清扫，定期消毒除“四害”，保持环境卫生，垃圾按环保要求进行处理。
5、防止粉尘、废气污染
（1）、合理安排施工作业面及布置临时设施。
为将施工对周围环境的影响降至最低，石屑稳定层和砼尽量采用商品砼，如遇到特殊情况，并经业主和监理同意，才在施工现场设置搅拌场。运料车用帆布和盖套等物品遮盖，易于引起粉尘的细料堆，给予适当遮盖或洒水。
（2）、施工现场实行硬地化，工地大门内外通道、临时设施室内地面、材料堆放场地、加工场等地面修15cm厚水泥稳定层，四周设置良好的排水渠道。
（3）、所有施工机械做好检修工作，尤其是废气的排放检测，必须符合有关废气排放检测标准。
（4）、安排专人负责施工道路的洒水工作，保证场地湿润，降低粉尘污染。
（5）、以上措施由项目经理负责贯砌落实，由公司稽查小组负责检查。


[bookmark: _Toc343684986][bookmark: _Toc373367854][bookmark: _Toc387707526]第七章、项目的风险管理
工程承包是一项充满风险的事业。风险贯穿于工程的全过程。项目标价过低，或招标文件中有许多对承包商不利的条款，或投标时计算失误，或由于其他原因导致经营管理失败而亏损。
    风险与利润是并存的，没有脱离风险的纯利润，也不可能有无利润的纯风险。关键在于投标和经营的过程中，善于分析风险因素，正确估计风险大小，认真研究风险防范措施以避免和减轻风险，把风险造成的损失控制到最低限度，甚至学会利用见，把风险转为机遇，利用风险来盈利。
[bookmark: _Toc343684987][bookmark: _Toc373367855]一、风险因素的辨识与分析
   本公司通过对本工程的分析与研究，对可能遇到的风险因素有一个比较全面而深刻的了解。
本工程风险主要有以下几方面：
1、经济风险：
物价上涨与价格调整风险。虽然投标时考虑了各种物价上涨因素，但对这些上涨因素很可能估计不足。或有关价格指数不能如实地反映情况等。
2、技术风险：
（1）、地质地基条件及水文气候条件。
（2）、材料与设备供应。存在质量不合格和供应不及时的问题。
（3）、工程变更。包括设计变更和工程量变更两方面。
3、公共关系等方面的风险
（1）、与业主以及监理工程师的关系。如业主或工程师以各种理由为借口，或工作效率低下，延误支付，拖延签发各种证书等。
（2）、与周围居民或有关政府职能部门、配套单位的处理关系。
（3）、对地下管线的估计不足。
[bookmark: _Toc343684988][bookmark: _Toc373367856]二、风险的防范
    风险的防范由递交投标文件、合同谈判阶段就开始，到工程实施完成合同结束为止。主要可以从以下几个方面入手。
1、合同谈判阶段要力争将风险因素发生的可能性减少，增加限制业主的条款。
2、合同实施阶段，项目经理及主要领导干部要经常对投标时开列的风险因素进行分析，以主动防范风险的发生。
3、对合同外的工程变更，及时作好签证工作。
4、分散和转移风险。向保险公司投保，除了按合同规定，进行保险外，还应为参加该工程的所有施工人员进行人身事故保险，进行施工机械保险。
5、减少资金、设备的垫付。将施工机械、设备及临建工程的购置费控制在低于工程总价的5%，以降低风险。


[bookmark: _Toc343684950][bookmark: _Toc373367817][bookmark: _Toc387707527]第八章、民工工资支付保证措施
一、农民工工资支付现状：本企业近年来未发生过拖欠农民工工资的情况。
二、在劳动与社会保障部、建设部 “建设领域农民工工资支护管理暂行办法”文件执行后，公司建立了一套保障民工工资支付保证措施：
1、我公司将严格按照《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，杜绝拖欠或克扣。
2、严格专款专用，我公司将对该项目设立民工工资专用帐户，专项用于对民工工资的支付。
3、规范用工制度，我公司严格要求项目上在使用民工时，必须依法与民工签订劳动合同，明确规定合同期限、合同内容以及劳动报酬等细节。
4、项目部将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
5、公司将编制农民工工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。
6、工程总承包企业应对劳务分包企业工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。
7、企业应定期如实向当地劳动和社会保障行政部门及建设行政主管部门报送本单位工资支付情况。
8、我公司作为总承包企业不得将工程违反规定发包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。
9、我公司将按有关规定缴纳工资保障金，存入当地政府指定的专户，用于垫付拖欠的农民工工资。
10、工程项目的进度款项实行专款专用，按单项工程承包合同，一次性足额拨付到项目部，由项目部按劳务合同支付民工工资和支付材料款项。
11、如项目工程资金暂时周转有困难，项目部可向公司申请周转资金用于发放民工工资，具体办法是项目部将按劳务合同，应发工资表格送总经理审批，总经理批准后，由公司“工程部”专人发放到每个工人。


[bookmark: _Toc343684989][bookmark: _Toc373367857][bookmark: _Toc387707528]第九章、施工配合与协调
养护施工涉及多家单位和部门配合协作，如何处理施工过程中的配合与协调，对实现工程的质量、工期目标具有很大影响。因此我们将建立实用、科学、高效的配合和协调体系，并将“控制、协调、合作”这一原则贯彻于工程的施工过程中
[bookmark: _Toc232931119][bookmark: _Toc234748416][bookmark: _Toc343684990][bookmark: _Toc373367858]一、与业主、项目管理的协调配合
我们仔细阅读了本工程招标文件，愿意以科学的管理，周到的服务，按照业主的要求保质、保量，按期完成本次招标范围工程，如果我们荣幸中标，我们将按照合同要求积极进行施工准备，履行合同中所规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我们的优势和综合实力优势。以全心全意为业主服务的精神和积极合作的态度做好以下几方面的工作：
1、我们将严格执行业主的决议，服从业主的管理。
2、积极配合业主进行场内的施工准备工作，为业主排忧解难。
3、在熟悉图纸的基础上及时准确地编制工程预算书和施工进度计划，提供甲供材料清单报送业主，使设备和材料采购过程与工程施工过程密切同步。
4、积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提供合理的技术经济分析，直到业主满意为止。同时承诺绝不借故小题大做，拖延工期。
5、如果发生工程进度滞后于计划进度的情况，我们将积极组织新的施工资源，并实行加班、加点等赶工措施，确保单位工程按期竣工。
6、在现场做好文明施工工作，争创省级文明工地，从施工阶段就树立起文明施工标志牌为业主争光。
[bookmark: _Toc232931120][bookmark: _Toc234748417][bookmark: _Toc343684991][bookmark: _Toc373367859]二、与监理的协调配合
近年来，本公司在四川省市政市场占据较大施工份额，对于监理负责制比较熟悉，跟相关监理单位都保持着良好合作关系。
在长期的施工实践中，我们充分认识到：监理既代表业主对工程实施监督，也协助承包商进行工程建设。有效的监督可减少承包商的失误，确保各项工程管理目标的实现。
（一）、配合原则
在本工程中，本公司将与监理密切配合，妥善协调，与监理协调配合时，遵循“三让”原则。
1、监理要求高于国家规范标准时，我方意见让位于监理意见。
2、监理要求可改善使用功能时，我方意见让位监理意见。
3、监理要求与我方要求效果一致，但做法不同时，我方意见让位于监理意见。
（二）、配合协调措施
1、积极参加监理工程师主持召开的生产例会或随时召集的其他会议，保证派出能代表项目经理部当场做出决定的高级管理人员出席会议，同时派出监理要求与会的相关人员参加。
2、严格按照监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工，并随时提交监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何说明或文件。
3、按监理工程师同意的格式，向监理工程师及时提交完整的进度报表，并获得监理工程师和批准。无论监理工程师何的时需要，保证随时以书面形式提供为保证工程进度计划所采用方法和安排的说明，以供监理工程师参考。
4、在任何时候如果监理工程师认为施工进度不符合批准的进度计划或不符合工程配合的要求，则保证在监理工程师的同意下，立即采取必要的措施加快工程进度，使其符合竣工期限的要求。
5、当监理工程师要求对工程的任何部位进行计量时，我们保证立即派出一名专业工长协助监理工程师进行上述审核或计量，并及时提供监理工程师所要求的帮助。
6、承包范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理工程师在任何时间在现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切便利。
7、在承包范围内，所有施工人员服从监理工程师的指挥，接受监理工程师检查监督，并及时答复监理工程师提出的关于施工的任何问题。
[bookmark: _Toc232931121][bookmark: _Toc234748418][bookmark: _Toc343684992][bookmark: _Toc373367860]三、与设计单位的协调配合
设计院作为项目的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深远了解，故协调好与设计院的关系，能使施工有效体现设计意图。因此，我们将与设计院进行友好协作，以获得设计方大力支持，保证工程能符合设计方和构思、要求及国家有关规范的质量要求。主要协调措施为：
1、定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺。在每个分部分项工程施工前，提交与设计有关的施工方案或作业指导书征求设计人员意见后施工。
2、跟设计人员交换我们对设计内容的意见，用我们丰富的施工经验来完善细部节点，保证工程的最佳效果。
3、如果业主采用合理化建议需要进行设计变更修改的，我们将积极配合，若需部分停工，我们将及时改变施工部署，尽量减少工期影响。
4、积极组织技术人员汇同设计人员认真做好图纸会审工作，完善施工图设计。
[bookmark: _Toc232931122][bookmark: _Toc234748419][bookmark: _Toc343684993][bookmark: _Toc373367861]四、政府部门的协调
我们将根据工程的实际情况，明确专人在业主的协调下，及时与当地政府有关部门取得联系，以及时获得政府部门的指导、支持和谅解，为工程施工的顺利进行打下良好的基础。有关的政府部门主要有：建设、市政、公安、消防、卫生、劳动、环保等。
1、在工程开工前，与各部门取得联系，并办理政府各部门规定的手续，如施工许可证、临建许可证、夜间施工等。
2、定期和不定期请质检站专家现场指导工作，积极配合质检站对施工现场的考核和检查，并及时整改存在质量问题。
3、积极配合安全监督站对施工现场的检查和考评，并及时整改施工中存在的安全隐患，杜绝安全事故。
4、成立消防安全领导小组，对涉及施工现场的治安、环卫、环保、消防等问题按照有关规定处理，确保不因上述方面的问题影响工程的顺利进行。
[bookmark: _Toc232931123][bookmark: _Toc234748420][bookmark: _Toc343684994][bookmark: _Toc373367862]五、与周边群众的关系协调
本工程施工过程中，由于征地、拆迁、交通运输、施工作业面等均与当地居民直接交道，给居民带来不便，因此，我们要协调好与周围居民的关系，确保工程顺利进行，确保业主不必为此牵扯过多精力。
对于施工管理情况和可能影响居民生活、工作和施工及时通报，涉及财物损坏的按照政策协商赔偿，及采取有效措施减少其影响。
施工过程中采取有效措施，对施工现场进行封闭管理，减少噪音，灰尘污染扰民。
[bookmark: _Toc232931114][bookmark: _Toc234748411][bookmark: _Toc343684983][bookmark: _Toc373367851][bookmark: _Toc387707529]第十章、工程竣工管理
竣工验收是工程项目管理全过程的最后一个程序，对保证工程质量，促进建设项目及时投产，发挥投资效益，总结经验教训都有重要作用。
[bookmark: _Toc232931115][bookmark: _Toc234748412][bookmark: _Toc343684984][bookmark: _Toc373367852]一、竣工验收
我公司竣工验收分两个步骤进行：
（一）、竣工自验
1、由项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长共同参加，按部位、项目自验，对不符合要求的部位和项目，确定修补措施和标准，并指定专人负责，定期修理完毕。
2、复验：项目部对查出的问题全部修补完毕以后，项目经理提请公司进行复验，解决全部遗留问题，为正式验收做好充分的准备。
（二）、正式验收
1、向建设单位发出《竣工验收报告》，提请竣工验收。
2、组织验收工作，由我公司邀请建设、设计及相关单位参加，一起进行检查验收。
3、在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准要求后，办理竣工验收。
4、办理工程及相关档案资料的移交，竣工资料严格按档案馆要求装订，确保资料准确、详尽、真实，由建设及监理签字认可，分别移交各相关单位。
竣工验收后及时办理竣工决算，根据决算金额与建设单位办理工程的财务决算，并根据合同提请拔付工程尾款。
公司内部针对此项目采用单项分析法，对施工项目实施的质量、工期和成本等几个重要指标进行分析，从而评价施工项目的效益和管理效果。
[bookmark: _Toc232931116][bookmark: _Toc234748413][bookmark: _Toc343684985][bookmark: _Toc373367853]二、竣工后的服务承诺
工程竣工交付使用后本工程项目经理为保修服务的直接负责人，承担本工程的保修服务。
1、我公司在竣工验收交付使用后的一年保修期内，由公司办公室及质检部主动到建设单位进行回访，对工程发生的确实是由于我公司施工责任造成的使用功能不良或无法使用的问题负责修理，直至达到正常使用的标准。
我公司采用质量回访的方式：
（1）、季节性回访，在雨季进行回访，询问有无使用障碍。
（2）、定期性回访，由办公室每月定期进行质量回访。
（3）、技术性回访，了解工程施工中采用的新材料、新技术告示技术性能，作为资料存档。
（4）、保修期满前的回访，解决出现的问题，又标志着保修期即将结束。
2、制定随叫随到的服务准则：建立工程保修档案，对业主提供终身服务制，一旦出现问题，立即主动配合建设单位或用户进行维修。
3、属工程安装质量问题，终身免费维修。



[bookmark: _Toc387707530]第十一章　养护资料的整理和上报
在市政建设中，内业资料在很深程度上直接反应了市政工程实体，尤其是一些隐蔽工程的施工环节与质量问题。所以说，内业资料的管理与填写等就要求的愈发严格、严重。
本项目配备持有住房与城乡建设厅颁证的城建档案员，并由其编制、整理和上报养护资料，并在此基础上编制完成本标段范围内项目业主负责管护的所有道路、桥梁、管网的城建档案资料。
内业资料分类：
整体而言，工程内业资料管理主要包括基础资料的填写与签认、原始记录的收集、技术性指导资料的编制、资料的保管、资料的交接以及竣工文件的交验。
一、基础资料的填写与签认：
基础资料的填写与签认是内业资料管理最根本的一个环节，直接影响工程的竣工交验。基础资料首先要保证其真实性和完整性，然后才考虑资料的整洁美观。
（一）开工报告
一般情况下，施工单位在征得监理单位同意（重点工程还需要建设单位同意）后方可开工。因此，开工报告必不可少，并且每个单位工程——重点工程还具体到分部、分项工程，都应有相应的开工报告。当各项准备工作完成，达到开工条件后，施工单位即可上班开工报告。准备工作包括单位工程的施工复测情况、人员到位情况（附相关的资质证书或证件）、编制施工组织设计（包括各项安全、质量及环水保管措施及针对设计的现场核对情况）、施工的原材料情况（附相关的试验报告及检验合格证）、机械设备到位情况。准备工作就绪后，形成全套完整的资料，经施工单位领导签字、盖章，再上报监理单位（重点工程上报建设单位）审批。同时，形成开工报告台账，随时根据批复情况进行更新。
（二）施工图纸审核
施工单位得到图纸后的审查步骤为：⑴根据施工图纸确定相关参考图是否齐全；⑵结合相关参考图对管段内的控制桩点，工程项目的坐标、标高、地面线、中线水平进行复测；⑶对单位工程的结构尺寸、轴线关系、方向、三视图之间的关系及工程数量进行复核；⑷审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件、货源如何组织；⑸审查施工图是否与实际地质地形情况相符，是否满足功能使用要求，以优化施工图设计；⑹对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能和应采用的必要措施进行商讨；⑺设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力是否能够实施，以及安全施工等因素。
图纸会审记录必须由参与审核的人员签字，并加盖单位的公章。将在图纸审核中发现的问题，或者要求设计单位予以改变部位的设计的想法，进行汇总，做好图纸会审记录，上报有关单位、部门以求解决，并随时关注其回复情况。
（三）质检资料
质检资料是以检查证、检验批及试验表格的形式再现施工过程的依据。质检资料应真实地记录施工工序的全过程，施工过程是否符合相关规范及设计要求，施工所用原材料是否符合相关规范及设计要求。当一种表格形式（如检验批）不能充分反映某一道施工工序时，可采用另一种表格形式（如检查证）记录，力求详实再现整个施工过程。施工过程中的隐蔽工程必须经监理工程师检查合格并签认检查记录后，方可进入下一道工序的施工。
质检资料台账的建立也是必不可少的，尤其是一份较为详细的表格式台账，可以通过办公软件的操作，快速、明了的了解质检资料与现场施工的同步性。
（四）原始记录
原始记录是施工过的第一手资料，必须真实、详细地记录施工情况。包括工程地质情况（文字描述并绘制地质剖面图）、施工作业情况（如孔桩开挖记录、隧道监控量测记录、混凝土灌注记录等）、工后工程情况（复合地基承载力试验记录、路基沉降记录等）等。
（五）施工日志
施工日志是施工全过程的重要记录，必须每天如实填写。施工日志的内容包括：施工方法、机具设备及人员、采用的主要材料及规格和检查结果；基底（围岩）地质情况以及须作变更设计的依据（例如围岩的石质变化、渗水过多甚至出现涌水等）；施工进度；隐蔽工程的自检、报验以及监理工程师的签认情况；特殊情况的详细记录并附必要的示意图，如槽内坍方、涌水、滑坡及各类自然灾害；对重要工程部位以及关键工序的施工记录必须详尽、完整、如孔桩施工、水下混凝土等；工程质量情况检查，对有质量问题的工程所采取的措施和处理的意见；施工生产对环境保护的影响及采取相应的保护措施。此外，还需记录天气情况、试件的制作、技术交底情况等。施工日志的填写应杜绝“写回忆录”的现象，否则极易造成与试验资料、隐蔽工程检查资料相互矛盾。
（六）交接班记录
交接班记录一般由现场施工人员填写，其内容主要包括交接班时间段、本班的施工进度、施工人员数量、机具设备的运行状况、所用材料的数量、关键工序 具体操作时间、本班人员的安全健康状况等。交接班记录应由当班领工员签字。
（七）变更设计
工程项目的变更索赔也是一个重要的环节。当现场实际地质、地形情况与设计不相符合时，需要征得建设单位、监理单位同意方可改变施工方法的（例如隧道围岩类别的变更、小桥变填方通过、桥梁明挖基础等），必须由施工单位先上报变更设计申请单，再经建设单位、监理单位及施工单位三方会议进行研讨，形成会议纪要。然后，施工单位根据变更会议纪要核算变更数量及索赔金额，上报建设单位、监理单位审核签字。
根据变更会议纪要建立详细的动态台账，以便了解变更设计资料的上报、批复情况以及审批过程中的办理动态。
二、其他技术资料的编制
技术资料还包括施工方案、作业指导书、技术交底、各类工程措施等。这些技术性指导资料是工程技术管理的重要环节，其编制目的是让工程单位的相关人员，特别是现场管理人员和施工生产人员，了解和掌握工程建设项目的内容、技术标准、工程特点、施工方案与要求、工程期限、进度安排、对机械、设备、物资的需求，掌握施工工序、步骤、要求、安全措施及技术经济指标，技术组织措施，承发包合同规定的建设施工标准、规范、工艺、质量标准等。其意义在于规范施工技术操作，避免施工失误及其经济损失，确保安全质量。
（一）施工方案
施工方案是根据设计文件、图纸、结合施工现场的实际情况，针对施工过程而制定的实施方案。其中包括组织机构方案（各职能机构的组成、各自职责、相互关系负责人等）、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案（材料供应流程、接保检流程、临时材料采购流程等）等。施工方案是根据工程大小、难易程度确定的，对于某些简单的工程就不需要制订复杂的方案。
（二）作业指导书
作业指导书是根据甲方或设计单位交付的施工预设计文件、图纸及资料，针对具体的施工工序做出的指导性书面资料，可以说，只要把单位工程分解得足够详细，每一道施工工序都应该编制相应的作业指导书。以隧道为例，作业指导书包含的内容主要有：洞身各级别围岩（含综合洞室）的开挖作业指导书、支护作业指导书、衬砌作业指导书、防排水作业指导书、洞口开挖作业指导书、支护作业指导书、弃碴及环保工程作业指导书。
其中，开挖作业指导书又包括爆破开挖作业指导书、辅助导坑（平导、横导及斜井等）开挖作业指导书；支护作业指导书包括超前小导管（锚杆）、系统锚杆、钢筋网、喷射混凝土、格栅钢架、型钢钢架作业指导书，以及更为细化的钢筋作业指导书、钢筋焊接作业指导书等；防排水作业指导书也包括防水板、止水带、盲沟作业指导书等。
（三）技术交底
技术交底是根据与建设单位（甲方）签订的工程合同文本；甲方或设计单位交付的施工预设计文件、图纸及资料；甲方组织设计单位向施工单位进行的技术交底资料；相应的施工规范、技术标准及施工调查资料等，对单位工程进行分解，对作业班组进行分部、分项工程技术交底形成的书面资料。
甲方向作业队技术交底的主要内容有：建设规模、工程特征、工程期限、工程质量、环水保要求、技术经济指标概况、施工部署、任务划分、施工准备、施工方法、施工工艺、重难点工程的技术特点和施工方案，拟采用的新技术、新材料、新工艺、机械设备的配套方案、物资供应渠道与运输方案、材料厂设置方案，相关施工技术规范、工艺要求、工程质量评定验收标准、施工现场工程监察签认办法、征地、拆迁、补偿工作队施工单位的要求、需要调配或新购饿机械设备、施工安全、工程质量、环水保的注意事项及相应的防护措施、创优规划措施、建设单位采用的监理制度、组织形式及监理方法、变更设计处理程序等。
作业队技术交底的主要内容有：技术交底应包含工程名称、施工大样图、操作程序、工艺技术标准要求、工程质量标准要求、安全操作注意事项，环保、水保措施、放样控制桩点数据等项。对操作施工工艺复杂项目，应现场示范指导。
技术交底必须有交底人、复核人员签字，还需接受交底人员的签字。技术交底同样需要建立台账。
（四）各类工程措施
是指解决问题的方法。工程措施是根据施工文件、图纸及资料，相应的施工规范、技术标准及施工调查资料等，考虑环境因素、人为因素，为解决施工过程中所遇问题而制定的方法。主要包括自然灾害应急措施（防洪、防汛、抗旱、应对地震、泥石流、山体滑坡等），突发非自然灾害应急措施（防火、救火、高处坠落救援、火工品管理等）、环水保安全措施（弃碴场选址、污水处理）等。
三、内业资料保管
资料的保管不仅针对基础资料，还有相关技术文件和管理性文件及竣工交验前竣工文件的保管。技术文件除了包括基础资料外，还包括铁路施工各行业的标准规范、施工技术有关的技术标准、设计文件及图纸、施工方案文件、质量计划、特殊过程作业指导书、纪要、记录、承发包合同文件、施工生产计划、以及标准图、通用图、参考图等。管理性文件包括：三标一体程序文件、项目施工过程中建设单位、监理单位的管理性文件。在资料的保管过程中，如有人借阅，必须做好借阅及归还记录，以避免资料的遗失。
在做基础资料时，就应根据竣工交验要求的份数进行归档处理。首先，建设单位、监理单位要求施工单位提供的原始资料必须是原件，不得采用复印件。其次，如果我们平时不把一点一滴的工作做到位，收尾阶段的工作量将会很大。相反，如果我们的工作做到位了，非但免于收尾阶段的复杂，在平时迎检时也将从容不迫。
（一）基础资料的保管
首先按单位工程将基础资料分类。就单位工程而言，可细分为分部、分项工程的资料。在平时保管资料时，为便于查找，可根据施工工序按里程进行保管，收尾时再根据竣工文件的要求进行清理。在每个文件盒内应拟订一份目录，将文件盒内资料按顺序统计。目录上应写明工程名称、工程部位名称、里程、签认情况、份数。当多个文件盒进入文件柜时，应在文件盒上贴上标签，注明其内资料的名称，例如：道路（单位工程）路基工程（分部工程）路面工程（分项工程）。此外，应将文件盒上标签的内容，以目录形式贴于文件柜上。
施工日志填写完成后及时归档，按册进行保管。并建立电子版目录，以减轻收尾阶段的工程量。
在施工过程中，各单位工程的开工报告、施工组织设计、变更设计资料等可按类别统一保管。进入竣工文件时，就必须将其与相应单位工程的其它竣工资料统一保管。
（二）技术文件的保管
技术资料同样需进行分类保管。首先，建设单位提供的图纸必须另行保管。横向地分，可分为施工图、标准图、通用图、参考图几大类。纵向地分，可按路基工程、路面工程、桥涵工程、给水排水工程、电力工程、人行道工程等进行分类。同样，在图纸进入文件柜时，也应将图纸的名称、图号、有效状况（加盖“有效”章或“作废保留”章），以目录形式贴于文件柜上。其次，各类规范用书亦如此处理。其余技术资料则按其内容进行保管，例如，各种施工方案可归为一类保管，各种作业指导书、施工生产计划等亦如此。
（三）管理性文件的保管
凡属建设单位、监理单位的管理性文件。在收到来文的时候，先根据收文的时间顺序进行收文登记。然后在文件首页贴上传阅单，交有关领导传阅，随后在部门内部进行传阅。最后，再根据来文单位进行分类归档处理，并在收文记录中注明归档处理情况，以便查找。
在文件归档的时候，将文件目录准备两份，一份与文件放在一起，便于核对；另一份则外置，最终形成一份总目录，以便查找。
（四）竣工文件的保管
当主体工程基本完工时，就必须着手准备竣工文件。竣工文件要求以单位工程分类。例如，某个单位工程竣工文件包含的内容有：该单位工程的各类竣工表格及评定表、开工报告、检查证、检验批、试验资料、施工日志、变更设计资料、建设单位及监理单位下发的相关技术资料、竣工图、施工过程中的图片和影响资料（需刻为光盘）。
根据建设单位的要求，某些资料不进入竣工文件，某些资料只进入部分接受单位的竣工文件。
为便于长期保存，竣工文件不允许有铁质附带品，如大头针、回形针、订书针等。因此，竣工文件中文字资料一律采用A4纸，进行打孔线装，厚度则根据建设单位的要求而定。散装图纸一律按国家图号或210*297mm纸张折叠（特殊图纸如平、纵断面图除外）。
（五）资料的交接
在工程单位，人员的调动颇为频繁。资料的交接也成为内业资料管理的一个重要环节。在交接清单上，移交者需注明自己已完成的内业资料，计划做而未做的资料及未做的原因。经接手人员核对无误后，双方签字各保留一份。这样做不是相互推诿责任，而是尽量做到管理程序的规范化。
（六）资料的交验
资料的交验主要是指竣工文件的交验。交验时，根据建设单位的要求，竣工文件采用统一规格的档案盒，移交至相关单位，并签认竣工验收报告。
四、内业资料管理工作的协调
内业资料管理是一项较为琐碎工作，在平时的工作中，稍有懈怠，就可能造成资料的滞后，原始依据的流失。即便随后补齐的资料也很有可能与相关资料不相符合。此类现象在现场基础资料中尤为明显。例如，检验批的日期与施工日志的日期可能对不上，试验资料的报告日期与质检资料的日期互相矛盾等。为了杜绝此类现象的发生，内业资料管理工作的协调至关重要。换言之，任何岗位之间的沟通不及时，内业资料管理都可能陷入混乱。施工队伍应安排专人进行内业资料管理。施工日志要求每日如实填写，而技术人员可能会因为忙于内业而不能及时到施工现场了解情况。这就需要跟施工员进行沟通，在交接班记录中尽量详实地记录当日施工情况。另外试件制作情况则需由试验员提供。
中心试验室拌制配合比、检测原材料等，都需试验员从施工现场取样，如果不及时沟通，就可能造成试验报告与施工现场脱节，无法起到控制工程质量的作用，从而造成工程质量安全的隐患。同样，试验室对原材料的检测结果，应及时通知物资部门，使其心中有数，以免进料时购进不合格产品，影响工程的质量。
针对内业制订的管理办法，如果仅仅停留在文字层面，那将毫无意义。只有落实到日常工作中，才能达到有效管理的目的。平时，工程部按期（每周一次或半月一次） 组织专人对内业资料进行检查。除检查工程部的内业资料外，在作业队检查时还应根据相应的管理办法逐条细查。每次检查结束后，将检查的结果、整改措施及整改期限及时下发到相关部门。待下次检查时，首先检查前次遗留问题的整改效果，再按程序进行检查。



[bookmark: _Toc387707531]第十二章　其他
[bookmark: _Toc387707532]第一节 不利季节的养护措施
一、冬季养护措施
1、根据国家规定，当平均气温连续5天低于5℃，即进入冬季施工。进入冬施，就必须做好冬季气温的监测工作，指定专人根据气象台的提供的有关资料及现场测控建立气象监测台帐，该台帐上需要反映出下一阶段天气趋势和基本天气状态，供本工程施工安排时参考；
2、成立以技术负责人为主的冬季施工领导小组，根据本工程冬季施工部位，进行全面调研，掌握必要的数据，根据天气和气温状况科学合理地安排生产，针对既定的生产计划制定切实可行的冬季施工措施，以克服季节特点带来的困难，达到保证进度、工程质量和施工安全的目的；
3、凡进行冬季施工的工程项目，在入冬前要统筹考虑、明确安排；凡属冬季施工所必须的材料储备，入冬前必须完成；
4、冬季施工严格执行成都市地方标准《冬季施工技术规程》；
5、入冬前组织相关人员进行一次全面检查，作好施工现场的过冬准备工作，包括临时设施、机械设备及保温等项工作，及时地对打过压，灌过水的各类管道及附件的易积水处做详细检查，彻底放净积水，防止冻坏事故发生；
6、组织技术人员、工长、现场管理人员进行冬季施工的交底，明确职责。让施工人员了解冬季施工的施工方法和注意事项；
7、冬季施工中要加强天气预报工作，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击；
8、冬季施工要做好水管的防冻保温工作，结合冬季施工情况，做好安全技术交底，作业面要配备足够的消防器材；
9、复查施工进度安排，对有不适合冬季施工要求的施工部位，应及时向甲方、监理提出调整施工进度计划，合理统筹安排劳动力。对于工程技术要求高的施工项目，要进行冬季施工技术可行性综合分析；
二、雨季养护措施
1、准备好雨季施工材料和防护材料，以备遮盖新浇筑砼和水泥等材料。
2、铺垫好通道，疏通好现场排水、保证雨天能够进行正常作业和运输。
3、做好安全防护、检查加固基坑边坡、检查供电线路防止触电漏电、做好脚手架防滑。
4、雨季施工应适当缩小工作面，土方采用随挖、随运、随铺、随压实的方法，尽量当天施工当天成活，妥善安排好现场的排水和交通，切忌在全线大挖大填。
5、路基填土每日完工前，应将表面整平作横坡并压实，以避免积水浸软。填土施工中遇雨要立即用机械摊平排压并留出横坡或将来土堆成大堆，存在高处，以免雨水浸泡。
6、开挖路基应在两侧路肩或人行道部位每隔适当距离挖出排水沟，以便雨水及时流至路外或流入下水道收水井内。
7、施工地段低洼又无排水设施，应设临时泵站，用排水沟将雨水按地形汇集到适当地点，用临时水泵将水排出施工地段。
8、填土施工中遇雨应认真贯彻雨季施工措施填土排压，雨晴立即开犁翻晒，充分利用两次降雨间隙。
9、雨季防汛措施
A、汛情发生时，派人加强值班和监测水位，一旦发生险情，应马上报告有关单位。同时施工负责人应在汛情期间留守工地，处理防洪工作和做好指挥调配。
B、为防止水浸基坑从而给施工造成损害，汛期时采用在施工外围加筑砂包松木桩防汛围堤措施，解决施工防汛问题。
C、汛情十分严重时，洪水有可能淹浸附近房屋，应拆除施工围护，清理排水通道，增加河漏泄洪过水能力，确保附近居民的安全。险情排除后，再继续围护施工。
[bookmark: _Toc387707533]第二节 建筑结构物保护措施
施工中需严格确保沟槽边坡的稳定以保证附近房屋建筑结构物的稳定。在施工过程中注意观测基坑边坡的位移、周围地面的沉降等，发现异常则及时处理，以确保安全。
1、对施工范围内和周边不需征拆的房屋建筑物等要进行施工前鉴定，必要时进行支撑或加固。
施工前先摸清周围房屋的层高、结构、地基基础的情况,到房管部门拿取沿线房屋监定报告并做好记录，作为房屋保护措施的依据。
2、施工过程中对房屋及其支撑进行检测。
采用贴砂纸标识，若砂纸开裂，立即停止击打钢板桩，查明原因消除隐患方才继续施工。
3、对确实属于危房的房屋，应联系有关房产部门进行有关技术上的鉴定，同时进行住户的临时搬迁。
[bookmark: _Toc387707534]第三节 公用管线保护措施
为确保管线的安全，拟采取如下措施：
1、发挥我公司与各有关管线单位的良好关系，施工前详细摸查清楚地下管线的埋设情况，绘制管线埋设图。
2、用我公司先进的仪器实地探测管线情况，与实际开挖探测相结合摸清明确位置，做出明显的挂牌标识。
3、专人负责检查地下管线的标识情况，监督在管线附近的开挖作业。如发现有任何不妥，立即向上级部门汇报，防患于未然。
4、将管线埋设情况向全体施工人员交底。
5、对于管线位置的开挖坚持利用人力层层开挖，以防对管线产生损伤。
6、对开挖出来的管线进行技术保护措施，并将管线保护措施递交监理、业主以及相关管线业主审批，完善有关会议纪录。
[bookmark: _Toc387707535]第四节 交通措施
本养护工程需施工地段涉及居民生活区，组织好施工范围的车辆、行人交通就显得特别重要，按照我公司以往的施工经验，我们有足够的措施组织好交通疏导，特别是在本工程中，我公司将加大力度以确保交通的顺畅。
工程总体对交通影响较小，局部范围采用全封闭围蔽施工，在主要路口设置交通导向牌和施工告示；并留有小道路供自行车和行人通行。
施工时，做到尽量少占地，适当调整围蔽范围，协调好与当地居民的关系，尽量做到不堵塞当地居民的交通道路，施工期间维护保持周边原有道路的通行。改道时做好改道的交通标志，改道实行前改道方案报有关部门审批。挖掘机、压路机等施工机械当班完成后放置于不影响交通的机械停置场。
成立交通疏解小组，昼夜负责车辆、行人交通协调、疏解，指挥交通。各交通要道两端、主要出入口设专人负责协助维持交通，特别是在白天上下班高峰期和夜间加派人力、加设警示灯，维持交通时交通协助员佩带红袖章、手执红旗，并随时配合交警的工作。
保持每天24小时对工地相关范围内的交通通道进行维护、清扫。雨天搞好排水，晴天洒水降尘，保证“晴不扬灰、雨不泥泞”。
a、工地范围与各主要通道加强照明设施，保证车辆司机、行人能充分看清路况、警示标志以及施工围栏。
b、制定施工期间临时交通疏导方案，报市政局以及交警部门审核批准。通过交通疏导方案以尽量保证原来交通流量的通行情况，最低限度的减少对交通流的影响。
c、施工现场做好施工围蔽工作。施工围蔽上设立施工警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。施工期间，根据监理工程师、业主或当地政府要求，在要求的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围蔽、栅栏、警示信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
d、施工期间采取有力措施保证沿线单位、居民的出入及道路的畅通。
在施工中，我们将继续发扬在以往工作中与交警良好的合作关系，认真做好交通组织方案，将对附近交通的影响减少到最低限度。
[bookmark: _Toc387707536]第五节 突发事件的应急措施 
一、火灾事故
（一）、火灾事故的防控措施
1．认真宣传贯彻《建设工程安全生产管理条例》。
2．将消防安全管理纳入现场管理日程，做到与生产同时计划，布置，检查，总结，评比。
3．按规定建立义务消防队（急救援组织）组织落实岗位责任制。各项消防安全管理的人员，措施，制度，设备的全部到位，加强培训和现场抢险演练。
4．严格用火管理，凡动用明火作业，必须由防火负责人审批，开出动火证方可实施，凡无动火证，无防火监护人，无防火措施的一律视为彻落实中华人民共和国消防法，机关团体企业事业单位消防安全管理规定及有关建筑行业消防安全管理的有关法律法规，认真执行预防为主，防肖结合的消防安全管理方针。违章用火，按规定标准处罚，发生火灾事故由派工者承担违章作业的法律责任。
5．工程内严禁住人，严禁集中存放易然易爆物品，严禁用易燃材料搭设临时防护设施。施工工程内，宿舍等处按规定设出入口和疏散人员的安全出口，严禁堆物料造成堵塞，并保证应急照明，出入口指示标志等全部到位有效。冬施升温措施制定防火措施并专人负责管理。
6．电气焊，油漆，防水，电工作业等作业必须严格遵守安全操作规程，作业中按“清、接、浇、看、检、严”的六字方针管理用火作业，出现火灾事故，由责任者本人承担违章作业的法律责任。
7．各种电器设备的安装，维修必须由专业持证电工按规范标准进行，并保证按安全规范规程操作，各种电气设备全部做到保护线全部到位牢靠，实行一机一闸一箱一漏，电焊机安装使用专用漏保，一次二次线接线牢固，防护罩到位，地线不借路，专职电工昼夜值班，随时检查。
8．现场加强用火用电和消防设施的检查，及时消除各类火灾事故隐患，确保安全施工。
9．突发事件应急组织指挥必须每天坚持现场巡视，对现场环境做到了如指掌，才能做到发生突发火时判断准确，指挥无误。
10．突发事件应急组织及各职能组加强日常业务学习和专业训练，定期演练，以保证突发火灾事件时按预案分工的职责，保证紧张而有秩序，忙而不乱地有组织进行抢险。
11．按规定配备消防器材，专人负责定期进行检测维修，消防通道保证畅通，高层消防竖管到位，消防水源充足到位，保证突发火灾时所有消防设施灵敏有效。
（二）．火灾事故的紧急处置措施
1．现场第一个最先发现火情的人，要高喊起火啦，快救火，所有应急抢险组织人员闻声后，相互传递以呼唤更多的人参加抢险救火，所有人员闻后立即放下手中工作赴圤现场，按应急救援预案中的分工职责参加抢险灭火，由保卫组负责维护现场秩序，由抢险组进行灭火救险，由医疗救护组进行救护，由后勤保障组随时保证救援物资的使用，供应，保证不间断，对外联络组向公司一级应急救援大队长报告。善后处理组进行现场拍照，录像，取证，调查等工作。
2．根据火情和自有救援组织的能力，由现场应急抢险组织指挥在最短的时间内做出准确的判断，不能自救或自救有可能造成二次伤害或增加经济损　失时，要立即安排对外联络组报警求助消防部门，报火警先拨119，接通后向接警人员讲清着火的街路门牌号，什么物品着火，火势大小程度，报警所用电话的号码，报警人的姓名，并与接警人约定是否到路口接应消防车以及接应人的标志特征（戴安全帽，袖标等）报警后立即安排门口的清障接车工作。
3．消防队到场后，应急指挥要及时准确的向消防指挥提供火场内的电器，易燃易爆物品，以及有无人员被困等情况和供水源等情况。
4．灭火后，由保卫组负责严格现场保卫，防止现场破坏，为调查取证增加困难，加强巡视严防死灰复燃。
（三）．火灾事故的现场抢险措施
1．抢险灭火的方法要得当。油料起火不宜用水扑救，可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源泉，电气设备起火时，应尽快切断电源后用二氧化碳灭火器灭火，决不能盲目向设备上泼水，以免电或断路爆炸，扑救油料火灾，千万不能用水，否则会造成更严重的后果，只能用窒息法或干粉灭火器灭火，化学物品材料起火，要根据起火物的性质选择灭火方法，救火要注意自身安全，防止中毒。
2．火场内有人被困时先救人
3．救人程序，先由专业电工切断火灾区域内的电源，以防止救火中发生触电现象，后救火，抢险组打开消火栓，接好水龙带，持水枪向着火源射水用冷却法灭火，抢险队员利用相庆的灭火器向着火源喷射，抢险队员使用铁锹砂子或土压住火源占，用窒息法灭火，抢险队员用消防桶提水泼向火源，用消防勾抢救物资清除障碍物，抢险队员用斧子排除障碍为抢救开路。
4．用ABC干粉灭火器对带电设备进行灭火。
（四）．火灾事故现场伤员医疗急救措施
现场发现烧伤按下列程序处理：
1．迅速将烧伤人员脱离火源后，先剪掉着火的衣服，检查有无合并性损伤。如颅脑，胸腹内脏器有无损伤，有无中毒，骨折等。
2．注意采取相应措施，防止伤员休克，窒息，创面污染，必要时可用止痛剂，喂喝淡盐水。
3．在现场除化学烧伤，对创伤面一般不做处理，有水泡也不要弄破，以防感染，用洁净的衣服覆盖，不要包扎，立即把伤员及时送医院处理。如果方便最好送医疗条件好的医院。
二、土方、脚手架、模板、建筑物等坍塌事故
（一）．土方、脚手架、模板、建筑物等坍塌事故的防控措施
1．基础土方严格按施工组织设计的规定组织施工，并由技术部门组织验收，方案变更或使用的材料，工艺发生变化必须报原施组审批人员同意。
2．槽边按规定设置挡水墙，坡面按规定做护坡处理，槽边禁止堆放施工材料，设架，停放施工机械。
3．深基础护坡柱，喷锚等加强沉降，位移观测。
4．机械挖土、人工挖土一律禁止掏挖，弃土随时清理。
5．脚手架按搭设方案和有关规范组织由持证架子工搭设，每天检查架体，发现垂直高度偏差大于2%立即停用整改，及时调整处理局部偏差，五级风以上上作业，雨后大风后先检查后使用。严格把好设计，材质，基础，搭设，拉接，防护，荷载，验收，检测，维护等重要关口支模严禁借脚手架支撑模板，拆除按安全操作规程严格施工，严防拆除中发生坍塌事故。
6．模板工程严格按模板施工方案和安全技术交底以及安全操作规程组织施工，严禁在施工中集中堆放物料，严禁随意拆除水平拉杆、立杆，支撑杆，拉接顶撑等设施，禁止借用支撑搭设各种料台，施工平台等临设，拆模时严格按安全操作规程及安全交底的要求施工。
7．基础施工前，认真对周围各类建筑物，构筑物的结构安全性能进行认真检查评估，对安全数不大的进行加固防护处理，施工中认真检查观测，出现问题立即停工处理，现场内的临建严禁无设计盲目搭设，以防坍塌。
8．塔吊作业半径内的各种建筑物，构筑物按规定搭设防砸防护设施，吊装物料严禁按吊装作业安全操作规程操作。
9．发生坍塌事故后，应急抢险组负责人立即安排对外联络组速报公司突发事应急抢险指挥部。对能否依靠自有力量组织救援，应急组织负责人必须做出准确判断，对自救难度大，有困难的应急组织负责人通知对外联络组在报告公司的同时提出是否由公司组织增援的要求，预料由公司突发事故应急抢险救援仍有困难的大面积严重坍塌事故，可由现场应急救援组织直接报告110、120事故救险，以免误事，造成更大的损失。
（二）．土方、脚手架、模板，建筑物等坍塌事故的应急处置措施
1．当土体某一面上的剪应力若达到该面上的抗剪强度，剪切变形将不断增大，变形速度加快，直至土体出现连续的坡坏面，引起塌方或滑坡，甚至基础严重下陷和倾倒。造成人员伤害，事故的造成与边坡的坡度，施工方法，土质均匀程度，外部荷载有密切关系。凡施工中发现边坡附近土体裂纹，坡面掉土，支撑变形，护坡桩联系梁位移，坡面发生变化等有塌方险情时，要立即停止施工，紧急组织下方人员立即撤离危险区域，报应急组织技术人员，查明原因，立即组织处理，面积较大，危险较严重的由现场应急救援组负责人急报公司应急抢险指挥部增援。
2．脚手架坍塌的主要原因多在发生外来荷载及自重的作用下使脚手架重心偏移，整体失稳而导致架子坍塌，所以随时检查发现超载部位立即清除，发现基础下沉，支撑连接等部位扣件滑移，软拉接崩断等有倒坍危险时立即组织脚手架上所有作业人员全部撤离，急报做突发应急组织会同技术，安全有关人员制定紧急处理技术措施后处理。
3．施工中发现模板受力后，发生异响，支撑变形，局部倾斜等异常现象后，施工人员立即撤离危险区域，报应急抢险组织处置。
4．施工中发现建筑物，构筑物等局部开裂、异响、倾斜构件、位移等现象，立即停止施工，撤出危险区域人员，断开危险区域电源、水源，关闭危险区域内的天燃气等管道阀门等危险源后，急报现场应急抢险组织会同技术部门采取紧急处置措施处理，产权为其它单位的联系业主或相关部门处理。
5．对已发生的伤亡，重伤事故，由对外联络组按现场应急救援组织负责人的安排向成都市安全生产监察科，成都市公安分局重大责任事故科，公司突发事故应急抢险指挥部等立即报告。
（三）．土方、脚手架、模板、建筑物等坍塌事故的应急抢险措施
1．突发土方坍塌事故，应急抢险组织立即组织抢救，抢险组立即组织采取视土薄厚先挖后模向铲，再用手扒土救人，先扒头部土，同时对上方和两侧的土体和异物认真检查，有无悬土，悬物会造成二次塌方或坠落，来不及清除或处理的立即采取支撑，加固等临时措施，现场医疗救护组对扒出来的伤员立即抢救，并注意伤员情况，防止二次受伤，对外联络组根据现场指挥的布置，组织实施逐级报告救援。
2．脚手架坍塌事故时，现场应急抢险队首先断开事故区域内的电源，防止发生抢险中的触电事故，对挤压在架体下方的人员进行抢救，利用全体力量采取拆除局部架体、受挤压人员侧面挖土坑救人、支撑或垫高架体救人等有效的救人方法救人，由现场医疗抢救组实施对伤员的抢救工作，对外联络组联络救治医院或报120医救中心处置。对严重倾斜未倒塌的用钢丝绳加固后再处理，视程度进行复位加固或拆除。
3．发模板坍塌事故时，现场应急抢救组织，首先判定坍塌事故区域下方有无人员使用手持电动工具，有无电缆线，有无机电设备，如有必须先断开电源，以防止被挤　压人员和抢险人员触电，能断定人员具体位置的先清除挤压掩盖材料后救人，判断不了准确位置的做临时垫高局部或支撑后，由四面向中心区域清理找人，禁止不采取任何措施直接奔向坍塌后挤压人员的部位，以防加大荷载增加伤情，对自身力量抢救有困难的及时报公司增援。
4．建筑物，构筑物发生坍塌突发事件时，现场应急救援组织必须立即报公司突发事件应急抢险指挥部增援处理，同时并采取先救人的方式救人，对有可能再倒塌的部位进行临时固定支撑等有效处理措施后，再进入现场抢险，对构配件挤压的有人部位，如移开有困难时，先用撬棍或钢管撬起加支撑，随撬随加高，不得一次撬起一次后再加高支撑物，以防挤压人的构配件失稳后造成更加严重的后果。支撑点越多越好，也可利用正面或侧面挖掘或清理的方式将人救出，对需要深入挤压人员构配件下方救人的现场，更要采取用钢丝绳吊挂，用钢管做横担等方式采取保险可靠措施后，方可救人，切不可对挤压人员上方的构件配件采用大锤砸碎的方式救人，时间条件如允许由吊车处理。挤压人员救出后，立即交现场医疗抢救组抢救。
（四）．坍塌事故现场伤员的医疗急救措施
1．急救原则，先救命，后治伤。
2．急救步骤：止血，包扎，固定，救运。
3．外伤常用急救方法：
包扎，伤口包扎绷带必须清洁，伤口不要用水冲洗，如伤口大量出血，要用折叠多层的绷带住后用手帕或毛巾（必要可撕下衣服）扎紧，直到流血减少或停止，常规使用急救包。
碰伤，轻微的碰伤，可将冷湿布敷在伤处，较重的碰伤，应小心的把伤员安置在担架上，等待医生处理。
骨折，手骨或腿骨折断，应将伤员安放在担架上或地上，用两块长充超过上下两个关节，宽度不小于10-15厘米的木板或竹片绑缚在肢体外侧，夹住骨折处，并扎紧，以减轻伤员的痛苦和伤势。
砸伤头部，胸腹部等严重伤情，急送医院或报120医疗急救中心。
4．医疗救护组对土方坍塌用手扒土露出部部的伤员迅速清洁其口、鼻、周围的泥土，使其呼吸畅通，进行口对口人工呼吸，窒息现象发生时，立即检查呼吸，心跳、作心肺复苏术抢救，不可延误，骨折的按本节第3条第三款处置，严禁不必要的肢体活动，伤部应暴露在空气中，以抑制破伤风，杆菌等厌氧菌的繁殖。
三、突发高处坠落和物体打击事故
（一）、突发高处坠落和物体打击事故的防控措施
1．防控高处坠落事故，要做好两大方面工作：加强科学管理，明确岗位责任，熟悉作业方法，掌握技术知识，执行操作规程和脚手架搭设方案，正确使用防护用品，加强日常的检查。采用周密的防护措施，除在危险部位设置护栏，立网，挡脚板，铺满铺牢脚手板，盖好洞口外，还应在操作人员下方按规定铺设首层双层防护平网，层间防护平网和兜底网并检查作业人员是否正确，正确使用安全帽，安全带，安全网。
2．凡进入施工现场的所有人员，必须戴好符合安全标准的安全帽，并系好帽带，凡在2米以上悬空作业人员必须佩带合格的安全带，（焊工配防火安全带）如场地没有现成的系挂安全带条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带的安全拉绳，安全栏杆等，安全网，凡无外脚手架防护作业点，必须离地4米高处搭设固定的安全平网，高层施工每隔10米（4层）再安设一道固定的安全网，并设一道随时随结构施工层上升的安全平网，设置的安全平网直至高处作业全部结束方可逐层拆除，高层使用各种工具式脚手架时首层安全平网直至无高空作业方可拆除。
3．做好四口防护，楼梯口、电梯口、预留口、出入口的防护工作，在楼梯口，电梯口、预留洞口、分别采用设置围栏铺设安全网，加固定盖板，开启式金属防护门，砼板预留口预制时预埋钢筋网否加盖板，出入口和井字架，外电梯进出料口必须按规定搭设附合标准的防护棚。
4．做好造成高处坠落事故重要危险边沿的防护工作，尚未安装栏杆的阳台周边，无外架子防护的屋面周边，框架工程楼层边，上下斜道两侧边，料台平台外侧边等五临边必须架设1.2米高的双层防护栏杆（每层0.6米）并架设立网，内低于80公分的落地门口，窗口坎墙也按临边洞口加以防护
5．各类脚手架在支搭和使用中严把十道关，材质关，尺寸关，铺板关，栏杆关，联接关、承重关，上下关，雷电关，挑梁关，检验关。
6．认真贯彻有关安全规程，克服麻痹思想，人人都有责任消除物体打击事故，牢固的树立和坚持不伤害自己，不伤害他人，也不被别人伤害的三不伤害原则。
7．高处作业时禁止投掷物料，楼内垃圾设溜槽或使用垃圾桶，手持工具和零星物料随手放在工具袋内，平网内杂物设专人及时清理，斜道边平台脚手架上禁止堆放散杂料，结构边，阳台边，屋面边禁止堆放物料。
8．吊运物料用防脱勾装置的吊勾或卡环，小件或其他件吊运用吊笼或吊斗，长件要绑牢，机械设备严禁带病作业，吊索件经常检查各种限位、保险，确保安全完好，严禁执行十不吊规定。
9．工搬运构件，材料时，要精神集中，互相配合，搬运大型构件时，要有专人指挥，零散物料码放整齐，各种构件码放平稳。
10．高层施工进行标高传递，轴线控制，弹线和修补等作业时，必须铺设脚手板，系挂安全带。
（二）．突发高处坠落和物体打击事故的应急处置措施
1．现场突发高处坠落和物体打击事故时，现场应急突发事故抢险组织负责人要保持冷静，切不可慌乱，要积极组织抢救，排除险情防止事故扩大，保护好事故现场，并且以最快的通讯方法由对外联络组向公司突发事件应急抢险指挥部报告。
2．对坠落的人员要认真对待，有时虽无外伤，但可能伤其头部造成内伤或内脏伤害，物体打击头部以及挤伤胸腹部，伤眼部有时可能无严重外伤出血，但有可能伤其内部，所以对高处坠落和物体打击受伤人员不论当时伤势如何，即便落地后能立即起来行走也不能掉以轻心，要立即送医院做进一步检查。
3．现场突发事件应急抢险组织负责人立即组织将发生坠落和物体打击事故区域内施工的人员全部撤离事故现场，安排现场保卫组保护现场，以供事后分析原因，确定责任人。
4．善后处理组迅速查清发生人员坠落地点以及物体打击发生点和人员击伤时的位置，并划出标或照像，对致人伤害的坠落物，击伤物现场取证封存。
（三）．现场突发高处坠落和物体打击事故的紧急抢险措施
抢险组在发生物体打击和高处坠落事故时，主要任务先救人，再认真检查造成人员坠落的事故点有无再发生其它事故的危险因素，做出标记或照像，采取措施，防止事故扩大。
（四）．突发高处坠落和物体打击事故的现场医疗急救措施
1．急救原则，先救命，后治伤。
2．急救步骤：止血，包扎，固定，救运。
发生物体打击头部造成头皮撕裂现象立即从最快的方式送医院或拨打120救护。发生物体击穿身体部位时，急送医院，或急报120由医务人员处理。
四、突发触电事故
（一）．突发触电事故的应急防控措施
1．落实施工现场临时用电管理人员的安全责任制度，提高责任意识，认真贯彻执行有关各项安全工作规程，落实安全技术措施，安装电气必须附合绝缘和隔离要求，拆除电气设备要彻底干净，对电气设备的外壳一定要有效的接地保护，做好设备的接零保护，按规定检测漏电保护器确保灵敏有效。电工必须经安全监察部门培训考核后持证上岗，严禁非正式电工动用临电设施，电工在岗时间内必须正确穿戴使用个人安全防护用品，如绝缘手套，鞋，垫，夹钳，杆和验电笔等安全工具。
2．加强全员的防触电安全教育，提高全员防触电安全意识，健全安全用电制度，使用电气设备要严格执行安全规程，自觉坚持无证人员严禁从事电工作业的法律规定。
3．针对突发触电事故高峰期间的特点做好防控工作，每年六、七、八、九月是发生触电事故高峰期，必须加强进行重点危险源控制，高温多雨季节到来之前，组织专项电气安全检查，及时处理电气设备绝缘差，防雷接地电源线老化，接零接地保护松动，漏保失灵等等问题。
4．加强对流动式电动工具的检查，做好日常电气的保养，检查工作，保证实施建设工程施工现场供用电安全规范和施工现场临时用电安全技术规范等专业技术法规。
5．现场突发事故应急组织抢险队（组）由专职持证电工昼夜值班，随时处置安全用电中的问题，确保安全用电，随时整改待发参加突发事故应急抢险中的专职电工抢险工作。
（二）、突发触电事故的应急处置措施
1．现场突发触电事故时，首先的工作就是断开电源，但断开电源时一要快，二要方法得当。首先弄清是高压触电还是低压触电，如果高压触电可采用下列方法使触电者脱离电源，（1）立即由对外联络组通知有关部门断电（2）立即由高压电工抢险人员带上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应等级电压的绝缘工具按顺序拉开开关。（3）立即由高压电工抢险队员抛掷裸金属线使裸线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源，抛掷之前，先接金属线的一端可靠接地后，然后再抛另一端，投掷的一端不可触及触电者和其它人。如果是低压触电，可采用下列方法使触电者脱离电源：
如果触电地点附近有电源开关或电源插销，可立即拉开开关拨出插销，断开电源，但应注意平时检查，防止单线开关断零而未断电源。
如果触电者附近没有电源开关或插销，可由抢险电工用绝缘钳或有干燥木柄的斧头、铁锹立即切断电缆、断开电源。或用干燥木板等，绝缘物插到触电者身下，以隔离电源。
当电线搭落在触电者身上或压在身下时，用干燥的衣服，手套，绳索，木板，木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或拉开电线，使触电者脱离电源。切忌徒手抢救触电者。
如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可用一只手抓住他的衣服，拉离电源，但因触电者是带电的，其鞋绝缘也可能　到破坏，所以救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。
发生触电事故时，现场突发事件应急组织立即赶赴现场，由负责人（指挥）安排善后处理组对现场先照像或录像，安排抢险队（组）按上列预案进行现场抢险，对因救人和防止事故扩大而需移动的设备或设施时要先画出标记或照像录像，安排对外联络组立即将事故报公司突发事故应急抢险指挥部，由医疗急救组对触电者进行救治。
（三）．突发触电事故的应急抢险措施
1．当发现人触电后，可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体，不能自行摆脱电源，这时抢险人员选择适合的方法使触电者尽快脱离电源是救活触电者的首要因素，应根据具体情况以快为原则，必须使用适当的绝缘工具，最好用一只手操作，以防救护者触电。
2．为防止在高处触电者断电后发生的捽伤，可采用借环境条件急架安全网接人或用绝缘物安全网或绳子将固定等，方法防止再次捽伤的措施。
3．为防止站立触电者脱离电源后突然倒地后加重伤害或被其它物品再次伤害，可采用竖向拉开安全网或由抢险人员手拉绳索或安全网的方法接应倒下的触电者。
4．如果触电事故发生在夜间，要迅速解决照明问题，以利抢救，避免扩大事故。
5．如果触电事故发生在地下室等潮湿场所，抢险人员可利用干燥的木脚手板，木方等作绝缘物放脚下，以防自己触电。
（四）．突发触电事故的现场医疗急救措施
1．触电者脱离电源后，由医疗救护组根据触电者的具体情况，迅速对症救护，现场应用的主要救护法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。对触电者按以下三种情况分别处理：
如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢发麻，全身无力，或者触电者在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息，不要走动，并由医生前来诊治或送往医院。
如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏还有跳动和呼吸，应使触电者舒适安静地平卧，周围不要围人，以使空气流通，触开他的衣服以利呼吸，如果天气寒冷，要注意保温。并速报120急救中心或送往医院。如果发现触电者呼吸困难，微弱，或发生痉挛，应随时准备好当心跳或呼吸停止时立即做进一步的抢救。
如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏跳动停止，或二者都已停止，应立即施行人口呼吸和胸外心脏挤压，并速报120医疗急救中心或送医院，但途中不得停止抢救。
五、突发中毒窒息事故的
（一）．突发中毒窒息事故的防控措施
1．按施工人员身体健康检查凭证安排工作，凡有明显的神经系统疾病，心血管，贫血病，以及妊娠妇女、未成年人及老人均不得安排到下水道，化粪池，污水沟，深基础桩孔，井及通风不良的地下室等通风不良的容器内或有可能有毒气体的场所施工作业。
2．配备供氧防毒面具，送风设备，排风设备，供人员上下的爬梯，应急用软爬梯和吊笼。
3．工作前，先对作业场所气体及环境进行分析试验测定，先采取排风措施排除有毒的硫化氢气体，再采取送风补氧，由下方人员与监护人员约定联系信号后，确认安全后，方可系好安全带挂好安全绳下去作业。并设专人监护。
4．工作中俏感不适或出现眩晕，心悸，恶心应立即拉动安全绳示意上方人员拉起安全绳，协助下方人员攀爬软梯上来休息，也可视情况半小时或一小时一次轮番作业。
5．容器内进行油漆作业，地下室进行防水作业以及厕浴间等处进行防水，油漆作业都要采取通风措施，防止中毒窒息。
（二）．现场突发中毒窒息事故的应急处置措施
1．现场突发中毒窒息事故应由监护人首先采取措施抢救，如下面工作人员与地面监护人联系信号中断时，则立即拉动安全绳，如拉不动或下面没反应，则应判断为下方工作人员已中毒且不能自救，此时监护人要立即喊话传递呼救信息，现场应急救援组织立即赶赴现场，由现场指挥安排抢险工作：
抢险队立即准备抢险。
对在络组速报公司应急抢险指挥部。
现场医疗救护组准备接应伤员现场救护。
后勤保障组抢险物次到场。
善后处理组现场取证。
六、突发机械伤害事故
（一）．突发机械伤害事故的防控措施
1．施工现场使用的各类机械的安装必须按使用说明书及有关安全技术规范实施，并由安装，使用，技术安全部门等进行检查测试合格后，填报施工机械验收交付使用表格后方可使用。
2．使用中严格按安全操作规程操作和使用，严禁违章作业。
3．检修机械必须严格执行断电挂禁止合警示牌和设专人监护的规定。机械断电后，必须确认其惯性运转，已彻底消除后才能进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离者可可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车。
4．人手直接频繁接触的机械，必须有完好紧急制动装置，该制动按钮位置必须使操作者在机械人员活动范围内随时可以触及到，机械设备的各传动部位必须有可靠的防护装置。起部位必须有保险防坠装置，各检查口、投料口等处要有盖板，平台操作处要有护栏，操作间设备处挂警示牌和安全操作规程牌，非本机操作者，禁止随意动用，保持整洁卫生的作业环境。
5．集中安装多台机械的加工车间，机械的安装布局和开关布局必须合理，必须符合两条标准，一是便于操作者紧急停车，二是避免误开动其它设备，为此每台设备的开关处必须设明显醒目的标识。
6．对机械进行清理积料，处理木料，加油打腊等作业，必须遵守停机断电，挂警示牌制度。
7．严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械操作者取得联系，经当班人同意有安全措施方可进入。
8．操作机械人员必须经过专业培训，掌握机械设备性能的基础知识，经考试合格持证上岗，上岗作业中，必须精心操作，严格执行有关规章制度，正确使用劳动保护用品，严禁无证人员开动机械设备。
（二）．突发机械伤害事故的应急处置措施
1．现场突发机械伤害人员事故时，最先发现的人和伤者本人首先考虑的是救人和救命。
2．快的速度报现场突发事故应急组织负责人，组织抢救，防止事故扩大。
3．以最快的速度由对外联络组按现场应急组织负责人的安排速报公司应急抢险指挥部，并注明是否需要公司应急抢险指挥部增援处理。
4．对已造成人员伤亡，重伤的机械伤害事故在速报公司应急指挥部的同时，由对外联络组的安全生产监察科，成都市公安局重大事故科
（三）．突发机械伤害事故的应急抢险措施
1．现场突发机械伤害事故时受伤，者和抢险组织的第一行动就是自救和救人，但抢险救人的方式要得当，首先是切断机械电源，使其停机后方可救人，自救的方式可临时根据处境决定，但不论救人或自救必须防止触电，造成更大的伤害。
2．抢险组在救人需移动机械设备时如时间允许先由善后处理组拍照相片画出标记或录像，时间来不及时可移开设备救人，但人员救出后尽最大努力将设备状况复原，并由抢险组向善后处理组，事故调查组如实讲明白。
3．现场保卫组负责现场保卫工作，禁止无关人员进入，以防止事故现场破坏。
4．现场救护组立即对伤员进行现场医疗急救。
（四）．突发机械伤害事故的现场医疗急救措施
1．发生轻度外伤，如纯器伤，木刺伤，钉扎伤等其伤口小而深，应用生理盐水清洗伤口，然后再去医院注射破伤风抗毒素等治疗。
2．碎木屑、碎铁屑射入眼睛，要立即送医院，不要用手、手帕、毛巾，火柴梗及其它东西擦揩眼睛。
3．发生断指、断手等严重情况时，对伤者的伤口要进行包扎止血，止痛，进行半握拳状的功能固定，对断手，断指应用消毒或清洁的敷料包好，忌将断手断指浸入洒精消毒液中，以防细胞变质，将包好的断指，断手放在无泄漏的塑料袋内，扎紧袋口，在袋的周围放冰块或用冰棍代替，速随伤员去医院抢救。
4．发生头皮撕裂伤时，必须及时抢救，采取其他对症措施，用生理盐水冲洗伤口，涂红汞后用消毒大纱布块，消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，使用抗菌素注射抗破伤风血清，预防感染，立即送医院进一步治疗。
5．皮肤消毒的禁忌，一旦用碘酒涂擦过，应用酒精脱碘，切忌再用红汞，以免碘酒与红汞生成毒性较强的碘化汞毒害机体。
七、施工中突然挖断供电及通讯电缆
（一）．突然挖断供电及通讯电缆的防控措施
1．按中华人民共和国国务院令（第393号）建设工程安全生产条例第二张建设单位的安全责任第六条：建设单位应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；建设单位因建设工程需要，向有关部门或单位查询以上资料时，有关部门或单位应当及时提供；开工前项目经理部一定要依法向建设单位索取以上地下设施的完整资料，并严格保管存档，第一能起到指导施工的作用。第二能起到防止事故责任扯皮相互推诿的作用。在施工合同中也要反映其方面的问题，施工查明走向，提前预控。
2．格按建设单位提供的地下设施布置图组织施工，对地下设施的标志严格保护，并利用标志划出控制线，防止施工中造成挖断事故，土方施工凡离地下管线两侧1米以内禁止挖土，施工中遇到建设单位未提供资料的管线时，立即停止工作上报建设单位联系有关部门处理，对建设单位指定的需穿越管线的工程配合建设单位做好其保护工作。
3．施工中遇有不明电缆、管线时立即停止施工，将人员全部撤离至安全区域，速报建设单位联系有关部门处理。
4．对建设单位指定的需穿越地下管线的工程，施工前会同建设单位，管线所属部门指定方案三方签字后落实。
（二）、突然挖断供电及通讯电缆的紧急处置及抢险措施
1．由于施工或其它原因造成地下供电、通讯电缆损坏或挖断时，现场应急救援小组负责人应按下列程序组织抢险。
（1）立即通知组织全体人员撤离至安全区域。
（2）立即安排对外联络组向供电局或电话局报告，请求前来抢险。
（3）立即由善后处理组对现场拍照、录像取证，立即由抢险组划出警戒线，搭设围栏或拉设警戒线，挂出危险标志。
（4）立即由保卫组对现场进行保护，防止扩大事故，专业抢险队到场后协助抢险工作。
（5）由对外联络组立即向公司应急救援指挥部报告。
（6）由后勤保障组做好抢险物资的接应工作。
2．施工中突然挖断现场内公司统一布置的电缆时，由现场应急救援小组负责人立即报公司指挥部，同时采取保护现场防止事故扩大的措施，由公司安排处理，挖断项目部自设电缆时，立即安排专职电工断开项目部临电总开关后，由专人看守防止误合闸，由专职电工（抢险队员）按规范处理电缆接头后，确认处理无误方可送电施工。
八、施工中突然挖断燃气煤气供热管线
（一）．突然挖断燃气煤气供热管线的防控措施
1．施工前向建设单位索取施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、供气、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，查明走向，提前预控，及时与燃气、供热管线控制阀门的人员取得联系，确定万一突然挖断燃气煤气供热管线时的协助抢险措施。
2．施工中严格按建设单位提供的燃气、煤气、供热管线位置图组织施工，管线两侧1米内禁止挖土，对标志加与保护，遇有不明管线应停止施工，及时将人员撤离至安全区域，立即报建设单位联系有关部门进行处理，做好现场保护工作，及时配合建设单位处理险情。
3．对建设单位制定穿越燃气、煤气、供热管线的施工项目，配合建设单位做好对管线的防护工作，防护方案应由建设单位、管线所属部门、施工单位三方协商认定并签字认可。
4．准备好砂袋、干粉灭火器等应急物资，随时准备处理管线断裂处理事故。
（二）．突然挖断燃气煤气供热管线的紧急处置措施
1．施工中万一挖断或因其它原因引起的燃气、煤气、供热管道断裂时，现场应急救援小组负责人按下列程序组织抢险：
（1）立即停止施工，以最快速度将位于地下部位和管线下风头的人员全部撤离至安全的上风头避险。
（2）由对外联络组立即与天然气、煤气、供热管线的主管部门联系，报告事故，请求协助抢险，以最快速度向建设单位和公司应急救援指挥部报告事故。
（3）由抢险队员以最快速度赶赴管线上方控制阀门处，请求协助关闭控制阀门，如可行时也可电话联系协助处理。
（4）由善后处理组立即对现场拍照、录像、取证。
（5）医疗救护组立即做好救治伤员的准备工作。
（6）后勤保障组做好抢险物资的接应工作。
（7）抢险组用砂袋和干粉灭火器随时扑救由燃气引起的火灾。
（8）由保卫组进行现场戒严，划定警戒线，挂出危险标志，禁止一切明火。
（9）由对外联络组按约定的地点接应专业抢险队。
（三）．突然挖断燃气煤气供热管线的紧急抢险措施
1．发现燃气、煤气、供热管线断裂泄漏处或地下坑井内有中毒及烧烫伤被困人员时，首先向坑井内进行抢送风供氧，确认安全后方可由抢险队员利用爬梯，系好安全带挂好安全绳，戴好防毒面具，下井救人，人救上来后交由医疗救护组进行救治。
2．泄漏的可燃气体引起火情时，由抢险队员视情况分别采取；冷却法、隔离法、窒息法扑救。
3．专业抢险队到场后，由现场应急救援小组负责人对其讲清情况，协助抢险。
（四）．突然挖断燃气煤气供热管线的医疗急救措施
发生中毒及医疗急救措施
1．中毒症状：现场人员有头痛、眼花、耳鸣、恶心呕吐、心悸、无力等症状可视为急性一氧化碳中毒，中度中毒者除上述症状加重外，还可有面色潮红，口唇呈樱桃红色、多汗、烦躁、心跳加快、呼吸困难等，中度中毒者，有深度昏迷，大小便失禁，抽搐、四肢厥冷，紫绀、呼吸加快、脉搏快而弱，血压下降症状，甚至呼吸衰竭休克死亡。
2．应急抢救措施
（1）迅速将中毒者移至空气新鲜处，解开衣扣使其呼吸畅通。
（2）轻度中毒者呼吸新鲜空气后症状迅速消失，注意休息即可
（3）重度中毒有呼吸困难者，及时清除口腔内分泌物，保持呼吸道畅通，急送医院救治。
（4）有高热者可行物理降温；呼吸、心跳停止时立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压术并急送医院救治。
九、施工中突然挖断供水、排水管线事故
（一）．突发挖断供水、排水管线事故的防控措施
1．施工前，向建设单位索取施工现场及田华邻区域的供水、排水等地下管线资料，以利施工单位提前准备，事先预控，做好抢险物资的临阵准备。
2．施工中供水、排水管线入口以保护措施，管线两侧各1米之内不用机械挖土，必要时利用人工谨慎处理。并备好水泵、电焊机、相应材料等机具，随时准备抢险。
3．施工前提前摸清供水管道上方控制阀门和排水主线支线具体情况，一旦发生突然挖断供水、排水管线时，有效的采取截水、排水有效控制措施。
（二）．突然发生挖断供水、排水管线时的应急处理措施
1．一旦发生突然挖断或其它原因造成供水、排水管线断裂造成泄露事故，属市政部门的所属管线地，现场突发事故应急抢险组织负责人按下列程序应急处置：
（1）立即安排对外联络组以最快的速度向管线所属部门紧急报告求助救援抢险，向公司应急救援指挥部报告；
（2）立即安排抢险工人对泄露处进行应急抢险，防止事故扩大；
（3）立即安排善后处理组对现场进行拍照、摄像。
2．一旦发生突然挖断或其它原因造成施工单位自有供水、排水管线泄露时，现场突发事故应急抢险组织负责人立即组织抢险，防止事故扩大，避免经济损失。
（三）．突发挖断供水、排水管线事故时的应急抢险措施
1．施工中突然挖断市政公司，自来水公司的供水、排水管线或其它原因造成泄露时，由抢险组织负责人立即调集挖土机各自分段应急开挖泄水沟，将泄露的自来水排泻到最近的市政排水沟内，并采取堵、盖、排共用应急措施防止水源污染，立即由抢险组以最快的速度赶赴上方自来水供水控制阀门处联系关闭阀门，出现排水管线泄露时如泻水量大时应急调集挖土机各自分段开挖泄水沟，将水排泻到下一站泻水井或就近的雨水井内或天然河沟内。如排水沟与泄露水管线高差较大则利用水泵抽排。
2．施工中突然挖断现场内的临时供水、排水管线时，现场究发事件应急抢险组织负责人立即组织抢险，由抢险人员关闭泄露管线上方的控制阀门，及时切断供水后，立即对泄露处进行换管或补露，利用水泵及时将泄露水及时抽排到排水沟处，以防水源污染。如泄露水属污水时利用就位挖坑抽水的方式及时将泄露水抽排到就近的雨水管线或天然河沟内。突击抢险不得中断，以保证尽快恢复生产。
十、突发地震
（一）、突发破坏性地震的防控措施
1．施工区、生活区、办公区的各种临时设施的设计，必须符合北京地区8度设防的有关标准，生活区人员疏散通道必须畅通。
2．施工区各类高大的施工设施，按规定的标准加强锚固措施。
3．接到国家发布的地震预报，应急救援小组应立即行动，落实防范措施和地震发生前后的联络、集合、清点人数的规定，宿舍区夜间安排专人值班，配备警报器，发现地震前兆立即启动警报。
4．加强组织学习中华人民共和国国务院第172号令（破坏性地震应急条例）的法规和紧急避险、自救、互救的安全知识，提高自防自救能力。
5．宿舍、施工现场、锅炉房、食堂、库房等处配备断点应急照明工具，工程内禁止住人，宿舍每天实行休息前点名制度，严格控制外出，以便掌握人员数量。
（二）、突发破坏性地震的紧急处置措施
1．所有人员在地震发生时，首先关闭室内所有电源，利用应急灯、手电筒组织疏散。
2．厨房立即熄灭火源，关闭煤气管道总阀门或拧紧煤气罐阀门。
3．锅炉房立即关闭电源，锅炉熄火。
4．工程内的电源，由专职人员及时关闭。
5．避险时不要靠近狭窄的路面，壕沟、大型设备、高大建筑物等危险处，并戴好安全帽。
6．加强对现场内次生危险源的防控，防止水灾、火灾、爆炸等事故发生。
7．立即由现场应急救援小组负责人亲自向公司应急救援指挥部汇报灾情。
（三）、突发破坏性地震的紧急抢险措施
1．地震后，所有人员按约定地点集中点名，清点人数，对未到场的人员进行有组织的寻找。
2．对所有房屋设施进行一次彻底检查，及时处理受到破坏部位的加固处理工作。
3．立即对现场内生命线工程系统进行专业技术检查，发现问题及时上报有关部门紧急处理，并协助做好现场保卫工作，防止事故扩大，对现场内次生灾害源检查发现问题及时由抢险组处理，防止事故扩大。
（四）、突发破坏性地震的医疗急救措施
1．对地震中出现的摔伤参考高处坠落事故的医疗急救措施实施。
2．对地震中出现的外伤、骨折等伤害参考本预案急救措施实施。
3．出现重伤事故，及时由现场医疗急救组陪送医院或报120急救中心。




[bookmark: _Toc387707537]附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备
名 称
	型  号
规  格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生 产能 力
	用于施工部位
	备  注

	1
	挖掘机
	WY-100
	2
	洛阳
	2011
	50
	   /
	全工程
	设备利用率达90%以上

	2
	混凝土搅拌机
	JZC350
	1
	南宁
	2010
	5.5
	/
	全工程
	设备利用率达90%以上

	3
	砂浆拌合机
	SJ-100
	1
	安庆
	2011
	1.5
	/
	全工程
	设备利用率达90%以上

	4
	钢筋切断机
	GJ40A
	1
	福建
	2012
	5.5
	   /  
	钢筋工程
	设备利用率达90%以上

	5
	钢筋对焊机
	   /
	1
	福建   
	2011
	75
	   /
	钢筋工程
	设备利用率达90%以上

	6
	焊机
	AX4-300
	1
	成都
	2009
	10
	   /
	钢筋工程
	设备利用率达90%以上

	7
	圆盘锯
	MJ106
	1
	四川
	2012
	3
	/
	钢筋工程
	设备利用率达90%以上

	8
	振动棒
	Z-55
	6
	四川
	2013
	1.1
	   /
	砼工程
	设备利用率达90%以上

	9
	平板振动器
	Z20-80
	4
	四川
	2013
	1.5
	   /
	砼路面
	设备利用率达90%以上

	10
	污水泵
	32WFZB-A
	3
	四川
	2011
	1.5
	   /
	养护工程
	设备利用率达90%以上

	11
	潜水泵
	QY65-7
	10
	四川
	2012
	2.2
	   /
	沟槽及路面排水
	设备利用率达90%以上

	12
	打夯机
	H201
	2
	四川
	2010
	/
	   /
	沟槽回填
	设备利用率达90%以上

	13
	柴油发电机
	THK-75GF
	3
	上海
	2009
	75
	   /
	全工程
	设备利用率达90%以上

	14
	自卸汽车
	东风
	18
	141G
	2010
	/
	   /
	土方工程
	设备利用率达90%以上

	15
	淤泥车
	东风
	2
	湖北
	2012
	/
	/
	养护工程
	设备利用率达90%以上

	16
	多功能摊铺机
	TITAN423
	1
	德国ABG
	2008
	185
	   /
	沥青砼路面
	设备利用率达90%以上

	17
	沥青洒布车
	HZJ5070GLQ
	1
	杭州
	2012
	88
	/
	沥青砼路面
	设备利用率达90%以上

	18
	沥青砼拌和设备
	成套
	1
	江苏
	2009
	/
	   /
	沥青砼路面
	设备利用率达90%以上

	19
	振动压路机
	YZC13H
	2
	中联
	2008
	102
	   /
	路基回填
	设备利用率达90%以上

	20
	装载机
	ZL30
	2
	山东
	2008
	92
	   /
	土方工程
	设备利用率达90%以上

	21
	吊车
	   /
	2
	中国徐州
	2008
	/
	   /
	全工程
	设备利用率达90%以上

	22
	铣刨机250
	/
	1
	上海
	2011
	7.5
	/
	路面工程
	设备利用率达90%以上

	23
	切缝机
	HQS500A
	2
	河南
	2010
	/
	/
	路面工程
	设备利用率达90%以上

	24
	拌合机
	WQB400
	1
	沈阳
	2009
	/
	/
	路基工程
	设备利用率达90%以上

	25
	平地机
	A560E
	1
	美国
	2009
	129
	/
	路基工程
	设备利用率达90%以上

	26
	巡路车
	SC1025SB4CNG
	3
	重庆
	2011
	/
	/
	养护工程
	设备利用率达90%以上


注：表中需列出养护过程中所需的各种机械设备,包括但不限于装载机、挖掘机、压路机、拌合、摊铺机、平地机、巡路车、自卸汽车。



[bookmark: _Toc387707538][bookmark: _Toc224540349][bookmark: _Toc225322731]附表二：拟投配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	SET2C
	1
	国产
	2010
	1
	测量
	设备利用率达90%以上

	2
	经纬仪
	J2-1
	2
	国产
	2010
	2
	测量
	设备利用率达90%以上

	3
	水准仪
	S2
	3
	国产
	2011
	3
	测量
	设备利用率达90%以上

	4
	钢尺
	50m
	5
	国产
	2013
	5
	测量
	设备利用率达90%以上

	5
	塔尺
	5m
	3
	国产
	2013
	3
	测量
	设备利用率达90%以上

	6
	砼试模
	15cm3
	2
	国产
	2012
	2
	实验
	设备利用率达90%以上

	7
	砼试模
	抗渗
	2
	国产
	2012
	2
	实验
	设备利用率达90%以上

	8
	砂浆试模
	7.07 cm3
	6
	国产
	2011
	6
	实验
	设备利用率达90%以上

	9
	坍落度桶
	/
	3
	国产
	2012
	3
	实验
	设备利用率达90%以上

	10
	环刀
	/
	10
	国产
	2011
	10
	实验
	设备利用率达90%以上

	11
	磅秤
	250Kg
	2
	国产
	2012
	2
	实验
	设备利用率达90%以上

	12
	天平称
	10Kg
	1
	国产
	2012
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	13
	石子振筛机
	ZBSX92
	1
	国产
	2011
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	14
	石子分析筛
	Φ2.5～80
	1
	国产
	2011
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	15
	砂子分析筛
	Φ0.16～10
	1
	国产
	2011
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	16
	摇摆式筛析机
	Z5-2
	1
	国产
	2010
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	17
	石子压碎值仪
	/
	1
	国产
	2010
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	18
	回弹模量测定仪
	/
	1
	国产
	2010
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	19
	电热恒温干燥箱
	/
	1
	国产
	2011
	1
	实验
	设备利用率达90%以上

	20
	沥青测温仪
	JDC-3
	1
	国产
	2012
	1
	实验
	设备利用率达90%以上




[bookmark: _Toc387707539]附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	/
	施工
准备
	拆除工程
施工
	排水设施养护施工
	桥梁养护施工
	道路养护施工
	交通养护
施工
	清理
收尾

	巡查员
	10
	2
	3
	3
	3
	1
	10

	普工
	5
	2
	5
	2
	5
	2
	5

	钢筋工
	2
	/
	2
	2
	2
	/
	1

	模板工
	2
	/
	2
	2
	2
	/
	1

	砼工
	2
	/
	3
	2
	3
	2
	2

	电焊工
	1
	/
	2
	2
	2
	/
	1

	电工
	2
	/
	2
	2
	2
	2
	1

	机操工
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	2

	机修工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	管道工
	2
	/
	5
	/
	2
	/
	2

	砖抹工
	2
	/
	3
	3
	2
	1
	2

	试验工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	材料保管
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1

	工地保卫
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2




[bookmark: _Toc387707540]附表四：施工总平面图		
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 
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说  明：
1、本图为成都青羊市政工程贵公司工程投标时使用，在工程开工前，根据条件的变化，将不断调整。
2、临时水、电、气办理手续后，将就近连接。 (
大庆华谊建筑
安装工程公司制
2002
年
4
月
29
日
)     
3、图中1为办公室2 为消防设施

[bookmark: _Toc387707541]附表五：临时用地表
临时用地表
	用    途
	面积(平方米)
	位    置
	需用时间

	配电房
	20
	详平面布置图
	开工至竣工

	甲方、监理、施工单位办公室及会议室
	40
	详平面布置图
	开工至竣工

	现场男(女)厕所
	30
	详平面布置图
	开工至竣工

	生活区（宿舍、食堂、浴厕等）
	150
	详平面布置图
	开工至竣工

	工具房
	50
	详平面布置图
	开工至竣工

	加工房
	50
	详平面布置图
	开工至竣工

	试验室（砼养护室）
	10
	详平面布置图
	开工至竣工

	门卫室
	10
	详平面布置图
	开工至竣工

	工作车间、堆场
	60
	详平面布置图
	开工至竣工

	钢筋车间、堆场
	80
	详平面布置图
	开工至竣工

	周转材料堆场
	80
	详平面布置图
	开工至竣工


注：投标人中标后，临时用地由投标人自行解决并承担相应费用。 
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图1－4－2  板拱起�
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