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《工程测量规范》（GB50026）
《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
《公路沥青路面设计规范》（JTGD50——2006）
《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40——2004）
《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034——2000）
建设单位下发《盘锦市石油化工技工学校新校区道路排水工程》蓝图
[bookmark: _Toc385622050]第二章  工程概况
[bookmark: _Toc385622051]2.1、工程概况
盘锦市石油化工技工学校新校园道路工程位于盘锦辽滨经济开发区中部，南与１号路、东与３７号路、西与３８号路相接。
道路全长4345米，路面宽度分6米和4米两种形式，路面施工面积27922平米。
[bookmark: _Toc385622052]2.2、工程内容
 盘锦石油化工技工学校新校区道路工程，已经投入使用，路面因后期各部门施工造成损坏，影响学校整体形象。经校区及各部门综合研究决定在已完成的沥青面层上喷洒石油沥青粘结层，并重新铺筑4cm的AC-10细粒式沥青混凝土。
根据现场情况，铺筑沥青混凝土前，必须对路面进行修复和附属设施的改建，主要包括过路管沟的处理，已损坏路缘石的修复更换，检查井、雨水口井盖的更换及长井等工作。
[bookmark: _Toc385622053]2.3、现场环境
[bookmark: _Toc326959759][bookmark: _Toc326959908][bookmark: _Toc326988788][bookmark: _Toc327300953][bookmark: _Toc327301163][bookmark: _Toc385449545][bookmark: _Toc385449613][bookmark: _Toc385622054]    2.3.1、盘锦石油化工技工学校已经投入使用，此期间正值学生在校上课期间，施工作业期间必须将现场施工及学生学习时间错开，避免影响工程的施工进度及安全。
[bookmark: _Toc326959760][bookmark: _Toc326959909][bookmark: _Toc326988789][bookmark: _Toc327300954][bookmark: _Toc327301164][bookmark: _Toc385449546][bookmark: _Toc385449614][bookmark: _Toc385622055]    2.3.2、现场环境及道路交通情况
本工程位于在建的石油化工技工新校区校园内，校区设东门及北门，门口即为37号路及38号路，交通便利。
[bookmark: _Toc385622056]2.4、气候条件
现在正值春末夏初，昼夜温差较大，多风沙天气，给石油沥青粘结层及沥青混凝土摊铺造成一定的困难，施工期间合理安排施工，避免多风天气施工，影响沥青路面的摊铺质量。
[bookmark: _Toc385622057]2.5、工程重点和难点
[bookmark: _Toc3214][bookmark: _Toc22246][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc19249][bookmark: _Toc16782][bookmark: _Toc25826][bookmark: _Toc20040][bookmark: _Toc326649056][bookmark: _Toc326959763][bookmark: _Toc326959912][bookmark: _Toc326988792][bookmark: _Toc327300957][bookmark: _Toc327301167][bookmark: _Toc385449549][bookmark: _Toc385449617][bookmark: _Toc385622058]     2.5.1检查井及雨水口的更换及长高
 本工程属于旧沥青路面加铺面层沥青，校区内的检查井及雨水口在路面中心及两侧路边，路面宽度多为6米宽，部分为4米宽，摊铺前必须对检查井及雨水口进行拆除增高，并将现场混凝土井盖更换为铸铁材质井盖，井盖增高4cm，现场采用C30水泥混凝土作为检查井增高材料并浇筑井圈稳固。施工时必须针对现场路面情况进行封路施工，避免因车辆行人的通行破坏检查井及雨水口的稳固。
[bookmark: _Toc326649057][bookmark: _Toc326959764][bookmark: _Toc326959913][bookmark: _Toc326988793][bookmark: _Toc327300958][bookmark: _Toc327301168][bookmark: _Toc385449550][bookmark: _Toc385449618][bookmark: _Toc385622059]    2.5.2路缘石的修复及更换
投入使用后因校区内各种设施的建设，已将部分路缘石损坏，沥青面层摊铺必须进行修复更换。
[bookmark: _Toc30827][bookmark: _Toc8196][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc20256][bookmark: _Toc4233][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc27598][bookmark: _Toc3615][bookmark: _Toc326649058][bookmark: _Toc326959765][bookmark: _Toc326959914][bookmark: _Toc326988794][bookmark: _Toc327300959][bookmark: _Toc327301169][bookmark: _Toc385449551][bookmark: _Toc385449619][bookmark: _Toc385622060]    2.5.3路面预埋管沟的处理
在7号楼东侧因校区埋设管线，路面有两处预埋管沟，未进行任何处理，施工前采取将沟槽内回填物清挖50cm并浇筑C30水泥混凝土。
 旧路面表面损坏严重，需要采用混凝土铣刨机进行铣刨找平，施工前测量人员对旧路面进行全面测量，组织技术人员进行数据分析，对路面沉降严重、平整度偏差较大的部位计算出铣刨深度，保证沥青混凝土罩面后具有较好的路面平整度。
[bookmark: _Toc385622062]第三章施工组织和总体部署
[bookmark: _Toc85080119][bookmark: _Toc85085124][bookmark: _Toc85179820][bookmark: _Toc85180346][bookmark: _Toc85181560][bookmark: _Toc85181752][bookmark: _Toc85188631][bookmark: _Toc85188831][bookmark: _Toc85263610][bookmark: _Toc85522587][bookmark: _Toc85638624][bookmark: _Toc85649562][bookmark: _Toc85651590][bookmark: _Toc85653252][bookmark: _Toc85653478][bookmark: _Toc85653709][bookmark: _Toc85653942][bookmark: _Toc85724369][bookmark: _Toc85724739][bookmark: _Toc85763015][bookmark: _Toc87645958][bookmark: _Toc87842137][bookmark: _Toc87842862][bookmark: _Toc87843749][bookmark: _Toc87843997][bookmark: _Toc87846838][bookmark: _Toc87886532][bookmark: _Toc87886694][bookmark: _Toc385622063]3.1施工组织机构
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商务部
)
 (
路面施工队
)
 (
施工组织机构框架图
)
据本工程的特点，项目部组成以项目经理为首，项目总工、生产经理、商务经理级各重要部门成员组成的领导班子，分工负责工程的技术质量、施工进度、生产安全、文明及环境卫生等方面的工作；项目部设立了技术部、质量部、工程部、物资设备部、安全环境部、商务部、试验室及综合办公室，并配齐各种管理人员，以满足施工生产的需要。
项目经理是本工程第一责任人，对本工程实施全面管理，并对公司经理负责，对甲方负责。
项目工程师全权负责本工程的技术与质量，负责各种技术措施的编制与修订，负责竣工资料的归档和编纂，并对项目经理负责。
总经济师负责本工程的结算与支付，协助项目经理进行成本控制，对项目经理负责。
总会计师负责本项目资金的专款专用，负责资金的合理支配和流向，协助项目经理进行工程成本核算与控制，对项目经理负责。
[bookmark: _Toc85080160][bookmark: _Toc85085165][bookmark: _Toc85179861][bookmark: _Toc85180383][bookmark: _Toc85181597][bookmark: _Toc85181789][bookmark: _Toc85188668][bookmark: _Toc85188868][bookmark: _Toc85263647][bookmark: _Toc85522624][bookmark: _Toc85638661][bookmark: _Toc85649607][bookmark: _Toc85651627][bookmark: _Toc85653289][bookmark: _Toc85653515][bookmark: _Toc85653746][bookmark: _Toc85653979][bookmark: _Toc85724414][bookmark: _Toc85724784][bookmark: _Toc85763052][bookmark: _Toc87645979][bookmark: _Toc87842185][bookmark: _Toc87842894][bookmark: _Toc87843781][bookmark: _Toc87844029][bookmark: _Toc87846870][bookmark: _Toc87886564][bookmark: _Toc87886728][bookmark: _Toc385622064]3.2  施工现场总平面布置
[bookmark: _Toc85080162][bookmark: _Toc85085167][bookmark: _Toc85179863]根据工程施工图及结合本工程现场实际情况，为满足施工作业和生产管理的需要，按照文明施工及安全生产的要求，对施工现场进行如下布置。
1 施工驻地
项目经理部设在盘锦行政中心项目部，施工现场针对此工程临时设置办公室，机械设备进场后根据校区情况集中停放在不影响学生通行的次要道路上，设专人看管。
2 工程临时用电
[bookmark: _Toc385449555][bookmark: _Toc385449623][bookmark: _Toc385622065]因现场用电流动性强，多为修复检查井及路缘石等附属设施使用，所以现场用电采用发电机组供电。
3 施工用水
[bookmark: _Toc385449556][bookmark: _Toc385449624][bookmark: _Toc385622066]生产用水采用水车在行政中心运水供应。
[bookmark: _Toc85080133][bookmark: _Toc85085138][bookmark: _Toc85179834][bookmark: _Toc85180360][bookmark: _Toc85181574][bookmark: _Toc85181766][bookmark: _Toc85188645][bookmark: _Toc85188845][bookmark: _Toc85263624][bookmark: _Toc85522601][bookmark: _Toc85638638][bookmark: _Toc85649580][bookmark: _Toc85651604][bookmark: _Toc85653266][bookmark: _Toc85653492][bookmark: _Toc85653723][bookmark: _Toc85653956][bookmark: _Toc85724387][bookmark: _Toc85724757][bookmark: _Toc85763029][bookmark: _Toc87842140][bookmark: _Toc87842865][bookmark: _Toc87843752][bookmark: _Toc87844000][bookmark: _Toc87846841][bookmark: _Toc87886535][bookmark: _Toc87886699][bookmark: _Toc385622067]3.3施工总体安排及各工程施工顺序
[bookmark: _Toc87886697]根据本工程特点，工程开工后，前期加大人力物力的投入，尽快完成检查井及路缘石的修复。
施工准备阶段：
在进场后，立即通知业主单位、监理单位、咨询单位对现场需要的更换的检查井、雨水口、路缘石、管沟处理等工程进行现场确认，并对现场路面情况进行勘察，制定可行的施工进度计划及工作安排。
附属设施施工阶段：
进场立即组织人员对现场的附属设施进行修复更换，根据制定的施工方法进行施工，保证施工质量。
路面沥青混凝土摊铺阶段：
[bookmark: _Toc85080152][bookmark: _Toc85085157][bookmark: _Toc85179853][bookmark: _Toc85180376][bookmark: _Toc85181590][bookmark: _Toc85181782][bookmark: _Toc85188661][bookmark: _Toc85188861][bookmark: _Toc85263640][bookmark: _Toc85522617][bookmark: _Toc85638654][bookmark: _Toc85649600][bookmark: _Toc85651620][bookmark: _Toc85653282][bookmark: _Toc85653508][bookmark: _Toc85653739][bookmark: _Toc85653972][bookmark: _Toc85724407][bookmark: _Toc85724777][bookmark: _Toc85763045][bookmark: _Toc87645972][bookmark: _Toc87842177][bookmark: _Toc87842887][bookmark: _Toc87843774][bookmark: _Toc87844022][bookmark: _Toc87846863][bookmark: _Toc87886557][bookmark: _Toc87886721]路面沥青的摊铺前，根据现场道路情况制定合理的摊铺路线，尽量较少施工缝的设置。
[bookmark: _Toc385622068]第四章 施工准备
[bookmark: _Toc85080154][bookmark: _Toc85085159][bookmark: _Toc85179855][bookmark: _Toc85180377][bookmark: _Toc85181591][bookmark: _Toc85181783][bookmark: _Toc85188662][bookmark: _Toc85188862][bookmark: _Toc85263641][bookmark: _Toc85522618][bookmark: _Toc85638655][bookmark: _Toc85649601][bookmark: _Toc85651621][bookmark: _Toc85653283][bookmark: _Toc85653509][bookmark: _Toc85653740][bookmark: _Toc85653973][bookmark: _Toc85724408][bookmark: _Toc85724778][bookmark: _Toc85763046][bookmark: _Toc87645973][bookmark: _Toc87842179][bookmark: _Toc87842888][bookmark: _Toc87843775][bookmark: _Toc87844023][bookmark: _Toc87846864][bookmark: _Toc87886558][bookmark: _Toc87886722][bookmark: _Toc385622069]4.1技术准备
组织技术人员及管理人员勘查现场，制定可行的施工方案，根据工程情况合理安排施工机械及人员的使用。
[bookmark: _Toc85080155][bookmark: _Toc85085160][bookmark: _Toc85179856][bookmark: _Toc85180378][bookmark: _Toc85181592][bookmark: _Toc85181784][bookmark: _Toc85188663][bookmark: _Toc85188863][bookmark: _Toc85263642][bookmark: _Toc85522619][bookmark: _Toc85638656][bookmark: _Toc85649602][bookmark: _Toc85651622][bookmark: _Toc85653284][bookmark: _Toc85653510][bookmark: _Toc85653741][bookmark: _Toc85653974][bookmark: _Toc85724409][bookmark: _Toc85724779][bookmark: _Toc85763047][bookmark: _Toc87645974][bookmark: _Toc87842180][bookmark: _Toc87842889][bookmark: _Toc87843776][bookmark: _Toc87844024][bookmark: _Toc87846865][bookmark: _Toc87886559][bookmark: _Toc87886723][bookmark: _Toc385622070]4.2劳动力准备
根据工程用工情况的预测，组织能力较强、且善于“打硬仗”的专业施工人员，确保用工的安全。
[bookmark: _Toc85080156][bookmark: _Toc85085161][bookmark: _Toc85179857][bookmark: _Toc85180379][bookmark: _Toc85181593][bookmark: _Toc85181785][bookmark: _Toc85188664][bookmark: _Toc85188864][bookmark: _Toc85263643][bookmark: _Toc85522620][bookmark: _Toc85638657][bookmark: _Toc85649603][bookmark: _Toc85651623][bookmark: _Toc85653285][bookmark: _Toc85653511][bookmark: _Toc85653742][bookmark: _Toc85653975][bookmark: _Toc85724410][bookmark: _Toc85724780][bookmark: _Toc85763048][bookmark: _Toc87645975][bookmark: _Toc87842181][bookmark: _Toc87842890][bookmark: _Toc87843777][bookmark: _Toc87844025][bookmark: _Toc87846866][bookmark: _Toc87886560][bookmark: _Toc87886724]    项目经理部在进场前对全体施工人员进行入场教育，重点是进行生产安全及相应的施工工艺知识强化培训。
[bookmark: _Toc385622071]4.3材料、物资准备
[bookmark: _Toc85080157][bookmark: _Toc85085162][bookmark: _Toc85179858][bookmark: _Toc85180380][bookmark: _Toc85181594][bookmark: _Toc85181786][bookmark: _Toc85188665][bookmark: _Toc85188865][bookmark: _Toc85263644][bookmark: _Toc85522621][bookmark: _Toc85638658][bookmark: _Toc85649604][bookmark: _Toc85651624][bookmark: _Toc85653286][bookmark: _Toc85653512][bookmark: _Toc85653743][bookmark: _Toc85653976][bookmark: _Toc85724411][bookmark: _Toc85724781][bookmark: _Toc85763049][bookmark: _Toc87645976][bookmark: _Toc87842182][bookmark: _Toc87842891][bookmark: _Toc87843778][bookmark: _Toc87844026][bookmark: _Toc87846867][bookmark: _Toc87886561][bookmark: _Toc87886725]进场后，组织人员查明现场需要更换的检查井、雨水口、路缘石等材料的使用数量，做好进场计划，根据施工进度分批分次进场。材料的选用根据原设计图纸的要求进行采购。
[bookmark: _Toc385622072]4.4设备准备
[bookmark: _Toc85080158][bookmark: _Toc85085163][bookmark: _Toc85179859][bookmark: _Toc85180381][bookmark: _Toc85181595][bookmark: _Toc85181787][bookmark: _Toc85188666][bookmark: _Toc85188866][bookmark: _Toc85263645][bookmark: _Toc85522622][bookmark: _Toc85638659][bookmark: _Toc85649605][bookmark: _Toc85651625][bookmark: _Toc85653287][bookmark: _Toc85653513][bookmark: _Toc85653744][bookmark: _Toc85653977][bookmark: _Toc85724412][bookmark: _Toc85724782][bookmark: _Toc85763050][bookmark: _Toc87645977][bookmark: _Toc87842183][bookmark: _Toc87842892][bookmark: _Toc87843779][bookmark: _Toc87844027][bookmark: _Toc87846868][bookmark: _Toc87886562][bookmark: _Toc87886726]制定施工总进度计划，施工机械设备根据计划统一进场，并做好的设备的调试维修工作，保持设备的完好率。
[bookmark: _Toc385622073]4.5质量工作准备
抽掉有相关施工经验的技术及管理人员，对工程特点及性质进行分析，制定质量控制保证措施。
[bookmark: _Toc385622074]第五章  主要施工方案及工艺
[bookmark: _Toc385622075]5.1测量控制方案
按照测量先行的原则，测量控制工作要走在所有现场工作的前面，进场后组织测量人员对现状路面进行复测，对于路面高差偏差较大的路面，采取相应的处理措施，保证摊铺路面的整体平整度。 
[bookmark: _Toc385622076]5.2路面预埋管道沟槽处理
对于预埋管的沟槽，采取清挖50cm填土，浇筑C30水泥混凝土的处理方法：
5.2.1清除原回填土方，清挖50cm，根据沟槽宽度，路面开挖分层台阶，台阶宽度50cm。
5.2.2浇筑混凝土的高程控制在设计路面以下10cm，混凝土表面浇筑完成后，必须采取拉毛处理，表面喷洒石油沥青粘结层。
5.2.3沥青混凝土摊铺前，沟槽混凝土面层位置，提前摊铺6cm下面层，碾压成型后统一喷洒石油沥青粘层油。
[bookmark: _Toc385622077]5.3路缘石的修复与更换
   组织相关人员，通知业主单位、监理单位及咨询单位对象需要更换修复的路缘石进行统计签认，形成原始记录留存。
   5.3.1维修可利用的路缘石重新浇筑混凝土垫层安装路缘石。
   5.3.2提前统计需要更换路缘石的数量，需要更换的位置做好标识，路缘石进场后直接斜放在施工位置，避免因频繁倒运造成路缘石的损坏。
   5.3.3路缘石施工参照设计施工图纸的施工方法进行施工。
[bookmark: _Toc385622078]5.4检查井、雨水口的更换及增高
    组织相关人员，通知业主单位、监理单位及咨询单位对象需要更换检查井、雨水口进行统计签认，形成原始记录留存。
   5.4.1检查井、雨水口位置采用切割锯切割路面，距离井盖边框20cm左右，切割深度10cm，将原铺筑沥青面层切透，避免凿出混凝土时扰动边缘的沥青混凝土。
   5.4.2凿出沥青混凝土时，避免损坏检查井、雨水口井盖井框。
   5.4.3清理干净后，洒水润湿，按设计标高安装井框，浇筑井圈，混凝土表面做拉毛处理，表面喷洒石油沥青粘结层。
   5.4.4铺筑沥青面层前，提前铺筑井盖周圈沥青混凝土，振动夯夯实，表面喷洒石油沥青粘结层。
[bookmark: _Toc385622079]5.5旧沥青混凝土路面铣刨
[bookmark: _Toc385622080]    针对本工程特点，按照设计要求对旧路面采用铣刨机进行铣刨处理，保证罩面沥青混凝土摊铺完成后路面具有较好的平整度。
[bookmark: _Toc385622081]    5.5.1设备要求
[bookmark: _Toc385622082]为了保证铣刨拉毛后路面的平整度，必须采用精铣刨，即铣刨机的铣刨鼓要选用精铣刨鼓。
[bookmark: _Toc385622083]    5.5.2　铣刨深度的确定
[bookmark: _Toc385622084]工程进场后，组织测量技术人员对全线旧路面进行高程复测，总结实际数据，进行数据分析，确定不同段落的铣刨深度。
[bookmark: _Toc385622085]    5.5.3工艺流程及技术要求
[bookmark: _Toc385622086]    (1)严格按照安全设立相关标志牌，设专人现场指挥交通，因本工程在校区内施工，施工现场必须严禁行人通行。
[bookmark: _Toc385622087]    (2)根据计算的铣刨深度、路面横坡度，采取左右两半幅进行铣刨施工。要求铣刨拉毛作业前根据基准点准确调整铣刨机基准面、横坡、铣刨深度，找平仪始终保持正常的工作状态。
[bookmark: _Toc385622088]    (3) 在铣刨中调整铣刨深度，保证路面纵向平顺。在铣刨过程中一定要控制好三个关键阶段以确保铣刨拉毛效果：第一阶段是开始铣刨过渡段，铣刨机铣刨深度要从零缓慢调整到计算的铣刨深度；第二阶段是铣刨过程中铣刨深度调整段，在进入连续的下一个铣刨区间时，无论是增大还是减小铣刨深度，都要从原铣刨深度逐渐调整到新的铣刨深度，严禁突变，这就要求在划定铣刨区间时标定好调整过渡段的位置；第三阶段是结束铣刨过渡段，铣刨机也要将原铣刨深度缓慢降低到零。
[bookmark: _Toc385622089]    (4)进行铣刨拉毛面的清扫工作。采用人工配合清扫车进行遗留铣刨料的清扫，防止影响后续铣刨拉毛工作。
[bookmark: _Toc385622090]    (5)检查各铣刨拉毛面，当发生相邻两铣刨面产生大于5mm错台时，要再进行铣刨拉毛修理。
[bookmark: _Toc385622091]    (6)对铣刨拉毛面的缺陷进行及时处理，如松散部位的清除与修复，裂缝处及时灌缝等。
[bookmark: _Toc385622092]    (7)彻底清扫铣刨拉毛面，用高压气将表面浮灰吹净，确保铣刨裸露面洁净，并用高压水枪进行冲洗，晾干后保证洁净、干燥，。
[bookmark: _Toc385622093]5.6沥青混凝土路面的清洗
[bookmark: _Toc385449638][bookmark: _Toc385622094]   5.6.1路面清理首先将沥青表面的杂物人工清理干净，大面积清扫采用路面清扫车进行清扫，针对现场情况分片分块清扫，与沥青摊铺进度协调，避免清扫完成后造成二次污染。
[bookmark: _Toc366311942][bookmark: _Toc366312105][bookmark: _Toc385449639][bookmark: _Toc385622095]   5.6.2清扫车完成后，采用鼓风机吹扫嵌透在沥青砼纹理之间的泥土及砂粒，并清理干净。
[bookmark: _Toc366311943][bookmark: _Toc366312106][bookmark: _Toc385449640][bookmark: _Toc385622096]   5.6.3表面杂物清理干净后，采用喷洒水车进行路面清洗，利用高压水枪将已经渗透在沥青砼中的泥土冲洗干净。
[bookmark: _Toc385449641][bookmark: _Toc385622097]   5.6.4现场勘察后，清理重点在原生活区2#楼附近及21#楼周圈，其它队伍施工时路面污染严重，表面混凝土清理比较困难，21#楼西侧路面混凝土厚度达到10cm左右，需要人工使用风镐凿除，表面采用铁刷子将混凝土刷除干净，采用高压水枪冲洗。
[bookmark: _Toc385622098]5.7沥青粘层施工
5.7.1下承层沥青砼清理干净，经业主单位及监理单位验收合格后，准备喷洒粘层油。
5.7.2粘层油采用石油沥青，其质量要求符合《公路沥青路面施工技术规范JTGF40-2004》规定。
5.7.3在洒布沥青前对路缘石及检查井雨水口采用彩条布覆盖或附近的结构物和树木表面加以保护，防止沥青污染。
5.7.4采用沥青洒布机洒布，用量为0.5L／m2，洒布做到均匀，不产生滑移和流淌，当发现浇洒沥青后有漏洒、缺边时，立即用人工补洒，有积聚时予以清除。洒布之后，严禁各种车辆通行污染粘层油。
[bookmark: _Toc385622099]5.8沥青混凝土面层的摊铺
沥青砼面层设计采用4cm细粒式沥青混凝土，为确保施工质量，采用间歇式沥青砼拌和机进行混合料拌和，该设备计量准确、稳定，能连续生产优质混合料。严格按照试验室确定的设计配合比拌合。
5.8.1施工准备与工艺流程
主要进行工作面清理和施工测量放线工作。
沥青混合料施工工艺流程：
 (
开放交通
接缝处理
沥青路面压实及成形
沥青混合料摊铺
卸料
施工放样
准备下承层
沥青混合料搅拌
沥青混合料运输
生产配合比验证
目标配合比设计
)
5.8.2材料要求
按照设计要求基质沥青采用A级90#沥青。沥青面层采用的集料应选用洁净、干燥、无风化、无杂质，且具有足够强度、耐磨耗性。
粗、细集料质量技术要求（见下表）
	种类
	指   标
	单位
	面层
	种类
	指   标
	单位
	表面层

	粗集料
	石料压碎值≤
	%
	26
	细集料
	表观相对密度≥
	t/m3
	2.50

	
	洛杉矶磨耗损失≤
	%
	28
	
	坚固性（>0.3mm部分）≥
	%
	12

	
	表观相对密度≥
	t/m3
	2.60
	
	含泥量（<0.075mm的含量）≤
	%
	3

	
	吸水率≤
	%
	2.0
	
	砂当量≥
	%
	60

	
	坚固性≤
	%
	12
	
	
	
	

	
	针片状颗粒含量(混合料)≤
粒径大于9.5mm≤
粒径小于9.5mm≤
	%
%
 %
	15
12
 18
	
	亚甲蓝值≤
	g/kg
	25

	
	水洗法<0.075mm颗粒含量≤
	%
	1
	
	棱角性（流动时间）≥
	s
	30

	
	软石含量≤
	%
	3
	
	
	
	


沥青混合料用天然砂规格要求
	筛孔尺寸mm
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	细度
模数

	通过率
%
	粗砂
	100
	 90-100
	65-95
	35-65
	15-30
	5-20
	0-10
	0-5
	3.1-3.7

	
	中砂
	100
	90-100
	75-90
	50-90
	30-60
	8-30
	0-10
	0-5
	2.3-3.0

	
	细砂
	100
	90-100
	85-100
	75-100
	60-84
	15-45
	0-10
	0-5
	1.6-2.2


沥青面层机制砂或石屑规格
	规格
	公称粒径
	筛孔率%（mm）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S15
	0-5
	100
	90-100
	60-90
	40-75
	20-55
	7-40
	2-20
	0-10

	S15
	0-3
	
	100
	80-100
	50-80
	25-60
	8-45
	0-25
	0-15


沥青面层矿粉质量技术要求
	项目
	表观相对
密度≥
	含水量≤
	粒度范围
	外观
	亲水
系数
	塑性
指数
	加热安
全性

	
	
	
	＜0.6mm
	＜0.15mm
	＜0.075mm
	
	
	
	

	单位
	t/m3
	%
	%
	%
	%
	
	
	
	

	
	2.50
	1
	100
	90-100
	75-100
	无团粒
结块
	<1
	<4
	实测



5.8.3混合料的拌合
沥青混合料采用商品搅拌站采购。在拌和前，应对每批到场的沥青检查厂家的试验报告、数量、生产日期、试验结果等，并要随机抽检，如有不合格产品，要加倍取样检验。试验还不合格，要退货处理。不同来源、品种的沥青要分类存放，不得混杂。
粗细集料要严格检查，严禁不合格品入场和集料混杂。矿料在使用堆放时要避免雨淋、潮湿。
首先初步拟定加热温度；拌制沥青混合料；确定集料及沥青的加热温度；确定拌和时间。
5.8.4沥青混合料的运输
为确保沥青混合料的运输质量，采用自卸汽车运输。为防止沥青与车厢板的粘结，车厢底板和侧板喷涂一薄层油水混合液，但不得有余液积聚在车厢底部。每天施工结束将车槽清理干净，不得有凝结成团的混合料粘在车厢中。为保温、防雨、防遗洒及其环境保护的要求，运料车加装液压式自动蓬盖，运料车经外观和温度检测合格后，关闭蓬盖，运送至现场。车轮上不得沾有泥土，进场路口前50m用彩条布、麻袋等材料铺路，防止污染路面，并设专人负责清理运料车车轮在路上粘的尘土。
运料车在卸料前打开蓬盖检查温度和外观，有问题的暂停使用，待进一步查证后再作取舍。卸料由专人指挥，运料车不得主动与摊铺机接触，避免撞击摊铺机，应缓慢倒车向摊铺机靠近并停在摊铺机前30-50cm处，待摊铺机向前行驶与之接触，两机接触后即可卸料。这时卸料车挂空档，由摊铺机推动向前行驶，直至卸料完毕离去。卸料后的自卸汽车不得擅自起斗卸油渣，剩余的油渣集中处理，及时清除并防止硬结，以确保作业面的清洁，避免对施工周边地区造成环境污染。
   为确保摊铺作业的连续性，根据混和料的产量和摊铺量计算调配运输车辆，保证施工过程中摊铺机前方始终保持有运料车在等候卸料，开始摊铺时等侯卸料的运输车不少于8-10辆。施工中保证拌和机、运输车与摊铺机的生产能力互相协调，以减少摊铺机停机待料或运料车严重积压的情况。根据路面宽度调整摊铺机的摊铺宽度。
质量控制：
拌合站驻地质量员监控混合料拌和质量及出厂温度，外观质量或出厂温度有问题的混合料禁止出厂。保证运输车的保温、遮盖措施有效，减少运输过程中的温度损失，防止遗洒。沥青混合料运至现场凭运料单接收，若不符合温度要求、或结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。
沥青混合料卸料前，由质量员检测到场温度，不合格的混合料一律退货。运到现场温度不低于140℃，摊铺时的温度不低于130℃。
5.8.5沥青混合料摊铺
表面层摊铺时采用“非接触式平衡梁”，以下承层为基准面，对结构厚度进行控制，并有效提高路面平整度。
采用沥青摊铺机摊铺，摊铺机的受料斗应涂刷隔离剂或防粘结剂。本工程各条道路宽度不一，分为6米和4米两种形式，采用一台福格勒1800摊铺机，根据路面宽度调整伸缩熨平板。安排好摊铺路线，尽量减少施工接缝。
摊铺作业开始前提前固定预热熨平板30-60min，使熨平板达到140℃，并在熨平板下面拉线测校，保证熨平板的平整度。混合料的正常摊铺温度不低于140℃，由质检员检验到达工地的沥青混合料，将检验合格后的沥青混合料倒入摊铺机料斗，并启动摊铺机，按1-3m/min速度进行摊铺，当摊铺5－10m后，用细线横向检查摊铺厚度，测量人员检测横坡度，确认无误时继续摊铺。在摊铺过程中保证摊铺机连续均匀行走，中间不出现停机待料现象，施工过程中摊铺机前方至少保持有5台运料车处于等待卸料状态，摊铺机螺旋布料器要保持稳定的速度均衡地转动，料斗内任何时候都保持2/3--1/2以上的混合料，防止摊铺时出现离析。在摊铺过程中，保证摊铺的混合料得到有效的振动和压实，并不得有离析、波浪、裂缝、撕扯、孔眼较大和横向垄埂等现象，摊铺机后设专人跟机，对局部摊铺缺陷进行人工修整，如有局部骨料压碎现象则在初压后即时清除，用点豆法填补，严禁大面积撒料。
质量控制： 
沥青混合料施工过程中的温度控制，是路面施工质量的关键所在，本工程施工过程中，各阶段温度按下表进行控制：
	混合料种类
	AC-10

	到场温度
	≥140℃

	摊铺温度
	≥130℃

	碾压温度
	≥125℃

	碾压终了温度
	≥60℃

	开放交通温度
	路面冷却后小于50℃


机械摊铺时不得不用人工局部找补或更换混合料时，须仔细进行，严重的缺陷要整层铲除；使用铁锹等工具要沾防粘接剂或加热使用；摊铺时不得中途停顿，并加快碾压。
5.8.6沥青砼压实成型。
碾压时设专人指挥压路机，严格控制压路机碾压速度、碾压时混合料温度及碾压顺序。
A、碾压
沥青混合料碾压初温度不低于125℃。碾压分为初压、复压和终压三阶段。
初压：初压紧跟在摊铺机后进行，并保持较短的初压区长度，以使表面压实，减少热量散失。沥青混凝土压实层厚度不宜大于100mm。采用足够的钢轮压路机和胶轮压路机或高频振动压路机进行高温初压，驱动轮面向摊铺机，由边向中、由低向高顺序静压二遍，速度为25-35m/min，碾压时利用双钢轮压路机（碾轮宽、自重大）能取得较好的平整度，利用胶轮压路机碾压揉搓，使沥青混合料致密，能取得好的空隙率和压实度。初压后，设专职质检员采用3米直尺检查平整度，测量人员检测路拱，设专人检查是否离析，若有缺陷，派专人用粉笔划出须处理的位置，派人及时处理，对局部平整度超标的，指挥压路机先横向碾压，再纵向碾压，直至平整度满足要求为止。
复压：复压紧跟在初压后进行，并不得随意停顿，采用双钢轮振动压路机高频低幅碾压，碾压速度为35—50m/min。压路机碾压段的长度通常不超过60-80米，采用不同型号的压路机组合碾压时要有一台压路机做全幅碾压，防止不同部位压实度不均匀。碾压遍数经试压确定，一般不小于4-6遍，使沥青混合料密实度达到大于96%以上为止，碾压时专职质检人员采用3米靠尺检测平整度、采用核子密度仪检测压实度，采用电子温度计检测碾压温度。
   终压：终压紧接在复压后进行，终压以消除复压留下的轮迹为主。终压采用双轮钢筒式压路机或关闭振动压路机碾压不少于2遍，碾压速度为40-65m/min，碾压终了时温度不得低于60℃，终压后路面无明显轮迹。
碾压纵向进行，由低向高慢速均匀的进行，相邻碾压带应重叠至少30cm。碾压时将压路机主动轮朝向摊铺机方向，压路机每次由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机方向推进，使折回处不在同一横断面上。碾压时，压路机起步缓慢平稳，沿摊铺方向直线行驶，碾压速度保持均衡一致。严禁中途停留、转向或制动。在边角处，用振动夯板进行充分压实。碾压时注意对路面雨水口的保护。
路两侧靠近砼缘石处沥青砼碾压：为避免路缘石损坏，采用小型振动压路机或振动夯板进行充分碾压。
沥青砼的压实度不小于96%。
B、碾压的原则
碾压要遵循先轻后重、先慢后快、由低向高的碾压方法。
每个碾压阶段应紧密衔接连续进行，碾压轮迹要与路中心平行，必须沿同一个轮迹返回。
碾压时不能急停、急行，当振动停止后，须再行驶一段后再停行。
碾压时，先压接缝，再由低向高碾压，每一轮迹应与前一轮重叠宽度为100-200mm，并在前一轮迹的端头1米以上停机。后上压路机不能超过先行压路机的作业幅面。
碾压时采用高频低振幅碾压的方法。
碾压过程中，向碾轮喷洒防粘剂，喷洒量以混合料不粘碾轮为度，防止过量。压路机不得在未碾压成形的路段上转向、调头、加水或停留，在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。
碾压时质检人员采用核子密度仪全程检测碾压密实度，测温员检测碾压温度并做好记录，核子密度仪检测混合料密实度没明显变化时，说明混合料已碾压密实。面层碾压成型后，派专人负责维护。
C、成品保护
铺筑层在碾压完毕尚未冷却到50℃以下前暂不开放交通。必须提前开放交通时，进行洒水冷却强制降温。
在开放交通前，禁止重型施工机械特别是重型压路机停放。
D、接缝的处理
在每天摊铺作业结束处、施工中临时被迫暂停处将存在接缝。设缝的方法用挡木法：在每天的摊铺结束前，在预定结束的端部，放置与压实厚度等厚的木板挡块，木板外部洒一层砂。第二天施工时，撤走挡板和外部的混合料，用3m直尺找平，将端部平整度不符合要求的混合料凿去。被凿除的部分通过3m直尺检查平整度以确定是否有缺陷。
施工接缝必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。接缝施工采用3米直尺检查，确保平整度符合要求。
纵向接缝部位采用热接缝，将已铺设部分留下100-200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后做跨缝碾压以消除缝迹。
当半幅施工或其他原因产生纵向冷接缝时，要加设挡板、切刀切齐或用镐刨除的方式。加铺另半幅时要涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50-100mm，再铲走铺在前半幅的混合料，碾压时由边向中碾压留下100-150mm，再夸缝挤紧压实。或在已压实路面上碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。
斜接缝搭接长度宜为0.4-0.8m，搭接处要撒布少量沥青，混合料的粗集料颗粒要剔除并补上细料，搭接平整。阶梯型接缝的台阶要铣刨而成并撒布粘层沥青，搭接长度3米以上。
平接缝使用凿岩机、切割机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。铺筑新混合料接头要使接茬软化，压路机先横向碾压，再纵向碾压成一体，充分压实，连接平顺。
[bookmark: _Toc385622100][bookmark: _Toc291074399][bookmark: _Toc291074481][bookmark: _Toc291074645][bookmark: _Toc291074724]第六章  施工工期进度计划
[bookmark: _Toc385622101]6.1、本工程计划工期2014年4月20日至2014年5月5日，施工天数15天，根据现场情况合理安排施工部位及摊铺进度。
[bookmark: _Toc302890968][bookmark: _Toc385622102]6.2确保工期的措施：
[bookmark: _Toc385622103]    6.2.1认真做好施工组织设计的编制工作，合理安排工期。
[bookmark: _Toc385622104]    6.2.2抓住关键线路上的环节，优化施工方案，进行必要的技术攻关，提高工作效率。
[bookmark: _Toc385622105]    6.2.3施工前在确保质量的前提下，积极查看材料供应商的主材储备状况，确保不因集料供应不及时而影响工程进度。
[bookmark: _Toc385622106]    6.2.4加快人员进场和设备的搬迁、安装、调试工作，尽快投入正常工作；积极投入精干的修理力量，加强机械设备的维修、保养，提高设备的完好率；加强机械设备调度，提高设备的利用率，加快工程进度。
[bookmark: _Toc385622107]    6.2.5采取监理工程师允许的其他措施，进行突击施工等。
[bookmark: _Toc385622108]第七章  雨季施工措施
[bookmark: _Toc385622109]7.1、根据实际工期要求，本工程不在雨季施工，但考虑雨天施工措施。
[bookmark: _Toc385622110]7.2、在施工阶段，及时掌握气象动态，掌握一手气象资料，合理安排摊铺施工 。
[bookmark: _Toc385622111]7.3、降雨或基层潮湿，严禁铺筑沥青砼。摊铺施工遇雨，应立即停止施工，已经拌合的沥青混合料采用覆盖保温措施。
[bookmark: _Toc385622112]第八章    质量保证体系及措施
[bookmark: _Toc385622113]8.1质量目标
本工程的质量目标是：市政工程质量验收标准的合格等级。
[bookmark: _Toc385622114]8.2质量保证体系
8.2.1建立以项目经理为核心的质保体系，实行质量责任制；成立专门的质量小组，由质量组长负责，集中精力开展质量控制工作。
8.2.2施工质量管理中通过加强试验检测设备以及现场质检人员数量，进行全方位质量控制，由质检人员对主要工序进行24小时旁站，将问题消灭在过程中。
8.2.3项目经理部管理人员质量职责
①项目部经理：项目部经理是本工程质量的第一责任人，对本工程的质量将负主要责任。
②项目总工：协助项目经理实施质量措施及项目质量目标，对工程技术安全负责。组织编制并指导实施施工组织设计及质量计划，监督施工现场各类人员履行质量职责、做好质量记录；主持日常质量分析会议；负责办理设计变更和洽商工作，落实变更内容；负责对施工工长下达技术交底单和安全交底单的审核批准；负责对测量员编制的测量方案和测量交底单进行审核批准；      
③质量部：负责本项目的质量评定和施工过程的监督、检验试验及记录和标识工作；对工序过程质量负责，实施质量否决权，保证不合格品不转入下道工序。 
④测量主管：完成本工程的交接桩、桩点的保护、测量复核、加密工作；负责编制测量方案设计和施工放样报告；负责工程定位和工程测量工作；完成测量内业资料的编制，保存测量记录；负责项目竣工测量； 
⑤试验主管：负责进场的各种材料的取样、送检和现场试验工作，负责见证试验送样及配合承包单位抽检，对进场料进行试验检测。
⑥材料主管：负责进场材料的验证工作，及时对进场材料进行检验、标识、登记、保管、维护和定额发料工作，保证不合格的材料不进入现场。
⑦现场施工负责人：主要承担施工现场工、料、机调度及施工方案、工艺和工序质量在现场的实施职能。
（附  质量保证体系框图）
质量保证体系框图
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基于以上质量管理的思路，以下为我经理部的具体分工负责情况 
	序号
	职务
	在质量体系中的工作

	1
	项目经理
	对工程质量负总责

	2
	总工程师
	负全面质量管理的执行责任

	3
	总经济师
	负责合同的定立，合同的执行

	4
	测  量
	全面负责测量控制工作

	5
	质量、试验
	全面负责质量、试验实际工作

	6
	工  长
	负责工程计划、现场施工

	7
	材料员
	负责工程材料的采购控制

	8
	质量员
	负责现场质量的监督检查

	9
	测量员
	负责测量校核、复核工作


[bookmark: _Toc385622115]8.3质量保证措施
8.3.1加强施工前的质量控制工作
⑴施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的要求和施工的技术标准。
⑵根据工程的要求和特点，对重要工序，分部分项地制定详尽的施工方案，编写施工工艺交底，以保证该工程的质量达到要求。
⑶开工前要做好各部位、工序的技术交底工作，严格按照质量体系规定的内容做好技术交底，使各级施工人员清楚地掌握对将要进行施工的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求。 
   8.3.2做好施工全过程的质量控制工作
⑴工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
⑵进行严格的测量控制。实行从放线到竣工的“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向承包单位报批制度，以“放准；勤复；点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误。 
⑶通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。
⑷经理部对施工进度进行合理的计划和实施，通过网络计划、节点控制、工期中间排序法等现代施工管理方法，在业主要求的工期内，将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。
8.3.3加强材料预控，实现关口前移
从建材行业的实际发展情况来说，我国建材企业的总体技术水平和质量管理能力不高，企业之间的水平和能力差异极大，建材产品尤其是功能性材料和装饰装修材料的产品质量良莠不齐现象相当明显。在如此环境下，加之建材产品品种繁杂、量大面广的特点，为了实现真正确保建设工程材料质量的目标，结合标准的有关规定，项目部将配合承包单位，加强材料入场前的控制，实现关口前移。根据承包单位的总体安排部署，执行以下控制程序：
   a、施工单位综合考察符合供料要求的相关厂家，索取相关资质证书。
b、相关资质证书上报监理单位，如需确定一家供料单位，则上报两家，如需确定两家供料单位，则上报四家，以此类推，确保监理单位检查审核所需的取样总数。
c、监理审核相关资质文件，备案纪录、年检情况等书面内容。
d、监理到厂家实地考察审核，确定供货厂家。
e、签订供货意向，厂家提供相关承诺文件，上报质量监督站审核，签订供货合同。
f、强化供货期间的进场材料质量控制，确保不合格的材料不进入施工现场。
8.3.4加强施工过程的试验与检验
（1）对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并登记记录。
（2）无合格证的原材料不得购入，对有合格证的原材料、构配件进行抽检,当通关用的几项指标当场合格后即可放行，但要在存放处登记备案，以保证材料的可追溯性，若抽检的某些项目（比如强度）若干天后不合格，要对所采用该材料的部位进行再检验，不合格者坚决返工。
（3）经抽检不合格的原材料,书面通知物资部门并做出标识,隔离存放,防止误用,及时退货。
（4）实行三级质量检查制度，即班组自检、质检工程师检查、承包单位验收。（具体情况见下图）
8.3.5重点部位的质量控制措施
（1）检查井处跳车的防治
①铺筑沥青砼表面层之前，长检查井采用双十字线控制高程。
②检查井圈用高标号砂浆座实，并用豆石砼护井盖底圈（砼顶面要保证井盖底圈覆盖两层混合料），砼养护到设计强度之前，注意保护防止扰动。
③铺筑表层油之前，先用底层油将井盖周围的空隙填平并碾压密实，最后统一铺筑表层油面。
（2）防止路面局部积水的措施
严格控制摊铺机熨平板直顺度、夯锤运行情况，确保熨平板直顺、夯锤均匀。
严格控制沥青砼路面各层标高和横坡，摊铺过程中，质检员和测量员跟班作业，对路面平整度、横坡度及时检测和复测，发现问题即时处理，确保路面坡度平顺，消灭局部积水。
表面层摊铺时采用非接触式声纳平衡梁对结构厚度严格控制，并有效提高路面平整度，消除路面局部积水。
⑸沥青砼面层厚度和平整度控制
①控制沥青砼面层厚度：铺筑沥青砼面层前，严格检查下承层高程。在摊铺试验段过程中，测量摊铺前基层标高、摊铺后沥青砼碾压前标高和碾压终了后路面下面层标高，计算出保证沥青砼下面层厚度时摊铺机的松铺厚度确保沥青砼厚度不小于设计要求。
   ②沥青砼面层平整度控制：混合料全部采用摊铺机摊铺，沥青砼下面层摊铺时采用铝梁和钢丝基准线控制高程，中面层和面层摊铺时，采用非接触式声纳平衡梁进一步提高平整度，主路采用1台福格勒摊铺机摊铺，摊铺过程中控制摊铺机摊铺速度不大于3m/min，保证连续供料，压路机初压时，控制碾压速度，严禁急刹车，沥青砼下面层碾压时，采用宽钢轮雅马哈压路机。
[bookmark: _Toc385622116]  8.4主要工程项目质量控制标准
（1）严格控制检查井安装高程，避免摊铺完成后的路面跳车现象。
（2）控制摊铺路面平整度，避免交叉路口路面积水现象。
（3）混合料进场后检查温度，严禁温度控制不合格影响路面摊铺质量。
[bookmark: _Toc385622117]第九章  职业健康安全管理与实施
9.1安全管理目标
项目职业健康安全总目标在项目策划时确定，且职业健康安全目标必须针对所评价出的重大危害。项目安全环境部负责将项目的职业健康安全管理目标分解到各层次。
本项目确定的职业健康安全目标为：
 (
杜绝死亡、重伤、职业病、中毒事故
   杜绝火灾、爆炸和重大机械事故
管理目标
     轻伤事故率控制在1.5
‰
以下
综合得分85分以上达到优良标准
   创营口市安全生产文明合格工地
)
为确保目标的实现，结合《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）及工程的实际情况编制《项目职业健康安全管理规划》以指导项目的日常职业健康安全管理工作。
[bookmark: _Toc266802485][bookmark: _Toc26915]9.2  项目安全管理组织机构
组  长：项目经理；
副组长：生产副经理、总工程师
组  员：项目部安全员、安全巡视员、材料员、质量工程师
        责任工程师、商务经理、施工队长、劳务队安全员
[bookmark: _Toc266802486][bookmark: _Toc15568]9.3  安全生产保证体系
 (
劳务
负责
人
其它
有关
部门
机
管
员
项目副经理
项目经理
安
全
员
1、财务部门保证安全措施项目的经费
2、卫生行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康
1、保证项目使用的各类机械安全运行
2、监督机械操作人员持证违章用业
1、在安全前提下合理安排生产计划
2、组织施工安全技术措施的实施
1、制定项目安全技术措施和分项安全方案
2、督促安全措施落实
3、解决施工过程中的不安全技术问题
1
、
监督施工全过程式安全生产，纠正违章
2、配合有关部门排除施工不安全因素
3、项目全员安全活动和安全教育
4、监督劳保用品质量和使用
班组兼职安全员
1、保证进场施工人员安全技术素质
2、控制加班、加点，保持劳逸结合
3、提供必需劳保用品，保证质量
责任
工程
师
各作业队长
生产工人
班组长
)
[bookmark: _Toc266802487][bookmark: _Toc17815]9.4  安全管理制度
按照国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等等，制定系列安全管理制度。
[bookmark: _Toc13128][bookmark: _Toc366311949][bookmark: _Toc366312112][bookmark: _Toc385449652][bookmark: _Toc385622118]9.4.1  项目部安全管理责任制
[bookmark: _Toc22485][bookmark: _Toc366311950][bookmark: _Toc366312113]（1） 项目经理安全生产职责
1、项目经理是项目安全生产的第一责任人，对工程项目的安全生产负全面领导责任。
2、认真贯彻落实国家、政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达落实中央及地方政府对当前安全生产的指示或会议精神。
3、执行安全生产管理规章制度，确保安全、文明施工达标。
4、建立和完善安全生产组织体系，成立安全、文明施工领导小组。
5、定期召开安全生产与文明施工会议，研究、分析安全生产动态、特点，并对存在隐患采取有效措施进行整改，以确保安全生产。
6、组织并参加定期的安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。
7、组织编制施工安全生产措施计划，确保项目安全生产经费的投入。
8、及时报告项目发生的安全事故，负责事故现场保护与伤员的抢救工作，配合有关部门进行事故调查和处理。
[bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc366311951][bookmark: _Toc366312114]（2）项目副经理安全生产职责
1、协助项目经理贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规，落实各项安全管理制度。
2、组织实施项目总体和各阶段安全生产工作规划，组织落实安全生产责任制。
3、组织安全生产宣传教育工作，制定安全培训实施办法，确定安全生产考核指标，制定实施措施方案，并负责组织实施，负责施工队伍各类人员的安全教育、培训和考核审查工作。
4、配合项目经理组织安全生产检查，负责各种形式的安全生产检查的组织、督促和安全生产隐患整改落实的实施工作，及时解决安全生产问题。
5、负责因工伤亡事故现场的保护、伤员抢救及协助事故调查、报告与处理。
6、每天组织安全安全主管或安全员及有关人员进行现场安全巡视，对当天施工现场存在的安全隐患制定有针对性的整改措施，并责成有关人员负责整改。
[bookmark: _Toc26615][bookmark: _Toc366311952][bookmark: _Toc366312115]（3）项目技术负责人安全生产职责
1、主持编制项目施工组织设计及安全技术方案，主持施工组织设计及安全技术方案交底。
2、对修改或变更的施工组织设计及安全技术方案进行重新审核与把关。
3、主持编制冬、雨期施工安全技术方案。
4、主持制订并审核重大安全隐患整改方案并指导实施。
5、主持安全防护设施和设备的验收。
6、参加安全生产定期检查，参与因工伤亡或重大未遂事故的调查、分析与处理。
[bookmark: _Toc17502][bookmark: _Toc366311953][bookmark: _Toc366312116]（4） 项目安全员安全生产职责
1、监督检查督促执行有关安全生产的规定、指令及安全技术措施。
2、对进行的安全技术交底工作进行监督与检查。
3、及时发现并制止现场违章指挥、违章操作或无证上岗等行为，必要时可令其停止作业。对情节严重者可予以经济处罚。
4、参加项目组织的安全检查。对发现的隐患按整改通知单的要求时间监督责任工程师及劳务单位整改完毕。
5、检查每周安全活动、班前安全活动是否进行。
6、对现场工人的作业环境与劳动保护用品是否符合有关安全生产的规定进行现场监督与检查。
7、参与因工伤亡或重大安全事故的调查、分析与处理。
[bookmark: _Toc4406][bookmark: _Toc366311954][bookmark: _Toc366312117]（5） 项目责任工程师安全生产职责
1、施工员（责任工程师）是所管辖区域范围内安全生产的第一责任人，对所管辖范围内的安全生产负直接领导责任。
2、认真贯彻落实上级有关安全生产的规定，监督执行安全技术措施和安全操作规程，针对生产任务特点，对劳务单位进行书面安全技术交底，履行签字手续，并监督检查安全技术交底执行情况，制止违章作业。
3、负责落实所管辖施工单位的三级安全教育、常规安全教育、季节性施工安全教育及根据工程项目特点进行的有针对性的安全教育。
4、负责落实所管辖施工单位的各项安全活动（每周安全活动、班前安全活动）。 
5、经常检查所管辖区域的作业环境、设备和安全防护设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。
6、对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格按照工程技术部门制定的安全技术措施进行施工，发现存在的安全隐患要立即上报项目及公司有关部门和人员。
7、发生安全事故及未遂事故必须停止施工，保护现场，立即上报，对重大事故隐患和重大未遂事故，必须查明事故发生原因，落实整改措施，经上级有关部门验收合格后方准恢复施工。
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc366311955][bookmark: _Toc366312118]（6） 施工队伍负责人安全生产职责
1、是本队伍安全生产的第一责任人，对本单位安全生产负全面责任。
2、认真执行安全生产的各项法规、标准、制度及安全操作规程，合理安排组织施工班组人员上岗作业，对本队人员在施工生产中的安全和健康负责。
3、严格履行各项劳务用工手续，做到证件齐全，特种作业持证上岗。做好本队人员的岗位安全培训、教育工作，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。
4、必须保持本队人员的相对稳定，人员变更须事先向用工单位有关部门申报、批准，新进场人员必须按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗。
5、组织本队人员开展各项安全生产活动，根据上级的交底向本队各施工班组进行详细的书面安全交底，针对当天施工任务、作业环境等情况，做好班前安全教育，施工中发现安全问题，及时解决。
6、定期和不定期组织检查本队施工的作业现场安全生产状况，发现不安全因素，及时整改，发现重大事故隐患应立即停止施工，并上报有关领导，严禁冒险蛮干。
7、发生因工伤亡或重大未遂事故，组织保护好事故现场，做好伤者抢救工作和防范措施，并立即上报。
[bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc366311956][bookmark: _Toc366312119]（7） 班组长安全生产职责
1、班组长是本班组安全生产的第一责任人，认真执行安全生产规章制度及安全技术操作规程，合理安排班组人员的工作，对本班组人员在施工生产中的安全和健康负直接责任。
2、经常组织班组人员开展各项安全生产活动和学习安全技术操作规程，监督班组人员正确使用个人劳动防护用品和安全设施、设备，不断提高安全自保能力。
3、认真落实安全技术交底要求，做好班前教育，严格执行安全防护标准，不违章指挥，冒险蛮干。
4、经常检查班组作业现场安全生产状况和工人的安全意识和安全行为，发现问题及时解决，并上报有关领导。
5、发生因工伤亡及未遂事故，保护好事故现场，并立即上报有关领导。
[bookmark: _Toc25880][bookmark: _Toc366311957][bookmark: _Toc366312120]（8） 工人安全生产职责
1、工人是本岗位安全生产的第一责任人，在本岗作业中对自己、对环境、对他人的安全负责。
2、严格执行安全操作规程，模范遵守安全生产规章制度。
3、积极参加各项安全生产活动，认真执行安全技术交底要求，不违章作业，不违反劳动纪律，虚心服从安全生产管理人员的监督、指导。
4、发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助，互相监督，维护一切安全设施、设备，做到正确使用，不准随意拆改，对新工人有传、带、帮的责任。
5、对不安全的作业要求要提出意见，有权拒绝违章指令。
6、发生因工伤亡事故，要保护好事故现场并立即上报。
7、在作业时要严格做到“眼观六面、安全定位、措施得当、安全操作”。
[bookmark: _Toc29601][bookmark: _Toc366311958][bookmark: _Toc366312121][bookmark: _Toc385449653][bookmark: _Toc385622119]9.4.2  安全教育制度
根据施工现场工人现有的特点，为强化安全教育，提高施工现场作业人的安全技术素质，增强全员安全文明施工意识。
1、新工人或调换工种的工人，必须进行安全教育和技术培训，经考核合格后，方准上岗。每名职工建立安全教育卡，记录三级教育等教育考核情况，并由教育者与受教育者双方签字后入册。
2、定期安全教育。项目部每月举行一次全员安全教育，针对工程的进展情况以及本月的危险源，做针对性的教育和培训。
[bookmark: _Toc68779374][bookmark: _Toc72661145][bookmark: _Toc153343118][bookmark: _Toc271642766][bookmark: _Toc365387520]3、安全检查。项目部组织定期检查、经常性检查、季节性检查及节假日前后专项检查。
附表  拟投入的主要施工机械设备、办公和检测表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率(kW)
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	1
	摊铺机
	1800-2L
	2
	德国
	2012.10
	120
	
	路面摊铺
	

	2
	铣刨机
	CATPM565B
	1
	日本
	2012.10
	
	
	路面铣刨
	

	3
	压路机
	DD130
	2
	美国
	2011.6
	108
	
	路面摊铺
	

	4
	压路机
	DD110
	2
	日本
	2011.10
	92
	
	路面摊铺
	

	5
	胶轮压路机
	YL20
	2
	徐州
	2011.5
	59
	
	路面摊铺
	

	6
	手扶振动压路机
	LP650
	2
	瑞典
	2013.5
	7.3
	
	路面摊铺
	

	7
	手扶振动夯
	MVH-402DSB
	4
	日本
	2013.5
	7.3
	
	路面摊铺
	

	8
	沥青撒布车
	LSF3500 
	1
	湖北
	2010.10
	60
	
	路面摊铺
	

	9
	装载机
	Z50D
	2
	山工
	2010.5
	162
	
	路面摊铺
	

	10
	洒水车
	CA-100
	4
	北京
	2010.12
	130
	
	路面摊铺
	

	11
	鼓风机
	EB916
	4
	山东 临沂
	2012.10
	3.6
	
	路面摊铺
	

	12
	柴油发电机
	GF120
	
	国产
	2012.2
	120
	
	路面摊铺
	

	13
	运输车
	10t
	25
	国产
	2012.5
	130
	
	路面摊铺
	

	14
	皮卡
	长城
	2
	国产
	2012.2
	
	
	路面摊铺
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	办公和检测设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	主要
功能
	先进
程度
	主要
用途
	备注

	1
	路面钻芯机
	50mm
	1
	日本
	2012.10
	取样
	
	路面取样
	

	2
	汽油发电机
	4kw
	1
	日本
	2012.10
	发电
	
	路面取样
	

	3
	钢尺
	50cm
	5
	国产
	2012.10
	取样
	
	路面取样
	

	4
	插入式电子温度计
	0-300℃
	2
	国产
	2012.5
	测温
	
	路面摊铺
	

	5
	GPS
	中伟
	1
	国产
	2012.3
	测量
	
	路面摊铺
	

	6
	水准仪
	NA824
	4
	国产
	2012.5
	测量
	
	路面摊铺
	

	7
	塔尺
	5米
	5
	国产
	2012.5
	测量
	
	路面摊铺
	

	8
	钢尺
	50米
	4
	国产
	2013.8
	测量
	
	路面摊铺
	

	9
	卡尺
	15cm
	2
	国产
	2013.8
	测量
	
	沥青摊铺
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




