西安路施工组织设计
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施工组织设计方案
本施工组织设计编制依据是：《西安路道路工程》施工设计图纸及《日照市西安路南段路基工程寺质勘察报告》。
我们的质量目标是：确保优良
我们的施工工期是：4个月

一、工程概况
1、 本工程位于经济技术开发区，是日照市区南北向城市干路，南至沿海公路（金家沟南），北起上海路。规划红线宽60m，红线内道路横断面为机动车道30m，两侧布置1.5m宽行道树，4m宽的人行道，9.5m宽的绿化；全长4100m。西安路采用

2、工程主要规模：
路基挖方：28270立方米
借土填筑：126120立方米
路面垫层：立方米
路面基层：立方米
砼路面：立方米
沥青路面：平方米
中桥：5*16米1座
2、工程沿线的地形、地貌、气候水文、地质等自然地理条件：
本工程路线位于日照市石臼地区沿海丘陵地带，属暖温带海洋性气候，微冻区，最大冻土深度0.32m，年平均气温9.4℃，元月份最低气温—4.4℃，最大风速22m/s，平均风速4.3m/s。
沿线地形地貌条件较简单，地貌单元清楚，
ZK1——ZK8段为低缓丘陵剥蚀地貌，地形平坦，沿线覆盖薄层耕土及残积粘性土，下伏花岗岩层。
ZK8—ZK13段为河流冲积地貌单元，以河流冲积粗沙为主，厚度约为5.0m。
ZK13—Zk41段为丘陵剥蚀地貌，地形起伏较大。各段地貌以冲沟、池塘为主，呈星点

二、主要工程施工项目安排
1、施工布局
（1）
（2）电力
全线计划安排变压器2台，其位置和容量如下：
K46+200右侧的桥梁施工场地内，容量为80KVA；预制场地内，容量为120 KVA。
同时为了防止停电，及其它事故引起的断电，我们计划配置了2套发电机组以作备用。
（3）组织机构、设备
沿海国道主干线项目经理部驻地设在入里庄租用民房，该处交通便利，电力供应充足，水源卫生方便，生活设施良好。经理部下设工程技术部、施工现场管理办公室、后勤财务部、工程计划合同部、工地中心试验室等5个部门，并根据工程实际规模设立3个工区。
A、 路基施工工区，负责本段内的土石方工程施工及涵洞等工程的施工。工区驻地设在桩号K48+100左右桥头村民用租房内。
B、 桥梁施工工区，负责桥梁施工，地点设在K46+200路基右临时借地范围内。
C、 路面施工工区，负责本段的路面及其附属物的施工，驻地设在桩号K48+100左右桥头村民用租房内。
现在我们设备、人员已进场，组织机构落实，有关的开工前准备工作已做，已具备了开工条件。
2、工程施工总体控制工期中各主要单项工程完成时间
路基挖方： 
路基填筑： 
D、 桥梁基础和下部结构：
 E、桥面板预制：计划工期为： F、桥梁上部结构：计划工期为： G、路面工程：计划工期为： H、涵洞工程：计划工期为：98年I、其他工程：计划工期为：。

三、主要工程项目的施工工艺
1、路基填筑施工
（1）施工测量放样
A、根据业主和设计单位提供的测设资料和测量标志，并按照设计单位所要求的精度，（对导体点、水准点等永久性标桩边行复测），并将复测结果上报给监理工程师。
B、在上述测量结果得到监理工程师的批准后，即可进行中线的放样及水准点、控制点的加密工作，之后测绘横断面及横断面图。
C、开工之前，在施工现场放出路基边缘、坡脚、边沟、弃土场等具体位置，标明轮廓，并报监理批准。
（2）场地清理
本段位于平坦地带的农作物区，因此在清理场地之前，首先考虑将施工现场的水排干，施工中挖设排水沟时考虑设置一定综坡，以使排水通畅。
积水排干后，用人工配合推土机清除路基范围内的草皮、草渣等，部分路段内有树木，将树木砍伐后用机械将树根挖除。
（3）河塘、沟渠处的清淤和回填
在路线穿越河塘沟渠段的施工具体方法是：首先用草袋（必要时打小木桩加固），然后排出围堰范围内的积水，然后进行清淤，淤泥清除干净后请监理检查，合格后采取合适的材料进行回填，回填时分层，第一层控制在50厘米左右，其后每层松铺厚度在30厘米以内，并进行压实，其压实指标必须满足技术规范和设计要求。
（4）路基填筑大规模动工前，我们将在已经填前碾压过的路段上选出一段不小于2000平米的场地作为路基填住施工的试验路段，以确定不同的填料，不同的碾压方式等的情况下达到规范的压实度的最佳填筑厚度、不同吨位的压路机的最佳碾压遍数和碾压速度等，并报监理批准，作为路基施工的依据。
（5）路堤填筑
路基填筑材料采用宕渣，最大粒径不大于30厘米。填料取自附近的料场，运距4公里左右。
在填筑前先取样，检测填料的各项性能，并报监理批准才能使用，其主要技术指标按照公路路基施工技术规范（TIT033--95）。
路堤填筑施工工艺流程见附图
各层的主要施工程序是：挖土、装车、运输、摊铺、粗平、初压、精平、碾压成型。摊铺采用T—140推土机推平，然后用轻型压路机初压一遍，再用YC—10G震动压路机碾压至规定的压实度。最后一层采用8—10吨压路机碾压至规定的压实度。
雨季路基填筑应预先考虑排水畅通，路基填筑时有意识的将路基做成2%--4%的横坡，有利于排除积水，并在雨天安排部门人员现场值班，以便雨天及时排除路基上的积水。
施工时我们应采用人工配合推土机穿插施工，以便达到每层碾压之前均匀一致的厚度。每个连续材料厚度均应保证该层得到充分的压实。进行每层压实时，不断的由人工配推土机精平，保证该层碾压之后平整均匀。摊铺时控制最大松铺厚度不大于30厘米，压实厚度不小于规范规定值。
压实期间应严格控制填料的含水量，只有当填料的含水量在规定的界线范围，压实工作才能进行，当填料的含水量超出界线范围时，应加以翻晒晾干，当填的含水量小于界线范围时，应用洒水车将水均匀地洒入填料之中，以保证压实时填料的含水量在界线规定的范围之内。
路基接头部经由人工配合机械将已完成部分控制成台阶，台阶长度不小于2米，以保证接头部位的路基能达到一致的压实度，以防止不均匀沉降影响路基的质量。
路基边坡的施工和压实度在路基填筑过程中给予考虑，施工中将填料（宽度为50厘米）宽度每侧超出计算宽度20厘米左右，压路机碾压时应注意碾压到边，待填筑全部完成后由人工进行边坡修整以达到边坡设计压实度的要求。
在结构物处，我们将使用监理同意认可的合格材料进行回填，回填应保证结构物两侧的均衡性，防止破坏结构物，对称的分展填筑和压实，每层厚度控制在20厘米以内，回填材料的压实过程中，压路机达不到的地方，使用蛙式机动夯或经监理同意的方案进行压实，每层压实厚度达到规范规定值，并且在施工当中采取有效的措施切实保证结构物的完好无损。
施工中应特别注意监理规程，每层填筑完毕后都要申报管理工程师愁检，同意认可之后进行下一层的填筑，否则作重新返工处理。
2、中桥的施工
3、路面工程施工
路面工程是本段的关键工程，路面工程质量的优劣直接关系到整体的质量，因此，本承包商制定切实可行，周密严格的组织设计和质量保证体系。
用于路面工程的施工的各种原材料在进场之前选择代表性的样品进行各项技术指标的测定，将结果报监理审批，做到合格材料进场，不合格材料坚决杜绝进场。具体的施工工艺如下：
（1）水泥稳定碎石基层的施工
首先根据施工规范和设计要求，进行配合比试验，经监理批准后再进行拌和。
水泥稳定碎石的拌和严格按照监理批准的配合比进行，同时控制好水泥稳定碎石的含水量，使其含水量在最佳含水量范围，拌和时采用集中拌和，拌和设备采用强制式拌和机。在拌和过程中及时进行原材料取样试样，根据原材料含水量的不同调整拌和中的用水量，保证摊铺碾压时达到最佳含水量。
混合料的运输将用自卸汽车运送至施工现场，根据拌和设备的拌和量安排足够的车辆。
送到施工现场的水泥稳定碎石采用机械摊铺，先用推土机根据放样宽度和厚度扒开，保证一定的平整度、宽度和厚度（并在放样时考虑水泥稳定碎石的松铺系数），然后用轻型压路机静压方式初压一遍，再用平地机和人工进行精平，最后重型压路机碾压成型，碾压时应注意上一遍与下一遍的轮迹至少重叠三分之一以上，充分保证压实，同时直线段由外侧向内侧平行推进碾压，曲线段由内侧向外侧平行推进碾压，这样就能保证成型后的基层宽度，厚度和平整度。
同时，我们将注意，在大规模施工前，应选取不小于200米的路段做试验段进行，松铺系数，压实遍数的测定，测定结果报监理认可，另外就是要在施工现场设置试验设备，及取样制作试块，并标明日期和桩号，保证试验的完整性、真实性和代表性。
三是在当天摊铺完成碾压完成，第二天摊铺前对接缝处进行处理后再进行摊铺，以保证接头处的一致性和均匀性。
基层成型后一天左右进行现场密实度的检测，试验必须由具有上岗证的试验人员严格按照试验规程进行，不合格地段坚决返工处理保证基层的质量，为砼路面层 施工质量打下基础。
（2）砼面层的施工
砼面层拌和之前，中心实验室先进行砼配合比设计，其设计强度为主车道抗压强度35Mpa,抗折强度为5.0 Mpa，每立方米砼水泥用量不小于410公斤。中心试验室所设计的配合比结果报监理审批，监理认可后才能进行砼的拌和。
砼拌和时严格按照监理批准的配合比进行，拌和采取集中拌和站拌和。拌和时间要随时抽检原材料、测定含水量，并根据测定结果调整用水量，保证出场砼达到要求坍落度。拌和时要充分拌和，保证充分的拌和时间，但不宜过久防止砼离析现象，影响砼面的施工质量。
浇注砼时，用人工摊铺开后，先用插入式震动棒震捣，震捣时要充分、全面、均匀，特别应注意模板两侧的震捣，一般控制在20—30秒左右，插入式震捣棒震捣均匀后再平板式震动器震捣，振捣时应均匀慢速移动，并且在振捣中进行人工调平，震捣充分均匀后再用磨平机磨平，再用滚桶提浆，此项工艺反复进行，直到砼表面水泥浆较明显为止，然后采用真空吸水，真空吸水时要注意均匀这样可缩短初凝时间和初凝硬度，以便及时进行下步工序，真空吸水完成后用足够宽度铝合金直尺刮平，这样能够保证表面的平整度达到设计要求，之后进行表面抹光，采用二次抹光法，第一次进行初步抹光，第二次进行精密抹光，在抹光的同时用3米直尺检测砼表面的平整度，使之在允许误差内，否则进行重新抹光，直到达到设计要求的范围内为止，待砼达到一定的表面强度后应用洗衣粉刷洗，保持光滑，防止粘水泥浆，同时特别注意压纹不该过早或过迟，否则出现毛边和抗滑构造深度达不到设计要求，压纹后在砼表面喷洒经监理认可的养护剂进行养护，砼达到一定强度后进行割缝，割缝深度应为路面板厚的1/3—1/4，防止不规则开裂。
砼面板的具体施工工艺流程见附图。
3、沥青砼面层施工
本段沥青路面有二层主要结构形式，即4cm中粒式沥青碎石，2cm细沥青砼。
沥青路面施工前，在基层选一块面积为1000平米的场地进行沥青砼路面二种结构层次的摊铺组合方式，碾压机械组合及碾压方式和遍数等方法和数据，并将这些试验结果报监理批准，并作为正式施工的一个依据。
沥青砼路面的施工程度为：在已建基层上测量放样并设置自动找平基线     浇洒透层油      沥青砼长拌作业        自卸车运输热料运至现场      摊铺机摊扑       8—10吨双钢轮压路机初碾
 9—16吨轮胎式压路机碾压       Y8—10压路机终碾。整个过程中，着重抓好热拌，摊铺和碾压三个主要环节的施工作业，保证路面质量。
4、涵洞及其他工程的施工
所有涵洞及其他工程，我们都将严格按照砌筑工程的施工规范或设计文件的技术要求进行施工，并按照国家标准进行质量的控制。
四、确保优良工程质量和工期的措施
1、确保工程质量的措施
确保工程质量是工程施工的根本，也是企业的生命。通过建立质量保证体系，开展群众性的TQC活动，促使质量意识健全质管机构及制度以保证工程质量。同时考虑本工程的特点，为保证工程的进度和质量，具体采取下列措施。
（1）制定施工管理方针及目标
施工管理目标是：通过周密的组织设计，严格的施工管理，对本项目作进度、成本、质量三个方面的控制，以全优工程为本项目目标，力争成为样板工程。
（2）质量管理制
我们将在项目经理部下设监理部，各工区设质检组，分队设质检员，形成一个三级质量管理网络。
新工人必须经过上岗培训，技术人员要进行知识更新教育，以适应高标准、高速度、高机械化、高技术修建高速公路的需要。
（3）建立质量责任制
制定各部门各岗位质量责任制，使用权责任到人。企业的负责人是企业质量的第一责任人，生产、技术、质管人员从各种不同的角度和要求承担质量责任，并把质量作为年度评比业绩时一项重要考核指标。
（4）我们在项目经理部设立中心试验室。配备常规土工试验、砼试验以及砼配合比试验及其他较复杂试验工作的仪器设备，以满足本工程所有试验项目的试验要求。试验室配备既有理论又有实践经验的两名试验工程师和数名实验员，在工程师监督指导下工作。通过配备试验室对提高自检检测手段和水平，保证工程施工质量，提供了可靠的保证。
（5）实行工前交底制
A、 中标签约后即请代表进行设计交底。
B、 第一次工地会议即请工程师对工程各方面进行阐述。
C、 开工前由施工及技术负责人、质管负责人对所属人员进行施工布置及祥述各项要求。
（6）采取项目挂牌制
挂牌目的是加强职责、明确范围、促进联系、方便监督。
A、 在经理部、施工区的驻地，项目负责人及生产、技术、质管、测试负责人、各级派驻监理要挂牌。
B、 主要材料及工艺标准及质量统计要挂牌
C、 监理分包单位的负责人及质检员要在分包驻地挂牌
（7）质量检查制
A、 质量检查分三个层次：监理部进行监督，工区质检组进行内部监理，分队质检员进行自检。
B、 测试要符合规范化、程序化，把材料标准、工程测试项目、方法、仪器频率、数据标准及需否监理审批，编印成册发到工序负责人及各级质管人员手中，以此作为凭证施工及工序工班验证交接的依据。
C、 首件验收制：除正常的中间检查、竣工检查外，采用实行首件验收制，对每道工序结构类型第一件成品或半成品进行详细测试，一旦发现总是能及时纠正。首件验收单上须工区技术负责人、工程组长、质检组长签具意见及签字。
（8）广泛开展TQC活动
重点工程质量是薄弱环节，通过TQC活动进行和群众性攻关，根据以往施工中存在问题及阶段性工程初验情况，提出以下课题：
A、桥梁方面
1、预制件的漏浆、麻面、空洞
2、3、桥面平整度
B、道路方面
1、表土清除及基底（含挡土墙处理） 

3、平整度（包括标高及厚度）
4、挡墙及防护工程的控制
5、挖方的断面的控制
6、路面的平整度、厚度
（9）质量奖惩制，实行奖优罚劣
A、工程质量假如只达到合格，总公司批给项目部的工资含量将扣5%。
B、进行流动红旗竞赛，每季度评比一次，以进度、质量、安全为主要评比内容获红旗的工区给予奖励。
2、确保工期的措施：

（1）本承包人将在接到业主的中标通知书后，立即在本承包人范围内进行思想动员，以崭新的精神面貌投入到工程的建设中去。并将建设工程的重要意义、建设规模、总工期、质量要求贯彻到每一个职工心中，使其形成上下一条心，在确保质量的前提下，快速建成本合同段公路而贡献力量。
（2）缩短施工前期准备工作时间，在当地政府和各级部门协助下，争取在一个月内全部结束，在取得工程师同意的前提下，争取进场后，部分单项工程及时开工。并积极做好机械设备调运和人员调配，根据工程计划的要求及时到达现场。
（3）尊重科学、尊重实验，质量第一，严字当头，强化施工人员的质量意识，在技术上一切按“规范”办事，并积极开展群众性TQC活动，建立和完善质量管理体系和质量保证体系，以质量求速度。
（4）加强工程计划管理，详细编制年、季、月度各分项工程施工进度计划，并使工程师满意，各项工作按计划的要求顺利进行，做到有条不紊。
（5）尊重科学、依靠技术进步、快修路、修好路。施工过程中尽量运用国内外先进技术，结合工程的实际消化、创新；积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋。在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备等方面要有重大突破，为优质快速建设国道工程服务。

五、确保安全生产和文明施工的措施
1、本承包人必须加强劳动保护工作，搞好安全生产，贯彻“安全生产，预防为主”的方针。
（1）建立安全责任制
项目部成立一个安全生产小组负责整个项目的安全生产，并统一负责施工范围内的安全和民事纠纷的处理及协调工作。由安全生产小组、质检部和现场施工负责人组成一个培训班，加强安全意识，搞好安全生产，贯彻“安全生产，预防为主”的方针。
（2）安全责任制
A、建立项目正、副经理、总工程师、工区主任、技术主管、班组长和班组安全员在内，同各业务范围工作标准挂钩的安全生产责任制和检查监督制度，健全本段上下配套的安全生产管理网络。
B、项目正、副经理和总工程师对本段的劳动保护、安全生产总负责。认真贯彻执行党和国家有关安全生产方针、政策、法令、法规。在抓好生产的同时，要做好安全工作，负责对职工进行安全教育。
C、工区主任、技术主管对本工区的劳动保护、安全生产总负责。要组织实施安全生产措施，进行安全技术交底，检查各生产单组的安全生产情况，督促工人遵纪守法。负责分析处理一般性事故，发生事故要及时向上级汇报。
D、班组长、安全员要模范遵守安全生产规章制度，领导本组安全作业，有权拒绝上级的违章指挥，使用好安全帽、安全带、安全网等劳动保护用具。对生产中的不安全因素及隐患要及时解决，不能解决的要及时上报给工区主任。
（3）各职能部门的责任
A、工程技术部门负责技术规格、规范标准、编制施工工艺、技术文件，提出相应的安全技术措施。
B、设备物资部门负责制定机械设备的安全技术操作规程和安全管理制度，加强检查、维修、保养，确保机械安全运转，对承重结构的材料要确保质量合格，即使做好报废更新工作。
C、劳动人事、政工部门负责做好新工人、检岗工人、特殊工种的培训、考核、发上岗证工作。做好工伤事故统计、分析和报告，参加事故的调查和处理，提出防范措施。
D、医务部门负责对职工的定期健康检查和医疗工作，提出预防疾病的措施。
E、保卫部门负责做好施工现场、仓库、宿舍的防火、防毒、防盗、防汛等安全保卫措施。
（4）有关具体措施
A、爆破工程必须实行定时爆破制度、作业人员必须懂得爆破材料的性能和有关安全技术，明确爆破时警戒范围，在边界设岗，爆破后经检查确认安全后才能解除警戒信号。
B、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场作业，高空作业要系安全带，一切施工人员必须戴安全帽。
C、实行定期安全生产检查（与质量检查可一起进行），工区每月至少一次，经理部至少一次，班组应每天上岗检查。
D、对查出的不安全因素和严重隐患应立即进行整改，一时整改不了的要限期整改，整改不力的要悬挂黄排警告，直至整改完毕。
    E、发生事故要查明原因，分析性质和责任，确定直接责任者，主要责任者和领导者依照法律、法规和政策做出处理。
   （5）试验检测工作
    A、试验室是工程建设中一个重要部门，通过试验室的各项工作，可以充分利用当地的各种原材料，能用定量的方法科学的评价各种结构物使用的原材料和半成品的质量以及公路、桥梁的质量，通过试验检测，对于提高工程质量、加快工程进度、降低工程成本，推动技术进步都会起到极为重要的作用。
B、试验人员必须熟悉各种材料的技术习惯性能和有关施工技术规范及验收标准，掌握各种检测技术的操作方法，严格按照有关检测要求及试验规程进行精心检测，在确定施工控制参数、建立标准曲线混合料配合比设计及试验过程中，要严格仔细的做好各个环节不工作。现场取样时要尽量采用随机取样的方法，消除人为因素的影响。
为了搞好上述必要的工作，本项目部配备了必要的试验仪器及安排合适的试验人员（见附页）
五、环境保护措施
环境保护是为保护和改善生活环境与生态环境，防止污染和其他公害，保证人体健康，促进社会主义建设的发展。必须把环境保护工作纳入工作计划，建立保护责任制度，采取有效措施，防治生产建设过程中产生的废水、废渣物、粉尘、恶臭气体、噪声等对环境的污染和危害。
（1）在集镇和村庄附近施工时，噪声较大的机械避免在夜间作业，非施工的噪音应尽量避免，并通过有效的管理和技术手段将噪声控制在最低程度。
（2）施工和生活的废水和污水，经检验符合环保标准后才能排放到河里。
（3）文物保护：文物是国家的财富，在进入施工现场前应对所有参加施工的人员进行教育，在施工当中一经发现就立即加以保护，及时上报项目经理，由项目经理向有关部门汇报处理。
六、雨季施工和农忙季节的工作安排
在雨季，我们将考虑不受气候影响或影响较小的单项工程进行施工，其他将安排如路基填料的开采、轧碎石及施工机械设备的维修和保养等其他工作，同时做好台风期间的防洪抢险工作，防止施工材料遭受损失和工程遭受破坏。
在农忙季节，我们将采取有效的经济手段和其他措施，动员农村职工生产岗位，做到施工不影响农业生产，按期保质保量完成工程的建设任务
建筑工程竣工交工汇报资料(样本)
以下文章是转贴自网络资料，由于转贴太多，我看到时没有写明作者及出处，如果有哪位网友认为自己是此文作者且不可放于此处请与版主联系。 


工  程  决  算  说  明
*********住宅楼砖混6层，建筑面积4238m2，预算经招标办审定，单方造价452.28/m2，总造价1916758元，签定合同双方认可。按照合同约定，竣工前应拨付乙方75％的工程款已全部到位。经我单位和有关部门验收评定，合同中约定的全部内容已经全部完工，剩余25％的工程款及变更调整部分的3.5万元在交工十日内，除留2％保修金外，将剩余工程款全部拨付给乙方。 
保修金部分自工程使用之日起，一年内付清，乙方认可。
特此说明！

********（章）    


******（章）       


2001年11月6日    


工 程 竣 工 报 告
市建设工程竣工验收办： 

        我市******集资楼，经计委（99）416号文件批准，市建委规划局于2000年7月25日颁发了宛市规管字（2000）第113号建设工程规划许可证，通过招标由******公司承建本工程。工程已于6月中旬完工，我公司为此组织了专门的验收委员会，由公司副经理范恩山任主任，成立了验收专业组，进行了多次检查验收，共检查35项，均符合建设工程质量检验评定标准，工程于9月29日被市质检站核定为优良工程。根据上述情况，我们认为集资楼工程已完成合同规定的全部内容，工程质量优良，符合竣工备案的条件，我公司同意竣工备案验收，现特向贵办报告，请予审核！


建设单位

2001年十月三十日


工程评价报告
***********；
由我院设计，*******公司承建的市**********集资楼（转混六层），总面积为4238m2,高度20.2m，地上六层，地下一层，经我院检查审核，该工程按照图纸设计及变更进行施工，符合设计要求，同意竣工验收。


****市建筑设计研究院
二○○一年十月十一日
竣 工 申 请 报 告

*****公司：
我公司承建贵公司的*****住宅楼现已经按合同内容施工完毕，经我公司组织的多次自检，各项要求均达到设计及施工验收规范的要求，资料齐全，室内外水电路畅通，具备了竣工的条件，现特向贵单位报告。
  一、工程概况
      ******住宅楼工程，位于市建设西路80号路南，临街而建。该建筑含地下室共七层，一层为商业用房，二至六层为单元式住宅，建筑物东西总长56.74米，总宽12.0米，总建筑面积4238平方米。地下室层高2.15米，一层层高4.2米,二至六层层高均为3米,建筑总高20.20米，室内外高差300mm。
  二、工程质量情况
（一）、施工测量
１、 测量放线：依据贵单位提供的坐标点或基准线，采用经纬仪和精密钢尺测设。
２、水准控制：依据贵单位提供的原始水准点采用S2精密水准仪测设施工用水准点（采用往返闭合法）。
３、轴线垂直传递：采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线，做好校核调整工作。
４、沉降观测：按规范规定埋没沉降观测点，每施工层观测一次，收尾工作完毕观测一次，竣工交付前复核次。沉降观测应准确记录，并定人、定仪器、定时观测。
    （二）土方、地基工程
    １、土方工程我们采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制，不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟，防止地面水流入。
    ２、基槽开挖完成后，按规定进行铲探，使基底标高和土质满足设计要求。
    ３、土方回填时用蛙式打压机两边同时分层回填，分层压实（土块粒径不大于 5cm ， 每层厚度不大于200mm)，每层都做干容重试验。
    （三）主体工程
    1、模板工程
    在模板工程中，模板支撑牢固，并严格控制标高、轴线位置、截面几何尺寸，达到准确无误，消除了跑模，轴线位移等质量问题。
    (1) 本工程我们采用组合钢模板辅以少量木模，用48mm直径普通钢管加固的方案。对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不采用，钢筋及砼接搓处及时清理，不使隔离剂沾污。
    (2)梁长L>4米时，按跨度1-3‰起拱。
    (3)现浇板施工时注意到模板的平整度、 梁板交接处接缝的严密性。
    (4)柱模板支设时自下而上每隔1.5米留进料口、振捣孔，底部留清扫孔，以防止砼离析，提高振捣质量。
    (5)底模板拆除时按砼强度要求拆除； 侧模拆除不致引起砼表面缺棱掉角；上层楼板浇砼时，下层梁板的模板支撑不得拆除，再下一层的模板须保留一部分，跨度大于4米的梁下均应保留支撑， 且间距不大于2米。
    ３、钢筋工程：
    所有进场钢筋均有出厂质量证明和试验报告单，并按批分别架空堆放整齐，避免锈蚀和油污。
    (1)本工程所用全部钢筋均由现场加工制作， 工地技术员校核下料尺寸、规格后方可加工。
    (2)进场钢筋合理计划，随用随进， 不合格钢筋决不进场。
    (3)现浇板钢筋绑扎成型后，浇筑混砼土时，在木马凳上铺木跳板运输砼，以防止压偏负弯矩筋。
    (4)柱纵向筋绑扎时，采取以下措施施工， 以防止纵向位移：a、底层柱下面与基础钢筋网片用点焊固定，上面用钢管锁定位置。b、柱纵筋与箍筋采用十字扣法绑扎。c、 支模前用预制砂浆垫块扎在纵筋的外侧以控制钢筋的保护层。
    ４、混凝土工程：
    混凝土采用现场机械搅拌、机械振捣的方法施工，柱梁、楼梯采用插入式振动振实，现浇板采用平板振动器振实，使砼达到，无蜂窝、麻面、漏筋现象。
    (1)原材料合格， 所有进场水泥都有出厂合格证及试验复核报告，进场水泥按进场先后及标号分批堆放，并做到先进场的先使用。 
    (2)工地专职司称员按配合比盘盘过称， 严格计量及记录。
    (3)混凝土搅拌按规范要求操作， 严格控制加水量。
   (4)浇筑砼前，对模板及支架、钢筋和预埋件进行检查；对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净；对模板的缝隙和孔洞予以堵严；对木模板浇水湿润，并无积水。
    (5)在浇筑竖向结构(构造柱等)砼时， 先在底部填以50-100mm厚与砼内砂浆成份相同的水泥砂浆作引浆。
    (6)砼施工缝的留置位置在浇筑前确定， 并留置在结构受剪力较小且便于施工的部位，主梁、悬挑梁不留施工缝，次梁设在跨中1/3区内， 且为垂直缝。柱施工缝留置在每层梁下30-50mm或每层板上， 且为平缝；现浇板连续浇筑不留施工缝( 工地配置小型发电机组作为备用电源)。 施工缝的处理按规范要求处理。
    (7)砼分层浇灌，分层振捣， 用插入式振动器时每层厚度为40-50cm， 用平板振动器时每层厚度小于20cm，振捣点应落点有序，振捣充分又不过振，严防漏振或蜂窝麻面。
    (8) 砼浇筑后及时进行“一养三防”（即浇水养护、防冻、防雨、防暴晒），以提高砼强度。新浇砼在强度未达到规范要求前不得在其上踩踏和施工。
    ５、砌体工程
    (1)砌体施工中做到无皮数杆不施工。
    (2) 墙体砌筑时严格按照施工操作规程及设计要求施工，做好技术交底，砌体用砖提前浇水湿润，严禁干砖上墙，以确保砌筑及粉刷质量。
    (3)砌筑砂浆采用重量配合比，计量准确， 试块按规定留取，隔夜砂浆不得使用。
    (4)采用“三一砌砖法”砌筑，砂浆饱满， 灰缝顺直，消除通病。
    (5)木砖的尺寸符合要求，数量足够， 并作防腐处理。
    (6)构造柱处墙体砌成凹凸槎，槎深为60mm， 高度为5皮砖，从底部先凹后凸，并按要求设置拉结筋。
    (7)砖砌体的转角处和交接处尽量同时砌筑， 如在转角处同时砌筑确有困难时考虑留斜槎，斜槎底长不小于高度的三分之二；交接处留斜槎确有困难时可留直槎，且为阳槎，并加设拉结筋，拉结筋的数量为120厚墙加根Φ6钢筋，间距沿墙高不超过500mm,埋入深度从墙的留槎处算起大于 500mm ， 外露长度大于500mm，末端成90度弯钩。接槎时， 将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保证灰缝顺直。
    ６、楼板的安装与灌缝
    (1)安装预制空心楼板之前，在现场作荷载实验，试验合格后正式使用，空心板板孔两端提前用砼预制堵头封堵，空心板的两侧用钢丝刷刷毛。楼板缝严格控制在30mm左右，以便于板缝细石砼的浇捣。
    (2) 为了加强楼板和墙体的结合，当楼板搁置在横墙上时，用直径不小于6mm 的钢筋配置在预制楼板的板缝中；为了加强与纵墙的锚固，防止裂缝，楼板上面采用不小于Φ6的钢筋与墙体有效拉结。
    (3)清扫板缝后， 吊绑缝底木模板，木模板厚度大于25mm，吊点距离小于1m。浇灌砼时，先用2-3cm0.5水灰比的1:2水泥砂浆，再用Ｃ30细石砼（若豆石货源困难，可用5-10mm 粒径的碎石）浇筑，缝顶面低于楼板面10mm，板缝灌完后养护5-7天。
    ７、安装工程
    (1)给排水：管道坡度符合设计要求， 按规范及细部作法进行施工。
    (2)卫生器具：位置标高符合设计要求和施工规范规定，接口严密平整牢固，器具放置平稳。
    (3)检查口、地漏
    ①在最低层和有卫生器具的最高层设检查口中间各层隔层设检查口，检查口的高度净距地面为1m，检查口盖平整、严密。
    ②地漏安放平整牢固，低于排水表面5mm， 外观接口处平整，四周无渗漏。
    (4)配电箱、消防箱、垃圾门， 上下水管等与墙面、顶棚的交接部位用水泥砂浆或细石砼填实，处理精细，无污染。
    (5)电器安装
    ①电器配管及管内穿线进入电气设备和器具的管口位置正确。补偿装置平整，管口光滑，与管子连接可靠。
    ②加套的保护管在隐蔽工程记录中表示正确。配线严格分色，凡有三相导线（A、B、C相）色标应为黄色、绿色、红色区分；单相导线一般用红色，零线为蓝色或淡蓝色，PE保护线必须采用黄绿双色导线。
    ③盒（箱）清洁无杂物，导线整齐，护线套齐全，不脱落，接地支线走向合理，色标准确，刷漆后不污染建筑物。
    ④砼或砌体内暗配电线管、接线盒等应在砼浇筑之前或砌体砌筑的同时进行安装，禁止先配管后补线盒。
    ⑤照明器具、开关、插座安装固定位置正确，表面清洁，排列整齐。
    （四）楼地面工程
    楼地面工程，特别注意基层的清理工作。地面基层：把地墙相交的墙面、踢脚板处的粘杂物清量干净，把影响面层厚度的凸出部位剔除平整；楼面基层：将砼楼面上的砂浆等污物清理干净，尤其是板面凹坑内和板缝内的污物，如基层有油污，用10% 的火碱水刷洗，并用清水冲扫其上的碱液。
    １、水泥楼地面
    楼地面面层与基层的结合牢固、无空鼓，表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象，踢脚板高度一致出墙厚度均匀且与墙面结合牢固。
    2、地砖地面：面层与基层的粘结必须牢固，无空鼓，板面层表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹，缺棱掉角现象，踢脚板表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度一致。
    3、在做好楼地面的同时重点处理好厨房、卫生间渗水部位，地漏低于楼地面5-10mm，穿过楼板的上下水管道四周均用水灰比较小的干硬性混凝土振捣密实，并做好泛水。大便台、浴盆下均加铺防水油毡。
    （五）装饰工程
    １、室内粉刷
    室内抹灰先天棚后墙面，墙面抹灰前洒水湿润，天棚抹底灰前先在墙项弹线(以墙上＋500线为准），按弹的线拉水平线贴饼，再抹灰，以保证其平整度，如为现浇板先凿毛后清扫，清扫干净后淋水湿润，再刷一层素水泥浆而后抹底灰。
    ２、所有内墙的门、窗均做1:2水泥砂浆门窗套，内墙阳角做1:2砂浆护角，高1.8米。
    ３、厨房、卫生间瓷砖墙面
    确保瓷砖质量优良，颜色一致，数量足够，防止供料不足（再购料时，瓷砖易变色，颜色不一致），瓷砖粘贴内实外平，粘贴牢固，无空鼓，发现空鼓及时返工。
    瓷砖镶贴前先放水中浸透（不少于2小时）， 用15mm厚1:3水泥砂浆打底， 打底抹灰层的平整度和垂直度均不超过3mm，然后抄平、打出墨线， 挂线镶贴，具体施工方法：刷素水泥浆一道→刷3-4mm 厚水泥胶结合层→按线镶贴，用木抹子拍振密实、压平之后，用白水泥浆擦缝。室内瓷砖的平整度和垂直度控制在2mm以内，对缝偏差控制在1mm以内。
    4、外墙面砖
    (1)基层处理：首先将凸出墙面的砼剔平， 对大钢模施工的砼表面应先凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。
    ⑵吊垂直、套方、找规矩：在建筑物四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直，然后根据面砖的规格、尺寸分层设点做灰饼，横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角为基线控制，每层打底时则以灰饼为基准点冲筋，使其底层抹灰做到横平竖直。
    ⑶弹线、分格、镶贴面砖，待基层六、 七成干时即按图纸要求进行弹线分格，面砖预浸泡、挑选，待表面晾干时方可使用，砂浆应均匀，贴时拉通线，压实，防止空鼓。
    ⑷面砖勾缝与擦缝，缝宽一般控制在8-12mm 之间，用1:1水泥砂浆勾缝，勾缝应光实美观； 密缝镶贴时，素浆擦缝，不留瞎缝，缝做完后，必须将面砖表面擦干净。
    ６、散水变形缝施工方法
    提前预制沥青砂浆条，条的厚度为20mm，高度同散水厚，长度同散水宽。施工中按图纸要求，在散水变形缝的位置拉线，外边线仍用木板支模，靠墙身及分格线位置均固定沥青砂浆条。浇灌散水混凝土时，随打随抹，适时养护，待混凝土强度达1.2兆帕后， 用钢制烙子烫熨沥青条，要求缝隙深浅一致，交角平顺，采用这种方法即保证了工程质量，杜绝了木条起不干净、碰坏混凝土边角以及污染墙面等问题，又缩短了施工周期，能取得较好的经济效益，有利于文明施工。
    （六）门窗工程：
    1、门窗入库存放应注意垫平，防止变形。
    2、木门框安装后应钉薄铁皮保护，铝合金窗框在抹灰时要粘贴塑料薄膜保护。
    3、铝合金推拉窗的施工
    按标准图窗框的外尺寸，宽和高都比窗洞口小于50mm，安装前先检查洞口尺寸和位置，以满足窗框安装对窗口的尺寸要求。外墙装饰完成，室内墙面抹完底灰后，开始安装窗框。室内窗护角水泥砂浆分两次抹完，第一次抹8mm，抹完后框外缝隙为17mm， 待砂浆有一定强度后，安装窗框。先用木楔和检测工具调整窗的位置、水平度、垂直度，当三者都满足要求后，将窗框用木楔临时固定，再安装连接板正式固定。固定后，抹第二次水泥砂浆，厚为10mm，将连接板盖住，此次抹完，框与抹灰面的缝隙为7mm左右， 但填密封膏的槽口宽度小于5mm，以节约密封膏。 待第二次砂浆达到一定强度将木楔拨出，并在窗框周围填矿棉或玻璃毡条。窗的位置偏差：上、下各层窗的相对垂直错位小于20mm，每层的框底标高与基准线的高差小于5mm，每扇窗的水平度及垂直度按验收规范。 窗扇安装应在室内罩面完成或第一遍涂料完成后进行。
    （七）屋面工程
    １、基层处理：基层质量的好坏，对保证卷材铺贴质量关系密切，施工前将基层表面清扫干净，并洒水湿润，以使找平层粘结牢固。我们采用20mm厚、配合比为1:  3 的水泥砂浆作找平层（水泥标号不低于325号），找平层平整坚实、无松动、起砂、 开裂等现象。在与突出屋面结构的连接处以及在基层的转角处均做成钝角或半径为100-150mm的圆弧形。 为防止由于温差及混凝土构件收缩而使防水屋面开裂，找平层留分格缝，缝一般为20mm，缝留在预制板支承边的拼缝处，其纵缝最大间距小于6m，并于缝口上空铺一层200-300mm的油毡条，用沥青胶单边点贴覆盖， 防止结构变形将防水层拉裂。
    ２、卷材铺贴：待水泥砂浆找平层基本干燥后，将基层清扫干净，于铺贴卷材前1-2 天涂刷冷底子油一遍（慢挥发性冷底子油，若为快挥发性冷底子油，可为5-10小时），涂刷薄而均匀，无漏刷、麻点和起砂现象。最后进行防水卷材铺贴。
    屋面工程具体施工顺序为：钢筋砼屋面板表面清扫干净→20厚1:3 水泥砂浆找平→刷冷底子油一道，热沥青玛蹄脂二道→高效绝热板保温层→20厚1:3 水泥砂浆找平→刷冷底子油→防水卷材→M2.5砂浆砌120×120砖的三皮，双向中距500→30厚490×490、Ｃ20 预制钢筋砼板(Φ4钢筋双向中距220)→1:2水泥砂浆填缝。
经质检站验收，本工程被评为市优良工程。

特此报告！
*******施工单位     

二00一年十月二十八日 


********集资楼工程使用说明书


一、工程概况：
        *******集资楼一栋砖混六层，共三十户，地下门面房十五间，其中大中套三室二厅，二室二厅，小套两室一厅，一室一厅，客厅住室毛地坪、木门、铝合金窗，SBS防水屋面，室内刷106涂料，设避雷系统，一般水电满足生活使用。

二  、施工情况：通过甲乙双方的紧密配合于2001年6月份竣工，7月份接通室外水电，2001年9月29日通过市质检部门验收评定为优良工程，现整个施工阶段已结束达到使用条件。

三、回访：根据我公司的承诺，对工程实行质量第一，信誉第一的原则，真正做到用户至上跟踪服务，凡是在保修期内出现的因质量原因而影响使用，通知我们及时维修，随叫随
到。
四、使用说明：爱护公共设施，一切公共设施是大家共同使用的财产，应注意成品保护，不允许在外墙打洞开槽或拼搭附着物，梯间墙面、楼梯、扶手严禁损伤。
      
①爱护公共设施，不允许在外墙面打洞开槽或拼搭附着 物，梯间墙面、楼梯、踏步、扶手严禁损伤。
②屋面不应堆放物品或用具（如太阳能），必须放置时严禁置于隔热板上，同时严禁损伤防水层面，以免屋面漏水。
②室内物品移动时应轻拿轻放，避免过大的冲击。
③出门时应及时关闭门窗，以防风雨侵入，造成损坏。
④大块垃圾及建筑废品严禁向垃圾口内倾倒，以防堵塞。
2）二次装修注意事项
①二次装修时必须报经设计单位，建筑单位质检站及施 工单位审核装修方案，签字同意后方可进行装修。
②毛地面按地板砖设计，二次装修地板砖地面，严禁粘贴超厚大理石，花刚岩等。
②施工时，严禁材料集中堆放，严禁随意剔凿。
③门窗洞口严禁随意扩展。
④严禁在承重墙上打洞。
⑤严禁在楼板上新砌砖墙隔断等。
四、水电部分使用说明
一）、卫器具
         1、严禁二次改造。
          2、入户总阀不宜经常开关，以防漏水。
          3、水嘴开启应注意开启方向，同时应轻开轻关，以避免使用不当造成旋钮损坏。
         4、使用时，除旋钮外，其他部位不应随意活动，冲水旋钮使用时，应逆时针轻轻旋起，然后轻轻放下，对水箱内洁具，应定期检查清洗。对流水不畅或常流水时，应检查水箱内连线是否适宜。
         5、漏内器件不宜拿开，并定期清理，以防杂物堵塞管道。
         6、水池等使用时，严禁将柔性材料（如丝物）或大块杂物冲入下水管道以防堵塞。

          7、层为独立排水与上面几层排水分开。
二）电器部分
          1、各户型电器及电路见附图。
           2、使用电源或插座时应对照附图标准使用，严禁超设计负荷使用，以免烧坏电器和电路。
         3、对已有线路不允许随意变更，以防发生危险。
            4、阴雨天气，不能将铁丝绑扎在下水管道或避雷引下线   上。
          5、避雷带及设施不能损坏。

四、以上注意事项望用户认真阅读，并遵照使用，否则，后果自负。
五、其它
      1、工程保修：除屋面防水保修五年，水电保修一年 。

      2 、保修联系电话：*****            联系人：******

       土   建：*****

       水   电：*****

        公司主管负责人：*****                      传呼 ******

******工程竣工设计评价报告 


一、 工程概况
1、 工程名称：*****住宅楼
2、 工程地埋位置：***市建设西路80号
3、 工程等级：
4、 建筑面积：4238m2
5、 结构类型：砖混
基础类型：钢筋混凝土条形基础，埋深2.95m，地上六层。
6、 工程造价，191万元
7、 开工日期：2000年8月16日
竣工日期：2001年8月20日
8、 工程质量等级：优良
9、 工程参建各方：
建设单位：****
设计单位：***
施工单位：*****
质检单位：*****
二、 设计概况
1、 建筑专业概况
设计人：
该工程共有六个结构层，1层层高4.2m，2－6层层高均为3m，总高20.2m，建筑物总长56.74m，总宽12.24m，总建筑面积4238m2。屋面为SBS卷材屋面（不上人），铝合金推拉窗，木门。外墙面正面为面砖，其它各面为外墙涂料。内墙采用106涂料，厨房、卫生间贴磁砖墙裙。地坪为水泥砂浆地坪，厨卫为防滑地砖地面。厨房、卫生间地面比相应楼地面低20mm。
2、 结构专业概况
设计人：
工程采用砖混结构,地基承载力标准值180Kpa，基础为钢筋混凝土条型基础。抗震烈度为6度，场地类型II类。
3、 给排水专业概况
设计人：
给水采用无塔供水方式，采用铝塑复合管，套接，厨房、卫生间选用节水洁具。
排水工程排水管采用UPVC管，粘接，排水简单、迅速。
4、 电气专业概况
设计人：
本项目采用电缆埋地敷设入户，户内线采用铜芯塑料线穿PVC阻燃管敷，每户按5KW设计，各房间据使用性质不同分设照明及插座，各单元集表箱一只，便于统一管理。
三、 需改进内容（无）
四、 工程总体评价
该工程为我院设计，现已施工完毕，经现场检查及工程资料，符合设计要求。
建筑专业设计人：
结构专业设计人：
给排水专业设计人：
电气专业设计人： 
******
2000年八月二十日


******住宅楼竣工验收整改报告


市质量监督站：
在2001年8月17日，对*****工程进行了竣工验收，提出了一些问题，针对提出的问题，我公司认真研究，对每个问题都进行了分析，并组织了由技术负责人及质检员参加的分析会，对每个问题都采取了相应的措施，现己整改完毕，具体情况如下：
1、 厨房、卫生间的线盒边与磁砖交接的部位，磁砖边不齐。针对此项问题，我们派专人进行了维修，将线盒处的磁砖切除，重新割边。现已经整改完毕。
2、 木门小面漆观感不好。我们采用得新补刷的措施，现已经补刷完毕。
3、 铝合金窗上面的单槽不牢固。针对此项问题，我们派人进行了检查，维修，将不牢固的重新返工，安装牢固。现已经整改完毕。
4、 上下水管根部做的防水圈观感不好。针对此项问题，我们派人进行了维修，并将此防水圈进行批刷，并刷好油漆。现已经全部整改完毕。
5、 面砖有部分缝观感不好。针对此项问题，我们派专人进行了维修，现已经维修完。
6、 有部分门不平整，有翘曲现象。针对此项，我们将有翘曲的门换掉。
7、 中单元楼梯间有三步表面不光。针对此项，我们派人重新进行维修，现已经整改完毕。
8、 一层顶檐口没有作防水处理。现已经用防水材料进行了处理，并已处理完毕。
9、 地下室有部分顶棚涂料不符合要求。现已经重新进行了批刷，并已经批刷完毕。
10、 厨房、卫生间未进行泼水试验。现已派人进行了泼水试验，并已检查，没有坡度不符合要求的部位。
11、 楼梯扶手有部分焊口不平。针对此项，我们派专人用砂轮机进行了打磨，现已经整改完毕。
针对提出的问题，我们已经全部进行了整改，并且已经整改完毕。

     特此报告

*******


******住宅楼竣工验收水电分部整改报告

2001年8月17日，质监站对我公司承建的******住宅楼进行竣工验收，提出了一些问题，现已整改完毕。
1、 与图纸不相符处已按要求出具设计变更。
2、 总配电箱内无接地线端子排，现已按要求增设。
3、 总箱与户内箱内空气开关装反，现已整改正确。
4、 漏电保护器控制线路已整改正确：漏电保护器控制插座，照明系统不过漏电保护器，总箱内总开关设于漏电保护器前。
5、 总箱内相零线距离太近，现已调整符合要求。
6、 插座内已按要求接线正确，并做绝缘处理。
7、 水嘴全部使用陶瓷水嘴。
8、 个别坐便器排水不畅，已逐一检修，排水畅通。
以上问题现已全部整改完毕，并经甲乙双方验收合格。

建设单位：
施工单位：
年       月       日 
土建施工程序（1）

本站原创    文章录入：Frank 


1.0工程范围

     1.1土方工程

     1.2混凝土工程

     1.3打桩工程

     1.4围栏工程

     1.5地下排水、排污工程

     1.6通风和空调工程

      1.7建、构筑物工程

2.0规范、规则和标准

2.1业主技术要求:

           0100—现场作业设计

           0150—现场作业施工

           0200—地下设施设计

           0250—地下设施施工

           1100—混凝土施工

           1200—打桩设计

           1250—打桩

           1400—灌浆

           3100—预制的建筑物

           3200--建筑物的供热、通风、空调和管道 

2.2业主确认的土建方面的规范、标准。

2.3CPECC项目质量计划、检验和试验程序、材料管理程序、安全程序。

2.4工程所在地政府的规则和条例。      

2.5如果同一情况适用于多部规范或标准，则应采用其中最严格的  

3.0土方工程

3.1工程范围

3.1.1清除现场垃圾、表层土、植被。

3.1.2土方开挖。

3.1.3土方回填。

3.1.4完工后场地平整。

3.2清除现场垃圾、表层土、植被

3.2.1开工前CPECC应将下列文件提交业主审批。

3.2.1.1土方的挖掘方法。

3.2.1.2 垂直挖方的支撑方法。

3.2.1.3对施工可能影响到的私人和公共财产的保护措施。  

3.2.1.4清除地下,地上影响施工的结构和障碍。     

3.2.2开工前应做好地形测量放线定位，确保按设计图纸施工。 

3.2.3在清除垃圾或挖树根时产生的超挖部分按本程序要求回填夯实 。 

3.2.4图纸划定界区内场地表土铲除深度不小于300mm并满足设计和业主要求。

3.3土方的开挖         

3.3.1挖方包括挖方土方的清理、运输以及多余土方的处理 。 

3.3.2按审批的设计图纸或业主的指令进行挖方.机械开挖设备基础要留有200mm的人工清理层。         

3.3.3低于设计基础地基以下的挖方和平整应在基础或地下管网及公用工程开挖 之前完成。  

3.3.4挖方形成的多余土方运到业主指定的弃土区。          

3.3.5挖方底部平整到设计标高时,CPECC书面报请业主检查批准后,方可进行基础施工或管线敷设。          

3.3.6无论什么原因发生的超挖都应按规范要求回填夯实。          

3.3.7CPECC应采取必要的措施保护因挖方可能引起的滑坡或造成对原有设施 的损坏。 

3.3.8管沟和设备基础要按设计图纸的尺寸.坡度进行测量放线定位和确定标高。 

3.3.9管沟的宽度要满足管线施工和回填土的夯实。

3.3.10从沟底到管顶至少100mm内的沟壁表面要光滑无石块。

3.3.11要采取适当的措施防止沟壁塌方滑坡。          

3.3.12沟底部土层要均匀密实,足以承受安装的管线,如遇淤泥腐殖土或泥碳土时要清除至密实土层,超挖的部分应按本程序回填夯实,每层虚方不超过200mm,夯实密度达到设计要求。

3.3.13当沟底处于岩石、硬土层或其它坚硬材料时,管沟底应超挖,其深度为管径的四分之一,但不小于200mm。

3.3.14距管道,电缆二米范围内的挖方采用人工开挖。 

3.3.15在路口处,应按业主的要求采取措施保持道路畅通。

3.3.16不允许在挖方侧面堆积材料而使侧面增加荷载,加大塌方的危险性,适合于回填的土应单独堆放,以备回填,不适合回填的土按业主要求到指定的地点进行处理。

3.4土方回填

3.4.1本工程开始前,CPECC应提前三天通知业主。 

3.4.2管线敷设完毕经业主检查合格后应及时回填,当管线回填到四分之一管径高度时,所有的临时支撑,档板都要拆除,然后继续回填。 

3.4.3管线周围应用粗砂或干净土回填,不得有较大的石头、结块和高塑性粘土或其它有害物质。

3.4.4除非规范另有规定,管线顶部300mm以上回填料可有150mm的砾石和石头。

3.4.5管线两侧填料要均匀,虚方高度每层不超过200mm,用手动或电动夯实或其它认可的工具夯实至管线顶部以上450mm,其它部分用人工或机械夯实至少达到现场填方料的密度,最终回填高度应高出周围地面 150mm。

3.4.6回填料应按最佳含水率夯实,方能达到最大密度,如果太干应适当洒水,如果太湿应晾晒。

3.4.7各层材料要含水均匀,业主要检查材料的类型,含水量和密度等,如果某项指标达不到要求,可指令CPECC处理,CPECC应保证回填土合格。 

3.4.8业主将连续监督全部回填夯实工作,CPECC将负责全部的每层回填土密实度试验。

3.4.9未经业主许可,不准在场地内取土。

3.5完工后的场地平整 

3.5.1完开后的场地平整包括挖方、填方、压实、材料处理、路面铺层等 。

3.5.2按设计要求,把场地平整具有一定坡度,无低洼积水点。

3.5.3道路和操作区按设计要求铺砾石层并压实。 

3.5.4在场地平整期间,要有足够的排水沟和排水系统将场地的水及时排出。 

3.5.5最终现场排水沟应符合设计图纸的标高,坡度和断面尺寸。 

3.5.6完开后,CPECC应清理现场,工作期间残留在现场的散料碎石按业主要求作垃圾处理。

人工挖孔桩施工方法



一、挖孔顺序：凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径，界隔桩施工，且后施工桩开挖前，先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成，经抽芯检验合格后，再进行上部结构施工。 
二、挖孔桩施工工艺 
施工程序为：场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖，达到微风化一定深度后，由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒，灌注桩芯砼至设计顶标高。 
三、场地处理 
1、对原有场地进行平整。 
2、在建筑物外围四周适当位置设置排水沟，做集水井，见5.3。 
3、开挖面做混凝土垫层，C10混凝土厚100mm。 
3、桩孔土方的处理 
施工现场设置临时土方堆放场地，挖出土方必须在两天内用汽车外运（挖掘机配合人工装车），所挖土方不堆放在孔边，确保施工现场畅通。在第一施工阶段内，③、⑥施工段内的土方由井架运到④施工段。②施工段土方由临时坡道运到④施工段，统一堆放，再用自卸汽车外运至堆土场。 
四、掘 进 
1、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法， 
2、每个桩孔有一个固定的小组负责施工，每个正在施工的井下、井上均应有人操作，并明确对井下操作人员应负的安全责任，上、下之间有良好的联络信号。 
3、保持井内有足够的新鲜空气，不断向井内送风。 
4、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时，采取措施，确保井下操作人员的安全，在井底设置安全区，以防物体堕落伤人。 
5、掘进工作必须连续进行，交接班的时间尽量缩短，使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间，以防坍塌。 
6、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时，原则上要停止掘进，以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。 
五、钢筋笼采用现场加工，井面绑扎，然后再吊入井底的方法施工，钢筋驳接采用双面搭接焊，搭接长度≥5d。见5.4。 
六、挖孔的砼工程 
挖孔桩的砼分护壁砼及桩蕊砼两部分 
1、护壁砼工程 
(1)：本工程护壁是一个上大下小的楔形圆环，在掘进过程中逐段在竖井内捣制，在较稳定的土层中，护壁的前段高度取900MM，当桩通过强透水层时，每段高度应在500MM左右，如遇含水量丰富，出现流砂的情况，可在钢筋处塞稻草以挡泥砂流出，若遇严重情况时，可在护壁位置的四周打入14@100的钢筋，不至于造成桩孔的四周塌方。 
(2)：护壁砼密实早强，坍落度为3-5CM，采用1CM细石，严禁用插入振动器振捣，以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋加以联结，使之成为整体，并确保各段联接处不漏水。 
2、桩蕊砼工程 
当挖孔桩至设计要求的土质后，将井底残渣清除干净，由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收，达到设计要求，再进行下道工序绑扎钢筋，浇灌桩蕊砼。 
3、浇灌桩蕊砼前的准备工作 
⑴ 堵漏和积水的排除，浇砼前及时将砼护壁上的渗漏处堵塞，然后把井内积水抽干，以保证桩蕊砼质量，堵漏的方法，大面积堵成小面积的、小面积堵成点漏而最后堵塞之。 
⑵ 溜斗、溜刑槽和串筒的准备：砼经过串筒而达到浇筑面，其自由落下的高度不宜大于2M，否则会造成砼的分层和不均匀，影响砼的质量。 
4、桩蕊砼的施工 
⑴、桩蕊砼振捣，由井下操作人员用插入式振动器分层捣密实砼，前层厚度不超过50CM，插入形式为垂直式。插点间距约40-50CM，并且做到“快插慢拔”。 
⑵、每个桩的桩蕊砼必须一次连续浇捣完毕，不留设施工缝，交接班间隙不超过2小时。 
⑶、注意控制桩蕊砼的浇筑高度，以免造成桩蕊砼浇过高（但必须高出设计桩顶标高3CM左右、在上部结构砼施工前把桩顶浮浆凿掉）。如桩顶浮浆过多时，必须将浆淘掉，再用坍落度小的砼浇筑，以不存在浮浆为宜。 
⑷、每一根桩蕊砼做试件一组，并确定每工作台班不少于一组。

