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一、编制说明

二、编制依据

本施工组织设计大纲是根据谷城县城关镇农村道路建设工程（xx标段）的总体构思和部署，各分项工程的施工方案将依据公司技术管理程序，根据工程实际进展情况，进一步完善细化，用以具体指导施工，确保优质.低耗.安全.文明.高速完成全部施工任务。

本施工组织依据以下几项编制：

2.1本工程招标文件

2.2施工图纸以及答疑纪要等文件

2.3国家现行的建筑工程法律.法规.规范.标准等

<<土方实验规程〉〉SD128-87

<<建筑工程质量检验评定标准>>GBJ301-88

<<地基与基础工程施工及验收规范>>GBJ202-83

<<土方与爆破工程施工及验收规范>>GBJ201-83

<<城市道路路基施工及验收规范>>CJJ44-91

<<给排水管道工程施工及验收规范>>GB50268-97

<<市政道路工程质量检验评定标准>>CJJ1-90

<<市政排水工程质量检验评定标准>>CJJ3-90

<<公路路面基层施工技术规程>>JTJ034-2000

<<污水综合排放标准>>GB8978-1996

<<污水排入下水道水质标准>>GJ3082-1999

<<给排水标准图籍>>S5二(中国建筑标准设计研究所,2005)

<<给水排水管道工程施工及验收规范>>GB0268-97

<<给水排水工程构筑物结构设计规范>>GB50069-2002

<<公路沥青路面施工技术规范>>JTG F40-2004

<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001

<<公路路基施工技术规范>>JTJ033-95

<<砌体工程施工质量验收规范>>GB50203-2002

<<混凝土结构工程施工质量验收规范>>GB50204-2002

<<建筑工程监理规范>>GB50319-2000

<<建设工程施工安全检查标准>>JGJ59-99

<<建设工程文件归档整理规范>>GB/T50328-2001
2.4主要法规

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国劳动法

建设工程质量管理条例

建设工程施工现场管理规定

2.5现场场地情况.周围环境情况及三通一平情况 三.国家现行的建筑工程法律.法规.规范.标准等。

2.6公司程序文件.质量保证手册.施工组织设计管理与编制程序手册。

2.7本公司的经济能力和技术能力
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2.8 适用范围

2.8.1施工图纸内包括

本工程招标文件。施工图纸以及答疑纪要等文件。

2.8.2施工图纸以外包括

1. 施工现场临时设施的搭建。

2. 从水.电接入点将水.电因如施工现场。

3. 施工现场临时道路及地下管道的保护,安全和环境保护等措施。

4. 施工期间防洪.防雨.防火等措施。

同建设单位.其他标段施工单位的配合 。 
三、工程概况

3.1工程概况

谷城县城关镇农村道路(又名xx大道,以下均称xx大道) 位于谷城县主城区中部,规划西起过山口民营科技园胡家井大桥,在南河二道堤西侧由东西向转为南北向,南至规划的南河三桥。是谷城县线路网规划中城区中部的一条城市主干道, 是过山口民营科技园.县城内部对外的交通要道,能起到分流城区 主干道交通量的作用。道路规划红线宽度为54m,控制宽度为80m,红线外侧各13m景观带。本次施工图设计起点为与中华路路中交点(0＋000),设计终点为男河二道堤北侧(4＋709.854),全长4709.854m。

通过本次工程建设，进一步完善谷城县路网建设，改善城区道路交通条件，加强城区与外部的联系。在完善城区基本建设的同时可以有效提高道路周边环境质量，促进经济发展，提升城市形象。

3.2现状情况

3.2.1道路部分

 道路沿线经过曾家营村.白果树村.太平坊村，大部分为菜地。

3.2.2排水部分

 4+117.56处为北渠，上口宽为3m，渠深为0.8m水深0.6m流向由西向东。

3.2.3地质概况

    根据<<谷城县建设投资有限公司北辰大道岩土工程勘测报告>>（谷城县建筑设计院）本次道路设计场地属于南河一级地，主要地层为xx系，全新统冲.洪积层.下部第三系粉质黏土为主。场地第一层为耕植土，厚度为0.4～0.6m承载力ｆak﹦50Kpa。场地第二层为粉质粘土，厚度为0.6～2.5m，大部分路段承载力ｆak﹦80Kpa，局部路段60Kpa.120 Kpa。场地第三层为粉质粘土，厚度为2.3～3.0m各路段承载力不一，大部分路段承载力ｆak=80～120 Kpa，局部路段50Kpa.60Kpa.150 Kpa。勘测期间场地滞水稳定水位埋深在自然地表下2.8～3.5m路基土天然含水量较大。

   根据<<谷城县建设投资有限公司北辰大道岩土工程勘测报告>>（谷城县建筑设计院），本次设计场地内未发现其他不利于工程建设的不量地质作用。

3.3工程施工主要内容

3.3.1.新建车行道。

3.3.2新建鱼.污水主管道及道路收水系统。

3.3.3道路概况

3.3.4标准横断面概况

该路规划红线宽度为54m，规划控制宽度为80m，规划横段面采用三副路形式，即：

 4.0m（人行道）+6.0（非机动车道）+5.0（绿化带）+24.0m（机动车道）+5.0（绿化带）+6.0（非机动车道）+4.0m（人行道）=54.0m，道路红线外两侧各13.0m绿[image: image10.png]e AT
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化景观带，本次主要施工机动车道。机动车道结构层为3㎝沥青砼（AC-13F）+5㎝沥青砼（AC-20C）+玻纤土格栅 +16㎝（5～5.5）％水泥稳定级配碎石+16㎝（4.5～5.5）％水泥稳定级配砾石（石灰 砾石 土配合比为8：32：60）+土基压实。

3.4排水工程

3.4.1雨水管道

在道路两侧距规划路中18.5m，新建Ф800 Ф1000 Ф1200 雨水主管道，分别接入4+117.56处盖板涵。采用钢筋混凝土平口管。

收水支管采用D400钢筋混凝土承插管，机动车道边采用双立算式收水井，非机动车道边采用单立算式收水井。直线段每隔150m左右从收水井预埋D500 D600雨水支管离红线外2m，预埋雨水管道端头设检查
2.6.2污水管道

     在道路右侧距规划路中25m，新建D600 D800污水主管道，分别接入4+117.50处盖板涵。采用钢筋混凝土承插管。直线段每隔150m左右预埋D500污水接户管离红线2m，预埋污水管道端头设沉泥井

3.4+117.56处北渠在道路范围内改建为4×2.9 m钢筋混凝土盖板斜长8.8m，涵底高程79.285。斜斜长8.8m，涵底高程79.285。。                                                                            
四、施工部署
4.1施工目标及保证措施部署                         

为优质、高速、安全地完成本工程的施工任务，针对本工程的特点，我公司成立“北辰大道四标段工程项目经理部”，按项目法施工，实行项目经理负责制，项目经理部全权代表我公司履行与业主签定的合同的权利和义务，负责对本工程项目的质量、安全、进度等生产经营活动进行全面的管理，组织指挥，内外协调。在项目经理部的统一领导下，科学合理地组织工程施工，同时抓项目部的人员培养、质量、计划进度、劳动力和机械的调配等，开展全面质量管理活动，快速、优质完成本工程的施工。
                                                            施工质量目标：合格。

4.1.1施工工期目标：如期进场，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

施工进度计划，详见施工进度计划（附表一）及施工网络图（附图一）。
4.1.2[image: image13.png]e AT

zhulong.com



安全文明生产

（1）.杜绝重大伤亡、重大交通事故、重大设备事故。

（2）.确保安全标准化管理工地，在此基础上争创市级安全标准化管理工地。

…目标确保措施

1.质量保证措施

1）.质量保证体系

2）.施工前进行工序交底，明确目标，确定关键部位、关键工序等的控制手段和方法。

3）.分事前、事中、事后三个阶段进行质量控制。

4）.成立质量管理小组。

…安全保证措施

1）.建立安全保证体系。

2）.安全管理制度和规定及职责划分。

3）各项（包括分项工程施工）管理措施。
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4）成立安全领导小组

…工期保证措施

1）按事前、事中、事后三个阶段进行进度控制。

2）根据实际情况安排夜间施工。

3）成立进度控制小组。

4.2施工组织管理

4.2.1工程项目组织机构

根据本工程的特点，并结合我公司多年来的施工经验，将委派我公司实践经验丰富和水平高的同志担任项目部主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。项目管理层有项目经理、项目工程师、安全主管、材料设备主管和工程质检组组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。并在业主要求的时间内实现本工程的合同的全部目标。

项目组织机构设置如下图所示：
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4.2.1项目经理

（1）制定项目管理目标和创优规划，按ISO9001:2000质量管理体系建立健全的施工管理架构，确保既定目标的实现。

（2）按照合同条款，全面具体地组织工程项目的施工，满足业主的合同要求。

（3）组建精干高效的项目管理班子，搞好项目机构的设置、人员选调及职责分工。

（4）科学组织施工，及时组织编制项目实施方案、进度计划安排、重大技术措施、资源调配方案，提出合理化建议与设计变更等重要决策。

（5）建立严格的经济责任制，强化管理，推广先进的施工工艺，搞好成本控制，创造良好的经济效益和社会效益。

（6）沟通项目内外联系渠道，及时妥善处理好内外关系。

（7）接受建设单位、监理单位及上级业务部门的监督指导，及时向建设单位汇报工作。

（8）负责施工现场的环境保护、文明施工、综合治理等工作，严格执行湖北省施工管理方面的有关规章制度。

4.2.2项目技术负责人

（1）负责有关施工技术规范和质量验收标准的实施。
（2）建立工程技术责任制：明确项目部各职能部的主要职责，使其在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作，深入施工现场调查研究，总结和推广先进的施工工艺、施工方法，贯彻执行有关技术规范、标准与规程。

（3）建立图纸审查制度：在工程开工前，组织各有关技术人员进行图纸会审，检查设计图纸的符合性、准确性等，并将图纸会审发现的问题形成记录，交由监理、设计部门解答。

（4）建立三级技术交底制度：通过图纸会审，在问题及疑问得到明确解答后，由技术负责人向施工技术人员、施工技术人员向施工班组进行施工技术交底，明确设计、施工、工期、质量要求。

（5）建立技术档案管理制度：为了确保施工技术档案资料的完整性、准确性、真实性与有效性，设立专职的技术档案资料管理人员，及时收集有关部门的施工技术资料，及时下发有关的施工技术文件、资料到各有关部门和人员，按施工技术要求、业主要求及有关规定，按时整编工程竣工资料。

（6）抓好工程技术管理，建立完善的质量和技术管理制度，以确保工程质量达到优良。

（7）主持编制实施性施工组织设计（含质量计划），并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果的方法。

（8）协助项目经理协调与业主、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。
（9）组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题组织有关人员攻关、分析原则，制定整改措施和处理方案，并令有关人员限期整改。
（10）定期组织工程质量检查和质量评定，指导有关人员进行质量通病攻关活动，搞好现场质量控制。

（11）根据现场实际情况，积极进行施工方案调整与优化，协助项目经理制定保证质量，降低成本的主要技术措施并组织落实。

4.2.3工程技术组

（1）负责工程项目施工的过程控制，制定施工技术管理办法。

（2）负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察、征地拆迁工作，参加技术交底、过程监控，解决施工技术难题。参与编制竣工资料并进行技术总结，组织实施工程保修和后期服务。

（3）组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

（4）负责工程项目施工计划的制定、实施和管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目经理批准执行。

（5）参加验工计价，对合格产品进行量测计量。

  4.2.4材料设备组

（1）负责材料、物资采购和管理。

（2）负责本工程项目材料、物资管理办法的制定，检查指导和考核施工队的物资采购与管理工作。

（3）负责本工程项目全部施工设备管理工作，控制施工机械、设备管理制度。

（4）参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

4.2.5安全生产、文明施工组

（1）负责工程安全、文明施工管理工作、检查、督促各施工作业队安全生产、文明施工。

（1）负责全线的交通安全工作，重点协助交通管理部门维护施工期间的交通。

4.2.6质量检查组

（1）依据公司质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使内部质量监察职能。

（2）确保产品在生产、安装的各个环节以适当的方式进行标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格产品的控制、质量记录的控制，确保质量检验评定标准，对工程质量进行全面检查指导。

（3）负责全面质量管理，组织工程项目质量通病的有关活动。

（4）负责对工程技术资料签证、管理工作。

4.2.7计划财务组

（1）负责对项目承包合同的管理，财务管理及成本核算工作，并按时向业主报送有关报表和资料。

（2）参与合同评审，组织开展成本核算、分析、控制和考核工作。

（3）负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向业主及有关部门报送各种报表，并指导各施工单位进行责任成本核算工作。

3.2.8行政组

（1）负责本项目生产经营和管理方面的调查研究，收集整理有关行政信息，为领导决策提供依据。

（2）负责项目行政综合性工作计划、报告、总结以及领导授意的其它文稿的拟写工作。

（3）负责接收、整理、保管各类文书，包括质量体系文件，科技档案、其它专业档案，对上级部门颁发的文件资料等妥善保管。

（4）准确传达施工命令，指导、督促、检查执行情况。及时准确全面地了解施工进展情况和存在的问题，分析施工形势，掌握劳动力、机械设备、车辆和主要物资器材动态，保证施工正常进行。

  4.3 施工技术准备

    由于本工程工期紧，对施工前的准备工作，必须细致、认真的进行，否则会造成人力、物力的浪费。施工准备的范围可以根据不同施工阶段划分。

4.3.1资料收集，分析本工程地形、工程地质和水文地质质料，勘测施工现场的地形及周围环境、场地的可利用程度，确定施工现场交通，临时用电，临时水电官线的布置方案。

4.3.2熟悉设计图纸，了解设计意图，掌握图纸所要求，确定施工图纸是否符合施工条件等。

4.3.3组织技术专题会，确定公尺在机械、设备、材料，主要分部施工方案及关键部位、关键工序的施工措施等方面的重大问题和原则。

4.3.4根据施工图预算，结合施工图纸，核实分部分项工程量、所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数量，以便编制进度计划和材料供应计划，更好的控制成本，减少消耗，保证合同工期的完成。

4.3.5做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底的施工企业技术管理的一个重要制度，是确保工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学的组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。

技术交底专业均采用三级制，即：项目工程师→专业工长→各组班长。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字，项目工程师向专业工长进行技术交底要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行详细的交底工作，工长接受后，应反复详细地向作业班组进行交底，班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，全面了解施工意图，确保工程质量和进度。

4.4拟投入的主要物质计划

根据施工预算和分部分项工程施工方法和施工进度计划的安排，确定加工、供应地点和供应方式，签定物质供货合同。

根据各种物质的需要量计划和合同，拟订运输计划和运输方案。

根据施工图纸要求积极采购原材料，所有原材料的供应必须符合质量标准要求，所有采购的原材料必须索取材料分析单、检验书等合格证明文件。经检验站复检，合格后方可使用。

按照施工总平面土的要求，组织物质按计划时间进场，在指定地点，按规定方式进行堆放和保管。

主要物质需用计划拟订如下表：表4.4
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	开工后分批进场

	 1
	钢筋砼管ф800
	m
	505
	开工后分批进场

	 2
	钢筋砼管ф1000
	m
	679
	开工后分批进场

	 3
	钢筋砼管ф1200
	m
	1234
	开工后分批进场

	 4
	钢筋砼承插管ф400
	m
	788
	开工后分批进场

	 5
	钢筋砼承插管ф500
	m
	479
	开工后分批进场

	 6
	钢筋砼承插管ф800
	m
	437
	开工后分批进场

	 7
	级配砂石
	方
	11089
	开工后分批进场

	 8
	砾石40㎜
	方
	584
	开工后分批进场

	 9
	沙砾石
	方
	10224
	开工后分批进场

	 10
	碎石
	方
	3812
	开工后分批进场

	 11
	碎石40㎜
	方
	1164
	开工后分批进场

	 12
	中粗砂
	方
	2077
	开工后分批进场

	 13
	32.5水泥
	t
	1077
	开工后分批进场

	 14
	柴油
	t
	172
	开工后分批进场

	15 
	生石灰
	t
	808
	开工后分批进场


	 16
	水
	方
	8738
	开工后分批进场

	 17
	标准砖240×115×53㎜
	千块
	348
	开工后分批进场

	 18
	复合材料井盖井座
	套
	139
	开工后分批进场

	 19
	复合材料平蓖
	套
	197
	开工后分批进场

	 20
	卵石10㎜
	方
	100
	开工后分批进场

	 21
	卵石40㎜
	方
	663
	开工后分批进场

	 22
	青石2-5㎜
	方
	546
	开工后分批进场

	 23
	青石5-15㎜
	方
	1448
	开工后分批进场

	 24
	青石15-25㎜
	方
	911
	开工后分批进场

	 25
	汽油
	㎏
	4127
	开工后分批进场

	 26
	石油沥青重交70＃
	t
	322
	开工后分批进场


4.5拟投入的主要施工机械计划

施工机械是保证工程施工按预期目标进行的重要条件，是加快工程进度、提高工程质量的主要手段，我公司一贯重视对施工机械的投入。如果本工程能有幸中标，将按进度计划要求组织机械设备进场，以满足工程施工需要。

施工机械设备由项目经理部根据施工进度计划及工程量提出机具设备需用计划，公司设备部依据能否满足施工需要进行审查。在公式经理的统一指挥下，由项目机械工长按计划时间组织进场，进行安装调试，并做到资料准备齐全，经公司安全站、设备检验站验收后，能确保正常使用时准予使用，并在使用中做好维护和管理。

计划投入的主要施工机械设备表：（4.5）
	设备名称
	规格型 号
	数量
	制造厂名
	购置年份
	已用台时
	检修情况
	现在何处
	进场时间

	履带挖机
	HZX-

30
	2台
	徐州
	2006
	1000
	良好
	拟租赁
	开工前一天

	装载机
	PZ-

50
	1台
	徐州
	2009
	100
	良好
	公司仓库
	开工前一天

	自卸车
	
	20台
	襄樊
	2006
	1000
	良好
	拟租赁
	开工前一天

	洒水车
	QJ5-

40
	1台
	湖北
	2000
	3200
	良好
	公司仓库
	开工前一天

	压路机
	20t
	1台
	徐州
	2009
	50
	良好
	公司仓库
	开工前一天

	摊铺机
	VOGL

E17
	1台
	加拿大
	2002
	1000
	良好
	拟租赁
	开工前一天

	摊铺机
	VOGL

E1800
	1台
	德国

ABG
	2002
	3000
	良好
	拟租赁
	开工前一天

	汽车吊
	8t
	1台
	武汉
	2005
	3000
	良好
	拟租赁
	开工前一天

	砼搅拌机
	JS500
	1台
	河南
	2006
	
	良好
	公司仓库
	开工前一天

	打夯
	机
	2台
	东风
	2006
	1500
	良
	公司仓
	开工时

	振动棒
	
	30台
	武汉
	2006
	
	良好
	公司仓库
	开工前一天


4.6劳动力安排计划
项目管理人员依据施工总进度计划表和各分项工程进度计划表，施工图，计算出各分项工程的工程项目的数量，在道路工程及临时排洪沟投入相应的工种及人数，结合定额和我单位实际施工人员的操作水平来安排。

劳动力安排要充分发挥劳动力资源的优势，科学、合理、统筹安排，各工种按需、按流程进场、退场。现场劳动力人员按工种分班组管理，任务的下达及人员的调配统一由工程管理人员组织，以达到指挥统一，合理优化调配。工程施工中注意各工种之间的协调。对于各工种进场前的施工布置、施工进度要求及施工图纸交底要做到充分，工程技术人员在主要部位、细节部位施工过程中要跟踪监督，检测人员随时检测各技术参数是否达到设计及规范要求。

为保证工程的顺利实施，工程分多个作业面同时同时作业，随着工程的进展变化情况，各队将根据要求进行组织，人员进行弹性编制，动态管理，组成土方施工组、排水工程施工组、路基路面施工组、附属工程施工组，各施工队相对独立，全面展开，平行流水作业。

管理人员安排计划拟订如下表：表4.6.1
	序号
	职务
	职称
	数量
	序号
	职务
	职称
	数量

	1
	项目经理
	工程师
	1
	5
	质检员
	工程师
	1

	2
	技术负责人
	工程师
	1
	6
	安全员
	助工
	1

	3
	施工员
	工程师
	3
	7
	材料员
	经济师
	1

	4
	技术员
	工程师
	2
	8
	预算员
	工程师
	1


劳动力安排计划拟订如下：表4.6.2
	序号
	工种名称
	单位
	数量
	进场时间
	序号
	工种名称
	单位
	数量
	进场时间

	1
	测量工
	个
	2
	开工前三天
	8
	修理工
	个
	1
	开工前三天

	2
	木工
	个
	2
	开工前三天
	9
	砼工
	个
	10
	开工前三天

	3
	焊工
	个
	1
	开工前三天
	10
	普工
	个
	30
	开工前三天

	4
	电工
	个
	1
	开工前三天
	
	
	
	
	

	5
	驾驶员
	个
	10
	开工前三天
	
	
	
	
	

	6
	安装工
	个
	4
	开工前三天
	
	
	
	
	

	7
	起重工
	个
	1
	开工前三天
	
	合计
	个
	52
	


劳动力动态配置表：

     4.7施工顺序

 为了合理地安排，组织好施工，根据本工程的自身特点，结合实际情况，由于本工程工程量大，工期紧，为确保工程优质高效按期完工，拟将工程划分为一个工区，各工区下设施工流水段，各流水段间充分利用有效的时间和空间, 科学地组织交叉作业和平行作业。

施工顺序为：施工场地清基、平整→土方工程→路基压实→污水、雨水管道施工（沟槽开挖、管道基础、安管、管座、管带、检查井、回填）→收水系统施工→道路路基整理成型→道路基层施工→路缘石安装→道路面层施工→清场 …………………………                                            5、主要施工方法
施工总顺序

                        建立测量控制网

                               ︳

                       临设、三通一平工作

                               ︳

                         排水工程施工

                               ︳

                             回填

                               ︳

                         道路工程施工

                               ︳

                             清场

测量工程

5.1测量准备

工程开工前，所以进入工地的测量仪器均为经检验合格并在有效使用期内才能使用，以确保工程中使用的测仪器的误差为统一标准，减少整个施工中的系统误差。

对勘测设计单位的测量交底进行复核，复核结果经监理复核认可后方可使用。根据业主所交的导线桩按照施工需要加密控制网，为了保证控制网的可信性，将根据现场条件把控制点都选在施工作业范围外地势较高处，做到控制点的通视性良好，符合施工需要。

5.1.1对设计部门提供的中心桩，水准点复核无误后（本工程以水         文站水准点为基准水准点），必须在开工前引至施工范围以外作为施工控制桩，保留至工程结束。用于工程测量后所以控制桩及桩标均仔细编号注明。控制点选定后，经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定下来。控制网采用全站仪测设。

5.1.2.测量小组成员校测基本水准点和基线的测量精度，并符合其资料和数据的准确性。

5.1.3 负责保护好测量基本控制点。

5.1.4按照本工程施工测量精度要求测量。

5.1.5本工程测量主要包括平面高程、轴线测量。

5.1.6校核测量。经常校核测量平面位置、水平标高、水准点是否符合施工图纸要求。

5.1.7测量主要成果资料报送监利机构审核。必要时要在监理单位的直接监督下复核或邀请监理人员共同参加。

施工测量

测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核，认真学习熟悉图纸，领会设计意图，做到心中有数，发现不符现象及时与设计、监理等有关人员共同解决。

测量内业计算整理出的各种点线角度高程等数据必须经两人复核无误后方可进行放样。经过复测放样的精度满足设计要求后约请监理工程师现场验收并在验单上签字批准，再向施工队进行交底。交底以书面形式并配有草图，内容明确，数字准确，交接人均应有签字存档备查。

测量人员在施工过程中，对每一步的测量工作（内业、外业）一定要严肃认真，做到依据正确、计算精确、一丝不苟，步步校对，杜绝偏差，减少损失，确保工程测量万无一失。

竣工测量

竣工测量不仅是验收和评价工程是否按设计施工的基本依据，更是工程交付使用后进行管理、维修、改建和扩建的依据。因此，竣工图和竣工资料是国家基础建设工程的重要技术档案资料，必须按规定绘制整理并长期保存。

做好竣工测量关键要从施工准备开始就有次序、一项不漏地积累各项报验复测的资料，尤其对隐蔽工程，一定要在覆盖前或进行下一步工序前及时测竣工位置。

设计图纸、设计变更通知书、洽商记录要在施工全过程保持完好，随着工程进展每一项工程完工后及时竣工报验，未完工的也要心中有数，随时注意积累，每道工序记录、放样、复测、报检等资料要分类分工期装订成册妥善保管。
5.2道路测量

5.2.1平面控制：

根据甲方提供的建设工程放样报告和现场定位，用J2型经纬仪进行检验复测，不准确的点经调整检验合格后，在路床安全区域内设定位轴线控制点，标记在周围墙和龙门桩上，对控制点进行有效的保护，并定期对控制点进行校核，确保轴线控制网的准确。

    将中线控制网进行一次全面检查，把所有控制轴线投测到参照物上。

    利用投测的控制网与轴线间的几何关系，根据工作特点，在控制主 埋设控制点，即在地坪面上埋设150㎜×150㎜×6㎜埋件作为控制点，引测的控制点用2㎜钻头钻眼作为标记，并做铁盒加以保护。

5.2.2高程控制：

    根据甲方提供的水准原点，采用S1水准仪将之传递到现场内每一个固定点，采用往返测量的方法进行校验误差，合格后用油漆做上标记，根据设计要求在该处墙面上做上±0.000标志。

    以设计图纸以及测绘院提供的道路中心里程控制桩为基准，沿工程全线加密放出道路中心线。测量仪器采用全自动经纬仪。

    在恢复道路中心桩时，桩距在直线段定为20m曲线段为10m。平、竖曲线起点和地形变化点必须加桩。

     量距允许差：小于200m为±1／5000：200～500m为±1／10000：500～1000m为±1／20000：1000～2000m±1／40000。

5.2.3道路标高测量：    

     我们将根据路线竖曲线的变化设立标高中桩及边桩，然后在中桩及边桩上标出路基及各结构层的标高，并定期进行复核。在施工时要保护好中桩及边桩。

5.2.4管道测量

5.2.5开槽埋管轴线测量

（1）按测绘处测量成果表测设轴线控制点。

（2）根据设计图纸测设管道中心线和检查井位置，设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。

（3）根据施工管道直径，按规定的沟槽定出边线，开挖前用白粉划线来控制

（4）在沟槽外检查井位置的俩侧设置控制桩，并记录俩桩至检查井中心线的距离，以备校核。

5..2.6管道标高测量

（1）开槽埋管标高测量

   每座检查井的位置架设坡度样架龙门板，用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用，在挖至地层土做基础排管等施工过程应经常复核，发现偏差及时纠正。

（2）管道标高测量

   管道施工需要进行测量，其精度要求较高，其方法祥见管道施工方案部分。 

5.3清基、土方工程

5.3.1清基

本工程沿线多为农田菜地，施工时先用推土机将道路两侧红线范围推出，清基时将基面表层不合格土，杂物等清除干净，包括乱石、淤泥、腐质物、浮土等。对旧宅基地上的地面其他附着物实施清理，以及对鱼塘清淤后的回填达到平整，基面清理平整后，做好基面保护工作，防止雨后渍水。利用人工辅助挖掘机及装载机清理表面现有杂物，归堆后，利用自卸汽车运至指定位置处理。

为了避免路基产生不均匀降，对路基基底强度突变处要进行特殊处理，特别是对路基范围内的地下构筑物如排水管道、管涵等的路基要加强夯实，必要时进行加固、补强处理。

5.3.2路槽挖土

施工前必须清除施工现场内的所有有碍施工的障碍物。根据工程实际情况，可以分期分段进行场地清理工作。

并在施工前必须清除先勘察施工现场、地质情况，计算清除耕植土面积，钻孔测量耕植土厚度，计算清除土方量，制定周密的施工计划，安排好施工周期及施工机械设备从而保证施工的连续性。施工时采用人机结合的方法清除表面并且集中堆放，使用挖土机装运土方，自卸式翻斗车运输至施工区域外的土方卸点，清除耕植土的深度一般为300㎜。

土方开挖的方法以机械施工为主，采用挖掘机及运输车配合，人工修整的方法。土方开挖必须按设计断面自上而下的进行，不得乱挖或超挖。

在路基挖土的过程时，做到有边到中，以低到高，分层循环进行，不得挖成坑塘。挖土过程中应保持一定的纵、横坡及平整度，以利于排水。

当开挖至接近路基设计顶面时，须根据土质情况做好预压碾压沉落高度的估算，其数值施工现场通过试验确定。

填筑路堤的基底处理是路堤稳定、坚固及为重要的因素，路堤基底在填筑前，必须对其认真进行压实。零挖掘的地段，其顶面300㎜范围内的压实度应达到要求。其顶面天然含水量若超过最佳含水量，采取翻挖、凉晒、粉碎等处理措施后进行压实。如果达不到要求，再采取路基顶面换以透水性良好的土。
5.3.3路基填筑

路基施工应按照《城市道路路基施工验收规范》（CJJ44－91）进行。压实度必须达到该规范中标准要求，路基压实度必须达到主干道标准（重型击实），填方0～80m，压实度95℅。填方>800㎜,压实度>93℅.挖方0～300㎜,压实度>95℅,路槽顶面土基回弹摸量应≥30Mpa.

土方工程开挖及回填前,现场取样确定土质后,根据天然含水量确定料场的开采条件、开采量和开采方法.在测量放样后的料场周围设立边线标志,并根据土质情况开挖滤水沟.施工前先将现状表面不合格土、杂物等清除干净,待底层验收合格后方可进行土方填筑工作.采用轻型压路机压平挤密和压稳,又距水井较远处开始碾压,逐渐向集水井靠近,这样由利于水流向集水井,并注意及时抽干集水井的积水,然后进行素土分层夯实,机械摊铺素土填筑压实厚度为200㎜.人工摊铺厚度为250㎜,松铺系数为1.25,摊铺后立即用15T压路机碾压,压实后,应通过环刀法检测压实度,每1000平方米压实一层测三点,压实度应满足设计图中所列的标准.土方填筑时要注意以下几点:

     1.土料按进占法卸料,随卸随平,水平分层从最低处开始逐层填筑,不得顺坡填筑.铺料每层控制在300㎜,土块粒径小于 50㎜.

     2.测量放线后挂线施工,边线在设计边线外300㎜.作业面应分层统一,并配备人员或平土机具参与平整工作,严禁出现已铺土料表面被晒干或潮湿,若出现应进行洒水湿润或翻晒出来.

     3.填筑土料铺筑后,利用推土机将新铺土料先前平推,后退过程中，放下铲刀向后压拖，增加材料的平整度，再用平地机平整，个别小坑利用人工平整。平整过程中，安排人工将土料中漏捡的树跟砖头等杂物清除。填筑时设立施工标志，以防漏压、欠压或过压。上下层分段接逢位置错开填筑。

4.压路机采用进退错距法，碾迹搭压宽度大于三分之一轮宽。机械车速控制在2Km∕h，碾压遍数参数通过现场试验确定。机械碾压不到的部位，辅以夯具夯实。

5.施工中若发现局部“弹簧土”、层见光面、层间中空、松土层、剪切破以及雨淋干湿交替、表面疏松时，应及时进行处理，并经检查合格后，方能辅填新土。

6.每层土填筑完毕后，应做表面压实和整形处理，使其美观有

形、并现场做压实度实验，经自检合格后，请监理单位进行抽检，合格后方可进行上一层土的填筑。

     所有用作做路堤填筑的材料须按招标文件和技术规范的规定进行试验，确定含水量和最大干密实的数据，并经监理工程师批准后方可采用。

路基填筑以机械化施工为主，配备推土机、轻型压路机、重路压路机及振动压路机，并配备足够人力。

素土路基填土时腐植土、生活垃圾、淤泥不能使用，也不得含草、树根等杂物，超过100㎜粒径的土块采用人工打碎，不符合要求的表土层采取挖除换土的方法：

填筑采用水平分层法，即填筑时按路堤横断面全宽分成水平层次，逐层往上填筑。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度300㎜，以保证休整路基边破的路堤边缘有足够的压实度。

路基所采用材料应在监理工程师所规定的含水量状态下摊铺，通过摊晒、等方法，控制最佳含水量，以达到规定的压实度。为达到规定的压实度所需要的压实便数，将通过实验及建立工程师要求而定。

地面自然横坡或纵坡于1：1.5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作需要，且不的小于1m。台阶顶做成2％～4℅的的内倾斜坡。

填方分多个作业段施工，每段与临段交接处不在统一时间填筑时，则先填段应做成按1：1坡度分层台阶：如果两段同时施工，应分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。
5.4清表、清淤

5.4.1 清表
按照设计要求，清除机动车道范围内的表层种植土，堆放在两侧，以供后期绿化带施工填土，多余部分用自卸车运输至建设单位指定弃土点。
5.4.2 清淤泥

采用反铲挖掘机挖淤泥，反铲挖掘机采取立面开挖方式。清淤时反铲挖掘机将泥挖出的淤泥直接装入自卸汽车，运至监理指定的位置处理。对宽度较宽的，不能直接装车时，反铲挖掘机先将清除的淤泥集中堆放，然后集中装车运至监理指定的位置处理。

5.5 土方的开挖及回填

5.5.1 清基

清基将基面表层不合格土、杂物等清除干净，包括树木、草皮、树根、乱石、淤泥、腐质物、浮土等，基面清理平整后，做好基面保护工作，防止雨后渍水和急忙水分损失。

利用人工辅助挖掘机及装载机清理现有表面草皮等杂物，归堆后，利用自卸汽车运至监理指定的位置处理。

土方工程开挖及回填前，首先将施工现场及土料场进行清基。现场取样确定料场土质后，根据天然含水量确定料场的开采条件、开采量和开采方法。在测量放样后的料场周围设立边线标志，并根据土质情况开挖滤水沟及排水沟。

5.5.2 土料开挖 

土料开挖主要是在取土场取土用于填方。开挖土方采用反铲挖掘机，反铲挖掘机采取立面开挖方式，土体挖厚度控制在2m内。当土场开挖基底可行走载重汽车时，开挖采取倒退法开挖，汽车停在挖掘机正前方，前方开挖，前方装车；开挖基底不能行走载重汽车时，挖掘机采用进占法开挖，汽车停在挖掘机后方，挖掘机前方挖料，回转180°，后方装车。挖出的土体直接装入自卸汽车，运到填方区。

5.5.3 土方运输

本工程清基土方和回填土方的运距均采用8T自卸汽车运输，取土场每隔一定距离留一条运输道路，开挖时应注意保护，土方运输道路为施工区域内临时施工道路，一般路段宽3.5m，主要干道及局部错车道路7m。

5.5.4 土方填压

1、铺料按进占法卸料，随卸随平，水平分层从最低处开始逐层填筑，不得顺坡填筑，横断面地面坡度陡于1：5时，应削缓至1：5以内。铺料每层控制在30cm，土块粒径小于5cm。

2、测量放样后挂线施工，边线在设计边线外30cm，分段作业面长度不小于200m。作业面应分层统一，并配备人员或平土机具参与整平工作，严禁出现界沟已铺土料表面被晒干或潮湿，应进行洒水湿润或翻晒出来。

3、所有填筑土料铺筑后，利用推土机将新铺土料先前平推，后退过程中，放下铲刀向后压拖，增加土料平整度，再用平地机平整，个别小坑利用人工平整。平整过程中，安排人工将土料中漏捡的树根砖头等杂物清除。填筑时设立施工标志，以防漏压、欠压和过压。上下层分段接缝位置错开填筑。碾压行进方向平行于堤轴线，相邻作业面的碾压搭接宽度平行于堤轴方向不小于0.5m，垂直于堤轴方向不小于3 m。

4、振动压路机采用进退错距法，碾迹搭压宽度大于1/3轮宽。机械车速控制在2km/h，碾压遍数参数通过现场试验确定。机械碾压不到的部位，辅以夯具夯实。

5、施工中若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层、剪切破以及雨淋干湿交替、表面疏松时，应及时进行处理，并经检查合格后，方能铺填新土。

6、填筑完成后，应做表面压实和整形处理，使其美观有形、完工堤段，按要求进行边坡整形，做到边坡平整，完善边坡形象。
5.6 收排水系统的施工

5.6.1 沟槽开挖

开挖：沟槽开挖采用履带式挖掘机开挖，装载机配合施工，自卸汽车运土。开挖时，不扰动基础底部的土层，沟槽设计底高程以上20cm以内的土，由人工挖掘，开挖表面应平整。

排水：在整个施工期间，设置临时排水设施，以保证沟槽内无积水，排水采用边沟排水，沟槽宽30cm，每100m设集水井，用水泵抽提排水，在雨季施工时，设置地面排水设施。

5.6.2 管道铺设

1、基础施工：沟槽开挖成型后，采用拌合机拌合基础砼、立模浇筑，平板振动器振捣密实。等砼强度达到设计的50％后，再施工下一道工序。

2、运管：管涵由厂家负责运到施工现场。管节在施工现场内运输，采用人工推运，特别注意安全，配备必要的制动装置，如眼木等。

3、管材质量要求

混凝土管必须具有出厂证明，符合质量标准，待用的管节应逐节进行检查，按施工布置图要求堆放，并用垫块垫塞稳定。对有裂纹或管口残缺等不符合标准的管节，应挑出作好记号，分堆另行处理，对露筋、露骨等缺陷的管节应修补后使用。

4、下管

下管应由有较丰富实践经验的人指挥，并在下管前作好准备工作：a、检查槽壁有无裂缝和坍塌的危险，有危险处，必须先处理好后再下管。b、对管节再次进行外观检查，不合格的管节，坚决剔出。

采用吊车下管，吊车下管应遵守：a、吊车的工作能力和臂长，应满足下管的要求。b、负责下管现场指挥人员，事先应与吊车司机一道，根据现场情况（施工环境、沟槽断面及土质等），确定吊车位置，移动线路和管节堆放位置。c、在吊臂回转半径影响范围内，不得有障碍物和人工作业。d、下管作业时，应有专人负责指挥，分工明确，沟槽上下密切配合。e、绑管用的钢索，绳扣应符合起重操作规定，绑管子应找好重心，保证起吊平稳。
5、安管

用16Ｔ吊车下管。
平口式钢筋砼管：吊车吊起使待装管与已装管道对口，管子吊起不得过高，稍离底槽即可，人工调整管道中心和高程。管子接口完成后，应即在管底两侧适当塞砂，以使管身稳定，然后立模浇筑管座砼，进行接口抹带。不妨碍继续安装的管段，应及时进行胸腔填砂砾石。
承插式钢筋砼管：人工将已装管和待装管管膛、管口清理干净，用肥皂水将胶圈洗净，装上插口，胶圈应保持平正，无扭曲现象。吊车吊起使待装管与已装管道对口，管子吊起不得过高，稍离底槽即可，初步对口要求如下：以使插口胶圈准确地对入承口八字内，利用边线调整管身位置，使管子中线符合设计要求，必须认真检查胶圈与承口接触是否均匀紧密，不均匀时，用錾子捣击调整，以便接口时胶圈均匀滚入。安装接口的机械，采用装在特制小车上的卷扬机时。安装接口处，顶、拉速度应缓慢，并应有专人查看胶圈滚入情况，如发现滚入不匀，应停止顶、拉，用錾子调整胶圈位置均匀后，再继续顶、拉，使胶圈达到承插口预定的位置。管子接口完成后，应即在管底两侧适当塞砂，以使管身稳定，不妨碍继续安装的管段，应及时进行胸腔填砂砾石。

5.6.3 砖砌检查井

砖砌检查井严格按设计图纸进行施工。砌筑时，底板与墙体接触处砼凿毛并清理干净，座浆砌筑墙体，砖必须事先湿水，砂浆采用机械拌合，随拌随用，砌砖时砂浆饱满，满铺满挤，挤出的砂浆随时刮平，砖体错缝砌。检查井盖板在项目部预制构件厂预制后，运至现场安装。
5.6.4 管道回填

管道的沟槽应在闭水试验合格后及时回填，槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块，在抹带接口处，应采用细粒土回填。回填土的含水量控制在最佳含水量附近。回填土的每层虚铺厚度为25cm。回填时沟槽内的砖、石、木块等杂物应清除干净，沟槽内不得有积水。管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。管道两侧压实面的高差不应超过30cm。分段回填压实时，相邻段的接茬应呈接梯形，且不得漏夯。管顶50cm以上采用压路机压实，以内采用夯实机和夯锤。压路机行驶速度不超过2km/h，碾压的重叠宽度不得小于20cm。夯实机和夯锤压实时，应夯夯相连。

5.7 石灰砾石稳定土基层施工
施工方案：采用路拌法施工，由两个土方工程队完成。每一路段设备投入为：推土机2台、平地机1台、稳定土路拌机1台、压路机3台（18t以上振动压路机1台、18t三轮压路机2台）。

（1）、材料要求：土、砾石、灰除满足规范要求外，在施工中控制要点为：

①、石灰应符合II级以上标准，石灰在使用前10天充分消解；

②、消石灰存放时间宜控制在2个月以内；

③、一个作业段内采用土质相同的土（击实标准和灰剂量相同），以便对压实度进行准确控制。

（2）、准备下承层：

①、石灰土施工前，应对上路床顶严格验收，验收内容包括压实度、宽度、标高、横坡度、平整度等项目。

②、按要求设置路面施工控制点。

（3）、备土、砾石、铺灰：

用于石灰土的土必须符合规范要求，不含树皮、草根等杂物。备土前要用土培好中肩，路肩应同结构层等厚。

①、备土：按照松铺厚度上摊铺均匀一致，有利于机械化施工。铺土后，先用摊土机在致摊平，然后放样用平地机整平，清余补缺，保证厚度一致，表面平整。

②、备灰、铺灰：备灰前，用压路机对铺开的松土碾压1-2遍，保证备灰时不产生大的车辙，严禁重车在作业段内调头。备灰前根据灰剂量、不同含水量情况下的石灰松方干容重及石灰土最大干容重计算每平方米的石灰用量。备灰前事先在灰条位置标出两条灰线，以确保灰条顺直。铺灰前在灰土的边沿打出格子标线，然后用人工将石灰均匀地铺撒在标线范围内。

（4）、拌和：

采用专用的稳定土拌和机进行路拌法施工，铧犁作为附助设备配合翻拌。

①、土的含水量小，应首先用铧犁翻拌一遍，使石灰置于中，下层，然后洒水补充水分，并有铧犁继续翻拌，使水份分布均匀。考虑拌和，整平过程中的水份损失，含水量适当大些（根据气候及拌和整平时间长短确定），土的含水量过大，用铧犁进行翻拌凉晒。

②、水份合适时，用平地机粗平一遍，然后用稳定土拌和机拌和第一遍。拌和时要指派专人跟机进行挖验，每间隔5-10米挖验一处，检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落，及时提醒和机司返回重新拌和。

（5）、整平：

用平地机，结合少量人工整平。

①、灰土拌和符合要求后，用平地机粗平一遍，消除拌和产生的土坎、波浪、沟槽等，使表面大致平整。

②、用振动压路机或轮胎压路机稳压1-2遍。

③、利用控制桩用水准仪或挂线放样，石灰粉作出标记，样点分布密度视平地机司机水平确定。

④、平地机由外侧起向内侧进行刮平。

⑤、重复（3）—（4）步骤直至标高和平整度满足要求为止，灰土接头、边沿等平地无法正常作业的地方，应由人工完成清理、平整工作。

⑥、整平时多余的灰土不准废弃于边坡上。

⑦、要点提示

最后一遍整平前，宜用洒水车喷洒一遍水，以被充表层水份，有利于表层碾压成型，最后一遍整平时平地机应“带上”作业，切忌薄层找补，备土、备灰要适当考虑富余量，整平时宁刮勿补。

（6）、碾压

碾压采用振动式压路机和18-21T三轮静态压路机联合完成。

①、整平完成后，先用振动压路机由路边沿起向路中心碾压（超高段自内侧向外层碾压），有超高段落由内侧起向外侧碾压，碾压采下层压实度满足要求后，改用三轮压路机低速1/2错轮碾压2-3遍，清除轮迹，达到表面平整、光洁、边沿顺直。路肩要同路面一起碾压。

②、要点提示：碾压必须连续完成，中途不得停顿，压路机应足量，以减少碾压成型时间，合理配备为震动压路机1-2台，三轮压路机2-3台，碾压过程中应行走顺直，低速行驶，桥头处10米范围内横向碾压。  

（7）、检验

①、试验员应盯在施工现场，完成碾压遍数后，立即取样检验压实席（要及时拿出试验结果），压实不足要立即补压，直到满足压实要求为止。

②、成型后的两日内完成平整度、标高、横坡度、宽度、厚度检验、检验不合格要求采取措施预以处理。

③、要点提示：弹簧、轮迹明显、表面松散、起皮严重、土块超标等有外观缺陷的不准验收，应彻底处理，标高不合适的，高出部分用平地机刮除，低下的部分不准贴补，压实度、强度必须全部满足要求，否则应返工处理。

（8）、接头处理

碾压完毕的石灰土的端头应立即将拌和不均，或标高误差大，或平整度不好的部分挂线重直切除，保持接头处顺直、整齐，下一作业段与之衔接处，铺土及拌和应空出2米，待整平时再按松铺厚度整平。

（9）、养生

不能及时覆盖上层结构层的灰土，养生期不少于7天，采用洒水养生法，养生期间要保持灰土表面经常湿润。养生期内应封闭交通，除洒水车外禁止一切车辆通行。灰土完成后经验收合格，方可进行下道工离施工

 
5.8水泥稳定砂砾石及水泥稳定碎石基础

机动车道为16cm4.5～5.5%水泥稳定级配砂砾下基层，以及16cm5～5.5%水泥稳定级配碎石上基层。施工时分层进行时，第一层16cm4.5～5.5%水泥稳定级配砂砾下基层施工完后，需要经过7天养生期，待经过检测合格后方可进行16cm5～5.5%水泥稳定级配碎石上基层施工。

5.8.1 施工流程

灰土路基层验收合格→施工放样→配合比设计→混合料拌合→运输→摊铺→碾压→养护

5.8.2 试验配合比

首先在实验室进行水泥稳定砂砾石配合比设计，然后根据实验室严格计算的施工配合比进行试配料，确定实际施工配合比。水泥、砂砾石混合料在拌合场集中拌合，用自卸汽车运至施工现场。摊铺前，以试铺段结果作为指导施工，确定合适的压实系数。

5.8.3 混合料拌和

水泥稳定砂砾石采用厂拌法进行拌和，拌和混合料均匀，配合比按监理工程师同意的重量比掺配。

混合料应经过试验，根据混合料的凝固时间，结合本地气温条件，确定混合料从拌和好到摊铺的最佳时间，并经监理工程师同意。

拌和好的混合料应尽快运送到施工现场，在运距较远的情况下，车上的混合料应该覆盖，防止水分过多损失，卸料时，应注意卸料速度、数量与摊铺厚度、宽度相适应。

实际拌和采用的水泥用量应比实验室确定的剂量增加0.5%，拌和的含水量应比最佳含水量大0.5%，以补偿施工过程中水分蒸发损失。

5.8.4 混合料摊铺碾压

按照监理的指示完成摊铺、整平后应及时而连续地进行压实，直到在摊铺全宽全厚范围内都均匀压实到规定的压实度为准。

摊铺采用专门的摊铺机作业，摊铺按照经监理工程师批准的试验路段所确定的压实机械、摊铺压实的方法、工序、摊铺厚度、摊铺宽度、混合料含水量控制范围、压实遍数等要求办理。

混合料找补检测时，按高挖低垫的原则多次找平，用水准仪测点，在低处添补时一定要刨松、湿润，切不可在基层压实后贴薄层找平。

5.8.5 养护

水泥稳定碎石基础混合料在摊铺、整型、压实及养生全过程中应实行全封闭施工，以保障施工环境和施工质量。

完工后经监理工程师检查合格基层后应立即开始养生，洒水养生7天。

5.8.6 注意事项

水泥稳定砂砾石结构易产生因温缩和干缩造成的反射裂缝，这与水泥用量、含水量和养护有很大关系。水泥用量过大既不经济也常因水化热大产生温缩裂缝；水泥用量低，强度不能满足要求。同时，含水量的大小对基层的影响也较大。含水量过大易产生干缩裂缝，且碾压时粘轮，混合料易产生推移等；含水量过小，又会出现基层不成型，表面松散等情况。所以施工前必须对水泥用量和含水量严格控制，专人检查。
养护对水泥稳定砂砾石基层的成型质量至关重要。由于碾压完成后，基层虽达到密实度，但仍未形成强度，一方面水分散失很快，不及时养护，表面会因缺水而失去强度，另一方面若洒水冲力过大会将基层表面水泥浆、细集料冲走，造成表面松散，故必须用水雾养护，尤其是前3天。

待下层水泥稳定砂砾石施工养护完成，并经过检测、验收合格后，按照同样得施工顺序施工水泥稳定碎石上基层，确保工程质量。

5．9沥青面层施工

本次沥青混凝土路面铺筑面积较大，为了保证整体工程的质量，在沥青混凝土的铺筑时，我公司采用摊铺机进行摊铺，严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）及《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98）进行施工，确保工程施工的连续性和完整性。
①、粗集料

各种粗集料≥2.36mm碎石要符合规范要求，集料色泽基本一致压碎值〈25%,对沥青粘附性≥4级。特别强调：当其短边与长边或厚度与长度之比小于1:3时均属针片状颗粒材料，其总含量应不大于15%，（不准使用颚式碎石机生产的石料，碎石应用锤式机生产），其检测方法应按《公路工程集料试验规程》JTJ058-94实测。不准含有山皮土和软弱颗粒。路面表面层粗集料采用玄武岩或安山岩等中、碱性岩石，依据下表的规格要求，各施工单位要根据石料厂所产碎石通过率分析（试样通过随机选点方法取得）计算各规格碎石提运比例。中、下面层集料宜采用石灰岩等碱性石料，并应具有良好的颗粒形状。

粗集料质量技术要求

	指      标
	单    位
	技术要求

	石料压碎直
	%
	≤26

	洛杉矶磨损失
	%
	≤28

	视密度
	T/M3
	≥2.60

	吸水率
	%
	≤2.0

	与沥青的粘附性
	级
	≥4

	坚固性
	%
	≤12

	针片状颗粒含量
	%
	≤15

	水洗法＜0.075mm颗粒含量
	%
	≤1

	软石含量
	%
	≤3


②、细集料

细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的优质天然砂或机制砂；若条件不具备时，也可加入硬质石料（玄武岩、安山岩等）生产的石屑，但其用量不得超过细集料总量的50%，其他岩质石屑不得使用（因山皮土含量高）。细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结性很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂不能用于沥青砼面层。细集料的泥土含量须小于3%，雨季要对细集料进行覆盖，防止雨淋。

细集料质量技术要求
	指     标
	单位
	技术要求

	表观相对密度
	T/M3
	≥2.50

	坚固性
	%
	≤12

	砂当量
	%
	≥60


	含泥量
	%
	≤3


③、填料

填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉原石料中应不含有泥土等杂质，拌和机采用干法除尘的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用，其量不超过填料的30%。矿粉要求洁净。为提高沥青与石料的粘附性，经工程师批准，低标号水泥也可用作填料，其用量不宜超过矿料总量的2%。

石粉料质量技术要求
	指         标
	单位
	技术要求

	表观相对密度
	T/M3
	≥2.50

	含水率
	%
	≤1.00

	粒  度

范  围
	＜ 0.6mm
	%
	100

	
	＜ 0.15mm
	%
	90～100

	
	＜ 0.075mm
	%
	75～100

	填料的塑性指数
	%
	＜4

	外观
	无团粒,无结块

	亲水系数
	＜ 1


④、沥青

沥青的各项指标均必须符合规定，要保证试验频率满足要求。沥青性能整套检验，每批到货至少试验一次，各施工单位和监理仅对沥青延度（15℃）、软化点、针入度进行日常的检查。

（2）、组成设计

①、目标配合比设计阶段

首先计算出各种材料的用量比例，配合成符合要求的矿料级配范围。然后，遵照试验规程JTJ052-93和模拟生产实际情况，以6个不同的沥青用量（间隔0.5%）,采用实验室小型沥青混合料拌和机与矿料进行混合料拌和成型及马列歇尔试验(包括浸水马歇尔试验)测定的各项指标应符合下表所示的热拌沥青混合料马歇尔试验技术标准的要求,确定最佳期沥青用量。该阶段极为重要，应由技术过硬的试验工程师，在总工的指导下完成，要保证试验方法正确，结果可靠。以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比，供确定各冷料仓向拌和机的供料比例，进料速率及试拌使用。该项工作是技术与经验的反映，为保险起见，应作平行试验。
热拌沥青混合料马歇尔试验技术标准
	试验项目
	标准要求

	击实次数（次）
	两面各75

	稳定度（KN）
	＞8

	流值（MM）
	2~4

	空隙率（%）
	3~5

	沥青饱和度（%）
	55~70

	沥青水稳定性、沥青与石料粘附性
	≥4级


②、生产配比设计阶段

必须从筛分后进入拌和机冷、热料仓的各种材料的进行取样筛分试验、调整，使生产时的各种材料满足目标配比的要求，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用，同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量、最佳沥青用量±0.3%等三个沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量，根据高速公路车辆渠化的要求，中、下面层的最佳沥青用量宜低于中值0.2~0.3%，但不低于目标配合比所定沥青用量的底限。

③、生产配比验证阶段

拌和机采用生产配合比进行试拌并铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验和矿料筛分、沥青用量检验，检验生产产品的质量符合程度，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制的依据和质量检验的标准。标准配合比的矿料级配至少应包括0.074MM、2.36MM、4.75MM三档的筛孔通过率接近要求级配的中值。满足要求后，即作为生产配合比，施工过程中，不得随意更改，保证各项指标符合要求并相对稳定，标准偏差尽可能的小。

（3）、施工设备

1、拌和

①、拌和厂应在其设计、协调配合和操作方面，都能使生产的混合料符合生产配合比设计要求。拌和厂必须配备足够试验设备的实验室，并能及时提供使工程师满意的试验资料。

②、热拌沥青混凝土宜采用间歇式有自动控制性能的拌和机拌制，能够对集料进行二次筛分，能准确地控制温度、拌和均匀度、计量准确、稳定、设备完好率高，拌和机的生产能力每小时不低于200t/h。拌和机均应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备，并有检测拌和温度的装置。拌和设备要有成品贮料仓。

③、拌和楼应具有自记设备，在拌和过程中能逐盘显示沥青及各种矿料的用量及拌和温度。

④、拌和机热矿料二次筛分用的振动筛筛孔应根据矿料级配要求选用，其安装角度应根据材料的可筛分性、振动能力等由试验确定 。

⑤、拌和设备的生产能力应和摊铺机进度相匹配，在安装完成后应按批准的配合比进行试拌调试，直到其偏差值符合要求。
⑥、要配备脱桶设备（能力要和拌和能力相适应）；沥青材料应采用导热油加温。

⑦、计量装置应由计量部门进行检验和核正准确。

⑧应注意高速拌和楼振动筛筛孔，使每层筛网余石料大致相等，避免溢料和待料影响产量。

2、运输设备

①、应采用干净有金属底板的载重较大自卸翻斗车辆运送混合料，车槽内不得粘有机物质。为了防止尘埃污染和热量过分损失，运输车辆应备有覆盖设备， 车槽四角应密封坚固。

②、沥青混和料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机 前方应有料车处于等待卸料状态，保证连续摊铺。

3、摊铺及压实设备

①、用摊铺机一次性整幅摊铺。摊铺机应具有自动找平功能，具有振捣夯击功能，且精度要高，能够铺出高质量的沥青层。整平板在需要时可以自动加热，能按照规定的典型横断面和图纸所示的厚度在车道宽度内摊铺。

②、摊铺混合料时，摊铺机前进速度应与供料速度协调，表面层的摊铺速度分别按2.5m/min控制。

③、摊铺机应配备整平板自控装置，其一侧或双侧装有传感器，可通过基准线和基准点控制标高和平整度，使摊铺机能铺筑出理想的纵横坡度。传感器应由参考线或滑撬式基准板操作。

④、横坡控制器应能让整平板保持理想的坡度，精度在±0.1%范围内。

⑤、压实设备应配有震动压路机1台、轮胎压路机1台，能按合理的压实工艺进行组合压实。

⑥、面层摊铺机应用“走钢丝”参考线的方式控制标高，表面层摊铺机应用浮动基准梁（滑撬）的方式控制厚度。

4、混合料的拌和

①、粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放，应对每个料源的材料进行抽样试验，并应经工程师批准。

②、每种规格的集料、矿粉和沥青都必须分别按要求的比例进行配料。

③、沥青材料应采用导热油加热，加热温度应在160－170℃范围内，矿料加热温度为170－180℃,沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混凝土出厂温度在150－165℃不准有花白料、超温料，混合料超过200℃者应废弃,并应保证运到施工现场的温度不低于140－150℃。沥青混合料的施工温度见下表所示。
	沥青加热温度
	155－165

	沥青混合料出厂温度
	145－165

	混合料废弃温度
	＞195

	运输到现场温度
	不低于145

	摊铺温度
	不低于135－150,不超过165

	碾压起始温度
	不低于130－145

	碾压终了温度
	不低于70

	开放交通温度
	≤50


沥青混合料的施工（℃）

④、热料筛分用最大筛孔应合适选定，避免产生超尺寸颗粒。

⑤、 沥青混合料的拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，间歇式拌和机每锅拌和时间宜为30－50s（其中干拌时间不得小于5s）。

⑥、拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

⑦、出厂的沥青混合料应按现行试验方法测量运料车中混合料的温度。

⑧、拌好的沥青混合料不立即铺筑时，可放成品贮料仓贮存，贮料仓无保温设备时，允许的贮存时间应符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓储料时间不宜超过6小时。

5、混合料的运输
   ①、从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小贮料仓下落的落距。

②、当运输时间在半小时以上或气温低于10℃时，运料车应用篷布覆盖。

③、连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10－30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

④、已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。

⑤、除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够和可靠的照明设施，当天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。否则，多余的混合料不得用于本工程。

6、混合料的摊铺

①、在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。

②、为消除纵缝，应采用一台摊铺机整幅摊铺方法摊铺，以保证摊铺的纵向搭接处于行车道与硬路肩的结合部，相邻两幅的摊铺应有5-10CM左右宽度的摊铺重叠。

③、正常施工，摊铺温度不低于130-140°C不超过165°C；在10°C气温时施工不低于140°C，不超过175°C。摊铺前要对沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。

④、摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。摊铺室内料要饱料，送料应均匀。

⑤、摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。

⑥、对外形不规则路面、厚度不同、空间受到限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

⑦、在雨天或表面存有积水、施工气温低于10℃时，都不得摊铺混合料。混合料遇到水，一定不能使用必须报废，所以雨雪季施工时千万注意。底面层摊铺要在左右侧各设一条基准线，控制高程，基准线设置一定要满足精度要求，支座要牢固，测量要准确（应两台水准仪，同时观测）。中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺（不具备该条件的不准摊铺）。

7、混合料的压实

①、在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。

②、压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行，并应备有经工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具，以用于在窄狭地点及停机造成的接缝横向压实或修补工程。

③、压实分初压、复压和终压三个阶段。压路机应以均匀速度行驶，。

初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成（2遍），初压温度控制在130°~140°。初压应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，碾压时应将驱动轮面向摊铺机。碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱，必要时应予以修整。

复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压3~4遍，再用轮胎压路机碾压4~6遍，使其达到压实度。

终压：终压紧接在复压后进行，终压应采用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，消除轮迹（终了温度＞80℃）。

④、初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行，一般初压不得低于130℃，温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到110°C才开始碾压的习惯。

⑤、碾压工作应按试验确定的试验结果进行。

⑥、在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。

⑦、压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

⑧、在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。

⑨、摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压，在压路机压不到的其它地方，应采用手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。施工压实度检测可采用灌砂法或核子密度仪法。

8、接缝的处理

①、铺筑工作的安排应使纵、横向两种接缝都保持在最小数量。接缝的方法及设备，应取得工程师批准，在接缝处的密度和表面修饰与其它部分相同。

②、纵向接缝应该采用一种自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝应是热接缝，并应是连续和平行的，缝边应垂直并形成直线。

③、在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即有一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作应连续进行，直至接缝平顺而密实。

9、质量要求

①、沥青面层施工过程中工程质量检查的内容和要求见下表：沥青面层施工过程中工程质量检查的内容和要求。

②、施工过程中材料质量检查的内容与频率应符合下表的规定。

③、在完工的沥青混凝土面层上，单幅随机钻取芯样1处，检验压实度、厚度和施工孔隙率。

④所有取样和检验均应按照工程师的要求办理。承包人应在取样后3天内将试验结果提交给工程师检查。当试验结果表明需要做任何调整时，应在工程师的同意下进行。沥青混凝土面层的压实度应以马歇尔稳定度击实成型标准为准。

	序号
	检查项目
	检查频率
	试验方法

	1
	外观
	随时
	目测

	2
	接缝
	随时
	目测、用3m直尺测量

	3
	施工温度
	出场温度
	1次/车
	温度计测量

	
	
	摊铺温度
	1次/车
	

	
	
	碾压温度
	随时
	

	4
	石料级配：与生产设计标准级配的差
≥4.75mm

＜2.36mm

＜0.075mm
	每台拌和机2 次/日(上、下午各1次)
	拌和厂取样，用抽取后的矿料筛分，应至少检查0.075mm、2.36mm、4.75mm、最大集料粒径及中间粒径5个筛孔，中间粒径宜为：中粒式9.5mm；粗粒式为13.2mm。

	5
	沥青用量
	每台拌和机2次/日（上、下午各1次）
	拌和厂取样，离心法抽提（用射线法沥青含量测定仪随时检查）

	6
	马歇尔试验稳定度、流值密度、空隙率
	每台拌和机1次/日每次6个试件
	拌和厂取样成型试验

	7
	浸水马歇尔试验
	必要时
	拌和厂取样成型试验


施工过程中材料质量检查的内容与频率

（6）、质量标准

①、实测项目：沥青混凝土面层的允许偏差及检查方法应符合下表的规定。

	序号
	材料
	检查项目
	检查频率

	1
	粗集料
	外观（石料品种、扁、平细长颗粒、含泥量等）
	随时

	
	
	颗粒组成、压碎值、磨光值、洛杉机磨耗损失
	必要时

	
	
	含水量、松方单位重
	施工需要时

	2
	细集料
	颗粒组成
	必要时

	
	
	含水量、松方单位
	施工需要时

	3
	矿粉
	外观
	随时

	
	
	含水量、＜0.075mm含量
	必要时

	4
	石油沥青
	针入度、软化点、延度
	每100t1次

	
	
	含蜡量
	必要时


②、外观鉴定

a、表面平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细集料集中等现象。存在缺陷的面积不得超过受检面积的0.03%。

b、接茬应紧密平顺，烫缝不得枯焦。

c、面层与路缘石及其它构筑物应顺接，不得有积水现象。

d、表面无明显碾压轮迹。

沥青砼面层检测标准

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查频率

	1
	压实度(%)
	≥97%代表值
≥96%极值
	每100不少于1处

	2
	平整度(mm)
	标准差
	底面层:1.5mm以内;

中面层:1.0 mm以内;

表面层:0.7 mm以内;
	平整度仪:全线连续按每100米计算σ,半幅往返各1次(超车道和外侧的行车道)

	3
	弯沉值(0.01mm)
	不大于允许值
	用5.4m弯沉仪

	4
	抗滑
	磨擦系数
	符合设计
	摆式仪每100M测1处或磨擦系数测定车测试

	
	
	构造深度
	构造深度＞0.5mm
	砂铺法:每1000m测1处

	5
	厚度(mm)
	代表值
	总厚度-8  上面层-4
	每100M测1处

	
	
	极值
	总厚度-15  上面层-8
	

	6
	中线平面偏位（mm）
	20
	经伟仪：每100米不少于4个

	7
	纵断高程（mm）
	±10
	水准仪：每100米不少于4个

	8
	宽度（mm）
	±20
	尺量：每100米不少于4个

	9
	横坡度(%)
	±0.2
	水准仪：每100米不少于4个断面(每断面3点)


（7）、施工过程中的注意事项

①、随时检测标高。

②、对局部出现的离析要人工筛料弥补。

③、对碾压产生的推拥现象，人工用夯夯除。

④、三米直尺逐段丈量平整度，尤其是接头，摊铺机停机、压路机换向部位要作为检测控制的重点。要采取横向碾压等方式，使平整度满足要求。

对平整度的要求是：表面层σ＜0.7。

（8）、要点提示

沥青砼面层是工程的精华部分，一定要高度重视，从设备选型、技术准备、施工工艺、保证措施等各方面作好充分的准备，这是精品工程成败的关键，也是衡量各单位技术能力、水平高低、信誉悠关的事情。

设备要足量、性能良好。原材料一定要符合要求，严格把好进料关，不合格的料要坚决不进、坚决不用，坚决清除出场，万万不可放松。确保配比准确。面层严格控制厚度、平整度。施工压实度应派专人进场跟踪检测。表面层铺筑前要完成除标线外的一切工程要对中面层进行平整度检测，尤其接头等部位，凡满足不了平整度标准要求或行车有明显感觉的要进行处理，直到达到要求。不准对表面层带来任何污染。沥青废料不准抛撒到边坡、路肩、中央分隔带上。接缝一律采取垂直搭接，用切割机切割，用三米直尺检查，确保切割断面处于标准断面，接缝处搭接时要涂热沥青。路缘石安装在水泥碎石基层完成后即可砌筑，但必须在表面层铺筑之前完成，并注意在碾压沥青面层时不得将路缘石撞坏或错位。

5.10 路缘石工程
路缘石统一由预制厂进行预制，用汽车运至施工现场，人工装卸要轻拿轻放至合适指定地点，减少材料的二次搬运及避免不必要的损耗。预制品材质应符合规范要求。

施工前将地基清理干净、复核施工范围尺寸、高程，遇有不符合要求的土质应进行处理，使其达到设计要求，砌筑的样板、尺杆、尺寸线等均备齐且复核准确，根据设计进行施工放样，以道路纵坡变换点为放样起始点，并钉出边桩，直线段桩距15米，曲线段10米。
根据现场勘察，道路基本为长直线段，施工时可用经纬仪放线，然后进行分段放线，按照测量高程，在路缘石外侧位置钉立铁杆，并用麻线在铁钎上标出路缘石顶面标高处拉成直线。

路缘石的基础，应与路基础同时填挖、铺筑和压实，以保证均匀和密实度，确保其整体性。

砌筑前，认真做好砂浆配合比，砌筑时确保砂浆饱满，严格按设计及规范要求施工。

砌筑前，应根据施工图确定的平面位置和高程所放出的样线进行排砌，施工时要求错缝对中相接。

5.11防止环境污染措施

5.11.1 废料废方的处理

1、清理场地的废料和土石方工程的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施。应按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并结合改地造田。

2、当设置弃土堆时，应按业主及有关规范的规定执行。

3、废方堆放点应统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不要压盖植被，尽可能选择荒地；

5.11.2 保护水质

1、施工废水、生活污水不得直接排人农田、耕地、灌溉渠和水库，不得排入饮用水源。

2、施工区域，砂石料场，在施工期间和完工以后应妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

3、冲洗集料或含有沉积物的操作用水，应采取过滤、沉淀池处理或其它措施，使能做到达标排放。

4、施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排人地表及附近水域造成污染。

5、施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

5.11.3 控制扬尘

1、为减少施工作业产生的灰尘，应随时进行洒水或其他抑尘措施，使不出现明显的降尘。

2、易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿。运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。

3、运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和机站(场)、大型轧石机场等投料器均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

5．11.4 减少噪声、废气污染

1、使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523---1990)的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

2、各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂、轧石厂等距居民区不宜小于300m，而且应设于居民区主要风向的下风处。

5.12 施工用水、电

接到开工令后，在建设方的协助下，我单位将立即组织人员进行施工用电的接入，同时在施工沿线打水井架水泵并结合水车运水保证施工用水，并自配备二台75KW发电机，一台移动使用，一台以备应急用。

1、现场临时供电

（1）根据现场实际情况及所投入设备数量及设备的就位位置，综合考虑临时供电布置。

（2）在整个工程施工阶段，现场用电主要是施工生产用电、临时生活用电和照明用电。

2、现场临时供水

根据上述计算用水量及现场水源情况，施工沿线打水井架水泵并结合水车运水保证施工用水，DN100管接至各搅拌站用水处，并在现场地势高的地方设一个水箱,以防停水影响施工。消防用水龙头处应做清晰标识并加以保护。生活区门前供水采用DN15管接出，与居民用水相结合，保障生活用水。

6、 投入的主要物资计划
  6.1 主要物质计划表 （见表4.4）

6.2、材料组织及调度管理

(1)开工前五日内由项目经理组织项目管理人员编制出施工材料使用计划及到货时间表。

(2)将材料的采购计划及到货时间、质量要求及各种技术参数以书面报告的形式交业方进行采购。

(3)对需乙方采购的大宗材料及高档材料的采购计划及到货时间、质量要求及各种技术参数以书面报告的形式交公司物资部，由公司物资部提供样品及价位，在业主认可后由公司物资部统一采购。

(4)对零星材料、各类低值易耗品由现场材料员在工程所地在市场进行采购。

(5)材料调度：施工期间，管理者须对各工种材料库存量登记清楚，并预计出未来数天内对材料的需求量，及时予以调供，禁止出现停工待料现象。同时要注意保持工地整洁，切勿使材料乱置于现场。为避免工地空间变小影响施工，需控制材料进场时间。对进场材料，设置工地材料库房进行保管，施工材料的发放以当天用料当天发放为基本原则。管理者在施工中须防止施工人员随意浪费材料，主要抓好二个方面的工作：一是抓好下料设计，二是抓好剩余材料的使用。此外要防止偷资及顺手牵羊的现象。

　　6.3、周转材料（三大工具）的管理
　　(1)各种周转材料均应按规格分别码放、阳面朝上，垛位见方。

　　(2)露天存放的周转材料应夯实地基，垫高30CM，有排水措放，按规定限制垛高，垛间留通道。

　　(3)零配件要装入容器保管，按合同发放，按退库标准回收,做好记录。建立维修制度,对周转材料报废按规定进行报废处理。

　　(4)拆除的模板等还需使用的,应按上述规定进行管理;不需使用的应及时退回物资租赁公司。

　　6.4、材料、制品的检验试验

　　(1)用于工程的原材料、半成品和设备等，必须由供应采购部门提供合格证明文件。在使用前必须进行抽查、复验，证明合格方后方可使用。

　　(2)钢材、水泥、砂石、砖、焊条等结构所用材料，除应有出厂证明外，还要根据规范和设计进行必要的检验，见表6.3。

          主要建筑材料检验项目表           表6.3

	序号
	检验项目
	必 检 内 容
	必要时检验内容

	1
	钢筋
	屈服强度、延伸、冷弯
	耐冲击韧性、化学成分、疲劳强度

	2
	水泥
	标号、安定性 强度
	凝结时间

	3
	结构型钢
	屈服强度、延伸、冷弯
	冲击韧性、化学成分

	4
	砖
	强度等级
	外观规格、吸水率

	5
	瓦
	强度等级
	渗透性

	6
	砂
	颗粒级配、含泥量
	

	7
	石
	颗粒级配、含泥量
	

	8
	改性沥青
	韧性、针入度、软化点、耐热度
	

	9
	焊  件
	极限强度、延伸率、冲击韧性
	化学成份


　　(3)混凝土、砂浆、防水材料的配合比，要经试验试配，按规范规定制作试块，经试验合格后才能使用。

　　(4)高低压电缆、高低压绝缘材料,要进行耐压试验。

　　(5)新材料、新产品、新构件要在对其做出技术鉴定，制定出质量标准及操作规程后，才能在工程上使用。

　　(6)原材料制品的检验、试验和配合比设计应委托具有相应资质的试验室进行并出具正式报告单，汇编入工程资料。

七、  投入的主要施工机械计划
    7.1、主要机械使用计划：见（表4.5）
　　7.2、机具准备

工程质量的好坏，进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关。对于本工程的施工，我公司针对本工程的实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而保证工程质量和装饰效果。

我公司在本工程的施工中，配备机具设备时，将遵循以下原则：

(1)贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持动力机具。

(2)充分发挥现有机具设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

(3)优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的，作业条件差的配套的机具设备。

(4)根据工程施工布置，按区段、分工种、多层次进行配备，注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机具设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

另外，在配备机具设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

(5)技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高。

(6)使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

　　7.3、机械设备管理措施

　　(1)人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

　　(2)实行操作证制度，专机专人,操作人员必须经过培训和统一考核，确认合格后发给上岗证。

　　(3)及时维修，定期保养、建立一支高效的机务队伍。

　　(4)遵守各期使用规定防止机件早期磨损。

　　(5)建立设备档案制度，便于了解设备情况、便于使用和维修。

(6)合理组织机械施工，搞好机械设备的综合利用

(7)测量仪器专人保管，并及时校检精度。
八、 施工进度计划及劳力安排

本工程施工进度计划按照施工图预算及投标书工期要求并结合我公司实力进行安排。具体详见施工进度及劳力安排表。

8.1、劳动力计划表

根据施工部署，测算出施工各工种的劳动力数量，并绘制劳动力计划表（见表8.1）。
8.2、劳动力动态配置
施工准备阶段投入劳力50人，包括搭盖大临设施，制作标牌、设置护栏等，准备材料机械进场。

施工总体分2个工区同时施工，每个工区进行平行流水作业。

制定劳动力计划时，应充分考虑劳动力的均衡，避免劳动力大进大出，开工时逐步增加，至竣工时逐步减少。
施工期高峰投入劳力264人，日平均用工51人，以此确保工期按计划完工(见劳力计划表)。组织流水施工。劳动力动态配置情况详见劳动力计划表（动态）。
劳 动 力 计 划 表(动态) 见表4.6.2 

8.3 计划全面交底，发动群众实施计划

施工进度计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，使计划变成群众的自觉行动，充分调动、发挥群众的干劲和创造精神。在计划实施前要进行计划交底工作，可以根据计划的范围召开全体职工代表大会或各级生产会议进行交底落实。

8.4 编制月（旬）作业计划

为了实施施工进度计划，将规定的施工任务结合现场施工条件，如施工场地的情况，劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本月（旬）的作业计划，这样使施工计划更具体、切合实际和可行。在月（旬）计划中要明确本月（旬）计划中应完成的任务，所需要的各种资源量，提高劳动生产率和节约措施。

8.5 施工进度记录，施工进度统计表

在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期、工作进度和完成日期，为施工项目进度检查分析提供信息，因此要实事求是地记载，并填好有关图表。

8.6 施工中的调度工作

施工中的调度是组织施工中各阶段环节、专业和工种的互相配合、进度协调的指挥核心。调度工作是使施工进度计划顺利实施的重要手段。其主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面关系，采取措施，排除各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。

调度工作内容主要有：监督作业计划的实施，调整协调各方面的进度关系；监督检查施工准备工作；督促资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料配件等，并对临时出现问题采取调配措施；按施工平面图管理施工现场，结合实际情况进行必要调整，保证文明施工；了解气候、水、电、材料、机具、劳动力供应、工程质量的情况，采取相应的防范和保证措施；及时发现和处理施工中各种事件和意外事件；调节各薄弱环节；每周召开现场调度会议，每天召开现场碰头会，贯彻业主及上级部门的各项要求，发布调度令。

8.7 施工进度计划检查

8.7.1跟踪检查施工实际进度

跟踪检查施工实际进度是项目施工进度控制的关键措施。其目的是收集实际施工进度的有关数据的质量，直接影响控制工作的质量和效果。一般检查的时间间隔与施工项目的类型、规模、施工条件和对进度执行要求程度有关，通常可以确定每月、半月、旬或周进行一次。若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查的时间间隔可临时缩短，次数应频繁，甚至可以每日进行检查或派人员驻现场督阵。检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或定期召开进度工作汇报会。为了保证汇报资料准确性，进度控制的人员，要经常到现场察看施工项目的实际进度情况，从而保证经常地、定期地掌握施工项目的实际进度。

8.7.2整理统计检查数据

收集到的施工实际进度数据，要进行必要的整理，按计划控制的工作项目进行统计，形成与计划进度具有可比性的数据，相同的量纲和形象进度。一般可以按实物工程量、工作量和劳动消耗量以及累计百分比整理和统计实际检查的数据，以便与相应的计划完成量相对比。

8.7.3对比实际进度与计划进度

将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，用统计方法找出影响进度、质量的主要因素。通常用的比较方法有：横道图比较法、S型曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等。

8.7.4施工项目进度检查结果的处理

施工项目进度检查的结果，按照检查报告制度的规定，形成进度控制报告向有关主管部门和人员汇报，采取强有力的措施保证施工进度与进度计划相一致或超前。
九、 确保工程质量的技术组织措施

9.1 质量管理目标及体系

9.1.1质量管理目标
质量检测评定保证项目合格率100%，确保工程质量达到合格。

9.1.2质量管理组织部署

工程施工中我项目经理部将贯彻“百年大计，质量第一”的指导方针，加强质量意识，积极采取科学管理方法，争创优质工程。同时建立质量管理领导小组，以公司主管领导任质量管理领导小组组长，项目经理和项目总工任质量领导小组副组长，项目经理、各生产部门负责人为质量管理领导小组成员，各施工员、各班组长均为质检成员。
9.1.3 工程质量管理体系

由项目经理部经理、总工程师及工程质量职能部门的有关人员组成项目质量管理领导小组，实施对工程质量管理工作的统一领导，对施工质量的重大措施等问题进行决策。并设专职质量员进行日常事务的处理，建立质量副经理—质量管理职能部门—施工专业队的质检员—班组兼职质检员组织的四级质量管理网络，负责对工程施工的质量进行检查、监督与管理。
9.2 施工准备阶段的质量管理
施工准备阶段的工作质量，对工程产品最终的质量有很大的影响。
9.2.1 施工方案和施工组织设计的质量保证
为了保证施工方案和施工组织设计的质量，第一:要讲究科学的编制程序和方法；第二：编制时要进行技术经济分析和比较,做到设计优化。
9.2.2 检查施工准备工作的质量,按有关准备工作的计划做如下检查：

 1、全场性的施工准备工作；

 2、单位工程的施工准备工作；
 3、作业条件的准备工作。
此外，还应检查临时性的生产设施是否达到技术标准；施工用机械设备是否检测、试验和鉴定等。
9.2.3 做好技术交底。使施工人员熟悉工程情况、设计意图、要求、质量标准和施工方法，做到人人心中有数。

9.3 材料、半成品的质量管理

9.3.1 对材料、半成品的质量控制包括：
1、严格按质量标准订货、采购、包装和运输。
2、物资进场要按技术验收标准进行检查和验收。
3、按规定的条件和要求，进行堆存、保管和加工。
4、按进度计划及时地配套供应现场。
对采购的材料、半成品,如果到货时才进行验收，一旦发现不合格，就会影响按时供应。因此，对比较重要的材料和半成品，要把质量管理延伸到供应或生产单位。可采用的办法有：了解材料供应或生产单位在管理上是否能保证质量；对供应和生产单位定期访问和调查；或者派出常驻检查员，执行材料的供应监督，按合同规定在技术上、管理上给予帮助等。

9.3.2 现场材料质量管理

1、严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；水泥稳定碎石及M10等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

9.4 施工机械、设备的质量保证

施工机械设备的质量也是一个很主要的因素。首先，要做到在用的机械设备无隐患、技术性能良好；其次，对于精密仪器和仪表等应保持正常的灵敏和精确度。

9.5 施工过程的质量管理

9.5.1 施工组织设计审批制度

1、施工组织设计必须要有项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、材料员等有关人员的签字。

2、施工组织设计必须在工程实施前报工程项目技术负责人，项目技术负责人审批后报监理工程师批准。

3、施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

9.5.2 技术复核、隐蔽工程验收制度

1、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

2、技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

3、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。其主要内容如表所示。

4、技术复核与流程，如图所示（见图9.5.1）

 
图9.5.1 技术复核与流程图

9.5.3 技术、质量交底制度

坚持技术、质量交底制度，各工序开工前，由质检工程师负责向有关施工人员交待质量控制措施，提出质量控制要求。坚持质量评定与总结制度，定期对本工程施工质量进行评定和总结，对工程质量评定优良的项目进行经验总结并及时推广，对质量未能评为优良的项目进行分析和改进，找出原因，并具体指导施工，确保工程质量在评定与总结中提高。
技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

1、当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

2、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

9.5.4 二级验收及分部分项质量评定制度

1、分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2、分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目质检员确认。

3、项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

4、技术质检科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质检科。

5、分部工程质量核验前项目工程师必须提前5d填写好分部工程核验单，并经项目经理、建设单位、设计单位确认签证后上报质监站申请核验。

9.5.5 现场材料质量管理

1、严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

2、搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；水泥稳定碎石及M10等级以上砂浆的骨料必须进行取样分析；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

9.5.6 计量、测量器具管理

计量、测量仪器定期送技术监督局验证，并设标识建卡，无标识不准使用。施工计量严格按配比称量。工程试验由总公司中心试验室负责，按技术规范要求负责工程所有检测、试验工作。

1、项目试验员负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；

2、现场计量、测量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

3、损坏的计量器具、测量仪必须及时申报修理调换，不得带病工作；

4、计量、测量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

9.5.7 试验管理规定

1、质量控制措施
（1）为确保工程质量，所有用于本工程有关的材料都必须符合国家有关规定要求，具有材质证明或试验证明材料，并于材料使用前报监理工程师同意并备案。
（2）本工程在现场设置试验室，对工程所用沥青砼、砂、碎石、水泥等各类建筑材料及施工过程进行现场跟踪检查，保证材料符合施工过程受控要求。工程用的步砖、沥青、水泥等须经过质检站检验后方可进场施工。
（3）工程所用的材料应按有关技术标准进行检查，经合格的材料才能使用，认真对沥青的三大指标、混合料集料级配、压实度、砂的细度模数、碎石料超径情况及砂石料含水量进行检查控制，保证供给合格材料。
2、质检工作程序
（1）取样制度
施工现场设专职取样员和专职试验检测员，采取随机抽样方法，包括单层随机抽样法，整体随机抽样法。针对不同的实际情况，采用不同的客观取样，使样品更具代表性，更能反映客观事实。

水泥稳定碎石混合料应每天或每拌和250T在拌和场取样一次，并按照JTJ057-94标准方法对规范规定的各项进行检验。
（2）质量数据的收集
根据需要分类收集，数据要有针结性、代表性、客观性，要真实、准确、可靠，一般应从原始记录或实测、实量获得。

对进场的原材料要按不同厂家、型号、规格、批量采用随机所样检验面获得数据；对进场的成品、半成品采用随机抽样进行检验面获得数据；对抗压混凝土试块、砂浆试块等采取试验而获得数据；对轴线位置、标高应全面检测而获得数据。

9.5.8 工程质量奖罚制度

1、项目部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡施工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对施工队进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款。

3、凡施工队在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部可对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

9.6 质量管理的依据

1、设计图纸和在关规范。严格按照设计图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许偏差等有关规定进行施工，没有监理工程师的同意，不得引用其它任何标准。
2、合同条款。图纸和技术规范是对工程的具体要求，而合同条款则是要求承包人执行规范、按图纸施工的法律保证，二者结合起来才能保证工程质量达到规定水平。
9.7  质量缺陷的避免及雨季、冬季施工

9.7.1 认真制定施工方案,并建立审查制度
施工方案必须满足两个基本条件：即方案的目标必须以技术规范的要求为基础；操作工艺必须切实可行并能保证为施工人员所执行。
施工方案的制定和审查应着重考虑以下三个问题。
1、方案的制定，承包人将制定施工方案的任务交给最基层单位，由基层单位制定出方案的初稿后，再逐级上报会审，直至项目经理部最后终审并报监理工程师批准。这种制定方式，充分了解并掌握技术规范要求，并就这些要求结合各自的专业岗位提出实施方案的措施。
2、原材料样品的代表性。原材料样品的质量制定施工方案的依据之一。如果样品的试验结果不能真正反映原材料的质量，就会造成大的质量事故。因此，在审查施工方案时应对此十分重视，并使这种质量事故隐患消灭在正式施工之前。为防止材料性质的变化给工程质量带来的影响，在审查施工方案时，应充分注意试验样品对原材料的代表性。
3、设备性能的掌握。一般来说，规范中对设备的安装和设备的性能指标有详细的规定和要求。但是，要想制定出一个较好的施工方案，还必须尽可能了解和掌握设备的性能，特别是施工设备的优缺点，找出一个合理的设备组合方案。
9.7.2 加强试验、测量工作
1、加强试验工作：完备试验工作；真实的试验结果；满足试验频率的要求，用数据说话。
2、加强测量工作：
放线测量：在正式施工前，对放线所依据的基准点、导线点等控制要素，都要进行严格检查和复核，对所有的测量记录、报表要进行严格的审查。
施工过程测量；施工中，由于施工现场繁杂，控制桩或控制点往往容易受到碰撞、破坏甚至丢失，其准确性很难完全保证，因而加强测量控制与复核是避免这种缺陷的最有效方法。
9.7.3 抓施工关键部位
抓施工的关键部位，可以重点从以下几个方面着手：
1、严把原材料关。原材料的试验报告必须以制定施工方案时所选用的材料为准。
2、测量和试验，应当随时对原始基准点、导线点、控制点进行复核，经常校核测量仪器，做好测量记录。
3、水泥稳定碎石拌和，由拌合场集中拌合的混合料发生质量问题的可能性很小，施工管理的重点应当放在分散的小搅拌机所进行的施工上。小搅拌机人为影响因素多，缺乏严格的计量系统，更要重点控制质量，同时注意避免离析现象的发生。

9.7.4 混凝土雨季施工措施

1、注意收听天气预报，合理作好雨季施工安排。

2、雨季期间浇注砼前，必须准备好挡雨设施，一旦雨来临，及时暂停施工，将新浇注的砼面层用雨蓬遮盖，以免雨水浸淋。

3、雨后浇注砼，必须先清理干净基层上的积水，测定砂石集料的含水量，根据砂、石含水量扣减配合比中水的用量，使现场配比符合试验室理论配合比。

4、作好原材料堆放，防止水泥，外加剂被雨水淋湿结块。

9.7.5、冬季施工的主要措施

(1) 根据现场情况，制定冬季施工方案，组织有关人员学习冬季施工措施并进行交底。

(2) 冬季施工材料由专人负责、监督配制和掺加附加剂。

(3) 入冬前及整个冬期施工阶段，有专人收集、整理气象记录，以及测定室外最高、最低气温，以便组织安排施工。

(4) 暂设工程供水管道。在结冻前做好保温维护工作，保证冬期施工的供水正常。

(5) 准备好必要的取暖设备，严寒时迎风面应有挡风设施。

(6) 冬季施工时对工人适当增加劳保用品，保证工人施工安全
十、确保安全施工的技术组织措施

安全生产对施工企业来说是一个十分重要的管理内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高质量，因此一个企业安全生产的制度是否齐全，安全管理网络是否可靠，直接影响到企业的形象。

10.1 安全目标

确保安全无工伤事故，杜绝重大伤亡、交通、火灾、机损重大事故。

10.2 安全生产的措施

10.2.1 安全管理的基本原则
安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用。安全管理的内容是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，有效地控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故，达到保护劳动者的安全与健康的目的。
安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。
贯彻预防为主，首先要端正对生产中的不安全因素的认识，端正消除不安全因素的态度，选准消除不安全因素的时机。在安排与布置生产内容的时侯，针对施工生产中可能出现的危险因素，采取措施予以消除。在生产活动过程中，经常检查，及时发现不安全因素，采取措施，明确责任，尽快的、坚决的予以消除，是安全管理是应有的鲜明态度。
在生产活动中，坚持全员、全过程、全方位、全天侯的动态安全管理。安全管理是变化着的生产活动中的管理，其管理就意味着是不断发展，不断变化的，以适应变化的生产活动，消除新的危险因素。
10.2.2 施工机械安全操作规程

1、进入施工现场的机具在使用前，必须经安全部门验收。机动翻斗车必须取得《准用证》。机械传动装置的危险部位设置防护罩。将危险部位加以封闭，对机械电气部分采取保护接零和安装漏电保护器等保护措施。加强对司机的安全教育，严禁违章操作；加强车辆设备的保养维修，严禁带病作业，做到文明驾驶，安全行车。

2、各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训，考试合格后，持有效证件上岗。
3、机械操作手上岗前，要进行身体健康状况检查，有禁忌病的人员，不准从事机械操作工作。
4、机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后作业。
5、机械操作人员只要离开机械设备，必须按规定将机械平稳放于安全位置，并将驾驶室锁好，或把电器设备的控制箱拉闸上锁。
6、严禁在行走机械的前后方休息（包括乘凉、午睡），行走前应检查周围情况，确认无障碍时鸣笛操作。
10.2.3 施工设备安全操作规程

1、搅拌机及砂浆机

（1）必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

（2）各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。

（3）操作人员应持证上岗操作。

（4）必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。

（5）搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及链。

（6）搅拌机拉铲必须使用安全电压。

（7）砂浆机筒体防护栅齐全；出料应配备圆盘式手转盘。

2、木工平(压)刨

（1）外露传动部位必须装有防护装置。

（2）刨面必须有靠山。

（3）平刨刀刃处必须设护手防护装置。

（4）压刨设有刀口防回弹装置。

（5）必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

3、木工圆锯

（1）传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。

（2）圆锯要设松口刀(分料器)。

（3）操作必须使用单向电动开关。

（4）要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

4、手持电动机具

（1）必须单独安装漏电保护器。

（2）防护罩壳齐全有效。

（3）外壳必须有效接地或接零。

（4）橡皮电线不得破损。

5、电焊机

（1）有可靠的防雨措施。

（2）一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

（3）有良好的接地或接零保护。

（4）配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

6、乙炔发生器

（1）距明火距离应大于10m。

（2）必须装有回火防止器。

（3）应有保险链、防爆膜，保险装置必须灵敏可靠，使用合理。

7、气瓶

（1）各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

（2）乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m。

（3）乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

（4）皮管应用夹头紧固。

（5）操作人员应持有效证上岗操作。

8、水泵

（1）电源线不得破损。

（2）有良好的接零保护装置。

（3）应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

10.2.4 施工用电管理规定
1、临时用电必须符合当地供电部门的有关安全运行规程。
2、构件预制场、混凝土搅拌站和电动设备集中使用的场所，应由技术人员编制临时用电施工组织设计，经技术负责人审核，主管部门批准后实施。
3、支线架设

（1）配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

（2）支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

（3）支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

（4）过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

（5）室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

4、现场照明

（1）一般场所采用220v电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

（2）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

（3）照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

（4）室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。

5、架空线

（1）架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上，严禁架设在树或脚手架上。

（2）架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

（3）架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

6、电箱(配电箱、开关箱)

（1）电箱应有门、锁、色标和统一编号。

（2）电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

（3）电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

（4）电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

（5）配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

（6）配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

（7）金属外壳电箱应作接地或接零保护。

（8）开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

（9）同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

7、接地接零

（1）接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

（2）橡皮线中黑色或绿／黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线；手持式民用电设备应采用不小于1．5mm2的多股铜芯线。

（3）电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

（4）、高层配电箱重设接地，必须从地下引入。

8、变配电装置

（1）高压露天变压器间的面积应不小于3m*3m，围墙高度不低于2.5m，地平整无杂草，金属门应向外开启并接地，配有安全警告标牌，室外有散水坡。

（2）配电间面积应不小于3m*3m。单列配电柜(板)通道；正面不小于1.5m，侧面不小于1m，背面不小于0.9m；双列配电柜正面不小于2m。

（3）配电间必须符合“四防一通”的要求。

（4）变配电间应配有安全仿护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

9、在路面设计高程范围内和其他施工现场施工时，施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于表（表8.2.1）所示。

表10.2.1 施工设施最高处与外电架空线路最小垂直距离
	外电线路电压
	1KV以下
	1-10KV
	35KV

	最小垂直距离（米）
	6
	7
	7


10、使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。
11、移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。
12、低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线，架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树杆、脚手架上；施工现场的架空线最大弧垂距地不小于4米。
13、电缆线沿地面敷设时，不得采用老化脱皮的电缆线，中间接头应牢固可靠，保持绝缘强度；不得承受拉力，过路处要穿管保护，电源端必须设漏电保护装置。
14、构件预制场，沥青混凝土搅拌站等集中用电场所配电箱，开关要分开设置，并采用两级漏电保护装置；配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防尘。
15、必须坚持一机一闸用电和下班断电加锁的原则。
16、手持电动工具和单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器，照明灯具的金属壳必须做接零保护。
17、施工现场临时用电要定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度，每季度测定一次；固定用电场所每月检查一次；移动式电动设备、潮湿环境和水下电器设备每天检查对检查不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

10.2.5 防火管理规定及消防措施

1、施工现场设立安全员，负责整个施工现场的防火消防工作。

2、必须严格按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行防火管理制度。

3、现场必须有满足消防车出入和行驶的道路，并设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施应保持良好的备用状态。在火灾易发地区施工或储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。

4、现场严禁吸烟，必要时可设置吸烟室。

5、施工现场设防火须知牌，消防出入口均应有明显的标志或指示牌。有高度限制的地方应有限高标志。

10.3 季节性安全施工措施

10.3.1 雨季

1、雨季及洪水期施工根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，作好施工期间的防洪排涝工作。

2、在雨季施工时，施工现场应及时排除出积水，人行道的上下坡应挖步梯或铺砂。脚手板、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程的检查，防止倾倒和坍塌。

3、雨季施工时，处于洪水可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。

4、长时间在雨季中作业的工程，应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。

10.3.2 高温季节

高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑降温措施。适当调整作息时间，尽量避开高温时间，有条件的宜搭设凉棚，供应冷饮，准备防暑药品等。

10.3.3 夜间施工

1、夜间施工时，现成必须有符合操作要求的照明设备。施工住地要设置路灯。

2、施工中穿越路基的管线等临时工程，应设置围栏，并悬挂红灯示警标志。

10.4 现场急救措施

1、发生安全事故后，当事人或最先发现事故人，应立即报告相关领导或安保科。

2、事故发生单位应立即采取有效的措施，首先抢救伤员和排除险情，制止事故蔓延扩大，稳定施工人员情绪，同时，要严格保护事故现场。

3、协助安保科进行调查。调查工作包括以下内容：现场勘察（作出笔录或拍照）、搜集事实材料和证人材料。

4、填写事故调查报告，安保科组织相关人员或专家分析事故原因、明确事故责任者、确定事故性质。

5、提出处理意见，提交安保科审核，主管领导审批后实施。

10.5 安全技术交底措施

10.5.1安全教育与训练
安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此，进行安全教育、训练要适时、宜人，内容合理，方式多样，形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实效。
1、一切管理、操作人员应具有以下基本条件和素质。
（1）具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同，接受入场教育后，方可进入施工现场和劳动岗位。
（2）没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作的疾病。
（3）没有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、处理、反馈信息的能力。
（4）具有适于不同层次操作所必须的文化。
（5）输入的劳务，必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、考核输入手续完善。
2、安全教育、训练的目的与方式
安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。
（1）安全知识教育。使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及防范措施。
（2）安全技能训练。使操作者逐渐掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。
（3）安全意识教育。在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。
3、安全教育的内容随实际需要而确定。
（1）新工人入场前应完成三级安全教育。对学徒工、实习生的入场三级安全教育，重点偏重一般安全知识，生产组织原则，生产环境，生产纪律等。强调操作的非独立性。对季节工、农民工三级安全教育，以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。
（2）结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育。一般每10天组织一次较合适。
（3）结合生产组织安全技能训练，干什么训练什么，反复训练，分步验收。
（4）安全意识教育应随安全生产的准势变化，确定阶段教育内容，可结合发生的事故，进行增强安全意识、坚定掌握安全知识与技能的信心、接受事故教训的教育。
（5）受季节、自然变化影响时，要针对生产环境、作业条件的变化进行的教育，其目的在于增强安全意识，控制人的行为，尽快地适应变化，减少人的失误。
（6）采用新技术、新设备、新材料、新工艺之前，应对有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育，激励操作者实行安全技能的自觉性。
4、加强教育管理，增强安全教育效果。
（1）教育内容全面，重点突出，系统性强，抓住关键反复教育、反复实践，养成自觉采用安全的操作方法的习惯。
（2）使每个受教育的人，了解自己的学习成果。鼓励受教育者树立坚持安全操作方法的信心，养成安全操作的良好习惯。
（3）告诉受教育者怎样做才能保证安全，而不是不应该做什么。
（4）奖励促进，巩固学习成果。
10.5.2安全检查
安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径，是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。
1、安全检查的形式有普遍检查、专业检查和季节性检查。
2、危险因素的消除
消除危险因素的关键环节，在于认真的整改，真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由于种种原因而一时不能消除的危险因素，应逐项分析，寻求解决办法，安排整改计划，尽快予以消除。
安全检查后的整改，必须坚持“三定”和“不推不拖”，不使危险因素长期存在而危及人的安全。“三定”指的是对检查后发现的危险因素的消除态度。三定即定具体整改责任人，定解决与改正的具体措施，限定消除危险因素的整改时间。在解决具体的危险因素时，凡借用自己的力量能够解决的，不推拖、不等不靠，坚决组织整改。自己解决有困难时，应积极主动寻找解决的办法，争取外界支援以尽快整改。不把整改的责任推给上级，也不拖延整改时间，以尽量快的速度，把危险因素消除。

10.6 安全管理措施

1、落实安全责任，实施责任管理
2、建立和完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织有领导的开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任。
3、建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任：
项目经理是施工项目安全管理的第一责任人；
各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责；
全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从经理到工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。
4、坚持“持证上岗”制度
一切从事生产管理和操作人员，依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。
特种作业人员，除经过企业的安全审查外，还需按规定参加安全操作考核，取得监察部门核发的《安全操作合格证》。施工现场如果出现特种作业无证操作现象时，施工项目经理必须承担管理责任。
5、施工项目经理负责施工生产中物的状态审验与认可，承担物的状态漏验、失探的管理责任。接受由此而出现的经济损失。
6、一切管理、操作人员均需与施工项目经理签定安全协议，向施工项目经理做出安全保证。
7、安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录，作为分配、补偿的原始资料之一。

8、“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”：即(1)施工单位及工地名称牌；(2)安全生产六大纪律宣传牌；(3)防火须知牌；(4)安全无重大事故计数牌；(5)工地主要管理人员名单牌；(6)施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

十一、 确保文明施工的技术组织措施

11.1 文明施工管理目标

本工程文明目标为：创建县级文明样板工地。

11.2文明施工管理体系

为使本工程的文明施工达到谷城县文明施工管理标准，我单位将严格按照省、市、县有关施工现场标准化管理的内容及相关文件，以及本系统形象标识进行现场布置与管理，提高我单位的良好形象。为消除施工生产对环境的影响，我单位将根据业主要求，对现场操作管理人员进行文明施工生产交底，建立健全文明施工管理制度和文明施工保证措施，并与一定的经济制裁制度相结合，使文明施工真落到实处，保证良好的环境条件和正常的教学活动得以顺利进行。

建立以项目经理为组长，其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系，按照我单位《标准化现场管理手册》的要求，制定文明施工管理制度，责任到人。

11.3 文明施工管理制度

现场生产管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键。

11.3.1 施工计划管理

认真编制月、周计划，做好总平面管理，现场检查执行情况，认真填写施工日志，建立单位工程考核记录，坚持合理的施工程序，不打乱仗，力求均衡生产；加强成品、半成品保护，制定相关保护措施。

11.3.2 现场技术管理

必须有符合要求，经过审批的施工组织设计和施工方案。坚持施工前的技术交底工作，施工技术资料务必要完整、及时、准确。坚持按设计图纸及施工规范组织施工。坚持分项工程按标准工艺施工，每道工序做好技术控制工作。

11.3.3 现场质量安全管理

文明的施工秩序与安全生产是紧密相关的，因此必须坚持工程质量、安全生产责任制，坚持三检（自检、互检、交接检）和持挂牌制。严格执行操作规范，严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”所有人员进入施工现场均要戴安全帽，每个单位工种都应按规定张挂安全网，高空作业必须栓安全带。“四口”（通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口）防护必须完善，各种机电设备必须接零接地，设置保险装置，电线架设应符合规范要求。

11.3.4 现场材料管理

按平面布置堆放料具，成排成行，大宗材料做到砂石成堆。混凝土构件、门窗分类按规格堆放，做到保管妥善，使用方便。现场仓库内外干净，怕潮、怕晒、怕淋及易失火物品入库保管。执行限额领料或材料包干制度，及时回收落地灰、碎砖块、包装纸及其它余料。做到工完场清，余料堆放整齐。现场各类材料要做到帐物相符，各种材料要有质量证明，证物相符。

11.3.5 现场机械管理

现场所有机械设备必须按平面布置图要求布置。机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”，做好机械设备的清洁、润滑、坚固调整、防腐等各项保养工作，经常保持完好、整洁认真填写设备的运转及保养记录，建立妆接班制度。现场机械应有明显的安全标志和安全技术操作标牌。各施工现场必须设置专职或兼职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

11.3.6 无烟现场管理

施工现场严禁吸烟，凡到施工现场吸烟者，违禁一次罚款50元，管理人员从当月工资中扣除，劳务作业人员该队伍从当月结帐单中扣除。

11.3.7 文明宿舍管理

文明宿舍设置专人负责，保持室内清洁卫生，严禁室内乱搭乱接电线，严禁聚众赌博，严禁私自带外人留宿，否则予以批评处分，并视情节轻重予以罚款。

11.4 文明施工保证措施

1、成立文明施工领导小组，健全文明施工管理体系，按照《标准化现场管理手册》的要求，制定文明施工管理制度，责任到人。施工现场文明施工采取分区分片包干负责制。

2、现场主要出入口按《标准化现场管理手册》设置施工标志牌，标明工种情况、工种负责人、开工日期、施工计划及总平面布置及有关标语。

3、施工现场封闭管理、施工人员挂牌上岗，严格执行门卫制度，严禁非施工人员进入现场。

4、施工现场设置保洁工，专职负责现场清洁工作。现场垃圾集中堆放并及时运走，保证现场无污水、无积水、通道口、出入口畅通无阻。

5、加强劳动保护，搞好环境和饮食卫生。

6、现场机械设备、材料成品、半成品等严格按总平面布置。

7、施工现场“四口”处设立安全标志牌，严禁到处乱抛乱丢杂物。

8、现场所有人员应举止文明、衣着整洁，夜间施工不得大声喧哗，严禁打架、斗殴现象发生。

9、统一布置工地现场用水、用电管线及排水构造，保持施工现场场容场貌的整洁、平整，施工道路及排水畅通无阻。

10、每月组织文明施工大检查，严格执行奖罚制度，按《文明施工记录表》检查评分，奖优罚劣，促进文明施工水平的提高。

11、工程竣工后，及时清理现场建筑废料、剩余建筑材料，保证现场周围清洁整齐，使用校园有一个良好的使用环境。

11.5  现场材料、设备管理措施

建筑材料半成品构件、料具、机械设备按平面图堆放。料堆挂出材料名称、品种、规格等标牌。设置标识，标明检验状态，使用部位。

11.5.1 现场布置图

必须根据场地实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

11.5.2 道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

11.5.3 班组落手清

班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

11.5.4 大堆材料

砂石分类、集成堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

11.5.5 周转设备

施工设施设备、大模、砖夹等，集中堆放整齐。大模板成对放稳，角度正确。钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放、规则成方，不散不乱，不作它用。

11.5.6 水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度，有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

11.5.7 构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高(多孔板不得超过12块)。钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。、木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火，埋件铁件分类集中，分格不乱，堆放整齐。特殊材料(包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购)均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

11.6 生活卫生

11.6.1 生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员，落实责任制。每天组织专门的人员在施工区清除垃圾，清扫道面，美化、优化、净化施工现场环境。每天做到工完料净场地清。对施工区段实行分片包干制，每日检查二次安全生产，文明施工情况，争创文明施工工地。

11.6.2 施工现场设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备(除沙滤水外)。

11.6.3 工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。

11.6.4 现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

11.6.5 生活垃圾随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

11.7 文物保护

11.7.1 施工时如发现文物古迹，不得移动和收藏，承包人应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即报告监理工程师。
11.7.2 土方工程以及其他需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，应采取避让的原则进行地点的选择。
11.8 防止水土流失和废料废方处理

11.8.1 防水排水
1、在施工期间始终保持工地的良好排水状态，修建一些临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，且不得引起淤积和冲刷。
2、雨季填筑土方应随挖、随运、随填、随压实，依次进行；每层表面应筑成适当的横坡，使不积水。
11.8.2 冲刷与淤积
1、采取有效预防措施，防止施工场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。
2、防止从本工程施工中开挖的土石材料，对河流、水道、灌溉渠或排水系统产生淤积或堵塞。
3、施工中的临时排水系统，应能最大限度地减少水土流失及对水文状态的改变。

4、开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统，减少对附近水域的污染。
5、不管出于任何需要，未经监理工程师的事先书面同意，不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动。
11.8.3 废料废方的处理
1、清理场地的废料和土石方工程的废方处理，不得影响排灌系统及农田水利设施。应按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并结合改地造田。
2、当设置弃土堆时，应按业主及有关规范的规定执行。
3、围堰施工过程中的泥浆及废弃物等，在工程完工时即时清除干净。
4、挖方工程及隧道工程的大型弃方场地，应采取以下水土保持措施：
（1）废方堆放点应统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不要压盖植被，尽可能选择荒地；
（2）及时对弃方进行压实，并在其表面进行植被覆盖，可以种植草皮、灌木或树木，既可防止水土流失，又能美化环境；    

（3）尽可能对弃土方整平用作耕地；
11.9 防止水、大气污染措施

9.9.1 保护水质

1、施工废水、生活污水不得直接排人农田、耕地、灌溉渠和水库，不得排入饮用水源。
2、施工区域，砂石料场，在施工期间和完工以后应妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。
3、冲洗集料或含有沉积物的操作用水，应采取过滤、沉淀池处理或其它措施，使能做到达标排放。
4、施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学晶等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排人地表及附近水域造成污染。
5、施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。
11.9.2 控制扬尘
1、为减少施工作业产生的灰尘，应随时进行洒水或其他抑尘措施，使不出现明显的降尘。
2、易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿。运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。
3、运转时有粉尘发生的施工场地，如水泥混凝土拌和机站(场)、大型轧石机场等投料器均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。
11.9.3 减少噪声、废气污染
1、各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂、轧石厂等距居民区不宜小于300m，而且应设于居民区主要风向的下风处。
2、使用机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523---1990)的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。
11.9.4 保护绿色植被
1、承包人应尽量保护公路用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应负责在拆除临时工程时予以恢复。
2、要保护公路两旁的古树名木和法定保护的树种，即使处在公路用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。
3、施工期间工程破坏植被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不应再发生其它形式的人为破坏。

11.10 土地资源的保护

11.10.1 妥善处理废方，山坡弃土应尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其它工程设施。沿河弃土应避免阻塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。应重视弃土堆的复垦，有条件时，宜在弃土堆顶面绿化，或整平成为耕地。
11.10.2 取土坑应选在高地、荒地上，尽量不占耕地；当必须从耕地取土时，应将表面种植土铲除，集中成堆保存，并在工程交工前做好还地工作。对于深而宽的取土坑，可根据当地需要，用作蓄水池或鱼塘。在多年的经济作物区或重要的绿化带，不得设置取土坑。
11.10.3 在河床采砂砾材料时，必须注意防止对河流状态的改变，并应符合中华人民共和国水法的规定，即：“在行洪、排涝河流和航道范围内开采砂石、砂金，必须经河道主管部门批准，按照批准的范围和作业方式开采，涉及航道的，由河道主管部门会同航道主管部门批准。”
11.10.4 采石场的位置，应结合环境保护的要求选择，其中包括噪声、爆破引起的地下振动、公共安全问题等。采石场的位置，应征得当地政府及环境管理部门的同意并办理必要的手续。
11.10.5 对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，在雇用合同中规定严禁偷猎和随意砍伐树木。
11.11 现有公用设施的保护

11.11.1 对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。
11.11.2 靠近公用设施的开挖作业，应通知有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场，并将上述通知与邀请的副本提交监理工程师备查。
十二、确保工期的技术组织措施

12.1 工期目标

确保90日历天完成本工程的施工。

12.2 保证工期的技术措施

为确保本工程按工期竣工，特制定以下措施。

12.2.1 确保施工项目进度计划的实施

1、层层签订承包合同或下达施工任务书

施工项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期，相互承担的经济责任、权限和利益，或者采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务、技术措施，质量要求等内容，使施工班组必须保证按作业计划时间完成规定的施工任务。

2、计划全面交底，发动群众实施计划

施工进度计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，使计划变成群众的自觉行动，充分调动、发挥群众的干劲和创造精神。在计划实施前要进行计划交底工作，可以根据计划的范围召开全体职工代表大会或各级生产会议进行交底落实。

3、编制月（旬）作业计划

为了实施施工进度计划，将规定的施工任务结合现场施工条件，如施工场地的情况，劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本月（旬）的作业计划，这样使施工计划更具体、切合实际和可行。在月（旬）计划中要明确本月（旬）计划中应完成的任务，所需要的各种资源量，提高劳动生产率和节约措施。

4、做好施工进度记录，填好施工进度统计表

在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期、工作进度和完成日期，为施工项目进度检查分析提供信息，因此要实事求是地记载，并填好有关图表。

5、做好施工中的调度工作

施工中的调度是组织施工中各阶段环节、专业和工种的互相配合、进度协调的指挥核心。调度工作是使施工进度计划顺利实施的重要手段。其主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面关系，采取措施，排除各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。

调度工作内容主要有：监督作业计划的实施，调整协调各方面的进度关系；监督检查施工准备工作；督促资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料配件等，并对临时出现问题采取调配措施；按施工平面图管理施工现场，结合实际情况进行必要调整，保证文明施工；了解气候、水、电、材料、机具、劳动力供应、工程质量的情况，采取相应的防范和保证措施；及时发现和处理施工中各种事件和意外事件；调节各薄弱环节；每周召开现场调度会议，每天召开现场碰头会，贯彻业主及上级部门的各项要求，发布调度令。

12.2.2施工进度计划检查

1、跟踪检查施工实际进度

跟踪检查施工实际进度是项目施工进度控制的关键措施。其目的是收集实际施工进度的有关数据的质量，直接影响控制工作的质量和效果。一般检查的时间间隔与施工项目的类型、规模、施工条件和对进度执行要求程度有关，通常可以确定每月、半月、旬或周进行一次。若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查的时间间隔可临时缩短，次数应频繁，甚至可以每日进行检查或派人员驻现场督阵。检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式或定期召开进度工作汇报会。为了保证汇报资料准确性，进度控制的人员，要经常到现场察看施工项目的实际进度情况，从而保证经常地、定期地掌握施工项目的实际进度。

2、整理统计检查数据

收集到的施工实际进度数据，要进行必要的整理，按计划控制的工作项目进行统计，形成与计划进度具有可比性的数据，相同的量纲和形象进度。一般可以按实物工程量、工作量和劳动消耗量以及累计百分比整理和统计实际检查的数据，以便与相应的计划完成量相对比。

3、对比实际进度与计划进度

将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，用统计方法找出影响进度、质量的主要因素。通常用的比较方法有：横道图比较法、S型曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等。

4、施工项目进度检查结果的处理

施工项目进度检查的结果，按照检查报告制度的规定，形成进度控制报告向有关主管部门和人员汇报，采取强有力的措施保证施工进度与进度计划相一致或超前。
12.3 保证工期的组织措施

12.3.1 行政工作保障体系
1、选点。就是反映选择经理部、队伍驻地，仓库、料场、构件厂、各类搅拌站的设置地点。一是要考虑施工全过程中的整个工期，有长期观念，不可凑合，尽量减少搬迁；二是要便于施工和管理；三是要有水、电、路和通讯条件，同时还要有利于防洪；四是经理部靠近地方党政机关，便于及时联系、协调；五是场地适中，便于运输、缩短运距。
2、设营。队伍进驻前，要派先遣组，安营扎寨，既要艰苦奋斗、因陋就简、节省开支，又要尽量方便、舒适。
3、生活。生活管理是行政工作的主要内容之一。
4、劳力。一是根据工程进度和工程项目管理要求，及时调整劳力，组织劳力及时进出工地；二是及时清退不合格的劳力；三是组织人员休假和正常轮换；四是组织民工上场和清退；五是根据任务需要，组织加班突击；六是组织现场练兵。
5、撤点。撤点、撤场并不只是在收尾阶段进行。应随着工程进展，随时撤退多余人员和闲散设备、物资，生活营区随之撤销或合并。这样能为最后撤场提供经验，减轻压力。工程进入收尾，要专题研究、部署整个撤场方案。
12.3.2 治安保卫工作 

1、进场前的保卫工作
（1）掌握工程建设情况。保卫部门应有意识地掌握工程的投资、工期要求、机械设备的投入、管理体制的设置、劳动力的组合等情况，向各施工队的负责人提出做好治安工作的建议和要求。
（2）进行施工实地走访。走访可会同施工、宣传、行政部门一起进行或单独进行，主要了解工程沿线的社情、敌情、治安、风俗等。在走访中作好记录，汇集成资料，以便对职工进行入场前的教育。
（3）与当地公安机关接洽好内保关系，商定工程施工期间保卫组织机构的设置和参加成员，使内外有机动统一起来，为施工中的安全保卫工作打好基础。
（4）点、场位置的选择。点、场位置的选择应在走访社情，并听取地方政府意见的基础上，选择社会治安秩序较好，政府、村民支持，公安机关容易管理，又方便施工的地段为宜，这样做有利于管理和控制，有利于施工中的安全、减少或避免矛盾的发生。
（5）制定总体性保卫方案。总体性保卫方案是整个工程施工期间治安工作的总原则，是加强保卫工作科学性、计划性的重要步骤，应由当地公安机关认可，打印成文件报送有关单位。
（6）建立健全治安保卫工作的各项规章制度： 

① 守卫护场巡逻管理规定；
② 治安、消防管理规定；
③ 中心实验室、料场治安管理；
④ 机动车和驾驶员管理规定。
⑤ 重要设备、要害部位的管理规定；
2、进场后的保卫工作
（1）互相配合，共同预防。保卫部门应主动参加一些有关会议，及时掌握信息；应将保卫工作纳入施工生产，做到同计划、同部署、同检查、同评比、同总结。做到部门之间、上下之间、内外之间，及时互通信息，交流情况，防患于未然。
（2）严格内部管理。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，落实岗位责任制，做到：管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。
（3）依靠当地政府，形成治安网络，以保障施工生产的顺利进行。
（4）认真落实治安、消防、交通安全台帐制度。
（5）做好对爆炸物品、放射性物品、有毒物品的安全管理。
（6）严厉打击犯罪分子的破坏活动。
（7）经常开展治安、防火、交通安全检查。
（8）做好消防工作。
（9）做好交通安全工作。
3、退场阶段的保卫工作
（1）单位领导和有关部门必须高度重视，事先应制定出严密的撤离方案。
（2）与当地政府、公安机关联系，取得他们的支持。
（3）对周转材料和中小型机具的撤离，可根据当地的治安情况，采取有计划分批地提前撤离或集中存放后，一次性撤离，并请当地公安干警到场维护秩序。
（4）对废旧材料和废旧物品的处理，要谨慎从事。
12.3.3 施工后方保障
1、指挥保障
（1）对项目经理部授予实权，使经理部有职有权，说话算数，具有权威性。
（2）公司机关要对施工现场的困难给予热情地帮助，做到“指挥至现场，服务到现场，解决问题到现场”。
（3）在授权与帮助的同时，还要对项目经理严格要求。公司机关要及时掌握施工现场的工程进度和施工计划，对工程质量、安全施工要组织检查评比。同时，要关心现场各级领导班子的建设，遇有不顺，及时调整。要把公司和项目经理部紧紧地捆在一起，使工程各项保障措施落到实处。
2、人员保障
派到现场去的人员要挑选精兵强将，组成一支精干高效的施工队伍。党委和行政要统一认识，凡前方确实需要的干部，即使 后方的工作暂时受些影响，也应尽力保证满足前方的需要。前方应对人员动态管理，随着工程季节的变化，有时需要人员多，有时需要人员少，对撤回的人员，要依据个人情况及工作需要妥善安置，力争做到组织满意、前方满意、个人满意。对工作表现不好、犯错误的干部，要及时撤回，度严肃处理；要认真做好撤回人员的安置工作，使之各行其所。
3、资金保障
该工程资金需求量大，后方必须依据工程进展，向前方提供足额资金。
4、设备保障
设备是承建施工任务的主要手段。充分发挥设备的效能，一方面要靠现场的管理，一方面要靠后方的保障，后方的设备保障应着重抓好以下几点：
（1）设备选型；
（2）岗前培训；
（3）适时进场。后方向前方运送设备，要根据前方的需要，有计划地进行，既不能过早，也不能滞后。要由前后方共同协调，拟定出向前方输送设备的计划，不可盲目从事。有些设备，前后方的需要发生矛盾时，要本着“后方服从前方”的原则统筹安排。
（4）质量精良。凡送往前方的设备，都要在后方维修好，保证开得动，不可不管前方是否需要，将后方用不上的设备运到工地。新购置的设备，要一件件精心验收后，方可向工地运送。
（5）协助维修。设备故障是难免的，后方要组织维修力量支援前方，做到随坏随修。必要时，由后方负责与厂家联系，请厂家派人到现场维修。
（6）制订统一的折旧标准。
5、技术保障
根据项目施工的特点，技术保障应抓好：
（1）成立技术领导小组，可由在工程施工方面具有丰富经验的总工程师、高级工程师，抽调3-5人组成，负责施工中的技术难点的调研、咨询、答疑等。
（2）邀请专家、教授到现场参观、指导，参加技术鉴定。
（3）后方技术人员帮助现场技术攻关。
（4）新技术推广应用。
（5）提供技术资料。后方技术部门，应积极主动地向施工现场提供有关技术资料，包括国家规范、技术规程、实验标准、国际监理规范以及兄弟单位的施工经验等，以丰富和提高前方技术人员的水平。
6、物资保障
项目施工的主材、地材，一般由施工单位现场采购，作为后方主要是供应周转材料，这些周转料需要量大，应多次使用，现场采购不利于降低成本，可以采用后方统一采购，调剂使用的办法解决，后方供应周转材料，一要及时进退场，努力提高周转率，二要组织好运输，要做到，既能保证前方施工，又能降低成本。   
12.4 发生意外事故后的抢工措施

1、为确保本工程能如期竣工，工地项目经理部负责工程的施工协调工作，公司将作为项目部的坚强后盾，以确保人、财、物的充足供应。

2、对原工程进度计划及现金流动计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并因保证满足合同工期的要求。

3、根据进度计划安排，合理调配机具、材料供应等，特殊情况下打破常规，优先安排，按进度计划提前组织成品，半成品及原材料进场，同时做好各项材料的检验工作，确保工程顺利进展。财务科优先安排工程所需各项资金，确保材料及时进场。

4、合理调配劳动力，根据施工工作量，工期天数要合理增减劳动力，确保关键线路的工期。

5、调整进度计划，主要是关键线路上的施工安排，对于非关键线路，如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路上的实际进度造成不利影响时可不必对整个工程进度计划进行调整。

十三、施工平面布置及交通组织

1、根据施工现场地形及周边环境等情况，分二个作业区。

2、临时供电采用三相四线制380V架空线路，电杆采用木杆，杆高8m，杆距30—40 m，电源分别从沿线适当位置接入，并在接入位置各设一个防水、防爆配电箱。

3、临时供水采用打井取水结合水车运水，保障施工及生活运水。

4、临时工棚在施工现场路幅两侧视具体情况设立，料场设在我标段起点位置及2+555处房屋拆迁附近，总体尽量选择在两个作业区中间位置，以便于施工管理方便。

5、路幅范围大部分为填方区，施工中应注意对周围环境产生污染。

附：施工现场平面布置示意图

施工总进度计划表（横道图）

     施工进度网络计划图（网络图）
填写复核单











项目质检员复核
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项目质检员复验











项目技术负责人组织验收验收








填写《技术复核记录》签证











填写《隐蔽工程验收记录》签证
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技术负责人





项目经理王强
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