施工组织设计方案
第一章  工程概况

1.1 工程概况  
    本工程路线起点位于连南县城附近，与清连高速公路连南出口匝道相接，桩号为K1+700，向东延伸，终点接连南团结大道，桩号为K2+600，路线全长0.9公里。全线按二级公路结合城市道路技术标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米，桥涵与路基同宽。

 1.1.1主要技术标准：  
本段工程道路等级为：二级公路结合城市道路标准。

设计行车速度：80km/h。  
    路基宽度24.5m，路基横断面布置：2×0.75m土路肩＋2×2.5m硬路肩及侧石路缘带＋2×0.5m中间路缘带＋2×2.0m中央分隔带＋2×7.5m行车道，路面结构方案为水泥混凝土路面，面层厚27cm。。

     平曲线：最小半径R—450米  
     纵坡：最大纵坡2.5%。
     路拱横坡：2%

     凹形竖曲线最小半径（米）：6000

     凸形竖曲线最小半径（米）：13500

     最小坡长（米）：73  
    主要工程数量：  

    本标段共有路基挖土方   m3、挖石方    m3，利用土方    m3。厚    cm 水泥混凝土路面    m2，0.5乳化沥青封层     m2，厚 20cm 6%水泥稳定碎石基层    m2，厚20cm 4%水泥稳定碎石底基层   m2，厚 47cm培路肩    m2；挖除旧路面：厚 24cm 水泥混凝土路面    m2，厚 18cm 6%水泥稳定碎石基层     m2，厚 15cm砂砾垫层   m2。浆砌排水沟、边沟      m3 。缘石A型    块、B型   块。钢筋混凝土盖板涵  道，路肩墙   m。 
1.2 自然条件  
1.2.1 地形、地貌  
    本项目位于粤北山区清远市连南瑶族自县，地开地貌较为简单，路线所经地段地势有一定起伏，平均海拔115-136米。  
1.2.2 水文、气象  
     路线处于公路自然区划在IV区内，属于亚热带季风气候，温暖湿润，春季潮湿多雨，夏季炎热风强，秋季凉爽干燥，冬季寒冷雾大，光照充足，雨量充沛。 每年4月至10月为降雨集中的时期，年平均降雨量为1850毫米。年平均气温20.3℃。公路自然区域为IV类地区。境内地下水资源比较丰富，水质良好，对混凝土无腐蚀性。
1.2.3 地震  
      地区抗震设防烈度为6度。  
1.2.4 交通  
      该工程为改建工程，外购材料采用汽车运输。  
1.2.5 水、电  
      1、水  
      生产、生活用水可利用沿线水源。  
      2、电  
      利用当地电网，并准备1台50KW的发电机。  
1.2.6 临时用房  
     项目经理部和工人住宿用房全部租用在该改建工程所在路段内村民民房，用地面积共    m2。  
1.2.7 筑路材料  
     筑路材料就地购买。  
1.2.8 弃土场  

     视施工现场实际情况而定。  

第二章 施工组织方案

2.1 施工组织机构  

    项目经理部由项目经理、项目总工（项目技术负责人）、工程部、质安部、物资保障部、计财部、综合部组成，另设试验室。根据本标段的项目特点及工程量， 经理部下拟设路基工程施工队、路面施工队和涵洞施工队 共3个施工队。 
2.2 项目部人员岗位职责与部门职能分配  
2.2.1 项目经理  
     1、贯彻实施处质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《本合同段工程质量计划》，安照本合同段总体质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实现。对工程质量全面负责。  
    2、严格执行质量体系文件和各项质量管理制度。定期组织项目质量检查、 评审和改进，行使质量否决权。  
    3、认真履行工程承包合同，同时，强化项目管理的“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺。  
    4、对投入的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。  
    5、组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，搞好项目管理，降低成本消耗，节约开支，提高效益。  
    6、及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，并向处职能部门反馈各种质量信息。  
    7、组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制订切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。  
    8、负责工程分承包方的管理和审核批准合格当地材料供应商。  
    9、组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。  
2.2.2 项目总工程师（项目技术负责人）  
    1、组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。  
    2、组织编制本合同段工程质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊过程作业指导书，并按规定报处施技科组织评审，经分管生产处长、总工程师批准后实施。  
    3、组织重要部位和特殊过程的工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。  
    4、推广应用期新工艺、新技术，努力提高施工工艺水平和操作技能。  
    5、定期召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。  
    6、定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，促裁工程质量争议。  

2.2.3 综合部  
    1、负责本合同段工程项目质量体系文件和资料的收发管理等工作，检查监督指导各级人员的执行情况。  
    2、负责其它文件的收、发、管工作。  
    3、拟定职工培训计划，并做好落实。  
    4、积极完成与质量体系运行有关的其他工作。  
    5、做好后勤管理供给工作。  
2.2.4 工程部  
     1、负责编制《‘本合同段’工程项目施工进度、材料、劳力、用款计划》， 并规定特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施。负责按工程合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制，对工程的施工进度、文明施工负责。建立施工日志，作好并检查有关人员施工过程中检验记录，作好特殊过程，关键工序的施工记录。  
    2、负责工程技术工作的指导、检查和监督、贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级、业主制定的规章制度、措施。  
    3、负责项目部范围内的技术性文件和资料的统一管理，负责竣工资料的编目、组卷和移交工作，保存各项检验记录。  
    4、负责对图纸进行会审，对工程中各工序进行书面技术交底，参加工程检查和工程验收，对工程的每一分项、分部工程进行检查、评定并记录。  
    5、负责施工过程中的测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的内容负责重点标识，负责指导施工过程的工序检验和试验状态的标识，并监督检查工作。  
    6、负责编制材料设备需求计划，协助物资保障部作好材料、设备的选购和订货工作。  
    7、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施， 对业主提供的产品进行技术性能确认，对业主提供的不合格品组织评审，提出处置方案。  
    8、负责按照《测量、设备控制程序》要求，管理工地测量设备的使用、校准、维修和保养工作，并按合同要求向业主提供有关技术资料。  
    9、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。  
    10、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。  
    11、负责工程成品和半成品的防护及交付过程中的防护。负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作。  
    12、负责组织召开工程例会，落实现场安全责任制，强化施工生产安全管理， 落实现场的文明施工工作。  

2.2.5 物资保障部  
    1、负责调查材料。  
    2、负责工程施工所需物资的供应工作，执行物资采购控制程序，采购供应施工所需材料。负责汇总和编制材料设备采购计划，明确采购产品的技术标准和性能，并签订采购合同。  
    3、对业主提供的产品进行验证、储存和维护，确保产品满足施工承包合同的要求。  
    4、负责安排、组织产品的现场搬运、贮存工作，并作好记录。  
    5、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。  
    6、负责项目部库存产品的接收、标识、存放、发放和记录的管理。  
    7、负责施工过程中所需周转材料的组织供应。  
    8、负责现场机械设备的检查和保养工作，建立台帐，作好设备状态和记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。  
    9、审核项目材料需求计划和加工订货计划；监督有关人员做好进货和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准和有关要求。  

2.2.6 计财部  
    1、负责设备租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，负责项目经理部合同的管理。  
    2、负责监督施工承包合同的履行情况，变更时作好洽谈记录，并按《合同评审程序》规定报送职能部门进行合同评审，保存评审资料。  
    3、负责合同、预决算文件和资料的控制。  
    4、负责项目的计量支付和调概索赔工作。  
    5、负责工程项目施工的资金供应和财务核算和决算。  
2.2.7 质安部  
    1、组织对设计图纸的审定，贯彻、执行国家有关标准、规范、规程。  
    2、组织编制实施性施工组织设计、质量计划，并予以实施。  
    3、组织进行施工技术交底，对施工过程进行控制，实施质量检查、监督和评定。  
    4、推广新技术、新工艺，提高产品的工程质量。  
    5、组织编制施工进度计划，材料、设备使用计划，并监督执行。  
    6、组织编制竣工文件并参与交验工作。  
2.2.8材料员  
    1、根据技术质量部提供的物资需求，编制材料申请计划、加工订货计划、周转材料租赁计划，按规定及时上报物资保障部，保证物资供应。  
    2、采购材料时，严格执行《‘本合同段’工程项目质量计划》有关规定，保证所购材料质量符合规定要求，价格合理。  
    3、材料进场时，严格按照《进货检验和试验程序》进行验证。检查所进材料是否与申请计划相符，是否有材质证明，并认真填写《物资验收结帐凭证》。  
    4、材料进场后，及时通知现场试验员按规定取样，委托试验或复验，做好产品的检验、试验状态标识。  
    5、严格执行《搬运、贮存控制程序》，保证运至现场材料不受损、不受潮、 不变质。建立管理台帐，严格领发手续，做到帐物卡相符。  

2.2.9 设备管理员（机械员）  
    1、根据《‘本合同段’工程项目质量计划》，编制项目施工设备申请计划， 以便保证设备能力，满足施工需要。  
    2、对运至现场的施工设备，按规定进行标识，建立管理台帐，做到帐物卡相符。  
    3、监督施工设备操作，确保经过培训具备资格的人员操作。  
    4、督促施工设备操作者定期对设备进行维护保养，确保施工设备处于良好状态。  
    5、制定施工设施安全操作措施，验证其施工效果。  

2.2.10 综合部主任  
    1、负责质量体系文件及质量记录的统一管理工作。  
    2、负责对各种有效和作废文件、图册及质量记录进行标识并做好登记。  
    3、协助技术负责人对各业务口的质量记录进行检查、评议、整改工作。  
    4、负责项目经理部文件和资料的收发工作。  
    5、确保负责的各类文件资料分类明确，便于查找。  

2.2.11 测量员  
    1、认真执行本工程有关的各种施工规范和技术标准，熟悉施工图纸，按要求进行测理放线。  
    2、根据施工顺序，测量放线结束，报项目专业工程师验线确认无误后，方可进行下道工序。  
    3、负责测量过程中原始数据的记录，对各种测量仪器做好维护和保养工作。  
    4、负责对检测设备的使用、保管和保养工作。  

2.2.12 安全员  
    1、编制、完善技术措施并报技术质量部。  
    2、负责对施工过程的安全工作检查监督，及时解决安全工作存在的问题及消除事故隐患，制止违章作业，避免损失。  
    3、定期向工人进行安全教育，施工前向作业人员书面交底，并办理手续。  
    4、及时指导作业班组的安全生产，作好宣传工作。  
    5、调查处理伤亡事故，作好统计分析和报告。  
    6、及时发放防护保健用品。  
    7、总结安全工作，及时提出防范措施。  
    8、建立安全日志。  
2.3.1 施工队划分：  
     根据本工程项目的特点，为了方便施工和管理，拟分成 4个施工队，具体施工任务划分如下：  
     1、路基施工队负责本标段内路基土石方工程的施工，防护与排水工程施工队负责本标段内的排水沟、边沟、路肩墙、路缘带及中内分隔带的施工。  
     2、路面施工队负责本标段内路面工程、交通工程及安全设施的施工。  

     3、涵洞施工队负责本标段内涵洞的施工。
 2.3.2 场地布置  
     本工程项目的施工本着便于管理、少占农田、节约用地的原则，项目经理部、路基队、路面施工队及所有人员营地设在村庄内。  
 2.3.3 施工道路 
      该工程为改建工程，老路发达，交通方便，施工期主要是做好老路养护，以保证畅通。  

2.3.4 筑路材料  
     筑路材料就地购买。  
2.3.5 弃土场  
     本段路基弃方有清表土、废石方，需设置一个弃土场。  
 2.4 施工技术准备  
 2.4.1 施工技术交底  
     施工机构进场后，统一组织有关技术人员学习有关《技术规范》。抓紧熟悉设计图纸领会设计图纸，对设计图纸及说明有不理解的问题，请业主组织设计单位进行施工技术交底会，明确要求并澄清有关问题。  
 2.4.2 施工前期恢复定线测量工作  
     本合同段设置专门测设组，负责全线的测量工作。  
     测量人员经计量检验鉴定后的测量仪器，会同设计、监理部门进行测量交桩工作，复核原导线网点、水准点，同时对全线的原地面，地形进行复测记录， 经监理业主审核认可后作为计量依据。并在监理工程师指导下，对相邻标段水准点、中线控制点进行检查和闭合测量。   
第三章   施工总进度
3.1 施工总体计划  
3.1.1 施工总体计划安排原则  
     本投标人通过认真学习招标文件，根据企业的综合能力，主要是资金拥有额、机械设备配置数量、进场人员数量及素质、综合管理水平，在保证工程质量的基础上，积极配合业主，力争提前完成合同内各项工程，经认真研究分析全部图纸，细致安排工期，按合同工期 2个月完成全部工程任务，开工时间假定为 2011 年1月1日，具体开工时间依开工令为准， 接到开工令后 2 天内开工。  
3.1.2 分项工程施工工期  
      本合同段招标文件要求工期 2个月完成，施工方案按总工期 60   天安排。  
    (1) 施工准备：  
    在接到开工通知书后，将充分发挥距施工现场近的优势，立即做好进场前的施工准备和人员、机械设备准备，按业主要求准时进场，项目经理部和施工队的先遣人员将利用便捷的公路交通运输条件以尽快速度进入施工现场，进行施工准备，做好施工驻地建设和临时工程建设，并组织施工机械设备和其余参建人员陆续进场。 先遣人员及设备动员周期为了2天，全部设备人员动员周期为期15天（包括施工准备、临时工程、人员设备到位）。
(2)各主要工程项目计划工期：  
准备工作：2011年2月18日至2011年2月19日                     
       路基工程：2011年2月19日至2011年3月26日                   
       涵洞：2011年2月20日至2011年3月2日                         
       防护及排水：2011年2月28日至2011年3月20日                   
      路面基层：2011年3月15日至2011年4月10日                    
      路面面层：2011年3月25日至2012年4月15日                    
     收尾工程及整理资料：2011年2月19日至2011年4月18日                     
第四章  拟投入的施工机械设备配置

机械名称          型号        功率        产地         数量
1、推土机         D6       145KW        日 本          4辆  
2、挖掘机        PC200E     155 KW      日 本          4辆
3、挖掘机         S280      450 KW       日 本          2辆
4、装载机         JL50       155 KW      中国厦门       2辆  
5、压路机         YZ220     150 KW      中国洛阳       2辆
6、振动式压路机   YZ200     125 KW      中国洛阳       1辆
7、自卸汽车       EQ-340     116 KW      中国上海      14辆
8、洒水车         CA10B      66 KW      中国上海       1  辆 
9、辊轴摊铺整平机    HTG-219    110KW                  1台  

12、自动行走排式振捣机           13.5KW                 1台  

13、钢筋切断机    QJ40-1      15KW         江阴        1  台
14、电焊机       BX2-300      25KW       太 原        2台   
15、柴油发电机组   STC-50     50KW       福 州        1台   
16、切缝机         HQJ-85                  江 苏        1台    

17、风炮钻孔机                             湖 南        7台
18、潜孔钻                                 日  本       1台
第五章     拟投入的组织机构及专业技术力量

5.1 拟投入组织机构  
5.2 拟投入的专业技术力量  
 序号   人员类别             数量（人）       
  1     项目经理                       1                           
  2     项目总工                       1                           
  3     质检工程师                     1                            
  4     试验工程师                     1                            
  5     财务负责人                     1                           
  6     施工员                        4                           
  7     其他管理、技术人员             14         
  8    测量工                          1      
  9    砌石工                         20    
  10    普工                           15   
  11    砼工                           18   
  12    自卸车司机                    14      
  13    其他司机                      2      
  14    修理工                         2       
  15    爆破技术工                     16
组 织 机 构 框 图

第六章  各主要分项工程的施工顺序

     施工队伍进场后，首先着手施工前的准备工作，即施工便道、临时设施、 水电、通讯线路等以及机械设备、材料的准备工作。为路基土石方、路面工程施工创造必要的施工条件。  
各分项工程的施工顺序如下：  
6.1.路基  
     路基挖方施工顺序：清理表土、树根→机械分层开挖土方至设计标高→至 上而下整修边坡和分级边坡防护至设计标高→开挖边沟和砌筑→整修路槽、机械 压实  路基填筑施工顺序：清理表土→陡坡挖台阶、软土地基、换填砂砾层土方摊铺整平→路基分层压实至标高→边坡防护  
6.2 涵洞工程：  
    盖板涵施工顺序：  
    放样→挖基→基础垫层→砌筑基础、涵身→盖板现浇→对称分层填筑 →小型压实机械压实  
6.3 防护及排水工程：  
      （1）防护及排水砌石工程施工顺序：  
       测量放样→挖基→立样板、线架→拌制砂浆、处理片石→运砂浆石料→砌筑→勾缝→养护  
6.5 路面工程：  
    （1）水泥稳定碎石底基层施工顺序：  
     准备下承层→测量放样→拌和水泥稳定碎石混合料→运输→摊铺机摊铺混合料→整型→碾压→接缝和调头处处理→养护

    （2）水泥稳定碎石基层施工顺序：  
     准备下承层→测量放样→拌和水泥稳定碎石混合料→运输→摊铺机摊铺混合料→整型→碾压→接缝和调头处处理→养护  

    （3）水泥砼面层施工顺序 ：  
     准备工作→模板的设置→混凝土搅拌→砼运输→砼摊铺→砼振捣→纵 缝拉杆设置→三辊轴整平→接缝施工→路面的修整→抗滑构造缝的施工→砼养护→锯缝、填缝 
第七章    各主要分项工程的施工方案、施工方法及措施

7.1 路基工程  
    本合同段路基共有挖方     m3：其中土方     m3，石方    m3，路基填土方    m3。根据工期安排和工地实际情况，路基队将组织 1 个土石方机械化作业小队来完成本合同段的土石方施工任务。路基土石方工程施工前应做好截水、排水等配套工程，并做好路基的防水和排水措施，以利排除施工现场的地表水和降雨积水，方便施工。路基施工过程中，应严格控制施工爆破规模,严禁过量爆破危及周边居民的生命与财产安全。废方严格按业主指定地点废弃，弃土场应认真做好防护与绿化工作，确保周边环境优美及防止水土流失。  

7.1.1 路基挖方  
     结合路基填筑,排水及防护工程统筹安排,分段同时施工,整体推进,重点突破的施工顺序。开挖方式视地段、地质条件、开挖深度及边坡模式，分别采取横挖法及分段、分层纵挖法施工。  
      （1）施工准备工作  
    测量放样及清表工作应按设计边坡及开挖高度进行，定出边界线，表土，草皮，树根等不合格填料应运至弃土场统一堆弃。  
   （2）土方开挖  
    土方开挖及运输采用机械化作业，当运距在100米内用推土机推送，运距大于100米时，用挖掘机配合自卸汽车施工，在施工中及时根据测设的边桩来控制边坡，并在雨前做好截水、排水等配套工程，确保边坡稳定，当路堑或边坡发生地下渗流时，设置必要的排水沟、集水井、盲沟等设施加以处理，挖至接近路基标高时，通过试验确定单位厚土壤压缩变形量，确定合适的预留压缩厚度，用压路机碾压，平地机配合修整路基面，在整修施工期间确保路段排水畅通，防止泥水侵蚀良田、菜地、河流。机械作业避免损害民房和用地范围以外其它构造物。  
     开挖应从上而下进行，不得乱挖或超挖、掏洞取土。土质变化时应及时与设计院联系，修改边坡坡度及施工方案。  
    （3）石方开挖  
    路基开挖时采用纵断面开挖，以增加开挖工作面。对于风化层和松软岩石部位，用大马力推土机推挖。边坡用人工清刷。根据本合同段石方开挖特点，次坚石和坚石地段采用深孔控制爆破。  
    采用钻机进行深孔控制爆破是把一桩形药包分散在岩体内进行爆破，既控制飞石，又控制爆破振动波，最大限度消除爆破振动波对边坡稳定及山体滑坡地段对附近民房及构造物的影响，起爆方式采用毫秒微差起爆技术。利用微差挤压爆破可以辟开新的自由面，压缩波与反射波的相互迭加，石块粒径能够控制，爆破效果好，便于装运做填料。  
    在深孔控制爆破施工中，按照设计要求对场地布局分梯段整平，规范 布孔操作和孔位选择，钻孔孔向与坡面线的角度一致，严格控制装药量，注意装药与填塞质量和起爆等工序，选择适宜时间作为放炮时间，避免作业干扰，提高爆破效率。选取和制造合适的监控面，确保爆破飞石方向，不影响附近居民。  
   （4）边坡开挖修整  
    土方边坡开挖修整采用人工配合反铲挖掘机削坡处理。施工过程中应注意边坡开挖的防护措施，当自上而下开挖一级边坡以后，应立即依据设计要求，做好开挖边坡的防护，防止开挖后边坡的崩塌与滑落。  
     （5）路槽整平碾压  
    当开挖施工接近设计标高时要注意开挖深度，避免超挖。当挖至设计标高时用推土机整平到符合规范要求的质量标准，使用振动压路机碾压达到设计要求的密实度，路肩用人工整修成形。  

7.1.2 路基填方  
      本段为填土路基，按四区段，八流程填筑施工。四区段是“填土、平整、碾压、检测”。八流程是：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整形→边坡整修。各区段流程单独作业，不许交叉作业。  
     （1）施工准备工作  
     施工准备工作的主要内容如下：土场土质试验、填土压实工艺试验、施工测量放样建立地面防排水系统。  
    ①沿线填料土质调查试验  
     在路堤填筑前，根据沿线的情况对用于填方的土样按《公路土工试验规程》（JTJ051-93）规定的方法进行取样并送至公路检测站进行颗粒分析，含水量与密实度、液限和塑限，有机含量，承载比（CBR）试验和击实试验。确定出土的最大密实度，最佳含水量，液性指数、有机物、可溶盐、硫化物含量，并绘制颗粒级配曲线等，获取足够的数据信息，并根据试验结果进一步判定土的工程性质，土方量变化率与设计值，规范允许值加以比较，为施工提供依据，以确定最佳实施性施工方案。  
    ②填方压实工艺试验  
    用于路基填方的各种主要填料，在开工前结合施工路段用路堤填料铺筑长度不小 100m 全幅路基的试验路段委托公路检测站进行现场压实试验。目的是核对室内试验结果，确定工艺参数及施工方法，其主要内容包括：各种机械的最佳组合方式选定，最佳松铺厚度、最佳压实遍数及压实速度的选定，合理的工艺流程和施工方法选定，切合实际的土方量变化率的核定等。从而找出机型、厚度、压实遍数同判定指标的规律曲线，确定出标准的实用工艺，并将试验结果报监理工程师核准。  
    ③施工测量放样  
    开工前按图纸要求进行现场放样。按测量规程，根据地形标定出路基边缘，零填线、坡脚线、边沟轴线供土场轮廓。其桩距平坦地段为 20 米， 陡坡地段为 10 米，地形突变单独设桩。并在施工中每填筑一层，按设计及规范要求放样一次，以控制填土边缘和边坡。放样所用的桩橛应带有明显标志。  
     ④建立地面防排水系统  
     在施工前，按设计要求的断面尺寸及确定的排水沟位置，开挖出排水沟，以保证施工场地不受积水、冲刷破坏，且避免造成环境的污染和破坏。  
     （2）清表  
      填方路段应将路基范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实。填土范围内原地面表面的种植土、草皮及其它有机物应予清除，清除深度为 30cm或设计规范要求。路堤基底清理后应予以压实。  
     （3）分层填筑  
     ①填料要求  
     路堤填料应在图纸或监理工程师指定地点获得，其品质符合图纸要求及规范规定。透水性良好的填料可不受含水量的限制，但透水性不良或不透水的填料，应控制其含水量在接近最佳含水量时才能进行压实作业。  
     ②填筑工艺  
    路堤采用水平分层填筑的方法施工。对土质填料，每层松铺厚度应小于 30cm，且按分层进行填筑碾压密实度。施工时，路堤每侧超填宽度应不小于 30cm。  
     ③摊铺整平  

    每层路堤填料用推土机摊平、刮平，横纵方向保持平顺均匀以保证压实效果。摊铺平整后的填料面应留有 2%～3%的横坡以利排水。构筑物周围的填料以人工加以整平并用小型机具夯实。  
     ④洒水或晾晒  
    用于路堤填筑的各种填料应每 5000m3  （或在土样变化时）或根据天气情况，测定其天然含水率，并与该种填料的最佳含水率进行比较以确定是洒水还是晾晒。洒水采用洒水车进行，晾晒采用推土机用松土器纵横翻松晾晒，待填料的湿度达到给定的最佳含水量Wopt+2%～3%时再压实。 
     ⑤压实  
    土层填料采用振动压路机碾压，构筑物周围的填土则用小型机械夯实。各种填料的压实工艺参数，根据压实试验结果决定，并根据施工现场的实际情况加以调整。路堤的压实度可由压实遍数控制，并按要求的频率即时进行压实度检测。  
    路堤基底及路堤每一层施工完成后，将该层宽度、填筑厚度、压实厚度、逐桩标高和压实度等检测资料，报监理工程师审查批准后，才能进行上一层施工。  
     ⑥路基整型  
路堤填筑工程完工，经检测达到设计要求或规范要求后，应检查测量路床面的中心线和标高，以及路基宽度和边坡坡度，检查测量完毕后，进行路基整型。路基整型按设计要求及规范规定进行，边坡整型用人工由上而下以超填修挖的方式进行。成型后的路堤满足《质量评定标准》的要求。 

一般路基填筑施工工序详见“路基填筑施工工艺流程图”。  
路基填筑施工工艺流程图


                                    否 



 （4）路基压实度控制  
       在施工过程中严格按照《技术规范》规定，控制路堤填筑压实度，其标准见下表：  
 土质路堤压实度标准  
	项目分类
	路面底面以下深度（m）
	填料最小CBR值（%）
	压实度（%）
	填料最大粒径（mm）

	上路床
	0～0.3
	6
	≥96
	100

	下路床
	0.3～0.8
	4
	≥94
	100

	上路堤
	0.8～1.5
	3
	≥92
	150

	下路堤
	>1.5
	2
	≥92
	150

	零填及路堑路床
	0～0.3
	6
	≥96
	100


7.1.3 特殊路基处理：  
     (1) 填挖交界处理路基施工  
      施工前首先清理老土,开挖台阶分层填筑碾压,当填挖交界处的路基 10 米范围内填挖高差大于 5 米时应在路槽底部作超挖回填处理,超挖回填长度不小于10米。  
    (2) 涵洞台背填筑施工  

      为防止跳车，要求按有关规范选择填料并严格控制压实。涵洞背填料的压实应满足《技术规范》规定要求，采用透水性材料，透水性材料应有一定的级配，小于2cm的粒料中通过0.074mm筛孔的细料含量不大于10%，填料最大粒径不得超过50mm。  
    ①涵洞台背填土必须对称、分层夯实,严格控制填土速率,两台后填土高差不大于 50CM。每层填筑厚度不大于 20CM，用小型压实机械进行压实，压实度均应大于93%以上。  
     ②  回填范围  
      台后部份：因作业面多是在路基填筑时预留出来的,要求其范围至少顺线路方向长度：底面长度为200cm，顶面长度为高度+200cm，盖板涵背回填高度与板顶高度一致。  
    ③.压实度要求  
      基坑部份：回填压实度达到重型压实标准的93%。  
      台背部份：从填方基底(涵洞顶面)至路床顶面均为 93%；锥坡为 90%。原状土开挖的台阶应先夯实至93%的压实度,方可回填夯实。  
      为了保证涵台工程的稳定，应减少或不使用振动压路机，静载压路机也要与墙体保持一定的距离(30～50厘米).在压路机碾压不到的区域或角隅处，采用平板夯。  
     ④.填筑厚度控制  
      每层压实厚度控制在 20 厘米。为便于施工和检查,回填施工前,根据试验段确定的松铺系数，,从基础顶面开始，把每层填筑的厚度在台背壁上划出标线，注明层数，并以此为参照物进行每层的施工。  
     ⑤.涵背回填的检测控制  
    根据现场实际情况,可用核子灌砂法进行检验。考虑到台后部分回填自基坑底向上宽度逐渐增加，因此每侧每层检查3～5点(具体点数视现场实际需要确定)。锥体护坡含水量每侧每层检验1点。 
    首先检测开挖台阶压实度，路基开挖台阶达到压实度标准后，也就确定了顺线路方向的回填范围。锥体护坡回填范围和横向外侧两边的几何尺寸都要达到规范和设计要求。  
    涵背回填虽然工程量不大，但工序繁杂,作业范围小，主要靠小型机具和人工来施工，而一但出现问题,影响又非常大，通过实施上述控制措施,使涵背填筑质量得到保证。   

7.2 涵洞工程  
    本标段有盖板涵1道。  
7.2.1 盖板涵施工  
    (1)基础、涵身施工  
    采用挖掘机开挖基坑,人工配合整理,使基坑的平面位置、标高、几何尺寸符合设计要求,基坑首先 自检合格后再上报监理工程师检查，签字认可后即可开始进行砌筑。  
     (2)现浇盖板  
    涵台施工完成后，在已铺砌好的涵底上搭设支架，进行盖板现浇施工。本段为旧涵接长，施工时注意与原对接顺畅。  
7.3 防护及排水工程  
7.3.1 浆砌片石排水沟
     1、测量放样：基础的底宽度为基础的尺寸加两侧预留排水或砌筑站人的宽度，划出开挖范围，钉好桩位，在施工场地附近布置控制桩，以便经常核对砌体位置。  
    2、根据测量放样的基坑施工范围和深度进行开挖。
    3、立样板、线架  
    挖基完成后，浆砌片石砌筑之前，要根据砌体的形式，做出样板、线架，有关的各部尺寸、变化点的高程要标定在线架与样板上，施工中可经常检查、核对，能较好地控制施工质量。  
    4、拌制砂浆、清洗片石  
    按施工用砂和水泥，以及砂浆设计标号，选出砂浆的配合比。用砂浆拌和机进行拌合，拌合时按分次投料水泥裹砂法工艺施工，即将拌合用量70%的水加入拌合机，同时加放全部的砂，拌合 15～20 秒后，加入水泥， 

拌合 30～40 秒后再加入剩余的水，拌合 50～70 秒后出罐使用。拌好的砂浆要有较好的和易性和流动性，直观检查时，用手抓一把砂浆，以指缝不流浆，松手后砂浆团不松散为宜。拌合砂浆的同时，要选择、加工片石，片石宜倒在砂垫层或草垫上，对于有泥污和水锈的片石要清洗干净，对于凹凸的片石要粗略凿琢。  
     5、运砂浆、片石  
    ①砂浆要随运随用，不宜拌制过多，以免凝结影响砂浆的质量。  
    ②砂浆运输时采用斗车、翻斗车进行，困难地段使用砂浆胶桶挑运至砌筑地点，倒入灰槽内。严禁随处乱倒。  
    ③片石和砂浆的运输是同时进行的，洗刷干净的片石，用斗车、单双轮车或人工抬运至砌筑地点，卸下时轻起轻落，放于跳板或没有污泥的地方，严禁随意乱砸，以免伤人或砸坏已砌好初凝的砌体，尤其由高处向低处运石时，更要注意安全和质量。  
    6、砌筑  
    ①基础砌筑施工时，如基底为土基，应夯实后直接坐浆，以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满，不留有空洞，严禁小块石集中使用，在大块石之间，为了节省砂浆可以用小块石填塞，但要保证片石周围有砂浆包裹，严禁“硬碰硬”，砂浆要仔细捣固密实。  
    ②砌石将分层进行，砌体过长时分段砌筑，并按设计预留伸缩缝。两相邻工作段的砌筑高度差小于 1.2 米，且要挂线施工，所立的样板和线架要稳固。  
    ③砌筑时先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，里外要犬牙交错连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平；外露面，镶面将另行勾缝，砌筑时靠外露面预留 2cm 的缝槽。 
    ④外圈定位行列和转角石，选择表面较为平整、尺寸较大的片石，并长短相间与里层石块交接。上下竖缝错开，无通缝，砌缝宽度不大于 3.5cm， 且石缝均匀一致。  
    ⑤石块交错排布，坐实挤紧，尖锐突出部分要敲除。较大的石块放在底层，每层都选取形状尺寸较为近似、吻合的石块。  
     7、勾缝  
    砌体隐蔽面随砌随将缝抹平，而外露面则进行认真勾缝，在砌筑靠外露面预深均 2cm 的空隙备作勾缝之用。勾缝采用的砂浆不低于砌体砂浆，一般是比砌体砂浆高一个等级。  
     8、养护  
    施工期间，对已完成的砌体要经常洒水，整个砌体完成以后，根据天气情况，定期洒水养护，以保证砌体不失水，提高砂浆的强度。  
     9、沿线设施严格按设计图纸要求与施工技术规范规定施工，严把各道工序质量关。  
7.3.2 挡土墙施工  
  ⑴基础开挖  
     先初步放样，划出承台边界，用机械配合人工开挖，人工清理四周及基底。对基底进行夯实。  
  ⑵测量放样  
     混凝土基础部分开工前，进行准确中线放样，并在纵横轴线上引出控制桩，严格控制好各部顶面标高。  
 （3）支模板  
     混凝土基础模板采用木模拼装。底口、上部均用φ16 对拉螺杆，外侧用方木支撑固定。模板拼装时严格按照设计图纸尺寸作业，垂直度、轴线偏差、标高均应满足技术规范规定。  
     ⑸浇注砼  
    模板经监理工程师检查合格后，开始浇注砼。砼采取集中拌合，运输车运输。拌合中严格控制材料计量，并对拌合出的砼进行坍落度测定。  
    浇注中控制好每层浇注厚度，防止漏振和过振，保证砼密实度。砼浇注要连续进行，中间因故间断不能超过前层砼的初凝时间，砼浇注到顶面，应按要求修整、抹平。  
     ⑹养护：砼浇注后要及时覆盖养护，经常保持砼表面湿润。  
     ⑺模板拆除按照结构决定，承台达到强度的50%即可拆模板。模板拆除时要小心按顺序拆卸，防止撬坏模板和碰坏结构。  
7.3.3 墙身施工  
     墙身施工方法基本同基础相似。      
7.4.1水泥稳定碎石底基层施工  
     水泥稳定碎石基层施工前将拟用材料的样品经试验室进行混合料组成设计，并将试验结果提交工程量审批。且根据批准的混合料组成设计，编制实施性施工组织设计（技术力量、施工机械配备、施工工艺等说明）报监理工程师批准。  
    在监理工程批准后的实施性施工方案的基础上，选铺 400-800 平方米的试验段，并在监理工程师监督下进行实施。该试验段经检验合格，方可正式施工且可作为永久工程的一部分，否则立即清除干净。  
     1、清理：施工前将路基表面浮土、杂物清除，且洒水保持润湿。  
     2、运输：混合料用自卸汽车运输，运输车辆根据拌和生产能力及近距 配备。运输过程中采用篷布遮盖，以防水分蒸发及雨水淋湿，确保混合料质量及不污染环境  
     3、摊铺：混合料采用摊铺机摊铺，且保证按设计要求的整平施工宽度、厚度（试验松铺厚度），均匀摊铺。  
     4、压实：混合料摊铺后，及时采用振动压路机进行碾压，碾压方向应与路线中心线平行，直线段由边到中，碾压时重叠 1/2 轮宽。平曲线段，压路机从内侧向外碾压。碾压遍数根据试验确定并保证达到规定要求的压实度。压实后表面平整，无轮迹或隆起，并有准确的断面尺寸、路拱度及标高准确。  
     5、养护：碾压完成并经监理工程师确定后开始养护，养护采用洒水养护法。养护期不少于7天，养护期间应始终保持表面潮湿，并严禁任何车辆在上面行驶（洒水除外）。养护期满征得监理工程师同意，可开放交通。  
7.4.2水泥稳定碎石基层施工

基层施工方法与底基层一样。
7.4.3 水泥砼面层施工  
     本合同段水泥混凝土路面采用三辊轴机组铺筑方法。  
7.4.3.1 机械配备：配齐搅拌机、运输车辆、布料设备、抗滑构造施工设备、切缝设备等。  
7.4.3.2 施工方法:  
     1、下承层、材料及其他准备：   
       a、检验基层表面是否平整、密实，路拱和纵坡是否与面层一致等。  
       b、做好原材料及配合比试验，检验进场的材料质量、数量是否满足施工要求。  
       c、检查搅拌机、运输车辆、布料机、拉毛机、锯缝机等是否完好。  
       d、其他：检查运输道路、通讯设备等。  
      2、模板的设置  
     混凝土面板的模板采用有足够刚度且高度同面板设计厚度相等的钢模。用于施工缝的模板根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。模板接头处有牢固拼接装置，拼装简单、拆卸方便。安装好的模板的接头以及模板与基层接触处均不得漏浆，并按照图纸的坡度和位置要求进行安设，立模的平面位置和高程符合要求。    
     3、砼的摊铺  
      （1）砼布料必须有专人指挥车辆卸料，布料应与摊铺速度相适应。  
      （2）松铺系数根据坍落度大小由试验确定，坍落度在1—4cm时，松铺系数宜在1.12—1.25之间。  
     4、砼的振捣  
        砼拌和物布料长度大于10m时，方可开始振捣。密排振捣棒组间歇插入振实时，每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的 1.5 倍，并不得大于500mm，振捣时间为15～30s。振捣机连续作业时，作业速度宜控制在4m/min以内。  
     5、纵缝拉杆的设置  
     面板砼振实后，随即安装纵缝拉杆。摊铺单车道路面，在侧模预留孔中按设计要求插入拉杆。一次摊铺2个车道时，除在侧模预留孔中插入拉杆外，还应在中间纵缝位置，使用拉杆插入机在1/2板厚处插入拉杆，插入机每次移动的距离与拉杆间距相同。  
     6、三辊轴整平  
        a、三辊轴整平机作业按作业单元分段整平，作业单元长度为20～30m，振捣机捣实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。  
        b、整平时具有专人处理轴前料位的高低情况，过高应及时铲除，轴下有间隙应及时补料。  
        c、三辊轴整平机在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，宜分别滚压2～3遍，最佳滚压遍数经过试验确定。  
        d、滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。表面砂浆厚控制在4mm。  
       7、接缝施工：  
     （1）施工缝：  
      a、纵向施工缝：一次摊铺宽度小于路面总宽，设纵向施工缝，位置与车道线一致，采用平缝加拉杆。  
      b、横向施工缝：每天摊铺结束或因故中断停铺， 应设置横向施工缝。缝的位置应与胀缝或缩缝重合，并与路中线垂直。横向施工缝采用平缝加传力杆。横向施工缝采用焊接牢固的钢制端头模板。  
     （2）胀缝：先加工好胀缝钢筋支架，传力杆无涂沥青的一端焊接在支架上，接缝板夹在两支架之间。支架在布料前提前固定。胀缝在砼硬化前即剔除胀缝板上部的砼，嵌入2cm×2cm的木条，修整好表面。在填缝时凿去木条。  
     （3）缩缝：  
       a、纵向缩缝：一次施工两个车道时，设置缩缝，位置按车道宽，拉杆用中间拉杆插入装置插入，采用假缝拉杆型。  
       b、横向缩缝：一般采用假缝不设传力杆。在邻近胀缝或路面自由端的3 条缝内加传力杆。  
      8、饰面  
       砼整平后，采用3m刮尺在纵横两个方向进行精平饰面。  
      9、锯缝、填缝：  
    横向施工缝、缩缝采用切缝法，切缝方法有全部硬切缝、软硬切缝、全部软切缝，选用时根据当地下午1—3时最高气温与凌晨1—3时最低气温的实际温差决定。  
纵向缩缝全部硬切缝，切缝时间不宜超过 48h。上半部已饱涂沥青的纵向施工缝可不切缝。砼板养护期满后，缝槽口及时填缝，在填缝时保持缝内清洁，缝内、槽口干燥。填缝采用常温施工式或加热施工式，施工使用专用工具，先填入多孔泡沫塑料柔性背衬材料，再填缝。填缝后进行养护，常温施工式养护期冬季为24h、夏季为12h，加热施工式养护期冬季2h、夏季6h。养护期内封闭交通。 
7.5中央分隔带及路缘带
7.5.1  混凝土底座的施工

1、测量放样  

     混凝土基础部分开工前，进行准确中线放样，并在纵横轴线上引出控制桩，严格控制好各部顶面标高。  

2、模板安装  

     混凝土底座模板采用木模拼装。外侧用方木支撑固定。模板拼装时严格按照设计图纸尺寸作业，垂直度、轴线偏差、标高均应满足技术规范规定。  

3、浇注砼  

    模板经监理工程师检查合格后，开始浇注砼。砼采取集中拌合，运输车运输。拌合中严格控制材料计量，并对拌合出的砼进行坍落度测定。  

    浇注中控制好每层浇注厚度，防止漏振和过振，保证砼密实度。砼浇注要连续进行，中间因故间断不能超过前层砼的初凝时间，砼浇注到顶面，应按要求修整、抹平。  

4、养护：砼浇注后要及时覆盖养护，经常保持砼表面湿润。  

5、模板拆除按照结构决定，承台达到强度的50%即可拆模板。模板拆除时要小心按顺序拆卸，防止撬坏模板和碰坏结构。  
7.5.2  缘石安装的施工
1、测量放样  

    缘石安装前，进行准确中线放样，并在纵横轴线上引出控制桩。
2、安装
    缘石采用C25水泥混凝土预制，尺寸每节长度为50cm。将预制块安装在混凝土底座上，施工时采用1cmM10混凝土砂浆并缝。
第八章     工程质量保证措施

8.1 工程质量目标 
    根据该段施工工期紧迫的特点，我公司牢固树立“质量第一”的思想，充分认识到质量安全责任重于泰山。工程质量目标是：“确保全部工程达到现行工程质量验收标准，工程一次交验合格率 100%，达到合格标准，并满足全线规划要求”。  
8.2质量保证措施  
   施工中我们将采取以下措施确保工程质量：  
8.2.1 把质量目标作为项目全面标准化管理的重要内容  
    我公司的质量方针是“兑现合同承诺，创造优质工程”，在业主、监理的指导下，严格质量体系文件运行，将质量目标作为项目标准化管理的重要内容，通过全员、全方位、全过程的质量控制，确保质量目标的实现，做到干一项工程，留一方信誉。  
8.2.2 建立完善的质量管理体系和质量保证体系  
    行政管理是工程质量和进度的作用是至关重要的，设立科学合理的工程管理机构是充分发挥各个部门职能的前提条件。为确保本工程质量，我公司将成立以项目经理负责的创优领导小组和以项目总工程师负专责的技术管理体系，建立三级质量管理网络，科学严格地制定各工序、施工工艺的质量预控措施，实施标准工法作业。详见质量保证体系图。  
8.2.3 严格实行质量终身责任制  
    认真贯彻国务院办公厅、国办发[1999]16 号《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的能通知》精神，严格实施质量负责制和质量终身责任制，实行企业法人代表、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量终身责任书，做到责任落实到位、责任落实到人，从而提高全员的质量意识。坚决做到奖优罚劣，规范化施工，实行持证上岗。使各级参建人员在实施组织指挥施工中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。  
8.2.4 施工控制中的技术保证建立项目总工程师负责的施工技术体系，（详见管理体系框图）：  
    项目经理部配足各专业技术、质量、测试人员，定员定岗定责，施工前项目总工程师组织有关技术人员详细审核设计图，了解设计意图，制定科学合理的施工技术方案。严格按照施工合同、设计图、技术规范的要求进行施工。  
    技术人员深入现场了解实际情况，精心指导施工。质量检查和测试人员准确检测，严把质量关，及时发现和解决问题，做到防患于未然，强化工序、工种、工艺的质量控制，对其中的关键工序施工工艺开展 QC 活动，组织技术攻关，确保工程质量。  
     5、建立和落实各项规章制度  
    （1）测量资料的复核和换手测量制度  
    测量工作实行项目部、队二级管理网络控制，项目部测量队负责定位控制测量，队测量班负责施工测量放样。严格控制涵、路基的中线、标高。建立复核测量和换手测量制度，同时加强测量人员的思想教育工作，提高对测量工作重要性的认识，增强其工作责任感。施工中认真做好测量的原始记录工作工保存好测量资料。  
      （2）技术交底制度  
第一道工序施工前，由项目总工程师或有关技术人员对施工中质量标准、技术要求、工艺控制及有关注意事项等进行详细的技术交底，提出具体要求，并以书面形式下 发有关施工队，双方签字，将责任落实到人头，增强技术人员与施工人员的责任感。  
      （3）仪器设备的标定制度  

项目部设试验室，本标段工程施工中测量试验和检测的仪器、仪表均应按计量法的有关规定进行定期或不定期限的标定。工地设专人负责计量工作，设立帐本档案，监督检查仪器设备的使用情况，确保其使用正常。  
      （4）工序“三检”制度  
    施工中严格按照自检、互检、交接检的“三检”制度进行施工，上道工序不合格，不准进入下一道工序，树立下一道工序就是用户的意识，确保各道工序的施工质量，从而确保整治个工程的质量。  
      （5）施工过程质量检测制度  
    在整个工程施工中，始终坚持“跟踪检测”、“复测”与“抽检”三级进行，及时发现和解决问题，以便为质量验收打下良好基础，确保工程验收顺利进行。  
      （6）资料管理制度  
    项目部及施工队分别设专人收集、整理、保存施工原始资料，分类整理归档。资料的整理应确保数据的真实性和准确性。工程结束时按照竣工资料移交归档要求，汇编成册移交业主。  
      （7）质量奖惩制度  
项目部及下属施工单位分别制定质量奖罚制度和措施，质量与经济挂钩，定期或不定期进行质量评比，对于质理好的集体和个人，给予荣誉和经济上的表彰奖励， 落实奖罚制度，确实做到奖优罚劣，进而提高全员的质量意识，保证上工程质量。  注：A、路基施工：注意基底处理，发现不良地质情况及时与监理、设计单位联 系处理。每层填筑严格按设计和试验段得出的含水量、层厚等参数控制碾压保证密实度，认真测设边桩，杜绝发生亏坡现象。路堑施工严禁超挖，严格按要求标准施工。  
B、路面施工：材料规格符合级配要求，原材料满足施工技术规范的要求，机械设备配套、功能齐全，施工操作规范。  
质 量 保 证 体 系 框 图

工程质量检验流程图

第九章     工程进度保证措施
在施工组织中，充分考虑了工期的重要性,确定了保证工期的关键线路，充分制定了生产要素的配置和工序安排方案。在实施过程中，我们将积极 组织动态管理,确保计划进度目标的实现。  
9.1 控制进度的方法  
      主要有规划、控制和协调：  
      1、规划是指确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划。  
      2、控制是指在施工项目实施的全过程中，进行施工实际进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取调整。  
      3、协调是指与施工进度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。  
9.2 控制进度的措施  
      有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。  
      1、组织措施主要是落实各层次进度控制人员、任务和责任，建立组织系统，对项目进行分解，确定其进度目标，建立目标控制体系，确定工作制度，对影响进度的因素进行分析和预测。  
      2、技术措施主要是采取加快施工进度的技术方法。  
      3、合同措施指对保作业队及班组签订的合同工期与有关进度计划目标的协调。  
      4、经济措施指实现进度计划的资金保证措施。  
      5、信息管理措施指不断收集施工实际进度的有关资料进行数理统计与计划进度比较，以不断纠编。  
9.3 保证工期的具体措施  
      1、严格遵守承诺工期。充分认识工期的重要性，加强宣传教育，配足生产资源。  
      2、投入配套机械设备，提高设备利用率和机械化作业程度，节约时间，确保工期。  
      3、备足建筑材料。采取超前思维，提早介入材料的采购、运输和储备，不因缺料而影响工期。 
      4、充分做好施工准备工作。保证“进场快、安家快、开工快”，确保工程尽快开工。  
      5、精心编制实施性施工组织设计。采用网络计划技术原理，及时调整各分项工程的进度计划和劳力、机械设备投入，注入足够资金，保证施工需要。  
      6、明确目标控制点。充分利用网络技术，分析各工作的总时差和自由时差，确定并遵守循环作业的要求，安排各工点水平推进、立体交叉作业。  
      7、施工中充分发挥“科技是第一生产力”作用。对重、难点项目实施科技攻关，创出一流速度。  
      8、每周召开工程进度会议，每日进行进度检查和安排。  
      9、大力推广“四新”成果，加快施工进度。  
      10、强化施工调度与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题。重点项目或工序采取垂直管理，横向强制协调的手段，减少中间环节，提高工作效率。  
      11、经理部与相关人员及施工队层层签订工期奖罚合同，严格履行合同条款。  
第十章  雨季施工安排

    1、雨季施工措施前首先做好防洪排水工作，如排水沟的设置、洼地疏水、集水带排引、汇水坑、集水井的挖设、抽水机的配备、机械停放位置、材料的堆放等一定做好、做实，尤其是水泥，一定放入水泥库或棚内，严防受潮、水浸而变质报废。  
    2、对选择雨季施工的地段和项目进行详细的现场调查研究，据实编制实施性的雨季施工组织计划。 
    3、检查住地、库房、车辆机具停放场地、生产设施是否都设在最高洪水位以上地点或高地上。  
    4、修建临时排水设施，保证雨季作业可能被洪水淹没场地能及时排除地面。
    5、砼圬工尽量避开雨天施工，非雨天施工不可时，应对砼配合比根据砂石料含水量进行调整，并采取有效防雨措施，以确保砼施工质量。 
    6、摊铺水泥砼路面时，应有专人负责接收和报告气象预报，遇有降雨不得进行施工；摊铺过程中遭遇降雨，当降雨影响路表面质量时应停止施工。雨季施工时准备足够的防雨蓬或塑料薄膜。防雨蓬支架采用焊接钢结构，材料使用帆布，以便突发降雨遮盖刚铺好的路面。   
   7、构筑物基础施工时，模板和基坑支撑要特殊加固处理，做好周围的截水、排水准备工作，减少降雨对施工的影响和损失。  

第十一章   施工安全生产措施

11.1 安全目标  
      施工期内达到无亡人事故，无重大火灾、爆炸和交通事故，年度职工重伤率小于0.6‰,轻伤率控制在0.5‰以内。  
11.2 施工安全保证措施  
      (1).认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。经常组织职工学习安全法规、条例和安全操作规程，提高职工的安全意识和安全操作技能。设置安全标志网和特殊安全保障措施。  
      (2).各级管理人员,坚持“管生产必须管安全”的原则，布置任务安排工作都必须讲安全，工序前做好安全技术交底，方可施工。 落实安全生产责任制，逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全工作职责，制定安全规划，达到全员参加、全面管理的目的，做到“安全生产，人人有责”。  
      (3). 制定安全技术措施，高空作业必须设置防护网，作业人员要戴安全帽、安全带、安全绳；机械操作手必须建立机组责任制，持证上岗，定人定机，遵守使用及操作规程；施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施组要求的夜间照明；施工机械进场必须经过安全检查，合格后方可使用。  
    (4).坚持“创安”工作评比，每月定期检查工地一次,平时进行不定期的检查,做到及时发现隐患及时整改。  
    (5).建立健全各项安全制度及防护措施   
(6).深化安全教育，强化安全意识。工地操作人员必须持证上岗， 做到上岗必有证无证不上岗， 严禁无证上岗操作； 工作人员上岗前必须进行工作技术培训和安全教育，牢记“安全第一”宗旨，安全员坚持持证上岗。  
    (7).抓好现场管理，搞好文明施工。抓好现场管理是做好安全工作的一个重要环节，易燃易爆品的妥善保管，工程材料的合理堆放，各种交通、施工信号的标识，正确使用风水管路、供电线路。施工工序有条不紊进行，做到文明施工、安全生产。  
    (8).加强班组建设，选好班组长、安全员。集思广益发现问题，找隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。  
    (9).认真实施标准化作业，严肃施工纪律和劳动纪律，杜绝违章指挥与违章操作，保证防护设施的投入，使安全建立在管理科学，技术先进，防护可靠的基础上。  
11.3 安全保证体系  
     实行项目经理部、施工队和作业班组三级安全管理，项目经理部和施工队设置专职安全员，班组设兼职安全员，形成上下齐抓共管的安全管理网络。制定 安全措施和目标，定期或不定期组织安全检查，并进行安全标准工地建设。安全 保证体系从组织、思想、技术、经济四个方面建立。  
安全保证体系框图
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