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1.编制依据：

1.1编制依据：

1.1.1国家、铁道部和广西壮族自治区政府的有关法律、法规和条例、规定；

1.1.2国家和铁道部现行《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号；《新建时速200公里客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准》、《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）、《砌体工程施工及验收规范》（GBJ50203-98）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）、《地面与楼面工程施工及验收规范》（GBJ209-83）、《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《屋面工程技术规范》（GBJ50207-94）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）、《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）、《砖石工程施工和验收规范》（GBJ203-83）、《建筑防火封堵应用技术规程》。
1.1.3南宁铁路局及工程所在地省市有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、土地使用管理、环境保护等方面的规定和技术标准。

1.1.4承发包合同、实施性施工组织文件；

1.1.5经批准的设计文件和设计技术交底资料、纪要；

1.1.6经批准的指导性施工组织设计；

1.1.7现场详细的施工技术调查资料；

1.1.8本企业拥有机械设备、施工技术、管理水平及以往同类工程施工经验。

1.2编制范围：

湘桂铁路扩改工程XG-3标DK342+620灵川站综合行车室。

1.3编制原则：

1.3.1根据工期要求，在尽量保持人、机、料均衡安排的前提下，制定切实可行的施工进度计划。

1.3.2制定切实可行的质量计划，在此基础上，制定切实可行的施工方案，保证质量目标的最终实现。

1.3.3合理布置施工现场，尽量减少工程消耗，降低生产成本。

1.3.4积极采用、推广新工艺、新技术和新材料，增加产品的科技含量。

1.3.5采用平行、流水施工方法和网络计划组织施工，进行有序、均衡、连续的施工。

1.3.6坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全管理组织机构，杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。

1.3.7监控量测工作，根据信息反馈，实行动态化施工。

1.3.8加强过程监控，执行验标及有关规范、规程，确保工程质量。

1.3.9执行GB/T28001-2001职业健康安全管理体系，关心员工健康安全。

1.3.10执行GB/T24001-1996环境管理体系，保护自然环境，维护生态平衡。

2.工程概况及主要工程数量：

2.1.1综合行车室的工程量概况。
本工程为湘桂线永州至柳州（含柳州枢纽）段扩能改造工程灵川综合行车室，建筑面积为502
[image: image1.wmf]2

m

。该工程的主体结构设计使用年限为50年。信号楼场坪中心里程为：DK342+620，场坪绝对标高为167.42m（相对于本设计相对标高-0.300m）。

本工程为框架结构及砌体结构两部分组成，框架部分基础为扩大独立基础，砌体部分基础为混凝土条形基础。框架结构部分墙体±0.000以上采用Mb5.0混合砂浆砌Mu小型空心砌块，厚200mm，±0.000以下采用M5水泥砂浆砌Mu10烧结普通砖，厚180mm。砌体结构部分墙体-0.060以上采用M5混合砂浆砌Mu10烧结普通砖，-0.060以下采用M5水泥砂浆砌Mu10烧结普通砖，厚240。

2.1.2综合行车室的工程量概况见表2-1。
主要工程量表：              表2-1
	部位
	工程项目
	单位
	工程数量

	挖基
	土方（无水）
	m3
	500

	
	石方（无水）
	m3
	301

	砖
	烧结普通转
	匹
	50000

	
	空心砌块
	匹
	100000

	混凝土
	C25混凝土
	m3
	150

	
	C30混凝土
	m3
	340

	钢筋
	HPB235钢筋
	t
	7

	
	HRB335钢筋
	t
	32

	门
	木门
	樘
	13

	
	钢门
	樘
	2

	
	防火门
	樘
	3

	窗
	推拉窗
	樘
	20

	
	钢窗
	樘
	3


3施工总体方案：

3.1 施工组织机构及施工队伍安排：

本着精干高效的原则组建“中铁十二局湘桂铁路扩改工程Ⅲ标指挥部第四项目部”。项目经理部设点于灵川县灵青路，设项目经理1人、副经理3人、总工程师1人，设置相关职能部门。调集具有丰富的国内铁路干线施工经验、专业技术和管理能力强的工程技术和管理人员投入本工程。安排专业化施工队伍，配备先进配套的机械设备，负责全管区工程施工。施工组织机构框图见附图一。

为加快工程施工准备进度，达到“快上”目标，用于本工程的机械设备全部在桂林境内和我公司湘桂施工现场按需就近分期调入。

根据施工进度需要和业主要求，人员及物资设备分期分批运进现场，并根据具体情况及时地进行调整。第一批施工人员约20人和部分先期应急使用的机械设备先进场。
首批机械设备主要有自卸汽车、挖掘机、推土机、发电机、压路机、测试仪器等，进场后主要工作是清理现场、修筑便道、接通水电、平整场地，修建临时房屋、选择料源、选定配合比。
第二批施工人员约30人及设备在基础开挖后进场，尽快形成规模作业能力，同时备足设备配件，进行机械保养检修，为结构工程施工做好准备。设备和主要材料运到施工现场的原则是根据工程进度需要和监理工程师的要求，分期分批进入现场，并依据现场的实际情况随时调整加强。 

3.2施工场地布置：

根据施工现场总体规划，进行场地布置，主要包括：修建临时生产、生活用房和生产设施；铺设、架设供水、供电管路及线路；修建现场施工便道并与主干运输便道接通；做好现场防、排水设施。

3.3施工用电及用水：

综合行车室施工借用梧桐墅别墅区建设施工用电、施工用水, 沿线架空线路。为避免停电影响施工，自备50KW发电机1台。生活用水就近接用自来水。
3.4内业资料：

严格按照建指六位一体竣工内业资料管理工作从工程开始到工程竣工，纵向贯穿于施工全过程，横向融汇进入施工技术管理的各方面，是施工技术管理最基础的工作, 内业资料其表现形式为书面文字资料、图纸表格资料、录音录像资料、光盘资料,其内容主要包括工程日志、自检资料、监控量测资料、检验批及隐蔽工程检查资料等，要求各种资料真实、可靠、齐全，签字手续齐全。

属竣工资料范围的技术资料，随工程施工进度分阶段、收集、分类整理装订。
严格执行ISO9001标准管理，及时处理作废图纸，保证各级管理单位使用技术资料的有效性。同时各级内业资料均按施工项目种类、专业和内容的不同分类分项保管并编制目录，工程竣工后，按照要求将竣工资料移交给相关部门。

3.5施工测试：

为保证工程质量，满足工程检测的需要，在现场组建测量队和工地试验中心。负责施工原材料、混凝土和砂浆试件等样品的采集和试验，混凝土、砂浆配合比的设计和施工控制。

4施工工艺及方法：
4.1主要施工工艺流程
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4.2施工方法及技术方案：

4.2.1 施工准备：

（一）施工动员

综合行车室开工前，将进行施工前动员，主要内容是：

(1)、介绍本工程基本情况和建设意义；
(2)、讲述工程概况和工程特点，施工总体进度安排和注意事项；
(3)、明确工期目标、质量目标，强化质量、工期、安全及环保意识；
(4)、强调本工程高起点、高速度、高标准建设的具体要求；
(5)、做好设备上场准备工作。
施工动员逐级进行，普及率达95%以上，使参战人员以饱满的热情、高昂的士气，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

（二） 技术准备
技术准备工作分为内业和外业两部分。
1、内业准备
（1）、审核施工图纸，编写审核报告；
（2）、临时工程设计；
（3）、编制实施性施工组织设计/质量计划；
（4）、编制施工工艺标准和保证措施；
（5）、制定技术管理办法和实施细则；
（6）、进行岗前培训。
2、 外业准备
（1）、现场详细调查；
（2）、现场交接桩及复测；
（3）、料源合格性测试分析，选定施工配合比；
（4）、测试仪器的计量标定；
（5）、测量放样。
技术准备按时间进程分为前、中、后三个阶段。前期是基础，中期是强化，后期是完善。需要做到项目齐全、标准正确、内容完善、计划超前、交底及时。

4.2.2施工测量放线控制方案：

4.2.2.1 建立施工控制网

(1)、工程开工前，对场区水准点进行全面复查，复查结果报业主、监理批准认可后方可开工。然后根据施工总平面图上拟建建筑物的坐标位置、基线、基点的相关数据、水准点或设计图纸上指定的相对标高参照点，用2秒级全站仪进行网点的测设。

(2)、施工控制网的测量，应制订施工控制网的测放方案；测量应遵循先整体后局部的工作程序进行。

(3)、施工控制网点的布设和网点布设间距应满足建筑物施工定位放线和技术监督的要求，并与总平面图相配合，以便在施工过程中，保持有足够数量的控制网点，为施工提供定位测设及技术复核的标志。

(4)、各建筑物的施工定位及施工控制网点的布设，应根据施工控制网进行定位测设，沿距建筑物开挖线约2m远位置测设各轴线方向控制基准点，将主控轴线外引埋设基准点，要求埋深0.5m，并浇筑混凝土稳固，加以保护。

(5)、施工控制网点的测量应进行闭合误差校核，误差值在1/5000内，可按比例修正，超出允许误差值时应复测。

(6)、测设施工控制网点时，测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)。

(7)、统一的施工控制网点、水准点及建筑物的主轴线等控制点标志，应设置牢固、稳定，不下沉、不变位，并用混凝土包护，重点的标志和环境保护需要，可加护栏围护。

4.2.2.2高程控制

(1)、根据总平面图上所示的国家水准点标志或勘测设计图纸上指定的水准点相对标高参照点，用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控的相应位置上，用于监控的水准点位置，应牢固稳定，不下沉、不变形。

(2)、高程的引测应进行往返一个测回，其闭合误差值不得大于2    （n为引测距离)闭合误差值在允许值范围内,可按水平距离比例相应修正。

4.2.2.3建筑物轴线的定位及标定

(1)、根据总平面图或平面图所标示的方位、朝向定出基点，用全站仪测量定位，用钢尺丈量复核平面及开间尺寸。

(2)、分画轴线开间尺寸，应用总长度尺寸进度复核，尽量减少分画尺寸积累误差。

(3)、延伸轴线标志的轴线桩应设在距离开挖基坑上坡边1～1.5m以外，轴线标志应标画出各纵横轴线代号。

(4)、延伸轴线标志标画的轴线桩、龙门架及建筑物应牢固、稳定，便于监控。

4.2.2.4 施工抄平放线

(1)、基础施工抄平放线

1)根据基础平面图及大样图按建筑物的轴线定位，连接相应的轴线，计算开挖放坡坡度，定出开挖边线位置。

2) 用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线上，并画标高标记。

3) 基坑开挖完成后，基坑坑底开挖宽度应通线校核，坑底深度应经水平标高校核无误后，并把轴线和标高引移到基坑，在基坑中设置轴线，基础边线及高程标记，有垫层的应在垫层面上放出(弹墨线)墙或基础平面尺寸。

4) 基础模板完成后应按设计图纸要求校核模板安装的几何尺寸，在模板周边放出基础面的标高线，并用钉子标示(在竖向钢筋上用红漆油标示)，墙、构造柱的轴线和边线标记，应延长线引至基础边线外，方便施工复核。

5) 基础施工完成后，把轴线测到基础面，并按施工图放出有关的墙和柱等截面尺寸线，有地梁、预留孔洞、管道、埋件等应按施工图纸在相应的位置上放出有关的标示(包括标高和截面等几何尺寸)。

(2)、主体结构施工抄平放线

1) 结构平面的施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测，特别是±0.00的引测必须复核无误后做标记。

2) 高程施工测量：各层构造柱筋接驳安装完毕后把水准点引测至竖向钢筋上，用红油漆标示，再按施工图在构造柱筋上相应位置标上梁、板底及板面等的标高标记 。在拆除模板后把水准点标高精确引测到砖墙上并选择便于向上传递位置作好标记，作为向上传递的控制点，再根据施工图用钢尺量度传递 (要注意减少积累误差)。

4.2.3场地排水施工方案：

（1）布置原则：导水方向：由西向东，由北向南 

（2）布置方法：据现场情况沿临时道路自西向东设置明沟，而后由场区南侧排出。

（3）排水明沟构造

明沟宽800、深500，开挖沟槽时，沟壁要拍打密实，为加大沟内水流速度，保证水流畅通，明沟过路采用DN300素砼管。

4.2.4 土方开挖及土方回填
（1） 基坑（槽）开挖前，对施工轴线定位桩及水准点进行复核、复测并妥善保护。

（2） 基坑（槽）土方开挖使用反铲挖掘机，实行退挖方法,并预留200～300mm厚用人工整平,防止挖掘机扰动原土地基,人工配合自上而下修整边坡。基坑（槽）挖至设计标高应及时钎探、验槽。如个别地方超挖，应用与地基土相同的土料填补夯实。并事先征得监理工程师同意。

（3）开挖的土方应视土质情况于弃土点分别堆放，为保持现场整洁和足够的工作面，拟将挖出的土全部运至业主指定的弃土地点，待建筑物房心边坡土回填时再将好土运回用于回填土。

（4） 基坑回填时，应沿建筑物周围均匀分层回填，分层夯实，分层厚度不得超过250mm，回填时应从两侧对称进行。

4.2.5基础施工方案
（一）作业条件

（1）基础钢筋混凝土施工前应做好基础验槽并办理验槽签证手续。

（2）基础垫层已经完成，并按设计要求弹好各部位轴线、边线，标明预埋件、预留孔洞的位置，找出控制标高并做出标记或立好基础皮数杆。

（3）钢筋按设计要求加工好半成品待现场绑扎，并做好标识且经检验合格。

（4）模板的加工准备完成。

（二）施工要点

垫层混凝土宜用平板振动器进行振捣，要求垫层表面平整密实。垫层干硬后弹线，用基线弹出轴线、边线，铺放钢筋网。钢筋的绑扎、布置、间距要严格按设计要求施工。垫钢筋网的水泥块厚度应等于混凝土保护层的厚度。在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，应清除干净，模板加以润湿。基础混凝土应分层浇捣。注意模板切勿上浮，边角处的混凝土必须捣实。基础上有插筋时，要保证插筋位置的正确，不要因浇捣混凝土而移位。

4.2.6钢筋工程

    本工程使用的钢筋质量应符合国家标准的规定，钢筋应有批号、出厂质量证明书或实验报告，使用前必须进行抽样试验，不合格钢筋严禁进场。钢筋应分类堆放，分类标识。钢筋均在工地钢筋加工场加工成型，运到现场绑扎或焊接。

（一）施工准备

    (1)、绑扎铁丝：20～22号火烧丝

    (2)、垫块：等于保护层厚度的塑料垫块

(3)、钢筋支撑筋： 用直径6或10钢筋制成支撑筋，间距为600～1000mm

（二）钢筋施工

    (1)、钢筋下料：严格按设计及施工规范要求进行，配料单必须经技术部门审核后才能进行加工。

    (2)、钢筋在现场集中制作，下料时推广应用北京建研院研制出的功能齐全，符合规范要求的最新微机翻样软件。竖向、横向、斜向钢筋采用搭接电弧焊闪光对焊连接工艺；对一个构件，同一截面钢筋接头不得超过50% 。

    (3)、构造柱钢筋：构造柱插筋与基础筋交接处要增设定位筋，并与基础钢筋点焊牢固，防止根部位移。构造柱主筋根部与上口要增设定位箍筋，确保位置准确。构造柱主筋按图纸要求，必须错开接头。

(4)、框架柱钢筋：

框架柱钢筋应在独立柱基础混凝土浇注前，固定于柱基混凝土内，箍筋至少应绑扎1m高位置，并固定牢固。

(5)、钢筋保护层垫块， 厚度同保护层，间距：梁、构造柱不大于１米，板不大于1.2×1.2米，梅花布置。

4.2.7模板工程

模板工程中，按结构设计框架与砖混结构屋面板均采用现浇板并用门式支架和调节顶托，横卧50*100通常方木，平铺胶合板或钢板，满堂架支撑在纵横向用48钢管连接固定，以形成一个整体。门式支架立柱底脚基础应整平夯实并铺垫50cm厚硬质木板，以防立柱变形。

（一）技术措施为

(1)、预埋加固螺栓的套管

砖墙砌至距圈梁30cm处时，在墙上预埋套管。套管可以用塑料管也可以用铁管，粗细要能穿φ16的螺栓为原则。套管从距墙端头20cm处放一根开始，中间每隔1m放1根套管。当墙体砌至圈梁下皮的第一层砖时，再放一层套管，与第一层套管上下对齐。用以穿螺栓加固用。

(2)、安装夹杆

钢筋绑扎完毕后，即可安装夹杆。夹杆用60cm×120cm的木方做成。木方小面靠墙安装，在夹杆上根据二道套管的间距打2个φ18的孔洞，用φ16的螺栓加固，夹杆上部锯成    形状，用以托住梁的侧模。

(3)、支模板

若用木模板，可以把侧模直接放在夹杆的凹槽上。若用钢模板，应在夹杆凹槽上放一根通长的50×50cm的方木。

(4)、挂线找平

模板的上口就是圈梁的上平。挂通长线把上口调平，高低用木楔在夹杆凹槽处调整。调整合适后，用元钉把木楔钉在夹杆上。

1) 加固

模板调整后，通过ф16的螺栓把模板加固好。若有单梁时，应支好模板后，把横向支撑支好，方可吊装楼板。

2) 浇筑混凝土

以上工序都处理完后，再同步浇筑圈梁屋面板。

3) 拆模

待混凝土有一定强度时，即可拆除模板。

硬架支模时，也可以不用穿墙螺栓来紧固模板。而是用穿墙的方木托住圈梁的侧模，下边再用大头柱子支撑的方法。其具体措施是：

1 在砖墙砌至圈梁下2皮砖时，从距墙端头20cm处开始每隔1m左右预留一个丁砖大的孔洞。

2 穿80cm×60cm的木方子，木方长约为85～100cm（240墙的穿墙方木用85cm长，370墙的穿墙方木用100cm长）。穿墙方木上再放1根60cm×50cm的通长木方子。把穿墙的方木用元钉钉牢在通长的木方子上。若圈梁的侧模用木模板时，就可以不要这根通长的木方子。

3 立侧模板

在通长的方木上立侧模板。

4 立支柱

在每根穿墙方木下边用1根柱子支上，并且一排支柱应钉好拉杆，连成一体。支柱下边地面应夯实并垫上通板。

5 加固模板

在侧模外应两侧成对地放好夹杆。用8#铅丝绑住夹杆，把侧模加固住，加固前挂通长小线找好上平。

6 若有单梁时，应按单梁的支模法支好模板，横向支撑支牢。

（二）质量要求

1) 模板及其支撑必须有足够的强度，刚度和稳定性。地基必须坚实。

2) 模板的拼装缝隙应符合规定的标准，不准漏浆。

3) 钢模板应刷隔离剂。

4) 单梁的支模，跨度≥4m时，应按规定起拱。当设计无要求时，应按全跨长度的1/1000～3/1000起拱。

5) 模板安装的允许偏差值。

轴线位移   5mm

截面尺寸   +4mm，-5mm

标   高    5mm

预埋件偏移   10mm

预埋螺栓偏移   2mm

（三）容易出现的问题及防治方法

1) 模板加固不牢，浇筑后的混凝土出现跑模变形。

2) 模板拼缝太大，有跑浆现象。

3) 顶面标高超偏。

4) 预留洞预埋件跑偏太大。

防治的办法：

1) 地面的回填土方必须夯实，并在支柱子时放上通垫板，防止下沉造成混凝土变形。侧模加固应牢固。

2) 木模板拼缝不应大于1mm，钢模拼缝应严密。钢模板边肋有弯曲时，支模前应调直。

3) 顶面上平挂线找平时应从50cm水平控制线量起，找平后把模板加固牢固。

4) 预留洞的模板应量准尺寸后，固定在模板上。预埋件也应量好尺寸牢固在模板上。这样做就能控制上述问题的发生。

4.2.8混凝土工程

混凝土采用搅拌站集中生产,水泥采用散装水泥,对于混凝土量较大的分项工程如基础底板采用混凝土泵送施工方法，其它混凝土量较小的分项工程由吊车送入模板内。

    （一） 施工准备

    (1)、材料

    水泥： 进场时，必须有质量证明书。

    砂：采用中粗砂，含泥量应小于3%。

    石子：粒径10～30cm，级配良好，含泥量应小于1%。

    混凝土配合比： 应在混凝土施工前一个月将所用材料送试验室试配混凝土施工配合比，并据此施工。

    (2)、作业条件

    1) 浇筑混凝土时各段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕，经检查合格符合设计要求，并办完隐蔽工程签证手续 。

    2) 浇筑砼的架子及走道已支搭完毕并经检查合格。

    3) 水泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关标准要求，试验室已下达混凝土配合比通知单。

    4) 振捣器(棒)经检验试运转合格。

    5) 工长根据施工方案对班组进行全面施工技术交底。

    （二）操作工艺

    (1)、清理

    浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好,浇水使模板湿润。

    (2)、混凝土搅拌

    1) 根据配合比确定每盘各种材料用量，分别固定好水泥、砂、石标量。骨料含水率应经常测定,及时调整配合比用水量。

2) 装料顺序：一般先倒石子，再装水泥，最后倒砂子。

    3) 混凝土运输：混凝土自搅拌站中卸出后，应及时运送到浇筑地点。在运输过程中，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。

    4) 混凝土浇筑与振捣的一般要求

    砼自由倾落高度不超过2m，如超过时必须采用溜槽或串筒进行浇筑。

    浇筑混凝土时应分段分层连续进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定， 一般分层高度为振捣器作用部分长度的l.2倍，最大不超过50cm。

    使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行， 不得遗漏， 做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30～40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

    浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。并特别注意加强新浇混凝土的二次收面工序，以防裂纹。

 (3)、混凝土养护：

砼浇筑以后应浇水养护， 普通砼养护期不少于7d。砼浇筑以后如遇高温天气，应采用麻袋覆盖浇水养护，框架柱拆模后应立即采用塑料膜缠裹，进行保湿养护。防止新浇砼被烈日暴晒，影响砼质量。

4.2.9砌筑工程

（一）原材料要求

(1) 水泥：应按品种、标号、出厂日期分别堆放，保持干燥。不同品种的水泥不得混用。

(2) 砂：宜用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物，砂中含泥量，对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过５%。

(3) 石灰膏：块状生石灰熟化成石灰膏时，应用孔洞不大于30×30网过筛，熟化时间不得少于7d，对于磨细生石灰粉，其熟化时间不得少于1d，沉淀池中储存的石灰膏，应防止干燥、污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。

(4) 水：水质必须符合建设部标准《混凝土拌合用水标准》的规定。

(5) 砌筑砂浆配比必须经现场抽取材料，试配达到要求后才能使用。

（二）砌砖前准备：

(1) 砖应提前1～2天浇水湿润，普通粘土砖含水率宜为10％～15％，含水率以水重占干砖重的百分数计。

(2) 基础施工前，应在建筑物的主要轴线部位设置标志板（俗称龙门板），标志板上应注明基础的轴线、底宽；墙身的轴线及厚度，底层地面标高等。并用准线和线坠将轴线及基础底宽放到基础（垫层）表面上。

砌筑砖基础前，必须用钢尺校核放线尺寸，轴线长度的允许偏差不应超过规范规定。

（三）砌砖施工注意事项

(1) 结构工程以瓦工为主，木工及砼工按工作量配备力量。

(2) 结构砌砖采用满丁满条法。在首层要作好排砖撂底，前后墙第一层排条砖，山墙第一层排丁砖，门窗旁加七分头，两边对称一致。外墙大角要同时砌筑，内外墙接槎每步留斜槎到顶，砌筑时控制灰缝厚度，不得超越皮数杆灰缝高度。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%，竖缝不得出现透明缝。

    (3) 砌砖使用平台架子。

    (4) 砖墙与构造柱交接处留五进五出马牙槎，先退后进，并且进出要标准整齐。门窗洞口使用标准顶杆，控制墙面平整及洞口尺寸。

    (5) 每层承重墙的最上一皮砖，应是整砖丁砌，在梁或梁垫下面及挑檐腰线等处，也应整砖丁砌。   

(6) 砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜，脚手眼留置位置正确，砖柱上不得留脚手眼。

4.2.10装饰工程 

（一）、装修工程施工要点 

装修工程是综合性的系统工程，拟从如下几方面考虑：

(1)、各分项装饰工程施工前， 均应编制相应的施工技术措施，其内容应包括：施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护等。特别注意先做好样板（间），经验收后再全面铺开装修工程。

(2)、 施工前应预先完成与之交叉配合的水、电、卫、设等的安装。

尤为通信机械室、信息机房、信号计算机房除玻璃墙外，三面全部采用￠8@600*600钢筋网敷设在墙体抹灰层内，并预留出连接点，再安排抹灰装饰（特别注意法拉第屏蔽笼。

(3)、 施工时，以原材料采购到成品保护均应严格按有关程序进行，并先作样板及样板间，经业主共同检查认可后方允许施工，以保证成品优质。

(4)、 施工后成品保护尤其重要， 成品保护应立足于工序的成品保护，应以预防为主，综合治理，对某些特殊项目要进行重点保护。

（二）、抹灰工程    

(1)、 砂浆以容积为计量标准，以清洁并合乎规格的量斗计量。

(2)、 水泥砂浆底层采用体积比水泥：砂＝1:3，面层体积比水泥：砂＝1:2.5，加入适量的水拌合。

(3)、 水泥混合砂浆采用体积比水泥：石灰：砂＝1:1:5，加入适量的水拌合。

(4)、 砂浆的拌合

1）各种砂浆应以机器搅拌，时间不宜少于2min。人工搅拌应以颜色均匀，没有疙瘩为合格。

2）一般规定

①任何情况，已初凝及再掺水搅拌的水泥砂浆，均不得使用。

②所有粉刷面于施工前均事先整刷清洁，�表面疏松的渣粒均须除净，粉抹施工前，表面应充分喷湿。

③所有抹灰表面，�均应平直整齐，面平角直，表面均不得留有波浪条纹，凹凸不平或其它不良缺点。

（三）、油漆工程
    ⑴、油漆工程涂抹的腻子，应坚实牢固，不得起皮和裂缝。

    ⑵、油漆的工作粘度，必须加以控制，使其在涂刷时不流坠，不显刷纹为宜。涂刷过程中，不得任意稀释。最后一遍油漆不宜加催干剂。

    ⑶、油漆时，后一遍油漆必须在前一遍油漆干燥后进行。每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结合牢固。

    ⑷、油漆工程施工中应注意气候条件的变化，当遇有大风、雨、雾情况时不可施工(特别是面层油漆)。

    ⑸、一般油漆施工时的环境温度不宜低于+10℃，相对湿度不宜大于60％。

    ⑹、木料表面油漆详见规范(GBJ210—83)。

（四）、地砖地面

操作工艺：

(1)、基层处理

地板砖施工前，应将垫层清理干净，剔

掉落地灰等杂物，并浇水进行湿润。

(2)、抄平弹线

根据50cm水平控制线，从50cm往下量

53cm画出标记，再根据标记弹出一圈水平线，

此线为找平层的上平线。

(3)、贴灰饼冲筋

在湿润好的垫层上，在房间的四周按弹

出的水平控制线贴灰饼，灰饼的大小在5-8cm   

左右，间距1.5m左右。房间面积较大时,应在

中间每隔1.5m贴一行灰饼,然后按照灰饼进行

冲筋。

(4)、抹找平层

冲好筋后，在空档内刷1：0.4-1：0.5的      图5.6.6  地砖地面施工流程

素水泥浆结合层。用1：3干硬性的水泥砂浆抹找平层。

(5)、弹线排砖

找平层凝固后，在地面弹控制十字线，铺好分段标准块，同时应根据房间长宽尺寸和地砖规格、缝宽进行排列，确定所需块数，绘制施工大样图。

    (6)、铺贴

试铺无误后，先在房间内两侧根据排砖的要求把两侧的砖铺好，找平。然后以两侧的砖为标准，挂线铺贴中间的地板砖。铺贴时，先在找平层上刷好素水泥浆结合层，然后用1：3干硬性水泥砂浆铺粘结层，用木抹子抹平后，把地板砖平放在粘结层上，满抹一层水灰比为0.5左右的素水泥浆结合层，再铺地砖，铺时四角同时落下，用橡皮锤轻敲，随时用水平尺找平。

 (7)、擦缝

地板砖铺完后要注意保护，3天以内不准上人。3天以后用1：1细水泥砂浆擦缝。并用铅丝做成溜子把缝压光。最后把地面上的砂浆擦拭干净。

（五）、外墙面砖墙面

(1)、墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶到底依次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角为基线控制。每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层做到横平竖直，同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度。

(2)、抹灰前墙面必须清扫干净浇水湿润并刷界面粘结剂。

(3)、 抹底层砂浆。

(4)、弹线分格、排砖：一般要求横缝与窗台一平，阳角窗口都是整砖，并且保证砖缝均匀。

(5)、 选砖、浸砖：按设计要求挑选规格、颜色一致的面砖，面砖使用前必须清洗干净，并隔夜用水浸泡，晾干后（外干内湿）才能使用。

(6)、 用砂浆粘贴法贴面砖：用1:2水泥砂浆粘贴，�砂浆厚度应控制在６─10毫米，粘贴的砂浆应饱满，但也不能过多。粘贴时，要做到一次成活，要减少推敲和拨动，防止面砖粘贴不牢、脱落。
(7)、 面砖勾缝：缝宽一般在8～12毫米，用1:1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面3毫米，�擦缝时对面砖上的残浆必须及时清除，不留痕迹，尤其要加强面砖“十字花”的勾缝质量。

（六）塑钢门窗安装 

1、门窗框与墙体的连接：

在砌筑墙体时先将木砖预埋入门窗洞口内，当塑钢门窗安入洞口并定位后，用木螺钉直接穿过门窗框与预埋木砖连接，从而将门窗直接固定于墙体上。

2、确定连接点位置：

1． 确定连接点的位置时，首先应考虑能使门窗扇通过合页作用于门窗框的力，尽可能直接传递给墙体。

2． 确定连接点的数量时，必须考虑防止塑钢门窗在湿度应力、风压及其它静荷载的作用下可能产生的变形。

3． 连接点的位置和数量，还必须适应塑钢门窗变形较大的特点，保证在塑钢门窗与墙体之间微小的位移，不致影响门窗的使用功能及连接本身。

4． 在合页的位置应设连接点，相邻两连接点的距离不应大于700毫米。在横档或竖档的地方不宜设连接点，相邻的连接点应在距其150毫米处。

3、框与墙间缝隙的处理：

1． 由于塑钢的线膨胀系数大，故要求塑钢门窗框与墙体间应留出一定宽度的缝隙，以适应塑钢伸缩变形的安全余量。

2． 框与墙间的缝隙宽度，可根据总跨度、膨胀系数、年最大温差计算出最大膨胀量，再乘以要求的安全系数求出，一般取10～20毫米。

3． 框与墙间的缝隙应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形，门窗框四周的内外接缝应用密封材料嵌填严密。也可用硅橡胶嵌缝条，不宜采用嵌填水泥砂浆的做法。

4． 不论采用何种方法，均要求做到：

1 嵌填封缝材料应能承受墙体与框间的相对运动而保持密封性能。

2 嵌填封缝材料不应对门窗框有软化作用。

⑸．嵌填、密封完成后，就可以进行墙面抹灰。

塑钢门窗安装质量

                                                       表5.6.1

	序次
	项目
	质量要求

	1

2

3

4

5

6

7

8
	门窗框对角线长度差

垂直度误差

门窗型材

五金配件

门窗表面

密封情况

压条

门、窗扇
	对角线长≤2000mm，允许偏差2mm

对角线长＞2000mm，允许偏差3mm

高度≤2000mm，允许偏差2mm

高度＞2000mm，允许偏差3mm

无开焊、断裂现象

齐全、位置正确、使用灵活、装配牢固

无严重划伤，光洁无污染物

关闭时，扇与框间无明显缝隙

接头处无明显间隙

开关灵活，无阻滞回弹和翘曲变形现象


4.2.11水、电、电缆槽安装工程施工方案 

（一）综合施工

    安装工程包括室内给排水工程、电力工程。安装工程要与土建工程施工、装修工程施工紧密结合。

    安装工程施工的总体规划，首先是要求单独编制安装工程施工组织设计，从施工总体安排到各系统的具体施工设计，明确应达到的目标、标准和措施。在这基础上安装施工的总体安排为：

    (1)、与土建工程合拍,以便于和土建配合施工，这是空间分割。

    (2)、将工程分为三大系统，即卫生管道系统、电气系统，这是条线分割。

    (3)、在施工阶段时间安排上，又分成三个阶段：即配合结构预埋；系统安装；系统调试收尾交工，这是时间分割。

    (4)、按照以上分割、组成分部位分系统的专业施工组，明确在什么时候由那些人去那里干什么活。块块、条条应设置统一的协调人员，分工负责各区域，各系统的施工。

    (5)、在施工程序上，作出如下原则：

1 水、电安装坚持先主干线后分支线的原则。装饰工程承前接后，起到“桥梁”作用。 

    ②在同一空间，要采用自上而下的原则。

③按子系统进行系统调试，按子系统进行竣工验收。

    （二）给排水、消防施工要点

    要保证管道工程的安装质量，首先应重点把好材料和设备的“采购关、入库关、使用关”，水卫设备、钢材、管件及附属制品等，在进场后使用前应认真检查，必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求，并具有产品出厂合格证明。各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规矩、无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲。石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥及电、气焊条等质量必须符合设计和规范要求。

    严格遵守规程，按工艺流程施工，工艺流程如图5.6.8  


 图5.6.8管道安装工艺流程

管道安装注意事项：

    仔细校对安装各专业及土建预留预埋图，画出预留预埋部位图后，严格按图施工，确保预留预埋位置准确。

    (1).根据现场绘制草图，进行管道预制加工，配装管件。管道安装必须保证使用功能及观感质量，因此在室内管道安装前，项目负责人要组织人员认真编制施工组织设计，提出质量目标和进行工序质量控制的具体要求，确保室内管道安装工程质量。对于标准间、卫生间等要配合土建做好样板间或样板系统，待样板检查验收达标后，再全面进行管道安装。

    (2).安装时，必须严格控制好管道的垂直度、成排度、位置及标高，控制好管道与管道之间、管道与电气器具之间、管道与墙面之间的距离。

    (3).排水、雨水管道必须做灌水、通水试验。卫生间在抹灰前，上层地面必须做蓄水试验，否则不准进入下道工序施工。

    (4).管道安装时要挂线找坡，要根据管道坡度的要求确定其下料尺寸。安装后坡向要准确，坡度正负偏差不得超过设计要求坡度值的三分之一，且均匀一致，严禁倒坡。

    (5).强度和严密性试验、通灌水试验：

    各种管道、水暖卫设备除在施工过程进行分段试压、试水外，整个系统安装完毕后，要进行全系统的试压、试水工作。给水管道要进行强度和严密性试验，其试验压力、时间、压力降等要符合设计要求或规范规定。在系统试压、试水过程中，要求管道设备、管件、阀件、接口等全系统达到不渗不漏为止。系统试压时，要特别注意管道的承压能力，以免损坏管道和设备，否则应分层分段试压，同时要注意成品保护。试压完毕后将水放尽，放水时不得将水放在室内和沾污建筑物的墙面、顶棚及电气器具、设备等，严禁在冬季进行试压、试水，以防冻裂管道、阀门、设备和管件等。

    （三）、电气工程
 １、供配电工程：

    施工要点及措施：

    ⑴注意做好高压电源入户管线和配电室内的各种电源管线的预埋和配电室内的接地网，并及时填写相关隐检、预检记录。

    ⑵统筹考虑各专业立体交叉作业要求，合理安排施工现场，积极协助分包单位大型配电设备吊装入户工作。

⑶按设计要求做好配电室内的防水、防潮工作，加强对各种配电设备的防护和防卫工作。

    ２、动力、照明工程：

    施工要点及措施：

    ⑴主体施工阶段：

    ①主体结构施工阶段电气安装主要随主体结构的预埋钢管、预留洞、预埋件。这一阶段的施工将直接影响下道工序的施工进度和施工质量。所以主体施工中钢管敷设一定要做到准确、到位并保护完好。

    ②根据设计图纸，确定预埋管线走向、留洞尺寸。

    ③在预埋前做好半成品预加工、订货，保证材料符合设计要求。

    ④结构预埋管：主要控制安装位置、标高、安装工艺、成品保护，暗配至墙体位置要准确，引出板面的管防止被破坏和堵塞或管内进水。

    ⑤砌体埋管主要配合土建随墙预埋，标高控制待土建放好50线后，用水准仪引测标高，同一室内高低差控制在５毫米以内。

    ⑵装修施工阶段：

    ①装修阶段的电气施工，工程量大，施工难度高，施工时间紧，工序穿插多。因此这一阶段的施工应有详细明确的计划，严密科学的组织。确保电气工程与设备工程、土建工程之间能够分工协作，紧密配合。

    ②对电气安装工作集中的地方，要与土建配合，优先装修，先行插入，为下步安装赢得时间。

    ③电气设备密集的地方，要根据电器设备实际尺寸，画出电器布置大样图，做到电器设备布置既符合规范要求，又使安装简洁方便。

    ④管内穿线应在地面湿作业结束后粉刷前进行，导线连接采用相应型号压接帽和压接管，并使用专用压线钳，保证导线连接紧密可靠。

    ⑤对母线、电线、电缆、开关设备等应进行两次绝缘摇测，一次在线路安装完毕后，一次在进行电气试运行前。每次摇测应有详细记录。低于0.5�兆欧的线路不得投入试运行，应重新进行检查，符合要求后方可投入。

    ⑥进行电气系统调试时，应严格遵照电气试运行安全规范要求，实行分路合闸，分级投入，确保安全。

    ３、防雷、接地系统：

    施工要点及措施：

    ⑴地下基础钢筋下料时注意扁钢的敷设，扁钢搭接时应焊接牢固，符合规范；并注意与主筋的焊接应牢固。

    ⑵避雷引上线应与主筋焊接好，不得漏焊，并用红漆做好标记。

⑶所有接地、避雷系统的施工应做好隐检记录。

    ４、弱电工程：

    ⑴主要技术措施：

    ①管路符合和保护：

    为了弱电系统调试、运作良好，首先应确保线路通畅、绝缘良好，所以在施工过程中为避免钢管形变影响穿线效果，管路连接采用专用钢管卡接头，既能达到上述要求，又可以减少使用电焊对施工环境的影响。另外，为避免砂、水泥等各种杂物进入管内，管路敷设完毕及时将管口、接线箱盒堵塞，如遇管路之间隔热安全净距不够时，则应该按要求实施安全、防火保护措施。

    ②成品保护：

    由于弱电设备一般比较贵重而且比较容易损坏，在安装各弱电器具时一定要轻拿轻放，避免人为碰撞。操作时要双手戴手套以免污染装饰面，在安装过程中必须严格按工序进行施工，严禁出现污染弱电设备器具和装饰面的现象发生。

    ⑵施工进度控制：

    ①主体结构施工与土建配合预埋，考虑缩短现场安装时间把大量的工作调整到预加工上，采用快速配管法，保证结构施工进度。

    ②投入机械化工具、电动套丝机、电动弯管机、切割机等。

5总工期及进度计划：

此综合行车室计划2010年9月1日开工，2010年10月30日前全部工程竣工，总工期60天。附施工进度图。
6主要材料的使用计划和供应方案、保供措施：

6.1主要材料供应计划：

甲供物资经检测合格后直接运往工地。

其它材料在施工现场设立临时料场和料库，库容量将满足施工高峰期供应需要量。这些材料由供应商组织汽车直接运至施工现场；火工品经当地公安部门审批后，联系供货厂商直接组织运至工地火工品库。进场（入库）物资分类存放，上盖下垫，堆码整齐，标识清楚，干净卫生，达到建设单位规定要求。

甲供物资计划由工程科和计划科按进度提前1个月提前交物资科，再由物资科经集团公司指挥部上报建设单位。根据施工安排及进度计划，工程材料采取提前组织，分批次进场。

6.2 保证材料供应的措施：

项目经理部成立物资科和设备科，专职从事材料和机械配件的调查、采购、管理、发放及监控工作。

按需求计划制定书面的月、季、年度材料需求计划，上报建设单位，预定交货地点和日期。

坚持一个“早”字，即“早准备、早上场、早施工”。开工前，认真搞好施工调查，积极和建设单位沟通，确定施工材料供应商，并备足施工需用的材料，避免因材料供应不及时而造成的停工待料。

6.3 材料供应的应急预案：

充分考虑雨季影响，提前做好物资的储备工作，保证物资的供应，不影响施工进度。

提前做好节假日期间的材料采购，并做好充足的准备，材料库存量应能满足节假日施工的正常需要。加强对材料供应商了解，确定它们在节假日期间的业务管理制度，在节假日期间随时保持联系，做好应急准备工作，确保在特殊情况下仍能保证材料的正常供应。

设立专项资金用于材料的采购工作，确保材料的供应不受资金影响。
7主要工程设备的使用计划和供应方案、保供措施：

7.1 配备原则：

本工程按机械化作业、工厂化生产的原则组织施工。主要施工机械设备的配备要重点选择能够适应本工程实际施工要求的专项设备，确保工程项目的施工能力和质量要求。

⑴ 设备配备与工程规模相适应；

⑵ 设备配备与施工方案相适应；

⑶ 设备配备与施工管理相适应。

本工程机械设备配备要充分体现项目部的管理水平，确保施工机械的相互匹配和效率的充分发挥。

主要施工机械配备详见表7.1-1。

表7.1-1主要施工机械配备表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	台
	1
	

	2
	发电机
	台
	1
	

	3
	混凝土拌和站
	座
	1
	

	4
	混凝土运输车
	台
	2
	

	5
	汽车起重机
	台
	1
	

	6
	钢筋弯切两用机
	台
	1
	

	7
	液压弯箍机
	台
	1
	

	8
	电焊机
	台
	2
	

	9
	振动冲式夯
	台
	2
	

	10
	振动压路机
	台
	1
	

	11
	装载机
	台
	1
	

	
	
	
	
	


7.2 施工机械设备调配计划：

主要施工机械设备于2010年9月1日前进场，满足施工准备的需要，确保本工程按期开工。其余施工机械设备根据施工进展情况陆续进场。

8创优规划及质量保证措施：

8.1 质量目标：

确保达到铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足验收速度的质量要求。工程一次验收合格率达到100%。

8.2创优规划：

8.2.1 创优目标：

8.2.1.1 达到上述质量目标，同时响应湘桂铁路扩能改造工程质量创优规划要求，坚决服从建设单位安排。

8.2.1.2 工地现场达到安全质量标准工地要求。

8.2.2 创优规划管理：
创优规划管理见图8.2.2-1。

8.2.3 创优要求：

8.2.3.1 工程质量符合设计要求，满足验标之标准，工程外观质量

良好。

8.2.3.2 成立各级创优领导小组，开展创优活动，且每次活动有文字记录。

8.2.3.3 有工程质量管理办法，有工程质量检验程序与细则，有质量内控标准，有质量创优责任人等各类文件。

8.2.3.4 有完整、准确、齐全的内业资料；工程重点部位、隐蔽工程质量有齐全的原始资料，如照片、录像带或光盘等。

8.2.3.5 有QC小组及其开展活动的记录。

8.2.3.6 特殊工序、关键工序有书面的作业指导书。

8.2.4 创优措施：

8.2.4.1 加强质量意识教育，提高全员的创优意识，要求全体员工把工程创优视为企业生存的大事。

8.2.4.2 开工前，按创优要求编写各类工程管理文件，建立各级创优工程领导小组，开展质量创优活动。

8.2.4.3 加强创优工作的领导，项目经理部负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机地结合起来。

8.2.4.4 建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进行分项、分部、单位工程的质量检查验收。

8.2.4.5 搞好技术培训，加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病。

8.2.4.6 依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久地开展创优活动。


8.2.4.7 加强技术工作，强化方案优化，合理进行施工组织安排，做到标准明确、重点突出、技术交底清楚、施工指导切实具体。

8.2.4.8 抓好测量及试验基础工作，确保各种原材料符合工程要求，确保工程位置、结构尺寸准确无误。

8.2.4.9 坚持开工必优、样板先行。保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，并树立样板项目，以样板工程带动全部工程的全面实施。

8.2.4.10 建立激励机制，奖优罚劣，优质优价，鼓励创优
8.3 质量保证体系：

8.3.1 质量管理组织机构：

项目经理部成立以项目经理为组长，总工程师和一名项目副经理为副组长，各部室负责人为组员的质量管理领导小组。负责策划、组织实施本项目施工和维护的全面质量管理工作。工程管理部负责技术交底和工艺培训，图纸核对与施工方案审定，质量缺陷控制与纠正等。施工现场由质检工程师负责施工质量的监控和存在问题的处理。

项目经理部设检测试验中心和测量队，配备具有丰富经验的检测人员及先进的测试仪器，根据建设单位及监理要求制定测量、试验工作实施细则，通过先进的检测试验手段，严格的质检程序，配合质检人员和监理工程师进行施工质量控制。

8.3.2 质量保证体系：

项目经理部以贯彻ISO9001标准为主线，以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段，建立一个从工程计划到安全质量、施工环保、综合协调、物资设备采购，再到工程试验检验、项目施工保证的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量保证体系。质量保证体系见图8.3.2-1。

8.4 工程质量保证措施：

按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立“百年大计，质量第一”，建立健全质量管理体系和制度，以及质量专职监督检查机构和质量监督检查人员；严格质量奖惩制度，对质量事故一查到底，处罚到人；主动接受质量监督部门、监理及建设单位的质量监督检查。

8.4.1 组织保证：


图8.3.1-1 质量管理组织机构图

8.4.1.1 配备强有力的项目班子：

项目管理层由管理和技术人员构成，全面负责施工任务，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

8.4.1.2 抽调和整合施工专业队伍：

根据任务规模和工程特点，按工程类别、专业化、工厂化施工的原则划分施工任务，抽调和整合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加工程建设。

8.4.2 思想保证：

坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建本工程全体人员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于施工的全过程。有计划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足工程建设的需求。

8.4.2.1 普及教育，对全体人员进行培训教育。培训内容包括任务、要求和常规知识，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加本工程建设的使命感、责任感和紧迫感。

8.4.2.2 专题技术教育，培训对象是参加施工的管理、技术、安质、

专业人员等。

8.4.2.3 专项技能培训，培训对象为施工测试、安质、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、安全环保管理知识、质量验收标准、工艺内控标准等，并组织考核，持证上岗。

通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。

8.4.3 经济保证：

本工程在施工过程中推行质量奖励基金和风险抵押金制度。项目部从每次验工计价中提1‰作为奖励基金，对全体施工人员按工资总额的一定比例提取质量风险抵押金。

以上两项均由项目经理部掌握，奖励基金用于重奖在创优工作中作出成绩的集体和个人，风险抵押金用于奖罚在创优工作中成绩突出或失职的个人，达到质量目标者加倍返回，达不到质量目标的予以没收。

8.4.4 质量管理保证：

8.4.4.1 认真组织制定内控工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照设计要求和铁路施工质量验收标准进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次达标成优。

8.4.4.2 做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。

8.4.4.3 坚持预防为主的方针，积极组织各班组开展QC小组质量攻关活动。按照PDCA循环原理和程序，建立质量管理点，从人员、机械、材料、环境、方法等五大因素进行控制，及时消除质量隐患和通病，制定纠正和预防措施，持续改进，保证工程质量始终处于受控状态。

8.4.4.4严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体责任人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，使质量责任落到实处。

8.4.5 材料、机械设备保证：

8.4.5.1 及时上报甲供、甲控物资需求计划和招标计划，经监理签认、建设单位批准后，组织进料，进行甲控物资招标。

8.4.5.2 严格各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关规定进行进场检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。

8.4.5.3 严格材料、机械设备的使用和管理。认真执行和落实各种材料、机械设备使用和管理制度及办法，随时和定期组织检查考核。对各种材料的标识、搬运、储存、保管、发放等管理，严格执行企业的有关规定，从源头上控制好产品质量。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管和责任制度，严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

8.4.6 测量、试验检测保证：

8.4.6.1 配备先进检测设备，强化施工检测手段

项目经理部检测试验中心除配备常规的混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备外，还配备一些目前国际、国内较先进的检验设备。

此外，检测试验中心建立微机处理系统，对现场采集的数据进行分析，提出试验报告，及时向施工现场反馈信息。

8.4.6.2 严格检测操作管理制度：

认真执行仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理制度、测量工作规程以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用，所有检测人员按规定持证上岗。

8.4.6.3 加强原材料的进场检测：

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种厂供材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。对砂、石料等材料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒径及各种成分含量符合设计要求。

8.4.6.4 确保施工检测数据准确性：

对拌和站的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度和含气量、泌水率试验并记入施工记录，保证混凝土试验的频数、试件组数达到规定要求。

8.4.7 施工技术保证：

8.4.7.1 严格“试验数据指导施工”的原则：

通过室内、室外试验和试验段选定机具设备、原材料、混凝土配合比、操作方法，修正相关施工技术参数，制定工艺流程，作业指导书、内控验收标准，作为全面施工的控制依据。

8.4.7.2 严格施工技术管理制度：

8.4.7.2.1 坚持图纸会审制：

由总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时和设计单位沟通，不断完善设计。

8.4.7.2.2 坚持方案会审和优化制度：

人员进场后，由总工程师组织隧道专业工程师、设备工程师，根据施工设计图进一步优化施工方案。

8.4.7.2.3 坚持技术交底制度：

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。

8.4.7.2.4 坚持作业指导书制度：

对重要施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。

8.4.7.2.5 坚持资料管理制度：

按照建设单位、监理工程师的要求，结合ISO9001标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归案，集中管理。详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

8.4.8砼结构耐久性控制技术措施：

设计主体结构使用年限为100年，砼结构按《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》设计。

施工中对下列项目进行严格控制：

8.4.8.1 原材料控制：

水泥选用低水化热和低碱含量的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5级。 

细骨料选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂。

粗骨料选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净二级级配碎石。

矿物掺合料选用品质稳定的粉煤灰、磨细矿渣粉。

外加剂采用减水率高、坍落度损失小、适当引气、能明显改善和提高砼耐久性的产品。

施工中严把原材料选择和进场关，质量专职部门和试验部门密切配合，严禁不合格的材料进场。

拌合用水PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐等指标满足要求。

以上各项原材料的技术指标均满足《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》。

8.4.8.2 砼配合比控制：

砼强度等级必须满足设计强度的要求。

8.4.9隐蔽工程质量保证措施：

隐蔽工程质量保证措施见表8.4.9-1。
表8.4.9-1 隐蔽工程质量保证措施

	序号
	措施
	具体说明

	1
	把好隐蔽工程检查验收关
	隐蔽工程施工完毕后，由技术员在隐蔽验收记录中填写工程验收的基本情况，技术负责人签字，并由质量员邀请监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。参加检查人员按工程检查证的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在工程检查证上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查中存在问题需要进行整改时，施工工班长整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。

	2
	把好隐蔽工程检查签证关
	坚持隐蔽工程检查签证的制度。先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

	3
	把好隐蔽工程检验关
	实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。


9安全保证措施：

严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及铁道部、湘桂铁路扩能改造工程建设指挥部关于安全生产的有关规章制度，建立健全安全生产管理制度、责任制度、安全教育制度、安全技术制度、施工作业人员安全保障措施及安全应急措施，配备相应的专职安全检查机构和安全检查人员。

9.1 安全目标：

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。

9.2 安全承诺：

在施工中确保不发生重大安全事故，承诺主动接受建设单位和监理单位的检查和监督，接受社会安全监督部门的监督，并自始至终密切配合，尊重和支持建设单位和监理工程师的工作，严格服从安全监督，确保实现安全目标。

9.3 安全保证体系：

9.3.1 安全生产组织机构。

9.3.1.1 安全生产组织机构：

项目经理部成立安全管理领导小组，由项目经理、主管生产副经理、项目总工、安全检查工程师和各业务部门主管组成。本项目安全生产实行项目部→工区→工队三级管理。安全管理组织机构见图9.3.1.1-1。

9.3.1.2 人员配置：

项目经理部设1名主管生产副经理负责安全管理工作，设安全质量部，负责安检工作。各施工队分别配置2名安全员。


图9.3.1.1-1  安全管理组织机构图
9.3.2 安全保证体系：

按照GB/T28001-2001劳动卫生保障管理体系标准的要求建立项目安全生产保证体系，制定安全包保责任制，逐级签订安全承包合同。达到全员参加，全面管理的目的，充分体现“管生产必须管安全”和“安全生产、人人有责”。在编制施工技术方案的同时，编制各分项工程的安全技术措施，确保安全目标的实现。
9.4 安全保证措施：
9.4.1 组织保证措施：

项目经理为安全生产领导小组组长，全面负责并领导本项目的安全生产工作。项目经理、项目副经理、安全、技术、质量等主要负责人全部是经铁道部安全部门培训且考试合格的人员。

一级管理由项目经理负责，二级管理由专职安全检查工程师负责，三级管理由施工队长负责，各作业点设安全监督岗，各自作好本岗位的安全工作。施工队专职安全检查员是安全生产的组织者和执行者，施工班组安全员是保证安全生产的直接人员。

9.4.2建立健全各项安全制度：

根据本工程特点，制定具有针对性的各项安全管理制度：安全生产责任制；安全生产包保责任制；安全生产风险抵押金制度；安全生产检查制度；各类机械的安全作业制度；用电安全制度；施工现场保安作业制度；防洪、防火、防台风等措施；起重作业安全制度；各种安全标志的设置及维护措施等。

安全生产责任制：安全生产责任制是施工中最基本的安全管理制度，从项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。

安全生产包保责任制：项目经理、项目副经理、项目总工程师、各职能部门负责人、施工队长至施工人员，逐级签订安全生产包保责任书，以各级、各部门的安全确保整体工作的安全。安全生产包保责任书每年进行签订，并逐年考核，达到安全生产包保责任的给予奖励，达不到安全生产包保责任的给予处罚。在各项评比工作中给予安全否决。

安全生产风险抵押金制度：根据本工程特点，分析、评估、评价存在的安全风险以及风险的危险程度，预测施工过程中承担的安全风险，确立各工程队具体的安全管理目标，对各工程队长收取风险抵押金，实现安全目标后退回风险抵押金并给予奖励，没有实现安全目标的，没收风险抵押金并给予处罚。

安全生产检查制度: 通过安全检查增强广大职工的安全意识，促进企业对劳动保护和安全生产方针、政策、规章制度的贯彻执行，解决安全生产上存在的问题。

9.4.3安全生产教育与培训：

开工前，对所有参建员工进行上岗前的安全教育。对于从事电器、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

建立安全教育培训制度。施工单位具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。对于从事电气、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

每一单项工程开工前，对全体职工进行针对工程技术措施、施工方案、方法、工艺、质量标准的教育，以及重点、难点工程的安全和技术培训工作。

施工人员进入施工现场，进行“三级”安全教育和培训。

一级为项目经理部安全教育培训。内容包括：一般教育(建筑施工的特点，它给劳动者安全带来的不利因素；当前的安全生产情况)；安全生产法规和安全知识教育(建筑法、消防法、宪法、刑法有关条款、建设部颁布的建筑企业安全生产条例、规定，地方政府和主管部门发布的有关安全生产规定，联合体成员单位、项目经理部有关安全生产管理规定及细则，劳动部关于重伤事故范围的意见等)；建筑工程施工时容易发生的伤害事故及其预防。

二级为施工队安全教育培训。内容包括：《建筑工人安全技术操作规程》有关规定；建筑工程现场的安全管理规定细则；在建工程基本情况和必须遵守的安全事项等。

三级为班组安全教育培训。内容包括：本班组生产工作概况、工作性质及范围；个人从事生产工作的性质，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设施的性能和作用；本工种的安全操作规程；容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求等。

特种作业人员除进行一般安全教育外，还要通过地方劳动部门对特种作业人员进行培训，和本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准上岗操作。

定期对特殊工种进行复审。对从事有尘毒危害作业的工人，进行尘毒危害和防治知识教育。

定期培训各级领导干部和安全管理干部，提高政策水平，熟悉安全技术，劳动卫生业务知识，做好安全生产工作。

培训主要内容：安全生产的重大意义；国家有关安全生产、健康与环境卫生方面的方针、政策、规定；安全生产法规、条例、标准；施工生产的工艺流程和主要危险因素，以及预防重大伤亡事故发生的主要措施；企业安全生产的规章制度、安全纪律以及保证措施；各级领导在安全生产中的职能、任务以及如何管理；编制、审查安全技术措施计划及施工组织设计安全技术措施的基本知识等。

9.4.4安全生产检查：

开工前的安全检查。主要内容包括：施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。

定期安全生产检查。每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查；班组每日进行自检、互检、交接班检查。

经常性的安全检查。安全工程师、安全员日常巡回安全检查。检查重点：施工用电、机械设备、模板工程等。

专业性的安全检查。针对施工现场的重大危险源，对施工现场的特种作业安全、现场的施工技术安全、现场大中型设备的使用、运转、维修进行检查。

季节性、节假日安全生产专项检查。

9.4.5施工现场及临时工程安全技术措施：

针对工程特点、施工环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备以及各种安全防护设施等制定切实可行的安全施工技术措施。

施工现场常设一名经过培训具有担任安全工作资格的专职安全员，负责制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则和条例的实施情况。

驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人照片，安全员的佩证为红色以示醒目。

临时道路通过既有公路及其它机动车道时，经有关部门批准，并设置路标及防护措施，另外派专人负责指挥。

临时道路、通道在狭窄、陡坡、急弯、穿越电力通讯地段设置交通标志，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。

工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，并采取相应的处理和防护措施。生活用水必须符合中国卫生组织对饮用水的要求，PH值介于7.5至7.8之间。

工地内合理布置排水沟。排水沟不得妨碍工地内的交通。

减少与既有通讯、电力等线路的交叉和干扰。

线路走向避开沟渠、陡坎、滑坡、河流及易受洪水冲刷等危险地区。

通讯线路与地面等建筑物的最小距离，符合国家现有规定。

临时电力及照明严格按照安全规定执行和设置，不得变通。在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。

在施工区内设置标准的安全标志，以引起职工对现场不安全因素的注意，对威胁安全与健康的物体和环境作出快速反应。

10工期保证措施

10.1 建立工程进度管理机构：

项目部建立以项目经理为首的工程进度管理网络体系，项目副经理、总工程师、施工技术、计划、安全质量科长、各施工队长参加确保工程进度的科学推进和实现。在施工技术部设调度室收集工程进度信息，及时汇报项目部领导层处理。

10.2优化生产要素配置：

10.2.1调遣精兵强将，由责任心强、铁路施工经验丰富、有专业特长的骨干人员，组成干练务实的项目部。调遣专业化施工队伍投入施工。

10.2.3工程所需的劳、材、机均提前计划，按时进场，杜绝一切耽误。备足动力设备和主要机械易损件，杜绝机械保障不力造成工期延误。

10.3 搞好技术保障工作：

10.3.1 认真审核图纸，编制实施性施工组织设计并应用网络技术优化。

10.3.2 对施工人员做好技术交底，对重、难点工程下发《作业指导书》，工前进行技术培训，让职工都清楚各自施工项目的技术标准、施工工艺和操作规定，做到忙而不乱，保证施工进度。

10.4 齐抓共管，保证工期:

10.4.1 抓住时机，掀起施工高潮：

将做到三快，即：进场快、安家快、开工快。施工人员进场后、做好一切准备，抓住时机掀起施工高潮，开展劳动竞赛活动。

10.4.2 协调周边关系，保证工期

施工前，调查附近村民及村民委员会的状况，了解他们的工作习惯及生活习惯，施工时要取得他们的支持，确保工程施工的顺利进行。

11环保、水保措施：

11.1建立健全环境保证体系：

成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定量的环保设施和两名专门技术人员，日常认真学习环保知识，切实搞好环保工作。

11.2林木、植被保护措施：

11.2.1 对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，严禁偷猎和随意砍伐树木。

11.2.2 保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木和其它经济植物时，应事先征得所有者和业主的批示同意，严禁超范围砍伐。

11.2.3 永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。公路两旁的古树名木和法定保护的树种，即使在铁路用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。

11.2.4工程完工后，及时进行现场彻底清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

11.2.5对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要按当地环保部门同意的措施处理后运至监理工程师指定地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

11.3大气环境的保护措施：

11.3.1在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。

11.3.2 在运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

11.3.3 配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

11.3.4对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

11.4降低噪音措施：

11.4.1对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

11.4.2 机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

11.4.3 在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

11.4.4 合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得安排噪音很大的机械。
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试  验  室








设  备  科











物  资  科








财  务 科








安质环保科














专职质检工程师





项目经理





图8.2.2-1 创优规划管理框图





关键线路、施工总进度控制图





流水施工网络，分项工序施工进行控制





文明施工保证





具体保证实施条款及督促落实。一名副经理负责





施工平面布置图及文明施工要点由工程管理部提供





施 工 保 证





优质管理保证





按验标保证





择优定点供应保证





施 工 保 证





施工设备保证





施工人员保证





安全生产保护





质量保证





检查制度执行情况由安检工程师负责





安全预防措施


由安全质量部随


生产计划下达





安全生产制度


及安全规程手册





经营活动分析：


由项目经理主持，财务提供资料，有关人员参加





工料机消耗台帐：由计划、物资、设备提供，财务汇总





目标成本管理：


由项目经理主持，技术、物资、设备、计划、财务执行





成本控制保证














自检、互检、交检，由作业班组长负责





监、检、测制度，分别由副经理、技术主管主持，有关人员参加





创全优目标管理，由安全质量部质量工程师负责检查
















































































质量控制及QC小组活动由作业班长主持





分部工程检验评定，由工区技术负责人主持有关人员参加





单位工程检验评定由总工程师主持，工区技术主管、项目部各部门负责人参加





施工全过程控制点，由安全质量部负责





各项管理点由总工程师负责





技术资料保证





工期保证





创优总负责人





科学性、可操作性、实施性施组





各种原始记录、凭证资料、台帐，按规定由各部门提供





及时性





系统性





可靠性





按程序施工，场地整洁，防止污染环境
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