中央美术学院迁建工程                                                    钢筋工程施工方案

中央美术学院迁建工程                                                   临时用水施工方案
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中央美院迁建群体工程临时用水施工方案

1 工程及现场概况：

    中央美院迁建群体工程为集办公、教学及学生生活、后勤保障等为一体的综合性建筑群，位于北京市朝阳区花家地，总建筑面积约五万平方米。最高建筑高度为27m。

2     施工现场设有临建办公室及施工用房，供建设单位、监理公司及施工单位办公、生产使用。

· 施工临时用水设计及施工内容：

· 施工现场消防、施工及生活临时设施给水、排水的设计及施工。

3 消防、施工用水泵房的设计及施工。

3.1 临时用水设计方案：

3.1.1  临时用水设计基本方案：

3.1.2 施工现场总平面用水设计：

    根据施工现场情况及北京市施工现场管理有关规定，本方案沿建筑外围设环形给水主管，环管按一定距离预留现场平面施工用水点，并按消防规范规定每120 m或小于120 m布置室外地下式消火栓一个。环形主给水管水源由市政给水管引入后加设水表井。

3.1.3 现场排水主要考虑临时办公室卫生间及室外厕所排水，生活污水排入化粪池。雨水由设在大门口的篦子引入市政雨水井。现场总图雨水总体设计构想是由西往东敷设三条雨水明沟为主干沟，支路沟连接主干沟形成环网，坡度为１％。

3.1.4 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计

    根据北京市施工现场管理规定，结合本工程实际情况，本方案拟设临水泵房，市政给水经加压后供高区施工用水及临时消防使用，低区直接利用市政压力供水。泵房在现场临时搭设。贮水池现场另砌。消防与施工用水竖管合设为一根。

3.2 本方案加压泵拟采用两台，一台为施工用水加压泵，一台为临时消防泵，互做备用。考虑施工临时用水水压及水量不断变化的特殊性，两台水泵均设旁通管，通过调节旁通管上的调节阀，实现水量水压的平衡。

3.2.1 临时用水设计计算书

3.2.2 环形给水管管径的确定：

3.2.3     按照北京市现场管理规定的要求及设计规范的规定，本方案施工现场施工用水量按10 L/S计，消防按一次一处着火计，流量取36 L/S，计算管径为DN100。

3.2.4 水泵的选择

3.2.4.1 据消防水泵流量取36 L/S，施工用水加压泵流量按10 L/S计，扬程计算如下：

3.2.4.2 水泵扬程计算公式如下：

Ｈ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３

Ｈ 为水泵扬程（ｍ）

Ｈ１ 为水泵吸水管到最不利点高差（ｍ）

Ｈ２ 为管道水头损失（ｍ）。按Ｈ１的10％计算。

3.2.4.3 Ｈ３ 为最不利用水点出水水压（ｍ）

3.2.4.4 消防水泵扬程计算：

Ｈ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３

Ｈ１＝ 27 ＋ 2 ＝ 29 ｍ

Ｈ２＝Ｈ１＊10％＝ 2.9 m

Ｈ3 ＝8 m

3.2.4.5 Ｈ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３＝29 +2.9 +8 =39.9 m

3.2.4.6 施工用水加压泵扬程计算：
Ｈ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３

Ｈ１＝ 27 ＋２＝ 29 ｍ

Ｈ２＝Ｈ１＊10％＝ 29 * 10% = 2.9 m

Ｈ3 ＝2 m

3.2.4.7 Ｈ＝29 +2.9 +2 =33.9 m

3.2.4.8 环网沿程阻力：

3.3 Ｈ＝ i k p = 41/1000 * 0.79 * 200 ＝ 6m H2O
3.4 水泵选型

3.4.1     根据以上计算选用两台ISG-100-200型管道离心泵，压头Ｈ＝ 42m H2O流量36L/S ，配套电机22KW。

3.4.2 其它要求详见各施工图设计说明 

4  施工图设计参见附图
4.1 临时用水施工方案

4.2 主要施工机具

序号
机具名称
规 格
单位
数量
序号
机具名称
规 格
单位
数量

１
砂轮切割机
SQC400
台
１
２
煨管器

套
1

３
电焊机
300-500A
台
２
４
汽焊工具

套
1

５
电锤
TE24S
台
1
６
台钻
φ16mm
台
1

７
手电钻

台
1
８
电动打压泵

台
1

９
手动打压泵

台
1
10
倒链
1-1.5T
台
1

10
链条管钳
24”-36”
台
2






4.3 施工进度及劳动力计划

4.4     施工队伍应根据项目经理部要求结合土建工程进度，制订临时用水施工进度计划及劳动力计划。

4.5 水压试验：

4.6    所有给水管道应进行水压试验，给水管试水压力按工作压力的1.5倍进行，注水30min不渗不漏为合格。

· 质量管理及技术资料管理

· 本工程临水临电执行北京市施工现场临时用水、用电的有关规定。施工单位应按《北京市施工现场管理若干规定》中的有关质量要求进行施工。

5 施工单位应及时认真地按要求编制、填写与整理隐蔽工程记录等，确保工程竣工后的清理工作的顺利进行。

5.1 施工现场排水施工方案

5.1.1 施工现场排水总平面设计
· 排水走向

· 施工现场内,东西方向排水沟为主排水沟,由西向东排入沉淀池。

· 施工现场内,南北方向排水沟为次排水沟,由次排水沟中央向两边排入主排水沟。

· 排水沟坡度为1%。

· 雨水及污水经沉淀池沉淀后，排入市政污水管网。

5.1.2 厕所设化粪池，定时由专车抽出运走，不排入市政污水管网。

·  排水沟做法

· 排水沟采用砖砌，厚240mm，表面抹灰。

· 排水沟宽300mm，深≥300mm。

· 排水沟上面盖承重水篦子。

5.2 横穿道路的排水沟，砌砖加厚为360mm。

5.3 施工进度及劳动力计划

5.4     施工队伍应根据项目经理部要求结合土建工程进度，制订临时用水施工进度计划及劳动力计划。

5.5 水压试验：

6    所有排水管道应进行水压试验，排水管注水高于地面，15min不渗不漏为合格。
6.1 安全措施与文明施工

· 安全措施

· 施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程，正确使用个人防护用品，采取安全防护措施，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。严禁酒后操作。

· 加强对电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，杜绝火灾事故的发生。

· 使用电气焊时要有操作证,并清理好周围的易燃易爆物品,配备好消防器材，并设专人看火。

· 线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。

· 熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。

6.2 随时检查排水沟状况，遇有坍塌现象马上修理。
· 文明施工

· 严格按施工组织设计所布置的方案进行施工，不得随意乱占道路，乱占场地。

· 注意环境保护，尽量减少施工噪音，避免扰民事件发生。

· 随时注意清运施工垃圾，不得随意乱堆放。

7 设专人清理排水沟、沉淀池，及时清运。
· 临时用水系统的维护与管理：

· 施工时应注意保证消防管路畅通，消火栓箱内设施完备且箱前道路畅通，无阻塞或堆放杂物。
· 应加强现场厕所的卫生管理，及时冲洗、清扫，保持整洁、无臭味散发。

· 施工用水竖管及消防竖管在上层楼板浇注前应及时接高，并按每施工两层时接高两层进行。

· 现场平面应及时清扫，保证干净、无积水。

· 地下室用水应严格管理制度，有渗漏水时应及时排出。
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