临时用电施工方案

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

3、工程现场勘察资料

4、工程施工部署情况

5、其它有关的国家现行规范、标准、规程和规定

6、我公司现场临时用电的有关规定和要求

二、现场勘察

1、工程概况机械部署

本工程为***小区（1-4#楼及人防车库、公建楼）本工程由山东**置业有限公司投资建设，山东***设计有限公司和人防设计院提供的全套施工图及相应变更图，山东省***建设勘察院地质勘查，山东省****设监理公司中心，***建设集团有限责任公司***公司组织施工。
工程计划开工时间为2008年10月20日

竣工时间为2009年10月

        总工期为355天

（2）在3、4＃楼的之间安装QTZ80塔吊一台，在装修时在

1、2、3、4＃楼南侧各安装物料提升机一台，负责装修材料及其它材料的垂直运输，砂浆搅拌机其位置在4#楼的东北侧，在2＃楼的北侧布置钢筋加工场地使用机械有钢筋切断机、弯曲成型机、电焊机、对焊机、调直机等机械；木工加工场布置在4＃楼南侧，使用机械平刨机、圆锯等机械；

2、周围环境及水、电源

施工用水为建设单位所供自来水，临时用电引自建设单位的变电室，水电能满足施工要求施工现场内无高压电缆、线通过。

三、电源进线、配电室总分箱的位置及线路走向

1、电源进线

2、在整个现场西北侧为建设单位的配电室，由变电室埋地引入电源电缆线，进入1#总配电室。

（1）总、分箱、开关箱设置概况

本工程临时用电实行“三级配电、两级保护”及“三相五线制”。由工程总配电箱F1。F1分1、2、3、4#楼及人防车库、公建楼各分箱及钢筋加工机械和生活区、办公区、仓库、塔机、物料提升机、砂浆机及部分维修机械；再由各分箱在引线进入各机械设备开关箱。

（2）线路走向

总电源由变电室埋地引入，埋地电缆详细走向及埋设位置绘成图纸交给建设单位，以免在建拟建工程土方施工时破坏电缆线，分箱进电缆沟埋地引入开关箱后，再引入各用电设备，在场内道路外侧设置深度不小于0.6m的电缆沟，并在电缆上下各铺设100mm厚的细砂，施工道路范围内电缆沟要覆盖预制砼板。

四、负荷计算

1、施工机械及设备用电一览表

主要施工机械设备选用计划

	序号
	机械或设备名称
	数量
	额定功率KW
	备注

	1
	自升式塔吊
	1
	50.4
	无

	2
	物料提升机
	5
	11
	无

	3
	砼、砂浆搅拌机
	2
	9
	无

	4
	插入式震动机
	8
	1.1
	无

	5
	平板震动机
	1
	1.5
	无

	6
	钢筋对焊机
	1
	100
	无

	7
	钢筋弯曲机
	2
	3
	无

	8
	钢筋切断机
	1
	7
	无

	9
	钢筋调直机
	1
	4
	无

	10
	切割机
	3
	3
	无

	11
	电焊机
	4
	23
	无

	12
	木工机械
	2
	1.1
	无

	13
	套丝机
	1
	3
	无

	14
	水泵
	4
	3
	无


2、确定计算负荷

1、用电负荷计算 

根据《施工机械配备计划表》，本工程用电负荷计算如下：

     P=1.05×(K1∑P1/COSΦ+K2∑P2+K3∑P3 )

其中：∑P1为电动机总功率；

      ∑P2为电焊设备总功率；

      ∑P3为照明总功率。

      K1=0.6 ,   K2=0.3 , K3=0.7 , COSΦ=0.8

∑P1=176.9Kw

∑P2=192Kw

∑P3=18Kw

P=1.05×(0.6×∑P1/0.8+0.3×∑P2+0.7×∑P3 )=213Kw

本工程应配备300KVA变压器才能满足施工要求。
2、施工用电布置

本工程施工用电拟采用TN－S接零保护系统，并按总配电箱 → 分配电箱 → 开关箱实行三级配电，在施工现场近电源处设置总配电箱一只。在每台机械设备边3m范围内设开关箱一只。具体位置详见附录中施工用电平面布置图。


                          由总配电箱引来

                N线端子板
                                                           分配电箱

                  PE线端子板

                                                           照明线路
开关箱        开关箱      开关箱               开关箱
塔吊        搅拌机    电焊机            其它机械
分配电箱至设备的TN-S接线示意图
现场采用电缆分路供电，主杆线选用一根W(3×(3×50+2×20)电缆埋地，从配电间出8个回路，塔吊机设1回路，采用BX电缆，即(3×40+2×15)，搅拌机设1回路，采用BX电缆，即（3×25＋2×10)，电焊机采用BX电缆（3×30＋2×15),其它机械设备设2路，采用BX电缆（3×15＋2×10)×2,地下工程设2路BX电缆照明，即2×(�3×16+1×6)。
3、导线截面计算

    导线截面选用，按照Ⅰ线＝2Ｐ计进行计算，线路末端电压降按
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4、临时配电系统

（1）、配电系统布置及操作必须符合下图要求：

     启动

            变   →    总  →    分   →    开   →   用  

              电                                    

              所         配        配                   电

              低                              关

              压         电        电                   机

              输

              出   ←    箱  ←    箱  ←     箱   ←   具

        布置距离 <100m      <30.0m    <3.0m                 关闭

（2）、施工现场用电见附图。

临时用电安全技术规定：

编制依据：JGJ46－88施工现场临时用电安全技术规范。

需要变更临时用电施工组织设计内容时，�必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后方可实施，并补充有关图纸资料存档。

建立临时用电安全技术档案。其内容为：

    临时用电施工组织设计；

    修改临时用电施工组织设计资料；

    技术交底资料；

   临时用电工程检查验收表；

   电气设备的试、检验凭单和调试记录；

   按地电阻测定记录表；

   定期检（复）查表；（施工现场每月一次，分公司每季一次，并复查接地电阻值）。

   电工维修工作记录。可指定专人（电工）管理，并于临时用电工程拆除后统一归档。

机动车道与外电线路间距应符合安全要求。

凡施工现场不能满足上表规定时，�应实施相应安全技术措施，增设屏障、遮栏、围栏或防护网，并悬挂醒目警告标牌。实施过程中应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。当上述防护措施仍无条件实施时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等解决办法，否则不得施工。   

保护接零、接地、防雷规定

施工现场的中点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统〈三相五线制〉，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接专用保护零线（简称保护零线）应由工作接地线，配电箱的零线或第一级漏电保护器。电源侧的零线引出，详见下图，并按规定色标要求接线。

环境潮湿或条件特别恶劣施工电气设备必须采用保护接零、保护零线不得装设开关或熔断器，保护零线应单独敷设，不作它用，重复接地线应与保护零线相连结。

下列施工用电设备不断电的外露导电部分应做保护接零；a)电机、变压器、电器、照明器具，手持电动工具的金属外壳；b)电气设备传动装置金属部件；c)配电屏与控制屏的金属框架；d)室内、外配电装置金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，�同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于�12m时，保护零线截面应为10mm2绝缘铜线或16mm2的绝缘铝线。与电气设备连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的多股绝缘铜线。

保护零线必须采用绿/黄双色绝缘线，任何情况下不准用作负荷线。

临时用电线路安装、配电箱、开关箱、施工照明及手持电动工具的使用除遵守JGJ146-88�〈施工现场临时用电安全技术规范〉规定外，应注意下列事项：

施工照明配电箱尽量与施工动力用电分箱布置。

恶劣条件下及混凝土浇筑过程中手持照明灯具，线路应采用36v低压照明线路。

手持电动工具中的Ⅰ类工具使用过程中必须做保护接零。

所用配电箱必须采用经政府主管部门认可的产品。

搬迁或移动用电设备，�必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

临设线路架设详见现场用电平面布置图。

电气防火

变配电所内必须置备相应的绝缘灭火器材，其周边15m范围内不得使用明火或堆置氧气瓶，燃油乙炔瓶等易燃爆物品，并对所内电气线路做定期安全检查，发现隐患及时整改。

变配电所的建筑物和构筑物的耐火等级不得低于Ⅲ级。

电气线路应定期检查，及时检修更换老化和破损的线路，使用中严禁超负荷运转。

施工现场，单身宿舍，临时工棚一律不准使用电炉等大功率电热器，照明灯泡不得大于100w。

特殊场所一律使用防爆电器，开关一律设置在室外，并不得使用闸刀开关。〈使用密闭铁壳开关〉

交流焊机停用时必须关闭电源，其两端导线不得放置在有积水和可燃物质上。

5、分配电箱与开关箱距离不大于30m，所有配电箱均选用铁质配电箱，铁板厚度大于1.5mm，配电箱、开关箱应装设端正、牢固，固定式配电箱下底面与地面的垂直距离为1.3～1.5m，移动式开关箱下底与地面距离大于0.6m，小于1.5m。

箱体外壳及金属电器安装板作保护接零，配电箱上设防雨棚。并在配电箱上标明名称、用途、编号。所有配电箱均配锁。箱内电器按规定装设，进出线设在箱体的下底面。
配电线路采用三相五线制，采用架空线或五芯电缆穿管埋地敷设。穿管埋地敷设时，深度不少于0.6m，并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。采用架空线部分，离地高6m，电杆使用杉木立杆，所有线路采用绝缘子固定。

各路导线截面根据允许电流、允许电压降与机械强度计算选用，其中保护零线采用绿/黄双色线，线径不少于工作零线的截面，用绝缘铝线时不小于16mm2，铜线不小于10 mm2，与电气设备相边的保护零线不小于2.5 mm2绝缘多股铜线。

漏电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品。其中分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流为50~75mA，开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA，其中手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不大于15mA；额定漏电动作时间均应小于0.1S。

保护接零从第一级漏电保护器的电源侧的零线引出，并在引出后作重复接地，另外在线路的中间和末端处再设二处重复接地。接地装置的接地线采用二根以上导线，在不同点与接地体作电气连接。垂直接地体采用角钢，接地电阻不大于10(。

所有电机设备不带电的外露导电部分均做保护接零。
五、选择配电箱、开关箱、导线截面、漏保电器规格

1、从建设单位变电室至总配电室的负荷计算可以选择导线电缆为3×75+2×50进入总配电箱。

总配电箱JSP—Z/1、600A，内各设总隔离开关一只分路漏电开关3只各选择漏电保护器型号为DZ20L—250/4300，照明漏电开关一只，型号为DZ15LE—40/2901。

安装及防护要求：电器要安装牢固，不能松动歪斜；接线要牢固，不得有外露导线部分；各分支线的用途标示在总配电箱内。

2、分箱引入电缆采用3×50+2×35铜芯电缆； 1#、2#、3#、4#楼及人防车库、公建楼分配电箱采用JSP—F/1各选择漏电保护器型号为DZ15LE—40/2901。

安装及防护要求：电器要安装牢固，不能松动歪斜；接线要牢固，不得有外露导线部分；各分箱要加钢筋焊接护栏隔离防护，并搭设防雨棚。

3、开关箱采用JSP—K型，共16只根据电器容量大小采用不同型号，漏电保护器型号主要有如下几种：DZ15LE—40/2901、DZ20LE—250/4201、 DZ15LE—100/2901。

安装要求：开关箱要安装牢固，电器排列整齐；各开关箱按规范要求做到距地1.3~1.5m，距设备不超过3m，各开关箱引下线应加塑料管并应把接地线压接牢固；各开关箱应有防雨装置。

六、接地线、接地极及防雷装置

1、本施工现场，采用TN-S接零保护系统，所有设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线由配电室端子引出。保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下都不许使用绿/黄双色线做负荷线。

2、本施工现场重复接地全部不少于三处，重复接地点选在总配电箱、电路末端、塔吊基础等处。接地极采用DN50钢管，长度2.5m，间距为5 m，不少于两根。接地体连线采用-40mm×4mm镀锌扁钢其长度不少于100m扁钢搭接焊时，搭接长度不小于80mm，接地体连接距地的高度不小于0.8 m。

3、工作接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω，另外塔吊做避雷保护，按避雷针一根，砸接地极一组，接地极于塔吊底部焊成一个整体，接地电阻不小于30Ω。

七、敷设要求

1、按照设备容量选取符合国家标准的具有建筑安全准用证明的五芯电缆。

2、采用埋地敷设，深度不小于0.6 m，重要地段加设套管并用砼预制板覆盖。

3、埋地电缆不准有接头。

4、架空敷设应有绝缘子固定，不得用金属裸线绑扎

八、绘制电器平面布置图和接线系统图见附图一、附图二。

九、安全措施

1、在施工现场采用三级配电、二级保护装置，总配电箱处的总漏电保护器，每天有电工负责按钮检验，每周使用仪表检测一次，并填写漏电保护器检测记录表已备存档。

2、配电箱处及线路末端的专用保护零线进行重复接地并定期（一个月）对接地电阻进行测试，并填测试记录已备存档。

3、凡进入本工地的电气设备必须符合国家有关的合格产品，且具有山东省和济南市准用证明。

4、手持电动工具及磨石机、打夯机等设备，除使用漏电保护器外，操作工人应佩带好绝缘防护用品。

十、安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制审批制度，并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度向专业电工各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图，技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

3、建立安全检测制度，从临时用电工程开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是接地电阻、电器设备绝缘电阻体，漏电保护器动作参数，以监视临时用电工程是否安全可靠并做检测记录。

4、建立电器维修制度，加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记录维修时间、地点内容、技术措施处理结果，维修人员及验收人员等。

5、记录工程拆除制度，建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序办法，注意事项和防范措施等。

6、建立安全检查和评估制度，施工管理部门和企业要按照《建筑施工安全检查标准》建立安全用电责任制，对临时用电工程的操作监护维护方法、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖罚。

7、建立安全教育和培训制度，定期专业电工和各类用电人员进行安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗禁止无证上岗和随意串岗。

十一、电气防火措施

1、电气防火技术措施

（1）合理配置，整定更换漏电保护器，对电路和设备过载，短路故障进行可靠的保护。

（2）在电气装置和线路周围，不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

（3）在电器装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材，并禁止烟火。

（4）加强电气设备和相、地间绝缘，防止闪烁。

（5）合理配置防雷装置

2、合理配置防火组织措施

（1）建立易燃物和强腐蚀介质的管理制度。

（2）建立电器防火责任制，加强电器防火重点场所烟火管制，并设置禁火标志。

（3）建立电器教育制度，经常进行电器防火知识教育和宣传提高各类用电人员防火自觉性。

（4）建立电器防火检查制度，发现问题及时处理。

（5）强化电器防火领导体制，建立电器防火队伍。
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