外墙保温工程施工组织设计（方案）审批表

	工 程 名 称
	独山子区西宁路街道社区服务中心
	工 程 地 点
	独山子区天津路东，天津路与开封路交汇

	建 设 单 位
	独山子区建设局
	建 筑 面 积
	6033.71㎡

	结 构 类 型
	框架
	工 程 造 价
	1919万元

	设 计 单 位
	新疆建筑设计研究院
	监 理 单 位
	新疆天麒工程项目管理咨询有限公司独山子分公司 

	层 数、高 度
	地上局部四层，地下局部一层
	建筑物跨度
	12m

	开、竣工日期
	 年  月   日~     年  月   日
	编  制  人
	钟太博 

	项目负责人
	 张拥军
	项目安全负责人
	杜新彬 

	参  加  会  审  人  员  签  字
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	生产技术部门
	安全部门
	设备部门
	材料部门
	建设（监理）

	职  务
	技术负责人
	安全负责人
	
	
	

	职  称
	工程师
	工程师
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施工组织设计（方案）报审表
工程名称：独山子区西宁路街道社区服务中心                    编号：
	致：新疆天麒工程项目管理咨询有限公司独山子分公司（监理单位）
我方已根据施工合同的有关规定完成了  独山子区西宁路街道社区服务中心外墙保温专项方案   的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：

  外墙保温专项施工方案    

                                                承包单位（章）              

                                                     项目经理                     

                                                     日    期               

	监理工程师审查意见：
专业监理工程师               

日    期               

	总监理工程师审查意见：
项目监理机构               

总监理工程师               

日  期               


独山子区西宁路街道社区服务中心
 外墙保温施工专项方案
编  制：
审  核：
        批  准：

通州建总集团有限公司新疆分公司
二0一一年七月
外墙保温专项施工方案

1、 施工布置及组织机构：

（一）为保证工程质量和工期要求，我方选派素质高、技术力量强的工人，管理人员配备齐全，责任心强。

项目经理：张拥军
技术负责人：钟太博

施工员：王福中  何想红
质检员：陆顺章

安全员：杜新彬
本工程我方预计投入技术工人约30人，根据进度要求，分期分批逐次投入。

（二）施工进度计划：

本分项工程预计总施工天数为20天。

1、 基层处理7天；

2、 粘结苯板5天；

3、 修严整度3天；

4、 固定锚栓2天； 

5、 抹网格布3天；
2、 施工准备

（1） 作业条件

1、 先剔除墙面原结构上的各种杂物，包括水泥浆及模板等。

2、 用杠尺顺一下所要贴苯板的一整面墙的平整度及垂直度，用以确定所要贴板的厚度是否会对别的工序有其他的影响，确定是否要剔凿，如需要必须在聚苯板施工之前进行。

3、在保温层施工前，外墙门窗框，各种进户管线及其他预埋件必须按设计和施工验收规范要求安装完毕并验收合格。

4、施工环境温度和基层墙体表面温度均不低于+5 0C，大风和雨天不得施工，夏季高温时，不宜在强阳光直射下施工，应设遮阳防护网。
（2） 材料要求

1、 EPS聚苯板聚苯板尺寸：长×宽×厚=12OO×600×55mm。1200×600×95mm。1200×600×100 mm。
（1）可靠的阻燃性能。

（2）良好的保温性能。

（3）足够的抗拉和抗压强度以承受荷载的作用，抗弯强度以承受包括板自重在此内的垂直荷载作用。

（4）满足非常严格的尺寸偏差的要求。

（5）保证足够的养护时间，以确保其良好的尺寸稳定性。

2、耐碱玻璃纤维网格布

（1）不被面层砂浆所腐蚀，耐碱性要好。

（2）极限延伸率低，便于铺装，不起皮皱裂。

（3）抗拉强度高，保证抗开裂，抗冲击性能。

3、聚苯板胶粘剂

拉伸粘接强度应符合设计要求及规范规定。

4、聚合物抗裂砂浆

5、掺合在粘结胶浆和抹面胶浆中的水泥，应符合国家标准的要求。

6、掺合在粘接胶浆和抹面胶浆中的水，应符合施工用水。
（3） 施工机具

杠尺及弹子板、抹子及开刀、橡皮锤等。

3、 质量要求

（1） 主控项目

1、 保温板的规格和各项技术指标以及粘结剂的质量均须符合有关标准。

2、 保温板与结构墙面必须粘接牢固，无松动现象，保温墙表面平整，无起皮、起皱及裂缝现象。

3、 空气层厚度不得小于20mm或设计要求。

（2） 一般项目

1、 板间拼缝宽为5±lmm，板缝必须用粘结剂挤实刮平，粘结牢固。

2、 耐碱网格布要贴平，粘实，阴阳角处应拐过100mm。

3、 墙面腻子应刮平整，表面无裂缝、起皮及透底现象。

4、 保温板安装的允许偏差：
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	表面平整度
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查                                                                             

	立面垂直度
	3
	用2m托线板检查

	阴阳角垂直
	3
	用2m托线板检查

	阴阳角方正
	3
	用200m方尺和楔形塞尺检查

	接缝高差
	1.5
	用支尺和楔形塞尺检查


（3） 工艺流程

墙面清理及剔凿平整→墙面的冲筋及各粘点的布置→在保温板上所要求粘贴条抹灰施工→向墙面贴板，同时保持平整及阴角的方正，条板间的咬口等→板缝的处理，一般采用贴布处理及贴布前的刮平处理、贴布后的覆盖抹灰→对于不同的材质，不同的部位如阴面(西面墙及北面墙)所采用的防潮处理措施。

4、 操作工艺

（1） 基层清理

将主体结构墙面上的砂浆及原结构上的木模板等及时清理干净。

（2） 水泥聚苯板的粘贴

1） 在墙体表面上用EC-6型砂浆粘结剂做成宽度小于30mm厚度为10mm的1200×600条带，留有50mm的排气口。

2） 粘结点成两排分布，每排5个，粘结面积不小于板面积的20%。

3） 板缝用EC-6型胶嵌缝处理，要求达到与板面平整一致。

4） 面层：在水泥聚苯板上抹EC-6型胶后横向满贴布一遍，如果遇到卫生间处采用水泥聚苯板保温，此时在贴完耐碱网格布后，抹6mm厚。EC-5型聚合物砂浆(即可以防止水分进人，起到保温效果)。

5） 在建筑物西侧或北侧，为防止结露先刷一遍弹性沥青防水胶，再做粘贴玻纤布等后序工序。

6） 在两道墙交接处要使组砌的水泥聚苯板相互咬搓，同时做一遍玻纤布的附加层，防止墙面裂缝。

（三）、施工要点

一）、拌合聚合物干粉砂浆

聚合物干粉粘接砂浆和聚合物干粉砂浆在施工现场直接加水拌合就可使用，拌合时在搅拌筒内先加聚合物干粉砂浆，然后使用手提钻式搅拌器在搅拌筒内进行搅拌到胶浆均匀为止，胶浆静止十分钟之后再次进行搅拌，其中用作粘结的胶浆稠度略稠以防止聚苯板滑移、松动、下坠而用作抹灰的胶浆稠度略稀以满足抹灰和易性为主，拌合好的砂浆必须用塑料布覆盖防晒防水分蒸发，并在一个小时内用完，使用中不得加水。

二）、涂抹聚合物干粉粘接砂浆

在密度大于18kg/立方米聚苯板上，按点框法布设粘接点，聚苯板边部满抹50mm宽10mm厚的聚合物干粉粘接砂浆饼，当墙体不平时厚度适当增加，不得在聚苯板侧面涂抹砂浆，聚苯板与墙

体以30%粘结面积为宜，墙体终止部位以50%粘接面积为宜，粘结聚苯板聚合物干粉砂浆使用量不得低于3.5kg/m2。

三）、粘贴聚苯板

聚苯板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，聚苯板在阴阳角处应交错互锁，并保证墙角垂直度，粘贴时双手应用力左右均匀揉动，使砂浆点与基层墙体粘牢，粘结层厚度3-4mm，边粘贴边找平聚苯板，垫上木条用橡皮榔头均匀敲打，并用铝合金靠尺检验，使聚苯板接缝紧密平整，聚苯板粘结固化时间至少24小时。

四)、聚苯板修补打磨

聚苯板粘结固化后对聚苯板接缝处用打磨抹子做轻柔圆周磨平，松动的聚苯板应该取下重粘，大于2 mm板间隙用相应宽度的聚苯板填塞紧修平，小缝用聚苯板界面剂修补勾平，最后用刷子清理碎屑。

五）、安装膨胀锚栓

需要用膨胀锚栓固定聚苯板，膨胀锚栓的安装必须每平方米4-6个，膨胀锚栓固定可在聚苯板粘结同时进行。

在使用膨胀锚栓时，可选用合适的冲击钻用10mm的钻头在基层墙体上钻孔，孔的深度应比设计膨胀锚栓要锚固的深度深10mm，否则在紧固时膨胀锚栓有断裂的危险，根据墙体材料，膨胀锚栓在墙体内锚固的深度至少为30-50 mm。

六）、抹聚合物干粉抹面砂浆并压入耐碱玻纤网格布

在聚苯板表面均匀涂抹一层聚合物干粉抹面胶浆，面积略大于一块网格布的面积，抹面砂浆的厚度必须一次性的抹够3-4 mm，将网格布置于其上，网格布凹面朝向墙面，从中央向四周先左右后上下铺平，将玻纤网格布压入胶浆中，并把网格布中挤出的胶浆抹平，并遮盖网格布看到网格布的格子而看不到网格布的颜色为准，网格布不应外露和皱褶，注意边涂抹压入，防止砂浆硬化无法压入。铺贴网格布遇有搭接时，必须满足横向100 mm、纵向80 mm的要求。面层砂浆表面只需抹平，不必压光或收光。薄抹灰总厚度不大于4 mm。

门窗洞口、阴阳角、增强层部位，伸缩缝及装饰灯具体做法，严格参照自治区工程建设标准设计DBJT27-49《聚苯板薄抹面外墙外保温体系构造图集》、《聚苯板薄抹面外保温施工技术操作规程》（XJJ008-2002新疆维吾尔自治区工程建设标准）等图集和规程。

七）、抹面层养护

由于薄抹面灰层3-5 mm很薄，水分极易挥发，为保障薄抹灰层强度，抹面砂浆上墙后的2个小时就及时用喷雾器喷水保湿养护，保证面层湿润，注意不得用水直接冲刷，并连续养护3天以上，养护时注意用防护网遮盖，避免阳光直射。

八）、饰面

七天后即可在聚苯板薄抹灰层上进行装饰层施工；粉刷柔性耐水腻子和弹性涂料。
5、 成品保护

在水泥聚苯板上墙后粘结未达到强度前严禁碰动水泥聚苯板。以免为将来的空裂造成隐患。

6、 应注意的质量问题

1） 由于大量的组砌，可能不平整，一般在贴耐碱网格布前，要求处理一下接缝。可以用刨子刮一下接缝，达到尽量平滑，再贴耐碱网格布。，防止造成面层的空鼓。

2） 两个面相交时，一定要注意组砌水泥聚苯板的咬搓。同时外侧另附一层耐碱网格布。
七、安全措施

1、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物。

2、吊篮搭设完毕后应经过验收，合格后反方可使用，在施工中应经常对吊篮及其支撑进行检查，发现问题及时解决。

3、施工现场必须做到工完料净场地清，材料堆放整齐，搞好文明施工。
