施工方案

本工程位于石岩厂内。位于蓄水池上方，三周用钢管铁丝网围栏围起(除人行道边不做围网)，同时配有4套球场专用照明灯等配套设施,一副专用篮球架。长31.8m宽20.8米.围栏采用镀锌钢管柱,网采用裹塑镀锌铁丝网。结合蓄水池盖板实际结构条件，球场基础采用C25砼(厚200mm，Φ10@120双向双排钢筋)，蓄水池盖板上基础直接加固在盖板上，周围开挖回填后浇筑混凝土。整个球场为下沉式，基础单面坡度为0.5%，排水沟与市政排水管道相连。
一、方案依据

《甲方工程设计图纸》

《轻钢结构施工及验收规范》GB3249-75

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

《水工混凝土施工规范》SDJ207-82

现行建筑施工其它相关规划

二、施工部署
   工期：计划在一周内完成场地开挖和平整工作,一周内完成基础及灯柱,球架预埋件工作,十天内完成围网工程(基础保养期间做),十天内完成球场面层工程(基础保养好后做).配套设施在面层保养期间装上.
   工艺流程：障碍物清除和处理(人孔,通气管改造) → 定位控制线(桩)→场地开挖→ 平整回填 →压实→水泥石粉稳定层→塑料薄膜层→水泥基础层→围网→面层→灯光配套设施
三、施工准备 

开工手续办好之后，立即组织人员、机械进场，并对入场人员作好安全技术交底。
基础施工:采用C25商品混凝土,用输送泵输送到现场人工摊铺.
1  施工组织

成立球场工程项目组，设项目经理兼技术负责人1人，施工员2人，质检员、安全员、材料员各1人，选用电焊工、面层、砼、水电4个班组，

2  主要指标：

    工期：计划工期45d（日历天），不良天气除外。

质量：确保优良。

安全：无安全事故

3  施工安排：第一步施工混凝土基础,第二步施工围网及照明系统，第三步施工面层。面层施工完后，装球场篮球架。

4  协调管理

    公司主动协调与业主、监理、质监等单位的联系，做好施工中的主动联系工作，给施工创造和谐环境。

三、施工准备

1  施工场地准备

a) 清理场地： 

b) 临时设施准备：准备临时设施供住宿及放料用，因工期短，拟不搭设临建。

2  施工用水

    按甲方的提供，供施工用水。

3  施工用电

     接一电源，采用BV型铜芯塑料线35mm2及25 mm2各一条，至施工场地，可满足供电。

4  准备材料 。
四、主要施工方法

A 、 围网设施施工： 为美观及保证质量，敝司采用品牌PVC涂塑镀锌铁丝网做球场的围网，网孔规格为50mm×50mm，颜色为墨绿色。
　　1、 框架：围网立柱用76mm镀锌钢管，柱高4(6)m，各立柱间上下用三根60mm镀锌钢管焊接连成框架。 围网框架（和灯柱）喷户外醇酸漆，颜色为墨绿色。
　　2、 拉网：安装网应用专用工具拉紧，再用扁铁条及螺丝钉固定。
B、 灯光设施：
　　1、 灯柱：用89mm和42mm钢管制作，灯高8m。
　　2、 电源：使用380V电压电源，在做基础施工时须按电线分布图预埋好线管，穿好电线，做妥接线盒，接通场内所有灯具，场外部分由建设单位负责。
　　3、 灯具：用8盏飞利浦亚明金卤灯具，1000W，光照度好，使用寿命达1万小时以上。


C、 美国Tennislife®丙烯酸系统水泥基础硬地球场面层工艺

水泥混凝土基础要求： 防水层:基础下方必须做气障（防水层）,避免涂料面层产生砂眼、起泡甚至剥离。排   水:整个球场应有2‰的排水坡度。排水方向平行于中网方向二面坡边排水。养   护:基础做好后至少养生28天。表   面:水[image: image1.png]


泥面收浆时用扫帚或木板拖动拉毛，勿用铁铲熨平。添加剂:水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。裂  缝:水泥混凝土开裂难以避免，头发丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。

说 明:做完面层后一段时间，伸缩缝处可能还会有细纹裂缝，头发丝细缝不影响打球及美观效果。 
施工工艺：

酸  洗:用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子 彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失,用清水反复冲洗并立即 排干场地(可用推水器或吸水器)。

试 水:全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。

补平及补伸缩缝:用美国Tennislife® Concrete Patch Binder丙烯酸水泥补平剂 -1# 补平一道 先以1份-1#料兑2份水,用刷子刷于凹坑面,约30分钟干透。再以3加仑料加1-2加仑水泥,加1包75-90目石英砂，填平场内凹陷处,减低积水现象,补平一道。用相同料补缝。干透及养护至少需24小时。 
粘接层:用美国Tennislife® Sure-Bond Conditioner丙烯酸粘接剂1#全场涂刮一层以5加仑1#掺70-100目石英砂4.5公斤,搅匀后用辊筒或刷子涂刷于基础表面,(如地面较粗可不加砂或少加砂)。1#形成一层可紧密粘附在水泥混凝土地面上的涂层,为水性的100%丙烯酸涂料产品提供优质底层。涂刷1#约2小时内即进行下一道。 
加强层:用美国Tennislife® Acrylic Resurfacer丙烯酸填充剂4#全场涂刮一层以30加仑4#料兑20加仑水掺180公斤70-100目石英砂。用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均质,浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。干透及养护至少需24小时。 
纹理层:用美国Tennislife® Multi-Purpose Colour 丙烯酸色料（红绿二色）(加石英砂)全场涂刮二层以27.5加仑涂料兑13-18加仑水加90公斤 80-100目石英砂,用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。干透及养护至少需24小时。 
终饰层:用美国Tennislife® Multi-Purpose Colour丙烯酸色料（红绿二色）全场涂刮二至三层以18.3加仑涂料兑8加仑水，不加砂搅拌后用进口橡胶刮耙涂刮。使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。干透及养护至少需24小时。

划  线:用美国Tennislife® Line Marking Paint丙烯酸白线漆9# 画标准球场界线一道，按国际标准测量,将胶纸按线紧粘在地面上,防止毛边,用刷子直接刷涂料一层。 
· 说 明：①施工时气温应在12℃以上，涂料易于熟化，而超过36℃涂料则易起泡。且涂料施工时要求地面干燥（每一层都须干透才可继续刮涂），才可以保证有最好的施工质量。 
· ②球场竣工后,最好养护五天以上再使用。

D、EPDM系统水泥基础弹性球场面层工艺（水泥混凝土基础要求： 防水层:基础下方可以做气障（防水层）排   水:整个球场应有2‰的排水坡度。排水方向平行于中网方向二面坡边排水。养   护:基础做好后至少养生28天。表   面:水泥面收浆时用扫帚或木板拖动拉毛，勿用铁铲熨平。添加剂:水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。裂  缝:水泥混凝土开裂难以避免，头发丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。

说 明:做完面层后一段时间，伸缩缝处可能还会有细纹裂缝，头发丝细缝不影响打球及美观效果。 
施工工艺：

酸  洗:用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子 彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失,用清水反复冲洗并立即 排干场地(可用推水器或吸水器)。

补伸缩缝：用专用粘接剂填缝。

面层：用专用彩色EPDM胶粒（红绿二色，宏光品牌）、单组分胶水（高桥品牌）现场搅拌，人工用铁刀铺一层彩色塑胶面层，比例为5：1。厚度为6mm 。铺时注意拍紧抹平。

划线：用画线漆画白色标准网球场界线。

E、硅PU材料水泥基础弹性球场面层工艺
弹性层: 弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层（TB—002）为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮到新要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂调节稠度，以保证表面流平。若气温较低（<10℃）及湿度较低（<50%），需加入3～8%水搅拌均匀后涂刮，以使干固时间缩短，具体加水量需视现场天气而定。应避免在烈日下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用TB—002修补平整。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才能进行加强层施工。
加强层: 加强层（TB—003）为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑后才能进行面层施工。
面层: 面层（TB—205）为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀，可加入少量水调节合适施工稠度，用胶刮板分2～3道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加入≤30%面层专用砂，应先将A组份与专用砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后刮涂。（各类球场面层参考做法：乒乓球、篮球场：第一道加入30%专用砂，第二道加入15%专用砂，第三道不加专用砂；网球场：加入30%专用砂分2～3道刮涂。羽毛球、排球场：不加专用砂分2～3道刮涂。）面层施工用料必须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。
划线: 按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。
注意事项:
1、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
    2、施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。
    3、室内场地必须保证良好的通风效果。
    4、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
五、 球场配件：
　　1、  篮球场：安装1副“ZLP”专用安全玻璃篮球架。
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使用 保养及售后
A、使用、保养：
1、在具备适当排水设施的情况下，可全天候使用。

2、应按其使用范围合理使用，要保持清洁，避免长期荷重，避免机械冲击和摩擦，以延长其使用寿命。

3、注意穿软平底鞋才能进入场地（所有黑底鞋禁止进入球场）

4、场地有水时不能使用。
B、售后服务：公司做到从设计到交钥匙一条龙全方位服务，有一套完善的综合售后服务体系，对客户反馈的意见与信息，公司将及时采取对应措施，并定期派专业人员进行质量跟踪和使用效果回访。
1、保修范围：
　开裂、起泡（由自然磨损、人为原因破坏、基础自然伸缩及外界无法抗拒因素均不在保修范围之内）
2、保修期限：
　公司慎重承诺，在正常使用下寿命为10年以上，保修期3年，公司对使用单位负责终身维修。

3、在保修期内，运动场地如出现问题，使用单位应书面通知本公司，公司将在三天内到现场解决、维修（不良天气顺延）。
4、在保修期外，若要求检修，本公司积极支持使用单位要求，并只收取相应的材料费。
5、如遇人为损坏及自然灾害，本公司负责修补，并只收取相应材料费。




























