
中医院住院综合楼十五楼外管吊篮施工方案
1、 电动吊篮型号及说明
吊篮限载：使用载荷控制在500㎏；
特点：本吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。
　　机构：ZLD系列吊篮采用行星齿轮传动机构，碟形弹簧夹绳机构和α形卷绳爬升等多项先进技术，传动效率高，钢丝绳受压力均匀、柔和、使用寿命长，不易发生卡绳故障，安全可靠。原理：ZLD系列吊篮采用工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升。爬升高度可以任意选定。
　　安全：本系列吊篮配备有安全锁，当工作绳打滑、电动机失灵造成吊篮下滑时安全锁可在20公分内锁住，起到安全保护作用；另外，ZLD系列吊篮设有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源开和上升限位装置过热保护装置，确保操作安全。用途：ZLD系列吊篮适用于各种建筑结构形式的高层建筑物的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、维修、作业等。
2、 吊篮钢丝绳选用标准和计算说明：

吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳。
钢丝绳安全系数按下式确定，但安全系数值不应小于9。 
n≥S·a/W 
式中 n——安全系数； 
S——单根承重钢丝绳的额定破断拉力，kN； 
a——承重的钢丝绳根数； 
W——包括吊篮平台、提升机构和电器系统等的自重及额定载荷。
钢丝绳绳端的固定应不少于3个卡子；　工作钢丝绳最小直径不应小于6 mm， 安全钢丝绳宜选用与工作钢丝绳相同的型号、规格，在正常运行时，安全钢丝绳应处于悬垂状态。　安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。
吊篮必须保证有4根钢丝绳，2根工作绳、2根安全绳，而且钢丝绳具有足够的长度。钢丝绳下端有重锤。钢丝绳表面不能有断丝。
高处作业吊蓝绳所受荷载：

1、 恒荷载包括：吊蓝自重、钢丝绳（工作绳和保险绳）、悬挂支架、配重块；在生产厂家对产品使用说明书中应提供相应数据。
2、 施工活荷载标准值 ，根据目前市场上较为常见的产品的额定载荷确定。一般按均布荷载考虑应为1KN/m2。如果产品的额定载荷与此数值不符，应按产品的额定载荷确定施工活荷载的标准值 ，但不能大于IKN/m2。
3、 吊蓝内的施工活荷载，一般应均匀分布。如果吊蓝作业确需活荷载集中到某一侧吊点（如位于建筑物角部的吊蓝，进行墙角部位安装作业，需要多人合作时的情况），吊蓝的活荷载标准值 ，应按实际情况进行计算。
4、 吊篮施工属高危作业方式。使用中，不良气候条件对设备安全的影响较大。在沿海及多风地区或100米以上建筑物上施工时，应充分考虑风载荷的影响，因此，基本风压值按50年考虑。
5、 吊蓝动力钢丝绳。指承载高处作业吊蓝并沿其升降的钢丝绳。为保证安全生产应设计时应按允许应力方法进行计算。荷载采用标准值，取单一安全系数9；计算结构承载能力时，综合考虑活荷载的不均匀分布和两根动力钢丝绳电机不同步的影响，采用单一安全系数2。
6、 吊篮动力钢丝绳的承载能力在使用中是应该进行核算的。本条给出了计算钢丝绳时的竖向荷载和水平荷载。水平荷载只考虑风荷载。
7、 核算吊蓝动力钢丝绳强度时，应分别按照升降和固定两种工况计算钢丝绳的拉力。
3、 吊篮电器设备使用的安全监控措施

1、 吊篮使用前，必须有专职电工进行全方位检查、试运行。

2、 检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象，指示灯工作是否正常。按动各开关按钮，应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。
3、 电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住，若被挂住切不可硬拉，应上下活动吊篮使电缆放松，排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时，应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能，排除后方可降落地面。
4、 吊篮停止使用时，必须将吊篮控制箱电源开关拉闸，当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断，使整根电缆线不带电。
5、 无论何种天气，收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前，应先将防水布摘下来叠放好，方可启动。
6、 随时注意电缆出现的破损情况，及时用绝缘胶布将破损处裹严，防止铜丝外露打火伤人。
7、 必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音，过热和产生异味等异常现象。如有上述现象，应停止使用。
4、 吊篮安装使用安全监控措施

1、 吊篮使用过程中，必须有专职安全员全程指导施工。

2、 吊篮在使用过程中，严禁在三层以上上下人员及物料，以防坠人坠物。
3、 严禁交叉作业。
4、 工作吊篮应有2-3工人操作，可以相互配合。
5、 吊篮内载荷应大致均匀，严禁超载。
6、 操作吊篮人员必须持证上岗，尤其应掌握应急措施。
7、 上篮人员必须系好安全带，当吊篮上下运行及停在空中作业时，作业人员必须将安全带扣在自锁器上，自锁器扣在保险绳上。
8、 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。
5、 吊篮安装工艺流程

1、 进场：将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现场，按照安装工艺流程图将吊篮  各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。
2、 安装：将屋面进行适当的保护后，组织安装人员在我公司的指导下在使用位置平坦处安装屋面悬挂装置，将配重块整齐码放在配重架上，并加以固定。配重块每块25公斤，加载配重块时，配重块数量应根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷确定。
3、 屋面支架安装完成后，在地面对应的位置安装吊篮篮体。在支架和篮体安装之后，安装人员必须完成工作中的自检和互检程序，并重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。
4、 每台吊篮均设有一条保险绳，保险绳固定在屋内固定点上，保险绳沿墙放下。
5、 试验：在确认上述工作完成后，安装人员连接好电源线，将钢丝绳穿到提升机和安全锁内，将吊篮上下运行3-5次，进行试运行。合格后双方安排设备验收。
6、 设备验收：屋面机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后，双方签署验收单。吊篮交付使用。
7、 移篮：18层以下工作完毕后，需把篮体落到地面，拆除钢丝绳，把支架拆除运到屋顶，从新安装支架，挂号钢丝绳从新提升篮体。吊篮未着地不允许进行位置移动。移篮必须断电,防止误操作。
8、 拆卸退场：施工任务完成后，施工方通知我方拆卸吊篮，由工地提供垂直运输工具和安排搬运人员，将悬臂机构运至地面，双方指定人员共同对吊篮设备检查后确认无丢失、损坏设备，在退场清单上签字认定。由我方安排退场。
6、 吊篮使用安全要求

1、 使用电动爬升式高处作业吊篮，该产品的厂家生产许可证、产品出厂合格证、省安监总站的工业产品备案证必须齐全。
2、 手动爬升式高处作业吊篮，只能用于5层以下的多层建筑，高层建筑必须使用符合规定的电动爬升式高处作业吊篮。手动爬升式高处作业吊篮的主要安全装置（提升机、安全锁、钢丝绳）必须采用具有厂家生产许可证、产品出厂合格证、省安监总站的工业产品备案证。
3、 手动爬升式高处作业吊篮的结构设计必须符合国家高处作业吊篮的规范要求。
4、 操作人员必须经过安全培训和教育，身体健康无恐高症，合格者方可上岗。每天工作前应检查悬吊平台、钢丝绳、悬挂机构等是否安全可靠。操作人员必须配置独立于悬吊平台的安全绳和安全带及安全帽，应严格遵守操作规程。
5、 吊篮在风速大于8.3m/s（相当于5级风力）时，应停止施工。每天工作完毕或遇大风恶劣天气应将吊篮放回地面，严禁半空停放。
7、 吊篮检查要求

1、 安全锁的型式分摆臂防倾斜式、离心限速式。
摆臂式防倾斜安全锁，悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8°时，能自动锁住并停止运行；离心触发式安全锁，悬吊平台运行速度达到30m/min安全锁锁绳速度时，即能自动锁住安全钢丝绳。　安全锁在锁绳状态下应不能自动复位。承受静力试验载荷时，静置10min，不得有任何滑移现象。安全锁与悬吊平台应连接可靠，其连接强度不应小于2倍的允许冲击力。　安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不大于一年。
2、 吊篮应有足够的强度和刚度。
吊篮承受2倍的均布额定载重量时，不得出现焊缝裂纹、螺栓铆钉松动和结构件破坏等现象。　悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设有腹杆，工作面的护栏高度不应低于0.8 m，其余部位则不应低于1. 1 m，护栏应能承受1 000 N的水平集中载荷。　 悬吊平台内工作宽度不应小于0.4 m ，并应设置防滑底板，底板排水孔直径最大为10 mm. 悬吊平台底部四周应设有高度不小于150 mm挡板，挡板与底板间隙不大于5 mm. 悬吊平台在工作中的纵向倾斜角度不应大于80，吊平台应设有靠墙轮或导向装置或缓冲装置。　 悬吊平台上应醒目地注明额定载重量及设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮，该电路独立于各控制电路。急停按钮为红色，并有明显的“急停”标记，不能自动复位。电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等装置。　吊篮主要结构件由于腐蚀、磨损等原因腐蚀深度达到原构件厚度的10％时，则应予以报废。
8、 实际操作“十不准”

１、被吊物重员超过机械性能允许范围不准使用；
２、信号不清不准使用；
３、吊篮下方有人站立不准使用；
４、施工人员不准酒后施工；
５、吊篮在使用过程中，不准在三层以上上下人员及物料，以防坠人坠物；
６、不准交叉作业；
７、不准单独作业；
８、不准无证上岗；
９、每天工作完毕或遇大风恶劣天气应将吊篮放回地面，不准半空停放；
１０、吊篮在风速大于8.3m/s（相当于5级风力）时，不准施工。严格执行《建设工程安全生产管理条例》

严格执行2004年2月1日起施行《建设工程安全生产管理条例》。
高处作业吊篮施工组织设计

1、 工程概况

佛山市中医院综合楼十五楼空调改造因原有主管道管径难以满足现有系统的要求,现单独在外立面安装两条DN100的供回水管道以确保十五楼空调水系统的正常运行。
2、 吊篮布置情况

按业主位置要求，考虑到本工程从首层至15层安装，吊篮悬臂机构需要布置在15层飘台。由于本次施工为空调供回水外管施工，只需设置吊篮一台。
3、 人员组织

现场施工员1名、安全员1名、焊工1名、辅助工2名、卷扬机操作工1名、吊篮操作工1名、高空作业人员1名。
4、 安装前准备

1、 天气准备：密切留意天气情况，确保每一单独管安装时无雨水天气发生；

2、 材料准备：DN100无缝钢管，玻璃棉保温管、焊条、防锈漆、槽钢、角钢、铝皮、切割片、磨片等；

3、 材料预制：承重支架、防晃支架、铝皮滚圆；必要时前6M长无缝钢管平均切成两段；

4、 安全防护：车库出口搭设满堂红脚手架，现场设置警戒带、标志牌；施工时专人负责配合医院保安指挥行人及车辆通行；

5、 机备准备：卷扬机（配100M钢丝绳）、焊机、对讲机、切割机、打磨机、油漆刷等；
5、 安装方案和措施

1、 在15楼飘台上安装好卷扬机及滑轮、吊篮；

2、 施工工序总体规划：搭设满堂红脚手架及焊接平台→安装承重支架、防晃支架外框→焊接无缝钢管→承重支架钢板焊接、防晃支架木码安装→试压→保温→铝皮安装→拆除脚手架

3、 搭设满堂红脚手架及焊接平台：按一根无缝钢管的长度（6米）搭设焊拉平台。

4、 安装承重支架、防晃支架外框：每条立管总重在800KG以内，经计算采用三个承重支架，十个防晃支架。为了保证安全，钢丝绳必须在承重支架及防晃支架框内。施工时采用吊篮安装支架。

5、 焊接无缝钢管：在楼下进行焊接，焊接好一根无缝钢管后，采用卷扬机往上提升至一根无缝钢管的高度，再进行焊接第二根无缝钢管。提升时须注意保证钢管在承重支架及防晃支架框内，确保安全。

6、 承重支架钢板焊接、防晃支架木码安装：管道焊接完成后，先完成承重支架钢板的焊接，然后完成防晃支架木码的安装，最后才能拆除钢丝绳。

7、 试压：在首层进行试压，压力打到10公斤，试压时间为2小时。

8、 保温：采用吊篮保温；

9、 不锈钢外皮安装：采用吊篮安装不锈钢外皮，不锈钢自攻螺钉连接。

10、 拆除脚手架：确保车辆及行人安全。

6、 高处作业吊篮操作规程
为确保设备安全、高效的运行，使用方须严格遵照“高处悬挂作业安全规程”及如下操作规程使用高处作业吊篮。

1、 吊篮操作人员须经过培训持证上岗。

2、 设备用于施工的，采取防护措施后方可投入使用。

3、 每天使用设备前，吊篮操作人员须按高处作业吊篮日常检查表所载项目进行检查。

4、 乘坐吊篮的人员须戴好安全帽、系好安全带并将其挂扣在安全绳上。

5、 高处作业使用的工具及物品须采取防坠落措施。

6、 吊篮应经有关部门检测合格后方可投入使用。

7、 严禁将吊篮当做材料及人员的垂直运输工具使用并严格控制载荷。

8、 设备发生故障时，须立即停止使用并通知乙方修理。

9、 设备在升降时，吊篮操作人员须密切注意电缆线是否挂卡在墙面或障碍物上。

10、 施工场所风力大于6级（相当于风速10.8m/s）以上时，应停止吊篮使用。

11、 每天下班停用时，应将设备停放至地面或用绳索将设备固定在建筑物上避免随风晃动。

12、 每天下班停用时，应切断电源、锁好电箱门以免他人擅自使用。
7、 企业内部监控措施
1、 施工前组织本工程的专案小组（由项目经理、施工员、安全员各一名组成），专门负责监控施工全过程。
2、 施工前专案小组对机械设备进行检查，所有设备保证安全，组织措施必须附合安全规程，做好安全文明施工防护措施。

3、 施工过程中，全程进行安全监控，对违反安全规格的行为及时制止并进行指导。协助医院有关人员疏散路人及车辆。

4、 如施工过程中发生意外，按应急预案进行处理，如有受伤情况，及时安排进行治疗。

5、 每天安排专人对机械设备进行检查、保养，确保设备正常运行。

8、 应急预案

1、 施工中突然断电时，应立即关闭电器箱的电源总开关。判别断电原因，必要时可操作专用手柄，使平台缓慢降至地面。
2、 当发生松开按钮但不能停止上、下行时，应立即按下电器箱上的红色急停按钮，或者立即关上电源总开关，切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故障后，再进行作业。
3、 在上升或下降过程中，悬吊平台倾角过大，此时安全锁自动锁绳，应及时停止，提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止，开锁后正常使用。
4、 当工作钢丝绳突然卡在提升机内，立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险.故障提升机必须全面检修后才能投入使用.
5、 一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情.但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰.
6、 工地出现吊篮的其他问题,切不可盲目操作，及时联系厂家解决。

