吊篮安装（拆卸）专项施工方案
1电动吊篮的型号及说明

        我公司准备在“澳新亚大厦外幕墙工程项目” 的外墙根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮，下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍：

ZLP630型吊篮

型号：ZLP630

长度：1米、1.5米、2米……6米（1至6米任意长度）

长度5米以上为36块配重，5米以下为32块配重。

载重为：630公斤

ZLP630型吊篮组成部件：

    提升机LTD63 —— 2台；

    安全锁LSF30 —— 2把；

    电控箱 1套；

    吊篮支架 2付；

    工作平台 1套；

    钢丝绳 4根φ8.3㎜（长度由大楼标高决定）；

    极限开关（JLXK1—111） 2个；

    手控按扭（COBB1） 1只；

    配重块 36块（25公斤/块，每个支点18块）；

    电缆（3×2.5+2×1.5） 1根 （长度由大楼标高决定）；

    安全绳 1根 （长度由大楼标高决定）；

自锁器 1把。 

2吊篮钢丝绳选用标准和计算说明

1.吊篮钢丝绳性能符合GB／T89l8;

2.钢丝绳的安全系数不小于9，最低破断拉力为50KN。

3.计算公式：N≥S1*a/W

      公式中：N——为安全系数；

             S1——为单根钢丝绳的最小破断拉力;

  　          a――为钢丝绳的根数

              W――额定载重最，悬吊平台自重和钢丝线自重可产生的重力和KN。

4.吊篮的总载荷500Kg．钢丝绳直径为8．3mm，最小破断拉力50KN。

5.钢丝绳使用限度

1)钢丝绳在1捻距内断丝10％以上(超过5根以上者)，不能使用。

2)直径磨损超过直径约7％，不能使用。

3)扭结不能使用。

4)明显变形腐蚀不能使用。

3吊篮电器设备使用的安全监控措施

1.电气控制系统供电采用三相五线制，接地接零线始终分开，接地线采用黄绿相间线　

2.吊篮的电气系统接地可靠，接地电阻不大于4

3.控制用按钮开关动作准确可靠，外露部分由绝缘材料制成；

4.电气系统设置过热、短路、漏电保护装置；

5.吊篮平台上的电气操作箱设置紧急状态下切断主电源的急停按钮；
6.电气操作箱不得另外布线作为照明和其它动力电源使用，电气操作箱应由一人操作，发现异常情况立即切断电气操作箱上的紧急停止按钮；

7.每天工作前应对电气操作箱的漏电保护器、上限位器、急停按钮例行记录捡查，发现问题立即停止使用，修理完毕恢复正常方能使用。(附吊篮日常检查表)


4吊篮安装使用安全监控措施

本公司进工地的吊篮安装完毕后必须通过“深圳市建设机械检测中心”检测合格，并领取合格证方能交付使用，吊篮中的工作人员必须持证上岗；

吊篮安装时，建筑物层面或顶层层面应符合吊篮悬挂机构的安全架设和移位要求；

1)悬挂机构在安装前，应全面检查焊缝是否拓焊，插销是否插好，螺栓一定要拧紧；

2)悬挂机构安装间距应与吊篮平台长度相等；

3)压块配置一定要符合抗倾覆标准，抗倾覆系数k一定要≥2；
      K≥G*b／F１*a≥2

      公式中：Ｋ――抗倾覆系数

   　　　     Ｆl——吊篮平台，提升机构，电气箱，钢丝绳额定载荷等质量的总和；

              Ｇ——配置的配重质量Kg

              a——承重钢丝线中心到支点间的距离M

              b——配重中心到支点间的距离。

4)配重应牢固地安装在悬挂机构的配重点上，在吊篮使用前须安全检查才能使用；

5)建筑物应支撑全部吊篮的承载要求；
6)悬留上的浪风钢丝绳夹头不得小于４只，螺栓要拧紧。

5吊篮安装要符合以下正确安装工艺流程

1.使用单位主管人员对进场吊篮的各部件、零件要进场验收，校对零部件数量。并对质量进行检验；

2.安装人员应按照安装的工艺流程规定进行安装；

3.吊篮安装工艺流程：

进场就位——》安装悬臂机构——》安装悬臂机构配重块并用钢丝绳锁定——》安装悬挂钢丝绳(工作钢丝绳和安全钢丝绳)，地面只能留有适当长度１～2m。——》将操作平台就位悬挂钢丝绳下端位置——》放电源线接通电源一》启动电源使提升机构运转——》将提升钢丝绳插入提升机构中，使钢丝绳有拉紧状态一－》关闭电源，提升机构停止运转——》将安全钢丝绳穿入安全锁内——》离地600mm处吊提升钢丝绳和安全钢丝绳重锤，使提升钢丝绳和安全钢丝绳处于拉紧状态(此项工艺左右两端分别进行)——》整机进行全面检查(若各部均检查无误)――》启动电源，使操作平台上升２m以下，在此高度范围内作上、下往返三次升降运行(若无发现异常情况)——》安装人员进入操作平台，系好安全带，安全带与单向夹头一－》人身安全绳牢固连接——》启动电源，便操作平台上升到使用范围最高处——》关闭电源——》安装高度限位器碰块，将碰块以螵栓夹紧在提升钢丝绳上启动电源上升吊篮平台，使安装在平台上端的限位开关触到碰块后将电源切断。电机停止运转(上限位开关有效——)下降，吊篮平台下降到下端地点一一》安装结束。

6高处作业吊篮施工组织设计
6.1工程概况
吊篮作业工程位于_澳新亚大厦外幕墙  ，由  中国建筑装饰工程有限公司 承包外墙施工，并采用高处吊篮进行作业，该工程建设总高度  114.68 米，拟使用吊篮15台。

6.2吊篮布置情况
本幕墙工程分为3个钢筋混凝土筒体，每个筒体布置5台吊篮。其中属于危险性较大的有吊篮安装、拆除及吊篮施工。

本工程幕墙施工采用的详细布置情况参见后附图（吊篮平面布置示意图）

6.3人员组织
(1)组成人员

项 目 总 负 责：          吴鹏
安全技术负责人：         杨奉昌
设备供应负责人：         李劲松
装拆、移位现场指挥：     朱发茂
维修保养负责人：         赵广文
    (2) 管理网络

管理网络示意图
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6.4装拆流程
1.悬挂装置运送到屋面指定处，核对零部件包括前、中、后粱、前后支应、上支座、悬挂架和脚轮、工作和安全钢丝绳、加强绳、配重、上限位挡块等；

2.按步骤在工地组装，组装完成后重点检查所有安全装置，确认无误后可通电试动一下，最后切断电源等待检测。

3.移位悬挂装置前先卸配重．如同一屋面平移，可整体搬移；如不同高度的上下移位，必须拆卸悬挂装置，按步骤重新拼装。(详见吊篮架设流程图及吊篮拆卸流程图)
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7高处作业吊篮安全操作规程

为确保设备安全、高效的运行，承租方须严格遵照上海市技监局颁发的“高处悬挂作业安全规程”(D831/95—1998)及如下操作规程使用高处作业吊篮：

*吊篮操作人员必须持证上岗，作业时应佩带安全帽，使用安全带。安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固的生命绳上；

*设备用于涂装工程的，采取防护措施施后方可投入使用；

*每天使用设备前，吊篮操作人员须按高处作业吊篮日常检查表所载项目进行检查；

*乘坐吊篮的人员须戴好安全帽、系好安全带并将其挂扣在安全绳上；

*不允许单独一人作业，不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台；

*作业人员发现事故隐患或不安全因素，有权要求吊篮供应单位采取相应劳动保护措施，对使用单位管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行；

*高处作业使用的工具及物品须采取防坠落措施；

*吊篮应经有关都门检测合格后方可投入使用；

*吊篮不得作为电梯使用，严禁将吊篮当作材料及人员的垂直运输工具使用并严格控制荷载；且不允许在悬吊平台上擅自另设吊具。不允许在平台里使用凳子、梯子、垫脚物等进行作业；

*设备发生故障时，须立即停止使用并通知修理；

*设备在升降时，吊篮操作人员须密切注意电缆线是否挂卡在墙面或障碍物上；

*待修吊篮应挂“禁止启动”的标志牌，在吊篮进行电焊作业时，应做好绝缘保护不得用钢丝绳作为电焊接地线。

*施工场所风力大于6级(相当于风速10.8m／s)以上时，应停止吊篮使用；

*每天下班停用时，应将设备停放至地面或用绳索将设备固定在建筑物上避免随风晃动；

*每天下班停用时，应切断电源、锁好电箱门以免他人擅自使用。

8吊篮操作“十不准”

1. 不准无操作证人员操作吊篮；

2. 不准在六级以上强风使用吊篮；

 3.不准在雷电或大雨、暴风天气使用吊篮；

 4.不准在冰雪天使用吊篮；

 5.不准在大雾天使用吊篮l

 6.不准在一只吊篮跨另一只吊篮进行作业； 

 7.不准吊篮带病作业；

 8.不准在吊篮平台内设梯子或高凳进行作业；

 9.不准作业人员在使用吊篮时私自随意离开操作岗位 

 10.不准在无防护措施区域内使用吊篮。

 严格执行《建设工程安全生产管理条例》 

严格执行各方安全责任，明确规定，安全第一，以防为主，以人为本．关爱生命，搞好吊篮日常正常工作。
9企业内部监控措施

    根据吊篮租赁的整个流程，承租方必须对每个环节进行监控，具体措施如下：

l、依照管理网络图，由安装、移位负责人开始每天向上级主管如实汇报当天施工情况。

2、在安装、拆卸、处理故障时的每一个步序必须由出租及承租双方签字认可并及时送交公司。

3、要求施工人员每天做好日常检查及记录，并把所有记录送交公司归档。

4、每周由工程部负责人进行现场安全检查，对不规范的安装及使用提出整改并监督落实。

5、每月由公司安全主管对所有项目进行巡查，并做好书面记录。

6、由销售及工程人员定期(每周二次)同使用方进行交流，以便最安全、有效的使用吊篮设备。
吊篮安装（拆卸）事故应急救援预案

在施工过程中会遇到一些突发情况，当发生突发情况时，为及时采取合理有效的应急措施，果断排除险情，避免造成生命和财产损失, 特成立现场应急抢险机构即现场应急抢险小组。此时作业人员必须要保持镇静，切忌惊慌，先电话通知吊篮公司。租赁部接到故障通知，应立即通知租赁部经理组织安排现场应急小组成员迅速赶赴施工现场，根据具体情况采取合理有效的应急措施，果断排除险情。

1现场应急组织机构即应急抢险小组成员

1. 组  长： 吊篮租赁公司经理

2. 副组长： 吊篮公司安技负责人

3. 组  员： 工程项目经理、安全员
本工地吊篮安装维修人员

2职责与分工

1. 组  长：负责组织指挥应急抢险小组成员进行现场应急抢险工作， 

2. 副组长：负责现场突发事件的技术指导，根据现场情况负责召集组织和具体实施应急抢险措施工作。组长不在时，并承担组长职责。

3. 组  员：负责应急抢险措施的具体实施。
3几种主要的应急措施

施工中突然断电的应急措施：

当施工中突然断电时，应立即关上电箱的电源总开关，切断电源，防止突然来电时发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联络，判明断电原因，决定是否返回地面。

若短时间停电，待接到来电通知后，合上电源总开关，经检查正常后再开始工作。若长时间停电或因本设备故障断电，应及时采取手动方式使工作平台平稳滑降至地面。此时千万不能图省事，贸然跨过工作平台护栏钻入附近窗口离开工作平台，以防不慎坠落造成人身伤害。当确认手动滑降装置失效时，应与篮外人员联络，在采取相应安全措施后，方可通过附近窗口撤离。

松开升、降按扭后，工作平台不能停止上、下运行时的应急措施：

工作平台上升或下降按扭都是点动按扭，正常情况下，按住上升或下降按扭，工作平台向上或向下运行，松开按扭便停止运行。当出现松开按扭，但无法停止工作平台运行时，应立即按下电箱上的红色急停按扭，或者立即关上电源总开关，切断电源，使工作平台紧急停止。然后采用手动滑降使工作平台平稳落地。通知本公司专业维修人员在地面排除故障后，再进行作业。

当在上升或下降过程中工作平台倾斜角度过大时的应急措施：

当工作平台倾斜角度过大时，应及时停止，将电箱上的转换开关旋至工作平台低端提升机运行档，然后按上升按扭直至工作平台接近水平状态为止，再将转换开关旋回两端同时运行档，照常进行作业。
如果在上升或下降的单项全程运行中，工作平台需频繁进行上述调整时，应及时将工作平台降至地面，检查并调整两端提升机之电机的电磁制动器间隙，使之符合《使用说明书》的要求，然后再检测两端提升机的同步性能，若差异仍过大，应更换电机，选择一对同步性能较好的电机配对使用。
如使用防倾斜式安全锁（LSQ20A型安全锁）的吊篮，在下降过程中出现低端安全锁经常锁绳时，也可采用上述方法。当工作平台调平后，便可自动解除安全锁的锁绳状态。

当出现工作钢丝绳卡在提升机内时的应急措施：

当钢丝绳松股、局部凸起变形或粘结涂料、水泥、胶状物时，均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障。此时应立即停机，严禁用反复升、降操作来强行排除险情。因为这不但排除不了险情，而且，轻则造成提升机进一步损坏，重则切断机内钢丝绳，造成悬吊平台一端坠落，甚至机毁人亡事故。
发生卡绳故障时，机内人员应保持冷静，通知工地安全负责人在确保安全的前提下撤离工作平台，并通知吊篮公司派经过专业培训的维修人员进入工作平台进行维修。
维修时，维修人员首先应戴好安全帽、安全带，并将安全带的安全扣扣在安全绳上，首先将故障端的安全钢丝绳缠绕在工作平台安装架上，用钢丝绳夹夹紧，使之承受此端悬吊载荷，然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳，在此钢丝绳上安装一台完好的提升机并升至工作平台，置换故障提升机。再将该端工作平台提升0.5m左右停止不动，取下安全钢丝绳的绳夹，使其恢复到悬垂位置。然后将工作平台降至地面。将提升机解体，取出卡在内部的钢丝绳。最后对提升机进行全面严格的检查和修复，受损零部件必须更换，不得勉强继续使用，埋下事故隐患。
当一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时的应急措施：

当一端工作钢丝绳破断，安全锁锁住安全钢丝绳时，仍然采用上述方法排除险情。但是特别注意动作要轻，要平稳、避免安全锁受到过大冲击和干扰。

当一端悬挂机构失效，工作平台单点悬挂而直立时应急措施：
当由于一端工作钢丝绳破断，同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用，造成一端悬挂失效，仅剩下一端悬挂，致使悬吊平台倾翻甚至直立时，作业人员切莫惊惶失措。有安全带吊住的人员应攀到工作平台上便于蹬踏之处，无安全带吊住的人员，要紧紧抓牢工作平台上一切可抓的部位，然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意：动作不可过猛，尽量保存体力，等待救援。
救援人员应根据现场情况，尽快采取最有效的应急方法，紧张而有序地进行施救。如果附近另有吊篮，应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置，在确认新装吊篮安装无误、运转正常后（避免忙中出错，造成连带事故），迅速提升工作平台到达事故位置，先救出作业人员，然后再排除设备险情。也可采取其它切实可行的措施排除险情。
4、调查处理

在受伤人员得到急救后既组织相关人员进行调查取证，积极配合安全监督部门的调查处理工作。

5、附则

本预案配合总包的应急预案实施。

联系电话：

应急人员：李劲松：18605258213
杨奉昌：18605258140
吴  鹏：13585531961
朱发茂：13590389658
医疗急救中心：120
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