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一、概述：
保利香雪一期6、7、31、32号楼工程位于重庆市。我公司承接该工程电动吊篮的安拆，高度约100米，电动吊篮支架安装在屋面上，篮子在地面上进行拼装，根据该工程房屋的具体结构，采光井处上部支架的搭设，直接用臂杆放在采光井两侧的女儿墙上，夹板装在臂杆上用以连接钢丝绳，臂杆两端加以固定，前端臂杆用三角架做支撑，该栋楼房外墙涂料施工运用五具牌DT600-600型电动吊篮进行施工。预计共需布置80台，具体数量以现场实际搭设为准。
二、工程目标：
1、安全施工目标：0死亡，0事故；为了应对保利香雪一期6、7、31、32号楼工程吊篮安拆和使用的更好管理，我公司由项目经理黎昌兴牵头，生产经理徐全林具体负责实施该项目的吊篮安拆工作的各项部署和准备，安全员杨洪龙负责该项目的吊篮安拆工作的安全。
2、工期目标：15天；

3、质量目标：一次性验收合格。
三、吊篮简介：

五具牌DT600-600型高处作业电动吊篮主要性能参数如下：

	项  目
	技术数据
	备  注

	额定载荷(kN)
	600KG
	

	平台尺寸(mm)
	前栏高840，后栏高1360，平台长度1.5m、2.m、4m 、5m、6m，宽度760

	额定升降速度（m/min）
	7-10m/min
	

	提升机
	电机型号
	YEJ90L-4
	

	
	功率（kW）
	1.5KW×2台
	

	
	电压
	380V
	

	
	制动力矩（N. m）
	1.5N.m×2台
	

	安全锁
	型号
	LSB40
	吊篮额定载荷自由坠落工况

	
	允许冲击力（kN）
	40
	

	
	锁绳距离（mm）
	≤100
	

	最大悬挑伸出量（mm）
	1500
	

	加强钢丝绳
	Φ8.3mm
	

	工作钢丝绳安全钢丝绳
	Φ8.3mm
	

	配重（kg／平台）
	≥1000
	根据悬挑伸出量、总载荷相应变化


四、吊篮的布置：

1、悬挂挑梁外伸长度控制在1.5m以内。

2、吊篮工作平台与墙或墙上的突出物的间隙为100～250mm。
3、吊蓝平面布置图见附图，防倾翻力矩大于2倍倾翻力矩。

五、吊篮安装：

1、各台吊篮所有电动葫芦、零部件、索具、制动装置等经报验检查合格后方可投入安装。

2、安拆人员必须经审查具备安拆资质的人员方可进行安拆，并持证上岗。

3、将各台吊篮零部件搬运到屋面或地面上相应的安装位置，屋面上的构件采用塔机或施工升降机运输。

4、安装程序及质量要求。

①  根据施工现场屋面的实际状况，屋面上面采用以下标准安装方法（标准安装方法：安装悬挂系统。屋面悬挂装置应安放平稳。悬挂机构前后梁倾斜的水平允差5cm，加强绳应收紧，使前梁微翘。悬挑机构的连接销轴及开口销必须齐全可靠，螺栓及钢丝绳夹必须齐全紧固。钢丝绳夹安装应符合GB5144规定。每台吊篮两吊点之间的距离与两提升机入绳口距离允差10cm，即±5cm。支架的固定采用钢丝绳穿孔固定，同时必须保证稳定力矩大于2倍倾翻力矩。完成上述操作后，将工作钢丝绳和安全钢丝绳一端固定于悬挂挑梁并加装限位块，然后将另一端沿外墙缓慢放到地面。吊篮和吊篮之间的间隙应大于100mm；钢丝绳的安装按GB19155-2003标准执行。材料上架要把吊篮落到地面，材料高度不能超过1米，长度不超过吊篮长度。
②  组装平台及安装提升机安全锁，平台不应有歪斜，扭曲等缺陷。平台、提升机及安全锁的连接必须齐全紧固可靠。

③  安装电气系统。吊篮配电是由该楼中部供电。电源电缆接线一端须牢固连接，以承受整个电缆的自重。将输入电源电缆线另一端与篮体用扎带牢固捆扎，以免其接线端子受拉导致电源短路或断路。

④  穿绳及装绳坠砣。将工作绳及安全绳分别穿入提升机及安全绳，点动吊篮上升少许，在钢丝绳上离地面或楼面附近加装绳坠砣。每台吊篮配独立安全绳一根，制锁器一个，操作工人将安全带挂到制锁器的孔内作业。
六、吊篮拆卸：
1、安拆人员必须经审查具备安拆资质的人员方可进行安拆，并持证上岗。

2、将吊篮放到地面或可以安全放置的平台，并将各零部件拆卸，搬运到屋面或地面上相应的位置，屋面上的构件采用塔机或施工升降机运输下来。

3、先将工作钢丝绳和保险钢丝绳从机构里退出，在将钢丝绳从屋面用绳索慢慢放到地面并圈好；在将屋面配重取下，将吊篮挑梁移到女儿墙里进行拆卸。
七、吊篮安装竣工验收：

吊篮安装完毕，由我公司组织进行自检验收，检查吊篮所有零部件及其安装质量、所有连接情况、配重数量等，并对吊篮按GB19155-2003要求进行静载实验，检查提升机构及安全装置的工作情况。合格后由承包方和使用方有关人员参加验收，合格后报监理公司验收。最后由使用代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认后方可投入使用。使用安全要求和维护保养见说明书。
八、安全措施：

⑴、施工人员进入该工地时，均要经过三级安全教育。学习安全规范和安全操作规程以及现场的各项规章制度。
⑵、施工人员进入该工地时，要戴好安全帽，高空作业时要系好安全带，安全带要系在独立的安全绳上。安全带不得挂在提升钢丝绳上，防止提升钢丝绳断开失去作用。
⑶、现场材料要堆放有序，未安装和拆卸完的材料要及时整理，班组要做好落手清。

（4）、吊篮平台的吊点应有加强措施，吊点位置不应过低，必须高于吊篮平台重心位置以上，防止人员操作时发生倾覆事故。

（5）、安全锁的设计制作应符合JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》标准规定。

（6）、有吊篮平台各悬挂处增设一根提升钢丝绳，相同型号的钢丝绳作安全绳（直径不小于7.6mm）每根保险绳装设安全锁。

（7）、吊篮平台在下降速度大于25m/min时，安全锁自动锁住，保险钢丝绳，其自由坠落距离不得大于10cm。

（8）、 当采用电动葫芦提升吊篮平台时，应装设行程限位装置，其装置有上限位开关，以防止吊篮平台上升到端点超出行程的范围。
（9）、升降吊篮平台必须由经过正式培训合格的人员进行操作，吊篮平台在升降过程中，禁止其他人员停留在吊篮平台内。

（10）、吊篮平台安装后及安装后正式提升前，应经荷载试验确认，悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求，方可正式投入使用。

（11）、 单跨吊篮平台的升降操作时两吊点应相互协调保持平衡。

（12）、吊篮升降过程中，必须保证钢丝绳与地面垂直，不准斜拉，若吊篮平台横向移位时，应将吊篮平台下降到地面调整悬挂点及钢丝绳位置后，再重新提升。

（13）、吊篮平台提升过程中不得与建筑物频繁碰撞，遇阳台等突出部位时，可临时设人员在阳台处配合将吊篮平台推开避免碰撞。

（14）、吊篮平台升降位后，应通过窗洞等与建筑物采取简单的临时固定措施，防止进入操作人员作业时，吊篮平台始终处于晃动状态。

（15）、吊篮平台使用期间除每班作业前检查外还应进行定期检查及维修。

（16）、根据该现场的实际情况和四周的条件来安装和拆卸，发现安全隐患马上整改，把安全事故消灭在萌芽状态，杜绝安全事故的发生。
（17）、搭设完工后，要经过技术负责人员和安全员的自检合格后报项目部、监理及相关部门检察验收合格方可交付使用，对上篮作业人员进行安全交底。严禁冒险作业。
（18）、在安装或拆卸大型设备前，安装科要编制科学有效的施工方案，在经过主任工程师和技安科批准后，方可施工。在进场施工前，安装科管理人员对相关操作人员进行安全技术交底；施工中严格按照方案编制的内容和流程进行施工，不得在施工过程中擅自变更作业流程。

（19）、现场施工前，项目安全负责人应该组织人员在安装或拆卸区域的周围设立警戒线，并由专人把守，避免闲散人员进入施工作业场所。
九、安全文明施工及环境保护措施

（一）、文明施工目标

公司每月由领导小组组织各部门负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定、以有力地促进项目工作达到文明施工的地要求施工管理要求。

（二）、现场容貌管理措施

1、设备材料划区域堆放整齐，并采取安全保卫措施场容场貌整齐、整洁、有序、文明。

2、施工作业不得损坏用地范围外的树木、植被及现场设施。

3、施工时避免扬尘污染环境，垃圾按指定地点弃放。

4、采取有效的控制噪音扰民措施，必要时夜间22时~次日6时不安排扰民施工作业。

（三）、文明建设措施

1、开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范

2、加强班组建设，使其保持良好的班容班貌，提高班组整体素质。

3、工地现场做到不乱堆乱放，无散落物，四周保持整洁。

4、加强工地管理，做到制度落实、责任到人。施工现场安全防范措施有力。

（四）、强化工地卫生建设

1、人员进场时，进行专项的环境保护教育，应包括场地清洁的要求、工艺与能源消耗的关系等内容。在开始操作前，必须对操作人员进行必要的操作技能培训，严格进行技术交底，关键的操作岗位必须做到持证上岗。机械的接油盘的油必须定期进行清理，作为不可利用废弃物进行处理。参与吊装的施工人员必须熟悉本工种的技术操作规程和环境保护规程，防止因操作不当造成人为伤害和机械损坏，造成不必要的资源浪费。

2、防止蚊蝇滋生，落实各项除四害措施。

3、施工现场做好对职工卫生防病宣传工作，针对季节性流行病、传染病等利用通报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。管理人员对生活卫生要起到监督作用，定期检查现场卫生情况。

吊 篮 计 算 书

一、吊篮简介：

1、主要性能参数如下：

	项目
	技术数据
	备注

	额定载荷
	600kg
	即施工活荷载600kg

	悬吊平台（mm）
	前栏高0.84m，后栏宽1.36m，

宽度0.76m
	

	额定升降速度
	9.3m/min
	

	提升机
	电机型号
	YEJ90L-4
	

	
	功率
	1.5kw/台电机
	

	
	
	三相380V、50HZ
	三相五线制配电

	
	制动力矩
	1.5N.M×2
	

	安全锁
	型号
	LSB40
	

	
	允许冲击力
	40KN
	

	
	锁绳距离
	≤100mm
	吊篮额定载荷

自由附落工况

	提升钢丝绳

安全钢丝绳
	4×32Fi+PP-ф8.3

破断拉力≥61800N
	镀锌钢丝绳YB/T5197-1993

	悬挂系统平衡重
	≥1000kg/平台
	必要时随悬挑伸出量

加大而增重


2、额定载荷：600kg
3、升降速度：9.3m/min

4、吊篮平台尺寸：长6000mm×前高840mm×后高1360mm×宽760mm

5、吊篮上部支架总长度：6m

6、每台电动机：1.5KW功率

7、吊篮平台质量：600kg

8、上部悬挂机构质量（不含配重）：450kg

9、配重质量：1000kg，分为25kg和50kg两种规格

二、吊篮安装示意图
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三、抗倾覆验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》5.2.3条“在正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。”

R=m/m’=G·L/W·L’=1000×4.5n·m/（1191）×1.5N·m＞2

R——抗倾覆系数

G——配重质量25kg/50kg两种规格

W——6m长吊篮结构自重350kg，提升机构96kg、电气系统15kg、钢丝绳4根×30kg=120kg、安全锁10kg、额定载重600kg，总和为1191kg

L——配重距前支点距离

L’——钢丝绳距前支点距离

g——重力系数9.8N/kg

在实际安装过程中，还可采取以下措施增大抗覆系数R：

1、尽量缩短钢丝绳与前支点之间的距离L’，从而使L＞4.5M。

2、控制额定绳将后支座绑固大建筑物的梁柱上。

3、用钢丝绳将后支座绑固在建筑物的梁柱上。

4、增加配重数量，确保抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2

四、钢丝绳安全系数验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》5.4.6.2条“钢丝绳安全系数不应小于9”。计算如下：

N=Sa/W

公式中：N——安全系数

S——单根承重钢丝绳的额定破断拉力，本工程吊篮采用DT600-600型，钢丝绳PP-ф8.3，破断拉力61800N

a——承重的钢丝绳根数（2根）

w——包括吊篮平台600kg，提升机2台×48kg=96kg、电器系统15kg，安全锁10kg，额定载荷600kg

g——重力系数9.8N/kg

将以上数值套入公式：

N=61800×2÷[（600+96+15+10+600）×9.8]=9.547＞9，钢丝绳的安全系数符合要求。

另根据GB19155—2003《高处作业吊篮》5.4.5.4“工作钢丝绳最小直径不应小于6mm”，实际采用ф8.3航空钢丝绳和ф9.3的特殊钢丝绳，符合标准要求。
保利香雪一期6、7、31、32号楼工程

吊篮安装、拆卸过程应急措施和救援预案
为了应对保利香雪一期6、7、31、32号楼工程吊篮安装和拆卸过程中出现的紧急情况，保证事故发生后将人员和财产损失降到最小化，特制定大型设备安装、拆卸过程应急措施和救援预案。

一、我公司成立专门应急和救援小组。人员组成如下：

组长：  黎昌兴（联系电话：13340253660）项目经理
成员：  刘  涛（联系电话：13983056925）技术负责人
徐全林（联系电话：13452368828）生产经理
杨洪龙（联系电话：13220337759）安全员
二、应急救援程序：事故发生——报告——迅速救援并保护现场——事故调查——事故处理——教训总结分析——恢复生产。
三、具体事项分工到人，明确责任，确保发生事故后现场急救工作步步到位。具体职责如下：
1、由组长向县级以上建设行政主管部门及安监部门等报告。

2、由组长负责维护现场抢救、自救，并联系外援单位或人员（医疗、消防等）

3、由杨洪龙负责在现场接车、接人。

4、由徐全林负责现场急救措施的落实（人员安排、具体方法等）

5、由樊勇负责组织后勤保障（车辆、担架、通讯工具、急救包、物资、费用等）。

6、救缓电话：120、119

四、要求所有人员掌握常用的急救知识，并能灵活运用。

1、急救原则：先救人，后疗伤。

2、急救步骤：止血、包扎、固定、救运。

3、常用急救方法。

（1）包扎：伤口包扎绷带必须清洁，伤口不要用水冲洗。如伤口大量出血，要用折叠多层的绷带盖住，并用手帕或毛巾（必要时可撕下衣服）扎紧，直到流血减少或停止。

（2）触电：发现有人触电时，应立即关闭电门或用木才等绝缘物所电线自触电者身上拨开。进行抢救时，注意勿接触触电者。如触电者已失去知觉，应使其仰卧在地上，解开衣服，使其呼吸不受阻碍。如触者呼吸停止，则应进行人工呼吸。触电者脱离电源后，应尽快现场抢救，不间断的做人工呼吸，并挤压心脏，不要等医务人员，更不能不经抢救直接送医院，抢救触电人员时应耐心、持久。

五、发生事故后，迅速采取必要措施抢救人员和财产，保护现场防止事故扩大。对受伤人员的抢救决不迟误。

六、应急和救援小组在疏散和救援人员时，还应该保护好现场。同时，应急和救援小组在人员情况得到有效控制后，立即组织技术安全人员对事故进行分析和研究，采取一定的可行措施，排除可能还存在的隐患，防止事故隐患的进一步扩大。

七、在公司领导汇集事故现场后，公司应急和救援小组配合技安科共同对事故原因展开调查。对事故调查的详细情况及时上报县级以上建设行政主管部门，情况紧急时可越级上报，不得漏报、谎报，严禁瞒报和不报。

八、公司应急和救援小组对调查的详细情况按照“四不放过”的原则，开事故分析会议，并组织各职能部门人员进行学习，使所有相关人员受到教育。同时查明事故相关责任人，进行相应的处罚。

  重庆立飞建筑设备租赁有限公司                                 
大型设备安装、拆卸过程应急措施和救援各级网络图





重庆立飞建筑设备租赁有限公司
附录一
技 术 安 全 交 底

	作 业 项 目
	作  业  单  位
	交底日期

	吊篮安装
	立飞租赁有限公司
	  2011年   月   日

	
	1、安装作业前，作业人员应仔细学习方案，明确分工及岗位职责，熟悉安装程序和安全注意事项。

2、作业人员必须严格遵守安全技术操作规程，持证上岗。严禁违章作业。

3、吊篮搭设必须遵循方案及使用说明书的程序和步骤，确保施工安全要求。

4、各工种作业必须责任到人，分工协作，服从统一指挥，统一联络信号。

5、严禁酒后作业。

6、作业人员搭设吊篮时必须佩带安全帽、全身式安全带。

7、升降操作时，应使工作平台与墙面保持合理距离，防止平台在运行中挂住墙面凸出物。

	签

字
	


交底部门：技安部                                负责人： 刘涛
                               重庆立飞建筑设备租赁有限公司
附录二
  重庆立飞建筑设备租赁有限公司
高处作业吊篮安全操作规程

    一、作业人员：

    1、高处作业吊篮安装、升降、拆卸操作人员必须是经培训合格者，掌握吊篮操作技能；并身体健康和能适应高空作业环境。

2、吊篮上的工作人员必须佩戴安全帽、全身式安全带，安全带须系于独立救生绳或稳定的系稳物上。

3、严禁酒后上篮作业。

4、按要求施工，严格遵守安全操作规程。

二、操作前检查：

1、检查悬挂机构、各紧固连接件是否可靠，工作绳是否张紧。

2、检查电源线有无破损，插头是否拧紧，线头是否接牢。

3、检查安全锁是否动作灵敏、锁绳可靠，如有故障必须及时排除后方可使用。

4、按说明书规定检测安全锁的实际锁绳距离，确认合格后方可作业。

5、安全绳应受力预紧绷直。

6、开始吊篮升降时，检查电动机、制动器、限位装置是否工作正常。

    三、操作中检查：

    1、必须经常检查提升机电机是否过热，如有过热应停止使用。

    2、使用中发生故障，应立即停止使用，由维修人员排除故障后方可再次使用。

3、吊篮下降至在地面前，应在地面上垫好枕木，以保护吊篮不被冲击变形。

4、升降操作时，应使工作平台与墙面保持合理距离，防止平台在运行中挂住墙面凸出物。

5、如在操作过程中，发生吊篮总体的一边倾斜，应向另一方移动篮内载重，使吊篮受载均匀。                                                            
四、操作后检查：

1、作业完毕，应把吊篮停在较低位置并与建筑物固定。

2、将吊篮内杂物清扫干净，以减轻吊篮自重。

3、切断电源，锁好电控柜，操作工方可离去。

五、维修保养：

1、坚持每日作业前的检查，发现故障要及时进行维修。

2、按照吊篮使用说明书规定的部位、周期、润滑油种类及时进行润滑。

3、提升机电机每年进行至少一次定期维修。

4、吊篮使用中应经常测量电机绕组及电气系统的绝缘电阻，其值不应低于0.5MΩ，否则应进行干燥处理，处理温度不超过120℃.

5、电气系统应有严格的防雨防雷措施。电器元件出现故障时,应及时维修或更换。

6、安全锁使用到期，必须及时进行重新检定。

7、一个工程结束，吊篮应由专门人员进行全面检修，并按应达到的技术标准进行验收。

六、报废：

1、钢丝绳按照《起重机械钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972—86的规定执行。

2、吊篮金属结构件出现严重锈蚀、变形、裂纹等缺陷而无法修复时必须报废。

3、电气元器件绝缘损坏及达不到规定性能要求而无法修复时，应报废。

                             重庆立飞建筑设备租赁有限公司



组长黎昌兴








财务人员周文莲








安装班组徐全林





安全组杨洪龙


















































技术负责刘涛
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