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1、工程概况
为多层住宅楼，其中E01＃楼为现浇剪力墙结构；（局部有外凸阳台），共9层，檐高29m，为保证安全有效的施工，采用北京北辰机械厂生产的ZLP630、ZLP500型电动吊篮进行外装修涂料施工。吊篮已经过北京市质检中心检测质量可靠。
2、编制依据
2.1、住宅楼等工程及设计图纸、施工组织设计和装修施工方案；

2.2、建筑施工工具式脚手架安全技术规程【JGJ202-2010】

2.3、《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027-1992

2.4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999

2.5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
2.6、《现行建筑施工规范大全》

2.7、《北京市建筑工程施工安全操作规程》京建施工【2003】1号

2.8、《电动装修吊篮培训教材》及相关规范、法规
3、吊篮配置方案
3.1、吊篮技术性能
    型    号：ZLD500型电动吊篮
    额定载荷：500kg
    平台长度：（ 2m、2.5m、3m、3.5m、4m、5m、6m）
    升降速度：8.0m/min
    提升高度：80m
    设备功率：2×1.1kW
    电源电压：（380±10%V，50Hz，三相五线制）
    悬挂吊篮支架升降范围：1250-1750mm
钢丝绳：6×19W+IWS-8.6，最小破断拉力68.5kN；
型    号：ZLD630型电动吊篮
    额定载荷：630kg
    平台长度：（1.5m、2.5m、3m、4m、4.5m、5m、5.5m、6m）
    升降速度：8.0m/min
    提升高度：80m
    设备功率：2×1.5kW
    电源电压：（380±10%V，50Hz，三相五线制）
    悬挂吊篮支架升降范围：1250-1750mm
    钢丝绳：6×19W+IWS-8.6，最小破断拉力68.5kN
3.2、设备使用环境：
    严禁雨雪天进行作业；
    工作处阵风风速大于5级风时，不准作业；
    吊篮正常工作电压应保持在380±19v范围内，当现场电压低于342伏时，不得进行作业；
工作环境温度为-10℃～+40℃；
环境相对湿度不大于90％（25℃）；
    施工范围下方如有道路时，设置警示线或安全护栏，并在附近设置醒目的警示标志或配备安全监督员；
夜间施工是，现场应有充足的照明设备，其照度大于150Lx；
电焊火花保证不伤及钢丝绳；
    距吊篮现场10m范围内不能有高压线。
3.3、吊篮数量及长度选择
    根据本楼立面现场尺寸，1＃、2#楼每楼配置吊篮68台，5～8＃楼每楼配置吊篮15台，吊篮安装位置见平面布置图（见附图）。
4、吊篮的安装与拆除
由出租单位负责，进行初验后与使用单位进行复验，合格后交使用单位，吊篮的设计、制作、安装、检修等应满足《高处作业吊篮安全规则》及《建筑施工安全技术统一规范》的要求，并满足下列要求。
人员准备：吊篮厂家派相关人员负责安装，我公司提供协助安装。
吊篮准备：吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。
机械准备：使用塔式起重机或施工电梯。
安装布置：外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。
电力准备：承租方必须在建筑物顶预备380V动力电源，及三级动力柜。
安装位置：在楼顶吊篮配重位置处的楼板下方需回顶，搭设钢管支撑架，立杆间距1.2×1.2m，横杆步距1.5m，立杆上下两端垫方木，回顶层数为3层。 
4.1安装

4.1.1组装前准备工作：
（1）必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。
（2）按组装流程图将吊篮各零部件运送到组装位置。
（3）由出租方（厂商）与租用方共同点验。
4.1.2工艺流程
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4.1.3吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系见吊篮说明书。
4.1.4安装：必须按使用说明书中要求进行，不准不安装前支架。当现场确无安装前支架条件时，必须在厂家技术人员指导下，采取有效的补偿措施后，方可将横梁固定在女儿墙上或其它支撑物上。
（1）吊篮安装顺序图：
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（2）悬挂机构的安装
悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零部件吊运至建筑物顶部后，在平面图标注的位置进行安装，安装顺序如下图：
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（3）安装及调整：
①安装地面选择水平面，遇有斜面时，在支架下面用木板或其他平面防滑物体垫平。如安装面是防水保温层时，在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板，防止压坏防水保温层。
②可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙（或其他障碍物）的高度，在条件允许的情况下，悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。
③前梁伸出端伸长度为1.6米（误差不超过±0.1m），使吊篮距主体结构距离0.1~0.2m。
④前、后支架间距离在场地允许的情况下，尽量调整至最大距离。
⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。
⑥张紧加强钢丝绳时，使前梁略微上翘5-6厘米，产生预应力，提高前梁强度。
⑦装夹钢丝绳时，绳夹数量是4个，U型开口在钢丝绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次加紧，并在最后一个绳夹和前一个绳夹间，使钢丝绳稍稍拱起。
⑧垂放钢丝绳时，将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。
⑨配重每块32公斤，将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。
配重示意图
            a≤1.7m            b﹥3.9m
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1.67m


配重块数        X ≥ a(w1+w2)/12.5b

方程式中： a---前梁悬伸长度（M）
           b---前、后支架间距离（M）
           w1---悬挂平台总质量，包含悬挂平台、提升机、安全锁、配电箱、坠铁、钢丝绳及1/2电缆质量之和（KG）
w2---最大工作载荷（KG）
(4)悬挂装置的安装
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(5)悬吊平台的安装、调整
①选择平整的地坪做安装面
②各基本节对接处对齐，预紧后整个平台框架平直。
③安装两端提升机架使安全锁支架朝向平台外侧。
④装成后均匀紧固全部连接螺栓。
(6)安全锁及提升机的安装
①吊篮上必须装有两把安全锁，在吊篮悬挂处增设一根与提升机构上使用的工作钢丝绳相同型号的安全钢丝绳，每根安全钢丝绳上必须装有不能自动复位的安全锁。
②安全钢丝绳得以自由通过安全锁，当吊篮发生倾斜或工作钢丝绳断裂时，篮筐的倾斜角度达到锁绳角度时，安全锁起作用加紧钢丝绳吊篮停止下滑确保安全。
③安全锁的动作要灵敏，工作可靠并经过严格的检验和实验。
(7)电气箱的安装
①电气箱安装于悬吊平台中间部位的后（高）篮片上，电箱门朝向悬吊平台内侧，用两个吊钩将电箱固定在篮片的栏杆上。
②电气箱安装固定后，将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。
通电、检查
①电源是380V三相接地电源，电源电缆接出处可靠固定。
②电缆接插件正确无松动，保险锁扣可靠紧锁。
③电缆施工立面上无明显突起物或其他障碍物。
(8)验收、交接
   安装完毕后，由厂家按规定进行荷载试验和防坠落试验，并组织有关人员进行验收检查，并填写《高处作业电动吊篮安装验收表》，由相关人员签字后方可投入使用。
(9)安全绳及绳卡的安装
安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固，不可将安全绳系挂在悬挂机构上面，顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间，自锁扣直接安装在安全绳上面。
4.2　拆除
4.2.1拆除前对吊篮进行全面检查，记录损坏情况。具体拆卸方法如下：
4.2.1.1拆下绳坠铁，将操作平台下降到平整坚实地面上，防止平面位移、倾斜而损坏； 

4.2.1.2切断电源，将电源电缆从临时配电箱、吊篮电器箱上拆下，拉到上方或放至地面；
4.2.1.3卸去安全锁钢丝绳上的重锤，然后缓缓的将钢丝绳从提升机和安全锁中拉出，拉到上方；将钢丝绳自悬挂装置上拆下，卷成圆盘扎紧；
4.2.1.4将屋面悬挂装置拆除,将拆卸的所有零部件放置规定位置,并加以保护。
4.2.2拆卸后应将电线和钢丝绳捆扎好以免碰伤。
4.2.3吊篮在长途运输时必须将提升机构卸下并装箱，以免途中震动摇晃，损坏机件；也可将吊篮平台分解，转运时应将连接件妥善保存，以免散失。
 a≤1.7m              b﹥3.9m
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5、安全技术措施
    （为保证施工绝对安全，本吊篮除具有本身自有的超速保护断和断绳保护外，另有每台吊篮配置一根独立的安全绳和绳扣，保证吊篮坠落时操作人员的生命安全。）
5.1、安装前由厂家向全体安装人员进行技术及安全交底。
5.2、施工人员在使用前必须认真阅读《使用说明书》，了解吊篮的结构原理，严格遵守操作方法，须在额定载荷内使用，严禁超载。吊篮未验收合格前严禁投入使用。
5.3、吊篮在正式使用前应在离地2~3米处升降运行2~3次，确认情况正常后才能正式使用。
5.4、操作人员必须身体健康，无不适应高处作业的疾病和生理缺陷，并需经正规专业培训考核合格、持操作证才能上岗操作；
5.5、作业时佩带附本人照片的特种作业安全操作证；严禁酒后操作，过度疲劳、情绪异常者不得上岗；不许单独一个人进行作业。
5.6、操作人员必须正确佩带安全带、安全帽,不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。将安全带连接在独立安全绳的自锁器上,严禁将安全带连接在防护栏杆上。
5.7、雨雪天或操作平台工作处风速超过5级，严禁使用。
5.8、吊篮内须设置挡脚板，吊篮使用范围下方应设有明显的安全警戒标记，吊篮在高空施工中，吊篮下严禁人员做其它作业，以防坠物伤人。
5.9、连接电气控制箱的电缆必须有良好的接地装置。
5.10、电气操纵开关应有专人控制，吊篮运行时不准施工作业，并密切注意墙面障碍情况，发现异常即切断电源。
5.11、连接电气控制箱的电缆必须有良好的接地装置。
5.12、吊篮上进行电焊作业时应作好绝缘保护，严禁用钢丝绳作搭铁线使用。
5.13、钢丝绳在一个捻距内超过5根或磨损量大于原直径7%时应予更换。
5.14、提升机、按钮箱等发生故障应停止使用，由厂家维修人员及修，施工作业人员不得自行修理，发现情况应有专人负责检修。
5.15、吊篮在运行时如碰脱安全锁上手柄应立即切断电源,然后将提升机提升一段距离使安全锁钢丝绳卸荷,再轻轻振动复位手柄至释放位置即可继续运行。
5.16、如吊篮在高空中发生故障，检修人员必须带好安全带，将吊篮锁在安全钢丝绳上方能进行检修。
5.17、操作人员必须在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出入，并且不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。
5.18、上升时注意上面有无碰头及其它突出的物件，还应注意将电缆线收入在吊篮内，下降时应注意篮下有无物件，防止碰撞使篮体翻转；
5.19、吊篮在操作途中，忽然停电或其它原因造成吊篮停止运行的情况下，操作员工应停止吊篮操作，并切断电源，通知吊篮维修人员到场维修，在不安全的情况下员工不得私自从篮体爬下，以免发生意外伤亡事故；
5.20、提升机钢丝绳入口处严禁砂石、螺钉、螺帽、钢丝等杂物入内，以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。
5.21、下班时固定好电缆线，并切断电源锁好控制箱。
落实岗位责任制，责任到人；做好安装记录。
5.22、安装完毕项目部与厂家双方共同组织安装验收并办理安全交底签字手续，吊篮正式移交项目部使用。
5.23、厂家派驻专业维修1~2人，为施工现场提供跟班服务。
5.24、每日操作前应作以下检查：
    检查悬挂机构，各紧固件是否连接牢靠，配重块与工作钢丝绳应符合安全技术要求；
    检查电缆有无损坏，插头是否拧紧，保护零线是否连接可靠，并试验篮内配电箱及用户配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠；
    检查安全锁是否灵敏可靠；
    试车，检查各按钮开关功能是否灵敏可靠，并检查两侧提升电机制动性能是否可靠；
    以上四项检查必须由安全员在每日使用吊篮前逐项检查，如有不符之处应马上纠正，否则不准使用吊篮。
6、成品保护
在篮体靠墙侧面必须装上一些柔软的材料，以免篮体撞击墙面、保温层等造成损坏。
7、电动吊篮计算
详见厂家方案
8、电动吊篮验收
(1)出租方安装负责人协同工地安全员联合验收。
(2)按照出租方提供验收单进行验收。
(3)签定有关安全协议、技术交底书。
(4)根据验收情况签字交接。
使用前培训：
   当吊篮交付使用后，由金飞天虹公司负责对操作人员进行现场培训，合格后方可上岗。
   金飞天虹公司派一至两名驻场人员，负责机械设备现场维修、指导、检查安全使用情况。
9、安全保障
9.1本工程的吊篮组装、操作、维护统一由金飞天虹公司负责。
9.2在施工人员使用电动吊篮前在吊篮外侧及两侧使用密目安全网封挡。
9.3吊篮操作人员必须佩带独立于悬吊平台以外的安全绳。绳径不小于18mm.依据《GB19155—2003》9.2.5标准
9.4吊篮最大长度不超过6米。
9.5随施工进展分别在外窗口、外门口加以固定，以保证施工时安全，并有工地安全员监督
9.6所有吊篮操作人员必须经过安全技术专业培训，考试合格，取得吊篮操作证后方可上篮操作。
9.7吊篮操作人员须身体健康，患有心脏病、高血压、恐高症等疾病人员严禁从事吊篮工作，严禁酒后作业。
9.8吊篮严禁做冲击载荷实验，不得私拆、更改吊篮的任何部件，使用时必须保持吊篮的水平，篮内物品必须摆放均匀，不得超载（以厂家说明书为准）。
9.9吊篮工作人员严禁借用梯子或其他设备取得较高的工作高度，除吊篮内其他任何部位严禁站人放物，篮内不宜电焊作业。
9.10起降吊篮必须由一人操作，篮内作业必须将安全带挂在专用保险绳上，其他地方严禁系挂安全带或不系安全带作业，严禁在吊篮内吸烟、斗殴、打闹。
9.11作业时所用工具必须拿稳拿牢，作业中所产生的垃圾应及时清理，袋装下楼，严禁高空抛物。
9.12当吊篮发生故障时，严禁私拆私修，必须通知专业人员维修，当风力超过5级（含5级）、大雨、夜间等恶劣天气条件下，不得使用吊篮。
9.13每班作业前操作人员必须认真检查吊篮的安全锁、配重铁、钢丝绳、坠铁、电源等部件，并在2米以下高度空载运行2~3次，确认无故障后方可使用。
9.14严禁将吊篮做垂直运输工具频繁运送物品，升降时要注意上下是否有障碍物，应特别注意下行时不能碰到绳坠铁。电动吊篮运转中严禁上锁。
9.15二层以上严禁上人上料，每班作业结束必须将吊篮降至最低层。
9.16主体一层以上必须按要求搭设安全网。
≥1.4m阳台布置电动吊篮侧面图
                  a≤1.7m                        b>3.9m


1.05m
                   支撑
                         1.4m
9.17阳台或窗台的安装总长度超过1.4m时；须将电动吊篮架设在阳台或窗台上，但须在架设吊篮的阳台或窗台平面以下2~3层或阳台支撑技术参数为依据用支撑物支撑，电动吊篮以上部位在下层施工完毕后上移，用架子管搭设作业平台。
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