景观亭廊架施工方案
1.工程概括：
  景观亭结构：钢筋混凝土基础及钢筋混凝土柱子、亭顶是钢构件涂刷仿木纹涂料。
  廊架结构：钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱子、梁、顶板及拱形门，廊架顶部用灰蓝色瓦，装饰面层为石材及GRC线条。
2.基础做法
工艺流程:定点放线——土方开挖——素土夯实——300厚三七灰土垫层——150厚 C15素混凝土垫层——钢筋混凝土独立基础、立柱、梁、顶板。
2.1素土夯实
2.1.1基础开挖时,机械开挖预留 10-20cm 的余土使用人工挖掘。如果基坑内出现垃圾土，全部用机械清理出场，用好土进行夯填。
2.1.2当挖土接近设计标高后,可用压路机进行素土夯实，在边角处用打夯机进行素土夯实,达到设计要求的素土夯实密实度,素土夯实后达到设计标高。
2.2素混凝土垫层
2.2.1混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过 2m 。
2.2.2混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振鸣器作用部分长度的 1.25倍,最大不超过 50cm 。
2.2.3采用插入式振鸣器时应快插慢拔, 插点应均匀排列, 逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。
2.2.4浇筑混凝土时,应经常注意观察模板有无走动情况。当发现有变形、位移 时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。
2.2.5混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。
2.2.6混凝土浇筑完毕后,应在 12小时内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期一般不少于 7昼夜。
2.3钢筋混凝土独立基础和立柱、梁、顶
2.3.1垫层达到一定强度后,在其上划线、支模、铺放钢筋。次下部垂直钢筋应绑扎牢,并注意将钢筋弯钩朝上,连接柱的插筋,下端要用 90°弯钩与基础钢筋绑扎牢固, 按轴线位置校核后用方木架成井字形, 将插筋固定在基础外模板上；底部钢筋网应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫塞, 以保证位置正确。
2.3.2在浇筑混凝土前,模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物,应清楚干净，模板应浇水加以湿润。
2.3.3浇筑现浇柱下基础时,应特别注意柱子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层 5~10厘米厚的混凝土,并捣实,使柱子插筋下段和钢筋的位置基本固定,然后再对称浇筑。
2.3.4基础混凝土宜分支连续浇筑完成。
2.3.5基础上有插筋时,要加以固定,保证插筋位置的正确,防止浇筑混凝土时发生移位。
2.3.6混凝土立柱浇筑时,要将放置的预埋配件布置在正确位置。
2.3.7混凝土浇筑完毕,外露表面应覆盖浇水养护。
3.地坪做法
主要施工流程:素土夯实——300厚三七灰土垫层——150厚C20素混凝土垫层——30厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层——饰面材料铺面。
具体做法类似于硬质铺面的施工工艺。
4.凉亭顶部结构
施工工艺流程:材料准备——构件加工制作——构件拼装——质量检查 
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5.立柱外饰面铺贴
立柱外饰面为刷仿木纹涂料木色。
6.廊架饰面铺贴
    立柱、柱脚及拱形门用石材面铺贴，做法同地面饰面铺装做法相同。 
    廊架顶为灰蓝色瓦，拱门线条为GRC装饰线条，其它部分喷黄色真石漆。
7.施工时注意事项：
7.1土方开挖时，按设计标高先开挖至灰土底标高，观察原状土，并做钎探，去除软弱、杂物、回填的砖块等后，用素土分层夯实至灰土底，用压路机碾压原状土，场地小及基坑边角处，采用打夯机具时，要保证土的夯实度一定是一夯压半夯进行往复夯打，至少4遍，若无明显夯沉痕迹才会达标。
7.2土方开挖后，砼垫层下方的灰土和灰土垫层之下的原状土要进行夯实后再次施工，压实系数要达到设计要求，在施工下一道工序前，经监理审核确认后，再给班主长及具体施工人员进行交底，进行隐蔽施工再进行下一道工序。
7.3在基坑土方开挖施工时，我们要习惯每天关注天气预报，要有应急防雨措施，否则也有隐患，如:刚把素土层夯实完成，如果雨水浸泡后，不做处理或处理不彻底，再接着干后续工序，下方土体含水率超标，到冬季会产生冻胀危害。
7.4灰土垫层施工要注意:采用素土拌合均匀，在最佳含水量下，分层夯实(碾压)同素土。如在施工现场素土有垃圾，应将垃圾土外运更换为好土。三七灰土施工时，石灰为块状生石灰，要用水进行湿透，在用筛子进行过筛，将块状石灰再次用水湿透，过筛后方可使用。
7.5钢构进行施工时，焊接方式及焊缝严格按照设计要求进行执行。
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