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XXX新村一期4#住宅楼等3项工程
土方回填施工方案

第一章、编制依据

1.1 施工图
	图纸名称
	出图日期

	XXX新村一期4#住宅楼建筑、结构施工图
	2006.5

	XXX新村一期11#住宅楼建筑、结构施工图
	2006.5

	XXX新村一期12#住宅楼建筑、结构施工图
	2006.5


1.2.1主要有关施工规范、规程及验收标准

	类别
	名      称
	标 准 号

	国

家
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	
	《地基与基础工程施工质量验收规范》
	GB50202-2002

	
	《建筑工程冬期施工规程》
	JGJ104-97

	
	《北京市建筑工程施工安全操作规程》
	DBJ01-62-2002

	
	《建筑工程资料管理规程》
	DBJ01-51-2003

	
	《建筑安装分项工程施工工艺规程》
	DBJ/T01-26-2003


1.2.2其他相关文件
	名     称
	编    号

	《施工现场文明安全管理规定》
	

	《质量、环保、职业健康安全管理综合管理体系文件》
	


第二章、设计简况

本工程4#楼肥槽回填采用2：8灰土分层夯实，压实系数不小于0.93，房心采用素土回填。11#、12#楼肥槽及房心回填均采用素土回填。填土内有机物含量不大于5％。使用前对存土过筛，要求粒径不大于50mm。

第三章、施工安排

3.1施工安排

本工程回填土施工主要是房心素土回填和4#楼建筑物周边肥槽2：8灰土回填。4#楼肥槽回填安排在地下结构施工完成后与地下室外墙防水穿插进行，房心回填安排在地下结构施工完成后进行。11#、12#楼素土回填安排在12#楼基础结构施工完成后回填。
土方回填采用人工回填，基坑狭窄处人工进行夯实，其余均为机械夯实。填土高度至-2.0m的标高位置，停止第一次回填，进行地下外墙防水施工，在地下室防水验收合格后，在回填至室外地坪。

3.2施工进度计划

11#、12#楼素土回填 ：2006年12月15日-12月30日
4#楼肥槽及素土回填 ：2006年12月25日-2007年1月10日

第四章、施工准备
4.1劳动力准备

肥槽回填计划投入施工人员50人，房心回填投入施工人员100人。

4.2机具准备

计划使用蛙式打夯机30台，同时制作木夯30个，用于边角处的处理。手推车45辆，铁锹50把。其他工具为筛子（孔径40～60mm）、木耙、2m靠尺、胶皮管、小线和钢尺等。

4.3现场准备
4.3.1由于现场较大,在进行肥槽回填期间,施工现场东、西角供运输土方车辆进出，根据现场情况，同时划定存土区域,可临时存放部分回填土,供东侧及西侧肥槽使用。
4.3.2现场保持运输道路畅通，保证土方运输的顺畅。

4.3.3测量放线：根据现场高程控制网，标出标高控制点。

4.3.4回填前，应对基础墙、地下防水层、保护层等进行检查验收。

4.5技术准备

4.5.1项目部技术负责人组织项目经理部技术、施工生产人员熟悉图纸，认真学习掌握施工图的内容，熟悉各部回填土的土质、标高。

4.5.2计算好需用土方量和石灰量，保证现场材料充分利用。素土过筛后就要用斗秤量白灰和素土的体积，按2：8体积比进行灰土配制。回填土的配制要随填随配，不得配好后长时间放置不用。

4.5.3组织管理和施工人员学习规范标准。

4.5.4编制有针对性的回填土施工方案，熟悉施工技术验收规范，施工工长作好向班组技术交底。

4.5.5回填土进行施工前，对墙体砼的墙体提前做好同条件试块的强度测试。
4.5.6由于后浇带还没有达到设计要求的浇筑时间，在回填土施工前，提前对后浇带进行支模封堵，再进行回填土施工。11#、12#楼后浇带封堵采用竹胶板，两侧用铅丝拉紧，中间加工字形顶模筋，间距为400mm，后浇带上口采用竹胶板覆盖，将竹胶板做成梳子状，上层再竖向覆盖一层竹胶板，以确保在回填过程中，土不能进入后浇带内。   
4.5.7进行房心回填施工前，对一层墙体的钢筋进行保护。设置固定的运土通道，不允许随意开设通道。
第五章 、施工方法

5.1肥槽回填：

5.1.1施工工艺：基坑底清理
→
检验土质
→拌制灰土
→
分层铺土、耙平
→
夯打密实→
检验密实度
→
修整找平验收        

5.1.2填土前必须将肥槽底清理干净，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。对基础和地下防水层等先进行检查验收，并且办理隐检手续。同时做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑护壁上用木楔按分层厚度做好标识；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。

5.1.3检验回填土的质量，回填土中是否含有杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内。回填土的含水率的检测方法为手握成团落地开花。如含水量偏高，采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施调整；如回填上的含水量偏低，采用预先洒水润湿等措施调整。

5.1.4按体积比2：8的比例拌制（即2锹灰8锹土），灰和土拌合均匀方可运至作业面。

5.1.5回填土分层铺摊，第一层铺土厚度为150mm,第二层及以后铺土厚为200～250mm。要严格控制铺土厚度，不可一次回填过厚，防止回填不密实，并进行夯实。

5.1.6回填土大面积采用机械夯实，每层夯打三遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连。防止回填不密实，造成塌陷。对于边坡狭窄及临近防水保护层150mm处采用人工夯实（木夯），铺土厚度150mm，夯实遍数3-4遍。

5.1.7本工程深浅两基坑相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。
5.1.8每层填土夯实后，按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。

5.1.9修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

5.1.10在基槽回填过程中，基槽内有避雷扁铁处，上下各20cm处用素土回填并夯实，其余部位仍按图纸要求回填。

5.1.11冬季回填土施工。

1）基槽回填土应连续进行，尽快完成。

2）冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20％～50％，即200mm；其中冻土块体积不得超过总体积的15%，冻土粒径不得大于150mm。铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。

3）填土前，应清除基底上的冰雪和保温材料：填土的上层应用未冻土填铺，其厚度应符合设计要求。

4）回填土施工应连续进行，防止基土或已填土层受冻，应采取防冻措施，回填完的要用草帘被及时进行覆盖。
[image: image1.wmf]分层夯实，每

层200～250

＋0.00

地下

钢筋砼外墙

聚苯板保护墙

2：8灰土

室外地坪

边坡


5.2 房心回填
5.2.1施工工艺：地坪清理
→
检验土质
→
分层铺土、耙平
→
夯打密实→
检验密实度
→
修整找平验收  
5.2.2房心回填在结构完成后且后浇带施工完毕后进行素土回填，每层虚铺厚度250mm，采用蛙式打夯机进行夯实。在回填过程中当砂卵石过多时，适量加入素土。
5.2.3进行房心回填时相邻房间回填土高差不得大于75cm。

5.2.4 11#、12#楼房心回填时在-1.80m处有专业管线预埋，在回填土施工过程中电专业随回填土施工同时进行，水专业的管线预埋在一层顶板拆除后在进行安装。
5.3土工试验

5.3.1采用环刀法取样测定土的干密度，2：8灰土的干密度为1.50~1.55，素土的干密度为1.60~1.80。土方压实系数不小于0.93。

5.3.2取样数量：每层按200㎡取样一组，不足200㎡时取样一组，每层取样不得少于一组。

第六章、质量控制

6.1 施工前由专业工长对工人认真进行技术交底工作，落实方案，以保证施工质量。

6.3 夜间施工时，应合理安排施工顺序，要足够的照明设施，防止回填土铺填超厚，严禁汽车和手推车直接倒土入槽。
6.5管沟中的管线，从建筑物伸出的各种管线，均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。

6.6填方过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果。填方结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等。

6.7 虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，坑底有有机杂物或落土清理不干净，以及冬期做散水，施工用水渗入垫层中，受冻膨胀等都会造成回填土下沉。这些问题应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时整改纠正。

6.8回填时技术人员要随时抽查素土及2：8灰土的拌制及铺土厚度，夯实遍数，以确保回填土的质量。
回填土工程质量检验标准（㎜）
	项目
	序号
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	主控项目
	1
	标高
	-50
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	不小于0.93
	按规定方法

	一般项目
	1
	回填土料
	为粉土或粘土，不为砂土（ 含水率在9%以内）
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	虚铺厚度为250mm、干土质量密度，其合格率不应小于90％，
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	用靠尺或水准仪


6.9管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏。
6.10 应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯实

6.11 在施工过程中，技术部门及现场专业工长要加强管理及时到现场检查，如发现不符合施工规范规定和施工工艺标准的，坚决要求整改。

 第七章、安全管理措施

7.1安全防护措施。

7.1.1人员进场前必须进行三级教育，施工前进行书面安全技术交底，并履行签字手续。

7.1.2回填过程中，回填部位的上方严禁作业，防止高空坠物打击，闲杂人员不准靠近施工机械，以免发生危险。打夯机应适用单项开关，由两人共同操作。操作手在操作过程中要佩戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
7.1.3槽边1.5m范围内严禁堆土，防止塌方。

7.1.4教育所有参施人员注意成品保护工作，提高其保护意识。

7.1.5保护消防设施，不要被机械压坏，回填土时做好基坑周边防护，严禁拆除护栏，做好上下基坑通道，采取防土方坍塌和人员坠落措施。

7.3安全用电措施。

7.3.1进入现场人员必须戴安全帽，临时用电必须由电工专人负责。晚上现场要有足够的照明度，电工要昼夜寻查，以防有漏电及其它情况发生。

7.3.2夜间照明要用专用220V带有漏电保护的专用配电箱，使用碘钨灯应有可靠的外支架及灯外壳保护；

7.3.3灯具的电线应挂起，不能拖地，避免压破造成漏电；

7.3.4使用夯机人员必须有绝缘保护用品（手套、绝缘鞋），夯机把手应用绝缘带缠绕。

7.4机械使用措施。

7.4.1由于现场场地较大，现场派专人负责土方的回填速度及运输车辆的进场时间及进场数量，以保证土方能够满足回填土施工速度的需求，同时又不致使现场内堆积过多的土方。

7.4.2大型机械车辆进出场要有专人指挥,保证畅通无阻。卸车后要对车身进行清理或冲洗，避免残留土遗洒,并在现场以外200m运土路线范围内每天派专人定时打扫三遍。

7.5环保措施。

7.5.1现场要保持整洁，无散乱堆土现象，道路要勤洒水，保证无尘土飞扬。

7.5.2回填时尽量利用有效工作时间，在工地设立居民接待室，随时接待居民来访，与居民及时沟通，耐心听取他们的意见并及时处理。
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