李家湾B区动迁安置房（1号楼）平基土石方爆破工程
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李家湾B区动迁安置房（1号楼）平基土石方工程爆破施工方案
一、序言

(一)编制说明

由于本工程工期紧、任务重。根据建设单位要求采取爆破施工。在接到任务后，我司深知该工程重要性，公司专门成立了项目小组，多次组织工程技术人员进行仔细认真的研究、讨论，并多次深入现场踏勘，针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案讨论，其目的是使施工方案科学、合理并更具有针对性和可操作性，使之成为今后指导施工的重要指导性文件。

为更好的编制施工案，使今后的工程施工实施更符合实际，更具有针对性，我公司对现场进行了详细踏勘，对场地周边环境，施工条件进行了深入的了解（诸如道路交通、场地地形地貌、施工供水、排水、供电、相邻周边环境等）。这对施工方案的确定和今后现场施工十分有益。

(二)编制依据

（1）现场测量的方格网；

（2）业主对该工程的具体要求；

    （3）建设项目工程地理位置、周边环境及其他相关资料信息；

（4）自贡市建设委员会颁发的有关建筑规程、安全、质量等文件；
（5）本公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件；
    （6）国家现行技术标准，施工规范及验收规范；
（7）《爆破安全规程》（GB6722-86）；

（8）根据本企业的技术装备及技术力量等。
（三）编制内容

本施工方案所包括的内容有施工组织部署；施工现场的平面布置；施工方案的确定及工期进度计划的编制；主要项目的施工方法（土石方爆破施工、土石方开挖等）资源配备计划；施工质量控制、安全、文明措施等。
（四）、指导思想

    1．本着“精心组织、精心施工、科学管理、技术先进、求实守信、确保创优”的方针，运用项目法进行施工组织管理，充分发挥公司的整体优势，实行强有力的统一领导和指挥，选派精干队伍，采用先进、合理、经济的施工方案，做到精心组织、文明施工，确保优质、快速、安全、低耗完成工程的施工任务。

 2．本施工方案所提出的手段、方法和措施等，都是在充分调查、研究和反复讨论的基础上确定的，是组织和指导施工的重要指导性文件。

二、工程概况
本工程为李家湾B区动迁安置房（1号楼）平基土石方工程。工程位于自贡市汇东李家湾（兴川支路北侧）。平基土石方占地面积约4800m2。本工程方网格高程起算点由甲方指认乙方转点，为相临已建房角踏步角处高程308m。工程总挖方量约14000m3，现场地形走势为前低后高，落差大。主要岩石为页岩。

根据现场踏勘，该区域为漫山植被的自然山地，左面已建住房；右面为山地；后面相临有住房；前面为公路，现场环境较复杂。开挖区域均为自然山地，地貌落差很大，植被浓密。 

三、施工方案

（一）、 石方爆破
    1．爆破材料的选择
   （1）．炸药：选用2#硝铵炸药。

   （2）．起爆材料：电雷管

   （3）．打眼方式：选择Φ35mm矿山电钻打眼。

    2．爆破

   （1）．炮眼爆破法：工程采用电雷管串并联网络,浅孔松动爆破，多排布置。

   （2）．排爆布置：炮距2m，排距1.2m，炮眼深度2m，最小抵抗线1.5m，采用延长药包。

   （3）．中部浅孔排爆布置，排除了爆破飞石对相临建筑物及其它设施的影响。
（二）、钻孔爆破设计

    根据该工程地质条件和开挖断面、开挖的方法，本工程选择Φ35mm矿山电钻打眼，2#硝铵炸药松动，浅孔爆破，多排布置。方法是：

1．炮眼的布置
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2．爆破设计及药量  计算

本工程爆破设计为：在fe=1。

药量Q=0.33qabhe
其中:
q—炸药消耗系数；

a— 炮孔间距；

b— 炮孔排距；

h—  炮孔深度

e—与炸药性质有关的换算系数

则：h=H=2m,

W=0.7H=0.7×2=1.4m,

a=1.4w=1.4×1.4=1.96m;

b=W=1.4m


五类土查表得q=1.4Kg/m3
Q=0.33×1.4×1.96×1.4×2×1=2.54Kg.

所以每孔需用2.54Kg。

（三）、爆破安全技术措施

    1．爆破材料的运输和管理分别由专人负责，炸药和雷管运输由专车运送，由具有爆破专业知识的专人押送。炸药和雷管不准同车装运。领取雷管和炸药必须在白天，并由炮工负责，保管和领用人员必须当面点数签字，领用人员并亲送现场，不得转手。

    2．每天剩余的雷管炸药，应全部退回炸药库房，现场不得存放。

    3．放炮由现场施工员、指挥、放炮区域100m以内设立警戒范围，并派出4～5名警戒人员发出警报，以哨声为标志，起爆前由现场安全员进行检查，必须待施工人员，过往行人、车辆全部避入安全地点后方准起爆，警报解除后方可放行。

    4．放炮前，向临近居民、过往行人、车辆发布安全告示，并告知放炮的时间，以及安全须知。

    5．装药用木竹棒轻塞，严禁用力抵入和使用金属棒捣实。 

    6．同一路电炮使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差控制在±0.2Ω以内。 

    7．为了减少飞石伤人，放炮前，在炮位上覆盖草垫。 

    8．放炮器由炮工专人保管，不到放炮时间不准将手或钥匙插入放炮器内。

    9．由持有爆破上岗证的人员实施放炮。

    10．放炮后最少要两人巡视放炮地点，检查处理危岩、瞎炮、残炮，在瞎炮未处理完毕前，严禁在该地点进行其它作业。 

11．测量由专业人员操作，确保工程质量。施工中随时校正高程，完工后进行边坡、边线、高程复测。

四、保证安全施工措施
(1) 工程安全保证体系及运行措施

由于本工程施工环境复杂，地处居住区。爆破施工不可避免会造成对周边建筑物有一定影响及给居民生活带来不便。在按规程施工前提下对周边房屋、爆破噪音所造成的影响，相应责任由建设单位负责。施工单位有义务作好宣传、解释工作。

（1）首先要建立健全安全施工保证体系








安全施工保证体系
    （2）坚持安全生产宣传教育：

     始终坚持安全生产宣传教育。开工前应对入场的全体员工，进行广泛的安全生产宣传与严格的学习教育。针对本工程的施工特点，进行应知应会的安全技术操作规程考核，不及格者不准进场上岗。特种作业人员必须经专业培训考试合格持证上岗。

    （3）坚持安全技术交底：

    每一分部分项工程，必须由工长对作业班组进行书面交底，双方签字认可有效。否则，将追究责任。

    （4）坚持安全生产管理制度：

施工现场必须制定与工程施工有关的安全生产管理制度。坚持每日组织安全检查，对安全隐患及不安全因素及时整改，限期纠正。严格贯彻执行建设部颁发十项安全措施和建筑施工现场安全生产管理的“十必须”“十不准”。

（5）加大安全防护设施的投入，安排专项资金，确保防护设施齐备。

    （6）坚持做好安全防护：

    ①严格按照前述土方爆破的安全技术要求进行爆破施工。

    ②严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全措施规范。做好施工现场临时用电的管理及维护检修。并做好临时用电安全技术资料。

③严格按照GJG80-90建筑施工高处用电应编制专业施工方案，报有关部门批准后，按方案实施，并派专业电工管作业安全技术规范要求，施工现场所有人员必须戴上安全帽，高空作业人员系好安全绳，严防高处坠落和物体打击。

④严格按照JGJ59-991安全检查标准，检查施工现场，施工现场的管理人员及机械操作指挥人员必须佩戴标明职务身份的标志和袖章。

⑤本工程场内交通运输由专人指挥导流。时常检查行临时车道路是否安全，不安全道路应及时修复。

⑥野外施工一定要加强安全保卫工作。爆破材料专人管理，专人使用。

五、安全、高效的完成本次施工任务。
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