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一、编制依据
1、《北京市建筑工程施工安全操作规程》J10169-2002；

2、《建筑工程施工现场供电安全规范》JGJ46-88；

3、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97;
2、《中国航天第七零八研究所科研办公楼施工组织设计》。
二、工程概况

    本工程位于北京市丰台区芦沟桥乡小屯路149#。为全现浇框架剪力墙结构，工程占地面积3148m2，总建筑面积37448.53 m2，该楼平面呈“L”型，分南北两段，地下共二层；地上部分，南段为11层，檐高47.9m，北段为7层，檐高31.8m。
     今年雨季施工的主要项目有：主体结构、二次砌筑结构、装修和设备安装。
三、雨期施工准备工作

1、组织准备
项目部成立雨期施工领导小组，成员如下：

组长：柳子君

成员：沈宏、高昆、刘万伶、王加国、刘伯羽、罗林森、韩振宇、李越进
2、技术准备

· 雨季到来之前，组织有关人员按照施工方案要求进行技术交底。

· 组织成立2个防汛抢险小组（每组25人），项目部组织防汛抢险知识培训。

· 安排专人了解天气情况，及时告之施工当日的天气情况以及未来一周的天气情况。

· 本着“统一领导、分工负责”的原则，雨期施工领导小组的成员按照各自的工作岗位进行分工负责，定期或不定期对所管辖的班组、加工场、作业面、雨季施工物品进行检查，出现情况及时上报。
3、材料准备

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	雨衣、雨裤
	套
	300
	雨施使用

	2
	雨鞋
	双
	200
	雨天使用

	3
	污水泵
	台
	3
	

	4
	塑料布
	m2
	800
	

	5
	铁锹
	把
	150
	


4、现场准备

·  雨施前，真理施工现场，由于现场施工、运输破坏的现场排水坡重新修好；清理现场的排水沟以及集水井，保证排水畅通。

· 检查场内外的排水设施，确保排水设备完好，以保证暴雨后在短时间排出积水。
· 检查所购置的雨期施工物品是否到位，质量是否合格；临时用电线路是否正常，满足施工及排水时安全使用。

· 检查大模板及钢筋堆放场，对场地进行夯实或硬化。
· 检查水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况，保证棚内不渗漏、不积水。

· 检查现场各种机具、设备的防雨设施，保证机具入和具备防雨功能，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，避免下雨时受淹。
· 漏电接地保护装置反应灵敏有效，雨期施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨期期间定期检查。

四、雨期施工技术措施

1、钢筋工程

· 钢筋场地设置30cm高砖墙，原材进场后放在上面遇雨时加以覆盖，防止生锈，绑扎后打灰前遇雨发生锈蚀情况的应用钢刷除锈后方可进行下一步施工。锈蚀严重的钢筋要除锈，并重新试验确定规格，降级使用。

· 料场四周排水通畅，场地不积水，加工棚有防雨罩。

· 风雨后要重新修整已绑完的钢筋，合格后，方可合模。

· 下雨天不得进行钢筋加工和钢筋绑扎。
2、混凝土工程
· 本工程砼全部为商砼，浇筑砼时应注意当日的天气预报，尽量避开大雨作业。并准备好塑料布等覆盖材料，如遇暴雨不得不中断施工时应将施工缝留置于合理部位并盖好新浇砼，雨后做好技术处理工作后再继续施工。

· 搅拌站根据砂石含水率及时调整配合比，试验员经常测砂石含水率，保证配合比准确。

· 现场试验员要加强坍落度的检查，不合格的砼予以退回。

3、模板工程

· 模板放置在地面上，地面夯实平整，作水泥砂浆面层，并设置排水沟，放置点下加垫板，尤其木方、木塑板防止浸泡变形。
· 模板安装就位后，应安排专人将大模板串联，接通地线，防止触电伤亡。
· 在地下防水外墙模板施工时，遇到下雨时及时对竖向墙体进行覆盖，保护好外墙止水条。

· 已合模的墙体、顶板有排水设施，防止带水浇筑砼。

· 已验收完毕的模板工程雨后须重验，合格后方可进行砼施工。
4、二次结构

· 填充墙用的多孔砖和陶粒砌块，遇大雨时及时覆盖，防止含水率过大，影响砌筑质量。
· 砌筑用的水泥应全部搬入水泥库，下面用砖砌30cm高平台码放，对于已被水浸湿的水泥应做废品处理，不得使用。

· 外围护墙在雨天应停止施工，内隔墙砌筑时砂浆稠度应适量减小。

· 雨天外围护墙应及时覆盖，雨停后检查砂浆和灰缝质量并检查墙体的垂直度。

5、装饰工程
· 对于所进场的各种装饰用的材料应入库，防止雨水浸泡；已损坏的材料做废品处理，不得使用。
· 外墙面装修应停止施工，雨后及时检查修补。

· 内装修施工应防止被从洞口进入室内的雨水浸湿，如发现及时处理。

五、雨期施工安全措施

· 落实安全生产责任制，做好职责分工，组织进行安全教育。
· 认真组织安全检查，下雨前和下雨后由雨期施工领导小组组织对施工现场的施工机械设备、脚手架、塔吊、外用电梯、加工车间、材料堆放场进行检查，确保施工的安全正常的进行。

· 在雨季施工期间，须定期对露天的配电箱、电气机械设备、防雨棚罩等的安全使用情况进行检查，对于发现的问题要及时解决。

· 雨季施工期间要定期对建筑物进行沉降变形观测。

· 回填土在施工时要及时做好作业面的排水工作，对于积水及时排除；雨后回填土要翻晒，含水率满足要求后方可用于回填；已填完的土要及时检查，不合格的挖出重新回填，不得出现橡皮土。
· 雨季施工期间对脚手架的基础进行加固处理，定期对脚手架进行变形观测以及基础的稳定性进行检查。
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