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宜昌桥梁场冬季施工方案
一、编制依据、编制原则
1.1、规范、技术要求

1.1.1、《宜昌桥梁场实施性施工组织设计》
1.1.2、《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术件》…………—(TB/T 3043-2005)
1.1.3、《铁路混凝土与砌体工程施工规范》………—(TB10210-2001)
1.1.4、《建筑工程冬期施工规程》………………………—(JGJ104-97)
1.2、编制原则
    本着科学合理、安全高效、优质环保的原则，对冬季梁场T梁施工进行可行性的施工方案设计。
二、工程概况

2.1 项目简介
    宜昌桥梁场坐落于宜昌东站货场，承担宜万铁路的T梁预制任务，年产T梁800孔左右，是宜万线上第一大桥梁预制场，对宜万线的修建工程起着重要的作用。
2.2 地理环境

      宜昌属亚热带季风性湿润气候。四季分明，春秋较长。全年积温较高，无霜期较长，年平均气温为13.1℃~18℃。夏季平均气温24.1℃~28.8℃，冬季平均气温1.7℃~5.5℃。极端最高气温41.4℃，最低气温-15.6℃。
三、冬季施工部署
3.1 冬季施工的时间

根据《建筑工程冬季施工规程》的规定：连续5天室外日平均温度低于5摄氏度或室外最低气温低于-3，摄氏度时即进入冬季施工。按照这一规范要求，必须做好日平均气温的监测工作。以每日的2、8、14、20时所测室外温度的平均值作为当日平均温度，以室外最低温度作为当日最低温度。
3.2 冬季施工准备
3.2.1 施工作业人员提前配备冬季防寒保暖用品；

3.2.2 提前对蒸养锅炉，蒸汽管道进行检查，验证其可靠性，购买锅炉燃料，对蒸汽管道进行保温检查；
3.2.3 配备冬季施工梁体养护需用的篷布、麻布片等保温养护用品；
3.2.4做好冬期施工砼、砂浆及外加剂的试验配验工作，检查施工配合比是否满足冬季施工要求；

3.2.5组织有关人员学习各施工方案，并向具体操作人员交底冬季施工；

3.2.6 进入冬期施工对砼试验，保温人员专门组织技术培训，学习本工作范围的有关知识，明确职责，专人负责；

3.2.7 安排专人进行气温观测，做好记录与气象部门保持联系，及时了解天气情况，防止寒流袭击。

四、 冬季施工技术措施
    冬季施工技术措施主要针对T梁预制中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、张拉压浆工程、防水层保护层工程等在冬季施工中所需要采取的技术措施，以防止冬季施工出现安全、质量事故，切实使冬季施工正常有序的进行。
4.1 钢筋工程
4.1.1 钢筋加工要按规范操作，在运输、加工过程中要轻拿轻放，以避免造成刻痕，撞击凹陷。
4.1.2 钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

4.1.3 钢筋负温焊接，采用电弧焊焊接方法。当环境温度低于-20℃时不得施焊。

4.1.4 钢筋焊接时应采取避风措施，防止焊接时焊渣吹起造成人员伤害。
4.1.5 加强钢筋的堆码，防止冬季钢筋腐蚀。
4.1.6 其余技术条件同常温技术要求。
 4.2 模板工程
模板施工中主要做好模板保温工作，混凝土灌注时模板温度应控制在5~35℃，冬季施工中，当模板温度低于0℃时应对模板进行升温措施。立装模型前应仔细涂刷脱模剂，负温时必须铲除冰块后才进行升温工作。其余技术条件同常温技术要求。
4.3 混凝土工程

4.3.1 拌制混凝土所采用的骨料必须清洁，不应含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。
4.3.2 冬季混凝土的拌制用水使用60～80℃的热水，拌制前应加热水对搅拌机进行预热。对混凝土拌合物应进行热工计算，一直计算到混凝土浇注结束养护之前，主要检查混凝土入模温度是否满足要求（当环境温度＞0℃时，入模温度应不低于5℃；当环境温度为负温时，入模温度应不低于10℃），如不满足要求就需要对骨料加热处理。
4.3.3 冬季施工中应严格控制混凝土的含气量在3%～4%

4.3.4 混凝土的运输，不能采用料斗输送，应使用混凝土罐车以保证运输中热量不易散失，（混凝土罐车冬季亦应加强保温措施），冬季混凝土搅拌时间应相比常温时提高约30%左右。
4.3.5 混凝土的养护
混凝土浇注结束后，盖好篷布对梁体进行养护。梁场冬季施工中采用蒸汽养护，养护时应实施跟踪养护，使棚温与梁体内谁化热相适应。蒸汽养护分为静停、升温、恒温、降温四个阶段，静停时间不少于4h, 升温速度不大于10℃/h，恒温时棚内各部位温差不超过5℃，梁体芯部温度不大于60℃，恒温4～5h，降温速度不大于10℃/h，当梁体芯部与表层、表层与环境温差不超过15℃时，方可拆除保温设施。养护过程中加强梁体各部位温度的监控监测，做好蒸养记录。

蒸养结束后，使用麻布片对梁体进行自然养护，温度低于0℃时，不能洒水养护。
4.4.6其余技术条件同常温施工要求。

4.4 张拉压浆工程
4.4.1 预应力张拉前应对钢绞线进行检查，是否有硬伤破损。

4.4.2 张拉前对油泵，油顶进行试压，油泵用油换用冬季油液，当温度低于-15℃时不能进行张拉施工。
4.4.3 压浆施工用水泥浆的拌制也应满足混凝土工程冬季施工的要求，压浆后用及时清除锚孔周围的渗水，防止负温下梁体冻涨开裂。
4.4.4其余技术条件同常温施工要求。

4.5 防水层保护层工程

4.5.1 进行防水层施工前应对桥面进行清扫，凿除雪、冰块等，桥面不能有积水、积冰。

4.5.2 防水涂料的拌制必须配比准确，搅拌均匀，当温度过低不能正常拌制时，可以加热后进行配比（采用50℃左右温水加热搅拌容器的方法，但须防止水溅入涂料中）。

4.5.3 防水层施工后应立即进行加盖麻布片进行养护。
4.5.3 保护层施工时间应在环境温度5℃以上时进行施工，其施工条件符合混凝土工程冬季施工要求，浇注完成后用麻布片覆盖养护。

4.5.4 其余技术条件同常温施工要求。

五、质量保证措施

5.1  经理部成立以项目经理为组长的冬季施工领导小组

 组长：刘志祥
 副组长：阚敏生、李斌、温朝斌 、张倘生、唐林
 组员：王金库、马进伟、冯军、王双红、伍文军、王占辉
5.2  砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外，还应检查外加剂的质量和掺量，混凝土入料温度、出料温度、运输温度、入模温度等，蒸养条件、蒸养中锅炉工作情况、管道保温等情况的检查。

5.3  设专人测温，详细做好测温记录工作，整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情况，熟悉掌握结构各部位的砼浇筑时间，遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被，发现异常及时通知有关人员采取有效措施。

5.3 做好拆模后混凝土的养护工作，防止因为拆模后养护没跟上造成混凝土梁出现质量问题

六、安全消防措施

6.1、冬期施工安全教育及培训 
冬期施工应遵守安全法规和规程 
①、对全体职工定期进行技术安全教育，结合工程任务在冬施前做好安全技术交底，配备好安全防护用品。 
②、由安全员对工人必须进行安全教育和操作规程的培训，对变换工种及临时参加生产劳动的人中，也要进行安全教育和安全交底。 
③、特殊工种（包括：电气、架子、起重、锅炉、焊接、机械、车辆等工种）须经有关部门专业培训，持有上岗证后方可操作。 
6.2、现场安全管理措施 
6.2.1、施工现场管理　 
①、现场内的各种材料、半成品、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地都要符合安全要求，并加强管理。 
②、加强季节性劳动保护工作。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架，防止高空坠落事故发生，并应保证消防道路畅通。 
③、将现场的积水或积雪应及时清理干净，不应使场地造成积水现象而导致因温度过低时而结冰，造成安全隐患。 
④、在砼浇灌前应提前进行模板钢筋和预、埋件检查，清理梁、板内积雪，冰块，使用的脚手架、马道应保证使用安全，搭设人行走处均应铺设为竹架板或木版，并不应有积冰雪，防止滑动伤人，在重要部位铺设干草草帘防滑。 
6.2.2、冬期电气安全管理 
①、在冬期施工防案和施工组织时间中，必须有现场电器线路及施工位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁非电工人员随意拆改。 
②、施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压，防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。 
③、用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开，防止误操作造成事故。 
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