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雨季施工方案
本工程主体阶段施工处于雨季。为保证雨期施工顺利进行，因而必须做好雨季施工安排，采取有效的技术措施，特制定此方案。
一、雨季施工措施
1.临时道路
⑴、临时道路将路基碾压坚实、做好排水沟设施，确保雨期道路循环通畅，不淹不冲、不陷不滑。

2.临时设施
⑴、现场临时设施的搭设，严格按照各有关规定实施，防洪器材备齐并按有关规定发放。

⑵、雨期施工前，对各类仓库、变配电室、机具料棚、宿舍（包括电器线路）等进行全面检查，加固补漏，对于危险建筑及时处理。

⑶、水泥库室内地面标高比室外地形高出20～30cm，防止雨水流入库内。

3.2雨水天气派人随时检查、巡视路面积水情况，一旦发现有积水现象，立即通知防汛领导小组及时进行排水等抢险工作。
3.3排水管道采用明开槽安管施工，为防止雨季出现漂管现象，槽上设防汛埂阻截水流进入沟槽，槽下完善排水井、排水沟及时排水。
3、混凝土工程

5.1本工程混凝土全部采用现拌混凝土，随时掌握天气情况，原则上不在雨中进行混凝土作业，确实需要在雨中作业，则采取有效措施。防止雨水冲刷，保证结构混凝土施工质量。

5.2在浇筑混凝土时，如遇大雨不能继续进行浇筑时，应做好临时防雨措施，不能使雨水直接冲刷刚浇筑的混凝土面，并将混凝土振捣密实，不见浮石子。

5.3雨天不允许露天浇灌混凝土，所以要掌握好天气预报。必要时可搭设活动防雨棚，准备用塑料布遮盖。混凝土浇灌后，末达到终凝如遇雨，及时用塑料布或油毡遮盖，防止雨淋。

5.4雨期施工期间，砂石含水率变化较大，要及时测定，并调整施工配合比加水量，严格控制坍落度，确保混凝土的强度。

4、原材料的储存与堆放

7.1、水泥应尽量存入库房，先收先发，库房应不漏不潮，露天堆放时垛底要用方木、大板等垫高50cm，四周设排水沟，垛底铺油毡或塑料布，再用苫布将水泥遮盖封严。

7.2、砖垛顶部要码成脊形，注意排水，不得浸泡。

7.3、砂石料存放时应尽量堆成大堆，整修平整，不得存于低洼处以免受水浸泡。

7.4、原材及已加工完的半成品料堆放底用方木垫起，保证不积水，上面应用塑料布进行遮盖，或存放于防雨棚内，防止雨淋生锈。
7.5、各种材料、构件等，应在能够切实防止风吹雨淋日晒的干燥场所存放。雨期施工期间各种材料、构件宜水平放置，底层应搁置在调平的垫木上，离地不小于40cm，防止受潮和变形。叠放高度不宜超过1.8m，采用靠架存放时，必须确保不变形。

7.6、要准备好适量的防洪、防汛材料、工具、器材和设备以备应急使用。

二、雨季施工安全注意事项
2.1、成立以项目经理为首的防汛领导小组，24小时派人值班，发现问题及时处理。

2.2、测量水准点及高程桩在雨后应及时进行复核，防止雨水天气后地面产生沉降，桩位及高程发生变化。

2.3、雷雨天禁止露天高空作业，以防雷击。

2.4、室外使用的中小型机械，按要求加设防雨罩或防雨棚。

2.5、经常对使用的施工机械、机电设备、电路等进行检查，保证机械正常运转。

三、机械设备安全注意事项
1.现场机械操作棚（如电焊机、木工机械、钢筋机械等）必须搭设牢固，防止漏雨和积水。

2.现场机械设备，要采取防雨、防潮、防淹没等措施。用电的机械设备要按相应规定作好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试可靠性。保护接地一般应不大于4欧姆，防雷接地一般应不大于10欧姆。

3.电动机械设备和手持式电动机具，都应安装漏电保护器，漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符，并要单机专用。

4. 所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨期施工期间应加强教育和检查监督。

5.所有机具电气设备均设置防雨罩，雨后全面检查电源线路，保证绝缘良好。

四、电气设备安全注意事项
1.现场用电必须按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定实施。

2.在雨期施工前，应对现场所有动力及照明线路，供、配电设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏跑电现象，必须及时修理和更换，严禁迁就使用。

3. 现场机械设备，采取防雨、防潮、防淹没、防雷等措施，外壳要做接地保护。用电的机械设备按相应规定作好接地或接零保护装置，经常检查和测试可靠性。
4.各种电气动力设备必须经常进行绝缘、接地、接零保护的遥测，发现问题应及时处理，严禁带隐患运行。动力设备的接地线不得与避雷地线在一起。接地线如因某种原因须拆除时，必须先作好新的接地线后再进行。

5.雨期进行作业，主要做好防触电、防雷击工作。电源线不使用裸导线和塑料线，也不沿地面敷设。

6.配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电器元件完好，严禁带电明露。机电设备的金属外壳，采取可靠的接地或接零保护。使用手持电动工具和机械设备时安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯其电压不超过36V。特别潮湿的场所，照明灯不超过12V。电气作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

7.注意各种漏天使用的电气设备、电闸箱等的防雨措施是否落实。电闸箱应有防雨盖，应关好箱门，并放在现场干燥较高的位置，不能放在坑洼处。

8.雨天应经常检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠，检查漏电保护装置是否灵敏。检查电缆线绝缘是否良好，接头是否包好，不得使电缆线浸泡在水中，尽量减少踩、压、伤害。

9.雨施期间对现场的所有动力、照明线路、供配电设备进行经常性的定期检查，如有问题及时修理。对电线、电缆该架空的符合安全操作规程的规定，禁止电线在地面上拖、压、砸等，防止漏电伤人。

五、雨期施工组织管理

1.成立防汛抗洪领导小组，项目经理任组长，技术负责人任副组长，工程部、技术部、物资设备部、安全部等负责人组成。施工作业队成立抗洪抢险小分队，作业队长任小分队长。

2.制定切实有效的抗洪防汛措施，保证雨期施工质量。

3.做好机械物资准备、抗洪抢险物资严禁随意挪用。

4.合理安排雨期施工，合理制定计划，保证工程正常有序施工。
5.设专人负责收听天气预报，随时注意天气状况，以便指导项目部施工。

