挂瓦坡屋面施工方案 
一、工程概况：

该工程为挂瓦坡屋面防水改造工程,参考的标准及规范：

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

　　《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图)
二、主要施工顺序

坡屋面:拆除水泥瓦及垫层→→SBS 3mm+3mm 双层防水层 →加筋网水泥砂浆保护层→挂瓦→细部处理 →检查验收→淋水试验→垃圾清运。 
三、主要施工工艺
 防水层(SBS防水卷材3㎜+3mm厚)
1  沥青防水卷材外观质量
项目                  质量要求
孔洞、硌伤            不允许
露胎、涂盖不匀        不允许
折纹、皱折            距卷芯1000以外，长度不大于100

裂纹                  距卷芯1000以外，长度不大于10’’

裂口、缺边            边缘裂口小于20，缺边长度小于50，深度小于20

每卷卷材的接头           不超过1 处，较短的一段不应小于2500，接头处应加长150

2  作业条件

(1) 卷材与胶结材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。

(2) 材料进场后，应按规定抽样复验，合格后方可使用；严禁使用不合格产品。

(3)铺贴防水层的基层表面必须清洁、平整、坚实、干燥，并不得有空鼓和起砂开裂等现象。

(4)采用排气管（孔）保证屋面的排气。屋面有保护时宜在找平层上留设排气槽；排气道要纵横贯通不得堵塞并留出排气管（孔），其数量应根据基层潮湿的程度和屋面构造而定，以每5m*5m留一个排气管（孔）为宜，同时要做好防水措施

(5)屋面找平层的坡度应符合设计和施工验收规范要求，并不得有积水现象。

(6)所有穿过屋面的管道、预埋件、吊钩、拖拉绳、吊架子钩等应在防水层施工前做好基层处理。

(7)屋面阴阳角、排气管、女儿墙、檐沟，天井侧壁、等处，应抹成半径为100～150mm 的圆弧，并加设防水卷材附加层。

3 施工方法

(1)施工顺序：防水层施工时，应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如：屋面与水落口连接处、天沟、檐沟、檐口、屋面转角处、排气洞与伸出屋面管道、阴阳角等特殊部位）的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。

(2)卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意：距屋面周边800内的防水层应满粘，保证防水层四周与基层粘结牢固，卷材与卷材之间应满粘，保证搭接严密。

(3)卷材铺贴方向应符合下列规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；应顺天沟、落水口处由低向高逐条铺贴。

(4) 卷材定位完重新卷好，点燃喷灯烘烤卷材底面与基层接触处，火焰与卷材之间的距离宜为 0.5米，能保证卷材表面温度达到200℃~230℃使其熔化为宜，调节好火焰的大小和卷材滚动的速度使卷材表面熔化后与基层很好地粘结。不得过分加热或烧穿卷材。

(5) 铺贴卷材采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

热熔满铺法改性沥青防水卷材的搭接宽度应符合以下规定：长边搭接不小于80mm，短边搭接不小于80mm，相邻两幅卷材短边搭接错开应不小于500mm。

(6)卷材铺贴应平整顺直，避免扭曲、过分拉紧和皱折。基层与卷材排气要充分，向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实，不允许有翘边、脱层现象。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象，厚度应符合设计要求。

(7) 檐口：檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。

天沟、檐沟卷材铺设前，应先对水落口进行密封处理。水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层，水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽，嵌填密封材料。天沟转角处应先用密封材料涂封，每边宽度不少于30mm ,干燥后再铺一层卷材作为附加层。铺设时从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴，如有纵向搭接缝，必须用密封材料封口。铺至水落口的卷材附加层应深入水落口内50mm，大面铺贴的卷材应深入水落口内100mm，并用密封材料封口，同时上面的水泥砂浆应压进来。

(8)热熔封边：卷材搭接处用喷灯烘烤，火焰方向与施工人员前进方向相反，卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶，烘烤熔化后用封边工具抹平。封边要求平滑无针眼。

(9)泛水卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完成后，将端头裁齐，若采用预留凹槽收头，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压固定，再用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹槽，如无法预留凹槽，应先用带垫片钉子或金属压条钉压作盖板，盖板与立墙间用密封材料封固。其他部位应严格按规范规定做好防水卷材的收头处理。立面部位采用带砂的卷材铺贴，有利于抹灰。

(10)严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工，施工中途下雨时，应做好已铺卷材四周的防护工作。

(11) 应做好分项工程的交接检查，未经检查验收，不得进行后续施工。每一道防水层完成后，应由质检员进行专项检查，合格后方可进行下一道防水层的施工，并做好隐蔽工程验收记录。

(12)检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅，可在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验，其蓄水时间不宜小于24小时，并做好记录。

4  质量标准

   ⑴ 卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。

   ⑵ 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

   ⑶ 卷材防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

  屋面保护层
1 基本要求
（1）保护层应干燥，封闭式保护层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。当采用有机胶结材料时，保护层的含水率不得超过5%；当采用无机胶结材料时，保护层含水率不得超过20%。

（2）保护层要求加筋网，以防保护层龟裂、滑落。

⑶ 保护层施工完成后，保护层应采取遮盖养护措施。

2  作业条件

(1) 基层应平整、干燥和干净，并经验收合格后方可进行保护层的施工。

(2) 穿过屋面的管根部位，应做好细部处理。

(3) 材料的运输、存放应注意防潮，防止破损和污染。

3   操作工艺

(1) 应先将基层清理干净，保护层应平整密实。

(2) 落水口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，以满足规范规定的排水坡度要求。

4   质量标准
⑴  主控项目
a保护材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。
b保护层的含水率必须符合设计要求。
检验方法：检查现场抽样检验报告。
⑵  一般项目
a保护层的铺设应符合下列要求：

保护材料：和基层粘接牢固，找坡正确。
检验方法：观察检查。
b保护层厚度的允许偏差：保护材料为5%，且不得大于4。
检验方法：用钢针插入和尺量检查。
  瓦屋面

1   施工准备工作
⑴  技术准备：

　　a根据设计图纸及相关施工验收规范编制本施工方案。

　　b 按照本施工方案要求，各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。

⑵  材料要求：

a平瓦及其脊瓦的质量及贮运保管应符合下列规定
b平瓦及其脊瓦应边缘整齐表面光洁不得有分层裂纹和露砂等缺陷平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确
c平瓦运输时应轻拿轻放不得抛扔碰撞进入现场后应堆垛整齐
　d材料进场后应进行外观检查，并按规定进行抽样复验。

　 
　平瓦的规格尺寸及质量要求
规格及性能              平瓦              脊瓦
规格（长* 宽* 高）      385*235*14        465*175*15
尺寸允许偏差mm，       长度±3             宽度±2

掉角欠缺部分mm，       两直角边长不得同时大于20*40

瓦面裂缝长度mm，             ≤15

单片瓦抗折力平均值N，      ≥650

单片瓦抗折力最低值N，     ≥600
瓦爪残缺                  ≤1/3爪高
吸水率，                      ≤12%
耐冻融                  -15度下冻融15 次循环后，无分层、开裂和掉边等现象
　　

⑶  作业条件：

　　a平瓦应铺成整齐的行列，彼此紧密搭接，并应瓦榫落槽，瓦脚挂牢;瓦头平齐，檐口应成一直线;靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆窝牢。
　　b平瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。
　　c瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。
　　d主瓦铺贴：铺瓦前找平层和平瓦应湿润，铺瓦必须与控制线对齐，自左向右，自下向上铺设，屋檐第一层瓦应与其上两层瓦水平，做法是：取三片瓦放置在檐口向上的三层瓦片铺设控制线上，此时檐口瓦会出现低垂现象，应用水泥砂浆起垫固定卧实檐口第一块瓦片，使之与上二层瓦成水平直线，两边同样做法后按控制线拉水平线往上铺设。

　　   e 主瓦片固定加强措施：按设计要求用双股18号镀锌铁丝绑扎瓦片固定在钢筋网上并且瓦底砂浆要饱满。

⑷   平瓦屋面的施工要点
a  基层上的灰尘、杂物清扫干净后，按设计要求施工防水层，验收合格后.
b  铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦，不得在工程中使用。通过铺瓦预排，山墙或天沟处如有半瓦，应预先锯好。
C  挂瓦应从两坡的檐口同时对称开始，每坡屋面从左侧山头向右侧山头推进，屋面端头用半瓦错缝铺盖。瓦要与钢筋挂牢，瓦爪与瓦槽应搭接紧密，并保证足够的搭接长度。檐口瓦用镀锌铁丝栓牢在钢筋上。当屋面坡度大于50%’，或在大风、地震地区，每片瓦均需用镀锌铁丝固定于钢筋上。瓦的搭接应顺主导风向，以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线，天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦应平整，行列横竖直，无翘角和张口现象。
d  脊瓦应在平瓦挂完后拉线铺放。接口顺主导风向。扣脊瓦用1:2.5 石灰砂浆铺座平实，搭接缝用混合砂浆嵌填，缝口平直，砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直，无起伏现象。

e  斜脊，斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟边要求搭盖宽度不小于150mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用钢锯锯掉，保证锯边平直），然后按号码次序挂上，斜脊处的平瓦边按上述方法挂上，保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面器具。

f  脊瓦：挂平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长线，铺平挂直，扣脊瓦时用1:2.5水泥砂浆铺座平实，脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm；平瓦的接头口要顺主导风向；斜脊的接头口向下，即由下向上铺设，平瓦与斜脊的交界处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直，无起伏现象。
　 d 铺瓦次序必须是从檐口由上到下，自左至右的方向进行。

　 g 平瓦屋面的尺寸要求和检验方法应符合下表规定。

项次         项目                       长度mm)         检验方法

1.        脊瓦搭盖坡瓦的宽度             　40          用尺量检查
2.      瓦伸入天沟、檐沟的长度            50—70
3.     天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度     不小于150
4.     瓦头挑出檐口的长度                 50—70
5.     突出瓦面的墙或烟囱的侧面瓦
伸入泛水宽度                       不小于50
　5  平瓦屋面质量要求

(1)平屋屋面的瓦不的有缺角（边、瓦抓），砂眼、裂纹、和翘曲张口等缺陷。铺设后的屋面不得渗透水（可在雨天后检查）。

(2)挂瓦应平整，搭接紧密，横平竖直，考屋脊一排瓦应挂上整瓦，檐口瓦出檐尺寸一致，檐口平直整齐。

(3)屋檐要平直，脊瓦搭口和脊瓦与平瓦的缝隙、斜沟瓦与排水沟的空隙，均应用麻刀灰浆填实抹平，封固严密。
四、质量、安全与环境保护控制要点：

1 材料的关键要求：

　　a瓦材的质量必须符合设计要求,必须有出厂合格证及质量检验报告。

　　b瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有分层、裂纹和露砂等缺陷。平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合适当。

2  职业健康安全关键要求：

　　a操作人员进入工地必须佩带经安间合格的安全帽。

　　b电工和机械操作工必须经过安全培训，并持证上岗。

　　c操作人员高空作业之前例行体检，防止高血压病人或有恐高症这进行高空作业。

3 环境关键要求：

　　    遵守当地有关环卫、市容管理的有关规定，现场出口应设洗车台，机动车辆进出场时对其轮胎进行冲洗，防止汽车轮胎带土，污染市容。
　五、质量标准：
　　 1平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求，必须有出场合格证书和质量检验报告。

　　 2平瓦必须铺置牢固。大风和抗震设防地区以及坡度超过300的屋面必须用镀锌铁丝或铜丝将瓦与钢筋网片筋扎牢。

　　 3观察和手板检查进行检

　　 4 资料核查项目

　　(1)水泥、瓦等主要材料的出厂合格证，要求为按批量出厂的原件。

　　(2)水泥、瓦等主要材料的进场见证取样单及复检试验报告单。

　　(3)砂浆配合比报告单及砂浆试块强度检验报告单。

　　(4)施工隐蔽记录及分项工程质量验收记录。

　　5 成品保护

　　(1)瓦运输时应轻拿轻放，不得抛扔、碰撞;进入现场后应堆放整齐。

　　(2)砂浆勾缝应随勾随清洁瓦面。

　　(3)采用砂浆卧瓦，砂浆强度未达到要求时，不得在上面走动或踩踏。

　　6 安全环保措施

　　(1)屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。不准在瓦上行走。

　　(2)屋面无女儿墙部位临边处应搭设安全防护栏杆或脚手架，按要求挂密目网。

　　7 质量记录

　　(1)技术交底记录中时工操作要求及注意事项。

　　(2)材料质量文件：水泥出场合格证击试验报告、平瓦及其脊瓦出场合格证及质量检验报告。

(3)中间检查记录：隐蔽工程检查验收记录、施工检验记录、淋水检验记录。
　　(4)工程检验记录：抽样质量检验及观察检查记录。
六、安全及保证措施

认真执行《北京市市安全文明标准》和建设部《建筑安全生产监督管理规定》，建立安全生产文明施工保证体系，制定各级安全责任制，专职安全员进行巡回检查，班组长检查本班组安全文明施工，全体操作人员自觉遵守有关规定，将安全生产文明施工措施条条落实到人，并同经济利益挂钩。

加强安全生产文明施工的教育，操作员上岗前学习安全操作规程及文明施工的管理规定，班组长每日检查一次安全情况并进行安全交底，做到开工前、工 

序前进行安全教育，牢固树立安全第一、预防为主的思想.
北京盛佳凯奥建筑装饰工程有限公司
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