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一、编制依据

1、施工图纸

围墙图纸及相关图集。

2、主要规范、规程

工程测量规范(GB50026-1993)

地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)

混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001)

3、土质和地形情况

在挖深范围内，土质和地形情况如下：

①自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土，大部分由细砂土及亚粘土组成，分布均匀。

②挖0.5m以下为亚粘土及粉质粘性土，可作围墙持力层。

4、工程概况

围墙基础为C15砼条形基础，最小埋置深度不小于300mm，基础按实际自然地势分阶找平，墙身高2.7米。围墙总长200米，每隔3.3米设400×400砖柱，每隔33米设一道伸缩缝，其位置均在砖垛处。围墙用MU10粘土砖、M7.5水泥沙浆砌筑，压顶为C20钢筋混凝土、80厚，围墙按实际地形放阶砌筑。

5、工程特点及施工工期
由于工期紧、土质及地形情况等特点，组织施工时，合理选择施工机械，精心安排工作面，采用多班次、平面交叉流水作业，做到充分利用空间和时间，做好各工序的配合，连续作业，确保按时按质完成。
开工日期2014年2月27日至2014年3月29日，计划工期30日历天
二、施工准备
    1、技术准备：
（1）、首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸，以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。

（2）、通过图纸会审，如有问题应及时与设计方联系，并得到确认。

（3）、根据现场条件，完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。

（4）、了解基础混凝土强度等级，施工缝构造要求。

（5）、完成进场原材料的见证取样、复检，混凝土及砌筑砂浆的试配工作。

（6）、根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数，制做皮数杆。

（7）、施工前组织施工人员进行安全、技术、质量、环境交底工作。

2、材料准备：

（1）、根据设计要求将砌体所选用材料提前进场，并做好检验、复试工作，同时应符合有关验收标准及施工图纸要求。

（2）对进场的材料进行数量及外观质量的验收工作，并按施工平面图进行分类堆放。

（3）、对进场模板、方条进行加工，涂上油性隔离剂。

（4）、混凝土、砂浆强度等级必须符合设计要求。

 水泥：采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥。

 砂：采用中砂不得含有有害物质，抹灰用混合砂浆M5.0，各项指标符合规范和设计要求。

 水：使用自来水。

（5）砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证及试验单。

3、机械准备：

（1）、机械设备：挖掘机、测量器具、砂浆搅拌机、水平运输机械等。

（2）主要工具：瓦刀、大铁锹、刨锛、手锤、钢凿、筛子、铁锹、手推车等。

（3）检测工具：水准仪、经纬线仪、钢卷尺、锤线球、水平尺、磅秤、砂浆试模等。

4、作业条件：

（1）、基槽土方开挖前，应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于基坑、管沟内的管线和、相距较近的地上、地下障碍物按拆、改或加固方案处理完毕。

（2）、根据给定的控制坐标和水准点，按建筑物总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平准点；做好轴线控制测量的校核。

（3）、夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标示，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

（4）、在机械无法作业的部位，配备人工进行开挖。

（5）、基槽土方开挖完成，分段分阶整平基底，清除浮土，夯实地基基槽，验收后，弹好基础或墙身轴线及边线，经复核，办理验线手续。

（6）、基础模板定位及安装固定，弹好浇筑基础砼控制线。

（7）立皮数杆或划皮数线：皮数杆间距15m～20 m，转角处均设立，一般距墙皮或墙角50㎜为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

（8）常温施工时，砌砖前1天应将砖浇水湿润，雨天作业不得使用含水率饱和状态的砖。

（9）、砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净，基层浇水湿润。

（10）、砂浆配合比已经试验室根据实际材料确定。按试验确定的砂浆配合比拌制砂浆，并搅拌均匀。砂浆应随拌随用，严禁使用过夜砂浆。当气温超过30度时，砂浆应在2～3h内用完。

三、施工方法

   1、土方工程

（1）、工艺流程

测量放线→确定开挖顺序→分段均匀开挖→清底。

（2）操作工艺

①、基槽开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖宽度，按放线分块（段）挖土。

②、开挖基槽，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。然后分段分层均匀开挖。

③、机械开挖基槽和管沟，应采取措施防止基底超挖，一般可在设计标高以上暂留200㎜一层土不挖。以便经抄平后由人工清底挖出。

④、修帮和清底。在距槽实际标高500㎜槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅线），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准。以此修整槽边，最后清理槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查，验收合格后，才进行下一道工序施工。

2、砼条形基础

（1）、工艺流程

放线→安装模板→拌制砼→砼运输→浇筑砼基础→模板拆除→验收。

（2）、操作工艺

①、按总平面图及基础平面图，弹好基础皮线。

②、根据实测围墙两端地坪标高差、伸缩缝距离，按弹好基础皮线分段分阶安装好模板，模板与地坪接缝严密，在模板面上弹好基础砼面控制线，用60×80方木固定模板。

③、每盘用料严格按实验室给定的配合比进行搅拌，且须严格控制水灰比和坍落度。

④、在场地中央安装一台350搅拌机拌料，用两台机动翻斗车水平运输到位。

⑤、浇筑砼

基础砼用插入震动器振捣密实，振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。浇筑时设专人看模、护模，防止胀模漏浆。

⑥模板拆除

模板拆除时砼浇筑完成时间不小于6小时，砼强度达到1.2N/mm2，保证其表面及棱角不因拆模而受损。并及时养护，养护时间不少于7天。

3、砖墙砌筑

（1）、工艺流程

作业准备→砖浇水→拌制砂浆→砌砖墙→验收。

（2）操作工艺

1 组砌方法

砌体采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。

②、选砖

砌混水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹均匀，规格基础一致的砖。

③、盘角

砌砖前应先盘角，每次盘角不应超过五皮，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时应仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

④、挂线

砌筑砖墙厚度超过一砖厚时，应双面挂线。超过10m的长墙，中间应设支线点，小线要拉紧，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚度混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

⑤、砌砖

砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平，里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖应跟线“上跟线、下跟棱，左右相邻要对平。”

水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10㎜，但不应小于8㎜，也不应大于12㎜。

为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔为2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，以分面控制游丁走缝。

在操作过程中，要认真进行自检，如出现偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用。

⑥、施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用干砖填塞。

⑦、变形缝按设计要求和基础作法留置。

4、压顶浇筑

（1）、工艺流程

模板安装→钢筋制作及安装→砼运输→浇筑砼→模板拆除→验收。

①、按围墙砌筑实际落差分阶安装好模板，模板与墙体接缝严密，用40×60方木固定模板。

②、现场制作好钢筋，按图纸设计要求绑扎好放置在墙体上、用砂浆垫块每隔0.8米设置一道，垫块为保护层厚度。

③、每盘用料严格严实验室配合比进行搅拌，首先按实验室给定的配合比，用台称称好砂子、石子重量倒进翻斗车上，再在翻斗车上划上刻划线，每盘上料严格按翻斗车上刻划线标准执行，且须严格控制水灰比和坍落度。　

④、在场地中央安装一台350搅拌机拌料，用两台机动翻斗车水平运输到位。搅拌机旁应明示配合比，操作人必须持证上岗。

⑤、浇筑砼

砼必须振捣密实，浇筑时设专人看模、护筋，防止钢筋移位及胀模漏浆。

⑥模板拆除

模板拆除时砼浇筑完成时间不小于6小时，砼强度达到1.2N/mm2，保证其表面及棱角不因拆模而受损。并及时养护，养护时间不少于7天。

四、质量标准：

1、土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及堆土场地。

2、施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度。

3、土方开挖工程的质量检验标准应符合施工质量验收标准规定。

4、混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定，使用前检查出厂合格证、有关试验报告及复检报告，严格执行实验室混凝土配合比进行下料。

 5、砌筑砖砌体时，砖应提前1～2d浇水湿润。烧结普通砖含水率宜为10%～15%，（现场检验砖的含水率的简易方法采用继砖法，当砖截面四周融水深度为15㎜～20㎜时，视为符合要求的适宜含水率）。

 6、采用铺浆法砌筑时，铺筑长度不得超过750㎜；施工期间气温超过30度时，铺浆长度不得超过500㎜。

7、竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。

8、施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

 9、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

 10、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

11、砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌；砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10㎜，但不应小于8㎜，也不应大于12㎜；砖柱不得采用包心砌法。

12、砖砌体的位置及垂直度允许偏差及一般尺寸允许偏差应符合施工质量验收标准规定。

五、质量通病及防范：

1、防止基底超挖：开挖基槽、管沟不得超过基底标高，如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位同意，不得私自处理。

2、基底保护：基槽开挖后应尽量减少基土的扰动。如果基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留300㎜地层不挖，待做基础时再挖。

3、混凝土及砂浆配制时，对各组分材料应采用重量计量，并确保各种材料的计量误差在规定范围内，搅拌时间应符合规定，避免因配合比不准而影响质量。

4、混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定，

5、混凝土振捣密实，不得有蜂窝孔洞露筋缝隙夹渣等缺陷。

6、砌筑基础应挂线砌筑，且一砖半墙及以上必须双面挂线，大放脚两边收退均匀，砌到基础墙身时，再次复核墙的轴线和边线，保持墙身的垂直，以防基础墙身位移。

7、砌筑时每层砖都要做到与皮数杆对平，通线要绷紧拉平，同时砌筑要注意左右两侧，避免接槎处高低不平，水平灰缝厚度不一致。

8、立皮数杆进，抄平放线要准确，钉皮数杆的木桩要牢固。皮数杆立完后，要进行一次水平标高全面的复验，确保皮数杆标高一致。在施工中应注意保护皮数杆，经常检查复核，确保皮数杆标高的正确。

9、留槎应符合要求。在砌体的转角和交接处应同时砌筑，否则应砌成斜槎。

10、严禁使用过期水泥，严格按配比计量，拌制砂浆，并按规定留置、养护好砂浆试块，确保砂浆强度满足设计要求。

11、严格按砌块排砖图施工，应注意砌块的规格并正确组砌，避免砌块反放。

12、做好各专业之间的协调配合，确保孔洞的位置、尺寸及标高准确，避免事后剔凿开洞，影响砌体质量。

六安全措施

1. 按照施工方案的要求作业.

2. 挖掘时必须设立施工安全牌,危险警示标志,控机臂旋转区域严禁非操作人员进入,指挥操作人必须实施现场指挥.必要时必须指挥停机,再商谈理解方向,深浅的具体事宜,严禁盲目指挥.

3. 挖掘时必须遵守有关规程要求,不得酒后开机,爱护环境,保护绿化,不得破坏公物,若在挖掘中发现地下管线及文物必须马上停机立报有关单位,作处决.’
4. 强制优化管理,文明施工,相互监督.自我保护,严格按建筑工程操作规程来施工,还必须做好安全教育工作,上班检查安全,下班后检查质量,提高人人对安全、质量重视忧患意识.

5. 在制作模板锯板要专人负责锯板,在操作前必须进行锯机运转调试,确认设备正常后方能锯料.

6. 在现浇砼工程,车子向料斗倒料,应设挡车措施.不得用力过猛和严禁把脚踏在料.

7. 搅拌机在拌和砼时严禁将工具伸入筒内.

8. 使用振动棒时应穿带好防护用品,所有开关箱必须架空设置,严禁倒放于地面.
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