一、工程概况

1 蚌埠绿地·花都二期工程位于蚌埠市大学城北侧，南临东海大道，东临汤和路，其中二层商场5栋，三层卖场1栋，，十一层高层住宅2栋，十七+1层高层住宅4栋，二十四层高层住宅3栋。总建筑面积为110156.64㎡，地下车库建筑面积为15000.00㎡。

本工程所有多层住宅及别墅均为框架结构，高层住宅均为剪力墙结构；多层及高层住宅的层高均为2.9m。

2 编制依据

砼结构后锚固技术规程   JGJ145-2004

二、施工部署

本工程二次结构均采用蒸压加气砼砌块，蒸压加气砼砌块与钢筋砼结构的拉结筋留置是必不可少的。根据以前的施工工艺，大多采用在模板上打眼预留插筋，但这种施工方法存在的缺点是：①拆模困难，造成模板破坏较大；②因模板支撑体系的原因，有些位置不好打眼，造成预埋筋位置不太准确；③预埋筋一般较短，还要进行二次焊接，这样施工比较繁琐。

近几年化学植筋以其施工方便、质量又能得到保证（耐酸性、耐低温、耐老化、耐热性能良好、抗焊性、阻燃性能良好），已逐渐取替了预留插筋。根据以上情况本工程所有二次结构拉结筋拟采用化学植筋的方法。
三、施工方案及技术措施
植筋的施工工艺：定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配置→植筋→固化、保护→检测

1 定位

1.1 按各栋号建筑平面图砌体位置标示植筋钻孔位置、型号，若标示位置存在受力钢筋，钻孔位置可适当调整，避开结构钢筋。

2 钻孔

2.1 钻孔宜用电锤成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。

2.2 钻孔直径d+4~10㎜（小直径钢筋取低值，大直径钢筋取高值）。

2.3 本工程砼强度等级均不低于C25，钻孔孔深15d，锚固力即可设计拉拔力。具体钻孔深度可参考锚固胶厂家建议参数（本工程选用上海筑耳建筑科技有限公司的植筋胶），具体参数如下：

安装数据及荷载

	钢筋级别
	钢筋直径（㎜）
	钻孔直径（㎜）
	钻孔深度（㎜）
	设计拉拔力（KN）
	标准抗拉力(KN)
	备注

	Ⅰ
	6.5
	10
	≥80
	5.03
	7.8
	

	Ⅰ
	8
	12
	≥120
	7.62
	11.8
	

	Ⅰ
	10
	14
	≥150
	11.91
	18.5
	

	Ⅰ
	12
	16
	≥180
	17.15
	26.5
	

	Ⅱ
	10
	18
	≥150
	16.97
	26.3
	

	Ⅱ
	12
	16
	≥180
	24.44
	37.9
	

	Ⅱ
	14
	18
	≥210
	33.27
	51.5
	

	Ⅱ
	16
	20
	≥240
	43.45
	67.3
	

	Ⅱ
	18
	22
	≥270
	54.97
	85.2
	

	Ⅱ
	20
	25
	≥300
	67.89
	105.2
	

	Ⅱ
	22
	28
	≥330
	82.16
	127.3
	

	Ⅱ
	25
	32
	≥380
	106.25
	164.4
	


2.4 所用主要器具：电锤

3 清孔

3.1 钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用空气压缩机吹出，然后用毛刷、棉布将孔壁刷净，再次用空压机吹孔，应反复进行3~5次，直至孔内无灰尘碎屑，将孔口临时封闭。若有费孔，用锚固胶填实。

3.2 钻孔孔内应保持干燥，严禁在雨天或潮湿的环境下施工。

3.3 所用主要器具：空压机、毛刷。

4 钢筋除锈

4.1 钢筋锚固长度范围内铁锈、油污应清除干净（新钢筋的青色氧化外皮），并打磨出金属光泽，可采用角磨机和钢丝轮片打磨。

4.2 所用主要器具：角磨机、钢丝轮片。

5 锚固胶配置

5.1 筑耳建筑结构胶为A、B两组分，配比为A：B=2040：1，配胶宜采用机械搅拌，搅拌器可由电钻和搅拌齿轮组成，搅拌齿轮可采用电钻钻头端部焊接十字ø14钢筋制成。也可用细钢筋棍人工搅拌。

5.2 取洁净容器（塑料或金属盆，不得有油污、水、杂质）和称重衡器按配合比混合，并用约5~10分钟左右至A、B组分混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌，尽量避免混入空气形成气泡。

5.3 胶应现配现用，每次配胶量不宜大于5公斤。

5.4 所用主要器具：搅拌器、容器、衡器、腻刀。

6植筋

6.1 垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可。

6.2 水平孔植筋可用ø6细钢筋配合托胶板（干净木板）往孔内捣胶，也可让施工人员带好皮手套，将配好的胶成团塞、捣进孔内。

6.3 倒垂孔植筋宜选用高速变型植筋胶，改胶不流淌，可成团塞、捣入孔。

6.4 钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔，手锤击打时，一手应扶住钢筋，以避免回弹。

6.5 锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。

6.6 所用主要器具：细钢筋、托胶板、手锤。

7 固化、保护

7.1 植筋胶有一个固化过程，植筋后夏季12小时内（冬季24小时内）不得扰动钢筋，若有较大扰动应重新植。

7.2 筑耳植筋胶在常温、低温下均可良好固化，若固化温度在250C左右，2天即可承受设计荷载，若温度在50C左右，4天即可承受设计荷载，且锚固力随时间延长继续增长。具体凝结时间见下表：

	基材温度（0C）
	初凝时间（min）
	安装时间（min）
	固化时间（h）

	-5~0
	20
	30
	5

	0~10
	15
	20
	3

	10~20
	10
	16
	2

	≥20
	5
	12
	1


8 检测

植筋后3~4天可随机抽检，检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统做拉拔试验。一般加载至钢筋的设计力值，检测结果直观、可靠。

四、注意事项

1 结构胶添加了纳米防沉材料，但每次使用前检查包装桶内胶有无沉淀是良好的习惯，若有沉淀，用细棍重新搅拌均匀即可。

2 冬季气温低时，A组分偶有结晶变稠现象，只需对A胶水加热至500C左右，待结晶消除搅匀即可，对胶性能无影响。

3 孔内尘屑是否清净、钢筋是否除锈、胶配比是否准确、是否搅拌均匀、孔内胶是否密实决定了锚固效果的好坏。

4 搅拌时间应予以保证，A、B胶配胶工具不得混用。

5 锚固构造措施宜满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004的有关规定。

6 结构胶的施工温度-5~400C。

7周围环境温度越高，胶的可操作时间越短。预估使用期内的每次配胶量，避免不必要的浪费。

8结构胶宜在阴凉处密闭保存，保质期6个月。

9安全方面
9.1 加强对操作工人的安全教育和安全技术交底；严格执行安全生产制度和操作规程，确保全过程安全施工。

9.2 在施工时要佩戴防护镜，特别是空压机清孔时。

9.3 在高于2m处施工时要佩戴安全带，安全带拉结处要可靠、安全，特别是使用电锤打孔时，如使用人字梯，应有专人扶住梯子。

9.4 结构胶完全固化后为无毒级材料，但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性，而且胶固化后不宜清除，所以施工人员应注意适当的劳动保护，如配备工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。
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