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中建一局（集团）有限公司                                          深圳游泳跳水馆工程砌筑施工方案
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第一章 概 况
1.1砌筑工程概况

本工程填充墙外墙用190厚灰砂空心砌块，M5水泥砂浆砌筑。

内墙用190厚和140厚灰砂空心砌块，M5水泥砂浆砌筑。地下层底板上的砌体、厕，浴间和厨房的外围护墙，内隔墙在楼面标高上200mm以下用实心砖砌筑。通风井墙均用实心砖砌筑。实心砖的强度为MU7.5，空心砌块容重≤1200Kg/m3。

1.2承包方式

总包：中建一局深圳公司

大包：广东越华建筑公司

1.3施工条件

按施工组织设计指定位置布置现场搅拌站、堆放材料，水源从就近的临时水源接取，电源从就近的临时电箱接取。

楼地面已清理干净，且撒水湿润。

框架柱、砼墙拉结筋已埋设完毕，构造柱钢筋已绑扎完毕，且位置正确。
1.4生活安排

由承包方自行解决。

第二章 施工总体安排

2.1施工准备

2.1.1测量准备

在底板或楼板上放出墙体边线和门窗洞口位置线，并在每层墙柱上放出建筑1000标高控制线，标出门窗洞口、水电预留洞口标高控制点。

2.1.2人员准备

	序 号
	工   种
	人   数
	  备   注

	1
	测 量 员
	2
	上 岗 证

	2
	瓦    工
	30人
	

	3
	架 子 工
	10人
	 上 岗 证

	4
	杂    工
	10人
	


2.2机具和材料进场计划

	序号
	名称
	数量
	进场日期

	1
	搅拌机
	2台
	砌筑前一个月进场

	2
	磅秤
	2台
	砌筑前一个月进场

	3
	手推车
	10辆
	砌筑前一个月进场

	4
	筛子
	2个
	砌筑前一个月进场

	5
	铁锹
	20把
	砌筑前一个月进场

	6
	灰桶
	20个
	砌筑前一个月进场

	7
	皮数杆
	20个
	砌筑前一个月进场

	8
	托线板
	10个
	砌筑前一个月进场

	9
	粘土实心砖
	
	随工程进度

	10
	灰砂空心砌块
	
	随工程进度


2.3料场安排

实心砖、空心砌块必须分规格码放，堆垛上设立标牌，注明砌块的规格，使用部位。堆放场地必须平整，并作好排水，堆放高度≤1.6m，堆垛之间设1000mm宽的通道。

在砌筑前两天适量喷水湿润，至砖、砌块表面出现明水时止。

2.4审图

施工前仔细查阅图纸、方案、相关安全、质量规范，找出施工中技术质量、安全施工注意点（特别是墙体上预留洞口尺寸及标高），做到施工中重点突出、心中有数。

2.5管理人员及劳务人员培训、教育

技术部除按规定对项目相关部门及分包进行方案、措施交底（包括书面和口头）外，每周二利用简短时间，由分包管理层向其砌筑操作层进行方案、质量、安全措施交底（包括书面和口头），并由技术部和质量部参加。
2.6进度安排
按《施工组织设计》中总进度计划实施。

第三章  主要施工方法

3.1砌筑砂浆

3.1.1砂浆用料

本工程采用M5水泥砂浆，砂浆的品种必须符合设计要求，强度必须符合验评标准的规定。砌筑砂浆用的水泥、水、砂等必须符合现行国家标准和有关规定。

1.水泥：采用425#普通硅酸盐水泥、按出厂日期分别堆放并进行复试，并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。

2.砂：用中砂，并过5mm孔径的筛子，不得含有草根等杂物，含泥量≤5%，使用前进行复试。

3.水：用自来水或不含有害物质的洁净水。

3.1.2砂浆试块制作

在搅拌机出料口随机取样，每层做两组砂浆试块（每组6个）。

3.2施工工艺

3.2.1 施工顺序
基层处理→找平放线、立皮数杆→构造柱钢筋绑扎→墙体砌筑→ 现浇腰带钢筋绑扎→构造柱、现浇腰带模板支设→构造柱、现浇腰带混凝土浇筑→拆模→养护→砌筑上部墙体→上部构造柱、现浇腰带施工→砌至梁板附近（待砌块沉实后用红机砖斜砌封闭）→检查验收

3.2.2构造柱的设置

空心砌块外墙，门窗两侧及沿墙长每隔2.5米至3米设置构造柱，其断面190×120内设纵向钢筋4Φ12（四角），上、下由楼板或梁留出，后用绑扎或焊接搭接， 箍筋φ6@200。构造柱砼C20。

空心砌块内隔墙，构造柱用芯柱代替，190厚内插2Φ10，140厚内插1Φ10，芯柱上、下相应位置应预留插筋，孔内浇筑C15砼。

砖填充墙构造柱详见建筑平面图，一般断面为240×240、120×240，内设纵向钢筋4Φ12（四角），上、下由楼板、梁或底板留出插筋， 箍筋φ6@200。构造柱砼C20。

3.2.3拉结筋的设置

柱子与填充墙、隔墙连接，按建筑施工图位置，沿柱高每隔600mm墙宽范围留出2φ6拉结筋，拉结筋锚入柱内≥200mm，伸入隔墙内700mm。

与墙柱相连的非承重墙沿墙全长设2φ6@600与框架柱留出的拉结筋搭接，拉结筋端部作60mm弯钩，具体做法见附图2。

构造柱、芯柱每隔600mm（3皮砖）设一道拉结筋（2φ6@600），伸入两侧隔墙内1000m。

3.2.4钢筋砼腰带设置

空心砌块外墙，在窗台处设一道钢筋砼腰带，断面200（宽）×120（高），内设纵向钢筋4Φ10（四角）， 箍筋φ6@200。混凝土强度C20。

空心砌块内隔墙，在门洞上设一道钢筋砼腰带，腰带沿墙全长，断面120×（墙厚），内设纵向钢筋4ф8（四角）， 箍筋φ6@200，兼作门洞过梁时断面不小于洞宽的1/10，纵向钢筋改为4Φ10（洞宽大于2500时需另配钢筋）。混凝土强度C20。

3.2.5过梁设置

在门窗洞口上部设置一道现浇砼C20过梁，伸入隔墙两侧250mm，过梁做法见下表：

	洞 口
	过 梁
	配 筋

	＜1200
	墙宽×120
	4Φ12  φ6@150

	1200≤洞口＜1800
	墙宽×150
	4Φ14  φ6@150

	1800≤洞口＜2400
	墙宽×200
	4Φ14  φ6@150

	2400≤洞口＜3000
	墙宽×250
	4Φ16  φ6@150


3.2.6砌体砌筑主要施工方法

实心砖规格为240×115×53，240厚砖墙砌筑形式为一顺一丁，即一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成，上下竖缝相互错开1/4砖长。120厚砖墙砌筑形式为全顺，即全部顺砖砌筑，上下竖缝相互错开1/2砖长。

空心砌块规格为390×190×190、390×140×190，墙厚为砌块的宽度，其立面砌筑形式为全顺，即各皮砖均为顺砌，上下皮竖缝相互错开200mm（1/2砖长）（详见附图1），上下及砌块孔洞相互对准。

1.砌筑前根据砖及砌块皮数制作皮数杆，在墙体转角及交接处竖立。

2.绑扎构造柱筋，并与上下楼板或梁上预留钢筋绑扎或焊接搭接。

3.空心砌块砌筑时必须遵守“反砌”原则，使砌块底面向上砌筑。上下皮对孔错缝搭砌。

4.砌块灰缝应平直、砂浆饱满，按净面积计算的饱满度不应低于90%。竖向灰缝应采用加浆方法使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝。

5.在墙转角处应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，即隔皮纵、横墙砌块墙面露头(详见附图3)。

6.墙体转角处及交接处应同时砌起，交错搭接，如不能同时砌起时，则应留置斜槎，斜槎长度≥斜槎高度（详见附图3）。并沿墙高每隔600mm设2φ6钢筋，钢筋沿墙全长，置于灰缝内。

7.砌至梁板附近，待砌块沉实后（一般五天），用红机砖斜砌封闭。砂浆同砌块砂浆，斜砌必须逐块敲紧挤实,填满砂浆(详见附图1).

3.2.7砌筑要点：

1.外墙砌筑严禁雨天施工，砌块表面有浮水时不得进行砌筑。

2.需要移动已砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时，应清除原有砂浆后，再   重新铺浆砌筑。

3.每天砌筑高度不超过1.6m。

4.在砌筑砂浆终凝前，应将灰缝刮平。

5.砌筑砂浆必须拌和均匀，随拌随用，盛入灰桶内的砂浆如有泌水现象，则重新拌和。砌筑砂浆在拌成后3h内用完，施工期间气温超过30°C，必须在2h内用完。

3.3砌筑脚手架的搭设

砌筑脚手架采用双排扣件式脚手架，内外墙砌筑均搭设在楼层内，立杆纵距1500mm，立杆横距1200mm，大横杆步距1200mm，里排立杆外侧距墙面外侧200mm。

第四章 技术质量保证措施

4.1砌筑材料质量标准

4.1.1砌块的质量要求

1. 砌块的品种、标号必须符合设计要求，规格一致。应有出厂证明及复试报告。

2．砌块应保证有28天以上龄期。

3. 砌块的容重＜1200Kg/M2。

4.1.2其他材料的质量标准

1.构造柱、钢筋砼腰带、过梁钢筋、各种预埋件应作好防锈处理。

2.皮数杆用30mm×40mm木料制作，皮数杆应垂直、牢固、标高一致。立完后应复核，并办预检手续。 

4.2砌体砌筑的质量标准
砌体工程的质量标准应按《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301执行。

4.2.1保证项目和基本项目

1.砌体砂浆必须饱满。

2.外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处，留缝的做法必须符合施工规范规定。

3.接茬处灰浆密实，缝、砌块平直，每处接茬部位水平灰缝厚度为10±2mm。

4.拉结筋的数量、长度均应符合设计要求，留置间距偏差不超过一皮砖。

4.2.３砌筑砌体的技术要求、允许偏差与检验方法见下页表：

	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检查方法

	1
	轴线位移
	10
	用拉线和尺量检查

	2
	砌体顶面标高
	±15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂直度 
	5
	用吊线和尺量检查

	4
	表面平整
	8
	用2m靠尺和塞尺检查

	5
	水平灰缝平直度
	10
	用拉线和尺量检查

	6
	水平灰缝厚度(连续五皮砌块累计数)
	±10
	用尺量检查

	7
	垂直灰缝宽度(连续五皮砌块累计数)
	±15
	用尺量检查

	8
	门窗洞口宽度(现塞框)
	±5
	用尺量检查

	9
	预留构造柱截面
	±10
	用尺量检查

	10
	外墙上下窗口偏移 
	20
	用经纬仪或吊线检查


4.3成品保护措施

1.对暖卫、电气管线及其他预埋件，应注意成品保护，不得碰撞损坏。

2.对墙体内埋置的拉结筋要加强保护，不得随意踩倒弯折。

3.运输砌块及砂浆材料的手推车，应平稳行驶，防止碰撞墙体。

4.不得直接将脚手架放置在空心砌块墙上。

5.施工前，在地面上铺一层木板或塑料纸，防止砂浆直接掉在楼板上。

4.4其他
未尽事宜，执行相关质量规程、规范、标准。

第五章  安全技术措施

5.1安全防护措施

脚手架防护材料用Φ48的钢管，防护栏杆高1.2米，两道栏杆间隙相等，加250mm高的挡脚板，防止邻边杂物坠落。

5.2安全注意事项

1.施工前必须进行安全技术交底，所有架子工必须持证上岗。

2.墙身砌筑高度≥1.2m时，必须搭设脚手架。超过4m时，须搭设安全网。

3.搭设施工用的脚手架材料，必须把好材料质量关，不符合规定要求的材料，严禁使用。脚手架严格按相应安全规范进行施工。

4.脚手架上的砌块码放整齐，允许承载2.6KN/M2。

5.3其他

未尽事宜执行现行建筑安全操作规程、规范以及现场规定。

第六章文明施工及环保措施

6.1环保及文明施工措施
1.施工垃圾按有毒、无毒、可回收、不可回收分类存放，做到活完料尽脚下清。

2.尽量避免夜间（22:00-7:00）施工，减少噪声及灯光污染。
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