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西安临潼度假区骊山新家园一期B区21-31号楼砖砌体施工方案
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一、编制依据
1.1、施工图纸
骊山新家园一期B区21#-31#施工图纸。

1.2、主要规范、规程

1.2.1、施工质量验收规范 GB50203-2002
1.2.2、砌体结构构造详图《陕02G01-1》

1.3、工程概况

本工程为西安市临潼区安置区工程,砖混结构,地上六层(层高2.8m),建筑高度为17.4米,8度抗震设防,建筑总面积为29470.18㎡，共计11幢。 +0.000以下：MU10机制粘土实心砖，M10水泥砂浆；+0.000以上：MU10  KP1型承重多孔砖，一至四层采用M10混合砂浆，五层以上采用M7.5混合砂浆。机械配备：砂浆拌合机4台。
二、材料、机具及作业条件：
2.1 材料、机具

2.1.1  砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。

2.1.2 水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，一般宜采用P.C 32.5 R号复合硅酸盐水泥。

2.1.3  砂：用中砂，配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。

2.1.4  主要机具：砂浆拌合机、斗车另备有大铲、灰刀、扁子、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽等。

2.2  作业条件：

2.2.1  完成基础条形砼和室外及房心回填土。

2.2.2：基础均已完成隐检手续，放好基础轴线和边线，立好皮数杆，并办完预检手续。检查基础标高是否合适，第一层砖的水平灰缝如大于2cm时，应先用细石混凝土找平，不得用其他方法找平。砂浆配合比按设计要求标号，经试验室确定，准备好砂浆试模。砂浆采用机械搅拌，搅拌时间不小于1.5min。

2.2.3  按标高抹好水泥砂浆防潮层。

2.2.4  弹好轴线墙身线，根据进场砖的实际规格尺寸，弹出门窗洞口位置线，经验线符合设计要求，办完预检手续。

2.2.5  按设计标高要求立好皮数杆，皮数杆的间距以15～20m为宜。

2.2．6  砂浆由试验室做好试配，准备好砂浆试模（6块为一组）。

三、操作工艺：

准备工作放线——根据建筑的主要四大角轴线相关尺寸进行放线。放线方法采用外控法，先确定主控线位置，然后定位，在无法弹线的部位，如遇山墙构造柱，可采用借线法，横轴纵轴线统一向内缩短50cm，这样可在本楼层板上弹出横轴、纵轴的借线后距离尺寸，用钢尺逐向分出各横、纵轴尺寸，外墙主控垂直线用经纬仪和线锤确定，顺楼层向上定位弹线。

3.1  工艺流程及材料准备：



  作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验评

 3.1.1  砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。
3.1.2  砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于2min。

3.2  砌砖墙:

3.2.1基础

3.2.1.1排砖撂底：基础大放脚的撂底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定，两层和一层一退相结合，第一层为条砖，第二层砌丁砖。基础大放脚的转角处，应按规矩放七分头，其数量为一砖半厚墙放三块，两砖墙放四块。外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后纵墙排条砖。

3.2.2.2砌砖:采用一顺一丁或梅花丁砌筑方式。基础砌筑前，灰土基础和底板表面应清理干净，砼基础洒水润湿，新盘的大角要及时进行靠吊，如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。盘角时，每次高度不应超过五层砖。基础大放脚砌到墙身时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。基础墙上的各种预留洞，接槎的拉结筋，应按设计标高、位置预留，避免凿墙打洞。外墙的转角处严禁留直槎，砌体交接处留槎应砌成斜槎。

   3.2.2、主体

3.2.2.1 组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

3.2.2.2  排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口中边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

3.2.2.3  选砖：砌墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基础一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

3.2.2.4 盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

3.2.2.5  挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

3.2.2.6  砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

3.2.2.7 留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋ф6钢筋2根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

3.2.2.8  安装过梁：安装过梁时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

3.2.2.9 构造柱做法：凡设有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高30cm设置2根ф6水平拉结筋，每边深入墙内不应小于1m。
构造柱部位留置应注意的问题：由于本工程按抗震要求设置的构造柱较多，在砌筑特别要注意构造柱交接处（垂直）的短墙（含砖垛）一次砌筑的高度，一般只砌筑一架高待砂浆终凝后再砌筑二次梁高度，确保砖墙的垂直度、稳定性。

四、 质量标准
4.1  保证项目：
4.1.1  砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

4.1.2  砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值，任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。

4.1.3  砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4.1.4  外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留槎做法必须符合规定。

4.2  基本项目：

4.2.1  砌体上下错缝，砖柱、垛无包心砌法；窗间墙面无清缝；混水墙每间（处）无4皮砖的通缝（通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm）。

4.2.2  砖砌体接槎处灰浆应密实，缝、砖平直；每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

4.2.3  预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定，留置间距偏差不超过一皮砖。

4.2.4  构造柱留置正确，大马牙槎先退后进，上下顺直；残留砂浆清理干净。

4.2.5  墙体组砌正确，竖缝通顺，刮缝深度适宜、一致，楞角整齐，墙面清洁美观。

4.3  允许偏差项目：见表1

表1

	项次
	项目
	允许偏差
（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪和拉线和尺量检查

	2
	基础和墙砌体顶面标高
	±15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂
直

度
	每层′
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	≤10m
	10
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	
	
	
	＞10m
	20
	

	4
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	
	
	混水墙、柱
	8
	

	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	拉10m线的尺量检查

	
	
	混水墙
	10
	

	6
	水泥、灰缝厚度（10皮砖累计数）
	±8
	与皮数杆比较尺量检查

	7
	门窗洞口（后塞口）
	宽度
	±5
	尺量检查

	
	
	门口高度
	±5
	

	8
	预留构造柱（宽度、深度）
	±10
	尺量检查

	9
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊装检查，以底层窗口为准

	10
	砂浆饱满度
	不得小于80%
	百格网


五、成品保护
5.1  墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。
5.2  砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

5.3  在使用料斗卸料处，应用塑料薄膜或木板等遮盖，保持墙面洁净。

六、应注意的质量问题

6.1  基础墙与上部墙错台：基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。
6.2墙体游丁走缝：排砖时必须把立缝排匀，砌完一步架高度，每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线，二步架往上继续吊直弹粉线，由底往上所有七分头的长度应保持一致，上层分窗口位置时必同下窗口保持垂直。

6.3  灰缝大小不匀：立皮数杆要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧。

6.4  窗口上部立缝变活：为了使窗间墙、垛排成好活，把破活排在中间或不明显位置，在砌过梁上第一行砖时，不得随意变活。

6.5  砖墙鼓胀：外砖内模墙体砌筑时，在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出6cm×12cm通孔，在抗震柱外墙面上垫木模板，用花篮螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑，振捣棒不可直接触及外墙。楼层圈梁外三皮12cm砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀，则应及时拆掉重砌。

6.6  混水墙粗糙：舌头灰未刮尽，半头砖集中使用，造成通缝；一砖厚墙背面偏差较大；砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高，防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。

6.7  构造柱处砌筑不符合要求：构造柱砖墙应砌成大马牙槎，设置好拉结筋，从柱脚开始两侧都应先退后进，当凿深12cm时，宜上口一皮进6cm，再上一皮进12cm，以保证混凝土浇筑时上角密实构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净，防止混凝土内夹渣。
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