云南省金平县金水河流域金水河四级水电站厂房装修
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一、编制依据

1、桂林市水利电力勘测设计研究院设计的施工图纸；

2、施工合同；

3、施工组织设计；

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011。

二、工程概况

 1、工程名称：云南省金平县金水河流域金水河四级水电站厂房装修工程

 2、建设单位：广东水电云南投资有限公司

 3、监理单位：广东海外建设监理有限公司金平县金水河四级水电站工  

                程监理部
 4、设计单位：桂林市水利电力勘测设计研究院
 5、勘察单位：桂林市水利电力勘测设计研究院

 6、施工单位：红河州通达建筑安装工程有限公司
 7、本工程结构形式为框架结构体系。建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主体抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度,转体机构施工质量等级为B级；建筑物总高为16.36M，填充墙采用多孔砖（容重不大于14.5kN/M2,孔洞率为20%~25%），M5.0混合砂浆砌筑，墙体厚度240mm。

三、施工准备
1、材料要求：

1、1  砖：砖的品种、强度等级必须符合设要求，并有出厂合格证、产品性能检测报告。

1、2  水泥：一般采用32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，水泥进场使用前，应分批对其强度、凝结时间、安定性进行复验。

1、3  砂：用中砂，含泥量不超过5％，不得含有草根等杂物，使用前应用5㎜孔径的筛子过筛。

2、主要机具

搅拌机、磅秤、垂直运输设备、线坠、卷尺、水平尺、皮数杆、灰桶等。

四、操作工艺

1、工艺流程：拌制砂浆    确定组砌方法    砖浇水     砖墙砌筑

     验收

2、确定组砌方法：应综合兼顾墙体尺寸、洞口位置、构造柱位置确定组砌方法，砖柱不得采用包心砌法。

3、砖浇水：常温下，多孔砖应在砌筑前1～2天浇水湿润，含水率一般在10％～15％，砖表面不得有浮水；常温下施工干砖不得上墙，也不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

4、砂浆拌制：按试验室试配确定的配合比拌制（重量比），计量精度：水泥2％，砂、石灰膏控制在±5％以内。

5、水泥砂浆应采用机械搅拌，先倒砂子、水泥、掺合料，最后倒水。搅拌时间不少于2min。

6、砂浆应随拌随用，水泥混合砂浆必须在拌好后台任务4小时内使用完毕。

7、砖墙砌筑：

（1）、根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，按其长度排砖。

   （2）、选砖：应选棱角整齐，无弯曲、裂纹、规格一致的砖。

   （3）、盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不应超过五皮，新盘的角，应及时进行吊、靠。

   （4）、挂线：砌筑砖墙应根据墙体的厚度确定挂线方法。

   （5）、砌砖：应采用一刀灰、一块砖、一挤压的砌筑方法，要做到上跟线、下跟棱，左右相邻要对平；水平灰缝厚度和竖向灰缝一般为10㎜，但不应小于8㎜，也不应大于12㎜，水平灰缝的砂浆饱满度不小80％；竖向灰缝不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

   （6）、每层墙的最上一皮砖，砖砌体的台阶水平面上挑出层，应整砖丁砌。

   （7）、除构造柱外，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。

   （8）、施工洞口留设：洞口侧边离交接处外墙不应小于500㎜，洞口净宽度不应超过1m。

（9）、预留槽洞及埋设管道：施工中应准确预留槽洞位置，不得在已砌的墙体上凿孔打洞，不应在墙面上留（凿）水平槽、斜槽或埋设水平暗管和斜暗管。

（10）、墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

（11）、凡设有构造柱的，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。

（12）、有防水要求的房间楼面四周，除门洞口外，必须浇筑不低于200㎜高的混凝土止水带，混凝土强度等级不小于C20。

五、质量标准

1、多孔砖的品种、规格、强度等级必须符合设计要求。

2、砂浆品种及强度等级应符合设计要求。

3、砌体砂浆必须密实饱满，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80％。

4、砖砌体轴线位置偏移不得大于10㎜。

5、砖砌体的垂直度偏差每层不得大于5㎜。

6、砖砌体墙顶面标高偏差不得大于±15㎜.

7、门窗洞口高、度的偏差不得大于±5㎜。

8、外墙上下窗口偏差不得大于20㎜。

六、劳动力组织

对管理人员和技术工人的组织形式的要求：制度基本健全，并能执行。施工方有专业技术管理人员并持证上岗；高、中级技工不应少于砌筑工人的70%。

劳动力配置表

	序号
	工   种
	人   数
	备   注

	1
	砖工
	按工程量确定
	技工

	2
	普工
	按工程量确定
	


填充墙施工劳动生产率参考：0.83m³/工日。

七、机具设备配置

1、机械

塔式起重机、切割机、砂浆搅拌机等。

2、工具

瓦工、夹具、手锯、小推车、灰斗、灰铁锹、小撬棍、小木锤、线锤、匹数杆等。

机具设备配置表

	序号
	名     称
	说     明

	1
	塔式起重机、卷扬机、井架
	提升设备，根据工程具体情况选择

	2
	砂浆搅拌机
	拌制砌筑砂浆

	3
	切割机、手锯
	用于局部砌块切锯及切割管线预留槽用

	4
	瓦刀
	铺灰用

	5
	小推车
	运输砌块、砂浆等材料

	6
	灰斗、灰铁锹
	铲运机承放砂浆用

	7
	小撬棍、小木锤
	调整砌块位置用

	8
	夹具
	固定砌块用

	9
	线锤、皮数杆
	砌筑找水平及垂直用


八、质量控制要点

1、质量控制要点

1.1材料的控制

多孔砖砌筑时的产品龄期应超过28d。

砌筑砂浆用水必须符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》（JGJ 63）的规定。

水泥进场使用前，应分批对强度、安定性进行检验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，应进行复查试验，并按其结果使用。

钢筋材质应有出厂合格证和质量证明单机复试报告。
1.2技术的控制

砌筑前，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或现浇混凝土坎台，其高度不宜小于200mm。

框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋Φ6的拉结筋和构造柱、圈梁的插筋，或者结构施工后植上钢筋。

填充墙砌体施工过程中，严格按设计要求留设构造柱，当设计无要求时，应按墙长度每5m设构造柱。构造柱应设置于墙的端部、墙角和T形交叉处。构造柱马牙槎应先退后进，进退尺寸大于60mm，进退高度宜为砌块1~2层高度，且在300mm左右。

填充墙每天的砌筑高度不宜超过1.8m，并且填充墙上不得留设脚手眼、搭设脚手架。

填充墙砌筑前应进行排砖、截砖，达到节约材料、减少建筑垃圾的目的。

1.3质量控制

    填充墙砌体的灰缝砂浆饱满度应符合施工规范≥80%的要求，尤其是外墙，须防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引起墙体渗漏，防止内墙的抗剪切强度不足引起质量通病。

填充墙砌至接近梁底、板底时，应留一定的空隙，待填充墙砌筑完并至少间隔7d后，再将其补砌挤紧，防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。方法为：当上部空隙小于等于20mm时，用1:2水泥砂浆嵌填密实；稍大的空隙用细石混凝土镶填密实；大空隙用烧结标准砖或多孔砖呈60°角斜砌挤紧，但砌筑砂浆必须密实，不允许出现平砌、生摆（填充墙上部斜砖砌筑时出现的干摆砌筑砂浆不密实形成洞孔）等现象。

砌筑时，应向砌筑面适量浇水湿润，砌筑砂浆有良好的保水性，并且砌筑砂浆铺设长度不应大于2m，避免因砂浆失水过快引起灰缝开裂。

砌筑过程中，应经常检查墙体的垂直平整度，并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正，防止因砂浆初凝造成灰缝开裂。

砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌，避免因墙体形成通缝消弱其稳定性。

2、质量检验标准

4.2.1一般规定

在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不应超过2m，并应采取措施，防止雨淋。

砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

砌块砌筑墙体时，墙底部应砌普通烧结砖或多孔砖，或普通小型混凝土空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200mm。

2.2主控项目

砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试验报告。

2.3一般项目

填充墙砌体一般尺寸的允许偏差宜符合下表的规定。

	项 次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	尺量检查

	
	垂直度
	小于等于3m
	5
	用2m托线板或吊线尺量检查

	
	
	大于3m
	10
	

	2
	表面平整度
	8
	用2m靠尺、楔形塞尺检查

	3
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±5
	尺量检查

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


砌块填充墙横向和竖向灰缝砂浆饱满度应大于等于80%，用百格网检查。

圈梁、构造柱及墙体拉结筋的位置、锚固及搭接长度应符合设计及施工规范的要求，并进行隐蔽验收，填写隐蔽验收单。

2.4资料核查项目

砌块出厂合格证及检测报告；

水泥出厂合格证及复试报告

砂检测报告；

砂浆配合比试验报告及砂浆试块强度检验报告；

隐蔽工程验收记录；

砌体工程检验批质量验收记录。

2.5观感检查项目

砌体墙面应整洁，砌体灰缝横平竖直，厚薄均匀。

砌体组砌方法正确，上下错缝，转角、丁字街头部位搭砌正确。

砌体顶面与梁板接触面砌紧密无裂缝。
3、质量通病防治

3.1填充墙与混凝土柱、梁、墙连接不良

3.1.1现象

填充墙与柱、梁、墙连接处出现裂缝，严重的受冲撞时倒塌。

3.1.2原因分析

混凝土柱、墙、梁未按规定预埋拉接筋，或偏位、规格不符。

砌填充墙时未将拉接筋调直或未放在灰缝中，影响钢筋的拉接能力。

钢筋混凝土梁、板与填充墙之间未楔紧，或没有用砂浆嵌填嵌密实。

3.1.3预防措施

填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋，拉筋伸入填充墙内长度不应小于600mm。填充墙与柱和承重墙交接处应沿墙高每隔1m设置2Φ6拉接筋，伸入填充墙内不得小于500mm。

填充墙砌至拉接筋部位时，将拉接筋调直，平铺在墙身上，然后铺灰砌墙；严禁把拉接筋折断或未进入墙体灰缝中。

填充墙砌完后，砌体还将有一定的变形，因此要求填充墙砌到梁、板底留一定的空隙，在抹灰前再用侧砖、立砖或预制混凝土块斜砌挤紧，其倾斜度为60°左右砌筑砂浆要饱满。另外，在填充墙与柱、梁、板结合处须用砂浆嵌缝，这样使填充墙与梁、板、柱结合紧密，不易开裂。

3.1.4治理方法

柱、梁、板或承重墙内漏放拉接筋时，可在拉接筋部位将混凝土保护层凿除，将拉接筋按规范要求的搭接倍数焊接在柱、梁、板或承重墙钢筋上。

柱、梁、板或承重墙与填充墙之间出现裂缝，可凿除原有嵌缝砂浆，重新嵌缝。

3.2墙片整体性差

3.2.1现象

墙体沿灰缝产生裂缝或在外力作用下造成墙片损坏，影响墙片的整体性。
3.2.2原因分析

砌块含水率过大，砌上墙后，砌块逐渐干燥而收缩，因此体积不稳定性，容易在灰缝中产生裂缝。

砌块施工未预先绘制砌块排列图，使砌块排列混乱，造成砌块搭接长度不符合要求，灰缝过厚等现象，引起沿灰缝产生裂缝。

因轻质小砌块和加气砌块的强度低，承受剧烈碰撞能力差，往往墙底部容易损坏，影响墙片的整体性。

在抗震设防区，未按抗震要求对墙体采取加强措施，遇地震，墙片整体性差，出现裂缝，甚至倒塌。

砌块块体大，竖缝砂浆不以饱满，影响砌体的整体性。另外，因块体大，灰缝少，受剪能力差，在外界因素影响下（如温差、干缩等），容易沿灰缝产生裂缝。

随意凿墙破坏墙片整体性。

过梁支撑处轻质小砌块孔洞未用混凝土填实，造成砌块压碎。

3.2.3预防措施

（1）砌块砌筑前应绘制砌块排列图，并设计皮数杆，砌筑时应上下错缝搭接，轻质小砌块搭接长度不应小于90mm；如不能满足，应在灰缝中加Φ4钢筋网片，网片长度不应小于700mm，加气砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm；如不能满足时，应在水平灰缝中设置2Φ6钢筋或Φ4钢筋网片加强，加强筋长度不应小于500mm。

（2）砌块砌筑前，块材应提前2d浇水湿润，使块料与砌筑砂浆有较好的粘结；并根据不同材料性能控制含水率，轻质小砌块含水率控制在5%-8%，加气混凝土砌块含水率小于15%，粉煤灰加气块含水率小于20%。

因砌块在龄期达到28d之前，自身的收缩较大，为控制砌体收缩裂缝，要求砌块砌筑时龄期应超过28d。

（3）砌块砌筑时，不应将不同干密度和强度的加气砌块混砌。

（4）灰缝应横平竖直，不得有亮眼。加气砌块高度较大，竖缝砂浆不易饱满，影响砌体的整体性，因此，竖缝宜支临时夹板灌缝。

水平灰缝和垂直灰缝的厚度和宽度应均匀，轻质小砌块灰缝厚度和宽度为8~12mm，砌块灰缝厚度和宽度为15-20mm。

（5）砌块墙底部应砌筑烧结普通砖、多孔砖、预制混凝土块或现浇混凝土，其高度不小于200mm。

（6）在抗震设防地区应采取相应的加强措施，砂浆砂浆的强度等级不应低于M5。当填充墙长度大于5m时，墙顶部与梁应有拉接措施，如在梁上预留短钢筋，以后砌入墙的垂直灰缝内。当墙高度超过4m时，宜在墙高的中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁。

（7）过梁支承处的轻质小砌块孔洞，用C15混凝土灌实一皮。

（8）不可随意凿墙。

3.2.4治理方法

     粉刷前，发现灰缝中有细裂缝时，可将灰缝砂浆表面清理干净后，重新用水泥砂浆嵌缝。裂缝严重的要拆除重砌。

     压碎和损坏的墙体，应拆除重砌。

3.3墙面抹灰裂缝、起壳

3.3.1现象

室内外抹面随砌体灰缝中裂缝和柱、梁、板、承重墙结合处裂缝而出现相应的裂缝；墙面抹灰出现干缩裂缝和起壳，严重的引起墙面渗漏。

3.3.2原因分析

砌块块体大，墙面灰缝少，减少了砌体灰缝对抹灰层的嵌固作用，增加了起壳的可能性。

砌块的吸水率较大，干燥的砌块容易吸收抹灰砂浆中的水分，影响砂浆硬化和强度发展，使砂浆与墙面粘接力减小，结合不牢，施工操作困难。

抹灰砂浆材料不符合要求，如水泥安定性不合格、石灰膏消化不透、砂子偏细，以及砂浆配合比不准、和易性不好等原因，或砂浆拌制后停放时间过长。

由于墙面不平整、凹凸过大，或砌块缺损等原因，造成抹灰层过厚，或抹灰时底层、面层同时进行，影响了砂浆与墙面的粘接、砂浆层之间的粘接，并由此引起表、里收水快慢不同，造成收水裂缝，容易产生起鼓、开裂。

与柱、梁、板连接处未嵌密实或未采取加强措施，由于填充墙与钢筋混凝土柱、梁、板、墙的干收缩和温度收缩不一致，容易在连接处产生裂缝。

门窗框与填充墙连接不牢，或施工质量不好，使用一段时间后，由于门窗扇碰撞振动，使门窗框周围抹灰出现裂缝或起壳脱落。

抹面使用软底硬面，如水泥砂浆抹在石灰砂浆基层、混合砂浆或珍珠岩砂浆的抹灰层上，使粉刷起壳。

装饰、抹灰材料选用不合理。

砌块存在缺损，如砌块表面酥松、蜂窝、麻面和裂缝，或砌块收缩值过大，都会影响砌体的防水能力，从而引起墙面渗水。

填充墙的水平灰缝和垂直灰缝不密实或有空头缝。

墙体洞口下未采取加强措施，容易因温度应力引起洞口下部砌体和抹灰层裂缝。

因小砌块外形尺寸较精确，墙面平整度较好，有时抹灰层太薄，成为墙体防水的薄弱环节。

3.3.3预防措施

（1）砌块经就位、校正、灌筑垂直缝后，应随即进行水平灰缝混入垂直灰缝的勒缝（原浆勾缝），勒缝深度轻质小砌块一般为2mm，加气砌块一般为3~5mm，可起到嵌固抹灰层的作用。抹灰前嵌补凹进墙面过大的灰缝。

（2）抹灰前，对砌块墙面的污斑、油渍、尘土等污物，应用钢丝刷、竹扫帚或其他工具清理干净。砌块应在抹灰前提前1~2d浇水使其湿润，抹灰时在再浇水湿润一遍。轻质小砌块粉刷时适当浇水湿润即可。

（3）抹灰前对雨水侵蚀较多的部位、砌筑砂浆密实度较差的部位或抹灰前出现裂缝的部位，应用水泥砂浆勾缝，并应检查墙面平整度，尤其的砌块，应把凸出墙面较大处铲平，修补脚手眼和其他孔洞，镶嵌密实；凹进墙面较大处、砌块缺损部位或深度过大的缝隙，应用水泥砂浆分层修补平整，以免局部抹灰过厚，造成干缩裂缝或局部起壳。

砌块抹灰前应对基层表面进行处理，刷一道108胶溶液（配合比为108胶水：水=1:3~4）或其他界面剂。处理后应随即进行底层刮糙。

（4）控制抹灰层厚度。底层刮糙不宜太厚，一般控制在10mm以内。中层厚度控制在5mm左右，并尽量做到厚度均匀、表面平整。面层视面层材料而定，一般厚度控制在2~5mm内。

（5）抹灰砂浆及其原材料应符合要求，有适当的稠度和良好的保水性，机械喷涂抹灰砂浆的稠度一般为140~150mm；手工抹灰砂浆稠度为80~100mm。

（6）砌块墙宜用强度不高的1:3石灰砂浆或1:1:6混合砂浆抹灰。除护角线、脚踢板、勒脚、局部墙裙外，不宜做大面积水泥砂浆抹灰。

（7）砌块墙面不宜贴挂重量较大的饰面材料。

（8）墙面用混合砂浆、石灰砂浆或珍珠岩砂浆抹灰时，应留出踢脚板、墙裙、勒脚或其他水泥砂浆抹灰层的位置，以防水泥砂浆因基层粘有白灰砂浆而起壳。

（9）在砌块砌筑时，轻质小砌块应在门窗洞口内侧适当位置（一般应在安装铰链、脚头和门锁处），砌筑190mm×190mm×190mm单孔砌块，孔洞朝向门窗框一侧，然后用水泥砂浆或混凝土固定木砖或窗脚头。砌块可在门窗洞适当位置直接镶砌木砖、标准砖，以便固定门窗框，不允许用薄木板代替木砖，更不能用铁钉等物直接打入灰缝。

（10）填充墙与梁、柱、板和承重墙连接处要用砂浆嵌缝，并且骑缝加钉200~300mm宽的钢丝网片。

（11）为防止洞口下八字裂缝，在墙体洞口下部放置2Φ6钢筋，伸进洞口两边长度，每边不得小于500mm。

（12）在砌块砌体内墙同一墙身两面，不得同时满做不透气饰面，在严寒地区，砌块外装修不得满做不透气饰面。

3.3.4治理方法

对于因结构问题引起墙面抹灰起壳、裂缝和渗水的，应先对结构采取措施后，再对抹灰层进行处理。处理时，一般应铲除起壳部分，清理、湿润后重新分层抹灰。对于抹灰层裂缝一般应沿裂缝凿成V形槽，清洗后用水泥砂浆分层嵌补或用油膏嵌缝，然后分层修补抹灰层。

因砌块本身材料问题而引起的渗漏，应铲除该部位抹灰层，然后将砌块酥松或裂缝部分凿除，用水泥砂浆修补，达到一定强度后重新抹灰。

因抹灰层太薄而造成渗水的墙面，可在表面凿毛，认真清理、湿润以后，加做一层抹灰，有条件时，可在抹灰层外涂防水层，如憎水剂等。

4、成品保护

砌块运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，防止损坏棱角边。

搭、拆脚手架时，不得碰撞已砌墙体和门窗边角。

在墙上开洞、开槽时，应弹线切割，并保持块体完整；如有活动或损坏，应进行补强处理。

5、季节性施工措施

5.1雨期施工措施

雨期施工时，砌块应有防雨措施，砌块严禁被雨淋。

雨天施工时，砌块砌体顶面应防止被雨水直接冲刷，雨后应检查墙体灰缝砂浆和墙面垂直度等，整修合格后方可继续施工。

6、质量记录

砂浆配合比设计检验报告单。

砂浆抗压强度检验报告单。

水泥检验报告单。

多孔砖检验报告单。

砂检验报告单。

砌体工程检验批质量验收记录。

