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通风与空调系统测定与调试方案
一、编制依据

1. ********设计顾问有限公司的设计图纸及其说明。

2. 通风与空调工程施工及验收规范.

3. 北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版)

二、项目质量管理目标

1. 质量目标:此分项工程为优.

2. 施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合北京市文明消防安全各项管理规定.

3. 工期目标:本会所空调专业分部工程6月30日调试完毕.

三、工程概况

1. 本会所空调工程空调水系统在地下二层设有螺杆式冷水机组，总制冷量为580KW, 冷水出入口温度为7/12摄氏度。冷水循环泵2台，冷却循环水泵2台，会所二层屋顶设冷却塔一台，流量为150M3/H（冷却塔由厂家负责安装并到现场配合调试）。空调水系统采两管制，冬季采暖由城市集中供暖，热媒管接至地下二层冷冻机房空调管系统进行冷热水切换，热媒管出入口温度为50/65摄氏度。

2. 通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。空调机组设置在地下一层空调机房，HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW，热量2X30KW，共2台,主要负责游泳池区域。 HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW，热量200KW，共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的西边区域。HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率1.6KW,冷量48KW，热量60KW，共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东边区域、会所一层、二层。空调新风作为补充每个局部区域的新风，局部区域内设置风机盘管或卡式风机。

3. 各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。各风机型号、风量具体见图纸设计及设备表。

四、施工部署

1、主要管理人员及布置施工力量准备:

负责人:*** 

技术调试人员:**  ***

  质验、安全员:***

  劳动力8人左右。

2.根据装饰施工进度预计5月初开始至6月底

五、作业条件及施工准备

1.条件:

1.1整个空调系统的所有设备的电源到位，所有设备都已进行了单机试运转，设备完好符合设计要求。

1.2空调水系统已施工完毕，并已完成所有的系统水压试验、系统水冲洗合格。拆除所有临时沟通管和临时过滤网，恢复系统管。
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1.3通风空调系统必须安装完毕,进行风量平衡工作前,阀门风口完全打开,空气处理系统中的各种调节门应在相应的位置.

2.准备:

2.1调试前进行准备工作,主要内容有熟悉图纸和现场,准备调试仪器和有关工具,清理设备内外脏物;检查、核对通风机,水泵,热 交换器,电动机等设备型号,以及皮带轮直径是否与设计相符;检查通风机、电动机两个皮带轮的中心是否在一条线;检查水泵与电动机联轴器间隙是否一致,水泵轴中心与电动机轴中心是否有偏差;检查通风机进出口处柔性接头是否严密;检查转动皮带松紧是否适当;检查空气处理机组及新风处理机组冷热盘管内是否存水.

六、空调水系统调试: 

空调水系统调整前,管路系统水压试验吹扫结束,除污器拆洗;水泵叶轮检查及添加润滑油,管路系统验收合格. 系统注水，可从软化水补水管注入,也可从冷冻机房集分水器排污管接入临时给水管注入.注入时,打开所有自动放气阀和系统阀门,以便管道中空气自动逸出,同时,逐个打开风机盘管放气旋塞,直至放出水为止后关闭旋塞.当水注到循环水泵进口压力表0.1Mpa,系统注水暂停,稳定一段时间,观察压力表稳定,系统注水完毕.

   上述准备工作及系统注水完毕以后,进行设备调试. 主要测试仪器设备有兆欧表2C25-3  0-500MΩ、半导体点温计95-B  00C-1000C、声级计ND2、转数表。

1、 水泵调试:吸水阀全开,出水阀全闭,排尽余气,点动试转,转向正确,机壳无碰出声,水泵起动,渐开出水阀,主干管系统打循环,试运转不小于2小时,轴承温度不高于700C,电流,电压不超电机额定值。

2、 冷却塔本体和冷水机组本体由生产厂家调试，合格后，投入系统运行。

3、 平衡阀根据设计要求流量，按系统各管路逐台调试。

4、 水系统试运转，顺序启动冷却水泵、冷却塔、冷水机组（停机按上述反顺序）冷冻水、冷却水进出口温度达设计要求，采暖系统打循环，根据总包指令，在冬季供暖前调试。

5、 配合电气系统电动阀、电磁阀调试，风系统设备供回风温度调试、风量调试，配合楼宇自控投入使用。  

7、 空调风系统调试

（1） 风机启动与试运转

   风机启动前,还需检查电气工程的有关事项;检查电动机绝缘性能,核对线路,接线,检查电源电压是否与电动机铭牌一致;用手盘转风机皮带轮,保证风机涡壳或叶轮内无杂物.上述检查全部符合要求后,即可启动风机,启动风机时,先点动电机,倾听风机叶轮转动情况,如无异声,再正式启动风机;如有异声则应拆除软接头;清除风机叶轮内杂物.风机启动后,用钳形电流表测量电动机的启动电流,比较电动机额定电流值.若测量电流值超过3额定值时,可将总风量调节阀逐渐关小,直到达到额定电流值为止.通风机经过上述试转工作即告结束,可进行风系统测试工作. 


主要测试仪器设备见表1

              主要测试仪器设备             表1

	序号
	仪器及设备名称
	型 号 及 规 格

	1
	热球风速仪
	GDF-3      0.05-30U/S

	2
	微速风表
	DFA-3      5U/S

	3
	高速风表
	DFA-4      30U/S

	4
	通风干湿表
	DIIU2      -50C～500C

	5
	兆欧表
	ZC25-3     0～500MΩ

	6
	补偿微压计
	YJB1500    0～1500Pa

	7
	倾斜微压计
	YYT-200B   2000Pa

	8
	直流单臂电桥
	QJ24       0～9999MΩ

	9
	半导体点温计
	95-B       00C～1000C

	10
	温湿度自记计
	ZJ

	11
	声级计
	ND2

	12
	手持风速仪
	EPK-1A      1～25U/S


（2） 风空调系统的风量测定与调整

1.按工程实际情况,绘制系统单线透视图,标明风管尺寸,测点位置,送回风口的位置,同时标明设计风量,风速,截面面积及风口喉口面积,分系统分段在调试报告资料中反映。

2.开启风机进行风量测定与调整时先粗测总风量,是否满足设计风量要求。

3.系统风量测定与调整时干管与支管的风量用皮托管,微压计进行测试,送回风系统调整采用流量等比分配法或基准口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机。

4.风口风量测定用热球风速仪或叶轮式风速仪测量,测量时贴近格栅及网格,平均风速测定采用匀速测定移动法或定点测时法计算风量,测试次数不少于3-5次。

5.系统风量调整平衡后,应达到

5.1风口风量,新风量,排风量,回风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%。

5.2新风量与回风量之和近似等于总送风量,或各送风量之和。

5.3总送风量略高于回风量与排风量之和。

6. 测定点截面位置选择在气流比较均匀稳定点(产生局部阻力之后4-5倍管径)以及局部阻力之前约1.5-2倍管径的直管段上.当条件限制时,距离可适当缩短,且应适当增加测点数。

7.在矩形风管内测定平均风速时,截面划分若干相等小截面接近于正方形。

8.通风机吸入端测定截面位置应靠近风机吸入口,通风机的风量就应为吸入端风量和压出端风量的平均值,且通风机前后风量之差不应大于5%。

(三)空调设备性能测定与调整

1.过滤器阻力的测定,水盘管冷却能力和加热能力的测定,计算出阻力值及空气丢失的热量值和吸收热量值是否符合设计要求.

2.测定过程中,保证供水,供冷,供热源,做好详细记录,与设计数据进行核对,如有出入时进行调整。

(四)空调自动调节系统控制线路检查

1.核实敏感元件,调节仪表或检测仪表和调节执行机构的型号,规格和安装的部位是否与设计图纸要求相符。

2.根据接线图,对控制盘中端子的接线进行核对。

3.对自动调节系统的联锁,信号,远距离检测和控制等装置及调节环节核对是否正确,是否满足设计要求。

4.对敏感元件,测量元件的装设地点,方式进行核对检查,调节器及检测仪表做单体性能校验。

(五)自动调节系统及检测仪表联动校验 

1.在未正式投入联动之前进行模拟试验,校验系统的动作是否正确,是否符合设计要求,无误时,投入自动调节运行。

2.投入运行后,进一步查明影响系统调节品质的因素,进行系统正常运行效果的分析,并判断能否达到预期的效果。

3.空调系统综合效果测定是在各分顶调试完成后,测定系统参数整定应达到技术文件规定的技术要求,测量机构,控制机构,调节机构和反馈应能协调一致,准确联动,如果达不到规定要求时,在测定中作进一步调整。

（六）排烟系统测定

  排烟系统调试时,主要测试排烟口表面风速是否达到设计要求和消防验收要求;开启排烟口和排烟阀,测定排烟风口表面风速,并计算排烟量,根据设计及消防有关规定进行调整。

  测试的主要仪器:热球式风速仪;倾斜式微压计;毕托管。

八、电系统、水系统、风系统联合调试。

综合调试空调系统的温度、湿度、舒适度等等，以达到空调系统运行设计的最佳效果。

九、成品保护

1.系统风量调整时,不损伤风管及保温层,调试工作结束后,将测点截面处保温层修复测孔堵好,调节阀门固定好,划好标识以防变动.

2.自动调节系统的自控仪表元件,控制盘地应作特殊保护措施,以防电子自控元件丢失及损坏.

3.空调系统全部测定调整完毕后,提交整理后的调试报告,及时办理交接手续.

十、安全文明施工

1. 电动工具使用前必须进行检查、保养，所有机具必须有专人进行保养。

2. 使用人字梯必须加设连档绳，梯子底角包裹橡皮等物进行防滑处理。

3. 操作高度在2m以上视作是高空作业，高空作业必须佩带安全带。且安全带固定牢固。

4. 严禁带电操作，电工应每人配备电笔，防止发生触电。

5. 设备及电气箱柜送电后应挂标牌示警，并禁止任意拉合开关。送电前必须经批准后进行。

6. 现场做到工完、料尽、场地清.











































































































































































































































































































































































































































































































































