XX跨江通道（北岸接线）土建工程

塑料排水板首件施工方案
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XXXXXXXX合同段项目经理部

二0XX年六月
塑料排水板首件施工方案

一、编制依据

1、XX至XX跨江公路通道北岸接线第6合同两阶段施工图设计。

2、XX至XX跨江公路通道北岸接线土建工程施工招标文件。

3、施工图设计阶段工程地质勘查报告

4、《塑料排水板施工规程》JTG/T 256-96

5、《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006

6、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）；

7、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）；

二、工程概况

1、工程概况

本合同段为XX至XX跨江公路通道工程（北岸接线）土建工程第六合同段，位于海宁市境内，起点K27+060，终点K31+100，全长4.04公里。全线共有桥梁16座，分别为：主线上中桥2座，大桥1座，枢纽互通1座，其中枢纽互通中有主线桥1座、匝道桥7座、匝道拼宽桥3座，XX公路有分离立交桥1座、中桥1座，小型构造物34座。本工程合同工期25个月，工程造价3.3亿。
2、塑料排水板首件工程概况

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]塑料排水板首件工程选择位于K29+769.5～K29+892.0段内的87～94排共276根塑料排水板施工，该路段类型为一般软基处理段，为塑料排水板结合碎石垫层、土工格栅、欠载预压。通过在软土地基中设置竖向塑料排水板，水平方向设置排水通道，然后在地面堆载预压，将土体中的孔隙水排出，从而使地基发生沉降，地基土逐渐固结，达到提高地基承载力和稳定性的目的。该段处理长度为122.5m，路基宽度为42m，共有塑料排水板23616m，设计打设深度为7m，间距为1.5m，采用等边三角形布置，预压期为12个月。

地质情况：该段地处冲湖积平原，地势平坦，上部为冲湖积硬塑-可塑状粉质粘土（第一层硬土）厚2.3-4.2m，其下为松散-稍密桩粉土、软塑-可塑桩粉质粘土，厚1.4-4.8m，中部为冲湖积硬塑状粉质粘土（第二层硬土），厚6.0-9.3m，性质较好。中下部多为稍密-中密状粉土、粉砂及可塑粘性土，部分间夹硬土层。

三、施工准备

1、材料准备

1.1 碎石垫层：拟料采用XXXX市通元矿厂的碎石料，产地为XX。黄沙拟采用江苏赣江的黄沙，经XX质监站试验检验均合格。该碎石料具有足够的强度和耐磨性，具有良好的透水性，其粒径为4.75-16mm（碎石1）和16-31.5mm（碎石2）两种，含泥量为1.9%，不均匀系数为34.5，且最大粒径均小于4cm。该碎石料用作排水垫层时，掺入25%的黄沙，以增强垫层的返滤和渗透性，掺合比例为：碎石1：碎石2：黄沙=30：45：25,掺入黄沙的碎石垫层料具有较好的级配，渗透系数大于5×10-3㎝/s。（上述参数来源于试验检测报告附后）

1.2 塑料排水板：塑料排水板拟采用建湖县鸿盛软基材料制造有限公司生产的C型塑料排水板，首批进场2万延米，经XX省水利水电工程质量监督检验站试验检验，其各项指标均合格。塑料排水板是由芯带和滤膜构成的复合体，芯带的材料为聚乙烯，滤膜的材质为粘合性无纺土工布，具有很好的耐腐蚀性和足够的柔性，并采用在复合体内设置有金属丝的测深式塑料排水板，检测其打入深度。试验检验指标见下表： 

	项          目
	单位
	实测值
	性能指标
	备     注

	复

合

体
	厚   度
	mm
	4.6
	4.5
	

	
	宽   度
	mm
	101
	100
	

	
	抗拉强度
	KN/10cm
	3.6
	≥2.5
	延伸率10%时

	
	纵向通水量
	cm3/s
	176
	≥50
	侧向压力为350KPa

	滤

膜
	抗拉强度
	干态
	N/cm
	62
	≥40
	延伸率10%

	
	
	湿态
	N/cm
	57
	≥45
	延伸率15%，水中浸泡24h

	
	梯形撕

裂强度
	纵向
	N
	146
	≥80
	延伸率10%

	
	
	横向
	N
	142
	≥70
	延伸率10%

	
	渗透系数
	cm/s
	46.5*10-2
	≥5*10-3
	水中浸泡24h

	
	有效孔径
	μm
	89
	< 90
	以O98计


2、技术准备

2.1、编制排水板施工方案，组织进场技术人员进行安全、技术交底，明确排水板施工工艺流程和存在的安全隐患及施工注意事项，提高人员安全质量意识。

2.2、根据设计处理范围、排水板的数量及间距对该段所有排水板桩位进行复核和布置，对每一根桩位进行编号并绘制桩位平面布置图（见附图1）。

3、现场准备

3.1、首批塑料排水板施工桩位处为水稻田，地势平整，已将表层杂草、植被进行清除，对场地采用推土机和压路机进行碾压整平，压实度不小于85%，并设置2%的双向排水横坡。

3.2、施工便道已经修筑至首批塑料排水板施工位置，进场道路畅通；已进场一台350KW发电机提供施工用电，从长啸村接自来水管到施工现场，提供施工用水。

3.3、组织材料进场，本次首批进场塑料排水板量为2万米，进场排水板具备出厂合格证，经XX省水利水电工程质量监督检验站外委试验检验合格，可进行施工。

3.4、组织设备进场，我部采用PC-300型插板机，该插板机履带式行走系统完备，功率为30KW，最大插打深度为30m，能够保证插入的塑料排水板不扭曲、不污染，能够满足施工要求。

3.5、本次首批排水板计划施工第87排～94排共276根（每排34～35根不等）排水板。测量组采用全站仪根据桩位平面布置图中93和94排的1#、34#桩位放出A1、A2和B1、B2轴线，其余的桩位采用钢尺量距定位，间距为1.5m呈梅花形布设，确定桩位并插入毛竹片并编号标识。（下图为桩位平面布置图）

[image: image3.wmf]
3.5、对现场场地进行量测，测量排水板施工桩位碎石垫层铺设后的高程以确定排水板打设深度，进行标高控制。

3.6、设专人与当地气象台联系和收听当天气象预报，及时通知施工现场。在路基外侧挖好临时排水沟并保证其畅通，以缩短雨后停工时间。

四、施工方案

1、施工工艺

塑料排水板施工工艺流程为：场地平整→测量放样→填筑底层碎石垫层→塑料排水板打设→铺土工格栅→填筑上层碎石垫层→平整压实。

1.1、场地平整：首批塑料排水板施工桩位处为水稻田，地势较平整，对表皮废物和草皮等进行清理，对场地采用推土机和平地机进行了整平，并设置2%的双向排水横坡。

1.2、测量放样：场地清理整平后，恢复中桩，采用全站仪放出路基坡脚线并用石灰粉洒出边线。在坡脚线外侧1m处开挖纵向临时排水沟。

1.3、填筑底层碎石料层：在整平的基底上填筑一层30㎝厚度的碎石垫层，碎石垫层填筑分层填筑，分层填筑松铺厚度不得超过20cm，用推土机摊铺，采用压路机进行压实。碎石垫层要宽出路基坡脚线1.0m，且无明显的粗细料分离现象，并作成2%的双向排水横坡。
1.4、塑料排水板打设: 在铺设上述的30㎝厚碎石垫层后才能打设塑料排水板。

1.4.1、定位：按设计给定的间距画出排水板布桩图，标明排列的编号。施工前绘制排水板打插预控图，图上标明设计的打插深度，作为实际打插时的预控深度。每施打一根排水板在图上相应位置标出，以免遗漏。插板间距按设计要求布置。塑料排水板间距允许偏差为±15cm，垂直偏差不应大于1.5%。
1.4.2、塑料排水板的打设：插板机就位后进行机座整平，采用测量仪器监测。将塑料排水板带穿入插板套管，从套管下端穿出，与专用管靴连接固定，插板时将插板套管对准桩位，开动振动锤，插板套管带着塑料排水板一同插入地层，根据插板套管插入的难易程度确定排水板是否进入持力层，如达到设计深度尚未进入持力层应继续插入，确保排水板打设进入持力层，派专人同监理共同记录每一根排水板的实际施打深度并现场签认。排水板打设完成后开启卷扬机，将插板套管拔出，剪断塑料排水板，对于拔管带出的泥土要及时清除，排水板顶部预留段（ 不小于30㎝）及时弯折埋设于碎石垫层中，使之与碎石排水垫层连成一体。移动插板机至新桩位重复打设。

1.5、铺土工格栅

当塑料排水板打设完毕，排水板顶部预留段及时弯折并埋设于下层碎石垫层中后，铺设土工格栅。经检验合格的土工格栅按照施工图纸规定，采用人工在碎石垫层上全断面横向铺设。该碎石垫层表面应平整，严禁有碎、块石等坚硬凸出物；在距土工格栅8cm以内的路基填料的最大粒径不得大于6cm。铺设时，用人工拉紧，不允许有褶皱，采用U形卡将土工格栅固定并紧贴于碎石垫层。U形卡采用Ф8钢筋加工成型，间隔2m呈梅花形布设。土工格栅横向铺设,两侧回折，回折锚固长度每侧各1m。土工格栅铺设时为保证其整体性，纵向拟采用搭接法搭接，搭接长度不小于30cm。

1.6、填筑上层碎石料层

在已铺好的土工格栅上及时填筑剩余20cm碎石垫层，避免其受到阳光过长时间的暴晒（间隔时间不超过48小时）。铺设时，由两侧向中心平行于路基中线对称填筑，宜保持填土施工面呈“U”形。碎石垫层采用推土机或装载机摊铺，用压路机进行压实。

1.7、沉降观测

碎石垫层铺设完成后及时和沉降观测单位联系，按照设计要求布设沉降板，沉降板布置在左路肩、路中、右路肩三处，并进行首次观测，路堤填高达到预压高度之前，每天观测一次，因故停工，每三天观测一次。

2、施工注意事项

2.1、对堆放在现场的塑料排水板加以覆盖，以防暴露在空气中老化。

2.2、在材料选用时，要选用复合体内设有金属丝的测深式塑料排水板，以便于检测其打入深度。打设时，在板体剪断后而在下套管之前，严格采用焊接的方式将板体中的两根金属丝进行连接，确保连接质量。塑料排水板打入深度须进入持力土层。当地质情况与设计不符时，应按向监理报告，转交业主、设计待答复后再进行施工。

2.3、在施工中质检员要认真做好施工板长、回带长度、板距等技术指标的原始记录，确定塑料排水板打设回带参数，施工打设时回带长度不得大于50cm，且回带数量不得超过总数量的5%。大面积进行施工时要增加回带长度。（插入深度=处理深度+回带长度+碎石垫层厚度）。

2.4、塑料排水板在插入地基的过程中，应保证排水板不扭曲，透水膜无破损和不被污染。板底部的管靴锚固性能要良好，以免在抽出保护套管时将排水板带出，塑料排水板施工时不得进行搭接。

2.5、施工时要注意防止导管倾斜使排水板入土偏位倾斜、拔管带出淤泥污染砂砾垫层、塑料排水板体顶端预留长度不足或预留段遭泥土污染等问题。

四、塑料排水板施工质量要求标准

塑料排水板实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	板间距（mm）
	+150
	抽检3%，尺量

	2
	板长度（cm）
	不小于设计值
	抽检3%，监测仪检测

	3
	竖直度
	1.5%
	检查插板套管垂直度，检查施工记录 


本次为首批塑料排水板施工，故对所打设的排水板全部进行检测。 

五、施工进度计划

场地平整、碎石垫层1天，碎料排水板打设施工1天。土工格栅和上层碎石垫层铺设1天。

六、人员及主要机械设备配置

1、进场人员配置表

	施工现场负责人
	XXX
	测量员
	XXX

	现场技术员
	XXX
	安全员
	XX

	质检员
	XXX
	插板机操作人员
	5名

	试验员
	XXX
	
	


2、进场机械配置表

	塑料排水板
	PC-300型1套
	平地机
	1台

	发电机
	350KW  1台
	挖掘机
	1台

	推土机
	1台
	压路机
	1台

	运输车
	3台
	
	


七、质量保证措施

1、完善施工技术管理措施

1.1、施工前认真核对软土地基设计文件及资料，切实领会设计意图，对施工区域的水文、地质、气象认真调查，完善已编制的实施性施工组织设计。

1.2、做好技术交底工作，让技术员明白塑料排水板施工的技术标准、施工工艺流程和操作标准，掌握技术标准，并自觉执行技术标准。

1.3、做好碎石、塑料排水板和土工格栅的试验检验工作，施工中严格要求试验检测工作，随时检查，不合格材料不进场，切实把好试验关。真正做到：材料有试验，配料有选择，施工有控制，试验有报告，资料有分析。

1.4、建立质量责任制。经理部技术人员要明确各级责任。分项施工的现场实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

1.5、施工前，施工管理人员必须对施工班组进行书面技术交底，每个操作人员，明确操作要点及质量要求。每道工序施工结束后，进行工序交接，上道工序质量不合格，下道工序不得开始。施工管理人员必须随时检查指导施工，制订工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。

1.6、建立现场试验室，确保原材料质量，坚持先试验后使用，不合格材料不进场。

1.7、做好施工原始记录和质量评定资料的签认整理、归档工作，完善质量责任追踪档案。

1.8、建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理坚持三不放过。

1.9、认真做好现场记录，待首批工程完工后要进行施工总结，以确定施工方案，获取控制参数，正确计算工程进度，确保施工质量，对原施工方案进行修改、补充。

2、塑料排水板施工质量控制点

2.1、采用合格的原材料。原材料经试验合格后方能进入施工现场，不合格材料坚决不进场。

2.2、保证塑料排水板插板机的性能良好，时常检查维修。

2.3、塑料排水板自生产至打设的储存期应控制在3～6个月，不宜超过1年，进入现场后应码放整齐、避免雨淋、防止日晒。

2.5、现场堆放的塑料排水板，应采取措施防止损坏滤膜。

2.6、要保持排水板入土的连续性，发现断裂应重新施插。

2.7、塑料排水板打设时应防止排水板打设过程中发生扭结、断裂和滤膜撕破等现象，防止淤泥进入板芯堵塞输水孔，影响塑料板的排水效果。

2.8、塑料排水板不得搭接。

2.9、塑料板与管靴连接要牢固，避免提管时脱开将塑料板带出。

八、安全保证措施

1、安全保证措施

1.1、严格按照交通部及当地政府保证安全生产的有关文件和规定执行。

1.2、加强施工中安全管理，保障施工人员和国家财产的安全。根据“谁主管谁负责”的原则，建立以项目经理为第一责任人的各级安全生产责任制，做到“纵向到底，横向到边”。

1.3、建立安全生产定期和不定期检查制度。每月对安全生产情况进行一次检查，每季度进行一次大检查，每年配合处安全检查组进行一次总检查，评比打分，奖罚兑现。

1.4、抓好安全岗位培训，开工前，对所有上岗人员进行安全知识教育，分批培训，每人参加安全培训不少于两次，每次不少于四小时，把有关安全操作规程印发给各基层单位，对照检查，对照实施，特种行业人员一律持证上岗。

1.5、随时接受业主及监理单位对安全生产的督促、检查、考评，对提出的问题，及时确定方案组织实施，确保安全生产。
1.6、现场施工人员必须佩带好安全帽等劳动保护用品，做好交通运输的安全工作，施工场地设置交通标示灯、交通禁示牌，并安排专职人员指挥,以便行人及车辆。

1.7、机械安全

1.7.1、插班机要做到清洁、润滑、紧固，安全防护得力，确保机况良好。

1.7.2、不准带电对插班机进行保养，不允许触摸设备的转动部位。

1.7.3、插板机接电时，要求将保护零线引出，并紧固在设备的明显部位，保护零线不允许有接头，也不允许用单股线做保护零线。

1.7.4、插板机的操作工操作设备时，必须严格遵守操作规程，做到持证上岗。

九、文明施工措施
注意现场文明施工，塑料排水板堆放整齐有秩序。便道通畅、便捷。在确有必要的地点与时间，将提供足够的照明、护栏、围栏、警告牌及看守措施，以保障公众的安全与方便。

十、环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策。在施工过程中，采取措施，按照国家、地方法规和行业、企业要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动等对环境的污染和危害，同时要防止水土流失。保护和改善施工环境，保证人们身体健康，消除外部干扰，保证顺利进行。我项目部成立环境保护小组，专门负责环境保护工作，制定环境保护规划并严格执行，具体措施如下：

1、加强插班机的维修保养工作，确保机械运转正常，降低噪声。

2、夜间施工时，监督职工不得敲打机械，尽量减小噪音，施工时严禁大声喧哗。

3、沿路基处理范围两侧开挖排水沟，及时做好临时排水设施。

4、施工时拔插板套管带出的淤泥污染要及时清除，防止污染环境。

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com















































































































































































































































































地质柱状图
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