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中建一局（集团）                                      深圳游泳跳水馆项目
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第一章  概况
1. 工程概况

深圳游泳跳水馆工程由深圳市体育发展中心投资，澳大利亚考克斯利查生建筑及城市规划顾问公司概念设计，华森建筑与工程设计顾问有限公司设计，海富监理公司监理。工程建于深圳体育中心用地红线范围内西南部，临中心广场，东与深圳体育馆相对，北临田径练习场和体育场，西临中成大厦（深圳体育发展中心办公楼），南临笋岗路。

游泳跳水馆分两部分：Ⅰ段：游泳跳水馆（内设跳水池，比赛池，训练池和训练厅，观众席等），Ⅱ段：水上娱乐中心（设有冲浪池，室内外戏水池，室内外水滑梯，壁球房等）。

本工程总建筑面积：41557M2，其中Ⅰ段面积为33491 M2（地下部分为局部二层，总面积14245 M2；地上部分局部四层，总面积19246 M2），Ⅱ段面积为8066 M2（地下部分为地下一层，面积1845 M2，地上部分为局部二层，面积6221 M2）。

本工程结构形式：Ⅰ段为独立基础加构造筏板，地下及地上三层为框架结构，屋盖为索-架结构。Ⅱ段为沉井灌注桩基础，屋盖为索-架结构。
1.1 防雷接地概况

本建筑属第二类防雷建筑物，按此类建筑物的防雷要求设置防雷设施。利用建筑物的金属构件及钢筋混凝土结构中的钢筋作为防雷接地装置。

利用本建筑金属屋面及屋面上的金属屋架做接闪器，利用建筑物四周柱子内的主钢筋做为引下线，基础内钢筋网做为自然接地体，并用φ12MM镀锌圆钢与金属屋面接闪器相连。

将进出建筑物的所有金属管道就近与防雷接地装置相连，将竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置相连，屋顶上装设的霓虹灯和风机等电气设备的电源线路穿钢管保护，此钢管一端与用电设备的外壳或保护罩相连，并就近接于防雷装置，另一端与配电箱的外壳相连。

高压配电系统为中性点不接地系统，电力变压器的低压侧为中性点直接接地系统，要求所有电气装置的金属外壳及事故情况下可能带电的金属体实行保护接地。低压配电系统接地采用TN—S系统，其工作零线和保护地线在接地点后要严格分开。

本建筑物采取总等电位联结，其总等电位联结线必须与楼内所有导电部分互相连接，如保护线干线，接地干线，建筑物内的输送管道的金属件（如水管等），集中采暖及空调系统的升压管，建筑物金属构件等导电体。总等电位联结主母线均采用25MM2铜导线。

本建筑物除采取总等电位联结外，游泳池部分还应进行辅助等电位联结。辅助等电位联结必须将游泳池不同区域（分0、1、2区）内所有装置外可导电部分，与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来，并经过总接地端子与接地装置相连。

防雷接地、保护接地和工作接地共用同一接地装置即建筑物的基础接地体。要求接地体的接地电阻不大于1欧姆，否则应在室外补设人工接地体。
第2章 施工部署

2.1人员组织结构
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管理组织机构如下图：

2.2 施工进度计划

施工进度与结构施工穿叉配合进行，原则上不作为一个占用时间的工序。

2.3  劳动力计划

拟投入电焊工2人，电工8人，力工8人进行接地系统施工。

2.4  施工机具及设备

主要施工机具及设备如下：

电焊机                          2台

接地电阻测试仪                  1台

2.5 施工材料计划

材料计划如下表:

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	镀锌扁钢
	-40*4
	米
	1000

	2
	钢锌扁钢
	-25*4
	米
	500

	3
	镀锌圆钢
	φ10
	米
	1000

	4
	镀锌圆钢
	φ12
	米
	500

	5
	钢筋
	φ19
	米
	1500

	6
	铜板
	600*1000*15
	块
	2

	7
	钢板
	100*100*10
	平方米
	4

	8
	铜芯导线
	BV-25
	米
	300

	9
	实芯紫铜线
	φ19
	米
	70

	10
	PVC电线管
	φ25
	米
	300


第3章  技术措施

3.1 防雷系统

3.1.1 防雷系统按华北标“建筑电气通用图集92DQ13”及国家建筑标准设计“建筑物防雷设计安装99D562”施工。

3.1.2 屋顶采用φ10镀锌圆钢作避雷带，并在屋端设HELITA避雷针Pulsar40

两根，所突出屋面的金属物均与避雷带相连，并利用金属屋面作为防雷接闪器。

3.1.3 利用建筑物内45根柱中的主钢筋作为防雷引下线，作为引下线的两根

钢筋从结构基础至屋顶焊接，并在屋顶用φ10圆钢连通并将其中一根引出屋面20CM与屋顶避雷带或金属屋面相接。

3.1.4 在地下一层地板内用φ10圆钢连通两根引下线钢筋并用一根φ19钢

筋引出室外至室外地下1米处，与室外人工接地体相连。

3.1.5 在距地0.5M处预留接地电阻测试钢板。

3.2 综合接地

3.2.1 综合接地包括避雷接地、工频交流接地等。

3.2.2 利用建筑基础作为接地体，将沿建筑物外圈的底板两根主筋焊接成环形，并沿主轴线方向选取两根地梁主筋焊接成网格。

3.2.3 在建筑物周围作人工接地体，距建筑物四周5M距离使用-40*4镀锌扁钢沿建筑物四周敷设成闭合环状。

3.3 广播电视接地

3.3.1 作为工作接地的地线采用BV-25MM2铜芯绝缘导线穿φ25塑料管沿墙和地面暗敷设，室外埋深大于700MM。与室外接地体连接，一直引至一层12/G轴处，作为广播控制室的接地。

3.3.2 接地体距综合接地网25米外，接地体采用600*1000*15铜板，埋深2米，板上钻φ12孔。

3.3.3 在接地体上侧做标志桩。

3.4 邮电通讯接地

3.4.1 采用BV-25MM2铜芯绝缘导线穿φ25塑料管沿墙和地面暗敷设，室外埋深大于700MM。与室外接地体连接，一直引至1/E-F轴处，作为电信室的接地。

3.4.2 接地体采用600*1000*15铜板，埋深2米作为工作接地的地线采用BV-25MM2铜芯绝缘导线穿φ25塑料管沿墙和地面暗敷设，室外埋深大于700MM。与室外接地体连接，一直引至一层12/G轴处，作为广播控制室的接地。

3.4.3 计算机房与电信室共用同一接地体。

3.4.4 接地体距综合接地及广播接地均在25米以上。

3.4.5 在接地体上侧做标志桩。

3.5 水池接地

3.5.1 利用池底与池四周池壁的钢筋，用φ10镀锌圆钢将各主钢筋焊接成电气通路，并与综合接地接于一体。

3.5.2 凡距水池2米以内的所有金属部件以及与水循环系统电气设备有关的金属部件均须接地。用-40*4镀锌扁钢在池底内的各种金属物的位置上，一边与池底接地网焊接，一边开孔，用φ16实心紫铜线与各种金属部件连接，如：水池进水管、出水管、水下照明灯、电梯金属部件、跳台金属部件、爬梯、电源变压器外壳、泵房的设备等。
3.6 等电位联结

3.6.1 等电位联结接国家建筑标准设计“等电位联结安装97SD567”施工。

3.6.2 采取总等电位联结，使用25MM2铜导线将楼内所有导电部分互相连接，如保护线干线；接地干线；建筑物内的输送管道的金属件（如水管等）；集中采暖及空调管道；游泳池所有钢筋、池内所有金属部件；建筑物金属构件等导电体。

3.6.3 除总等电位联结外，游泳池部分还应进行局部或辅助等电位联结。辅助等电位联结必须将游泳池不同区域（分0，1，2）区内所装置外可导电部分，与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来，并经过总接地端子与接地装置相连。

1 第四章  质量保证措施

4.1 质量保证措施

4.1.1 必须按照“建筑电气通用图集92DQ13”，“等电位联结安装97D567”，“建筑物防雷设施安装99D562”的要求施工。按照国家有关安装工程施工及验收规范以及深圳市有关规定进行验收，按“建筑安装工程质量评定统一标准（GBJ300-88）”进行质量评定。

4.1.2 必须严格按图纸及施工方案施工，施工方案必须经监理批准。

4.1.3 对施工班组进行技术交底，必须交到每一个操作工人。

4.1.4 每道工序完成后，必须经过自检合格后，报请相关工长验收，工长验收合格后，请质量员验收，质量员验收合格后，报请监理工程师验收，合格后，方可进行下一道工序的施工。同时，班组间应进行交接检，交接检后方可进入下一道工序施工。

4.1.5 土建砼浇筑前，必须接到有机电部经理签字的工序交接单后方可进行砼浇筑。

4.1.6 隐蔽工程必须经过质量员，业主，监理及设计单位验收合格并签字后方可隐蔽。

4.1.7 材料进场前必须提供相应的样品，经监理及业主批准后方可进场。进场后经相关责任师、监理、业主验收合格后方可用于施工，同时应提供相应产品检测报告及合格证等。

4.2 质量及工艺标准

4.2.1 接地体安装

4.2.1.1 接地体安装位置及标高必须按照图纸准确施工。

4.2.1.2 接地体焊接要牢固，扁钢焊三面，侧面焊接长度不小于其宽度的二倍。圆钢焊接长度不小于其直径的六倍，焊二面。

4.2.1.3 焊接应保证焊缝饱满，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷。焊接完成后应清除荡皮，并刷沥青漆防腐。

4.2.1.4 镀锌扁钢应调直，在直线段上不得有明显弯曲。

4.2.1.5 所有镀锌材料，在操作时，不得破坏其镀锌层。

4.2.1.6 接地体不应埋设在垃圾，渣土及腐蚀性土壤中。

4.2.1.7 接地体安装完成后应进行接地电阻测试，其接地电阻值不应大于1欧姆。不符合要求时应补做人工接地极。

4.2.2 配电房、柴油机房及冷冻机房接地干线安装

4.2.2.1 接地干线应先调直、测位、打眼、煨弯，并将卡子、接地端子装好后，方进行敷设。

4.2.2.2 接地干线焊接处，断接卡子，接地端子将应刷防锈漆，整个干线刷黑色油漆。

4.2.2.3 接地干线敷设应平直。

4.2.2.4 接地干线转角处，不得有死弯，弯曲半径不小于扁钢厚度的二倍。

4.2.2.5 接地干线穿墙处应加套管保护，跨越伸缩缝时，应作煨弯补偿。

4.2.2.6 接地干线跨越门口时，应暗敷于地面内。

4.2.2.7 接地干线的水平连接，应三面焊接，其侧面焊接长度为其宽度的二倍，分支连接时为其宽度的一倍。

4.2.2.8 焊接应保证焊缝饱满，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷。焊接完成后应清除荡皮，并刷防锈漆。

4.2.2.9 接地干线距地面不宜大于200MM，距墙面不宜大于10MM。

第五章   安全及文明施工

5.1 安全施工

5.1.1 工人进场必须接受项目经理部组织的安全教育及安全考核。

5.1.2 必须对工人进行安全交底，必须有每一个工人的签名。

5.1.3 每天上班前应开班前会，并有记录。

5.1.4 各项作业指挥及操作必须严格按照国家、广东省、深圳市、公司及项目经理部有关的安全法律、法规、操作规程及规章制度执行。

5.1.5 进入现场必须戴安全帽，系好帽带，穿安全鞋。高空作业必须系安全带。

5.1.6 施工地点及附近的洞口必须封堵，防止高空坠落。

5.1.7 施工现场严禁吸烟，严禁饮酒，不许打架，戏闹。

5.1.8 不许翻越栏杆。严禁从高处向下扔东西。

5.1.9 现场接电必须由专职维护电工进行，严禁私拉乱接。

5.1.10 电线、电缆等不许拖地。

5.1.11 使用手持电动工具前必须检查其性能，保证良好。

5.1.12 特种作业必须持证上岗。

5.1.13 电气焊施工前必须开动火证，有专人看火，带灭火器。

5.1.14 电焊机不许放置在雨中及潮湿地面上。电焊机必须双线到位。

5.1.15 潮湿地点作业应穿绝缘胶鞋。

5.1.16 施工照明必须使用36V低压电。

5.2 文明施工

5.2.1 进入施工现场必须佩带出入证。

5.2.2 进入现场应衣帽整齐。

5.2.3 施工现场严禁随地大小便。

5.2.4 施工完毕应作到“工完场清”。不许乱丢垃圾。

5.2.5 施工现场应做好自身及其他专业的成品保护工作。

5.2.6 施工材料应设置专门仓库或放置在指定堆放场地上，严禁四处乱堆材料。

5.2.7 材料应码放整齐，并挂好标识牌。
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