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附《电气调整工作的安全措施》

一、工程概况

1、220KV供电系统

220KV进线、母线、2台动力变压器及6套整流机组等。

2、10KV供电系统

进线、母线、馈线及所用变等。

2、 调试工作的内容及步骤：

首先熟悉施工图纸，核查并完善施工图纸中的不足之处，检查各设备厂家的设备随机图纸，根据工艺要求连接和相互功能的衔接，核对设备与设计图纸之间的正确性。然后，针对所有的单体电气设备、仪表，按照国标《电气装置工程施工及验收规范》来检查校验，并作好试验记录，整理出试验报告，找出不合格和超标准设备，向有关部门提出报告，进行更换及完善。按照施工图纸校验所有盘柜内部联线及与外部联线，确认正确。按照设计整定书将保护整定值输入到微机综合保护装置内并加模拟量进行校验，确认其可靠动作。在电压、电流互感器装置二次加模拟量，检查所有保护装置、信号装置及测量装置的可靠性和正确性，发现问题及时向有关部门报告，及时处理，最后进行整个系统的操作及正确性检查。

设备送电前要严格检查绝缘是否达到规范要求，送电过程中要逐级检查电压相序的正确性和变化的正确性，进线送电要检查相序正确、并用万用表测量电压值。在进行这些工作时，必须要有监理、甲方等相关部门人员确认，方可进行。检查所有电气设备受电后的温升、声音、测量的正确性。           三、质量保证及措施

首先对施工图纸进行整理、校对，然后看其对生产工艺要求是否合理，如达不到要求或有错误时及时提出，在施工过程中对设备、装置及仪表将严格按照国标《电气装置工程施工及验收规范》进行施工，并参照厂家说明书及厂家试验报告进行检查，严格遵守调试步骤，对有怀疑的地方进行复查，确认其合格与否，对不合格的产品进行更换，对安装不合理及不符合规范要求的要及时提出，进行完善，不能将问题放到交工时等验收方提出才处理。有专人对工程质量进行检查，并互检。施工过程中认真做好原始记录，然后进行认真的整理，出具试验报告。严格遵照七冶公司提出的“抓过程管理 、树项目品牌、用诚信服务、让业主满意、重文明施工、保健康安全、守法律法规 、求和谐发展”的一体化质量方针施工，以全优工程质量为承诺，保证工程顺利完工设备运行正常，顺利投产。                        

四、调试使用的仪表

1、 继保之星

2、 交流电桥

3、 交流耐压装置

4、 直流泄漏试验装置

5、 变比电桥

6、 机械开关特性测试仪

7、 相序表

8、 回路电阻测试仪

9、 高、低压兆欧表

10、 电流、电压表

11、 万用表

12、 钳形电流表

13、 单相、三相自耦

14、 直流双电桥

15、 大电流发生器

16、 灯丝变压器

17、 过程仪表

18、 标准温度计

五、参加调试人员名单

调试负责人： 

调试人员：

电气调整的安全措施

1、凡调整工作通电试车，均有两个以上人员共同进行工作，通电前应对被通电设备与线路进行再检查。

试验人员如对工作对象不明了时，人数不足或工人健康状况不好，不得进行工作。

有两个以上一起进行工作时，应有明确分工，并由其中调整负责人负责安全技术交底工作。

2、凡从事调整试验和通电工作，均应带手套和穿绝缘鞋。

3、检电笔在使用前应检查合格，并在制造厂规定的电压范围内使用。

4、任何电器设备及线路，未经必要的检查和试验，不得送电。

5、在调整试车中，对带电的盘箱与开关应挂上：“有电危险”指示牌；在停电的设备与线路上工作时，应在断开的电源开关及按钮上挂上“有人工作”、“禁止合闸”等指示牌。

试验用的电源开关应有保护罩（如空气断路器），不允许直接在大容量母线上接引电源。

7、凡临时使用各种短路线，电源线和其它绝缘物，在调整试验后，必须立即清除。

8、如果在已生产或部分投入生产的车间和变电所等处进行调整试验，应和生产人员取得联系，不得随便拔出熔断器或切断电源开关。

9、对被认为可能有电的线路或元件进行校线和测量电阻时，事先应用检电笔检查它们是否有电。

10、试验用仪表设备的容量与量程应事先选择好，不许超容量和超量程使用。

11、测量被试物的内部温度时，必须正确使用温度测量装置。

12、送电前必须检查送电线路与受电设备的连接是否正确，避免误送电。

13、通电前，必须严格对受电设备进行检查，确认无误后，方可送电。

14、试车通电区域要有警告标示或设围栏，禁止非操作人员乱动开关，按钮等控制设备。

15、对已经送电或即将送电的设备，应派专人进行检查，能上锁的上锁，并且派人看守，挂上警示标示。

16、在调整变电所时，应将进线的接地刀闸合上，确保调试人员的安全。

17、高压试验工作必须的安全保护用具应齐全，如：绝缘杆，绝缘手套，绝缘鞋及绝缘垫等，并经检查合格。

18、试验高压电缆前应作好下列准备工作：

 eq \o\ac(○,1) 查明电缆的额定电压及使用电压。

 eq \o\ac(○,2) 在电缆两端及试验设备周围做好安全措施。

 eq \o\ac(○,3) 将电缆两端与所连接的设备分开，不许与其它设备连接在一起。

 eq \o\ac(○,4) 选择良好的接地用导线（用5.5平方毫米以上的多股导线）和接地体将高压试验设备与放电棒可靠接地。

 eq \o\ac(○,5) 在同其它工种并列作业的房屋内进行电缆试验时，必须通知他们离开危险区域，未经许可，不许进入试验区域内。

19、在进行一般耐压试验时，应注意下列事项：

 eq \o\ac(○,1)在接上电源前，试验变压器的电源开关应在断开位置，调压器置于零位。

 eq \o\ac(○,2) 高压试验操作人员应穿高压绝缘鞋和戴绝缘手套，操作人员最好站在绝缘垫和绝缘台上。

 eq \o\ac(○,3) 使用高压检电笔时，应将电笔逐渐移向带电体，切勿急于接触。

 eq \o\ac(○,4) 耐压试验后，立即将调压器调回零位，然后切除电源（不得在高于1/3试验电压下切断），并对被试验设备进行放电处理。

 eq \o\ac(○,5) 每次升压后或改换接线之前，及时将电源开关拉开，进行被试验物放电（经放电电阻）其时间不得少于3-5分钟，然后,在已试相上的接地线不拆除的情况下，将高压试验导线换接在另一未试相上。

 eq \o\ac(○,6) 在试验中如果发现被试物和试验设备产生火花放电，应停电检查，查明放电原因经处理后，方可继续进行试验。

20、发生人身触电事故时，应按“触电紧急救护”规定进行救护。

21、进行高空作业时，要注意周围施工环境，互相提醒，确定人身及设备安全后，方可开始工作。

22、在高压设备、有腐蚀性液体旁进行调试工作时，要佩戴好防护用品，确保人身及设备安全后，方可开始工作。
      安全负责人：

现场安全负责人： 
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