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1、 工程概况

航天部708所科研办公楼拟建于北京市丰台区芦沟桥乡小屯路149号，北与现状保留地块内原单位相邻，西侧及南侧为小屯新村二期住宅。外轮廓呈“L”型，分南、北两段，中间有六层过街楼连接，工程定位图纸轮廓尺寸见附图，基底标高-9.16/-8.56，总高度南段十一层44.55米，北段七层28.95米。±0.00绝对标高56.650米，室外地平56.200。
2、 测量机构
[image: image5]
3、使用仪器及工具

	名     称
	数     量
	规     格
	备     注

	经纬仪
	2台
	TDJ2E
	检测有效期内

	水准仪
	2台
	DS3
	检测有效期内

	钢尺
	1个
	50M
	检测有效期内

	水准尺
	1把
	5M
	检测有效期内

	铅锤
	1个
	0.5-2KG
	


4、测量依据  

4.1北京市测绘设计研究院提供的测量成果报告：提供原始桩位，高程水准点，交桩时留下相关原始资料。

· 定位桩：±0.000以上四个外墙角桩（点）B、C、D、E；

· 水准点：三个水准点：BM1(高程为56.238)、BM2(高程为56.136)、BM3(高程为55.750) 
4.2北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司提供施工图纸：施工总平面图（建总1）、各楼层平面图（建1--建9）、建筑立面、剖面、大样图等（建10—建41）、结构施工图（结1---结47）

5、场地高程控制测设

从原始水准点BM1、BM2、BM3引测，附和水准线路，分别将±0.00高程引测到拟建建筑物西围墙上、东侧建筑物外墙上，在做一固定标高控制点，每15天复测一次，每场大雨后复测一次，停工测一次，复工测一次，并出复测报告。

6、[image: image6]施工过程测量控制

6.1 +0.000以下施工

· 标高传递：以建筑物旁的高程控制点，使用塔尺和水准仪进行标高传递和标高控制。

· 放线：使用经纬仪投测四大脚和主轴线，经校测后采用内插法测设细部轴线。

6.2 +0.000以上结构施工

· 平面控制采用内控投测。首层平面投测轴线控制桩，布设内控网点，内控点做法100*100*10厚的钢板预埋后钻孔，首层以上多层在相应位置留200×200孔。圆弧部分同时采用放大样和距离交会法结合校测，确保控制准确。
· 标高传递：首层墙体施工完成后，将+0.000标高引测到外墙面上，+0.000以上各层的标高传递，均以首层的+0.000标高向上拉钢尺传递，各施工层校测由下面传上来的各水平线标高点。
6.3 装修工程分部测量施工

· 地面工程：每层每个地面必须有建筑+0.500线，便于地面标高的控制，线条必须要到位、准确。
· 门窗工程：每道门窗必须要有横、竖两条控制线。
7、测量质量保证措施

· 测量人员全部持证上岗。

· 测量仪器设备经检验合格且在有效期内，标识保存完好。

· 施测中保护好仪器设备，轻拿轻放，防雨淋、防暴晒，防磕碰，并随时检查周围环境、仪器完好情况。施测过程中注意自我安全防护和仪器安全防护。

· 对施工图测量桩点必须先经过校核，校测合格后方能做各测量依据。

· 测量工作：先内业（计算检查）；后外业（施测、调整、记录）；最后内业（成果资料整理）。

· 加强现场内测量桩点及楼内的内控点的保护，有明确标识，防止破坏和错用。

· 标高传递校验措施：

1) 根据测绘院结定的BM1、BM2标高进行校验。

2) 选定BM2为基准点确定该工程的±0.000点，并将±0.000点引测至南、北两塔吊上，计为M、N点。再进行三点校正。

3) 根据地下两层标高需要，用检验过的钢尺下引至槽底。

4) 工程出±0.000时，将引测到1轴与G轴、B轴与14轴、P轴与14轴相交的外墙角，引测完后进行复测。

5) 根据层高用检验过的钢尺向上进行引测，完全无误时才进行标高测定，并有明确的标志。

6) 每二层对引测至楼角的±0.000点复测一次，尺寸是否复合图纸要求。

8、测量成果报告及资料

· 建筑物原始桩复测成果

· 现场高程引测成果表

· 现场标高控制点每半月复测及大雨后复测成果表。

· 各层控制线成果表

· 各层标高传递及调整成果表

9、精度要求

测量作业的各项技术按《工程测量规程》进行，在允许偏差项目中，将允许偏差范围变为60%

	序号
	项        目
	〈规程〉允许偏差
	本工程

允许偏差
	备注

	1
	水准点引测
	6mm√n
	3.6mm√n
	n为测站点

	2
	投测
	L（B）≤30m

30＜L（B）≤60m
	+5mm

+10mm

+15mm
	+3mm

+6mm

+9mm
	L(B)分别为长（宽）的投测距离

	
	
	60＜L（B）≤90m

90＜L（B）
	+20mm
	
	

	3
	高程竖向传递
	H＜30m每层

30＜H≤60m
	+3mm

+5mm
	+2mm

+3mm
	H为总高

	4
	距离
	L＜50m

L<100m
	
	+5mm

+10mm
	


10、测量验线工作程序

· 施   测：由测量班组完成。

· 校   测：由测量组长施测，质检员验线。

· 验   线：监理参加，技术负责人参加。

11、附图 

11.1定位放线图
11.2平面控制桩布置图
11.3投测孔平面布置图

11.4地下主控线平面布置图
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复测人：高 强





施测人：郭金国





测量负责人：李茂生 
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