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2011年4月

外脚手架搭设专项方案

一、编制说明：

本方案按照JGJ130—2001和JGJ59—99脚手架检查表及外脚手架搭设施工规范编制，编制完成经审批同意后执行。选用步距1.75米，立杆间距为1.8米，水平杆、立杆采用对接，剪刀撑手搭接大于1000mm，其它的按相关规范施工。

二、工程概况

     1、工程名称：深圳市坪山新区体育二路沿街建筑立面整饰工程
2、工程地址：深圳市坪山新区
3、建设单位：深圳市坪山新区城市管理局

4、监理单位：深圳市金诚建设监理有限公司

5、设计单位：重庆市轻工业设计院深圳分院

6、施工单位：江苏建兴建工集团有限公司

7、工程规模：深圳市坪山新区体育二路沿街建筑立面整饰工程位于深圳市坪山新区，主要工程内容包括外墙面刷硅丙涂料、墙面刷氟碳漆、防盗网刷新、更换加建不锈钢防盗网、广告牌、门窗清洗、树脂瓦屋面、钢骨架铝方通空调罩等。                       
8、质量目标：满足国家、行业及地方相关规范的要求，工程质量达到合格。

9、工期目标：30个日历天。

成立项目脚手架施工安全领导小组：

[image: image1.jpg]



拆除过程中脚手架使用过程中的安全，发现安全隐患及时制止及整改，确保施工期间脚手架使用过程中的安全。

节 1.1 三、施工准备
（1）钢管：钢管采用外径φ48mm，壁厚3.5mm;新钢管必须有产品质量合格证，应有质量检验报告，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。必须涂有防锈漆底，红色漆罩面；旧钢管：钢管壁厚应符合要求，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道，锈蚀深度超过规定值时不能使用。剪刀撑钢管必须涂刷防锈漆底，蓝色漆罩面。

（2）扣件：

1）扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。

2）铸件不得有裂纹、气孔；不宜有缩松，砂眼等其它影响使用的铸造缺陷；并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

3）扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。

4）扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

5）当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应小于5mm。

6）扣件表面应进行防锈处理。

（3）脚手板：本工程脚手板采用满铺竹笆，巴片应平整，扭曲和变形的不能使用;每步架均满铺笆片，每四步架做全封闭层。

（7）安全网：采用密目式安全网，要有出厂合格证。

从地面二层顶板起四步距内采用绿色安全网，绿色安全网上四步距内采用黄色安全网，交替铺设。

（8）踢脚板：每步架均做栏杆采用冲压钢板，表面刷红白相间油漆。

四、技术安全准备

（1）架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》要求的条件，经培训、考核、取得安全操作证并也体检合格，方可从事脚手架安装、拆卸作业。
（2）脚手架安装前，架子工应熟悉图纸，熟悉现场具体情况，了解技术交底意图和施工操作方法，并将符合要求的架杆、扣件等材料运至现场，分类堆放，搭设前应清除障碍物，搭设范围内基础土方必须分层夯实平整，并应作好排水沟。
（3）架子工作业时，必须戴好安全帽，系好安全带，严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋，工具及零件应放在工具包内，服从指挥，集中思想、相互配合，拆卸下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人，架子工不准在脚手架上打闹、开玩笑。

五、脚手架搭设

5.1 脚手架搭设要求

外脚手架搭设的基本要求是：横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。
5.2 外脚手架的搭设顺序

外脚手架的搭设应严格遵循以下顺序：
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1、横向扫地杆；2、纵向扫地杆
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纵、横向扫地杆构造

1、横向扫地杆；2、纵向扫地杆
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5.3地基处理与底座安放

外架基地现状为混凝土地面（如地面无硬地化的，须用素混凝土铺10㎝厚的基础），地基有足够的承载力，在混凝土地面上铺一层模板，立杆在套上钢垫后直接落在模板上。
5.4杆件搭设

（1）立杆纵距1.8m，横距0.9m，步距1.8m，内排立杆距建筑物净距为250～300mm。
（2）立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内，两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm；各接头中距主节点的距离不应大于下距的１/３。
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（3）脚手架设置纵、横扫地杆，扫地杆设在基底２００mm处，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱子；当立柱基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定；单边坡的立柱轴线  到边坡的距离不应小于５００mm。

（4）纵向水平杆：

１）纵向水平杆设于横向水平杆之上，设三根纵向水平杆（即里、中、外各一根），用扣件与横向水平杆扣紧。

２）纵向水平杆一般采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列要求：
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a、对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于５００mm，并应避免设在纵向水平杆的跨中。

（5）横向水平杆：

每一主节点必须设置一根横向水平杆，并用扣件和立杆扣紧。本工程脚手板采用底层和操作层满铺封闭

（6）脚手板

1、每两步脚架手板应铺满铺稳,离开墙面120～150mm

2、竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应不大于100mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

3、作业层端部脚手板,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

（7）连墙件：

１）本工程设置的连墙杆为刚性连接，连墙件的连墙杆采用Ø４８*3.5钢管，连墙杆件与脚手架采用U型螺栓连接、连墙杆焊接在用膨胀螺栓后锚铁板上。

２）连墙杆的布置：水平距离1.8X3=5.4m，垂直距离为3.6m的梅花形布置；连墙杆宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于３００mm；连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍微下斜，不容许上翘起。

（8）支撑

1）设全封闭剪刀撑，每道剪刀撑跨越立柱的根数在5-7根之间，每道剪刀撑宽度不小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾斜角宜在45o～60o之间.

2）剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

（9）建筑物出入口处脚手架的搭设:建筑物出入口的脚手架，应根据出入口的高度和宽度采用平行弦桁梁结构形式在开口处的两边要采用独立双立杆，悬空立杆下要设安全扣件，此处的连接要加密，每步设置，同时在洞口边及其上设置剪力撑。出入口脚手架的上方要有安全可靠的隔离防护设施，一般为在出入口处的外侧设置双层防护棚，防止物体堕落伤人，保护出入人员。

（10）安全网:脚手架的外侧要满挂安全立网，立网的下口与立杆或建筑物要牢固的扎结，固定点的间距应不大于50cm，下边沿设的最大间缝不得大于10cm。

六、脚手架构造布置

6.1平面布置

立杆横距设置La=0.9m，步距H=1.8m,立杆纵距设Lb=1.8m(局部视现场实际情况调整)；内排立杆距离建筑物的距离为300mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧，不得隔步设置和遗漏。且大横杆接头的距离不大于步距的1/3。

[image: image20.emf]
6.2立面布置

大横杆步距H=1.8m，上下横杆接长位置错开布置，错开距离不小于纵距1/3，扶手杆水平设置每步900mm高处。
每一段的搭设:立杆纵距1.8m,立杆横距0.9m。步距1.8m,立杆离墙300mm,步距中间在外立杆900mm高处设防护栏杆,连墙杆水平距离为三步两跨设置即1.8×3=5.4m，1.8×2=3.6m梅花形布置。
受力传递方式：脚手板—>大横杆—>小横杆—>立杆—>地基。
脚手架外满挂密目式安全网。

[image: image21.emf]
6.3人行梯道搭设

人行梯道一般设于该建筑背面和两侧,斜道坡度为1:3，宽度为1.2m，斜道实木板应铺严，转弯处搭设休息平台，宽度不小于1.2m，护栏高度1.2m。斜道设置在便于人员通行的脚手架外侧。用安全网封闭，通道口设置剪刀撑，进出口搭设防护棚，并悬挂标志牌。人行梯道平面图及纵断面见右图。
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6.4纵向水平杆的构造

纵向水平杆采用对接扣件连接，符合下列规定：纵向水平杆的对接扣件交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

6.5横向水平杆的构造

主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，靠墙一端的外伸长度，不应大于0.4L，且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2。

6.6连墙杆

为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性，在外脚手架于建筑物之间设置连接杆，设置说明如下：

（1）连接杆用短钢管制成，长度约400-800mm，一端用U型螺栓固定于脚手架的立杆上，另一端焊接150*150*8钢板并用膨胀螺栓与主体结构每层楼的边梁砼面连接，且连墙杆均采用钢管。连接杆按5.4m(三跨立杆纵距)×3.6m(两步水平杆)设置，不足处应在邻近点补足。且连墙杆与
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外墙体固定时须设置在每一层主体结构上的砼柱或梁上,同时在每搭设一层楼高度时,连墙杆安装配合同步施工。[image: image25.jpg]



6.7立杆的构造

(1)每根立杆底部应设置在混凝土上或木垫板上。

(2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)脚手架底层步距2.0m.立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接。

(4)立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

对接应符合右侧规定：

  1）立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边 至杆端距离不应小于100mm。

6.8剪刀撑

(1)本工程落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高连续布置，全部采用单杆通长剪刀撑。

(2)剪刀撑每6步4跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45°~60°之间（本工程全部在50°左右）。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置，剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上另一根扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。

(3)为保证剪刀撑的顺直，同时充分考虑剪刀撑的安全作用，剪刀撑采用对接扣件连接（保证钢管和对接扣件的质量和必要日常检查）。


	剪力撑跨越立杆的最多根数

	剪力撑斜杆与地面的倾角：a
	450
	500  
	   600

	剪力撑跨越立杆的最多根数：n
	7
	6
	5


6.9防护设施

(1)脚手架满挂全封闭密目安全网，密目网采用1.8m×6.0m 规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m，并在作业层下部挂一道水平兜网，在架内高度3.0m 左右设首层平网，施工层随层设网。
(2)作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆，底部侧面设18cm 高的挡脚板。
(3)另外，为了能更好的防止施工材料穿破安全网而坠落伤人，在外脚手架立面上，立面进行双层防护棚部分设置，位置从首层架体开始进行。

6.10安全防护棚

为保持居民照常进出，店铺正常营业，车辆停放及车辆，行人通道安全使用，在人行道位置周搭设宽6m的双层防护棚，大楼出入口设安全通道，防护棚首层满铺18mm专用模板，二层满铺专用竹排板，沿边搭设高1.5m护栏及挂网，保证周围人员车辆出入安全。在每个安全通道口悬挂安全警示牌及警示灯。    

                [image: image2.emf]
七、施工方法：

7.1脚手架安全技术

1、本工程框为立面刷新架结构，搭设步距1.8米，立杆间距为1.8米，因此，根据《建筑施工扣件式钢管脚架安全技术规范》JGJ130—2001第5.15条之规定的有构造尺寸，其相应的杆件不再进行设计计算，附表：

常用扣件式钢管双排脚手架尺寸（m）
	连墙件设置
	立杆横距cb
	步距h
	下列荷载时的立杆间距
	脚手架允许搭设高度h

	
	
	
	2+4×0.35

(KN/m2)
	2+2+4×0.35

(KN/m2)
	3+4×0.35

(KN/m2)
	3+2+4×0.35 (KN/m2)
	

	三

步

三

跨
	1.05

1.30
	1.20—1.35

1.80

1.20—1.35

1.80
	2.0

2.0

1.8

1.8
	1.8

1.5

1.5

1.5
	1.5

1.5

1.5

1.5
	1.5

1.5

1.5

1.5
	50

34

50

35


以上数据选用脚手架搭设规范。

对钢管扣件式脚手架的搭设方法要求。

2、直角扣件（十字扣），用于两根呈垂直交叉钢管的连接。

3、旋转扣件（回转扣），用于两根呈任意角度交叉钢管的连接。

4、对接扣件（间扣、一字扣），用于两根钢管对接连接。

5、立杆：

立杆的接头，相邻杆要错开，并布置在不同步距内，其接头距大模杆的距离不要大于步距的1/3；立杆的垂直偏差，不要大于架高的1/200，同时全高不要大于100mm。

上部单立杆与下部双立杆中的一根对接，则该杆随全部上部（单立杆部分）荷载的70%和下部荷载的一半；上部单立杆与下部两根双立杆用不少于3道旋转扣件之下加设二道扣件（扣在立杆上），且三道扣件紧接，以加强对大横杆的支持力，这种连接法下的两根立杆荷载相同。

立杆与大横杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏，将相邻两根两步架的大横杆错开布置在立杆的内、外侧，以减少立杆偏心受载情况；且同一排大横杆的水平偏差不得大于总长的1/300，也不要大于50mm。

6、小横杆应贴近立杆布置（对于双立杆，则设置的双杆之间）用直角扣件与大横杆扣紧，当为单立杆时，上下层小横杆应沿立直左右侧布置，并在两立杆之间根据需要加设1—2根小横杆，随着架子的搭高不宜拆除贴近立杆的小横杆。

7、安全网的铺设：

（1）安全网2000目密目网；

（2）立网采用密目网，横向搭设，铺于钢管架内侧，网与网的连接处用尼龙绳绑扎，再用8号铁丝固定在钢管架上。平网下设白色稀网，再铺上木板或竹胶板。

（3）安全防护网的立网高度必须超过作业点1.5米以上，平网的宽度不得超过1米。

7.2脚手架的拆除

1、架子拆除时应划合作业区，周围设绳绑围栏或立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员入内。

2、拆架子的高处作业人员应戴安全帽，系安全带，扎裹脚、脚，穿软底鞋坟允许止架作业。

3、拆除顺序应遵守由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，先拆边模剪刀撑、斜撑，而后小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除工作。

4、拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大模杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

5、这样杆应随层拆除，拆除前，应用临时撑支柱，然后才能拆除。

6、拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个有关的结扣时，就先通知对方，以防坠落。

7、拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线，以防止事故发生。

8、拆开的材料，应用绳栓住杆件吊下，严禁抛掷，应按指定地点堆放。随拆随搬运，分类堆放，当天拆，当天清，拆下的扣件或元丝要集中回收处理。

9、在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆出情况交待清楚后方可离开。

本施工方案根据《建筑施工安全规范、规程、标准》制定。


说明：１、立杆支于人行道上，地上不得有积水、不平现象。

２、每根立杆下必须设置垫木，相邻两根立杆必须用同一块木板。

３、立杆垂直，不可超过1/200，其它选材类，按规范操作。

遇门洞搭设图（见附图）

此搭设图用于楼梯口，大门进出口等。


说明：遇洞时增加立杆或吊杆，目的将荷载传递到两侧小横杆上。如图，选材类操作按规范操作。

特殊部位搭设图(凹、凸)


说明：挑出部分宽度及斜杆间距均不应大于1.5m，斜立杆底端层东墙面顶牢，且挑出架与原架的过渡段至少应设三道大横杆，外侧面和两端要设置剪刀撑或八字撑。此种脚手架不加吊环截重不可超过1000N，超过则必须架吊环。

7.3脚手困的构成，注意架设重点。

1、立杆：主要以垂直形式支撑荷载，将重力通过垂直方向输导至地面。立杆应等距离设置，其垂直偏差不应大于1/200。

2、大横杆：

为横向传力杆件，牵制立杆等距离，保持立杆细长比例不失调，立杆的等距离设置，也能使大横杆的跷度控制在1/150之内。

3、小横杆：

划分立杆垂直步距，承担大横杆受施工荷载后，力向里，外二根立杆传递的传力杆件，其作用还在于里立杆向墙内伸挑的悬臂部分承受施工人员，搁置脚手板等。因此，对小横杆的选材要求较高。

4、斜杆：

保持脚手困整体稳定，不纵向摇晃，不倾斜，不位移的保护措施。斜拉杆设置应与地面持45-60夹角之间。

5、顶（立杆）撑垫板：

保持立杆受力后不陷入地面或土层中的保护措施。垫板应采用石块，砌块或木板块，不应采用砖块。木板块不应小于50×200×400mm。

6、地杆：

立杆无法埋入地下只能座于地面的脚手架，保持立杆底部不走动，移位的联结措施，扫地杆高度一般距地面400mm。

八、外脚手架设计

工程外脚手架采用扣件式双排钢管脚手架，从底搭设至顶，女儿墙位置高度统一按24.0m计算，则外架的搭设高度为24.0+1.5=25.5m。其构造尺寸为1.8m（立杆纵距）×1.2m（立杆横距）×1.8m（横杆步距），脚手板采用竹串片脚手板，钢管为○48×3.5钢管。

1、计划依据

本计算书的编制依据有：

1 广东省建筑管理处编制的《建筑施工安全管理手册》，以下简称《安全手册》；

2 中国建筑工业出版社编制的《建筑施工手册》，下面简称《施工手册》。

2、纵向横向水平杆的抗弯强度计算

δ=M/w≤ƒ

 式中：M—弯距设计值（M=1.2 M GK+1.4MQK）
       w—截面模量

       ƒ—钢材的抗弯强度设计值

由于脚手板搁置在横向水平杆上，纵向水平杆上的线荷载较小，故只需对横向水平杆进行验算


qGK=0.35×1.8=0.63kN/m


qQK=2×1.8=3.6kN/m


MGK=0.125 qGKι2=0.125×0.63×1.22=0.113kN·m


MQK=0.125 qQKι2=0.125×3.6×1.22=0.648kN·m

查《施工手册》的表17－18，1根○48×3.5钢管的截面模量w=5.08×103mm3


δ=M/w=（1.2×0.113×106+1.4×0.648×106）/（5.08×103）


=205N/mm2≤ƒ=205 N/mm2（可）

3、横向水平杆的挠度计算


ι/150=1200/150=8mm<10mm

则取[υ]= 8mm


υ=（5qι4）/（384EI）


=[5×（1.2×0.63+1.4×3.6）×12004]/（384×2.06×105×12.19×104）


=6.2mm<[υ]（可）

4、横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力计算


R≤RC
式中：R—横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值


RC—扣件抗滑承载力设计值


R=1/2×（1.2×0.63+1.4×3.6）×1.2=3.5kN< RC=8 KN（可）

5、立杆计算

立杆的稳定性在不组合风载时按下式计算：

 N φA ≤ƒ

式中：N—计算立杆段的轴向力设计值

      φ—轴心受压构件的稳定系数

      A—立杆的截面面积

      ƒ—钢材的抗压强度设计值

1）荷载计算

①恒载的标准值GK

GK=Hi（gK1+ gK3）+n1ιagK2
式中Hi=26.9m，由《施工手册》表5－7查得gK1=0.1221，由表5－14查得gK2=0.2612，由表5－15查得gK3=0.0904
则有： 

用于结构作业时，GK=28.4×（0.1221+0.0904）+1.8×0.2612=6.51kN

用于装修作业时，GK=28.4×（0.1221+0.0904）+2×1.8×0.2612=6.98kN

②活载（作业层施工荷载）的标准值QK

QK= n1ιaqK
由《施工手册》表5－16查得qK=1.8 kN/m（结构作业时）和qK=1.2 kN/m（装修作业时），则有：

用于结构作业时，QK=1.8×1.8=3.24kN

用于装修作业时，QK=2×1.8×1.2=4.32kN

2）脚手架整体稳定验算

①计算轴心力设计值N


N=1.2（NGK+NQK）

式中NGK即GK，NQK 即QK，将GK和 QK的数值代入得到：

a、验算底部截面

用于结构作业时，N=1.2×（6.51+3.24）=11.7kN

用于装修作业时，N=1.2×（6.98+4.32）=13.56kN

②确定稳定系数φ

查《施工手册》表5－20（用插入法）得μ=1.73，查表5－21得i=15.8mm

所以λ= μh  i  = 1.73×1.8  0.0158=197，由表5－22查得φ=0.186

③验算稳定

查表5－21，单根○48×3.5钢管截面面积为4.89×102mm2

验算底部截面：

    N φA =（13.56×103）/（0.186×4.89×102）

=149.1N/mm2<ƒ=205 N/mm2（可）

十、脚手架施工安全技术保证措施

10.1 材质及其使用的安全技术措施

1. 扣件的紧固程度应在40～50N·m，并不大于65N·m，对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

   2. 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

3 .钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

4 .外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。

5 .严禁将外径48mm 与51mm 的钢管混合使用。

10.2 脚手架搭设的安全技术措施

1. 脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷，顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。 

   2. 搭设过程中划出工作标志区，禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

   3 .开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

   4. 脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

   5. 脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。 

   6 .在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查，验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌一块。

   7. 外脚手架的卸荷严格采用Φ25的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接，严禁私自拆改。

十一、 脚手架上施工作业的安全技术措施

1、结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人，未经项目部同意不得任意拆除脚手架部件。
2 严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料施荷，施工荷载不得大于3kN/m2，确保较大安全储备。
3 .结构施工时不允许多层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层。

4 .当作业层高出其下连墙件3.6m 以上、且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。
5 .各作业层之间设置可靠的防护栅栏，防止坠落物体伤人。
6 .定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。
江苏建兴建工集团有限公司
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室内装饰模型及效果图大全
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人行梯纵断面图








人行梯平面图








外墙连接杆示意图





剪刀撑示意图

















PAGE  
23

_1318588417.dwg

_1318588418.dwg

