满堂脚手架搭设施工方案

一、工程概况

本工程大楼首层高5.0m，二~五层层高4.0m，其中大堂上空局部层高为9.0m，7.7m。根据现场实际情况，结合施工荷载和结构自重等各方面因素，大堂部分用满堂红钢管脚手架，其余用组合式钢管门式脚手架。由于本工程楼板大部分采取单向板形式，板厚为100mm，框架梁截面为300×600~350×800，次梁截面为250×600，而且钢筋非常稀少，综合考虑模板及其支架自重、新浇砼自重、钢筋自重及施工人员和施工设备荷载，按11KN/㎡进行脚手架的设计施工，决定采用组合式钢管门式脚手架和满堂红钢管脚手架相结合的模板支撑方式。

二、施工组织准备工作

    1、搭设之前，必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查，禁止使用规格和质量不合格的杆配件；钢管必须进行防锈处理，外壁涂防锈漆一道和面漆两道。

2、按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标示杆件位置。

3、满堂脚手架搭设，应按定位依次竖起立杆，将立杆与纵横向扫地杆连接固定，然后装设第一步的纵向和横向水平杆，待立杆校正垂直之后予以固定，并按此要求向上搭设。

钢管脚手架立杆垂直度应≤1/300，且不大于50mm；纵向水平钢管的水平偏差≤1/250，且全架长的水平偏差值不大于50mm。

4、剪力撑、斜杆等整体拉结杆件应随搭设的架子一起及时设置。

5、使用门式钢管脚手架构配件搭设模板支撑架时，数值≥5KN集中荷载的作用点应避开门架横梁中部1/3架宽度范围，或采用加设斜撑双榀门架重叠交错布置等可靠措施。

6、门式钢管脚手架必须按确保整体稳定的要求设置整体性拉结杠和其它撑拉、连墙措施。

三、满堂脚手架搭设注意事项

1、全部钢管立柱底部必须加设承载垫板。

2、集中荷载的作用点应避开水平杆件的中部，尽量靠近立杆。

3、为避免支撑架受载后产生弯曲的变形，立杆全高至少有2道双向平杆拉结；底平杆距楼地面小于300mm,平行步距不应大于2.0m，自由端长度不大于1m，超过此步距时，应增加拉结平杆的设置。

4、旋转扣件和对接扣件的抗滑必须确保拧紧牢固，必要时增设构件加牢。

四、门式钢管脚手架搭设注意事项

    1、搭设顺序：铺设垫板→自一端开始立门架，并随即装剪力撑→装通长大横杆→照上述步骤逐层向上安装→装加强整体刚度的剪力撑

2、搭设时要严格控制首层门架的垂直度，一定要使门架竖杆在两个方向的垂直偏差均在2mm以内，顶部水平偏差控制在5mm内。

3、安装门架时上下门架竖杆之间要对齐，对中偏差不应大于3mm ,并相应调整门架的垂直和水平度。

4、脚手架下部内外侧要加设通长的大横杆（ø48钢管用扣件与门架立杆卡牢），应不少于三步，且内外侧均需设置。

一、满堂红钢管脚手架设计（附图一、二）

1、 平面布置纵横间距1000，若遇梁，则在梁两侧。

2、 立面布置，地面以上300第一道，以上每1500一层，共计6层水平杆。

3、 剪力撑布置，四周立面及中间每隔两排一道，从地面到顶。

二、门式组合钢管脚手架（附图三、四）

1、 平面布置如图所示。

2、 门架预留的位置和数量符合规定和需要

3、 门架钢管脚手架的两个侧面应满设交叉斜撑，剪力撑的斜件与水平面的交角宜在45°～60°之间，水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。
4、 在脚手架立杆底端之上100～300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。
