沥青路面施工方案

1、工程概况 ： 
1.1. 概况： 

道路沥青路面工程，支路 1路面长 491.97米，路幅宽 16米；支路 2路面长 308.22米 ,路幅宽 16米 .道路设计面层采用沥青混凝土路面，厚度为7cm ,分两层施工，用摊铺机摊铺 ,压路机碾压、成型。我施工段路面施工采用集中拌料的施工法，加强对施工中的材料、施工技术、质量、安全要素的控制，以达到优质高效的完成施工任务。 

1.2. 主要工程量： 

    工程量为 :支路一 4919.7平方米 ;支路二 3082.2平方米。 

2 、编制依据 ： 

2.1. 《道路工程施工合同》； 

2.2. 《道路工程实施性施工组织设计》； 

2.3. 《道路工程施工图设计》； 

2.4. 《城市道路施工及验收规范》（ CJJ-91）； 

2.5. 《市政道路工程质量检验评定标准》（ CJJ1-90）； 

2.6. 《公路改性沥青路面施工技术规范》（ JTJ036-98）； 

2.6 《沥青路面施工及验收规范》 (GB50092-96) 

3 、施工准备 

   3.1. 根据施工场地，做好总平面布置，施工用水、临时排水、用电要接到位。           

    3.3 根据监理单位和业主批准的施工组织设计和施工方案，组织施工机械、人员进场。 

    3.4 根据基层总进度计划，编制月、周计划，明确分工责任到人。 

4 、主要机械： 

1 、压路机 2台                    2、自卸车 4辆                        

3 、经纬仪 1台                    4、水准仪 1台 

5 、洒水车 1辆                    6、摊铺机 1台 

7 、切割机 1台                    8、小型夯机 1台 

5 、施工组织机构及劳动力组织 

5.1 、施工组织领导小组 

组长： 

成员： 

5.2 、 劳动力组织 

土建技术员 1名、施工员工 1名、质检员 1名、安全员 1名、压路机操作工 2名、摊铺机操作工 2名、切割机操作手 1名、司机 4名、后台配合及壮工 20名、技工 15名、电工 1名。 

6 、施工方法 
沥青砼为商品沥青砼。 
6.1 、混合料的拌和 
  （ 1 ）粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放，应对每个料源的材料进行抽样试验，并应经工程师批准。 
  （ 2 ）按目标配合比设计，生产配合比设计，生产配合验证三个阶段进行试拌、试铺后，进行大批生产。 
  （ 3 ）每种规格的集料、矿料和沥青都必须分别按要求的比例进行配料。 
  （ 4 ）沥青材料采用导热油加热，加热温度在 160 -170 ℃ 范围内，矿料加热温度为170 -180 ℃ ，沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混凝土出厂温度在150 -160 ℃ ，不准有花白料、超温料，混合料超过 200 ℃ 者应废弃，并应保证运到施工现场的温度不低于140 -150 ℃ 。沥青混合料的施工温度见下表所示。
沥青混合料的施工温度（℃） 
   沥青加热温度： 160-170
   矿料温度： 170-180
   混合料出厂温度：正常范围 150-165 超过 200 废弃 
   混合料运输到现场：温度不低于 140-150
   摊铺温度正常施工：低于 130-140 ，不超过 165  低温施工   不低于 140-150 ，不超过 175
   碾压温度正常施工： 130-140 不低于 120  低温施工  140-150 不低于 130
   碾压终了温度：不低于 70
  （ 5 ）热料筛分用最大筛孔应合适选定，避免产生超尺寸颗粒。 
  （ 6 ）沥青混合料的拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，间歇式拌和机每锅拌和时间宜为 30-50s （其中干拌时间不得小于 5s ）。 
  （ 7 ）拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。 
  （ 8 ）出厂沥青混合料应按现行试验方法测量运料车中混合料的温度。 
  （ 9 ）拌和沥青混合料不立即铺筑时，可放成品贮料仓贮存，贮料仓无保温设备时，允许的贮存时间应符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓储料时间不宜超过 6 小时。 
6.2 、混合料的运输 
  （ 1 ）从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小贮料仓下落的落距。 
  （ 2 ）当运输时间在半小时以上或气温低于 10 ℃ 时，运料车用篷布覆盖。 
  （ 3 ）连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前 10 -30cm 处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺推动前进。 
  （ 4 ）已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨淋湿的混合料都应废弃，不得用于本工程。 
  （ 5 ）除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够的可靠的照明设施，白天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场，否则，多余的混合料不得用于本工程。 
6.3 、混合料的摊铺 
  （ 1 ）在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别应注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。 
  （ 2 ）本道路路面宽 10 米 ，分二幅进行摊铺，每幅 5 米 分两层，第一层铺 40mm AC-20I 型中粒式沥青混凝土下面层，第一层铺 3 0mm  AC-20I 型细粒式沥青混凝土上面层，摊铺机两侧配置自动找平平衡梁。 
  （ 3 ）正常施工，摊铺温度不低于 130 -140 ℃ 不超过 165 ℃ ；在 10 ℃ 气温时施工不低于 140 ℃ ，不超过 175 ℃ 。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。
  （ 4 ）摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，应以均匀的速度行驶，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺机前要经常保持 3 辆车以上，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。摊铺室内料要饱料，送料应均匀。 
  （ 5 ）摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。 
  （ 6 ）对外形不规则路面、厚度不同、空间受限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。 
  （ 7 ）在雨天或表面存有积水、施工气温低于 10 ℃ 时，都不得摊铺混料。 
  （ 8 ）混合料遇到水，一定不能使用，必须报废，雨季施工时千万注意，中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺。 
6.4 、混合料的压实 
  （ 1 ）在混合料完成摊铺和刮平后立即对路面进行检查，对不规则之处及时用人工进行调整，随后进行充分均匀地压实。 
  （ 2 ）压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行。 
  （ 3 ）压实分初压、复压和终压三个阶段。 
   A 、初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成（ 2 遍），初压温度控制在 130 ° -140 °。初压应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，碾压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不突然改变而导致混合料产生推移，初压后检查平整度和路拱，必要时予以修整。 
   B 、复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压 3-4 遍，再用轮胎压路机碾压 4-6 遍，使其达到压实度。 
   C ：终压：终压紧接在复压后进行，终压采用双轮钢筒式压路机关闭振动的振动压路机碾压，消除轮迹（终了温度大于 80 ℃ ）。 
  （ 4 ）初压和振动碾压要低速进行，以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下先进，一般初压不得低于 130 ℃ ，温度越高越容易提高路面平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到 110 ℃ 才开始碾压的习惯。 
  （ 5 ）碾压工作应按试验路确定的试验结果进行。 
  （ 6 ）在碾压期间，压路机不得中途停留、转向或制动。 
  （ 7 ）压路机不得停留在温度高于 70 ℃ 的已经压过的混合料上，同时，应采取有效措施，防止油料、润滑指、汽车或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。 
  （ 8 ）在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，应采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止。 
  （ 9 ）摊铺和碾压过程中，要组织专人进行质量检测控制和缺陷修复。压实度检查要及时进行，发现不够时在规定的温度内及时补压。已经完成碾压的路面，不得修补表皮。 
6.5 、接缝的处理 
  （ 1 ）纵、横向两种接缝边应垂直拼缝。 
  （ 2 ）在纵缝上的混合料，应在摊铺机的后面立即有一台静力钢轮压路机以静力进行碾压。碾压工作应连续进行，直至接缝平顺而密实。 
  （ 3 ）纵向接缝上下层间的错位至少应为 15cm 。 
  （ 4 ）由于工作台中断，摊铺材料的末端已经冷却，或者在第二天恢复工作时，就应做成一道横缝。横缝应与铺筑方面大致成直角，严禁使用斜接缝。横缝在相邻的层次和相邻的行程间均应至少错开 1m 。横缝应有一条垂直经碾压成良好的边缘。 
7 、施工质量控制 

7.1. 建立健全质量保证体系，设立专职质检员，确保沥青砼路面的质量。 

7.2. 认真执行每道工序的验收签证程序。坚持分部分项工程检查，做好隐蔽工程验收，工程质量评定，做好材料实验、构件技术检验等工作，从各环节严把质量关。 

    7.3. 铺筑试验段：在沥青混凝土路面开工前，根据试验段的各项指标，确定以下主要项目： 

（ 1）用于施工的集料配合比例是否达到施工要求； 

（ 2）材料的松铺系数； 

（ 3）确定每一作业段的合适长度； 

（ 4）确定每一次铺筑的合适厚度为（ 4— 5 cm）左右。 

7.4. 沥青路面层的各项指标：
中线高程误差：     （± 20） mm 

宽度误差：         （ -20） mm 

坡度误差：         （± 0.3%） 

平整度误差：       （≤ 2.6） mm 

厚度 :               (+20,-5)mm 

压实度 :             (≥ 95) 

8 、施工安全措施及文明施工措施： 

8.1. 管理措施 

     8.1.1 建立安全生产检查制度。项目部每周进行一次安全大检查，对每个施工项目进行危险点预测，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，树立预防为主的意识，从技术措施上加以控制。 

8.1.2 ．按照施工组织程序对全体施工人员进行安全技术交底，并要求一对一签字，没有安全措施或未进行安全技术交底不准施工，连续施工必须进行跨月度交底。 

8.2. 施工安全措施 

    a ．对施工人员技术和体质要求： 

    b ．所有施工人员年龄必须在 18—50周岁之间，经体检合格后并经安监部培训后持证上岗。 

c ．从事特殊作业的人员必须具有特殊工种作业证。 

d ．机械操作注意事项： 

e ．操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。 

f ．机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，关闭好驾驶室，要拉上制动闸。 

g ．操作人员严禁酒后上班。 

h ．机械在危险地段作业时，必须设置明显的安全警告标志，并设专人站在操作人员能看清的地方指挥。 

i ． 施工人员进入现场要正确佩带安全帽，不得穿拖鞋、凉鞋、裙子、背心等不符合要求的服装。 

 j. 夏季做好防风、防雨、防滑、防暑等工作。 

8.3 ．文明施工及安全保护措施 

a ．文明施工严格按安全文明施工十二条认真执行。 

    b ．严禁毁坏践踏施工线外的花草树木，严禁猎杀山林中的小动物及鸟类，严禁对山泉及水源进行破坏和污染。 

c ．保护山林，严禁烟火。 

9 、施工进度计划 

