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施工准备：

1、 相关施工人员及管理人员必须将图纸看熟，看懂，并复核现场土建的施工轴线及标高是否准确。

2、 按地脚螺栓的尺寸及标高，焊好#10槽钢架子。槽钢支架结构如图1所示：
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（图1）
3、 在柱的承台上用钢管搭好支架，具体标高见图2。

技术措施：

1、 在土建进行柱钢筋绑扎前，把10＃槽钢架子按照复核好的轴线放在在承台中间预留的钢筋上，用水准仪看好标高，确认后将架子焊死在钢筋上；

2、 将预埋螺栓吊至槽钢架子上，复核好轴线位置，并将上口标高误差控制在-5mm以内；

3、 再用钢管从铁板下侧穿过，和钢管架子上的平行钢管夹牢；

4、 全部固定后再次对其复核轴线，及时调整在施工过程中出现的轴线偏差；

5、 再通过槽钢架子上的M16螺栓对预埋螺栓的标高进行微调。

6、 项目部先对每个预埋件位置及标高进行检查，确认预埋螺栓埋设无误后再报总包及监理单位验收；

7、 总包及监理单位的验收合格后，立即对螺栓进行保护措施。用黄油将螺栓涂一层，再用塑料管套上固定好。

8、 在钢筋绑扎时，应避免直接接触到预埋螺栓及相连的槽钢架子及钢管架子；

9、 钢筋绑扎完毕后，必须再次对预埋螺栓的位置及标高进行复测，一旦发现偏位现象，立即调整至原位；

10、 模板安装时也避免与外围钢管架子接触，安装完毕后模板不可与钢管架子接触，避免由于模板的滑动或移位引起预埋螺栓的偏移；

11、 在混凝土施工时，混凝土从泵管下来时应注意不要直接冲击在预埋螺栓、钢管架子和槽钢架子上；

12、 振动混凝土时，振动棒不准碰触到预埋螺栓和槽钢支架，避免因振动引起的偏移；

13、 如在浇筑过程中预埋螺栓出现了偏移现象，必须立即进行调整复位；

14、 必须在混凝土强度达到相应要求后，才可拆除模板及钢管架子。

安全措施

1、 在进行预埋件埋设时施工人员必须做好安全防护；

2、 电焊机使用时必须符合相应的操作规范和操作规程；

3、 吊装预埋件时人员应注意不可在危险范围内，同时必须派一个人专门看好人员通过情况，一有人通过，立即做出警示。
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（图2）
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