40m/1.7m砖烟囱外壁加固粉刷工程

施工组织设计

一、工程概况

贵公司40m/1.7m砖烟囱一支，因长年使用，现烟囱外壁腐蚀严重，烟囱外壁多处出现跑烟漏气等不良现象，现已严重威胁到生产安全。现根据建设单位要求，现对烟囱作一次维修加固防腐处理。

二、施工工序

施工前准备工作→烟囱全面检查→外壁清理、修补→外壁打包箍→外壁裹钢丝网→外壁抹混合水泥砂浆→外壁刷醇酸磁漆→竣工验收。

三、施工技术措施

一、外壁清理

1、在烟囱顶口设置高空作业悬挂点。

（悬挂作业点必须牢固可靠，确保安全，方可施工）。

2、人工用电镐、铲刀等工具将烟囱外壁砖面的灰尘、水泥渣等附着物清理干净。

3、将烟囱外部疏松的砂浆和松动砼块清除干净，对已裂开的缝口凿成“V”形槽，用M7.5混合水泥砂浆修补、找平。

二、外壁抹水泥砂浆

1、施工前烟囱外壁墙体应清理干净，抹水泥砂浆前应将砌体洇湿。

2、粉刷时应逐层压实，粉刷应均匀平整，并注意保持表面光洁，粉刷厚度不小于1.5cm。

3、粉刷严禁拍打灰面，防止出现泛浆，形成灰皮现象。

4、水泥砂浆材料石砂应选择中砂,含泥量不应超过5%，宜采用机械搅拌，用水应符合配比要求，其配合比参见下表：

	浆别
	水泥32.5级
	水
	石砂
	801胶

	1:2
	453
	0.58
	1.20
	33


5、粉刷时应保持粉刷层整体厚度，均匀度、表面平整度和密实度。

三、外壁打包箍

1、用80×8的扁铁，根据烟囱各部位的周长制作包箍，包箍制作完成后进行除锈防腐

2、竖向筋按烟囱顶部法兰下部周长均匀布置六道，用80×8的扁铁制成。

3、包箍布置从顶部法兰向下，每1000mm一道向下布置40道。

4、竖向筋布置在环向包箍的内侧，环向包箍用￠20的加强螺栓紧固。

5、烟囱外露金属构件先进行除锈再涂刷防锈底漆一遍。

四、外壁醇酸磁漆

1、钢丝刷、铲刀等工具将烟囱表面浮尘、污垢等附着物清理干净

2、用代用巾或压缩空气将烟囱表面的粉尘清除干净，再进行涂装。

3、基面必须干燥，在深度为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%方可进行涂层施工。

4、涂刷应均匀美观，并做到不挂流、不漏涂、不误涂、无针孔、无明显皱折现象。

5、涂刷时应保持每遍涂层的厚度和漆膜总厚度，其漆膜总厚度不应小于160um。

6、严格按照产品说明书和行业规范进行施工。

7、严格按照产品要求配比均匀。

8、阴雨、重雾等天气应停止施工，待天气晴朗符合施工要求再进行施工。

9、本工程拟用醇酸磁漆底漆一遍、面漆二遍。

四、施工方法

该工程的特殊性，在安全、快捷、方便的目标下，根据本公司现场考察，依托本公司雄厚的技术实力和丰富的高空作业的经验，结合施工现场复杂的施工环境特制定如下施工方案：

一、本工程采用无脚手架悬挂作业方法进行施工。

1、烟囱外粉采用80×8的扁钢制作两道包箍，并用Φ20的螺栓连接紧固的烟囱上，包箍周围均匀布置悬挂支架的连接孔，悬挂连接孔用80×8的角钢制成，悬挂支架用Φ20的元钢制成，在支架上满铺1500×250×50的木板，悬挂支架的外部安装栏杆，并悬挂安全网，施工人员在以此搭设的悬挂平台上进行施工。

2、当上一段面操作完成后，拆除栏杆、安全网、木板支架等，移至下一段面进行施工，依次类推进行整个拆除补建施工过程。

3、打包箍等采用座式登高板式进行施工。

二、座式登高板结构搭设应注意的事项

1、座式登高板通常由工作绳、安全绳、下滑扣、吊带、座板、胯带、安全带、腰带、系绳、自锁器及圆环、半圆环等金额配件组成。

2、工作绳工作时使用钢丝绳，单独悬挂于建筑物上部，用于承载座板及其上作业人员的绳索，下滑扣在工作绳上可自由移动。常用直径为16mm化纤材料的绳，捻度为7.5花／100mm。

3、下滑扣是连接工作绳与座板的金属构件，可通过工作绳活络接的松动或紧固，使座板沿建筑物立面向下滑行或固定。 

4、吊带是反兜座板面并与座板固定，同时和下滑扣相连的带子，材料多为化纤，宽度通常大于75mm。

5、座板是高处作业人员坐在上面工作的构件，常用坚硬而有韧性的整块木质材料制作。一般长度大于600mm，宽度大于150mm，表面有防滑花纹，边缘圆滑无菱角，外观无裂纹、疤点。

6、胯带是与座板固定、限制作业人员在座板上前后移动的带子，材料一般与吊带相同，宽度通常为40-50mm。

7、安全带腰带由整根带子和金属配件组成，与吊带和胯带相连，宽度为40-50mm，长度为1300-1600mm。

8、系绳是与自锁器相连的绳，材料多为化纤，绳头两端编成4-6道力口捻压股插花，直径大于13mm。

9、自锁器是带有自锁装置的金属构件，当工作绳断裂、座板坠落时能立即卡住安全绳，防止作业人员坠落。坠落冲击发生后，自锁器在安全绳上的下滑距离最大不超过1.2m。

10、安全绳是单独悬挂于建筑物上部，当工作绳断裂时可能防止座板及作业人员坠落的绳索。自锁器在其上可自由移动。材料多为化纤，直径16mm的绳捻度为7.5花／100mm。

11、座式登高板金属配件的材料多用普通碳素钢或铝合金，外观无麻点、裂纹、边缘成圆弧形，表面需经过防锈处理才可使用。

12、座式登高板的下滑扣于工作绳采用活络结的方式连接。活络结寸丁结方便，连接牢固，绳结受力越大就越收缩得越紧，不会散脱，同时也能在工作状态下通过手动或紧固绳结，依靠人体自重使座板方便地下滑动或固定，达到作业人员所需的工作高度。

三、坐式登高板作业

1、固定座式登高板工作绳、安全绳的建（构）筑物应符合GBJ9的规定，并使工作绳、安全绳施加于建（构）筑物上的作用力符合建筑结构的承载要求。

2、座式登高板工作绳和安全绳上端的固定应牢固可靠，安全绳的固定点不允许与工作绳结扎在同一受力处，各自的固定点不允许只有一个，并有措施能够发现固定点的松动。

3、下滑扣于工作绳及吊带的连接应可靠，确保作用时不脱落。

4、工作绳、安全绳与硬性物体的摩擦部位应有软垫可靠地保护。

5、每天作业开始前应按规定对座式登高板进行检查，做好记录、归档保存，并对其做出安全评价，确定能否投入使用。

6、在腐蚀性环境中作业时，应做好作业人员的防护措施，选用耐腐蚀的绳索，天然纤维绳索不允许使用纤维绳索。    ·

7、不允许两人在同一座板上协作作业，无特殊安全措施禁止两人同时使用一条安全绳。

8、绳索不允许连接后使用。使用频繁的绳，应经常做外观检查已报废的绳索不允许修补后重新使用。

9、作业人员应按先连接自锁器，再坐进座板的程序操作，作业时安全绳应基本保持垂直于地。

10、自锁器应连接在单独悬挂于建（构）筑物顶部牢固部位的安全绳子上，高挂低用，不允许人为使自锁器失效。作业人员身后余绳不应超过1m。

四、涂装作业

1、涂装时应分段进行，应以字体分格缝为分界线。

2、涂装时应用同一批号涂料；每遍涂料不宜施涂过厚；涂层应均匀，颜色一致。

3、涂刷涂料时，不得有漏涂和流坠现象，待第一遍涂料干燥后，才能施涂第二遍涂料。

五、涂层的注意病态分析及对策

1、涂料在涂装时应注意的事项

2、涂料的使用，应参照产品说明书。

3、涂料在使用时，不得有漆皮等影响涂刷的杂物，并按涂刷工艺要求稀释至适当稠度，搅拌均匀，色调一致，及时使用。涂料应密封保存。

4、现场涂漆时应防止漆膜被污染和损坏。施工时应通风良好，在前一遍漆未干前不得涂刷漆膜第二遍漆；全部涂层完成后，应自然干燥7昼夜以后方可交付使用。

5、涂漆质量应符合下列要求：

a、与基面粘结牢固，厚度符合要求，面层色调一致，光亮清洁、无皱纹、气泡针孔；

b、漆膜均匀、完整、无漏涂、损坏；

六、座式登高板作业安全

座式登高板的状况、作业环境中物理、化学因素的危害程度、作业人员的操作方法对座式登高的安全使用均有较大影响。使用座式登高板时应注意：

1、环境温度—10+40℃，相对温度不大于90％，无大雾、暴雨、大雪、雷击等恶劣气候。只能在阵风小于6级，光照大于150IX，距离高压线大于10m时作业。不能在有火源的场所使用，且当温度较低时，要防止绳、带的硬化割裂。

2、安装和作业人员必须年满18周岁，具有初中以上文化程度，身体健康，无妨碍从事高处作业的疾病和生理缺陷，并经过技术培训，考核合格，酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。作业时应佩戴安全帽，使用安全带。

3、应使用检验合格的座式登高板，座式登高板各种配件的拆换必须由专业人员进行，同时根据具体作业环境选择不同材料的绳、带。在腐蚀性环境中作业时，应做好作业人员的防护措施，天然纤维绳索不能接触酸、碱等介质，人造纤维绳索不能接触有机溶液。

4、座式登高板安全使用的首要因素是固定点，选择牢固、可靠的工作绳和安全绳固定点非常重要，同时要正确连接。安全绳的固定点不能与工作绳的固定点捆扎在同一处，各自的固定点不能只有一点，并应有措施能够发现固定点的松动。

5、成卷或原封整卷绳在拉开使用时，应先把绳卷平放在地上，从卷内拉出绳头，不可从卷外拉出绳头，以免绳打结。工作绳、安全绳不允许打结和插花续接后使用，使用频繁的绳，应经常做外观检查，发现异常情况应立即更换，已报废的绳索不得修补卮重新使用。

6、工作绳、安全绳沿着其他物体表面往复运动时，接触处会使绳纤维起毛，引起纤维表面和表面剥落。为避免断绳事故的发生，工作绳、安全绳与硬性物体的摩擦部位应用木板、麻袋等软垫可靠地保护，并确保绳不受力时软垫也不会脱落。

7、单腰带式安全带吸收冲击能量较差，而使用长的系绳，人坠落时因冲击力作用于人体的时间较长，也易使腰部受伤。为防止坠落时腰部受到较大冲击力的伤害，座式登高板伪系绳不能直接到安全带腰带上，并应限制长度，一般系绳长度不超过1米。

8、自锁器应连接在单独悬挂挂于建筑物顶部牢固部位的安全绳上，不允许人为使自锁器失败。当使用钢丝安全绳或长度2m以上的系绳时，为防止作业人员受伤应使用缓冲器。缓冲器和自锁器可以串联使用。

9、作业时应根据制造厂提供的额定载荷数据确定座板的承载，不能超载使用，任何情况下均不能使工作绳、安全绳的安全系数小于10。不允许两个在同一座板上协作作业，、无特殊安全措施，禁止两人同时使用一条安全绳。

10、作业时应先连接自锁器、再坐进座板，并坚持自锁器高挂、座板低用的原则。安全绳应基本保持垂直于地，并避开尖锐物体，为防止摆动、碰撞，有条件时可适当固定。作业区下方应设置警戒线，附加醒目的“禁止入内”标志，并安排专人监管。

11、当作业人员发现事故隐患或者不安全因素时，有权要求采取相应整改措施。对管理人员违章指挥，强令冒险作业，有权拒绝执行。

12、采用吊篮施工时，吊篮的四周栏杆应不小于1.2m，底部铺设的木板厚度不小于5cm，且应满铺。

13、吊篮组装完毕，悬挂吊篮内均匀加125%的额定载荷进行试验，并观察吊篮各部位无永久破坏性变形，方可进行正式施工。

14、当采用悬挂作业进行施工时，应选择固定牢固的悬挂点，并采用双保险进行操作。悬挂点、操作绳、安全绳、吊篮应进行超负荷试验方可进行施工。

五、安全措施

1、我方施工人员进入厂区后，必须遵守甲方的各项安全管理规章制度，听从厂方管理人员指挥。
2、必须树立“安全第一、预防为主”的方针。
3、在施工的烟囱现场周围拉上警戒绳，制止非施工人员进入施工区，用牌子写明“高空作业、禁止通行” 、“小心高空坠物”等字样。
4、风力大于6级应该立即停止施工，如遇突然起风或下雨应立即停工。
5、施工人员每天施工8小时，不打疲劳战，从根本杜绝事故的发生。
6、施工人员全部参加人身保险，持或家安监局颁发的特种行业操作证施工，确保为建设单位提供优秀、和谐、安全的施工和生产环境，因我公司施工造成的安全责任均与建设单位无关，由我公司承担一切法律责任。

7、进入施工现场必须戴好安全帽，登高作业人员戴好安全带。
8、严禁酒后、带病登高作业。

9、起重设备应有专人负责，严禁非起重人员操作。

10、施工现场严禁烟火。

13、安全监督员现场监督施工，施工中发现违章应及时制止、纠正。

14、建立以项目负责人为第一责任人的安全管理体系。
六、工期保证措施：

1、根据此工程的实际情况制定目标，分段分工进行实施，把握施工进度和施工程序，科学安排，合理组织，在保证工程安全的前途下，提高工程的作业力度。

2、按照工程具体章程规范循序进行施工，在制定施工计划的进度上要抓好关键工序，将进度和计划层层落实，并具体到每一个施工人员。确保工程进展顺利和确保整体计划的如期在预定的30天内完成（不包括人力不可抗拒的自然因素，如：刮风、下雨等）。












































































































































































