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一、编制依据

   1.1  18#  20#楼及地下车库结构施工图。

   1.2 《工程地质勘察报告》。

1.3 国家和上海市关于建设工程、施工技术法规和安全技术标准。
1.4 本公司ISO9002质量认证体系文件《质量手册》。

二、工程概况

该工程位于南汇区康桥镇沿南村，平整后场地地形相对平坦，一般地面标高为3.5~3.8m之间，18#楼地下车库，20#楼自北往南依次排列，其中建（构）筑物平面西首有暗浜横贯。静止地下水位位于0.5~1.5m之间。18#.20#楼为承载桩基础。地下车库为抗拔桩基础，三个单体的地下结构拟采取同步基坑开挖和施工。基坑平面呈凸字形，基坑开挖深度约3.5~3.8m。

基坑施工拟采用1：0.75放坡结合轻型井点降水，同时位于暗浜处和临近19#楼位置需增减放坡比例并辅以细石砼挂网护坡。

三、地质状况与土体分布

据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地

质壮况如下：                                              

①层填土层：层厚约0.8m—1.0m.

②1层褐黄色粉质粘土，属中压缩性土，天然含水量28.8%，孔隙比0.82，渗透系数2.00E—6cm/s，埋深0.8—1.5m。

②2层，灰黄色粉质粘土，天然含水量35.4%，孔隙比1.00，渗透系数3.50E—6cm/s，埋深1.5—3.0m。
③1层，灰色淤泥质粉质捏粘土，属高压缩性，天然含水量39.9%，孔隙比1.12，渗透系数5.00E—6cm/s，埋深3.0—4.0m。基坑坑底位于本土层。

③2层，灰色砂质粘土，中等压缩性土层，含水量28.8%，孔隙比0.81，渗透系数2.00E—4cm/s，埋深4.0—7.0m，渗透性好，井点滤水管埋设于该土层较为合理。

③3层，灰色淤泥质粉质粘土，属高压缩性土，含水量42.4%，孔隙比1.19，渗透系数3.00E—6cm/s，含水量高但汽透性差，若将滤水管埋于此土层，，降水效果不甚明显。

四、轻型井点手面布置与降水周期

4.1基坑呈凸字多边形，放坡后上口总周长约380延长米，东西125m，南北宽60m，轻型井点沿周边封闭式布设6套。支管长度选用6m，滤水管0.8m，另地下车库西半部于北侧位于较20#.18#地下结构之间布设2套下沉式轻型井点，支管长度选用3m，滤水管0.8m。确保滤水管均埋设于③2层土体中，（详见平面布置4—1）

4.2待全部轻型井点安装完毕，正常出水10日后可进行基坑土方开挖施工。建议自东向西，南北一并进行。7#.8#井点在地下室底板全部浇筑完成并初凝后拆除，1#~6#井点尚待地下结构墙板施工完成并达到一定养护期后陆续拆除。基坑降水周期约40天。

五、施工准备

5.1审核和认定本施工方案。

5.2清除场地障碍，确保施工场地和道路畅通无阻。

5.3井点沟槽定位、放线、开挖。周边井点沟槽开挖深度1m，上口
宽1.5m，下口宽1m中间部位深2m，上口宽2.0m，下口宽1.0m。 
5.4配置管径1.5寸的自来水，水压不小于0.2Mpa，90KW施工 用

电到现场。

5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。

5.6制定围护结构突发的变形、滑移、渗水等应急抢险措施。

六、主要施工工艺及技术措施

6.1井点降水

主要工艺流程：挖设井点沟槽——冲井孔——埋井点支管——填灌黄砂——粘土封口——连接总管——总管与支管连接——试抽——疏通“死井”——正常抽水

   6.2井点支管的埋设。

    冲孔时，于井点沟中央每间隔1.5m处，先将直径50mm的高压冲管插在井点的位置上，然后开动高压水泵（一般压力为0.6—1.2Mpa）将土冲松。冲孔时冲管应垂直插入土中，并作上下左右摆动，以加剧土体松动，边冲边沉。冲孔直径一般为250mm—300mm，以保证井管四周有一定厚度的填砂层。冲孔深度宜比滤管底深0.5m左右，以防冲管拔出时，部分土粒沉于孔底而触及滤管底部。

 井孔冲成后，拔出冲管，对准孔中插入井点支管，支管高出土体200至300mm，并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层，以防孔壁塌土。并填至土体以下1.0m处，以确保水流畅通。井点填砂后，需在上部用粘土封口，以防漏气。

6.3每根井管沉设后应检验其渗水性，在填精砂滤料时，管口应有泥浆水冒出，待管口注水后管内水位又会自然下落。

6.4每根支管打设完毕后，应用木塞或塑料布塞住或包裹管口，防止异物入内。

6.5砂滤层填灌质量是保证轻型井点降水效果的关键。本工程井点用砂，选用均匀的粗砂，含泥量不得起过3%。

6.6结合本工程地质情况，为保证出水质量，滤管的粗细滤网分别选用60和100目两层，以保证以后的出水符合细水长流，出水澄清的要求。

6.7井点总管的布设，沿井点沟排放总管，将总管之间法兰逐一连接，然后再用连接软管支管将与总管连接可靠，并采用8#铅丝绑扎牢固，防止漏气。

6.8冲孔作业时，应使排水沟通畅，将施工费水汇集到集水井中，待沉淀后循环利用或采用强排水的方法排出，防止满溢影响工地环境文明。

6.9井点系统全部安装完毕后，需进行试抽试灌，以检查有无漏气[image: image3.png]


现象。发现漏气、漏水现象应补救处理。发现“死井”应用高压水冲洗疏通。在疏通不成的情况应及时拔出重打其它管。

6.10井点泵机搭设简易临时机房，防止运转设备意外损坏或雨天受潮漏电，也便于值班人员清洁保养维修机器。

6.11开机抽水后一般不希望停抽。时抽时止，滤网易堵塞，出水不畅，也易抽出土颗粒，使水混蚀，并引起附近建筑物，道路由于颗粒流失而沉降开裂。所以井点运行后要求边疆工作，应准备双电源，并备足电机等机料物质。井点开始出水应先大后小，先混后清，正常的排水是细水长流、出水澄清。

6.12开机后，配置2名值班人员，经常检查水泵的真空度是否处于400—500水银标高的正常范围内，做好维护工作，确保井点系统的正常运转。同时，对流量，真空度进行统计，并作好记录。

七、主要施工机械设备及材料计划 

     射流真空泵井点设备                   9套

     井点总管                             500m

     井点支管6m                          250根

     井点支管3m                          80根 

     滤水管（0.86m）                      350根

     精粗砂                               400t
 八、质量安全保证措施

8.1质量保证措施
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施工质量管理体系网络图

   ①认真进行图纸学习和层层技术交底工作，按设计图纸要求精心施工。接受甲方监埋的监督、检查。

   ②加强职工的质量意识教育，建立建全质量管理网络，认真执行专检、自检、互检、工序交接等制度，确保每道工序的施工质量。

   ③ 井点系统安装过程中，控制冲孔深度，黄砂的粒径、滤网的粗细目数及系统的密封度，确保井点系统的完好和正常运转。

 8.2安全生产保证及预防措施
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安全生产管理体系

    ①将安全工作作为考核项目经理部的主要指标之一。项目经理部要牢固树立“安全第一”的思想，贯彻“预防为主”的严格安全管理，督促全体员工坚决遵守安全管理的规章制度，施工安全制度。

    ②施工人员必须遵守操作规程，严禁违章作业，玩忽职守。做好安全和安全检查，委派工地安全员专职安全检查检查工作。

    ③施工人员进入现场必须戴好安全帽，作业期间必需坚守岗位，各守其责，思想集中。发现事故隐患，应立即采取措施并及时报告上级领导。

    ④机械设备，用电设放必须专人操作，定机、定员、定岗位。严禁非操作人员擅自操作，特殊工种坚持持证上岗。

    ⑤做好文明工地建设，现场标准化管理。遵守总包单位的有关管理规章制度。

⑥ 钢板桩围护结构出现异常响声或变形，应及时组织坑内人员撤离危险地带，并采取相应补救办法。

⑦进场材料堆放整齐、美观。工完场清。

⑧教育员工遵纪守法，自觉维护社会治安。做好防盗、防火、防破坏的安全保为工作。严禁洒后上岗，严禁赌博和打架斗殴。

九、基坑施工期间监测

9.1监测内容

 本次测试所采用的具体项目如下：

    水平垂直位移的量测主要用于观测，基坑坑体，周边、地下管线及邻近道路的水平位移及沉降。本项工作由土建施工单位实施。

    9.2观测要求

   ①在基坑降水及开挖期间，须做到一日一测。在坑基施工期间的观测间隔，可视测得的位移内力变化的情况放长或是减短。

   ② 测得的数据应及时上报甲方、监理与设计院。

   ③ 报警界限：水平、垂直位移大于5mm/日或累计大于50mm。

十、基坑支护开挖中应急技术措施

    1．基坑开挖中，必须注意监测。在开挖深度起过3.0m时，每天进行两次监测，发现位移、沉降有异常情况时，必须随时分析现场情况，采取应急措施。如增设土层垂直锚杆，打设钢板桩地面卸荷等。

  2．坑底出现流砂、管涌现象，应增设轻型井点降水系统

十一、施工计划

      布设、安装                 8天

      降水                       60天

      拆除、退场                 5天

十二、文明施工及“创标准化现场”管理

12.1文明施工措施：

    ① 从项目经理到各级管理人员必须将文明施工、治安、卫生等工作列为重要的工作职责，协调好与外界各有关单位的关系，共同做好工地文明施工。

    ② 由项目经理、施工负责人督促检查工地文明施工工作，保持施工场地清洁。设场地管理员，做好现场文明施工的实施及检查工作。

　　③ 贯彻文明施工的要求，推行现代化管理方法，科学组织施工，做好现场的各项管理工作。

　　④ 按照施工总平面布置图设置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等措施。

    ⑤ 用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电，同时设置保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压。

    ⑥ 施工机械按照施工总平面图的位置和线路位置，不任意侵占场内道路，施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的 方可使用。施工机械操作人员建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

　　⑦保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容貌的整洁，随时清理建筑垃圾，在车辆、行人通行的地方施工，设置施工标志。

　　⑧　执行国家有关安全生产劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传、严格执行安全技术方案。各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患保证其安全有效。

　　⑨　设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风照明等要 求，职工的膳食、饮水供应符合卫生要求。

　　⑩　做好现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

    11  严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求设施，保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或储存、使用易燃易爆器材时，采取特殊的消防安全措施。

12.2 创标准现场管理措施：

    为全面体现我公司的现代化管理水平，生产技术水平，精神文明水平，为把该工程施工现场建设成为充分反映我们企业综合管理水平的“窗口”，特制订创“标化”工地办法和措施。

①　健全创“标化”工地组织机构

     成立以项目经理为组长、项目副经理为副组长的现场创“标化、十佳”工地领导小组，修订制度、层层发动，整顿现场，完善设施，把工作落实到实处，实施现场标准化管理。

②　文明施工管理措施：

   本基坑围护系统是一项多工艺的结合工程，有条不紊地进行工程施工管理，创造一个文明的施工现场才能使工程顺利进行，现场一乱，很难保证进度和质量，为此必须做到以下几点：

  a  加强现场安全文明施工管理，建立现场场容地貌管理机构，明确分工、责任落实到人。

  b  遵守现场管理规章制度，做到遵纪守法，噪声作业时间按有关单位规定和环保局的有关规定执行。

  c  各工种工人服从班组长及施工队长工作安排，按要求时间上、下班，坚守工作岗位，保证质量和速度。

  d  本工地的卫生实行分区负责，在本责任区内班组长负责，从内到外一包到底，包安全、文明施工和协调配合。

  e  材料的堆放按材料的种类、规格分类、对方整齐。

  f  施工现场排水设施要切实可行，须保证场地无积水，做到现场排 除畅通，材料运输畅通。

  g  机具设备按时保养、外表清洁、安置合理。
  h  要搞好职工的生活福利、搞好职工食堂，让工人吃好、喝好、休息好。

③　环境管理：

（1）.遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施控制现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

（2）.采取下列防止环境污染的措施

a 妥善处理好井点出水处理，未经沉淀处理不得直接排入城市排水设施和河流；

b 除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

c 采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

d 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

e 对产生噪声、振动的施工机构，应采取有效控制措施减轻噪声扰民；

f 材料进出，应保证场内外道路不受污染，汽车、排污车驶出场地前，安排专人检查车载情况，严禁抛、洒、滴、漏现场产生，安排专人及时清扫周围路面，确保路容卫生，门口设置冲洗台，派专人用水枪冲洗干净，车辆经过洗净轮胎后方可离开现场。

（3）.加强施工现场管理，道路、电网、进出水管线、材料堆放和各类临时设施的布置，都符合安全、卫生、防火要求。做到安全生产、文明生产。
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