                                                               旭湘华府高支模施工方案


                第一节   工程概况及特点

1、工程建设概况

旭湘华府建设项目是上海旭辉集团长沙旭湘房地产开发有限公司在长沙市岳麓区观沙岭商业圈倾力打造的大型楼盘。该项目总建筑面积近15万平方米，由四栋高层建筑组成。其地理位置优越，南临城市主干道茶山子路，东、北相临城市支路，西遇长郡中学新校区为邻，交通较为便利。

本工程由长沙旭湘房地产开发有限公司开发、湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计, 湖南天鉴项目管理有限公司监理、南通市达欣工程股份有限公司施工总承包。住宅
本次我公司承建的1#-4#楼工程及地下车库部分总建筑面积为140434.303m2，包括4幢高层建筑和地下车库部分。各主楼3#、4#楼±0.00以下2层，一层半埋地下室，一层全埋地下室；1#、2#楼±0.00以下1层全埋地下室；地上32-33层，建筑物高度（室外地面至主要屋面板的顶板）：＜100.0m。

工程建设概况一览表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	旭湘华府施工总承包工程

	2
	建设地点
	长沙市岳麓区石岭塘村

	3
	业     主
	长沙旭湘房地产开发有限公司

	4
	设计单位
	湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计

	5
	建设规模
	总建筑面积: 140434.303m2,包括4幢高层建筑、三层托儿所和二层地下车库。各主楼为地下1、2层，地上32-33层；人防地下车库部分为地下2层

	6
	建设工期
	合同工期：2008年10日1日至2010年10月30日计760天。 

	7
	工程质量
	合格工程

	8
	承包方式
	工程总承包


2、建筑设计概况

本工程主楼部分±0.000以上32-33层，±0.000以下1#、2#楼为1层，3#、4#楼为2层；地下车库为地下2层，地下负一层局部1#、4#楼作商业用房，地下负二层局部按战时人防设计；由4幢高层建筑和地下车库组成，各单体工程层数及面积等概况见下表：
建筑设计概况
	序号
	项目
	说明及内容

	
	
	1#公寓式办公楼
	2#住宅楼
	3#住宅楼
	4#住宅楼
	地下车库

	1
	建筑面积
	29490.29m2
	26457.34m2
	28881.83m2
	30526.562m2
	24615.82m2

	2
	地上层数
	33层
	33层
	33层
	32层
	/

	3
	地下层数
	1层
	1层
	2层
	2层
	1/2层

	4
	建筑高度
	98.6m
	97.3m
	97.9m
	99.3m
	/

	5
	层

高
	地下负二层
	/
	/
	3.9m
	3.9m
	3.9m

	
	
	夹层
	/
	/
	/
	1.5m
	/

	
	
	地下负一层
	3.65m
	3.50m
	4.6m
	商业层高5.2m
	3.500～3.900m

	
	
	夹层
	1.4m
	填土0.7m
	填土0.7m
	/
	复土

	
	
	地上一层
	商业层高5.5m
	架空层高4.5m
	架空层高5.1m
	商业层高3.9m
	/

	
	
	地上二层及以上
	标准层层高均为2.9m（1#楼二层为物管用房）
	/

	6
	建筑类别
	一类

	7
	耐火等级
	一级

	8
	±0.000标高相当于绝对标高
	59.80m
	58.70m
	57.60m
	57.85m
	/

	9
	底板顶绝对标高
	54.75m/

-5.05m
	52.90/

-5.80m
	48.40m/

-9.20m
	48.40m/

-9.45m
	/


3.工程施工特点

根据以上设计概况，1#楼地上商业一层（含北侧裙房）、2#楼地上架空一层、3#楼地上架空一层及地下负一层、4#楼地下负一层（含南侧裙房）等设计层高都很高，其层高分别为 5.5米、4.5米、5.1米及4.6、5.2米，如1#楼地上商业一层（含北侧裙房）(+5.47结构)最大截面梁为KL26、KL29等框架梁，截面为300×800，跨度为8.4*8.15米；4#楼地地下负一层（含南侧裙房）(+1.12结构)最大截面梁为KL22等框架梁，截面为300×900，跨度为8.8*5.45米。以上梁由于大截面、大跨度、层高高等特点，需进行高支模体系的设计.

4、施工工艺
搭设脚手排架→支柱模至梁底→支梁底模→板底模→浇筑柱砼、绑扎梁钢筋封梁侧模→绑扎板钢筋→隐蔽验收→浇筑梁板砼→养护→砼强度达设计要求拆模→转入下一施工段。
5、模板施工体系
1)、原则

a.实用性

主要应保证砼结构质量，具体要求：

a).接缝严密，不漏浆；

b).保证构件的形状尺寸和相互位置的正确；

c).模板的构造简单，支拆方便。

b.安全性

保证在施工过程中，不变形、不破坏、不倒塌。

c.经济性

a).针对本工程结构的具体情况，因地制宜，就地取材；

b).在保证工期质量的前提下，尽量减少一次性投入；
c).增加模板周转，减少支拆用工，实现文明施工。
2)、柱、剪力墙模板体系
用18mm木胶合板作墙面板，60×80的木方做竖背楞，竖背楞间距250mm，剪力墙横背楞采用2φ48×3.5mm的钢管。用φ12对拉螺杆加固。横背楞及对拉螺杆间距60cm。

a.Φ48×3.5双根钢管横向背楞，第一道起始高度200mm，自下而上间距400mm、500mm、500mm、600mm、600mm、700mm；φ12钢筋穿墙拉杆，横向间距600mm。
b.穿墙螺杆加φ20PVC套管，面板为18mm厚木夹板，最下一道距离柱跟不大于200mm。
c.柱支模前，必须在楼板上放线、验线，放线时应弹出中心线，边线支模控制线，同时在柱根部焊接定位钢筋。

d.为防止柱子模板根部浇筑混凝土时漏浆，在柱模板周围用1：2水泥砂浆封堵。
3)、梁及板模板体系
梁用18mm木胶合板作梁面板，50×100的木方做横背楞，间距250mm，背楞加固采用φ48×3.5mm的钢管锁紧。梁采用梁侧模包梁底模，梁板接头处，板模包梁侧模，剪力墙与板模接头处，平板模板直接搭在墙模上。

a.为提高模板质量，保证结构截面尺寸，在支模前，在钢筋两侧，放一定的规格的垫块，以保证钢筋的保护层的厚度。剪力墙及梁宽度方向，间距均匀地放一定数量的预制砼支撑块。梁底模下设双排架，立杆间距0.7～0.9m，标准层水平杆间1.5m，平板模下搭满堂架，立杆间距0.9m，水平杆距1.5～1.8m，梁底板统一上双扣件加固。

b.梁底模板采用50厚木板；梁高大于600mm时必须加对拉螺栓，当小于800mm时，对拉螺栓不小于φ10，间距不大于700mm（施工时建议采用φ14螺栓）。
c.当梁高大于900mm时，对拉螺栓不少与2排，对拉螺栓设置数量按照以下原则执行：对拉螺栓纵向间距不大于600mm，最下排对拉螺栓距离梁模板底模不大于250mm，距离楼板模板不大于300mm。对拉螺栓采用φ20PVC套管，以便周转。


 d.为配合梁钢筋绑扎，模板必须跳格支设。严格控制梁板起拱率，跨度超过4m支模时跨中起拱1/400。柱、剪力墙、梁板模支撑架为满堂架，支模架一定要可靠牢固。
e.框架梁板，平台板模板采用木胶合板现场散拼，模板支撑采用钢管满堂脚手架体系。模板面板为18厚木胶合板，背枋为刨光木枋，木枋截面尺寸，间距250.梁侧模、底模采用木胶合板，板厚18，水平纵楞为50×100@250松木方,竖楞采用Ф48钢管。
4)、柱、剪力墙、梁及板施工衔接

a.最后加支撑以稳固整个模板，为保证浇砼时角部、接头处不漏浆。在模板接头处，均考虑10mm的搭接，在梁、柱接头处，采用柱侧模包梁侧模，梁底模直接搭在柱侧模上面。
b. 满堂排架搭设立管间距不得超过90厘米，离地300必须设置扫地杆，扫地杆距地面250mm～300mm，并成井字型搭设，中间牵杠距地面1.8米，并全部连通成井字型格式。四周离墙300，支撑双向加剪刀撑和水平拉杆。
c.在柱子部位设置双向剪刀撑，以保证排架的稳定性。 
第二节 梁板支撑构造
高度≤4m者，称为“普通梁板模板支撑架”，高度＞4m者，称为“梁板模板高支撑架”，高支撑架需要相应缩小构架的柱距（立杆纵距、横距）、步距（水平杆竖向间距）和增加斜杆、剪刀撑的设置，当高度超过10m时，还应视需要设置一到数层水平加强层构造。

梁模板、梁板模板支撑架构造的一般要求：
梁和梁板模板支撑架的构造参数需经验算确定，其初选参数应符合下表一和表二的构造要求。

梁模板支撑架构造的一般要求  表一
	构造形式
	构造的一般要求

	劲性支柱构造
	1.劲性支柱（双立杆或格构柱）的宽度b1宜≤梁宽b＋300mm；

2.劲性支柱的纵距la和水平杆的步距h宜不大于1.2m（双立杆）或1.5m（格构柱）；

3.扫地杆距楼地面的高度h0宜≤300mm；

4.直接承受荷载的立杆及其顶托（座）伸出顶水平杆之上的自由高度（至托座板面）h1宜≤400mm；

5.剪刀撑应满高设置，视需要设置顶部第2道水平杆；

6.支架高度不宜＞6m。当架高H≥4m时，应设置侧向斜撑；

7.所有杆件（立杆、水平杆、斜杆）之间相接处均应用扣件连接紧固（拧紧扭力矩为40～60N·m）

	密设单立
杆排架
	8.立杆不宜采用避厚＜3.5mm的薄壁钢管；

9.支架高度应≤4m；

10.必须设置侧向斜撑，斜角α＝45°～60°，支点高度应位于＞3/5H处；

11.立杆间距≤1.0m；

12.水平杆步距宜≤1.0m；

13.剪刀撑满高设置。其他同③④⑦

	单列门架构造
	14.梁模板荷载宜直接作用于门架立杆上或立杆与加强杆之间。当梁模板荷载居于门架中部时，应采取增设门架上部加强杆或托梁件（将跨中荷载传于立杆上），严禁门架单侧支柱受力；

15.除两侧均交叉支撑和每层满设水平架外，首层门架设扫地杆（纵向）和封口杆（横向），各层门架立杆对接处均设水平加强杆；

16.在顶层门架上部加设一道双向水平加强杆（类似扫地杆和封口杆）；

17.外侧满设剪刀撑。

	交错重叠双列门架构造
	18.两列门架横向交错（使梁的荷载落于双列门架所形成的内立杆之间）和纵向间距（相邻门架间距为0.5la）或重叠（门架排距为la）；

19.交叉支撑满设；

20.水平加强杆设于门架两边侧立杆和中部门架横梁之上；

21.长剪刀撑视需要设置

	单（双）立杆双排支架
	22.立杆横距lb≤11.0m；

23.立杆纵距la≤1.5m；

24.支架高度不宜＞8m，当架高≥6m时，应设侧向斜撑。其他同③④⑤⑦


梁板模板支撑架构造的一般要求  表二
	序次
	构造要求事项
	几何不可变杆系结构
	非几何不可变杆系结构

	
	
	支架高度

	
	
	≤4m
	＞4m
	≤4m
	＞4m

	1
	设斜杆（含剪刀撑）的框格占构架框格总数的比例
	≥1/2
	＜1/2

	2
	扫地杆
	双向满设
	双向满设

	3
	立杆杆距la、lb
	≤1.5m
	≤1.2m
	≤1.2m
	≤1.0m

	4
	水平杆步距h
	≤1.5m
	≤1.2m
	≤1.2m
	≤1.0m

	5
	水平加强层设置
	不设
	顶部、底部和变步距处等
	不设
	顶部、底部和变步距处等

	6
	水平加强层间距
	-
	6～8m
	-
	6～8m


注：1)．水平加强层的作用为加强支架整体刚度和分布不均匀的集中荷载，其下的竖向斜杆一般只设于周边；

2)．非几何不可变杆系结构的剪刀撑和斜杆设置不低于相应脚手架的构造规定；

3)．依承载需要和计算结果决定是否采用变杆距和变步距。

采用扣件式钢管脚手架材料搭设的梁板模板支撑架的工作受其稳定承载能力控制。
第三节 梁板支撑体系计算书

一、梁模板计算

（以300×900框架梁为例）其传力系统为：现浇砼及施工等荷载、梁底模板、横方木、纵方木、水平钢管、承接层。

1、荷载（底板承受的标准荷载）

1）静载

模板自重：0.3×0.3＝0.09KN/M

钢筋砼自重：0.3×0.9×25＝6.75KN/M

钢筋自重：1.5×0.3×0.9＝0.405 KN/M

总重：0.09＋6.75＋0.405＝7.25 KN/M

2）活载

振捣砼动载：2×0.3×0.9＝0.54 KN/M

3）竖向设计荷载

q＝18.7×1.2＋0.9×1＝23.34 KN/M

2、
内力计算

梁静跨8.8m，因跨度校长，按四跨连梁简化计算，按最不利荷载布置，查《建筑施工手册》附录二附表2-14得：Km＝－0.121；Kv＝－0.62；Kw＝0.967。

另模板底横方木间距在250，查《建筑施工手册》表2-54得18mm胶合模板设计强度Fv＝1.2N/mm2，Fm＝20N/mm2。弹性模量：E=6500N/mm2。

受力简图如下：
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①强度验算：
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②剪应力验算
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③刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以q=8.04KN/m
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可以满足要求。

二、梁底横向方木验算

本工程的横向方木为红松木，截面为100×50mm，间距为300mm，查《建筑施工手册》附录二表2-42，得设计强度及弹性模量为：fv=1.4N/mm²；
fm=13N/mm²；E=9000N/mm²。计算简图如下：
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①强度验算：

q1=ql=23.34×0.25=5.84KN/M
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②剪应力验算

V= RA=
[image: image19.wmf]l

q

1

=
[image: image20.wmf]2

1

×5.84×0.5=1.46KN

剪应力
[image: image21.wmf]max

t

=
[image: image22.wmf]bh

V

2

3

=
[image: image23.wmf]50

100

2

10

46

.

1

3

3

´

´

´

´

  =0.438N/ mm²<fv=1.4N/mm²

满足要求

③刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以
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    满足要求。

三、梁底纵向方木验算

    纵向方木材料同横向方木，截面为100×70mm，间距为500mm。同理：fv=1.4N/mm²；fm=13N/mm²；E=9000N/mm²。计算简图如下：

由多跨连续梁在均布集中荷载作用下受力情况可知：最大支座弯矩出现在连续梁的第二支座即上图的B支座，查表可知：kmB=-0.321，kvB左=-1.321，
kv右=-1.321，kvB右=1.274，kw =2.657。
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①强度验算：

F=1.5KN

Mmax=
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满足要求。

②剪应力验算

RB=( kvB左+ kvB右)F+F=(1.321+1.274+0.9)×1.5=5.24KN

Vmax=1.321×F=1.321×1.5=1.99KN

剪应力
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满足要求

③刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以
F=
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满足要求。

四、梁底横向水平钢管验算

本工程的钢管选用Ф48×3.5mm，查《建筑施工手册》得，截面抗矩W=5.08×10³mm³，截面惯性矩I=12.18×104 mm4，E=2.1×105 N/mm²，fv=125N/mm²，fm=215N/mm²。计算简图如下，查表可知：km=-0.203，kvB左=-0.688，kv右=0.688， kw =1.497。
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①强度验算：

F=RB=5.4KN(纵向方木B支座反力)

RB2=2×F=10.8

Mmax=
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需要截面抵抗矩:Wn=
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满足要求。

②剪应力验算：

V=
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③刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以

F=(1.321+1.274+1)×1.16=4.17KN
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五、直角扣件抗滑移动能验算

本工程选用扣件为玛钢扣件。

V=
[image: image56.wmf]F
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v

=0.688×5.4=3.72KN

查《建筑施工计算手册》表8-19得：玛钢直角扣件Vc=6000N

Vc=6000N＞V=3720N  满足要求。

六、立杆稳定性验算

    钢管立杆采用扣件对接，Ф48×3.5mm钢管相关参数如下：A=4.89×10²mm²，g=3.84kg/m，E=2.1×105 N/mm²， fm=215N/mm²，I=12.18×104 mm4。支模高7.8m，设四道水平杆距地1.8m，即L=1.8m。

立杆及相关横杆重量G=7.76×3.84+[(0.625+0.625) ×3.84×0.4]×3+
3×0.9×3.84=45.93kg×9.8N/kg=450N

 ①强度验算：

N=1.2G+RB2=12×0.54+10.8=11.34KN
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②稳定性:
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查《建筑施工手册》附录二附表2-61得：
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第四节 高支模的质量安全保证体系

一、模板的堆放

1、从总平面布置图中规划出专门堆放模板的场地，该场地要求地势高，不易存水，交通方便，有利于防火。

2、模板应分类整齐平行堆放，上下块模板之间应用木块垫开，垫块上下应对齐，防止模板受压变形。模板堆放不直过高，不应失稳。最下一块模板应垫起离地200mm高，保持通风防止受潮。

3、堆放场地应搭棚防晒，防止太阳暴晒造成模板变形。

4、模板堆放及加工场地应配备灭火工具，操作人员严禁吸烟,应制定严格的管理制度，防止发生火灾。

二、模板的安装 

1、模板安装准备工作

(1)由测量组放出模板及预留洞的位置线；

(2)墙柱砼接头在支模前应凿毛并清理干净；

(3)施工方案搭设支撑架；

(4)由工程师或工长进行质量和安全技术交底；

(5)柱将封模前钢筋应验收完毕。

2、模板安装要点

(1)墙柱模板安装必须在钢筋验收以后才能封模。模板底部要安装定位板密封条，以防墙柱烂根。上部必须安装有效的斜位和支撑以确保砼浇筑时模板的垂直度；

(2)墙柱模板必须按设计要求安装对拉螺栓；

(3)梁模板安装应先安装底模，待钢筋绑扎完后再封侧模；当梁高大于
600mm时，梁侧模应加对拉螺栓；

(4)保证拼缝严密，在硷浇筑过程中派专人看护模板，随时检查模 板的支撑情况。

3、梁板模板

(1)楼板：楼板模板采用满堂式钢管脚手架。
(2)梁：支撑采用普通钢管双排脚手架，在支撑的立秆头放50*100mm木枋＠500mm，背方采用50*100mm木枋沿梁边和跨中放置。当梁跨度等于或大子4m时，模板应按跨度的0.3％起拱，当悬臂梁时，按梁长的0.6％起拱。梁板模板的支撑应待梁板预应力筋建立预应力后方可拆除。

4、安装质量要求

(1)模板安装必须保证位置准确无误，模板拼缝严密，支撑系统牢固可靠，不发生变形和位移。

(2)模板安装完毕后，测量人员应对模板位置、垂直度、标高、预埋及预留洞的位置等进行检查。

(3)现浇结构模板的允许符合以下规定：
	序号
	名称
	项 目 允 许 偏 差(mm)

	1
	轴线位移：
	5

	2
	底模上平面标高：
	±5

	3
	基 础 ：
	10

	4
	柱、墙、梁：
	+4 -5

	5
	垂直度：全高≤5M
	6

	6
	全高>5M
	8

	7
	相邻两板表面高低差：
	2

	8
	表面平整(2M长度以上)：
	5


三、模板拆除

1、拆模：在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损后，方可拆除模板。

2、底模：在砼强度符合下表后，方可拆除模板。

3、预应力砼梁板底模，应在结构件建立预应力后拆除。

4、已拆除模板及其支架的结构，在砼强度符合设计强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设分类堆放好。

四、高支模及支撑体系的验收

高支模施工是本工程施工的重点。由于局部楼面高度高，梁板断尺寸大，施工荷载大，若钢管扣件支撑体系处理不当，极易发生事故，故必须对高支撑体系进行验收，达到施工方案要求后，方可进行下道工序施工。

1、支撑体系的水平纵横拉杆严格按本主案设计的竖向间距位置，地面第一道水平纵横拉杆距地面为200mm。

2、立杆下垫50～60X100mm断面的木枋垫板。

3、检查扣件螺栓的拧紧程度。

4、纵横向均设置垂直剪刀撑，其间距为不大于6m；同时主梁两侧支撑立杆垂直面上必须设置剪刀撑，全面设置，不可跳跃，钢管与在面呈450至600角，夹角用回扣连接牢固。

5、单块梁板的模板支撑体系的四周边缘，必须设置剪刀撑，防止边缘失稳，造成质量事故。

五、防止高支模支撑系统失稳的措施

1、浇注梁板砼前，应组织专门小组检查支撑体系中各种坚固件的固体程度。

2、浇注梁板砼时，应专人看护，发现紧固件滑动或杆件变形异常时，应立即报告，由值班施工员组织人员，采用事前准备好的10t千斤顶，把滑移部位顶回原位，以及加固变形杆件，防止质量事故和连续下沉造成意外坍塌。

六、高支模支撑架搭设和拆除的安全技术措施

(一)安装安全技术措施

1、应遵守高处作业安全技术规范有关规定。

2、架子作业时，必须戴安全帽，系紧安全带，穿工作鞋，戴工作卡，铺脚手架不准马虎操作，操作工具及零件放在工具袋内，搭设中应统一指挥，思想集中，相互集中，相互配合，严禁在脚手架搭设过程中，嘻笑打闹，材料工具不能随意乱扔，吊运材料工具的下方不准站人。

3、凡遇六级以上大风、浓雾、雷雨时，均不得进行高空作业，特别是雨后施工，要注意防滑，对脚手架进行经常检查，凡遇大风或停工段时间再使用脚手架时，必须对脚手架进行全面检查，如发现连接部分有松动，立杆、打横杆、小横杆、顶撑有左右上下位移，铁丝解除，脚手板断裂、跷头等现象，应及时加固处理。

4、立杆应间隔交叉有同长度的钢管，将相邻立杆的对接接头位于不同高度上，使立杆的薄弱截面错开，以免形成薄弱层面，造成支撑体系失稳，

5、扣件的紧固是否符合要求，可使用力矩扳手实测，要40～60N.M过小则扣件易滑移，过大则会引起扣件的铸铁断裂，在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外。

6、所有钢管、扣件等材料必须经检验符合规格，无缺陷方可使用。

7、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时措施。

8、施工现场应搭设工作梯，作业人员不得爬支架上下。

9、高支模上高空临边要有足够的操作平台和安全防护，特别在平台外缘部分应加强防护。

10、模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑时，应避免材料、机具、工具过于集中堆放。

11、不准架设探头板及未固定的杆。

12、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直、底部平整坚实、并加垫木。木楔要顶牢，并用横顺拉杆和剪刀撑。

13、安装模板应按工序进行，当模板没有固定前，不得进行下一道工序作业。禁止利用拉杆、支撑攀登上落。

14、支模时，支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物件上。在混凝土浇灌过程中，要有专人检查，发现变形、松动等现象。要及时加固和修理，防止塌模伤人。

15、在现场安装模板时，所有工具应装入工具袋内，防止高处作业时，工具掉下伤人。

16、二人抬运模板时，要互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降，不得乱扔。

17、安装柱、梁模板应设临时工作台，应作临时封闭，以防误踏和堕物伤人。

（二）、拆除安全技术措施

1、模板拆除须待预应力张拉后进行，防止倒塌事故发生。

2、拆模板，应经施工技术人员按试块强度检查，确认砼已达到拆模强度时，方可拆除。

3、拆模应严格遵守从上而下的原则，先拆除非承重模板，后拆除重模板，禁止抛掷模板。

4、高处、复杂结构模板的拆除，应有专人指挥和切实可靠的安装措施，并在下面标出作业区，严禁非操作人员靠近，拆下的模板应集中吊运，并多点捆牢，不准向下乱扔。

5、工作前，应检查所有的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

6、拆除模板采用长撬杆，严禁操作人员站在拆除的模板下。在拆除楼板模板时，要注意防止整块模板掉下，尤其是用定型模板作平台模板时，更要注意，防止模板突然全部掉下伤人。

7、拆除间歇时，应将已活动模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

8、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空堕落。

9、在有预留洞时，应在模板拆除后，随即在墙洞上做好安全防护，或将板的洞
七、事故应急准备和响应预案
施工现场一旦发生外架、支模架坍塌倒塌事故将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员，最大限度地降低人员及相关方生命安全风险和经济损失，特制定本项目部坍塌倒坍事故应急预案。

1、不论任何人，一旦发现有外架、支模架等施工设备坍塌倒塌的可能性，应立即呼叫在场全体人员进行隐蔽。

2、现场人员应迅速通知项目经理或施工员，并打电话及时向集团公司应急抢救领导小组报告事故发生情况。请求集团应急抢险领导小组的支援。

3、根据现场情况，若有人员受伤，应立即拔打120急救电话，向急救中心求救。应务必讲清受伤人数、地点和人员受伤情况，并派人到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场。同时，现场急救人员在急救车到来以前，应对受伤人员进行急救。本项目部配备应急急救药箱一只，药箱存放在现场办公室。

4、现场安全员负责保护事故现场，等待上级有关部门调查处理。

5、在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

6、现场安全员应和项目部有关部门一起对脚手架、支模架等施工设备坍溺倒塌事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写伤亡事故报表、事故调查等有关处理报告，并上报集团应急抢险领导小组。

7、各相关方联系电话如下：医院：120  公安：110  消防：119

八、未尽事宜

本方案未尽事宜按2008年10月13日报审的【模板工程施工方案】执行。
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